
Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto
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Contrato
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gestión
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F 
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de 
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Inversión 

Anterior
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año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Arquitectura de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30459272-0 NORMALIZACION EDIFICIO 

SERVICIOS PUBLICOS, ARICA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Arica y 

Parinacota

310913 G.A. NORMALIZACION EDIFICIO 

SERVICIOS PUBLICOS, ARICA - AYP 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 80 70 70 60 60 60 40 40 20 0

Arquitectura de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30459272-0 NORMALIZACION EDIFICIO 

SERVICIOS PUBLICOS, ARICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

310915 NORMALIZACION EDIFICIO 

SERVICIOS PUBLICOS, REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

01-may-20 16-jun-20 08-jul-20 05-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

35.000 35.000 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 3.500 7.000 7.000 7.000 7.000 3.500 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Arquitectura de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020944-0 CONSERVACION 

CONSERVACIÓN EMERGENCIA 

CUBIERTA EDIFICIO SS.PP. 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Arica y 

Parinacota

319252 CONSERVACION EMERGENCIA 

CUBIERTA EDIFICIO SS.PP

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0

Arquitectura de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020944-0 CONSERVACION 

CONSERVACIÓN EMERGENCIA 

CUBIERTA EDIFICIO SS.PP. 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315380 CONSERVACIÓN EMERGENCIA 

CUBIERTA EDIFICIO SS.PP. REGIÓN 

DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

22-jun-20 30-jul-20 19-ago-20 17-mar-21 Otros 445.106 445.106 0 0 155.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.255 44.511 89.022 289.319 Contratación de 

Obras

Arquitectura de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40012173-0 CONSTRUCCION BANDERA 

REGIONAL DE TARAPACA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Tarapacá 310927 CONSTRUCCIÓN DE UN MÁSTIL Y 

BANDERA EN LA CAPITAL REGIONAL

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 350 50 50 150 0

Arquitectura de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40012173-0 CONSTRUCCION BANDERA 

REGIONAL DE TARAPACA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 303631 AIF CONSTRUCCION BANDERA 

REGIONAL DE TARAPACA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-may-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 28.450 0 0 28.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.450 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40012173-0 CONSTRUCCION BANDERA 

REGIONAL DE TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 302861 CONSTRUCCION BANDERA REGIONAL 

DE TARAPACA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-oct-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 958.000 0 0 228.562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 108.562 729.438 Contratación de 

Obras
Arquitectura de Atacama de Atacama ESTUDIOS 

BÁSICOS

30458731-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGIÓN ATACAMA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Atacama 310848 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN ATACAMA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 760 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 760 0 0 0 0 0 110 110 110 110 110 110 100 0

Arquitectura de Atacama de Atacama ESTUDIOS 

BÁSICOS

30458731-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGIÓN ATACAMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 310950 INVENTARIO PATRIMONIO INMUEBLE 

REGION DE ATACAMA

2. ESTUDIOS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

04-may-20 14-jul-20 31-jul-20 09-oct-21 CHAÑARAL, 

COPIAPO, 

HUASCO

CHAÑARAL, 

COPIAPO, 

VALLENAR

Otros 280.103 280.103 0 0 134.937 0 0 0 0 0 0 0 0 10.950 0 0 123.987 145.166 Estudio Básicos

Arquitectura de Atacama de Atacama PROYECTOS 30132033-0 AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP 

ATACAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 285221 AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA 3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Liquidado                                                                                           Propuesta 

publica             

03-jul-18 31-ago-18 07-sep-18 11-sep-18 11-sep-18 20-nov-19 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

112.307 102.375 77.697.730 CRISOSTO SMITH 

ARQUITECTOS 

LTDA.

90.406 11.970 0 0 11.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Arquitectura de Atacama de Atacama PROYECTOS 30395227-0 REPOSICION DIRECCIÓN 

PROVINCIAL VIALIDAD 

CHAÑARAL MOP ATACAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 293845 REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL 

DE VIALIDAD CHAÑARAL

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-abr-19 20-jun-19 15-jul-19 29-jul-19 29-jul-19 23-jun-20 CHAÑARAL CHAÑARAL Otros 78.212 75.799 79.995.460 ARQUITECTOS 

UGARTE, 

RODRIGUEZ ASOC. 

LTDA.

15.160 60.639 0 0 11.370 18.950 0 0 18.950 0 0 0 0 11.370 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Arquitectura de Atacama de Atacama PROYECTOS 40003348-0 REPOSICION DIRECCION 

PROVINCIAL DE VIALIDAD 

HUASCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 293844 REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL 

DE VIALIDAD HUASCO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-abr-19 27-jun-19 05-ago-19 20-ago-19 20-ago-19 16-may-20 HUASCO VALLENAR Otros 72.389 62.750 77.697.730 CRISOSTO SMITH 

ARQUITECTOS 

LTDA.

12.550 50.200 0 0 9.413 15.688 0 0 15.688 0 0 0 0 9.413 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Arquitectura de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30104758-0 RESTAURACIÓN FARO 

MONUMENTAL DE LA SERENA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 310119 Restauración Faro Monumental de La 

Serena- ggaa

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 6.961 1 VARIOS 

PROVEEDORES

600 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Arquitectura de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30104758-0 RESTAURACIÓN FARO 

MONUMENTAL DE LA SERENA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 312362 Consultoría Restauración Faro La 

Serena.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-ago-20 01-nov-21 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 60.000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 20.000 20.000 10.000 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Arquitectura de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30104758-0 RESTAURACIÓN FARO 

MONUMENTAL DE LA SERENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312360 Restauración Faro Monumental de La 

Serena.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

14-feb-20 19-may-20 09-jul-20 31-dic-21 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

1.575.957 1.575.957 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 130.000 150.000 1.179.526 Contratación de 

Obras
Arquitectura de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011262-0 CONSERVACION NORMATIVA 

VIGENTE D.S.-50, REGIÓN DE 

COQUIMBO.

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 310904 CONSERVACION NORMATIVA VIGENTE 

DS 50 REGION DE COQUIMBO LA 

SERENA, OVALLE, ILLAPEL Y 

TAMELCURA.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0

Arquitectura de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011262-0 CONSERVACION NORMATIVA 

VIGENTE D.S.-50, REGIÓN DE 

COQUIMBO.

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315407 Conservación Normativa Vigente DS-

50, Región de Coquimbo.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

23-abr-20 09-jun-20 25-jun-20 23-sep-20 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

103.123 103.123 0 0 103.123 0 0 0 0 0 0 0 41.249 41.249 20.625 0 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura de 

Valparaíso

de Valparaíso ESTUDIOS 

BÁSICOS

40002867-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 294147 GGAA ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

REGION DE VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

300 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Arquitectura de 

Valparaíso

de Valparaíso ESTUDIOS 

BÁSICOS

40002867-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 307687 ACTUALIZACIÓN INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-dic-19 31-ene-20 20-feb-20 20-feb-20 20-feb-20 30-abr-21 PETORCA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, ISLA 

DE PASCUA, 

MARGA MARGA

PETORCA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, 

LOS ANDES, 

QUILLOTA, 

SAN ANTONIO, 

ISLA DE 

PASCUA, 

QUILPUE

Sin 

Reajuste

380.925 369.900 76.584.909 PAISAJE RURAL 

INVESTIGACION Y 

GESTION DE 

PROYECTOS

0 246.601 0 0 0 36.990 0 73.980 0 0 73.980 0 0 61.651 132.324 Estudio Básicos

Arquitectura de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 310909 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

VALPARAÍSO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0

Arquitectura de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 232825 Asesoría DE INSPECCION FISCAL 

CONSTRUCCION EDIFICIO MOP 

VALPARAISO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-ago-20 01-oct-22 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 363.834 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 208128 CONSTRUCCION EDIFICIO MOP 

VALPARAISO - obra

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-ago-20 01-nov-20 01-abr-24 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 9.776.627 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 400.000 Contratación de 

Obras

Arquitectura de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30434981-0 RESTAURACION ASCENSOR 

CONCEPCION COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317076 RESTAURACION ASCENSOR 

CONCEPCION COMUNA DE 

VALPARAISO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30453874-0 RESTAURACION ASCENSOR 

VILLASECA, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 312456 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

SEGUNDA PARTE OBRA 

RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-nov-20 01-sep-21 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 10.000 0 0 49.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 39.438 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30453874-0 RESTAURACION ASCENSOR 

VILLASECA, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 259474 RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA 

COMUNA DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-nov-16 05-may-17 17-jul-17 07-ago-17 07-ago-17 29-may-19 Sin 

Reajuste

3.293.881 3.064.627 96.988.100 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

PUERTO PRINCIPAL 

SA

0 818.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 818.136 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30453874-0 RESTAURACION ASCENSOR 

VILLASECA, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310341 RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA 

COMUNA DE VALPARAÍSO- diferencia 

de 10.000

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Arquitectura de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30453923-0 RESTAURACION ASCENSOR 

MONJAS, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 312457 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

SEGUNDA PARTE RESTAURACIÓN 

ASCENSOR MONJAS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-nov-20 01-sep-21 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 10.000 0 0 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.000 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30453923-0 RESTAURACION ASCENSOR 

MONJAS, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 259476 RESTAURACIÓN ASCENSOR MONJAS 

COMUNA DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-nov-16 13-abr-17 02-jun-17 27-jun-17 27-jun-17 28-feb-19 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

1.965.215 2.135.555 59.190.140 PROYECTOS Y 

REHABILITACIONE

S KALAM S.A.

1.836.249 1.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.540.000 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30114382-0 RESTAURACION PALACIO 

PEREIRA Y REPOSICIÓN 

EDIFICIOS CONSEJO 

MONUMENTOS NACIONALES Y 

DIBAM

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 311402 SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EN 

OBRA RESTAURACIÓN PALACIO 

PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS 

CMN Y DIBAM 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-19 01-ene-19 27-dic-19 27-dic-19 19-nov-18 18-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

27.852 27.852 6.971.135 PUGA LARRAIN 

MARIA CECILIA DE 

LOS ANGELES

25.395 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30114382-0 RESTAURACION PALACIO 

PEREIRA Y REPOSICIÓN 

EDIFICIOS CONSEJO 

MONUMENTOS NACIONALES Y 

DIBAM

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 226717 OBRAS DE RESTAURACION PALACIO 

PEREIRA

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

15-may-15 05-oct-15 30-nov-15 13-jun-16 14-jun-16 11-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

14.491.228 16.410.853 76.575.005 CONSORCIO COSAL-

KALAM SPA

16.354.081 150.000 0 0 0 0 0 0 0 54.016 0 0 0 95.985 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Metropolitana 226730 HABILITACION 2 DA ETAPA DEL 

CENTRO CULTURAL GABRIELA 

MISTRAL

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 53.993 1 VARIOS 

PROVEEDORES

23.993 5.000 0 0 0 0 0 625 625 625 625 625 625 1.250 25.000

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 312045 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE 

LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 

(TERMINACION OBRAS)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 287.482 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.750.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 294862 CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-nov-20 01-nov-23 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 19.675.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.424.706 Contratación de 

Obras

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 308778 ADMINISTRACIÓN DIRECTA (3) EN LA 

OBRA "CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2", 

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 240.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

9.391 74.285 0 0 0 0 0 13.301 13.301 27.734 6.648 13.301 0 0 0

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 312076 REPOSICION CIERRE DE OBRAS 

CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-jul-20 01-ago-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 275.715 0 0 275.715 0 0 0 0 0 0 275.715 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION EQUIPAMIENTO Metropolitana 316055 EQUIPAMIENTO CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.970.781

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION EQUIPOS Metropolitana 316057 EQUIPOS PARA LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ene-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.354.836 Adquisicion de 

maquinarias y 

equipos

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 316062 CONSTRUCCION CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 145.000 0 0 285.000 0 0 0 0 0 0 0 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 894.758

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002529-0 CONSERVACION PALACIO DE 

LA MONEDA 2019-2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Metropolitana 277549 CONSERVACIÓN PALACIO DE LA 

MONEDA 2020-SANTIAGO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Arquitectura Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002529-0 CONSERVACION PALACIO DE 

LA MONEDA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 310758 CONSERVACION PALACIO DE LA 

MONEDA 2019-2021 SANTIAGO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-sep-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 250.000 0 0 71.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.663 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura de Ñuble de Ñuble ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011233-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGIÓN DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Ñuble 310851 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN ÑUBLE

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 850 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 850 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 100 550 0

Arquitectura de Ñuble de Ñuble ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011233-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGIÓN DE ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 310849 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-20 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 81.294 0 0 81.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.294 191.955 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Arquitectura de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011866-0 CONSTRUCCION MASTIL 

BANDERA REGIONAL DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Ñuble 310928 CONSTRUCCIÓN DE UN MÁSTIL Y 

BANDERA EN LA CAPITAL REGIONAL

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 650 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 650 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 350 0

Arquitectura de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011866-0 CONSTRUCCION MASTIL 

BANDERA REGIONAL DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 301248 Construcción mástil Bandera regional 

Ñuble

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jul-20 01-sep-20 01-mar-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 591.285 0 0 391.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391.285 200.000 Contratación de 

Obras
Arquitectura de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40012463-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

CÍVICO EN EJE LIBERTAD 

CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Ñuble 310862 CONSTRUCCION CENTRO CIVICO EN 

EJE LIBERTAD CHILLAN REGION DE 

ÑUBLE

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 200 0

Arquitectura de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40012463-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

CÍVICO EN EJE LIBERTAD 

CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 305398 CONSTRUCCION CENTRO CIVICOEN 

EJE LIBERTAD

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-jul-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 291.000 0 0 62.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.000 220.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Arquitectura de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40013823-0 CONSTRUCCION DIFICIO 

MINISTERIO OBRAS PUBLICAS 

REGIÓN DE ÑUBLE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Ñuble 315067 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSTRUCCION EDIFICIO MOP 

REGION DE ÑUBLE

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 856 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 0 0

Arquitectura de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40013823-0 CONSTRUCCION DIFICIO 

MINISTERIO OBRAS PUBLICAS 

REGIÓN DE ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 313959 CONSTRUCCION EDIFICIO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

REGION DE ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-oct-20 01-dic-20 01-sep-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 307.800 0 0 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000 112.406 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Arquitectura de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30449823-0 CONSTRUCCION CENTRO 

LIMNOLOGICO REGION DE LA 

ARAUCANIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 293865 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

LIMNOLÓGICO REGION DE LA 

ARAUCANIA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-abr-19 07-jun-19 14-jun-19 02-jul-19 02-jul-19 16-mar-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

50.000 49.000 76.078.882 C ARQUITECTURA Y 

DISENO LIMITADA

31.850 17.150 0 7.350 0 0 7.350 0 0 2.450 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Arquitectura de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30480901-0 REPOSICION TALLER DE 

MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD PROVINCIA DE 

CAUTÍN

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 293881 REPOSICIÓN TALLER DE 

MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN 

PADRE LAS CASAS

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-may-19 05-jul-19 15-jul-19 01-ago-19 01-ago-19 10-abr-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

101.164 100.300 52.003.350 CESAR  VELIZ 

TAPIA 

ARQUITECTURA Y 

CONSTRUC. EIRL

30.090 70.210 0 20.060 20.060 0 0 20.060 0 0 10.030 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Arquitectura de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30480901-0 REPOSICION TALLER DE 

MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD PROVINCIA DE 

CAUTÍN

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 304774 PRESTACION DE SERVICIOS PARA 

Asesoría AIF DISEÑO REPOSICION 

TALLER DE MAQUINARIAS DE 

VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN 

PADRE LAS CASAS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-ago-19 21-ago-19 23-sep-19 23-sep-19 23-sep-19 19-jun-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

15.390 15.390 13.139.196 SEBASTIAN 

ANDRES RIQULEME 

TRUJILLO

3.591 11.799 0 3.420 1.710 1.710 1.710 3.249 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30478845-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGION AYSEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 293714 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, 

REGIÓN DE AYSÉN

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-may-19 05-jul-19 24-jul-19 26-jul-19 26-jul-19 20-jul-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

236.840 236.500 76.057.259 PRADO Y BOZZI 

LIMITADA

47.000 189.540 0 0 0 59.422 0 23.650 0 35.478 0 0 47.300 23.690 0 Estudio Básicos

Arquitectura de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30482662-0 NORMALIZACION EDIFICIO DE 

LOS SSPP Y PROVINCIALES 

MOP XII REGION

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

297291 NORMALIZACION EDIFICIO DE LOS 

SSPP Y PROVINCIALES MOP XII 

REGION

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-sep-19 17-oct-19 07-nov-19 13-nov-19 13-nov-19 08-sep-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA, 

MAGALLANES, 

TIERRA DEL 

FUEGO

NATALES, 

PUNTA 

ARENAS, 

PORVENIR

Sin 

Reajuste

87.132 82.452 52.003.350 CESAR  VELIZ 

TAPIA 

ARQUITECTURA Y 

CONSTRUC. EIRL

16.490 69.706 0 0 16.490 0 0 24.735 0 16.490 0 8.245 0 3.745 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Arquitectura de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40023044-0 CONSTRUCCION MONUMENTO 

CONMEMORATIVO 500 AÑOS 

DESC ESTRECHO DE 

MAGALLANES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Magallanes y 

Ach

319255 CONSTRUCCIÓN MONUMENTO 

CONMEMORATIVO 500 AÑOS DESC. 

ESTRECHO DE MAGALLANES

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0

Arquitectura de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40023044-0 CONSTRUCCION MONUMENTO 

CONMEMORATIVO 500 AÑOS 

DESC ESTRECHO DE 

MAGALLANES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

319256 CONSTRUCCIÓN MONUMENTO 

CONMEMORATIVO 500 AÑOS DESC. 

ESTRECHO DE MAGALLANES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 614.317 0 0 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 125.000 100.000 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40023044-0 CONSTRUCCION MONUMENTO 

CONMEMORATIVO 500 AÑOS 

DESC ESTRECHO DE 

MAGALLANES

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

319258 CONSTRUCCIÓN MONUMENTO 

CONMEMORATIVO 500 AÑOS DESC. 

ESTRECHO DE MAGALLANES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 294137 bolsa nivel central de distribución 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 12.797 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 75 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Ñuble 312267 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Antofagasta 312509 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP N NACIONAL 

ANTOFAGASTA, 2020.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 871 0 0 0 371 0 500 0 0 0 0 0 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Coquimbo PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 312560 G.ADMINISTRATIVO CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA APOYO MOP 

COQUIMBO -AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 50 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Magallanes y 

Ach

313269 CONSERV.INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NNACIONAL 2019/2022 - AÑO 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 174 40 40 40 40 40 40 86 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Araucanía 313679 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO D.A. ARAUCANIA - AÑO 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 400 0 0 0 200 200 0 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Atacama PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Atacama 313726 GGAA correspondientes a la Obra 

Conservación de Apoyo año 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 375 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 375 0 0 0 155 86 20 20 20 20 20 20 14 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Arica y 

Parinacota

313793 GA CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 80 80 50 50 50 50 50 50 40 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

O Higgins 313804 GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA 

CONSERVACION EDIFICIO MOP 

REGION DE OHIGGINS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 65 0 0 60 0 75 0 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

del Maule PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Maule 313813 GASTOS ADMINISITRATIVOS 

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP MAULE 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 600 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Ríos 313885 Gastos Administrativos Conservación 

Infraestructura de Apoyo Nivel Central 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 350 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Metropolitana 313984 GASTOS ADMINISTRATIVOS - 

CONSERVACIÓN EDIFICIOS MOP 2020 

SEREMI RM

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 83 90 90 90 90 90 90 90 90 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 314259 CONSERVACION DE APOYO 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 52 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Tarapacá PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Tarapacá 316239 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP 2019/2022

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 100 230 30 50 50 40 0 0 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Aysén 318090 G.A. CONSERVACION DE APOYO 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 438 160 160 42 0 0 0 0 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Bio Bío 318093 GGAA Conservación Infraestructura 

MOP BIOBIO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 65 0 0 0 0 150 185 100 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Lagos 318642 GSTOS ADM. CONSERV. INSFR. DE 

APOYO NIVEL NAC. 2019/2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 702 0 0 0 202 500 0 0 0 0 0 0 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Coquimbo PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 257976 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

28-abr-20 16-jun-20 29-jun-20 27-oct-20 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 36.000 48.000 24.000 12.000 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 294137 bolsa nivel central de distribución 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 12.797 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 336.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.659 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

305338 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL NACIONAL 

2019/2022 MAGALLANES 2019

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

27-ago-19 23-sep-19 04-oct-19 11-oct-19 12-oct-19 20-ene-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

64.375 63.777 76.096.611 TECNO SERVICIOS 

LIMITADA

39.246 24.531 0 0 24.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 310075 CONSERVACION DE 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 

2020 REGION DE LA ARAUCANÍA

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-abr-20 19-jun-20 22-jul-20 20-oct-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

93.770 93.770 0 0 93.770 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 33.770 30.000 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Atacama PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 310591 CONSERVACION DE APOYO MOP 

ATACAMA 2020

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

09-abr-20 16-jun-20 30-jun-20 27-nov-20 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

83.000 83.000 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 8.100 16.200 22.500 18.000 14.400 10.800 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310600 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO 2020

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

17-abr-20 18-may-20 08-jun-20 05-sep-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 15.000 30.000 30.000 15.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310717 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL NACIONAL 

2019/2020  MOP LOS LAGOS

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

13-abr-20 10-jun-20 25-jun-20 22-nov-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

90.035 90.035 0 0 90.035 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 30.000 15.000 15.035 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 310765 CONSERVACION EDIFICIO MOP 2020 

NC

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-nov-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 90.000 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 18.000 27.000 27.000 18.000 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 310766 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019- 

2022 (SEREMI MOP RM 2020)

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-abr-20 03-jun-20 26-jun-20 24-oct-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

90.000 90.000 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 18.000 27.000 27.000 18.000 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Tarapacá PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 310776 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP 2019/2022 REGION 

TARAPACA

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

16-abr-20 05-jun-20 30-jun-20 28-sep-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

90.000 90.000 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 13.500 40.500 36.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

310793 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019 / 

2022 XV REGIÓN - COMUNA DE ARICA

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

28-abr-20 04-jun-20 23-jun-20 20-nov-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

120.000 120.000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000 22.000 24.300 22.150 39.550 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 311020 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 

2020/2022 REGION DEL BIOBIO

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

13-mar-20 29-may-20 15-jun-20 13-sep-20 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

90.000 90.000 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 30.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311990 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO REGION DE OHIGGINS AÑO 

2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

14-abr-20 22-may-20 15-jun-20 12-nov-20 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

90.537 90.537 0 0 90.537 0 0 0 0 0 0 2.716 30.000 25.000 17.284 15.537 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

del Maule PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 312190 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

06-may-20 25-may-20 29-jun-20 26-nov-20 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

86.000 86.000 0 0 86.000 0 0 0 0 0 0 0 6.087 21.738 34.781 23.394 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 312248 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

20-abr-20 22-jun-20 15-jul-20 12-nov-20 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

90.000 90.000 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 9.000 27.000 36.000 18.000 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 312515 CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS 

DE APOYO NIVEL NACIONAL 

ANTOFAGASTA 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-mar-20 07-may-20 30-may-20 27-sep-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

89.882 89.882 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 13.482 17.976 31.459 27.082 0 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

313181 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL NACIONAL 

2019/2022 - AÑO 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-mar-20 11-jun-20 03-jul-20 01-oct-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

65.469 65.469 0 0 65.469 0 0 0 0 0 0 0 0 13.094 22.914 29.461 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 313316 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL CENTRAL BIP 

40002551-0

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-abr-20 10-jul-20 01-ago-20 14-dic-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

90.000 90.000 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 20.000 10.000 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 313358 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA 

APOYO MOP 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

03-abr-20 20-may-20 31-jul-20 28-nov-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

160.000 160.000 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 40.000 50.000 40.000 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40015819-0 CONSERVACION ANTENAS VHS 

DE COMUNICACIONES DE  

EMERGENCIA SOP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 313931 CONSERVACION ANTENAS VHS DE 

COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40015819-0 CONSERVACION ANTENAS VHS 

DE COMUNICACIONES DE  

EMERGENCIA SOP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 313929 CONSERVACION ANTENAS VHS DE 

COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-jul-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 145.692 0 0 142.000 0 0 0 0 0 0 0 0 142.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE 

CHIRONTA VALLE DE LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 228059 Contrato AIF-ECHI-01 Asesoría Técnica 

y Administrativa a la Inspección Fiscal 

para el Contrato Construcción Embalse 

Chironta, Valle de Lluta, Región de 

Arica y Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-dic-16 28-feb-17 16-may-17 21-jun-17 22-jun-17 02-may-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.885.455 4.859.549 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

2.971.939 1.549.608 0 0 316.608 111.488 240.000 115.000 140.000 140.000 140.000 140.000 180.000 26.512 568.876 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE 

CHIRONTA VALLE DE LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 258412 Asesoría de Proyecto a la Construcción 

Embalse Chironta Región Arica y 

Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-may-18 13-jun-18 27-jun-18 27-jun-18 27-jun-18 13-mar-21 ARICA CAMARONES Sin 

Reajuste

227.900 185.000 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

105.177 79.823 0 0 0 0 0 0 0 0 52.858 0 26.965 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE 

CHIRONTA VALLE DE LLUTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 228070 Contrato CO-ECHI-01 Construcción 

Embalse Chironta, Valle de Lluta, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

privada             

24-dic-15 14-sep-16 18-oct-16 04-abr-17 05-may-17 19-abr-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

80.526.919 93.227.703 76.748.947 CONSORCIO 

EMBALSE 

CHIRONTA S.A

29.251.222 17.050.197 0 0 3.968.956 2.211.293 1.719.000 2.000.000 2.087.649 2.000.000 1.000.000 1.259.562 159.562 644.175 47.052.457 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30081889-0 CONSERVACION OBRAS 

FISCALES DE RIEGO, PRETILES 

- RIO AZUFRE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

172656 Conservacion obras de riego fiscales 

pretiles - rio azufre XV Región 2011

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-may-11 15-jun-11 23-jun-11 07-jul-11 08-jul-11 26-oct-11 PARINACOTA GENERAL 

LAGOS

Sin 

Reajuste

110.650 284.672 76.441.110 INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCTORA 

DONA BLANCA 

LTDA

75.791 177.829 0 0 0 0 0 0 177.829 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30297832-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XV 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Arica y 

Parinacota

310368 PUBLICACIONES ARICA 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Licitación

Sin Información               ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 690 0 0 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30297832-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XV 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30297832-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XV 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Arica y 

Parinacota

318341 PUBLICACIONES 5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 261 0 0 0 61 200 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30297832-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

299721 Obras de Emergencia en Río San José 

y Valle de Azapa

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-may-19 01-may-19 10-oct-19 30-oct-19 29-may-19 25-ene-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

1.830.282 2.450.542 79.637.370 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

2.449.352 1.190 0 0 1.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30297832-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

306879 Conservación de Riberas Cauces 

Naturales Valle de Lluta y Azapa 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-mar-20 30-abr-20 27-may-20 24-oct-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

483.378 483.378 0 0 483.672 0 0 0 0 0 0 80.000 110.000 120.000 100.000 73.672 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30297832-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

310624 SERVICIO DE ARRIENDO COMPLETO 

DE MAQUINARIA, MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN SECTOR AZAPA KM 

27 Y KM 8 Y RIO SAN JOSÉ URBANO

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

58.715 58.715 78.304.920 CONSTRUCTORA 

MILANESI Y CIA. 

LTDA.

30.577 28.138 0 0 28.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30297832-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XV 

REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

310353 VIATICOS ARICA 7. VIATICOS Por Licitar Sin Información               ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 9 0 0 1.500 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE 

AZAPA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE 

AZAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 290360 Modelo Situación intermedia Operación 

Canal Azapa

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-sep-20 01-sep-20 01-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 90.000 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE 

AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292043 CONSTRUCCIÓN OBRAS ANEXAS 

ENTUBAMIENTO CANAL MATRIZ 

AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-jul-20 01-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 500.000 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 70.000 100.000 120.000 130.000 80.000 496.136 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE 

AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301008 Servicio de Control Gestión y 

Vigilancia del Entubamiento Canal 

Azapa, Región de Arica y Parinacota, 

Años 2019-2020

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-abr-20 01-abr-20 01-abr-20 01-abr-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 522.165 0 0 240.110 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 45.000 45.000 105.110 282.055 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE 

AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304107 SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y 

VIGILANCIA DEL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA, SEGUNDO SEMESTRE 

2019

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

15-jul-19 14-ago-19 10-sep-19 10-sep-19 11-sep-19 25-abr-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

263.036 285.720 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

139.402 146.318 0 0 62.686 82.636 0 995 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE 

AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318336 SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y 

VIGILANCIA DEL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA, ABRIL - JULIO 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-sep-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 109.502 0 0 109.502 0 0 0 0 0 58.000 36.500 15.002 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE 

AZAPA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados IF Obras DCR 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGION 2019-2021 ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Arica y 

Parinacota

310368 PUBLICACIONES ARICA 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Licitación

Sin Información               ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 690 0 0 300 0 0 0 0 0 90 0 210 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGION 2019-2021 ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Arica y 

Parinacota

318341 PUBLICACIONES 5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 315 0 0 0 115 200 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGION 2019-2021 ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

303251 Conservación de Riberas Cauces 

Naturales Varios sectores lluta-Azapa-

Codpa Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

10-abr-20 14-may-20 12-jun-20 20-sep-20 ARICA CAMARONES Sin 

Reajuste

274.604 274.604 0 0 274.648 0 0 0 0 0 0 30.000 94.649 99.999 50.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGION 2019-2021 ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

312150 Conservación de riberas cauces 

naturales valle de camarones 2020 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

13-abr-20 18-may-20 18-jun-20 16-sep-20 ARICA CAMARONES Sin 

Reajuste

199.920 199.920 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 80.000 70.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGION 2019-2021 ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

317968 Reimpulso 2018 XV region 

Conservacion de riberas

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-may-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 300.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 299.990 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGION 2019-2021 ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

319102 Conservacion gavión,  limpieza y 

despeje cauce río San José Km 30, 

varios sectores

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-mar-21 Sin 

Reajuste

0 210.010 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 210.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGION 2019-2021 ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

319104 Conservación gavión,  limpieza y 

despeje cauce río Lluta, sector Las 

Gaviotas y otros

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-mar-21 Sin 

Reajuste

0 160.010 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 160.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGION 2019-2021 ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

319105 Conservación río Camarones, limpieza 

y semiencauce

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-mar-21 Sin 

Reajuste

0 130.010 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 130.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XV 

REGION 2019-2021 ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

310353 VIATICOS ARICA 7. VIATICOS Por Licitar Sin Información               ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 9 0 0 1.000 0 0 0 0 0 170 170 170 170 170 150 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40021068-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN XV 

AÑOS 2020 - 2022.

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Arica y 

Parinacota

310368 PUBLICACIONES ARICA 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Licitación

Sin Información               ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 690 0 0 240 0 0 0 0 90 0 0 150 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40021068-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN XV 

AÑOS 2020 - 2022.

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40021068-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN XV 

AÑOS 2020 - 2022.

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Arica y 

Parinacota

319398 PUBLICACION 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 58 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40021068-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN XV 

AÑOS 2020 - 2022.

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

312147 Conservación  de Obras de Riego 

Fiscales, Canal Lauca 2020, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-oct-20 PARINACOTA PUTRE Sin 

Reajuste

0 102.600 0 0 102.600 0 0 0 0 0 0 0 10.000 50.000 42.600 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40021068-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN XV 

AÑOS 2020 - 2022.

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

310353 VIATICOS ARICA 7. VIATICOS Por Licitar Sin Información               ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 9 0 0 1.000 0 0 0 0 0 150 150 150 150 150 150 100 0

Obras 

Hidráulicas

de Arica y 

Parinacota

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40022419-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316912 Estudio de disponibilidad de recursos 

hídricos para nuevas fuentes de aguas 

subterráneas en regiones de Arica - 

Parinacota y Atacama

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jun-20 01-ago-20 COPIAPO, ARICA COPIAPO, 

ARICA

Sin 

Reajuste

0 12.600 0 0 8.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.400 0 0 0 Estudio de Perfil

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Tarapacá 312146 Publicación Construcción Obras 

Aluvionales en Quebradas de Iquique y 

Alto Hospicio

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 313 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 313 0 0 0 0 0 0 313 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 309118 Asesoría Inspección Fiscal Obra  

Construcción Obras Aluvionales Etapa 

I Región de Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-dic-19 26-may-20 05-jun-20 31-ene-21 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Sin 

Reajuste

99.258 99.258 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 270.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 309121 Construcción de Obras Aluvionales en 

Quebradas de Iquique y Alto Hospicio

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-dic-19 25-may-20 12-jun-20 07-feb-21 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Sin 

Reajuste

1.276.331 1.276.331 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 195.000 105.000 2.250.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Tarapacá 312148 Publicación Conservación Obras de 

Riego Fiscales Región de Tarapacá

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 299686 OBRAS DE REHABILITACIÓN Y 

PROTECCIÓN EN CANALES DE RIEGO 

FISCALES Y OBRAS FLUVIALES 2019, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-jul-19 27-dic-19 27-dic-19 13-ago-19 10-ene-20 TAMARUGAL HUARA, POZO 

ALMONTE

Sin 

Reajuste

850.000 729.808 76.313.651 CONSTRUCTORA 

MARCOS AUGUSTO 

SANTANDER ROJAS 

EIRL

289.999 112.580 0 0 53.979 0 0 0 0 58.601 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 305392 Re-Impulso II 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-oct-20 01-jul-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 602.600 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 319304 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO 

FISCAL, COMUNA DE HUARA, REGIÓN 

DE TARAPACÁ 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-jul-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 7.060.000 0 0 706.000 0 0 0 0 0 0 0 70.600 141.200 211.800 211.800 70.600 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Tarapacá 312149 Publicación Conservación Riberas de 

Cauces Naturales Región de Tarapacá

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 299686 OBRAS DE REHABILITACIÓN Y 

PROTECCIÓN EN CANALES DE RIEGO 

FISCALES Y OBRAS FLUVIALES 2019, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-jul-19 27-dic-19 27-dic-19 13-ago-19 10-ene-20 TAMARUGAL HUARA, POZO 

ALMONTE

Sin 

Reajuste

850.000 729.808 76.313.651 CONSTRUCTORA 

MARCOS AUGUSTO 

SANTANDER ROJAS 

EIRL

157.500 299.856 0 0 226.200 0 0 0 0 73.656 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 303248 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS FLUVIALES 

COMUNA DE CAMIÑA ETAPA I REGIÓN 

DE TARAPACÁ

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

27-dic-19 26-may-20 05-jun-20 01-ago-20 TAMARUGAL HUARA Sin 

Reajuste

286.800 286.800 0 0 286.800 0 0 0 0 0 0 0 57.360 86.040 86.040 57.360 0 900.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 316022 SERVICIO DE ARRIENDO DE 

MAQUINARIA DE EMERGENCIA EN 

COMUNA DE CAMIÑA PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL REGIÓN DE TARAPACÁ 

VARIOS SECTORES

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-feb-20 01-feb-20 16-abr-20 16-abr-20 11-feb-20 22-mar-20 TAMARUGAL CAMIÑA Sin 

Reajuste

157.467 157.467 76.270.236 RBD HERMANOS 

SPA

0 157.467 0 0 0 157.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 317153 ARRIENDO DE MAQUINARIA DE 

EMERGENCIA EN COMUNA DE CAMIÑA 

VARIOS SECTORES, PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-abr-20 01-abr-20 01-may-20 01-jul-20 TAMARUGAL CAMIÑA Sin 

Reajuste

0 83.955 0 0 83.955 0 0 0 0 0 0 0 83.955 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 317154 SERVICIO DE ARRIENDO DE 

MAQUINARIA DE EMERGENCIA EN 

COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Trato Directo 

con Cotización

01-abr-20 01-abr-20 10-mar-20 09-may-20 TAMARUGAL HUARA Sin 

Reajuste

122.575 122.575 76.306.102 SOC.DE SERV.DE 

TRANSP.MAQUINAR

IAS Y EQ.MECANO 

SPA

0 122.575 0 0 0 0 122.575 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 319358 FIAR Viáticos y traslados Obra 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.500 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA 

ESPINOZA

0 1.500 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 0 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 20183310-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL EN 

QUEB.RIQUELME -

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 283583 Asesoría TECNICA Y ADMINISTRATIVA 

A LA INSPECCION FISCAL DEL 

CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS 

DE CONTROL ALUVIONAL EN 

QUEBRADA  RIQUELME- ANTOFAGASTA 

- II ETAPA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-abr-20 08-jun-20 30-jun-20 27-dic-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

127.936 127.936 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 20.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 20183310-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL EN 

QUEB.RIQUELME -

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 303677 CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL EN QUEBRADA RIQUELME 

II ETAPA ANTOFAGASTA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-dic-19 02-mar-20 08-abr-20 22-abr-20 23-abr-20 19-nov-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

1.163.732 1.196.628 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 1.423.986 0 0 0 0 0 0 300.000 400.000 300.000 196.628 227.358 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30309824-0 CONSERVACIÓN DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL DE LA II 

REG

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Antofagasta 312184 PUBLICACION DE OBRAS 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30309824-0 CONSERVACIÓN DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL DE LA II 

REG

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 312192 CONSERVACIÓN DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL DE LA II 

REGIÓN

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-abr-20 01-may-20 01-may-20 01-ago-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 112.356 0 0 112.356 0 0 0 0 0 0 50.000 62.356 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30309824-0 CONSERVACIÓN DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL DE LA II 

REG

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 312193 VIATICOS Y TRASLADOS CONTRATOS 

AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 3.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 330 340 330 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30315824-0 CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL 

QUEBRADA EL TORO - ANTOF 

ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Antofagasta 312184 PUBLICACION DE OBRAS 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 69 69 162 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30315824-0 CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL 

QUEBRADA EL TORO - ANTOF 

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 283568 ASESORÍA TECNICA Y 

ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION 

FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA EL 

TORO - ANTOFAGASTA - II ETAPA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Sin Información               01-abr-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 196.460 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 71.460 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30315824-0 CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL 

QUEBRADA EL TORO - ANTOF 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283564 CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA EL 

TORO - ANTOFAGASTA - II ETAPA

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-abr-20 22-jun-20 23-jul-20 20-dic-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

1.760.947 1.760.947 0 0 1.874.000 0 0 0 0 0 0 200.000 300.000 200.000 400.000 474.000 300.000 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30316124-0 CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUV. QUEB. 

JARDINES DEL SUR ANTOFAG 

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 283579 ASESORÍA TECNICA Y  

ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION 

FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA 

JARDINES DEL SUR -  ANTOFAGASTA - 

II ETAPA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-jul-19 09-ago-19 08-nov-19 11-nov-19 11-nov-19 05-sep-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

249.405 220.460 76.681.400 C Y F INGENIERIA 

Y PROYECTOS 

LIMITADA

34.181 186.279 0 0 47.271 24.082 23.305 24.082 25.057 25.057 17.424 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30316124-0 CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUV. QUEB. 

JARDINES DEL SUR ANTOFAG 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283578 CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA 

JARDINES DEL SUR -  ANTOFAGASTA - 

II ETAPA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-may-19 19-jul-19 08-oct-19 05-nov-19 06-nov-19 13-jul-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

3.340.600 2.972.604 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 3.133.797 0 0 220.762 542.984 535.137 471.535 560.798 397.159 405.421 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Antofagasta 312184 PUBLICACION DE OBRAS 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 69 138 93 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 299441 Servicio de Inventario y Catastro de 

Obras Embalse Conchi Región de 

Antofagasta

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-sep-20 01-sep-20 01-dic-20 EL LOA CALAMA Sin 

Reajuste

0 45.000 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.000 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309913 Servicio de Batimetría para el Embalse 

Conchi, Ciudad de Calama Región de 

Antofagasta

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 31-ene-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

31.240 31.240 78.310.750 HERVE DILHAN Y 

ASOCIADOS,CONS

ULTORES SPA

11.240 29.372 0 0 20.000 0 0 0 9.372 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 292982 OBRAS DE EMERGENCIAS OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGION DE 

ANTOFAGASTA SECTORES CHIU-CHIU - 

LASANA - QUILLAGUA - CALAMA - 

EMBALSE CONCHI CONTRATO - R4-OE-

LOA-19

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-abr-19 01-abr-19 23-oct-19 18-nov-19 29-abr-19 30-nov-19 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin 

Reajuste

1.192.737 1.492.083 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

1.144.869 347.213 0 0 0 0 347.213 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 299676 OBRAS DE EMERGENCIAS OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGION DE 

ANTOFAGASTA SECTORES TOCONAO - 

SAN PEDRO DE ATACAMA CONTRATO- 

R5-OE-TSA-19

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-abr-19 01-abr-19 16-dic-19 08-ene-20 03-may-19 28-nov-19 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin 

Reajuste

1.092.777 1.305.676 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

876.673 429.003 0 0 0 0 0 429.003 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 312195 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO 

FISCALES EMBALSE CONCHI 20 - 

CORF CONCHI 20

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

15-may-20 24-jun-20 10-jul-20 23-sep-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin 

Reajuste

98.410 98.410 0 0 102.600 0 0 0 0 0 0 25.000 35.000 42.600 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315127 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO 

FISCALES CORF -SISTEMAS MATRICES 

SAN PEDRO DE ATACAMA 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

11-may-20 23-jun-20 02-jul-20 30-oct-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin 

Reajuste

956.567 956.567 0 0 1.007.333 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 390.000 377.333 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315191 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO 

FISCAL SISTEMA CANAL MATRIZ 

QUILLAGUA 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-abr-20 11-jun-20 19-jun-20 17-oct-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin 

Reajuste

266.450 266.450 0 0 266.450 0 0 0 0 0 0 0 70.000 85.000 111.450 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

FISCALES DE RIEGO REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 312193 VIATICOS Y TRASLADOS CONTRATOS 

AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 3.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Antofagasta 312184 PUBLICACION DE OBRAS 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 138 162 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 300008 Asesoría TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

ALA INSPECCIÓN FISCAL DEL 

CONTRATO EMERGENCIAS DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA - OBRAS DE 

EMERGENCIA PROTECCIÓN DE RIBERA 

SAN PEDRO DE ATACAMA CONTRATO 

C2-OC-SAN PEDRO DE ATACAMA -19

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Trato directo                 01-may-19 01-jun-19 07-nov-19 07-nov-19 05-jun-19 22-dic-19 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin 

Reajuste

153.714 206.225 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 153.714 52.512 0 0 0 0 52.512 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 300009 Asesoría TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

ALA INSPECCIÓN FISCAL DEL 

CONTRATO EMERGENCIAS DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA - OBRAS DE 

PROTECCIÓN DE RIBERAS TOCONAO Y 

RIO LOA CONTRATO C3-OC-CTC -19

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Trato directo                 01-may-19 01-jun-19 14-oct-19 14-oct-19 03-jun-19 30-nov-19 EL LOA CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

Sin 

Reajuste

100.830 124.523 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 100.830 23.694 0 0 0 0 23.694 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303879 Caracterización y manejo de cauce ríos 

San Pedro y Vilama, Región de 

Antofagasta

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

22-may-20 09-jul-20 07-ago-20 15-nov-21 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin 

Reajuste

355.000 355.000 0 0 13.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.214 0 341.786 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 303249 REIMPULSO I: CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES NATURALES 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA. CR-

CALAMA - SAN PEDRO-19

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-sep-19 04-nov-19 18-mar-20 09-abr-20 10-abr-20 06-nov-20 ANTOFAGASTA MEJILLONES Sin 

Reajuste

904.687 841.836 76.800.373 CONIX INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

0 841.836 0 0 0 0 0 0 110.000 110.000 120.000 225.000 276.836 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313878 SERVICIO DE ARRIENDO DE 

MAQUINARIA PARA LA DIRECCIÓN 

REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin 

Reajuste

305.640 305.640 12.611.797 MARCOS ANTONIO 

DELUCCHI 

RODRIGUEZ

0 305.640 0 0 0 305.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315186 LIMPIEZA DEL RIO SAN PEDRO 

SECTOR DESDE CONDE DUQUE HASTA 

YAYE   DE LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO DE ATACAMA

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-abr-20 01-may-20 01-jun-20 01-nov-20 EL LOA CALAMA Sin 

Reajuste

0 352.535 0 0 116.895 0 0 0 0 0 0 0 50.000 66.895 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 318055 LIMPIEZA Y DESEMBANQUE EN 

VARIOS AYLLUS DE LA LOCALIDAD DE 

SAN PEDRO DE ATACAMA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-sep-20 01-feb-21 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin 

Reajuste

0 349.141 0 0 305.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 102.820 102.820 43.501 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 318867 CONSERVACION DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGION DE 

ANTOFAGASTA - CR-R2-COMUNA DE 

SAN PEDRO DE ATACAMA-20

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-feb-21 Sin 

Reajuste

0 816.853 0 0 237.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.660 118.660 579.533 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 312193 VIATICOS Y TRASLADOS CONTRATOS 

AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 3.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 375 375 375 375 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248528 DISEÑO OBRAS FLUVIALES  RIO 

COPIAPO EN SECTOR URBANO Y 

MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL 

COMUNA DE COPIAPO

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 30-ago-16 01-nov-16 26-dic-16 26-dic-16 21-nov-16 24-jul-20 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

813.950 900.616 78.024.430 GSI INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

880.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.439 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 267382 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES 

RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y 

MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL 

COMUNA DE COPIAPO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-sep-16 01-sep-16 24-mar-17 13-abr-17 14-abr-17 28-ene-20 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

152.653 152.653 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

136.972 19.518 0 0 0 0 0 0 6.615 12.903 0 0 0 0 2.777 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 305214 Análisis Físico Químico relave La 

Chimba, cauce río Copiapó, Región de 

Atacama

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 28-nov-19 28-nov-19 28-dic-19 22-mar-20 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

32.499 32.499 76.382.574 TAYPI 

GEOHIDROCONSUL

TORES LTDA.

27.624 4.875 0 0 0 0 4.875 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394680-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL  

ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ 

TIERRA AMARILLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248530 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO 

COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL 

ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS 

COMUNA DE TIERRA AMARILLA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-mar-16 01-abr-16 28-nov-16 28-nov-16 07-jul-16 04-jun-19 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin 

Reajuste

595.870 659.491 78.556.500 CONIC-BF 

INGENIEROS 

CIVILES 

CONSULTORES 

LTDA.

630.323 52.556 0 0 6.556 0 0 0 0 0 0 0 46.000 0 22.612 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394680-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL  

ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ 

TIERRA AMARILLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 262548 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL DISEÑO DE OBRAS 

FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR 

URBANO DE TIERRA AMARILLA Y 

OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL 

QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA 

DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-oct-16 01-oct-16 26-dic-16 26-dic-16 05-sep-16 04-dic-18 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin 

Reajuste

450.000 154.334 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

149.429 2.724 0 0 0 0 2.724 0 0 0 0 0 0 0 4.905 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394728-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO SALADO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248531 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y 

CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL 

RIO SALADO REGIÓN DE ATACAMA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-mar-16 01-abr-16 18-oct-16 18-oct-16 18-jul-16 23-jun-20 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

Sin 

Reajuste

567.000 669.530 89.371.200 ARCADIS CHILE 

SPA.

620.111 56.610 0 0 0 0 0 0 0 0 56.610 0 0 0 49.419 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394728-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO SALADO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 262551 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL DISEÑO DE OBRAS 

FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL 

EN LA CUENCA DEL RIO SALADO, 

REGIÓN DE ATACAMA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-oct-16 01-oct-16 01-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 13-may-19 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

150.000 146.463 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

131.401 16.553 0 0 0 0 0 9.412 7.141 0 0 0 0 0 5.650 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394731-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL QEBRADA 

AFLUENTES

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248535 DISEÑO  OBRAS FLUVIALES RIO 

COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS 

DE CONTROL ALUVIONAL EN 

QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE 

TIERRA AMARILLA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 22-ago-16 01-nov-16 29-dic-16 29-dic-16 24-oct-16 22-sep-19 COPIAPO COPIAPO, 

TIERRA 

AMARILLA

Sin 

Reajuste

549.854 540.577 79.638.710 PRISMA 

INGENIERIA LTDA.

519.019 21.558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.184 3.374 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394731-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL QEBRADA 

AFLUENTES

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 267386 Asesoría A LA INPECCION FISCAL DEL 

DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO 

COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS 

DE CONTROL ALUVIONAL EN 

QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE 

TIERRA AMARILLA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-sep-16 01-oct-16 24-mar-17 12-abr-17 29-dic-16 09-mar-19 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin 

Reajuste

153.493 156.425 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

153.683 2.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.742 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O.  FLUVIALES 

Y C. A. CUENCA DEL RÍO 

TRÁNSITO Y EL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248538 DISEÑO  OBRAS FLUVIALES Y 

CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL 

RIO EL TRANSITO Y RIO EL CARMEN 

COMUNA DE ALTO DEL CARMEN

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 09-sep-16 01-nov-16 28-dic-16 28-dic-16 07-dic-16 10-jul-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

486.344 567.440 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

544.358 17.850 0 0 0 0 0 0 17.850 0 0 0 0 0 5.232 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O.  FLUVIALES 

Y C. A. CUENCA DEL RÍO 

TRÁNSITO Y EL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 264201 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE 

CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL 

RIO EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO EL 

HUASCO COMUNA DE ALTO DEL 

CARMEN

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-16 01-nov-16 28-dic-16 28-dic-16 07-dic-16 08-sep-19 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

449.911 458.669 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

426.389 26.880 0 0 0 0 0 0 13.980 0 0 0 0 12.900 5.400 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O.  FLUVIALES 

Y C. A. CUENCA DEL RÍO 

TRÁNSITO Y EL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 267388 Asesoría INSPECCION FISCAL DE 

DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y 

CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL 

RIO EL TRANSITO COMUNA DE ALTO 

DEL CARMEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-16 01-dic-16 14-mar-17 23-mar-17 29-dic-16 18-oct-18 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

82.835 85.768 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

75.153 2.332 0 0 0 0 0 0 2.332 0 0 0 0 0 8.284 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O.  FLUVIALES 

Y C. A. CUENCA DEL RÍO 

TRÁNSITO Y EL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 267392 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

PARA EL DISEÑO DE OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL 

CUENCA DEL RIO EL CARMEN Y 

CUENCA DEL RIO HUASCO COMUNA 

DE ALTO DEL CARMEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-abr-17 01-may-17 14-mar-17 23-mar-17 29-dic-16 12-may-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

82.807 85.830 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

80.174 2.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.332 0 3.324 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Atacama 312183 GLOBAL DE GASTO PUBLICACIONES 

DE PROPUESTAS CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS Y CAUCES NATURALES AÑO 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 65 100 100 35 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 295992 CONSERVACION RIO SALADO 

LOCALIDAD EL SALADO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

23-abr-19 22-may-19 07-jun-19 18-jun-19 19-jun-19 07-ene-20 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

443.322 457.833 79.914.870 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. 

LTDA.

453.710 4.122 0 0 4.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras
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Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 303252 REIMPULSO I - AMPLIACIÓN RÍO 

COPIAPÓ TRAMO I RIBERA IZQUIERDA 

ETAPA I CUIDAD Y COMUNA  DE 

COPIAPÓ

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-oct-19 29-oct-19 04-nov-19 21-nov-19 22-nov-19 21-nov-20 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin 

Reajuste

800.000 954.244 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

662.403 313.643 0 0 81.633 125.720 25.000 81.290 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 303889 CONSERVACIÓN TRANQUES CABRITOS 

Y CONCHUELAS ETAPA II COMUNA DE 

CHAÑARAL 2019

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

08-jul-19 31-jul-19 06-ago-19 19-ago-19 20-ago-19 30-dic-19 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

398.124 447.548 12.842.360 RENE AGUIRRE 

RODRIGUEZ

427.787 19.761 0 0 19.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 304110 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN 

DEFENSAS FLUVIALES RIBERA 

DERECHA RÍO COPIAPÓ TRAMO 1 

CUIDAD Y COMUNA DE COPIAPÓ 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-jul-19 06-ago-19 07-ago-19 21-ago-19 22-ago-19 18-abr-20 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

699.629 868.215 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

294.280 582.558 0 0 275.996 160.487 137.452 8.623 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 305556 CONSERVACIÓN QUEBRADA PAIPOTE 

COMUNA DE COPIAPÓ ETAPA II 2020

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

13-abr-20 08-may-20 15-may-20 03-ene-21 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

1.400.000 1.400.000 0 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 300.000 300.000 200.000 100.000 200.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 309122 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA 

VARIOS SECTORES COMUNA DE ALTO 

DEL CARMEN

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 28-nov-19 28-nov-19 19-nov-19 18-ene-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

47.600 47.600 76.411.861 EL PUENTE 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

SPA

35.224 12.376 0 0 12.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312460 CONSERVACIÓN DE RIBERAS RIO 

SALADO Y AFLUENTES LOCALIDAD EL 

SALADO COMUNA DE CHAÑARAL 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-abr-20 22-may-20 01-jun-20 28-nov-20 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 100.000 100.000 50.000 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312464 CONSERVACION DE RIBERAS RIO 

SALADO Y AFLUENTES CUIDAD Y 

COMUNA DE CHAÑARAL

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

21-abr-20 15-may-20 22-may-20 18-nov-20 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 100.000 100.000 50.000 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312467 CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS 

SECTORES VALLE COPIAPÓ COMUNA 

DE TIERRA AMARILLA 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-mar-21 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin 

Reajuste

0 500.000 0 0 136.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 36.031 363.969 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312472 CONSERVACIÓN DE RIBERAS RÍO EL 

TRÁNSITO Y QUEBRADAS AFLUENTES 

LOCALIDAD EL TRANSITO COMUNA DE 

ALTO DEL CARMEN.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-abr-20 29-may-20 05-jun-20 02-dic-20 HUASCO VALLENAR Sin 

Reajuste

0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312476 CONSERVACIÓN CANALES DE 

CONTORNO NORTE Y SUR CUIDAD Y 

COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO 

2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-mar-21 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

Sin 

Reajuste

0 400.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 100.000 0 200.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312478 CONSERVACION DE RIBERAS AÑO 

2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 916.031 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 866.031 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316974 SERVICIO DE ARRIENDO DE 

MAQUINARIA POR EMERGENCIA INV. 

ALTIPLÁNICO  EN LOS CAUCES 

AFECTADOS DE LAS PROVINCIAS DE 

CHAÑARAL (CIUDAD DE CHAÑARAL) Y 

HUASCO (LOCALIDAD DEL TRÁNSITO), 

REGIÓN DE ATACAMA.

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Trato directo                 01-ene-20 01-feb-20 02-mar-20 31-may-20 CHAÑARAL, 

HUASCO

CHAÑARAL, 

ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

128.877 128.877 12.842.360 RENE AGUIRRE 

RODRIGUEZ

0 128.877 0 0 0 0 128.877 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 2021 

ATACAMA

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 312182 GLOBAL DE GASTO VIATICOS Y 

TRASLADOS CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS Y CAUCES NATURALES AÑO 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 2.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.750 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 250 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011080-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

COLECTORES ALL, TERCERA 

REGION (2019-2021) 

VALLENAR Y COPIAPO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Atacama 310457 GLOBAL DE GASTO PUBLICACIÓN 

CONSERVACIÓN DE RED PRIMARIA 

COLECTORES AGUAS LLUVIAS - 

REGION DE ATACAMA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 225 0 0 0 0 75 0 75 0 75 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011080-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

COLECTORES ALL, TERCERA 

REGION (2019-2021) 

VALLENAR Y COPIAPO

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 310454 GLOBAL DE GASTOS CONSERVACIÓN  

RED PRIMARIA COLECTORES AGUAS 

LLUVIAS - VIATICOS

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.200 0 0 0 0 150 150 150 150 200 200 200 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Atacama Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40022420-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DE ATACAMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316912 Estudio de disponibilidad de recursos 

hídricos para nuevas fuentes de aguas 

subterráneas en regiones de Arica - 

Parinacota y Atacama

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jun-20 01-ago-20 COPIAPO, ARICA COPIAPO, 

ARICA

Sin 

Reajuste

0 12.600 0 0 4.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.200 0 0 0 Estudio de Perfil

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo ESTUDIOS 

BÁSICOS

30416128-0 DIAGNOSTICO PLAN MANEJO 

DE CAUCES CUENCA RÍO 

LIMARÍ PROVINCIA DE LIMARÍ

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 292758 Diagnóstico Plan Manejo de Cauces 

Cuenca Río Limarí

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-sep-19 08-oct-19 10-oct-19 16-oct-19 16-oct-19 30-oct-20 LIMARI MONTE 

PATRIA, 

OVALLE

Sin 

Reajuste

417.738 404.800 52.002.452 ARRAU INGENIERIA 

SPA

96.250 334.019 0 0 0 0 232.650 0 0 0 0 42.900 18.700 39.769 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo ESTUDIOS 

BÁSICOS

30486741-0 DIAGNOSTICO 

VULNERABILIDAD Y PLAN 

MANEJO CUENCA RÍO 

HURTADO COMUNA RÍO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 292759 Diagnóstico Vulnerabilidad y Plan 

Manejo de Cuenca Río Hurtado

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-sep-19 15-oct-19 17-oct-19 04-nov-19 04-nov-19 26-jun-20 LIMARI RIO HURTADO Sin 

Reajuste

271.615 260.820 77.400.420 LUIS SAN MARTIN 

INGENIEROS SPA

58.190 221.573 0 0 0 130.410 0 37.720 18.860 15.640 0 0 0 18.943 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20185034-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE 

VALLE HERMOSO EN RÍO PAMA, 

COMUNA DE COMBARBALÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 195910 Contrato AIF-EVH-01 Asesoría Técnica 

y Administrativa a la Inspección Fiscal 

para el Contrato CO-EVH-1_1 

Construcción Embalse Valle Hermoso-

Combarbalá-Región de Coquimbo - 

Segundo Llamado

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-may-15 10-jun-15 10-ago-15 02-nov-15 02-nov-15 16-mar-19 LIMARI COMBARBALA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.288.875 3.549.999 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

3.626.708 443.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385.891 57.202 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20188777-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE LA 

TRANCA EN RÍO COGOTÍ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 258398 ASESORÍA DE PROYECTO DISEÑO DE 

INGENIERÍA BÁSICA 

EMBALSE LA TRANCA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-jul-16 22-ago-16 06-sep-16 06-sep-16 06-sep-16 16-sep-17 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

175.000 157.775 52.002.452 ARRAU INGENIERIA 

SPA

0 2.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20188777-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE LA 

TRANCA EN RÍO COGOTÍ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 296631 Pago Indemnización Contrato de 

Consultoría Diseño Básico Embalse La 

Tranca Región de Coquimbo safi 

248442

13. 

INDEMNIZACI

ON OBRA, 

ESTUDIO Y 

Asesoría

En 

Ejecución

Trato directo                 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

73.490 73.490 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 73.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.490 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30069721-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE EL 

CANELILLO

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 299006 Actualización Factibilidad y Estudios 

Complementarios Embalse Canelillo 

Región de Coquimbo

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-ago-20 01-feb-23 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 1.480.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.479.999 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV R Año 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 9.600 0 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 283272 Diseño complementario Obras de 

Entrega del Canal Nueva Cocinera 

Región de Coquimbo

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-ene-19 12-mar-19 15-may-19 15-may-19 15-may-19 16-nov-19 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

226.504 191.740 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

111.877 81.117 0 0 0 40.979 0 0 0 0 0 20.617 19.521 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 297284 Servicio de Gestión de Terrenos y 

Recopilación de Antecedentes Técnicos 

de expropiación del Canal Nuevo 

Cocinera, Región de Coquimbo

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

28-jun-19 09-jul-19 27-nov-19 27-nov-19 27-nov-19 25-may-20 Sin 

Reajuste

100.000 94.898 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 19.446 0 0 0 0 0 0 0 0 19.446 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 300578 Servicio Control y Operación Sistema 

Embalse El Bato Año 2019 - 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

02-oct-19 22-oct-19 21-nov-19 21-nov-19 21-nov-19 19-abr-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

96.570 100.827 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

13.963 86.863 0 0 49.786 37.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301148 Analisis y solución estabilidad de 

taludes Canal Nueva Cocinera

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-jul-20 01-mar-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 70.000 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 310493 Conservación Manejo y Control 

Embalse El Bato 2019-2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-ago-20 01-oct-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 12.463 0 0 12.463 0 0 0 0 0 0 0 0 6.059 6.404 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 312073 CONTROL Y OPERACIÓN SISTEMA 

EMBALSE EL BATO AÑO 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-mar-20 14-abr-20 20-abr-20 20-abr-20 20-abr-20 17-sep-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

96.000 95.942 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 95.942 0 0 0 0 18.520 19.200 19.200 19.200 19.821 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316740 Adecuación de la Descarga El Ahorcado 

en Canal Nueva Cocinera Región de 

Coquimbo

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-nov-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316755 DIAGNÓSTICO, INVENTARIO, 

VALORIZACIÓN y DETERMINACIÓN DE 

NECESIDADES DE CONSERVACIÓN DE 

LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

DE RIEGO EN EL CANAL NUEVO 

COCINERA, REGION DE COQUIMBO

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-ago-20 01-nov-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 45.000 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.000 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 318408 Servicio de Control y Operación 

Sistema Embalse El Bato Año 2020-

2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-oct-20 01-mar-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 96.000 0 0 38.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.200 19.200 57.600 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 310388 Conservación, Manejo y Control 

Embalse El Bato Rio Illapel

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-ago-20 01-dic-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 314.726 0 0 314.726 0 0 0 0 0 0 0 75.000 75.000 75.000 75.000 14.726 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV R Año 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 9.600 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292108 ESTUDIO DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL  AMBIENTAL EMBALSE EL 

BATO, REGIÓN DE COQUIMBO. 

Contrato ES-SAEB-06

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-sep-19 18-oct-19 04-dic-19 04-dic-19 04-dic-19 09-jul-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

182.854 182.854 76.149.064 SOLUCIONES 

AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC 

E.I.R.L.

11.740 78.127 0 0 0 0 33.945 0 0 11.853 0 0 32.329 0 92.988 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272579 Servicio de Riego , Desmalezado y 

Mantención de Plantaciones Sector 

Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato, 

2019-2020

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-abr-19 08-may-19 23-may-19 23-may-19 23-may-19 15-ago-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

72.947 63.665 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

38.675 24.990 0 0 10.710 4.760 2.380 2.380 2.380 2.380 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272581 Servicio de mantención reforestación 

en sector del canal Nuevo Cocinera, 

embalse El Bato, IV región, período 

2019-2020

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-abr-19 08-may-19 23-may-19 23-may-19 23-may-19 15-ago-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

54.740 48.124 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

28.846 19.278 0 0 9.520 3.570 1.547 1.547 1.547 1.547 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272583 Servicio de Riego , Desmalezado y 

Mantención Plantación Guayacan, 

Canal Nuevo Cocinera, 2019-2020

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-abr-19 08-may-19 23-may-19 23-may-19 23-may-19 15-ago-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

47.600 44.090 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

28.655 15.434 0 0 5.617 2.261 2.559 1.666 1.666 1.666 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272586 SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y 

MANTENCIÓN DE PLANTACIONES 

SECTOR HUINTIL, 2019-2020

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-abr-19 08-may-19 23-may-19 23-may-19 23-may-19 17-may-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

83.895 72.114 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

50.813 21.301 0 0 15.113 3.094 3.094 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272587 Servicio de cercado y mantención de 

Bosque de Protección Canelo  

Chequén, en sector Huintil (17 Ha). 

2019-2020

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-abr-19 08-may-19 23-may-19 23-may-19 23-may-19 22-may-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

69.853 53.550 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

33.915 19.635 0 0 14.161 2.737 2.737 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 302622 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 

REPLANTE EN CORTINA VEGETAL Y 

BOTADERO, EMBALSE EL BATO 2019-

2020

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-oct-19 11-nov-19 21-nov-19 21-nov-19 21-nov-19 20-nov-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

71.400 53.669 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

23.086 30.583 0 0 8.568 2.023 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 310404 Habilitación Medidas Ambientales 

Embalse El Bato

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-nov-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 17.722 0 0 17.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.722 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315554 Servicio de Riego , Desmalezado y 

Mantención de Plantaciones Sector 

Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato, 

2020-2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-ago-20 01-nov-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 70.000 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 9.000 9.000 8.000 35.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315556 Servicio de mantención reforestación 

en sector del canal Nuevo Cocinera, 

embalse El Bato, IV región, período 

2020-2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-ago-20 01-nov-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 50.000 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 7.000 7.000 5.000 25.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315558 Servicio de Riego , Desmalezado y 

Mantención Plantación Guayacan, 

Canal Nuevo Cocinera, 2020-2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-ago-20 01-nov-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 50.000 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 7.000 7.000 5.000 25.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315559 SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y 

MANTENCIÓN DE PLANTACIONES 

SECTOR HUINTIL, 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-abr-20 12-may-20 18-may-20 04-dic-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

35.000 35.000 0 0 35.000 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315560 Servicio de cercado y mantención de 

Bosque de Protección Canelo Chequén, 

en sector Huintil (17 Ha). 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

05-may-20 15-may-20 22-may-20 08-dic-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

30.000 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 4.000 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318487 SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y 

MANTENCIÓN DE PLANTACIONES 

SECTOR HUINTIL, 2021-2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 90.001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 90.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318490 SERVICIO DE CERCADO Y 

MANTENCIÓN DE BOSQUE DE 

PROTECCIÓN CANELO -CHEQUEN, 

SECTOR HUINTIL (17HA) AÑO 2021-

2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 80.001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

AGUAS LLUVIAS REG. DE 

COQUIMBO (2018-2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV R Año 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 9.600 0 0 600 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

AGUAS LLUVIAS REG. DE 

COQUIMBO (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 310397 CONSERVACIÓN VARIOS SECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, LA 

SERENA - COQUIMBO, AÑO 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

20-may-20 05-jun-20 19-jun-20 16-nov-20 ELQUI, LIMARI LA SERENA, 

OVALLE

Sin 

Reajuste

157.858 157.858 0 0 157.858 0 0 0 0 0 0 25.000 40.000 30.000 30.000 32.858 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

AGUAS LLUVIAS REG. DE 

COQUIMBO (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312131 Conservación Red Primaria Aguas 

Lluvias, Ovalle, Región de Coquimbo, 

Año 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-20 LIMARI OVALLE Sin 

Reajuste

0 98.642 0 0 98.642 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 18.642 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

AGUAS LLUVIAS REG. DE 

COQUIMBO (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV R Año 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 9.600 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV R Año 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 9.600 0 0 1.500 0 0 0 0 300 0 600 0 0 0 600 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 311756 Publicaciones 2020 5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 157 0 355 355 355 355 355 355 355 355 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305557 Conservación de riberas con 

mamposteria de piedra, en quebrada El 

Cebollín, localidad de Diaguitas, 

comuna de Vicuña, región de 

Coquimbo, año 2020 - 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-abr-21 ELQUI VICUÑA Sin 

Reajuste

0 120.001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 120.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312186 Conservación de riberas con 

enrocados, en quebrada Los Choros, 

localidad de El Trapiche, comuna de La 

Higuera, región de Coquimbo, año 

2020

1. OBRAS Adjudicado Propuesta 

publica             

16-abr-20 30-abr-20 25-may-20 22-sep-20 ELQUI LA HIGUERA Sin 

Reajuste

299.159 217.241 76.513.789 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LIBERTERRA LTDA.

0 217.241 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 60.000 37.241 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312187 Conservación de riberas con 

encauzamiento, en el río Combarbalá, 

localidad de Combarbalá, comuna de 

Combarbalá, región de Coquimbo, año 

2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

29-abr-20 14-may-20 29-may-20 27-ago-20 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

32.428 32.428 0 0 32.428 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 12.428 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312188 Conservación de riberas con gaviones, 

en río Illapel, localidad de Los Perales, 

comuna de Illapel, región de 

Coquimbo, año 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-ago-20 01-nov-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 15.000 15.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312189 Conservación de riberas con 

enrocados, en quebrada de Marquesa, 

localidad de Marquesa, comuna de 

Vicuña, región de Coquimbo, año 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-20 ELQUI VICUÑA Sin 

Reajuste

0 218.413 0 0 218.413 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 68.413 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315071 Conservación de Riberas con Gaviones, 

en río Limarí, localidad de Potrerillos 

Bajo, comuna de Ovalle, Región de 

Coquimbo, año 2020 - 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-abr-21 LIMARI MONTE PATRIA Sin 

Reajuste

0 211.269 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 211.268 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 319097 Conservación de Riberas con 

Enrocados en quebrada Marquesa 

localidad de Marquesa comuna de 

Vicuña Año 2020 - 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-abr-21 Sin 

Reajuste

0 68.733 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 68.732 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

IV REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV R Año 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 9.600 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV R Año 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 9.600 0 0 600 0 0 0 0 0 300 0 0 300 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 299779 Asesoría para la firma de Escritura de 

Reeembolso Asociada al embalse 

Corrales en la Región de Coquimbo

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 01-nov-20 01-sep-21 CHOAPA SALAMANCA Sin 

Reajuste

0 300.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 299.999 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 310495 Programa de Seguimiento y Monitoreo 

de la Calidad de Aguas del Embalse 

Corrales y sus Afluentes 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-may-20 01-may-20 08-may-20 08-may-20 27-abr-20 31-dic-20 CHOAPA SALAMANCA Sin 

Reajuste

42.000 42.000 70.783.100 UNIVERSIDAD DE 

LA SERENA

0 42.000 0 0 0 0 8.000 8.000 8.000 6.000 0 6.000 0 6.000 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 319491 Conservación Obras de Riego Fiscal 3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 11.900 0 0 11.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.900 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 310401 MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

RIEGO EMBALSE CORRALES AÑO 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-oct-20 CHOAPA SALAMANCA Sin 

Reajuste

0 52.600 0 0 52.600 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 22.600 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312194 MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

RIEGO CAMPAMENTO TAMELCURA Y 

EMBALSE PALOMA AÑO 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-oct-20 LIMARI MONTE PATRIA Sin 

Reajuste

0 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 20.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312196 MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

RIEGO EMBALSE CORRALES ETAPA 2 

AÑO 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-dic-20 CHOAPA SALAMANCA Sin 

Reajuste

0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 40.000 10.000 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315421 MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

RIEGO CAMPAMENTO TAMELCURA Y 

EMBALSE PALOMA ETAPA 2 AÑO 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-dic-20 LIMARI MONTE PATRIA Sin 

Reajuste

0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 40.000 10.000 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV R Año 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 9.600 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 294961 Servicio de Control, Gestión y 

Vigilancia Embalse Valle Hermoso, 

Región de Coquimbo, 2019-2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jul-19 23-ago-19 17-oct-19 17-oct-19 18-oct-19 17-jun-20 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

236.850 246.892 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

72.665 228.923 0 0 71.346 28.307 27.348 28.412 28.412 28.412 16.686 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 306424 Seguimiento limnológico y forestal 3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

06-dic-19 18-dic-19 10-ene-20 01-oct-21 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

243.250 218.731 76.111.348 AT-EME 

CONSULTORES 

SPA.

0 89.637 0 0 0 0 0 0 29.879 0 0 0 59.758 0 129.095 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309032 Monitoreo Ambiental: Campaña 

Primavera 2019 Embalse Valle 

Hermoso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 26-dic-19 26-dic-19 26-dic-19 25-mar-20 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

32.750 32.750 77.026.670 SOC.PROF.ASOC.PO

R LA GEST.Y 

ADM.AMBIENT.Y 

CIA.LTDA

10.670 22.080 0 0 0 22.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 311114 DIA Modificación de sitios de 

compensación Embalse Valle Hermoso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-dic-21 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

0 150.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 50.000 0 50.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 313133 Mantención de plantas de Schinus 

polygamus

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-20 01-abr-20 11-oct-19 17-dic-19 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

1.071 1.071 76.135.698 ECOLOGISTICA 

CONS., ING. Y 

GESTION 

AMBIENTAL LTDA

0 1.071 0 0 0 0 1.071 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317505 Servicio de Gestión, Control y 

Vigilancia Embalse Valle Hermoso, 

Comuna de Combarbalá, Región de 

Coquimbo, Años 2020-2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jun-20 01-jun-21 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

0 380.000 0 0 133.314 0 0 0 0 0 0 0 13.314 30.000 30.000 30.000 30.000 246.686 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301784 Plantación y mantención (202,97 ha) 

sitios de compensacion

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-may-21 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

0 1.000.000 0 0 735.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726.970 8.438 264.591 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306431 Mantención de plantas PMF 1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

10-dic-19 20-dic-19 13-ene-20 12-ene-22 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

118.101 134.534 99.537.640 TRIPAN S.A. 0 49.924 0 0 0 0 0 0 19.177 19.163 0 0 11.584 0 84.610 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309454 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 

PLANTAS, PROYECTO EMBALSE VALLE 

HERMOSO, COMUNA DE COMBARBALÁ, 

REGIÓN DE COQUIMBO

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 17-dic-19 17-dic-19 17-dic-19 29-sep-20 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

54.740 54.740 99.537.640 TRIPAN S.A. 0 43.717 0 0 0 10.434 0 0 9.747 0 9.747 0 13.789 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUIA REGION 

COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV R Año 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 9.600 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUIA REGION 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 306704 Encauzamiento sequía, río Elqui, 

comunas de La Serena y Vicuña, 

Región de Coquimbo, Año 2019

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 19-dic-19 26-dic-19 25-nov-19 23-feb-20 ELQUI LA SERENA, 

VICUÑA

Sin 

Reajuste

298.595 305.149 76.513.789 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LIBERTERRA LTDA.

99.921 205.228 0 0 205.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUIA REGION 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 306705 Encauzamiento sequía, río Limarí, 

comuna de Ovalle, Región de 

Coquimbo, Año 2019

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 28-nov-19 26-feb-20 LIMARI OVALLE Sin 

Reajuste

330.880 333.271 78.748.080 INCOVEG LTDA. 65.003 268.269 0 0 268.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUIA REGION 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 306706 Encauzamiento sequía, río Choapa, 

comunas de Salamanca e Illapel, 

Región de Coquimbo, Año 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 26-mar-20 26-mar-20 13-feb-20 13-may-20 CHOAPA ILLAPEL, 

SALAMANCA

Sin 

Reajuste

336.597 333.484 10.658.931 NURY HAYDEE 

ARAYA GUERRA

0 333.484 0 0 0 285.552 47.932 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUIA REGION 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 306744 Encauzamiento sequía, río Illapel, 

comuna de Illapel, Región de 

Coquimbo, Año 2019

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 18-dic-19 26-dic-19 26-dic-19 25-mar-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

81.932 101.080 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

85.067 16.013 0 0 16.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUIA REGION 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312198 Encauzamiento sequía, río Hurtado, 

comunas de Hurtado, Región de 

Coquimbo, Año 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-nov-20 LIMARI RIO HURTADO Sin 

Reajuste

0 127.007 0 0 127.007 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 47.007 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40022302-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO CANAL CRUCITA, 

COMUNA DE COMBARBALÁ, 

COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40022302-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO CANAL CRUCITA, 

COMUNA DE COMBARBALÁ, 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318345 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO 

CANAL CRUCITA, COMUNA DE 

COMBARBALÁ, COQUIMBO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-jul-20 01-oct-20 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 50.000 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40022302-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO CANAL CRUCITA, 

COMUNA DE COMBARBALÁ, 

COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados IF Obras DCR 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40022422-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317829 Estudio de disponibilidad de recursos 

hídricos para nuevas fuentes de aguas 

subterráneas en regiones de 

Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jun-20 01-ago-20 CHOAPA, 

PETORCA, 

MELIPILLA

CANELA, 

PETORCA, 

MELIPILLA

Sin 

Reajuste

0 67.200 0 0 25.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.200 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40022422-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 318338 Estudio de Análisis Hidrogeológico 

Etapa II en Cuenca de Choapa, Región 

de Coquimbo

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 CHOAPA CANELA Sin 

Reajuste

0 57.450 0 0 57.450 0 0 0 0 0 0 0 0 57.450 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso ESTUDIOS 

BÁSICOS

30483536-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

AGUAS LLUVIAS SAN FELIPE, 

COMUNA SAN FELIPE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 314642 Diagnostico Plan Maestro de aguas 

lluvias de San Felipe comuna de San 

Felipe

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jul-20 01-may-22 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

0 321.200 0 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 250.800 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso ESTUDIOS 

BÁSICOS

30483536-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

AGUAS LLUVIAS SAN FELIPE, 

COMUNA SAN FELIPE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 314642 Diagnostico Plan Maestro de aguas 

lluvias de San Felipe comuna de San 

Felipe

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jul-20 01-may-22 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

0 321.200 0 0 15.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.500 0 0 54.750 Estudio Básicos



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269940 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el Contrato CO-

CSRC-01 Construcción Sistema de 

Regadío Cuncumén, comuna de San 

Antonio  Región de Valparaíso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-oct-17 07-dic-17 05-jun-18 25-jun-18 25-jun-18 26-mar-20 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

886.145 882.147 76.917.887 CONSORCIO AIF 

CUNCUMEN 

LIMITADA

706.093 340.531 0 0 106.939 65.856 0 0 51.522 0 116.213 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 283275 Asesoría de Proyecto Construcción 

Sistema de Regadío Cuncumén Región 

de Valparaíso

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-oct-18 29-nov-18 18-dic-18 18-dic-18 18-dic-18 31-dic-19 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin 

Reajuste

208.000 250.958 79.906.490 WSP CHILE S.A. 220.958 30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291418 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el Contrato 

Construcción Sistema de Regadío 

Cuncumén, Etapa 2, Comuna de San 

Antonio, Región de Valparaíso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-jun-22 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

0 900.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 899.999 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305563 Estudio de Completitud Proyecto 

Sistema de Regadío Cuncumén Región 

de Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-20 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin 

Reajuste

0 340.337 0 0 340.375 0 0 0 0 0 0 0 0 135.362 110.375 94.638 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317503 Servicio de Gestión, Control y 

Vigilancia Sistema de Regadío 

Cuncumén Etapa 1, Comuna de San 

Antonio, Región de Valparaíso, Años 

2020-2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jun-20 01-jun-21 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin 

Reajuste

0 480.000 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 320.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263421 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO,  ETAPA 1

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-jun-17 10-oct-17 24-abr-18 24-may-18 24-may-18 06-abr-20 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.996.639 13.641.754 76.905.168 CONSORCIO 

CONSTRUCTOR 

BROTEC-CIL S.A.

9.708.892 4.624.490 0 0 697.011 1.164.933 320.000 450.000 300.000 488.932 1.203.613 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291417 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO, ETAPA 2

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 01-dic-20 01-jun-22 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin 

Reajuste

0 14.000.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13.999.999 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319174 Reforestación Proyecto Sistema de 

Riego Cuncumén, Etapa N° 1

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-ago-20 01-jun-21 Sin 

Reajuste

0 11.000 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 8.500 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319435 Mantención de Reforestación Sistema 

de Riego Cuncumén período 2021-

2022, Etapa N° 1

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-sep-22 Sin 

Reajuste

0 20.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19.999 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados IF Obras DCR 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30083246-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

REGULACIÓN VALLE DE 

PETORCA, V REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 272275 Declaración de Impacto Ambiental 

Botaderos Embalse Las Palmas Región 

de Valparaíso

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

16-nov-17 13-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-18 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

240.000 117.632 76.392.849 GESTION 

AMBIENTAL 

ESTRATEGICA 

CONSULTORES 

LIMITADA

114.732 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30083246-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

REGULACIÓN VALLE DE 

PETORCA, V REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 312281 Revisión y Validación de Proyecto de 

Ingeniería del Embalse Concesionado 

Las Palmas Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-jul-20 01-dic-20 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

0 180.000 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 80.000 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE 

CATEMU EN VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 285116 Estudios complementarios de 

Ingeniería y ambientales Proyecto 

Catemu Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-sep-20 01-sep-21 SAN FELIPE CATEMU Sin 

Reajuste

0 1.800.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.799.999 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGIÓN VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 310507 Pago de Publicaciones Licitación 

Contrato Conservación y Reparación 

Infraestructura de Riego Región 

Valparaíso año 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 MARGA MARGA LIMACHE Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310504 Conservación y Reparación 

Infraestructura de Riego Región 

Valparaíso año 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 MARGA MARGA LIMACHE Sin 

Reajuste

0 285.451 0 0 285.451 0 0 0 0 0 0 56.091 75.000 80.000 50.000 24.360 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGIÓN VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 318395 DIAGNÓSTICO COMPUERTA Y 

SISTEMA. OLEO HIDRÁULICO. 

EMBALSE AROMOS COMUNA DE 

LIMACHE

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Trato directo                 01-abr-20 01-abr-20 14-abr-20 24-abr-20 MARGA MARGA LIMACHE Sin 

Reajuste

3.439 3.439 7.864.812 CARLOS PATRICIO 

CORDOVA VINET

0 3.439 0 0 0 0 3.439 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGIÓN VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 319360 TRABAJOS DE MANTENCIÓN SISTEMA 

DE LEVANTE OLEOHIDRÁULICO EN 

EMBALSE AROMOS COMUNA DE 

LIMACHE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-jun-20 Sin 

Reajuste

0 18.909 0 0 18.909 0 0 0 0 0 18.909 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGIÓN VALPARAISO

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 310505 Pago de Viáticos y otros gastos 

Inspección Fiscal Contrato 

Conservación y Reparación 

Infraestructura de Riego Región 

Valparaíso año 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 MARGA MARGA LIMACHE Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 100 185 220 230 200 65 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 268378 Publicaciones DPR 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 6.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 288084 Estudios de Obras Hidráulicas Embalse 

Aromos, Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-ago-20 01-ago-22 MARGA MARGA LIMACHE Sin 

Reajuste

0 4.619.987 0 0 618.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618.842 0 4.001.145 Estudio de 

Factibilidad
Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 300970 Servicio de Levantamiento 

Cartográfico Lidar, Batimetría y 

Topografía Embalse Los Aromos, 

Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-oct-19 28-oct-19 20-dic-19 20-dic-19 05-dic-19 13-feb-20 QUILLOTA QUILLOTA Otros 79.000 71.419 76.428.720 DIGIMAPAS CHILE 

AEROFOTOGRAMET

RIA LTDA.

30.000 41.419 0 0 0 0 32.588 8.831 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303856 Servicio de Determinación de Regla 

Operacional y Modelo de Negocios para 

el Embalse Los Aromos Región de 

Valparaíso

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-ago-19 23-sep-19 13-nov-19 13-nov-19 13-nov-19 12-mar-20 MARGA MARGA LIMACHE Sin 

Reajuste

82.868 82.800 52.002.452 ARRAU INGENIERIA 

SPA

27.855 54.945 0 0 42.750 0 0 12.195 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 316077 Conservación de infraestructura 

existente en el embalse Aromos 

construcción y rehabilitación de 

Compuertas limpieza y cercos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-jul-20 01-nov-20 MARGA MARGA LIMACHE Sin 

Reajuste

0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30371275-0 CONSTRUCCION TRANQUES 

DESARENADORES SISTEMA 

AGUAS LLUVIAS FRANCIA 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 294732 CONSTRUCCIÓN TRANQUES 

DESARENADORES SISTEMA FRANCIA 

RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y 

DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-may-19 20-jun-19 25-jul-19 25-jul-19 26-jul-19 27-abr-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

700.906 655.355 76.057.013 CONSTRUCTORA 

AHUMADA 

LIMITADA

349.140 306.215 0 0 135.023 105.111 66.082 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30383122-0 CONSTRUCCION EMBALSE 

POCURO ALTO, COMUNA CALLE 

LARGA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 246094 Asesoría de Proyecto Estudio de 

Factibilidad y Estudios Ambientales 

Embalse Pocuro en el Alto Aconcagua 

Región de Valparaíso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-abr-16 05-may-16 23-may-16 23-may-16 23-may-16 30-oct-18 LOS ANDES CALLE LARGA Sin 

Reajuste

220.400 308.094 96.784.920 GOLDER 

ASSOCIATES S.A.

256.249 63.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.112 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272568 Seguimiento y Monitoreo Ambiental 

Embalse Chacrillas 2017-2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

01-dic-17 26-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 30-oct-19 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

230.000 213.704 76.111.348 AT-EME 

CONSULTORES 

SPA.

204.310 9.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.393 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292838 Seguimiento Ambiental al Embalse 

Chacrillas 2019-2022

2. ESTUDIOS Adjudicado Propuesta 

publica             

19-nov-19 05-dic-19 31-dic-19 30-nov-21 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

200.000 200.000 0 0 54.565 0 0 0 0 0 8.313 0 0 0 0 46.252 0 139.650 Estudio de 

Impacto 

Ambiental
Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 300353 SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y 

VIGILANCIA DEL EMBALSE 

CHACRILLAS, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO, AÑO 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

09-dic-19 20-dic-19 31-dic-19 27-ago-20 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

238.000 233.836 79.527.880 MIGUEL 

NENADOVICH Y 

CIA. LTDA.

0 233.836 0 0 0 0 0 179.523 32.220 22.093 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301438 Investigación aplicada Evaluación Ex-

post Embalses Chacrillas y Ancoa

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-jun-19 01-jun-19 26-jun-19 26-jun-19 27-jun-19 25-ago-20 SAN FELIPE, 

LINARES

PUTAENDO, 

LINARES

Sin 

Reajuste

10.256 10.256 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

1.282 5.128 0 0 1.282 0 0 3.846 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 302562 Modelación Hidráulica y Riesgo 

asociado a Rotura de Presa del 

Embalse Chacrillas, comuna de 

Putaendo

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-ago-19 01-ago-19 04-sep-19 04-sep-19 04-sep-19 02-mar-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

24.727 24.727 70.990.700 UNIVERSIDAD 

DIEGO PORTALES

12.364 12.364 0 0 0 0 6.182 0 6.182 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317508 Servicio de Inventario y Catastro de 

Obras de Infraestructura Embalse 

Chacrillas Región de Valparaíso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

0 45.000 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317511 Servicio de Gestión, Control y 

Vigilancia Embalse Chacrillas, Comuna 

de Putaendo, Región de Valparaíso, 

Años 2020-2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-21 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

0 480.000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 360.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 256253 Riego y Mantención de Reforestación 

Los Aromos (33 HA) periodo 2016-

2018

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

26-sep-16 18-oct-16 15-nov-16 15-nov-16 15-nov-16 22-nov-18 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

110.000 114.617 76.234.888 PAISAJE FORESTAL 

LTDA.

0 7.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.482 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272567 Reforestación, mantención y riego de 

33, há Los Aromos 2018-2020

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-nov-18 20-dic-18 31-dic-18 31-dic-18 01-ene-19 10-may-21 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

201.600 139.212 76.234.888 PAISAJE FORESTAL 

LTDA.

37.634 64.141 0 0 0 30.892 0 15.446 0 17.802 0 0 0 0 37.437 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272569 Mantención Reforestación sector Los 

Aromos PMOC 22 há Chacrillas y PMOC 

4,3 há camino Embalse Chacrillas 

Región de Valparaíso periodo 2019-

2021

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-jun-19 24-jul-19 23-oct-19 23-oct-19 23-oct-19 27-oct-21 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

106.107 106.107 76.234.888 PAISAJE FORESTAL 

LTDA.

11.835 40.396 0 0 0 0 0 0 20.982 0 0 0 19.414 0 53.876 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292332 Mantención reforestación y 

revegetaciones Embalse Chacrillas 

2019-2021

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-oct-19 07-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 08-ene-22 SAN FELIPE PUTAENDO Otros 200.000 103.180 77.432.320 SOCIEDAD 

ASEMAFOR SPA

6.000 17.646 0 0 0 0 0 0 0 17.646 0 0 0 0 79.534 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 297503 Servicio de restitución de piezómetros 

en Embalse Chacrillas

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

0 242.438 0 0 242.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242.438 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 297504 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE 

DRENAJE DEL EMBALSE CHACRILLAS, 

COMUNA DE PUTAENDO, V REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-ago-19 01-ago-19 10-dic-19 10-dic-19 10-dic-19 20-feb-20 Sin 

Reajuste

0 253.273 96.699.890 COMPANIA DE 

OBRAS Y 

SERVICIOS S. P. A.

0 3.087 0 0 0 0 0 3.087 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315124 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

04-may-20 20-may-20 08-jun-20 08-dic-20 Sin 

Reajuste

299.439 299.439 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados IF Obras DCR 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30462223-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30462223-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 287129 Reforestación Plan de Manejo Forestal 

de Preservación Proyecto Embalse El 

Melón, Comuna de Nogales, Región de 

Valparaíso

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

20-may-19 05-jun-19 15-jul-19 27-ago-19 15-jul-19 05-feb-20 QUILLOTA NOGALES Sin 

Reajuste

85.000 65.505 99.537.640 TRIPAN S.A. 38.783 24.970 0 0 0 11.543 13.426 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30462223-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307265 Mantención de reforestación sector 

Embalse El Melón

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

10-dic-19 20-dic-19 06-feb-20 05-feb-22 QUILLOTA NOGALES Sin 

Reajuste

100.000 91.661 77.432.320 SOCIEDAD 

ASEMAFOR SPA

0 28.668 0 0 0 0 0 0 11.248 0 0 0 17.420 0 62.993 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30468934-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

PUNTA BLANCA, CABILDO, V 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 260153 Obras de Rehabilitación Sistema de 

Riego Tranque Punta Blanca, comuna 

de Cabildo, Región de Valparaíso

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-sep-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 718.084 0 0 718.084 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 250.000 250.000 68.084 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 310498 PUBLICACIONES LICITACIONES 

CONSERVACIÓN COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 163 0 55 55 27 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 292773 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS DE LA COMUNA  DE 

VALPARAÍSO AÑO 2019 PROVINCIA Y 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

09-abr-19 03-may-19 23-may-19 19-jun-19 20-jun-19 17-dic-19 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

1.091.499 1.158.124 76.725.628 CONSTRUCTORA 

FUTURO SPA

1.147.417 10.707 0 0 0 10.707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 298542 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS COLECTOR TRASLAVIÑA 

COMUNA DE VIÑA DEL MAR 

PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

23-ago-19 09-sep-19 08-oct-19 08-oct-19 09-oct-19 01-feb-20 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin 

Reajuste

262.675 401.145 76.302.574 CONSTRUCTORA 

LAS LENGAS SPA

313.578 87.566 0 0 37.832 49.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310485 CONSERVACION RED PRIMARIA DE 

EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS DE LA COMUNA DE VIÑA DEL 

MAR AÑO 2020 PROVINCIA Y REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

25-mar-20 15-abr-20 30-abr-20 27-oct-20 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin 

Reajuste

330.675 324.300 76.057.013 CONSTRUCTORA 

AHUMADA 

LIMITADA

0 324.300 0 0 0 0 0 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 99.300 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 312164 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS DE LA COMUNA DE 

VALPARAÍSO AÑO 2020 PROVINCIA Y 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

26-mar-20 15-abr-20 30-abr-20 27-oct-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

451.972 405.427 76.653.636 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

0 405.427 0 0 0 0 0 25.000 50.000 50.000 100.000 100.000 80.427 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 312166 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS COLECTOR VON 

SCHROEDERS COMUNA DE VIÑA DEL 

MAR PROVINCIA Y REGIÓN DE 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-may-21 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin 

Reajuste

0 500.001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 319176 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE 

QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2020 

PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

13-may-20 29-may-20 06-jul-20 02-ene-21 Sin 

Reajuste

181.062 181.062 0 0 181.062 0 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 40.000 40.000 41.062 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 319314 GLOBAL CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA EVACUACIÓN Y DRENAJE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-nov-20 Sin 

Reajuste

0 70.111 0 0 70.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.111 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 310496 PUBLICACIONES LICITACIONES 

CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS DE CAUCES NATURALES

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 104 0 0 0 196 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 298549 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

ENROCADO RÍO ACONCAGUA SECTOR 

PACHACAMITA SEGUNDA ETAPA 

COMUNA LA CALERA PROVINCIA DE 

QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

09-abr-19 26-abr-19 28-may-19 28-may-19 29-may-19 11-ene-20 QUILLOTA CALERA Sin 

Reajuste

242.428 190.222 76.011.422 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

180.891 9.332 0 0 0 9.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310492 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

GAVIONES Y HORMIGÓN ARMADO EN 

ESTERO QUILPUÉ Y AFLUENTES 

COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA 

ALEMANA PROVINCIA DE MARGA 

MARGA REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

14-abr-20 30-abr-20 25-may-20 22-oct-20 MARGA MARGA QUILPUE, 

VILLA 

ALEMANA

Sin 

Reajuste

271.501 271.501 0 0 271.501 0 0 0 0 0 0 25.000 50.000 75.000 121.501 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 312169 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

ENROCADO ESTERO POCURO SECTOR 

EL CASTILLO COMUNA DE CALLE 

LARGA PROVINCIA DE LOS ANDES 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

14-abr-20 30-abr-20 25-may-20 22-oct-20 LOS ANDES CALLE LARGA Sin 

Reajuste

236.493 236.493 0 0 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900 197.573 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315278 Conservación de Riberas con Enrocado 

en Río Petorca Sector Artificio Comuna 

de Cabildo Provincia de Petorca Región 

de Valparaíso

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 302.428 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 302.427 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 296882 Asesoría INSPECCION CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES NATURALES REGION 

DE VALPARAISO 2018-2020

7. VIATICOS Por Licitar Sin Información               VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 400 300 350 350 350 250 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291602 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el contrato de 

emergencia Habilitación, control y 

operación de las baterías de pozos de 

Curimón y Panquehue, región de 

Valparaíso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-dic-18 01-dic-18 10-jul-19 10-jul-19 21-dic-18 31-mar-19 Sin 

Reajuste

80.000 75.570 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 58.375 0 0 0 0 0 0 0 0 58.375 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301181 ASESORÍA TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL PARA EL CONTRATO DE 

EMERGENCIA ENERGIZACIÓN, 

HABILITACIÓN, CONTROL Y 

OPERACIÓN  DE LOS POZOS DE 

CURIMON Y PANQUEHUE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Trato Directo 

con Cotización

01-sep-19 01-sep-19 01-oct-19 28-may-20 SAN FELIPE LLAILLAY, 

PUTAENDO, 

SAN FELIPE

Sin 

Reajuste

249.761 171.593 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 128.695 0 0 0 0 0 128.695 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317563 ASESORÍA TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL PARA EL CONTRATO OBRAS DE 

EMERGENCIA PARA LA 

ENERGIZACIÓN, HABILITACIÓN, 

CONTROL Y OPERACIÓN DE LAS 

BATERIAS DE POZOS DE CURIMÓN Y 

PANQUEHUE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO, MARZO - MAYO 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-ago-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

0 42.898 0 0 42.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.898 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 318194 Estudio de Análisis Hidrogeológico en 

Cuenca del Valle de Petorca

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-jul-20 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

0 76.067 0 0 76.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.007 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 301178 OBRAS DE EMERGENCIA POR ESCASEZ 

HÍDRICA REHABILITACIÓN DE DOS 

POZOS EN SECTOR HIJUELAS, 

COMUNA DE HIJUELAS, PROVINCIA DE 

QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 16-dic-19 24-ene-20 SAN FELIPE CATEMU, SAN 

FELIPE

Sin 

Reajuste

122.201 122.201 76.410.288 CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS 

TECNOTERRA LTDA

61.511 60.690 0 0 60.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305491 OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA 

ENERGIZACIÓN, HABILITACIÓN, 

CONTROL Y OPERACIÓN DE LAS 

BATERIAS DE POZOS DE CURIMÓN Y 

PANQUEHUE, REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 30-dic-19 26-sep-19 24-mar-20 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

3.004.339 3.985.621 78.125.200 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

MST LTDA.

2.152.009 2.072.434 0 0 0 0 0 0 0 687.642 0 0 1.384.792 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 306737 OBRA DE EMERGENCIA 

ENCAUZAMIENTO RÍO ACONCAGUA, 

COMUNAS DE SAN FELIPE, 

PANQUEHUE Y CATEMU, PROVINCIA 

DE SAN FELIPE, REGIÓN DE 

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 23-dic-19 27-dic-19 26-nov-19 13-mar-20 PETORCA, SAN 

FELIPE, 

QUILLOTA

PETORCA, SAN 

FELIPE, SANTA 

MARIA, 

HIJUELAS

Sin 

Reajuste

303.991 364.704 76.112.110 MINERA Y 

CONSTRUCTORA 

RIO GRANDE LTDA.

106.105 258.599 0 0 197.886 0 60.713 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 309210 SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO 

POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR 

CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE 

REGIÓN DE VALPÁRAÍSO AÑO 2020

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 29-oct-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

88.249 88.249 11.385.468 CARLOS SANDRO 

MUNOZ CABRERA

4.315 83.934 0 0 16.621 8.311 8.311 8.311 8.311 8.311 8.311 8.311 9.138 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 309211 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y 

VIGILANCIA RECINTO EMBALSE 

CATEMU UBICADO EN SECTOR 

CERRILLOS COMUNA DE CATEMU 

REGIÓN DE VALPÁRAÍSO AÑO 2020

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 28-dic-20 SAN FELIPE CATEMU Sin 

Reajuste

60.204 60.204 11.385.468 CARLOS SANDRO 

MUNOZ CABRERA

2.764 57.441 0 0 9.461 4.888 4.731 4.888 4.731 4.888 4.888 4.731 4.888 9.345 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310063 OBRA DE EMERGENCIA 

ENCAUZAMIENTO RÍO ACONCAGUA, 

COMUNAS DE LA CRUZ Y QUILLOTA, 

PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 23-dic-19 23-dic-19 03-dic-19 20-mar-20 QUILLOTA LA CRUZ, 

QUILLOTA

Sin 

Reajuste

204.930 245.871 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

71.235 174.636 0 0 133.695 0 40.941 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317007 OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA 

ENERGIZACIÓN, HABILITACIÓN, 

CONTROL Y OPERACIÓN DE LAS 

BATERIAS DE POZOS DE CURIMÓN Y 

PANQUEHUE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO, MARZO - MAYO 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-ago-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

0 1.927.000 0 0 1.927.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.927.000 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados IF Obras DCR 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305925 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para la perforación y 

explotación de pozos de emergencia 

Sector Curimón y Llay Llay Batería 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 16-oct-19 14-mar-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

85.250 89.550 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

27.940 96.123 0 0 36.536 25.074 0 0 0 34.512 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 306930 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para la perforación y 

explotación de pozos de emergencia 

Sector Curimón y Llay Llay Batería 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 16-oct-19 14-mar-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

0 84.428 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 119.326 0 0 0 84.428 0 0 0 34.898 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308138 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el contrato de 

Emergencia Obras de Perforación y 

Explotación de 15 Pozos RCH 60 

Batería 4 Comi¿una de San Felipe

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jun-20 01-dic-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

0 198.884 0 0 170.938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.938 27.946 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317182 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA 

PLANIFICACIÓN DE NUEVAS 

EXTRACCIONES EN EL ACUÍFERO DEL 

VALLE DEL ACONCAGUA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 01-may-20 01-may-20 30-mar-20 28-jul-20 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

LLAILLAY, LOS 

ANDES

Sin 

Reajuste

148.000 148.000 76.365.203 ALUVIAL 

CONSULTORIA 

HIDROGEOLOGICA 

SPA

0 74.000 0 0 0 0 0 0 0 51.500 22.500 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292223 Perforación y Explotación de pozos de 

emergencia sector de Curimón y Llay 

Llay Región de Valparaíso, Batería 1

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 31-dic-19 31-dic-19 01-oct-19 12-mar-20 SAN FELIPE PANQUEHUE Sin 

Reajuste

3.792.115 3.792.115 78.954.130 QUINTA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA

1.347.532 2.884.456 0 0 385.326 784.703 790.723 0 918.696 0 0 5.008 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305491 OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA 

ENERGIZACIÓN, HABILITACIÓN, 

CONTROL Y OPERACIÓN DE LAS 

BATERIAS DE POZOS DE CURIMÓN Y 

PANQUEHUE, REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 30-dic-19 26-sep-19 24-mar-20 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

3.004.339 3.985.621 78.125.200 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

MST LTDA.

0 1.145.970 0 0 1.145.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305922 Electrificación de pozos existentes 

Curimón y Panquehue

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 01-nov-19 30-ene-20 SAN FELIPE PANQUEHUE Sin 

Reajuste

98.525 98.525 96.813.520 CHILQUINTA 

ENERGIA S.A.

0 98.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.525 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306929 Perforación y Explotación de pozos de 

emergencia sector de Curimón y Llay 

Llay Región de Valparaíso, Batería 2

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 31-dic-19 20-ene-20 14-oct-19 12-mar-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

1.169.849 1.824.129 99.545.610 POZOS 

PROFUNDOS S. A.

0 1.859.701 0 0 849.558 223.615 507.152 0 279.375 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307665 PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 

TRES POZOS DE EMERGENCIA 

CONECTADOS A CANALES: LA MESILLA 

Y EL SALERO EN LA COMUNA DE 

SANTA MARÍA, Y CANAL MOLINO BAJO 

EN SECTOR EL ASIENTO DE 

BELLAVISTA (ESTERO SECO), EN LA 

COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAISO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-feb-21 SAN FELIPE SANTA MARIA Sin 

Reajuste

0 1.584.061 0 0 686.255 0 0 0 0 0 0 686.255 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308137 Contrato de emergencias de Obras de 

Perforación de 15 Pozos Sector RCH 60 

Batería 4 Comuna de San Felipe

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-jul-20 01-dic-21 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

0 9.750.000 0 0 1.625.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.625.962 8.124.038 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados IF Obras DCR 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAG

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305613 Asesoría técnica y adm.  a la 

Inspección fiscal para el contrato de 

emergencia "Perforación y explotación 

de pozos de emergencia sector 

Curimón y Llay Llay. Bateria 3". 

Comuna de Llay Llay.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 14-oct-19 12-mar-20 SAN FELIPE LLAILLAY Sin 

Reajuste

85.250 84.428 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 55.429 0 0 0 0 0 0 0 55.429 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAG

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308144 Asesoría a la Inspección Fiscal para el 

contrato Obras de perforación y 

habilitación 4 pozos de emergencia en 

la comuna de Llay Llay

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-jul-20 01-dic-20 SAN FELIPE LLAILLAY Sin 

Reajuste

0 90.000 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAG

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317182 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA 

PLANIFICACIÓN DE NUEVAS 

EXTRACCIONES EN EL ACUÍFERO DEL 

VALLE DEL ACONCAGUA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 01-may-20 01-may-20 30-mar-20 28-jul-20 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

LLAILLAY, LOS 

ANDES

Sin 

Reajuste

148.000 148.000 76.365.203 ALUVIAL 

CONSULTORIA 

HIDROGEOLOGICA 

SPA

0 74.000 0 0 0 0 0 0 0 51.500 22.500 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAG

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305615 Perforación y explotación para pozos 

de emergencia Sector Curimón y Llay 

Llay Región de Valparaíso, Batería 3

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 26-sep-19 23-feb-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

1.082.265 1.566.510 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 0 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.566.510 1.033.490 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAG

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305921 Contrato obras de emergencia 

Extensión tubería desde pozos de Llay 

Llay, 5,5 km.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 31-dic-19 31-dic-19 04-nov-19 18-abr-20 SAN FELIPE LLAILLAY Sin 

Reajuste

3.095.599 2.712.716 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

999.997 2.227.720 0 0 1.633.876 0 0 0 0 0 0 593.844 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAG

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315249 Obras de perforación y habilitación 8 

pozos de emergencia en la comuna de 

Llay Llay

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-jul-20 01-dic-20 SAN FELIPE LLAILLAY Sin 

Reajuste

0 2.600.000 0 0 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 2.100.000 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION SISTEMA 

HIDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAG

EJECUCION Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados IF Obras DCR 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40022423-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DE VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317829 Estudio de disponibilidad de recursos 

hídricos para nuevas fuentes de aguas 

subterráneas en regiones de 

Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jun-20 01-ago-20 CHOAPA, 

PETORCA, 

MELIPILLA

CANELA, 

PETORCA, 

MELIPILLA

Sin 

Reajuste

0 67.200 0 0 16.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.800 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40022592-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, 

COMUNA DE PETORCA, REGION 

DE VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40022592-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, 

COMUNA DE PETORCA, REGION 

DE VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318346 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO 

EMBALSE CHINCOLCO, COMUNA DE 

PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-nov-20 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

0 641.621 0 0 641.621 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 200.000 141.621 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40022592-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, 

COMUNA DE PETORCA, REGION 

DE VALPARAISO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados IF Obras DCR 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 260035 AIF CO-ORH-03 OBRAS DE RETENCION 

EN HONDONADA SECTOR MEDIO 

QUEBRADA MACUL REGIÓN 

METROPOLITANA ETAPA 3

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

09-jun-20 07-ago-20 26-ago-20 07-sep-21 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

313.544 313.544 0 0 96.013 0 0 0 0 0 0 0 0 24.003 24.003 24.003 24.003 217.531 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 312154 Asesoría a la Construcción de Muros 

Deflector y Decantador en Hondonada 

de Quebrada de Macul

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-oct-20 01-dic-20 01-mar-22 SANTIAGO LA FLORIDA, 

PEÑALOLEN

Sin 

Reajuste

0 289.524 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 289.523 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 260036 CO-ORH-03 OBRAS DE RETENCION EN 

HONDONADA SECTOR MEDIO DE LA 

QUEBRADA MACUL RM

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

03-dic-19 06-ene-20 01-jun-20 01-mar-21 SANTIAGO LA FLORIDA, 

PEÑALOLEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.754.248 3.275.618 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA LAURA SPA

0 1.785.000 0 0 0 0 0 0 204.000 255.000 306.000 357.000 459.000 204.000 1.555.618 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309491 Servicio de Prospecciones y Control  

para Muros Deflector y Decantador de 

Quebrada de Macul Region 

Metropolitana

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-jul-20 01-ago-20 SANTIAGO LA FLORIDA, 

PEÑALOLEN

Sin 

Reajuste

0 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 312151 Construcción de Muro Deflector y Muro 

Decantador en Hondonada Quebrada 

de Macul

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-sep-20 01-dic-20 01-mar-22 SANTIAGO LA FLORIDA, 

PEÑALOLEN

Sin 

Reajuste

0 3.700.000 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000 3.750.299 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30105724-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

CONTROL ALUVIONAL Y 

CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. 

RAMÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 203960 Estudio de Impacto Ambiental Obras 

para el Control Aluvional y de Crecidas 

Líquidas Quebrada de Ramón, Región 

Metropolitana

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-nov-15 04-dic-15 11-dic-15 11-dic-15 11-dic-15 27-sep-20 SANTIAGO LA REINA, LAS 

CONDES

Sin 

Reajuste

158.535 183.329 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

166.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.699 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30105724-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

CONTROL ALUVIONAL Y 

CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. 

RAMÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 274680 Estudio de Diseño de Detalle para el 

traslado de Torres alta tension por el 

Proyecto Obras de Control Aluvional y 

de Crecidas Liquidas en la Quebrada 

de Ramon RM

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-19 01-abr-19 02-may-19 01-jul-19 SANTIAGO LA REINA, LAS 

CONDES

Sin 

Reajuste

50.000 50.600 96.800.570 ENEL 

DISTRIBUCION 

CHILE S.A

0 50.600 0 0 0 0 0 0 0 0 50.600 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN 

HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 187079 Asesoría a la Inspección Fiscal para el 

Contrato CO-PLA-03 Construcción 

Parque Inundable Intercomunal Victor 

Jara (ex La Aguada) Etapa 3 Tramo 

Calles Tocornal-Carmen y San Ignacio-

Club Hípico Obras la Interior del 

Zanjón de La Aguada y Obras 

Complementari

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-ago-17 27-sep-17 11-jul-18 03-ago-18 03-ago-18 21-sep-20 SANTIAGO PEDRO 

AGUIRRE 

CERDA, SAN 

JOAQUIN

Sin 

Reajuste

1.101.511 937.003 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

527.229 387.976 0 0 70.557 36.936 33.880 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 66.000 15.603 77.405 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN 

HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 275097 CONTRATO AI-PLA-02.2 ASESORÍA A 

LA INSPECCIÓN FISCAL PARQUE LA 

AGUADA ETAPA 2.2 SAN JOAQUÍN Y 

SAN MIGUEL RM

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Trato Directo 

con Cotización

01-nov-17 01-nov-17 19-jun-18 12-jul-18 20-nov-17 20-nov-18 SANTIAGO SAN JOAQUIN, 

SAN MIGUEL

Sin 

Reajuste

458.286 371.949 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

340.729 182.858 0 0 0 0 0 0 0 182.858 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN 

HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308027 Modelación Matemática y Física Bypass 

Quilín Sector Puente Las Industrias-

Zanjón de la Agua Etapa II

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 26-dic-19 26-dic-19 26-dic-19 07-jun-20 SANTIAGO SAN JOAQUIN Sin 

Reajuste

60.000 60.000 61.211.000 INSTITUTO 

NACIONAL DE 

HIDRAULICA

32.000 28.000 0 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN 

HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II, REGIÓN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309043 ACTUALIZACIÓN DISEÑO ETAPA 4 Y 5 

PARQUE LA AGUADA REGIÓN 

METROPOLITANA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-may-21 SANTIAGO SAN JOAQUIN Sin 

Reajuste

0 265.316 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 205.316 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN 

HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 187070 CONTRATO CO-PLA-03 

CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE 

INTERCOMUNAL VICTOR JARA (EX LA 

AGUADA), ETAPA 3 TRAMO CALLES 

TOCORNAL - CARMEN Y SAN IGNACIO - 

CLUB HÍPICO, OBRAS AL INTERIOR 

DEL ZANJÓN DE LA AGUADA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS ETAPAS 1 Y 2, 

COMUNAS DE SAN JO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-abr-17 21-ago-17 31-oct-17 14-jun-18 14-jun-18 07-nov-20 SANTIAGO PEDRO 

AGUIRRE 

CERDA, SAN 

JOAQUIN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

17.787.927 20.594.648 76.091.747 ARRIGONI 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

11.406.973 8.512.011 0 0 1.114.325 888.484 566.297 400.000 641.000 1.003.679 1.001.000 1.151.000 1.059.726 686.500 4.592.761 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN 

HIDROPARQUE LA AGUADA 

ETAPA II, REGIÓN 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 234434 CONSTRUCCIÓN PARQUE LA AGUADA 

ETAPA 4 REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-dic-21 SANTIAGO SAN JOAQUIN, 

SAN MIGUEL

Sin 

Reajuste

0 5.973.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.280.232 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR 

RENATO POBLETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 268106 Mantencion Infraestructura Telecontrol 

y alerta hidrologica del Parque Fluvial 

de la Familia Comuna de Quinta 

Normal RM

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-may-19 05-jul-19 09-jul-19 09-jul-19 10-jul-19 31-dic-20 SANTIAGO QUINTA 

NORMAL

Sin 

Reajuste

589.284 748.293 77.441.870 SUEZ 

MEDIOAMBIENTE 

CHILE S.A.

219.736 753.045 0 0 109.997 32.291 47.357 32.000 72.000 150.000 152.765 74.988 56.643 25.004 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR 

RENATO POBLETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 311229 Arriendo de Maquinaria preventiva Río 

Mapocho, sector Parque La Familia, 

Comunas de Quinta Normal y 

Santiago, Región Metropolitana¿

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 24-ene-20 SANTIAGO QUINTA 

NORMAL, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

12.181 7.714 76.112.110 MINERA Y 

CONSTRUCTORA 

RIO GRANDE LTDA.

265 7.449 0 0 7.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR 

RENATO POBLETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319188 Mantencion Infraestructura Telecontrol 

y alerta hidrologica del Parque Fluvial 

de la Familia Comuna de Quinta 

Normal 2020-2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-22 Sin 

Reajuste

0 1.200.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.199.999 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR 

RENATO POBLETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319248 DESPEJE Y LIMPIEZA CAUCE DEL  RIO 

MAPOCHO AREA PARQUE FLUVIAL DE 

LA FAMILIA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-dic-20 01-abr-21 Sin 

Reajuste

0 194.796 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 194.795 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Metropolitana 313633 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA 

LLUVIAS REGION METROPOLITANA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302858 MA PLA 8-SERVICIO DE MANTENCIÓN 

PARQUE INUNDABLE LA AGUADA 

COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN 

MIGUEL REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-ene-20 22-ene-20 10-ene-20 10-ene-20 23-ene-20 23-oct-20 SANTIAGO SAN JOAQUIN, 

SAN MIGUEL

Sin 

Reajuste

506.530 589.364 87.749.600 INGENIERIA 

INTEGRAL FRAY 

JORGE S.A.

0 589.364 0 0 0 172.653 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 56.710 60.000 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 307291 Arriendo de Maquinaria para 

Encausamiento Limpieza 

Desembanque y Retiro a Botadero en 

Estero Las Cruces Comuna de 

Pudahuel Comuna de Región 

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-sep-19 21-oct-19 06-nov-19 06-nov-19 06-nov-19 05-ene-20 SANTIAGO HUECHURABA, 

PUDAHUEL

Sin 

Reajuste

96.706 96.272 76.112.110 MINERA Y 

CONSTRUCTORA 

RIO GRANDE LTDA.

80.682 15.589 0 0 0 15.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 308850 Servicio Generales de Mantención de 

Red Primaria de Aguas Lluvias, Región 

Metropolitana, Reimpulso II

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-nov-19 20-dic-19 26-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 26-oct-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

300.066 359.676 88.870.500 MORO INGENIERIA 

S.A.

0 359.676 0 0 0 25.974 21.264 41.295 53.951 53.951 35.968 53.951 73.321 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319213 Servicio Generales de Mantención de 

Red Primaria de Aguas Lluvias, Región 

Metropolitana

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-21 Sin 

Reajuste

0 380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319214 Conservación Canal Santa Marta 

Comuna de Maipu Región 

Metropolitana

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-ago-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 195.000 0 0 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 45.000 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319215 Conservación Canal Santa Marta 

Comuna de Maipu Región 

Metropolitana

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-may-21 Sin 

Reajuste

0 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 319508 GASTOS CONSERVACION DE RIBERAS 

Y SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 2.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30436823-0 CONSTRUCCION SIST. 

DRENAJE URBANO ZONA 

NORTE STGO. CANAL LOS 

CHOROS REGIÓN 

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30436823-0 CONSTRUCCION SIST. 

DRENAJE URBANO ZONA 

NORTE STGO. CANAL LOS 

CHOROS REGIÓN 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 303387 Estudio Construcción Sist. Drenaje 

Urbano Zona Norte Stgo. Canal Los 

Choros

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-22 CHACABUCO COLINA Sin 

Reajuste

0 370.280 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 300.280 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Metropolitana 313635 CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 318873 Plan de Manejo Estero Puangue María 

Pinto

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-may-21 Sin 

Reajuste

0 20.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 18.000 Estudio de 

Impacto 

Ambiental
Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 304973 Reforestación para Plan de Corrección 

Quebrada las Tinajas en comuna de 

Pirque Región Metropolitana

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-sep-19 02-oct-19 12-nov-19 12-nov-19 12-nov-19 11-nov-22 CORDILLERA PIRQUE Sin 

Reajuste

30.000 32.160 77.432.320 SOCIEDAD 

ASEMAFOR SPA

5.582 11.165 0 0 0 6.978 0 0 0 0 0 0 4.187 0 15.413 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 308749 Conservación de la Ribera Izquierda 

del Río Clarillo, Sector Parcelación 

Terranova, comuna de Pirque, 

Provincia Cordillera, Región 

Metropolitana Reimpulso II

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-nov-19 12-dic-19 24-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 29-may-20 CORDILLERA PIRQUE Sin 

Reajuste

277.561 245.363 76.011.422 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

0 245.363 0 0 0 172.216 73.147 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 313865 Conservación de Defensas Fluviales en 

Río Maipo, Sector Aguas Abajo Puente 

Lonquén, Ribera Derecha, Comuna de 

Isla de Maipo, Región Metropolitana 

Reimpulso II

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

26-may-20 03-jul-20 03-ago-20 01-mar-21 TALAGANTE ISLA DE MAIPO Sin 

Reajuste

574.272 574.272 0 0 282.805 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 100.000 82.805 291.467 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 315076 Conservación de la Ribera Izquierda y 

Derecha del Rio Clarillo Sector 

Parcelación Terranova Etapa II 

Comuna de Pirque Provincia de 

Cordillera Región Metropolitana 

Reimpulso III

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

04-may-20 09-jun-20 30-jun-20 27-dic-20 CORDILLERA PIRQUE Sin 

Reajuste

211.268 211.268 0 0 211.268 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 75.000 75.000 11.268 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319125 Conservación de Defensas Fluviales 

Estero Alhue etapa 1, Sector Aguas 

arriba Puente Villa Alhue Ribera 

Derecha, Comuna de Alhue, Región 

Metropolitana.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-jun-21 Sin 

Reajuste

0 200.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.533 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319126 limpieza en quebradas precordilleranas 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 01-nov-20 01-abr-21 Sin 

Reajuste

0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 0 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 319508 GASTOS CONSERVACION DE RIBERAS 

Y SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 2.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40006053-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CANALIZACION ESTERO LAS 

CRUCES, ETAPA 5 

INTERCOMUNAL

FACTIBILID

AD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40006053-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CANALIZACION ESTERO LAS 

CRUCES, ETAPA 5 

INTERCOMUNAL

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 307752 CONTRATO ALLDP-37 DISEÑO 

REFORMULACION ESTERO LAS CRUCES 

TRAMO DESCARGA LOS PATOS - LO 

ECHEVERS REGION METROPOLITANA

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

13-may-20 30-jun-20 30-jul-20 07-nov-21 SANTIAGO QUILICURA Sin 

Reajuste

369.918 369.918 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 150.000 0 119.918 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40009915-0 CONSERVACION CANAL 

AGUILINO, COMUNA DE PAINE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40009915-0 CONSERVACION CANAL 

AGUILINO, COMUNA DE PAINE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 294607 Obras de Rehabilitación Canal Aguilino 

comuna de Paine Región Metropolitana

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

08-nov-19 31-ene-20 13-abr-20 12-jul-20 MAIPO PAINE Sin 

Reajuste

124.282 124.282 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 149.999 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40009915-0 CONSERVACION CANAL 

AGUILINO, COMUNA DE PAINE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados IF Obras DCR 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010859-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

EN QUEBRADA DE MACUL 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010859-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

EN QUEBRADA DE MACUL 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 296167 CONSERVACION RIBERA DERECHA DE 

LA QUEBRADA DE MACUL ENTRE 

DIQUE ESPIGÓN N°5 Y AGUAS ARRIBA 

DEL MURO DECANTADOR N°1 REGIÓN 

METROPOLITANA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-sep-19 09-oct-19 07-nov-19 31-dic-19 07-nov-19 05-may-20 SANTIAGO PEÑALOLEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

590.304 495.810 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

21.708 535.138 0 0 105.749 137.798 120.000 171.591 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010859-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

EN QUEBRADA DE MACUL 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303273 RE-IMPULSO 2019 CONSERVACION 

RIBERA DERECHA DE LA QUEBRADA 

DE MACUL ENTRE MURO DECANTADOR 

N°1 Y HASTA MURO DECANTADOR N°6 

REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-jun-20 18-ago-20 24-ago-20 02-jul-21 SANTIAGO PEÑALOLEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.187.200 1.187.200 0 0 557.030 0 0 0 0 0 0 0 51.500 155.000 155.000 155.000 40.530 667.306 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010859-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

EN QUEBRADA DE MACUL 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319249 CONSERVACION DEL CAUCE QDA 

MACUL DESDE DECANTADOR UNO 

HASTA TOBALABA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-may-21 Sin 

Reajuste

0 314.230 0 0 33.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.666 280.564 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40022303-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE EL PARRÓN, 

MARIA PINTO, RM

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40022303-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE EL PARRÓN, 

MARIA PINTO, RM

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318347 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO 

TRANQUE EL PARRÓN, MARIA PINTO, 

RM

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-nov-20 MELIPILLA MARIA PINTO Sin 

Reajuste

0 324.602 0 0 324.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 24.602 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40022303-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE EL PARRÓN, 

MARIA PINTO, RM

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados IF Obras DCR 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras 

Hidráulicas

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40022425-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317829 Estudio de disponibilidad de recursos 

hídricos para nuevas fuentes de aguas 

subterráneas en regiones de 

Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jun-20 01-ago-20 CHOAPA, 

PETORCA, 

MELIPILLA

CANELA, 

PETORCA, 

MELIPILLA

Sin 

Reajuste

0 67.200 0 0 25.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.200 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30103268-0 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE RIEGO DEL RIO CLARO DE 

RENGO

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 248503 Asesoría Factibilidad y EIA Proyecto 

Bollenar VI Región

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-jul-20 01-dic-20 CACHAPOAL RENGO Sin 

Reajuste

0 235.918 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 135.918 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30103268-0 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE RIEGO DEL RIO CLARO DE 

RENGO

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 268919 Estudio de Factibilidad Contrucción 

Embalse  en la Primera Sección del Río 

Claro de Rengo Región de O´Higgins

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-nov-17 21-dic-17 29-dic-17 24-ene-18 24-ene-18 17-jun-20 CACHAPOAL RENGO Sin 

Reajuste

834.505 783.874 77.400.420 LUIS SAN MARTIN 

INGENIEROS SPA

564.993 436.105 0 0 0 0 0 0 0 0 113.453 296.265 0 26.387 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483423-0 CONSERVACIÓN EMBALSE LA 

PATAGUA, COMUNA DE SANTA 

CRUZ, REGIÓN DE O'HIGGINS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30483423-0 CONSERVACIÓN EMBALSE LA 

PATAGUA, COMUNA DE SANTA 

CRUZ, REGIÓN DE O'HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301009 Obras de Rehabilitación Embalse La 

Patagua comuna de Santa Cruz región 

de O´Higgins Etapa 2

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-jul-20 01-ene-21 COLCHAGUA SANTA CRUZ Sin 

Reajuste

0 200.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 50.000 0 50.000 50.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002949-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES AÑO 

2019, REGION DE OHIGGINS 

REGION DE OHIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 303584 CONSERVACION DE RIBERAS CON 

ENROCADO EN RÍO CACHAPOAL, 

SECTOR OLIVAR BAJO, COMUNA DE 

OLIVAR, REGION DE OHIGGINS (06-

2019)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-jul-19 06-ago-19 13-ago-19 23-ago-19 23-ago-19 01-dic-19 CACHAPOAL OLIVAR Sin 

Reajuste

475.638 375.525 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

361.030 14.494 0 0 0 0 0 14.494 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

O Higgins 312380 PUBLICACIONES OBRAS DE 

CONSERVACION DOH AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 900 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 150 0 150 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312361 CONSERVACIÓN DE DEFENSAS 

FLUVIALES CON MAQUINARIA, 

COMUNAS DE LA ESTRELLA Y RENGO, 

PROVINCIAS DE CARDENAL CARO Y 

CACHAPOAL, REGIÓN DE O´HIGGINS 

01-2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

21-abr-20 19-may-20 26-may-20 23-sep-20 CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO

RENGO, LA 

ESTRELLA, 

MARCHIGUE

Sin 

Reajuste

155.890 155.890 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 20.000 30.000 50.000 60.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312366 CONSERVACIÓN DE DEFENSAS 

FLUVIALES CON ENROCADO, RÍOS 

CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA, 

COMUNAS DE RANCAGUA Y SANTA 

CRUZ, PROVINCIAS DE CACHAPOAL Y 

COLCHAGUA, REGIÓN DE O¿HIGGINS, 

02-2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

21-abr-20 19-may-20 26-may-20 22-nov-20 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, 

SANTA CRUZ

Sin 

Reajuste

306.875 306.875 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312371 CONSERVACIÓN DE DEFENSAS 

FLUVIALES CON ENROCADO, RIOS 

CLARO Y TINGUIRIRICA, COMUNAS DE 

SAN FERNANDO Y PICHIDEGUA, 

PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y 

CACHAPOAL, REGION DE O¿HIGGINS 

03-2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

21-abr-20 19-may-20 26-may-20 23-sep-20 COLCHAGUA SAN 

FERNANDO

Sin 

Reajuste

256.316 256.316 0 0 230.000 0 0 0 0 0 0 20.000 30.000 50.000 50.000 80.000 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312373 CONSERVACIÓN DE DEFENSAS 

FLUVIALES CON ENROCADO, RÍO 

TINGUIRIRICA Y ESTERO CODEGUA 

COMUNAS DE SAN FERNANDO Y 

CODEGUA, PROVINCIAS DE 

COLCHAGUA Y CACHAPOAL, REGIÓN 

DE O¿HIGGINS, 04-2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

21-abr-20 19-may-20 26-may-20 22-nov-20 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

CODEGUA, 

SAN 

FERNANDO

Sin 

Reajuste

350.000 350.000 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 40.000 70.000 80.000 80.000 80.000 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312376 CONSERVACIÓN DE DEFENSAS 

FLUVIALES CON ENROCADO, RÍO 

CLARO Y ESTERO CODEGUA, 

COMUNAS DE RENGO Y CODEGUA, 

PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGIÓN 

DE O´HIGGINS 05-2020.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

21-abr-20 19-may-20 26-may-20 23-oct-20 CACHAPOAL MOSTAZAL, 

RENGO

Sin 

Reajuste

329.791 329.791 0 0 330.000 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 80.000 80.000 90.000 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 319294 OBRAS DE CONSERVACION DE 

RIBERAS 2020-2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-abr-21 Sin 

Reajuste

0 652.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 314200 COMETIDOS INSPECCION DE OBRAS 

DOH

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 1.500 13.301.707 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 1.500 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 0

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011012-0 CONSERVACION DE RED 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS AÑO 2020, VI REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

O Higgins 312380 PUBLICACIONES OBRAS DE 

CONSERVACION DOH AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 900 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 150 0 150 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011012-0 CONSERVACION DE RED 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS AÑO 2020, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312393 CONSERVACION DE COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIA, RED PRIMARIA, 

COMUNAS DE MACHALÍ Y RANCAGUA 

2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

21-abr-20 19-may-20 15-jun-20 12-nov-20 CACHAPOAL MACHALI, 

RANCAGUA

Sin 

Reajuste

204.981 204.981 0 0 205.200 0 0 0 0 0 0 20.000 30.000 50.000 50.000 55.200 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011017-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

O Higgins 312380 PUBLICACIONES OBRAS DE 

CONSERVACION DOH AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 900 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 150 0 150 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011017-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES AÑO 2020, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312387 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO 

FISCAL, DE CANALES SISTEMA  

EMBALSE CONVENTO VIEJO Y  

SIFONES VARIANTE FERROVIARIA, 

COMUNA DE CHIMBARONGO, REGIÓN 

DE O´HIGGINS, AÑO 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

21-abr-20 19-may-20 26-may-20 23-sep-20 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin 

Reajuste

51.271 51.271 0 0 51.300 0 0 0 0 0 0 10.000 20.000 21.300 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40021158-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE LA 

ESPERANZA, VI REGION

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 316122 Pago de Publicaciones de Licitación 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40021158-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE LA 

ESPERANZA, VI REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316120 Conservación Obras de Riego Tranque 

La Esperanza

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-jul-20 01-nov-20 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin 

Reajuste

0 365.942 0 0 365.942 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 65.942 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40021158-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE LA 

ESPERANZA, VI REGION

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados IF Obras DCR 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40021158-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE LA 

ESPERANZA, VI REGION

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316124 Pago de Viáticos y Otros 7. VIATICOS Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 9.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 0 0

Obras 

Hidráulicas

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40022428-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DE O'HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317831 Estudio de disponibilidad de recursos 

hídricos para nuevas fuentes de aguas 

subterráneas en regiones de O´Higgins 

y Maule

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jun-20 01-ago-20 CACHAPOAL, 

TALCA

CODEGUA, 

MAULE

Sin 

Reajuste

0 21.000 0 0 8.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.400 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 284016 Seguimiento Ambiental Embalse 

Empedrado

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ago-18 01-ago-18 29-ago-18 29-ago-18 29-ago-18 20-feb-20 TALCA EMPEDRADO Sin 

Reajuste

105.500 113.500 76.149.064 SOLUCIONES 

AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC 

E.I.R.L.

78.740 34.760 0 0 23.400 11.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 226078 CO-CEE-02 Construcción Sistema de 

Riego Embalse Empedrado comuna de 

Empedrado Región del Maule

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

05-nov-15 28-ene-16 08-mar-16 17-may-16 17-may-16 15-abr-18 TALCA MAULE Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.670.370 11.583.642 88.481.800 ICAFAL 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

12.085.200 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 284976 Servicio de Producción de plantas y 

reforestación de 13,9315 ha y 20 

árboles Nativos en Embalse 

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA EMPEDRADO Sin 

Reajuste

112.883 112.883 10.398.620 SAUL MOLINA 

FIGUEROA

110.100 2.784 0 0 2.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319147 Construcción Red de Distribución 

Embalse Empedrado comuna de 

Empedrado Región del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-dic-23 Sin 

Reajuste

0 3.200.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.199.999 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20191231-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

SISTEMA CUELLAR 

URBANIZADO LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 246773 AIF SISTEMA DE AALL CUELLAR ETAPA 

5 LINARES REGIÓN MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-oct-19 03-dic-19 09-abr-20 09-abr-20 09-abr-20 04-abr-21 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

277.099 377.301 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

0 207.301 0 0 0 0 0 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 40.000 27.301 170.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 20191231-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

SISTEMA CUELLAR 

URBANIZADO LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 246771 CONTRATO CO-CSC-05 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA CUELLAR 

ETAPA 5 LINARES REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-oct-19 22-nov-19 31-dic-19 13-mar-20 13-mar-20 08-mar-21 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

2.276.551 2.449.692 83.407.700 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS 

CIVILES S.A.

0 1.649.693 0 0 0 0 180.000 0 200.000 200.000 250.000 250.000 270.000 299.693 900.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Maule 310350 Publicaciones CONSERVACUION  DE 

RIBERAS CAUCES NATURALES 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 303254 CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 

RIO MAULE SECTOR LA MINA 2019-

2020

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

22-oct-19 11-nov-19 04-dic-19 17-dic-19 24-dic-19 12-abr-20 TALCA SAN CLEMENTE Sin 

Reajuste

400.000 342.743 89.443.400 CONSTRUCTORA 

DEFLUV LTDA.

9.999 332.744 0 0 184.027 148.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 312709 LIMPIEZA DE CAUCES RIO LONTUE, 

PROVINCIA DE CURICO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jul-20 01-sep-20 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

0 180.256 0 0 180.256 0 0 0 0 0 0 80.000 100.256 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 315077 conservacion de riberas cauces 

naturales region del maule 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 845.070 0 0 845.070 0 0 0 0 0 0 0 200.000 250.000 200.000 195.070 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319096 Río Mataquito, Sectores de Licantén y 

Hualañe y Rio lontué, Sector Tutuquén 

bajo, Provincia de Curicó

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 310351 OTROS GASTOS 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS 

LLUVIAS, REGION DEL MAULE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Maule 310435 Gasto de PUBLICACIONES Contrato 

Conservación de Alcantarillado de 

Aguas Lluvia 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS 

LLUVIAS, REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 310433 Conservación Sistema de 

Alcantarillado de Aguas Lluvias, Región 

del Maule año 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-ago-20 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 410.400 0 0 410.400 0 0 0 0 0 0 150.000 210.400 50.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS 

LLUVIAS, REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319192 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS 

LLUVIAS, REGION DEL MAULE

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 310438 OTROS GASTOS 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Maule 310439 Gasto de PUBLICACIONES 

Conservación Manejo y Control 

Embalse Ancoa

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 283278 Diseño Sistema de Disipación de 

Energía Embalse Ancoa Región del 

Maule

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-dic-18 12-mar-19 08-may-19 19-jul-19 19-jul-19 07-ago-20 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

325.000 295.000 77.400.420 LUIS SAN MARTIN 

INGENIEROS SPA

99.606 146.802 0 0 46.145 0 0 0 0 0 30.434 13.043 0 57.180 48.592 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 283386 SERVICIO SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

EMBALSE ANCOA ETAPA PRE-

OPERACION 2019 - 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-abr-19 01-ago-19 06-ago-19 06-ago-19 06-ago-19 09-sep-20 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

126.078 126.078 76.111.348 AT-EME 

CONSULTORES 

SPA.

23.348 102.730 0 0 19.344 19.344 0 16.956 0 16.956 0 0 30.131 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 287291 SERVICIOS AMBIENTALES DE 

MONITOREO DE VARIABLES 

LIMNOLOGICAS EMBALSE ANCOA 

PERIODO 2018- 2020

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-18 01-dic-18 14-may-19 14-may-19 23-ene-19 02-feb-20 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

46.000 46.000 77.026.670 SOC.PROF.ASOC.PO

R LA GEST.Y 

ADM.AMBIENT.Y 

CIA.LTDA

34.500 11.500 0 0 11.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 291507 CONTOL CONSERVACION Y 

OPERACION DEL EMBALSE ANCOA 

PERIODO 2019 REGION DEL MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-sep-19 01-sep-19 06-sep-19 06-sep-19 20-mar-19 01-ene-20 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

317.096 317.096 79.527.880 MIGUEL 

NENADOVICH Y 

CIA. LTDA.

297.353 17.760 0 0 16.880 0 0 0 0 0 0 0 0 879 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Maule Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301438 Investigación aplicada Evaluación Ex-

post Embalses Chacrillas y Ancoa

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-jun-19 01-jun-19 26-jun-19 26-jun-19 27-jun-19 25-ago-20 SAN FELIPE, 

LINARES

PUTAENDO, 

LINARES

Sin 

Reajuste

10.256 10.256 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

1.282 5.128 0 0 1.282 0 0 3.846 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 301980 CONTROL CONSERVACION Y 

OPERACION DEL EMBALSE ANCOA AÑO 

2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 01-ene-20 01-ene-21 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

366.068 366.068 79.527.880 MIGUEL 

NENADOVICH Y 

CIA. LTDA.

0 366.068 0 0 103.344 0 26.379 24.620 33.050 31.942 27.592 44.732 24.322 50.087 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 305154 Servicios Ambientales de Monitoreo de 

Variables Limnológicas Embalse Ancoa, 

periodo 2020-2021

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 26-dic-19 04-ene-21 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

51.000 51.000 77.026.670 SOC.PROF.ASOC.PO

R LA GEST.Y 

ADM.AMBIENT.Y 

CIA.LTDA

0 38.250 0 0 0 0 12.750 0 0 12.750 0 0 12.750 0 12.750 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 287202 Mantención reparación y operación de 

línea eléctrica de media tensión 

Embalse Ancoa 2017-2018

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-dic-18 01-dic-18 24-dic-18 24-dic-18 01-ene-18 31-dic-19 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

22.095 40.154 96.884.450 LUZ LINARES S.A. 38.280 1.874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.874 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 287278 Servicio de Seguimiento y Mantención 

Reforestaciones Embalse Ancoa, 

Comuna de Linares, Periodo 2019-

2020.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-sep-19 01-sep-19 04-sep-19 04-sep-19 04-sep-19 10-sep-20 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

202.776 202.776 10.398.620 SAUL MOLINA 

FIGUEROA

55.848 146.928 0 0 0 101.960 0 0 0 0 0 44.969 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 287281 SERVICIO SEGUIMIENTO Y 

MANTENCIÓN REFORESTACION 

PREDIO GENERAL JOSÉ MARIA BARI, 

Periodo 2019-2020

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-abr-19 01-may-19 22-ago-19 22-ago-19 22-ago-19 29-jul-20 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

111.900 111.900 77.898.200 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS EL 

ROBLE LIMITADA

17.300 94.600 0 0 0 0 0 60.277 0 0 34.323 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305005 SERVICIO SEGUIMIENTO Y 

MANTENCIÓN REFORESTACION 13 HA, 

SECTOR SAN JOSÉ, COMUNA DE 

L0NGAVÍ, PERIODO 2019 - 2020

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 18-oct-19 18-oct-19 18-oct-19 06-nov-20 LINARES LONGAVI Sin 

Reajuste

61.880 61.880 10.398.620 SAUL MOLINA 

FIGUEROA

0 61.880 0 0 30.000 0 0 0 0 14.500 0 0 17.380 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318226 SERVICIO SEGUIMIENTO Y 

MANTENCIÓN REFORESTACIÓN 40 HA 

Y REFORESTACIÓN 28 COMO 42 HA 

RADAL SIETE TAZAS - COMUNA DE 

MOLINA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 01-nov-20 01-dic-22 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

0 578.021 0 0 54.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.316 523.704 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318228 SERVICIO DE REFOSTACIÓN SECTOR 

SAN JOSE COMUNA DE LONGAVI

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-ago-22 LINARES LONGAVI Sin 

Reajuste

0 945.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 945.738 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318915 Servicio de Seguimiento Ambiental 

Embalse Ancoa  2020-2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 01-nov-20 01-ene-22 Sin 

Reajuste

0 147.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.015 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318917 Servicio Seguimiento y Mantención 

Reforestación Predio General José 

Maria Bari, Periodo 2020-2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-21 Sin 

Reajuste

0 132.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.910 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319399 Servicio Seguimiento y Mantención 

Reforestaciones Embalse Ancoa, 

Comuna de Linares, Periodo 2020-

2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 01-dic-20 01-dic-21 Sin 

Reajuste

0 288.059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288.059 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 310440 OTROS GASTOS 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 2.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL  EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Maule 310444 Gasto de PUBLICACIONES 

Conservación Manejo y Operación 

Embalse Empedrado 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL  EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 290189 Servicio de Control Gestión y 

Vigilancia Sistema de Riego Embalse 

Empedrado, Región del Maule, 2019-

2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-oct-19 18-oct-19 05-dic-19 05-dic-19 17-dic-19 09-jun-21 TALCA EMPEDRADO Otros 450.000 379.080 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

49.842 244.998 0 0 55.458 21.060 21.060 21.060 21.060 21.060 21.060 21.060 21.060 21.060 84.240 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL  EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307432 Seguimiento Ambiental Embalse 

Empedrado -2020-2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 21-feb-20 14-ago-21 TALCA EMPEDRADO Sin 

Reajuste

98.400 98.400 76.149.064 SOLUCIONES 

AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC 

E.I.R.L.

0 43.880 0 0 0 0 11.270 0 0 10.870 0 10.870 10.870 0 54.520 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL  EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307436 Servicios Ambientales de Monitoreo de 

Variables Limnológicas  Embalse 

Empedrado  2020 - 2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 24-jul-21 TALCA EMPEDRADO Sin 

Reajuste

51.000 51.000 5.544.355 CRISTIAN 

ANDRADE MADRID

0 25.500 0 0 0 0 8.500 0 0 8.500 0 0 8.500 0 25.500 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL  EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 288497 Servicio de Seguimiento y Mantención 

Reforestación Aerodrómo El Boldo y 

Dunas Curanipe Periodo 2018 - 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-18 01-dic-18 10-ene-19 10-ene-19 10-ene-19 10-ene-20 CAUQUENES CAUQUENES, 

PELLUHUE

Sin 

Reajuste

50.271 50.271 76.296.639 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS 

INNOVACION PR

43.914 6.356 0 0 6.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL  EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 306640 Servicio de Seguimiento y Mantención 

Reforestación Aeródromo El Boldo y 

Resto Dunas Fiscales, Periodo 2020-

2021

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 12-ene-20 17-mar-21 CAUQUENES CAUQUENES Sin 

Reajuste

135.159 135.159 99.537.640 TRIPAN S.A. 0 117.228 0 0 0 61.388 0 0 0 0 0 28.493 27.347 0 17.932 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL  EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307441 Servicio de seguimiento y Mantención 

Reforestación en Embalse Empedrado

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 01-feb-20 20-oct-20 TALCA EMPEDRADO Sin 

Reajuste

38.313 38.313 99.537.640 TRIPAN S.A. 0 38.313 0 0 0 11.251 0 0 0 0 10.831 0 16.231 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL  EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 310445 OTROS GASTOS 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40011083-0 CONSERVACION Y 

MANTENCION DE OBRAS DE 

RIEGO FISCALES, 2019-2021 

LINARES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Maule 310448 Gasto de PUBLICACIONES Contrato 

Conservación y mantención Obras de 

Riego Fiscal - Laaguna del Maule

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40011083-0 CONSERVACION Y 

MANTENCION DE OBRAS DE 

RIEGO FISCALES, 2019-2021 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316741 Estudio de Batimetría en Laguna del 

Maule Región del Maule

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-sep-20 01-dic-20 TALCA MAULE Sin 

Reajuste

0 75.000 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 50.000 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40011083-0 CONSERVACION Y 

MANTENCION DE OBRAS DE 

RIEGO FISCALES, 2019-2021 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 310446 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN 

OBRAS DE RIEGO FISCAL EMBALSE 

LAGUNA DEL MAULE - AÑO 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-mar-28 TALCA SAN CLEMENTE Sin 

Reajuste

0 51.300 0 0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 36.300 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011083-0 CONSERVACION Y 

MANTENCION DE OBRAS DE 

RIEGO FISCALES, 2019-2021 

LINARES

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 310449 OTROS GASTOS 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

del Maule del Maule PROYECTOS 40022305-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO LAS MERCEDES, RIO 

CLARO, MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318348 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO 

LAS MERCEDES, RIO CLARO, MAULE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-sep-21 TALCA RIO CLARO Sin 

Reajuste

0 1.150.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.149.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Maule Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317831 Estudio de disponibilidad de recursos 

hídricos para nuevas fuentes de aguas 

subterráneas en regiones de O´Higgins 

y Maule

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jun-20 01-ago-20 CACHAPOAL, 

TALCA

CODEGUA, 

MAULE

Sin 

Reajuste

0 21.000 0 0 12.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.600 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble ESTUDIOS 

BÁSICOS

30134237-0 ANÁLISIS TÉCNICOS Y 

ECONÓMICOS SISTEMA DE 

RIEGO RÍO ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272426 Revisión y Validación de Proyecto de 

Ingeniería del Embalse Concesionado 

Punilla Región del Bio Bio para la DOH

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-abr-18 25-may-18 12-jun-18 12-jun-18 12-jun-18 01-jul-20 PUNILLA SAN FABIAN Sin 

Reajuste

150.000 144.958 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

82.485 62.473 0 0 10.420 0 0 0 52.053 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263842 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA CANAL LA 

LUZ ETAPA 2 CHILLÁN REGIÓN DE 

BIOBÍO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

20-may-19 25-jul-19 23-ago-20 16-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

579.189 661.812 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 114.091 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 27.000 33.091 27.000 547.721 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308011 AI-CLL-03 ¿AIF CONSTRUCCIÓN 

MEJORAMIENTO CANAL DEFENSA SUR 

Y CANAL DEFENSA NORTE, ETAPA 3, 

COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE 

ÑUBLE¿

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Sin Información               01-feb-20 01-abr-20 01-may-20 01-mar-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 659.865 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 569.865 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 310494 EXPROPIACIONES DOH 2020 5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 312.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 185.000 0 0 0 0 0 80.000 0 100.000 5.000 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263841 CO-CLL-02-CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DUCTO 

HUAPE Y MEJORAMIENTO DE ESTERO 

LAS TOSCAS, COMUNA DE CHILLÁN, 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

31-dic-18 15-mar-19 19-may-20 11-sep-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.631.013 4.866.802 79.877.450 CONSTRUCTORA E 

InversiónES VITAL 

LTDA.

0 1.586.227 0 0 0 0 0 0 0 300.000 386.227 300.000 300.000 300.000 3.866.802 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308008 CO-CLL-03- MEJORAMIENTO CANAL 

DEFENSA SUR Y CANAL DEFENSA 

NORTE, ETAPA 3, COMUNA DE 

CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

28-abr-20 08-jul-20 01-ago-20 23-may-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.505.147 6.505.147 0 0 1.618.799 0 0 0 0 0 0 0 198.889 350.000 350.000 369.910 350.000 5.506.258 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Ñuble 314492 PUBLICACIONES AGUAS LLUVIAS 

ÑUBLE 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 150 0 150 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 248622 Consultoría de Explotación Proyecto 

Laja Diguillín Temporadas de Riego 

2016 - 2017 y 2017 - 2018

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

01-jul-16 22-sep-16 04-oct-16 02-nov-16 02-nov-16 01-ene-19 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin 

Reajuste

704.761 1.046.388 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 1.042.897 140.937 0 0 0 0 0 140.937 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 304852 Consultoria de Explotación proyecto 

Laja-Diguillin Región de Ñuble 

temporada riego 2019-2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

14-oct-19 25-nov-19 01-jul-20 02-jul-21 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin 

Reajuste

464.260 487.228 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 245.283 0 0 0 0 0 0 40.602 40.602 40.602 40.602 40.602 42.271 241.945 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 307655 Consultoría de explotación proyecto 

Laja - Diguillín período 16 de abril al 

30 de noviembre de 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 13-nov-19 13-nov-19 16-abr-19 16-feb-20 Sin 

Reajuste

278.780 374.359 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 306.848 105.425 0 0 0 0 64.646 40.780 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315962 "Servicio de Control, Gestión y 

Vigilancia Canal Laja Diguillín, Región 

de Ñuble "

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-feb-20 06-mar-20 16-mar-20 16-mar-20 17-mar-20 01-jun-20 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin 

Reajuste

116.655 116.655 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 0 116.655 0 0 0 45.947 0 70.708 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 268378 Publicaciones DPR 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 6.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 261832 Estudios Actualización y 

Complementación Diseño Embalse 

Zapallar Región del Bio Bio

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-oct-16 07-mar-17 17-mar-17 03-may-17 03-may-17 18-ene-19 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin 

Reajuste

1.684.591 1.774.364 76.772.135 CONSORCIO MN 

INGENIEROS 

LIMITADA LEN& 

ASOCIADOS

1.144.331 661.485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385.915 73.738 201.833 354.464 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 298327 Servicio de Apoyo a la Unidad de 

Medio Ambiente DOH para dar 

respuesta a observaciones de servicios 

con competencia ambiental

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 30-dic-19 09-dic-20 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin 

Reajuste

483.184 483.184 76.392.849 GESTION 

AMBIENTAL 

ESTRATEGICA 

CONSULTORES 

LIMITADA

0 450.132 0 0 0 0 0 0 0 420.514 28.025 163 1.430 0 33.053 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309414 Asesoría para constituir Organización 

Funcional que aglutine a los 

beneficiarios del Embalse Zapallar y 

habilite la suscripción de Convenios de 

Concesión

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-sep-20 01-may-21 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin 

Reajuste

0 180.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 179.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 319354 SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 76.350 0 0 76.350 0 0 0 0 0 0 0 0 26.851 20.715 25.363 3.420 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Ñuble 318594 Publicación Licitación Riego Quillón 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Ñuble 318595 Publicaciones Licitación Riego 

Coihueco

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313506 Conservación Obras de Riego Fiscal 

Región de Ñuble Canal Laja Diguillin

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

18-may-20 23-jun-20 01-jul-20 16-sep-20 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin 

Reajuste

49.450 49.450 0 0 49.450 0 0 0 0 0 20.000 19.450 10.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313512 Conservación Obras de Riego Fiscal 

Región de Ñuble Canal Matriz Coihueco

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

01-jun-20 15-jun-20 01-jul-20 29-sep-20 PUNILLA COIHUECO Sin 

Reajuste

53.150 53.150 0 0 53.150 0 0 0 0 0 0 20.000 12.600 20.550 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 315085 Conservacion de obra de riego fiscal , 

Canal Matriz Quillon, Provincia de 

Diguillin, Region de Ñuble

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

03-abr-20 13-may-20 06-jun-20 03-nov-20 DIGUILLÍN QUILLON Sin 

Reajuste

1.482.000 1.482.000 0 0 1.482.000 0 0 0 0 0 80.000 300.000 341.000 300.000 341.000 120.000 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 315086 Conservacion de Obra de Riego Fiscal,  

Canal matriz Coihueco, Provincia de 

Punilla, Region de Ñuble

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

07-abr-20 30-abr-20 05-jun-20 02-nov-20 PUNILLA COIHUECO Sin 

Reajuste

618.000 618.000 0 0 618.000 0 0 0 0 0 90.000 140.000 168.000 110.000 110.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 314476 VIATICOS CONSERVACION DE RIEGO 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 300 300 400 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002534-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Ñuble 318593 Publicaciones Licitación de Aguas 

Lluvias

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002534-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313625 Conservación de sistemas de aguas 

lluvias de la Región de Ñuble

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

03-abr-20 27-abr-20 11-jun-20 08-dic-20 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

256.500 256.500 0 0 256.500 0 0 0 0 0 11.432 25.650 25.650 51.300 51.300 39.868 51.300 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002534-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 314495 VIATICOS AGUAS LLUVIAS ÑUBLE 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.150 0 0 0 0 200 150 150 200 200 125 125 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Ñuble 318592 Publicación  Licitación Obras Fluviales 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313518 limpieza y despeje de sedimentos en 

varios cauces de la Región de Ñuble

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

02-abr-20 29-abr-20 05-jun-20 02-dic-20 DIGUILLÍN BULNES Sin 

Reajuste

512.454 512.454 0 0 512.454 0 0 0 0 0 76.950 76.950 76.950 102.600 102.054 76.950 0 0 Contratación de 

Obras
Obras 

Hidráulicas

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 319137 Conservacion de riberas en Esteros 

Buly y Chacay de Ñiquen,  Esteros Las 

Toscas de Chillán y otros

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-jun-28 Sin 

Reajuste

0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DE ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 314487 VIATICOS OOFF 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.100 0 0 0 0 200 200 200 200 100 100 100 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 262836 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el contrato 

refuerzo de obras fluviales en estero 

Nonguén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

23-ago-17 06-oct-17 29-nov-17 29-nov-17 29-nov-17 13-sep-18 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

135.668 168.193 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

167.050 1.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.203 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 290459 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

IF para el Contrato Terminación Obras 

Inconclusas Contrato Refuerzo de 

Revestimientos en Estero Nonguén 

Ciudad de Concepción

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

15-nov-19 23-dic-19 15-may-20 12-oct-20 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

67.384 102.795 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

0 102.795 0 0 0 0 0 0 0 20.000 30.000 30.000 22.795 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 315743 Seguimiento Nonguén y Palomares 

Etapa V, invierno 2020 y 2021

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-jun-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 27.000 0 0 9.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500 0 17.500 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 289657 Terminación obras inconclusas 

contrato Refuerzo de revestimientos en 

estero Nonguen Ciudad de Concepción

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Trato Directo 

con Cotización

01-dic-19 01-dic-19 15-may-20 12-oct-20 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

700.912 988.217 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 988.217 0 0 0 0 0 0 0 200.000 300.000 300.000 188.217 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 290462 Refuerzo de estero Nonguén sector 

puente Castellón

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-sep-20 01-nov-20 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 91.840 0 0 91.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.840 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 314770 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               CONCEPCION LOTA Sin 

Reajuste

0 300 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 279857 AIF CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL 

CAUPOLICÁN-BANNEN ETAPA 2 LOTA 

REGIÓN BIOBIO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-abr-22 CONCEPCION LOTA Sin 

Reajuste

0 508.844 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 508.843 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 307273 Actualización Diseño de Ingeniería 

Sector La Playa y  Canales Caupolicán 

y Bannen, Lota, Región del Biobío

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-oct-19 26-nov-19 17-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 18-mar-21 CONCEPCION LOTA Sin 

Reajuste

99.040 108.250 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

0 83.600 0 0 0 31.500 0 0 0 32.300 0 19.800 0 0 24.650 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 222587 CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUAS 

LLUVIAS CAUPOLICÁN-BANNEN ETAPA 

2 LOTA REGIÓN BIOBIO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-abr-22 CONCEPCION LOTA Sin 

Reajuste

0 4.200.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.199.999 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30086978-0 CONSTRUCCIÓN OBRA DE 

REGULACIÓN Y 

SEDIMENTACIÓN EN RIO 

ANDALIÉN 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 306730 Consultoría de Optimización Proyecto 

Sedimentador en río Andalien

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-dic-19 18-feb-20 16-abr-20 16-abr-20 16-abr-20 27-nov-20 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

65.000 61.591 52.002.452 ARRAU INGENIERIA 

SPA

0 61.591 0 0 0 0 0 0 40.825 0 0 16.166 0 4.600 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30086978-0 CONSTRUCCIÓN OBRA DE 

REGULACIÓN Y 

SEDIMENTACIÓN EN RIO 

ANDALIÉN 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 317872 Consultoria de Apoyo Optimización de 

Sedimentador río Andalién

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 3.419 0 0 3.419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.419 0 0 Estudio Básicos

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248665 AI-SGT-02 Asesoría a la Inspección 

Fiscal para el Contrato de Obra CO-

SGT-02 Mejoramiento Sistema Canal 

Gaete Construcción Atravieso Colector 

Sosa por Avda Colón Etapa II 

Talcahunao Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-may-19 28-jun-19 25-jul-19 25-jul-19 25-jul-19 17-sep-20 CONCEPCION TALCAHUANO Sin 

Reajuste

205.802 254.821 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

89.542 148.512 0 0 39.178 16.767 17.623 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 4.944 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 293531 AI-SGT-03 AIF CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR SOSA Y MEJORAMIENTO 

CANAL DENAVI SUR ETAPA 3 

TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

17-ene-20 05-may-20 23-jun-20 13-feb-22 CONCEPCION TALCAHUANO Sin 

Reajuste

660.753 660.753 0 0 193.124 0 0 0 0 0 0 0 32.000 32.000 32.000 64.000 33.124 1.046.877 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 248663 CO-SGT-02 Mejoramiento Sistema 

Canal Gaete Construcción Atravieso 

Colector Sosa por Avenida Colón Etapa 

II Talcahuano Región del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-dic-18 07-mar-19 06-may-19 31-may-19 31-may-19 24-jul-20 CONCEPCION TALCAHUANO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.163.551 1.162.061 79.929.720 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

EDUARDO 

ARANCIBIA SA

346.769 900.260 0 0 352.985 60.806 0 51.000 149.300 178.663 107.507 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 293337 CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL 

DENAVI SUR Y CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR SOSA ETAPA III 

TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

31-dic-19 12-mar-20 07-jun-20 29-nov-21 CONCEPCION TALCAHUANO Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.762.833 11.811.627 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

0 1.604.327 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 325.916 250.556 307.855 320.000 10.562.300 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 30482512-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

CANAL TIERRAS COLORADAS 

CONCEPCION

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 306396 Consultoría de estudio de factibilidad e 

ingeniería de detalle evacuación de 

aguas lluvias sistema Tierras 

Coloradas y Lomas de San Andrés, 

comuna de Concepción, Región del 

Biobío (segundo llamado)

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-sep-19 24-oct-19 22-nov-19 06-dic-19 06-dic-19 25-mar-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

195.691 158.171 77.477.860 BERSAL 

INGENIERIA S.A.

0 51.129 0 0 0 0 0 25.469 0 0 25.660 0 0 0 107.042 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Bio Bío 312733 Publicaciones 2020 Obras de 

Conservación redes Primarias

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 300 0 0 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314773 Conservación de redes primarias de 

aguas lluvia 2020 en la Provincia de 

Concepción, Región del Biobío, 

segundo llamado

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

15-may-20 09-jun-20 18-jun-20 15-nov-20 Sin 

Reajuste

216.032 216.032 0 0 216.032 0 0 0 0 0 0 0 12.000 42.000 64.000 64.000 34.032 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314774 CONSERVACIÓN DE REDES PRIMARIAS 

DE AGUAS LLUVIAS 2020, VARIAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

19-mar-20 09-abr-20 20-abr-20 17-oct-20 CONCEPCION CHIGUAYANTE, 

CORONEL, 

LOTA, PENCO, 

SAN PEDRO DE 

LA PAZ, 

TALCAHUANO, 

TOME

Sin 

Reajuste

194.288 221.781 76.394.261 CONSTRUCTORA 

LOFE LTDA

0 221.781 0 0 0 0 0 20.000 40.000 40.000 34.288 30.000 57.493 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316885 OBRAS DE EMERGENCIA PARA 

MANTENER  EN OPERACIÓN 

DECANTADORES  EMPLAZADOS  EN 

LAS QUEBRADAS, SANTA ELISA, RENÉ 

SCHNEIDER Y CEBALLOS, EN LA 

COMUNA DE CHIGUAYANTE, POR 

INCENDIO FORESTAL EN CERRO 

MANQUÍMAVIDA

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato Directo 

con Cotización

01-mar-20 01-mar-20 20-abr-20 06-may-20 20-mar-20 04-may-20 CONCEPCION CHIGUAYANTE Sin 

Reajuste

45.458 33.228 76.394.261 CONSTRUCTORA 

LOFE LTDA

0 33.228 0 0 0 0 33.228 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318993 Obras de urgencia: Limpieza de 

colector Prat proveniente de la 

quebrada Santa Elisa, en la  comuna 

de Chiguayante

1. OBRAS En 

Adjudicación

Trato Directo 

con Cotización

01-may-20 01-may-20 12-may-20 26-jun-20 Sin 

Reajuste

40.174 40.174 0 0 40.174 0 0 0 0 0 0 40.174 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 314880 VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS 31 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 5.500 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 1.500 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 100 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Bio Bío 312734 Publicaciones 2020 Obras de 

Conservación de Cauces

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 300 0 0 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 286574 Defensas fluviales Río Ranas comuna 

de Curanilahue provincia de Arauco 

Región del Biobío

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

14-dic-18 15-ene-19 05-jun-19 17-jul-19 17-jul-19 23-mar-20 ARAUCO CURANILAHUE Sin 

Reajuste

197.103 239.451 96.699.890 COMPANIA DE 

OBRAS Y 

SERVICIOS S. P. A.

98.971 140.479 0 0 99.167 39.506 1.807 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 296366 Conservación de Riberas N°2/2019, 

con gaviones en estero El Molino y río 

Laraquete, localidad de Laraquete, 

comuna de Arauco, Región del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-abr-19 07-may-19 30-may-19 20-jun-19 20-jun-19 17-dic-19 ARAUCO ARAUCO Sin 

Reajuste

115.896 94.651 76.891.602 ARRIENDO 

MAQUINARIA 

PESADA INGEONEO 

SPA

81.276 13.375 0 0 0 0 0 0 13.375 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 309747 Re impulso conservación de riberas N° 

4/2019-2020, con gaviones en estero 

Malloga, gaviones en río Conumo y 

gaviones en río Pichilo, comuna de 

Arauco, Región del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-dic-19 30-ene-20 21-abr-20 08-may-20 08-may-20 04-dic-20 ARAUCO ARAUCO, 

CONTULMO

Sin 

Reajuste

204.403 229.421 15.168.421 FREDDY ALONSO 

SOTO MARDONES

0 229.421 0 0 0 0 0 0 5.180 10.879 27.530 80.297 91.768 13.765 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312728 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

N°1/2020 CON ENROCADOS, LIMPIEZA 

Y DESEMBANQUE  EN RÍO CAYUCUPIL, 

COMUNA DE CAÑETE, PROVINCIA DE 

ARAUCO REGIÓN DEL BIOBIO

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

17-mar-20 08-abr-20 16-abr-20 18-oct-20 ARAUCO CAÑETE Sin 

Reajuste

188.884 179.465 76.410.288 CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS 

TECNOTERRA LTDA

0 179.465 0 0 0 0 0 0 7.998 9.948 35.893 71.786 53.840 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312729 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

N°2/2020 CON ENROCADO EN ESTERO 

CURANADÚ, LIMPIEZA Y 

DESEMBANQUE EN ESTEROS 

CURANADÚ Y NEBUCO, COMUNA DE 

LOS ANGELES, PROVINCIA DE BIOBÍO, 

REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

17-mar-20 08-abr-20 16-abr-20 18-oct-20 BIO-BIO CABRERO Sin 

Reajuste

171.818 154.912 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

0 154.912 0 0 0 0 0 0 5.014 10.477 30.982 61.965 46.474 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 317146 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ROCE Y DESPEJE DE ESTERO 

COIHUICO COMUNA DE CABRERO, 

PROVINCIA DE BIOBIO, REGIÓN DEL 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-nov-20 BIO-BIO CABRERO Sin 

Reajuste

0 51.848 0 0 51.848 0 0 0 0 0 0 0 0 2.592 28.516 20.739 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 319149 Conservación de riberas con enrocado 

en ribera derecha del río Biobío 

comuna de Santa Bárbara

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 600.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 599.999 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 314880 VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS 31 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 5.500 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 1.400 0 0 0 0 100 200 200 200 200 200 200 100 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Bio Bío 312735 Publicaciones Conservación Obras de 

Riego Fiscales

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 300 0 0 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Bio Bío 319340 Publicaciones 2020 obras de 

conservación

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

61 61 60.501.000 SUBSECRETARIA 

DEL INTERIOR

0 61 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío de Ñuble PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 297665 CONSERVACIÓN DE OBRA DE RIEGO 

FISCAL CANAL CAYUCUPIL, COMUNA 

DE CAÑETE, PROVINCIA DE ARAUCO, 

REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-nov-19 17-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 24-jun-20 PUNILLA COIHUECO Sin 

Reajuste

834.989 616.950 76.800.373 CONIX INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

0 754.110 0 0 0 384.596 126.836 242.678 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados IF Obras DCR 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315073 Conservación de Obras de Riego Fiscal 

2020, canal Cayucupil, comuna de 

Cañete, provincia de Arauco, Región 

del Biobío

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

24-abr-20 19-may-20 01-jun-20 29-oct-20 ARAUCO CAÑETE Sin 

Reajuste

599.817 599.817 0 0 599.817 0 0 0 0 0 0 0 100.000 120.000 180.000 199.817 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318290 Conservación  Obras de Riego Fiscal 

2020, canal Biobío Norte, provincia de 

Biobío, Región del Biobío

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-20 BIO-BIO SANTA 

BARBARA

Sin 

Reajuste

0 300.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 50.000 80.000 70.000 70.000 30.000 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318291 Conservación de Obras de Riego Fiscal, 

canal Cayucupil, provincia de Arauco, 

Región del Biobío, año 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-jun-21 ARAUCO CAÑETE Sin 

Reajuste

0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 314880 VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS 31 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 5.500 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 2.400 0 0 0 0 200 300 300 300 300 300 400 300 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40015379-0 MEJORAMIENTO DEL CANAL 

EGAÑA DE TOME

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 314772 GASTOS ADMINISTRATIVOS  SISTEMA 

EGAÑA TOME

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               CONCEPCION TOME Sin 

Reajuste

0 300 0 0 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

del Biobío de Ñuble PROYECTOS 40015379-0 MEJORAMIENTO DEL CANAL 

EGAÑA DE TOME

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308014 AI-ET-01 AIF CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, 

REGIÓN DEL BIOBÍO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-abr-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 462.380 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 412.380 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40015379-0 MEJORAMIENTO DEL CANAL 

EGAÑA DE TOME

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308007 CONTRATO CO-ET-01, CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, 

REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

06-ene-20 17-mar-20 29-may-20 19-ene-22 CONCEPCION TOME Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.215.609 3.215.609 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 200.000 2.999.411 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40015379-0 MEJORAMIENTO DEL CANAL 

EGAÑA DE TOME

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310989 CO-ET-02 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

EGAÑA ETAPA 2 COMUNA DE TOME 

REGIÓN DEL  BIOBIO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-nov-21 CONCEPCION TOME Sin 

Reajuste

0 1.034.391 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.034.390 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30034469-0 MEJORAMIENTO 

EST.BOTROLHUE Y 

HABILITACION DESCARGA RIO 

CAUTIN, TEMUCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 160735 ETAPA DE DISEÑO 1era PARTE 

ACTUALIZACION FACTIBILIDAD 

PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO 

BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO 

CAUTIN

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-ene-19 12-mar-19 03-may-19 30-may-19 31-may-19 06-ene-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

70.000 63.000 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

55.500 6.500 0 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 0 0 1.000 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 282550 AIF CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA 

COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS 

LLUVIAS SAN MARTIN COMUNA DE 

TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-sep-18 25-oct-18 13-nov-18 17-dic-18 18-dic-18 16-ene-21 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

404.480 562.411 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

284.664 277.747 0 0 0 55.404 22.000 13.596 10.000 35.000 35.000 35.000 35.000 36.747 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 308020 AIF Contrato Colector Interceptor 

aguas lluvias san martin etapa 2 

comuna de temuco region de la 

araucania

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

31-dic-19 16-mar-20 04-may-20 25-nov-21 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

414.000 539.588 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 229.088 0 0 0 0 0 16.088 25.000 30.000 30.000 35.000 35.000 58.000 310.499 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 279823 CONSTRUCCION COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN 

MARTIN ETAPA 1 COMUNA DE TEMUCO 

REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

29-jun-18 07-sep-18 28-sep-18 12-nov-18 13-nov-18 15-feb-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

3.361.605 4.913.239 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

3.622.357 1.290.882 0 0 0 0 789.451 0 0 351.306 150.124 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 308019 Construcción Colector Interceptor 

Aguas Lluvias San Martin, Etapa 2, 

comuna de Temuco, Región de la 

Araucanía

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

31-dic-19 16-mar-20 04-may-20 29-abr-21 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

4.602.756 4.831.081 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

0 2.797.757 0 0 0 0 0 100.000 300.000 300.000 500.000 547.757 650.000 400.000 2.033.324 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318243 Pago de Expropiaciones 5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 178.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 74.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 24.000 0

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318224 Construcción Canales secundarios y 

terciarios, Agustinas 2, 4, 6 y Obras 

Anexas, Proyecto Faja Maisan, Comuna 

de Pitrufquen, Región de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-nov-21 CAUTÍN PITRUFQUEN Sin 

Reajuste

0 1.700.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 70.000 1.600.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30106352-0 CONSTRUCCIÓN DEF 

FLUVIALES RÍO CAUTÍN 

URBANO DE TEMUCO Y P LAS 

CASAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 296900 Asesoría Construcción Defensas 

Fluviales Río Cautín Urbano de Temuco 

y P. las Casas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-may-19 20-jun-19 01-ago-19 13-ago-19 14-ago-19 07-oct-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS, 

TEMUCO

Sin 

Reajuste

188.370 223.878 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

68.145 155.733 0 0 31.190 16.834 15.595 9.878 9.000 9.000 12.806 15.000 21.430 15.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30106352-0 CONSTRUCCIÓN DEF 

FLUVIALES RÍO CAUTÍN 

URBANO DE TEMUCO Y P LAS 

CASAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 293148 Construcción Defensas Fluviales Río 

Cautín Urbano de Temuco y P. las 

Casas

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-may-19 10-jun-19 05-jul-19 13-ago-19 14-ago-19 07-oct-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS, 

TEMUCO

Sin 

Reajuste

3.233.686 3.398.468 9.725.196 JUSTO 

SCHWEITZER 

ARAVENA

999.929 2.398.539 0 0 555.029 175.723 30.000 30.000 30.000 304.730 400.000 300.000 372.987 200.071 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30121995-0 CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN 

Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO COMUY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305553 Conservación y Operacion  temporadas 

2019 - 2020, del Sistema de Regadío 

Faja Maisan Comuna de Pitrufquen 

region de la araucania

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-sep-19 01-oct-19 14-oct-19 25-oct-19 26-oct-19 04-dic-20 CAUTÍN PITRUFQUEN Sin 

Reajuste

868.963 1.267.573 76.977.584 CONSTRUCTORA 

KYR SPA

126.366 760.000 0 0 181.662 0 31.909 32.000 32.000 32.000 100.000 100.000 152.091 98.338 381.207 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30121995-0 CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN 

Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO COMUY 

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 315653 CONTRATO DE VIATICOS INSPECCION 

OBRA SUBT 31

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 2.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 300 0 100 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40006719-0 CONSERVACIÓN DEFENSAS  

FLUVIALES RÍO CAUTÍN, 

SECTOR ANTUMALEN, TEMUCO 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40006719-0 CONSERVACIÓN DEFENSAS  

FLUVIALES RÍO CAUTÍN, 

SECTOR ANTUMALEN, TEMUCO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 289832 Conservación Defensas Fluviales Río 

Cautin, sector Antumalen, Temuco, 

Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-abr-19 27-may-19 27-jun-19 05-ago-19 06-ago-19 01-jun-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

924.950 965.407 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

699.871 265.535 0 0 104.698 86.300 0 25.364 0 49.174 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40006719-0 CONSERVACIÓN DEFENSAS  

FLUVIALES RÍO CAUTÍN, 

SECTOR ANTUMALEN, TEMUCO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 303261 Conservación de Ribera con enrocado 

en el Río Cautín, sector Portal de 

Botrolhue, comuna de Temuco

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-ene-21 CAUTÍN CURARREHUE Sin 

Reajuste

0 250.000 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40006719-0 CONSERVACIÓN DEFENSAS  

FLUVIALES RÍO CAUTÍN, 

SECTOR ANTUMALEN, TEMUCO 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 0 0

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 -

2022 TEMUCO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 -

2022 TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 297606 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias Colector Estero Raluncoyan 

comuna de temuco 2019

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

29-abr-19 27-may-19 28-jun-19 29-ago-19 30-ago-19 06-feb-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

156.331 168.763 15.168.421 FREDDY ALONSO 

SOTO MARDONES

0 33.221 0 0 0 33.221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 -

2022 TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 310334 CONSERVACION GLOBAL DE 

COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS DE 

LAS COMUNAS DE TEMUCO Y PADRE 

LAS CASAS 2020 REGION DE LA 

ARAUCANIA

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-may-20 02-jul-20 31-jul-20 28-dic-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS, 

TEMUCO

Sin 

Reajuste

228.838 228.838 0 0 228.838 0 0 0 0 0 0 20.000 50.000 60.000 60.000 38.838 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 -

2022 TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315063 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias Colector Raluncoyan comuna 

de temuco 2020 region de la araucania

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-may-20 02-jul-20 31-jul-20 28-nov-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

139.865 139.865 0 0 139.865 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 40.000 40.000 19.865 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 -

2022 TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 319296 Conservación Global de Colectores 

Primarios de Aguas Lluvias de las 

comunas de Temuco y Padre las Casas 

(2021)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-jun-21 Sin 

Reajuste

0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 274366 Conservación de Riberas con enrocado 

en Río Quepe sector Huacanilahue, 

Comuna de N. Imperial, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-nov-19 09-dic-19 31-dic-19 23-ene-20 24-ene-20 23-may-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

97.344 102.687 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

0 102.687 0 0 0 28.840 39.983 15.000 10.000 8.865 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 292809 Conservación de Ribera con enrocado, 

Río Allipen, Sector Huerere, año 2019, 

Comuna de Cunco, Región de La 

Araucania

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-ago-19 11-sep-19 07-oct-19 16-oct-19 17-oct-19 14-feb-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

118.325 188.485 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

180.424 8.061 0 0 0 0 0 0 8.061 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 297613 Conservación de Ribera con enrocado 

en río Imperial, sector Bajo Cardal, 

comuna de Nueva Imperial, Región de 

la Araucanía

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

10-jun-19 04-jul-19 27-ago-19 10-sep-19 11-sep-19 09-ene-20 CAUTÍN NUEVA 

IMPERIAL

Sin 

Reajuste

132.405 125.258 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

109.227 16.031 0 0 0 16.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 297617 Conservación de Riberas Río Cautín, 

Sector Truf Truf, Comuna de Padre las 

Casas, Región de La Araucanía

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

10-jun-19 04-jul-19 27-ago-19 10-sep-19 11-sep-19 09-ene-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

71.421 73.266 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

66.309 6.956 0 0 0 6.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 301848 Conservación de Riberas con Gaviones, 

Estero Piren, Comuna de Tolten, 

Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-nov-19 09-dic-19 31-dic-19 28-ene-20 29-ene-20 28-may-20 MALLECO LOS SAUCES Sin 

Reajuste

99.516 109.463 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

0 109.463 0 0 0 23.640 36.808 9.947 10.000 10.000 19.068 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 303258 CONSERVACION DE RIBERAS CON 

MUROS DE HORMIGON Y 

MEJORAMIENTO OBRA DE ARTE EN 

ESTERO SIN NOMBRE SECTOR 

URBANO D EGORBEA REGION DE LA 

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-may-20 02-jul-20 05-ago-20 03-dic-20 MALLECO CURACAUTIN Sin 

Reajuste

100.349 100.349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.349 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 304665 Conservación de Riberas con Enrocado 

en Río Trancura, sectror urbano de 

Curarrehue, Región de La Araucanía

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

18-nov-19 09-dic-19 31-dic-19 29-abr-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

98.568 119.309 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

0 119.309 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 19.309 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305560 CONSERVACION DE RIBERAS 

CONENROCADO EN RIO MELILAHUEN 

LOCALIDAD DE LICAN RAY 2020 

COMUNA DE VILLARRICA REGION DE 

LA ARAUCANIA

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-may-20 02-jul-20 31-jul-20 29-oct-20 CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

52.241 52.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.241 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 308513 Conservación de Riberas con 

encauzamiento en Río Lumaco, 

comuna de Lumaco, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-nov-19 09-dic-19 31-dic-19 30-ene-20 31-ene-20 30-may-20 MALLECO LUMACO Sin 

Reajuste

114.835 87.088 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

0 87.088 0 0 0 61.618 0 0 20.000 5.469 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314247 Conservación de Ribera con enrocado 

en el Río Cautín, sector Portal de 

Botrolhue, comuna de Temuco.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-jun-21 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 319110 Conservación de Riberas con Gaviones, 

Estero Nahuelcura sector urbano, 

Comuna de Cunco

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-abr-21 Sin 

Reajuste

0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 319112 Conservación de Riberas con Gaviones, 

Río Traiguen, sector Bajo Traiguen, 

Comuna de Victoria

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-may-21 Sin 

Reajuste

0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 315653 CONTRATO DE VIATICOS INSPECCION 

OBRA SUBT 31

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 2.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 700 0 0 0 0 500 200 0 0 0 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011085-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE AGUAS 

LLUVIAS TEMUCO Y PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011085-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE AGUAS 

LLUVIAS TEMUCO Y PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 292819 Conservacion Global de Colectores 

primarios de aguas lluvias de las 

comunas de temuco y padre las casas 

2019

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

29-abr-19 27-may-19 31-jul-19 13-ago-19 14-ago-19 10-feb-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS, 

TEMUCO

Sin 

Reajuste

255.983 232.840 13.792.739 JORGE ANDRES 

OPORTO RIVAS

182.304 50.536 0 0 0 50.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011085-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE AGUAS 

LLUVIAS TEMUCO Y PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020911-0 CONSERVACION REPARACIÓN 

OBRAS FISCALES DE RIEGO 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314076 Conservación y Reparación Obras 

Fiscales de Riego, IX Región

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 CAUTÍN, 

MALLECO

NUEVA 

IMPERIAL, 

ANGOL

Sin 

Reajuste

0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 30.000 100.000 30.000 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40022542-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO CANAL SANTA ELENA, 

COMUNA DE ANGOL, MALLECO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318352 CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO 

CANAL SANTA ELENA, COMUNA DE 

ANGOL, MALLECO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-nov-20 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

0 150.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos ESTUDIOS 

BÁSICOS

40007763-0 DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO 

DE EVACUACIÓN Y DRENAJE 

DE AGUAS LLUVIAS DE 

PANGUIPULLI, LOS RÍOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 298690 PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y 

DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE 

PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-jun-19 01-ago-19 07-ago-19 27-ago-19 27-ago-19 29-mar-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin 

Reajuste

251.922 227.546 52.002.452 ARRAU INGENIERIA 

SPA

65.809 119.535 0 0 0 0 0 70.735 0 0 34.560 0 0 14.240 42.203 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE COLECTORES DE LA 

REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE COLECTORES DE LA 

REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303117 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE 

VALDIVIA,  REGIÓN DE LOS RÍOS 

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

20-jun-19 12-jul-19 25-jul-19 07-ago-19 08-ago-19 05-ene-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

343.844 511.550 76.190.057 InversiónES 

PETROHUE LTDA.

251.190 260.360 0 0 0 260.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE COLECTORES DE LA 

REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 305728 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvia Valdivia Región de Los Ríos 

2019 TERCERA ETAPA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-nov-19 28-nov-19 04-dic-19 13-dic-19 14-dic-19 26-mar-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

115.443 150.602 76.052.457 ARENAS Y 

SALGADO 

CONSTRUCCIONES 

E ING LTDA.

28.072 132.982 0 0 22.620 75.219 35.143 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE COLECTORES DE LA 

REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 311786 Conservacion red primaria aguas 

lluvias ciudad de Valdivia 2020 

Primera etapa

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

28-abr-20 28-may-20 15-jun-20 12-nov-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

168.723 168.723 0 0 168.723 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 50.000 40.000 18.723 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE COLECTORES DE LA 

REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 319171 Conservacion red primaria aguas 

lluvias ciudad de Valdivia 2020 

Segunda etapa

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-abr-21 Sin 

Reajuste

0 101.276 0 0 1.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.276 100.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE COLECTORES DE LA 

REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 100 200 200 200 200 100 1.000 0

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303269 CONSERVACIÓN  DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, RÍO CALLE 

CALLE, REGIÓN DE LOS RÍOS 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-oct-19 14-nov-19 26-nov-19 03-dic-19 04-dic-19 02-may-20 VALDIVIA LOS LAGOS, 

MAFIL, 

VALDIVIA

Sin 

Reajuste

495.306 435.228 76.011.422 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

0 512.983 0 0 354.625 80.562 77.796 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 315163 Reactiva Conservación  en Río Cruces 

Sector Mariquina, Comuna de San José 

de la Mariquina

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-may-21 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

0 674.665 0 0 274.665 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 80.000 80.000 44.665 400.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION OBRAS 

MANEJO DE CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y CRUCES EN 

LANCO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION OBRAS 

MANEJO DE CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y CRUCES EN 

LANCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 297411 RE-ACTIVACIÓN AIF CONSERVACIÓN 

OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS 

LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO 

REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-oct-19 14-nov-19 20-nov-19 02-dic-19 02-dic-19 27-sep-20 VALDIVIA LANCO Sin 

Reajuste

145.622 137.176 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

9.670 127.507 0 0 46.049 11.800 11.800 11.800 12.920 12.920 16.857 3.361 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION OBRAS 

MANEJO DE CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y CRUCES EN 

LANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303268 RE-ACTIVACIÓN CONSERVACIÓN 

OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS 

LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO 

REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-ago-19 24-sep-19 22-oct-19 24-oct-19 25-oct-19 20-ago-20 VALDIVIA LANCO Sin 

Reajuste

877.443 939.632 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

99.950 839.682 0 0 47.000 56.459 60.000 60.000 100.000 100.000 100.000 100.000 136.224 80.000 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION OBRAS 

MANEJO DE CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y CRUCES EN 

LANCO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 150 150 250 250 250 250 200 0

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30082004-0 CONSTRUCCIÓN RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

SECTOR PONIENTE PTO MONTT

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 289749 Asesoría de Inspección Fiscal para la 

obra Construcción Red Primaria de 

Aguas Lluvias Sector Poniente Puerto 

Montt, Tercera Etapa, Región de Los 

Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-jul-19 01-ago-19 09-ago-19 21-ago-19 21-ago-19 15-feb-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

61.665 57.070 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

38.870 28.881 0 0 15.648 0 0 0 2.553 10.680 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30082004-0 CONSTRUCCIÓN RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

SECTOR PONIENTE PTO MONTT

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 289748 Construcción Red Primaria de Aguas 

Lluvias, Sector Poniente de Puerto 

Montt, 3ª Etapa, Región de Los Lagos

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-abr-19 23-may-19 12-jun-19 03-jul-19 04-jul-19 01-ene-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

419.262 365.234 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

250.504 114.730 0 0 0 0 0 0 114.730 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

DE LOS LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Lagos 310369 Publicaciones Conservación Red 

Primaria de Aguas Lluvias Región de 

Los Lagos año 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 95 0 0 0 0 80 80 45 0 0

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310366 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias 2020: Puerto Montt, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-mar-20 07-may-20 15-may-20 11-nov-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

407.921 407.921 0 0 275.877 0 0 0 0 0 0 20.000 50.000 60.000 80.000 65.877 0 165.877 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 312326 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias 2020 ciudad de Alerce Región 

de Los Lagos

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

31-mar-20 08-may-20 22-may-20 19-sep-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

68.247 68.247 0 0 34.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.123 0 0 34.123 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 310373 Comisión de servicio Conservación Red 

Primaria de Aguas Lluvias Región de 

Los Lagos 2020

7. VIATICOS Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 2.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Lagos 310381 Publicaciones Conservación Riberas de 

Cauces Naturales  Región de Los Lagos 

año 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 80 80 80 60 0 0

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 303857 Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales: Río Blanco, Comuna de 

Hualihué, Región de Los Lagos, año 

2019. REIMPULSO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

21-ago-19 09-sep-19 16-sep-19 07-oct-19 08-oct-19 04-jun-20 PALENA HUALAIHUE Sin 

Reajuste

751.606 772.488 79.914.870 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. 

LTDA.

0 545.160 0 0 450.981 94.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 307704 Finalización del contrato Obras de 

Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales 2018: Estero Sin Nombre en 

El Tepual, Estero Matadero en Ancud, 

Estero El Flojo y Estero Matadero en 

Quellón, Región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 14-oct-19 11-feb-20 CHILOE QUELLON Sin 

Reajuste

240.234 240.234 76.786.117 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TESLA SPA

24.320 44.351 0 0 44.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 308689 Suministro Horas Máquina 

Encauzamiento Ríos Llaguepe, Puelo 

Chico y Del Este, Comuna de 

Cochamó, Región de Los Lagos

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

29-oct-19 11-nov-19 19-nov-19 19-nov-19 19-nov-19 18-ene-20 LLANQUIHUE COCHAMO Sin 

Reajuste

28.096 34.510 76.381.645 TRANSPORTES AIO 

SPA

11.900 22.610 0 0 0 22.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 310385 Comisión de servicio Conservación 

Riberas de Cauces Naturales Región de 

Los Lagos 2020

7. VIATICOS Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 2.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 900 0 0

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30376622-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

RED PRIMARIA ZURITA DE 

ALERCE

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 285820 Factibilidad y Diseño Sistema de 

Evacuación de Aguas Lluvias Colector 

Zurita de Alerce, Comuna de Puerto 

Montt, Región de los Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-dic-18 08-feb-19 23-may-19 04-jun-19 04-jun-19 03-sep-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

131.600 104.596 79.638.710 PRISMA 

INGENIERIA LTDA.

23.146 81.450 0 0 13.700 0 20.300 0 0 0 35.450 0 0 12.000 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30376623-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

RED PRIMARIA LOS COIGUES 

DE ALERCE PTO. MONTT

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 285827 Factibilidad y Diseño Sistema de 

Evacuación de Aguas Lluvias Colector 

Los Coigues de Alerce, Comuna de 

Puerto Montt, Región de los Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-dic-18 08-feb-19 23-may-19 04-jun-19 04-jun-19 03-sep-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

87.736 70.683 79.638.710 PRISMA 

INGENIERIA LTDA.

15.583 55.100 0 0 5.800 0 14.000 0 0 0 24.300 0 0 11.000 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021 LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 303857 Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales: Río Blanco, Comuna de 

Hualihué, Región de Los Lagos, año 

2019. REIMPULSO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

21-ago-19 09-sep-19 16-sep-19 07-oct-19 08-oct-19 04-jun-20 PALENA HUALAIHUE Sin 

Reajuste

751.606 772.488 79.914.870 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. 

LTDA.

168.206 59.122 0 0 0 54.761 4.362 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021 LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 307704 Finalización del contrato Obras de 

Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales 2018: Estero Sin Nombre en 

El Tepual, Estero Matadero en Ancud, 

Estero El Flojo y Estero Matadero en 

Quellón, Región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 14-oct-19 11-feb-20 CHILOE QUELLON Sin 

Reajuste

240.234 240.234 76.786.117 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TESLA SPA

0 175.797 0 0 0 99.887 24.000 51.910 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021 LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315195 Encauzamiento Río Blanco, Comuna de 

Hualihué, Región de Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-nov-20 01-abr-21 PALENA HUALAIHUE Sin 

Reajuste

0 150.000 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 135.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021 LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315197 Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales: Río Llay Llay y Río 

Chilchilco, Comuna de Río Negro, 

Provincia de Osorno, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-nov-20 01-abr-21 OSORNO RIO NEGRO Sin 

Reajuste

0 250.286 0 0 20.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.080 0 230.206 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Aysén 310365 GASTO DE PUBLICACIONES Y 

VIATICOS ASOCIADO A OBRAS AÑO 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.720 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 384 0 0 0 84 0 0 0 0 150 0 150 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 309111 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO 

AYSÉN, REGION DE AYSÉN,

COLECTOR O¿HIGGINS¿

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-dic-19 27-feb-20 16-mar-20 12-sep-20 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

320.946 320.946 0 0 320.946 0 0 0 0 0 0 46.721 60.000 60.000 60.000 94.225 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310471 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO 

AYSÉN, REGION DE AYSÉN, COLECTOR 

TENIENTE MERINO

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

07-abr-20 08-may-20 15-may-20 11-nov-20 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

444.031 444.031 0 0 444.031 0 0 0 0 0 0 30.000 80.000 80.000 80.000 80.000 94.031 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310473 Construcción Colector Ibar -Los 

Cóndores

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-oct-20 01-may-21 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 695.658 0 0 12.217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.217 683.158 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310474 Mejoramiento Canal Turbio 2 (Etapa I) 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-sep-20 01-abr-21 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 661.632 0 0 7.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.524 654.109 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGION 

DE AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Aysén 310365 GASTO DE PUBLICACIONES Y 

VIATICOS ASOCIADO A OBRAS AÑO 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.720 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 357 0 0 0 57 94 0 0 0 150 0 56 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGION 

DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310477 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN, 

AÑO 2020, COYHAIQUE.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

15-abr-20 19-may-20 29-may-20 01-nov-20 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Sin 

Reajuste

299.546 299.546 0 0 300.000 0 0 0 0 0 28.000 60.000 60.000 60.000 60.000 32.000 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGION 

DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310479 SERVICIO DE LIMPIEZA RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS PARA LA CIUDAD 

DE PUERTO AYSEN (RIBERA NORTE), 

COMUNA DE AYSEN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-abr-20 13-abr-20 16-abr-20 16-abr-20 17-abr-20 01-jun-20 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

12.000 8.235 7.651.431 NELSON 

LOMBARDO 

MOLINA SEGURA

0 8.235 0 0 0 0 8.235 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGION 

DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310480 SERVICIO DE LIMPIEZA RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS PARA LA CIUDAD 

DE COYHAIQUE, COMUNA DE 

COYHAIQUE, AÑO 2020

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-abr-20 13-abr-20 16-abr-20 16-abr-20 17-abr-20 17-may-20 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

12.000 6.081 7.651.431 NELSON 

LOMBARDO 

MOLINA SEGURA

0 6.081 0 0 0 2.654 3.427 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGION 

DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310483 Servicio de Limpieza Red Primaria de 

Aguas Lluvias Región de Aysén 3

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-sep-20 01-nov-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 13.000 0 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 6.000 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGION 

DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310484 Servicio de Limpieza Red Primaria de 

Aguas Lluvias Región de Aysén 4

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-sep-20 01-sep-20 01-nov-20 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 17.600 0 0 17.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 10.600 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGION 

DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312191 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS, REGIÓN DE AYSEN 

AÑO 2020, PUERTO AYSEN

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

20-abr-20 25-may-20 29-may-20 25-nov-20 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

217.488 217.488 0 0 217.500 0 0 0 0 0 0 30.000 50.000 50.000 50.000 20.000 17.500 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGION 

DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 318741 Servicio de Limpieza Red Primaria de 

Aguas Lluvias Región de Aysén 5

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 01-nov-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 8.684 0 0 8.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.684 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGION 

DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 319168 CONSERVACION RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-oct-21 Sin 

Reajuste

0 501.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 500.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGION 

DE AYSEN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 310365 GASTO DE PUBLICACIONES Y 

VIATICOS ASOCIADO A OBRAS AÑO 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.720 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.600 0 0 0 0 0 0 200 300 300 300 300 200 0

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30236772-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGION DE 

AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Aysén 310365 GASTO DE PUBLICACIONES Y 

VIATICOS ASOCIADO A OBRAS AÑO 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.720 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 81 0 0 0 150 0 69 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30236772-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310371 CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO 

FISCAL  REGION DE AYSEN, AÑO 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

28-abr-20 01-jun-20 12-jun-20 09-dic-20 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Sin 

Reajuste

140.066 140.066 0 0 154.166 0 0 0 0 0 0 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 14.166 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30236772-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310476 SERVICIO DE LIMPIEZA 

DESARENADORES, PINTURA DE 

COMPUERTAS Y LIMPIEZA CANAL 

FISCAL, COMUNA DE CHILE CHICO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-abr-20 09-abr-20 13-abr-20 13-abr-20 16-abr-20 15-jun-20 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Sin 

Reajuste

14.160 9.994 76.557.687 CONSTRUCTORA 

SHEUEN LIMITADA

0 9.994 0 0 0 8.929 1.065 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30236772-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 310365 GASTO DE PUBLICACIONES Y 

VIATICOS ASOCIADO A OBRAS AÑO 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.720 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 730 0 0 0 0 0 90 90 190 90 90 90 90 0

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO COMUNA DE 

COYHAIQUE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Aysén 310365 GASTO DE PUBLICACIONES Y 

VIATICOS ASOCIADO A OBRAS AÑO 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.720 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 150 0 0 150 0 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO COMUNA DE 

COYHAIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 312246 Estudio de Obras de Control Aluvional 

Cerro Divisadero Coyhaique 2020

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jun-20 01-dic-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 81.000 0 0 81.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 21.000 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Aysén 310365 GASTO DE PUBLICACIONES Y 

VIATICOS ASOCIADO A OBRAS AÑO 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.720 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 329 0 0 0 29 107 0 0 150 0 0 43 0 0

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 303264 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, ETAPA 

III, AÑO 2019, COMUNA DE 

O¿HIGGINS

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

06-dic-19 11-dic-19 12-dic-19 12-dic-19 13-dic-19 12-mar-20 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ Sin 

Reajuste

41.000 69.020 7.507.073 PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

19.878 49.142 0 0 14.632 34.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 305561 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, ETAPA 

IV, AÑO 2019, COMUNA DE 

O¿HIGGINS

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

06-dic-19 11-dic-19 12-dic-19 12-dic-19 13-dic-19 12-mar-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

36.000 71.400 76.548.726 AGRICOLA 

FORESTAL SERGIO 

F. MAS CASANOVA 

E.I.R.L.

17.850 53.550 0 0 17.850 35.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 306301 Río Aviles y Jeinimeni etapa II, 

comuna Chile Chico

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-jun-21 Sin 

Reajuste

0 200.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 199.999 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310249 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO PALOMA, ETAPA 

I, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-abr-20 13-abr-20 14-abr-20 14-abr-20 15-abr-20 10-may-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

17.000 16.779 76.548.726 AGRICOLA 

FORESTAL SERGIO 

F. MAS CASANOVA 

E.I.R.L.

0 16.779 0 0 0 6.712 10.067 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310251 Conservación con Enrocado Rio Avilés 

y Rio Jeinimeni Chile Chico

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jun-20 01-oct-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 177.520 0 0 174.520 0 0 0 0 0 0 20.000 50.000 50.000 50.000 4.520 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312200 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO MOSCO, ETAPA 

I, COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 2020

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-mar-20 13-mar-20 01-abr-20 01-abr-20 02-abr-20 17-may-20 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Sin 

Reajuste

40.000 40.000 7.507.073 PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 40.000 0 0 0 17.333 22.667 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras
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Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312204 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO MOSCO, ETAPA 

II, COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 

2020

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-mar-20 16-mar-20 17-mar-20 17-mar-20 18-mar-20 02-may-20 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Sin 

Reajuste

40.000 40.000 7.507.073 PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 40.000 0 0 0 22.667 17.333 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312207 Servicio de Maquinaria para 

Encauzamiento Rio Mosco Etapa III 

Año 2020 Comuna de OHiggins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-oct-20 01-ene-21 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Sin 

Reajuste

0 35.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 25.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312215 Servicio de Maquinaria para 

Encauzamiento Rio Mosco Etapa IV 

Año 2020 Comuna de OHiggins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-feb-21 Sin 

Reajuste

0 35.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34.999 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312220 SERVICIO DE DESEMBANQUE Y 

LIMPIEZA ESTERO BURGOS Y ARROYO 

MARQUEZ, CHILE CHICO, AÑO 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

13-may-20 27-may-20 29-may-20 18-jun-20 Sin 

Reajuste

15.000 15.000 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312232 Conservación Enrocado y Gaviones Río 

Mosco Villa O´Higgins 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

08-abr-20 11-may-20 15-may-20 12-oct-20 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Sin 

Reajuste

260.229 260.229 0 0 260.229 0 0 0 0 0 20.000 50.000 50.000 50.000 50.000 30.000 10.229 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 317964 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN EN 

ARROYO LOS SAUCES Y CONFECCIÓN 

DE GAVIONES EN ARROYO LOS SAPOS, 

PUERTO GUADAL, COMUNA DE CHICO, 

REGIÓN DE AYSÉN 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-abr-20 03-jun-20 12-jun-20 09-nov-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

240.047 240.047 0 0 240.047 0 0 0 0 0 0 45.000 45.000 40.000 40.000 40.000 30.047 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 317965 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO PALOMA, ETAPA 

II, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 

2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-abr-20 06-may-20 15-may-20 04-jun-20 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Sin 

Reajuste

12.000 12.000 0 0 12.000 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 310365 GASTO DE PUBLICACIONES Y 

VIATICOS ASOCIADO A OBRAS AÑO 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.720 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.200 0 0 0 0 0 200 100 200 100 200 300 100 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CONTROL SEDIMENTOLOGICO 

RIO LAS MINAS, P. ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

264259 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Obras Control 

Sedimentológico Río Las Minas Punta 

Arenas - 2da etapa - 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-nov-19 16-dic-19 26-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 22-ago-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

375.224 439.990 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 280.500 0 0 0 79.672 21.537 19.550 25.167 19.550 19.550 25.410 50.514 19.550 182.490 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CONTROL SEDIMENTOLOGICO 

RIO LAS MINAS, P. ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

280074 Construcción Obras Control 

Sedimentológico Río Las Minas Punta 

Arenas - 1era etapa - 2018

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

29-may-18 03-jul-18 25-sep-18 16-oct-18 16-oct-18 03-dic-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

1.386.607 1.168.444 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

1.141.647 26.797 0 0 0 26.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CONTROL SEDIMENTOLOGICO 

RIO LAS MINAS, P. ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

292618 Construcción Obras Control 

Sedimentológico Río Las Minas Punta 

Arenas - 2da etapa - 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-ago-19 23-oct-19 04-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 21-jul-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

1.968.899 2.458.610 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

0 1.643.854 0 0 0 237.839 71.352 280.257 299.923 221.275 245.861 221.275 45.861 20.211 814.756 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 2018-

2022, XII REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Magallanes y 

Ach

310361 Publicaciones DOH 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 98 0 0 0 0 0 52 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 2018-

2022, XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

298201 Conservación de Riberas Estero 

Natales, Chorrillo Tehuelches y 

Chorrillo Meric mediante limpieza 

mecánica y manual, y obras anexas, 

comuna Natales, Laguna Blanca y San 

Gregorio, 2020

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

30-mar-20 26-may-20 15-jun-20 21-nov-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

255.117 255.117 0 0 255.117 0 0 0 0 0 0 0 30.000 70.000 60.000 65.117 30.000 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 2018-

2022, XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

308074 Conservación y reparación del tercio 

central del río de las minas y limpieza 

en el canal prolongación D´agostini

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-abr-21 Sin 

Reajuste

0 205.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 200.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 2018-

2022, XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

311085 Conservación de Riberas, río de las 

Minas, río Leñadura y Estero Llau Llau, 

comuna de Punta Arenas, Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena, 

2020

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

27-mar-20 14-may-20 25-may-20 01-nov-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

445.019 445.019 0 0 473.473 0 0 0 0 0 0 0 100.000 96.088 123.711 153.674 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 2018-

2022, XII REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

310372 FIAR Viáticos y Traslados de Obra 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

-1.500 3.000 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 1.500 0 0 0 0 47 0 300 150 300 200 503 0 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481660-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

REGADÍO HUERTOS 

FAMILIARES 2018-2022, 

PUERTO NATALES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Magallanes y 

Ach

310361 Publicaciones DOH 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 250 0 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481660-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

REGADÍO HUERTOS 

FAMILIARES 2018-2022, 

PUERTO NATALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

292623 Conservación Sistema de regadío 

Huertos Familiares Puerto Natales - 

2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-abr-19 20-may-19 12-jun-19 19-jun-19 19-jun-19 18-jun-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

72.086 70.541 9.544.992 JOSE DAGOBERTO 

CUEVAS VARGAS

29.058 41.484 0 0 6.071 4.998 4.973 7.000 18.441 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481660-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

REGADÍO HUERTOS 

FAMILIARES 2018-2022, 

PUERTO NATALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

306342 Conservación Sistema de regadío 

Huertos Familiares Puerto Natales - 

2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-dic-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

0 44.653 0 0 44.653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 4.653 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481660-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

REGADÍO HUERTOS 

FAMILIARES 2018-2022, 

PUERTO NATALES

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

310372 FIAR Viáticos y Traslados de Obra 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

-1.500 3.000 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 1.500 0 0 0 0 237 200 200 100 200 200 163 200 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS 2018-2022, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Magallanes y 

Ach

310361 Publicaciones DOH 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 52 0 0

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS 2018-2022, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

292624 Conservación red primaria de 

colectores de aguas lluvias Punta 

Arenas - 2019

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

05-abr-19 10-may-19 23-may-19 29-may-19 29-may-19 25-dic-19 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

267.156 253.343 9.544.992 JOSE DAGOBERTO 

CUEVAS VARGAS

219.387 33.955 0 0 33.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS 2018-2022, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

300533 Conservación sistema red primaria de 

aguas lluvias Punta Arenas - 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-abr-21 Sin 

Reajuste

0 150.423 0 0 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 150.000 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS 2018-2022, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

305386 Re-impulso II: Conservación sistema 

red primaria de aguas lluvias Punta 

Arenas - 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-oct-19 25-nov-19 05-dic-19 09-dic-19 09-dic-19 07-may-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

171.869 160.023 14.374.971 CLAUDIA 

FERNANDEZ 

CONTRERAS

33.868 126.153 0 0 66.539 38.234 0 13.000 8.379 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS 2018-2022, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

317117 Conservación Colector de Aguas 

Lluvias Frei Comuna Punta Arenas-

2020

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

30-mar-20 13-may-20 25-may-20 22-oct-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

122.576 122.576 0 0 122.576 0 0 0 0 0 0 10.000 25.000 28.476 36.086 23.014 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS DE 

PUBLICACIONES, VIATICOS, PASAJES 

Y OTROS DOH 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 297440 CONSERVACIÓN MANEJO DE CAUCES 

ESTERO QUECHUCO Y RIO CRUCES EN 

SAN JOSE DE LA MARIQUINA REGIÓN 

DE LOS RÍOS 2019 ETAPA 1

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-ago-19 24-sep-19 02-oct-19 02-oct-19 03-oct-19 01-ene-20 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

288.716 380.000 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

0 166.550 0 0 0 166.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 311995 pago 1 arriendo de maquinarias 

convenio DOH-DV

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-mar-20 01-mar-20 19-mar-20 19-mar-20 27-mar-20 16-may-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

101.750 101.750 61.202.000 MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS

0 101.750 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convenios 

Especiales - 

Vialidad
Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 311996 pago 2 arriendo de maquinarias 

convenio DOH-DV

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-20 01-abr-20 01-may-20 30-jun-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

101.750 101.750 61.202.000 MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS

0 101.750 0 0 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 0 0 Convenios 

Especiales - 

Vialidad
Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 311997 pago 3 arriendo de maquinarias 

convenio DOH-DV

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-20 01-may-20 01-jun-20 30-ago-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

101.750 101.750 61.202.000 MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS

0 101.750 0 0 0 0 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 Convenios 

Especiales - 

Vialidad
Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 311998 pago 4 arriendo de maquinarias 

convenio DOH-DV

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 30-oct-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

101.750 101.750 61.202.000 MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS

0 101.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.750 0 0 0 Convenios 

Especiales - 

Vialidad
Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 313021 SERVICIO DE LIMPIEZA Y 

DESMALEZAMIENTO QUEBRADA DE 

RAMÓN, COMUNA DE LA REINA, 

REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

11-may-20 29-may-20 15-jun-20 13-sep-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

100.000 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 20.000 50.000 30.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 313025 Limpieza y Desembanque Mapocho 

Poniente

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-jul-20 01-nov-20 SANTIAGO QUINTA 

NORMAL, 

RENCA

Sin 

Reajuste

0 242.916 0 0 242.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 142.916 0 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318002 Peraltamiento y Socalzado de la Ribera 

Sur del Río Mapocho, entre Puentes 

Tabancura y Lo Curro, Región 

Metropolitana

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

14-may-20 30-jun-20 21-jul-20 27-nov-20 SANTIAGO VITACURA Sin 

Reajuste

787.735 787.735 0 0 787.735 0 0 0 0 0 0 0 157.547 196.934 236.320 192.114 4.820 0 Contratación de 

Obras

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319186 CONSERVACION DE CAUCES Y 

QUEBRADAS EN VARIOS SECTORES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-jun-21 Sin 

Reajuste

0 800.000 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 799.996 Contratación de 

Obras
Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30452123-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO VALLES DE 

CURACAVI Y CASABLANCA

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 257323 Construcción Sistema de Regadío 

Valles de Curacaví y Casablanca 

Regiones Metropolitana y Valparaíso

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Sin Información               01-mar-20 01-abr-20 01-may-20 01-nov-23 VALPARAISO, 

MELIPILLA

CASABLANCA, 

CURACAVI

Sin 

Reajuste

0 4.674.930 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.674.929 Estudio de 

Factibilidad

Obras 

Hidráulicas

Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 30452123-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO VALLES DE 

CURACAVI Y CASABLANCA

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 257325 ASESORÍA AL PROYECTO CANAL LA 

PROSPERIDAD

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-sep-20 01-sep-20 01-mar-24 VALPARAISO CASABLANCA Sin 

Reajuste

0 750.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 749.999 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30076726-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 36 - 60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.097 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30076726-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 36 - 60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30077061-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 170 AL 192

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 231988 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 11-CH, Sector Arica-

Tambo Quemado, DM 170.000,00-DM 

191.820,00, Región de Arica y 

Parinacota.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-dic-15 26-ene-16 21-mar-16 02-may-16 02-may-16 02-jun-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.052.400 1.420.828 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

1.361.699 180.514 0 0 138.996 0 0 0 0 0 41.518 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30077061-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 170 AL 192

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 207182 Reposición Ruta 11 - CH Arica - Tambo 

Quemado, DM. 170.000,00 al DM. 

191.820,00, Region de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

09-nov-15 30-dic-15 11-mar-16 02-may-16 03-may-16 29-jun-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

25.454.227 29.326.782 92.434.000 BESALCO S.A. 31.202.641 76.212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.212 70.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30077061-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 170 AL 192

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

260352 Servicios de Implementación del Plan 

de Preservación de Queñoas de Altura 

y Estudio Experimental sobre 

Viverización, Plantación y Mantención 

en Terreno de Llareta

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-sep-25 PARINACOTA PUTRE Sin 

Reajuste

0 600.000 0 0 65.600 0 0 0 0 0 0 0 0 31.300 11.433 11.433 11.434 246.400 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA-TAMBO QUEMADO, EL 

AGUILA - C. CARDONE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278679 Asesoría a  la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo 

Quemado, Sector El Aguila-Cuesta 

Cardones, Tramo KM 60,000 al KM 

70,840, Comuna de Arica, Provincia de 

Arica, región de Arica y Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-oct-18 28-dic-18 21-feb-20 21-feb-20 21-feb-20 21-feb-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

733.470 670.916 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 311.010 0 0 0 0 36.520 36.658 36.797 36.935 51.626 37.212 37.350 37.912 432.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA-TAMBO QUEMADO, EL 

AGUILA - C. CARDONE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278678 Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo 

Quemado, Sector El Aguila-Cuesta 

Cardones, tramo KM. 60,000 al KM. 

70,840, Comuna Arica, Provincia Arica, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-sep-18 19-dic-18 17-dic-19 20-ene-20 20-ene-20 10-nov-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

15.262.556 15.384.783 96.538.130 CONSTRUCCIONES 

Y PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 3.110.000 0 0 0 0 377.822 0 61.368 22.736 55.287 769.955 1.572.817 250.015 13.694.010 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30080195-0 REPOSICIÓN RUTA A-27, 

SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - 

KM 32

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

10.871 2.655 0 0 2.631 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30080195-0 REPOSICIÓN RUTA A-27, 

SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - 

KM 32

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313999 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

REP RUTA A-27 SAN MIGUEL DE AZAPA 

REG ARICA Y PARINACOTA

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 4.312 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.312 0 0 4.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080195-0 REPOSICIÓN RUTA A-27, 

SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - 

KM 32

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319263 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

17-C REPOSICION RUTA A-27,  SAN 

MIGUEL DE AZAPA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

90.583 90.583 8 Varios Expropiados 0 713.263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000 475.263 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278683 Asesoría de Inspección Fiscal 

Reposición Ruta A-133, Sector El 

Buitre - Las Maitas DM. 10.170,00, 

Comuna de Arica, Provincia de Arica, 

Región de Arica y Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-may-19 25-jun-19 07-abr-20 07-abr-20 07-abr-20 07-abr-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

461.825 506.898 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 220.000 0 0 0 0 0 34.640 0 22.000 22.000 22.000 59.360 60.000 464.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

11.736 1.000 0 0 277 27 0 0 0 0 0 0 0 696 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 306215 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

41-C REPOSICION RUTA A-133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

21.577 23.745 8 Varios Expropiados 0 21.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.577 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 71.654 0 0 0 0 0 0 0 0 71.654 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318110 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

51-D1 REPOSICION RUTA A-133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.740 4.740 8 Varios Expropiados 0 4.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.740 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318966 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

REP RUTA A-133 S: EL BUITRE-LAS 

MAITAS

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.028 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.028 0 0 0 0 1.028 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 281216 Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-

Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 

10.170,00, Comuna de Arica, Provincia 

de Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-nov-18 23-may-19 30-dic-19 21-ene-20 21-ene-20 10-ene-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.466.657 6.585.342 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 778.910 0 0 0 0 0 0 70.000 180.000 250.000 200.000 52.000 26.910 6.376.090 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.800 0 0 0 0 0 0 380 380 380 380 760 1.520 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083427-0 HABILITACIÓN SENDA DE 

PENETRACIÓN CARITAYA - 

MUYURI

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

227709 Estudio de Ingenieria Habilitacion 

Senda de Penetracion Caritaya - 

Mulluri

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-sep-15 06-nov-15 20-ene-16 08-mar-16 08-mar-16 12-may-18 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

644.182 642.968 76.539.176 CONSORCIO 

INGEROP-

GHISOLFO SA - 

LEN & ASOCIADOS  

I

571.491 87.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.115 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083777-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

ALTO CUESTA CHACA NORTE - 

CUESTA ACHA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291615 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 5, Sector Alto Cuesta 

Chaca Norte- Cuesta Acha, tramo DM 

2.039.012,596 al DM. 2.052.395,814, 

Comuna de Arica, Provincia de Arica 

Región de Arica y Parinacota - NUEVO 

2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-sep-19 20-nov-19 21-feb-20 21-feb-20 21-feb-20 21-feb-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

530.670 641.309 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 213.000 0 0 0 0 27.897 28.004 28.111 28.218 56.114 28.431 8.538 7.687 484.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083777-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

ALTO CUESTA CHACA NORTE - 

CUESTA ACHA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291616 Reposición Ruta 5, Sector Alto Cuesta 

Chaca Norte-Cuesta Acha DM 

2.039.012,596 a DM 2.052.395,814, 

Región de Arica y Parinacota (NUEVOS 

2019)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-jul-19 21-oct-19 13-dic-19 13-ene-20 13-ene-20 02-ene-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.015.936 4.865.903 96.753.020 REMAVESA S. A. 0 1.072.000 0 0 0 0 254.000 254.973 255.946 116.920 10.920 58.866 59.839 60.536 5.903.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083777-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

ALTO CUESTA CHACA NORTE - 

CUESTA ACHA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.567 0 0 0 0 0 0 403 403 403 403 806 1.150 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083784-0 REPOSICIÓN RUTA 5 S: LIMITE 

URBANO N. DE ARICA- LÍMITE 

CON PERÚ

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

246234 Asesoría a la inspección fiscal 

Reposición ruta 5 S: limite urbano 

norte de Arica- límite con Perú región 

de Arica y Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-mar-16 15-abr-16 03-may-16 13-jul-16 14-jul-16 29-ago-17 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

527.178 453.539 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

464.052 17.178 0 0 0 0 0 0 17.178 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083784-0 REPOSICIÓN RUTA 5 S: LIMITE 

URBANO N. DE ARICA- LÍMITE 

CON PERÚ

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

246233 Reposición Ruta 5, Sector Limite 

Urbano Norte de Arica - Limite con 

Perú,  Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-dic-15 16-feb-16 18-mar-16 13-jul-16 13-jul-16 03-dic-18 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.646.577 4.008.573 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

4.029.960 171.709 0 0 0 0 0 0 171.709 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263504 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta A-27, Sector Loteo 

Montalvo - San Miguel De Azapa, 

Tramo DM. 800, 00 al DM. 12.000,00, 

Comuna de Arica, Provincia de Arica, 

Región de Arica y Parinacota.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-ene-18 16-feb-18 26-abr-18 18-may-18 18-may-18 18-may-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

637.800 531.036 5.999.055 JOSE MAURICIO 

BUSTOS NIETO

369.385 184.999 0 42.453 45.714 0 26.295 15.836 5.227 7.270 29.568 10.557 0 2.080 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

8.575 2.391 0 0 2.354 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 285056 Expropiación(es) VIA JUD  Lote(s) Nº 

107-A 107-B 107-C 109-A 111-A 111-

C 2-A 6-A 70-A 80-A 80-B 81-B 

REPOSICION RUTA A-27 SECTOR: 

LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE 

AZAPA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

230.781 223.515 8 Varios Expropiados 220.111 92.609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.609 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263505 Reposición Ruta A-27, Sector Loteo 

Montalvo - San Miguel De Azapa, 

Región de Arica y Parinacota.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-oct-17 11-dic-17 02-abr-18 24-abr-18 24-abr-18 13-abr-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.414.000 7.258.568 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

2.190.445 5.739.100 0 0 2.545.015 0 0 372.959 57.357 59.422 236.625 1.053.227 682.333 732.162 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30119366-0 CONSTRUCCIÓN 

PROLONGACIÓN RUTA A-210 

SECTOR LAS MACHAS - 

AEROPUERTO

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

267334 Diseño de Ingeniería Construcción 

prolongación Ruta A-210 Sector Las 

Machas - Aeropuerto

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-abr-17 21-jun-17 08-ago-17 30-ago-17 31-ago-17 09-nov-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

250.000 213.500 84.280.700 CONSULTORES EN 

INGENIERIA DE 

TRANSPORTE LTDA

86.364 82.331 0 0 0 0 0 0 52.355 0 29.976 0 0 0 107.367 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30131100-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN 

ARICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278681 Estudio de Ingeniería de detalle 

Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 

en Arica, Sector A y B: Límite Urbano 

Norte Las Brisas, Región de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-jun-18 08-ago-18 07-sep-18 05-oct-18 05-oct-18 26-jul-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

661.187 658.050 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

269.170 189.425 0 0 0 0 0 0 189.425 0 0 0 0 0 234.492 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; 

ARICA TAMBO QUEMADO 

SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291584 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 11CH, sector 

Cardones-Zapahuira, Tramo DM. 

76.610,623 al DM. 88.000,000, 

Comuna de Arica, Provincia de Arica, 

Región de Arica y Parinacota NUEVO 

2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-sep-19 13-dic-19 24-mar-20 23-abr-20 23-abr-20 23-oct-22 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

979.800 805.299 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 326.000 0 0 0 0 0 0 42.418 42.579 42.740 42.902 43.063 112.298 646.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; 

ARICA TAMBO QUEMADO 

SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291585 Reposición Ruta 11-CH, Sector 

Cardones-Zapahuira, Tramo DM. 

76.610,623 al DM. 88.000,000, 

Comuna Putre, Provincia Parinacota, 

Región de Arica y Parinacota. NUEVO 

2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

01-ago-19 15-nov-19 31-dic-19 09-mar-20 09-mar-20 26-ago-22 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.296.997 9.375.646 96.753.020 REMAVESA S. A. 0 1.192.000 0 0 0 0 0 400.000 158.445 198.809 399.124 630 32.136 2.856 15.075.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

213256 Estudio de ingeniería conservación 

saneamiento Ruta A-23 sector cruce 

ruta 11-CH  cruce ruta A-93. Provincia 

de Parinacota, Región de Arica y 

Parinacota

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

28-ago-14 13-oct-14 17-nov-14 07-ene-15 07-ene-15 26-abr-17 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

978.380 699.500 77.394.450 INGEROP CHILE 

S.A.

738.540 23.000 0 0 0 0 0 0 20.835 0 0 0 0 2.165 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

309458 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Contrato Conservación Saneamiento 

Ruta A-23 sector km 16,87 al km 35,2 

y km 40,4 al km 57,9 por sectores 

Región de Arica y Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-oct-20 01-ene-22 PARINACOTA PUTRE Sin 

Reajuste

0 708.000 0 0 10.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.260 769.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.056 1.000 0 0 0 163 0 0 0 0 0 0 0 837 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 364.647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364.647 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315378 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSERV. SANEAMIENTO RUTA A-23 

S: HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 PARINACOTA GENERAL 

LAGOS

Sin 

Reajuste

0 877 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 877 0 0 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315379 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSERV. SANEAMIENTO RUTA A-23 

S: HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 PARINACOTA GENERAL 

LAGOS

Sin 

Reajuste

0 780 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 780 0 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315381 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSERV. SANEAMIENTO RUTA A-23 

S:ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 PARINACOTA GENERAL 

LAGOS

Sin 

Reajuste

0 1.809 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.809 0 0 1.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315383 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSERV. SANEAMIENTO RUTA A-23 

S: ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 PARINACOTA GENERAL 

LAGOS

Sin 

Reajuste

0 1.175 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.175 0 0 1.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315384 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSERV. SANEAMIENTO RUTA A-23 

S: ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 PARINACOTA GENERAL 

LAGOS

Sin 

Reajuste

0 683 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 683 0 0 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317736 Expropiación(es) VIA JUD  Lote(s) Nº 

141 142 143 144 145 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.497 3.497 8 Varios Expropiados 0 3.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.497 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317737 Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 

151 152 153 154 155 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.182 3.182 8 Varios Expropiados 0 3.182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.182 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317738 Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 

156 157 158 159 160 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.178 1.178 8 Varios Expropiados 0 1.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.178 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317739 Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 

161 162 163 164 165 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

958 958 8 Varios Expropiados 0 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 958 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317741 Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 

166 167 168 169 170 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.405 1.405 8 Varios Expropiados 0 1.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.405 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317742 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 110 111 112 DVIA321 

CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA 

A-23, SECTOR HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.337 1.337 8 Varios Expropiados 0 1.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.337 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317743 Expropiación(es) VIA JUD Lote(s) Nº 

181 182 183 184 185 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

690 690 8 Varios Expropiados 0 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317744 Expropiacion(es) VIA  JUD Lote(s) Nº 

186 187 188 189 190 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

822 822 8 Varios Expropiados 0 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317745 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 118 119 120 121 122 DVIA321 

CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA 

A-23, SECTOR HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.112 5.112 8 Varios Expropiados 0 5.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.112 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317746 Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 

191 192 193 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

366 366 8 Varios Expropiados 0 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317747 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 123 124 DVIA321 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

808 808 8 Varios Expropiados 0 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 808 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317748 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 133 134 135 136 137 DVIA321 

CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA 

A-23, SECTOR HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.168 2.168 8 Varios Expropiados 0 2.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.168 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317798 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 105 106 107 108 109 DVIA321 

CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA 

A-23, SECTOR HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.131 1.131 8 Varios Expropiados 0 1.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.131 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317800 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 113 114 115 116 117 DVIA321 

CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA 

A-23, SECTOR HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.169 1.169 8 Varios Expropiados 0 1.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.169 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317801 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 125 126 127 DVIA321 

CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA 

A-23, SECTOR HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

512 512 8 Varios Expropiados 0 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317802 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 128 129 130 131 132 DVIA321 

CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA 

A-23, SECTOR HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.545 2.545 8 Varios Expropiados 0 2.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.545 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317804 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 138 139 140 DVIA321 

CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA 

A-23, SECTOR HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.085 1.085 8 Varios Expropiados 0 1.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.085 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317806 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 146 147 148 149 150 DVIA321 

CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA 

A-23, SECTOR HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

11.603 11.603 8 Varios Expropiados 0 11.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.603 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317808 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 171 172 173 174 175 DVIA321 

CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA 

A-23, SECTOR HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

550 550 8 Varios Expropiados 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317809 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 176 177 178 179 180 DVIA321 

CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA 

A-23, SECTOR HUMAPALCA-ANCARA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

170 170 8 Varios Expropiados 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319025 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 165 168 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR 

ANCARA-VISVIRI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

741 741 8 Varios Expropiados 0 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 741 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

309459 Conservación Saneamiento Ruta A-23, 

sector Pampa Tuncapane - Pampa 

Alcérreca por sectores, Región de Arica 

y Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jul-20 01-ago-20 01-nov-21 PARINACOTA PUTRE Sin 

Reajuste

0 3.585.087 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3.716.424 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315102 Conservación Saneamiento Ruta A-23, 

sector Pampa Alcérreca - Pampa 

Pumuta por sectores, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-feb-23 PARINACOTA GENERAL 

LAGOS

Sin 

Reajuste

0 3.968.485 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4.039.690 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA  A-

93

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

263479 Asesoría INSPECCION FISCAL 

CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE 

ARICA Y CAMARONES, I ETAPA, 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-dic-16 22-feb-17 09-may-17 20-jul-17 21-jul-17 30-jun-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.358.280 1.575.954 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

961.619 355.225 0 0 106.525 35.640 35.968 36.296 14.650 35.532 35.532 34.182 20.899 0 348.927 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

263480 Asesoría INSPECCION FISCAL 

CONTRATOS DE CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE 

PARINACOTA, COMUNAS DE PUTRE Y 

GENERAL LAGOS; SECTOR NORTE; I 

ETAPA, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-dic-16 22-feb-17 09-may-17 21-jul-17 22-jul-17 01-jul-21 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

993.168 1.165.559 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

714.386 266.224 0 52.523 26.359 15.076 0 0 13.224 26.282 26.282 29.130 38.000 39.348 257.733 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

231255 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Serie de Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Arica, Comuna de Arica, Etapa I, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

11-dic-15 18-ene-16 17-mar-16 27-abr-16 10-may-16 19-abr-20 ARICA ARICA, 

CAMARONES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.024.780 6.587.162 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 6.956.301 1.651.548 0 0 0 0 0 0 5.425 0 0 0 1.646.123 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

231259 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Serie de Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Parinacota, Sector  Norte, Comunas 

de Putre y General Lagos,  Etapa I, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-dic-15 19-ene-16 17-mar-16 28-abr-16 28-abr-16 07-abr-20 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.927.471 4.602.775 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

4.205.312 699.613 0 212.552 210.865 120.219 0 128.146 27.831 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

239076 Conservación Global Mixto Por Nivel 

De Servicio y Por Serie de Precios 

Unitarios De Caminos De La Provincia 

De Arica, Comuna De Camarones, 

Etapa I, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-dic-15 18-ene-16 23-mar-16 24-jun-16 25-jun-16 04-jun-20 ARICA CAMARONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.186.927 5.510.634 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

5.037.317 839.311 0 0 0 118.290 119.659 232.299 150.410 218.653 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

313421 GASTO DE VIATICO  INHERENTE  SUBT 

31  AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 11.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30239372-0 REPOSICION RUTA 11 CH 

ARICA - TAMBO QUEMADO; 

ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -

127)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.330 0 0 0 0 0 0 0 14.330 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30244022-0 MEJORAMIENTO RUTA 11 CH 

ARICA TAMBO QUEMADO; 

CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 

0-18

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263585 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 11-CH, Sector Cruce Ruta 5  

Rosario y Ampliación Ruta 5, sector 

Bif. Aeropuerto  Complejo Fronterizo 

Chacalluta, Región de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-ago-17 11-oct-17 14-nov-17 15-jun-18 15-jun-18 02-sep-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

785.000 679.920 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

274.861 192.934 0 0 59.712 0 51.984 0 0 36.601 20.420 0 0 24.216 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30294774-0 CONSTRUCCION TALLER 

VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

278674 Asesoría de Inspección Fiscal 

Construccion Taller Vialidad Putre, 

Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-21 PARINACOTA PUTRE Sin 

Reajuste

0 154.977 0 0 126.377 0 0 0 0 0 0 126.377 0 0 0 0 0 35.800 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30294774-0 CONSTRUCCION TALLER 

VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315521 CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD 

PUTRE, PARINACOTA  TERCER 

LLAMADO

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

privada             

01-mar-20 27-abr-20 26-jun-20 08-nov-21 PARINACOTA PUTRE Sin 

Reajuste

2.006.343 2.006.343 0 0 504.980 0 0 0 0 0 0 62.698 62.698 125.396 125.396 125.396 3.396 1.467.361 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30295575-0 MEJORAMIENTO RED VIAL 

RUTA A-31, SECTOR CRUCE  

RUTA A-35 - ZAPAHUIRA

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

227707 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Red Vial Ruta A-31, Sector Cr.Ruta A-

35 - Zapahuira

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-sep-15 10-nov-15 27-nov-15 01-feb-16 01-feb-16 12-mar-19 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.900 977.080 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

769.041 261.855 0 0 0 0 0 0 33.016 0 0 0 228.838 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30295772-0 MEJORAMIENTO RED VIAL 

RUTA A-35, SECTOR CRUCE  

RUTA 5 - CRUCE  RUTA A-31

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

281600 Estudio de Ingeniería Complementario, 

Mejoramiento Red Vial Ruta A-35 

Sector Cr. Ruta 5  Cr. Ruta A-31

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

06-ago-18 10-sep-18 26-sep-18 29-nov-18 30-nov-18 16-sep-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

418 330.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

22.504 170.902 0 0 0 0 12.451 22.504 135.947 0 0 0 0 0 150.500 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30300972-0 CONSTRUCCION BY PASS Y 

REPOSICIÓN  RED VIAL 

ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 

CH - KM 12

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 231989 Construccion By Pass Y reposicion Red 

Vial Andina Sector Cruce 11 Ch KM 12 

(CMT)

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-feb-16 01-mar-16 30-dic-15 21-ene-16 21-ene-16 31-dic-18 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

5.220.000 3.999.404 61.101.037 EJERCITO DE 

CHILE CUERPO 

MILITAR DEL 

TRABAJO

4.148.052 46.910 0 0 36.910 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30300972-0 CONSTRUCCION BY PASS Y 

REPOSICIÓN  RED VIAL 

ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 

CH - KM 12

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

260352 Servicios de Implementación del Plan 

de Preservación de Queñoas de Altura 

y Estudio Experimental sobre 

Viverización, Plantación y Mantención 

en Terreno de Llareta

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-sep-25 PARINACOTA PUTRE Sin 

Reajuste

0 600.000 0 0 65.600 0 0 0 0 0 0 0 0 31.300 11.433 11.433 11.434 246.400 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30301322-0 MEJORAMIENTO RED VIAL 

RUTA A-15, XV REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

227731 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Red Vial Ruta A-15 XV Región

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-dic-15 18-ene-16 12-abr-16 27-may-16 27-may-16 02-abr-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

400.000 470.412 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

324.214 145.464 0 0 0 0 0 14.277 0 0 0 131.187 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30301322-0 MEJORAMIENTO RED VIAL 

RUTA A-15, XV REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

281603 Estudio de Ingeniería Complementario, 

Mejoramiento Red Vial Ruta A-15, XV 

Región

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-nov-18 17-dic-18 02-may-19 18-jun-19 19-jun-19 15-mar-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

253.000 255.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

26.828 199.831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199.831 0 0 45.000 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371047-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

262909 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO 

RUTA A-121,  CRUCE RUTA A-23 

(HUMAPALCA) - CRUCE RUTA A-109 

(ALCERRECA), PROVINCIA DE 

PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-may-17 30-jun-17 28-jul-17 22-sep-17 23-sep-17 08-may-18 PARINACOTA GENERAL 

LAGOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.412.191 1.531.186 76.404.369 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

InversiónES 

SICALL S.A.

1.527.070 16.991 0 0 0 0 0 0 16.991 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

280239 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Contratos de Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y por 

Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Arica, Sector Urbano de 

Arica y Valle de Azapa, Comuna de 

Arica, Etapa II; Región de Arica y 

Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-may-18 03-jul-18 11-jul-18 14-sep-18 15-sep-18 26-feb-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

803.712 806.933 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

282.770 244.334 0 40.324 20.237 20.304 20.285 20.335 20.387 20.413 20.413 20.513 20.513 20.613 305.219 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

255044 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR 

URBANO  DE ARICA Y VALLE DE 

AZAPA,  ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-sep-16 04-oct-16 28-abr-17 14-ago-17 15-ago-17 25-jul-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.232.805 9.004.070 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 9.326.474 1.777.696 0 49.965 0 64.955 0 0 7.266 0 0 0 1.655.510 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

313421 GASTO DE VIATICO  INHERENTE  SUBT 

31  AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 11.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.100 0 0 0 0 0 500 0 0 600 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES ETAPA II-A

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES ETAPA II-A

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

263625 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Saneamiento Caminos 

Rurales Etapa II-A.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-jul-17 07-ago-17 31-ago-17 18-oct-17 19-oct-17 11-feb-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

477.000 503.156 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

497.884 2.174 0 0 0 0 0 0 2.174 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES ETAPA II-A

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

263626 Conservación Saneamiento Caminos 

Rurales Etapa II-A. Ruta A-31 por 

sectores Region de Arica y Parinacota

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-abr-17 21-jul-17 10-ago-17 05-oct-17 06-oct-17 06-abr-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.051.753 3.275.793 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

3.297.303 169.220 0 0 0 0 0 0 66.280 0 0 0 0 102.940 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES ETAPA II-A

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

309463 Conservación Saneamiento Ruta A-315 

y A-345, por Sectores, Region de Arica 

y Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-ago-20 01-sep-20 01-sep-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 1.772.000 0 0 1.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.040 1.948.360 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES ETAPA II-A

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458889-0 MEJORAMIENTO DE CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

REGION XV ARICA Y  

PARINACOTA.

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

263640 Diseño de Ingeniería Mejoramiento De 

Caminos Básicos Intermedios Región 

XV A. Y. P.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-oct-17 15-dic-17 28-feb-18 18-jun-18 19-jun-18 25-dic-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.841.480 1.063.845 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

524.977 294.203 0 46.002 20.001 0 71.549 0 53.451 0 103.200 0 0 0 296.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30459183-0 AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: 

BIFURCACIÓN AEROPUERTO- 

COMPLEJO CHACALLUTA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263585 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 11-CH, Sector Cruce Ruta 5  

Rosario y Ampliación Ruta 5, sector 

Bif. Aeropuerto  Complejo Fronterizo 

Chacalluta, Región de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-ago-17 11-oct-17 14-nov-17 15-jun-18 15-jun-18 02-sep-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

785.000 679.920 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

165.836 86.302 0 8.970 13.901 0 30.596 0 0 0 0 31.782 0 1.053 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30459736-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH, 

ARICA - TAMBO QUEMADO 

SECTOR: KM 147 - KM 170

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263683 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 

11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector 

KM 147 - KM 170, Región de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-jun-17 08-ago-17 25-ago-17 14-sep-17 14-sep-17 26-ene-21 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

584.000 552.405 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

444.377 34.803 0 0 18.677 0 0 7.321 0 8.805 0 0 0 0 98.754 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Tarapacá PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303033 AIF MEJORAMIENTO PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU 

ORIENTE REACTIVACIÓN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-ene-23 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 464.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 502.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.379 58 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303031 Mejoramiento Pasada Urbana Rutas 5 Y 

A-27 S: ROT Arenas-Lu Oriente 

Reactivación

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-ago-20 01-dic-22 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 4.582.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 5.229.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

285486 CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE 

LA INFRAESTRUCTURA VIAL REGION 

DE ARICA Y PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-may-19 05-jul-19 05-ago-19 16-ago-19 17-ago-19 16-ago-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

200.000 179.790 77.918.510 ASES. 

CONSULTORIA 

COMERCIALIZADO

RA MERCATOR 

54.357 97.864 0 0 16.966 0 0 36.809 0 0 0 44.088 0 0 18.501 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

304146 Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA LAS OBRAS DE EMERGENCIA DE 

LA PROVINCIA DE ARICA Y 

PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Trato Directo 

con Cotización

01-ene-20 01-feb-20 30-may-20 26-mar-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

650.000 371.418 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 377.361 0 0 0 0 0 0 377.361 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298737 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA  

Ruta  11-Ch, Dm 0.000,00 al Dm 

18.000,00, Por Sectores, Provincia de 

Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-jul-19 01-ago-19 05-dic-19 09-dic-19 10-dic-19 07-jul-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.430.317 1.430.328 76.327.821 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

DE OBRAS VIALES 

SPA

0 342.255 0 332.947 0 0 0 9.308 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298738 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA  

Ruta  11-Ch, Dm 18.000,00 al Dm 

36.000,00, Por Sectores, Provincia de 

Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-jul-19 01-ago-19 18-dic-19 20-dic-19 20-dic-19 17-jul-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.935.190 1.935.190 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 196.735 0 0 133.407 63.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298739 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA  

Ruta  11-Ch, Dm 70.000,00 al Dm 

77.000,00, Por Sectores, Provincia de 

Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 18-dic-19 20-dic-19 20-dic-19 16-ago-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.956.750 3.956.750 96.538.130 CONSTRUCCIONES 

Y PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 1.316.584 0 856.101 439.105 0 21.378 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298740 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA  

Ruta A-15, Dm 0,00 al Dm 13.500,00, 

Por Sectores, Provincia de Arica, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 27-dic-19 27-dic-19 28-dic-19 23-oct-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.682.885 2.682.406 76.392.767 CONSTRUTORA 2 

TH LIMITADA

0 296.053 0 285.144 0 0 0 10.909 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298741 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA  

Ruta A-15, Dm 13.500,00 al Dm 

21.000,00, Por Sectores, Provincia de 

Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 18-dic-19 20-dic-19 20-dic-19 15-oct-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.991.753 2.991.753 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 448.256 0 0 0 0 0 448.143 113 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298742 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA  

Ruta A-133, Dm 0.320,00 al Dm 

0.350, Por Sectores, Región de Arica y 

Parinacota"

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 18-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 20-jul-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

887.413 887.413 76.327.821 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

DE OBRAS VIALES 

SPA

0 216.676 0 49.969 0 0 79.597 87.109 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298743 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA  

Ruta A-301, Dm 0,00 al Dm 4.500,00, 

Por Sectores, Provincia de Arica, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 04-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 18-sep-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.704.720 2.702.573 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

0 985.224 0 544.899 409.494 0 30.832 0 -2.197 2.197 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298744 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA   

Ruta A-302, Dm 0,00 al Dm 

20.000,00, Por Sectores, Provincia de 

Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 27-dic-19 27-dic-19 28-dic-19 25-jun-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.563.087 1.562.795 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 266.840 0 91.293 0 0 0 0 175.547 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298745 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA   

Ruta A-31, Dm 100.000,00 al Dm 

130.000,00, Por Sectores, Provincia de 

Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 27-dic-19 27-dic-19 28-dic-19 25-jul-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.376.200 2.376.200 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 695.226 0 519.032 174.393 0 1.801 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298746 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA 

Ruta A-331, Dm 19.500,00 al Dm 

20.000,00, Por Sectores, Provincia de 

Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 27-dic-19 30-ene-20 31-ene-20 27-sep-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.015.550 1.014.923 76.327.821 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

DE OBRAS VIALES 

SPA

0 1.014.923 0 0 901.833 0 0 0 113.090 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298747 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR EMERGENCIA 

Ruta A-35, Km 48,00 al Km 70,00, Por 

Sectores, Provincia de Arica, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-ago-19 27-dic-19 27-dic-19 28-dic-19 24-ago-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.689.460 1.689.280 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 573.209 0 0 0 0 114.717 44.125 0 0 0 414.367 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

304598 CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA 

A-165 COMUNA DE ARICA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-ago-19 10-oct-19 22-oct-19 05-dic-19 06-dic-19 30-nov-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.000.155 1.997.602 77.274.400 CONSTRUCTORA 

RIO MAULE LTDA

0 2.053.594 0 0 0 0 163.264 255.100 12.000 463.500 309.000 203.530 123.600 523.600 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

313421 GASTO DE VIATICO  INHERENTE  SUBT 

31  AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 11.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 1.000 0 500 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

283857 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Contratos de Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y por 

Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Parinacota, Comuna de 

Putre, Sector Sur, Etapa II; Región de 

Arica y Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

30-dic-19 17-feb-20 30-may-20 11-abr-24 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

952.973 1.115.040 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 190.200 0 0 0 0 0 0 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 31.700 974.540 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

283858 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Serie de Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Parinacota, Sector Sur, Comuna de 

Putre,  Etapa II, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-ene-19 27-feb-19 29-abr-19 14-jun-19 15-jun-19 25-may-23 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.780.046 6.295.556 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

841.727 2.887.016 0 730.155 200.435 175.315 119.460 143.550 98.809 202.400 122.400 122.400 122.400 849.692 3.063.209 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

313421 GASTO DE VIATICO  INHERENTE  SUBT 

31  AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 11.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.300 0 0 0 0 0 500 0 0 800 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481307-0 CONSERVACION SANEAMIENTO 

RED VIAL PARINACOTA NORTE

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

278686 Estudio de Ingeniería Conservación 

Saneamiento Red Vial Parinacota Norte

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-jul-18 20-ago-18 13-sep-18 22-nov-18 23-nov-18 13-sep-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

285.200 306.000 59.188.260 CONSULTORIA 

COLOMBIANA S.A. 

(AGENCIA EN 

CHILE)

122.554 159.090 0 0 0 0 17.640 81.850 0 50.850 0 0 2.100 6.650 34.500 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483079-0 MEJORAMIENTO 

INTERCONEXION VIAL RUTA A-

27 - CRUCE RUTA 11CH

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30483079-0 MEJORAMIENTO 

INTERCONEXION VIAL RUTA A-

27 - CRUCE RUTA 11CH

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 309462 Estudio Mejoramiento Interconexión 

Vial Ruta A-27 - Cruce Ruta 11CH 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-22 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 270.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300.000 Estudio de 

Prefactibilidad



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30483130-0 CONSERVACION SANEAMIENTO 

RED VIAL REGION ARICA Y 

PARINACOTA SUR

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

278684 Estudio de Ingeníeria Conservacion 

Saneamiento Red Vial Region Arica Y 

Parinacota Sur

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-jul-18 17-ago-18 30-abr-19 18-jun-19 19-jun-19 09-abr-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

285.200 300.000 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

31.991 159.464 0 0 0 72.164 0 0 38.400 0 27.050 0 21.850 0 121.660 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30483141-0 REPOSICION RUTA 5 SECTOR: 

CUESTA CHACA SUR

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278688 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 

5 Sector: Cuesta Chaca Sur, Región de 

Arica y Parinacota.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-may-18 05-jul-18 24-jul-18 16-ago-18 16-ago-18 05-ago-20 ARICA CAMARONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

307.000 302.635 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

206.884 63.200 0 0 47.506 0 0 15.694 0 0 0 0 0 0 44.134 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

291113 CONSERVACION CAMINO BASICO 

RUTA A-93, SECTOR CRUCE RUTA 5 - 

LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, KM 

0 AL KM 12 (LONGITUD 13,1 KM POR 

BY PASS PARINACOTA)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-ene-19 01-mar-19 29-abr-19 14-jun-19 15-jun-19 11-ene-20 PARINACOTA GENERAL 

LAGOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.746.518 1.338.535 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

1.222.882 152.218 0 129.065 0 0 0 23.154 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

291114 Conservación Camino Básico Ruta A-

23, Sector Quebrada de Allane, Km. 

35,2 al Km. 40,4, Provincia de 

Parinacota, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-feb-19 01-abr-19 22-may-19 22-may-19 23-may-19 19-nov-19 PARINACOTA GENERAL 

LAGOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

563.768 478.654 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

476.118 12.745 0 0 0 0 0 12.745 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

300537 CONSERVACION CAMINO BASICO 

RUTA A-345, POR SECTORES

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-jun-19 06-ago-19 12-sep-19 26-sep-19 27-sep-19 23-jul-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

699.827 629.375 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

0 644.607 0 141.281 344.491 141.427 0 17.408 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

304616 CONSERVACION CAMINO BASICO 

RUTA A-319, POR SECTORES

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-ago-19 10-oct-19 21-oct-19 12-nov-19 13-nov-19 07-nov-20 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.252.216 1.043.726 76.933.962 SOCIEDAD DE 

InversiónES 

MOUNTAIN ROAD 

SPA

0 1.072.699 0 0 0 0 257.401 410.588 155.363 124.500 124.847 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

313421 GASTO DE VIATICO  INHERENTE  SUBT 

31  AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 11.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 500 0 1.000 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

289875 CONSULTORIA CONSERVACION 

SANEAMIENTO CALLE GUILLERMO 

SANCHEZ REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA ( ETAPA DE DISEÑO) 

SEGUNDO LLAMADO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

16-may-19 14-jun-19 08-ago-19 14-ago-19 15-ago-19 29-ago-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

199.726 199.726 77.394.450 INGEROP CHILE 

S.A.

39.503 166.000 0 0 85.995 12.372 0 0 0 66.436 0 0 0 1.197 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

289874 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO 

RUTA A-31, KM 106,85 AL KM 131,03

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-abr-19 30-may-19 28-jun-19 20-ago-19 21-ago-19 28-jun-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.034.080 3.346.062 77.070.603 CONSORCIO RUTA 

A-31, TICNAMAR - 

BELEN FV-APIA 

LTDA

656.408 2.392.581 0 0 412.967 617.065 308.000 0 0 357.500 0 0 697.049 0 400.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

306411 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

PUENTE CHACALLUTA ETAPA 1

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-sep-19 30-oct-19 13-nov-19 22-nov-19 23-nov-19 21-may-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

459.935 385.998 99.564.570 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA 

MAGDALENA S.A.

0 394.357 0 88.294 0 294.056 0 12.007 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

312611 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO 

RUTA A-31, KM 25 AL KM 47 SEGUNDO 

LLAMADO

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

27-ene-20 24-feb-20 27-may-20 21-feb-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.583.044 2.154.433 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 1.590.737 0 0 0 0 0 0 0 88.737 260.000 260.000 982.000 0 796.196 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

312614 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO 

RUTA A-93, KM 90,1 AL KM 104,7 

SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-ene-20 24-feb-20 24-mar-20 30-abr-20 30-abr-20 26-dic-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.844.952 1.770.509 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 885.035 0 0 0 0 0 0 0 43.726 107.478 269.067 394.897 69.867 900.974 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

312635 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO 

RUTA A-31, KM 47 AL KM 77 SEGUNDO 

LLAMADO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-ene-20 24-feb-20 31-mar-20 30-abr-20 30-abr-20 24-feb-21 ARICA ARICA Indice 

Polinomico

3.392.732 2.886.036 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 1.585.000 0 0 0 0 0 0 0 0 457.000 357.000 714.000 57.000 1.350.536 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

313421 GASTO DE VIATICO  INHERENTE  SUBT 

31  AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 11.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.600 0 0 0 0 0 600 0 0 1.000 0 1.000 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 Pavimentación de 

patio de acopio de la maquinaria y 

estructuras de puentes mecanos y 

pasarelas de emergencias del Taller de 

Puentes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.033 0 0 2.136 13.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306373 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ESPECIFICAS INCLUIDO LOS 

MATERIALES RESPECTIVOS PARA 

BULLDOZERS DEL SUBDEPTO DE 

MAESTRANZA CONTENIDA EN EL ID 

5284-10-LQ19, DE LA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 308.599 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.197 0 0 0 32.197 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313705 PAGOS PENDIENTES MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y 

VEHÍCULOS AÑO 2019 CON CARGO 

PRESUPUESTO AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 50.985 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.985 0 41.121 9.864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313717 PAGOS PENDIENTES INSUMOS CAD 

AÑO 2019 CON CARGO PRESUPUESTO 

AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 150.887 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 40.510 0 40.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313722 PAGOS PENDIENTES SERVICIO DE 

VIGILANCIA PROVINCIAL Y PESAJE 

AÑO 2019 CON CARGO PRESUPUESTO 

AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 11.608 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.786.382 0 11.608 0 0 121.379 160.547 329.779 0 783.735 61.548 734.752 583.036 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313724 PAGOS PENDIENTES SERVICIO DE 

ASEO PROVINCIAL Y PESAJE AÑO 2019 

CON CARGO PRESUPUESTO AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 1.667 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.667 0 1.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313728 PAGOS PENDIENTES MONITOREO DE 

MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS AÑO 

2019 CON CARGO PRESUPUESTO AÑO 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 2.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 302 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313731 PAGOS PENDIENTES INSUMOS 

MAQUINARIAS AÑO 2019 CON CARGO 

PRESUPUESTO AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 36.821 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.656 0 32.656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313736 PAGOS PENDIENTES MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN DE RECINTOS CAD AÑO 

2019 CON CARGO PRESUPUESTO AÑO 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 15.715 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.715 0 15.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313740 PAGOS PENDIENTES ARRIENDO 

BAÑOS QUÍMICOS AÑO 2019 CON 

CARGO PRESUPÚESTO AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 10.064 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.064 0 10.064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313743 INSUMOS CAD AÑO 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 344.463 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 31.866 0 714 2.164 28.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313850 PAGOS PENDIENTES PESAJE AÑO 2019 

CON CARGO PRESUPUESTO AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 60.361 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.299 0 50.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313852 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE Y 

GAS LICUADO PARA FAENA AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 2.700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.700 0 0 2.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313858 SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL A 

FAENA Y PESAJE AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 10.491 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.491 0 0 7.519 2.972 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313860 SERVICIO DE VIGILANCIA 

PROVINCIAL Y PESAJE AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 27.816 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27.816 0 9.272 9.272 9.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313861 SERVICIO DE ASEO PROVINCIAL Y 

PESAJE AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 18.333 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 1.667 1.667 1.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314040 SERVICIO DE SANITIZACIÓN, 

FUMIGACIÓN Y ASEO INDUSTRIAL 

RECINTOS CAD AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.475 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.695 0 0 0 3.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314049 SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

MUESTRAS E INSUMOS AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 3.318 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 576 0 0 268 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314054 INSUMO MAQUINARIAS AÑO 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 70.438 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 62.897 0 487 25 62.384 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314057 MONITOREO DE MAQUINARIAS Y 

VEHÍCULOS AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 11.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 247 0 0 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314060 COMBUSTIBLE CAD AÑO 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 9.636 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.426 0 3.333 2.031 1.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314066 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN VEHÍCULOS PESADOS 

(MERCEDES BENZ, FREIGHTLINER) 

AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 47.025 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 47.025 0 0 23.415 23.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314101 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN MAQUINARIA PESADA 

KOMATSU, BOMAG, POWERSCREEN) 

AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 90.320 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.141 0 0 17.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314106 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN MAQUINARIA PESADA 

(JCB) AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 41.143 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.023 0 3.330 4.654 4.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314114 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN MAQUINARIA PESADA 

(CATERPILLAR, PICASSO, RANDON), 

CARROMATOS Y EQUIPOS MENORES 

AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 35.610 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.011 0 1.389 6.219 5.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314118 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN VEHÍCULOS 

PESADOS(MACK) Y MAQUINARIA 

PESADA (JOHN DEERE, HAMM) AÑO 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 17.397 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.227 0 184 0 15.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

314122 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN VEHÍCULOS LIVIANOS 

AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 28.494 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.169 0 846 7.797 2.526 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP N°09 (2020) 

Solicitud Presupuesto para Dosimetría 

LNV

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 54 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 (2020) Mantención 

de equipos y Maquinarias, sondajes- 

puentes Mecano y pasarelas Empresa 

José Allendes González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.505 0 0 1.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 357.621 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.994 0 0 8.885 -6.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE 

LA DIRECCION DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

317129 ARRIENDO DE BAÑO QU{IMICOS AÑO 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 30.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.148 0 0 6.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317629 PESAJE: SP I 40 Instalación fuente de 

poder barrera ELKA, Pesaje Chacalluta. 

Est. 34

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 539 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 132.562 0 0 0 0 0 0 23.573 162 1.671 0 0 107.156 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

317796 Servicio de Reparación y mantencion 

plazas de Pesaje fijas y móviles 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 1.799 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.799 0 0 1.138 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE REEMBOLSO SP 

N°15 (2020) Pago Peajes- Revisiones 

Técnicas y Reembolsos de camiones. 

Sr. Patricio Duarte González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 10.605.747 PATRICIO 

FERNANDO DUARTE 

GONZALEZ

0 59 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

318489 SERVICIO DE COMUNICACION 

SATELITAL 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 8.547 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.547 0 0 0 8.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

312998 Asesoría INSPECCION  FISCAL 

CONTRATOS DE CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE 

PARINACOTA, SECTOR NORTE, 

COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL 

LAGOS; ETAPA II, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-24 PARINACOTA GENERAL 

LAGOS, PUTRE

Sin 

Reajuste

0 900.000 0 0 51.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 920.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

315333 Asesoría INSPECCION  FISCAL 

CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE 

ARICA Y CAMARONES, ETAPA II, 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-24 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 1.488.000 0 0 93.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.930 1.475.850 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

312999 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA 

Y PARINACOTA 2020 (Nuevos 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-feb-24 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 16.308.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 4.510.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315300 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE 

ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-24 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 6.900.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 4.510.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315304 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE 

PARINACOTA, SECTOR NORTE , 

COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL 

LAGOS, IETAPA II, REGION DE ARICA 

Y PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-24 PARINACOTA PUTRE Sin 

Reajuste

0 6.100.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 4.300.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315331 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE 

CAMARONES,  ETAPA II, REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jul-20 01-jul-24 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 6.000.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 4.275.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES NUEVAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

312995 Conservación Camino Basico Ruta A-

319 por Sectores, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-jul-21 PARINACOTA PUTRE Sin 

Reajuste

0 1.862.203 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.899.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 312532   Global Gastos Inherentes  2020 

Conservaciones nuevas

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES NUEVAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313005 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Cuesta Cultura 

Chinchorro por Sectores, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-mar-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 897.647 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 915.500 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315232 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Ruta A-345 por Sectores, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-mar-21 ARICA CAMARONES Sin 

Reajuste

0 897.493 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 915.944 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 312532   Global Gastos Inherentes  2020 

Conservaciones nuevas

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA A-353 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

302130 CONSERVACION RUTA A-353 SECTOR 

CR. RUTA A-35 - AYCO REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-jun-18 12-sep-19 11-dic-19 09-ene-20 10-ene-20 05-nov-20 ARICA CAMARONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.195.832 3.523.866 76.933.962 SOCIEDAD DE 

InversiónES 

MOUNTAIN ROAD 

SPA

0 2.033.956 0 0 0 0 0 616.980 164.786 0 169.000 524.798 49.999 508.393 1.396.569 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA A-353 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

313421 GASTO DE VIATICO  INHERENTE  SUBT 

31  AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 11.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 20186966-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO  Y 

CONSTRUCCIÓN 3ª PISTA  

RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA -  

CUYA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263759 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Pavimento y Construcción 

3º pista Ruta 5, Sector Alto Chiza-

Cuya (Etapa 2), tramo DM. 

1.948.225,00 al DM 1.965.854,60, 

Comuna de Huara, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-dic-17 08-feb-18 20-jul-18 09-ago-18 09-ago-18 29-ago-18 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

498.240 759.283 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

586.000 202.123 0 72.720 0 26.285 40.245 0 39.973 13.817 9.083 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 20186966-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO  Y 

CONSTRUCCIÓN 3ª PISTA  

RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA -  

CUYA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263760 Reposición de Pavimento y 

Construcción 3° Pista Ruta 5, Sector 

Alto Chiza - Cuya (Etapa 2), Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-nov-17 15-dic-17 25-jun-18 06-ago-18 07-ago-18 12-jul-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.883.066 15.226.003 96.538.130 CONSTRUCCIONES 

Y PAVIMENTOS 

LIMITADA

13.390.995 2.639.657 0 0 0 0 40.370 600.000 0 0 40.140 63.053 1.816.966 79.128 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 20186966-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO  Y 

CONSTRUCCIÓN 3ª PISTA  

RUTA 5, SECTOR: ALTO CHIZA -  

CUYA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA 

ESPINOZA

0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080044-0 MEJORAMIENTO ROTONDA 

PAMPINO EN IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303059 Asesoría MEJORAMIENTO ROTONDA 

PAMPINO EN IQUIQUE - 

REACTIVACION

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-dic-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 584.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 641.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de la 

Araucanía

PROYECTOS 30080044-0 MEJORAMIENTO ROTONDA 

PAMPINO EN IQUIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

271 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080044-0 MEJORAMIENTO ROTONDA 

PAMPINO EN IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303058 Mejoramiento Rotonda Pampino en 

Iquique

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-dic-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 11.850.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 12.366.000 Contratación de 

Obras
Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 200985 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento y Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique, 

tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 

641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de 

Iquique, Región de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

21-mar-14 28-oct-14 29-abr-15 27-may-15 27-may-15 15-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.123.280 1.579.412 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

1.711.901 140.572 0 0 0 0 0 0 105.565 8.007 0 0 0 27.000 69.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250760 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique, 

Tramo 5: Sector Bajo Molle - Cerro 

Dragón, DM 1452,11 al DM 6558,58, 

Comuna de Iquique, Región de 

Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-nov-16 03-mar-17 02-jun-17 22-jun-17 22-jun-17 22-may-19 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

692.780 660.558 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

671.747 9.988 0 0 0 0 0 0 9.988 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291623 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique - 

NUEVOS 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-dic-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 540.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 719.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 214244 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique, 

sector Avenida Pérez Opazo  Avenida 

Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- 

Complemento FNDR Nº 207703

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-dic-13 31-dic-13 16-oct-13 27-nov-15 22-nov-13 14-ago-15 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Sin 

Reajuste

876.882 1.910.326 79.637.370 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

1.862.831 47.495 0 0 0 0 0 47.495 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250762 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique, 

Tramo 2B: Cerro Dragón - Av. Pérez 

Opazo, Comuna de Iquique, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-ago-16 12-oct-16 30-dic-16 03-may-17 03-may-17 21-feb-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.530.069 8.684.765 96.538.130 CONSTRUCCIONES 

Y PAVIMENTOS 

LIMITADA

9.036.709 101.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.770 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 274193 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique 

Tramo 4 Alto Hospicio- Alto Molle 

Comuna de Alto Hospicio Región de 

Tarapacá 2º Llamado

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-sep-17 22-sep-17 21-sep-17 12-feb-18 12-feb-18 07-feb-19 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO

Sin 

Reajuste

1.554.887 330.646 77.651.540 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS 

INTEGRAL PLAZA 

SPA

330.646 216.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.066 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 284062 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique, 

Tramo Conexión Tadeo Haenke, 

Provincia de Iquique; Región de 

Tarapacá Segundo Llamado

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 01-dic-20 01-oct-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 291.242 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 291.242 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291624 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique - 

NUEVO 2019

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 01-dic-20 01-dic-22 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Sin 

Reajuste

0 10.880.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 11.780.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30081350-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN TARAPACÁ 2009 2010 

2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 185299 Conservación Periódica Seguridad Vial 

Ruta A-40 Km 35 al Km 41 (Por 

Sectores) Provincia del Tamarugal 

Región de Tarapaca

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

08-nov-11 25-nov-11 05-dic-11 13-dic-11 14-dic-11 28-ene-12 Indice 

Polinomico

0 301.003 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

0 14.531 0 0 0 0 0 14.531 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)
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Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 
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F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 
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Presupuesto 
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Rut 

Contratista
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Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30084648-0 MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

COSTANERA DE IQUIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263768 Estudio de Ingeniería de detalle 

Mejoramiento Infraestructura Vial 

Costanera de Iquique; tramo Ruta 1 

Bajo Molle Av. Padre Hurtado, Región 

de Tarapacá

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-nov-17 12-dic-17 29-dic-17 21-feb-18 21-feb-18 22-ene-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

490.000 499.100 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

349.025 43.604 0 0 0 0 0 0 0 0 43.604 0 0 0 186.302 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30093165-0 MEJORAMIENTO RUTA A-760 

KM 14.00 AL 54.30, REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 250571 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta A-760 Sector 

Pampa Soronal Cruce Ruta A-750 Km 

44 al Km 54,30 Etapa IV; Región De 

Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-dic-16 06-feb-17 04-abr-17 16-may-17 28-ago-17 28-may-18 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

304.875 311.997 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

310.608 9.350 0 0 0 0 0 0 9.350 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30093190-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA DE CAMINOS AÑOS 

2010-2013 I REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 149250 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVELES DE SERVICIO Y PRECIO 

UNITARIO DE LA PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, SECTOR ORIENTE, ETAPA 

I, REGIÓN DE TARAPACÁ.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

01-dic-09 18-ene-10 23-feb-10 17-mar-10 18-mar-10 25-feb-14 IQUIQUE IQUIQUE Indice 

Polinomico

5.017.648 4.614.322 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

1.965.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536.516 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30102076-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-

2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 221353 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-750, sector Cruce 

Ruta 1 (Caleta Patillos) - Salar 

Grande; Provincia de Iquique; Región 

de Tarapacá

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-sep-14 01-oct-14 02-mar-15 01-abr-15 29-sep-14 28-dic-14 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

422.918 505.458 79.637.370 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

525.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30102076-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-

2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 221375 Conservación  Red Vial , Obras de 

Emergencia Ruta A-40 Sector Alto 

Pisagua-Pisagua Provincia del 

Tamarugal Región de Tarapacá Etapa I

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 13-feb-18 22-ago-18 09-oct-18 09-oct-18 11-jun-19 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

682.000 789.859 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

790.979 20.062 0 0 0 19.544 0 0 0 518 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30102076-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-

2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 221376 Conservación Red Vial, Ruta A-545, 

Pachica - Laonzana, Sector Km. 0,000 

al Km. 10,000; Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-abr-15 01-may-15 17-jul-15 16-oct-15 30-ene-15 20-may-15 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

270.192 350.528 77.274.400 CONSTRUCTORA 

RIO MAULE LTDA

368.501 451 0 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30106619-0 REPOSICIÓN RUTA 15-CH, 

SECTOR: APACHETA CASIRI - 

QUEBRADA CASOXALLA POR 

SECTORES, HUARA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 301637 Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-

Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada 

Casoxalla Por Sectores, Huara

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-mar-22 TAMARUGAL HUARA Sin 

Reajuste

0 300.000 0 0 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 290.000 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30106624-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

QUILLAGUA - HILARICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278402 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 5, sector Quillagua-

Hilaricos, tramo DM 1.643.343,684 al 

DM 1.653.380,000, Comuna Pozo 

Almonte, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-sep-18 17-oct-18 23-nov-18 19-dic-18 19-dic-18 19-mar-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

460.230 454.849 76.969.567 CONSORCIO 

Asesoría 

HILARICOS LTDA.

334.209 130.348 0 43.313 0 0 21.995 32.712 32.327 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30106624-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

QUILLAGUA - HILARICOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278406 Reposición Ruta 5, Sector Quillagua-

Hilaricos, Comuna Pozo Almonte, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-jun-18 14-sep-18 31-oct-18 26-nov-18 26-nov-18 19-feb-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.470.532 6.268.366 96.538.130 CONSTRUCCIONES 

Y PAVIMENTOS 

LIMITADA

6.307.680 155.436 0 0 0 133.436 0 0 0 0 0 0 0 22.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30112272-0 MEJORAMIENTO  RUTA 1, 

SECTOR CUESTA GUANILLOS - 

CUESTA PABELLÓN DE PICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 278410 Estudio de Ingeníeria Mejoramiento 

Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos - 

Cuesta Pabellón De Pica Región de 

Tarapacá

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-ago-18 22-oct-18 31-dic-18 16-may-19 16-may-19 19-jun-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

417.035 520.000 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

83.301 359.414 0 0 0 0 83.973 0 275.441 0 0 0 0 0 105.449 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA A-665, 

SECTOR LA TIRANA-PICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 263474 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Ruta A-665, Sector La 

Tirana-La Huayca, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 09-feb-18 23-may-19 19-ago-19 19-ago-19 19-jun-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

319.464 322.991 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

91.800 250.026 0 0 70.681 66.855 33.414 33.414 33.414 12.250 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA A-665, 

SECTOR LA TIRANA-PICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 227779 Conservación Ruta A-665, Sector La 

Huayca-Pica; Provincia del Tamarugal 

Región de Tarapacá

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

02-ago-16 21-sep-16 06-oct-16 24-nov-16 24-nov-16 19-ene-18 TAMARUGAL PICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.595.638 3.336.393 77.651.540 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS 

INTEGRAL PLAZA 

SPA

3.370.320 541 0 0 0 0 0 0 541 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA A-665, 

SECTOR LA TIRANA-PICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 289022 Conservación Ruta A-665, Sector La 

Tirana-La Huayca, Dm 10;000 al Dm 

30;000 Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá 2°Llamado.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-sep-18 19-nov-18 12-mar-19 23-abr-19 23-abr-19 17-feb-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.361.648 1.841.909 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

655.941 1.268.138 0 0 428.448 125.740 52.491 81.412 52.491 52.491 256.250 218.815 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA A-665, 

SECTOR LA TIRANA-PICA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA 

ESPINOZA

0 1.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.256 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 236146 Conservación Red Vial Comunal, 

Conservación Rutinaria Ruta A-489; 

Cruce A-45 (Alpajeres) - Termas de 

Berenguela,  Sector Km. 0.000 al Km. 

16.573; Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

02-ago-16 06-sep-16 02-nov-16 07-dic-16 07-dic-16 05-jun-17 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

569.662 501.164 76.404.369 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

InversiónES 

SICALL S.A.

503.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 260524 Conservación Red Vial Comunal, 

Conservación Rutinaria Ruta A-479; 

Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce 

A-489 Termas de Gerenguela Sector 

km 0,000 al Km 32,320, Provincia del 

Tamarugal, Región Tarapacá

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

05-dic-16 19-ene-17 16-mar-17 14-ago-17 14-ago-17 12-mar-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.250.534 925.737 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

951.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.299 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 261240 2º Llamado Conservación Red Vial 

Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 

15 CH, Sector Apacheta Casiri por 

sectores, Km 87 al 103 Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

06-dic-16 26-ene-17 16-mar-17 03-may-17 03-may-17 08-abr-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.048.737 933.097 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

950.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.189 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 275179 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica de Mallas  y Luminarias en 

Ruta 16, Km. 38 al Km. 46 por 

sectores, Provincia de Iquique, Región 

de Tarapacá

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

24-oct-17 14-dic-17 28-dic-17 03-jul-18 03-jul-18 02-ago-19 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.504.352 2.273.157 76.905.132 CONSORCIO RIO 

MAULE - ARAUCO 

LTDA

2.307.386 37.717 0 37.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 284393 Conservación Red Vial, Conservación 

Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - 

Laonzana - Puchurca, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá. 

Segundo Llamado

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-oct-18 14-dic-18 07-ago-19 03-sep-19 03-sep-19 29-jun-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.091.995 2.715.493 77.078.336 CONSORCIO RUTA 

A-545 CRUCE A-

555 FV-APIA 

LIMITADA

274.507 2.608.332 0 0 0 0 220.000 121.656 408.344 200.000 365.000 364.896 365.000 563.437 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA 

ESPINOZA

0 1.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.517 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2014-2015

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 221457 Asesoría a la Inspección Fiscal; 

Conservación Caminos Básicos Región 

de Tarapacá 2014-2015; Conservación 

Camino Básico Ruta A-475; Sector 

Chiapa-Jaiña, Región de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

27-abr-15 22-may-15 16-jun-15 07-sep-15 07-sep-15 07-abr-16 Indice de 

Precios al 

Consumidor

165.375 175.309 5.999.055 JOSE MAURICIO 

BUSTOS NIETO

0 170.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.925 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2014-2015

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 272245 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Terminación de Contrato Conservación 

Camino Básico, Ruta A-525 DM. 8.500 

al DM. 32.324, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá y 

Obras Nuevas; 3º Llamado.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-ago-17 08-sep-17 20-oct-17 28-nov-17 28-nov-17 28-jul-18 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

217.920 244.984 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

231.934 52.859 0 0 0 0 0 0 36.629 0 0 16.230 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 230762 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE TARAPACA 2014-2015, 

CONSERVACION CAMINO BASICO 

RUTA A-97B, SECTOR LAGUNA DEL 

HUASCO-COLLACAGUA; PROVINCIA 

DEL TAMARUGAL, REGION DE 

TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

03-feb-15 19-feb-15 06-abr-15 09-sep-15 09-sep-15 05-jun-16 TAMARUGAL PICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.194.496 2.413.411 89.831.600 CONSTRUCTORA 

MELENDEZ LTDA.

2.513.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.336 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30366537-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR 

POZO ALMONTE, REGIÓN DE 

TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 261659 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 

5 Sector Pozo Almonte, Región de 

Tarapacá 2º Lllamado

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-abr-17 31-may-17 11-jul-17 14-sep-17 14-sep-17 06-feb-19 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

225.415 232.000 96.777.320 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

140.412 150.000 0 0 0 0 0 48.337 101.663 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30370875-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACÁ 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 263966 Camino Básico por Conservación, Ruta 

A-404 y A-406, Sector Pisagua Viejo, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

23-dic-16 20-feb-17 16-mar-17 04-may-17 04-may-17 24-ene-18 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.464.784 1.248.776 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

1.252.377 14.700 0 0 0 0 0 14.700 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30370875-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACÁ 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 270105 Camino Básico por Conservación, Ruta 

A-510, Cruce Ruta -514- Cerro 

Esmeralda, Provincia de Iquique, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

28-ago-17 13-oct-17 20-nov-17 01-feb-18 01-feb-18 30-ago-18 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

608.090 558.317 99.564.570 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA 

MAGDALENA S.A.

570.043 1.236 0 0 0 0 0 0 1.236 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA RED VIAL I REGION 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 288364 Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Norte y Sur II 2° 

Llamado

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-jun-19 08-ago-19 05-sep-19 12-dic-19 12-dic-19 12-ago-21 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

614.551 556.314 77.318.640 INGENIEROS 

CIVILES INGENET 

LTDA.

0 289.147 0 0 0 63.047 32.300 32.300 32.300 32.300 32.300 32.300 32.300 0 304.112 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA RED VIAL I REGION 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 255016 Conservación Global Mixto Red Vial por 

Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos de la Provincia 

de Iquique y Tamarugal, Sector Sur,  

Etapa II, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-ago-16 06-oct-16 19-dic-16 10-mar-17 10-mar-17 17-feb-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.594.726 5.891.899 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

3.623.639 1.432.500 0 94.683 0 0 57.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 257.500 235.317 1.308.768 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA RED VIAL I REGION 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 255042 Conservación Global Mixto Red Vial por 

Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos de las Provincia 

de Iquique y Tamarugal, Sector Norte 

Etapa II, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-ago-16 24-oct-16 23-dic-16 10-mar-17 10-mar-17 17-feb-21 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.482.142 5.433.134 76.125.157 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

3.173.148 1.045.000 0 162.426 0 0 50.000 55.000 110.000 55.000 165.000 165.000 225.000 57.574 1.575.866 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA RED VIAL I REGION 

2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA 

ESPINOZA

0 4.551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.551 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30384479-0 MEJORAMIENTO RUTA 15 CH 

SEXTOR: ALTO HUASQUIÑA - 

ALTO USMAGAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 250654 Estudio de Ingeniería  Mejoramiento 

Ruta 15 Ch Sector Alto Huasquiña-Alto 

Usmagama Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-sep-16 02-nov-16 27-dic-16 14-mar-17 14-mar-17 04-nov-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

281.650 280.000 77.394.450 INGEROP CHILE 

S.A.

257.734 34.251 0 0 0 0 0 0 0 0 18.051 0 0 16.200 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30398852-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR EL LOA-CUESTA 

GUANILLOS, REG DE 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250656 Estudio de Ingeniería  Mejoramiento 

Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, 

Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-ago-16 20-oct-16 02-nov-16 13-dic-16 13-dic-16 02-ene-19 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

360.000 334.900 77.394.450 INGEROP CHILE 

S.A.

311.349 1.587 0 0 1.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30404773-0 MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: 

CR. A-65 -BY PASS CUESTA 

DUPLIJSA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 278414 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta A-653 Sector Cruce 

A-65 By Pass Cuesta Duplijsa; 

Provincia del Tamarugal; Región de 

Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-dic-18 05-feb-19 03-jul-19 19-jul-19 19-jul-19 19-may-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

356.532 359.798 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

91.799 277.025 0 0 97.112 0 30.600 30.600 30.600 30.600 26.913 30.600 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30404773-0 MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: 

CR. A-65 -BY PASS CUESTA 

DUPLIJSA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 278419 Mejoramiento Ruta A-653 Sector Cruce 

A-65 By- Pass Cuesta Duplijsa; 

Provincia del Tamarugal; Región de 

Tarapacá

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-dic-18 01-mar-19 22-abr-19 04-jun-19 04-jun-19 29-may-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.869.171 3.431.535 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

749.315 2.781.205 0 2.145.029 0 0 0 36.176 0 0 0 0 0 600.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30404773-0 MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: 

CR. A-65 -BY PASS CUESTA 

DUPLIJSA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA 

ESPINOZA

0 1.707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.707 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL I 

REGION 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 274839 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR 

HUARA-COLCHANE II ETAPA; REGIÓN 

DE TARAPACA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-dic-18 18-ene-19 22-mar-19 20-may-19 20-may-19 20-abr-23 TAMARUGAL COLCHANE, 

HUARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

797.488 799.958 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

102.590 233.581 0 0 0 52.981 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 0 512.476 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL I 

REGION 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 283587 ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN 

FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL 

SECTOR CAMIÑA- COLCHANE ETAPA 

II, REGIÓN DE TARAPACÁ

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-nov-18 18-ene-19 23-may-19 24-jun-19 24-jun-19 24-may-23 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

787.787 784.975 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

79.070 206.481 0 0 0 52.072 17.146 17.146 17.146 17.146 17.146 17.146 17.146 34.384 540.709 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL I 

REGION 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 274831 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR 

HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION 

DE TARAPACÁ

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-dic-17 12-mar-18 22-may-18 09-ago-18 09-ago-18 19-jul-22 TAMARUGAL COLCHANE, 

HUARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.992.712 5.495.641 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

1.619.040 1.230.301 0 165.413 0 75.263 20.117 95.000 150.000 95.000 153.507 197.000 187.000 92.000 3.021.486 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL I 

REGION 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283586 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR 

CAMIÑA II ETAPA, REGION DE 

TARAPACÁ

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-jul-18 26-sep-18 18-dic-18 30-ene-19 30-ene-19 09-ene-23 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.868.344 5.444.710 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

185.824 1.161.480 0 0 386.542 132.221 50.000 95.000 150.000 95.000 150.000 95.000 7.717 0 4.852.220 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL I 

REGION 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA 

ESPINOZA

0 4.551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.551 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30458378-0 MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; 

SECTOR: HUARA - ACCESO 

TARAPACA; REGIÓN TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 263500 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso 

Tarapacá ; Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-sep-17 30-oct-17 28-nov-17 13-mar-18 13-mar-18 04-oct-19 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

308.350 260.627 76.615.660 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

RYH LIMITADA

152.797 121.000 0 0 0 0 0 121.000 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458426-0 MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; 

SALTO USMAGAMA -ALTO 

CHUSMIZA, R. TARAPACA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30466089-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 

REG  TARAPACÁ 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 299737 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA ; 

REGIÓN DE TARAPACÁ 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-mar-19 30-may-19 11-jul-19 07-ago-19 07-ago-19 04-mar-20 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.164.207 907.820 96.542.940 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

301.953 649.210 0 195.942 0 191.802 180.600 80.866 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30466089-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 

REG  TARAPACÁ 2018

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA 

ESPINOZA

0 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 291753 Consultoría para la Actualización y 

Mantención del Catastro de la 

Infraestructura Vial, Etapa II, Región 

de Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-jul-19 19-ago-19 05-sep-19 27-sep-19 27-sep-19 23-jun-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

250.000 216.001 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

69.997 149.191 0 38.799 41.080 20.128 0 0 49.184 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 300534 Estudio de Ingeniería, Conservación 

Red Vial, Obras de Emergencia, Ruta 

16 sector Alto Hospicio - Rotonda El 

Pampino, Provincia de Iquique, Región 

de Tarapacá.

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-may-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 212.000 0 0 212.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.000 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 301053 Consultoria para Estudio de Ingeniería, 

Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia, Ruta A-555 por sectores, 

Badenes Carora - Pachica, Provincia 

del Tamarugal, Región de Tarapacá.

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-mar-21 TAMARUGAL HUARA Sin 

Reajuste

0 150.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 301054 Asesoría DE INSPECCION FISCAL A LA 

CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE 

EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 

(NEGREIROS), A-16, A-45, A-375, A-

475, POR SECTORES; PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 30-may-20 30-dic-20 TAMARUGAL CAMIÑA, 

HUARA

Sin 

Reajuste

350.000 398.544 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 220.500 0 0 0 0 0 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 207.398 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 301055 Asesoría de inspección fiscal a la 

Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia de las Rutas A-515, A-525, 

A-535, A-555, A-565, A-959,15-CH, 

por sectores, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 30-may-20 30-dic-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Sin 

Reajuste

0 369.407 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 252.000 0 0 0 0 0 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 63.000 142.348 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 301056 Asesoría DE INSPECCION FISCAL A LA 

CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE 

EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 

(PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-

629, A-651, POR SECTORES; 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION 

DE TARAPACÁ.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 30-may-20 30-ene-21 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

350.000 374.285 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 252.000 0 0 0 0 0 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 63.000 147.713 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 304122 Consultoría para estudio de Ingenieria, 

Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica Ruta 1, Acceso Caleta  San 

Marcos  Aeropuerto, sector Dm 

305.000 a Dm 374.700; Provincia de 

Iquique, Región de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 260.000 0 0 172.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.500 109.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283159 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica Ruta A-65, Sector Cruce Ruta 

A-653, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

18-jul-18 11-sep-18 08-oct-18 22-nov-18 22-nov-18 03-jul-19 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.811.316 1.756.587 96.538.130 CONSTRUCCIONES 

Y PAVIMENTOS 

LIMITADA

1.785.795 1.250 0 0 1.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 298790 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica, Ruta 1, Tramo Rotonda Bajo 

Molle- Rotonda Chipana, por sectores, 

Provincia de Iquique, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jul-19 13-sep-19 11-oct-19 24-oct-19 24-oct-19 21-may-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.982 790.510 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

240.516 593.369 0 0 313.099 101.144 102.200 0 46.997 0 0 0 0 29.929 100.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300471 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta 5, Sector Hilaricos - 

Pintados, por sectores, Provicia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 24-jul-19 19-feb-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.119.793 2.692.889 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

257.364 2.438.879 0 0 0 0 267.621 63.824 200.000 161.495 0 68.743 550.000 1.127.196 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300473 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta 5, Sector Plaza 

pesaje - Negreiros, por sectores, 

Provicia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 18-dic-19 18-dic-19 18-dic-19 15-jun-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

901.075 1.595.260 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

1.413.418 220.281 0 0 0 0 0 0 0 220.281 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300474 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta 15CH, Sector Ruta A-

515 - Casiri, por sectores, Provicia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 26-dic-19 26-dic-19 26-dic-19 26-jul-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.269.829 2.238.881 77.274.400 CONSTRUCTORA 

RIO MAULE LTDA

0 2.238.882 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 229.866 1.800.000 109.016 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300475 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-45, Sector Alto 

Calatambo - cruce A-365, por sectores, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 31-dic-19 31-dic-19 01-oct-19 01-abr-20 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

644.148 718.050 96.538.130 CONSTRUCCIONES 

Y PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 724.331 0 0 406.372 0 159.367 0 158.592 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300476 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-65, Sector cruce 

ruta 5 - Sagasca, por sectores, 

Provicnia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 15-oct-19 12-may-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.982.256 2.171.968 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 2.181.844 0 0 0 496.358 100.000 0 200.000 200.000 200.000 400.000 585.486 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300493 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta 16 sector Alto 

Hospicio - Rotonda El Pampino, por 

sectores, Provincia de Iquique, Región 

de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-oct-19 01-nov-19 27-dic-19 27-dic-19 10-sep-19 07-feb-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

1.012.764 1.044.550 76.327.821 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

DE OBRAS VIALES 

SPA

354.691 700.594 0 484.551 0 0 0 0 0 216.043 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300496 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-375, Sector cruce 

ruta 5 - Miñita, por sectores, Provincia 

del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 30-ago-19 27-ene-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

994.633 1.398.775 96.538.130 CONSTRUCCIONES 

Y PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 1.297.298 0 0 1.297.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.860 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300501 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Rutas A-515 y A-525, por 

sectores, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 30-ago-19 27-mar-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.526.072 1.850.157 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

0 1.679.857 0 0 0 178.068 125.334 0 149.759 149.759 149.759 299.519 299.518 328.140 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300502 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-535, Sector Cruce 

A-525 - Mocha, por sectores, Provincia 

del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 30-ago-19 27-ene-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

654.582 1.192.571 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

893.777 311.634 0 0 0 146.787 0 0 164.847 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300506 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Rutas A-555 y ruta A-565, 

por sectores, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 30-ago-19 27-mar-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.672.606 2.263.323 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 2.411.901 0 2.023.660 0 0 0 183.200 80.460 0 0 0 124.582 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300508 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Rutas A-629 y ruta A-651, 

por sectores, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 27-dic-19 19-ago-19 15-abr-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.195.419 2.935.650 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 702.310 2.256.283 0 0 0 801.496 0 0 284.236 62.301 69.553 238.697 0 800.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300512 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-750, sector Cruce 

Ruta 1 (Caleta Patillos) - Salar Grande, 

Provincia de Iquique, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 14-ene-20 01-oct-19 28-abr-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.507.471 1.195.419 76.392.767 CONSTRUTORA 2 

TH LIMITADA

0 1.296.490 0 0 0 0 0 0 0 390.676 304.743 0 500.000 101.071 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300520 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-755, sector Cruce 

Ruta 5 - Matilla, Provincia de 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 19-ago-19 15-feb-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.142.593 1.752.105 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 827.770 935.203 0 0 0 163.786 0 0 300.000 0 0 0 471.417 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300522 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-959, sector 

Chulluncane - Cariquima, Provincia de 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 09-oct-19 06-may-20 TAMARUGAL COLCHANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.810.134 2.199.961 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

1.125.937 1.236.972 0 0 0 675.540 205.000 0 0 227.968 0 0 128.464 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 304123 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica Ruta S/R A-645, Tramo Km. 

0,00 (Cruce A-65) a Km. 9,537 ( 

Acceso Norte La Tirana), Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

29-nov-19 13-ene-20 08-may-20 17-oct-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

831.386 839.185 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 525.838 0 0 0 0 0 0 50.000 110.000 110.000 110.000 141.386 4.452 335.347 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 309230 Conservación Red Vial, Conservación 

Seguridad Vial en Ruta 616, Km. 4,000 

al Km. 13,000, Sector Nuevo 

Cementerio de Alto Hospicio, Provincia 

de Iquique, Región de Tarapacá

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 1.679.895 0 0 367.500 0 0 0 0 0 0 0 52.500 52.500 105.000 157.500 0 2.734.895 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 311027  ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA 

FAENAS DE EMERGENCIAS POR 

INCENDIO EN RUTA A-16 SECTOR 2 

AZUFRERA, COMUNA ALTO HOSPICIO, 

REGIÓN DE TARAPACA.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-ene-21 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO

Sin 

Reajuste

0 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA 

ESPINOZA

0 8.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.343 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481275-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283169 Camino Básico por Conservación Ruta 

A-639, Sector Cruce A-555  Noasa, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-jul-18 02-oct-18 01-abr-19 24-may-19 24-may-19 19-ene-20 TAMARUGAL HUARA, POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.460.184 1.266.031 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

179.677 1.285.061 0 0 105.130 0 51.750 231.376 50.858 103.500 0 0 742.447 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481275-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283182 Camino Básico por Conservación Ruta 

A-563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector 

Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-jul-18 24-sep-18 17-oct-18 03-dic-18 03-dic-18 31-jul-19 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.398.339 1.168.954 76.404.369 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

InversiónES 

SICALL S.A.

0 385.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385.811 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481275-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2018-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA 

ESPINOZA

0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 268816  Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

del Tamarugal, Sector Huara - Pica - 

Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-mar-18 04-may-18 10-jul-18 20-ago-18 20-ago-18 20-ago-20 TAMARUGAL HUARA, PICA, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

602.013 542.880 76.937.255 CONSORCIO ICH-

BAC HUARA 

LIMITADA

331.177 232.470 0 50.397 0 31.972 31.972 31.972 31.972 31.972 22.214 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 298782 Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global Urbana Etapa I 

Provincia de Iquique Región de 

Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jul-20 01-jul-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 275.000 0 0 75.600 0 0 0 0 0 0 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 222.100 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 268805 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia del Tamarugal, Sector Huara - 

Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región 

de Tarapacá

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-dic-17 30-ene-18 06-abr-18 29-may-18 29-may-18 28-may-20 TAMARUGAL HUARA, PICA, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.880.220 2.554.329 76.445.564 VCM INGENIERIA 

CIVIL Y 

CONSTRUCCION 

LTDA

2.150.097 379.679 0 0 129.370 22.658 227.651 0 0 0 0 0 0 0 120.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 268806 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia del Tamarugal, sector Pica - 

Pozo Almonte , Etapa II, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-dic-17 31-ene-18 10-abr-18 26-jun-18 26-jun-18 25-jun-20 TAMARUGAL PICA, POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.908.446 2.533.567 77.651.540 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS 

INTEGRAL PLAZA 

SPA

1.436.775 1.050.748 0 309.831 0 323.467 0 140.681 140.678 136.090 0 0 0 0 156.218 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312797 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Iquique Sector Urbano I 

Etapa Región de Tarapacá Segundo 

llamado.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-22 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Sin 

Reajuste

0 1.960.924 0 0 577.500 0 0 0 0 0 0 52.500 52.500 105.000 105.000 105.000 157.500 1.637.215 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA 

ESPINOZA

0 2.844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.844 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30483132-0 CONSERVACION RUTA A-665 

SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 278399 Asesoría de Inspección Fiscal 

Conservación Ruta A-665 Sector Cruce 

Ruta 5- La Tirana; Provincia del 

Tamarugal Región de Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-jul-18 13-sep-18 07-jun-19 30-jul-19 30-jul-19 30-mar-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

229.178 241.509 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

105.680 180.410 0 65.732 0 0 0 30.000 84.282 0 0 0 0 397 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30483132-0 CONSERVACION RUTA A-665 

SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 278394 Conservación  Ruta A-665, Sector Sara- 

La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, 

Provincia Tamarugal , Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-jul-18 14-sep-18 01-abr-19 31-may-19 31-may-19 26-ene-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.593.889 1.399.486 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

129.966 1.341.051 0 178.875 0 153.198 52.500 135.527 122.949 122.949 122.949 343.000 109.105 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30483132-0 CONSERVACION RUTA A-665 

SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA 

ESPINOZA

0 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 291756 Camino Básico por Conservación Ruta 

A-375 Sector Suca- Cruce A-361,  

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-dic-18 06-may-19 27-jun-19 07-ago-19 07-ago-19 02-jun-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.668.095 1.418.652 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

477.416 985.326 0 431.610 0 0 138.665 137.721 138.665 138.665 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 298847 Camino Básico por Conservación Ruta 

A-375 Sector Acceso Miñe Miñe, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jul-19 27-sep-19 05-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 15-ago-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.092.101 1.171.330 76.392.767 CONSTRUTORA 2 

TH LIMITADA

0 860.330 0 0 0 0 0 0 157.500 157.500 157.500 157.500 97.101 133.229 385.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 304222 Camino Básico por Conservación Ruta 

A¿473, Sector Cruce A-475 ¿ Sipiza, 

Provincia Tamarugal, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

06-dic-19 31-ene-20 22-may-20 25-oct-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.551.110 1.551.110 0 0 785.000 0 0 0 0 0 0 50.000 105.000 157.500 157.500 157.500 157.500 650.319 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 308585 Camino Básico por Conservación Ruta 

A-495, Sector Cruce 15 CH ¿ 

Huasquiña, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá, 2° Llamado

1. OBRAS Adjudicado Propuesta 

publica             

15-nov-19 19-dic-19 01-jun-20 15-may-21 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.235.285 2.072.836 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 849.000 0 0 0 0 0 0 57.500 157.500 157.500 157.500 157.500 161.500 2.007.836 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA 

ESPINOZA

0 4.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.930 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40004533-0 CONSERVACION SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 307659 CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE 

INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED 

VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES TARAPACÁ 

NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-nov-19 26-dic-19 12-mar-20 23-abr-20 23-abr-20 18-abr-21 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

346.516 355.000 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 279.652 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Tarapacá Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 Pavimentación de 

patio de acopio de la maquinaria y 

estructuras de puentes mecanos y 

pasarelas de emergencias del Taller de 

Puentes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.033 0 0 2.136 13.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312641 CAD PROVINCIA DE IQUIQUE Y 

TAMARUGAL

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

HUARA

Sin 

Reajuste

0 500.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58.423 0 0 5.995 52.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312643 MATERIALES Y/O MANTENCIÓN DE 

INMUEBLES DRV REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 24.912 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.190 0 0 1.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312672 DEUDA ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

2019

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 120.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 69.509 0 46.505 23.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312675 SUMINISTROS Y MATERIALES 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DV 

REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 555.171 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.211 0 4.028 52 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312685  VIGILANCIA FAENAS DV REGION DE 

TARAPACA AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Sin 

Reajuste

0 622.537 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.612 0 17.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312697 VIGILANCIA DEPENDENCIAS DV 

REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 96.533 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.926 0 8.044 8.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312698  CONVENIO DE PEAJES DV I REGIÓN 

DE TARAPACÁ AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Sin 

Reajuste

0 22.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 637 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312703 SERVICIO DE ARRIENDO Y 

MANTENCIÓN DE BAÑOS QUÍMICOS Y 

CARROS DE ARRASTRE 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 44.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.468.609 0 0 0 0 203.757 189.514 289.009 210.775 530.414 340.136 437.322 267.683 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312706 COMBUSTIBLE ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA DV TARAPACÁ AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 180.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 22.053 0 8.064 5.176 8.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312712 ARRIENDO MAQUINARIA PARA 

ADMINISTRACION DIRECTA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 TAMARUGAL COLCHANE, 

POZO 

ALMONTE

Sin 

Reajuste

0 80.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.427 0 3.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312715  PROPIO PECULIO DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 350 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 122 0 4 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312722 SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS Y 

EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

HUARA

Sin 

Reajuste

0 8.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.070 0 1.535 1.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312725 SERVICIO DE SISTEMA DE CONTROL, 

MONITOREO Y GESTIÓN DE 

VEHÍCULOS Y EQUIPOS ADM. DIRECTA 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 10.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 603 0 302 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 316056 SERVICIO DE ASEO 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 62.178 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.570 0 2.380 1.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP N°09 (2020) 

Solicitud Presupuesto para Dosimetría 

LNV

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 162 0 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 (2020) Mantención 

de equipos y Maquinarias, sondajes- 

puentes Mecano y pasarelas Empresa 

José Allendes González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.505 0 0 1.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 357.621 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 127 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 317823 CONTRATO TRATO DIRECTO INSUMOS 

Y/O MANTENCIÓN VEHÍCULOS DE 

CARGA, LIVIANOS Y MAQUINARIAS 

2020.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 128.237 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 28.628 0 0 4.382 24.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE REEMBOLSO SP 

N°15 (2020) Pago Peajes- Revisiones 

Técnicas y Reembolsos de camiones. 

Sr. Patricio Duarte González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 10.605.747 PATRICIO 

FERNANDO DUARTE 

GONZALEZ

0 62 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318406 SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN 

DE FLOTA DE CAMIONES 

PRODUCTIVOS EN MODALIDAD 

GPS/CELULAR E HÍBRIDO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 15.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.804 0 0 0 3.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318516 SERVICIO DE HIGIENIZACION DE 

DEPENDENCIAS, VIALIDAD TARAPACA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 2.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 179 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318752 PESAJE: I N°61 (2020) Instalación de 

2 barreras en salidas en Plaza de 

Pesaje Huara. Est. 12 y 34

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 562 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 176.734 0 0 0 0 0 0 22.960 0 2.233 0 0 151.541 0

Vialidad de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES NUEVAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312892 Conservación Red Vial; Conservacion 

Av. Arturo Prat, Acceso a Puerto; 

Provincia de Iquique; Region de 

Tarapacá  (Parte B)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jul-20 01-ago-20 01-nov-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 87.420 0 0 87.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.420 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315779 Conservación red vial, Obras de 

emergencia, Horas Maquina, Ruta A-

45, sector Yalamanta, Comuna de 

Camiña.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Sin 

Reajuste

0 47.500 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315780 Conservación Red Vial;  conservación 

Ruta A-65; sector Dm 3.000 a Dm 

14,500; cruce A-653,  Provincia de 

Tamarugal; Region de Tarapacá

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-abr-21 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Sin 

Reajuste

0 2.200.000 0 0 2.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.580 2.276.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 312532   Global Gastos Inherentes  2020 

Conservaciones nuevas

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 312884 Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global de Caminos  de la 

Provincia del Tamarugal, Sector Huara - 

Pica - Pozo Almonte  Etapa III Región 

de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 513.000 0 0 102.500 0 0 0 0 0 0 34.166 34.166 34.167 0 0 0 977.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312888 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia del Tamarugal 

Sector Pica- Pozo Almonte Etapa I 

Región de Tarapacá

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-24 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 5.530.000 0 0 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 240.000 240.000 5.100.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318260 Conservación Global de Caminos  de la 

Provincia del Tamarugal, Sector Huara - 

Pica - Pozo Almonte , Etapa III, Región 

de Tarapacá.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-22 Sin 

Reajuste

0 3.207.732 0 0 315.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.795 3.055.765 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES NUEVAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)
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Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312881 Camino Básico por Conservación Ruta 

A-365 Sector Dm 0 - Dm 6,710, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 698.330 0 0 503.071 0 0 0 0 0 0 165.000 228.071 110.000 0 0 0 242.013 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315781 Camino Básico por Conservación Ruta 

A-45 Sector Dm 80,000 - Dm 92,000, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-mar-21 TAMARUGAL CAMIÑA Sin 

Reajuste

0 1.000.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 1.100.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 312532   Global Gastos Inherentes  2020 

Conservaciones nuevas

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 20174576-0 AMPLIACIÓN RUTA 28 CRUCE 

RUTA 5 (LA NEGRA)- 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 222796 Indemnizacion contrato Ampliación 

Ruta 28, Sector Cruce La Negra (La 

Negra) -  Antofagasta, Región de 

Antofagasta (original 160761)

13. 

INDEMNIZACI

ON OBRA, 

ESTUDIO Y 

Asesoría

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

751.459 751.459 80.231.800 CONSTRUCTORA 

INTERNACIONAL 

S.A.

0 827.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 827.000 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30069291-0 REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-

15-A, OLLAGUE - LÍMITE 

REGIONAL - COLLAHUASI 

(CMT)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278425 Asesoría Reposición Mejor. Ruta B-15-

A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi 

(Cmt).-

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-22 EL LOA OLLAGÜE Sin 

Reajuste

0 669.368 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 679.468 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30069291-0 REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-

15-A, OLLAGUE - LÍMITE 

REGIONAL - COLLAHUASI 

(CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278424 Reposición Mejor. Ruta B-15-A, 

Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).-

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-ago-18 01-sep-18 09-oct-18 27-dic-18 27-dic-18 14-jun-21 EL LOA OLLAGÜE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.251.001 6.251.001 61.101.037 EJERCITO DE 

CHILE CUERPO 

MILITAR DEL 

TRABAJO

4.949 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 180.000 180.000 8.196.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30081464-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

5 S: ACCESO PEDRO DE 

VALDIVIA - CRUCERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278420 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 5, Sector Acceso 

Pedro De Valdivia - Crucero, Tramo 

DM. 1.527.760 al DM. 1.566.140, 

Comuna de María Elena, Provincia de 

Tocopilla Región de Antofagasta

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-ago-18 02-oct-18 07-dic-18 29-may-19 29-may-19 29-may-21 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

679.420 619.595 96.788.620 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL 

S.A.

115.000 383.000 0 0 96.582 21.888 30.849 32.001 31.084 31.201 40.163 31.436 31.554 36.242 161.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30081464-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

5 S: ACCESO PEDRO DE 

VALDIVIA - CRUCERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278417 Reposición Ruta 5, sector acceso a 

Pedro de Valdivia Crucero, Región de 

Antofagasta

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jun-18 11-sep-18 09-nov-18 08-may-19 08-may-19 30-ago-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

14.014.610 10.536.794 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 6.178.000 0 0 656.332 0 47.343 2.154.280 312.543 317.484 122.138 659.206 1.672.126 236.548 5.239.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30084116-0 REPOSICIÓN PUENTE LA 

POSADA RUTA B-240,  II 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278712 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Puente La Posada Ruta B-

240, Sector Crucero - Calama, Tramo 

DM 3.000,00 al DM 4.140,00, Comuna 

de María Elena, Provincia de Tocopilla, 

Región de Antofagasta.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-ago-18 25-oct-18 12-dic-18 13-may-19 13-may-19 13-ene-21 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

598.500 662.042 76.969.575 CONSORCIO 

Asesoría LA 

POSADA LIMITADA

218.498 402.525 0 67.783 64.922 44.571 30.090 46.600 30.003 30.003 30.003 30.003 28.546 0 30.003 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30084116-0 REPOSICIÓN PUENTE LA 

POSADA RUTA B-240,  II 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278711 Reposición Puente La Posada en Ruta B-

240, Provincia de Tocopilla, 

Antofagasta, II Región

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jun-18 08-oct-18 28-nov-11 13-may-19 13-may-19 22-may-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.297.378 5.157.230 88.481.800 ICAFAL 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

400.000 5.852.070 0 0 1.262.154 1.850.505 702.780 614.000 371.000 211.631 0 0 0 840.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30099871-0 MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN 

RUTA 1 S: ROTONDA 

INTERSECCIÓN RUTA 28 - 

COLOSO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263543 Estudio De Ingeniería De Detalle 

Mejoramiento Y Ampliación Ruta 1, 

Sector: Rotonda Intersección Ruta 28  

Coloso, Región De Antofagasta.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-ago-17 05-oct-17 25-oct-17 17-nov-17 17-nov-17 30-jun-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

623.000 503.725 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

392.804 100.936 0 0 0 0 0 0 0 0 100.936 0 0 0 34.315 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30101373-0 MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN 

RUTA1 PASADA POR 

TOCOPILLA ROTONDA LÍMITE 

URBANO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263544 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento, Ampliación Ruta 1 

Pasada por Tocopilla, Rotonda Límite 

Urbano, Región de Antofagasta (nuevo 

2017)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-nov-17 20-dic-17 05-jun-18 25-jun-18 25-jun-18 14-ene-20 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

534.100 536.468 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

516.173 116.542 0 0 37.818 0 0 0 46.973 0 30.450 1.300 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30101373-0 MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN 

RUTA1 PASADA POR 

TOCOPILLA ROTONDA LÍMITE 

URBANO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263545 Mejoramiento, Ampliación Ruta 1 

Pasada Por Tocopilla, Rotonda Límite 

Urbano, Región De Antofagasta

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-sep-17 10-nov-17 02-may-18 24-may-18 24-may-18 14-mar-20 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.260.380 5.337.656 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

4.483.809 1.112.633 0 0 295.120 140.577 0 0 330.630 166.448 120.435 59.423 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30106248-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

LÍMITE PROVINCIAL ACCESO 

OFICINA  PEDRO DE VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291610 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 5, Sector Límite 

Provincial Acceso Oficina Pedro de 

Valdivia, Tramo DM 1.488.270 al DM 

1.527.222, Comuna de María Elena, 

Provincia de Tocopilla, Región de 

Antofagasta (Nuevo 2019)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jul-19 27-nov-19 17-mar-20 17-mar-20 17-mar-20 17-sep-21 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

502.530 501.144 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 349.396 0 0 0 0 23.690 23.782 23.873 23.964 24.652 24.745 24.838 179.852 352.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30106248-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

LÍMITE PROVINCIAL ACCESO 

OFICINA  PEDRO DE VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291611 Reposición Ruta 5, sector límite 

provincial - acceso Oficina Pedro de 

Valdivia, tramo DM. 1.488.270 a DM. 

1.527.222, Comuna María Elena, 

Provincia Tocopilla, Región de 

Antofagasta. (Nuevo 2019)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-jun-19 23-oct-19 20-dic-19 14-feb-20 14-feb-20 08-jul-21 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.905.070 13.675.948 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

0 1.595.000 0 0 0 0 0 271.648 327.227 328.476 329.725 259.974 32.223 45.727 13.683.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30115111-0 MEJORAMIENTO NUDO VIAL 

RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE 

CROACIA) - RUTA  28

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 270006 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. 

República de Croacia)-Ruta 28, Región 

de Antofagasta (Segundo Llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

25-mar-17 23-may-17 21-ago-17 28-dic-17 28-dic-17 28-sep-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

524.475 617.554 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

562.343 82.001 0 0 54.062 0 0 0 24.607 0 0 0 0 3.332 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30115111-0 MEJORAMIENTO NUDO VIAL 

RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE 

CROACIA) - RUTA  28

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30115111-0 MEJORAMIENTO NUDO VIAL 

RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE 

CROACIA) - RUTA  28

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 269105 Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. 

República de Croacia)- Ruta 28, Región 

de Antofagasta (segundo llamado)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-mar-17 12-abr-17 06-jul-17 22-dic-17 22-dic-17 29-sep-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.599.823 6.208.454 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

6.282.846 186.000 0 0 0 0 0 0 159.413 25.632 0 0 0 955 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30123640-0 MEJORAMIENTO 

CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: 

YALQUINCHA - POBL TUCNAR 

HUASI

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 291625 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Circunvalación Calama Sector: 

Yalquincha-Población Tucnar Huasi, 

Región de Antofagasta

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-jun-19 06-ago-19 09-sep-19 09-sep-19 09-sep-19 02-mar-21 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

544.000 450.000 96.777.320 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

0 188.940 0 0 0 51.754 0 0 68.197 0 0 68.990 0 0 291.404 Estudio Básicos

Vialidad de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131389-0 REPOSICION RUTA 23-CH 

SECTOR: SAN PEDRO ATACAMA 

- TOCONAO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30131389-0 REPOSICION RUTA 23-CH 

SECTOR: SAN PEDRO ATACAMA 

- TOCONAO

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 309436 Diseño Reposición Ruta 23 CH Sector: 

San Pedro de Atacama - Toconao 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-22 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin 

Reajuste

0 139.000 0 0 20.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.520 130.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278405 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 1, etapa I sector 

acceso norte Mejillones-Michilla, 

Provincia de Antofagasta, Región de 

Antofagasta

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-jul-18 17-oct-18 19-dic-18 26-feb-19 26-feb-19 26-ago-20 ANTOFAGASTA MEJILLONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

464.730 462.399 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 223.000 259.000 0 0 0 0 32.182 32.304 32.427 32.549 32.672 32.869 31.937 32.060 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303053 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 1, Etapa II, Sector 

Acceso Norte Mejillones-Michilla, DM 

65.925,00 al DM 105.300,00, Tramo 

DM. 81.500,00 al DM. 105.300,00, 

Comuna de Mejillones, Provincia de 

Antofagasta, Región de Antofagasta.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

30-dic-19 26-feb-20 25-jul-20 25-mar-22 ANTOFAGASTA MEJILLONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

803.000 749.705 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 164.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.000 722.700 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278407 Mejoramiento Ruta 1, acceso norte a 

Mejillones-Michilla, DM 65.925,00-DM 

105.300,00, TRAMO DM: 65.925,00-

DM 81.500,00, Región de Antofagasta

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jun-18 03-oct-18 10-dic-18 26-feb-19 26-feb-19 19-ago-20 ANTOFAGASTA MEJILLONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.974.992 10.763.995 96.753.020 REMAVESA S. A. 7.991.000 3.146.566 0 0 2.880.258 0 0 266.308 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303052 Mejoramiento Ruta 1, Acceso Norte 

Mejillones-Michilla, DM 65.925,00-DM 

105.300,00, Etapa II; Tramo DM 

81.500,00-Dm 105.300,00, Comuna de 

Mejillones, Provincia de Antofagasta, 

Región de Antofagasta

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-nov-19 17-ene-20 16-mar-20 08-abr-20 09-abr-20 30-nov-21 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.594.950 12.520.924 96.753.020 REMAVESA S. A. 0 440.000 0 0 0 0 0 440.000 0 0 0 0 0 0 13.296.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131463-0 REPOSICION RUTA 1 SECTOR: 

TOCOPILLA - CALETA URCO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 879 0

Vialidad de 

Antofagasta

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30131463-0 REPOSICION RUTA 1 SECTOR: 

TOCOPILLA - CALETA URCO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 316689 Pago de Gastos Administrativos 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 121 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30131463-0 REPOSICION RUTA 1 SECTOR: 

TOCOPILLA - CALETA URCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303043 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 1, Sector Tocopilla - 

Caleta Urco, Tramo DM 193.900,00 - 

DM 198.937,00, Comuna de Tocopilla, 

Provincia de Tocopilla, Región de 

Antofagasta

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

14-feb-20 09-jun-20 26-jun-20 26-jul-21 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

408.980 408.980 0 0 29.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.000 458.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30131463-0 REPOSICION RUTA 1 SECTOR: 

TOCOPILLA - CALETA URCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303042 Reposición Ruta 1, sector Tocopilla-

Caleta Urco, tramo DM 193.900,00-DM 

198.937,00, Región de Antofagasta

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

23-dic-19 26-feb-20 13-ago-20 07-oct-21 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.082.567 4.576.917 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 161.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.000 4.835.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132606-0 MEJORAMIENTO RUTA B-241, 

EJE LICANCABUR, PASADA 

URBANA SPA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30132606-0 MEJORAMIENTO RUTA B-241, 

EJE LICANCABUR, PASADA 

URBANA SPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291639 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta B-241, Eje 

Licancabur, Pasada Urbana San Pedro 

de Atacama, Región de Antofagasta

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

03-ene-20 21-feb-20 25-may-20 27-abr-22 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

885.780 885.780 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 25.000 909.100 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30132606-0 MEJORAMIENTO RUTA B-241, 

EJE LICANCABUR, PASADA 

URBANA SPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

216 2.000 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 1.973 0

Vialidad de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132606-0 MEJORAMIENTO RUTA B-241, 

EJE LICANCABUR, PASADA 

URBANA SPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 126.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.000 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30132606-0 MEJORAMIENTO RUTA B-241, 

EJE LICANCABUR, PASADA 

URBANA SPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291640 Mejoramiento Ruta B-241, Eje 

Licancabur, Pasada Urbana San Pedro 

de Atacama, Región de Antofagasta

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

24-oct-19 18-dic-19 17-ago-20 30-ene-22 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.596.967 4.596.967 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 150.000 100.000 6.870.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 231219 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, 

SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, 

ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA ; 

NUEVO 2015.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-ene-16 21-mar-16 03-ene-17 07-feb-17 07-feb-17 07-ene-21 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

856.863 917.100 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

663.778 170.484 0 40.862 21.612 21.710 21.813 21.863 21.913 20.712 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 231222 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, 

SECTOR COMUNA DE MARÍA ELENA, 

ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2015.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-ene-16 01-abr-16 13-jul-16 17-ago-16 17-ago-16 27-jun-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

856.863 892.371 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 761.534 173.628 0 42.093 21.030 21.125 21.187 21.237 21.287 21.337 4.334 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 231224 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR 

COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO, 

ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2015.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-ene-16 01-abr-16 25-abr-16 27-may-16 27-may-16 27-abr-20 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

858.743 899.806 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 819.763 169.531 0 0 63.397 21.301 21.445 27.280 36.108 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 231228 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR 

COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, 

ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2015.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-ene-16 21-mar-16 26-abr-16 27-may-16 27-may-16 27-abr-20 EL LOA CALAMA, 

OLLAGÜE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

858.743 936.109 79.888.170 INSPECTA S.A. 848.165 111.078 0 43.877 22.060 22.160 22.217 764 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 249253 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y 

TALTAL, ETAPA II, 2º LLAMADO, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 

2015.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-ene-16 30-mar-16 30-nov-16 07-feb-17 07-feb-17 07-ene-21 ANTOFAGASTA TAL TAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

856.863 943.227 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

680.952 232.086 0 0 66.125 22.328 22.369 22.419 22.469 22.519 22.569 22.619 8.669 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 249265 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA, 

ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2015.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-ene-16 30-mar-16 29-sep-16 10-feb-17 10-feb-17 10-ene-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

856.863 971.208 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

713.022 145.255 0 40.661 22.315 22.991 23.064 23.114 13.110 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 247991 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA EL LOA, SECTOR COMUNA 

DE CALAMA Y SAN PEDRO DE 

ATACAMA, ETAPA II, 2º LLAMADO, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 247991); NUEVO 2015.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-nov-15 15-ene-16 10-feb-16 09-mar-16 10-mar-16 17-jun-20 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.100.000 7.094.146 79.552.450 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

6.329.391 486.273 0 126.272 0 0 108.000 136.000 408.000 -469.855 0 0 177.855 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 250462 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR 

COMUNA DE CALAMA OLLAGUE, ETAPA 

II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 

250462); NUEVO 2015.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-ene-16 23-feb-16 23-mar-16 21-abr-16 22-abr-16 01-abr-20 EL LOA CALAMA, 

OLLAGÜE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.898.195 7.201.223 76.106.310 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

6.222.377 1.262.359 0 608.281 220.715 433.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 251489 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA, 

ETAPA II, 3ER LLAMADO, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 

251489); NUEVO 2015.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-ene-16 01-mar-16 22-abr-16 06-jun-16 07-jun-16 17-may-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.495.920 6.705.430 76.118.094 EMPRESA 

CONSTRUCTORA LO 

CAMPINO LTDA

5.385.683 1.323.705 0 198.446 0 172.259 216.061 312.291 227.000 197.648 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 255442 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA II, 3er 

LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 255442 ); NUEVO 

2015.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-abr-16 16-may-16 13-jun-16 18-jul-16 19-jul-16 28-jun-20 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.999.641 5.712.740 76.383.757 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA  

ARQUIVIAL LTDA

5.081.839 565.025 0 117.334 28.002 126.689 20.000 143.000 130.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 256918 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA II, 

4º LLAMADO, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 

256918); NUEVO 2015.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-may-16 15-jun-16 28-jun-16 26-jul-16 27-jul-16 06-jul-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.500.000 4.968.867 76.232.128 EPAV S.A 3.307.906 1.417.279 0 141.957 0 149.016 50.000 432.000 205.000 0 0 434.000 0 5.306 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 257788 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y 

TALTAL, ETAPA II, 3er LLAMADO, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI:257788); NUEVO 2015

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-jun-16 05-ago-16 05-sep-16 16-nov-16 17-nov-16 27-oct-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, 

TAL TAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.937.655 5.734.397 76.118.094 EMPRESA 

CONSTRUCTORA LO 

CAMPINO LTDA

4.243.067 1.721.263 0 0 338.263 0 120.000 18.000 227.000 360.000 248.000 16.000 329.000 65.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 314711 Reembolso FIAR VIATICOS Inspectores 

Fiscales 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin 

Reajuste

0 24.600 8.382.740 HUGO 

MONTENEGRO 

FLORES

0 4.000 0 0 0 747 400 400 400 400 400 400 400 453 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30224272-0 CONSERVACION RED VIAL 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 253310 Conservación Red Vial Básica; 

Conservación ruta 1 Km 0,000 a Km 

11,300; Provincia de Antofagasta; 

Región de antofagasta; Nuevo 2017

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

17-oct-17 11-dic-17 07-mar-18 04-abr-18 05-abr-18 06-mar-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.549.880 1.592.851 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

1.629.319 1.745 0 0 0 0 1.745 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30255722-0 CONSTRUCCION COSTANERA 

NORTE MEJILLONES, SECTOR: 

MEJILLONES-PUNTA CHACAYA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30255722-0 CONSTRUCCION COSTANERA 

NORTE MEJILLONES, SECTOR: 

MEJILLONES-PUNTA CHACAYA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309457 Diseño Construcción Costanera Norte 

Mejillones, Sector: Mejillones - Punta 

Chacaya (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-jul-22 ANTOFAGASTA MEJILLONES Sin 

Reajuste

0 600.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 660.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30341330-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: INTERSECCION 

CALLE ZENTENO - LA CHIMBA

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30341330-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: INTERSECCION 

CALLE ZENTENO - LA CHIMBA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 307453 Estudio de Preinversión "Mejoramiento 

Ruta 1 Sector: Intersección Salvador 

Reyes-La Chimba, Región de 

Antofagasta"

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

13-ene-20 04-mar-20 20-may-20 12-sep-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

322.000 280.000 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

0 99.077 0 0 0 0 0 0 0 0 33.758 0 0 65.319 254.242 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30370972-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 267232 "CAMINO BÁSICO POR 

CONSERVACION RUTA SIN ROL 

(CRUCE B-141- 21CH PASADA POR 

ESTACION SAN PEDRO), KM 0,00 A KM 

12,00, PROVINCIA DE EL LOA, REGION 

DE ANTOFAGASTA" NUEVO 2017

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

08-mar-17 28-abr-17 26-may-17 21-jun-17 22-jun-17 18-abr-18 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.450.000 1.677.993 96.538.130 CONSTRUCCIONES 

Y PAVIMENTOS 

LIMITADA

1.699.395 590 0 0 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30380577-0 MEJORAMIENTO RUTA 27-CH 

SECTOR: SAN PEDRO DE 

ATACAMA-PASO JAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250684 Estudio de  Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 27-CH Sector: San Pedro de 

Atacama - Paso Jama, Región de 

Antofagasta.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-ago-16 04-oct-16 28-oct-16 21-nov-16 21-nov-16 20-mar-21 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.090.000 872.807 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

749.291 144.362 0 0 41.226 0 0 0 0 0 93.136 10.000 0 0 60.770 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de 

Antofagasta

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-

367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

70 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-

367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 52.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-

367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263551 Mejoramiento Ruta B-385, Sector 

cruce Ruta B-255 - Peine, Tramo DM. 

197.000,00 - DM. 225.392,00, Comuna 

de San Pedro de Atacama, Provincia El 

Loa, Región de Antofagasta

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

31-ago-17 25-oct-17 15-mar-18 09-abr-18 09-abr-18 18-ago-20 ANTOFAGASTA, 

EL LOA

SIERRA 

GORDA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.509.495 7.525.287 96.753.020 REMAVESA S. A. 7.868.580 6.535 0 0 0 0 6.535 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 264347 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y 

SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI:264077)"

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-abr-17 19-jun-17 17-jul-17 18-ago-17 18-ago-17 18-jul-21 ANTOFAGASTA MEJILLONES, 

SIERRA GORDA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

814.569 775.782 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 444.893 215.507 0 53.024 0 17.741 17.906 17.956 18.006 18.056 18.106 18.156 18.206 18.350 149.956 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 264350 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA 

(NORTE),ETAPA I, REGION DE 

ANTOFAGASTA,(CODIGO 

SAFI:264339)"; NUEVO 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-abr-17 19-jun-17 19-jul-17 21-ago-17 21-ago-17 21-jul-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

814.569 895.482 76.754.583  CONSORCIO 

ANTOFAGASTA 

NORTE LTDA

517.815 244.332 0 55.133 20.784 20.547 20.953 21.053 21.053 21.153 21.153 21.253 21.253 0 174.530 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 264077 "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y 

SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI:264077)"; NUEVO 2017

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-mar-17 15-may-17 22-jun-17 21-jul-17 22-jul-17 01-jul-21 ANTOFAGASTA MEJILLONES, 

SIERRA GORDA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.200.000 4.631.880 76.106.310 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

3.119.007 694.904 0 123.479 136.727 105.038 0 100.000 13.000 45.262 0 87.000 0 84.398 1.196.721 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 264339 "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA 

(NORTE), ETAPA II, REGION DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI:264339)"; NUEVO 2017

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-mar-17 15-may-17 21-jun-17 21-jul-17 22-jul-17 01-jul-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.998.983 4.938.816 76.106.310 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

3.108.206 916.506 0 108.084 318.859 89.864 82.000 15.000 82.000 115.000 0 71.000 0 34.699 1.306.103 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 307007 GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES 

FISCALES OBRAS PROYECTO 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-

2021

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL II 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 314711 Reembolso FIAR VIATICOS Inspectores 

Fiscales 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin 

Reajuste

0 24.600 8.382.740 HUGO 

MONTENEGRO 

FLORES

0 2.400 0 0 0 130 240 240 240 240 240 240 240 590 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30458843-0 MEJORAMIENTO RUTA 23-CH 

SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO 

DE ATACAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263615 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 23-CH, Sector Calama - San 

Pedro de Atacama, Región de 

Antofagasta

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-may-17 20-jun-17 06-jul-17 28-jul-17 28-jul-17 13-feb-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.090.000 872.774 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

808.039 98.345 0 0 50.053 0 5.000 5.850 0 37.442 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(2018-2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 300034 CONSULTORIA PARA  EL CATASTRO DE 

LA INFRAESTRUCTURA VIAL- ETAPA 

N°1: LEVANTAMIENTO DE EJES Y 

CATASTRO DE ELMENTOS, REGION DE 

ANTOFAGASTA; NUEVO 2019

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-oct-19 26-nov-19 18-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 16-jun-21 ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

410.089 407.731 77.918.510 ASES. 

CONSULTORIA 

COMERCIALIZADO

RA MERCATOR 

LTDA.

0 316.650 0 0 0 0 76.612 39.400 36.400 34.400 21.250 21.300 23.300 63.988 97.731 Estudio Básicos

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(2018-2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 300140 Asesoría A LA INSPECION FISCAL 

CONTRATO "CONSERVACIÓN POR 

EMERGENCIA DE LA RED VIAL BÁSICA, 

CONSERVACIÓN RUTA 23-CH, KM. 81 

AL KM. 169 (TRAMOS ALTERNADOS) Y 

RUTA 27-CH, KM. 0,500 AL KM. 7,000 

PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA" NUEVO 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Trato Directo 

con Cotización

01-may-19 01-may-19 10-may-20 05-abr-21 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

266.810 353.849 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

0 297.491 0 0 0 0 0 297.491 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283552 "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

BASICA, CONSERVACIÓN RUTA 23-CH, 

KM. 60,000 A KM. 76,000, PROVINCIA 

DE EL LOA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA"; NUEVO 2018

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

19-jun-18 13-ago-18 08-oct-18 31-oct-18 01-nov-18 30-may-19 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.980.583 1.598.320 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

1.614.829 1.652 0 0 0 0 0 1.652 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 291752 "Conservación De La Red Vial Básica, 

Conservación Periódica Ruta 21-Ch, 

Km. 0,000 - Km. 3,000, Ruta 24, Km. 

80,000 - Km. 83,000 y Ruta 25, Km 

116,373 - Km 116,611 ; Provincia De 

El Loa, Región De Antofagasta"; 

(Nuevo 2019).

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

11-ene-19 25-feb-19 20-mar-19 21-jun-19 22-jun-19 27-feb-20 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

805.825 855.445 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

679.454 201.773 0 0 121.138 72.789 7.846 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 298868 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

BÁSICA, CONSERVACIÓN RUTA 24 S: 

CRUCERO  TOCOPILLA, KM. 0 AL KM. 

15, PROVINCIA DE TOCOPILLA, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA. NUEVO 

2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-may-19 24-jun-19 06-ago-19 04-sep-19 05-sep-19 01-jul-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.310.000 1.394.647 76.505.510 SOCIEDAD  

CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS INAKI 

LTDA

14.613 1.420.731 0 0 0 0 205.000 305.000 159.000 0 0 0 0 751.731 140.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 300043 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

BASICA, CONSERVACION RUTA 23-CH 

S: BY PASS (RIO SAN PEDRO DE 

ATACAMA), KM. 99,500 AL KM. 

100,700 Y RUTA B-245 S: RIO VILAMA, 

KM. 4,500 AL KM. 7,000, PROVINCIA 

DE EL LOA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA. NUEVO 2019 - 

REACTIVACIÓN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-ago-19 08-oct-19 04-dic-19 09-dic-19 10-dic-19 06-ago-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.164.398 1.223.482 96.753.020 REMAVESA S. A. 0 1.246.632 0 0 0 0 202.500 253.750 254.400 306.000 229.982 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 300141 CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA DE 

LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN 

RUTA 23-CH, KM. 81 AL KM. 169 

(TRAMOS ALTERNADOS) Y RUTA 27-

CH, KM. 0,500 AL KM. 7,000;  

PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA. NUEVO 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-abr-19 01-abr-19 27-dic-19 15-ene-20 22-jul-19 16-jul-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.772.393 3.063.973 96.753.020 REMAVESA S. A. 1.989.258 791.079 0 0 0 0 0 193.326 0 0 0 0 432.000 165.753 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 300142 CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA DE 

LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN 

RUTA B-165 S: TOCONCE, KM. 78 AL 

KM. 82,1 Y RUTA S/ROL S: ACC. CUPO, 

KM. 0 AL KM. 1, PROVINCIA DE EL 

LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-abr-19 01-abr-19 27-dic-19 13-ene-20 26-ago-19 22-feb-20 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.149.548 1.368.071 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

581.568 387.628 0 0 323.035 0 0 64.593 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(2018-2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 314711 Reembolso FIAR VIATICOS Inspectores 

Fiscales 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin 

Reajuste

0 24.600 8.382.740 HUGO 

MONTENEGRO 

FLORES

0 5.000 0 0 0 166 500 500 500 500 500 500 500 1.334 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30481276-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 293251 Camino Básico por Conservación Ruta 

1 S: Paposo - Caleta El Cobre Km 

75000 al Km 84000 Provincia de 

Antofagasta Segundo llamado Región 

de Antofagasta Nuevo 2018

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

28-dic-18 25-feb-19 04-abr-19 21-jun-19 22-jun-19 12-mar-20 ANTOFAGASTA TAL TAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

972.151 1.050.749 83.407.700 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS 

CIVILES S.A.

329.706 766.880 0 107.114 476.865 0 182.901 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30483144-0 MEJORAMIENTO RUTA 24  

SECTOR : CUESTA 

MONTECRISTO - 

CHUQUICAMATA

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 278427 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 24  Sector: Cuesta Montecristo - 

Chuquicamata; Km 50 a Km 72; Nuevo 

2018

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

05-abr-18 17-may-18 18-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 04-mar-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

418.000 313.340 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

250.216 76.000 0 0 30.704 0 0 44.780 0 0 0 0 0 516 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30483147-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN 

VIAL RUTA 21-CH. SR: CHIU 

CHIU

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 278429 Estudio de Prefactibilidad 

"MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN 

VIAL RUTA 21-CH, SECTOR CHIU 

CHIU", REGION DE ANTOFAGASTA.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-jul-18 13-sep-18 10-oct-18 16-nov-18 16-nov-18 05-dic-20 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

305.500 293.300 79.931.880 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

103.763 170.368 0 37.086 0 0 0 35.461 49.860 0 0 30.422 0 17.539 33.159 Estudio de 

Factibilidad

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30483148-0 MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO RUTA 21-CH 

SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 291645 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Paso Fronterizo Ruta 21-Ch Sector: 

Cebollar - Ollague. (Nuevo 2019).

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-abr-19 10-jun-19 03-jul-19 29-jul-19 29-jul-19 21-oct-20 EL LOA OLLAGÜE Indice de 

Precios al 

Consumidor

810.000 677.850 89.930.000 INGENIERIA 

CUATRO S.A.

123.200 522.410 0 0 183.425 91.355 0 18.700 0 130.450 0 79.480 19.000 0 55.500 Estudio Básicos

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30483150-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL RUTA COSTERA SECTOR: 

CALETA EL COBRE - CALETA 

COLOSO

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 291630 Estudio de Prefactibilidad Construcción 

Conexión Vial Ruta Costera, Sector: 

Caleta el Cobre-Caleta Coloso, Región 

de Antofagasta.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-jul-19 21-ago-19 17-sep-19 17-sep-19 17-sep-19 08-jul-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

411.200 320.400 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

0 121.945 0 17.315 0 0 0 29.081 0 0 36.695 38.855 0 0 223.969 Estudio Básicos

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

(2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 298862 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR 

COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE 

ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, (Código Safi 298855); 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-dic-19 12-mar-20 04-may-20 14-mar-24 EL LOA CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.806 899.806 0 0 80.188 0 0 0 0 0 0 0 0 20.022 20.022 20.022 20.122 847.918 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

(2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 298863 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR 

COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, 

ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(Código Safi 298860) ; NUEVO 2019.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-dic-19 12-mar-20 11-may-20 21-mar-24 EL LOA CALAMA, 

OLLAGÜE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.806 899.806 0 0 80.188 0 0 0 0 0 0 0 0 20.022 20.022 20.022 20.122 847.418 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

(2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 298864 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR 

COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, 

ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 

(Código SAFI : 298861)NUEVO 201

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

05-ago-19 13-sep-19 10-may-20 20-mar-24 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.806 1.008.317 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

0 130.571 0 0 0 0 0 0 21.704 21.754 21.754 21.754 21.804 21.804 905.596 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

(2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 298861 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR 

COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, 

ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 298861) NUEVO 2019.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-jun-19 26-ago-19 15-nov-19 10-ene-20 11-ene-20 21-dic-23 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.299.751 8.000.259 76.106.310 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

0 660.224 0 0 0 34.224 78.000 141.000 65.000 84.000 116.000 142.000 0 0 8.413.259 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

(2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 312994 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR 

COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE 

ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 

312994); 2º Llamado; NUEVO 2019

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

06-feb-20 24-abr-20 24-jun-20 03-jun-24 EL LOA CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.469.677 7.469.677 0 0 317.800 0 0 0 0 0 0 0 0 30.300 252.500 35.000 0 5.978.767 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

(2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313011 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR 

COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, 

ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 313011); 2º Llamado; 

NUEVO 2019.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

17-feb-20 08-may-20 06-jul-20 15-jun-24 EL LOA CALAMA, 

OLLAGÜE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.475.437 7.475.437 0 0 282.800 0 0 0 0 0 0 0 0 30.300 252.500 0 0 8.388.700 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

(2019-2024)

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 299078 GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES 

FISCALES OBRAS PROYECTO 

CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 15.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.400

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 314711 Reembolso FIAR VIATICOS Inspectores 

Fiscales 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin 

Reajuste

0 24.600 8.382.740 HUGO 

MONTENEGRO 

FLORES

0 3.600 0 0 0 0 100 100 600 600 600 600 600 400 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002727-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 291764 "Camino Básico Por Conservación, 

Ruta S/R By Pass Tunel Galleguillos, 

Km. 0,000 Al Km. 7,000, Provincia De 

Tocopilla, Región De Antofagasta"; 

(Nuevo 2019.)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-ene-19 11-mar-19 06-jun-19 02-jul-19 03-jul-19 13-may-20 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

979.602 936.375 76.383.757 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA  

ARQUIVIAL LTDA

363.137 602.558 0 239.422 131.694 0 105.000 126.442 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002727-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 304601 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, 

RUTA B-385 S: BAQUEDANO - ACC. 

LOMAS BAYAS, KM. 8 AL KM. 22, 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA. NUEVO 

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

06-sep-19 11-nov-19 11-may-20 29-abr-21 ANTOFAGASTA SIERRA GORDA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.775.000 1.985.079 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 1.411.000 0 0 0 0 0 0 0 41.200 307.000 367.800 409.000 286.000 634.079 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002727-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 309432 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, 

RUTA B-516 S: CRUCE RUTA 5 - 

GEOGLIFO RAUL ZURITA, KM. 0 AL KM. 

23,  SEGUNDO LLAMADO, PROVINCIA 

DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA; NUEVO 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-dic-19 17-ene-20 25-mar-20 30-abr-20 01-may-20 25-feb-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.000.000 1.890.514 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 1.566.200 0 0 0 0 0 0 51.000 192.400 253.700 254.400 288.700 526.000 363.514 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002727-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 314711 Reembolso FIAR VIATICOS Inspectores 

Fiscales 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin 

Reajuste

0 24.600 8.382.740 HUGO 

MONTENEGRO 

FLORES

0 4.000 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 1.200 0

Vialidad de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004174-0 MEJORAMIENTO RUTA 21-CH 

SECTOR CHIU CHIU-ASCOTAN

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40004174-0 MEJORAMIENTO RUTA 21-CH 

SECTOR CHIU CHIU-ASCOTAN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309435 Diseño Mejoramiento Paso Fronterizo 

Ollague, Ruta 21 CH, Sector: Chiu 

Chiu Ascotan (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-feb-23 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 1.510.500 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 1.494.020 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 295508 ADM.DIRECTA.2019.Servicio Vigilancia 

Cuadrilla Reciclado

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 240.786 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 36.571 0 0 36.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 299804 CONVENIO 2019 .CARGADOR 

FRONTAL.Taller Juan Mancilla Olave

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 125.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.406 0 0 1.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 299807 CONVENIO.2019 

MOTONIVELADORA.Juan Mancilla  O.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 145.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 34.758 0 7.925 15.170 11.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 Pavimentación de 

patio de acopio de la maquinaria y 

estructuras de puentes mecanos y 

pasarelas de emergencias del Taller de 

Puentes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.033 0 0 2.136 13.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 303718 Convenio 2019. Equipo Tractado 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 80.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.128 0 2.033 7.856 4.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303809 TÚNELES: SP N°147 Materiales para 

mantención de túneles

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 2.430 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 303917 CAMIONES PLANOS. Convenio 2019. 

Norgrut SPA.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 120.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 31.418 0 0 12.563 18.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 303919 MAQUINAS ESPECIALES.Convenio 

2019.- Juan Mancilla O.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 105.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.111 0 19.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 303927 Convenio 2019.Camiones Especiales 

.Norgrut SPA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 188.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.167 0 2.371 1.259 46.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 304301 CAMIONETAS CAD.Convenio 2019. 

J.Mancilla O.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 68.660 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 22.636 0 7.072 8.191 7.373 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 305704 CAMION ALJIBE. Convenio 2019. 

Norgrut SPA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 160.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 31.811 0 8.517 4.000 19.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 305999 CAMION TOLVA. Convenio 2019.Juan 

Mancilla.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 115.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.425 0 6.196 4.652 9.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306373 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ESPECIFICAS INCLUIDO LOS 

MATERIALES RESPECTIVOS PARA 

BULLDOZERS DEL SUBDEPTO DE 

MAESTRANZA CONTENIDA EN EL ID 

5284-10-LQ19, DE LA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 308.599 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 492 0 0 0 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313392 ADMINISTRACION DIRECTA 2020. 

Bischofita - Cl. Magnesio - Sal 

Deshielo

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 46.373 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 44.373 0 9.524 0 34.849 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313399 ADM.DIRECTA 2020. Material Granular 

- Asfalato

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 12.953 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.669 0 0 0 7.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313405 ADM.DIRECTA 2020. Seguridad Vial. 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 14.169 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.169 0 0 13.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313408 ADM. DIRECTA 2020.- Otros  

Materiales e Insumos

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 3.374.603 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 222 0 97 88 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313409 ADM.DIRECTA 2020. Servicio Horas 

Máquina ( Arriendo Maq.)

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 77.820 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 99.043 0 39.403 37.417 22.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313411 ADM.DIRECTA 2020. Adquisición de 

Petróleo Diesel.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 78.695 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 71.909 0 31.748 18.952 21.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313412 ADM.DIRECTA 2020. Peajes 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 940 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.200 0 763 176 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313413 ADM.DIRECTA.2020 Mantención y/o 

Reparación Maquinaria General

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.186 0 0 0 5.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313414 ADM.DIRECTA  2020 .Adq. Repuestos e 

Insumos para Maquinarias y Equipos.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 3.912 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 21.792 0 2.912 0 18.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313450 ADM. DIRECTA  2020. Sistema 

Monitoreo, Control y Gestión de 

Equipos GPS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 2.084 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.855 0 1.083 0 2.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313453 ADM.DIRECTA 2020.Comunicación 

Satelital  Y Pronóstico Meteorológico .

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 3.356 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.932.864 0 0 3.355 0 200.000 250.000 300.000 1.400.000 800.000 0 500.000 479.508 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313947 ADM. DIRECTA 2020.Mantención y/o 

Reparación Camioneta. General

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 582 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 581 0 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314017 ADM.DIRECTA. 2020. Plaza de Pesaje 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 340.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 47 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314022 ADM.DIRECTA 2020.  Materiales para 

Mantención y Reparaciones 

Depencencias  Fiscales-

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314023 ADM.DIRECTA. 2020. Limpieza de 

Talleres y Campamentos

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.402 0 0 0 1.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314033 ADM.DIRECTA 2020. Servicio de 

Vigilancia Cuadrilla Lechada

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 5.590 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.590 0 4.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314035 ADM.DIRECTA 2020. Servicio 

Vigilancia Cuadrilla Recebo

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 71.616 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 89.444 0 63.838 6.778 18.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314036 ADM.DIRECTA 2020. Servicio de 

Vigilancia Maestranza

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 23.919 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.559 0 15.280 7.640 7.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP N°09 (2020) 

Solicitud Presupuesto para Dosimetría 

LNV

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 162 0 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 (2020) Mantención 

de equipos y Maquinarias, sondajes- 

puentes Mecano y pasarelas Empresa 

José Allendes González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.505 0 0 1.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 357.621 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.270 0 0 6.613 -5.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE 

LA DIRECCION DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 62 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317989 PUENTES FIAR: SP N°15 (2020) Pago 

Peajes- Revisiones Técnicas y 

Reembolsos de camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

-1.000 1.000 10.605.747 PATRICIO 

FERNANDO DUARTE 

GONZALEZ

0 168.102 0 0 0 0 0 0 22.660 0 1.671 0 8.690 135.081 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 318252 Convenio 2020.RODILLOS. NORGRUT 

SPA.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 60.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.219 0 0 0 10.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Antofagasta 313249 PUBLICACION PROPUESTAS : 

CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020-2024

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 0 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 313817 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

"CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y 

TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 

XXX.XXX)¿; NUEVO 202

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jul-20 01-ago-20 01-jul-24 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, 

TAL TAL

Sin 

Reajuste

0 775.782 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 17.000 17.000 749.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 313825 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 313799)¿; NUEVO 2020.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jul-20 01-ago-20 01-jul-24 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin 

Reajuste

0 669.903 0 0 44.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.680 14.680 14.680 645.960 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 313839 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 813810); NUEVO 2020.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jul-20 01-ago-20 01-jul-24 TOCOPILLA MARIA ELENA Sin 

Reajuste

0 669.903 0 0 44.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.680 14.680 14.680 645.960 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 313845 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA, 

ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 313815)¿; NUEVO 

2020.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-sep-20 01-oct-20 01-sep-24 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 776.699 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 783.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 315900 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), 

ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 315891); NUEVO 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-ago-20 01-jul-24 ANTOFAGASTA TAL TAL Sin 

Reajuste

0 825.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 850.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313782 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y 

TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 

313782); NUEVO 2020.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

18-may-20 03-ago-20 03-sep-20 13-ago-24 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, 

TAL TAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.368.000 4.368.000 0 0 476.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 151.500 274.000 4.830.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313799 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 313799); NUEVO 2020.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-24 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin 

Reajuste

0 3.883.495 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 151.500 198.000 3.550.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313810 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 313810); NUEVO 2020.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-24 TOCOPILLA MARIA ELENA Sin 

Reajuste

0 3.883.495 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 151.500 248.000 3.550.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313815 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA, 

ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-sep-20 01-oct-20 01-oct-24 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 5.122.331 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.276.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315891 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), 

ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 315891); NUEVO 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-ago-20 01-ago-24 ANTOFAGASTA TAL TAL Sin 

Reajuste

0 4.699.029 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 4.800.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 313254 GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES 

FISCALES OBRAS PROYECTO : 

CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020-2024

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 21.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ANTOFAGASTA 

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 314711 Reembolso FIAR VIATICOS Inspectores 

Fiscales 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin 

Reajuste

0 24.600 8.382.740 HUGO 

MONTENEGRO 

FLORES

0 1.500 0 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 0 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011229-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Antofagasta 313256 PUBLICACION PROPUESTAS : 

CONSERVACION CAMINO BASICO, 

REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 

2022

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 700 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011229-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313768 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

RUTA B-165, KM. 0,000 AL KM. 

10,000, PROVINCIA DE EL LOA, 

REGION DE ANTOFAGASTA: NUEVO 

2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-abr-20 10-jun-20 10-jul-20 07-mar-21 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

860.784 860.784 0 0 264.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 116.500 97.000 475.784 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011229-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315782 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

RUTA B-160, KM. 0,000 AL KM. 

22,000, PROVINCIA DE TOCOPILLA, 

REGION DE ANTOFAGASTA: NUEVO 

2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-21 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin 

Reajuste

0 1.900.000 0 0 345.000 0 0 0 0 0 0 0 0 345.000 0 0 0 1.052.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011229-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 313273 GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES 

FISCALES OBRAS PROYECTO : 

CONSERVACION CAMINO BASICO, 

REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 

2022

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 500 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Antofagasta 313275 PUBLICACION PROPUESTAS : 

CONSERVACION RED VIAL, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 100 200 200 0 0 0 1.000 0

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313776 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

BASICA, CONSERVACION RUTA B-710, 

KM. 54,500 AL KM. 68,100, PROVINCIA 

DE ANTOFAGASTA, REGION DE 

ANTOFAGASTA; NUEVO 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ene-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 300.000 0 0 265.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 101.000 113.500 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315783 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

BASICA, CONSERVACION RUTA B-710, 

KM. 84,000 AL KM. 111,000 (TRAMOS 

ALTERNADOS) Y RUTA B-70, KM. 7,000 

AL KM. 11,000, PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, REGION DE 

ANTOFAGASTA; NUEVO 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-may-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 1.450.000 0 0 110.000 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0 1.590.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315905 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

BASICA, CONSERVACION PERIODICA 

CAMINO LONGITUDINAL NORTE, RUTA 

5, KM. 1.209,000 AL KM. 1.230,000 Y 

RUTA B-780, KM. 0,000 AL KM. 7,000, 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

REGION DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

15-abr-20 08-jun-20 08-jul-20 04-may-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, 

TAL TAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.799.965 2.799.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315909 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

BASICA, CONSERVACION SEGURIDAD 

VIAL RUTA B-710, KM. 0,000 AL KM. 

32,000 , PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, REGION DE 

ANTOFAGASTA; NUEVO 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

15-abr-20 25-may-20 25-jun-20 21-abr-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.690.000 1.690.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.724.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 313278 GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES 

FISCALES OBRAS PROYECTO : 

CONSERVACION RED VIAL, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 2022

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 4.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 500 2.000 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 20154656-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

5 SECTOR: PORTOFINO - 

CHAÑARAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 161192 Reposición Ruta 5, Sector Portofino - 

Chañaral, Tramo Km. 950,880 - Km. 

976,170, Provincia de Chañaral, 

Región de Atacama

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

privada             

26-nov-10 11-mar-11 28-abr-11 12-jul-11 13-jul-11 16-sep-14 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice 

Polinomico

12.767.180 14.428.453 92.434.000 BESALCO S.A. 16.251.873 867.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867.000 1 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 20154656-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

5 SECTOR: PORTOFINO - 

CHAÑARAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 277771 Indemnización Reposición Ruta 5, 

Sector Portofino - Chañaral, Tramo 

Km. 950,880 - Km. 976,170, Provincia 

de Chañaral, Región de Atacama 

(Original 161192)

13. 

INDEMNIZACI

ON OBRA, 

ESTUDIO Y 

Asesoría

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

583.601 583.601 92.434.000 BESALCO S.A. 0 642.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642.000 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 20171095-0 MEJORAMIENTO PASO SAN 

FRANCISCO EN TERCERA 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 203731 MEJORAMIENTO DE LA RUTA 31-CH 

SECTOR PASO SAN FRANCISCO II 

ETAPA TRAMO Dm 0;00 AL Dm 63;000 

PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE 

ATACAMA

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

10-ene-14 14-mar-14 25-jun-14 06-oct-14 07-oct-14 21-nov-16 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.800.198 6.237.118 87.049.000 VECCHIOLA S.A. 6.704.857 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, 

VALLENAR HUASCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278464 Asesoría a la Inspección Fiscal  

Mejoramiento Ruta C-46, Etapa II, 

Sector Freirina - Huasco, Tramo DM. 

23.400 a DM. 45.000, Comunas de 

Freirina - Huasco, Provincia Huasco, 

Región de Atacama.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-may-19 07-jun-19 05-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 30-dic-22 HUASCO FREIRINA, 

HUASCO, 

VALLENAR

Indice de 

Precios al 

Consumidor

837.900 812.428 77.116.457 CONSORCIO ING. 

HEXACON AIF 

FREIRINA HUASCO 

LTDA.

0 244.700 0 0 0 65.552 22.687 24.653 22.660 33.880 33.507 10.761 0 31.000 666.400 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, 

VALLENAR HUASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

7.217 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, 

VALLENAR HUASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318633 PAGO PERITO JUDICIAL OBRA: MEJ 

RUTA C-46, VALLENAR-HUASCO 

(FREIRINA-HUASCO)

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 700 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, 

VALLENAR HUASCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 201020 Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, 

Sector Huasco Bajo - Huasco, Region 

de Atacama

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

20-nov-15 02-feb-16 18-abr-16 14-jul-16 15-jul-16 31-ene-19 HUASCO HUASCO, 

VALLENAR

Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.200.566 7.902.124 96.753.020 REMAVESA S. A. 8.273.861 6.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.845 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, 

VALLENAR HUASCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278462 Mejoramiento Ruta C-46, etapa II, 

sector Freirina-Huasco Bajo, Provincia 

de Huasco, Región de Atacama

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-dic-18 16-may-19 17-oct-19 09-dic-19 09-dic-19 23-nov-22 HUASCO FREIRINA, 

HUASCO, 

VALLENAR

Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.624.727 12.494.086 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 1.058.700 0 0 0 0 0 294.665 214.200 234.600 60.560 32.800 43.200 178.675 12.624.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, 

VALLENAR HUASCO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.500 0 0 0 0 0 0 396 396 396 396 1.584 1.332 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30099077-0 REPOSICIÓN PUENTE 

NICOLASA EN RUTA C-530

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 225423 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-

530 Provincia de Huasco Región de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-ene-16 25-feb-16 18-mar-16 18-may-16 18-may-16 31-ago-17 HUASCO FREIRINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

447.000 410.916 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

416.862 103.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.483 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Atacama de la 

Araucanía

PROYECTOS 30099077-0 REPOSICIÓN PUENTE 

NICOLASA EN RUTA C-530

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.331 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30106221-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGIÓN 2011-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 198572 Conservación Global Mixto por nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de 

Chañaral,sector Oriente,I Etapa, 

Región de Atacama).-

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

27-dic-12 20-mar-13 05-abr-13 27-may-13 28-may-13 05-ago-17 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice 

Polinomico

6.200.164 7.668.341 78.652.020 HEROPI 

CONSTRUCTORA 

LIMITADA

6.997.721 389 0 0 0 0 0 389 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR:  LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL 

CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 227676 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta C-495 S. La Fragua-Junta de 

Valeriano, Alto del Carmen; Provincia 

de Huasco; Región de Atacama

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

25-ago-15 01-oct-15 22-oct-15 01-dic-15 01-dic-15 06-oct-17 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

440.526 468.813 77.394.450 INGEROP CHILE 

S.A.

486.236 112 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR:  LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL 

CARMEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR:  LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL 

CARMEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309427 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento ruta C-495 Sector: La 

Fragua - J. De Valeriano, Alto del 

Carmen (NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-nov-20 01-nov-22 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

0 680.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 779.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de la 

Araucanía

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR:  LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL 

CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 2.885 0

Vialidad de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR:  LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 163.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.244 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR:  LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317917 PAGO PERITOS TASADORES MEJ RUTA 

C-495 S: LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 4.113 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.113 0 0 0 4.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR:  LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL 

CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319240 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 1 5 6 DVIA319 MEJ RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.747 5.747 8 Varios Expropiados 0 5.747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.747 0

Vialidad de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR:  LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL 

CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319241 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº  4 8 9 10 11 DVIA319 MEJ RUTA C-

495 SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.647 1.647 8 Varios Expropiados 0 1.647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.647 0

Vialidad de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR:  LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL 

CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319242 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 12 13 19 DVIA319 MEJ RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

187 187 8 Varios Expropiados 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0

Vialidad de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR:  LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL 

CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319243 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 14 17 DVIA319 MEJ RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

39.247 39.247 8 Varios Expropiados 0 39.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.247 0

Vialidad de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR:  LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL 

CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319244 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 23 24 37 38 DVIA319 MEJ RUTA C-

495 SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

161 161 8 Varios Expropiados 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 0

Vialidad de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR:  LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL 

CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319245 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 29 30 31 DVIA319 MEJ RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.474 2.474 8 Varios Expropiados 0 2.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.474 0

Vialidad de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR:  LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL 

CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319246 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 32 33 34 35 36 DVIA319 MEJ RUTA 

C-495 SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

10.179 10.179 8 Varios Expropiados 0 10.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.179 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR:  LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL 

CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309428 Mejoramiento ruta C-495 Sector: La 

Fragua - J. De Valeriano, Alto del 

Carmen  - Tramo La Fragua - 

Conay(NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-oct-22 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

0 5.446.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 5.957.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR:  LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL 

CARMEN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30124738-0 MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS 

S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N.

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 278460 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Paso Fronterizo Pircas Negras Sector 

fin cuesta Los Castaños limite 

internacional; Provincia de Copiapó; 

Región de Atacama

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-jun-18 17-ago-18 06-sep-18 29-nov-18 29-nov-18 16-jul-21 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.100.000 833.600 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

8.838 132.600 0 0 0 0 0 0 7.956 13.260 21.216 34.476 55.692 0 735.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30124739-0 MEJORAMIENTO RUTA C-35 

SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-

JUNTAS(KM 88)

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 250714 Estudio de  Ingeniería Mejoramiento 

Ruta C-35 Sector: Los Loros (Km 53)-

Juntas (Km 88) provincia de Copiapó 

Región de Atacama

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-ago-16 28-sep-16 17-oct-16 18-nov-16 18-nov-16 30-mar-20 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

399.740 440.215 77.394.450 INGEROP CHILE 

S.A.

450.869 3.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.467 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30132977-0 MEJORAMIENTO RUTA C-48 

VALLENAR - ALTO DEL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 213183 Estudio de Ingenieria Mejoramiento 

ruta C-48 Vallenar-Alto del Carmen, 

Provincia de Huasco, Región de 

Atacama

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-jul-14 08-ago-14 22-ago-14 02-oct-14 02-oct-14 15-nov-17 HUASCO VALLENAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

549.404 591.060 84.280.700 CONSULTORES EN 

INGENIERIA DE 

TRANSPORTE LTDA

628.271 4.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.881 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30132982-0 MEJORAMIENTO TALUDES C-

527, SECTOR ACCESO NORTE A 

VALLENAR

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 278433 Asesoría de Inspección Fiscal 

Mejoramiento Taludes Ruta C-527, 

Sector Acceso Norte a Vallenar 

Provincia de Huasco; Región de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-nov-18 12-dic-18 04-jul-19 19-jul-19 19-jul-19 15-mar-20 HUASCO VALLENAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

172.800 155.174 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

82.056 97.950 0 0 0 53.012 21.397 3.541 0 0 0 0 0 20.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30132982-0 MEJORAMIENTO TALUDES C-

527, SECTOR ACCESO NORTE A 

VALLENAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 299540 Mejoramiento de taludes Ruta C-527 

sector acceso Norte a Vallenar 

Porvincia de Huasco

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-mar-19 30-abr-19 12-jun-19 17-jul-19 18-jul-19 14-mar-20 HUASCO VALLENAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.336.006 1.344.983 96.542.940 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

502.620 991.632 0 0 0 251.430 260.830 0 0 146.460 64.202 142.710 0 126.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132982-0 MEJORAMIENTO TALUDES C-

527, SECTOR ACCESO NORTE A 

VALLENAR

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.350 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30133012-0 MEJORAMIENTO RUTA 

COSTERA C-10, SECTOR 

HUASCO - CARRRIZAL BAJO

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 225403 Mejoramiento ruta C-10, Huasco - 

Carrrizal bajo Provincia de Huasco 

Región de Atacama

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

26-nov-14 30-dic-14 09-ene-15 09-feb-15 10-feb-15 31-ene-16 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.892.679 4.799.818 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

4.952.826 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30134899-0 CONSTRUCCION PUENTE 

HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC 

EN RUTA COSTERA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 278452 Estudio de Prefactibilidad Construcción 

Puente Huasco y P. Superior FF.CC en 

Ruta Costera, en la Región de 

Atacama.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-jul-18 28-ago-18 21-sep-18 29-oct-18 29-oct-18 21-abr-20 HUASCO HUASCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

555.200 419.684 77.394.450 INGEROP CHILE 

S.A.

209.661 266.901 0 0 65.359 0 0 0 108.023 28.160 65.359 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 272945 Consultoria para rehabilitacion 

Pasarela Los Perales en Ruta C-495 

provincia de Huasco Region de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

privada             

12-jul-17 19-jul-17 18-dic-17 18-dic-17 28-jul-17 25-dic-17 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

47.700 47.700 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

38.951 10.215 0 0 0 0 0 10.215 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 272950 Consultaria para Rehabilitacion de 

caminos por Emergencia Prov. De 

Copiapo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

privada             

30-jun-17 07-jul-17 14-dic-17 15-feb-18 13-jul-17 25-nov-17 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

235.000 285.960 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

246.786 46.512 0 0 0 46.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272952 Asesoría IF para las obras de 

Emergencia Provincia de Chañaral

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-17 01-dic-17 05-dic-18 27-dic-18 07-feb-18 07-mar-19 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

406.007 406.007 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

362.599 55.342 0 0 0 0 0 18.277 18.345 18.720 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272954 Asesoría IF para las obras de 

Emergencia Provincia de Huasco

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-jul-18 01-jul-18 07-dic-18 27-dic-18 06-mar-18 06-oct-18 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

272.442 258.955 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

261.263 4.956 0 0 0 0 0 0 0 0 4.956 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 236048 Conservación por Emergencia Ruta C-

177, Sector Cruce Ruta C-13 (Los 

Patos) - Quebrada Asiento, Tramo Km. 

0,000 al Km. 30,000 y Ruta C-269, 

Sector Cruce Ruta C-177 (Pie Cuesta 

Asiento) - Cruce C-173 (Salar de  

Pedernales), Tramo Km.  0,000 al Km 

23,100, Co

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-dic-15 01-dic-15 23-dic-15 21-ene-16 16-dic-15 13-jul-16 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.685.699 2.773.924 78.966.420 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

COSMITO LTDA.

2.751.337 95.081 0 0 95.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 270746 Conservacion Rutas: C-350, Sector 

Cruce Ruta C-33, Cerrillos-Los Loros-

Cruce C-389 (Juntas del Potro), Tramo 

KM 0,00 al KM 92,30; Ruta C-393, 

Sector Cruce Ruta C-350(Algarrobo de 

La Virgen)-Hacienda Manflas, Tramo 

KM 0,00 al KM 8,00 y Ruta C-395, 

Sector C

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-nov-17 01-nov-17 18-dic-17 22-ene-18 27-oct-17 31-ene-19 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.508.955 4.192.232 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 4.281.992 28.056 0 0 0 0 0 28.056 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 270748 Conservación por Emergencia Ruta C-

386; cruce Ruta 5 (travesia)- Cruce 

Ruta 5 (Estación Toledo) km 27;500 al 

k 27;600 Provincia de Copiapó Región 

de Atacama

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

privada             

13-sep-17 22-sep-17 12-dic-17 12-dic-17 01-feb-18 12-jun-18 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

199.709 215.038 78.652.020 HEROPI 

CONSTRUCTORA 

LIMITADA

204.005 13.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.660 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 270754 Conservación por Emergencia Ruta C-

501; cruce C-495 (Conay)- Chollay-

Mina El Nevado; Km 4;150 - Km 

13;000; Provincia de Huasco; Región 

de Atacama

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

28-may-18 04-jul-18 03-oct-18 03-dic-18 04-dic-18 15-sep-19 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

940.839 1.063.836 77.274.400 CONSTRUCTORA 

RIO MAULE LTDA

1.091.172 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272966 Conservación Ruta 31-CH, Sector 

Copiapó - Paso San Francisco, Tramo 

KM. 17,000 al KM. 90,000; Comuna de 

Copiapó, Provincia de Copiapó, Región 

de Atacama.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-17 01-nov-17 27-dic-17 27-dic-17 17-oct-17 25-jun-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.951.380 2.035.467 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

2.063.306 4.806 0 0 0 0 0 0 0 0 4.806 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272968 Conservación Ruta C-33, Sector Cruce 

Ruta 31 CH, (Paipote) - Tierra Amarilla 

- Paso Pircas Negras, Tramo KM 15,00 

al KM 94,00; Comuna de Tierra 

Amarilla, Provincia de Copiapó, Región 

de Atacama

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-17 01-nov-17 27-dic-17 15-feb-18 30-nov-17 03-ene-19 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.143.316 5.751.486 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

5.817.668 52.840 0 0 0 0 0 52.840 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272977 Conservación Ruta 31-CH, Sector 

Paipote, KM 7,00 al Km 8,00; Comuna 

de Copiapó, Provincia de Copiapó, 

Región de Atacama

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-nov-17 01-nov-17 14-dic-17 13-feb-18 17-oct-17 20-sep-18 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.686.529 3.509.237 99.589.100 BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

3.448.419 111.793 0 0 0 0 0 0 35.966 75.827 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272978 C. por Emergencia Ruta C-431-cruce C-

451-Cerro Blanco-Cruce C-451 

(Portezuelo Tirado) km 0 al 56,01, 

Ruta C-451 Cruce R-5 (Pimiento Chico)-

Los chancheros-Cruce C-350 (potrero 

seco) km 0 al 70,77 Prov. Copiapo- 

Región de Atacama

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

02-mar-18 10-abr-18 13-sep-18 23-oct-18 24-oct-18 21-jun-19 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.995.037 4.102.228 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

4.207.343 1.442 0 0 0 0 1.442 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272979 Conservación Ruta C-489, Sector 

Cruce Ruta C-485 (Juntas del Carmen)-

San Felix-El Corral-Los Colorados, 

Tramo KM 0,000 al KM 50,000 y Ruta 

C-571, Sector Cruce Ruta C-489- San 

Felix-La Higuerita-Piedra Junta-Cruce 

Ruta C-489, Tramo KM 0,000 al KM 

8,000; Co

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-nov-17 01-nov-17 24-sep-18 16-oct-18 30-nov-17 09-ago-18 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.761.203 3.311.712 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

3.391.232 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272982 C. por Emergencia de Puentes Menores 

y Pasarelas por Emergencia Etapa I 

Prov. De Huasco

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

privada             

26-dic-17 04-ene-18 05-dic-19 26-dic-19 27-dic-19 24-jun-20 HUASCO HUASCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

0 940.037 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

486.210 496.333 0 0 162.636 0 0 0 0 0 280.062 0 53.634 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272983 C.por Emergencia R C-480, cruce C-46 

(El Pino)- Aguada Tongoy km 0,6 al 

36,4 Prov. Huasco

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

privada             

26-dic-17 04-ene-18 23-oct-18 15-nov-18 09-ene-18 08-jul-18 HUASCO HUASCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

928.288 1.023.494 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

1.049.470 3.489 0 0 3.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 275392 Conservación por Emergencia de 

Puentes Menores y Pasarelas, Etapa 2, 

Provincia de Huasco Región de 

Atacama

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-ago-18 26-sep-18 13-may-19 12-jul-19 13-jul-19 08-may-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.872.811 2.207.502 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

1.034.379 1.247.482 0 315.584 238.531 226.845 98.421 0 208.165 0 159.935 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO INHERENTE 

INSPECTORES FISCALES AÑO 2020

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

-11.663 48.692 12.618.034 SANDRA 

VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 2.100 0 0 0 0 208 208 208 208 208 208 208 647 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30370926-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 263348 Camino Básico por Conservación Ruta 

C-10 sector limite Provincial-Carrizal 

Bajo; km 118;729 al km 134;242; 

Provincia de Huasco; Región de 

Atacama

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

09-dic-16 18-ene-17 10-mar-17 24-abr-17 25-abr-17 21-nov-17 HUASCO HUASCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.082.432 1.763.499 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

1.789.000 3.176 0 0 0 0 3.176 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30370926-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272876 Camino básico por Conservación Ruta 

C-440 sector cruce Ruta 5 Canto del 

Agua km 0;000 al km 17;800 Provincia 

de Huasco Región de Atacama

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

25-jul-17 01-sep-17 28-sep-17 05-dic-17 06-dic-17 02-sep-18 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.418.417 1.311.570 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

1.337.523 1.173 0 0 0 0 1.173 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30370926-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272877 Conservación Ruta Costera C-10 sector 

Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 

118;550 tramo pajonales-limite 

Provincial Provincia de Copiapó Región 

de Atacama

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

20-sep-17 26-oct-17 15-nov-17 21-dic-17 22-dic-17 23-may-19 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.729.320 2.742.214 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

2.755.952 70.711 0 0 0 53.233 17.478 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30370926-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2016-2018

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO INHERENTE 

INSPECTORES FISCALES AÑO 2020

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

-11.663 48.692 12.618.034 SANDRA 

VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 100 0 0 0 0 23 23 23 23 8 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 254827 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE 

CONSERVACION GLOBAL A SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS Y POR NIVEL DE 

SERVICIO PROVINCIA DE COPIAPO 

SECTOR CORDILLERA  ETAPA II 

REGION DE ATACAMA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-nov-16 15-dic-16 11-ene-17 03-mar-17 03-mar-17 11-ene-21 COPIAPO COPIAPO, 

TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

846.600 836.869 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 622.880 225.370 0 37.913 0 36.580 16.867 17.875 16.867 17.875 17.875 16.867 17.875 28.776 49.545 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 286255 Asesoría a la Insp Fiscal contrato 

Conserv Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Huasco, 

Sector Oriente y sector Poniente, 

Provincia de Huasco, Etapa II, Reg de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-nov-18 04-ene-19 08-mar-19 16-abr-19 16-abr-19 01-dic-21 HUASCO HUASCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

812.530 731.907 79.739.340 ICH INGENIERIA 

S.A.

171.952 288.390 0 51.940 24.352 26.068 24.032 24.032 23.924 23.932 23.932 23.932 23.932 18.311 332.510 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 286257 Asesoría a la Insp Fiscal contrato 

Conserv. Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por precios unitarios de 

caminos de la Prov Chañaral sector 

Oriente y Poniente II etapa Reg. De 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-nov-18 04-ene-19 08-mar-19 16-abr-19 16-abr-19 29-jun-22 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.017.300 918.644 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 180.008 301.645 0 47.825 22.495 26.497 25.137 25.137 25.037 25.037 25.037 25.037 25.037 29.370 463.936 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 286258 Asesoría a la Insp Fiscal Contratos de 

Conserv Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por precios unitarios de 

caminos de la Prov de Coppó, Sector 

poniente y sector Sur Oriente,II 

Etapa,Reg de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-nov-18 04-ene-19 08-mar-19 16-abr-19 16-abr-19 29-jun-22 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

955.580 915.365 96.788.620 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL 

S.A.

186.079 304.146 0 53.091 24.917 26.645 25.246 25.246 25.246 25.246 25.246 25.246 25.246 22.774 475.496 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254831 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA 

DE HUASCO SECTOR ORIENTE ETAPA  

II REGION DE ATACAMA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-nov-16 17-ene-17 03-feb-17 24-abr-17 25-abr-17 04-abr-21 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN, 

VALLENAR

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.361.704 6.234.635 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

4.640.813 636.125 0 92.044 61.884 105.352 100.280 42.884 54.117 49.687 48.571 53.339 27.967 0 1.302.086 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254838 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIOS Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA 

DE HUASCO SECTOR PONIENTE  ETAPA 

II REGION DE ATACAMA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-nov-16 17-ene-17 03-feb-17 24-abr-17 25-abr-17 04-abr-21 HUASCO FREIRINA, 

HUASCO, 

VALLENAR

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.352.663 6.106.948 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

5.022.585 763.200 0 0 85.379 120.072 43.310 101.308 63.271 114.082 41.812 70.805 45.168 77.992 622.317 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254839 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA 

DE CHAÑARAL SECTOR PONIENTE II 

ETAPA REGION DE ATACAMA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-jul-16 01-sep-16 15-mar-17 05-abr-17 06-abr-17 16-mar-21 CHAÑARAL CHAÑARAL, 

DIEGO DE 

ALMAGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.163.104 5.354.252 78.296.030 SOINVER 

INGENIERIA S.A.

3.791.796 957.078 0 189.190 44.560 108.183 55.974 0 55.974 156.419 69.361 120.997 156.419 0 876.725 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254842 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA 

DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II 

ETAPA REGION DE ATACAMA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-ago-16 07-oct-16 25-oct-16 01-mar-17 02-mar-17 09-feb-21 COPIAPO COPIAPO, 

TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.909.343 6.873.069 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

3.928.321 803.716 0 0 188.139 118.895 64.739 113.385 77.435 75.699 97.488 52.671 15.265 0 1.938.794 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254844 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA 

DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II 

ETAPA REGION DE ATACAMA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-may-16 15-jul-16 08-sep-16 18-oct-16 19-oct-16 28-sep-20 COPIAPO COPIAPO, 

TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.599.943 5.518.859 78.296.030 SOINVER 

INGENIERIA S.A.

3.775.535 819.628 0 91.506 162.730 151.732 71.393 128.638 59.945 10.500 33.503 16.302 58.365 35.015 1.230.528 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 265485 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos Provincia de Chañaral; sector 

Oriente II etapa; Región de Atacama

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-ago-17 21-sep-17 05-oct-17 07-dic-17 02-nov-17 12-oct-21 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.500.795 6.239.060 76.125.157 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

3.647.422 1.394.016 0 186.922 95.511 167.603 123.559 160.154 100.868 81.396 154.524 40.700 84.849 197.929 1.659.178 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 265486 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

caminos provincia de Copiapo; sector 

Poniente II etapa; Región de Atacama

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-ago-17 21-sep-17 06-oct-17 07-dic-17 02-nov-17 12-oct-21 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.522.617 5.700.760 76.125.157 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

3.086.447 920.267 0 0 227.307 140.714 53.821 0 53.821 150.403 53.915 89.883 150.403 0 1.955.559 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL III 

REGION 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO INHERENTE 

INSPECTORES FISCALES AÑO 2020

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

-11.663 48.692 12.618.034 SANDRA 

VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 14.100 0 0 0 0 407 1.407 1.407 1.407 1.407 2.407 2.813 2.848 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30386472-0 MEJORAMIENTO PUENTE 

BRASIL EN RUTA C-48 Y 

ACCESOS, VALLENAR

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 291589 Estudio de Prefactibilidad 

Mejoramiento Puente Brasil en Ruta C-

48 y accesos, Vallenar, Región de 

Atacama (NUEVO 2019)

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-may-19 13-jun-19 28-jun-19 28-jun-19 28-jun-19 24-nov-20 HUASCO VALLENAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

246.390 199.000 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

27.180 86.757 0 0 37.031 0 0 0 49.725 0 0 0 0 0 98.192 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30387092-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30387092-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309441 Asesoría Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 5 sector: Enlace Travesía-

Copiapó  - Km 792 a 802(NUEVO 

2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-sep-22 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 660.000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.000 38.000 44.000 835.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30387092-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309442 Reposición Ruta 5 sector: Enlace 

Travesía-Copiapó  - Tramo Km 792 a 

802 (NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-ago-20 01-ago-22 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 10.994.000 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 14.130.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30387092-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30391322-0 MEJORAMIENTO RUTA 5, 

SECTOR PASADA POR 

CHAÑARAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 236478 Estudio De Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 5, Sector Pasada por Chañaral, 

Región De Atacama.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

01-sep-15 23-oct-15 23-dic-15 20-ene-16 20-ene-16 06-sep-18 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

270.000 274.600 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

258.561 24.983 0 24.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.995 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30391322-0 MEJORAMIENTO RUTA 5, 

SECTOR PASADA POR 

CHAÑARAL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30391322-0 MEJORAMIENTO RUTA 5, 

SECTOR PASADA POR 

CHAÑARAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309851 Asesoría Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 5,  Sector Pasada 

por Chañaral (NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-jun-23 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

0 1.300.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.487.700 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30391322-0 MEJORAMIENTO RUTA 5, 

SECTOR PASADA POR 

CHAÑARAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309850 Mejoramiento Ruta 5,  Sector Pasada 

por Chañaral (NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 01-dic-20 01-jun-23 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

0 18.700.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20.622.600 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30391322-0 MEJORAMIENTO RUTA 5, 

SECTOR PASADA POR 

CHAÑARAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30415729-0 MEJORAMIENTO RUTA 31 CH 

SECTOR: PORTEZUELO 3 

CRUCES - PASO SAN 

FRANCISCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227666 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, 

Sector Paso San Francisco, Región de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

19-nov-16 22-dic-16 09-feb-17 08-mar-17 08-mar-17 08-sep-19 CHAÑARAL, 

COPIAPO

DIEGO DE 

ALMAGRO, 

COPIAPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

375.100 453.035 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

459.221 12.400 0 0 0 0 0 6.243 6.157 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30415729-0 MEJORAMIENTO RUTA 31 CH 

SECTOR: PORTEZUELO 3 

CRUCES - PASO SAN 

FRANCISCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227667 Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, 

Sector Paso San Francisco, Región de 

Atacama

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

15-oct-16 30-nov-16 30-dic-16 08-feb-17 09-feb-17 29-jul-19 CHAÑARAL, 

COPIAPO

DIEGO DE 

ALMAGRO, 

COPIAPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.913.166 9.093.616 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

9.264.073 169.900 0 0 0 0 0 84.766 85.134 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30455272-0 REPOSICIÓN PUENTE NICOLAS 

NARANJO EN RUTA C-495

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 263657 Estudio de Ingeniería Reposición 

puente Nicolás Naranjo en ruta C-495; 

Provincia de Huasco; Región de 

Atacama

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-ago-17 22-sep-17 29-nov-17 12-dic-17 12-dic-17 11-mar-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

177.600 251.586 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

236.588 53.897 0 0 0 0 0 0 0 31.000 0 0 22.897 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30456923-0 MEJORAMIENTO PASO SAN  

FRANCISCO SECTOR: 

PEDERNALES - SALAR DE 

MARICUNGA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278435 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Paso San Francisco, 

Sector Pedernales-Salar de Maricunga, 

Tramo KM 203,887 al KM 233,887, 

Comunas de Copiapó y Diego de 

Almagro, Provincias de Copiapó y 

Chañaral, Región de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-nov-18 04-ene-19 03-abr-19 26-abr-19 26-abr-19 26-abr-22 CHAÑARAL, 

COPIAPO

DIEGO DE 

ALMAGRO, 

COPIAPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

592.250 687.184 79.739.340 ICH INGENIERIA 

S.A.

65.466 275.000 0 65.889 33.127 33.277 20.790 19.947 20.949 21.029 21.109 21.189 17.694 0 399.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30456923-0 MEJORAMIENTO PASO SAN  

FRANCISCO SECTOR: 

PEDERNALES - SALAR DE 

MARICUNGA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278431 Mejoramiento Paso San Francisco, 

Sector Pedernales-Salar de Maricunga, 

Tramo Ruta C-13 KM 203,887 al KM 

233.887, Región de Atacama.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-sep-18 13-dic-18 31-dic-18 20-mar-19 20-mar-19 04-mar-22 CHAÑARAL, 

COPIAPO

DIEGO DE 

ALMAGRO, 

COPIAPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.574.660 6.411.502 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

1.407.999 2.407.000 0 277.311 852.309 0 201.105 175.306 202.650 203.423 167.826 300.498 26.571 0 3.492.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30457123-0 MEJORAMIENTO VARIOS 

PUENTES DE LA REGIÓN DE 

ATACAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263660 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

varios Puentes, Región de Atacama

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-jun-17 31-ago-17 27-sep-17 25-ene-18 25-ene-18 14-abr-20 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.000.000 887.000 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

668.146 378.422 0 0 0 39.829 0 0 37.981 7.210 0 0 58.902 234.500 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30457125-0 MEJORAMIENTO PUENTE 

DIEGO DE ALMAGRO EN RUTA 

C-17

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263664 Estudio de Ingeniería Mejoramiento de 

Puente Diego de Almagro, Ruta C-17, 

Comuna de Diego de Almagro, Región 

de Atacama.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-jul-17 26-sep-17 26-oct-17 26-oct-17 26-oct-17 04-mar-20 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

250.460 215.271 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

191.908 34.862 0 0 0 0 15.128 0 17.056 0 2.678 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30460679-0 CONSTRUCCION RUTA 

COSTERA, SECTOR: LIMITE IV 

REGIÓN - HUASCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 278438 Estudio de Ingeníeria Construccion 

Ruta Costera, Sector: Limite Iv Región - 

Huasco Provincia de Huasco Región de 

Atacama

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-dic-18 28-feb-19 30-may-19 12-jul-19 12-jul-19 17-may-22 HUASCO FREIRINA, 

HUASCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.100.340 1.035.297 77.394.450 INGEROP CHILE 

S.A.

300.919 216.396 0 0 0 144.494 6.936 0 3.947 0 50.411 4.080 6.528 0 556.883 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481102-0 CONSERVACION ELEMENTOS 

DE SEGURIDAD VIAL REGION 

DE ATACAMA 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 278455 Conservacion Elementos De Seguridad 

Vial año 2018-2019 Region De 

Atacama

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-jun-18 02-ago-18 22-jul-19 26-jul-19 27-jul-19 23-mar-20 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

677.685 777.855 77.274.400 CONSTRUCTORA 

RIO MAULE LTDA

361.944 448.159 0 0 155.868 163.749 56.864 71.677 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481102-0 CONSERVACION ELEMENTOS 

DE SEGURIDAD VIAL REGION 

DE ATACAMA 2018-2019

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO INHERENTE 

INSPECTORES FISCALES AÑO 2020

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

-11.663 48.692 12.618.034 SANDRA 

VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 1.300 0 0 0 0 161 161 161 161 161 161 161 170 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 283509 Consultoría para el Catastro de la 

Infraestructura Vial-Etapa Nº2 

Catastro de elementos; Región de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-dic-18 17-ene-19 18-feb-19 27-mar-19 27-mar-19 21-ene-20 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

380.814 280.500 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

286.029 72.099 0 0 0 0 0 0 72.099 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 283515 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contratos de Conservación de la Red 

Vialaño 2018-2019 Región de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-jul-18 29-ago-18 10-sep-18 26-sep-18 26-sep-18 25-mar-19 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

175.500 137.800 77.318.640 INGENIEROS 

CIVILES INGENET 

LTDA.

75.235 8.589 0 0 0 0 0 0 8.589 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 291694 Consultoría para proyectos de 

Conservación de Caminos de la Red 

Vial años 2019-2020 Región de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-abr-19 13-jun-19 01-jul-19 15-jul-19 15-jul-19 22-sep-20 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

199.980 190.540 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

45.053 130.259 0 54.624 0 15.674 43.961 0 0 0 0 0 0 16.000 121.574 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283506 Conservación Períodica Ciclovías Ruta 

C-30 y 31-CH-Provincia de Copiapó 

Región de Atacama

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

25-jul-18 24-ago-18 09-oct-18 18-oct-18 19-oct-18 17-abr-19 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

440.078 471.177 76.190.057 InversiónES 

PETROHUE LTDA.

476.052 4.023 0 0 0 0 4.023 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 291699 Conservación de la Red Vial 

(Conservacion Nudo Vial intersección 

Ruta 32-Ruta C-46 Provincia de 

Huasco Región de Atacama

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-feb-19 02-abr-19 06-may-19 17-may-19 18-may-19 13-mar-20 HUASCO HUASCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

506.232 482.007 76.009.938 INGENIERIA Y 

MAQUINARIA REAL 

SPA

97.720 435.868 0 208.368 64.796 0 70.371 58.631 33.702 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 291713 Conservación de la Red Vial 

(Conservación Periódica a Ruta C-350 

km 33,9 al km 68,0 Provincia de 

Copiapó, Región de Atacama (Nuevo 

2019)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-feb-19 29-mar-19 06-may-19 13-jun-19 14-jun-19 09-feb-20 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.172.974 1.154.379 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

1.010.461 174.087 0 0 0 82.116 66.707 25.265 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 300562 Conservación de la Red Vial 

(Conservación Periódica a Ruta C-411 

km 0 al km 24,6 Provincia de Copiapó, 

Región de Atacama

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-ago-19 09-oct-19 12-nov-19 02-dic-19 03-dic-19 30-jul-20 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

865.648 808.913 76.032.289 PAVIMENTOS 

CHILENOS LTDA.

0 825.092 0 0 0 127.053 16.502 24.753 41.255 66.007 107.262 173.269 268.991 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 300563 Conservación de la Red Vial 

(Conservación Periódica a Ruta C-163 

km 0;000 al km 3;000. Cuesta Llanta, 

Provincia de Chañaral, Región de 

Atacama; Reactivación

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-ago-19 09-oct-19 22-oct-19 28-oct-19 29-oct-19 25-jun-20 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.078 598.456 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

415.691 190.541 0 38.818 83.229 0 0 51.158 17.336 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 305517 Conservación de la Red Vial 

(Conservación Pasarela Los Perales en 

Ruta C-495 Provincia de Huasco 

Región de Atacama; Reactivación)

1. OBRAS Nulo                                                                                                Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-21 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

0 1.200.000 0 0 276.000 0 0 0 0 0 0 0 36.720 61.200 97.920 59.120 21.040 960.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO INHERENTE 

INSPECTORES FISCALES AÑO 2020

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

-11.663 48.692 12.618.034 SANDRA 

VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 12.300 0 0 0 0 781 1.222 1.222 1.222 1.222 1.222 1.664 3.745 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30483193-0 MEJORAMIENTO RUTA C-354 S 

CALDERA - BAHIA INGLESA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 278451 Estudio Preinversión Mejoramiento 

Ruta C-354, Sector:  Caldera - Bahía 

Inglesa, Región de Atacama

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

02-abr-18 18-may-18 08-jun-18 08-jun-18 08-jun-18 01-oct-19 COPIAPO CALDERA Indice de 

Precios al 

Consumidor

231.860 197.082 88.648.400 TRASA INGENIERIA 

LIMITADA

199.540 196 0 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30484629-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

REGION DE ATACAMA 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 300830 Conservación sistema de señalización 

informativa etapa II Región  de 

Atacama

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-may-19 20-jun-19 02-ago-19 05-ago-19 06-ago-19 02-abr-20 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

972.078 994.163 77.006.360 GESTION VIAL 

LTDA.

665.466 345.429 0 0 0 198.757 99.051 10.500 37.121 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30484629-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

REGION DE ATACAMA 2018

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO INHERENTE 

INSPECTORES FISCALES AÑO 2020

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

-11.663 48.692 12.618.034 SANDRA 

VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 1.300 0 0 0 0 161 161 161 161 161 161 161 170 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30487155-0 MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: 

CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - 

D. DE ALMAGRO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278457 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta C-13, Sector Cruce Ruta 5 - 

Diego de Almagro, Región de Atacama.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-jun-18 31-jul-18 20-ago-18 10-sep-18 10-sep-18 30-ago-20 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

780.000 691.320 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

422.123 290.457 0 0 93.403 95.358 0 20.186 0 49.047 0 0 0 32.464 70.871 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40002728-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 297981 Consultoría para Proyectos de 

Conservación de Caminos Básicos año 

2019-2020 Región de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-ago-19 26-sep-19 10-dic-19 18-dic-19 18-dic-19 27-nov-20 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

215.812 173.000 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

0 175.897 0 0 0 0 78.270 0 27.136 26.268 24.305 918 0 19.000 22.159 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40002728-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 291763 Camino Básico por Conservación, Ruta 

C-302, Sector El Morro - Puerto Viejo, 

km 7,430 al km 33,912 y ruta C-318 

Km 15,227 al Km 15,922  Provincia de 

Copiapó, Región de Atacama

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-feb-19 09-abr-19 30-may-19 25-jun-19 26-jun-19 26-nov-20 COPIAPO CALDERA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.499.347 2.984.137 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 870.968 0 0 0 0 30.587 30.587 61.175 91.762 152.937 244.699 229.636 29.585 1.914.774 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40002728-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 291765 Camino Básico por Conservación, Ruta 

C-209, Cruce 13 (El Salado) - Cruce C-

225, km 0,000 al km 16,470, Provincia 

de Chañaral, Región de Atacama) 

(Nuevo 2019)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-feb-19 27-mar-19 15-oct-19 07-nov-19 08-nov-19 05-jul-20 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.640.714 2.082.875 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

175.000 1.956.276 0 0 144.313 268.880 272.523 143.071 306.477 306.000 303.118 61.534 150.360 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40002728-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 299131 Camino Básico Por Conservación, Ruta 

C-382, Sector Cruce Ruta 5 (Enlace 

Nantoco) - Cruce C-370, km 0-km 30, 

Provincia De Copiapó, Región De 

Atacama

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-dic-19 28-feb-20 04-may-20 08-may-20 09-may-20 05-mar-21 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.469.317 1.381.529 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 548.760 0 0 0 0 0 0 0 45.166 75.276 120.442 195.718 112.159 903.862 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40002728-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 305510 Camino Básico por Conservación; Ruta 

C-365; km 35;497 al km 55;338; 

Provincia de Copiapó; Región de 

Atacama; Reactivación

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-sep-19 04-nov-19 13-mar-20 20-mar-20 21-mar-20 14-feb-21 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

756.302 953.509 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 819.608 0 0 0 0 24.753 24.753 41.255 66.007 107.262 173.269 280.531 101.778 160.079 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40002728-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO INHERENTE 

INSPECTORES FISCALES AÑO 2020

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

-11.663 48.692 12.618.034 SANDRA 

VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 10.400 0 0 0 0 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 1.038 2.075 2.099 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40003806-0 MEJORAMIENTO RUTA C-350, 

SECTOR: CERRILLOS - LOS 

LOROS

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 291596 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

ruta C-350 sector: Cerrillos (km 0) -  

Los Loros (km 34;300) Provincia de 

Copiapó Región de Atacama

2. ESTUDIOS Nulo                                                                                                Propuesta 

publica             

03-jul-19 21-ago-19 16-may-20 05-feb-22 HUASCO VALLENAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

642.833 705.000 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

0 142.800 0 0 0 0 0 0 0 8.568 14.280 22.848 37.128 59.976 579.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40004538-0 MEJORAMIENTO PUENTE LOS 

GUINDOS, FREIRINA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 306858 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Puente Los Guindos; comuna de 

Freirina Provincia de Huasco; Región 

de Atacama

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

30-sep-19 26-nov-19 10-jun-20 30-oct-21 HUASCO FREIRINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

209.955 245.000 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

0 89.945 0 0 0 0 0 0 0 0 17.132 27.840 44.972 0 162.819 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Atacama Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 Pavimentación de 

patio de acopio de la maquinaria y 

estructuras de puentes mecanos y 

pasarelas de emergencias del Taller de 

Puentes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.033 0 0 2.136 13.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 314845 Reserva CAD PESAJE 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 161.966 0 0 0 0 0 0 22.498 0 1.734 0 0 137.734 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316494 CONTRATO GLOBAL DE GASTOS 

UNIDAD DE MAQUINARIAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 944.310 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 188.433 0 26.127 51.089 111.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316503 GONTRATO GLOBAL DE 

ADMINISTRACION DIRECTA REGION 

DE ATACAMA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 77.055 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 37.188 0 8.655 16.641 11.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316504 CONTRATO GLOBAL DE GASTOS 

CUADRILLA DE TRATAMIENTO SIMPLE

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 331.053 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 245.545 0 237.453 5.260 2.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316516 CONTRATO GLOBAL DE GASTOS DE 

COMBUSTIBLE

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 421.755 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 102.529 0 37.555 44.200 20.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316566 CONTRATO GLOBAL DE 

ADMINISTRACION DIRECTA 

PROVINCIA DE COPIAPO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 597.668 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 303.599 0 69.768 129.135 104.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316695 CONTRATO GLOBAL DE 

ADMINISTRACION DIRECTA 

PROVINCIA DE CHAÑARAL

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

0 600.512 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 69.481 0 27.812 10.934 30.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316726 CONTRATO GLOBAL DE SERVICIO DE 

VIGILANCIA OF REGIONAL,PROV 

CHAÑARAL,PROV HUASCO,PROV 

COPIAPO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 258.105 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 75.865 0 31.505 25.115 19.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP N°09 (2020) 

Solicitud Presupuesto para Dosimetría 

LNV

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 108 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 (2020) Mantención 

de equipos y Maquinarias, sondajes- 

puentes Mecano y pasarelas Empresa 

José Allendes González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.505 0 0 1.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 357.621 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.018 0 0 835 1.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316822 DPTO. MAQUINARIA REPARACIONES 

EQUIPOS DE REGIONES DIRECCIÓN 

DE VIALIDAD

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 91.841 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 46.415 0 0 0 46.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316924 CONTRATO DE GLOBAL DE 

ADMINISTRACION DIRECTA 

PROVINCIA DE HUASCO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 HUASCO VALLENAR Sin 

Reajuste

0 768.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.160 0 0 10.985 9.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE 

LA DIRECCION DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 107 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 317170 CONTRATO GLOBAL DE GASTO 

CUADRILLA DE RECEBO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 213.636 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65.308 0 0 35.730 29.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 317177 REEEMBOLSO FIAR PEAJES Y 

REVISIONES TECNICAS OF. REGIONAL 

CUENTADANTE NELSON TRONCOSO, 

RUT 8699818-1

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

252 3.752 8.699.818 NELSON 

TRONCOSO 

MORALES

0 3.149.675 0 0 0 0 252.900 450.500 324.100 284.900 438.708 423.867 622.091 352.609 0

Vialidad de Atacama Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE REEMBOLSO SP 

N°15 (2020) Pago Peajes- Revisiones 

Técnicas y Reembolsos de camiones. 

Sr. Patricio Duarte González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 10.605.747 PATRICIO 

FERNANDO DUARTE 

GONZALEZ

0 62 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 312921 AIF CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020 (NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-feb-24 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 903.272 0 0 41.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.400 952.200 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312925 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020 (NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-feb-24 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 5.866.000 0 0 402.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402.755 6.049.942 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO INHERENTE 

INSPECTORES FISCALES AÑO 2020

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

-11.663 48.692 12.618.034 SANDRA 

VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 1.000 0 0 0 0 0 0 78 184 184 184 184 184 0

Vialidad de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES NUEVAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312917 Camino Básico por Conservación Ruta 

C-501, km 0 al km 7 Provincia de 

Huasco Región de Atacama

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

25-may-20 01-jul-20 23-jul-20 20-mar-21 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

744.617 744.617 0 0 177.000 0 0 0 0 0 0 0 0 45.500 73.000 53.000 5.500 332.590 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315960 Camino Básico por Conservación Ruta 

C-434, cruce Ruta 5 Llanos del 

Lagarto, km 0 al km 12,249, Prov. 

Huasco, Región de Atacama

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 HUASCO HUASCO Sin 

Reajuste

0 1.359.223 0 0 275.000 0 0 0 0 0 0 0 92.500 3.500 55.000 20.000 104.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315961 Camino Básico por Conservación Ruta 

C-563, km 6,010 al km 12,032, 

Provincia de Huasco, Región de 

Atacama

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 HUASCO VALLENAR Sin 

Reajuste

0 483.495 0 0 83.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 43.000 415.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO INHERENTE 

INSPECTORES FISCALES AÑO 2020

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

-11.663 48.692 12.618.034 SANDRA 

VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 2.000 0 0 0 0 0 161 161 361 161 161 361 632 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES NUEVAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312927 CONSERVACION RED 

VIAL(CONSERVACION NUDO VIAL 

RUTA 5 NORTE  KM 966,500 AL KM 

967,000 ACCESO NORTE CHAÑARAL

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-abr-20 03-jun-20 25-jun-20 23-oct-20 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

134.643 134.643 0 0 137.486 0 0 0 0 0 0 51.843 45.762 0 0 39.881 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315951 Conservación de la Red Vial 

(Conservación Periódica a Ruta 32 km 

0 al km 1,693, Prov. Huasco Región de 

Atacama)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-abr-21 HUASCO VALLENAR Sin 

Reajuste

0 333.981 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 343.981 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315955 Conservación de la Red Vial 

(Conservación Periódica a Ruta C-110-

D km 0 al km 1,693 Prov. Huasco, 

Región de Atacama

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-abr-21 HUASCO FREIRINA Sin 

Reajuste

0 349.515 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 359.881 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315956 Conservación de la Red Vial 

(Conservación Pasarela Los perales en 

Ruta C-495, Prov. de Huasco, Región 

de atacama

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-21 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

0 883.495 0 0 17.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.001 557.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315958 ARRIENDO HORAS MAQUINAS POR 

EMERGENCIA AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CHAÑARAL, 

COPIAPO, 

HUASCO

CHAÑARAL, 

TIERRA 

AMARILLA, 

ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

0 2.160.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.800.000 0 0 0 799.973 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.027 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO INHERENTE 

INSPECTORES FISCALES AÑO 2020

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

-11.663 48.692 12.618.034 SANDRA 

VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 10.102 0 0 0 0 0 430 430 430 430 430 430 7.522 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20183456-0 HABILITACIÓN COSTANERA 

RÍO LIMARI (OVALLE)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 209626 Habilitación Costanera Río Limarí 

(Ovalle) II Etapa, Provincia de Limarí, 

Región de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

14-oct-13 27-nov-13 27-feb-14 14-abr-14 14-abr-14 14-ene-17 LIMARI OVALLE Indice de 

Precios al 

Consumidor

742.900 874.933 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

947.981 42.882 0 0 0 0 0 0 36.000 6.882 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

64D305 ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS - PELICANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 305986 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento ruta 64 D-305, Islón 

¿las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector 

Altovalsol-Las Rojas, Dm.8.557,0 a 

Dm. 17.400,00, Provincia de Elqui 

Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

30-dic-19 10-mar-20 25-may-20 10-may-21 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

382.360 382.360 0 0 112.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.250 87.250 300.060 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de la 

Araucanía

PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

64D305 ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS - PELICANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

7.248 1.000 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 949 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

64D305 ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS - PELICANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.660 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

64D305 ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS - PELICANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317641 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

106 MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 

ALTOVALSOL - LAS ROJAS PELICANA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

14.340 14.742 8 Varios Expropiados 0 14.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.340 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

64D305 ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS - PELICANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305985 Mejoramiento Red Vial Región de 

Coquimbo 2019-2022: Mejoramiento 

ruta 64 D D-305, Islón-Las Rojas-

Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-las 

Rojas, Dm 8.577,00 a Dm 17.400,00 

Provincia de Elqui Región de Coquimbo

1. OBRAS Adjudicado Propuesta 

publica             

26-dic-19 10-mar-20 11-may-20 04-ago-21 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.997.647 6.759.020 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

0 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 90.000 110.000 10.214.063 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

64D305 ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS - PELICANA

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

11.730 41.730 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 600 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30068643-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

64D825 SECTOR: SALAMANCA - 

QUELÉN BAJO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 263711 Mejoramiento camino 64D825: Cruce 

D377E (Limáhuida) - Almendrillo, 

sector: Salamanca - Quelén Bajo, Dm 

33.750,00 a Dm 36.180,25; Provincia 

de Choapa Región de Coquimbo 

(Nuevo 2017)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-abr-18 30-may-18 26-jun-18 04-sep-18 04-sep-18 17-ago-19 CHOAPA SALAMANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

670.644 804.446 76.008.966 COPER INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

698.506 27.353 0 0 0 0 0 0 27.353 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30070450-0 MEJORAMIENTO ACCESO 

PUERTO DE COQUIMBO DESDE 

RUTA 5 NORTE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278450 Estudio de Ingeniera de detalle 

"Mejoramiento Acceso Puerto de 

Coquimbo desde Ruta 5 Norte, Región 

de Coquimbo".

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

13-jun-18 27-jul-18 31-ago-18 28-sep-18 28-sep-18 07-feb-20 ELQUI COQUIMBO Indice de 

Precios al 

Consumidor

306.885 290.000 76.582.410 SOLUTIVA 

CONSULTORES 

LTDA

136.748 166.146 0 0 0 64.204 0 0 101.941 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091221-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605 

SECTOR: SORUCO - 

COMBARBALÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 194701 Reforestación Ruta D-605 sector 

Soruco - Combarbalá, Dm 64.900 a 

Dm 78.003.73, Comuna de 

Combarbalá. Provincia de Limarí, 

Región de Coquimbo.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

0 44.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 45.000

Vialidad de Coquimbo de la 

Araucanía

PROYECTOS 30095498-0 CONSTRUCCIÓN ENLACE JUAN 

ANTONIO RÍOS EN RUTA 5, 

COQUIMBO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30095498-0 CONSTRUCCIÓN ENLACE JUAN 

ANTONIO RÍOS EN RUTA 5, 

COQUIMBO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30102057-0 CONSTRUCCIÓN ENLACE 

PEÑUELAS EN RUTA 5, 

COMUNAS DE COQUIMBO Y LA 

SERENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 182942 Construcción Enlace Peñuelas en Ruta 

5, Comunas de Coquimbo y La Serena, 

Región de Coquimbo.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

20-oct-11 01-dic-11 30-dic-11 04-jun-12 05-jun-12 02-ene-15 ELQUI COQUIMBO Indice 

Polinomico

9.519.937 9.292.801 80.231.800 CONSTRUCTORA 

INTERNACIONAL 

S.A.

10.246.881 2.500 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30108778-0 MEJORAMIENTO RUTA 41CH 

SECTOR: JUNTAS DEL TORO - 

PUENTE EL CAMARÓN, VICUÑA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 274038 Asesoría a la Inspección fiscal  

Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, 

Sector Juntas del Toro - Puente  El 

Camarón, Comuna de Vicuña, 

Provincia del Elqui, Región de 

Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

31-jul-18 31-ago-18 14-sep-18 12-oct-18 12-oct-18 12-ene-20 ELQUI COQUIMBO Indice de 

Precios al 

Consumidor

400.840 373.799 96.788.620 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL 

S.A.

295.995 113.767 0 48.813 9.953 0 9.532 18.821 0 0 26.648 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30108778-0 MEJORAMIENTO RUTA 41CH 

SECTOR: JUNTAS DEL TORO - 

PUENTE EL CAMARÓN, VICUÑA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 273554 Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, 

Sector Juntas del Toro - Puente el 

Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al 

DM. 162.660.00, Provincia de Elqui, 

Región de Coquimbo

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

22-nov-17 05-feb-18 19-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 31-mar-20 ELQUI COQUIMBO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.111.114 7.053.061 76.091.747 ARRIGONI 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

5.594.831 1.786.288 0 0 0 0 814.881 176.593 177.247 177.902 174.374 186.480 78.811 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30113691-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL 

REGIÓN COQUIMBO 2012-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 189552 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Elqui - 

todas sus comunas - I Etapa; Región 

de Coquimbo

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

24-may-12 25-jun-12 10-dic-12 18-ene-13 18-ene-13 12-jun-14 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

ANDACOLLO, 

COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LA 

SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, 

COMBARBALA, 

MONTE 

PATRIA, 

OVALLE, 

PUNITAQUI, 

RIO HURTADO, 

CANELA, 

ILLAPEL, LOS 

VILOS, 

Indice 

Polinomico

2.684.726 3.734.820 79.775.100 (SUSPENDIDO) 

CONSTRUCTORA EL 

SAUCE S. A.

3.847.363 1.182 0 0 0 0 1.182 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30122007-0 MEJORAMIENTO RUTA 41 CH 

SECTOR: PUENTE EL CAMARÓN 

- LA LAGUNA, COMUNA DE 

VICUÑA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 225424 Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector 

Puente El Camarón - La Laguna, DM 

162.660 - DM 176.415, Provincia De 

Elqui, Región de Coquimbo.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-dic-14 03-dic-15 30-dic-15 25-ene-16 26-ene-16 14-jul-18 ELQUI VICUÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.689.120 11.399.919 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

11.822.859 57.730 0 0 0 0 0 0 57.730 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30122993-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO 

AÑO 2013

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 206980 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Limarí, Sector Norte, I Etapa, 

Region de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

11-dic-13 15-ene-14 17-mar-14 11-ago-14 11-ago-14 11-ago-18 LIMARI OVALLE, RIO 

HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

778.414 727.645 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

808.017 277 0 0 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30122993-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO 

AÑO 2013

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 204744 Conservación Global Mixta por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Limarí 

sector Norte 1ª Etapa Región de 

Coquimbo

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-oct-13 10-dic-13 27-may-14 11-ago-14 11-ago-14 21-jul-18 LIMARI OVALLE, RIO 

HURTADO

Indice 

Polinomico

5.495.763 5.109.633 76.232.871 CONSTRUCTORA 

ARAYA HERMANOS 

LTDA.

5.262.427 271.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30122993-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO 

AÑO 2013

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 204758 Conservación Global Mixta por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Limarí, 

Sector Central 2ª Etapa, Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

11-nov-13 19-dic-13 16-may-14 19-jun-14 19-jun-14 29-may-18 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE 

PATRIA, 

OVALLE, 

PUNITAQUI, 

RIO HURTADO

Indice 

Polinomico

6.999.326 6.624.047 76.232.871 CONSTRUCTORA 

ARAYA HERMANOS 

LTDA.

6.750.000 15.606 0 15.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR MANQUEHUA-SORUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 226940 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta D-605, Sector: 

Manquehua - Soruco, Tramo Dm 

43.300 al DM 64.900, Provincia de 

Limari, Region de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-dic-15 09-mar-16 05-may-16 25-may-16 25-may-16 25-jun-19 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

710.160 1.068.170 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

932.776 226.000 0 187.511 0 0 0 0 0 0 37.378 0 0 1.111 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR MANQUEHUA-SORUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 291679 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta D-605, Sector 

Manquehua-Soruco Nuevo 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-jun-22 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

0 337.000 0 0 38.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.700 9.300 292.040 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de la 

Araucanía

PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR MANQUEHUA-SORUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.002 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR MANQUEHUA-SORUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 226941 Mejoramiento Ruta D - 605, Punitaqui - 

Combarbala, Sector Manquehua - 

Soruco, Región de Coquimbo.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-ene-16 24-feb-16 29-abr-16 24-may-16 24-may-16 29-jul-19 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.018.769 14.459.054 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

15.146.573 269.724 0 0 0 0 0 0 177.724 0 0 0 0 92.000 208.772 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR MANQUEHUA-SORUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291678 Mejoramiento Ruta D-605, Sector 

Manquehua-Soruco etapa 2 Puente 

Manqueha Provincia de Limarí Región 

de Coquimbo

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-oct-19 27-nov-19 09-dic-19 16-dic-19 16-dic-19 10-dic-20 LIMARI COMBARBALA Indice de 

Precios al 

Consumidor

885.207 1.103.437 96.542.940 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

0 1.008.474 0 0 0 106.345 76.314 34.512 119.393 119.393 119.393 119.363 144.851 168.910 127.145 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR MANQUEHUA-SORUCO

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

11.730 41.730 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 4.200 0 0 0 0 400 399 501 500 500 500 500 900 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30224036-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 231674 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Limarí, Sector Sur II Etapa; Región 

de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-nov-15 29-dic-15 13-ene-16 09-mar-16 09-mar-16 09-feb-20 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE 

PATRIA, 

PUNITAQUI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.410 800.523 76.216.901 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

801.197 20.344 0 19.579 0 0 0 764 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de la 

Araucanía

PROYECTOS 30224036-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGION 2015-2019

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

127 1.027 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30224036-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 231673 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Limarí, 

Sector Sur II Etapa, Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

09-sep-15 22-oct-15 16-nov-15 05-ene-16 05-ene-16 15-dic-19 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE 

PATRIA, 

PUNITAQUI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.495.700 9.001.423 76.259.040 FLESAN S.A. 8.965.730 279.411 0 0 0 265.489 0 7.247 6.674 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30249622-0 MEJORAMIENTO RUTA D-81 

SECTOR: ILLAPEL - 

SALAMANCA, ETAPA II

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263716 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta D-81, Sector Illapel-

Salamanca, Tramo DM. 19.700 al DM. 

30.784, Comuna Salamanca, provincia 

Choapa, Región Coquimbo (Nuevo 

2017)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-nov-17 29-dic-17 18-abr-18 25-jul-18 25-jul-18 25-jul-20 CHOAPA SALAMANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

669.690 561.168 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

375.000 214.009 0 34.579 27.117 0 0 25.483 26.498 26.690 46.755 26.887 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de la 

Araucanía

PROYECTOS 30249622-0 MEJORAMIENTO RUTA D-81 

SECTOR: ILLAPEL - 

SALAMANCA, ETAPA II

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

6.645 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30249622-0 MEJORAMIENTO RUTA D-81 

SECTOR: ILLAPEL - 

SALAMANCA, ETAPA II

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263717 Reposición Ruta D-81 Illapel-

Salamanca, DM 19.700 - DM 30.784, 

Comuna Salamanca, Provincia Choapa, 

Región de Coquimbo.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-oct-17 14-dic-17 22-jun-18 19-jul-18 20-jul-18 10-may-20 CHOAPA SALAMANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.988.882 12.557.960 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

11.665.031 2.239.471 0 0 10.200 862.407 210.047 210.828 184.989 0 0 0 0 761.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30249622-0 MEJORAMIENTO RUTA D-81 

SECTOR: ILLAPEL - 

SALAMANCA, ETAPA II

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 569 569 569 569 1.225 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30342826-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

75, S:MINCHA NORTE-TUNGA 

NORTE, PROVINCIA DE 

CHOAPA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 314143 SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

0 1.220 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30342826-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

75, S:MINCHA NORTE-TUNGA 

NORTE, PROVINCIA DE 

CHOAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 309611 Mejoramiento Camino Básico 

Intermedio ruta D-78, cruce ruta 5 

(Huentelauquén)-cruce ruta D-787 

(Confluencia), sector Mincha Norte-

Tonga Norte, Dm. 14.880,00 a Dm. 

25.010,00, Provincia de Choapa, 

Región de Coquimbo (nuevo 2020)

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

20-may-20 24-jul-20 20-oct-20 13-ene-22 CHOAPA CANELA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.295.887 2.295.887 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 3.124.042 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30342826-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

75, S:MINCHA NORTE-TUNGA 

NORTE, PROVINCIA DE 

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

11.730 41.730 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 1.800 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30376625-0 MEJORAMIENTO RUTA 597, 

SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, 

PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263764 Asesoría a la Inspección fiscal 

Mejoramiento Ruta D-597, Monte 

Patria - Carén - Las Ramadas, Sector 

Carén - Tulahuen, Tramo DM. 

29.697,000 al DM. 44.769,795, 

Comuna Monte Patria, Provincia de 

Limarí, Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-sep-17 30-oct-17 18-abr-18 10-ago-18 10-ago-18 10-ago-20 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

648.780 618.321 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

405.990 252.500 0 29.053 0 0 0 31.150 30.763 30.878 32.500 30.805 31.034 36.317 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de la 

Araucanía

PROYECTOS 30376625-0 MEJORAMIENTO RUTA 597, 

SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, 

PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

12.328 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30376625-0 MEJORAMIENTO RUTA 597, 

SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, 

PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263765 Mejoramiento ruta D-597, Monte Patria 

- Carén - Las Ramadas, Sector Carén-

Tilahuén, DM. 29.697,000 a DM. 

44.769,795, Provincia de Limari, 

Región de Coquimbo

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-ago-17 16-oct-17 09-jul-18 01-ago-18 02-ago-18 22-jul-20 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

17.565.175 15.425.161 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

11.634.999 6.100.831 0 0 0 0 0 208.070 17.004 20.036 3.688.894 349.237 1.817.590 0 1.500.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30381293-0 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

D-55, SECTOR: EMBALSE LA 

PALOMA - OVALLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278439 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Pavimentación Ruta D-55, 

sector Embalse La Paloma-Ovalle, 

tramo DM 155.940,00 al DM 

175.200,00, Comuna de Ovalle, 

Provincia de Limarí, Región de 

Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-dic-18 30-ene-19 31-dic-19 16-ene-20 16-ene-20 16-ene-22 LIMARI OVALLE Indice de 

Precios al 

Consumidor

619.290 624.834 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 335.000 0 0 0 67.398 16.811 39.916 42.359 42.524 42.690 42.855 18.170 22.277 319.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30381293-0 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

D-55, SECTOR: EMBALSE LA 

PALOMA - OVALLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278440 Reposición Pavimento Ruta D-55, 

Sector Embalse de La Paloma - Ovalle, 

Región de Coquimbo

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-oct-18 04-ene-19 25-sep-19 07-ene-20 07-ene-20 27-dic-21 LIMARI OVALLE Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.291.343 6.899.570 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 2.200.000 0 0 0 0 0 242.675 87.252 133.876 491.059 492.962 494.866 257.310 5.548.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30423923-0 CONSTRUCCION RUTA DE 

ACCESO CALETA DE 

HUENTELAUQUÉN, CHOAPA

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 291680 Estudio de Ingeniería: Construccion 

Ruta Acceso Caleta Huentelauquén, 

Provincia de Choapa, Región de 

Coquimbo.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-may-19 28-jun-19 26-jul-19 14-ago-19 14-ago-19 05-abr-21 CHOAPA SALAMANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

172.600 164.107 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

28.688 124.487 0 0 0 19.284 0 0 8.662 27.311 19.220 28.127 1.530 20.352 15.673 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 263952 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Choapa, 

comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, 

II Etapa; Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-may-17 02-jun-17 23-jun-17 26-jul-17 26-jul-17 26-jun-21 CHOAPA CANELA, 

ILLAPEL, LOS 

VILOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.188 790.997 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

481.096 225.320 0 35.974 18.112 17.347 18.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 21.888 113.963 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 263954 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contratos Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Choapa, 

comunas de Los Vilos, Illapel y 

Salamanca, II Etapa; Región de 

Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-sep-17 26-oct-17 15-nov-17 11-ene-18 11-ene-18 11-dic-21 CHOAPA ILLAPEL, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.188 799.898 76.216.901 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

395.493 220.273 0 36.043 18.205 18.265 18.100 18.100 18.100 18.100 18.200 18.200 18.200 20.760 216.311 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 274823 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Limarí, Sector Central III Etapa, 

Región de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jul-18 29-ago-18 27-sep-18 15-nov-18 15-nov-18 15-oct-22 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE 

PATRIA, 

OVALLE, 

PUNITAQUI, 

RIO HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.180 743.408 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

198.714 200.321 0 33.048 16.512 16.641 16.307 16.600 16.600 16.700 16.701 16.700 16.700 17.812 376.596 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 274825 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Elqui, III Etapa, Región de 

Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-sep-18 31-oct-18 14-nov-18 27-dic-18 27-dic-18 27-nov-22 ELQUI ANDACOLLO, 

COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LA 

SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.188 755.619 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

174.601 202.420 0 33.312 16.770 16.826 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 19.313 409.893 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 274827 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Limarí, Sector Norte, II Etapa, 

Región de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-sep-18 31-oct-18 16-abr-19 10-jun-19 10-jun-19 10-may-23 LIMARI OVALLE, RIO 

HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.188 794.285 76.216.901 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

95.331 213.416 0 35.128 17.628 17.687 17.650 17.700 17.700 17.800 17.800 17.900 18.000 18.423 538.170 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 263957 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia Choapa, 

comunas de Los Vilos,Illapel y Canela, 

II Etapa; Región de Coquimbo.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-feb-17 07-abr-17 18-may-17 27-jun-17 27-jun-17 06-jun-21 CHOAPA CANELA, 

ILLAPEL, LOS 

VILOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.963.460 6.396.694 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

3.316.219 1.764.822 0 460.361 427.177 494.096 200.000 0 0 0 0 0 183.187 0 1.652.677 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 263959 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Choapa, 

sector comunas de Los Vilos, Illapel y 

Salamanca; Etapa II; Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-jul-17 22-ago-17 13-sep-17 06-nov-17 06-nov-17 16-oct-21 CHOAPA ILLAPEL, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.575.013 6.498.519 96.528.890 MASERCO S.A. 3.161.129 1.383.381 0 252.296 167.206 98.770 80.000 70.000 129.420 162.150 130.020 162.900 130.620 0 2.320.454 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 274818 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Limarí, 

Sector Central, III Etapa, Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-dic-17 06-mar-18 28-mar-18 03-jul-18 03-jul-18 12-jun-22 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE 

PATRIA, 

OVALLE, 

PUNITAQUI, 

RIO HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.056.287 5.924.831 76.259.040 FLESAN S.A. 2.038.678 1.278.680 0 187.288 98.297 80.529 83.000 0 109.998 147.682 141.571 132.405 202.910 95.000 3.351.630 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 274821 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Elqui, III 

Etapa, Región de Coquimbo.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 12-jun-18 18-jul-18 12-sep-18 12-sep-18 22-ago-22 ELQUI ANDACOLLO, 

COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LA 

SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.100.000 5.643.810 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

2.134.336 1.291.066 0 238.338 106.410 44.968 150.000 0 141.431 101.117 135.671 140.102 143.030 90.000 2.479.117 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 274822 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Limarí, 

Sector Norte, II Etapa, Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 12-jun-18 06-ago-18 20-sep-18 20-sep-18 30-ago-22 LIMARI OVALLE, RIO 

HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.800.000 4.899.985 96.528.890 MASERCO S.A. 2.064.467 1.129.346 0 133.873 132.426 121.629 95.098 72.258 147.616 63.379 116.404 64.700 181.963 0 1.902.694 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

11.730 41.730 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 6.000 0 0 0 0 700 700 700 700 700 700 600 1.200 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30458379-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

37 E, SECTOR TILAMA-

CAIMANES, PROV. CHOAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291682 Mejoramiento Camino Básico 

Intermedio: Ruta D-37 E, Pedegua - 

Illapel, sector Tilama-Caimanes, Dm 

37.154,10 a Dm 53.230,00. Provincia 

de Choapa - Región de Coquimbo. 

Nuevo 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-abr-19 27-jun-19 18-jul-19 03-sep-19 03-sep-19 29-jun-20 CHOAPA LOS VILOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.572.436 2.794.613 89.831.600 CONSTRUCTORA 

MELENDEZ LTDA.

0 2.863.949 0 357.089 289.859 424.562 515.000 248.660 0 290.583 0 0 579.193 159.003 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30463572-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

GLOSA 06 DIVERSAS 

PROVINCIAS, REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

11.730 41.730 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 146.800 0 0 0 0 500 500 500 500 300 0 0 144.500 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30466405-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278437 Asesoría a la inspección fiscal 

Mejoramiento Ruta D-605, sector 

Punitaqui-Manquehua, Tramo DM 

26.552 al DM 43.300, Comuna de 

Punitaqui, Provincia de Limarí, Región 

de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

31-dic-18 31-may-19 30-may-20 30-may-22 LIMARI COMBARBALA, 

PUNITAQUI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

649.880 605.000 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

0 305.000 0 0 0 0 16.278 40.856 41.016 41.177 41.337 41.497 41.657 41.182 326.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Coquimbo de la 

Araucanía

PROYECTOS 30466405-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

5.763 2.000 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 1.968 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30466405-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 301594 Expropiacion(es) VIA CONVENIO) 

Lote(s) Nº 1 3 5 MEJORAMIENTO RUTA 

D-605 SECTOR PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

45.627 46.954 8 Varios Expropiados 0 46.948 0 0 37.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.948 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30466405-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 301597 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 2 4 MEJORAMIENTO RUTA D-

605 SECTOR PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

8.762 9.300 8 Varios Expropiados 0 9.300 0 9.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30466405-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305341 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 40 MEJORAMIENTO RUTA D-

605 SECTOR PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

11.564 11.564 8 Varios Expropiados 0 11.564 0 11.564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30466405-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305342 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 44 MEJORAMIENTO RUTA D-

605 SECTOR PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

20.188 20.188 8 Varios Expropiados 0 20.188 0 20.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30466405-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278436 Mejoramiento Ruta D-605, Sector 

Punitaqui - Manquehua, Comuna de 

Punitaqui, Provincia de Limari, Región 

de Coquimbo

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

14-dic-18 17-may-19 28-may-20 19-nov-21 LIMARI COMBARBALA, 

PUNITAQUI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.345.078 10.665.516 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

0 2.078.000 0 0 0 0 0 265.337 65.944 68.546 671.147 451.748 276.350 278.928 10.055.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30467435-0 AMPLIACIÓN RUTA 41-CH 

SECTOR: BIFURCACIÓN LAS 

ROJAS - BIFURCACIÓN  A 

MARQUESA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263819 Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 

41-CH, Sector Bif. Las Rojas - Bif. A 

Marquesa, Región de Coquimbo.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-may-17 07-jul-17 21-jul-17 10-ago-17 10-ago-17 26-abr-20 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

670.000 688.411 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

461.306 259.701 0 0 0 0 19.218 57.306 138.428 41.990 0 0 0 2.760 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 314143 SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

0 1.220 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 160 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 291009 Asesoría a la Inspección Fiscal para 

contratos de  Conservación de 

Caminos Básicos, Caminos Básicos 

Intermedios, Conservación Tradicional 

y Seguridad Vial Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

20-mar-20 05-may-20 15-jun-20 10-jun-21 CHOAPA CANELA Indice de 

Precios al 

Consumidor

570.960 570.960 0 0 91.600 0 0 0 0 0 0 0 0 20.400 20.400 20.400 30.400 323.046 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291001 Conservacion de la Red Vial Básica: 

Programa de Sellos y Recapados, 

Camino D-595, Cruce Ruta 43 - Samo 

Alto - Hurtado - Pabellón, sector Km. 

28,27 a Km. 38,47, Provincia de 

Limarí, Región de Coquimbo. Nuevo 

2019

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

01-feb-19 29-mar-19 04-abr-19 27-jun-19 27-jun-19 22-feb-20 LIMARI RIO HURTADO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.343.199 964.932 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

986.226 50.113 0 50.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291003 Conservacion de la Red Vial Comunal: 

Programa de Sellos y Recapados, 

Camino D-575, Cruce D-505 (Limarí) - 

Llanos de Limarí, sector Km. 0,0 a Km. 

6,40, Provincia de Limarí, Región de 

Coquimbo Nuevo 2019

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

04-feb-19 19-mar-19 25-mar-19 10-abr-19 10-abr-19 06-nov-19 LIMARI OVALLE Indice de 

Precios al 

Consumidor

252.345 286.165 76.009.938 INGENIERIA Y 

MAQUINARIA REAL 

SPA

289.800 1.458 0 0 1.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291004 Conservacion de la Red Vial Comunal: 

Programa  de Sellos y Recapados, 

Camino D-673: La Higuera - Los 

Corrales Altos- Altos de Pechén, sector 

Km. 0,0 al Km. 3,37, y Camino D-507: 

Cruce D-55 - Huallillinga - Santa 

Catalina - Cruce D-615 (Ovalle), 

sector Km.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

04-feb-19 19-mar-19 02-abr-19 29-abr-19 29-abr-19 04-ene-20 LIMARI OVALLE, 

PUNITAQUI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

198.179 224.499 76.009.938 INGENIERIA Y 

MAQUINARIA REAL 

SPA

229.270 1.104 0 0 0 0 1.104 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291005 Conservación de la Red Vial Comunal 

Programa de sellos y recapados: 

Conservación Periódica Camino D-805 

Cruce D-81 (Illapel) - Carén -Las 

Burras,  sector Km. 0,00 a Km 10,80; 

Provincia de Choapa - Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-sep-19 12-nov-19 28-nov-19 16-dic-19 16-dic-19 14-may-20 CHOAPA ILLAPEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

720.543 603.184 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

0 621.595 0 0 0 0 0 30.000 80.000 120.000 120.000 116.487 155.108 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 300206 Conservación Red Vial Región de 

Coquimbo 2018-2020:Conservación de 

la Red Vial Comunal: Conservación 

Periódica Camino D-293, cruce Ruta 

41 Ch- cruce D-283 (La Campana) Dm 

300 a kDm 760 y camino D-823, cruce 

41 CH (Andcollito)-La Campana-cruce 

ruta 41 CH (

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-nov-19 20-dic-19 12-mar-20 12-mar-20 12-mar-20 09-ago-20 ELQUI VICUÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

340.194 309.931 76.009.938 INGENIERIA Y 

MAQUINARIA REAL 

SPA

0 319.290 0 0 0 0 0 90.000 68.737 60.000 43.606 56.947 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 300207 Conservación Red Vial Región de 

Coquimbo 2019-2021: Conservación 

Periódica Camino D-727, Cruce D-597 

(Puente Los Ponios)-Escuela Los 

Perales de Campanario, sector Dm. 

0,00 a Dm 21850,00  Provincia de 

Limarí  Región de Coquimbo

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-sep-19 13-nov-19 28-nov-19 16-dic-19 16-dic-19 13-jul-20 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

434.802 417.458 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A

0 356.556 0 0 0 72.756 90.000 70.000 45.000 45.000 33.800 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 300208 Conservación Red Vial Comunal Región 

de Coquimbo 2019-2021: 

Conservación Periódica Camino Ruta D-

457 Cruce D-595 (Samo Alto)- Cuesta 

de Piedra- Andacollo, sector Km 0,0 a 

Km 17.740,00 y camino antiguo Ruta 

43, sector Km. 0,00 a Km. 510,00, 

Comunas de Río 

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-dic-19 31-ene-20 08-abr-20 28-abr-20 28-abr-20 24-dic-20 LIMARI RIO HURTADO Indice de 

Precios al 

Consumidor

385.812 448.492 76.302.574 CONSTRUCTORA 

LAS LENGAS SPA

0 462.002 0 0 0 0 0 0 82.235 82.235 91.150 82.500 70.000 53.881 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 300209 Conservación de la Red Vial Comunal 

Región de Coquimbo 2019-2021: 

Conservación Periódica Rurta D-767 

Cruce D-597 (Tulahuén)- La Cisterna - 

Cruce D-597 (Puente El Cuyano) 

sector Dm 0,0 a Dm 4650; Comuna de 

Monte Patria; Provincia de Limarí - 

Región de Coqu

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-sep-19 30-oct-19 17-dic-19 13-ene-20 13-ene-20 10-ago-20 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

289.447 282.772 12.842.360 RENE AGUIRRE 

RODRIGUEZ

0 290.879 0 0 0 0 0 100.000 60.000 54.500 54.500 21.879 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 302138 Conservacion de la Red Vial Básica: 

Conservacion Periodica Puente Socos 

de la Ruta 45, Camino Cruce Ruta 5 

(Socos) - Ovalle, Km 0,617; Comuna 

de Ovalle, Provincia de Limarí, Región 

de Coquimbo. Nuevo 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-may-19 25-jun-19 26-ago-19 05-sep-19 05-sep-19 03-mar-20 LIMARI OVALLE Indice de 

Precios al 

Consumidor

633.164 790.658 96.528.890 MASERCO S.A. 299.507 508.618 0 0 124.517 93.600 0 0 118.550 95.914 76.038 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 304530 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

COMUNAL: CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA PUENTE MENOR 

MANQUEHUA EN CAMINO CRUCE D-81 

(EL BOLDO)-CUNLAGUA-LA JARILLA 

SECTOR KM 7,41 Y PUENTE MENOR 

NOCUY EN CAMINO CRUCE D-377-E 

(LIMAHUIDA)-ALMENDRILLO KM 

48,94; PROVINCIA DE CHOAPA - REGI

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-dic-19 12-feb-20 16-mar-20 23-abr-20 23-abr-20 20-oct-20 CHOAPA ILLAPEL, 

SALAMANCA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

390.851 410.333 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A

0 422.642 0 0 0 0 0 0 92.700 51.500 103.000 71.566 51.500 52.376 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 304531 Conservación Red Vial Región de 

Coquimbo 2019-2020:  Conservación 

Periódica Puente menor Calicanto en 

ruta D-875, cruce ruta 5 (Quilimarí), 

cruce D-377E (Tilama), Dm.29.900,00 

y Puente menor El Arrayán en ruta D-

969, cruce D-875 (Los Loros)-El 

Arrayán, Dm

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

27-dic-19 11-feb-20 15-may-20 10-oct-20 CHOAPA LOS VILOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

285.771 285.771 0 0 294.559 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 80.000 64.559 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 304532 Cons. Red Vial Region de Coquimbo 

2019-2020:Cons.Periódica Pte.Menor 

Quebrada de Talca en ruta D-415, 

cruce ruta 41 (Qda.Talca)-El Mollaco-

cruce ruta 51 (El Peñón), dm. 318,0 y 

Ptes.Menores El Pangue y El Arenal en 

ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-

cr

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

29-may-20 14-jul-20 14-sep-20 11-jul-21 ELQUI PAIGUANO, 

VICUÑA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

726.427 726.427 0 0 494.400 0 0 0 0 0 0 82.400 82.400 82.400 82.400 82.400 82.400 1.256.327 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 304533 Cons. Red Vial Región Coquimbo 2019-

2020: C. P. P.m. Tulahuén en ruta D-

757, cruce D-577(Pedregal)-La 

Tranquita,Dm 1350,00; P.m.Colliguay 

en ruta D-567,cruce D-597 (Carén)-

cruce D-577(Colliguay)Dm 4010,00; 

P.m. s/n en ruta D-733,cruce D-557-

Los Clonquis-L

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-dic-19 05-feb-20 10-mar-20 30-mar-20 30-mar-20 25-mar-21 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

709.780 794.325 76.302.574 CONSTRUCTORA 

LAS LENGAS SPA

0 290.000 0 0 0 0 0 0 50.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 1.528.888 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 304567 Conservación Red Vial Región de 

Coquimbo 2018-2020: Conservación 

Periódica Sello Asfáltico Ruta D-865, 

cruce ruta 47 (Estación Las Vacas) - 

Cruce D-377E (Caimanes), sector Dm 

0,00 a Dm 25470,00 y Ruta D-881, 

Cruce D-865 (El Tipai)-cruce ruta D-

377E (varia

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

18-oct-19 13-dic-19 25-may-20 25-oct-20 CHOAPA LOS VILOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.625.818 1.625.818 0 0 1.162.320 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 201.955 160.365 870.992 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

11.730 41.730 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 6.000 0 0 0 0 700 700 700 700 700 700 600 1.200 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481266-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 282517 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

de Caminos por Nivel de Servicios y 

por Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Elqui, Urbana, II Etapa, 

Región de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-feb-19 02-abr-19 14-may-19 04-jul-19 04-jul-19 04-jun-23 ELQUI COQUIMBO, LA 

SERENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.188 803.662 76.216.901 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

44.096 215.395 0 26.355 17.764 17.824 17.032 17.711 17.900 18.868 18.000 18.000 18.000 27.941 582.119 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481266-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 282512 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Elqui 

Urbana II Etapa, Región de Coquimbo.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-ene-19 05-mar-19 12-jun-19 21-ago-19 21-ago-19 31-jul-23 ELQUI COQUIMBO, LA 

SERENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.005.884 4.500.276 76.022.934 InversiónES SAN 

MARTINO LTDA

149.980 1.272.060 0 407.017 217.105 109.738 151.717 290.000 0 96.483 0 0 0 0 3.195.017 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481266-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

11.730 41.730 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 600 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 200 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481279-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 282506 Conservación Caminos Básicos Región 

de Coquimbo (2018 - 2020): Caminos 

Básicos por Conservación: Camino D-

629: Camino Cruce D-555 (Sonora) - 

Camarico- Cruce D-635 (Chalinga), 

sector Km. 0,00 a Km. 13,77; 

Provincia de Limarí, Región de 

Coquimbo

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

21-jun-18 21-ago-18 27-sep-18 28-nov-18 28-nov-18 14-dic-19 LIMARI OVALLE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.647.212 1.520.108 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

1.550.486 7.836 0 7.836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481279-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 283388 Conservación Caminos Básicos Región 

de Coquimbo (2018- 2020) Camino 

Básico por Conservación: Camino D-

479; Cruce Ruta 43 (Bramadero) - La 

Chupalla - Cruce D-457, sector Km. 

23,50 a Km. 38,40; Provincia de Elqui, 

Región de Coquimbo

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

29-jun-18 28-ago-18 11-sep-18 13-nov-18 13-nov-18 03-dic-19 ELQUI ANDACOLLO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.949.762 1.761.436 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

1.662.259 146.687 0 0 0 146.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481279-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 283392 Conservación Caminos Básicos Región 

de Coquimbo (2018- 2020). Camino 

Básico por Conservación: Ruta D-625: 

Cruce Ruta 45 (Altos de la Chimba) - 

Sonora- Cruce D-555, sector Km. 0,00 

a Km. 9,362; Provincia de Limarí, 

Región de Coquimbo.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

25-jun-18 08-ago-18 07-sep-18 08-nov-18 08-nov-18 05-ago-19 LIMARI OVALLE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.059.342 1.084.187 96.528.890 MASERCO S.A. 1.076.965 30.013 0 15.637 0 0 0 14.376 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481279-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 283400 Conservación Caminos Básicos Región 

de Coquimbo (2018 -2020): Camino 

Básico por Conservación; Camino D-

743: Cruce D-597- Mialqui, sector Km. 

0,02 a Km. 0,90 y Km. 1,57 a Km. 

1,93; Camino D-745: Cruce D-743- 

Mialqui Oriente, sect. Km. 0,23 a 

Km.1,12. Camin

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

27-jul-18 07-sep-18 27-sep-18 19-nov-18 19-nov-18 15-sep-19 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

774.307 858.104 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

880.034 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30482035-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

37 E, SECTOR TUNEL LAS 

PALMAS - TILAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 278446 Camino Básico Intermedio: 

Mejoramiento Ruta D-37 E Pedegua - 

Illapel - Túnel Las Palmas - Tilama, 

sector Túnel Las Palmas - Tilama, Dm 

26.138,00 a Dm 37.154,10; Provincia 

de Choapa - Región de Coquimbo

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

20-abr-18 15-jun-18 09-jul-18 20-sep-18 20-sep-18 29-dic-19 CHOAPA LOS VILOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.650.859 2.448.964 99.537.890 APIA SPA 2.488.703 36.370 0 0 0 36.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485976-0 CONSTRUCCIÓN 

INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 41 

CH - BORDE COSTERO PROV. 

ELQUI

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Coquimbo 290725 Estudio de Preinversión: Construcción 

Interconexión Vial Ruta 41 Ch - Borde 

Costero, Provincia de Elqui, Región de 

Coquimbo. Nuevo 2019

2. ESTUDIOS Adjudicado Propuesta 

publica             

01-mar-19 12-abr-19 12-ago-19 30-oct-21 ELQUI COQUIMBO, LA 

SERENA, 

VICUÑA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

383.609 839.900 79.931.880 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 264.569 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30486473-0 REPOSICION PUENTE 

MARQUESA EN RUTA D-215, 

COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE 

COQUIMBO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278434 Estudio de Ingeniería Reposición 

Puente Marquesa en Ruta D-215, 

Región de Coquimbo.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-jun-18 27-jul-18 10-ago-18 10-ago-18 10-ago-18 30-jun-20 ELQUI COQUIMBO Indice de 

Precios al 

Consumidor

250.000 231.000 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

180.690 61.202 0 0 0 0 23.516 0 0 15.029 0 0 21.421 1.236 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Coquimbo de la 

Araucanía

PROYECTOS 30487251-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

595, SECTOR: SERÓN-

HURTADO, PROVINCIA DE 

LIMARÍ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 1.973 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30487251-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

595, SECTOR: SERÓN-

HURTADO, PROVINCIA DE 

LIMARÍ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.083 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30487251-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

595, SECTOR: SERÓN-

HURTADO, PROVINCIA DE 

LIMARÍ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317255 EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote Nº 

4 MEJORAMIENTO RUTA D-595 S: 

SERON-HURTADO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.339 2.339 8 Varios Expropiados 0 2.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.339 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30487251-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

595, SECTOR: SERÓN-

HURTADO, PROVINCIA DE 

LIMARÍ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318410 EXPROPIACION VIA CONVENIO Nº 3 

MEJORAMIENTO RUTA D-595 S: 

SERON-HURTADO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

42.578 42.578 8 Varios Expropiados 0 42.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.578 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30487251-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

595, SECTOR: SERÓN-

HURTADO, PROVINCIA DE 

LIMARÍ

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291687 Mejoramiento Camino Básico 

Intermedio Ruta D-595, sector Serón-

Hurtado, Dm 60.000 a Dm 70.573,  

Provincia De Limarí Región de 

Coquimbo Nuevo 2019

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

29-nov-19 28-ene-20 28-mar-20 19-sep-21 LIMARI RIO HURTADO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.730.908 2.730.908 0 0 1.047.733 0 0 0 0 0 0 200.000 250.000 250.000 250.000 50.000 47.733 1.985.943 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30487251-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

595, SECTOR: SERÓN-

HURTADO, PROVINCIA DE 

LIMARÍ

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

11.730 41.730 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 3.000 0 0 0 0 400 400 400 300 300 300 300 600 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002710-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 314143 SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

0 1.220 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002710-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 299141 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Limari, Sector Sur, III Etapa, 

Region de Coquimbo,

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

05-mar-20 09-abr-20 08-jun-20 08-may-24 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE 

PATRIA, 

PUNITAQUI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.188 799.188 0 0 89.520 0 0 0 0 0 0 0 16.700 16.700 17.020 17.020 22.080 760.203 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002710-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 299137 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Limari, 

Sector Sur, III Etapa,  Region de 

Coquimbo,

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

20-dic-19 04-feb-20 25-may-20 16-mar-24 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE 

PATRIA, 

PUNITAQUI

Otros 7.134.449 7.134.449 0 0 588.000 0 0 0 0 0 0 80.000 100.000 80.000 120.000 80.000 128.000 6.620.329 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002710-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

11.730 41.730 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 1.980 0 0 0 0 298 296 198 198 198 198 198 396 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2019-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 314143 SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

0 1.220 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 291009 Asesoría a la Inspección Fiscal para 

contratos de  Conservación de 

Caminos Básicos, Caminos Básicos 

Intermedios, Conservación Tradicional 

y Seguridad Vial Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

20-mar-20 05-may-20 15-jun-20 10-jun-21 CHOAPA CANELA Indice de 

Precios al 

Consumidor

570.960 570.960 0 0 18.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.793 215.584 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291007 Camino Basico por Conservación: 

Camino D-269, Cruce Ruta 41 CH (Las 

Rojas) - Quebrada de Talca - Cruce D-

425 (El Arrayán), sector KM. 3,500 a 

Km. 7,260. Comuna de La Serena, 

Provincia de Elqui - Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

05-mar-19 17-abr-19 14-may-19 03-jun-19 03-jun-19 15-dic-19 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

462.228 467.383 77.616.350 OBRAS CIVILES J Y 

F LIMITADA

461.258 13.687 0 13.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291008 Camino Basico por Conservación: 

Camino D-775, Cruce D-895 - Pama - 

Valle Hermoso, sector Km. 0,000 a 

Km. 1,28 y  km 4,14 a km 7,07 

Comuna de Combarbalá, Provincia de 

Limarí, Región de Coquimbo. Nuevo 

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

20-feb-19 03-abr-19 15-abr-19 10-jun-19 10-jun-19 07-dic-19 LIMARI COMBARBALA Indice de 

Precios al 

Consumidor

543.972 489.044 77.616.350 OBRAS CIVILES J Y 

F LIMITADA

407.047 95.050 0 0 94.927 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 299025 Conservación Caminos Básico Región 

de Coquimbo 2018-2020: Camino 

Basico por Conservación: Camino D-

267, Cruce Ruta 41 CH (Las Rojas) - 

Cruce D-263(El Rosario), sector Km 

0,00 al Km 2,84, Provincia de Elqui, 

Region de Coquimbo

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-dic-19 29-ene-20 26-feb-20 12-mar-20 12-mar-20 08-sep-20 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

353.112 336.884 76.009.938 INGENIERIA Y 

MAQUINARIA REAL 

SPA

0 345.567 0 0 0 0 0 139.236 50.234 49.470 59.367 47.260 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 299027 Conservación Caminos Básicos Región 

de Coquimbo 2019-2021:Conservación 

Camino D-783, Cruce D-775 

(Matancilla) - Cruce D-775(Valle 

Hermoso), sector Dm. 0,00 a Km.  

3880,00 Provincia de Limarí, Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-sep-19 12-nov-19 24-feb-20 17-mar-20 17-mar-20 12-nov-20 LIMARI COMBARBALA Indice de 

Precios al 

Consumidor

472.163 574.430 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A

0 588.926 0 0 0 0 0 0 98.940 99.910 99.910 109.901 129.206 51.059 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 299031 Conservación Caminos Basicos Región 

de Coquimbo 2018-2020: Camino 

Básico por Conservación: Camino D-

901, Cruce D-71 (Canela Baja) - 

Espiritu Santo - Cruce ruta D-71 (Los 

Rulos), sector Dm 60000 al Dm 67000, 

Provincia de Choapa, Region de 

Coquimbo

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

16-dic-19 29-ene-20 20-feb-20 17-oct-20 CHOAPA CANELA Indice de 

Precios al 

Consumidor

863.000 863.000 0 0 657.600 0 0 0 0 0 0 122.600 122.600 122.600 122.600 122.600 44.600 147.500 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 304577 Conservación Caminos Básicos Región 

de Coquimbo 2018-2020: Camino 

básico por conservación Ruta D-415, 

cruce Ruta 41 CH (Quebrada de Talca)-

El Mollaco-Cruce D-51 (El Peñón) 

Sector Km 11,900 a Km 15,900 

Provincia de Elqui - REACTIVACIÓN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-dic-19 29-ene-20 25-feb-20 12-mar-20 12-mar-20 08-sep-20 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.250 500.250 76.009.938 INGENIERIA Y 

MAQUINARIA REAL 

SPA

0 510.256 0 0 0 0 54.624 84.077 84.077 84.077 79.234 69.329 54.839 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

11.730 41.730 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 3.000 0 0 0 0 500 500 200 200 500 400 300 400 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40003478-0 CONSTRUCCION PUENTE 

SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN 

RUTA D-607

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 291697 Estudio de Prefactibilidad Construcción 

Puente sobre Estero Punitaqui en Ruta 

D-607, Región de Coquimbo.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-jul-19 03-oct-19 21-oct-19 21-oct-19 21-oct-19 12-jun-21 LIMARI PUNITAQUI Indice de 

Precios al 

Consumidor

256.170 204.936 78.306.360 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

0 113.280 0 0 15.851 0 0 41.319 15.851 0 40.259 0 0 0 99.938 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40003640-0 MEJORAMIENTO RUTA 45 S: 

CR. RUTA 5 (SOCOS) - ALTOS 

LA CHIMBA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40003640-0 MEJORAMIENTO RUTA 45 S: 

CR. RUTA 5 (SOCOS) - ALTOS 

LA CHIMBA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 305949 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 45, Sector CR. Ruta 5(Socos) - 

Altos La Chimba, Región de Coquimbo.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-ene-20 27-feb-20 20-mar-20 20-mar-20 20-mar-20 09-may-22 LIMARI OVALLE Indice de 

Precios al 

Consumidor

600.000 500.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

0 126.500 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 26.500 50.000 575.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40004542-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN 

VIAL QUEBRADA SECA - 

TONGOY, REGIÓN DE 

COQUIMBO

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 291708 Estudio de Prefactibilidad 

Mejoramiento de la Conexión Vial 

Quebrada Seca Tongoy, Región de 

Coquimbo.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-sep-19 12-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 19-sep-21 LIMARI OVALLE Indice de 

Precios al 

Consumidor

498.470 365.000 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

0 111.231 0 0 0 23.924 0 0 0 87.307 0 0 0 0 277.997 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40004546-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

875, S. EMBALSE CULIMO - 

TILAMA, LOS VILOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291698 Mejoramiento Camino Básico 

Intermedio. Ruta D-875, Cruce Ruta 5 

(Quilimarí) - cruce D377E (Tilama), 

sector Embalse Culimo - Tilama, Dm 

29.900,00 a Dm 39.422,00. Provincia 

de Choapa - Región de Coquimbo 

(Nuevo 2019)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-abr-19 27-jun-19 26-jul-19 16-sep-19 16-sep-19 09-dic-20 CHOAPA LOS VILOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.405.915 2.566.776 96.528.890 MASERCO S.A. 222.039 1.805.280 0 171.304 127.063 0 0 110.000 323.307 323.307 323.308 321.802 54.619 50.570 543.938 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40004546-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

875, S. EMBALSE CULIMO - 

TILAMA, LOS VILOS

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

11.730 41.730 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 4.450 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 950 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40004548-0 MEJORAMIENTO PUENTE EL 

TOME EN RUTA D-517, 

COMUNA DE MONTE PATRIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 291696 Estudio de Ingeniería: Mejoramiento 

Puente El Tome en Ruta D-517, 

comuna de Monte Patria, Provincia de 

Limarí, Región de Coquimbo.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-may-19 28-jun-19 26-jul-19 14-ago-19 14-ago-19 04-jul-21 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

224.645 227.700 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

18.300 159.884 0 0 10.453 12.270 12.150 0 17.144 17.144 17.144 28.217 28.217 17.144 57.088 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40007337-0 MEJORAMIENTO PUENTE 

MONTE GRANDE RUTA D-487 

COMUNA DE PAIHUANO

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 291700 Estudio de Ingeniería: Mejoramiento 

Puente Monte Grande en Ruta D-487, 

Comuna de Paihuano, Provincia de 

Elqui, Región de Coquimbo.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-may-19 28-jun-19 26-jul-19 19-ago-19 19-ago-19 09-jul-21 ELQUI PAIGUANO Indice de 

Precios al 

Consumidor

189.340 196.245 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

10.269 117.698 0 8.081 10.172 12.733 12.600 0 21.213 6.244 8.882 18.886 0 18.886 62.249 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Coquimbo Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 Pavimentación de 

patio de acopio de la maquinaria y 

estructuras de puentes mecanos y 

pasarelas de emergencias del Taller de 

Puentes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.033 0 0 2.136 13.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303809 TÚNELES: SP N°147 Materiales para 

mantención de túneles

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 2.430 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304178 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENCION Y REPARACION 

ESTRUCTURAL DE LOS EQUIPOS 

PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO 

DE MAQUINARIA, DE LA DIRECCION 

DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 71.603 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.525 0 0 0 1.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306373 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ESPECIFICAS INCLUIDO LOS 

MATERIALES RESPECTIVOS PARA 

BULLDOZERS DEL SUBDEPTO DE 

MAESTRANZA CONTENIDA EN EL ID 

5284-10-LQ19, DE LA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 308.599 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.201 0 0 0 13.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309419 DPTO. MAQUINARIA SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ELECTRICAS Y SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA EQUIPOS 

AUTOMOTRICES Y ESTACIONARIOS 

DEL NIVEL CENTRAL, DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 46.638 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 572 0 0 0 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313103 CONSERVACIÓN POR 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIONAL 

VIALIDAD 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

ANDACOLLO, 

LA HIGUERA, 

LA SERENA, 

VICUÑA, 

COMBARBALA, 

MONTE 

PATRIA, 

PUNITAQUI, 

RIO HURTADO, 

CANELA, 

ILLAPEL, LOS 

VILOS, 

Sin 

Reajuste

0 2.171.408 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 171.408 0 38.894 8.164 124.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313107 CONSERVACION RED VIAL POR ADM. 

DIRECTA: MAQUINARIAS REGIONAL 

VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.700 0 24.127 19.325 8.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313642 CONSERVACION RED VIAL POR 

ADMINISTRACION DIRECTA 

PROVINCIA DE ELQUI 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI ANDACOLLO, 

LA HIGUERA, 

VICUÑA

Sin 

Reajuste

0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.105 0 509 472 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313646 CONSERVACION RED VIAL POR 

ADMINISTRACION DIRECTA 

PROVINCIA DE CHOAPA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CHOAPA CANELA, 

ILLAPEL, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA

Sin 

Reajuste

0 12.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.719 0 0 2.920 6.799 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313649 CONSERVACION RED VIAL POR ADM. 

DIRECTA: MANTENCION Y 

REPARACION DEPENDENCIAS 

FISCALES VIALIDAD REGION DE 

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

0 40.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.602 0 5.965 8.371 3.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313651 CONSERVACION RED VIAL POR 

ADMINISTRACION DIRECTA: 

COMBUSTIBLE VIALIDAD REGION DE 

COQUIMBO  2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 82.427 0 20.972 14.038 47.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313716 CONSERVACION RED VIAL POR 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: 

MAQUINARIAS PROVINCIA DE ELQUI 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.236 0 3.085 280 26.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313718 CONSERVACION RED VIAL POR 

ADMINISTRACION DIRECTA: 

MAQUINARIAS PROV. LIMARI 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 LIMARI OVALLE Sin 

Reajuste

0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 46.342 0 8.203 9.490 28.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313777 CONSERVACION RED VIAL POR 

ADM.DIRECTA: MAQUINARIAS 

PROVINCIA DE CHOAPA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.173 0 0 28.318 3.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313779 CONSERVACION RED VIAL POR ADM. 

DIRECTA: MANTENCION Y 

REPARACION CAMIONETAS FISCALES 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.926 0 0 1.120 9.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313783 CONSERVACION RED VIAL POR 

ADMINISTRACION DIRECTA:  

ARRIENDO HORAS MÁQUINAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

0 245.219 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.051.462 0 44.379 63.521 48.986 259.878 420.822 359.833 351.081 413.964 390.983 401.549 296.466 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313786 CONSERVACION RED VIAL POR ADM. 

DIRECTA: SISTEMA MONITOREO 

SATELITAL MAQUINARIAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.578 0 541 475 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313791 CONSERVACION RED VIAL POR ADM. 

DIRECTA: SERVICIO DE VIGILANCIA 

CAMPAMENTOS FISCALES 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

0 150.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 43.574 0 23.677 8.163 11.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313794 CONSERVACION RED VIAL POR ADM. 

DIRECTA: SISTEMA MONITOREO 

SATELITAL CAMIONES 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 7.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.541 0 0 0 4.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313803 CONSERVACION RED VIAL POR 

ADMINISTRACION DIRECTA: 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN PERSONAL 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

0 40.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP N°09 (2020) 

Solicitud Presupuesto para Dosimetría 

LNV

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 81 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 (2020) Mantención 

de equipos y Maquinarias, sondajes- 

puentes Mecano y pasarelas Empresa 

José Allendes González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.505 0 0 1.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 357.621 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.954 0 0 4.975 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE 

LA DIRECCION DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 90 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317499 LABORATORIO: SP GP INV 31 (2020) 

Adquisición 400 kls de Huaipe 100

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 158.612 0 0 0 0 0 0 22.881 19 1.734 0 0 133.978 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE REEMBOLSO SP 

N°15 (2020) Pago Peajes- Revisiones 

Técnicas y Reembolsos de camiones. 

Sr. Patricio Duarte González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 10.605.747 PATRICIO 

FERNANDO DUARTE 

GONZALEZ

0 62 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011036-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 314143 SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

0 1.220 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 1.380 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011036-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314573 Conservación Caminos Básicos Región 

de Coquimbo 2020:Conservacion ruta 

D-681, Cruce D-607 (El Peral) - El 

Llanito - Cruce D-673 (La Higuera), 

sector Dm. 0,00 a Dm. 9250,00, 

Comuna de Punitaqui, Provincia de 

Limarí, Región de Coquimbo

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

01-jun-20 30-jul-20 21-sep-20 18-jul-21 LIMARI PUNITAQUI Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.472.368 1.472.368 0 0 435.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435.000 1.100.999 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011036-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314575 Conservación Caminos Básicos Región 

de Coquimbo 2020:   Conservacion 

Ruta D-577: cruce D-597 (Caren)-

Pedregal-El Maiten, Dm 11.000,00 a 

Dm 17.000,00. Comuna de Monte 

Patria, Provincia de Limari, Region de 

Coquimbo

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

22-may-20 09-jul-20 12-oct-20 10-abr-21 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

623.659 623.659 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 639.016 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011036-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

11.730 41.730 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011038-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 314143 SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

0 1.220 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 1.248 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011038-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314579 Conservacion de la Red Vial Comunal: 

Conservacion Periodica: Caminos  

Cruce D-377-E (Limahuida) - 

Almendrillo ,sector km 41,0 al km 

50,8; Quelen Bajo - Coirón, Provincia 

de Choapa, Región de Coquimbo.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-sep-20 01-abr-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 650.455 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 684.688 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011038-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314582 Conservacion de la Red Vial Básica: 

Conservacion Periodica Camino 

Internacional Gabriela Mistral, Sector 

Cruce Las Rojas Km 20,63 a km 21,11, 

Provincia de Elqui, Región de 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-sep-20 01-jun-21 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 982.954 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.034.687 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011038-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314583 Conservacion de la Red Vial Comunal: 

Conservación Periodica, Camino Cruce 

Ruta 41 CH (Quebrada de Talca) - El 

Mollaco - Cruce D-51 (El Peñón), 

Sector km 20,00 a km 27,22, Provincia 

de Elqui, Región de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-sep-20 01-jun-21 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 1.067.599 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011038-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314593 Conservacion de la Red Vial Comunal: 

Consrvacion Periodica, Caminos  Cruce 

D-81 (El Boldo) - Cunlagua - La Jarilla 

,sector km 6,0 al km 19,7;  Provincia 

de Choapa, Región de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-sep-20 01-feb-21 CHOAPA SALAMANCA Sin 

Reajuste

0 365.455 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 384.688 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011038-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

11.730 41.730 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011494-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

597 S: TULAHUEN-PEJERREYES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 314143 SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

0 1.220 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011494-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

597 S: TULAHUEN-PEJERREYES

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 309614 Mejoramiento CBI Ruta D-597, Sector 

Tulahuén - Pejerreyes Provincia de 

Limarí  (NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-ago-20 01-sep-22 ELQUI COQUIMBO Sin 

Reajuste

0 6.000.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 6.390.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011494-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

597 S: TULAHUEN-PEJERREYES

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

11.730 41.730 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 600 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 200 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011769-0 REPOSICION PUENTE MONTE 

PATRIA EN RUTA D-55, MONTE 

PATRIA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011769-0 REPOSICION PUENTE MONTE 

PATRIA EN RUTA D-55, MONTE 

PATRIA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 314143 SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

0 1.220 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011769-0 REPOSICION PUENTE MONTE 

PATRIA EN RUTA D-55, MONTE 

PATRIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309591 Estudio Reposición Puente Monte 

Patria en Ruta D-55, Monte Patria 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-oct-22 LIMARI MONTE PATRIA Sin 

Reajuste

0 410.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 450.000 Estudio Básicos

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011771-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

805 SECTOR : HUINTIL-CAREN

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305980 Mejoramiento Camino Básico 

Intermedio ruta D-805, cruce ruta D-

81 (Illapel)-Carén-Las Burras, sector 

Huintil-La Capilla-Carén, 

Dm.19.520,00 a Dm.34.360,00; 

Provincia de Choapa Región de 

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

09-dic-19 06-feb-20 30-abr-20 30-jun-21 CHOAPA CANELA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.869.580 3.869.580 0 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 56.000 4.617.785 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011771-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

805 SECTOR : HUINTIL-CAREN

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

11.730 41.730 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 4.000 0 0 0 0 500 500 500 500 400 400 400 800 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011773-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

427 TAMBILLOS - 

TONGOYCILLO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305981 Mejoramiento Camino Básico 

Intermedio: ruta D-427 cruce ruta 5 

(Tongoycillo)-cruce ruta 43 

(Tambillos) Dm. 0,00 a Dm. 14.480, 

Provincia de Elqui Región de Coquimbo

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

20-dic-19 18-feb-20 25-may-20 12-oct-21 ELQUI COQUIMBO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.310.307 3.310.307 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.900.959 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011773-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

427 TAMBILLOS - 

TONGOYCILLO

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

11.730 41.730 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 600 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011781-0 REPOSICION PUENTE EL PERAL  

EN RUTA D-867, COMUNA DE  

ILLAPEL

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011781-0 REPOSICION PUENTE EL PERAL  

EN RUTA D-867, COMUNA DE  

ILLAPEL

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 314062 Estudio de Ingeniería Reposición 

Puente El Peral en Ruta  D-867, 

Comuna de Illapel (Nuevo 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-oct-20 01-abr-22 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 250.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 227.527 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011840-0 CONSERVACION PUENTE 

CUNCUMEN EN COMUNA DE 

SALAMANCA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 314143 SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

0 1.220 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011840-0 CONSERVACION PUENTE 

CUNCUMEN EN COMUNA DE 

SALAMANCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 309574 Conservación Puente Cuncumen en 

Comuna de Salamanca (NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-may-22 CHOAPA SALAMANCA Sin 

Reajuste

0 300.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 310.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011840-0 CONSERVACION PUENTE 

CUNCUMEN EN COMUNA DE 

SALAMANCA

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

11.730 41.730 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 600 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA F-30-E 

S: CEMENTERIO CONCON - 

ROTONDA CONCON

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA F-30-E 

S: CEMENTERIO CONCON - 

ROTONDA CONCON

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263572 Asesoría a la Inspección Fiscal  

Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: 

Rotonda Concón- Calle Vergara, Región 

de Valparaíso.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-ene-18 04-may-18 29-jun-18 23-jul-18 23-jul-18 23-ene-20 VALPARAISO CON-CON Indice de 

Precios al 

Consumidor

530.600 477.281 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

427.767 191.763 0 47.879 0 0 0 0 16.126 0 0 0 0 127.759 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA F-30-E 

S: CEMENTERIO CONCON - 

ROTONDA CONCON

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309628 Asesoría Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta F-30-E S: 

Cementerio Concón - Rotonda Concón  

(NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-ene-23 VALPARAISO CON-CON Sin 

Reajuste

0 849.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 933.600 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA F-30-E 

S: CEMENTERIO CONCON - 

ROTONDA CONCON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

5.440 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA F-30-E 

S: CEMENTERIO CONCON - 

ROTONDA CONCON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 53.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA F-30-E 

S: CEMENTERIO CONCON - 

ROTONDA CONCON

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263573 Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: 

Rotonda Concón - Calle Vergara, 

Región de Valparaíso

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-dic-17 18-abr-18 30-may-18 20-jun-18 20-jun-18 18-jun-20 VALPARAISO CON-CON Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.051.776 6.667.342 88.481.800 ICAFAL 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

3.805.170 3.159.480 0 675.507 379.341 311.887 200.000 213.200 0 318.113 0 0 500.633 560.799 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA F-30-E 

S: CEMENTERIO CONCON - 

ROTONDA CONCON

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309627 Mejoramiento Ruta F-30-E S: 

Cementerio Concón - Rotonda Concón  

(NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-ene-23 VALPARAISO CON-CON Sin 

Reajuste

0 14.047.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15.431.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA F-30-E 

S: CEMENTERIO CONCON - 

ROTONDA CONCON

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30036251-0 REPOSICIÓN RUTA F-50 

SECTOR: LO OROZCO - 

QUILPUÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

4.989 1.000 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 951 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30036251-0 REPOSICIÓN RUTA F-50 

SECTOR: LO OROZCO - 

QUILPUÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30036251-0 REPOSICIÓN RUTA F-50 

SECTOR: LO OROZCO - 

QUILPUÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 271941 REFORESTACION EN EMBALSE LOS 

AROMOS COMUNA DE LIMACHE 

PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION 

DE VALAPARAISO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-ene-19 11-feb-19 11-jul-19 11-jul-19 12-jul-19 12-mar-22 MARGA MARGA LIMACHE Sin 

Reajuste

218.363 218.363 76.234.888 PAISAJE FORESTAL 

LTDA.

27.500 106.040 0 0 42.423 0 0 21.206 0 21.206 0 0 0 21.206 84.823 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30073274-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE LO 

ROJAS, PROVINCIA DE 

QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

479 2.000 0 0 371 181 0 0 0 0 0 0 0 1.448 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30073274-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE LO 

ROJAS, PROVINCIA DE 

QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30073274-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE LO 

ROJAS, PROVINCIA DE 

QUILLOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263579 Construcción Puente Lo Rojas, sector 

Ruta F-366, La Cruz - Lo Rojas; Tramo 

DM. 9.840 - DM. 10.585,379; Comuna 

De La Cruz, Provincia de Quillota, 

Región de Valparaíso

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

22-jun-17 08-sep-17 16-oct-17 12-dic-17 12-dic-17 16-ene-19 QUILLOTA LA CRUZ Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.268.972 5.150.280 76.829.782 CONSORCIO 

ICAFAL SICOMAQ 

LO ROJAS LTDA.

5.039.140 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30073467-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

SANTA JULIA EN RUTA E-325, 

PROV. DE PETORCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 282065 Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSTRUCCIÓN PUENTE SANTA JULIA 

EN RUTA E-325, PROVINCIA DE 

PETORCA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-dic-18 15-mar-19 13-may-19 06-jun-19 07-jun-19 28-nov-20 PETORCA PETORCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

375.239 355.684 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

101.670 267.660 0 0 0 84.727 20.051 20.066 20.082 20.097 20.113 20.128 20.143 42.252 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30073467-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

SANTA JULIA EN RUTA E-325, 

PROV. DE PETORCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 282063 Construcción Puentes Santa Julia en 

Ruta E-325 Provincia de Petorca

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-dic-18 27-feb-19 17-abr-19 10-may-19 11-may-19 03-ago-20 PETORCA PETORCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.559.218 2.698.078 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

1.098.501 1.829.321 0 0 0 0 1.004.329 253.593 208.880 41.719 0 95.125 97.159 128.516 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30073467-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

SANTA JULIA EN RUTA E-325, 

PROV. DE PETORCA

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 312502 2020 VIATICOS DE INSPECTORES 

FISCALES DE CONTRATOS DE OBRAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

2.585 77.878 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 1.138 0 0 0 0 0 95 95 95 95 95 95 569 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO 

RUTA G-814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, PROVINCIA  SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 314884 Asesoría de Inspección Fiscal 

Mejoramiento Pavimento Ruta G-814 

Leyda - Cuncumen, Provincia San 

Antonio

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-22 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin 

Reajuste

0 645.000 0 0 179.000 0 0 0 0 0 0 0 16.136 40.500 40.659 40.818 40.887 534.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO 

RUTA G-814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, PROVINCIA  SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.880 900.000 0 0 333 143 0 0 0 0 0 0 897.000 2.525 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO 

RUTA G-814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, PROVINCIA  SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 314885 Mejoramiento Pavimentación Ruta G-

814, Sector Leyda-Cuncumén, Comuna 

de San Antonio, Provincia de San 

Antonio, Región de Valparaíso.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-dic-21 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin 

Reajuste

0 7.781.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 9.260.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30080312-0 REPOSICIÓN RUTA 60 CH, 

SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - 

ENLACE QUILLOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 2.440 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30080312-0 REPOSICIÓN RUTA 60 CH, 

SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - 

ENLACE QUILLOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 309624 Asesoría Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 60 CH, Sector: Cruce San Pedro - 

Enlace Quillota  (NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-dic-22 MARGA MARGA LIMACHE Sin 

Reajuste

0 568.900 0 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 625.600 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30080312-0 REPOSICIÓN RUTA 60 CH, 

SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - 

ENLACE QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080312-0 REPOSICIÓN RUTA 60 CH, 

SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - 

ENLACE QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 138.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30080312-0 REPOSICIÓN RUTA 60 CH, 

SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - 

ENLACE QUILLOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 309623 Reposición Ruta 60 CH, Sector: Cruce 

San Pedro - Enlace Quillota  (NUEVO 

2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-may-22 MARGA MARGA LIMACHE Sin 

Reajuste

0 3.700.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 4.565.000 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30080514-0 MEJORAMIENTO RUTA F-216 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA 

DE QUINTEROS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.973 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080514-0 MEJORAMIENTO RUTA F-216 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA 

DE QUINTEROS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 182.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.026 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080514-0 MEJORAMIENTO RUTA F-216 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA 

DE QUINTEROS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317258 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 9 MEJORAMIENTO RUTA F-216 

SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE F-30-

E

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.966 2.966 8 Varios Expropiados 0 2.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.966 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30080514-0 MEJORAMIENTO RUTA F-216 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA 

DE QUINTEROS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318967 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ. RUTA F.216 S: VALLE ALEGRE-CR 

RUTA F-30-E

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 3.008 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.008 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30080514-0 MEJORAMIENTO RUTA F-216 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA 

DE QUINTEROS

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 278471 MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR 

VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, 

COMUNA DE QUINTERO, PROVINCIA 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

16-abr-18 27-jun-18 05-sep-18 26-sep-18 27-sep-18 24-jul-19 VALPARAISO QUINTERO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.879.620 3.159.259 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA LAURA SPA

3.225.679 1.481 0 1.481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080632-0 MEJORAMIENTO RUTA E-253 

LONGOTOMA - ARTIFICIO, 

PROVINCIA DE PETORCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 51.300 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30081516-0 CONSTRUCCION BY PASS A LA 

CIUDAD DE PAPUDO

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 278518 Estudio de Preinvserión Construcción 

By Pass A La Ciudad De Papudo, 

Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

14-may-18 29-jun-18 31-jul-18 31-jul-18 31-jul-18 03-dic-19 PETORCA PAPUDO Indice de 

Precios al 

Consumidor

212.227 173.650 78.306.360 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

152.490 26.308 0 0 26.131 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30083477-0 REPOSICIÓN RUTA 60 CH, 

SECTOR: JUNCAL-PORTILLO Y 

SALADILLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083477-0 REPOSICIÓN RUTA 60 CH, 

SECTOR: JUNCAL-PORTILLO Y 

SALADILLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317257 EXPROPIACION VIA CONVENIO Lote Nº 

4 REPOSICION RUTA 60-CH SECTOR 

JUNCAL-PORTILLO TRAMO 4

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

16.118 16.118 8 Varios Expropiados 0 16.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.118 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083477-0 REPOSICIÓN RUTA 60 CH, 

SECTOR: JUNCAL-PORTILLO Y 

SALADILLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317450 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 1 REPOSICION RUTA 60-CH 

SECTOR JUNCAL-PORTILLO TRAMO 4

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

16.118 16.118 8 Varios Expropiados 0 1.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.882 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30085321-0 REPOSICION PUENTE 

ILLALOLEN LA LIGUA VALLE 

HERMOSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 283381 Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL 

REPOSICIÓN PUENTE ILLALOLÉN LA 

LIGUA VALLE HERMOSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-dic-18 07-mar-19 13-may-19 27-jun-19 27-jun-19 18-dic-20 PETORCA LA LIGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

336.400 388.813 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

101.237 301.476 0 44.731 20.177 24.630 22.467 22.484 22.501 22.519 22.536 22.553 22.571 54.306 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30085321-0 REPOSICION PUENTE 

ILLALOLEN LA LIGUA VALLE 

HERMOSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 282064 REPOSICIÓN PUENTE ILLALOLEN LA 

LIGUA VALLE HERMOSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-dic-18 14-feb-19 15-abr-19 09-may-19 10-may-19 01-sep-20 PETORCA LA LIGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.574.066 2.634.074 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

1.085.720 1.683.747 0 955.576 174.797 277.221 117.039 0 0 0 159.114 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30085321-0 REPOSICION PUENTE 

ILLALOLEN LA LIGUA VALLE 

HERMOSO

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 312502 2020 VIATICOS DE INSPECTORES 

FISCALES DE CONTRATOS DE OBRAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

2.585 77.878 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 4.172 0 0 0 0 0 237 237 498 498 498 498 1.707 0

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30091137-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE EL 

MEDIO EN RUTA E-769, 

COMUNA DE SANTA MARÍA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

915 1.000 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 904 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30091137-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE EL 

MEDIO EN RUTA E-769, 

COMUNA DE SANTA MARÍA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.807 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30091137-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE EL 

MEDIO EN RUTA E-769, 

COMUNA DE SANTA MARÍA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318412 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 5 CONSTRUCCION PUENTE EL 

MEDIO EN RUTA E-769

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

14.193 14.193 8 Varios Expropiados 0 14.193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.193 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30091310-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

GESTIÓN VIAL R-60 CH LOS 

ANDES - TÚNEL CRISTO 

REDENTOR

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 263584 ESTUDIO INGENIERIA MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN VIAL R-60 CH 

LOS ANDES - TÚNEL CRISTO 

REDENTOR, PROVINCIA DE LOS 

ANDES, REGION DE VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

31-jul-17 20-sep-17 24-oct-17 20-nov-17 21-nov-17 15-may-19 LOS ANDES SAN ESTEBAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

610.000 669.000 76.822.904 CONSORCIO CITRA 

AVILA INGENIERIA 

LTDA

690.614 468 0 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30096572-0 REPOSICIÓN RUTA E-71, SAN 

FELIPE - PUTAENDO, 

PROVINCIA DE SAN FELIPE

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 284427 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

REPOSICIÓN RUTA E-71, SAN FELIPE - 

PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN 

FELIPE, REGION DE VALPARAISO.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-abr-19 20-jun-19 26-ago-19 26-ago-19 26-ago-19 20-ago-20 SAN FELIPE PUTAENDO, 

SAN FELIPE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

233.000 269.387 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

63.910 215.867 0 38.935 22.585 32.816 20.785 20.826 20.867 20.907 20.948 9.546 0 7.652 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30096572-0 REPOSICIÓN RUTA E-71, SAN 

FELIPE - PUTAENDO, 

PROVINCIA DE SAN FELIPE

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 289690 REPOSICIÓN RUTA E-71, SAN FELIPE - 

PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN 

FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-ene-19 09-abr-19 05-jun-19 26-jun-19 27-jun-19 21-jun-20 SAN FELIPE PUTAENDO, 

SAN FELIPE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.765.000 2.244.928 77.041.768 CONSORCIO 

QUILIN - FV 

LIMITADA

1.020.998 1.285.864 0 542.196 0 424.897 0 196.072 0 0 0 122.699 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30096572-0 REPOSICIÓN RUTA E-71, SAN 

FELIPE - PUTAENDO, 

PROVINCIA DE SAN FELIPE

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 312502 2020 VIATICOS DE INSPECTORES 

FISCALES DE CONTRATOS DE OBRAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

2.585 77.878 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 1.849 0 0 0 0 0 308 1.233 308 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30098775-0 MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, 

SECTOR: CUESTA IBACACHE - 

CASABLANCA, COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263590 Asesoría a la Inspección Fiscal 

"Mejoramiento Ruta F-74-G, Sector 

Cuesta Ibacache - Casablanca, Tramo 

DM. 33.829 al DM. 48.402,201, 

Provincia de Valparaíso, Región de 

Valparaíso".

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-17 03-nov-17 29-dic-17 31-ene-18 31-ene-18 31-ene-20 VALPARAISO CASABLANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

693.210 575.030 8.552.612 JORGE EDUARDO 

ALARCON FLORES

518.468 118.708 0 35.794 0 0 0 0 0 44.223 38.691 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30098775-0 MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, 

SECTOR: CUESTA IBACACHE - 

CASABLANCA, COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.053 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098775-0 MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, 

SECTOR: CUESTA IBACACHE - 

CASABLANCA, COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 114.723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.723 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30098775-0 MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, 

SECTOR: CUESTA IBACACHE - 

CASABLANCA, COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317918 PAGO DE PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ. RUTA F-74-G CUESTA IBACACHE-

CASABLANCA

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO CASABLANCA Sin 

Reajuste

0 1.277 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.277 0 0 0 1.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30098775-0 MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, 

SECTOR: CUESTA IBACACHE - 

CASABLANCA, COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263591 Mejoramiento Ruta F-74-G, Sector 

Cuesta Ibacache - Casablanca, Tramo 

KM. 33.829 Limite Regional Región 

Metropolitana - KM. 48.402,201 RUTA 

F-90, Provincia de Valparaíso, Región 

de Valparaíso

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-jul-17 11-oct-17 27-nov-17 31-ene-18 31-ene-18 08-jun-20 VALPARAISO CASABLANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.720.192 10.081.118 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

8.933.980 1.600.782 0 0 481.185 0 0 800.796 318.801 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30098775-0 MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, 

SECTOR: CUESTA IBACACHE - 

CASABLANCA, COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 312502 2020 VIATICOS DE INSPECTORES 

FISCALES DE CONTRATOS DE OBRAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

2.585 77.878 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 1.707 0 0 0 0 0 332 1.090 284 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30102080-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

4.495 1.000 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 951 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30102080-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 273958 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta F-190, Sector Valle 

Alegre-Puchuncaví, Tramo DM. 

15.732,700 al DM. 23.828,43, 

Provincia de Valparaíso, Región de 

Valparaíso.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Liquidado                                                                                           Propuesta 

publica             

11-sep-17 03-nov-17 27-nov-17 27-dic-17 27-dic-17 27-jul-19 VALPARAISO PUCHUNCAVI Indice de 

Precios al 

Consumidor

507.800 539.452 76.830.024 CONSORCIO 

INCON-VYA 

CONSULTORES 

VALLE ALEGRE 

LTDA.

542.268 14.062 0 13.405 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

7.562 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 156.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.822 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319146 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ. RUTA F-290 S: VALLE ALEGRE-

PUCHUNCAVI

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.188 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.188 0 0 0 0 1.188 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272844 Mejoramiento Ruta F-190 Sector: Valle 

Alegre- Puchuncaví, Provincia 

Valparaíso, Región de Valparaíso

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

16-ago-17 13-oct-17 06-nov-17 27-dic-17 27-dic-17 20-jun-19 VALPARAISO PUCHUNCAVI Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.908.828 4.511.516 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

4.670.500 13.832 0 0 0 0 0 13.832 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30106702-0 REPOSICION PUENTE EL 

MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN 

FELIPE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 2.440 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 320 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30106702-0 REPOSICION PUENTE EL 

MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN 

FELIPE

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 309668 Asesoría Inspección Fiscal Reposición 

Puente El Molino, Ruta E-405, Prov. 

San Felipe (NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-may-22 SAN FELIPE LLAILLAY Sin 

Reajuste

0 488.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 500.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30106702-0 REPOSICION PUENTE EL 

MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN 

FELIPE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106702-0 REPOSICION PUENTE EL 

MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN 

FELIPE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30106702-0 REPOSICION PUENTE EL 

MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN 

FELIPE

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 309667 Reposición Puente El Molino, Ruta E-

405, Prov. San Felipe (NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-dic-20 01-ene-23 SAN FELIPE LLAILLAY Sin 

Reajuste

0 1.145.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 783.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30107026-0 AMPLIACIÓN RUTA F-30-E 

SECTOR: CRUCE  RUTA F-20 - 

CONCÓN, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 186412 Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 

F-30-E, Sector Cruces Ruta F-20 

Concon, Región de Valparaíso.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-sep-12 17-oct-12 31-oct-12 23-nov-12 23-nov-12 09-ago-17 VALPARAISO CON-CON, 

QUINTERO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

0 1.230.024 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

1.324.427 1.580 0 0 0 0 0 0 0 1.580 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30107026-0 AMPLIACIÓN RUTA F-30-E 

SECTOR: CRUCE  RUTA F-20 - 

CONCÓN, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30123830-0 MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO 

OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, 

COMUNA CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

8.229 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123830-0 MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO 

OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, 

COMUNA CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305343 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 8-D MEJORAMIENTO RUTA F-

50 SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, 

TRAMO 1

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.018 2.018 8 Varios Expropiados 0 2.018 0 0 2.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123830-0 MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO 

OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, 

COMUNA CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 142.212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.212 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30131237-0 REPOSICIÓN PUENTE 25 DE 

MAYO EN RUTA E - 805

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 278496 Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL 

REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO 

ENRUTA E-805

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-oct-18 20-nov-18 27-may-19 17-jun-19 17-jun-19 11-jun-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Indice de 

Precios al 

Consumidor

332.469 290.942 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

92.548 208.349 0 76.214 25.200 25.285 25.305 25.324 25.344 5.676 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30131237-0 REPOSICIÓN PUENTE 25 DE 

MAYO EN RUTA E - 805

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

104 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131237-0 REPOSICIÓN PUENTE 25 DE 

MAYO EN RUTA E - 805

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30131237-0 REPOSICIÓN PUENTE 25 DE 

MAYO EN RUTA E - 805

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 278498 REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO EN 

RUTA E-805

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-sep-18 13-nov-18 27-may-19 17-jun-19 18-jun-19 13-abr-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.015.725 2.713.416 88.481.800 ICAFAL 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

672.330 2.137.575 0 367.776 534.146 488.873 0 0 0 0 0 0 0 746.780 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30131237-0 REPOSICIÓN PUENTE 25 DE 

MAYO EN RUTA E - 805

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 312502 2020 VIATICOS DE INSPECTORES 

FISCALES DE CONTRATOS DE OBRAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

2.585 77.878 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 2.585 0 0 0 0 0 200 200 237 237 200 1.074 437 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30132824-0 CONSTRUCCION BY PASS A 

LAS CIUDADES DE LA LIGUA Y 

CABILDO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278507 Estudio de Ingeniería de detalle 

"Construcción By Pass a las Ciudades 

de La Ligua y Cabildo, Provincia de 

Petorca, Región de Valparaíso".

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-jul-18 14-sep-18 03-oct-18 16-ene-19 16-ene-19 22-oct-20 PETORCA CABILDO, LA 

LIGUA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

569.699 485.670 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

152.386 257.217 0 0 34.789 0 0 0 55.170 0 69.324 0 0 97.934 152.250 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30133962-0 REPOSICIÓN PUENTE LO 

CHAPARRO EN RUTA F - 10 - G, 

COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.016 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30133962-0 REPOSICIÓN PUENTE LO 

CHAPARRO EN RUTA F - 10 - G, 

COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305345 Expropiación(es) VIA CONVENIO  

Lote(s) Nº 217 217-A REPOSICION 

PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F10-G

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

8.583 8.583 8 Varios Expropiados 0 8.583 0 0 8.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30133962-0 REPOSICIÓN PUENTE LO 

CHAPARRO EN RUTA F - 10 - G, 

COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305346 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 220 REPOSICION PUENTE 

LO CHAPARRO EN RUTA F10-G

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

56.842 56.842 8 Varios Expropiados 0 56.842 0 56.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30133962-0 REPOSICIÓN PUENTE LO 

CHAPARRO EN RUTA F - 10 - G, 

COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 52.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.794 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30133962-0 REPOSICIÓN PUENTE LO 

CHAPARRO EN RUTA F - 10 - G, 

COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318411 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 223 REPOSICION PUENTE LO 

CHAPARRO EN RUTA F10-G

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.752 1.752 8 Varios Expropiados 0 1.752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.752 0

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30134846-0 REPOSICIÓN PUENTE 

PELUMPEN EN RUTA F - 660, 

COMUNA DE OLMUÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.081 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30134846-0 REPOSICIÓN PUENTE 

PELUMPEN EN RUTA F - 660, 

COMUNA DE OLMUÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR 

QUILLOTA - CR. RUTA F-390, 

COM. QUILLOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR 

QUILLOTA - CR. RUTA F-390, 

COM. QUILLOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278535 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Ampliación Ruta 62, Sector Quillota-

Cruce Ruta F-390, Comuna de Quillota, 

región de Valparaíso.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-dic-19 03-jul-20 30-jul-20 30-ene-22 QUILLOTA QUILLOTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

502.530 502.530 0 0 221.500 0 0 0 0 0 13.366 33.546 33.676 33.807 33.937 34.068 39.100 430.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR 

QUILLOTA - CR. RUTA F-390, 

COM. QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

604 3.118 0 0 335 782 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR 

QUILLOTA - CR. RUTA F-390, 

COM. QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 121.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.882 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR 

QUILLOTA - CR. RUTA F-390, 

COM. QUILLOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278536 Ampliación Ruta 62, sector Quillota-

Cruce Ruta F-390, Comuna de Quillota, 

Región de Valparaíso

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-nov-19 19-jun-20 30-jun-20 22-dic-21 QUILLOTA QUILLOTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.087.809 8.087.809 0 0 560.000 0 0 0 0 0 0 0 397.458 98.748 0 58.600 5.194 8.290.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30370523-0 REPOSICION PUENTE LOS 

LEONES EN RUTA F-640, 

COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 2.440 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30370523-0 REPOSICION PUENTE LOS 

LEONES EN RUTA F-640, 

COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 291631 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

REPOSICIÓN PUENTE LOS LEONES EN 

RUTA F-640, COMUNA DE LIMACHE, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-oct-19 28-nov-19 26-dic-19 26-dic-19 26-dic-19 21-oct-20 MARGA MARGA LIMACHE Indice de 

Precios al 

Consumidor

153.000 130.000 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 132.220 0 11.083 11.283 11.312 11.329 11.338 11.347 11.356 11.365 11.374 30.433 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30370523-0 REPOSICION PUENTE LOS 

LEONES EN RUTA F-640, 

COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

295 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30370523-0 REPOSICION PUENTE LOS 

LEONES EN RUTA F-640, 

COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30370523-0 REPOSICION PUENTE LOS 

LEONES EN RUTA F-640, 

COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 291632 REPOSICIÓN PUENTE LOS LEONES EN 

RUTA F-640, COMUNA LIMACHE, 

PROVINCIA DE MARGA MARGA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-jul-19 20-sep-19 28-oct-19 28-oct-19 29-oct-19 24-ago-20 MARGA MARGA LIMACHE Indice de 

Precios al 

Consumidor

668.184 828.222 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A

10.000 839.537 0 0 0 153.373 174.182 85.286 109.803 109.889 110.480 96.524 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30371230-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL V 

REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 260306 "Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL A 

LOS CONTRATOS:  CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE 

SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS 

DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

MARGA MARGA, ETAPA II, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO Y

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PR

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-jul-17 30-ago-17 26-sep-17 19-oct-17 19-oct-17 29-ago-21 QUILLOTA, 

MARGA MARGA

QUILLOTA, 

OLMUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.278.455 1.223.979 96.788.620 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL 

S.A.

676.983 340.921 0 56.164 28.187 29.386 28.306 28.333 28.359 28.385 28.411 28.437 28.464 28.490 278.881 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30371230-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL V 

REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 263845 Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL A 

LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE 

SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS 

DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

PETORCA, SECTOR CORDILLERA, 

ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SER

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-mar-17 27-abr-17 30-may-17 21-jun-17 21-jun-17 31-may-21 PETORCA LA LIGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.299.943 1.226.275 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

789.725 253.255 0 55.254 27.561 27.786 27.678 27.704 27.729 27.755 15.954 15.835 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30371230-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL V 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 254363 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR 

COSTA, ETAPA II, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-abr-16 13-jun-16 14-jul-16 17-ago-16 18-ago-16 28-jul-20 PETORCA LA LIGUA, 

PAPUDO, 

ZAPALLAR

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.518.586 4.380.805 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

3.845.941 749.591 0 125.605 85.985 118.605 79.180 121.517 79.783 138.916 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30371230-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL V 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 254385 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Petorca, 

Sector Cordillera, ETAPA III, Región de 

Valparaíso

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-mar-16 07-jun-16 15-jul-16 17-ago-16 18-ago-16 28-jul-20 PETORCA CABILDO, LA 

LIGUA, 

PETORCA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.508.462 4.063.351 76.125.157 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

3.749.265 493.203 0 86.553 59.108 93.826 42.323 62.602 60.995 87.795 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30371230-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL V 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 260127 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA 

II, REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-dic-16 17-feb-17 22-mar-17 20-abr-17 21-abr-17 31-mar-21 MARGA MARGA LIMACHE, 

OLMUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.450.042 4.477.417 96.732.630 CONSTRUCTORA 

COMASCA S.A.

3.304.848 1.016.231 0 231.132 59.612 108.695 85.705 112.775 55.221 107.661 0 117.815 35.334 102.281 520.592 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30371230-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL V 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 260135 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA II, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-dic-16 17-feb-17 22-mar-17 20-abr-17 21-abr-17 31-mar-21 QUILLOTA QUILLOTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.250.039 4.413.131 96.732.630 CONSTRUCTORA 

COMASCA S.A.

3.092.515 1.157.871 0 210.871 85.940 113.825 50.315 112.324 45.328 0 0 292.561 78.476 168.230 530.748 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30371230-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL V 

REGION 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 312502 2020 VIATICOS DE INSPECTORES 

FISCALES DE CONTRATOS DE OBRAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

2.585 77.878 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 7.703 0 0 0 0 0 711 616 498 498 664 498 4.219 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30406382-0 CONSERVACIÓN PLAZA DE 

PEAJE CRISTO REDENTOR AÑO 

2016 - 2019

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30406382-0 CONSERVACIÓN PLAZA DE 

PEAJE CRISTO REDENTOR AÑO 

2016 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291635 Nueva Plaza de Peaje Cristo Redentor 

NUEVO 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-may-19 17-jun-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-21 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

102.805 102.805 87.636.100 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA 

S.A.

0 51.408 0 4.284 4.284 4.284 4.284 4.284 4.284 4.284 4.284 8.568 4.284 4.285 78.600 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30406382-0 CONSERVACIÓN PLAZA DE 

PEAJE CRISTO REDENTOR AÑO 

2016 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304604 Trato Directo: Segunda Prórroga 

Servicio de mantenimiento de equipos 

controladores de vehículos para Plaza 

de Peaje Cristo Redentor

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-jul-19 01-jul-19 01-ago-19 01-ago-19 08-ago-19 08-ene-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

17.835 17.835 87.636.100 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA 

S.A.

14.267 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30406382-0 CONSERVACIÓN PLAZA DE 

PEAJE CRISTO REDENTOR AÑO 

2016 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309622 Conservación Plaza de Peaje Cristo 

Redentor Año 2016-2019  (NUEVO 

2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-nov-20 01-dic-22 LOS ANDES LOS ANDES Sin 

Reajuste

0 96.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 105.123 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30406382-0 CONSERVACIÓN PLAZA DE 

PEAJE CRISTO REDENTOR AÑO 

2016 - 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30447935-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 

2017-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 268330 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: 

CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, 

SECTOR LOS ANDES-CRISTO 

REDENTOR, VI ETAPA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-dic-17 26-ene-18 12-mar-18 04-abr-18 05-abr-18 24-feb-20 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

319.764 287.411 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

252.098 35.115 0 26.733 8.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30447935-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 

2017-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 268327 CONSERVACIÓN GLOBAL  DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS 

ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO 

REDENTOR, VI ETAPA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-oct-17 27-nov-17 19-dic-17 05-feb-18 06-feb-18 27-ene-20 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.453.139 3.219.716 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

3.016.754 305.340 0 300.538 0 0 0 4.802 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30447935-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 

2017-2019

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 312502 2020 VIATICOS DE INSPECTORES 

FISCALES DE CONTRATOS DE OBRAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

2.585 77.878 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 664 0 0 0 0 0 664 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30458863-0 MEJORAMIENTO RUTAS E-30-F 

Y 64 SECTOR: CEMENTERIO 

CON CON - LAS PALMAS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 263602 Estudio de Prefactibilidad 

Mejoramiento Rutas E-30-F  y 64 S: 

Cementerio Concón- Las Palmas, 

Región de Valparaíso (Nuevos 2017)

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-abr-17 16-jun-17 06-jul-17 28-ago-17 28-jul-17 21-ene-19 VALPARAISO CON-CON Indice de 

Precios al 

Consumidor

298.386 272.450 84.280.700 CONSULTORES EN 

INGENIERIA DE 

TRANSPORTE LTDA

123.396 73.441 0 0 0 0 0 0 73.441 0 0 0 0 0 94.304 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30458864-0 CONSERVACION RUTAS E-30-F 

Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-

NUDO QUILLOTA

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 278511 Estudio de Ingeníeria Conservacion 

Rutas E-30-F Y 64:Cementerio Con 

Con-Nudo Quillota

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

13-jun-18 02-ago-18 04-sep-18 04-sep-18 04-sep-18 10-ago-19 VALPARAISO CON-CON Indice de 

Precios al 

Consumidor

255.000 208.540 84.280.700 CONSULTORES EN 

INGENIERIA DE 

TRANSPORTE LTDA

213.968 922 0 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30460088-0 CONSTRUCCIÓN CICLOVIA 

RUTA E-57, PROVINCIA DE LOS 

ANDES

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 275579 CONSTRUCCION CICLOVIA RUTAS E-

755, E-57 Y E-85, PROVINCIAS DE LOS 

ANDES Y SAN FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

29-dic-17 01-mar-18 30-abr-18 12-jul-18 13-jul-18 06-sep-19 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

SAN FELIPE, 

LOS ANDES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.531.874 2.178.530 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

0 25.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.013 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30460192-0 CONSTRUCCIÓN CICLOVIA 

RUTA E-85 LOS ANDES SAN 

FELIPE, REGION DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 275579 CONSTRUCCION CICLOVIA RUTAS E-

755, E-57 Y E-85, PROVINCIAS DE LOS 

ANDES Y SAN FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

29-dic-17 01-mar-18 30-abr-18 12-jul-18 13-jul-18 06-sep-19 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

SAN FELIPE, 

LOS ANDES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.531.874 2.178.530 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

687.370 104.418 0 0 0 0 0 0 66.896 0 0 37.522 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 2.440 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 278 0 0 0 0 100 100 22 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 281108 ASESORÍA PARA ESTUDIOS DE 

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y 

CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-nov-18 22-ene-19 04-abr-19 06-may-19 06-may-19 05-may-20 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

320.000 300.000 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

63.489 103.163 0 37.235 21.046 21.724 0 0 0 23.159 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 305018 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-sep-19 19-nov-19 19-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 13-dic-20 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

299.096 299.866 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 269.378 0 23.932 24.041 24.041 24.181 24.321 24.462 24.601 24.740 24.880 25.020 25.160 43.277 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 291773 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

CAMINO RUTA 60 CH (Cruce 

Longitudinal  (Llay Llay) - Túnel Cristo 

Redentor), VARIOS SECTORES, 

PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-jun-19 27-ago-19 06-nov-19 06-nov-19 07-nov-19 05-may-20 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.274.485 1.044.345 77.334.580 INCOSS 

INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

LTDA.

53.893 1.147.313 0 201.937 201.218 283.265 119.664 0 0 0 0 341.229 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 291816 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA  

CAMINO RUTA 66 ( PELEQUEN - SAN 

ANTONIO, SECTOR: LIMITE REGIONAL - 

SAN ANTONIO ), SECTOR  PUENTE LO 

GALLARDO, PROVINCIA DE SAN 

ANTONIO, REGION DE VALPARAISO.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

07-ago-19 19-may-20 19-jun-20 15-abr-21 SAN ANTONIO SANTO 

DOMINGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.034.033 1.034.033 0 0 1.047.105 0 0 0 0 0 0 0 53.862 10.817 130.348 424.894 427.185 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 291825 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

COMUNAL, CONSERVACIÓN 

PERIODICA PUENTES RUTA E-426 Y E-

639, PROVINCIA DE SAN FELIPE, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

18-ene-19 01-mar-19 17-abr-19 17-abr-19 18-abr-19 14-dic-19 SAN FELIPE LLAILLAY, 

PANQUEHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

469.275 547.516 76.482.006 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART 

LIMITADA

503.191 58.262 0 58.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 299003 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA 

CAMINO F-590 CRUCE F-62 (SAN 

FRANCISCO DE LIMACHE) - OLMUÉ - 

PARQUE LA CAMPANA; COMUNA DE 

OLMUE, PROVINCIA DE MARGA 

MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

14-jun-19 02-ago-19 09-oct-19 09-oct-19 10-oct-19 08-mar-20 MARGA MARGA OLMUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

808.515 1.061.665 96.732.630 CONSTRUCTORA 

COMASCA S.A.

562.961 517.452 0 223.669 250.834 42.949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 299197 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

BASICA Y COMUNAL CONSERVACION 

PERIODICAS CAMINO RUTAS F-301-E -

HIJUELAS. PROVINCIA DE 

 QUILLOTA.REGION DE VALPARAISO.

 
 
 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jul-20 01-ago-20 01-feb-21 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

0 497.000 0 0 542.957 0 0 0 0 0 0 0 0 37.861 54.312 109.073 341.712 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 302517 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

BASICA, CONSERVACION PERIODICA 

CAMINO RUTA 60 CH-SECTOR LO 

CAMPO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, 

REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-oct-19 29-oct-19 28-nov-19 28-nov-19 29-nov-19 27-abr-20 SAN FELIPE PANQUEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

310.665 295.464 76.653.636 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

0 372.961 0 51.773 101.789 87.023 30.888 0 0 101.489 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 304103 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

BASICA, OBRA DE SANEAMIENTO 

CAMINO E-30-F CRUCE RUTA 5 

(QUINQUIMO) ¿ PAPUDO ¿ CRUCE 

RUTA 64 (REÑACA ALTO), COMUNA DE 

ZAPALLAR, PROVINCIA DE 

VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-ago-19 25-sep-19 07-nov-19 07-nov-19 08-nov-19 02-mar-20 VALPARAISO PUCHUNCAVI Indice de 

Precios al 

Consumidor

211.452 224.415 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A

0 229.016 0 93.961 0 135.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 304104 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA 

CAMINO RUTAS  60-CH - SECTOR LA 

POLVORA Y RUTA 64 - SECTOR CRUCE 

RUTA 60-CH (VIA LAS PALMAS), 

PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

14-ene-20 28-feb-20 22-may-20 19-oct-20 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

681.142 635.225 99.549.710 SERVICIOS 

SOLDEU SPA

0 684.076 0 0 0 0 0 0 53.081 106.751 107.340 207.885 209.019 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305019 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

RUTA 60CH CRUCE RUTA 5 (LLAY-

LLAY)-TUNEL CRISTO REDENTOR, 

COMUNA DE PANQUEHUE, PROVINCIA 

DE SAN FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAISO.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-oct-19 06-nov-19 05-dic-19 02-ene-20 03-ene-20 01-jun-20 SAN FELIPE PANQUEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.419.400 2.335.395 76.298.660 CONSTRUCTORA 

ASFALCURA S.P.A

0 2.463.806 0 0 523.599 836.110 601.125 0 372.778 130.195 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305021 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIODICA 

RUTA E-61 Cruce Ruta 60 CH (Tres 

Esquinas) - Cruce 60 CH (Los Andes), 

COMUNA DE SAN FELIPE, PROVINCIA 

DE SAN FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-oct-19 30-oct-19 23-mar-20 22-abr-20 23-abr-20 20-sep-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.700.155 1.932.596 77.365.420 PAVIMENTOS 

QUILIN LIMITADA

0 1.048.875 0 0 0 0 0 154.451 258.890 0 0 218.954 416.580 0 970.594 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305022 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

COMUNAL, CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINO F-840-G (CRUCE 

F-718 (PASO HONDO) - LAS DICHAS - 

CRUCE G-986 (MIRASOL) Y CAMINO 

URB F-240 (CRUCE F-30-E (CONCON) - 

CRUCE F-190 (LAS GAVIOTAS)), 

PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION 

DE VALPARAIS

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-dic-19 04-feb-20 13-mar-20 13-mar-20 16-mar-20 13-ago-20 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

475.917 427.473 76.032.289 PAVIMENTOS 

CHILENOS LTDA.

0 443.366 0 0 0 0 51.189 82.374 102.684 103.268 103.852 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305023 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

BÁSICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINO E.30-F CRUCE 

RUTA 5 (QUINQUIMO) - PAPUDO - 

CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO), 

CAMINO E-462 (CRUCE RUTA 5 

CATAPILCO - CRUCE E-30-F (LA 

LAGUNA), COMUNA DE ZAPALLAR Y 

PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-oct-19 21-nov-19 02-ene-20 02-ene-20 03-ene-20 01-jun-20 MARGA MARGA OLMUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

580.000 485.261 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

0 620.450 0 0 71.349 103.607 51.065 202.436 0 0 0 65.905 0 126.089 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305024 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

COMUNAL, CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA DE PUENTES EN CAMINO 

S/R F-1638, CAMINO F-672. CAMINO E-

379 Y CAMINO E-753, PROVINCIAS DE 

MARGA MARGA, PETORCA Y  LOS 

ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

02-oct-19 29-oct-19 05-may-20 02-oct-20 PETORCA, LOS 

ANDES, MARGA 

MARGA

PETORCA, LOS 

ANDES, 

LIMACHE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

436.666 502.072 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A

0 518.070 0 0 0 0 0 25.742 51.778 148.258 149.935 142.357 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305025 ¿CONSERVACION DE LA RED VIAL 

COMUNAL, CONSERVACION 

PERIODICA DE PUENTES EN CAMINO E-

781, CAMINO E-553, CAMINO F-612, 

PROVINCIA DE LOS ANDES, SAN 

FELIPE Y MARGA MARGA, REGIÓN DE 

VALPARAISO¿

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-oct-19 29-oct-19 08-may-20 08-may-20 09-may-20 06-oct-20 SAN FELIPE, LOS 

ANDES, MARGA 

MARGA

SAN FELIPE, 

LOS ANDES, 

OLMUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

180.234 201.502 76.653.636 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

0 211.340 0 0 0 0 0 0 20.711 47.256 47.524 47.791 48.058 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305519 CONSERVACION RED VIAL COMUNAL, 

CONSERVACION PERIODICA CAMINO E-

251 (CRUCE RUTA 5 (HUAQUEN) - LOS 

HORNOS), PROVINCIA DE PETORCA, 

REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-dic-19 10-feb-20 13-mar-20 13-mar-20 16-mar-20 13-ago-20 PETORCA LA LIGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

210.998 202.499 76.653.636 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

0 209.465 0 0 0 0 0 73.197 103.794 32.474 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308411 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA 

RUTA 66 SECTOR HUERTOS DE CHILE, 

COMUNA DE SANTO DOMINGO, 

PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION 

DE VALPARAISO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-dic-19 28-ene-20 05-mar-20 05-mar-20 06-mar-20 03-ago-20 SAN ANTONIO SANTO 

DOMINGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

388.917 364.938 76.653.636 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

0 381.324 0 0 0 0 0 25.736 46.590 83.298 112.533 113.166 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308412 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA 

DE RUTA E-85 SECTOR HERMANOS 

CLARK, PROVINCIA DE LOS ANDES, 

REGION DE Valparaíso

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

21-dic-19 30-ene-20 30-may-20 27-oct-20 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

159.130 187.363 76.653.636 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

0 196.198 0 0 0 0 0 0 36.237 46.855 31.414 40.732 40.960 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308415 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA 

CAMINO F-50, PROVINCIA DE MARGA 

MARGA.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-dic-19 13-feb-20 13-mar-20 13-mar-20 16-mar-20 13-ago-20 MARGA MARGA QUILPUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

417.266 428.124 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A

0 446.813 0 0 0 0 0 0 30.884 72.474 104.123 157.068 82.265 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 

- 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 312502 2020 VIATICOS DE INSPECTORES 

FISCALES DE CONTRATOS DE OBRAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

2.585 77.878 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 16.616 0 0 0 0 0 1.304 1.351 1.304 1.422 1.327 2.678 7.229 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL V 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 274836 Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL A 

LOS CONTRATOS CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE 

SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS 

DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

SAN FELIPE, ETAPA III, REGION DE 

VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE 

SERVICIO Y POR PRECI

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-may-18 05-jul-18 13-nov-18 05-dic-18 05-dic-18 14-nov-22 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

SAN FELIPE, 

LOS ANDES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.240.192 1.158.993 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

290.400 308.663 0 50.968 25.433 25.517 25.590 25.662 25.734 25.807 25.879 25.952 26.024 26.097 651.897 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL V 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 274837 Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL AL 

CONTRATO CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, 

ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-may-18 05-jul-18 12-nov-18 05-dic-18 05-dic-18 14-nov-22 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.008 700.596 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

174.446 185.335 0 30.426 15.281 15.332 15.448 15.419 15.463 15.506 15.550 15.593 15.637 15.680 398.249 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL V 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 274838 Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL AL 

CONTRATO CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE VALPARAISO, 

SECTOR URBANO, ETAPA III, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-abr-18 10-jul-18 12-nov-18 05-dic-18 05-dic-18 14-nov-22 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

683.424 751.700 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

192.508 199.443 0 32.825 16.470 16.495 16.542 16.589 16.636 16.683 16.730 16.777 16.824 16.871 417.822 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL V 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 275833 Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL AL 

CONTRATO CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA 

III, REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-may-18 05-jul-18 13-nov-18 05-dic-18 05-dic-18 14-nov-22 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

700.005 823.219 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

210.263 218.384 0 35.968 17.984 18.065 18.116 18.167 18.219 18.270 18.322 18.373 18.425 18.476 458.562 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL V 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274829 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA III, 

REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 28-feb-18 19-abr-18 14-may-18 15-may-18 24-abr-22 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.274.587 3.090.451 76.815.050 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES 

SA

1.385.388 663.249 0 81.621 58.034 92.322 42.752 90.031 36.543 84.446 0 128.593 48.906 0 1.394.944 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL V 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274830 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA  

PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III,  

REGIÓN DE VALPARAÍSO"

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 28-feb-18 17-abr-18 14-may-18 15-may-18 24-abr-22 SAN FELIPE SAN FELIPE Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.905.686 4.832.564 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

2.045.294 977.907 0 160.258 83.328 123.641 43.677 133.538 40.709 107.430 0 239.827 45.499 0 2.149.859 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL V 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274833 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA 

III, REGIÓN DE VALPARAÍSO 

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 27-feb-18 11-abr-18 07-may-18 08-may-18 17-abr-22 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.899.995 4.970.527 96.688.340 MAESTRANZA Y 

PLANTA DE ARIDOS 

RIO MAIPO S.A.

1.867.805 1.383.535 0 284.751 180.670 98.520 160.320 65.165 134.135 54.537 0 213.617 191.820 0 2.081.490 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL V 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274834 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS, DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III 

REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 27-feb-18 04-abr-18 02-may-18 03-may-18 12-abr-22 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.499.752 5.025.180 76.125.157 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

2.588.027 1.278.107 0 227.560 118.282 166.900 108.008 110.756 108.413 117.560 108.817 111.585 100.227 0 1.447.866 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL V 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274835 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR 

URBANO, ETAPA III, REGION DE 

VALPARAISO.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 08-mar-18 23-mar-18 26-abr-18 27-abr-18 06-abr-22 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.500.000 8.101.840 76.022.934 InversiónES SAN 

MARTINO LTDA

2.795.485 1.968.609 0 265.872 433.150 288.263 117.838 252.602 199.072 107.730 78.884 25.206 199.992 0 3.920.575 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL V 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 312502 2020 VIATICOS DE INSPECTORES 

FISCALES DE CONTRATOS DE OBRAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

2.585 77.878 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 16.521 0 0 0 0 0 1.233 1.422 1.398 1.541 1.541 2.821 6.566 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481283-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

VALPARAISO 2018-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 281108 ASESORÍA PARA ESTUDIOS DE 

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y 

CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-nov-18 22-ene-19 04-abr-19 06-may-19 06-may-19 05-may-20 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

320.000 300.000 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

142.686 26.708 0 10.537 0 0 1.059 0 0 15.111 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30481283-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

VALPARAISO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 289304 CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN, 

CAMINO RUTA F-528 CRUCE RUTA 64 

(Colmo) - FUERTE AGUAYO - CRUCE 

RUTA 64 (Reñaca Alto), PROVINCIA Y 

REGIÓN DE VALPARAÍSO.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-oct-18 12-dic-18 05-mar-19 28-mar-19 28-mar-19 08-dic-19 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.557.879 1.635.693 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

1.666.301 3.639 0 2.000 0 0 1.640 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30483803-0 CONSTRUCCION ENLACE EL 

VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO 

LA PÓLVORA)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291641 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Enlace El Vergel Ruta 60 

Ch (Camino La Pólvora) NUEVO 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-22 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 800.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 805.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30483803-0 CONSTRUCCION ENLACE EL 

VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO 

LA PÓLVORA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

258 2.000 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 1.905 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483803-0 CONSTRUCCION ENLACE EL 

VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO 

LA PÓLVORA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 525.837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525.837 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483803-0 CONSTRUCCION ENLACE EL 

VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO 

LA PÓLVORA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317259 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 6 CONSTRUCCION EL VERGEL RUTA 

60-CH (CAMINO LA POLVORA) REGION 

DE VALPARAISO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

22.163 22.163 8 Varios Expropiados 0 22.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.163 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30483803-0 CONSTRUCCION ENLACE EL 

VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO 

LA PÓLVORA)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291642 Construcción enlace El Vergel Ruta 60-

CH, Sector enlace El Vergel, Tramo: 

DM. 7.200 al DM 8.809,52; Ruta 60-

CH, Región de Valparaíso

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-abr-20 09-jul-20 14-sep-20 03-mar-23 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.858.860 10.858.860 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11.535.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30484612-0 CONSERVACION Y OPERACION 

TUNELES C.REDENTOR Y 

CARACOLES 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 287994 "CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN 

TÚNELES CRISTO REDENTOR Y 

CARACOLES RUTA 60 CH, SECTOR LOS 

ANDES AL LIMITE TRAMO KM. 113,947 

AL KM 115,551, COMUNA LOS ANDES, 

PROVINCIA LOS ANDES, REGIÓN DE 

VALPARAISO"

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-jul-18 05-sep-18 12-oct-18 27-dic-18 27-dic-18 27-jun-21 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.738.650 1.780.898 89.918.800 ARAUCO S.A. 570.355 746.244 0 114.110 56.918 57.196 59.920 57.600 55.635 55.760 55.864 55.869 56.331 121.040 534.689 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30484630-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

REGION DE VALPARAISO 2018

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 2.440 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30484630-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

REGION DE VALPARAISO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 291637 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-jun-19 17-jul-19 16-oct-19 16-oct-19 17-oct-19 04-may-20 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

593.280 450.225 99.549.710 SERVICIOS 

SOLDEU SPA

41.328 419.469 0 127.976 137.602 92.977 60.915 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30484630-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

REGION DE VALPARAISO 2018

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 312502 2020 VIATICOS DE INSPECTORES 

FISCALES DE CONTRATOS DE OBRAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

2.585 77.878 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 1.400 0 0 0 0 0 117 117 117 117 117 233 583 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40002708-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 

AÑOS 2019-2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 2.440 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40002708-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 

AÑOS 2019-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 299001 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato Conservación Global de 

caminos de La Provincia de Los Andes, 

sector Los Andes-Cristo redentor, V 

ETAPA, Region de Valparaiso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-22 LOS ANDES LOS ANDES Sin 

Reajuste

0 344.000 0 0 70.277 0 0 0 0 0 0 0 0 17.543 17.561 17.578 17.595 281.664 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40002708-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 

AÑOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 299000 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, 

SECTOR LOS ANDES-CRISTO 

REDENTOR, VII ETAPA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

21-oct-19 03-ene-20 02-jun-20 23-may-22 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.429.810 3.696.335 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

0 903.711 0 0 0 0 0 0 51.650 155.400 88.315 197.980 156.750 253.616 2.997.387 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40002708-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 

AÑOS 2019-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 312502 2020 VIATICOS DE INSPECTORES 

FISCALES DE CONTRATOS DE OBRAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

2.585 77.878 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 4.267 0 0 0 0 0 474 474 474 474 474 948 948 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40002733-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2019-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 2.440 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 240 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 60 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40002733-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 298995 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, 

CAMINO RUTAS F-311, F-1347, S/R-F-

1610 , S/R F-1640, PROVINCIA DE 

QUILLOTA Y MARGA MARGA, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

23-ago-19 23-sep-19 28-oct-19 28-oct-19 29-oct-19 27-mar-20 QUILLOTA, 

MARGA MARGA

QUILLOTA, 

LIMACHE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

323.543 307.667 76.653.636 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

50.822 261.989 0 144.905 89.154 27.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40002733-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 298997 Camino Basico por Conservación 

Camino Rutas S/R E-1593, S/R E-

1595, S/R E-1599 , S/R E-1597 , G-

926  Y S/R G-1922  Provincia de 

Petorca y San Antonio, Region de 

Valparaiso

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-sep-19 08-oct-19 05-dic-19 05-dic-19 06-dic-19 04-may-20 PETORCA, SAN 

ANTONIO

PETORCA, SAN 

ANTONIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

284.522 336.334 76.653.636 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

0 343.716 0 93.888 109.522 72.612 36.842 30.853 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40002733-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305026 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, 

CAMINO RUTA E-105-G (CRUCE RUTA 

5 (MONTENEGRO) - CUESTA LAS 

BATEAS - CRUCE E-115-G, SECTOR: 

LÍMITE REGIONAL - CRUCE E-115-G), 

PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO REACTIVACION

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-ago-19 14-oct-19 19-dic-19 19-dic-19 20-dic-19 18-may-20 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

567.409 483.031 76.813.122 CONSTRUCTORA 

KADEL SPA

0 601.651 0 101.660 86.003 94.721 105.804 103.856 0 0 0 109.607 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40002733-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305520 CAMINO BASICO POR 

CONSERVACION,CAMINOS RUTA F-612 

(CRUCE F-100-G-EL MAQUI) RUTA S/R 

F-1626 (CRUCE F-678-LA CANELA) Y 

RUTA F-1574 (CRUCE F-684-PLAZA 

QUEBRADA ALVARADO) PROVINCIA DE 

MARGA MARGA.REGION DE 

VALPARAISO.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-oct-19 29-oct-19 17-dic-19 17-dic-19 18-dic-19 16-may-20 MARGA MARGA OLMUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

175.974 178.866 77.334.580 INCOSS 

INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

LTDA.

0 196.257 0 40.386 54.670 60.432 11.944 0 0 0 28.825 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40002733-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 312502 2020 VIATICOS DE INSPECTORES 

FISCALES DE CONTRATOS DE OBRAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

2.585 77.878 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 6.945 0 0 0 0 0 593 616 593 569 521 1.138 2.915 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004451-0 AMPLIACION PASO FRONTERZO 

CRISTO  REDENTOR, FASE I

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40004451-0 AMPLIACION PASO FRONTERZO 

CRISTO  REDENTOR, FASE I

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309718 Asesoría Inspección Fiscal Ampliación 

Paso Fronterizo Cristo Redentor, Fase I 

(NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-ene-23 LOS ANDES LOS ANDES Sin 

Reajuste

0 3.200.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.495.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40004451-0 AMPLIACION PASO FRONTERZO 

CRISTO  REDENTOR, FASE I

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309688 Ampliación Paso Fronterizo Cristo 

Redentor, Fase I (NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-abr-23 LOS ANDES LOS ANDES Sin 

Reajuste

0 51.000.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 56.693.000 Contratación de 

Obras
Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004451-0 AMPLIACION PASO FRONTERZO 

CRISTO  REDENTOR, FASE I

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40006568-0 MEJORAMIENTO PAR VIAL 60 

CH. S: JUNCAL-PORTILLO Y 

AMPLIACION S: PORTILLO - 

TUNEL C. REDENTOR

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40006568-0 MEJORAMIENTO PAR VIAL 60 

CH. S: JUNCAL-PORTILLO Y 

AMPLIACION S: PORTILLO - 

TUNEL C. REDENTOR

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 309613 Estudio Construcción Par Vial 60 CH. 

S: Juncal -Portillo y Ampliación S: 

Portillo - Túnel C. Redentor  (NUEVO 

2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-may-22 LOS ANDES LOS ANDES Sin 

Reajuste

0 746.100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 820.800 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40007060-0 REPOSICIÓN PUENTE RABUCO 

EN RUTA F-300, COMUNA DE 

HIJUELAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 309019 ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN 

PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, 

COMUNA DE HIJUELAS, PROVINCIA DE 

QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-dic-19 12-feb-20 22-abr-20 22-abr-20 22-abr-20 18-nov-20 QUILLOTA HIJUELAS Indice 

Polinomico

99.985 94.400 78.381.630 INGENIERIA EL 

ALBA Y CIA LTDA.

0 56.150 0 0 0 0 0 0 9.493 9.500 9.507 9.514 9.522 8.614 43.167 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40008357-0 CONSTRUCCION VARIAS 

CICLOVIAS PROVINCIA SAN 

FELIPE REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 291644 CONSTRUCCIÓN CICLOVÍAS 

PROVINCIAS DE MARGA MARGA, 

QUILLOTA Y SAN FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-jun-19 05-sep-19 28-oct-19 21-nov-19 22-nov-19 16-nov-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.438.000 1.568.580 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

0 546.318 0 66.021 30.724 41.802 41.060 22.238 66.641 138.658 121.175 0 0 18.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40008357-0 CONSTRUCCION VARIAS 

CICLOVIAS PROVINCIA SAN 

FELIPE REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 312502 2020 VIATICOS DE INSPECTORES 

FISCALES DE CONTRATOS DE OBRAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

2.585 77.878 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 849 0 0 0 0 0 71 71 71 71 71 141 354 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40008358-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS 

PROVINCIA DE QUILLOTA 

REGION DE VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 291644 CONSTRUCCIÓN CICLOVÍAS 

PROVINCIAS DE MARGA MARGA, 

QUILLOTA Y SAN FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-jun-19 05-sep-19 28-oct-19 21-nov-19 22-nov-19 16-nov-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.438.000 1.568.580 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

50.037 241.274 0 46.266 32.851 8.261 65.896 0 0 0 0 0 0 88.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40008358-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS 

PROVINCIA DE QUILLOTA 

REGION DE VALPARAISO

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 312502 2020 VIATICOS DE INSPECTORES 

FISCALES DE CONTRATOS DE OBRAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

2.585 77.878 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 849 0 0 0 0 0 71 71 71 71 71 141 354 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40008359-0 CONSTRUCCION VARIAS 

CICLOVIAS PROVINCIA DE 

MARGA MARGA REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 291644 CONSTRUCCIÓN CICLOVÍAS 

PROVINCIAS DE MARGA MARGA, 

QUILLOTA Y SAN FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-jun-19 05-sep-19 28-oct-19 21-nov-19 22-nov-19 16-nov-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.438.000 1.568.580 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

0 439.329 0 0 0 0 19.100 119.418 46.734 0 0 103.275 132.552 18.250 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40008359-0 CONSTRUCCION VARIAS 

CICLOVIAS PROVINCIA DE 

MARGA MARGA REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 312502 2020 VIATICOS DE INSPECTORES 

FISCALES DE CONTRATOS DE OBRAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

2.585 77.878 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 849 0 0 0 0 0 71 71 71 71 71 141 354 0

Vialidad de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 289283 LABORATORIO: SP Nº 10 (2020) SP Nº 

185 (2019) Mantención Preventiva y 

correctiva para Equipos de 

Laboratorios Regionales de Vialidad 

Valparaíso Rancagua y Talca

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 47.740 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 950 0 0 434 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 Pavimentación de 

patio de acopio de la maquinaria y 

estructuras de puentes mecanos y 

pasarelas de emergencias del Taller de 

Puentes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.033 0 0 2.136 13.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303809 TÚNELES: SP N°147 Materiales para 

mantención de túneles

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 2.430 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304178 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENCION Y REPARACION 

ESTRUCTURAL DE LOS EQUIPOS 

PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO 

DE MAQUINARIA, DE LA DIRECCION 

DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 71.603 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.075 0 0 0 3.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309419 DPTO. MAQUINARIA SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ELECTRICAS Y SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA EQUIPOS 

AUTOMOTRICES Y ESTACIONARIOS 

DEL NIVEL CENTRAL, DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 46.638 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 472 0 0 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314248 2020 CONSERVACION POR 

ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD 

REGION DE VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 986.768 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 157.210 0 0 34.274 122.936 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314252 2020 MANTENCION Y REPARACION 

MAQUINARIA VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 PETORCA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO

LA LIGUA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, 

LOS ANDES, 

QUILLOTA, 

SAN ANTONIO

Sin 

Reajuste

0 758.801 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 298.030 0 62.576 107.591 127.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314265 2020 COMBUSTIBLE MAQUINARIA 

REGION DE VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 PETORCA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO

LA LIGUA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, 

LOS ANDES, 

QUILLOTA, 

SAN ANTONIO

Sin 

Reajuste

0 350.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.130.252 0 10.108 10.087 73.700 459.959 610.462 400.657 844.532 636.423 551.206 360.642 172.477 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314268 2020 FIAR DE COMBUSTIBLE EQUIPOS 

MENORES VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

-16 184 6.582.787 FRANCO MIRANDA 

MARIO AGENOR

0 184 0 0 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314269 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA 

CAMPAMENTOS PANGAL - ACHUPALLAS 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO, 

MARGA MARGA

VIÑA DEL MAR, 

LIMACHE

Sin 

Reajuste

0 136.465 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 44.258 0 22.129 11.065 11.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314272 2020 MANTENCION Y REPARACIONES 

CAMIONETAS DE CAD VIALIDAD 

REGION DE VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 27.900 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.308 0 1.654 3.645 1.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314276 2020 PEAJES MAQUINARIA Y 

CAMIONETAS DE CAD VIALIDAD 

REGION DE VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 40.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314286 2020 LABORATORIO VIALIDAD 

REGION DE VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin 

Reajuste

0 55.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.200 0 3.600 1.800 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314291 2020 TALLERES Y CAMPAMENTOS 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 107.280 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.754 0 0 4.272 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314301 2020 QUILLOTA  INSUMOS POR CAD 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 QUILLOTA QUILLOTA Sin 

Reajuste

0 262.300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 97.674 0 0 53.336 44.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314304 2020 QUILLOTA MAQUINARIA 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 QUILLOTA QUILLOTA Sin 

Reajuste

0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314320 2020 QUILLOTA VIGILANCIA 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 QUILLOTA QUILLOTA Sin 

Reajuste

0 35.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.921 0 0 5.331 4.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314322 2020 QUILLOTA CAMPAMENTOS 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 25.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.227 0 0 0 1.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314323 2020 SAN FELIPE CAD VIALIDAD 

REGION DE VALPARAISO

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 52.005 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.163 0 0 0 4.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314324 2020 SAN FELIPE MAQUINARIA 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 258 0 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314327 2020 SAN FELIPE SERVICIO DE 

VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

0 43.030 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.229 0 5.115 2.557 2.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314330 2020 SAN FELIPE CAMPAMENTOS 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

0 55.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.917 0 1.000 0 1.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314332 2020 LOS ANDES CAD, VIALIDAD 

REGION DE VALPARAISO

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 78.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.239 0 0 0 17.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314346 2020 LOS ANDES SERVICIO DE 

VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 LOS ANDES LOS ANDES Sin 

Reajuste

0 111.297 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 26.599 0 13.299 6.650 6.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314348 2020 LOS ANDES CAMPAMENTOS 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 70.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.047 0 0 0 1.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314349 2020 PROVINCIA DE VALPARAISO CAD 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 273.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 28.159 0 0 0 28.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314352 2020 VALPARAISO SERVICIO DE 

VIGILANCIA VIALIDAD  REGION DE 

VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO CASABLANCA, 

PUCHUNCAVI, 

VALPARAISO

Sin 

Reajuste

0 71.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 21.277 0 0 15.958 5.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314354 2020  VALPARAISO CAMPAMENTOS 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 384 0 0 256 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314356 2020  SAN ANTONIO CAD VIALIDAD 

REGION DE VALPARAISO

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 338.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 64.136 0 0 0 64.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314359 2020 SAN ANTONIO MAQUINARIA 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 196 0 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314362 2020 SAN ANTONIO SERVICIO DE 

VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin 

Reajuste

0 43.554 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.518 0 0 10.889 3.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314363 2020 SAN ANTONIO CAMPAMENTO 

VAILIDAD REGION DE VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin 

Reajuste

0 40.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 42 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314367 2020 PETORCA CAD VIALIDAD REGION 

DE VALPARAISO

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 PETORCA LA LIGUA, 

PETORCA

Sin 

Reajuste

0 179.189 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.494 0 0 70 3.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314369 2020 PETORCA FIAR DE COMBUSTIBLE 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

0 120 15.814.750 IVON STHEFANIE 

DE CARMEN 

SAGREDO BARRIOS

0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314372 2020 PETORCA SERVICIO DE 

VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 PETORCA LA LIGUA, 

PAPUDO

Sin 

Reajuste

0 31.259 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.725 0 0 7.120 2.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314373 2020  PETORCA CAMPAMENTOS 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 PETORCA LA LIGUA, 

PAPUDO

Sin 

Reajuste

0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 525 0 0 144 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316685  DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ESPECIFICAS INCLUIDO LOS 

MATERIALES RESPECTIVOS 

PARABULLDOZERS DEL SUBDEPTO DE 

MAESTRANZA CONTENIDA EN EL ID 

5284-28-LQ18, DE LA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 42.935 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 229.683 0 0 9.953 -8.306 0 0 22.820 487 2.734 0 0 201.995 0

Vialidad de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP N°09 (2020) 

Solicitud Presupuesto para Dosimetría 

LNV

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 162 0 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 (2020) Mantención 

de equipos y Maquinarias, sondajes- 

puentes Mecano y pasarelas Empresa 

José Allendes González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.505 0 0 1.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 357.621 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.699 0 0 17.812 -9.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE 

LA DIRECCION DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 88 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE REEMBOLSO SP 

N°15 (2020) Pago Peajes- Revisiones 

Técnicas y Reembolsos de camiones. 

Sr. Patricio Duarte González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 10.605.747 PATRICIO 

FERNANDO DUARTE 

GONZALEZ

0 62 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 2.440 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 314386 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL  

CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA DE PETORCA, 

SECTOR COSTA Y CORDILLERA, 

 REGION DE VALPARAISO.
 
 
 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-sep-24 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

0 1.080.000 0 0 90.736 0 0 0 0 0 0 0 0 22.584 22.651 22.717 22.784 1.049.716 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314383 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Petorca, 

Sector Costa, Etapa III, Región de 

Valparaíso

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

15-may-20 08-jul-20 10-ago-20 20-jul-24 PETORCA PETORCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.497.739 5.497.739 0 0 470.509 0 0 0 0 0 0 0 0 50.939 101.989 81.870 235.710 4.258.600 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314385 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA PETORCA SECTOR 

CORDILLERA, ETAPA IV, REGION DE 

VALPARAISO.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-sep-24 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

0 4.436.000 0 0 470.509 0 0 0 0 0 0 0 0 50.939 101.989 81.870 235.710 4.258.600 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 2.440 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 150 100 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 314446 ASESORÍA PARA ESTUDIOS DE 

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y 

CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

11-may-20 23-jun-20 23-jul-20 23-jul-21 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.000 300.000 0 0 49.011 0 0 0 0 0 0 0 0 10.420 10.475 10.530 17.586 107.296 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 313697 COAMINO BASICO POR 

CONSERVACION CAMINO RUTA F-760 " 

CRUCE F-50-COLLIGUAY-CRUCE F-

778",CAMINO RUTA F-1512 ( CRUCE F-

590 ( CALLEJON CABRERA)-LOS 

MAITENES.PROVINCIA DE MARGA 

 MARGA.REGION DE VALPARAISO.

 
 
 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ene-21 MARGA MARGA VILLA 

ALEMANA

Sin 

Reajuste

0 474.050 0 0 64.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.194 428.511 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314666 CAMINO BASICO POR CONSERVACION,  

RUTA S/R E-983 (Cruce E-785-Escuela 

La Higuera-Cruce E-785), RUTA F-362 

(Cruce F-360-Carolmo), PROVINCIA 

DE SAN FELIPE y QUILLOTA, REGION 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

24-abr-20 02-jun-20 02-jul-20 29-nov-20 SAN FELIPE, 

QUILLOTA

SAN FELIPE, 

QUILLOTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

208.050 208.050 0 0 46.107 0 0 0 0 0 0 20.432 0 0 0 0 25.675 123.641 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314669 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, 

CAMINOS RUTA SIN ROL E-1657; 

CRUCE RUTA 5 (CALETERA) ¿ LOS 

MAITENES ¿ CRUCE E-35 Y RUTA SIN 

ROL E-1603; CRUCE E-311 - 

COSTANERA, PROVINCIA DE PETORCA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

24-abr-20 02-jun-20 02-jul-20 29-nov-20 PETORCA LA LIGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

266.707 266.707 0 0 93.970 0 0 0 0 0 0 0 0 25.540 25.675 25.810 16.945 346.674 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 312532   Global Gastos Inherentes  2020 

Conservaciones nuevas

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 2.440 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 100 100 300 0 1.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 314446 ASESORÍA PARA ESTUDIOS DE 

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y 

CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

11-may-20 23-jun-20 23-jul-20 23-jul-21 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.000 300.000 0 0 49.766 0 0 0 0 0 0 0 0 10.353 10.412 10.471 18.530 114.780 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 313694 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

COMUNAL,CONSERVACION PERIODICA 

CAMINOS F-606, F-343. COMUNAS DE 

LIMACHE Y NOGALES. PROVINCIA DE 

MARGA MARGA Y QUILLOTA .REGION 

 DE VALPARAISO
 
 
 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-feb-21 QUILLOTA, 

MARGA MARGA

NOGALES, 

LIMACHE

Sin 

Reajuste

0 190.000 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 194.251 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314429 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

COMUNAL, CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA DE PUENTES EN RUTAS F-

1560, E-667, E-685, F-482, 

PROVINCIAS DE MARGA MARGA, SAN 

FELIPE Y QUILLOTA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

14-abr-20 22-may-20 24-jun-20 21-nov-20 SAN FELIPE, 

QUILLOTA, 

MARGA MARGA

SAN FELIPE, 

QUILLOTA, 

LIMACHE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

354.970 354.970 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 376.870 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314433 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

BASICA,CONSERVACION PERIODICA 

CAMINO RUTAS F-190, RUTA 64, RUTA 

60 CH, F-590 Y E-35 . PROVINCIA DE 

VALPARAISO, SAN FELIPE, MARGA 

MARGA Y PETORCA. REGION DE 

 VALPARAISO.
 
 
 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ene-21 PETORCA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

PETORCA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, 

OLMUE

Sin 

Reajuste

0 769.500 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 219.944 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314437 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

COMUNAL,CONSERVACION PERIODICA 

CAMINO F-760 ( CRUCE COLLIGUAY- 

CRUCE F-778) COMUNA DE QUILPUE. 

PROVINCIA DE MARGA MARGA 

 .REGION DE VALPARAISO
 
 
 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-20 MARGA MARGA QUILPUE Sin 

Reajuste

0 427.500 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 426.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314440 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

COMUNAL,CONSERVACION PERIODICA 

CAMINOS G-80-I ( CRUCE RUTA 66- 

CRUCE RUTA 90 ( LA ROSA) SECTOR 

ATALAYA-LIMITE REGIONAL).COMUNA 

DE QUILPUE. PROVINCIA DE MARGA 
 MARGA  .REGION DE VALPARAISO

 
 
 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ene-21 SAN ANTONIO SANTO 

DOMINGO

Sin 

Reajuste

0 554.944 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 537.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 312532   Global Gastos Inherentes  2020 

Conservaciones nuevas

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40011794-0 MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, 

COMUNAS NOGALES, HIJUELAS 

Y CATEMU

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 2.440 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

Vialidad de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011794-0 MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, 

COMUNAS NOGALES, HIJUELAS 

Y CATEMU

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 309616 ESTUDIO DE INGENIERIA 

MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, 

COMUNA NOGALES, HIJUELAS Y 

CATEMU, REGIÓN DE VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-mar-20 26-may-20 26-jun-20 16-jun-22 TALAGANTE EL MONTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

710.150 710.150 0 0 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0 697.505 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017172-0 AMPLIACION PUENTE LO 

GALLARDO EN RUTA 66, 

PROVINCIA DE SAN ANTONIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017172-0 AMPLIACION PUENTE LO 

GALLARDO EN RUTA 66, 

PROVINCIA DE SAN ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308915 Asesoría Ampliación Puente Lo 

Gallardo en ruta 66 Provincia de San 

Antonio

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-dic-24 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin 

Reajuste

0 1.480.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.215.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Valparaíso

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40017172-0 AMPLIACION PUENTE LO 

GALLARDO EN RUTA 66, 

PROVINCIA DE SAN ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017172-0 AMPLIACION PUENTE LO 

GALLARDO EN RUTA 66, 

PROVINCIA DE SAN ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Vialidad de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017172-0 AMPLIACION PUENTE LO 

GALLARDO EN RUTA 66, 

PROVINCIA DE SAN ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308913 Ampliación Puente Lo Gallardo en ruta 

66 Provincia de San Antonio

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-dic-24 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin 

Reajuste

0 46.000.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 49.351.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017840-0 CONSTRUCCION RUTA 

COSTERA SECTOR SANTO 

DOMINGO - LIMITE REGIONAL 

SUR

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de 

Valparaíso

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017840-0 CONSTRUCCION RUTA 

COSTERA SECTOR SANTO 

DOMINGO - LIMITE REGIONAL 

SUR

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 309571 Estudio Construcción Ruta Costera 

Limite Regional Norte (V Reg)- 

Pichilemu (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-may-22 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin 

Reajuste

0 1.119.200 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 605.600 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

G-150: PANAMERICANA- 

LAMPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263650 Asesoría a la Inspección Fiscal  

Reposición Ruta G-150, Sector 

Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 

- KM 14,3, Provincia de Chacabuco, 

Región Metropolitana (Nuevos 2017)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-ene-18 14-mar-18 03-ago-18 26-sep-18 26-sep-18 26-sep-21 CHACABUCO LAMPA Indice de 

Precios al 

Consumidor

955.200 931.203 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

287.992 299.000 0 0 84.988 28.934 24.265 24.311 24.448 24.539 13.997 24.721 24.813 23.984 385.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

G-150: PANAMERICANA- 

LAMPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

17.552 2.000 0 0 54 147 0 0 0 0 0 0 0 1.798 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

G-150: PANAMERICANA- 

LAMPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 419.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419.660 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

G-150: PANAMERICANA- 

LAMPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263651 Reposición Ruta G-150, Sector 

Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 

- KM 14,3, Provincia de Chacabuco, 

Región Metropolitana

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-dic-17 26-feb-18 10-ago-18 20-sep-18 21-sep-18 08-dic-21 CHACABUCO LAMPA Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.593.992 15.908.369 83.407.700 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS 

CIVILES S.A.

1.581.447 5.412.700 0 629.626 649.338 0 30.414 589.474 6.024 20.223 212.048 612.768 2.215.016 447.769 10.618.300 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

G-150: PANAMERICANA- 

LAMPA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.299 0 0 0 0 0 3.758 604 604 604 604 1.813 6.312 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30068551-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

VILUCO- EL VINCULO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263667 Asesoría a la inspección Fiscal 

Construcción Puente Viluco  El Vínculo, 

y Accesos, sector Buin y Paine, tramo 

Ruta G-520, DM. 5.800 al DM. 7.201, 

Comunas de Buin y Paine, Provincia de 

Maipo, Región Metropolitana (Nuevos 

2017)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-nov-17 27-dic-17 22-jun-18 18-jul-18 18-jul-18 18-ene-20 MAIPO PAINE Indice de 

Precios al 

Consumidor

469.000 354.065 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

323.420 43.399 0 0 0 0 43.399 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30068551-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

VILUCO- EL VINCULO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.445 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30068551-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

VILUCO- EL VINCULO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263668 Construcción Puente Viluco El Vínculo 

y Accesos, comuna de Buin y Paine, 

Provincia de Maipo, Región 

Metropolitana(Nuevos 2017)

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

21-oct-17 13-dic-17 19-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 04-mar-20 MAIPO PAINE Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.999.653 3.912.176 99.589.100 BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

3.740.520 319.846 0 221.080 0 72.765 0 0 26.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30069463-0 CONSTRUCCIÓN VARIANTE 

POLPAICO EN RUTA G-132, 

COMUNA DE TILTIL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 273066 Estudio para Informe Experto 

Resolución CONAF de la Obra 

Construcción Variante Polpaico en Ruta 

G-132 Comuna de Til Til

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-dic-17 14-dic-17 27-dic-17 27-dic-17 27-dic-17 15-jun-18 CHACABUCO COLINA Sin 

Reajuste

50.000 48.000 8.510.296 CECILIA VALERIA 

GASIC BOJ

38.400 9.600 0 0 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30069463-0 CONSTRUCCIÓN VARIANTE 

POLPAICO EN RUTA G-132, 

COMUNA DE TILTIL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 290045 Estudio de Ingeniería Construcción 

Variante Polpaico en Ruta G-132, 

Comuna de Til Til, Región 

Metropolitana.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-abr-19 28-jun-19 24-jul-19 24-jul-19 24-jul-19 14-abr-21 CHACABUCO TIL TIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

400.000 333.665 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

29.531 287.494 0 0 0 13.754 0 54.915 0 0 5.650 0 120.175 93.000 33.955 Asesorías y 

Consultorías

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-78, 

SECTOR MELIPILLA-

CUNCUMÉN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263676 Asesoría a la Inspección fiscal  

Reposición ruta G-78, sector Melipilla-

Cuncumén, tramo DM. 34.68 al DM. 

53.562, Comuna Melipilla, Provincia 

Melipilla, Región Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-ene-18 15-may-19 17-dic-19 08-abr-20 08-abr-20 08-abr-23 MELIPILLA MELIPILLA Indice 

Polinomico

955.200 843.444 89.930.000 INGENIERIA 

CUATRO S.A.

0 250.000 0 0 0 0 0 20.228 0 25.000 25.000 25.000 25.000 129.772 761.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-78, 

SECTOR MELIPILLA-

CUNCUMÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

41.321 2.000 0 0 0 257 0 0 0 0 0 0 0 1.743 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-78, 

SECTOR MELIPILLA-

CUNCUMÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 287120 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 124 125 129 148 149 150 

172-A 172-B 172-D 172-E 174 177-A 

177-B 178 182-A 186 62 63 64 65 66 

Reposicion Ruta G-78, Sector Melipilla - 

Cuncumen.

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

230.322 229.952 8 Varios Expropiados 60.831 169.001 0 106.053 24.286 38.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-78, 

SECTOR MELIPILLA-

CUNCUMÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 77.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.219 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-78, 

SECTOR MELIPILLA-

CUNCUMÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318634 PAGO INFORME PERICIAL OBRA: REP 

RUTA G-78 S: MELIPILLA-CUNCUMEN

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-78, 

SECTOR MELIPILLA-

CUNCUMÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318644 PAGO INFORME PERICIAL OBRA:REP 

RUTA G-78 S: MELIPILLA-CUNCUMEN

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 980 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 980 0 0 0 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-78, 

SECTOR MELIPILLA-

CUNCUMÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263677 Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - 

Cuncumén, Región Metropolitana.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-dic-18 18-abr-19 29-oct-19 20-ene-20 20-ene-20 04-ene-23 MELIPILLA MELIPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

25.078.000 32.933.961 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 3.000.000 0 0 0 0 207.000 208.000 250.000 300.000 400.000 450.000 450.000 735.000 33.862.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-78, 

SECTOR MELIPILLA-

CUNCUMÉN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.440 0 0 0 0 0 0 160 160 160 160 320 480 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30070213-0 CONSTRUCCIÓN CALETERAS 

RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO - 

SAN BERNARDO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 259770 Indemnización Construcción Caleteras 

Ruta 5 Sur sector Lo Espejo - San 

Bernardo; tramo Nº 2 Caletera 

Poniente La Vara - San Bernardo; 

Región Metropolitana

13. 

INDEMNIZACI

ON OBRA, 

ESTUDIO Y 

Asesoría

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO, 

MAIPO

LO ESPEJO, 

SAN 

BERNARDO

Indice 

Polinomico

54.223 54.223 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 62.723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.723 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30074253-0 REPOSICIÓN RUTA G-25 

SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - 

SAN GABRIEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291727 Estudio de Ingeniería Reposición de 

Puentes; San José, El Melocotón, San 

Alfonso y El Boyenar, Ruta G-25, 

Comuna de San José de Maipo, 

Provincia de Cordillera, Región 

Metropolitana.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-jul-19 21-ago-19 25-sep-19 25-sep-19 25-sep-19 16-feb-21 CORDILLERA SAN JOSE DE 

MAIPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

617.900 470.800 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

36.999 309.210 0 0 0 0 0 89.900 48.510 14.420 0 0 156.380 0 143.160 Asesorías y 

Consultorías

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30075371-0 CONSTRUCCIÓN SENDAS 

PEATONALES / CICLOVIAS EN 

RUTAS DE LA DVRM

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 284394 TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN 

SENDAS PEATONALES/CICLOVÍAS 

CAMINO LOLENCO-EL BOSQUE-

CHOROMBO, Rol G-730, Km. 8,786 AL 

Km. 24,822, COMUNA DE MARÍA 

PINTO, PROVINCIA DE MELIPILLA, 

REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

18-ago-18 10-sep-18 27-dic-18 26-mar-19 02-abr-19 28-nov-19 MELIPILLA MARIA PINTO Indice de 

Precios al 

Consumidor

439.345 496.101 78.271.170 CONSTRUCTORA Y 

ARRIENDO DE 

MAQUINARIAS 

RODEL SPA

498.044 13.807 0 0 0 0 0 13.807 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30076931-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

PADRE HURTADO G-45, 

SECTOR CUESTA CHADA 

COMUNA DE PAINE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263694 Asesoría a la Inspección Fiscal 

"Mejoramiento Ruta G-45, Camino 

Padre Hurtado, Sector Cuesta Chada, 

Tramo DM. 35.564,24, al DM. 

41.012,252, Provincia de Maipo, 

Región Metropolitana".

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-ago-17 22-dic-17 18-abr-18 09-may-18 09-may-18 09-oct-19 MAIPO PAINE Indice de 

Precios al 

Consumidor

609.000 449.600 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

418.383 47.200 0 0 16.707 0 0 0 30.493 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30076931-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

PADRE HURTADO G-45, 

SECTOR CUESTA CHADA 

COMUNA DE PAINE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263696 Mejoramiento Ruta G-45, Camino 

Padre Hurtado, Sector Cuesta Chada, 

Tramo DM. 35.564,24 - DM. 

41.012,252, Provincia de Maipo, 

Región Metropolitana

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-jul-17 28-sep-17 02-abr-18 20-abr-18 20-abr-18 27-ene-20 MAIPO PAINE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.816.309 9.487.887 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

8.410.952 1.797.954 0 0 428.824 0 4.194 0 0 0 0 0 1.364.936 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30076931-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

PADRE HURTADO G-45, 

SECTOR CUESTA CHADA 

COMUNA DE PAINE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30077710-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

CANCHA DE PIEDRA EN 

COMUNA DE MARÍA PINTO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263703 Asesoría a la Inspección Fiscal: 

Construcción Puente Cancha de Piedra 

y Accesos, Sector Santa Inés Maria 

Pinto - Bollenar, Tramo en Ruta G-46 

desde el DM. 0.000 hasta DM. 

0.569,065 y en Camino El Parrón 

desde el DM. 0.000 hasta el DM. 

1.051,67. Provincia 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-oct-17 08-nov-17 22-jun-18 07-sep-18 07-sep-18 07-abr-20 MELIPILLA MARIA PINTO Indice de 

Precios al 

Consumidor

315.125 430.332 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

352.300 99.582 0 0 58.564 21.603 5.037 0 0 0 0 0 0 14.379 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30077710-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

CANCHA DE PIEDRA EN 

COMUNA DE MARÍA PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.512 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077710-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

CANCHA DE PIEDRA EN 

COMUNA DE MARÍA PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30077710-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

CANCHA DE PIEDRA EN 

COMUNA DE MARÍA PINTO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263704 Construcción Puente Cancha de Piedra 

y Accesos, Provincia de Melipilla, 

Región Metropolitana (Nuevos 2017)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-jul-17 12-oct-17 19-jun-18 30-ago-18 30-ago-18 21-abr-20 MELIPILLA MARIA PINTO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.415.957 3.184.666 99.589.100 BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

2.135.386 1.272.772 0 0 472.507 484.924 315.341 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077710-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

CANCHA DE PIEDRA EN 

COMUNA DE MARÍA PINTO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.801 0 0 0 0 0 0 0 427 0 0 0 3.374 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30081246-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

MELIPILLA, REGIÓN 

METROPOLITANA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 283998 Estudio de Ingeniería de detalle 

Construcción By Pass Melipilla, Región 

Metropolitana

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-dic-18 21-feb-19 12-mar-19 04-abr-19 04-abr-19 24-dic-20 MELIPILLA MELIPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

949.750 760.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

121.619 365.491 0 0 0 104.280 0 0 46.040 0 0 78.375 132.796 4.000 372.665 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30081497-0 CONSTRUCCIÓN CONEXION 

VIAL 1 NORTE CON RUTA G-

505, COMUNA PAINE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278671 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Conexión Vial 1 Norte 

Con Ruta G-505, Sector Paine, Tramo 

DM 10.965,000 Al DM 14.635,465 Y 

DM 0.000,000 Al DM 0.753,000, 

Comuna de Paine, Provincia De Maipo, 

Región Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-sep-19 21-nov-19 02-mar-20 02-mar-20 02-mar-20 02-mar-22 MAIPO PAINE Indice de 

Precios al 

Consumidor

555.940 592.038 76.008.758 JORGE UGARTE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

E.I.R.L.

0 250.000 0 0 0 0 27.449 27.557 27.664 27.772 27.880 27.987 28.095 55.596 407.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081497-0 CONSTRUCCIÓN CONEXION 

VIAL 1 NORTE CON RUTA G-

505, COMUNA PAINE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.606 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081497-0 CONSTRUCCIÓN CONEXION 

VIAL 1 NORTE CON RUTA G-

505, COMUNA PAINE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30081497-0 CONSTRUCCIÓN CONEXION 

VIAL 1 NORTE CON RUTA G-

505, COMUNA PAINE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278670 Construcción Conexión Vial 1 Norte 

con Ruta G-505, Comuna Paine, 

Provincia de Maipo, Región 

Metropolitana

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

01-ago-19 07-nov-19 18-dic-19 13-ene-20 13-ene-20 02-ene-22 MAIPO PAINE Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.898.788 5.991.217 99.589.100 BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

0 1.178.000 0 0 0 0 152.776 306.750 153.974 309.147 62.522 11.543 20.742 160.546 5.159.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081497-0 CONSTRUCCIÓN CONEXION 

VIAL 1 NORTE CON RUTA G-

505, COMUNA PAINE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.200 0 0 0 0 0 0 356 356 356 356 356 1.422 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30082955-0 REPOSICIÓN PUENTES 

HUECHÚN, SAN VICENTE DE 

MACUL Y LAS PARCELAS, 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227764 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Puentes Huechún, San 

Vicente de Macul y Las Parcelas, 

Comunas de Til Til, Pirque e Isla de 

Maipo, Provincias de Chacabuco, 

Cordillera y Talagante, Región 

Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-nov-17 27-dic-17 25-abr-18 21-jun-18 21-jul-18 21-jul-19 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

241.850 278.502 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

285.788 969 0 0 0 0 0 0 969 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30082955-0 REPOSICIÓN PUENTES 

HUECHÚN, SAN VICENTE DE 

MACUL Y LAS PARCELAS, 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 228870 Reposición Puentes Huechún, San V. 

Macul y Las Parcelas, Región 

Metropolitana

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-ago-17 07-nov-17 02-mar-18 03-may-18 03-may-18 07-jul-19 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.361.971 4.549.121 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

4.711.879 14.147 0 0 0 4.723 9.424 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE 

ESPERANZA EN RUTA G-68, 

COMUNA PADRE HURTADO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE 

ESPERANZA EN RUTA G-68, 

COMUNA PADRE HURTADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309554 Reposición Puente Esperanza en Ruta 

G-68, Comuna Padre Hurtado (NUEVO 

2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-abr-23 TALAGANTE PADRE 

HURTADO

Sin 

Reajuste

0 740.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 917.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE 

ESPERANZA EN RUTA G-68, 

COMUNA PADRE HURTADO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.241 2.000 0 0 34 121 0 0 0 0 0 0 0 1.845 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE 

ESPERANZA EN RUTA G-68, 

COMUNA PADRE HURTADO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 198.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.000 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE 

ESPERANZA EN RUTA G-68, 

COMUNA PADRE HURTADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309487 Reposición Puente Esperanza en Ruta 

G-68, Comuna Padre Hurtado (NUEVO 

2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-mar-23 TALAGANTE PADRE 

HURTADO

Sin 

Reajuste

0 11.800.000 0 0 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 13.053.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE 

ESPERANZA EN RUTA G-68, 

COMUNA PADRE HURTADO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30083052-0 REPOSICIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN PUENTES 

VARIAS PROVINCIAS ETAPA I, 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30106321-0 CONSTRUCCION PUENTES LEPE 

1, LEPE 2 Y EL TORO, COMUNA 

DE CURACAVI

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 233194 Construcción Puentes Lepe 1, Lepe 2 y 

El Toro, Comuna de Curacaví, Región 

Metropolitana

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

04-jul-16 13-sep-16 08-nov-16 17-feb-17 18-feb-17 14-abr-18 MELIPILLA CURACAVI Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.428.758 6.161.393 88.481.800 ICAFAL 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

6.282.109 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30118124-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS, 

PROVINCIA  MELIPILLA,  

CHACABUCO  Y CORDILLERA , 

RM

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 250658 Mejoramientos de Caminos Básicos 

Intermedios Antiguo Caleu KM. 0,0 al 

KM. 6,5 y las Bateas, KM. 2,0 al KM. 

13,1; Comuna de Til  Til, Provincia de 

Chacabuco, Región Metropolitana.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

03-jun-16 02-ago-16 21-oct-16 15-nov-16 15-nov-16 18-jul-18 MELIPILLA MELIPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.008.092 4.811.197 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

4.956.347 19.087 0 0 0 0 0 0 19.087 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30123703-0 REPOSICIÓN OFICINA 

PROVINCIAL VIALIDAD 

CHACABUCO, COLINA

DISEÑO CONSULTORÍAS Metropolitana 269922 Reposicion Oficina Provincial Vialidad 

MOP; Chacabuco

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-ene-19 22-mar-19 15-abr-19 15-abr-19 15-abr-19 10-ene-20 CHACABUCO COLINA Sin 

Reajuste

118.704 92.500 77.748.790 FERNANDO PONCE 

ARQUITECTURA E 

INGENIERIA SPA

55.500 37.000 0 0 0 0 0 27.750 0 9.250 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30130914-0 CONSTRUCCIÓN SENDAS 

PEATONALES / CICLOVIAS 

RUTAS DV R M   II ETAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

605 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130956-0 REPOSICION Y 

CONSTRUCCION  PUENTES Y 

LOSAS, PROVINCIA 

CHACABUCO, MELIPILLA Y 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278661 Asesoría de Inspección Fiscal 

Reposicion Y Construccion Puentes Y 

Losas, Provincia Chacabuco, Melipilla Y 

Talagante

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-sep-22 CHACABUCO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

COLINA, 

MELIPILLA, 

PADRE 

HURTADO

Sin 

Reajuste

0 380.133 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 376.251 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30130956-0 REPOSICION Y 

CONSTRUCCION  PUENTES Y 

LOSAS, PROVINCIA 

CHACABUCO, MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.343 1.000 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 973 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30130956-0 REPOSICION Y 

CONSTRUCCION  PUENTES Y 

LOSAS, PROVINCIA 

CHACABUCO, MELIPILLA Y 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130956-0 REPOSICION Y 

CONSTRUCCION  PUENTES Y 

LOSAS, PROVINCIA 

CHACABUCO, MELIPILLA Y 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 289135 Reposicion Y Construcción Puentes Y 

Losas Grupo 1, Provincia de 

Chacabuco, Melipilla Y Talagante, 

Región Metropolitana (2° llamado)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-ago-20 01-ago-22 MELIPILLA MELIPILLA Sin 

Reajuste

0 4.099.290 0 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.000 4.704.180 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30353629-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-

455, PROVINCIA DE 

CORDILLERA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.674 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30353629-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

ROMERAL-EMBALSE EL YESO G-

455, PROVINCIA DE 

CORDILLERA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30371082-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION 

METROPOLITANA 2016-2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371082-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION 

METROPOLITANA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 263886 Conservación de Caminos Básicos 

Cruce G-62-I - El Prado - La Manga - 

Cruce G-80-I, Sector El Yali - Limite 

Regional (La Manga) Rol G-804 kms 

0,0 al 5,5 y Cruce G-660 - Ulmén - Las 

Tinajas - Cruce G-668 Rol G-664, kms 

0,0 al 4,4, Comunas de San Pedro y 

Mel

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

31-ago-17 30-oct-17 17-may-18 05-jun-18 05-jun-18 02-mar-19 MELIPILLA MELIPILLA, 

SAN PEDRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.587.000 1.703.997 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA LAURA SPA

1.737.844 12.229 0 0 12.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 254436 Asesoría a la Inpeccion fiscal de 

Conservacion Global Mixta por Nivel de 

Servicio Santiago Urbano; II Etapa

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-ene-17 07-feb-17 16-feb-17 11-may-17 11-may-17 20-abr-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 834.970 96.788.620 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL 

S.A.

532.303 253.838 0 47.093 18.985 19.049 18.500 18.500 18.500 19.105 18.500 18.500 18.500 38.605 116.092 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 254638 Asesoría a la IF del Contrato 

Conservación Global Mixto por  Nivel 

de Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Melipilla; 

Sector Sur Etapa III; Región 

Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-feb-17 07-abr-17 06-jun-17 18-jul-17 18-jul-17 27-jun-21 MELIPILLA MELIPILLA, 

SAN PEDRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 834.440 89.930.000 INGENIERIA 

CUATRO S.A.

499.527 223.915 0 31.116 18.742 18.825 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 36.232 159.298 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 259062 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE CHACABUCO, 

COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL 

TIL, ETAPA II, REGIÓN 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-feb-17 21-abr-17 10-may-17 29-may-17 29-may-17 29-may-21 CHACABUCO COLINA, 

LAMPA, TIL TIL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 789.444 89.930.000 INGENIERIA 

CUATRO S.A.

495.503 235.665 0 44.152 17.664 17.743 17.000 17.000 17.000 17.000 17.053 17.000 17.000 37.053 113.685 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 259065 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, 

SECTOR NORTE, REGIÓN 

METROPOLITANA.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-jun-17 13-jul-17 02-ago-17 23-ago-17 23-ago-17 23-ago-21 MELIPILLA MELIPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 736.165 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

392.960 197.540 0 16.320 16.410 16.484 16.000 16.000 16.000 16.163 16.163 16.000 16.000 36.000 208.373 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 259067 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE MAIPO, SECTOR 

COMUNAS CALERA DE TANGO, SAN 

BERNARDO, BUIN Y PAINE, ETAPA II, 

REGIÓN METROPOLITANA.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-may-17 20-jun-17 12-jul-17 28-jul-17 28-jul-17 28-jul-21 MAIPO BUIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 808.800 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

483.378 212.300 0 28.906 17.190 18.235 17.000 17.000 17.000 17.000 17.435 17.000 17.000 28.534 162.110 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 263351 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precio 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Cordillera, Comunas de Puente Alto, 

Pirque y San José de Maipo, Etapa II 

Región Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-jun-17 12-jul-17 04-ago-17 25-ago-17 25-ago-17 25-ago-21 CORDILLERA SAN JOSE DE 

MAIPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 730.080 59.186.920 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

401.181 177.767 0 0 0 48.897 16.000 16.000 16.000 16.000 16.870 16.000 16.000 16.000 187.129 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 263354 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precio 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Talagante, Comunas de Peñaflor, 

Padre Hurtado, Talagante, El Monte e 

Isla de Maipo, Etapa II Región Metrop

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-jun-17 12-jul-17 07-ago-17 23-ago-17 23-ago-17 23-ago-21 TALAGANTE TALAGANTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 808.800 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

467.446 197.827 0 28.591 17.644 15.582 17.000 17.000 17.000 17.000 17.010 17.000 17.000 17.000 183.388 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 263356 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precio 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Santiago, Comuna de Lo Barnechea, 

Etapa II Región Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-may-17 11-ago-17 01-sep-17 26-sep-17 26-sep-17 26-sep-21 SANTIAGO LO BARNECHEA Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 742.630 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

382.194 214.252 0 32.959 0 33.236 16.500 16.500 16.500 16.500 32.557 16.500 16.500 16.500 183.821 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 263358 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precio 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Santiago, Comunas de Pudahuel, 

Maipú y Renca, Etapa II Región 

Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-jun-17 13-jul-17 07-ago-17 21-ago-17 21-ago-17 21-ago-21 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 750.000 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

413.658 194.874 0 33.356 16.793 16.849 16.000 16.000 16.000 15.876 16.000 16.000 16.000 16.000 180.881 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 254435 Conservacion Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de las Provincias de Santiago, 

Maipo y Cordillera; Sector Calles 

Locales Urbanas; Etapa II; Region 

Metropolitana

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-ago-16 28-oct-16 16-mar-17 10-abr-17 10-abr-17 20-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.498.997 6.855.552 76.125.157 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

5.760.833 1.489.390 0 75.214 31.651 56.616 55.000 100.000 80.000 130.000 270.000 250.000 350.000 90.909 762.927 Materiales y 

suministros - 

Obra

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 254637 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y por precios unitarios de 

Caminos de la Provincia de Melipilla; 

Sector Sur III Etapa;RM

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-ene-17 30-mar-17 13-abr-17 13-abr-17 05-may-17 14-abr-21 MELIPILLA MELIPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.106.503 5.888.643 76.259.040 FLESAN S.A. 3.934.885 868.667 0 90.069 79.002 67.596 50.000 100.000 80.000 80.000 90.000 100.000 132.000 0 1.906.747 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 259061 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE CHACABUCO, SECTOR 

COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL 

TIL, ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-feb-17 11-abr-17 28-abr-17 17-may-17 17-may-17 26-abr-21 CHACABUCO COLINA, 

LAMPA, TIL TIL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.140.002 5.854.568 76.815.050 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES 

SA

3.691.551 1.095.452 0 176.389 48.111 111.952 37.000 50.000 165.000 195.000 170.000 0 142.000 0 1.773.153 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 259064 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, 

SECTOR NORTE, REGIÓN 

METROPOLITANA.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-may-17 22-jun-17 18-jul-17 08-ago-17 08-ago-17 18-jul-21 MELIPILLA MELIPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.585.610 6.643.076 76.259.040 FLESAN S.A. 4.297.005 682.264 0 204.692 0 107.572 52.000 68.000 80.000 80.000 90.000 0 0 0 2.620.574 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 259066 Conservacion global mixto por nivel de 

servicio y por precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Maipo, 

sector comunas de Calera de Tango, 

San Bernardo, Buin y Paine, Etapa II, 

R.M.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-mar-17 17-may-17 08-jun-17 30-jun-17 30-jun-17 09-jun-21 MAIPO BUIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.924.561 4.934.887 76.259.040 FLESAN S.A. 2.768.465 1.013.316 0 87.530 141.595 58.191 76.000 60.000 80.000 80.000 90.000 0 340.000 0 2.364.496 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 263350 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cordillera; 

Sector Comunas de  Puente Alto, 

Pirque y San José de Maipo; Etapa II; 

RM

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-abr-17 06-jun-17 20-jun-17 04-jul-17 04-jul-17 13-jun-21 CORDILLERA SAN JOSE DE 

MAIPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.766.358 5.904.191 76.259.040 FLESAN S.A. 3.003.435 957.244 0 141.812 89.326 57.996 48.000 80.000 80.000 92.111 90.000 76.551 161.500 39.949 3.436.767 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 263352 Conservación Global  Mixto por Nivel 

de Servivio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Talagante; 

Sector Comunas de Peñaflor, Padre 

Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de 

Maipo; Etapa II; RM

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-abr-17 20-jun-17 19-jul-17 08-ago-17 08-ago-17 18-jul-21 TALAGANTE TALAGANTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.251.516 6.465.848 78.271.170 CONSTRUCTORA Y 

ARRIENDO DE 

MAQUINARIAS 

RODEL SPA

4.510.365 573.401 0 101.994 64.097 82.810 47.000 83.000 80.000 110.000 4.500 0 0 0 736.622 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 263357 Conservación Global  Mixto por Nivel 

de Servivio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Santiago; 

Sector Comunas de Pudahuel, Maipú, 

Renca Provincia de Santiago; Etapa II; 

RM

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-may-17 22-jun-17 20-jul-17 08-ago-17 08-ago-17 18-jul-21 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.033.480 6.571.985 76.125.157 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

3.792.047 1.378.102 0 256.718 148.646 0 363.183 170.000 201.500 77.700 160.000 356 0 0 1.917.362 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 272817 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE SANTIAGO, SECTOR 

CAMINOS CORDILLERANOS, ETAPA II, 

REGIÓN METROPOLITANA.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-jun-17 07-ago-17 29-ago-17 15-sep-17 15-sep-17 25-ago-21 SANTIAGO LO BARNECHEA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.122.619 5.963.077 76.022.934 InversiónES SAN 

MARTINO LTDA

3.108.615 682.090 0 90.419 82.371 27.300 0 0 0 0 65.000 0 417.000 0 3.488.891 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 313501 FIAR de Viáticos Gasto Inherente de 

Inspectores Fiscales de la DVRM 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

-5.691 31.301 16.457.439 NADIA MAKARENA 

CHAVEZ MENDOZA

0 19.492 0 0 0 0 0 7.612 1.921 1.992 1.992 1.992 1.992 1.992 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION 

METROPOLITANA AÑOS 2016-

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 318795 Viáticos para Inspectores Fiscales de 

obra de la DVRM 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 34.400 16.457.439 NADIA MAKARENA 

CHAVEZ MENDOZA

0 19.500 0 0 0 0 8.125 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30382438-0 CONSTRUCCION SENDAS EN 

RUTAS DV R.M. PROVINCIA DE 

MAIPO - III ETAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

183 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y 

LOSAS PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y TALAGANTE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y 

LOSAS PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y TALAGANTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278665 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Proyecto Reposición y Construcción 

Puentes y Losas, Grupo 2, Varios 

Sectores, Provincia de Melipilla y 

Talagante, Región Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

14-nov-19 23-ene-20 18-may-20 18-ene-22 MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, 

PADRE 

HURTADO, 

TALAGANTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

465.675 606.100 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 171.738 0 0 0 0 0 0 28.623 28.623 57.246 28.623 28.623 0 456.318 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y 

LOSAS PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y TALAGANTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309559 Asesoría Inspección Fiscal Reposición 

Puentes y Losas Provincias de Melipilla 

y Talagante - Puentes El Oliveto - 

Loreto - santa Cruz(NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-jun-22 TALAGANTE TALAGANTE Sin 

Reajuste

0 266.330 0 0 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.500 0 285.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y 

LOSAS PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y TALAGANTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

10.372 2.000 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 1.911 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y 

LOSAS PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y TALAGANTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 288544 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 1 REPOSICION PUENTES Y 

LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y 

TALAGANTE LOSA PUENTE EL DIBUJO 

1 Y 2

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

12.501 12.501 8 Varios Expropiados 0 25.002 0 12.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.501 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y 

LOSAS PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y TALAGANTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 299254 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 11 20 REPOSICION 

PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE 

MELIPILLA Y TALAGANTE PUENTE EL 

BAJO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

34.376 34.376 8 Varios Expropiados 0 68.752 0 34.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.376 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y 

LOSAS PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y TALAGANTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 299256 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 1 3 REPOSICION PUENTES 

Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y 

TALAGANTE PUENTE EL DIBUJO 3

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

13.054 13.054 8 Varios Expropiados 0 26.109 0 13.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.054 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y 

LOSAS PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y TALAGANTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317262 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES 

Nº 1  2 REPOSICION PUENTES Y 

LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y 

TALAGANTE PUENTE SANTA CRUZ

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

72.821 72.821 8 Varios Expropiados 0 19.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.728 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y 

LOSAS PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y TALAGANTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278666 Reposición y Construcción Puentes y 

Losas, grupo 2, Provincia de Melipilla y 

Talagante, Región Metropolitana

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

05-sep-19 07-ene-20 09-jun-20 04-jul-21 MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, 

PADRE 

HURTADO, 

TALAGANTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.794.850 4.678.521 88.481.800 ICAFAL 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 602.394 0 0 0 0 0 0 170.446 172.701 100.762 141.827 16.658 0 4.004.081 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y 

LOSAS PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y TALAGANTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309558 Reposición Puentes y Losas Provincias 

de Melipilla y Talagante - Puente El 

Oliveto - Loreto - Santa Cruz (NUEVO 

2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-may-22 TALAGANTE TALAGANTE Sin 

Reajuste

0 2.000.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.600.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y 

LOSAS PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y TALAGANTE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y 

LOSAS PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y TALAGANTE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.462 0 0 0 0 0 0 308 308 308 308 616 616 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30402182-0 REPOSICIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN PUENTES Y 

LOSAS R M

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250594 Estudio de Ingeniería Reposición y 

Construcción de Puentes y Losas, en 

Provincias de: Maipo, Talagante, 

Melipilla, Cordillera y Santiago, Región 

Metropolitana

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-oct-16 06-dic-16 27-dic-16 19-ene-17 19-ene-17 23-jun-19 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.654.000 1.471.460 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

1.386.269 148.721 0 0 0 0 34.320 0 0 0 0 0 114.400 1 307.240 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION PUENTES Y 

MEJORAMIENTO RUTA G-16: 

SECTOR LAMPA, TILTIL,

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION PUENTES Y 

MEJORAMIENTO RUTA G-16: 

SECTOR LAMPA, TILTIL,

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291724 Asesoría a la Inspeccion Fiscal 

Reposicion Puentes (Chicauma, 

Ventarron, Los Quilos, Escorial y 

Rungue) Y Mejoramiento Ruta G-16: 

Sector Lampa - Til Til - Rungue, 

Comunas de Lampa y Til Til, Provincia 

de Chacabuco, Región Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

17-feb-20 05-jun-20 13-jul-20 13-ene-22 CHACABUCO LAMPA, TIL TIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

524.300 524.300 0 0 85.400 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 25.000 24.200 24.200 473.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION PUENTES Y 

MEJORAMIENTO RUTA G-16: 

SECTOR LAMPA, TILTIL,

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.475 115 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION PUENTES Y 

MEJORAMIENTO RUTA G-16: 

SECTOR LAMPA, TILTIL,

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 647.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646.010 1.885 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION PUENTES Y 

MEJORAMIENTO RUTA G-16: 

SECTOR LAMPA, TILTIL,

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291725 Mejoramiento Ruta G-16, Sector 

Lampa -Tiltil - Rungue, Provincia de 

Chacabuco Región Metropolitana

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

29-nov-19 09-ene-20 29-jun-20 10-ene-22 CHACABUCO LAMPA, TIL TIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.215.785 4.325.937 88.481.800 ICAFAL 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

0 2.197.300 0 0 0 0 0 0 84.300 106.000 318.000 46.000 534.000 1.109.000 2.430.700 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION PUENTES Y 

MEJORAMIENTO RUTA G-16: 

SECTOR LAMPA, TILTIL,

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.034 0 0 0 0 0 0 379 379 379 379 758 758 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30459307-0 REPOSICION OFICINA 

PROVINCIAL MELIPILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 291723 Reposición Oficina Provincial Vialidad 

Melipilla Nuevo 2019

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 01-dic-20 01-ago-22 MELIPILLA MELIPILLA Sin 

Reajuste

0 1.700.001 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 1.746.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 281518 Estudio de Ingeniería de Conservación 

Vial, Diversas Provincias, Región 

Metropolitana

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-dic-18 06-feb-19 04-abr-19 25-abr-19 25-abr-19 25-oct-20 CHACABUCO, 

SANTIAGO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE, 

CORDILLERA, 

MAIPO

COLINA, 

LAMPA, TIL 

TIL, 

SANTIAGO, 

ALHUE, 

CURACAVI, 

MARIA PINTO, 

MELIPILLA, 

SAN PEDRO, EL 

MONTE, ISLA 

DE MAIPO, 

PADRE 

HURTADO, 

PEÑAFLOR, 

TALAGANTE, 

PIRQUE, SAN 

JOSE DE 

MAIPO, BUIN, 

CALERA DE 

TANGO, PAINE, 

Indice de 

Precios al 

Consumidor

633.500 611.198 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

239.210 278.151 0 72.322 34.640 35.189 34.000 34.000 34.000 0 34.000 0 0 0 120.000 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 299034 Conservación de la Red Vial: Estudio 

de Catastro Elementos Viales Sistemas 

de Caminos en la ROU; Provincias 

Pilotos de Maipo y Talagante DVRM

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-dic-19 11-feb-20 05-mar-20 05-mar-20 05-mar-20 29-abr-21 TALAGANTE, 

MAIPO

TALAGANTE, 

SAN 

BERNARDO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

250.000 240.000 76.357.116 FRACTAL 

INGENIERIA LTDA.

0 126.000 0 0 0 0 24.200 101.800 0 0 0 0 0 0 134.000 Estudio Básicos

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 316918  "Consultoría para el Catastro y 

levantamiento de Terrenos Fiscales 

Asociados a la Faja Vial; Provincias de 

Cordillera y Melipilla; RMS."

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-oct-21 MELIPILLA, 

CORDILLERA

MELIPILLA, 

PUENTE ALTO

Sin 

Reajuste

0 400.000 0 0 236.000 0 0 0 0 0 173.000 0 0 63.000 0 0 0 160.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 290998 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica de Puentes 

Santa Blanca, El Gato 2 y El Gato  en 

Camino Rol G-40, Cruce Ruta G-78 

(Talagante) - isla de Maipo, Kms.4,84, 

6,34 y 6,45,  y Cajón en Camino El 

Paico Alto Rol G-608 Cruce  G-78-El 

Paico Alto,

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

18-abr-19 27-may-19 24-jul-19 24-jul-19 24-jul-19 20-mar-20 TALAGANTE ISLA DE MAIPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

665.845 695.916 76.091.340 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

MUNOZ Y SALAZAR 

LTDA.

170.059 541.753 0 70.136 272.161 164.061 0 35.395 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 291872 Conservación de la Red Vial, 

Conservación periódica Caminos rol G-

525  Cruce Ruta 5 (El Recurso) - Cruce 

G-45-H (Padre Hurtado) km 0,0 al 4,0  

y G-340 Cruce Ruta 5 - Lo Herrera - 

Cruce G-360 km 7,1 al 9,9, comunas 

de Buin y San Bernardo, Provincia de 

Maip

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

18-abr-19 28-may-19 25-jul-19 25-jul-19 25-jul-19 12-dic-19 MAIPO SAN 

BERNARDO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

676.393 645.648 76.298.660 CONSTRUCTORA 

ASFALCURA S.P.A

528.649 127.140 0 0 0 127.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 301219 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica 

Complementaria Camino Rol G-46, 

Cruce Ruta 5-Paine-Carampangue-

Cruce G-40, Km 0,0 al 9,0, Comunas 

De Paine y Buin, Provincia de Maipo, 

Región Metropolitana 3er Llamado

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

06-may-19 24-may-19 26-jun-19 26-jun-19 27-jun-19 08-ene-20 MAIPO BUIN, PAINE Indice de 

Precios al 

Consumidor

432.401 476.256 99.537.890 APIA SPA 332.747 152.409 0 142.409 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 303301 Conservación de la Red : 

"Conservación Periódica Camino Cruce 

G-78 - Santa Rosa, Rol G-708, Km 0,0 

al 4,44, Comuna de Melipilla, Provincia 

de Melipilla, Región Metropolitana."

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

07-ago-19 02-sep-19 12-sep-19 12-sep-19 12-sep-19 09-feb-20 MELIPILLA MELIPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

398.445 468.079 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA LAURA SPA

449.383 23.767 0 0 0 23.676 91 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 303303 Conservación de la Red Vial  

"Conservación Periódica Caminos 

Cruce G-76 (María Pinto) - Cruce G-

730 (El Bosque), Rol G-734 Km 0,0 al 

4,4 y Variante Ranchillo Rol G-754 km 

0,0 al 2,1  Comuna de María Pinto, 

Provincia de Melipilla, Región 

Metropolitana"

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

09-ago-19 05-sep-19 23-sep-19 23-sep-19 23-sep-19 20-feb-20 MELIPILLA MARIA PINTO Indice de 

Precios al 

Consumidor

691.651 693.985 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA LAURA SPA

509.914 191.758 0 190.555 1.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 303306 Conservación de la Red Vial  

"Conservación Periódica Cruce Ruta 5 

(Paso Superior Champa) - El Romero - 

Cruce G-555 Km  0,0 al 5,5 Comuna 

de Paine, Provincia de Maipo, Región 

Metropolitana."

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-nov-19 06-ene-20 05-mar-18 05-mar-20 05-mar-20 02-ago-20 MAIPO PAINE Indice de 

Precios al 

Consumidor

549.390 664.264 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA LAURA SPA

0 459.964 0 0 0 0 35.000 0 320.000 104.964 0 0 0 0 205.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 303307 Conservación de la Red  "Conservación 

Periódica  Cruce Ruta 5 (Caletera) - 

Pedro Aguirre Cerda, Rol,G-530 km 0,0 

al 1,7; Cruce Ruta 5 (Caletera) - 

Colonias de Paine Diagonal - Cruce G-

540, Rol G-534 km 0,0 al 1,0; Cruce G-

530 - Juan Antonio Ríos Rol G-538

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-dic-19 20-ene-20 28-feb-20 28-feb-20 28-feb-20 26-ago-20 MAIPO PAINE Indice de 

Precios al 

Consumidor

664.810 673.240 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA LAURA SPA

0 674.940 0 0 0 0 0 135.811 150.000 80.940 244.000 64.189 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 311415 C. P. Reparación de Socavones en 

camino Cruce Ruta 68-Cuesta Zapata-

Cruce Ruta 68, Sector: Cruce Ruta 68-

Limite Regional Rol G-910-F km 5,3 al 

km 5,5 ; y camino Cruce Ruta 76 

(Padre Hurtado)-Cuesta Barriga Cruce 

Ruta 68 (Los Panguiles) Rol G-68 Km 

13,4 al

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-dic-19 10-feb-20 28-feb-20 28-feb-20 28-feb-20 27-jul-20 MELIPILLA, 

TALAGANTE

CURACAVI, 

PADRE 

HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

715.000 789.540 76.302.574 CONSTRUCTORA 

LAS LENGAS SPA

0 499.540 0 0 0 0 52.000 0 200.000 127.540 120.000 0 0 0 300.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316769 Conservación Periódica Camino El 

Tránsito, Rol G-624, Km 0,0 al 3,8, 

Comuna de Melipilla, Provincia de 

Melipilla, Región Metropolitana

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

09-abr-20 01-jun-20 01-jul-20 29-oct-20 MELIPILLA MELIPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.908 500.908 0 0 271.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 80.000 162.000 9.000 0 681.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 313501 FIAR de Viáticos Gasto Inherente de 

Inspectores Fiscales de la DVRM 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

-5.691 31.301 16.457.439 NADIA MAKARENA 

CHAVEZ MENDOZA

0 427 0 0 0 0 0 213 71 142 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 318795 Viáticos para Inspectores Fiscales de 

obra de la DVRM 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 34.400 16.457.439 NADIA MAKARENA 

CHAVEZ MENDOZA

0 500 0 0 0 0 400 100 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30486468-0 CONSERVACION DE 

DEPENDENCIAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278672 Conservación de Dependencias 

Administrativas de la Dirección de 

Vialidad

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-sep-19 30-oct-19 21-nov-19 21-nov-19 21-nov-19 20-mar-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

396.443 449.996 77.153.170 CONSTRUCTORA 

BEC LIMITADA

0 487.193 0 0 134.314 165.649 0 0 17.197 0 150.033 0 0 20.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN CAMINOS POR 

GLOSA 6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 289800 Conservación de Caminos por Glosa 6 

de la comuna de Lampa  y Colina 

Provincia de Chacabuco, Región 

Metropolitana

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-oct-18 05-nov-18 04-mar-19 25-mar-19 26-mar-19 23-ago-19 CHACABUCO COLINA, 

LAMPA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

466.911 519.591 76.815.050 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES 

SA

454.681 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN CAMINOS POR 

GLOSA 6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 300000 Conservación de Caminos por  Glosa 6 

de la Comuna de Lampa, Provincia de 

Chacabuco, Región Metropolitana, 2° 

LLAMADO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

15-abr-19 30-may-19 19-ago-19 19-ago-19 19-ago-19 25-feb-20 CHACABUCO LAMPA Indice de 

Precios al 

Consumidor

466.832 655.185 76.317.689 CONSTRUCTORA 

TERRA MINERAL 

LIMITADA

351.178 317.045 0 216.002 81.147 16.296 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN CAMINOS POR 

GLOSA 6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302989 Conservación de Caminos por Glosa 7 

de las Comunas de Talagante y 

Pañaflor, Provincia de Talagante, 

Región Metropolitana

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-oct-19 13-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 28-jun-20 TALAGANTE PEÑAFLOR Indice de 

Precios al 

Consumidor

950.843 1.080.446 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 1.206.952 0 0 0 135.919 0 516.348 250.000 44.033 0 200.000 0 60.652 500.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN CAMINOS POR 

GLOSA 6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302990 Conservación de Caminos por Glosa 7 

de la comuna de Padre Hurtado, 

Provincia de Talagante, Región 

Metropolitana

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-nov-19 23-ene-20 10-mar-20 10-mar-20 10-mar-20 06-sep-20 TALAGANTE PADRE 

HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.097.117 1.148.075 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA LAURA SPA

0 1.149.975 0 0 0 0 73.000 180.000 250.000 350.000 250.000 46.975 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN CAMINOS POR 

GLOSA 6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302992 Conservación de Caminos por Glosa 7 

de la comuna de Isla de Maipo, 

Provincia de Talagante, Región 

Metropolitana

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-dic-19 21-ene-20 28-feb-20 28-feb-20 28-feb-20 26-ago-20 TALAGANTE ISLA DE MAIPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

600.622 739.366 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA LAURA SPA

0 749.366 0 0 0 0 44.839 0 310.000 19.366 125.161 250.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN CAMINOS POR 

GLOSA 6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302994 Conservación de Caminos por Glosa 7 

de la comuna de Paine, Provincia de 

Maipo, Región Metropolitana

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-dic-19 31-ene-20 09-mar-20 09-mar-20 09-mar-20 05-sep-20 MAIPO PAINE Indice de 

Precios al 

Consumidor

610.882 683.902 76.815.050 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES 

SA

0 684.902 0 0 0 0 0 50.000 150.000 235.000 120.000 80.000 49.902 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN CAMINOS POR 

GLOSA 6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302997 Conservación de Caminos por Glosa 7 

de la comuna de Calera de Tango, 

Provincia de Maipo, Región 

Metropolitana

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-dic-19 28-ene-20 03-mar-20 03-mar-20 03-mar-20 30-ago-20 MAIPO CALERA DE 

TANGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

592.161 687.082 76.815.050 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES 

SA

0 690.082 0 0 0 0 0 50.000 150.000 240.000 120.000 80.000 50.082 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN CAMINOS POR 

GLOSA 6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302998 Conservación de Caminos por Glosa 7 

de la comuna de San Bernardo, 

Provincia de Maipo, Región 

Metropolitana

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

17-sep-19 16-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 23-mar-20 MAIPO SAN 

BERNARDO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

499.902 504.501 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA LAURA SPA

297.732 211.755 0 165.456 0 44.772 1.527 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN CAMINOS POR 

GLOSA 6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316921 Conservación por Glosa 7 Comuna de 

Buin Provincia de Maipo Región 

Metropolitana; 2° Llamado

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

21-abr-20 29-may-20 29-jun-20 26-dic-20 MAIPO BUIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

721.626 721.626 0 0 740.000 0 0 0 0 0 0 50.000 150.000 200.000 120.000 120.000 100.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN CAMINOS POR 

GLOSA 6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 313501 FIAR de Viáticos Gasto Inherente de 

Inspectores Fiscales de la DVRM 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

-5.691 31.301 16.457.439 NADIA MAKARENA 

CHAVEZ MENDOZA

0 11.382 0 0 0 0 0 4.553 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN CAMINOS POR 

GLOSA 6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 318795 Viáticos para Inspectores Fiscales de 

obra de la DVRM 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 34.400 16.457.439 NADIA MAKARENA 

CHAVEZ MENDOZA

0 11.400 0 0 0 0 4.750 950 950 950 950 950 950 950 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40003861-0 MEJORAMIENTO 

CONECTIVIDAD 2° ACCESO A 

PIRQUE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 291729 Estudio de Preinversión Mejoramiento 

Conectividda 2° Acceso a Pirque 

Región Metropolitana Nuevo 2019

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-abr-19 20-jun-19 15-jul-19 15-jul-19 15-jul-19 21-dic-20 CORDILLERA PIRQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

296.606 249.500 78.306.360 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

30.000 151.918 0 0 0 42.296 0 0 0 56.566 0 0 0 53.057 82.990 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004078-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BASICOS INTERMEDIOS 

PROVINCIAS DE MAIPO Y 

TALAGANTE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40004078-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BASICOS INTERMEDIOS 

PROVINCIAS DE MAIPO Y 

TALAGANTE

DISEÑO CONSULTORÍAS Metropolitana 309486 Mejoramiento Caminos Básicos 

Intermedios Provincias de Maipo y 

Talagante RM (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-jun-22 TALAGANTE TALAGANTE Sin 

Reajuste

0 500.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 530.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 277883 Suministro y Transporte de 20.000 M3 

de Mezcla Asfáltica en Caliente para 

diversos caminos de la DVRM 2018

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CHACABUCO, 

SANTIAGO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE, 

CORDILLERA, 

MAIPO

COLINA, 

SANTIAGO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, SAN 

BERNARDO

Sin 

Reajuste

0 1.249.621 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 231.259 0 0 175.179 56.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 295660 DPTO.MAQUINARIA,ADQUISICION E 

INSTALACION DE LOGOTIPOS DE 

SEGURIDAD PARA EQUIPOS DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 41.830 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.110 0 0 0 1.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 295663 DPTO.MAQUINARIA, SERVICIO DE 

FUMIGACION Y DESRATIZACION, 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 2.347 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 243 0 0 0 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 298465 COMBUSTIBLE  DVRM 2019 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 174.271 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.265 0 3.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298496 LABORATORIO: SP Nº 14 (2020) SP 

N°08 (2019)Servicio de Retiro 

transporte y disposición de residuos 

asfalticos y solventes contaminados 

con derivados de asfaltos, en LNV

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 12.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.018.252 0 0 0 0 6.487 6.487 66.326 907.055 12.915 6.487 6.487 6.009 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 299306 SERVICIO  DE MANTENCION Y 

REPARACIONES DE EQUIPOS 

OPERATIVOS EN LA DIRECCION 

REGIONAL  DE VIALIDAD 

METROPOLITANA  ID 1106-24-LQ18

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 180.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27.473 0 0 0 27.473 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 299319 SERVICIO DE MANTENIMIENTO  Y 

REPARACIONES DE EQUIPOS  

OPERATIVOS EN LAS DIRECCIONES 

PROVINCIALES  DE VIALIDAD 

MELIPILLA Y TALAGANTE , ID 1106-27-

LQ18

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 150.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.987 0 0 0 6.987 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 299321 SERVICIO DE MANTENIMIENTO  Y 

REPARACIONES DE EQUIPOS  

OPERATIVOS EN LAS DIRECCIONES 

PROVINCIALES  DE VIALIDAD 

SANTIAGO Y CHACABUCO , ID 1106-

28-LQ18

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 150.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.008 0 0 6.880 9.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 Pavimentación de 

patio de acopio de la maquinaria y 

estructuras de puentes mecanos y 

pasarelas de emergencias del Taller de 

Puentes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.033 0 0 2.136 13.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020
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Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302435 Servicio de Arriendo y Mantención de 

Sanitarios Portátiles de la DVRM 2019-

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 48.300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.075 0 4.025 4.025 4.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302679 Servicio de Vigilancia de la DVRM 2019-

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 188.506 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 37.701 0 12.567 0 25.134 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302680 Servicio de Desratización, 

Desinfectación, Fumigaciones, 

Sanitización para dependencias de la 

DVRM 2019-2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 4.712 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 785 0 393 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302745 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ESTRUCTURALES Y SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA REMOLQUES, 

SEMIREMOLQUES Y CAMIONES DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 126.571 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.478 0 0 3.473 2.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 303333 SERVICIO DE CONTROL MONITOREO Y 

GESTION  DE VEHICULOS MEDIANTE 

LA MODALIDAD DE GPS/ CELULAR  E 

HIBRIDO DE LA DIRECCION DE 

VIALIDAD

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 202 0 0 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304178 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENCION Y REPARACION 

ESTRUCTURAL DE LOS EQUIPOS 

PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO 

DE MAQUINARIA, DE LA DIRECCION 

DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 71.603 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.370 0 0 0 16.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 305566 SERVICIO DE MANTENIMIENTO  Y 

REPARACIONES PARA CAMIONETAS 

NISSAN Y VOLKSWAGEN  DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD R.M. SEGUN 

ID 1106-8-LP19

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 30.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.327 0 0 1.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 307061 Adquisición de Agua Purificada, para 

personal de Plaza de Pesaje Fijo de la 

DVRM, Año 2019-2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 1.285 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 349 0 0 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308583 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENCION Y REPARACION 

ESPECIFICAS PARA VEHICULOS DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 29.256 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.651 0 0 2.642 5.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309419 DPTO. MAQUINARIA SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ELECTRICAS Y SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA EQUIPOS 

AUTOMOTRICES Y ESTACIONARIOS 

DEL NIVEL CENTRAL, DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 46.638 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.223 0 0 3.184 6.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 310935 Servicio de Mantenimiento y 

Reparaciones para Camiones y 

Camionetas Wolkswagen de la 

Dirección Regional de Vialidad 

Metropolitana 1106-12-LP19

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 90.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 628 0 0 0 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 314230 Gasto de Propio Peculio de 

funcionarios de la DVRM año 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 469 0 215 112 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316109 ADMINISTRACION DIRECTA 

DIRECCION REGIONAL AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 400.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.116 0 4.611 3.398 2.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316110 ADMINISTRACION DIRECTA 

PROVINCIA DE CORDILLERA RM 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CORDILLERA PUENTE ALTO Sin 

Reajuste

0 400.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 278.185 0 91 276.081 2.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316111 ADMINISTRACION DIRECTA 

PROVINCIA DE SANTIAGO R.M. 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 35.552 0 33.432 2.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316112 ADMINISTRACION DIRECTA 

PROVINCIA DE MAIPO R.M. 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 67.254 0 0 0 67.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316113 ADMINISTRACION DIRECTA 

PROVINCIA DE MELIPILLA R.M. 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 MELIPILLA MELIPILLA Sin 

Reajuste

0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 47.815 0 68.836 -39.534 18.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316114 ADMINISTRACION DIRECTA 

PROVINCIA DE TALAGANTE R.M. 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 TALAGANTE TALAGANTE Sin 

Reajuste

0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 66.541 0 106.556 -72.974 32.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316115 ADMINISTRACION DIRECTA 

PROVINCIA DE CHACABUCO R.M. 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CHACABUCO COLINA Sin 

Reajuste

0 400.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 195.407 0 77.355 108.888 9.164 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316348 DEUDA AÑO 2019 DIRECCION 

REGIONAL DE VIALIDAD 

METROPOLITANA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 71.396 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 46.396 0 0 12.481 33.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316664 Combustible DVRM 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 180.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23.253 0 0 0 23.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316746 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

VIGILANCIA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 77.839 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.216 0 0 9.729 6.487 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316751 Prevención de Riesgos CAD 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 3.101 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.101 0 0 3.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316778 LABORATORIO: SP Nº 21 (2020) 

Servicio de de Vigilancia para el 

Laboratorio Nacional de Vialidad

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 38.914 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.243 0 0 0 3.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316782 LABORATORIO: SP N°13 (2020) 

Solicitud presupuesto para regularizar 

compra aguarrás con subt. 22

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 246 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 246 0 0 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316783 LABORATORIO: SP N°11 (2020) Sol. 

Regularizar presupuesto para pago de 

desratización - desinsectación y 

fumigación LNV (Subt.22)

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 95 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 95 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP N°09 (2020) 

Solicitud Presupuesto para Dosimetría 

LNV

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 189 0 0 0 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 (2020) Mantención 

de equipos y Maquinarias, sondajes- 

puentes Mecano y pasarelas Empresa 

José Allendes González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.505 0 0 1.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 357.621 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.345 0 0 8.961 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316820 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

GPS PARA EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN 

DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 15.695 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.113 0 0 0 4.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316821 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIOS DE 

MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE 

MAESTRANZA, DE LA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 158.706 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 415 0 0 0 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316822 DPTO. MAQUINARIA REPARACIONES 

EQUIPOS DE REGIONES DIRECCIÓN 

DE VIALIDAD

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 91.841 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.863 0 0 1.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317011 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO ID 

5284-27-LQ17 DE MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 31.453 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.475 0 0 0 11.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE 

LA DIRECCION DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 292 0 0 0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 317908 Servicio de mantenimiento y 

Reparación de Maquinarias ID 1106-25-

LQ18

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 29.154 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.154 0 0 15.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318344 FIAR REEMBOLSO PROVINCIA DE 

SANTIAGO POR COMPRAS DE 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA 

EQUIPOS MENORES, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS PARA REPARACIONES 

MENORES DE MAQUINARIA Y 

CAMIONETAS Y OTROS ELEMENTOS 

RELACIONADOS CON LAS LABORES DE 

LA ADMINISTRACION DIRECTA DVR

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 600 7.792.108 ANA ISABEL DIAZ 

RUIZ

0 122 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318380 ARRIENDO DE  DIVERSAS  

MAQUINARIAS  PARA EJECUTAR 

LABORES DE  APOYO A LA 

ADMINISTRACION DIRECTA  

PROVINCIA DE MAIPO , REGION 

METROPOLITANA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.593 0 0 0 16.593 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318381 ARRIENDO DE  DIVERSAS  

MAQUINARIAS  PARA EJECUTAR 

LABORES DE  APOYO A LA 

ADMINISTRACION DIRECTA  

PROVINCIA DE TALAGANTE, REGION 

METROPOLITANA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.996 0 0 0 12.996 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318443 ARRIENDO DE DIVERSAS 

MAQUINARIAS PARA EJECUTAR 

LABORES DE APOYO A LA 

ADMINISTRACION DIRECTA 

PROVINCIA DE CORDILLERA , REGION 

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 80.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 44.823 0 0 0 44.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318693 FIAR REEMBOLSO PROVINCIA DE 

TALAGANTE POR COMPRAS DE 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA 

EQUIPOS MENORES, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS PARA REPARACIONES 

MENORES DE MAQUINARIA Y 

CAMIONETAS Y OTROS ELEMENTOS 

RELACIONADOS CON LAS LABORES DE 

LA ADMINISTRACION DIRECTA DV

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 500 13.250.621 JOSE LUIS 

SERRANO GOMEZ

0 116 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318776 CONTRATO DE SUMINISTRO DE 

ASFALTO , MEZCLA ASALTICA , 

EMUSLIONES, GRAVILLAS, MC-30,  

ENTRE OTRAS PARA REALIZAR 

TRABAJOS DE CONSERVACION EN 

DIVERSOPS CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE  CORDILLERA , REGION 

METROPOLITANA  AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.330.126 0 0 0 0 159.284 652.036 357.236 1.095.712 420.336 528.412 74.955 42.155 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011177-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES NUEVAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011177-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 314671 Conservación Periódica Camino Buin-

Maipo-Viluco G-48 Km 0,0 Al 5,5 

Comuna De Buin Provincia De Maipo, 

RMS; Nuevo 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

09-abr-20 16-jun-20 03-ago-20 31-mar-21 MAIPO BUIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.669 799.669 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 60.000 100.000 0 659.669 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011177-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 314672 Conservación Periódica Camino Cuesta 

Zapata G-910-F Km 0,0 al 5,3 y 5,5 al 

5,8, Comuna De Curacaví, Provincia 

De Melipilla, RMS, Nuevo 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

09-abr-20 15-jun-20 24-ago-20 21-abr-21 MELIPILLA CURACAVI Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.745.007 2.745.007 0 0 187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 60.000 107.000 0 2.521.007 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011177-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 314674 Conservación Periódica Pasarela 

Améstica y  Accesos en Camino 

Lolenco-Chorombo G-730, Km 15,0 al 

23,5, Comuna De María Pinto, 

Provincia De Melipilla, RMS, Nuevo 

2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-feb-21 MELIPILLA MARIA PINTO Sin 

Reajuste

0 245.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 80.000 0 150.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011177-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 318795 Viáticos para Inspectores Fiscales de 

obra de la DVRM 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 34.400 16.457.439 NADIA MAKARENA 

CHAVEZ MENDOZA

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 1.600 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40013556-0 CONSTRUCCION CAMINO 

INTERNACIONAL, SECTOR: 

RUTA 5 - AVDA. EJERCITO

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40013556-0 CONSTRUCCION CAMINO 

INTERNACIONAL, SECTOR: 

RUTA 5 - AVDA. EJERCITO

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 309701 Estudio Construcción Camino 

Internacional,  Sector: Ruta 5- Avda. 

Ejercito (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-feb-22 CHACABUCO TIL TIL Sin 

Reajuste

0 238.000 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 325.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017888-0 CONSERVACION PUENTE SAN 

FRANCISCO ANTIGUO EN EL 

MONTE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40017888-0 CONSERVACION PUENTE SAN 

FRANCISCO ANTIGUO EN EL 

MONTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310205 Conservación Puente San Francisco 

Antiguo en El Monte (NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-ene-23 TALAGANTE EL MONTE Sin 

Reajuste

0 784.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 871.800 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017888-0 CONSERVACION PUENTE SAN 

FRANCISCO ANTIGUO EN EL 

MONTE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30033630-0 MEJORAMIENTO RUTA 

COSTERA SECTOR CAHUIL - 

LÍMITE VII REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

393 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30043498-0 MEJORAMIENTO RUTA H-45-G 

SECTOR: CUESTA CHADA A 

LÍMITE REGIONAL

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 250561 Estudio de Ingeniería:  Mejoramiento 

Ruta H-45-G Sector Cuesta Chada 

Comuna de Mostazal Provincia de 

Cachapoal y el Mejoramiento de la 

Ruta I-45 Camino Puente Negro-La 

Rufina Km 25.5 al  29 .5 Comuna de 

san Fernandi Región de O Higgins

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

07-abr-17 31-may-17 31-jul-17 20-sep-17 20-sep-17 16-ago-18 CACHAPOAL MOSTAZAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

150.000 125.540 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

52.475 16.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.230 0 10.550 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30070449-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA POR CHÉPICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 291646 Estudio de Ingeniería de detalle 

Mejoramiento Pasada Urbana Por 

Chepica, Región del Libertador General 

Bernardo OHiggins.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-ago-19 25-sep-19 17-oct-19 17-oct-19 17-oct-19 08-feb-21 COLCHAGUA CHEPICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

389.990 330.400 78.381.630 INGENIERIA EL 

ALBA Y CIA LTDA.

0 106.948 0 0 0 46.742 0 0 46.340 13.867 0 0 0 0 245.604 Estudio Básicos

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30071800-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA I-

120 KM 0.0 AL 14.7,LA 

ESTRELLA Y LITUECHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

5.208 2.000 0 0 500 167 0 0 0 0 0 0 0 1.334 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30071800-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA I-

120 KM 0.0 AL 14.7,LA 

ESTRELLA Y LITUECHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30071806-0 MEJORAMIENTO RUTA 

H634,KM17.5 A 23.4,Y ACC PTE 

LA VINILLA,SN VICENTE

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 278454 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta H634, Km 17.5 a km 23.4,y 

Accesos a  Puente La Vinilla, Comuna 

de San Vicente, Provincia de 

Cachapoal, Región de O Higgins

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-oct-18 18-dic-18 05-abr-19 23-abr-19 23-abr-19 01-jun-20 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin 

Reajuste

194.188 154.000 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

55.240 98.760 0 0 0 24.960 0 0 0 0 0 0 0 73.800 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081182-0 MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-

318 E I-330 PERALILLO - LOS 

CARDOS, PERALILLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

10.524 1.000 0 0 666 0 0 0 0 0 0 0 0 334 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081182-0 MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-

318 E I-330 PERALILLO - LOS 

CARDOS, PERALILLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30081182-0 MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-

318 E I-330 PERALILLO - LOS 

CARDOS, PERALILLO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 227796 Mejoramiento Rutas I-310 e I-318 e I-

330 sector Peralillo - Los Cardos 

Comuna de Peralillo Provincia de 

Colchagua Región de O Higgins

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

26-feb-16 10-may-16 22-sep-16 27-oct-16 28-oct-16 31-dic-17 COLCHAGUA PERALILLO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.182.030 2.149.368 78.081.230 BARROS Y BARROS 

LTDA.

2.157.235 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081190-0 MEJORAMIENTO RUTA  I - 690 

CRUCE RUTA 90 - CRUCE RUTA 

I - 60, PERALILLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30081190-0 MEJORAMIENTO RUTA  I - 690 

CRUCE RUTA 90 - CRUCE RUTA 

I - 60, PERALILLO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 227802 Mejoramiento Ruta I-690 Sector Cruce 

Ruta 90-Cruce Ruta I-60 Comuna de 

Peralillo Provincia de Colchagua 

Región de O Higgins

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

23-mar-16 26-may-16 08-jul-16 17-ago-16 18-ago-16 11-nov-17 COLCHAGUA PERALILLO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.944.000 3.471.802 99.537.890 APIA SPA 3.510.974 73.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.675 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30083091-0 CONSERVACIÓN POR 

EMERGENCIAS RED VIAL 

REGIÓN DEL LIBERTADOR 

O´HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 146788 Trato Directo Ruta H-60-80 Rengo - 

Coinco - Doñihue Sector Puente Coinco

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-11 01-feb-11 02-ene-24 30-ene-24 CACHAPOAL COLTAUCO, 

MALLOA

Sin 

Reajuste

93.195 93.195 94.944.000 CONSTRUCTORA 

PILEN LIMITADA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.195 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30083091-0 CONSERVACIÓN POR 

EMERGENCIAS RED VIAL 

REGIÓN DEL LIBERTADOR 

O´HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 146791 Trato Drecto Ruta I-45 San Fernado - 

Termas del Flaco sector Puente 

Talcarehue

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-11 01-feb-11 16-ene-24 15-feb-24 COLCHAGUA CHIMBARONGO

, SAN 

FERNANDO

Sin 

Reajuste

88.514 88.514 94.944.000 CONSTRUCTORA 

PILEN LIMITADA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.514 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30092356-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO 

CLARO RUTA H-638 SECTOR 

SALSIPUEDES MALLOA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

700 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30106942-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

ACCESO A PUERTECILLO, 

NAVIDAD

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 227804 Estudio de Ingenieria Construccion 

Camino de Acceso a Puertecillo 

Comuna de Navidad Provincia de 

Cardenal Caro Región de O Higgins

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

05-jun-15 14-jul-15 13-ago-15 07-sep-15 07-sep-15 25-nov-16 CARDENAL CARO NAVIDAD Indice de 

Precios al 

Consumidor

146.069 142.353 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

134.727 16.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.100 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-27 

CARRETERA EL COBRE 

RANCAGUA - MACHALI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

143 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.564.858 1.435.142 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30112579-0 MEJORAMIENTO RUTA I-184 

KM 0.00 A KM18.7 PROVINCIA 

C. CARO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278524 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta I-184 Km 0.0 - Km18.7, Región 

del Libertador General Bernardo 

O`Higgins

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jul-18 12-sep-18 03-oct-18 25-oct-18 25-oct-18 11-feb-21 CARDENAL CARO MARCHIGUE, 

PICHILEMU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

450.000 372.590 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

122.083 266.804 0 0 72.533 47.942 70.202 0 0 22.527 53.600 0 0 0 51.923 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30113092-0 CONSTRUCCION CAMINO 

CONEXION RUTA H - 406 -

RUTA H - 40, CACHAPOAL

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263757 Asesoría a la inspección Fiscal 

Construcción Camino Conexión Ruta H-

406, Ruta H-40, Ruta RP H-410, 

Comunas de Requínoa y Olivar, 

Provincia de Cachapoal, Región de O 

Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-nov-18 25-ene-19 30-abr-19 20-jun-19 20-jun-19 20-may-20 CACHAPOAL REQUINOA Sin 

Reajuste

182.840 170.911 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

70.298 112.613 0 0 45.242 15.058 14.900 14.902 10.511 12.000 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30113092-0 CONSTRUCCION CAMINO 

CONEXION RUTA H - 406 -

RUTA H - 40, CACHAPOAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.077 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30113092-0 CONSTRUCCION CAMINO 

CONEXION RUTA H - 406 -

RUTA H - 40, CACHAPOAL

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 293229 Construcción Camino Conexión Ruta H-

406 con Ruta H-40, Ruta RP H-410 

Comunas de Requínoa y Olivar 

Provincia de Cachapoal Región de O 

Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-dic-18 29-ene-19 03-abr-19 18-jun-19 19-jun-19 13-jun-20 CACHAPOAL OLIVAR, 

REQUINOA

Sin 

Reajuste

1.403.756 1.191.754 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

304.210 1.062.184 0 0 405.373 115.618 54.466 50.031 78.470 93.587 0 90.000 0 174.640 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30118819-0 MEJORAMIENTO RUTA H-189 Y 

H-191, LA LEONERA BAJA, 

COMUNA DE CODEGUA

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 263763 Estudio Ingeniería Mejoramiento Ruta 

H-189 Y H-191, La Leonera Baja, 

Comuna de Codegua Región de O 

Higgins

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

16-mar-18 08-may-18 20-jun-18 10-jul-18 10-jul-18 02-ago-19 CACHAPOAL CODEGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

80.000 82.235 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

66.033 19.265 0 0 0 4.641 0 0 0 0 0 0 0 14.624 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30121205-0 REPOSICION PUENTES EL 

MONTE Y YERBAS BUENAS, 

RUTA I-660

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 87.410 0 0 0 0 0 0 0 0 87.410 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30121387-0 MEJORAMIENTO RUTA H-830, 

KM 7.3 AL KM 9.0, SAN 

VICENTE DE TAGUA TAGUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

6.520 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30121431-0 CONSTRUCCION PASO 

DESNIVELADO  GULTRO - LO 

CONTI, OLIVAR

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278530 Estudio de ingeniería de detalle 

Construcción paso desnivelado Gultro  

Lo Conti, Comuna El Olivar, Región del 

Libertador General Bernardo OHiggins

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-jun-18 14-ago-18 30-ago-18 13-nov-18 13-nov-18 20-jun-20 CACHAPOAL OLIVAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

586.772 476.000 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

228.520 268.595 0 0 0 0 0 152.952 0 0 0 0 115.643 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA I-45 

SECTOR PUENTE NEGRO - LA 

RUFINA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315321 Asesoría Inspección Fiscal, 

Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente 

Negro - La Rufina, Provincia de 

Colchagua, Región de O Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-dic-21 COLCHAGUA SAN 

FERNANDO

Sin 

Reajuste

0 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA I-45 

SECTOR PUENTE NEGRO - LA 

RUFINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

14.960 5.532 0 0 5.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA I-45 

SECTOR PUENTE NEGRO - LA 

RUFINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 111.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.468 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA I-45 

SECTOR PUENTE NEGRO - LA 

RUFINA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315320 Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente 

Negro - La Rufina, Provincia de 

Colchagua, Región de O Higgins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-dic-21 COLCHAGUA SAN 

FERNANDO

Sin 

Reajuste

0 2.500.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.580.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - POLONIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

8.616 13.164 0 0 9.108 4.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - POLONIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 304256 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 47 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO H-721 I-111 

PELEQUEN - POLONIA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

7.213 7.213 8 Varios Expropiados 0 7.213 0 0 7.213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - POLONIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 163.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.063 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - POLONIA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 278463 Mejoramiento Camino Básico 

Intermedio H-721, I-111 Pelequen-

Polonia, Región de O Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-nov-18 14-feb-19 29-abr-19 24-jun-19 25-jun-19 23-ago-20 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

MALLOA, SAN 

FERNANDO

Sin 

Reajuste

2.697.795 2.494.980 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

315.493 1.800.034 0 360.997 0 461.435 0 0 90.000 150.000 387.601 200.000 70.000 80.000 379.453 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - POLONIA

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 312662 Viáticos Inspección Fiscal Contratos de 

Obras

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 24.954 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 810 0 0 0 0 0 0 40 40 200 160 250 120 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - POLONIA

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de Inspección Fiscal Gasto 

inherente, Regularización 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 7.866 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - POLONIA

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.460 17.460 13.301.707 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123686-0 MEJORAMIENTO RUTA H-265 

COYA - CHACAYES, COMUNA 

DE MACHALI

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278516 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta H-265, Sector Coya - Chacayes, 

Región de OHiggins

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-ago-18 19-oct-18 31-oct-18 26-nov-18 26-nov-18 15-nov-20 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

327.000 290.214 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

155.726 140.541 0 0 69.741 0 0 12.179 35.272 1.114 0 0 22.235 0 4.334 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, 

RANCAGUA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, 

RANCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309476 Asesoría a la Inspeccion Fiscal 

Mejoramiento de Interconexión Río 

Loco, Rancagua (NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-ene-23 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 676.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 711.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, 

RANCAGUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

63 2.000 0 0 0 1.311 0 0 0 0 0 0 0 689 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, 

RANCAGUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 33.548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.548 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, 

RANCAGUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317469 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº  3 6 12 MEJORAMIENTO 

INTERCONEXION RIO LOCO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

30.896 30.896 8 Varios Expropiados 0 30.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.896 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, 

RANCAGUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317774 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

13 MEJORAMIENTO INTERCONEXION 

RIO LOCO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

73.556 75.616 8 Varios Expropiados 0 73.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.556 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, 

RANCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309465 Mejoramiento de Interconexión Río 

Loco, Rancagua (NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-ene-23 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 12.720.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 15.051.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, 

RANCAGUA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123824-0 MEJORAMIENTO RUTA I-45 

CAMINO PUENTE NEGRO - LA 

RUFINA KM 25,5 A 29,5

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 250561 Estudio de Ingeniería:  Mejoramiento 

Ruta H-45-G Sector Cuesta Chada 

Comuna de Mostazal Provincia de 

Cachapoal y el Mejoramiento de la 

Ruta I-45 Camino Puente Negro-La 

Rufina Km 25.5 al  29 .5 Comuna de 

san Fernandi Región de O Higgins

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

07-abr-17 31-may-17 31-jul-17 20-sep-17 20-sep-17 16-ago-18 CACHAPOAL MOSTAZAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

150.000 125.540 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

53.969 6.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.224 0 4.900 0 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30131688-0 MEJORAMIENTO RUTA H-706, 

SECTOR CRUCE SANTA INES - 

MALLOA, MALLOA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

561 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131688-0 MEJORAMIENTO RUTA H-706, 

SECTOR CRUCE SANTA INES - 

MALLOA, MALLOA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30131688-0 MEJORAMIENTO RUTA H-706, 

SECTOR CRUCE SANTA INES - 

MALLOA, MALLOA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 227814 Mejoramiento Ruta H-706 Sector cruce 

Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa 

Provincia de Cachapoal región de O 

Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-may-16 31-ago-16 15-dic-16 15-feb-17 16-feb-17 02-may-18 CACHAPOAL MALLOA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.753.478 2.017.244 99.589.100 BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

2.010.156 225.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.686 170.058 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30131977-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN 

RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: 

SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-

860

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250646 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Ampliación Reposición Ruta 90 (Ex I-

50), Sector San Fernando-Cruce Ruta I-

860, Tramo DM. 2.100 al DM. 8.360, 

Provincia de Colchagua, Región del 

Libertador Bernardo O`Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

19-nov-16 27-dic-16 03-mar-17 27-mar-17 27-mar-17 27-jul-19 CACHAPOAL QUINTA DE 

TILCOCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

432.200 677.101 76.008.758 JORGE UGARTE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

E.I.R.L.

453.423 265.352 0 0 231.292 0 0 21.060 0 0 0 0 0 13.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30131977-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN 

RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: 

SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-

860

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250638 Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-

50), Sector:  San Fernando - Cruce 

Ruta I-860, Región Libertador 

Bernardo O higgins.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-oct-16 14-dic-16 29-dic-16 23-ene-17 24-ene-17 06-jul-19 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.121.501 10.806.535 77.852.980 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

GONZALO 

ORELLANA E HIJO 

LTDA.

10.473.510 1.486.374 0 0 223.188 0 0 708.961 0 0 0 0 554.225 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135536-0 CONSTRUCCION DE 

CICLOVIAS VI ETAPA, REGION 

DE O'HIGGINS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30135536-0 CONSTRUCCION DE 

CICLOVIAS VI ETAPA, REGION 

DE O'HIGGINS

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 309483 Diseño Construcción Ciclovias VI 

Etapa, Región de Ohiggins (NUEVO 

2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-ago-22 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 420.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 460.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30222322-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS 

RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA 

DE RENGO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

705 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30222322-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS 

RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA 

DE RENGO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 301445 Construcción Ciclovías, Rutas H-65 y H-

579, Comuna de Rengo, Provincia de 

Cahapoal, Región de O Higgins

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

05-nov-19 17-dic-19 29-jun-20 24-jun-21 CACHAPOAL RENGO Sin 

Reajuste

747.324 788.080 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 82.000 83.000 588.080 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30222322-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS 

RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA 

DE RENGO

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 312662 Viáticos Inspección Fiscal Contratos de 

Obras

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 24.954 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 90 120 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30222322-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS 

RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA 

DE RENGO

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de Inspección Fiscal Gasto 

inherente, Regularización 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 7.866 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30222322-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS 

RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA 

DE RENGO

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.460 17.460 13.301.707 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224125-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 232809 Asesoría Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Colchagua Sector Oriente  Caminos 

Pavimentados Etapa I Región de O 

Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-mar-16 26-abr-16 15-dic-16 22-feb-17 22-feb-17 02-ene-21 COLCHAGUA CHIMBARONGO

, NANCAGUA, 

PALMILLA, 

PERALILLO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

681.922 713.453 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

507.565 211.217 0 40.989 16.228 16.302 0 16.000 26.000 19.000 28.698 16.000 16.000 16.000 65.395 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224125-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 246264 Asesoría Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Colchagua Sector Poniente Caminos 

Pavimentados Etapa I Región de O 

Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-ago-16 26-sep-16 13-oct-16 26-dic-16 26-dic-16 26-nov-20 COLCHAGUA CHEPICA, 

PALMILLA, 

PERALILLO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

730.000 767.056 9.966.773 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

586.207 224.409 0 45.045 16.864 17.529 0 17.200 17.200 27.200 24.332 36.839 22.200 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224125-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 232808 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Colchagua 

Sector  Oriente Caminos Pavimentados 

Etapa I  Región de O Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-dic-15 26-ene-16 20-jun-16 04-ago-16 05-ago-16 15-jul-20 COLCHAGUA CHIMBARONGO

, NANCAGUA, 

PALMILLA, 

PERALILLO, 

PUMANQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.065.802 5.401.016 76.125.157 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

4.467.638 1.416.353 0 102.145 0 127.938 45.800 58.260 203.000 270.000 283.440 209.812 0 115.958 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224125-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 246263 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Colchagua 

Sector Poniente Caminos 

Pavimentados Etapa I Región de O 

Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-ene-16 17-feb-16 17-mar-16 29-abr-16 30-abr-16 21-may-20 COLCHAGUA CHEPICA, 

PALMILLA, 

PERALILLO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.560.700 4.814.170 76.125.157 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

4.311.168 794.829 0 55.493 99.460 47.821 30.000 55.000 85.000 187.138 111.707 0 0 123.209 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224125-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGION 2015-2019

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 312662 Viáticos Inspección Fiscal Contratos de 

Obras

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 24.954 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 950 0 0 0 0 0 0 90 90 180 90 360 140 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224125-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGION 2015-2019

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de Inspección Fiscal Gasto 

inherente, Regularización 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 7.866 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224125-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGION 2015-2019

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.460 17.460 13.301.707 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224324-0 CONSERVACION RED VIAL 

LIBERTADOR GENERAL 

BERNARDO O'HIGGINS (2015-

2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 289463 Consultoría para el Levantamiento de 

Ejes y Actualización de la Información 

de la Red Vial, Etapa I, Región de O 

Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-dic-18 14-feb-19 17-abr-19 13-may-19 13-may-19 08-ene-20 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, 

CARDENAL CARO

PICHIDEGUA, 

SAN 

FERNANDO, 

PICHILEMU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

189.808 189.808 77.918.510 ASES. 

CONSULTORIA 

COMERCIALIZADO

RA MERCATOR 

LTDA.

29.952 167.767 0 0 0 62.814 0 0 0 45.833 0 59.119 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224324-0 CONSERVACION RED VIAL 

LIBERTADOR GENERAL 

BERNARDO O'HIGGINS (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 254674 Coservación y Reposición de Puentes 

Menores Red Vial Comunal Varias 

Comunas Provincias de Cachapoal 

Colchagua y Cardenal Caro Región de 

O Higgins Año 2016

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

16-nov-16 12-ene-17 03-abr-17 05-may-17 06-may-17 02-ago-18 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, 

CARDENAL CARO

PEUMO, 

PALMILLA, 

NAVIDAD

Sin 

Reajuste

1.073.364 1.299.316 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

1.292.971 6.345 0 0 0 0 0 0 0 6.345 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224324-0 CONSERVACION RED VIAL 

LIBERTADOR GENERAL 

BERNARDO O'HIGGINS (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 270762 Conservación de Red Vial Comunal 

Ruta 90, por sectores, Comuna de 

Marchigue, Provincia de Cardenal 

Caro, Región de O Higgins

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-dic-17 09-mar-18 18-may-18 09-ago-18 10-ago-18 07-may-19 CARDENAL CARO MARCHIGUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.060.969 2.700.979 76.298.660 CONSTRUCTORA 

ASFALCURA S.P.A

2.761.559 5.325 0 0 0 0 0 0 12 5.313 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224324-0 CONSERVACION RED VIAL 

LIBERTADOR GENERAL 

BERNARDO O'HIGGINS (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 271399 Conservación y Reposicion de Puentes 

Menores    Red Vial Comunal, 

Comunas de San Vicente y Coltauco 

Provincia de Cachapoal Región De O 

Higgins

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

21-sep-17 30-oct-17 24-may-18 10-jul-18 11-jul-18 04-oct-19 CACHAPOAL COLTAUCO, 

SAN VICENTE

Sin 

Reajuste

458.704 512.599 77.653.480 CAMINO NUEVO 

ING Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

439.008 73.591 0 60.923 0 0 0 0 0 12.668 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224324-0 CONSERVACION RED VIAL 

LIBERTADOR GENERAL 

BERNARDO O'HIGGINS (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 283777 Conservación y Reposición de Puente 

Las Papas Ruta I-560 Provincia de 

Cardenal Caro Región de OHiggins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-may-18 05-jul-18 04-ene-19 06-may-19 07-may-19 01-may-20 CARDENAL CARO PAREDONES Sin 

Reajuste

429.476 606.918 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

21.251 585.668 0 113.406 167.484 62.982 0 62.018 66.000 113.777 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224324-0 CONSERVACION RED VIAL 

LIBERTADOR GENERAL 

BERNARDO O'HIGGINS (2015-

2016-2017)

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 312662 Viáticos Inspección Fiscal Contratos de 

Obras

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 24.954 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 280 0 0 0 0 0 0 44 44 104 44 44 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224324-0 CONSERVACION RED VIAL 

LIBERTADOR GENERAL 

BERNARDO O'HIGGINS (2015-

2016-2017)

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de Inspección Fiscal Gasto 

inherente, Regularización 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 7.866 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224324-0 CONSERVACION RED VIAL 

LIBERTADOR GENERAL 

BERNARDO O'HIGGINS (2015-

2016-2017)

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.460 17.460 13.301.707 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30255222-0 REPOSICIÓN RUTA 90, SECTOR 

PERALILLO - LA ROSA, VI 

REGION

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263773 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 

90, Sector Peralillo-La Rosa, Región 

del Libertador General Bernardo 

OHiggins

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-may-17 07-jul-17 21-jul-17 11-ago-17 11-ago-17 28-mar-20 COLCHAGUA, 

CARDENAL CARO

PERALILLO, 

MARCHIGUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

618.000 546.710 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

460.262 56.280 0 0 0 0 42.480 0 0 0 13.800 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30287072-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

REGION O´HIGGINS 2015

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 227805 Conservación Sistema Señalización 

Informativa Provincia de Cardenal 

Caro

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

15-jun-18 31-jul-18 04-oct-18 24-oct-18 25-oct-18 23-may-19 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

SAN VICENTE, 

PLACILLA

Sin 

Reajuste

429.923 394.133 77.006.360 GESTION VIAL 

LTDA.

387.132 7.001 0 7.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30346072-0 MEJORAMIENTO PASADAS 

URBANAS RUTA 90, SECTOR 

SAN FERNANDO-SANTA CRUZ

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30346072-0 MEJORAMIENTO PASADAS 

URBANAS RUTA 90, SECTOR 

SAN FERNANDO-SANTA CRUZ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 236481 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Pasadas Urbanas Ruta 90, Sector San 

Fernando - Santa Cruz, Región de 

O`Higgins.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-jun-16 26-jul-16 23-ago-16 12-sep-16 12-sep-16 24-feb-20 COLCHAGUA SAN 

FERNANDO, 

SANTA CRUZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.000.000 972.649 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

764.827 134.661 0 0 0 0 0 0 134.661 0 0 0 0 0 144.765 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30370977-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

O'HIGGINS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263173 Caminos Básicos por Conservación  

Grupo N° 23  Varias Comunas 

Provincia de  Cardenal Caro y 

Cachapoal Región de O Higgins

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

18-jul-17 12-sep-17 14-mar-18 06-jun-18 07-jun-18 19-abr-19 CARDENAL CARO LITUECHE, 

NAVIDAD

Sin 

Reajuste

1.241.942 1.144.040 99.537.890 APIA SPA 1.062.893 81.147 0 0 0 0 0 0 0 81.147 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30370977-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

O'HIGGINS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 284088 Caminos Básicos por Conservación 

Grupo N° 21 Varias Comunas Provincia 

de Cachapoal Región de O Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-abr-18 06-jun-18 28-ago-18 07-nov-18 08-nov-18 01-may-20 CACHAPOAL CODEGUA, LAS 

CABRAS, 

MALLOA, 

MOSTAZAL, 

OLIVAR, SAN 

VICENTE

Sin 

Reajuste

1.677.551 1.450.466 77.212.140 SOCIEDAD  GARIN  

Y  OTROS  LTDA.

939.102 538.296 0 355.743 0 0 0 0 102.552 80.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30370977-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

O'HIGGINS 2016-2018

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 312662 Viáticos Inspección Fiscal Contratos de 

Obras

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 24.954 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 280 0 0 0 0 0 0 24 24 208 24 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30370977-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

O'HIGGINS 2016-2018

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de Inspección Fiscal Gasto 

inherente, Regularización 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 7.866 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30370977-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

O'HIGGINS 2016-2018

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.460 17.460 13.301.707 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30371878-0 MEJORAMIENTO RUTA 90, 

SECTOR LA ROSA - PICHILEMU, 

P. CARDENAL CARO 

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 291649 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 90, Sector  La Rosa - Pichilemu, 

Provincia de Cardenal Caro, Región del 

Libertador Bernardo O Higgins

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-jul-19 17-oct-19 06-nov-19 27-nov-19 27-nov-19 08-ago-21 CARDENAL CARO MARCHIGUE, 

PICHILEMU

Sin 

Reajuste

546.150 404.400 78.381.630 INGENIERIA EL 

ALBA Y CIA LTDA.

0 273.800 0 0 0 118.500 0 0 120.100 0 35.200 0 0 0 130.600 Estudio Básicos

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30398487-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-

65, POPETA - LAS NIEVES

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263776 Mejoramiento Camino Básico 

Intermedio Ruta H-65, Sector Popeta - 

Las Nieves Comuna de Rengo Provincia 

de Cachapoal Región de O Higggins

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

11-may-18 05-jul-18 10-ago-18 21-ago-18 22-ago-18 31-may-19 CACHAPOAL RENGO Sin 

Reajuste

400.000 427.793 76.775.212 CONSTRUCTORA 

ALTAFE SPA

421.219 6.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.574 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30418483-0 CONSTRUCCION PUENTES LA 

PALMILLA Y LOS MAQUIS, 

COMUNA DE PICHILEMU

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 291650 Estudio de Ingeniería Construccion 

Puentes La Palmilla Y Los Maquis, 

Comuna de Pichilemu, Provincia de 

Cardenal Caro, Región del Libertador 

Bernardo O Higgins

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-sep-19 06-dic-19 13-mar-20 02-abr-20 02-abr-20 16-jun-21 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin 

Reajuste

341.540 300.850 99.567.050 LOUIS BERGER 

CHILE S.A

0 75.640 0 0 0 0 0 0 0 0 42.740 0 0 32.900 245.210 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30421115-0 REPOSICIÓN PUENTE LA 

LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-

762, COMUNA DE LAS CABRAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

580 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30421115-0 REPOSICIÓN PUENTE LA 

LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-

762, COMUNA DE LAS CABRAS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 293253 Reposición Puente La Llaveria, Km 

2.100, Ruta H-762, Comuna de Las 

Cabras y Reposición Puente La 

Cornellana, Km. 1.180, Ruta H-778, 

Comuna de Peumo, Provincia de 

Cachapoal

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-dic-18 08-feb-19 11-mar-19 31-jul-19 01-ago-19 25-ago-20 CACHAPOAL LAS CABRAS, 

PEUMO

Sin 

Reajuste

1.107.905 1.321.569 76.071.838 CBARRIOS 

CONSTRUCTORA 

SPA

249.998 759.094 0 410.636 22.721 19.471 56.000 38.305 60.874 151.087 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30421115-0 REPOSICIÓN PUENTE LA 

LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-

762, COMUNA DE LAS CABRAS

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 312662 Viáticos Inspección Fiscal Contratos de 

Obras

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 24.954 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 280 0 0 0 0 0 0 24 24 208 24 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30421115-0 REPOSICIÓN PUENTE LA 

LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-

762, COMUNA DE LAS CABRAS

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de Inspección Fiscal Gasto 

inherente, Regularización 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 7.866 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30421115-0 REPOSICIÓN PUENTE LA 

LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-

762, COMUNA DE LAS CABRAS

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.460 17.460 13.301.707 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30421272-0 REPOSICION PUENTE LA 

CORNELLANA, KM. 1.180, RUTA 

H-778, PEUMO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

950 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30421272-0 REPOSICION PUENTE LA 

CORNELLANA, KM. 1.180, RUTA 

H-778, PEUMO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 293253 Reposición Puente La Llaveria, Km 

2.100, Ruta H-762, Comuna de Las 

Cabras y Reposición Puente La 

Cornellana, Km. 1.180, Ruta H-778, 

Comuna de Peumo, Provincia de 

Cachapoal

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-dic-18 08-feb-19 11-mar-19 31-jul-19 01-ago-19 25-ago-20 CACHAPOAL LAS CABRAS, 

PEUMO

Sin 

Reajuste

1.107.905 1.321.569 76.071.838 CBARRIOS 

CONSTRUCTORA 

SPA

149.998 266.658 0 65.207 65.941 31.582 20.000 15.000 21.510 23.418 0 0 0 24.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30421272-0 REPOSICION PUENTE LA 

CORNELLANA, KM. 1.180, RUTA 

H-778, PEUMO

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 312662 Viáticos Inspección Fiscal Contratos de 

Obras

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 24.954 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 258 0 0 0 0 0 0 46 46 166 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30430772-0 REPOSICION P.S CARRETERA 

DEL COBRE KM 85,5 RUTA 5 

SUR COMUNA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30430772-0 REPOSICION P.S CARRETERA 

DEL COBRE KM 85,5 RUTA 5 

SUR COMUNA

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 309572 Diseño de Ingeniería, Módulo A: 

Reposición Paso Superior Ruta 5- 

Alameda, Rancagua, Módulo B: 

Reposición Paso Superior Carretera El 

Cobre, Km 85 5, Ruta 5 Sur,Comuna 

de Rancagua, Región de O Higgins 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-dic-22 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 533.400 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 319.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30433477-0 CONSTRUCCIÓN PASARELA S. 

REQUEHUA - LA PLATINA SAN 

VICENTE T.T.

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 309339 Estudio de Ingeniería Construcción 

Pasarela Sector Requehua - La Platina, 

San Vicente de Tagua Tagua

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

16-dic-19 04-feb-20 30-ago-20 24-sep-21 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin 

Reajuste

120.000 122.540 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 89.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.500 33.040 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447628-0 MEJORAMIENTO CBI, RUTA I-

520, S: CAHUIL - EL QUILLAY - 

PAREDONES

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 278715 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

CBI, Ruta I-520, Sestor Cahuil - El 

Quillay - Paredones Comunas de 

Pichilemu y ¨Paredones Región de O 

Higgins

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-jul-18 03-oct-18 06-nov-18 07-feb-19 07-feb-19 03-mar-20 CARDENAL CARO PAREDONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

404.008 308.400 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

131.827 189.865 0 58.987 0 0 0 0 35.434 0 95.444 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263974 Asesoría  a la Inspecion Fiscal 

Contrato de Conservación Global Mixto 

Por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios por Caminos de la Provincia 

de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, 

Etapa II, Región de O Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-may-17 10-ago-17 09-mar-18 23-abr-18 23-abr-18 23-mar-22 CACHAPOAL CODEGUA, 

GRANEROS, 

LAS CABRAS, 

OLIVAR, 

PEUMO, 

RANCAGUA, 

REQUINOA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

731.262 804.024 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

329.573 251.484 0 0 65.337 18.393 15.800 15.800 20.400 30.554 31.600 15.800 15.800 22.000 302.045 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263975 Asesoría  a la Inspecion Fiscal 

Conservación Global Mixto Por Nivel de 

Servicio y  por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cachapoal, 

Sector Centro, Etapa II, Region de 

O´Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-dic-17 18-ene-18 09-abr-19 14-may-19 14-may-19 14-abr-23 CACHAPOAL MALLOA, 

QUINTA DE 

TILCOCO, 

RENGO, 

REQUINOA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

736.902 805.636 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

118.285 217.521 0 37.244 17.610 18.751 16.000 16.000 18.000 31.429 30.486 16.000 16.000 0 545.459 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263976 Asesoría  a la Inspecion Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cachapoal, 

sector Caminos Pavimentados Etapa 

II, Región de OHiggins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-dic-17 18-ene-18 28-sep-18 26-nov-18 26-nov-18 26-oct-22 CACHAPOAL LAS CABRAS, 

PEUMO, 

PICHIDEGUA, 

SAN VICENTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

738.312 809.500 9.966.773 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

199.937 242.989 0 0 69.254 18.017 17.600 19.800 17.600 30.317 35.200 17.600 17.600 0 416.153 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263977 Asesoría  a la Inspecion Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Colchagua, 

Sector Central- Oriente, Etapa II, 

Región de OHiggins.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-mar-18 07-may-18 13-jul-18 23-oct-18 23-oct-18 23-sep-22 COLCHAGUA NANCAGUA, 

SAN 

FERNANDO, 

SANTA CRUZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

751.942 747.561 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 189.653 199.786 0 32.877 16.012 16.157 16.200 17.200 17.200 32.352 17.388 17.200 17.200 0 398.379 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263978 Asesoría  a la Inspecion Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cachapoal, 

Sector Poniente, Etapa II, Región de 

OHiggins.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-mar-18 08-may-18 21-jun-18 30-jul-18 30-jul-18 30-jun-22 CACHAPOAL COLTAUCO, 

DOÑIHUE, LAS 

CABRAS, 

PEUMO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

752.412 729.855 78.418.590 CCP INGENIERIA 

S.A.

251.447 200.775 0 36.775 0 32.710 16.000 16.000 16.000 30.290 21.000 16.000 16.000 0 315.110 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263979 Asesoría  a la Inspecion Fiscal 

Conservación Global Mixto por Novel 

de Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la, Provincia de Cardenal 

Caro, Sector Norte, etapa II, Región de 

OHiggins.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-jun-18 14-ago-18 10-sep-18 30-oct-18 30-oct-18 30-sep-22 CARDENAL CARO NAVIDAD, 

PAREDONES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

775.912 728.395 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

192.886 205.746 0 32.333 0 32.456 15.800 15.800 15.800 24.557 21.600 15.800 15.800 15.800 364.714 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263980 Asesoría  a la Inspecion Fiscal 

Conservación Global Mixto por Novel 

de Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cardenal 

Caro, Sectores Centro- Norte y  Centro- 

Sur, Etapa I, Región de OHiggins.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-mar-18 07-may-18 04-jul-18 19-nov-18 19-nov-18 19-oct-22 CARDENAL CARO LA ESTRELLA, 

LITUECHE, 

MARCHIGUE, 

PICHILEMU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.094.291 1.076.874 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

280.664 283.789 0 47.447 23.855 23.863 23.521 23.500 23.520 33.500 44.084 14.500 26.000 0 598.118 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 274812 Asesoría Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cardenal 

Caro  Sector Sur Etapa II  Región de O 

Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-may-18 13-jul-18 08-oct-18 02-ene-19 02-ene-19 02-dic-22 CARDENAL CARO NAVIDAD, 

PAREDONES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

753.822 725.463 59.186.920 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

163.594 208.021 0 30.206 16.107 16.110 15.800 15.800 15.800 25.800 24.998 15.800 15.800 15.800 413.194 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263967 Conservación Global Mixto Por Nivel de 

Servicio y Por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cachapoal 

Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, 

Región de O Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-abr-17 07-jun-17 22-dic-17 08-feb-18 09-feb-18 19-ene-22 CACHAPOAL CODEGUA, 

GRANEROS, 

LAS CABRAS, 

OLIVAR, 

PEUMO, 

RANCAGUA, 

REQUINOA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.458.192 7.293.350 78.841.720 ING Y 

CONSTRUCCION 

AFIN LTDA

3.775.373 1.300.554 0 114.155 70.879 67.327 47.500 50.000 156.000 124.440 127.900 50.976 0 491.376 2.184.220 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263968 Conservación Global Mixto Por Nivel de 

Servicio y Por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cachapoal, 

Sector Centro, Etapa II, Region de 

O´Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-sep-17 11-abr-18 25-may-18 12-jul-18 13-jul-18 22-jun-22 CACHAPOAL MALLOA, 

QUINTA DE 

TILCOCO, 

RENGO, 

REQUINOA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.868.358 4.970.940 76.259.040 FLESAN S.A. 2.539.177 1.147.029 0 234.921 0 185.821 50.000 55.000 130.000 165.000 173.287 46.000 57.000 50.000 1.735.381 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263969 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cachapoal, 

Sector Caminos Pavimentados, Etapa 

II, Región de O Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-sep-17 11-abr-18 12-jun-18 30-jul-18 31-jul-18 10-jul-22 CACHAPOAL LAS CABRAS, 

PEUMO, 

PICHIDEGUA, 

SAN VICENTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.451.502 5.796.264 76.259.040 FLESAN S.A. 2.827.459 1.159.358 0 262.697 125.546 185.925 45.000 61.000 95.000 104.000 125.190 48.000 50.000 57.000 1.837.593 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263970 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Colchagua, 

Sector Central Oriente, Etapa II, 

Región de OHiggins.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 07-mar-18 10-ago-18 24-sep-18 25-sep-18 04-sep-22 COLCHAGUA NANCAGUA, 

SAN 

FERNANDO, 

SANTA CRUZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.094.036 5.609.940 78.841.720 ING Y 

CONSTRUCCION 

AFIN LTDA

1.450.153 910.603 0 374.605 86.576 113.422 40.000 63.000 100.000 0 0 79.000 54.000 0 3.669.965 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263971 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cachapoal, 

Sector Poniente, Etapa II, Región de O 

Higgins.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 02-mar-18 04-abr-18 23-may-18 24-may-18 03-may-22 CACHAPOAL COLTAUCO, 

DOÑIHUE, LAS 

CABRAS, 

PEUMO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.819.522 5.861.054 78.841.720 ING Y 

CONSTRUCCION 

AFIN LTDA

2.853.258 1.070.715 0 158.475 60.120 138.750 40.000 62.000 151.982 79.000 216.388 61.000 58.000 45.000 2.198.728 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263972 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cardenal 

Caro, Sector Norte, etapa II, Región de 

O Higgins.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 05-mar-18 04-abr-18 04-jun-18 05-jun-18 14-jun-22 CARDENAL CARO NAVIDAD, 

PAREDONES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.078.442 5.896.326 96.688.340 MAESTRANZA Y 

PLANTA DE ARIDOS 

RIO MAIPO S.A.

1.848.200 882.770 0 242.459 67.851 121.320 45.345 70.000 0 107.000 116.795 39.000 35.000 38.000 3.465.740 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263973 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios  de 

Caminos de la Provincia de Cardenal 

Caro, sector Centro - Norte, Etapa I, 

Región de O Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 07-mar-18 13-sep-18 12-nov-18 13-nov-18 23-oct-22 CARDENAL CARO LA ESTRELLA, 

LITUECHE, 

MARCHIGUE, 

PICHILEMU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.100.529 3.860.659 78.841.720 ING Y 

CONSTRUCCION 

AFIN LTDA

1.100.668 1.112.691 0 168.542 141.463 67.899 78.000 57.000 105.000 122.000 152.656 53.000 36.000 131.131 2.037.121 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 274811 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio  y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cardenal 

Caro Sector Sur  Etapa II Región de O 

Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 22-mar-18 07-ago-18 12-sep-18 13-sep-18 23-ago-22 CARDENAL CARO NAVIDAD, 

PAREDONES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.287.501 5.393.996 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

1.104.959 934.011 0 0 0 457.011 49.000 60.000 100.000 160.000 0 59.000 49.000 0 3.851.814 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 275089 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cardenal 

Caro, Sector Centro - Sur, Etapa I, 

Región de OHiggins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 07-mar-18 18-abr-18 21-jun-18 22-jun-18 01-jun-22 CARDENAL CARO MARCHIGUE, 

PICHILEMU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.362.445 3.752.398 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

1.545.299 711.164 0 189.854 52.065 35.225 78.020 37.000 160.000 0 0 74.000 47.000 38.000 1.791.297 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.770 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30451027-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-

510, COMUNA DE RENGO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

888 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30451027-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-

510, COMUNA DE RENGO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 282133 Mejoramiento CBI Ruta H-510 y H-702 

Comunas de Rengo y Malloa Región de 

O Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-ago-18 13-dic-18 19-mar-19 15-abr-19 16-abr-19 10-abr-20 CACHAPOAL RENGO Sin 

Reajuste

1.711.256 1.642.216 77.653.480 CAMINO NUEVO 

ING Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

295.240 838.172 0 65.816 78.585 8.096 38.650 30.000 142.000 213.412 190.175 71.438 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30451027-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-

510, COMUNA DE RENGO

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 312662 Viáticos Inspección Fiscal Contratos de 

Obras

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 24.954 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 280 0 0 0 0 0 0 24 124 108 24 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30451027-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-

510, COMUNA DE RENGO

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de Inspección Fiscal Gasto 

inherente, Regularización 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 7.866 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30451027-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO RUTA H-

510, COMUNA DE RENGO

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.460 17.460 13.301.707 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30451072-0 AMPLIACIÓN,  REPOSICIÓN 

RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-

860 (MANANTIALES) - ACCESO 

PLACILLA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30451072-0 AMPLIACIÓN,  REPOSICIÓN 

RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-

860 (MANANTIALES) - ACCESO 

PLACILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278493 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Ampliación Reposición Ruta 90, Sector 

Manantiales-Placilla, Tramo DM 

8.147,00 al DM 12.500,00, Comuna de 

Colchagua, Provincia de Colchagua, 

Región del Libertador Bernardo 

O´Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

14-feb-20 25-jun-20 22-jul-20 22-jul-22 COLCHAGUA PLACILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

701.580 701.580 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 31.114 31.236 31.358 31.292 623.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30451072-0 AMPLIACIÓN,  REPOSICIÓN 

RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-

860 (MANANTIALES) - ACCESO 

PLACILLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

702 1.000 0 0 245 311 0 0 0 0 0 0 0 445 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30451072-0 AMPLIACIÓN,  REPOSICIÓN 

RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-

860 (MANANTIALES) - ACCESO 

PLACILLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305350 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 63 AMPLIACION 

REPOSICION RUTA 90 SECTOR CRUCE 

I-860 MANANTIALES ACCESO A 

PLACILLA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

122.043 122.043 8 Varios Expropiados 0 122.043 0 0 122.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30451072-0 AMPLIACIÓN,  REPOSICIÓN 

RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-

860 (MANANTIALES) - ACCESO 

PLACILLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 41.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.007 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30451072-0 AMPLIACIÓN,  REPOSICIÓN 

RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-

860 (MANANTIALES) - ACCESO 

PLACILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278492 Ampliación Reposición Ruta 90, sector 

Manantiales-Placilla, Región del 

Libertador Bernardo OHiggins.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

28-dic-19 17-jun-20 30-jul-20 20-jul-22 COLCHAGUA PLACILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.232.867 7.232.867 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 163.945 329.176 330.462 176.417 8.157.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30459773-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30459773-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309711 Construcción Conexión Vial Machalí - 

Ruta 5 - H-10 (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-nov-22 CACHAPOAL MACHALI Sin 

Reajuste

0 1.490.000 0 0 20.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.520 1.621.080 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30474709-0 AMPLIACIÓN RUTA H-10 Y 

RUTA H-210 SECTOR URBANO 

COMUNA DE RANCAGUA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263766 Estudio de Ingeniería de Detalle 

Ampliación Ruta H-10 y Ruta H-210, 

Sector Urbano, Comuna de Rancagua, 

Región Libertador General Bernardo 

OHiggins (Nuevos 2017)

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-dic-17 18-ene-18 16-mar-18 09-abr-18 09-abr-18 31-oct-19 CACHAPOAL GRANEROS, 

RANCAGUA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

420.500 396.765 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

246.384 162.571 0 0 0 146.263 0 0 0 0 0 0 16.308 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30474936-0 MEJORAMIENTO RUTA H-702 

SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE 

MALLOA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.094 1.000 0 0 167 24 0 0 0 0 0 0 0 810 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30474936-0 MEJORAMIENTO RUTA H-702 

SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE 

MALLOA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 306469 Expropiación(es) VIA JUD  Lote(s) Nº 4 

MEJORAMIENTO RUTA H-702 SECTOR 

LIMAHUE

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

13.474 14.524 8 Varios Expropiados 0 13.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.474 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30474936-0 MEJORAMIENTO RUTA H-702 

SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE 

MALLOA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.526 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30474936-0 MEJORAMIENTO RUTA H-702 

SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE 

MALLOA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 282133 Mejoramiento CBI Ruta H-510 y H-702 

Comunas de Rengo y Malloa Región de 

O Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-ago-18 13-dic-18 19-mar-19 15-abr-19 16-abr-19 10-abr-20 CACHAPOAL RENGO Sin 

Reajuste

1.711.256 1.642.216 77.653.480 CAMINO NUEVO 

ING Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

127.450 417.353 0 92.034 0 78.585 15.000 25.000 24.000 62.415 54.319 30.000 0 36.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30474936-0 MEJORAMIENTO RUTA H-702 

SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE 

MALLOA

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 312662 Viáticos Inspección Fiscal Contratos de 

Obras

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 24.954 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 280 0 0 0 0 0 0 24 24 24 208 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30474936-0 MEJORAMIENTO RUTA H-702 

SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE 

MALLOA

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de Inspección Fiscal Gasto 

inherente, Regularización 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 7.866 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30474936-0 MEJORAMIENTO RUTA H-702 

SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE 

MALLOA

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.460 17.460 13.301.707 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DEL L.G. BERNARDO 

OHIGGINS (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 291775 Conservación Carretera del Cobre, 

Ruta H-27, Sector Rancagua ¿ Machalí, 

región de O¿Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-ene-19 07-mar-19 26-mar-19 06-may-19 07-may-19 02-ene-20 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

1.813.100 1.405.798 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

1.297.747 108.051 0 0 0 105.852 0 0 0 0 2.199 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DEL L.G. BERNARDO 

OHIGGINS (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 299196 Conservación y Reposición de Puentes 

Menores Red Vial Comunal, Varias 

Comunas, Provincias de Cachapoal, 

Colchagua y Cardenal Caro Región De 

O Higgins.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-mar-19 14-may-19 05-ago-19 19-ago-19 20-ago-19 13-sep-20 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, 

CARDENAL CARO

COLTAUCO, 

LAS CABRAS, 

PICHIDEGUA, 

REQUINOA, 

SAN VICENTE, 

CHEPICA, 

NANCAGUA, 

LITUECHE

Sin 

Reajuste

1.190.567 1.169.610 79.657.030 LAMBDA 

CONSTRUCCIONES 

CIA. LTDA.

151.973 877.637 0 138.420 78.359 44.769 30.000 60.000 129.000 160.000 147.466 40.043 49.580 0 140.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DEL L.G. BERNARDO 

OHIGGINS (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 299626 Conservación de Caminos, Recebo con 

Base Granular, Grupo 5, Comuna de La 

Estrella, Provincia de Cardenal Caro, 

Región de O Higgins

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

17-jun-19 26-jul-19 12-ago-19 04-sep-19 05-sep-19 18-feb-20 CARDENAL CARO LA ESTRELLA Sin 

Reajuste

1.300.050 1.226.932 77.006.360 GESTION VIAL 

LTDA.

1.069.270 157.662 0 0 10.952 146.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DEL L.G. BERNARDO 

OHIGGINS (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 299627 Conservación de Caminos, 

Rejuvenecimiento, Grupo 1,  Comunas 

Varias, Provincia de Cachapaol, Región 

de O Higgins

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

17-jun-19 26-jul-19 12-ago-19 05-sep-19 06-sep-19 03-feb-20 CACHAPOAL COLTAUCO, 

DOÑIHUE, 

GRANEROS

Sin 

Reajuste

508.047 550.668 96.528.890 MASERCO S.A. 207.915 342.753 0 316.356 15.882 0 0 0 10.515 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DEL L.G. BERNARDO 

OHIGGINS (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 299628 Conservación de Caminos, 

Rejuvenecimiento, Grupo 2, Comunas 

Varias, Provincia de Cachapaol, Región 

de O Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-jun-19 07-ago-19 28-ago-19 23-sep-19 24-sep-19 21-feb-20 CACHAPOAL CODEGUA, 

COLTAUCO, 

PEUMO

Sin 

Reajuste

479.441 511.604 78.841.720 ING Y 

CONSTRUCCION 

AFIN LTDA

185.761 444.925 0 126.917 121.429 57.002 0 0 0 50.495 89.082 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DEL L.G. BERNARDO 

OHIGGINS (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 299629 Conservación de Caminos, 

Rejuvenecimiento, Grupo 3,  Comunas 

Varias, Provincia de Colchagua, Región 

de O Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-jun-19 08-ago-19 28-ago-19 12-sep-19 13-sep-19 21-feb-20 COLCHAGUA LOLOL, 

NANCAGUA, 

PALMILLA, 

SANTA CRUZ

Sin 

Reajuste

528.231 517.995 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

105.877 412.118 0 0 185.095 170.178 0 35.164 0 21.680 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DEL L.G. BERNARDO 

OHIGGINS (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 304908 Conservación y Reposicion de Puentes 

Menores    Red Vial Comunal, Varias 

Comunas, Provincias de Cachapoal y 

Colchagua, Región De O Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-mar-20 16-mar-20 03-abr-20 27-abr-20 28-abr-20 23-may-21 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

COLTAUCO, 

LAS CABRAS, 

SAN VICENTE, 

CHIMBARONGO

, SANTA CRUZ

Sin 

Reajuste

1.295.732 1.305.926 76.071.838 CBARRIOS 

CONSTRUCTORA 

SPA

0 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 140.000 822.926 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DEL L.G. BERNARDO 

OHIGGINS (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 304909 Conservación de Caminos, 

Rejuvenecimiento, Grupo 4, Comunas 

Varias, Provincia de Cachapoal, Región 

de O Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-ago-19 13-sep-19 24-oct-19 06-nov-19 07-nov-19 05-abr-20 CACHAPOAL COLTAUCO, 

QUINTA DE 

TILCOCO

Sin 

Reajuste

649.992 568.557 78.644.080 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LAS ARAUCARIAS 

LTDA

0 680.553 0 0 84.611 99.372 55.000 70.000 80.000 179.575 0 0 0 111.996 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DEL L.G. BERNARDO 

OHIGGINS (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 306087 Conservación de Puente Alhué y 

Puente El Durazno,  Comuna de Las 

Cabras, Provincia de Cachapoal, 

Región De O Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-oct-19 12-nov-19 21-nov-19 04-dic-19 05-dic-19 13-may-20 CACHAPOAL LAS CABRAS Sin 

Reajuste

956.165 787.306 99.589.100 BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

0 787.306 0 0 150.157 235.930 49.843 60.000 85.212 100.000 106.165 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DEL L.G. BERNARDO 

OHIGGINS (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 308509 Conservación Seguridad Vial, Etapa I, 

Red Vial, Provincias de Cachapoal, 

Colchagua y Cardenal Caro, Varias 

Comunas, Región de O Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-dic-19 03-feb-20 28-feb-20 10-mar-20 11-mar-20 11-mar-21 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, 

CARDENAL CARO

PICHIDEGUA, 

QUINTA DE 

TILCOCO, 

PERALILLO, 

SANTA CRUZ, 

NAVIDAD

Sin 

Reajuste

1.300.036 1.289.714 77.006.360 GESTION VIAL 

LTDA.

0 1.289.714 0 0 0 0 40.000 60.000 150.000 300.000 301.000 269.000 85.000 84.714 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DEL L.G. BERNARDO 

OHIGGINS (2018-2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.770 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 282481 Asesoría Conservación Global Mixto 

Por Nivel de Servicio  y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Colchagua, Sector Comunas de 

Lolol, Pumanque y Peralillo, 

Etapa II, Región de OHiggins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-mar-19 14-mar-19 25-abr-19 18-jun-19 18-jun-19 18-may-23 COLCHAGUA LOLOL, 

PERALILLO, 

PUMANQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

770.272 803.452 9.966.773 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

76.551 232.341 0 0 63.386 16.867 17.000 18.000 17.000 33.000 32.788 17.000 17.300 0 556.431 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 283021 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto Por Nivel de 

Servicio y Por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cachapaol 

sector caminos Básicos Etapa II 

Región de O Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-oct-18 05-dic-18 06-may-19 18-jun-19 18-jun-19 18-may-23 CACHAPOAL COLTAUCO, 

LAS CABRAS, 

MALLOA, 

QUINTA DE 

TILCOCO, 

RENGO, 

REQUINOA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

757.582 744.984 59.186.920 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

62.449 210.379 0 0 64.779 16.398 15.200 15.200 15.200 28.224 25.378 15.000 15.000 0 547.930 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 282480 Conservación Global Mixto Por Nivel de 

Servicio y Por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Colchagua 

Sector Comunas Lolol Pumanque y 

Peralillo Etapa II Región de OHiggins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-oct-18 12-feb-19 12-abr-19 07-jun-19 08-jun-19 18-may-23 COLCHAGUA LOLOL, 

PERALILLO, 

PUMANQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.043.373 4.704.718 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

276.872 1.446.523 0 445.315 101.230 79.867 50.000 73.000 128.000 96.650 148.976 174.000 70.743 78.742 3.417.270 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 283020 Conservación Global Mixto Por Nivel de 

Servicio y Por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cachapaol 

sector Caminos Básicos Etapa II 

Región de O Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-ago-18 23-nov-18 09-abr-19 14-may-19 15-may-19 24-abr-23 CACHAPOAL COLTAUCO, 

LAS CABRAS, 

MALLOA, 

QUINTA DE 

TILCOCO, 

RENGO, 

REQUINOA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.774.695 4.421.290 78.841.720 ING Y 

CONSTRUCCION 

AFIN LTDA

270.661 1.359.823 0 323.873 136.015 221.300 50.000 82.000 132.000 145.000 126.547 56.088 42.000 45.000 3.154.736 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 312662 Viáticos Inspección Fiscal Contratos de 

Obras

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 24.954 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.030 0 0 0 0 0 0 43 443 443 472 629 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de Inspección Fiscal Gasto 

inherente, Regularización 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 7.866 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.460 17.460 13.301.707 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481285-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

OHIGGINS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 282479 Caminos Básicos por Conservación, 

Grupo  31, Varias Comunas, Provincia 

de Colchagua, Región de O´Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-jun-18 06-ago-18 13-sep-18 25-oct-18 26-oct-18 03-mar-20 COLCHAGUA CHEPICA, 

LOLOL, 

PERALILLO

Sin 

Reajuste

1.279.642 1.253.551 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

946.960 306.591 0 172.948 0 100.858 0 0 32.785 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481285-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

OHIGGINS 2018-2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 312662 Viáticos Inspección Fiscal Contratos de 

Obras

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 24.954 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 170 0 0 0 0 0 0 23 23 23 101 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481285-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

OHIGGINS 2018-2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de Inspección Fiscal Gasto 

inherente, Regularización 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 7.866 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481285-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

OHIGGINS 2018-2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.460 17.460 13.301.707 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30484623-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

SEGURIDAD VIAL EN RUTAS 

DE LA RED 2018 VI REG

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 278510 Conservación y Mejoramiento De 

Seguridad Vial En Rutas De La Red  

Región de O Higgins 2018

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-oct-18 20-dic-18 11-ene-19 06-may-19 07-may-19 06-may-20 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

2.956.722 3.096.168 99.537.890 APIA SPA 2.560.000 655.870 0 144.053 205.349 70.256 65.930 0 50.580 49.702 70.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30484623-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

SEGURIDAD VIAL EN RUTAS 

DE LA RED 2018 VI REG

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 312662 Viáticos Inspección Fiscal Contratos de 

Obras

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 24.954 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30484623-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

SEGURIDAD VIAL EN RUTAS 

DE LA RED 2018 VI REG

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de Inspección Fiscal Gasto 

inherente, Regularización 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 7.866 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30484623-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

SEGURIDAD VIAL EN RUTAS 

DE LA RED 2018 VI REG

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.460 17.460 13.301.707 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30484634-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

VI REGION 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 278499 Conservación Sistema Señalización 

Informativa Región Del Libertador 

Bernardo O Higgins 2018

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-ago-18 11-oct-18 09-ene-19 02-may-19 03-may-19 27-feb-20 CACHAPOAL COLTAUCO Sin 

Reajuste

649.890 858.554 77.006.360 GESTION VIAL 

LTDA.

763.000 109.133 0 78.115 0 0 0 0 0 13.579 17.439 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30484634-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

VI REGION 2018

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 312662 Viáticos Inspección Fiscal Contratos de 

Obras

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 24.954 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30484634-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

VI REGION 2018

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de Inspección Fiscal Gasto 

inherente, Regularización 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 7.866 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30484634-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

VI REGION 2018

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.460 17.460 13.301.707 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30484904-0 CONSTRUCCION CICLOVIA 

RUTA I-870 E I-890 SECTOR 

CUESTA LO GONZALEZ 

CHIMBARONGO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30485128-0 MEJORAMIENTO RUTA I-45 S: 

LA RUFINA ? ACCESO A 

TERMAS DEL FLACO, PROV. 

COLCHAGUA

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30485128-0 MEJORAMIENTO RUTA I-45 S: 

LA RUFINA ? ACCESO A 

TERMAS DEL FLACO, PROV. 

COLCHAGUA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 309695 Estudio Mejoramiento Ruta I-45 S: La 

Rufina - Acceso a Termas del Flaco, 

Provincia de Colchagua (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-ene-23 COLCHAGUA SAN 

FERNANDO

Sin 

Reajuste

0 671.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 738.720 Estudio Básicos

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30485310-0 REPOSICION PASO SUPERIOR 

ALAMEDA RUTA 5

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30485310-0 REPOSICION PASO SUPERIOR 

ALAMEDA RUTA 5

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 309572 Diseño de Ingeniería, Módulo A: 

Reposición Paso Superior Ruta 5- 

Alameda, Rancagua, Módulo B: 

Reposición Paso Superior Carretera El 

Cobre, Km 85 5, Ruta 5 Sur,Comuna 

de Rancagua, Región de O Higgins 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-dic-22 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 533.400 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 268.120 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

O'HIGGINS 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 291794 Asesoría a la Inspección Fiscal para 

Contratos de Conservación de Caminos 

Básicos, Región de O Higgins, año 

2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-mar-19 26-abr-19 04-jun-19 02-jul-19 02-jul-19 02-jun-20 CARDENAL CARO LITUECHE Sin 

Reajuste

283.730 247.301 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

95.560 175.308 0 0 101.688 22.345 0 22.345 5.362 0 23.567 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

O'HIGGINS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 291795 Caminos Básicos por Conservación, 

Grupo  30, Varias Comunas, Provincia 

de Cardenal Caro, Región de 

O´Higgins.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-ene-19 06-mar-19 20-mar-19 16-abr-19 17-abr-19 12-mar-20 CARDENAL CARO PAREDONES Sin 

Reajuste

1.402.425 1.351.592 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

424.252 999.085 0 0 0 0 0 0 88.000 161.456 162.000 270.000 245.884 71.745 45.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

O'HIGGINS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 291796 Caminos Básicos por Conservación, 

Grupo  35, Varias Comunas, Provincia 

de Cardenal Caro, Región de 

O´Higgins.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-ene-19 06-mar-19 20-mar-19 16-abr-19 17-abr-19 09-may-20 COLCHAGUA PERALILLO Sin 

Reajuste

1.355.382 1.592.860 77.653.480 CAMINO NUEVO 

ING Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

1.030.200 562.661 0 102.269 81.002 104.048 47.000 64.000 164.342 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

O'HIGGINS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 291797 Caminos Básicos por Conservación, 

Ruta I-660, Comuna de Pumanque, 

Provincia de Colchagua, Región de 

O´Higgins.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-ene-19 05-feb-19 15-mar-19 15-abr-19 16-abr-19 10-feb-20 COLCHAGUA PUMANQUE Sin 

Reajuste

954.680 939.761 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

810.616 178.638 0 0 0 0 0 0 0 178.638 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

O'HIGGINS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 291798 Caminos Básicos por Conservación, 

Rutai-866-H, Comuna de Las Cabras, 

Provincia de Cachapoal, Región de 

O´Higgins.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

05-ene-19 05-feb-19 15-mar-19 15-abr-19 16-abr-19 22-dic-19 CACHAPOAL LAS CABRAS Sin 

Reajuste

794.451 940.293 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

602.655 337.638 0 0 0 0 50.000 67.000 82.085 88.089 50.464 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

O'HIGGINS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 299153 Caminos Básicos por Conservación, 

Grupo  36, Varias Comunas, Provincia 

de Colchagua, Región de O´Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-jun-19 09-ago-19 17-sep-19 02-oct-19 03-oct-19 28-ago-20 COLCHAGUA CHEPICA, 

CHIMBARONGO

, SANTA CRUZ

Sin 

Reajuste

999.962 1.022.265 78.644.080 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LAS ARAUCARIAS 

LTDA

0 1.022.265 0 91.538 0 210.306 60.000 60.000 120.000 150.000 221.151 109.270 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

O'HIGGINS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 304910 Caminos Básicos por Conservación, 

Grupo  37, Comuna de Navidad, 

Provincia de Cardenal Caro, Región de 

O´Higgins - Reactivación

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-ago-19 25-oct-19 26-nov-19 09-dic-19 10-dic-19 06-ago-20 CARDENAL CARO NAVIDAD Sin 

Reajuste

795.667 863.312 76.071.838 CBARRIOS 

CONSTRUCTORA 

SPA

0 863.312 0 0 113.857 101.720 50.000 70.000 110.000 137.645 141.810 138.280 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

O'HIGGINS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 304911 Caminos Básicos por Conservación, 

Crupo  38, Comuna de Navidad, 

Provincia de Cardenal Caro, Región de 

O´Higgins - Reactivación

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-ago-19 07-oct-19 21-nov-19 02-dic-19 03-dic-19 30-jul-20 CARDENAL CARO NAVIDAD Sin 

Reajuste

1.104.231 1.045.752 77.006.360 GESTION VIAL 

LTDA.

0 868.300 0 0 217.277 178.249 42.723 60.000 113.068 144.532 55.700 56.751 0 0 177.452 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

O'HIGGINS 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 312662 Viáticos Inspección Fiscal Contratos de 

Obras

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 24.954 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 740 0 0 0 0 0 0 148 148 148 296 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

O'HIGGINS 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de Inspección Fiscal Gasto 

inherente, Regularización 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 7.866 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

O'HIGGINS 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.460 17.460 13.301.707 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40008921-0 REPOSICION PUENTE LA LIGUA 

EN RUTA I-510, PAREDONES

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40008921-0 REPOSICION PUENTE LA LIGUA 

EN RUTA I-510, PAREDONES

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 309573 Diseño Reposición Puente La Ligua, 

Ruta I-510 Paredones (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-nov-20 01-feb-22 CARDENAL CARO PAREDONES Sin 

Reajuste

0 149.200 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 166.640 Estudio Básicos

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 289283 LABORATORIO: SP Nº 10 (2020) SP Nº 

185 (2019) Mantención Preventiva y 

correctiva para Equipos de 

Laboratorios Regionales de Vialidad 

Valparaíso Rancagua y Talca

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 47.740 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 950 0 0 434 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 Pavimentación de 

patio de acopio de la maquinaria y 

estructuras de puentes mecanos y 

pasarelas de emergencias del Taller de 

Puentes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.033 0 0 2.136 13.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304178 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENCION Y REPARACION 

ESTRUCTURAL DE LOS EQUIPOS 

PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO 

DE MAQUINARIA, DE LA DIRECCION 

DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 71.603 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.767 0 0 0 1.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311922 Adquisiciones  para la Administración 

Directa, Vialidad Oficina Regional, Año 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 76.653 0 17.094 42.333 17.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311924 Adquisiciones y Suministros 

Administración Directa  Vialidad 

Cachapoal, Año 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.131 0 2.272 1.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311926 Adquisiciones y Suministros 

Administración Directa, Vialidad 

Colchagua,Año  2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 COLCHAGUA SAN 

FERNANDO

Sin 

Reajuste

0 250.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 197.762 0 28.237 134.082 35.442 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311928 Adquisiciones  y Suministros   para la 

Administración Directa,  Vialidad 

Cardenal Caro, Año  2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin 

Reajuste

0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 130.293 0 9.968 101.150 19.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311929 Consumo de Combustible Año 2020, en 

Vehículos de la Administración Directa, 

Vialidad, región de O Higgins

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 86.214 0 15.197 44.885 26.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311930 Gasto Año 2020 en Mantención de 

Generadores Ruta 5

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 10.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.001 0 995 1.001 1.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311931 Adquisición de Suministros para la 

Administración Directa, Vialidad 

Regional, Año 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 170.032 0 12.010 68.112 89.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311932 Gasto en  Agua Purificada para 

Personal de la AADD, Dirección de 

Vialidad, región de O Higgins, Año  

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.389 0 642 442 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311933 Global de Gasto para Deuda de la 

AADD  de Vialidad, región de O 

Higgins, Generada Año 2019

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 250.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 183.050 0 170.580 12.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311934 Mantención y Reparación de Vehículos 

de Carga, Maquinaria Pesada, 

Provincia de Cachapoal y Dirección 

Regional de Vialidad, Región de O 

Higgins. Aprobada por RES. DRV VI 

N°15 de 10.01.19

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 130.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 42.328 0 15.334 13.179 13.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311937 Servicios de Mantención y Reparación 

de Maquinaria, marca HAMM y JHON 

DEERE pertenecientes a la Dirección 

de Vialidad Región de O´Higgins. 

Aprobado por RES. DRV VI N° 1149 de 

07.12. 2018

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.398 0 4.560 1.755 3.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311940 Mantención y Reparación del parque de 

vehículos livianos Marca Nissan de la 

Dirección de Vialidad Región de 

O´Higgins. Aprobado por RES DRV VI 

N°867 de 30.08.18

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 8.312 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311941 Mantención y Reparación de Vehiculos 

pesados, marca Wolkswagen e Hino,  

pertenecientes a la Dirección Regional 

de Vialidad. Aprobado por RES. DRV  O 

Higgins N° 13 de fecha 09 de enero de 

2019

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 10.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.855 0 433 8.084 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311942 Mantencion y Repacion para la 

Atencion Técnica de Vehiculos Livianos 

marca Volkswagen, de la Direccion de 

Vialidad, Region de O´Higgins. 

Aprobado por  RES. DRV VI N° 1168 de 

11.12.18

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 3.298 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.990 0 923 1.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311945 Mantencion y Reparacion de 

Maquinaria marca JCB, pertenecientes 

a la Direccion de Vialidad, Region de 

O´Higgins. Aprobado por RES. DRV VI 

N° 5 de 08.01.19

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 30.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 28.455 0 0 7.251 21.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311946 Mantención y Reparación de 

Maquinaria, marcas Komatsu y Bomag, 

pertenecientes a la Direccion de 

Vialidad, Region de O´Higgins. 

Aprobado por RES. DRV VI N° 1167 de 

11.12.18

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 40.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.561 0 3.311 2.035 6.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311947 Mantención y Reparación de Vehículos 

Livianos marca Chevrolet, 

pertenecientes a la Dirección de 

Vialidad, Region del Libertador 

Bernardo O´Higgins. Aprobado por  

RES. DRV VI N° 346 de 20.03.19

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 44.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.496 0 651 1.183 1.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311948 Mantención y Reparación de vehículos 

pesados, marca BEIBEN, 

pertenecientes a la Dirección de 

Vialidad, Region de O´Higgins. 

Aprobado por RES. DRV VI N° 382 de 

02.04.19

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.090 0 1.246 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311953 Mantención y Reparación de vehiculos 

Mercedes Benz y Freightliner. 

Aprobado por Res. DRV O´Higgins 

n°757 de 02.09.19

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 80.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.402 0 7.526 20.685 1.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311955 Mantención y reparación de 

motoniveladoras y retroexcavadora, 

marca Volvo, pertenecientes a la 

Dirección de Vialidad Región de 

OHiggins. Aprobado por Res. DRV O 

Higgins N° 651 de 31.07.19

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 35.618 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 31.586 0 16.880 8.569 6.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 314028 Mantención y Reparación de Vehículos 

de Carga, Maquinaria Pesada, 

provincias de Colchagua y Cardenal 

Caro. Aprobada por  RES DRV VI N° 

329 de 18.03.19

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin 

Reajuste

0 130.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 37.328 0 22.168 0 15.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316685  DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ESPECIFICAS INCLUIDO LOS 

MATERIALES RESPECTIVOS 

PARABULLDOZERS DEL SUBDEPTO DE 

MAESTRANZA CONTENIDA EN EL ID 

5284-28-LQ18, DE LA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 42.935 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 405 0 0 2.468 -2.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 316747 Mantención y Reparación de 

Camionetas Marca Nissan, 

pertenecientes a la Dirección de 

Vialidad, Región de O`Higgins. 

Aprobado por Res DRV O`Higgins N° 

21 de 13.01.2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 18.388 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.976 0 2.444 0 1.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP N°09 (2020) 

Solicitud Presupuesto para Dosimetría 

LNV

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 135 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 (2020) Mantención 

de equipos y Maquinarias, sondajes- 

puentes Mecano y pasarelas Empresa 

José Allendes González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.505 0 0 1.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 357.621 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.053 0 0 15.017 -8.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE 

LA DIRECCION DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 49 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317072 Servicio de Vigilancia y Custodia de 

Maquinarias, Vehiculos Pesados y 

Equipos Utilizados en Faena de la 

Administración Directa, en recinto 

fiscal Carretera del Cobre 613, Ciudad 

de Rancagua. Aprobado por  Res. DRV 

VI N° 12 de fecha 09 de enero de 

2019.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 37.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.789 0 0 2.894 2.894 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317075 Control de plagas, para recintos de la 

Dirección de Vialidad Región de 

Ohiggins, Res. DRV N° 570 de fecha 04 

de julio de 2019.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.083 0 0 0 2.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317077 Servicio de Sistema de Control, 

Monitoreo y Gestión de Maquinarias, 

en modalidad Celular e Híbrido 

(Celular/Satelital), para la Dirección 

de Vialidad. Aprobado por  Res. D.M.-

S.D.M. N° 2547 de fecha 06 de agosto 

de 2019.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 6.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.442 0 0 1.086 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317082 Servicio días de Transporte en Camión, 

para Personal y Herramientas de 

Cuadrilla de Roce, Provincia de 

Colchagua, Región del Libertador 

Bernardo OHiggins. Aprobado por Res. 

DRV VI N° 569 de fecha 03 de julio de 

2019

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COLCHAGUA SAN 

FERNANDO

Sin 

Reajuste

0 8.214 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.540 0 0 1.416 2.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317184 Mantención, Reparación y Diagnostico 

al parque de vehículos livianos marca 

Peugeot, de la Dirección de Vialidad 

Región de Ohiggins. RES. DRV 

OHiggins n° 246 de fecha 03 de marzo 

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 578 0 0 0 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317583 130 días de camión aljibe, para la 

conservación de caminos como apoyo 

a la operación sello tipo lechada 

asfaltica, el camión realizará 

principalmente carga y trasvasije de 

agua limpia al camión Slurry. 

Aprobado por Res. DRV Ohiggins n° 

184 de fecha 20 de 

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 22.432 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.106 0 0 690 2.416 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317584 180 días de camión aljibe, con una 

capacidad mínima de 10000 lys., con 

sistema de riego, para apoyo a la 

AADD en los riego de caminos de la 

Provincia de Colchagua. Aprobado por 

REs. DRV O higgins n° 89 de fecha 30 

de enero de 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 COLCHAGUA SAN 

FERNANDO

Sin 

Reajuste

0 32.130 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.605 0 0 3.570 3.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317589 Mantención y reparación de 

motoniveladoras y retroexcavadora, 

marca Volvo, pertenecientes a la 

Dirección de Vialidad Región de 

OHiggins, aprobado por RES DRV 

OHIGGINS N° 546 de fecha 25 de 

junio de 2019

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 2.690 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.170 0 0 2.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317989 PUENTES FIAR: SP N°15 (2020) Pago 

Peajes- Revisiones Técnicas y 

Reembolsos de camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

-1.000 1.000 10.605.747 PATRICIO 

FERNANDO DUARTE 

GONZALEZ

0 257.110 0 0 0 0 0 0 22.473 406 1.734 0 0 232.498 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE REEMBOLSO SP 

N°15 (2020) Pago Peajes- Revisiones 

Técnicas y Reembolsos de camiones. 

Sr. Patricio Duarte González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 10.605.747 PATRICIO 

FERNANDO DUARTE 

GONZALEZ

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 319145 Elementos de protección personal para 

seguridad de funcionarios de la 

Dirección de Vialidad producto de la 

pandemia de COVID19.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 7.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.609.792 0 0 0 0 80.815 100.000 130.000 200.005 280.000 530.389 645.291 643.292 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES NUEVAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 312982 Asesoría a la Inspecion Fiscal al 

Conservación Global Mixto de Caminos 

de la Provincia de Colchagua Sector 

Comuna de Santa Cruz Sector Oriente 

Etapa I, Región de O Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-abr-24 COLCHAGUA CHEPICA, 

CHIMBARONGO

, SAN 

FERNANDO, 

SANTA CRUZ

Sin 

Reajuste

0 816.000 0 0 43.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.500 21.500 878.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315348 Asesoría IF Conservación Global Mixto 

de Caminos de la Provincia de 

Colchagua Sector Comuna de Santa 

Cruz Sector Poniente Etapa I, Región 

de O Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-dic-20 01-dic-24 COLCHAGUA LOLOL, 

PERALILLO, 

PUMANQUE, 

SANTA CRUZ

Sin 

Reajuste

0 816.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 918.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312985 Conservación Global Mixto de Caminos 

de la Provincia de Colchagua Sector 

Comuna de Santa Cruz Sector Oriente 

Etapa I, Región de O Higgins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jun-24 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 5.822.000 0 0 200.001 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 70.000 30.000 20.001 5.775.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315347 Conservación Global Mixto de Caminos 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Colchagua, Sector Comuna de 

Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región 

de O Higgins

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

22-may-20 01-jul-20 30-oct-20 09-oct-24 COLCHAGUA LOLOL, 

PERALILLO, 

PUMANQUE, 

SANTA CRUZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.245.000 5.245.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.239.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de Inspección Fiscal Gasto 

inherente, Regularización 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 7.866 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.460 17.460 13.301.707 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011057-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

0'HIGGINS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES NUEVAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011057-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

0'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312978 Caminos Básicos por Conservación, 

Grupo  46, Comuna de Paredones, 

Provincia de Cardenal Caro, Región de 

O´Higgins

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

08-may-20 15-jun-20 31-ago-20 27-jul-21 CARDENAL CARO PAREDONES Sin 

Reajuste

783.201 783.201 0 0 546.000 0 0 0 0 0 0 0 90.000 140.000 140.000 76.000 100.000 254.201 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011057-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

0'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315788 Caminos básicos por Conservación  

Grupo 32,  Cumunas de Peumo, San 

Vicente, Coltauco. Graneros, Coinco  y 

Rengo,  Provincia de Cachapoal, 

Región de O´Higgins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-ago-21 CACHAPOAL COLTAUCO, 

PEUMO, SAN 

VICENTE

Sin 

Reajuste

0 805.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805.200 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011057-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

0'HIGGINS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de Inspección Fiscal Gasto 

inherente, Regularización 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 7.866 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011057-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

0'HIGGINS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.460 17.460 13.301.707 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES NUEVAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312987 onservación de Caminos, 

Rejuvenecimiento, Grupo 6, 

varias Comunas, Provincia de 

Colchagua

Región de O Higgins

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

15-may-20 23-jun-20 31-ago-20 27-jul-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

854.904 854.904 0 0 273.000 0 0 0 0 0 0 0 0 147.000 65.000 33.000 28.000 554.904 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315790 Conservación de la  Red Vial Básica 

Ruta 90, mediante Asfalto Espumado, 

Km 49 550 al 67 00, Comunas de 

Palmilla y Peralillo, Provincia de 

Colchagua, Región de O Higgins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-ago-20 01-jun-21 COLCHAGUA PALMILLA, 

PERALILLO

Sin 

Reajuste

0 2.625.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.650.000 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315791 Conservación y Reposicion de Puentes 

Menores    Red Vial Comunal, Varias 

Comunas, Provincia de  Colchagua  

Región De O Higgins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-sep-21 COLCHAGUA CHEPICA, 

PERALILLO, 

SANTA CRUZ

Sin 

Reajuste

0 900.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 900.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de Inspección Fiscal Gasto 

inherente, Regularización 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 7.866 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.460 17.460 13.301.707 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40012124-0 CONSTRUCCION PASARELA 

RUTA 5 CRUCE GRANEROS - 

RAMPAS SECTOR LA CABAÑA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61.560 0 0 0 0 0 0 0 61.560 0 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40012126-0 CONSTRUCCION PASARELA 

RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 71.820 0 0 0 0 0 0 0 0 71.820 0 0 0 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40012977-0 CONSTRUCCION RUTA 

COSTERA LIMITE REGIONAL 

NORTE (V REG)-PICHILEMU

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40012977-0 CONSTRUCCION RUTA 

COSTERA LIMITE REGIONAL 

NORTE (V REG)-PICHILEMU

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 309571 Estudio Construcción Ruta Costera 

Limite Regional Norte (V Reg)- 

Pichilemu (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-may-22 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin 

Reajuste

0 1.119.200 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020791-0 MEJORAMIENTO RUTA 90 

TRAMO PLACILLA - SANTA 

CRUZ

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 303103 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

MEJORAMIENTO RUTA 90, TRAMO 

PLACILLA - SANTA CRUZ, REGIÓN DE 

O´HIGGINS

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-dic-20 01-oct-22 Sin 

Reajuste

0 735.001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 735.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 20053191-2 MEJORAMIENTO RUTA L-25 

SECTOR: CRUCE RUTA L-11 - 

CRUCE RUTA L-19 

(ESPERANZA)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 137525 Mejoramiento Ruta L-25, Sector Cruce 

Ruta L-11 - Cruce Ruta L-19 

(Esperanza), Tramo KM. 0.00000 AL 

KM. 11.28600; Provincia De Linares, 

Region Del Maule

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

18-abr-08 02-jun-08 29-jul-08 19-ago-08 13-oct-08 08-ago-10 TALCA TALCA Indice 

Polinomico

3.250.240 3.834.937 78.646.310 SOC. 

CONSTRUCTORA 

QUINGUZ LTDA.

4.141.778 1.646 0 0 0 0 0 0 0 1.646 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 20124526-0 CONSTRUCCION PUENTE 

SIFON Y ACCESO EN RUTA L-

32

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 98041 Construcción puente Sifón y accesos 

ruta L-32 camino Linares - San Javier 

Provincia de Linares VII Región

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

29-jun-04 29-jul-04 09-ago-04 07-sep-04 08-sep-04 02-mar-06 LINARES LINARES, SAN 

JAVIER

Indice 

Polinomico

2.402.110 236.595 79.939.850 MENDES JUNIOR Y 

ASOCIADOS S.A.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

M - 50 SECTOR: CAUQUENES - 

CHANCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250700 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta M-50, Cauquenes - 

Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, 

DM.28.600,00 - DM.42.177,15, Región 

del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

26-dic-16 24-mar-17 29-dic-17 28-mar-18 28-mar-18 28-oct-19 CAUQUENES CAUQUENES, 

CHANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

555.240 553.803 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

544.279 78.113 0 0 0 0 0 0 0 59.692 18.421 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule de la 

Araucanía

PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

M - 50 SECTOR: CAUQUENES - 

CHANCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.502 593.879 0 0 0 0 2.879 591.000 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

M - 50 SECTOR: CAUQUENES - 

CHANCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303111 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 13 CAMINO REPOSICION 

PAV RUTA M-50 SECTOR CAUQUENES - 

CHANCO TRAMO LOS RUILES - 

CHANCO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

471 471 8 Varios Expropiados 0 471 0 0 0 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

M - 50 SECTOR: CAUQUENES - 

CHANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272843 Reposición Ruta M-50, Cauquenes - 

Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, 

Tramo DM. 28.600,00 al DM. 

42.177,15, Provincia Cauquenes, 

Región del Maule.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-ago-17 18-oct-17 29-dic-17 23-mar-18 23-mar-18 23-ene-20 CAUQUENES CHANCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.674.858 9.505.462 79.637.370 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

8.487.984 3.324.393 0 0 0 0 0 1.765.388 311.801 312.944 314.087 309.515 310.658 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

M - 50 SECTOR: CAUQUENES - 

CHANCO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 20177442-0 MEJORAMIENTO RUTA J-55 

SECTOR: LA UNIÓN - LOS 

QUEÑES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 318696 MODIFICACIÓN Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO 

RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS 

QUEÑES (FNDR  262968)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-ene-21 Sin 

Reajuste

0 164.288 0 0 164.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.288 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20177442-0 MEJORAMIENTO RUTA J-55 

SECTOR: LA UNIÓN - LOS 

QUEÑES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 430.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.000 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

K-25 SECTOR: MOLINA- LOS 

ROBLES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 213224 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta K-25, Sector Molina - 

Los Robles, Tramo DM. 359,69  al DM. 

14.662,94, Provincia de Talca, Región 

del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

02-sep-16 13-oct-16 29-dic-16 23-ene-17 23-ene-17 23-abr-19 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

601.040 849.470 9.966.773 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

871.157 8.508 0 0 0 0 0 0 8.508 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule de la 

Araucanía

PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

K-25 SECTOR: MOLINA- LOS 

ROBLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.087 1.000 0 0 143 60 0 0 0 0 0 0 0 797 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

K-25 SECTOR: MOLINA- LOS 

ROBLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303107 Expropiación(es) VIA CONVENIO  

Lote(s) Nº 95 REPOSICION PAV RUTA 

K-25 SECTOR MOLINA - LOS ROBLES 

(LOTES 91 AL 120)

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

449 449 8 Varios Expropiados 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

K-25 SECTOR: MOLINA- LOS 

ROBLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 342.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342.092 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

K-25 SECTOR: MOLINA- LOS 

ROBLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318413 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 116 REPOSICION PAV RUTA K-25 

SECTOR MOLINA - LOS ROBLES 

(LOTES 91 AL 120)

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

716 716 8 Varios Expropiados 0 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

K-25 SECTOR: MOLINA- LOS 

ROBLES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213223 Reposición Ruta K-25, Sector: Molina - 

Los Robles, Región del Maule

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

14-jun-16 09-ago-16 04-nov-16 23-ene-17 23-ene-17 02-jul-19 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.516.945 9.479.280 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

9.624.497 210.194 0 0 0 0 0 0 210.194 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 

SECTOR: CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263558 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta M-50, Chanco 

Constitución, Sector Pellines  Viñales, 

Tramo Dm. 84.540,00 al DM. 

100.899,13, Comuna de Constitución, 

Provincia Cauquenes, Región del Maule 

(Nuevo 2017)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-nov-17 28-dic-17 29-dic-17 13-jul-18 13-jul-18 13-jul-21 TALCA, 

CAUQUENES

CONSTITUCIO

N, CHANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.002.960 1.097.115 76.837.676 CONSORCIO 

INCON-VYA 

CONSULTORES 

CHANCO LTDA.

469.010 403.107 0 0 105.067 0 36.551 34.604 36.822 39.040 37.094 37.229 36.700 40.000 344.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 

SECTOR: CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278556 Asesoría de Inspección Fiscal 

Reposición Ruta M-50, Chanco - 

Constitución, Sector Faro Carranza - 

Pellines, Tramo DM 68.420,00 al DM 

84.540,00, Comunas de Chanco y 

Constitución, Provincias de Talca y 

Cauquenes, Región del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-dic-18 30-may-19 20-dic-19 20-dic-19 20-dic-19 20-dic-21 TALCA, 

CAUQUENES

CONSTITUCIO

N, CHANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

619.290 621.750 9.966.773 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

0 294.875 0 0 0 0 31.941 30.004 32.185 32.307 30.157 32.550 34.731 71.000 443.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 

SECTOR: CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 81.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.560 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 

SECTOR: CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263561 Reposición Ruta M-50, Chanco 

Constitución, Sector Pellines Viñales, 

Provincia de Cauquenes, Región del 

Maule (Nuevo 2017)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-oct-17 30-nov-17 14-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 27-jun-21 TALCA, 

CAUQUENES

CONSTITUCIO

N, CHANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.377.877 13.486.314 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

7.846.003 6.441.654 0 665.375 1.413.506 1.198.459 0 0 387.854 157.127 0 1.890.655 728.679 0 3.360.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 

SECTOR: CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278557 Reposición Ruta M-50, Chanco-

Constitución, sector Faro Carranza 

Pellines, Provincia de Talca y 

Cauquenes; Región del Maule

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-nov-18 15-may-19 17-oct-19 09-dic-19 09-dic-19 31-jul-21 TALCA, 

CAUQUENES

CONSTITUCIO

N, CHANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.811.351 14.438.974 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

0 3.059.000 0 0 0 0 17.823 0 26.074 52.148 452.149 734.325 1.137.075 639.406 13.063.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 

SECTOR: CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.101 0 0 0 0 0 0 604 604 604 604 2.418 10.265 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30063993-0 MEJORAMIENTO RUTA M-450, 

SECTOR CHANCO-EMPEDRADO

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 250722 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta M-450, Sector Chanco-

Empedrado, Provincia de Cauquenes y 

Talca, Region del Maule

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

05-jul-16 02-ago-16 02-sep-16 03-oct-16 03-oct-16 24-ago-18 TALCA, 

CAUQUENES

EMPEDRADO, 

CHANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

497.000 476.278 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

466.495 22.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.251 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30077414-0 MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, 

SECTOR TREGUALEMU-LÍMITE 

REGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 201044 Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector 

Tregualemu-Limite Regional, Tramo 

DM. 25.280 al DM. 35.760, Provincia 

de Cauquenes, Región del Maule.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

08-jul-13 27-sep-13 17-mar-14 09-abr-14 10-abr-14 04-ene-17 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.868.153 12.759.760 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

13.695.963 360.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.390 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292052 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Camino Costero Norte, 

Sector: Boyeruca - Cruce Ruta J-60 

Nuevo 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-dic-23 CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Sin 

Reajuste

0 870.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 960.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule de la 

Araucanía

PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.260 1.289.560 0 0 617 383 3.548 0 0 0 0 0 1.285.012 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292051 Mejoramiento Camino Costero Norte, 

Sector: Boyeruca - Cruce Ruta J-60 

Nuevo 2019

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-dic-23 CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Sin 

Reajuste

0 11.800.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 12.724.000 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Maule de la 

Araucanía

PROYECTOS 30078400-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR ESCUELA LLEPO - EL 

PEÑASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

6.925 958 0 0 45 27 0 0 0 0 0 0 0 886 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30078400-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR ESCUELA LLEPO - EL 

PEÑASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.636 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30078400-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR ESCUELA LLEPO - EL 

PEÑASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317263 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 83 Camino Mejoramiento Ruta L-

45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. 

(LOTES 61 AL 90)

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

942 942 8 Varios Expropiados 0 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 942 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30078400-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR ESCUELA LLEPO - EL 

PEÑASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317264 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 82-A Camino Mejoramiento Ruta L-

45, Sector Escuela Llepo - El Peñasco. 

(LOTES 61 AL 90)

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

627 627 8 Varios Expropiados 0 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30078400-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR ESCUELA LLEPO - EL 

PEÑASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317266 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 131 CAMINO MEJORAMIENTO RUTA 

L-45 SECTOR ESCUELA LLEPO - EL 

PEÑASCO (LOTES 121 AL 138)

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.647 1.647 8 Varios Expropiados 0 1.647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.647 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN 

RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - 

SAN CLEMENTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 208687 Estudio de Ingeniería Ampliación 

Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - 

San Clemente, Estudio de Ingeniería 

de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, 

Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce 

Las Rastras, Provincia de Talca, VII 

Region

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-ago-13 12-sep-13 03-oct-13 14-oct-13 14-oct-13 08-dic-14 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

183.401 171.288 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

173.348 53.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.285 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Maule de la 

Araucanía

PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN 

RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - 

SAN CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.708 397.751 0 0 0 0 751 397.000 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN 

RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - 

SAN CLEMENTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213216 Reposición y ampliación Ruta 115-CH, 

Sector Talca - San Clemente, DM. 

2.500,0 - DM. 13.950,0, Región Del 

Maule.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

04-jul-14 30-dic-14 26-feb-15 19-ago-15 20-ago-15 30-ene-19 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

18.741.335 25.609.056 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

26.220.057 1.329.513 0 0 648.115 0 0 0 0 0 0 18.500 504.898 158.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081316-0 MEJORAMIENTO RUTA L-32, 

SECTOR PTE. MARIMAURA-

CRUCE RUTA 126

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.300.000 0 0 0 0 8.198 1.291.802 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 213207 Estudio de Ingeniería Reposición 

Pavimento Ruta L-111 - 11, Sector 

Colbun - Panimavida - Linares,  Región 

del Maule

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

02-dic-14 23-dic-14 31-dic-14 14-abr-15 14-abr-15 02-jun-17 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

370.500 468.730 96.777.320 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

495.360 30.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.104 11.000 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309566 Asesoría Inspección Fiscal Reposición 

Pavimento Ruta L-111-11, Sector 

Colbún -Panimávida- Linares (NUEVO 

2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-dic-22 LINARES COLBUN Sin 

Reajuste

0 660.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 720.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313937 PAGO PERITOS TASADORES OBRA:  

REP PAV RUTA L-111-11 S: COLBUN-

PANIMAVIDA-LINARES REG MAULE

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 LINARES COLBUN Sin 

Reajuste

0 1.779 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.779 0 0 1.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309565 Reposición Pavimento Ruta L-111-11, 

Sector Colbún -Panimávida- Linares 

(NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-dic-22 LINARES COLBUN Sin 

Reajuste

0 9.100.000 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 17.509.900 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263564 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las 

Trancas-Parque Inglés, Tramo Dm. 

0.000 al DM. 18.400, Comunas Molina 

y Río Claro, Provincias Curicó y Talca, 

Región del Maule (Nuevo 2017),

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-nov-17 05-ene-18 20-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 13-jul-20 CURICO MOLINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

686.070 694.483 9.966.773 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

510.000 299.000 0 0 0 123.278 36.326 23.416 35.980 0 80.000 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule de la 

Araucanía

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

8.919 2.906 0 0 663 1.243 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305372 Expropiacion(es) VIA  CONVENIO 

Lote(s) Nº 12-B MEJORAMIENTO RUTA 

K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.390 1.390 8 Varios Expropiados 0 1.390 0 0 1.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305373 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 12-G 12-H 12-I 12-J 12-K 

MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS 

TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

7.955 7.955 8 Varios Expropiados 0 7.955 0 0 7.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305374 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 39 39-A MEJORAMIENTO 

RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE 

INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.198 2.198 8 Varios Expropiados 0 2.198 0 0 2.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305375 Expropiación(es) VIA CONVENIO  

Lote(s) Nº 44 MEJORAMIENTO RUTA K-

275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.947 1.947 8 Varios Expropiados 0 1.947 0 0 1.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305376 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 72-A MEJORAMIENTO RUTA 

K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.281 4.281 8 Varios Expropiados 0 8.562 0 4.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.281 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305378 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 99-C MEJORAMIENTO RUTA 

K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

6.379 6.379 8 Varios Expropiados 0 6.379 0 0 0 6.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305381 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 128 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

9.982 9.982 8 Varios Expropiados 0 9.982 0 0 9.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305383 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 143 143-A MEJORAMIENTO 

RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE 

INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

15.168 15.168 8 Varios Expropiados 0 15.168 0 0 15.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 146.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146.246 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315269 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ RUTA K-275 S-. LAS TRANCAS-

PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CURICO MOLINA Sin 

Reajuste

0 2.269 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.269 0 0 2.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317272 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 104 MEJORAMIENTO RUTA K-275 

LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.048 1.048 8 Varios Expropiados 0 1.048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.048 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317274 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 100-A MEJORAMIENTO RUTA K-275 

LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.870 1.870 8 Varios Expropiados 0 1.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.870 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317275 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 12-E MEJORAMIENTO RUTA K-275 

LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.183 2.183 8 Varios Expropiados 0 2.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.183 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318118 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE  

Nº 135-A MEJORAMIENTO RUTA K-275 

LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.749 1.749 8 Varios Expropiados 0 1.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.749 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318415 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 99-D MEJORAMIENTO RUTA K-275 

LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

672 672 8 Varios Expropiados 0 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318416 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 100-B MEJORAMIENTO RUTA K-275 

LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.742 1.742 8 Varios Expropiados 0 1.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.742 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318417 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 101 MEJORAMIENTO RUTA K-275 

LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.953 3.953 8 Varios Expropiados 0 3.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.953 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318418 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 107-A MEJORAMIENTO RUTA K-275 

LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.171 1.171 8 Varios Expropiados 0 1.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.171 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318639 PAGO INFORME PERICIAL OBRA: MEJ 

RUTA K-275 S: LAS TRANCAS-PARQUE 

INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.778 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.778 0 0 0 1.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318646  PAGO INFORME PERICIAL OBRA: MEJ 

RUTA K-275 S: LAS TRANCAS-PARQUE 

INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.778 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.778 0 0 0 1.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318661 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

120 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS 

TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

649 649 8 Varios Expropiados 0 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318662 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 138-A 139-A MEJORAMIENTO RUTA 

K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.628 1.628 8 Varios Expropiados 0 1.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.628 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318938 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 136-B1 136-B2 136-B3 

MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS 

TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

30.232 30.232 8 Varios Expropiados 0 30.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.232 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318940 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 136-B4 136-B5 MEJORAMIENTO 

RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE 

INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

26.910 26.910 8 Varios Expropiados 0 26.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.910 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318942 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 137 138 139 140 MEJORAMIENTO 

RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE 

INGLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

32.318 32.318 8 Varios Expropiados 0 32.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.318 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263567 Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las 

Trancas - Parque Inglés, Región del 

Maule

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-nov-17 22-dic-17 14-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 02-jun-20 CURICO MOLINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.122.407 9.569.259 76.920.947 CONSORC.LAS 

TRANCAS-PARQUE 

INGLES TRICAM-

COP LTDA.

3.494.996 6.223.270 0 1.644.593 1.378.765 0 0 0 0 0 0 1.642.561 1.452.213 105.138 2.000.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263569 Asesoría de Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta 

K-715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 

al KM. 27,230,  Comuna de San 

Clemente, Provincia de Talca, Región 

del Maule.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-oct-17 21-nov-17 19-mar-18 11-abr-18 11-abr-18 11-abr-20 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

600.850 693.651 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

566.293 233.000 0 0 0 0 25.669 18.045 25.864 25.963 25.975 25.762 7.722 78.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule de la 

Araucanía

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

16.214 2.899 0 0 581 2.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 270906 EXPROPIACION VIA JUDICIAL (s) Nº 6 

33 43  61 MEJORAMIENTO RUTA K-705 

SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES 

ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

11.645 13.332 8 Varios Expropiados 2.121 22.502 0 11.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.211 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303112 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 17 MEJORAMIENTO RUTA K-

705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.605 1.605 8 Varios Expropiados 0 3.210 0 1.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.605 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303197 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 29 32 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.161 4.161 8 Varios Expropiados 0 8.322 0 4.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.161 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303199 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 46 MEJORAMIENTO RUTA K-

705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.141 1.141 8 Varios Expropiados 0 2.282 0 1.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.141 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303201 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 70-A MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.007 1.007 8 Varios Expropiados 0 2.014 0 1.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.007 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303202 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 70-B 75 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.211 4.211 8 Varios Expropiados 0 8.423 0 4.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.211 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303203 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 73 MEJORAMIENTO RUTA K-

705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.113 5.113 8 Varios Expropiados 0 10.225 0 5.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.113 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303205 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 128 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.728 1.728 8 Varios Expropiados 0 3.456 0 1.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.728 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303206 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 139 140 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.386 5.386 8 Varios Expropiados 0 10.772 0 5.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.386 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303208 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 155 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.452 2.452 8 Varios Expropiados 0 4.904 0 2.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.452 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303209 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 159 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.180 1.180 8 Varios Expropiados 0 2.359 0 1.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.180 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303210 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 160 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

896 896 8 Varios Expropiados 0 1.793 0 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 896 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303211 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 183 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.366 2.366 8 Varios Expropiados 0 4.733 0 2.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.366 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303212 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 185 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.216 1.216 8 Varios Expropiados 0 2.433 0 1.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.216 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303215 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 203 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.754 1.754 8 Varios Expropiados 0 3.509 0 1.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.754 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303219 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 244 245 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.402 4.402 8 Varios Expropiados 0 4.402 0 0 4.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303221 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 259 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.590 1.590 8 Varios Expropiados 0 3.179 0 1.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.590 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303222 Expropiación(es) VIA CONVENIO  

Lote(s) Nº 264 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

640 640 8 Varios Expropiados 0 942 0 0 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303223 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 265 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.545 1.549 8 Varios Expropiados 0 1.549 0 0 1.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303227 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 317 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

6.612 6.612 8 Varios Expropiados 0 13.224 0 6.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.612 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303229 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 335 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.695 1.695 8 Varios Expropiados 0 3.391 0 1.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.695 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 304259 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 174 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.559 2.559 8 Varios Expropiados 0 5.118 0 2.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.559 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 304260 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 252 255 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

12.604 12.604 8 Varios Expropiados 0 12.604 0 0 12.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 304262 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 297 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.978 2.978 8 Varios Expropiados 0 5.956 0 2.978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.978 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 304263 Expropiación(es VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 305 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.005 2.005 8 Varios Expropiados 0 1.955 0 0 1.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 304264 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 334 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.277 1.277 8 Varios Expropiados 0 2.553 0 1.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.277 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305354 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 72 MEJORAMIENTO RUTA K-

705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.313 1.313 8 Varios Expropiados 0 2.626 0 1.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.313 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305358 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 299 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.075 2.075 8 Varios Expropiados 0 4.150 0 2.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.075 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305359 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 316 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.534 1.534 8 Varios Expropiados 0 3.068 0 1.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.534 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.582 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 312610 EXPROPIACION VIA CONVENIOLOTE  

Nº 191 192 MEJORAMIENTO RUTA K-

705 SECTOR CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

796 796 8 Varios Expropiados 0 1.591 0 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 796 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313939 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ RUTA K-705 S: CR RUTA K-715 

VILCHES ALTO REG MAULE

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA SAN CLEMENTE Sin 

Reajuste

0 668 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 668 0 0 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313942 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ RUTA K-705 S: CR RUTA K-715 

VILCHES ALTO REG MAULE

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA SAN CLEMENTE Sin 

Reajuste

0 585 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 585 0 0 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313944 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ RUTA K-705 S: CR RUTA K-715 

VILCHES ALTO REG MAULE

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA SAN CLEMENTE Sin 

Reajuste

0 583 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 583 0 0 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313945 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ RUTA K-705 S: CR RUTA K-715 

VILCHES ALTO REG MAULE

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA SAN CLEMENTE Sin 

Reajuste

0 557 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 557 0 0 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313946 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ RUTA K-705 S: CR RUTA K-715 

VILCHES ALTO REG MAULE

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA SAN CLEMENTE Sin 

Reajuste

0 526 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 526 0 0 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317267 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 168 MEJORAMIENTO RUTA K-705 

SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES 

ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.242 5.242 8 Varios Expropiados 0 5.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.242 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317269 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 110-A MEJORAMIENTO RUTA K-705 

SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES 

ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.097 3.097 8 Varios Expropiados 0 3.097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.097 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318414 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 274 MEJORAMIENTO RUTA K-705 

SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES 

ALTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

974 974 8 Varios Expropiados 0 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 974 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263571 Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta 

K-715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 

al KM. 27,230, Provincia de Talca, 

Región del Maule

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-ago-17 19-oct-17 11-dic-17 11-abr-18 11-abr-18 27-jul-20 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.348.553 7.999.654 96.503.550 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

DE OBRAS CIVILES 

YELCHO  SPA

6.707.998 1.746.461 0 451.489 0 0 0 0 305.576 0 0 0 930.396 59.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30091314-0 MEJORAMIENTO RUTA K - 

635/573, SECTOR DUAO - SAN 

DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 250731 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector 

Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-sep-16 14-oct-16 04-nov-16 01-dic-16 01-dic-16 25-may-18 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

414.000 454.000 9.966.773 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

460.277 106.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.011 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30091314-0 MEJORAMIENTO RUTA K - 

635/573, SECTOR DUAO - SAN 

DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30091314-0 MEJORAMIENTO RUTA K - 

635/573, SECTOR DUAO - SAN 

DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 250736 Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector 

Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-jul-16 31-ago-16 27-sep-16 03-nov-16 03-nov-16 26-sep-18 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.715.294 5.296.200 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

5.136.133 554.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554.945 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule de la 

Araucanía

PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA L-31, 

SECTOR LA FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

7.482 913 0 0 130 151 0 0 0 0 0 0 0 632 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA L-31, 

SECTOR LA FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305362 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 12-C MEJORAMIENTO RUTA 

L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.387 1.387 8 Varios Expropiados 0 1.387 0 0 1.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA L-31, 

SECTOR LA FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305363 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 56-B 56-C1 MEJORAMIENTO 

RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-

QUERI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.268 1.268 8 Varios Expropiados 0 1.268 0 0 1.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA L-31, 

SECTOR LA FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305364 Expropiación(es) VIA CONVENIO  

Lote(s) Nº 56-C2 MEJORAMIENTO 

RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-

QUERI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

914 914 8 Varios Expropiados 0 914 0 0 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA L-31, 

SECTOR LA FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305366 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 56-D1 MEJORAMIENTO 

RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-

QUERI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

563 563 8 Varios Expropiados 0 563 0 0 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA L-31, 

SECTOR LA FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305367 Expropiación(es) VIA  CONVENIO 

Lote(s) Nº 97 MEJORAMIENTO RUTA L-

31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

908 908 8 Varios Expropiados 0 908 0 0 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA L-31, 

SECTOR LA FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305368 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 103 MEJORAMIENTO RUTA L-

31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.016 2.016 8 Varios Expropiados 0 2.016 0 0 2.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA L-31, 

SECTOR LA FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305569 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

4-A1 MEJORAMIENTO RUTA L-31 

SECTOR LA FLORESTA-QUERI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

37.723 39.847 8 Varios Expropiados 0 37.723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.723 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA L-31, 

SECTOR LA FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.434 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA L-31, 

SECTOR LA FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317270 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 12-B MEJORAMIENTO RUTA L-31 

SECTOR LA FLORESTA-QUERI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.174 1.174 8 Varios Expropiados 0 1.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.174 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA L-31, 

SECTOR LA FLORESTA-QUERI

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 258010 Mejoramiento Ruta L-31, Sector La 

Floresta - Queri, Provincia de Linares, 

Región del Maule

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

08-oct-16 13-dic-16 29-dic-16 23-ene-17 23-ene-17 28-may-19 LINARES COLBUN, 

YERBAS 

BUENAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.302.578 6.789.386 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

6.914.079 82.788 0 0 0 0 0 0 0 0 82.788 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30101689-0 REPOSICIÓN RUTA 126 RUTA 

LOS CONQUISTADORES, 

COMUNA CAUQUENES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.700 0

Vialidad del Maule de la 

Araucanía

PROYECTOS 30102082-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

822 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30107547-0 MEJORAMIENTO RUTA J-80, 

SECTOR: CRUCE  J-60 

(HUALAÑE) - CRUCE RUTA 

COSTERA

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 250744 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 

(Hualañe) - Cruce Ruta Costera, 

Region del Maule

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-jul-16 02-ago-16 02-sep-16 05-oct-16 05-oct-16 23-nov-18 CURICO HUALAÑE, 

LICANTEN, 

VICHUQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

606.000 557.135 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

528.330 44.000 0 0 0 0 0 0 44.000 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30110644-0 MEJORAMIENTO ACCESO SUR 

PUENTE RAÚL SILVA 

HENRIQUEZ EN 

CONSTITUCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 263575 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl 

Silva Henríquez En Constitución

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

09-abr-18 16-may-18 01-oct-18 05-oct-18 05-oct-18 29-nov-19 TALCA CONSTITUCIO

N

Indice de 

Precios al 

Consumidor

280.000 337.781 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

262.940 6.768 0 0 0 0 0 0 6.768 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30113699-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA DE CAMINOS VII 

REGIÓN AÑO 2012

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 189431 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) 

PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES , 

SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, 

COMUNAS DE SAN CLEMENTE, 

PELARCO Y COLBUN, ETAPA I, REGIÓN 

DEL MAULE.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

22-jun-12 31-jul-12 13-nov-12 26-dic-12 26-dic-12 05-dic-16 TALCA TALCA Indice 

Polinomico

5.923.224 6.259.222 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

6.801.047 2.241 0 0 0 0 0 0 0 2.241 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30116610-0 AMPLIACION INTERCONEXIÓN 

VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE 

Y SUR EN TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 278544 Asesoría Ampliación Interconexion Vial 

Circunvalación Norte Y Sur En Talca

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-may-18 29-jun-18 29-mar-19 13-may-19 13-may-19 12-jun-21 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

615.000 694.800 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

201.880 359.058 0 33.605 58.029 0 32.425 29.231 0 0 0 205.768 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule de la 

Araucanía

PROYECTOS 30116610-0 AMPLIACION INTERCONEXIÓN 

VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE 

Y SUR EN TALCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

861 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30116610-0 AMPLIACION INTERCONEXIÓN 

VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE 

Y SUR EN TALCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 299225 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 4-A AMPLIACION 

INTERCONEXION VIAL 

CIRCUNVALACION NORTE Y SUR EN 

TALCA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

93.112 93.112 8 Varios Expropiados 0 93.112 0 0 0 93.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30116610-0 AMPLIACION INTERCONEXIÓN 

VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE 

Y SUR EN TALCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.165 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30116610-0 AMPLIACION INTERCONEXIÓN 

VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE 

Y SUR EN TALCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318636 PAGO INFORME PERICIAL OBRA: AMP 

INTERCONEXION VIAL 

CIRCUNVALACION NORTE Y SUR DE 

TALCA

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.056 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.056 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30116610-0 AMPLIACION INTERCONEXIÓN 

VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE 

Y SUR EN TALCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318637 PAGO INFORME PERICIAL OBRA: AMP 

INTERCONEXION VIAL 

CIRCUNVALACION NORTE Y SUR DE 

TALCA

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 778 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 778 0 0 0 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30116610-0 AMPLIACION INTERCONEXIÓN 

VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE 

Y SUR EN TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 278543 Ampliación Interconexion Vial 

Circunvalación Norte Y Sur En Talca

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-may-18 13-jul-18 16-nov-18 27-dic-18 27-dic-18 16-dic-20 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.975.580 4.619.900 88.481.800 ICAFAL 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

2.604.790 2.306.232 0 644.269 261.856 466.929 226.270 150.000 150.000 150.000 228.007 28.902 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30116610-0 AMPLIACION INTERCONEXIÓN 

VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE 

Y SUR EN TALCA

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 314261 Viáticos Inspectores Fiscales Dirección 

de Vialidad Región del Maule, año 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

-575 64.900 11.319.488 MARIA FABIOLA 

SOTO SAAVEDRA

0 800 0 0 0 0 89 190 190 142 190 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30122001-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 

PRECORDILLERANA SECTOR:  

RUTA L-11- RUTA L-535 Y 

PUENTE ACHIBUENO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317919 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSTRUCCION RUTA 

PRECORDILLERA, SECTOR RUTA L-11 - 

RUTA L-535 - PTE ACHIBUENO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 8.140 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.140 0 0 0 8.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30122001-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 

PRECORDILLERANA SECTOR:  

RUTA L-11- RUTA L-535 Y 

PUENTE ACHIBUENO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318659 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

41 CONSTRUCCION RUTA 

PRECORDILLERANA S: RUTA L-11- 

RUTA L-535-PTE ACHIBUENO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

189.304 189.304 8 Varios Expropiados 0 1.391.860 0 0 0 0 0 251.818 0 0 0 0 986.291 153.751 0

Vialidad del Maule de la 

Araucanía

PROYECTOS 30122037-0 REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO 

PUENTE AGUA BUENA EN RUTA 

L-30-M.

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

499 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30122189-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 

PRECORDILLERA SECTOR: 

RUTA L-535-COLVINDO Y 4 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.300 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309561 Asesoría a la Inspeccion fiscal 

Mejoramiento Ruta L-45, Sector el 

Peñasco-Reten Los Hualles (NUEVO 

2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-jun-23 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

0 568.900 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 626.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule de la 

Araucanía

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 569.610 0 0 0 0 0 0 0 0 569.610 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318112 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

1 MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR 

EL PEÑASCO RETEN LOS HUALLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.190 3.190 8 Varios Expropiados 0 3.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.190 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318114 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 12 13 14 15 16 MEJORAMIENTO 

RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO 

RETEN LOS HUALLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.831 1.831 8 Varios Expropiados 0 1.831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.831 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318117 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 17 18 19 20 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45 SECTOR EL PEÑASCO RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.864 3.864 8 Varios Expropiados 0 3.864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.864 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318419 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 162 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.321 2.321 8 Varios Expropiados 0 2.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.321 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318786 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 2 3 4 5 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

10.975 10.975 8 Varios Expropiados 0 10.975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.975 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318787 EXPROPIACION VIA JUDICILA LOTES  

Nº 10 7 8 9 MEJORAMIENTO RUTA L-

45 SECTOR EL PEÑASCO RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.330 2.330 8 Varios Expropiados 0 2.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.330 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318788 EXPROPIACION VIA JUDICILA LOTES 

Nº 171 172 MEJORAMIENTO RUTA L-

45 SECTOR EL PEÑASCO RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

14.352 14.352 8 Varios Expropiados 0 14.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.352 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318986 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ. RUTA L-45 S: EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 2.405 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.405 0 0 0 0 2.405 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319020 EXPROPIACION VIA JUDICIALLOTES 

Nº 160 161 166 169 MEJORAMIENTO 

RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO 

RETEN LOS HUALLES

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.123 2.123 8 Varios Expropiados 0 2.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.123 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309568 Mejoramiento Ruta L-45, Sector El 

Peñasco-Reten Los Hualles (NUEVO 

2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-jun-23 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

0 6.560.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.223.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30123736-0 REPOSICION RUTA L-11, 

SECTOR CRUCE RUTA 5-

COMPUERTAS MAULE SUR

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 278566 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 

L-11, Sector Cruce Ruta 5-Compuertas 

Maule Sur

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-abr-18 31-may-18 09-jul-18 22-ago-18 22-ago-18 10-oct-20 LINARES COLBUN, SAN 

JAVIER, 

YERBAS 

BUENAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

615.600 564.000 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

349.110 232.613 0 0 933 53.385 0 0 135.520 0 0 0 42.775 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 247239 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Curicó, Sector Curicó Norte, 

Comunas de Curicó y Romeral, Etapa 

I, Región del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-abr-16 19-may-16 08-sep-16 11-oct-16 11-oct-16 20-oct-20 CURICO CURICO, 

ROMERAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 830.000 9.966.773 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

679.824 200.491 0 45.784 17.109 18.974 19.050 19.050 19.050 19.050 19.050 23.375 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 247241 Asesoría a la inspeccion fiscal contrato 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Curicó, 

Sector Teno, Comunas de Teno y 

Rauco, Etapa II, Región Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-abr-16 24-may-16 08-sep-16 06-oct-16 06-oct-16 15-oct-20 CURICO RAUCO, TENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 834.000 9.966.773 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

689.694 193.786 0 37.733 18.974 19.058 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 25.521 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 247244 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Talca, Sector Constitución, 

Comunas de Constitución y 

Empedrado,  Etapa II, Región del 

Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-abr-16 20-may-16 13-oct-16 02-dic-16 11-dic-20 TALCA CONSTITUCIO

N, EMPEDRADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 863.544 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

672.777 222.600 0 38.122 19.656 19.730 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 15.592 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 254695 ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR 

HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, 

CURICÓ Y RAUCO, ETAPA III, REGIÓN 

DEL MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-jul-16 17-ago-16 14-oct-16 15-dic-16 15-dic-16 24-dic-20 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 770.227 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

592.319 181.597 0 17.270 34.826 0 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 264032 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE LINARES, SECTOR  

PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y 

RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-abr-17 12-may-17 02-nov-17 10-ene-18 10-ene-18 20-dic-21 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 879.500 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

412.411 189.343 0 39.020 19.373 19.719 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 33.730 0 0 314.959 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 264034 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN 

JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y 

VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL 

MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-abr-17 08-jun-17 03-oct-17 09-nov-17 09-nov-17 19-oct-21 LINARES SAN JAVIER Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 820.512 76.769.435 CONSORCIO VILLA 

ALEGRE LIMITADA

418.120 176.836 0 35.891 17.927 18.434 16.185 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 10.899 0 256.841 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 289715 Asesoría A LA I.F. CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE 

SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS 

DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

TALCA, SECTOR  CUREPTO, COMUNAS 

DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, 

ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-abr-19 10-jun-19 24-jun-19 23-jul-19 23-jul-19 02-jul-23 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 763.584 79.739.340 ICH INGENIERIA 

S.A.

48.203 181.224 0 32.433 32.584 16.404 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 6.802 0 557.859 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 289718 Asesoría A LA I.F. CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE 

SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS 

DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

TALCA, SECTOR PENCAHUE, COMUNAS 

DE PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, 

ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-abr-19 10-jun-19 25-jun-19 02-ago-19 02-ago-19 12-jul-23 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 699.070 76.008.758 JORGE UGARTE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

E.I.R.L.

56.932 171.313 0 14.868 15.103 28.496 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 19.846 0 494.435 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 291757 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE LINARES, SECTOR 

RETIRO, COMUNAS DE RETIRO Y 

LONGAVÍ, ETAPA II, REGIÓN DEL 

MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-abr-19 11-jun-19 08-jul-19 08-ago-19 08-ago-19 18-jul-23 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 730.522 79.739.340 ICH INGENIERIA 

S.A.

46.046 177.892 0 31.241 20.266 15.694 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 17.691 0 528.807 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 291758 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE LINARES, SECTOR 

LINARES, COMUNAS DE LINARES, 

COLBÚN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y 

YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN 

DEL MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-abr-19 10-jun-19 25-jun-19 29-jul-19 29-jul-19 08-jul-23 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 769.730 9.966.773 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

53.304 168.156 0 33.136 16.463 16.536 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 15.022 0 572.581 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 298296 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) 

PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, 

SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, 

COMUNAS DE SAN CLEMENTE, 

PELARCO Y COLBUN, ETAPA II, 

REGIÓN DEL MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

05-sep-19 15-oct-19 28-oct-20 07-oct-24 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

754.600 754.600 9.966.773 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 308900 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN 

CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE 

SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, 

PELARCO Y RÍO CLARO, ETAPA II, 

REGIÓN DEL MAU

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

20-dic-19 21-ene-20 01-jun-20 16-jun-23 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

617.000 595.000 9.966.773 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

0 89.362 0 0 0 0 0 12.767 12.766 12.766 12.766 12.766 12.766 12.766 604.460 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 247227 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Curicó, 

Sector Curicó Norte, Comunas de 

Curicó y Romeral, Etapa I, Región del 

Maule

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-mar-16 06-may-16 25-ago-16 23-sep-16 23-sep-16 02-sep-20 CURICO CURICO, 

ROMERAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.990.000 4.337.878 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

3.558.513 771.422 0 93.071 69.124 71.376 0 83.000 63.000 83.000 103.000 102.000 -8.734 112.585 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 247237 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Curicó, 

Sector Teno, Comunas de Teno y 

Rauco, Etapa II, Región Del Maule

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-mar-16 10-may-16 25-ago-16 06-oct-16 06-oct-16 15-sep-20 CURICO RAUCO, TENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.185.000 4.563.433 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

3.501.288 978.839 0 175.209 43.115 85.560 0 82.200 81.608 82.200 102.200 102.200 270.970 -46.423 165.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 247238 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Talca, 

Sector Constitución, Comunas de 

Constitución y Empedrado,  Etapa II, 

Región del Maule

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-mar-16 11-may-16 25-ago-16 23-sep-16 23-sep-16 02-sep-20 TALCA CONSTITUCIO

N, EMPEDRADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.680.000 6.204.501 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

4.121.654 1.391.599 0 259.387 151.436 97.792 0 597.838 135.000 135.000 0 255.000 0 -239.854 656.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 254692 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR 

HUALAÑE, CUMUNAS DE HUALAÑE, 

LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y 

RAUCO, ETAPA III, REGIÓN DEL 

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-jun-16 03-ago-16 27-sep-16 24-nov-16 24-nov-16 03-nov-20 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.592.377 6.234.500 76.832.630 SOC.COMERCIAL Y 

CONSTRUCTORA 

SEGURIEQUIP 

LTDA.

4.802.026 1.061.859 0 186.657 91.657 160.917 0 83.000 83.000 103.000 123.000 123.000 0 107.628 393.777 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 264030 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE LINARES, SECTOR 

PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y 

RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL 

MAULE. 

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-mar-17 07-abr-17 14-ago-17 06-oct-17 06-oct-17 15-sep-21 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.581.158 5.130.768 76.653.704 ING. Y 

CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

3.327.522 1.266.429 0 206.327 60.907 151.921 73.394 83.000 83.000 103.000 123.000 210.121 64.486 107.273 814.527 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 264033 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN 

JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y 

VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL 

MAULE.

"

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-mar-17 25-abr-17 21-ago-17 20-sep-17 20-sep-17 30-ago-21 LINARES SAN JAVIER Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.699.285 4.946.683 96.649.000 CONSTRUCTORA 

CONSUL S.A.

2.641.864 568.581 0 238.165 81.723 130.982 28.200 89.511 0 0 0 0 0 0 2.959.017 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 289714 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, SECTOR 

CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y 

SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN 

DEL MAULE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-nov-18 19-dic-18 12-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.000.000 3.996.731 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

258.419 676.184 0 198.587 147.683 329.914 0 0 0 0 0 0 0 0 4.178.571 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 289717 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, SECTOR 

PENCAHUE, COMUNAS DE PENCAHUE Y 

CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL 

MAULE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-nov-18 19-dic-18 11-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.600.000 4.535.729 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

789.284 472.823 0 127.892 141.600 104.435 42.000 56.897 0 0 0 0 0 0 3.422.784 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 289719 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE LINARES, SECTOR 

RETIRO, COMUNA DE RETIRO Y 

LONGAVI, ETAPA II, REGION DEL 

MAULE.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-oct-18 12-dic-18 14-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.300.000 4.864.047 77.638.760 SOC.ASFALTOS DEL 

MAULE ING.Y 

CONST.LTDA

504.603 466.612 0 111.867 117.523 56.669 42.000 42.000 42.000 54.554 0 0 0 0 4.047.917 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 289720 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE LINARES, SECTOR 

LINARES, COMUNAS DE LINARES, 

COLBUN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y 

YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN 

DEL MAULE.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-oct-18 12-dic-18 14-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.850.740 5.489.341 77.638.760 SOC.ASFALTOS DEL 

MAULE ING.Y 

CONST.LTDA

580.565 474.324 0 166.639 95.972 112.045 42.000 57.668 0 0 0 0 0 0 4.169.141 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 292637 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN 

CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE 

SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, 

PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA II, 

REGIÓN DEL MAULE (SEGUNDA 

CONVOCATORIA)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-dic-18 18-feb-19 15-abr-19 14-may-19 14-may-19 23-abr-23 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.450.000 6.076.062 96.649.000 CONSTRUCTORA 

CONSUL S.A.

494.992 536.985 0 85.044 50.431 162.266 52.000 52.000 52.000 47.936 35.308 0 0 0 5.160.675 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 301074 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) 

PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES, 

SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, 

COMUNAS DE SAN CLEMENTE, 

PELARCO Y COLBUN, ETAPA II, 

REGIÓN DEL MAULE (SEGUNDA 

CONVOCATORIA)

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

18-jun-19 30-ago-19 02-ago-20 12-jul-24 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.349.164 6.225.350 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 468.000 0 0 0 0 0 0 0 93.600 93.600 93.600 93.600 93.600 5.900.681 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 314261 Viáticos Inspectores Fiscales Dirección 

de Vialidad Región del Maule, año 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

-575 64.900 11.319.488 MARIA FABIOLA 

SOTO SAAVEDRA

0 36.100 0 0 0 0 96 3.650 2.868 3.650 2.868 5.523 2.086 15.359 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30132426-0 MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y 

J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, 

PROV. CURICO

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 292079 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Rutas J-40 Y J-448, Sector: Teno-

Rauco, Provincia de Curicó, Región del 

Maule

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-jun-19 25-jul-19 19-ago-19 03-sep-19 03-sep-19 24-feb-21 CURICO RAUCO, TENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

540.000 566.700 89.930.000 INGENIERIA 

CUATRO S.A.

73.000 299.117 0 0 69.739 0 0 75.000 0 0 75.000 0 0 79.378 203.912 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30132620-0 MEJORAMIENTO Y REPOS. 

RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. 

FAMILIA; PRV. CURICO

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 292080 Estudio Mejoramiento y Repos. Ruta K-

16; S: Lontue-Sag. Familia; Prov. 

Curicó. Nuevo 2019

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-jun-19 25-jul-19 19-ago-19 29-ago-19 29-ago-19 19-feb-21 CURICO SAGRADA 

FAMILIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

370.000 368.320 79.931.880 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

60.000 359.573 0 0 47.129 0 0 79.705 0 22.598 79.705 0 0 130.436 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30132633-0 REPOSICION PUENTE 

COLORADO EN RUTA J-615 KM 

0,80

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 250758 Reposición Puente El Colorado en Ruta 

J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, 

Región del Maule

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

01-jun-16 15-jul-16 28-jul-16 28-sep-16 28-sep-16 20-ene-18 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.277.710 2.282.739 77.274.400 CONSTRUCTORA 

RIO MAULE LTDA

2.314.555 24.487 0 0 0 0 0 0 0 0 24.487 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30137598-0 MEJORAMIENTO ENLACE RUTA 

K 610 CON RUTA 120

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278560 Estudio de Ingeniería de detalle 

Mejoramiento Enlace Ruta K-610-Ruta 

120, Región Del Maule

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-jun-18 25-jul-18 07-ago-18 30-ago-18 30-ago-18 21-feb-20 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

644.500 561.904 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

351.289 305.926 0 0 93.786 0 0 0 109.738 79.402 0 0 0 23.000 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30224326-0 CONSERVACION RED VIAL 

MAULE (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 269565 Estudio de Ingeniería Conservación 

Puentes Villa Seca, Torreón, La Balsa, 

Cárcamo y El Belloto, Provincias de 

Linares y Curico

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

28-jun-17 25-jul-17 08-ago-17 13-sep-17 13-sep-17 06-ene-19 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

370.000 315.710 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

318.434 3.681 0 0 2.000 0 0 0 1.681 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Maule de la 

Araucanía

PROYECTOS 30224326-0 CONSERVACION RED VIAL 

MAULE (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

938 1.901 0 0 42 165 0 0 0 0 0 0 0 1.694 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224326-0 CONSERVACION RED VIAL 

MAULE (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 300483 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 2 3 CONSERVACION RED 

VIAL MAULE (2015-2016-2017) 

PUENTE LA RECOVA RUTA L-45

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

25.653 25.553 8 Varios Expropiados 0 51.106 0 25.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.553 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224326-0 CONSERVACION RED VIAL 

MAULE (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.726 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224326-0 CONSERVACION RED VIAL 

MAULE (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317277 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 1 CONSERV RED VIAL MAULE (2015-

2016-2017) PUENTE DOÑA TORIBIA 

RUTA M-500

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

917 917 8 Varios Expropiados 0 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 917 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30370932-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 270348 Camino Básico por Conservación: M-

40, Sector Sauzal-La Esperanza, Tramo 

km 43,49 al km 49,30 y L-26-M, 

Sector La Esperanza - La Virgen, 

Tramo km 9,30 al km 42,50; Provincia 

de Cauquenes, Región del Maule.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

21-jul-17 17-ago-17 30-ago-17 25-oct-17 25-oct-17 30-oct-19 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.803.330 3.566.857 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

3.677.535 9.358 0 0 0 0 0 0 0 9.358 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30398835-0 MEJORAMIENTO 

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

RUTA 115-CH SECTOR: LA 

MINA - LÍMITE 

INTERNACIONAL.

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 258004 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Estabilización de Taludes Ruta 115-CH, 

Sector La Mina  Limite Internacional, 

Región del Maule.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-nov-16 22-dic-16 30-dic-16 07-feb-17 07-feb-17 23-ene-20 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.050.000 1.192.880 89.930.000 INGENIERIA 

CUATRO S.A.

842.009 336.094 0 31.901 0 0 0 84.717 199.569 0 0 19.907 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30440736-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL SECTOR: RUTA K-120 - 

ACCESO SUR A CURICO

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 262943 ESTUDIO DE INGENIERÍA 

CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL 

SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A 

CURICO

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

19-may-17 20-jun-17 17-jul-17 21-ago-17 21-ago-17 14-mar-19 CURICO CURICO, 

SAGRADA 

FAMILIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.198.900 1.248.928 79.931.880 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

1.261.200 15.563 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 6.563 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30447974-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 274688 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA 

NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN 

RAFAEL Y PENCAHUE Y TALCA, ETAPA 

II, REGIÓN DEL MAULE.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

01-jun-18 28-jun-18 11-oct-18 19-nov-18 19-nov-18 29-oct-22 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 689.233 79.739.340 ICH INGENIERIA 

S.A.

171.206 154.169 0 29.930 15.068 15.124 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 16.646 0 387.282 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30447974-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 274692 Asesoría A LA I.F. CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE 

SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS 

DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

CURICO, SECTOR CURICO SUR, 

COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA 

FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN DEL 

MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

01-jun-18 28-jun-18 19-oct-18 11-dic-18 11-dic-18 20-nov-22 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 769.336 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

172.233 199.747 0 40.238 16.807 16.882 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 10.320 421.357 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30447974-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 274686 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA 

NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN 

RAFAEL, PENCAHUE Y TALCA, ETAPA 

II, REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-ene-18 15-mar-18 06-abr-18 06-jun-18 06-jun-18 16-may-22 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.300.000 4.498.439 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

1.343.624 930.298 0 69.687 55.298 82.196 90.000 85.000 75.000 75.000 105.000 125.000 155.000 13.117 2.516.913 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30447974-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 274689 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE CURICO, SECTOR 

CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y 

SAGRADA FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN 

DEL MAULE.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-ene-18 15-mar-18 16-abr-18 24-may-18 24-may-18 03-may-22 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.100.000 5.605.540 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

1.735.141 1.043.455 0 104.487 70.821 158.713 90.000 85.000 75.000 75.000 105.000 125.000 54.000 100.435 3.080.804 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30447974-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 314261 Viáticos Inspectores Fiscales Dirección 

de Vialidad Región del Maule, año 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

-575 64.900 11.319.488 MARIA FABIOLA 

SOTO SAAVEDRA

0 7.200 0 0 0 0 89 664 521 1.185 521 1.327 1.043 1.849 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30458529-0 CONSTRUCCION 

CIRCUNVALACION NORTE DE 

CURICO

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 278564 Estudio Preinversión Construccion 

Circunvalación Norte De Curicó, 

Región del Maule

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-ago-18 10-oct-18 26-oct-18 26-oct-18 26-oct-18 17-jul-20 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

260.583 220.271 78.306.360 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

98.526 130.452 0 0 0 3.871 0 0 95.647 0 0 30.933 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30479809-0 CONSTRUCCION PUENTE EL 

COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 

25,34

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 278571 Estudio de Ingeniería Construcción 

Puente El Coigüe y Accesos, Provincia 

de Linares, Región del Maule

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-abr-18 05-jun-18 26-jul-18 07-ago-18 07-ago-18 01-sep-19 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

133.000 123.970 76.201.867 CASTRO Y 

PARRAGUEZ SPA

126.530 969 0 0 0 0 0 0 0 969 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Maule 304522 CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE 

LA INFRAESTRUCTURA VIAL - ETAPA 

N° 1: LEVANTAMIENTO DE EJES, 

PROVINCIA DE LINARES (SEGUNDA 

CONVOCATORIA)

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

695 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 282482 Consultoria para el catastro de la 

infraestructura Vial- Etapa Nº1: 

Levantamiento de ejes, Provincia de 

Talca

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-mar-19 10-abr-19 24-jun-19 02-jul-19 02-jul-19 27-may-20 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

96.336 81.813 77.918.510 ASES. 

CONSULTORIA 

COMERCIALIZADO

RA MERCATOR 

47.341 38.567 0 3.517 8.351 4.084 4.845 10.500 0 2.701 0 0 0 4.568 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 302477 Consultoria para el Catastro de la 

infraestructura vial - Etapa Nº1 

Levantamiento de ejes, Provincia de 

Linares (Segunda Convocatoria)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-jun-19 29-jul-19 28-ago-19 02-sep-19 02-sep-19 28-jul-20 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

93.629 93.598 77.918.510 ASES. 

CONSULTORIA 

COMERCIALIZADO

RA MERCATOR 

25.502 70.689 0 0 13.627 13.039 16.767 10.500 0 10.400 0 0 0 6.356 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.922 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317280 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  

Nº 1 CONSERVACION RED VIAL REG 

DEL MAULE (2018-2020) PUENTE 

SAUZAL RUTA M-40

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.078 3.078 8 Varios Expropiados 0 3.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.078 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 281821 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

RUTA M-80-N, TRAMO KM. 30,00 AL 

KM. 30,50; PROVINCIA DE 

CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS Nulo                                                                                                Propuesta 

publica             

06-sep-19 25-oct-19 02-mar-20 30-jul-20 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

98.948 98.948 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 101.888 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 283470 Conservación de la Red Vial Comunal, 

Conservación Periódica Puente 

Comalle en Ruta J-440, Cruce J-40 

(Vuelta El Sauce)-La Vizcaya; 

Km.2.556 Al Km.2.635; Provincia de 

Curico; Región Del Maule

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-jul-18 04-sep-18 31-jul-19 08-ago-19 08-ago-19 03-jun-20 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

689.784 747.632 76.302.574 CONSTRUCTORA 

LAS LENGAS SPA

518.082 269.181 0 91.373 83.103 57.082 37.623 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 283472 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Puente Doña Toribia en 

Ruta M-500, Cauquenes-Chanco por 

Molco, Sector DM.28.680 Al 

DM.29.300,852, Provincia de 

Cauquenes, Región Del Maule

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-jul-18 04-sep-18 10-oct-18 09-nov-18 09-nov-18 07-jul-19 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

884.221 922.425 76.302.574 CONSTRUCTORA 

LAS LENGAS SPA

911.170 30.002 0 0 0 0 30.002 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 283475 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica Puentes Colín 

nº 1 y nº 2, Ruta K-610, cruce ruta 

120 (Talca)- Colín, km 5,4 al km 5,7, 

Provincia de Talca, Región del Maule.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

12-jun-18 19-jul-18 03-ago-18 17-ago-18 17-ago-18 17-may-19 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

286.882 287.827 76.155.970 SOC. 

CONSTRUCTORA 

PEDRO ARAYA 

LTDA

281.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.943 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 285047 CONSERVACION DE LA RED VIAL, 

CONSERVACIÓN RUTINARIA, CON 

BACHEO SUPERFICIAL MANUAL CON 

MEZCLA EN FRIO PREDOSIFICADA, 

LIMPIEZA MANUAL DE FAJA, 

REPERFILADO SIMPLE DE CALZADA Y 

REPARACION DE SUPERESTRUCTURA 

DE MADERA, CORRESPONDIENTES A 

VARIOS CAMINOS, PROVI

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 20-dic-19 20-feb-20 20-feb-20 21-jul-20 TALCA SAN CLEMENTE Sin 

Reajuste

113.878 113.878 76.155.970 SOC. 

CONSTRUCTORA 

PEDRO ARAYA 

LTDA

0 113.878 0 113.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 285048 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

CONSERVACIÓN RUTINARIA, LIMPIEZA 

DE MALLAS ACTIVAS Y DESCARGA DE 

MUROS, CORRESPONDIENTES A LA 

RUTA CRUCE RUTA 5 (TALCA) - PASO 

EL PEHUENCHE 115 CH, PROVINCIA 

DE TALCA

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 20-dic-19 20-feb-20 20-feb-20 21-ago-20 TALCA SAN CLEMENTE Sin 

Reajuste

167.790 167.790 76.155.970 SOC. 

CONSTRUCTORA 

PEDRO ARAYA 

LTDA

0 167.790 0 167.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 288214 Conservación de la Red Vial Básica, 

Conservación Periódica, Ruta L-111, 

Sector Colbún  Panimávida, Tramo DM. 

8.600  DM. 8.967 y Ruta L-11, Sector 

Colbún  Linares, Tramo DM. 41.150  

DM. 45.510, Provincia de Linares.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

16-ago-18 24-sep-18 06-nov-18 04-feb-19 04-feb-19 04-jul-19 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

667.213 585.579 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

587.924 5.893 0 0 0 0 5.893 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 298211 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periodica Ruta L-32, 

Cruce Ruta 5 (Linares) - Melozal - 

Cruce Ruta 126 N (San Baldomero), 

Tramo km. 19,314 al km. 30,425; 

Provincia de Linares, Región del Maule.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

05-mar-19 26-abr-19 13-sep-19 07-oct-19 07-oct-19 04-may-20 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

912.281 866.717 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

54.589 859.034 0 386.075 274.946 62.308 74.513 61.192 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 298212 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periodica Rutas: K-645, 

Quiñipeumo - Hacienda de Maule, 

Tramo km. 0,00 al km. 8,50 y S/Rol; 

Hacienda de Maule - Los Ganaderos, 

Tramo km. 0,00 al km. 2,34, Provincia 

de Talca, Región del Maule.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

05-mar-19 26-abr-19 12-sep-19 25-sep-19 25-sep-19 21-jul-20 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

812.493 889.610 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

465.702 459.728 0 356.637 0 60.614 42.476 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 298216 Conservación de la Red Via Basica, 

Conservación Periodica Ruta 120, 

Cruce Ruta 5 (Enlace Unihue) - Cruce 

K-610 (Culenar), Tramo km. 0,000 al 

km. 5,093; Provincia de Talca, Región 

del Maule.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-mar-19 25-abr-19 26-dic-19 08-ene-20 08-ene-20 04-sep-20 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

892.947 699.100 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 732.445 0 0 332.740 245.830 81.437 72.439 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 300636 Conservación de la Red Comunal 

Conservación Periódica Puente el 

Parron, Camino Cruce J-60 (Tricao)- El 

Parrón, Sector DM. 1.540 al DM. 

1.880, Provincia de Curicó, Región del 

Maule

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-ago-19 23-sep-19 31-dic-19 13-ene-20 13-ene-20 07-ene-21 LINARES RETIRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

675.999 791.537 77.274.400 CONSTRUCTORA 

RIO MAULE LTDA

0 455.538 0 0 0 81.586 83.000 0 83.000 63.000 0 63.000 63.000 18.952 323.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 300638 Conservación de la Red Vial Básica, 

Conservación Periódica Ruta K-620, 

Cruce Ruta 5 (Puente Maule)-Cruce K-

610 (Culenar), Km. 0,50 al Km. 4,34; 

Provincia de Talca, Region del Maule

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-ago-19 09-oct-19 25-oct-19 05-nov-19 05-nov-19 02-jul-20 TALCA MAULE Indice de 

Precios al 

Consumidor

729.410 685.155 78.644.080 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LAS ARAUCARIAS 

LTDA

0 752.714 0 0 52.915 228.809 96.351 53.000 103.000 135.639 83.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305049 Conservación de la Red Vial Básica, 

Conservación Periódica Ruta M-40, 

Cruce L-30-M (Sta Olga)-Empedrado-

Cruce L-26-M (Pedernales), Sector 

Empedrado-La Orilla, Tramo Km 20,50 

al Km 32,00, Provincia de Talca, 

Región del Maule.

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

21-oct-19 03-dic-19 03-may-20 29-dic-20 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.398.851 1.268.365 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 645.781 0 0 0 0 72.515 0 0 153.000 0 183.000 0 237.266 644.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305050 Conservación de la Red Vial Básica, 

Conservación Periódica Ruta K-55, 

sector Bif. Aurora-Punta de Diamante, 

Tramo Km. 12,06 al Km. 30,18; 

Provincia de Talca, Región del Maule.

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

13-sep-19 19-dic-19 02-jul-20 09-nov-20 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.306.098 1.518.616 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 320.961 0 0 0 0 0 0 0 1 40.120 80.240 100.300 100.300 1.201.616 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305051 Conservación de la Red Vial Básica, 

Conservación Periódica Ruta L-25, 

Cruce Ruta 125 (Avenida Presidente 

Ibañez)-Yerbas Buenas- Cruce L-11 

(Puente Pando), Km. 1,54 al Km. 

10,80; Provincia de Linares, Region del 

Maule.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-sep-19 25-oct-19 04-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 23-ago-20 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.526.053 1.424.751 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 1.203.524 0 0 268.283 213.607 153.000 0 153.000 203.000 0 134.936 77.697 0 277.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305052 CONSERVACION DE LA RED VIAL, 

CONSERVACION PUENTE LOSA SIN 

NOMBRE EN RUTA J-446, CRUCE J-40 

(EL PLUMERO)-CRUCE J-460, KM. 0,48 

AL KM. 0,58; PROVINCIA DE CURICO, 

REGION DEL MAULE

1. OBRAS Nulo                                                                                                Propuesta 

publica             

06-sep-19 15-oct-19 02-mar-20 30-jul-20 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

117.784 117.784 0 0 120.785 0 0 0 0 51.000 51.001 18.784 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305053 Conservación de la Red Vial Básica, 

Conservación Puente Piguchen en Ruta 

L-631, Cruce Ruta 5 (Forestal El 

Alamo)-Longitudinal Antiguo por Retiro- 

Rio Longaví, Km 1,9; Provincia de 

Linares, Región del Maule.

1. OBRAS Adjudicado Propuesta 

publica             

09-oct-19 19-nov-19 02-mar-20 29-ago-20 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

225.958 225.958 0 0 228.959 0 0 0 0 71.000 71.001 86.958 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305054 Conservación de la Red Vial Comunal, 

Conservación Puente Chimbarongo en 

Ruta L-630, Cruce Ruta 5 (Copihue)-

Cruce L-636 (Parral), Km 0,53; 

Provincia de Linares, Región del Maule.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-nov-20 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

0 690.000 0 0 499.001 0 0 0 0 0 0 0 153.001 153.000 0 193.000 0 203.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 306947 CONSERVACION DE LA RED VIAL, 

CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA L-

171 SECTOR CRUCE L-25 (PEÑUELAS) - 

CRUCE L-311 (SEMILLERO), TRAMO 

0,0 AL KM 10,66; PROVINCIA DE 

LINARES, REGION DEL MAULE

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

15-oct-19 17-dic-19 15-jun-20 10-feb-21 LINARES YERBAS 

BUENAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

998.883 1.094.084 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 352.001 0 0 0 0 0 0 1 101.000 0 251.000 0 0 651.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 309983 Camino Básico por Conservación: M-

500, Sector Cauquenes-Chanco por 

Molco, Tramo km. 0,000 al km 11,153; 

Provincia de Cauquenes, Región del 

Maule (Segunda Convocatoria)

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

30-dic-19 09-mar-20 29-jul-20 04-abr-21 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.559.137 1.564.518 77.852.980 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

GONZALO 

ORELLANA E HIJO 

LTDA.

0 630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 0 250.000 200.000 966.918 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 314261 Viáticos Inspectores Fiscales Dirección 

de Vialidad Región del Maule, año 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

-575 64.900 11.319.488 MARIA FABIOLA 

SOTO SAAVEDRA

0 6.200 0 0 0 0 100 493 422 332 1.062 943 753 2.096 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 281845 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la(s) Provincia(s) de 

Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, 

Comunas de Cauquenes, Pelluhue y 

Chanco, Etapa III, Región del Maule.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-nov-18 18-feb-19 26-abr-19 30-may-19 30-may-19 10-mar-23 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

789.448 781.000 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

85.684 205.403 0 25.803 16.837 16.900 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 35.263 529.168 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 281855 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la(s) Provincia(s) de 

Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, 

Comunas de Cauquenes y Chanco, 

Etapa II, Región Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-nov-18 18-feb-19 17-abr-19 30-may-19 30-may-19 10-mar-23 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

783.176 728.900 9.966.773 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

101.572 187.942 0 15.777 15.712 15.784 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 25.169 479.006 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 282496 Asesoría a la I.F. Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y por 

Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Talca, Sector Costa 

Centro, Comunas de Constitución, 

Empedrado y Curepto , Etapa III, 

Región del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

13-jun-19 23-jul-19 02-may-20 15-nov-23 TALCA CONSTITUCIO

N

Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 730.522 79.739.340 ICH INGENIERIA 

S.A.

0 203.400 0 0 0 0 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900 30.000 60.000 648.313 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 281841 Conservación Global Mixto Por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios De 

Caminos de la Provincia de 

Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, 

Comunas de Cauquenes, Pelluhue y 

Chanco, Etapa III, Región Del Maule

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-sep-18 16-nov-18 12-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.297.210 6.226.341 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

710.024 638.313 0 205.172 102.634 114.506 72.000 72.000 0 72.000 0 0 0 0 5.224.565 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 281850 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de 

Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, 

Comunas de Cauquenes y Chanco, 

Etapa II, Región del Maule.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-sep-18 05-dic-18 13-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.800.000 5.604.928 76.653.704 ING. Y 

CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

706.176 688.988 0 92.177 111.108 200.021 72.000 0 72.000 0 72.000 69.682 0 0 4.425.102 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 282489 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la(s) Provincia(s) de 

Talca, Sector Costa Centro, Comunas 

de Constitución, Empedrado y Curepto 

, Etapa III, Región del Maule

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-dic-18 04-mar-19 31-may-19 02-jul-19 02-jul-19 11-jun-23 TALCA CONSTITUCIO

N

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.600.000 5.150.639 76.125.157 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

0 189.000 0 0 0 0 33.000 0 52.000 0 52.000 52.000 0 0 5.142.631 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VII 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 314261 Viáticos Inspectores Fiscales Dirección 

de Vialidad Región del Maule, año 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

-575 64.900 11.319.488 MARIA FABIOLA 

SOTO SAAVEDRA

0 7.200 0 0 0 0 89 664 521 1.185 521 1.327 1.043 1.849 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481286-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 

2018-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 309434 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Contratos de Caminos Básicos por 

conservación año 2018-2019 (Segunda 

Convocatoria)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-mar-21 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 125.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481286-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 283574 Camino Básico por Conservación: L-

195, Cr. L-191 (Esperanza)-Coibungo, 

Tramo km 0,0 al km 5,65; L-180, 

Cruce L-186 (Villa Alegre)-Rincón de 

Lobos, Tramo km 0,0 al km 1,4 y L-

131, Sector CR. L-115 (Estación San 

javier)-Cr. L-165 (El Durazno), Tramo 

km 0,32

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-jun-18 18-jul-18 05-nov-18 04-feb-19 04-feb-19 02-oct-19 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.869.092 1.680.452 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

1.074.928 736.932 0 279.217 178.704 75.695 117.715 31.296 54.305 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481286-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 283581 Camino Básico por Conservación: K-

45, Sector Huencuecho - Astillero, 

Tramo Km. 25,95 al Km. 40,0;  SK-

352, Interior La Chispa, Tramo km. 0,0 

al km. 2,0; K-451, Sector Santa 

Margarita - Lagunillas, Tramo Km 0,00 

al Km. 2,15 y K-401, cruce K-45 

(Tropezón)- 

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

26-jun-18 17-ago-18 20-sep-18 04-feb-19 04-feb-19 20-feb-20 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.781.884 1.952.128 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

1.160.295 882.874 0 553.920 235.119 0 93.835 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481286-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 283585 Camino Básico por Conservación: J-

764, Cr. J-80 (E. El Sauce)-Cr. J-770 

(Espinalillo), Tramo km 0,0 al km 

5,04; J-80, Sector La Higuera, Tramo 

km 0,0 al km 2,6 y J-76-I, Cr. J-60 

(Hualañe)-Las Cantinas, Tramo km 0,7 

al km 4,0; Provincia de Curico, Región 

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

11-jun-18 18-jul-18 21-ago-18 26-sep-18 26-sep-18 24-may-19 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.368.591 1.388.434 76.832.630 SOC.COMERCIAL Y 

CONSTRUCTORA 

SEGURIEQUIP 

LTDA.

1.372.074 41.952 0 41.124 0 0 828 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481286-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 286702 Camino Básico por conservación:  J-

685, Cruce J-65 (C.P. Grande) - Upeo - 

Monte Oscuro, Tramo Km. 0,0 al km. 

15,125, Provincia de Curicó, Región 

del Maule.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

26-jun-18 17-ago-18 09-oct-18 09-nov-18 09-nov-18 31-dic-19 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.576.944 1.711.965 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA LAURA SPA

1.561.011 193.229 0 170.776 0 0 22.453 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481286-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 308660 CAMINO BÁSICO POR 

CONSERVACIÓN: M-804, CRUCE M-50 

(P. HUNDIDO)CRUCE M-800 (LAS 

CONEJAS), TRAMO KM. 0,0 AL KM. 

1,84; M800, PELLUHUE-CRUCE M-80-N 

(CURANIPE), TRAMO KM. 1,17 AL KM. 

7,844 Y M-916, CRUCE M-80-N 

(QUILICURA)-CRUCE M-910 (SALTO 

DE AGUA), TRAMO KM

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

26-nov-19 27-ene-20 01-abr-20 27-nov-20 CAUQUENES PELLUHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.438.202 1.438.202 0 0 473.800 0 0 0 0 123.600 0 123.600 0 0 123.600 0 103.000 889.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481286-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 

2018-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 314261 Viáticos Inspectores Fiscales Dirección 

de Vialidad Región del Maule, año 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

-575 64.900 11.319.488 MARIA FABIOLA 

SOTO SAAVEDRA

0 700 0 0 0 0 36 190 190 190 24 71 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30483261-0 REPOSICION RUTA K-15 

SECTOR: RUTA 5(LONTUE) - 

MOLINA, PROV. CURICO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 308970 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 

K-15, Sector: CR. Ruta 5 (Lontue) - 

Molina, Provincia de Curicó, Región del 

Maule (segundo llamado)

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-nov-19 23-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 17-feb-22 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

440.000 373.430 76.832.520 CREAXXION 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 130.882 0 0 0 0 20.600 0 62.573 0 0 34.320 7.210 6.180 261.248 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30483981-0 REPOSICIÓN PARADERO SANTA 

OLGA E INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 283478 Acceso Paradero Santa Olga, Región 

del Maule

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-mar-18 01-mar-18 12-mar-18 21-mar-18 21-mar-18 30-jul-19 TALCA CONSTITUCIO

N

Sin 

Reajuste

121.924 154.183 76.155.970 SOC. 

CONSTRUCTORA 

PEDRO ARAYA 

LTDA

141.177 13.006 0 0 0 0 13.006 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30483981-0 REPOSICIÓN PARADERO SANTA 

OLGA E INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 314261 Viáticos Inspectores Fiscales Dirección 

de Vialidad Región del Maule, año 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

-575 64.900 11.319.488 MARIA FABIOLA 

SOTO SAAVEDRA

0 100 0 0 0 0 5 0 24 71 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30484625-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

SEGURIDAD VIAL EN RUTAS 

DE LA RED 2018 VII REG

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 278570 Conservación De Seguridad Vial En 

Ruta K-16 y Otras Rutas De La Región 

del Maule, Año 2108

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

10-ago-18 20-sep-18 09-oct-18 16-oct-18 16-oct-18 15-mar-19 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

470.032 413.441 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

419.414 4.315 0 0 0 0 4.315 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30484625-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

SEGURIDAD VIAL EN RUTAS 

DE LA RED 2018 VII REG

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 287366 Conservación De Seguridad Vial en 

Ruta J-60 De La Región Del 

Maule,2018

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

10-ago-18 20-sep-18 10-oct-18 09-nov-18 09-nov-18 05-sep-19 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

939.966 900.144 77.006.360 GESTION VIAL 

LTDA.

916.186 514 0 0 0 0 514 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30484625-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

SEGURIDAD VIAL EN RUTAS 

DE LA RED 2018 VII REG

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 287369 Conservación de Seguridad Vial en 

Ruta K-16 y Ruta 115 CH BY PASS San 

Clemente, Región del Maule, año 2019

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

19-nov-19 21-ene-20 01-may-20 01-may-21 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.458.822 1.458.822 0 0 295.600 0 0 0 0 21.200 63.600 0 56.000 0 84.800 0 70.000 1.466.423 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Maule 309205 Conservación Caminos Básicos Región 

del Maule 23019-2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 370 1 VARIOS 

PROVEEDORES

361 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 291818 Camino Básico por Conservación: J-

770, Cr. J-80(Boquil)-Cr. J-76-

I(Patacón),Tramo km 0,0 al km. 5,13; 

Provincia de Curicó, Región del Maule.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-mar-19 25-abr-19 13-ago-19 21-ago-19 21-ago-19 18-mar-20 CURICO HUALAÑE Indice de 

Precios al 

Consumidor

495.616 619.418 77.653.480 CAMINO NUEVO 

ING Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

73.650 581.378 0 178.122 104.014 231.708 67.533 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 291819 Camino Básico por conservación: L-

636, Cr L-630(A. Cementerio)-La 

Gloria, Tramo km. 0,0 al km.3,3; L-

849, Porvenir-Canal Matriz, Tramo km. 

0,0 al km. 2,5; ZL-811, Vida Nueva, Ex 

Porvenir Mendez, Tramo km. 0,0 al 

km. 4,0 y L-810, Canal Fiscal-

Parroncillo, 

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-mar-19 06-may-19 08-jul-19 15-jul-19 15-jul-19 11-mar-20 LINARES PARRAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.206.414 1.332.712 77.638.760 SOC.ASFALTOS DEL 

MAULE ING.Y 

CONST.LTDA

378.896 1.020.545 0 180.758 297.338 337.172 70.000 135.276 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 291820 Camino Básico por Conservación: L-

617, Cr. L-631(H. Chileno)-San 

Isidro,Tramo km. 0,0 al km 7,42; L-

633, Cr. L-631(Pte tres ojos) Maitenes, 

Tramo km. 0,0 al km 2,50; L-664, Cr. 

L-600 (Mantul)- Río Perquilauquén, 

Tramo km. 0,0 al km. 1,30;  Provincia 

de Li

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-mar-19 06-may-19 06-sep-19 16-sep-19 16-sep-19 13-may-20 LINARES RETIRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.164.933 1.102.734 77.638.760 SOC.ASFALTOS DEL 

MAULE ING.Y 

CONST.LTDA

128.943 1.019.592 0 80.574 278.923 187.130 70.000 70.000 70.000 100.000 100.000 62.965 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 291821 Camino Básico por Conservación: K-

278, Sector Curepto-La Orilla,  Tramo 

km. 0,92 al km 8,16; K-264, Sector 

Hornillos - La Palma, Tramo 0,0 al km. 

6,00 y K-24, Sector Monte Grande-

Pununquen, Tramo km 0,0 al 7,4;  

Provincia de Talca, Región del Maule.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-mar-19 06-may-19 13-jun-19 24-sep-19 24-sep-19 20-jul-20 TALCA CUREPTO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.343.857 2.129.282 78.066.340 DEMOTRON S.A. 222.969 1.960.656 0 155.319 246.152 243.210 165.000 0 234.382 242.000 242.000 215.210 217.382 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 299114 CAMINO BASICO POR 

CONSERVACION: K-455, SECTOR LA 

ISLA¿CRUCE K-15, TRAMO KM. 12,05 

AL KM. 20,20 Y ZK-455, CRUCE 115-

CH (BRAMADERO)¿CRUCE K-595(LOS 

MONTES), TRAMO KM. 0,0 AL KM. 

2,22; PROVINCIA DE TALCA, REGION 

DEL MAULE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-jul-19 03-sep-19 09-oct-19 17-oct-19 17-oct-19 13-jun-20 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.086.222 1.141.955 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

121.051 1.071.390 0 163.135 163.814 92.870 156.000 106.000 106.000 156.000 127.571 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 299115 Camino Básico por Conservación:  L-

345, Cruce L-11  - Quiñipeumo, 

Tramo: Km 0,0 al Km 1,2; L-391, Cr. L-

11 (Union)-El Melado, Tramo: Km 9,3 

al Km 14,4 y L-292, Cr. L-

32(Maitenes) - Cr. L-32(Palmilla), 

Tramo km 1,3 al km 5,1; Provincia de 

Linares, Región d

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-jul-19 03-sep-19 09-oct-19 08-nov-19 08-nov-19 05-jul-20 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.033.169 1.058.033 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 908.191 0 33.156 100.482 167.196 136.000 136.000 136.000 28.985 103.206 67.167 0 0 200.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305047 Camino Básico por Conservación:  ZK-

423, Mariposas 2 Norte, Tramo: Km 

0,0 al Km 8,03; ZK-435, Mariposas 1 

Norte, Tramo: Km 0,0 al Km  4,30 y  

ZK-433, Mariposas 2 Sur, Tramo km 

0,0 al km 4,07; Provincia de Talca, 

Región del Maule

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

08-nov-19 06-ene-20 28-jun-20 24-abr-21 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.235.968 1.967.719 78.081.230 BARROS Y BARROS 

LTDA.

0 715.900 0 0 0 0 0 67.000 41.200 82.400 61.800 154.500 206.000 103.000 1.182.719 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305048 Camino Básico por Conservación:  K-

245, Cruce K-235 (El Bolsico)-Las 

Chilcas, Tramo: Km 0,0 al Km 6,10 y 

SK-294, Peñaflor Viejo-Los Silos, 

Tramo: Km 0,0 al Km 3,80; Provincia 

de Talca, Región del Maule

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

30-sep-19 11-nov-19 30-abr-20 18-oct-20 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.334.865 1.334.865 0 0 965.866 0 0 0 0 166.376 166.375 166.375 66.375 166.375 66.375 1.240 166.375 400.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 314261 Viáticos Inspectores Fiscales Dirección 

de Vialidad Región del Maule, año 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

-575 64.900 11.319.488 MARIA FABIOLA 

SOTO SAAVEDRA

0 6.600 0 0 0 0 58 569 237 830 1.398 1.327 1.327 853 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40004148-0 REPOSICIÓN PUENTE LOS 

PUERCOS EN RUTA K-60, KM. 

17,34

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Maule 306984 Reposición Puente Los puercos en Ruta 

K-60 KM. 17,34

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40004148-0 REPOSICIÓN PUENTE LOS 

PUERCOS EN RUTA K-60, KM. 

17,34

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 289728 Reposición Puente Los Puercos en Ruta 

K-60, Km. 17,34; Provincia de Talca; 

Región del Maule

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-dic-18 20-feb-19 26-nov-19 05-feb-20 05-feb-20 04-feb-21 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.361.809 2.670.643 76.091.747 ARRIGONI 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 2.411.432 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule de la 

Araucanía

PROYECTOS 40004153-0 REPOSICION Y MEJORAMIENTO 

PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA 

L-831, KM. 7.94, COMUNA DE 

PARRAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.450 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40004153-0 REPOSICION Y MEJORAMIENTO 

PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA 

L-831, KM. 7.94, COMUNA DE 

PARRAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319512  Reposición y Mejoramiento Puente Las 

Juntas En Ruta L-831, Km. 7.94, 

Comuna De Parral.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 Sin 

Reajuste

0 900.000 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 1.320.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40004155-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO RUTA K-

20, SECTOR GUALLECO - 

CARRIZAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 308851 Estudio Mejoramiento CCBB 

Intermedio Ruta K-20 Sector cruce K-

60 (Gualleco) - Coipue (Segunda 

Convocatoria)

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-dic-19 27-ene-20 21-abr-20 28-abr-20 28-abr-20 20-oct-21 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

352.999 309.700 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

0 180.100 0 0 0 0 30.900 0 0 61.800 0 41.200 46.200 0 143.600 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Maule Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 289283 LABORATORIO: SP Nº 10 (2020) SP Nº 

185 (2019) Mantención Preventiva y 

correctiva para Equipos de 

Laboratorios Regionales de Vialidad 

Valparaíso Rancagua y Talca

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 47.740 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 950 0 0 434 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 Pavimentación de 

patio de acopio de la maquinaria y 

estructuras de puentes mecanos y 

pasarelas de emergencias del Taller de 

Puentes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.033 0 0 2.136 13.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306373 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ESPECIFICAS INCLUIDO LOS 

MATERIALES RESPECTIVOS PARA 

BULLDOZERS DEL SUBDEPTO DE 

MAESTRANZA CONTENIDA EN EL ID 

5284-10-LQ19, DE LA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 308.599 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.035 0 0 0 15.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 312991 Contrato Administración Directa, año 

2020, Regional Maquinarias

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 720.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 261.941 0 42.647 147.679 71.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 312993 Contrato Global Administración 

Directa, año 2020, Regional 

Combustibles

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 553.385 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 209.483 0 89.999 67.784 51.701 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 312997 Contrato Global Administración 

Directa, año 2020, Regional RR.HH.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 38.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.566 0 3.175 642 2.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 313007 Contrato Global Administración 

Directa, año 2020, Mantenimiento y 

Reparación Camionetas

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 37.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.937.936 0 0 9.010 9.239 619.643 28.110 395.317 418.820 634.163 567.765 350.644 905.225 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 313031 Contrato Global Conservación por 

Administracion Directa, año 

2020,Regional

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 222.912 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 296 0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 313032 Contrato Global Administración 

Directa, año 2020, Pavimentos Básicos

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 1.083.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 108.710 0 67.029 14.861 26.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 313033 Servicio de Seguridad para 

Maquinarias de la Dirección de 

Vialidad, Regional año 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 107.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 33.113 0 11.570 9.974 11.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 313036 Gastos en Elementos de Protección 

Personal año 2020, para la Dirección 

de Vialidad, Región del Maule

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 87.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.157 0 0 0 1.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 313037 Contrato Global Administración 

Directa, año 2020, Provincia de Curicó

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

0 500.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 119.242 0 7.350 46.554 65.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 313040 Contrato Global Administración 

Directa, año 2020, Provincia de Talca

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 409.099 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 56.983 0 5.434 33.667 17.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 313041 Contrato Global Administración 

Directa, año 2020, Provincia de 

Linares

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

0 521.275 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 94.501 0 0 65.275 29.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 313042 Contrato Global Administración 

Directa, año 2020, Provincia de 

Cauquenes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUQUENES CAUQUENES Sin 

Reajuste

0 575.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 31.001 0 0 22.117 8.883 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP N°09 (2020) 

Solicitud Presupuesto para Dosimetría 

LNV

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 54 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 (2020) Mantención 

de equipos y Maquinarias, sondajes- 

puentes Mecano y pasarelas Empresa 

José Allendes González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.505 0 0 1.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 357.621 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.989 0 0 7.511 -522 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE 

LA DIRECCION DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 42 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317509 LABORATORIO: SP GP INV 30 (2020) 

Adquisición tambor 200 lts Aguarrás 

Mineral

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 155 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 283.809 0 0 0 0 0 0 22.173 162 1.734 0 0 259.740 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317754 PEAJE: GP INV 47 (2020) Solicitud 

presupuesto para carga de tarjeta 

prepago Ruta el Maule

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES NUEVAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 312880 Asesoría a La Inspeccion Fiscal 

Conservacion Global Mixto Por Nivel 

De Servicio y Por Precios Unitarios De 

Caminos De La(s) Provincia(s) De 

Curicó, Sector Hualañé, Comunas De 

Hualañé, Licantén, Vichuqén, Curicó y 

Rauco, Etapa IV, Region Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-oct-24 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317695 Asesoría a la I.F. Conservacion Global 

Mixto Por Nivel De Servicio y Por 

Precios Unitarios De Caminos De La(s) 

Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó 

Norte, Comunas De Curicó y Romeral, 

Etapa II, Region Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-oct-24 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

0 850.000 0 0 9.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.875 6.375 898.875 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317697 Asesoría a la I.F. Conservacion Global 

Mixto Por Nivel De Servicio y Por 

Precios Unitarios De Caminos De La(s) 

Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, 

Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, 

Region Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-oct-24 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

0 850.000 0 0 6.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.375 898.875 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317700 Asesoría a La Inspeccion Fiscal 

Conservacion Global Mixto Por Nivel 

De Servicio y Por Precios Unitarios De 

Caminos De La(s) Provincia(s) De 

Talca, Sector Constitución, Comunas 

De Constitución y Empedrado, Etapa 

III, Region Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-oct-24 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 850.000 0 0 6.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.375 898.875 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317686 Conservacion Global Mixto Por Nivel 

De Servicio y Por Precios Unitarios De 

Caminos De La(s) Provincia(s) De 

Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas 

De Curicó y Romeral, Etapa II, Region 

Del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-oct-24 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

0 4.800.000 0 0 70.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.333 5.765.667 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317689 Conservacion Global Mixto Por Nivel 

De Servicio y Por Precios Unitarios De 

Caminos De La(s) Provincia(s) De 

Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno 

y Rauco, Etapa III, Region Del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-oct-24 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

0 4.900.000 0 0 73.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.500 6.395.500 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317691 Conservacion Global Mixto Por Nivel 

De Servicio y Por Precios Unitarios De 

Caminos De La(s) Provincia(s) De 

Curicó, Sector Hualañé, Comunas De 

Hualañé, Licantén, Vichuqén, Curicó y 

Rauco, Etapa IV, Region Del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-oct-24 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

0 6.800.000 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 6.744.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317693 Conservacion Global Mixto Por Nivel 

De Servicio y Por Precios Unitarios De 

Caminos De La(s) Provincia(s) De 

Talca, Sector Constitución, Comunas 

De Constitución y Empedrado, Etapa 

III, Region Del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-oct-24 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 6.800.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 6.095.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 312532   Global Gastos Inherentes  2020 

Conservaciones nuevas

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011063-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 312877 Camino Básico por Conservación:  M-

890, km 8,5 al km 13,5;

M-820, km 3,0 al km 8,4, Comuna de 

Cauquenes, Provincia de Cauquenes, 

Región del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-dic-21 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 1.064.676 0 0 596.676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596.676 500.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011063-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 315792 Camino Básico por Conservación   K-

31, sector km 21,40 al km 28,20; SK-

471 sector km 0,00 al km 3,88, 

comuna de Rio Claro; Provincia de 

Talca, Región del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-21 TALCA RIO CLARO Sin 

Reajuste

0 1.320.940 0 0 360.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.940 1.000.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011063-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319158 Camino Básico por Conservación;  SK-

486; Tramo km 0,00 al km 0,90; K-

225, Tramo Km 0,0 al Km 5,36; K-217, 

tramo km 0,0 al km 1,20; Provincia de 

Talca, Región del Maule.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-21 Sin 

Reajuste

0 839.712 0 0 864.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864.712 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011063-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319160 Camino Básico por Conservación; K-

219, Tramo km 0,0 al Km 4,00;SK-

477,  km 0,0 al km 3,70 ; Provincia de 

Talca, Región del Maule.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-21 Sin 

Reajuste

0 852.465 0 0 877.465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877.465 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES NUEVAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317713 Estudio de Ingeniería para la 

Conservación de 12 Puentes en la 

Región del Maule, Provincia de Talca, 

Curicó, Linares y Cauquenes, Región 

del Maule.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 156.266 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 160.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 315794 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica Ruta L-240, 

Cruce Ruta 5 (Porvenir)-Cruce L-32 

(Linares), Km. 0,00 al Km. 6,42; 

Provincia de Linares, Region del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-jun-21 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

0 820.000 0 0 396.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 187.000 176.200 495.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 315795 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica Puentes en 

Ruta K-155 y Ruta K-360,  Comuna de 

Molina y Sagrada Familia, Provincia 

deCuricó

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-feb-21 CURICO MOLINA, 

SAGRADA 

FAMILIA

Sin 

Reajuste

0 210.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 232.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 315796 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica Puentes en 

Rutas J-766, S/R068 y J-65,  Comuna 

de Hualañe, Vichuquen y Curicó

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-mar-21 CURICO CURICO, 

HUALAÑE, 

VICHUQUEN

Sin 

Reajuste

0 225.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 248.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 315799 Conservación de la Red Vial Básica, 

Conservación Periódica Ruta 115-Ch, 

Plaza de Pesaje Paso Pehuenche, Km. 

138,00; Provincia de Talca

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-jun-21 TALCA SAN CLEMENTE Sin 

Reajuste

0 207.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 227.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317711 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica Puentes en 

Ruta L-539 y Ruta L-260,  Comuna de 

Longavi y Colbún, Provincia de 

Linares, Región del Maule.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

0 210.039 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 213.000 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317717 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periodica Ruta L-751, 

sector Cruce Ruta 5 (Parral)-San 

Pablo, Tramo  Km 23,430 al Km. 

30,218; Provincia de Linares, Región 

del Maule.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ene-21 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

0 700.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 722.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317719 Conservación de la Red Vial Basica, 

Conservación Periodica Ruta M-50, 

Cauquenes-Chanco-Cruce M-30-L 

(Viñales), Tramo  Km 42,175 al Km. 

43,596; Provincia de Cauquenes, 

Región del Maule.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ene-21 CAUQUENES CAUQUENES Sin 

Reajuste

0 500.000 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 514.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317720 Conservación de la Red Vial Básica, 

Conservación Periódica Ruta K-705, 

Cruce Ruta 115-Ch (El Guindo)-Vilches 

Altos, Km. 0,00 al Km. 11,70; 

Provincia de Talca, Region del Maule. 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-jun-21 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 1.185.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 721.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319156  Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica Puentes en 

Ruta ZL-563 y Ruta L-389, Comuna de 

Linares, Provincia de Linares, Región 

del Maule.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-feb-21 Sin 

Reajuste

0 178.688 0 0 179.870 0 0 0 0 0 22.484 22.484 22.484 22.484 22.484 22.484 44.968 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 312532   Global Gastos Inherentes  2020 

Conservaciones nuevas

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0

Vialidad del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011806-0 REPOSICION CINCO PUENTES  

REGION DEL MAULE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011806-0 REPOSICION CINCO PUENTES  

REGION DEL MAULE

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 309796 Reposición 5 Puentes Menores Región 

del Maule (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-jun-22 TALCA MAULE Sin 

Reajuste

0 354.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 365.000 Diseño de 

Ingenieria
Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012642-0 ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

CONEXIÓN VIAL BINACIONAL 

REGION DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012642-0 ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

CONEXIÓN VIAL BINACIONAL 

REGION DE ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309795 ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS Y 

DIAGNÓSTICO CONEXIÓN VIAL 

BINACIONAL REGIÓN DEL ÑUBLE

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-feb-22 PUNILLA COIHUECO Sin 

Reajuste

0 227.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 260.000 Estudio Básicos

Vialidad de Ñuble de la 

Araucanía

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

19.204 562 0 0 0 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 273437 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 12 13 15 28 30 37 49 54 55 

56 57 9 REPOSICION RUTA 148 

SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE 

QUEIME

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

21.251 19.211 8 Varios Expropiados 18.828 383 0 0 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 299232 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 100-A 102 115 117 12 120 

121 129 134 135 141 142 144 145 15 

150 151 152 154 159 161 165 167 

172 173 174 176 179 183 187 19 197 

214 215 217 33 41-B 41-C 42 43 69 

81 98-A REPOSICION RUTA 148 

SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PU

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

240.604 216.916 8 Varios Expropiados 6.172 213.368 0 210.385 2.983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 300487 Expropiación(es) VIA CONVENIO  

Lote(s) Nº 138 REPOSICION RUTA 148 

SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE 

QUEIME

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.989 4.989 8 Varios Expropiados 0 4.989 0 4.989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 301600 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 216 REPOSICION RUTA 148 

SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE 

QUEIME

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.775 1.850 8 Varios Expropiados 0 1.850 0 0 1.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 175.572 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 75.572 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317920 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

REPOSICION RUTA 148 S: CR RUTA 5 -

PTE QUEIME

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 DIGUILLÍN QUILLON Sin 

Reajuste

0 424 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 424 0 0 0 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Ñuble 318168 Gatos Tramitación Expropiaciones 

Región de Ñuble 2020 - SUBT. 31

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 57 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 57 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318640 PAGO GASTOS NOTARIALES OBRA: 

REP RUTA 148 S: CRUCE RUTA 5-PTE 

QUEIME

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250766 Reposición Ruta 148, Etapa I, Sectores 

Pasada Por Bulnes, entrada a Puente El 

Roble y Pasada por Quillón, Comunas 

de Bulnes y Quillón, Provincia de 

Ñuble, Región del Bío Bío

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

29-oct-16 10-may-17 06-jun-17 28-jun-17 28-jun-17 18-jun-19 DIGUILLÍN BULNES, 

QUILLON

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.585.885 6.236.346 96.753.020 REMAVESA S. A. 6.434.369 2.200 0 0 0 0 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de la 

Araucanía

PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO RUTAS   N-51-

47,  COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.034 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO RUTAS   N-51-

47,  COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305399 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 5 MEJORAMIENTO RUTA N-

51 Y N-47 SECTOR COIHUECO - PINTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

9.646 9.646 8 Varios Expropiados 0 9.646 0 0 9.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO RUTAS   N-51-

47,  COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305404 Expropiación(es) VIA CONVENIO  

Lote(s) Nº 11 MEJORAMIENTO RUTA N-

51 Y N-47 SECTOR COIHUECO - PINTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.993 2.993 8 Varios Expropiados 0 2.993 0 0 2.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO RUTAS   N-51-

47,  COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305406 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 12 MEJORAMIENTO RUTA N-

51 Y N-47 SECTOR COIHUECO - PINTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

10.025 10.025 8 Varios Expropiados 0 10.025 0 0 10.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO RUTAS   N-51-

47,  COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305408 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 15 16 MEJORAMIENTO 

RUTA N-51 Y N-47 SECTOR COIHUECO 

- PINTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

8.382 8.382 8 Varios Expropiados 0 16.763 0 8.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.382 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO RUTAS   N-51-

47,  COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.274 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO RUTAS   N-51-

47,  COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318444 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 1-A MEJORAMIENTO RUTA N-51 Y N-

47 SECTOR COIHUECO - PINTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.082 3.082 8 Varios Expropiados 0 3.082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.082 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO RUTAS   N-51-

47,  COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318445 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 1-B MEJORAMIENTO RUTA N-51 Y N-

47 SECTOR COIHUECO - PINTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

417 417 8 Varios Expropiados 0 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO RUTAS   N-51-

47,  COIHUECO - PINTO

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 270888 Mejoramiento Rutas N-51 y N-47, 

Sector Coihueco-Pinto, Provincia de 

Ñuble, Región del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-nov-17 13-dic-17 28-dic-17 29-ene-18 30-ene-18 22-sep-19 PUNILLA COIHUECO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.475.798 2.981.623 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

2.991.771 67.960 0 0 0 0 0 0 67.960 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de la 

Araucanía

PROYECTOS 20158178-0 MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 

CRUCE LONGITUDINAL (SAN 

GREGORIO) - TRES ESQUINAS 

(NORTE)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

59 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble de la 

Araucanía

PROYECTOS 30062947-0 MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-

66-O, SECTOR COELEMU - SAN 

IGNACIO - ÑIPAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

597 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30062947-0 MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-

66-O, SECTOR COELEMU - SAN 

IGNACIO - ÑIPAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 185591 Mejoramiento Ruta O-10,Coelemu - 

San Ignacio - Ñipas, Provincia  de 

Ñuble. Región del Bío Bío

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

09-ene-13 28-mar-13 12-dic-13 06-feb-14 07-feb-14 22-oct-16 ITATA COELEMU, 

RANQUIL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

14.229.763 16.746.901 96.753.020 REMAVESA S. A. 18.491.382 12.227 0 0 0 0 0 0 0 0 12.227 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099535-0 REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, 

SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30130385-0 CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO RUTA N-114, 

O-14 COBQUECURA-DICHATO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble del Biobío PROYECTOS 30130385-0 CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO RUTA N-114, 

O-14 COBQUECURA-DICHATO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278720 Estudio de Ingeniería Construcción 

Puente Itata y accesos, conexión vial 

costera, entre rutas N-450 y N-14-O, 

Comunas de Trehuaco y Coelemu, 

Provincia de Itata, Región de Ñuble.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-oct-19 13-dic-19 26-dic-19 11-feb-20 11-feb-20 01-abr-22 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.840.550 1.477.000 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 467.760 0 0 0 0 0 0 164.060 0 0 0 0 303.700 1.079.740 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30130385-0 CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO RUTA N-114, 

O-14 COBQUECURA-DICHATO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309789 Construcción y Mejoramiento Ruta N-

114, O-14 Cobquecura - Dichato 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-23 ITATA COBQUECURA Sin 

Reajuste

0 2.280.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 2.300.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30235322-0 REPOSICION PUENTE PINTO, 

RUTA N-51 COIHUECO - 

PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 291666 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

REPOSICIÓN PUENTE PINTO, RUTA N-

51 COIHUECO - PINTO, REGIÓN DE 

ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-jul-19 31-ene-20 13-mar-20 13-mar-20 13-mar-20 13-may-21 DIGUILLÍN, 

PUNILLA

PINTO, 

COIHUECO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

355.800 303.064 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 299.325 0 0 0 0 44.295 0 22.147 22.147 22.147 44.295 72.147 72.147 122.777 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Ñuble de la 

Araucanía

PROYECTOS 30235322-0 REPOSICION PUENTE PINTO, 

RUTA N-51 COIHUECO - 

PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

907 10.670 0 0 0 191 0 0 0 0 0 0 0 10.479 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30235322-0 REPOSICION PUENTE PINTO, 

RUTA N-51 COIHUECO - 

PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303118 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 2 REPOSICION PUENTE 

PINTO RUTA N-51 COIHUECO - PINTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

57.937 57.937 8 Varios Expropiados 0 57.937 0 57.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30235322-0 REPOSICION PUENTE PINTO, 

RUTA N-51 COIHUECO - 

PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303119 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 5 REPOSICION PUENTE 

PINTO RUTA N-51 COIHUECO - PINTO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

53.733 53.733 8 Varios Expropiados 0 53.733 0 0 53.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30235322-0 REPOSICION PUENTE PINTO, 

RUTA N-51 COIHUECO - 

PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 291667 Reposición Puente Pinto Ruta N-51 

Coihueco-Pinto Región de Ñuble 

(NUEVO 2019)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-abr-19 10-jul-19 21-nov-19 17-dic-19 17-dic-19 07-jun-21 DIGUILLÍN, 

PUNILLA

PINTO, 

COIHUECO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.900.000 3.247.071 99.589.100 BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

0 1.640.455 0 0 0 376.455 68.500 211.000 168.500 168.500 168.500 182.000 297.000 0 2.556.071 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30235322-0 REPOSICION PUENTE PINTO, 

RUTA N-51 COIHUECO - 

PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente Inspección Fiscal 

2020 - Región de Ñuble

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.612 0 0 0 0 0 142 142 284 284 427 166 166 0

Vialidad de Ñuble de la 

Araucanía

PROYECTOS 30285922-0 AMPLIACION PLAZA DE PEAJE 

CHAIMAVIDA, REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

408 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30451323-0 MEJORAMIENTO RUTA N-66-O 

SAN IGNACIO DE PALOMARES-

RAFAEL, ÑUBLE  

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 278569 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta N-66-O San Ignacio de Palomares-

Rafael, Ñuble, Región del Biobío

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-abr-18 19-jun-18 06-jul-18 11-sep-18 11-sep-18 02-jul-20 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

189.190 160.000 76.832.520 CREAXXION 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

100.717 72.655 0 0 0 46.071 5.292 0 0 0 0 0 7.124 14.168 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30458878-0 CONSERVACION RUTA N-31, 

SAN CARLOS-SAN FABIAN POR 

SECTORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 278541 Conservación Ruta N-31, Cruce Ruta 5 

San Carlos - San Fabián, km 2,280 al 

km 42,520, por sectores, de las 

comunas de San Carlos y San Fabián, 

Provincia de Ñuble, Región del Biobío.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

25-abr-18 12-jun-18 22-jun-18 21-ago-18 22-ago-18 17-ago-19 PUNILLA SAN CARLOS, 

SAN FABIAN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.987.000 3.361.911 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

3.421.138 11.210 0 0 0 0 0 0 11.210 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 291670 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación de Caminos para 

compensadores viales embalse Punilla 

I (NUEVO 2019)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-sep-21 PUNILLA COIHUECO, 

ÑIQUEN

Sin 

Reajuste

0 310.000 0 0 182.262 0 0 0 0 0 0 27.042 27.042 27.042 27.042 27.042 47.052 163.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 292182 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación compensaciones viales 

embalse Punilla, Puentes Trabuncura y 

Pitio, en Rutas N-311 y N-305, 

Provincia de Ñuble, Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

04-dic-18 27-dic-18 29-jun-20 29-sep-21 PUNILLA COIHUECO Indice de 

Precios al 

Consumidor

207.300 225.000 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

0 153.800 0 0 0 0 0 0 19.225 19.225 19.225 38.450 38.450 19.225 77.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309812 Asesoría Inspección Fiscal 

Conservación Caminos para 

Compensaciones viales embalse 

Punilla I (NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-sep-22 PUNILLA COIHUECO Sin 

Reajuste

0 457.000 0 0 30.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.260 492.480 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 281799 Conservación Compensaciones Viales 

Embalse Punilla, Caminos Básicos por 

Conservación Rutas N-305 Km 1,98 al 

5,46 y N-311 Km 0,0 al 2,5, Comuna 

de San Fabián, Provincia de Ñuble, 

Región del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-jun-18 10-ago-18 21-ago-18 23-oct-18 24-oct-18 19-oct-19 PUNILLA SAN FABIAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.040.903 945.912 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

958.248 1.410 0 0 0 0 0 0 1.410 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 281933 Conservación Compensaciones Viales 

Embalse Punilla, Puentes Trabuncura y 

Pitio, en Rutas N-311 y N-305, 

Provincia de Ñuble, Región del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-sep-18 07-nov-18 29-oct-19 27-nov-19 27-nov-19 21-mar-21 PUNILLA SAN FABIAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.591.966 1.750.158 96.503.550 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

DE OBRAS CIVILES 

YELCHO  SPA

0 1.261.691 0 0 109.085 153.830 93.362 0 104.362 104.362 157.362 179.476 9.998 349.854 773.182 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 291671 Conservación Compensaciones Viales 

Embalse Punilla, Camino Básico por 

Conservación Ruta N-311 Km. 2,76 al 

7,79, Comuna de San Fabián, Provincia 

de Punilla, Región de Ñuble.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-jul-19 14-ago-19 29-oct-19 29-oct-19 29-oct-19 28-oct-20 PUNILLA COIHUECO, 

ÑIQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

957.620 861.293 78.081.230 BARROS Y BARROS 

LTDA.

250.252 626.765 0 97.906 211.743 168.802 20.618 0 21.118 20.618 13.064 20.618 20.618 31.663 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 303726 CONSERVACIÓN COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO 

BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-

485 KM. 2,5 AL 7,5, COMUNA DE 

COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA. 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

14-nov-19 07-ene-20 29-jun-20 25-abr-21 PUNILLA SAN FABIAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.228 714.801 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 576.232 0 0 0 0 0 0 91.307 91.307 92.307 102.307 102.307 96.695 178.160 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 308777 Conservación Compensaciones Viales 

Embalse Punilla, Puentes El Valiente y 

El Macal, en Rutas N-315, Comuna de 

San Fabián, Provincia de Punilla, 

Región de Ñuble.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-sep-20 01-oct-20 01-jun-21 PUNILLA SAN CARLOS Sin 

Reajuste

0 600.000 0 0 395.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395.000 235.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 315763 CONSERVACIÓN COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO 

BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-

485 KM. 7,5 al 12, COMUNA DE 

COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA. 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-jul-21 PUNILLA COIHUECO Sin 

Reajuste

0 750.000 0 0 2.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.260 800.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 315765 Conservación Compensaciones Viales 

embalse Punilla Provincia de Punilla 

Región de Ñuble Nuevo 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-jun-22 PUNILLA COIHUECO, 

SAN FABIAN

Sin 

Reajuste

0 2.600.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2.863.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente Inspección Fiscal 

2020 - Región de Ñuble

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.560 0 0 0 0 0 593 237 498 261 498 261 213 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-335, N-447 

A N-31, ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-335, N-447 

A N-31, ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 309799 Asesoría Inspección Fiscal 

Mejoramiento Caminos Básicos 

Intermedios Conexión Ruta N-335, N-

447 A N-31, Ñuble (NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-sep-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 230.300 0 0 10.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.260 243.162 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de la 

Araucanía

PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-335, N-447 

A N-31, ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-335, N-447 

A N-31, ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-335, N-447 

A N-31, ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 309798 MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO CONEXIÓN RUTA N-335, 

N-447, COMUNA DE SAN CARLOS,  

PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

17-abr-20 28-may-20 15-jul-20 06-ene-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.087.912 2.087.912 0 0 42.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.033 21.033 2.367.712 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-335, N-447 

A N-31, ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO RUTA N-

773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, 

ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO RUTA N-

773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 309743 Mejoramiento Camino Básico 

Intermedio Ruta N-773 del Km 0.3 al 

Km 23.4, Ñuble (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-sep-22 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin 

Reajuste

0 436.800 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.400 18.800 18.800 410.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Ñuble de la 

Araucanía

PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO RUTA N-

773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, 

ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO RUTA N-

773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, 

ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO RUTA N-

773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 309748 MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 

AL KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y 

SAN IGNACIO, PROVINCIA DE 

DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

17-abr-20 16-jun-20 11-ago-20 02-feb-22 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.796.817 3.796.817 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.946.817 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40004855-0 CONSTRUCCION PUENTE 

ÑIQUEN Y DESCARGA , 

COMUNA DE ÑIQUEN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 311083 ESTUDIO DE INGENIERIA 

¿CONSTRUCCIÓN PUENTES ÑIQUÉN Y 

DESCARGA, COMUNA DE ÑIQUÉN, Y 

CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN, 

REGIÓN DE ÑUBLE

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

17-abr-20 02-jun-20 15-jul-20 30-jun-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

194.690 194.690 0 0 12.500 0 0 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 87.045 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40006136-0 CONSTRUCCION PUENTE 

CERRO NEGRO, COMUNA DE 

QUILLÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 311083 ESTUDIO DE INGENIERIA 

¿CONSTRUCCIÓN PUENTES ÑIQUÉN Y 

DESCARGA, COMUNA DE ÑIQUÉN, Y 

CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN, 

REGIÓN DE ÑUBLE

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

17-abr-20 02-jun-20 15-jul-20 30-jun-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

194.690 194.690 0 0 12.500 0 0 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 87.045 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40006895-0 CONSERVACION PLAZA DE 

PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148 

EN SECTOR QUEIME 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291672 Conservación Plaza de Peaje 

Chaimavida Ruta 148 Sector Queime 

2019 (NUEVO 2019)

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

DIGUILLÍN QUILLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

79.283 79.283 87.636.100 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA 

S.A.

10.230 41.035 0 0 3.303 3.303 3.304 3.304 3.304 3.304 4.292 3.437 10.045 3.438 39.807

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 291799 CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS 

DE INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN 

REGIONAL DE VIALIDAD 2018 - 2020, 

REGIÓN DE ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-feb-19 26-mar-19 17-may-19 14-jun-19 14-jun-19 07-ago-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

578.000 513.310 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

128.386 209.386 0 33.794 50.641 0 11.728 24.460 61.123 5.728 21.912 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 291861 ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA 

CONTRATOS DE CONSERVACIÓN 2019 - 

2020, REGIÓN DE ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-feb-19 27-mar-19 05-jun-19 01-jul-19 01-jul-19 01-oct-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

672.300 662.196 59.186.920 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

197.379 505.813 0 57.171 91.096 45.881 0 0 55.037 55.037 54.259 55.037 81.995 10.300 63.094 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 304898 Consultoría para Conservacion de 

Puentes, Region de Ñuble.-

Reactivacion

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-sep-22 DIGUILLÍN, 

ITATA, PUNILLA

CHILLAN, 

QUIRIHUE, 

SAN CARLOS

Sin 

Reajuste

0 500.000 0 0 297.250 0 0 0 0 0 0 29.725 59.450 59.450 89.175 59.450 0 214.300 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299501 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-

510 CRUCE N-50 (LONQUÉN) - 

RINCOMÁVIDA - CRUCE N-620 (SAN 

MANUEL) KM 0,000 AL KM 1,215 Y KM 

9,000 AL KM 11,200, COMUNAS DE 

NINHUE Y PORTEZUELO, PROVINCIA 

DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

30-ene-20 28-feb-20 29-may-20 26-ago-20 ITATA NINHUE, 

PORTEZUELO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

589.216 589.216 0 0 346.314 0 0 0 0 0 0 0 99.201 0 99.201 147.912 0 249.701 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299504 Conservación Periódica Ruta N-466 

Cruce N-620 (Panguilemu) -Trancoyán - 

Capellanía - Cruce N-470 (Artiquereo) 

km 0,000 al km 3,616, Comuna de 

Portezuelo, Provincia de Itata, Región 

de Ñuble

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

12-feb-20 24-mar-20 10-jun-20 07-nov-20 ITATA PORTEZUELO Indice de 

Precios al 

Consumidor

318.062 356.378 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 184.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.325 0 97.503 175.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299506 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-

515, CHILLÁN (CRUCE AV. ANDRÉS 

BELLO) ¿ SAN BERNARDO, KM 1,7 AL 

KM 3,7, COMUNA DE CHILLÁN, 

PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN 

DE ÑUBLE.

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

30-ene-20 28-feb-20 29-may-20 27-jul-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

248.039 248.039 0 0 251.039 0 0 0 0 0 0 41.848 41.838 41.838 41.838 41.838 41.838 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299508 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RED VIAL 

COMUNAL PUENTES GAONA Y ARRAU, 

RUTA N-291, COMUNA DE SAN 

CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

29-ago-19 08-oct-19 28-jun-20 24-ene-21 PUNILLA SAN CARLOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

263.479 313.600 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 317.028 0 0 0 0 0 0 76.134 50.559 38.067 38.067 55.905 58.296 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299509 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-

59-Q, COMUNAS CHILLÁN, EL 

CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, POR 

SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-jul-19 03-sep-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 22-may-20 DIGUILLÍN CHILLAN, EL 

CARMEN, 

PEMUCO, SAN 

IGNACIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.273.614 994.480 96.753.020 REMAVESA S. A. 0 1.118.359 0 0 100.736 496.686 11.370 509.567 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299510 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-

643 CRUCE RUTA 5 (BULNES) - 

CANTARRANA - CRUCE RUTA N-59-Q 

(QUIRIQUINA), KM. 8,260 AL 19,250, 

POR SECTORES, PROVINCIA DE 

DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-jul-19 03-sep-19 30-oct-19 30-oct-19 30-oct-19 26-jun-20 DIGUILLÍN BULNES, SAN 

IGNACIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

593.929 632.109 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 644.751 0 0 406.939 0 0 232.000 5.812 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299977 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-

447, CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - 

PUENTE NAHUELTORO - TRES 

ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 

(COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 

1,93 AL KM 4,66, PROVINCIA DE 

PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-abr-19 14-may-19 09-ago-19 09-ago-19 09-ago-19 11-ene-20 PUNILLA COIHUECO Indice de 

Precios al 

Consumidor

167.500 155.653 76.873.479 CONSTRUCCION E 

INGENIERIA 

CASTILLO LTDA

74.793 14.095 0 14.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 301003 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica Puente El 

Parrón en Ruta U-901-N, Comuna de 

Yungay, Región de Ñuble.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-dic-20 01-may-21 DIGUILLÍN YUNGAY Sin 

Reajuste

0 450.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 449.990 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 304899 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA Q-

97-N, SECTOR CHOLGUÁN - YUNGAY, 

PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN 

DE ÑUBLE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-ago-19 24-oct-19 02-ene-20 02-ene-20 02-ene-20 31-may-20 DIGUILLÍN YUNGAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.326.963 896.822 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 927.488 0 0 0 0 228.827 0 234.917 168.827 60.000 234.917 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 304900 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-

85, SECTOR GENERAL CRUZ - 

PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

30-ago-19 24-oct-19 28-jun-20 25-nov-20 DIGUILLÍN PEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.042.560 683.614 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 354.808 0 0 0 0 0 0 0 0 177.404 0 177.404 0 364.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 304903 CONSERVACIÓN PERIÓDICA CIRCUITO 

DE PUENTES, PUENTE RELOCA, EL 

CULBÉNM LLUANCO Y SANTA MARÍA, 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

09-sep-19 18-oct-19 28-jun-20 24-abr-21 DIGUILLÍN, 

ITATA

PINTO, 

QUILLON, 

YUNGAY, 

NINHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

723.600 853.023 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 456.222 0 0 0 0 0 0 74.360 74.360 74.360 74.360 84.422 74.360 871.800 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE (2018-

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente Inspección Fiscal 

2020 - Región de Ñuble

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.115 0 0 0 0 0 877 545 1.043 213 517 948 972 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008536-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE (2019-

2023)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 299220 Asesoría a la Inspección Fiscal 

contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de caminosde la Provincia de 

Diguillin, sector Secano Poniente, 

Etapa III, Región de Ñuble

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-24 DIGUILLÍN, 

ITATA, PUNILLA

CHILLAN 

VIEJO, 

QUILLON, 

PORTEZUELO, 

RANQUIL, SAN 

NICOLAS

Sin 

Reajuste

0 826.500 0 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 17.500 17.500 17.500 17.500 40.000 721.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008536-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE (2019-

2023)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299215 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE DIGUILLIN E ITATA,  

SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, 

REGIÓN DE ÑUBLE.

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

04-feb-20 12-mar-20 18-jun-20 28-may-24 DIGUILLÍN, 

ITATA, PUNILLA

BULNES, 

CHILLAN 

VIEJO, 

QUILLON, 

PORTEZUELO, 

SAN NICOLAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.499.649 4.545.709 77.724.130 SOC 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

CAREL LTDA.

0 669.668 0 0 0 0 0 0 0 0 166.667 166.667 166.667 169.667 5.178.709 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008536-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE (2019-

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente Inspección Fiscal 

2020 - Región de Ñuble

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 664 0 0 0 0 0 95 95 95 95 95 95 95 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008538-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ÑUBLE 

2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 291799 CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS 

DE INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN 

REGIONAL DE VIALIDAD 2018 - 2020, 

REGIÓN DE ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-feb-19 26-mar-19 17-may-19 14-jun-19 14-jun-19 07-ago-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

578.000 513.310 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

75.079 228.828 0 33.794 0 44.166 20.340 20.340 69.735 40.452 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008538-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ÑUBLE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 291807 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN 

RUTAS N-569 Y N-439, COMUNA DE 

CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

25-feb-19 03-abr-19 06-jun-19 28-jun-19 28-jun-19 26-ene-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

582.519 570.185 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

526.050 57.023 0 0 57.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008538-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ÑUBLE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299500 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN 

RUTA N-660 Y RUTA N-701, COMUNAS 

DE CHILLÁN Y SAN IGNACIO, REGIÓN 

DE ÑUBLE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-ago-19 23-oct-19 03-ene-20 03-ene-20 03-ene-20 01-jun-20 DIGUILLÍN CHILLAN, SAN 

IGNACIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

780.569 656.499 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 673.499 0 0 87.254 199.184 0 0 141.114 127.760 118.187 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008538-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ÑUBLE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 304896 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN 

RUTA N-440, KM. 0,0 AL KM. 4,170, 

COMUNA DE NINHUE, PROVINCIA DE 

ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-sep-19 18-oct-19 21-feb-20 21-feb-20 21-feb-20 19-ago-20 ITATA NINHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

778.173 723.332 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 730.532 0 0 0 0 0 0 130.895 130.895 130.895 130.895 130.895 76.055 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008538-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ÑUBLE 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente Inspección Fiscal 

2020 - Región de Ñuble

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.935 0 0 0 0 0 261 284 450 356 95 228 261 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGIÓN DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 291676 CONSERVACIÓN  PUENTES MENORES, 

PUENTE COLLIPEUMO EN RUTA N-380, 

COMUNA DE NINHUE, PROVINCIA DE 

ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-sep-19 12-nov-19 03-mar-20 03-mar-20 10-mar-20 04-ene-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

890.258 1.023.388 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 711.561 0 0 0 0 82.133 0 82.133 82.433 82.933 216.063 82.933 82.933 391.730 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGIÓN DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 306511 CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, 

PUENTE EL NEGRO RUTA N-112, 

COMUNA DE RANQUIL, PROVINCIA DE 

ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-may-20 09-jul-20 31-ago-20 28-ene-21 ITATA NINHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

288.012 288.012 0 0 289.362 0 0 0 0 0 0 0 0 72.303 72.323 72.353 72.383 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGIÓN DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 316847 Conservación Puentes Menores, Puente 

Temuco, Ruta N-677 Km 13,1 Comuna 

de El Carmen, Provincia de Diguillín, 

Región de Ñuble.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-feb-21 DIGUILLÍN EL CARMEN Sin 

Reajuste

0 547.427 0 0 89.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.300 39.350 453.427 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGIÓN DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 316849 Conservación Puentes Menores Región 

de Ñuble (Metálicos) (Nuevo 2019)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-oct-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 420.914 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 424.913 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGIÓN DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente Inspección Fiscal 

2020 - Región de Ñuble

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 846 0 0 0 0 0 154 77 154 96 173 96 96 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 Pavimentación de 

patio de acopio de la maquinaria y 

estructuras de puentes mecanos y 

pasarelas de emergencias del Taller de 

Puentes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.033 0 0 2.136 13.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309419 DPTO. MAQUINARIA SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ELECTRICAS Y SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA EQUIPOS 

AUTOMOTRICES Y ESTACIONARIOS 

DEL NIVEL CENTRAL, DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 46.638 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 711 0 0 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 314488 Arriendo de Camionetas y servicio de 

traslado de personal CAD año 2020 - 

Región Ñuble

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 32.352 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.176 0 8.088 4.044 4.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 314494 Combustible año 2020 - Región de 

Ñuble

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 170.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.554.262 0 0 28.925 29.476 217.320 49.150 253.250 353.450 463.206 414.280 408.024 337.180 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 314502 Reparaciones, Repuestos e Insumos 

Camiones y Maquinarias año 2020 - 

Región de Ñuble

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 250.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 47.730 0 12.504 19.522 15.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 314507 Reparaciones, Repuestos e Insumos 

Camionetas año 2020 - Región de 

Ñuble

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 22.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.673 0 0 18 5.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 314511 Servicio de Vigilancia y Aseo año 2020 

- Región de Ñuble

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 87.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 33.268 0 12.864 13.397 7.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 314514 Sistema de Control, Monitoreo y 

Gestión de Vehículos año 2020 - 

Región de Ñuble

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 11.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.803 0 0 0 2.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 314516 Materiales y Servicios para la 

Administración Directa año 2020 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 2.419.179 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 340.372 0 198.066 141.249 1.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP N°09 (2020) 

Solicitud Presupuesto para Dosimetría 

LNV

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 54 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 (2020) Mantención 

de equipos y Maquinarias, sondajes- 

puentes Mecano y pasarelas Empresa 

José Allendes González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.505 0 0 1.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble del Biobío PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316816 PEAJE Pago Servicio Telefonía Plaza 

Peaje Chaimavida

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 5.841 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.460 0 0 973 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 357.621 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.323 0 0 8.109 -3.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318586 Adquisición de mascarillas, guantes, 

alcohol gel y antiparras, para 

funcionarias y funcionarios de 

administración directa a nivel 

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 229.154 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 147.427 0 0 0 0 0 0 22.173 162 2.734 0 0 122.358 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 313016 AIF CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 

2020 (Nuevo 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-feb-24 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 1.555.000 0 0 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000 32.000 1.674.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313017 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR 

SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

25-may-20 22-jul-20 06-oct-20 15-sep-24 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.098.820 6.098.820 0 0 446.431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000 226.431 18.989.897 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE  ÑUBLE 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315824 Consultoría a varios proyectos de 

ingeniería de la Dirección Regional de 

Vialidad 2020 - 2022, Región de Ñuble.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-nov-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 377.150 0 0 97.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.300 32.300 32.400 300.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE  ÑUBLE 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315825 Asesoría Inspección Técnica Contratos 

de Conservación 2020 - 2021,  Región 

de Ñuble.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-ene-22 ITATA COELEMU Sin 

Reajuste

0 275.500 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 45.000 200.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE  ÑUBLE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313015 Camino Básico por Conservación, Ruta 

S/R N-253, Cruce N-269 (Enlace 

Tiuquilemu) - San Gregorio (Calle 

Estado), km 1.370 al km 3.464, 

Comuna de Ñiquén, Provincia de 

Punilla, Región de Ñuble, año 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 360.181 0 0 228.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 118.284 165.264 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE  ÑUBLE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 315826 Camino Básico por Conservación, Ruta 

S/R N-237, Cruce Ruta 5 (Virhuín) - 

Los Maitenes - Cruce N-151 (Las 

Rosas), km 0.000 al km 4.192, 

Comuna de Ñiquén, Provincia de 

Punilla, Región de Ñuble, año 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ene-21 PUNILLA ÑIQUEN Sin 

Reajuste

0 706.721 0 0 201.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 174.250 443.721 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE  ÑUBLE 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 312532   Global Gastos Inherentes  2020 

Conservaciones nuevas

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011096-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ÑUBLE 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES NUEVAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011096-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ÑUBLE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315828 Consultoría a varios proyectos de 

ingeniería de la Dirección Regional de 

Vialidad 2020 - 2022, Región de Ñuble.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-nov-21 ITATA COBQUECURA Sin 

Reajuste

0 110.200 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.500 16.500 17.000 66.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011096-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313020  Conservación Puentes Menores, 

Puente Pal - Pal y Puente El Roble, 

Ruta S/R-N-687, Comuna de Bulnes, 

Provincia de Diguillín, Región de 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-dic-20 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 255.698 0 0 259.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.000 140.500 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011096-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 315827 Conservación Periódica Ruta N-471, 

Cruce N-49 (Laurel de oro)- Reloca, 

comuna Coihueco, Provincia de 

Punilla, Región de Ñuble.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-20 PUNILLA COIHUECO Sin 

Reajuste

0 256.500 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 270.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011096-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 312532   Global Gastos Inherentes  2020 

Conservaciones nuevas

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011107-0 REPOSICION PUENTE 

ZAPALLAR EN RUTA N-655 

PROVINCIA DIGUILLIN

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011107-0 REPOSICION PUENTE 

ZAPALLAR EN RUTA N-655 

PROVINCIA DIGUILLIN

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 309774 Reposición Puente Lonquen en Ruta 

126, Comuna Trehuaco y Reposición 

Puente Zapallar en Ruta N-655 

Provincia de Diguillín

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-sep-22 ITATA TREGUACO Sin 

Reajuste

0 307.700 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 128.780 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011111-0 REPOSICION PUENTE 

LONQUEN EN RUTA 126, 

COMUNA TREHUACO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011111-0 REPOSICION PUENTE 

LONQUEN EN RUTA 126, 

COMUNA TREHUACO

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 309774 Reposición Puente Lonquen en Ruta 

126, Comuna Trehuaco y Reposición 

Puente Zapallar en Ruta N-655 

Provincia de Diguillín

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-sep-22 ITATA TREGUACO Sin 

Reajuste

0 307.700 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 190.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011113-0 CONSTRUCCION PASADAS 

URBANAS RUTA N-59 SECTOR 

CHILLAN - LIMITE REGIONAL

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011113-0 CONSTRUCCION PASADAS 

URBANAS RUTA N-59 SECTOR 

CHILLAN - LIMITE REGIONAL

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 309768 Estudio Construcción Pasadas Urbanas 

Ruta N-59- Q Sector Chillan - Limite 

Regional (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-nov-20 01-may-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 550.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 615.000 Estudio Básicos

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011116-0 CONSERVACION PUENTE ÑIPAS 

EN RUTA O-122 PROV. DE 

ÑUBLE, VIII REGION

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011116-0 CONSERVACION PUENTE ÑIPAS 

EN RUTA O-122 PROV. DE 

ÑUBLE, VIII REGION

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 309764 Asesoría Inspección Fiscal 

Conservación Puente Ñipas en Ruta O-

122 Prov. De Ñuble, VII Región 

(NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-ene-23 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 345.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 378.599 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011116-0 CONSERVACION PUENTE ÑIPAS 

EN RUTA O-122 PROV. DE 

ÑUBLE, VIII REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 309763 Conservación Puente Ñipas en Ruta O-

122 Prov. De Ñuble, VII Región 

(NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-ene-23 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 2.835.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.078.700 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011116-0 CONSERVACION PUENTE ÑIPAS 

EN RUTA O-122 PROV. DE 

ÑUBLE, VIII REGION

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE EL ROBLE 

Y OTROS VARIAS COMUNAS 

REG DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE EL ROBLE 

Y OTROS VARIAS COMUNAS 

REG DE ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 309757 Asesoría Inspección Fiscal 

Conservación Pte El Roble y otros 

varias comunas Reg de Ñuble (NUEVO 

2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-ene-23 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 410.400 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 451.440 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE EL ROBLE 

Y OTROS VARIAS COMUNAS 

REG DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 309756 Conservación Pte El Roble y otros 

varias comunas Reg de Ñuble (NUEVO 

2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-ene-23 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 2.835.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.115.199 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE EL ROBLE 

Y OTROS VARIAS COMUNAS 

REG DE ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 318963 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - 

Quilaco, Etapa III, Provincia de Biobío 

, Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-oct-20 01-nov-20 01-jul-22 Sin 

Reajuste

0 360.000 0 0 36.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.180 18.000 235.270 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de la 

Araucanía

PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.447 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.550 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318635 PAGO INFORME PERICIAL OBRA: 

MEJORAMIENTO RUTA Q-75 S: 

MULCHEN-QUILACO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 450 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 450 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 263469 Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - 

Quilaco , Etapa II, Provincia de Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-ago-17 25-sep-17 05-oct-17 08-nov-17 09-nov-17 29-nov-19 BIO-BIO MULCHEN, 

QUILACO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.393.915 3.950.749 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

4.030.968 67.318 0 39.013 0 0 0 0 28.305 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318962  Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - 

Quilaco , Etapa III, Provincia de Biobío

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-sep-20 01-oct-20 01-jun-22 Sin 

Reajuste

0 500.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 887.000 Contratación de 

Obras
Vialidad del Biobío Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 20183209-0 CONSTRUCCIÓN CONEXION 

VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII 

Y IX REGIÓNES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 220906 Estudio de Ingeniería Construcción 

Conexión vial Ralco-Lonquimay, 

Regiones del BioBio y de La Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-oct-14 04-dic-14 29-dic-14 21-ene-15 21-ene-15 10-abr-18 BIO-BIO, 

MALLECO

SANTA 

BARBARA, 

LONQUIMAY

Indice de 

Precios al 

Consumidor

720.000 550.758 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

572.605 11.464 0 0 0 0 0 11.464 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, PROVINCIA DE BIO 

BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, PROVINCIA DE BIO 

BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291732 Asesoría a la Inspeccion Fiscal 

Reposicion Puente Duqueco y Accesos, 

Sector San Antonio de Duqueco - El 

Guindo, Tramo Quilleco - Santa 

Bárbara, Comuna de Quilleco - Santa 

Bárbara, Provincia Del Biobio, Región 

del BioBio

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

23-dic-19 04-feb-20 25-may-20 16-sep-21 BIO-BIO QUILLECO Indice de 

Precios al 

Consumidor

451.180 451.180 0 0 275.500 0 0 0 0 0 0 29.000 44.000 58.000 29.000 59.000 56.500 356.610 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de la 

Araucanía

PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, PROVINCIA DE BIO 

BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

716 600 0 0 108 259 0 0 0 0 0 0 0 233 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, PROVINCIA DE BIO 

BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305410 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 10 11 12 9 REPOSICION 

PUENTE DUQUECO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

22.499 22.499 8 Varios Expropiados 0 22.899 0 0 22.899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, PROVINCIA DE BIO 

BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305411 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 15 REPOSICION PUENTE 

DUQUECO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

11.231 11.231 8 Varios Expropiados 0 11.581 0 0 11.581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, PROVINCIA DE BIO 

BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317286 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES  

Nº 20 22 REPOSICION PUENTE 

DUQUECO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

39.910 39.910 8 Varios Expropiados 0 38.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.891 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, PROVINCIA DE BIO 

BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291733 Reposición Puente Duqueco y Accesos, 

Región del Bio Bío

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

27-sep-19 03-dic-19 15-jun-20 07-dic-21 BIO-BIO QUILLECO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.809.813 6.291.912 59.160.350 COPCISA S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 534.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 150.000 84.000 3.717.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, PROVINCIA DE BIO 

BIO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.760 0 0 0 0 0 0 640 640 640 640 1.280 1.920 0

Vialidad del Biobío de la 

Araucanía

PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

842 78 0 0 51 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313951 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ Y CONST CAMINO CURANILAHUE-

NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS REG 

BIOBIO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO NACIMIENTO Sin 

Reajuste

0 723 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 723 0 0 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313952 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ Y CONST CAMINO CURANILAHUE-

NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS REG 

BIOBIO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO NACIMIENTO Sin 

Reajuste

0 2.303 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.303 0 0 2.303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317289 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES  

Nº 10 11 DVIA 251 MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

26.018 26.018 8 Varios Expropiados 0 762.896 0 0 0 0 0 762.896 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30083090-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-20, 

SECTOR MARIA DOLORES - 

PUENTE PERALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 278559 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de 

María Dolores y Puente Perales, Etapa 

II, Comunas de Los Ángeles y Laja, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-sep-18 26-oct-18 07-nov-18 26-dic-18 26-dic-18 26-jun-20 BIO-BIO LAJA, LOS 

ANGELES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

354.000 314.108 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

196.725 79.610 0 38.697 11.289 0 0 0 29.624 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de la 

Araucanía

PROYECTOS 30083090-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-20, 

SECTOR MARIA DOLORES - 

PUENTE PERALES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

673 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083090-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-20, 

SECTOR MARIA DOLORES - 

PUENTE PERALES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30083090-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-20, 

SECTOR MARIA DOLORES - 

PUENTE PERALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 278558 Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de 

María Dolores y Puente Perales, Etapa 

II, Comunas de Los Ángeles y Laja, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-ago-18 09-oct-18 17-oct-18 17-dic-18 18-dic-18 09-jun-20 BIO-BIO LAJA, LOS 

ANGELES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.247.065 4.822.026 77.802.240 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

4.347.038 611.929 0 302.350 141.086 0 0 146.493 0 0 0 0 0 22.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30083090-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-20, 

SECTOR MARIA DOLORES - 

PUENTE PERALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 302304 Terminación Mejoramiento Ruta Q-20, 

Sectores de María Dolores y Puente 

Perales, etapa I, Comuna de Los 

Ángeles y Laja, Provincia de Biobío, 

Región del Biobío.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

06-jun-19 19-jul-19 24-jul-19 07-ago-19 08-ago-19 27-ene-20 BIO-BIO LAJA, LOS 

ANGELES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

179.249 289.966 77.802.240 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

201.022 93.358 0 80.983 0 0 0 12.375 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30083090-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-20, 

SECTOR MARIA DOLORES - 

PUENTE PERALES

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

8.588 33.588 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30098594-0 REPOSICIÓN PUENTE SOBRE 

RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-

SAN PEDRO DE LA PAZ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 237974 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Terminación Puente sobre el Rio 

Biobío, Puente Bicentenario Oriente y 

Poniente, Concepción-San Pedro de la 

Paz, Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-ago-15 22-oct-15 15-dic-15 15-mar-16 15-mar-16 15-ago-19 CONCEPCION CONCEPCION, 

SAN PEDRO DE 

LA PAZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.030.480 1.334.512 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

1.405.892 292.137 0 0 0 0 0 0 14.057 0 0 0 0 278.080 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30098594-0 REPOSICIÓN PUENTE SOBRE 

RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-

SAN PEDRO DE LA PAZ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301873 Estudio de Ingeniería de Detalle 

Terminación Puente Bicentenario-

Tercera Etapa. Región del Bío Bío.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-jun-19 14-ago-19 28-ago-19 28-ago-19 28-ago-19 18-may-20 CONCEPCION SAN PEDRO DE 

LA PAZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

538.182 486.462 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

151.619 349.408 0 0 0 25.990 0 0 323.418 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30098594-0 REPOSICIÓN PUENTE SOBRE 

RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-

SAN PEDRO DE LA PAZ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309783 Asesoría Inspección Fiscal Reposición 

Puente Sobre Río Biobio, Concepción - 

San Pedro de la Paz (NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-jun-22 CONCEPCION SAN PEDRO DE 

LA PAZ

Sin 

Reajuste

0 792.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 872.160 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30098594-0 REPOSICIÓN PUENTE SOBRE 

RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-

SAN PEDRO DE LA PAZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 222410 Terminación Reposición Puente Sobre 

Río Bío Bío, Puente Bicentenario 

Oriente y Poniente, Concepción-San 

Pedro de la Paz, Región del Bío Bío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

privada             

10-jul-15 09-sep-15 15-dic-15 08-mar-16 09-mar-16 01-may-20 CONCEPCION CONCEPCION, 

SAN PEDRO DE 

LA PAZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

29.738.688 34.947.369 92.434.000 BESALCO S.A. 34.457.599 1.201.477 0 0 951.682 0 0 0 0 0 0 0 249.795 0 1.500.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30098594-0 REPOSICIÓN PUENTE SOBRE 

RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-

SAN PEDRO DE LA PAZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 306778 Habilitación Ramal Enlace Costanera, 

Calle Esmeralda con Av. Costanera 

Ruta O-60, Concepción, Provincia de 

Concepción, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-oct-19 15-nov-19 02-dic-19 11-dic-19 12-dic-19 11-mar-20 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

395.076 628.860 77.365.420 PAVIMENTOS 

QUILIN LIMITADA

0 586.227 0 173.078 194.938 0 0 0 218.211 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30098594-0 REPOSICIÓN PUENTE SOBRE 

RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-

SAN PEDRO DE LA PAZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309782 Reposición Puente Sobre Río Biobio, 

Concepción - San Pedro de la Paz 

(NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-jun-22 CONCEPCION SAN PEDRO DE 

LA PAZ

Sin 

Reajuste

0 10.700.000 0 0 301.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301.249 10.541.780 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30098594-0 REPOSICIÓN PUENTE SOBRE 

RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-

SAN PEDRO DE LA PAZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315553 Cambio de servicio y seguridad Tramo 

2 Bicentenario

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               CONCEPCION SAN PEDRO DE 

LA PAZ

Sin 

Reajuste

0 1.090.000 0 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098594-0 REPOSICIÓN PUENTE SOBRE 

RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-

SAN PEDRO DE LA PAZ

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30099172-0 REPOSICIÓN 

INFRAESTRUCTURA  VIAL RUTA 

0-60 CHIGUAYANTE-HUALQUI, 

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 166531 Reposición Ruta O-60, Sector 

Chiguayante - Hualqui, Tramo DM. 

104,08 - DM. 6.877,726, Provincia de 

Concepción, Región del Bío Bío

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

07-ene-12 23-mar-12 02-may-12 08-ago-12 09-ago-12 26-ene-15 CONCEPCION CONCEPCION Indice 

Polinomico

9.453.968 12.402.482 79.637.370 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

13.098.968 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de la 

Araucanía

PROYECTOS 30107084-0 CONSTRUCCIÓN 

MEJORAMIENTO 

INTERCONEXIÓN VIAL P-20 P-

40, ARAUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.105 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30107084-0 CONSTRUCCIÓN 

MEJORAMIENTO 

INTERCONEXIÓN VIAL P-20 P-

40, ARAUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío de la 

Araucanía

PROYECTOS 30113702-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS VIII REGIÓN 

AÑO 2012-2016

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

399 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30113702-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS VIII REGIÓN 

AÑO 2012-2016

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío de la 

Araucanía

PROYECTOS 30122999-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA REGIÓN DEL BIOBIO 

AÑO 2013

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

258 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30123855-0 REPOSICIÓN RUTA P-70 

PELECO - TIRÚA,  ARAUCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 213233 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 

P-70, Peleco - Tirúa, Provincia de 

Arauco, Región del Biobío (nuevo 

2014)

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-abr-14 23-jul-14 11-ago-14 04-sep-14 04-sep-14 06-ene-20 ARAUCO ARAUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

950.000 897.578 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

766.618 170.369 0 0 104.829 0 0 0 0 65.540 0 0 0 0 119.748 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30123990-0 REPOSICIÓN RUTA P-60-R 

TRES PINOS-CONTULMO-

LÍMITE REGIONAL, ARAUCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 296926 Estudio de socialización y diseño 

comunitario de proyectos 

complementarios con pertinencia 

indígena para la Reposición de la Ruta 

P-60-R, Sector Tres Pinos - Contulmo - 

Límite Regional Región del Biobío

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 11-nov-20 ARAUCO CONTULMO Sin 

Reajuste

138.877 138.877 76.189.368 CONSULTORIAS 

MARIA ESTELA 

CATALAN MATUS 

E.I.R.L.

0 27.775 0 0 0 20.831 0 0 0 0 6.944 0 0 0 111.102 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30127129-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RUTA 

156, PROVINCIAS BIOBIO Y 

CONCEPCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío de la 

Araucanía

PROYECTOS 30172125-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN 

VIAL CONCEPCIÓN - 

CHIGUAYANTE, ETAPA 1

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

263 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30172125-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN 

VIAL CONCEPCIÓN - 

CHIGUAYANTE, ETAPA 1

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213250 Mejoramiento Conexión Vial 

Concepción - Chiguayante, Etapa 1, 

Provincia de Concepción, Región del 

Biobío.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

22-sep-14 22-sep-14 02-dic-14 26-mar-15 27-mar-15 01-oct-17 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.800.000 6.037.018 59.073.330 DRAGADOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

7.167.538 8.000 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 231836 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contratos de Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de caminos sector Biobío Sur 

Poniente Etapa II y sectores de Santa 

Juana y Nacimiento Etapa II, 

Provincias de Concepción y Biobío, 

Región del 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

13-nov-15 11-dic-15 23-dic-15 01-mar-16 01-mar-16 01-may-20 BIO-BIO, 

CONCEPCION

MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

SANTA JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

838.080 1.017.949 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

986.007 100.744 0 34.064 23.093 23.108 16.011 0 4.468 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 231846 Asesoría a la Inspección Fiscal 

contratos de Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de caminos sector Costa 

Etapa II y Ñuble Secano Etapa II, 

Provincias de Concepción y Ñuble, 

Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-nov-15 10-dic-15 08-feb-16 24-may-16 24-may-16 24-may-20 ITATA COELEMU, 

NINHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

838.080 918.720 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

853.843 117.157 0 42.504 0 34.991 20.865 12.071 0 6.726 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 231847 Asesoría a la Inspección Fiscal 

contratos de Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de caminos sector  Lleu Lleu  

Sur Poniente Etapa II y sector Arauco 

Norte Etapa II, Provincia de Arauco, 

Region del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-nov-15 17-dic-15 08-feb-16 23-may-16 23-may-16 23-may-20 ARAUCO ARAUCO, 

CAÑETE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

838.080 972.365 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

914.050 96.600 0 34.427 22.802 19.094 20.276 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de la 

Araucanía

PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 976 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.365 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313949 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSERV GLOBAL MIXTA RED VIAL 

2015-2019 S: RUTA Q-80 NEGRETE-

COIHUE REG BIOBIO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO NEGRETE Sin 

Reajuste

0 1.635 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.635 0 0 1.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 231809 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

caminos de las Provincias de 

Concepción y Ñuble, Sector Costa, 

ETAPA II, Region del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-sep-15 09-oct-15 12-nov-15 11-dic-15 12-dic-15 20-nov-19 ITATA COELEMU Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.648.461 7.122.119 77.724.130 SOC 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

CAREL LTDA.

6.186.586 1.716.684 0 267.566 355.448 173.313 0 138.000 288.000 204.827 0 0 0 289.529 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 231813 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y por precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Bío Bío, 

Sector Sur Poniente, Etapa II, Región 

del Bío Bío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-sep-15 15-oct-15 16-nov-15 05-ene-16 06-ene-16 28-abr-20 BIO-BIO MULCHEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.500.354 5.334.058 76.950.166 INV. E 

INMOBILIARIA SAN 

IGNACIO SPA

4.701.933 897.580 0 0 0 128.230 0 237.878 0 0 0 0 531.472 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 231817 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y precios unitarios de caminos 

de la Provincia de Ñuble, sector 

Secano Poniente, Etapa II, Región del 

Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-sep-15 30-oct-15 20-nov-15 22-dic-15 23-dic-15 01-mar-20 ITATA NINHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.022.590 5.514.369 77.724.130 SOC 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

CAREL LTDA.

5.286.714 535.276 0 160.993 0 0 0 0 185.284 88.000 101.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 231819 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de las Provincias de 

Concepción y Biobío, Sectores de 

Santa Juana y Nacimiento, Etapa II, 

Region del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-sep-15 21-oct-15 27-nov-15 19-ene-16 20-ene-16 27-abr-20 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

SANTA JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.915.661 6.824.053 77.942.300 CONSTRUCTORA 

SEGAL LIMITADA

6.441.454 722.166 0 129.746 18.155 20.367 26.128 455.249 72.521 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 231821 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios, de 

caminos de la Provincia de Arauco, 

Sector Lleu lleu Sur Poniente, Etapa II, 

Region del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-sep-15 05-nov-15 03-dic-15 26-ene-16 27-ene-16 06-ene-20 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.934.625 6.442.367 96.503.550 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

DE OBRAS CIVILES 

YELCHO  SPA

6.667.481 186.997 0 78.991 21.998 0 0 0 0 52.009 0 0 0 34.000 369.583 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 231825 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y precios unitarios de caminos 

de la Provincia de Arauco , sector 

Norte, Etapa II, Región del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-oct-15 20-nov-15 23-dic-15 09-feb-16 10-feb-16 20-ene-20 ARAUCO ARAUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.019.349 6.487.449 96.534.570 SERGIO CERVA 

S.A.

5.698.001 1.465.770 0 279.607 168.575 183.198 112.570 431.743 0 0 0 0 0 290.077 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

8.588 33.588 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 3.200 0 0 0 0 800 400 400 400 400 400 400 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED VIAL BIO 

BIO (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 231788 Consultoría a varios proyectos de 

Ingeniería de la Dirección Regional de 

Vialidad 2015-2017, Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

23-oct-15 20-nov-15 03-dic-15 30-jun-16 30-jun-16 05-may-18 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

720.000 701.909 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

732.808 48 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED VIAL BIO 

BIO (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 254165 Asesoría Inspección Técnica contratos 

de Conservación 2016 - 2017, 

Provincia de Concepción y Arauco, 

Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

17-mar-16 19-abr-16 27-abr-16 02-jun-16 02-jun-16 02-oct-17 Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.280 820.608 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

839.466 300 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED VIAL BIO 

BIO (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 269325 Asesoría Inspección Técnica Contratos 

de Conservación 2017 - 2018, 

Provincias de Ñuble y Biobío, Región 

del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-ago-17 22-sep-17 29-sep-17 26-oct-17 26-oct-17 26-mar-19 BIO-BIO, 

DIGUILLÍN

LOS ANGELES, 

CHILLAN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

913.500 934.972 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

938.950 352 0 0 0 0 0 0 352 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED VIAL BIO 

BIO (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 269327 Asesoría Inspección Técnica Contratos 

de Conservación 2017 - 2018, 

Provincias de Concepción y Arauco, 

Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

17-ago-17 22-sep-17 29-sep-17 26-oct-17 26-oct-17 26-abr-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

914.805 969.988 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

995.673 300 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de la 

Araucanía

PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED VIAL BIO 

BIO (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

557 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED VIAL BIO 

BIO (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 272459 Conservación Periódica Ruta 156 de la 

Madera, Provincia de Concepción, 

Región del Biobío.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

28-jun-17 01-ago-17 18-ago-17 02-nov-17 03-nov-17 26-jun-18 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

SANTA JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

999.490 931.047 77.365.420 PAVIMENTOS 

QUILIN LIMITADA

947.453 423 0 0 0 0 423 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED VIAL BIO 

BIO (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 286909 Terminación Conservación periodica 

obras de emergencias puentes: El 

Boldo y El Pellin en Ruta N-414, 

Comuna de Quirihue, Región de Ñuble

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

30-abr-19 11-jun-19 28-jun-20 05-mar-21 ITATA QUIRIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

559.887 629.552 78.066.340 DEMOTRON S.A. 0 644.217 0 0 0 0 0 0 80.527 80.527 80.527 161.055 121.527 120.054 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED VIAL BIO 

BIO (2015-2016-2017)

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente Inspección Fiscal 

2020 - Región de Ñuble

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 877 0 0 0 0 0 95 95 166 95 237 95 95 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Bio Bío 318520 Publicaciones de propuestas 2020- 

SUBTITULO 31

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.091 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 292116 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Plaza de Peaje San 

Roque, Ruta 156 de la Madera, Región 

del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

17-abr-20 20-may-20 29-jun-20 29-ago-21 BIO-BIO NACIMIENTO Indice de 

Precios al 

Consumidor

174.000 174.000 0 0 73.620 0 0 0 0 0 0 12.120 12.180 12.240 12.300 12.360 12.420 172.050 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de la 

Araucanía

PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

24 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.935 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317281 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES 

Nº 4 4-A CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE RUTA 156 DE LA MADERA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.196 4.196 8 Varios Expropiados 0 4.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.196 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317282 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES 

Nº 1 2 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE RUTA 156 DE LA MADERA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

35.146 35.146 8 Varios Expropiados 0 35.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.146 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317283 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES 

Nº 3 3-A CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE RUTA 156 DE LA MADERA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

20.310 20.310 8 Varios Expropiados 0 20.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.310 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317284 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  

Nº 7 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE RUTA 156 DE LA MADERA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

16.341 16.341 8 Varios Expropiados 0 16.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.341 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317285 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 5 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE RUTA 156 DE LA MADERA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

78.072 78.072 8 Varios Expropiados 0 78.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.072 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 292117 Construcción Plaza de Peaje San 

Roque, Ruta 156 de La Madera, Región 

del BioBío.

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

23-dic-19 03-abr-20 30-jun-20 26-ago-21 BIO-BIO NACIMIENTO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.877.000 2.877.000 0 0 583.950 0 0 0 0 0 0 0 50.750 122.400 133.250 206.000 71.550 2.015.923 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 319259 Construcción Plaza de Peaje San 

Roque, Ruta 156 de La Madera, Región 

del BioBío. 2 llamado

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

25-may-20 08-jul-20 08-oct-20 02-nov-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.877.000 2.877.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION EQUIPAMIENTO Bio Bío 292117 Construcción Plaza de Peaje San 

Roque, Ruta 156 de La Madera, Región 

del BioBío.

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

23-dic-19 03-abr-20 30-jun-20 26-ago-21 BIO-BIO NACIMIENTO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.877.000 2.877.000 0 0 14.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.800 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE, RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION EQUIPOS Bio Bío 292117 Construcción Plaza de Peaje San 

Roque, Ruta 156 de La Madera, Región 

del BioBío.

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

23-dic-19 03-abr-20 30-jun-20 26-ago-21 BIO-BIO NACIMIENTO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.877.000 2.877.000 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 327.500 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30259523-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-806 

CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - 

NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 263484 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta Q-806 cruce Ruta 5 Mulchén-

Negrete,Provincia de Biobío Región del 

Biobío

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-jul-17 10-ago-17 25-ago-17 05-oct-17 05-oct-17 28-may-19 BIO-BIO MULCHEN, 

NEGRETE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

327.110 299.820 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

303.360 7.833 0 0 0 0 7.833 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30259623-0 CONSTRUCCION DE 

CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS 

VARIAS RUTAS REGION DEL 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 227840 Estudio de Ingeniería Construcción de 

Ciclovias y Obras Anexas Varias Rutas, 

Región del Bio Bio

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-jul-15 27-ago-15 23-dic-15 20-ene-16 20-ene-16 04-ene-19 BIO-BIO, 

CONCEPCION

ALTO BIO BIO, 

CONCEPCION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.000 455.485 96.777.320 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

383.132 50.835 0 0 0 0 0 0 12.010 38.825 0 0 0 0 60.300 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30281072-0 MEJORAMIENTO RUTA O-54 

YUMBEL-YUMBEL ESTACION, 

PROV. BIOBIO

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 305198 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta O-54, Yumbel - Yumbel Estación, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-ago-19 11-oct-19 25-oct-19 07-nov-19 07-nov-19 30-abr-21 BIO-BIO YUMBEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

340.000 310.400 78.381.630 INGENIERIA EL 

ALBA Y CIA LTDA.

0 133.243 0 0 0 99.964 0 0 0 33.278 0 0 0 0 184.410 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30290173-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-45, 

ABANICO-PASO 

INTERNACIONAL PICHACHEN, 

ANTUCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 292115 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional 

Pichachén, Antuco, Región del BioBío.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-may-19 28-jun-19 17-jul-19 06-sep-19 06-sep-19 24-mar-22 BIO-BIO ANTUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.395.000 1.150.000 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

35.922 552.641 0 0 139.037 129.797 122.400 0 41.200 0 26.147 0 0 94.061 621.735 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370479-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA 2016 REGION 

DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 272267 Conservación Caminos Indígenas año 

2017, Tirúa Norte-2, Comuna de Tirúa, 

Provincia de Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

23-jun-17 28-jul-17 09-ago-17 22-ago-17 23-ago-17 05-mar-18 ARAUCO TIRUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

237.646 237.452 78.921.080 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

V & B LTDA.

213.860 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 500.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370479-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA 2016 REGION 

DEL BIO BIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

8.588 33.588 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 0

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 254457 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y precios 

unitarios de caminos Sector Ñuble 

Norponiente Etapa II y Sector Ñuble 

Norte Etapa III, Provincia de Ñuble.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-jul-16 26-ago-16 13-sep-16 29-dic-16 29-dic-16 29-dic-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

838.080 1.014.910 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

787.746 335.431 0 39.021 22.379 22.341 21.528 36.765 51.768 20.528 19.528 19.528 19.528 62.517 40.387 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 254458 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de caminos sector Biobío Sur 

Etapa II y sector Biobío Cordillera 

Etapa II, Provincia de Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-jul-16 01-sep-16 20-sep-16 16-dic-16 16-dic-16 16-jun-21 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

878.500 1.000.443 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

714.843 224.113 0 39.950 14.953 22.160 22.262 22.362 22.463 22.564 14.254 14.318 14.381 14.445 132.687 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 254454 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Ñuble, 

sector Ñuble Norte,  Etapa III, Región 

del Bio Bio.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-jun-16 12-ago-16 21-oct-16 23-nov-16 24-nov-16 03-nov-20 DIGUILLÍN, 

PUNILLA

CHILLAN, 

PINTO, 

COIHUECO, 

SAN CARLOS, 

SAN FABIAN, 

ÑIQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.300.000 5.602.182 76.259.040 FLESAN S.A. 4.007.531 1.484.547 0 0 93.786 43.575 0 0 215.276 159.276 325.276 180.276 317.038 150.045 1.165.784 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 254455 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Ñuble, 

Sector Ñuble Norponiente, Etapa II,  

Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-jun-16 15-jul-16 09-ago-16 22-sep-16 23-sep-16 06-sep-20 ITATA COBQUECURA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.400.000 6.139.220 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

4.975.116 1.421.460 0 289.413 90.612 123.967 0 81.700 134.809 134.809 144.809 144.809 136.072 140.461 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 254456 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Biobío, 

Sector Sur, Etapa II, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-jun-16 13-jul-16 09-ago-16 16-sep-16 17-sep-16 26-ago-20 BIO-BIO MULCHEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.648.325 6.212.502 76.259.040 FLESAN S.A. 5.055.581 1.115.822 0 125.394 236.219 99.743 0 72.760 89.951 101.645 113.439 50.450 226.221 0 190.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 262118 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Biobío, 

Sector Cordillera, Etapa II, Region del 

Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-feb-17 17-mar-17 04-abr-17 03-may-17 04-may-17 13-abr-21 BIO-BIO ALTO BIO BIO, 

QUILACO, 

SANTA 

BARBARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.797.457 6.113.254 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

2.772.326 1.188.136 0 293.457 32.629 207.572 33.094 0 87.490 98.876 110.362 210.638 0 114.018 2.712.515 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGION 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

8.588 33.588 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 2.200 0 0 0 0 400 200 200 200 200 200 200 600 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370937-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 258449 Caminos Básicos por Conservación 

Rutas O-390 Km 1,00 al Km 5, 93 y 

Ruta Q-60-O Km 79, 260 al Km 81, 

560 , comunas de Penco y Hualqui 

Provincia de Concepción Región del 

Biobío

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

15-nov-16 21-dic-16 28-dic-16 23-ene-17 24-ene-17 21-dic-18 CONCEPCION HUALQUI, 

PENCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

942.157 896.879 76.328.987 CONSTRUCTORA 

RIÑIHUE EIRL

927.403 2.633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.633 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370937-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 263190 Caminos Básicos por Conservación 

Rutas Q-498 y Q-492, comuna de 

Negrete

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

15-mar-17 27-abr-17 09-may-17 06-jun-17 07-jun-17 01-feb-18 BIO-BIO NEGRETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

627.216 603.903 88.173.100 CONSTRUCTORA 

ANDALIEN LTDA

603.146 1.531 0 0 0 1.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30370937-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 263197 Caminos Básicos por Conservación 

Rutas: N-70-M San Carlos - 

Torrecillas, km 7,2 al 9,9 y N-256 Buli 

Estación - Las Pilastras, km 4,14 al km 

8,24, Provincia de Ñuble

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

13-feb-17 22-mar-17 11-abr-17 12-may-17 13-may-17 26-mar-18 PUNILLA SAN NICOLAS, 

ÑIQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

890.000 840.830 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

853.636 175 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30370937-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 263206 Caminos Básicos por Conservación 

Rutas N-432 km 0,0 al 1,9 y Ruta N-

410 del km 1,1 al 2,1, Comunas de 

Ninhue y Quirihue, Provincia de Ñuble, 

Región del Biobío

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

20-mar-17 03-may-17 16-may-17 15-jun-17 16-jun-17 21-ene-18 ITATA NINHUE, 

QUIRIHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

492.246 496.305 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

500.807 531 0 0 0 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370937-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 284516 Terminación Camino Básico por 

Conservación Ruta O-374, Cruce Ruta 

126 (San Carlitos) - El Espino - 

Cienaguilla - Cruce O-390, Km 14,5 al 

Km 17,4, Comuna de Penco, Provincia 

de Concepción, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-jun-18 13-jul-18 25-jul-18 11-sep-18 12-sep-18 04-may-19 CONCEPCION PENCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

329.512 373.764 76.190.057 InversiónES 

PETROHUE LTDA.

375.395 3.879 0 0 0 0 0 0 3.879 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370937-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308059 Terminación Caminos Básicos por 

Conservación Rutas: P-728 desde dl 

Km 0,0 al 4,24 y Ruta P-770-S Km 0,0 

al 1,2, Comuna de Tirúa, Provincia de 

Arauco, Región del Biobío

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

21-feb-20 01-abr-20 01-jun-20 29-oct-20 ARAUCO TIRUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

328.000 328.000 0 0 336.165 0 0 0 0 0 0 0 5.050 25.375 61.200 123.000 121.540 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370937-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2016-2018

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

8.588 33.588 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30387097-0 MEJORAMIENTO RUTA O-60 

SECTOR YUMBEL - RERE, 

YUMBEL

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 282621 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta O-60 Sector Yumbel - Rere, 

Yumbel, Región del Biobío.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-nov-18 13-dic-18 21-dic-18 30-ene-19 30-ene-19 22-ago-20 BIO-BIO YUMBEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

247.105 270.683 77.394.450 INGEROP CHILE 

S.A.

128.756 102.586 0 0 0 0 19.230 0 0 83.356 0 0 0 0 45.117 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30393223-0 MEJORAMIENTO RUTA O-846, 

SECTOR EL LAUREL - LOTA, 

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 263498 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta O-846, Sector El 

Laurel-Lota, Provincia de Concepción, 

Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-ago-17 05-oct-17 12-oct-17 16-nov-17 16-nov-17 16-feb-20 CONCEPCION CORONEL, 

LOTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

358.700 370.061 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

356.289 51.205 0 21.000 0 0 0 23.753 6.452 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30393223-0 MEJORAMIENTO RUTA O-846, 

SECTOR EL LAUREL - LOTA, 

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30393223-0 MEJORAMIENTO RUTA O-846, 

SECTOR EL LAUREL - LOTA, 

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 263499 Mejoramiento Ruta O-846, Sector El 

Laurel - Lota, Provincia de Concepción, 

Región del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-jul-17 05-sep-17 14-sep-17 23-oct-17 24-oct-17 01-mar-20 CONCEPCION CORONEL, 

LOTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.399.196 4.943.735 83.407.700 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS 

CIVILES S.A.

4.592.240 553.524 0 181.620 146.125 0 0 83.640 25.525 0 0 116.614 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de la 

Araucanía

PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-

722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

6.326 1.000 0 0 24 86 0 0 0 0 0 0 0 891 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-

722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305385 Expropiación(es) VIA  CONVENIO  

Lote(s) Nº 10 11 12 13 14 9 

MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 

SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS 

MAQUIS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

37.741 37.741 8 Varios Expropiados 0 37.741 0 0 37.741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-

722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305387 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 15 16 MEJORAMIENTO 

RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

37.529 37.529 8 Varios Expropiados 0 37.529 0 37.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-

722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305389 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 58 MEJORAMIENTO RUTA P-

721; P-722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.859 1.859 8 Varios Expropiados 0 1.859 0 1.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-

722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305390 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 64-A MEJORAMIENTO RUTA 

P-721; P-722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.621 1.621 8 Varios Expropiados 0 1.621 0 1.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-

722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305395 Expropiación(es) VIA  CONVENIO 

Lote(s) Nº 111 MEJORAMIENTO RUTA 

P-721; P-722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.177 2.177 8 Varios Expropiados 0 2.177 0 2.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-

722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305396 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 126 MEJORAMIENTO RUTA 

P-721; P-722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.224 2.224 8 Varios Expropiados 0 2.224 0 2.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-

722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 307961 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 100 101 99 MEJORAMIENTO 

RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

14.699 14.699 8 Varios Expropiados 0 14.699 0 14.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-

722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.460 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30403672-0 MEJORAMIENTO RUTA P-66 

SECTOR: CONTULMO - C. PATA 

DE GALLINA, COMUNA DE 

CONTULMO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 263503 Mejoramiento Ruta P-66, Sector 

Contulmo-Cruce Pata de Gallina, del 

Km 0,00 al Km 5,83, Comuna de 

Contulmo, Provincia de Arauco, Región 

del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-jul-17 24-ago-17 08-sep-17 17-oct-17 18-oct-17 09-jul-19 ARAUCO CONTULMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.400.000 3.188.007 76.022.934 InversiónES SAN 

MARTINO LTDA

3.265.822 3.817 0 0 0 0 0 0 0 0 3.817 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30445322-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 

689  RALCO-PALMUCHO, A BIO 

BIO

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 263519 Estudio de Ingeniería Camino Básico 

Intermedio Ruta Q-689, Camino  Ralco-

Palmucho, Sector Km 3.0 al Km 

27.10A., Provincia de Biobio, Región 

del Biobío

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-jul-17 11-ago-17 24-ago-17 26-sep-17 26-sep-17 05-dic-19 BIO-BIO ALTO BIO BIO, 

QUILACO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

275.910 274.737 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

198.043 87.038 0 0 0 0 45.417 0 26.070 15.551 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 268737 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contratos de Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de caminos Sector 

Concepción Poniente Etapa II y Ruta 

de la Madera Provincias de Concepción 

y Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-jun-17 31-jul-17 28-ago-17 21-nov-17 21-nov-17 21-nov-21 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

SANTA JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

920.160 1.083.077 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

576.442 286.456 0 37.849 24.451 24.455 24.568 24.681 24.793 24.906 25.019 25.132 25.245 25.358 305.875 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 268757 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contratos de Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos Sector 

Concepcion Oriente Etapa II y Sector 

Biobío Norte Etapa II, Provincias de 

Concepción y Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-ago-17 06-oct-17 26-oct-17 29-ene-18 29-ene-18 29-ene-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION

CABRERO, 

CONCEPCION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

920.160 977.352 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

466.728 256.315 0 32.939 21.962 21.972 22.074 22.176 22.278 22.379 22.481 22.583 22.685 22.787 338.432 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 268760 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contratos de Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos sector Arauco 

Centro etapa II, Provincia de Arauco.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-ago-17 08-sep-17 14-sep-17 24-oct-17 24-oct-17 24-oct-21 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

638.400 638.544 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

351.253 131.724 0 19.282 11.308 11.105 7.029 0 0 0 0 0 0 83.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 274832 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Global por Nivel Servicio 

y Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Biobío, Sector Nororiente, 

Etapa I, Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-abr-18 19-jun-18 28-jun-18 29-ago-18 29-ago-18 29-ago-20 BIO-BIO, 

DIGUILLÍN

LOS ANGELES, 

CHILLAN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

359.000 309.566 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

205.109 116.277 0 19.793 13.635 13.647 13.711 13.776 13.840 13.905 13.969 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 281859 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Ñuble, Sector Ñuble, Sector Ñuble 

Sur Oriente, Etapa I, Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-abr-18 20-jun-18 28-jun-18 21-ago-18 21-ago-18 21-ago-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

359.000 319.800 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

208.627 120.710 0 0 41.944 14.098 13.785 13.300 13.780 13.775 10.028 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 289499 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Diguillin, Sector Nororiente, Etapa 

I, Región de Ñuble

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-mar-19 11-abr-19 13-ago-19 10-sep-19 10-sep-19 10-sep-23 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

686.400 638.024 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

26.333 170.438 0 23.011 13.692 13.744 14.141 13.789 14.241 14.241 14.241 14.241 17.454 17.642 510.183 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 313118 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contratos de TERMINACIÓN 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos sector Arauco Centro etapa 

II, Provincia de Arauco.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-22 ARAUCO CAÑETE Sin 

Reajuste

0 300.000 0 0 67.845 0 0 0 0 0 0 0 13.436 13.503 13.569 13.636 13.702 250.678 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 268779 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la provincia de Biobío, 

Sector Norte Etapa II Región del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-nov-17 13-dic-17 20-dic-17 26-ene-18 27-ene-18 06-ene-22 BIO-BIO CABRERO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.497.145 6.319.519 77.652.940 SOCOAR LTDA. 1.894.211 1.173.154 0 171.900 39.768 134.362 96.762 97.212 108.513 98.112 131.416 242.029 40.438 12.642 3.425.737 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 268780 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de 

Concepción, Sector Poniente, Etapa II,  

Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-may-17 14-jul-17 28-jul-17 30-ago-17 31-ago-17 09-ago-21 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.499.990 7.080.565 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

4.014.963 1.421.160 0 232.290 77.849 175.110 46.612 152.460 65.640 98.910 77.280 199.620 200.520 94.869 2.188.223 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 268783 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de 

Concepción, Sector Oriente, Etapa II,  

Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-jul-17 11-sep-17 15-sep-17 23-oct-17 24-oct-17 02-oct-21 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.399.976 7.026.913 76.259.040 FLESAN S.A. 3.986.911 1.109.035 0 316.153 135.098 108.634 0 65.058 108.930 109.430 19.860 0 171.609 74.263 3.335.733 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 268784 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Arauco, 

Sector Centro, Etapa II,  Región del 

Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-may-17 29-jun-17 27-jul-17 30-ago-17 31-ago-17 10-ago-21 ARAUCO LEBU Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.349.757 5.187.727 76.027.553 SOC. 

CONSTRUCTORA EL 

JUNCO LTDA.

2.116.506 32.810 0 0 0 0 0 0 32.810 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 274740 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Concepción 

y Biobío, Ruta 156 de la Madera, etapa 

II Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-oct-17 30-nov-17 12-dic-17 03-ene-18 04-ene-18 25-dic-19 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

SAN PEDRO DE 

LA PAZ, SANTA 

JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.299.959 3.304.373 96.534.570 SERGIO CERVA 

S.A.

3.048.170 316.830 0 144.027 96.061 39.284 0 0 0 37.458 0 0 0 0 408.495 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 274826 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y precios unitarios de caminos 

de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble 

Sur Oriente, etapa I, Región del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 28-mar-18 16-abr-18 26-jun-18 27-jun-18 16-jun-20 DIGUILLÍN PEMUCO, 

YUNGAY

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.999.882 2.578.892 77.667.880 BOZIC INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

LTDA

2.031.913 622.188 0 15.229 69.857 45.680 0 0 91.147 101.601 109.102 108.924 80.647 0 621.107 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 277134 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Biobío, 

sector nororiente, etapa I, Región del 

Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 27-mar-18 10-may-18 26-jun-18 27-jun-18 16-jun-20 BIO-BIO ANTUCO, 

QUILLECO, 

TUCAPEL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.998.556 2.809.872 76.022.934 InversiónES SAN 

MARTINO LTDA

1.939.424 974.239 0 121.184 121.857 172.363 72.774 107.520 75.614 162.780 140.147 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 289498 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Diguillín, 

Sector Nororiente, Etapa I, Región de 

Ñuble

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-dic-18 08-mar-19 06-jun-19 28-jun-19 28-jun-19 27-abr-23 DIGUILLÍN CHILLAN 

VIEJO, EL 

CARMEN, 

PEMUCO, SAN 

IGNACIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.500.000 4.730.406 76.259.040 FLESAN S.A. 408.847 746.586 0 103.278 68.221 130.111 109.546 0 10.357 110.546 110.546 12.032 9.638 82.312 4.215.264 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 313283 Terminación Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Arauco, Sector Centro, Etapa II, 

Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

05-mar-20 17-abr-20 17-jun-20 07-jun-22 ARAUCO LEBU Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.845.000 2.845.000 0 0 656.450 0 0 0 0 0 0 50.500 121.800 132.600 66.500 88.400 196.650 3.390.851 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente Inspección Fiscal 

2020 - Región de Ñuble

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.138 0 0 0 0 0 95 95 190 190 379 95 95 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

8.588 33.588 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 6.600 0 0 0 0 1.200 600 600 600 600 600 600 1.800 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30458874-0 MEJORAMIENTO RUTA P-950-R 

TIRÚA- RELÚN POR LA 

CAMPANA

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 263530 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta P-950-R Sector Tirúa- Relun por 

la Campana, Provincia de Arauco, 

Región del Biobío

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-abr-17 23-jun-17 12-dic-17 29-dic-17 22-jun-19 ARAUCO TIRUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

314.350 331.200 77.394.450 INGEROP CHILE 

S.A.

332.749 12.688 0 0 0 0 0 0 12.688 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 281995 Consultoría a varios proyectos de 

Ingeniería de la Dirección Regional de 

Vialidad 2018 - 2020, Región del 

Biobío.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-nov-18 11-dic-18 20-dic-18 29-ene-19 29-ene-19 19-nov-20 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.415 834.827 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

189.039 239.782 0 99.238 45.758 36.010 36.763 22.014 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 291754 Asesoría Inspección Técnica Contratos 

de Conservación 2019 - 2020, 

Provincias de Concepción y Arauco, 

Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-feb-19 15-mar-19 25-mar-19 30-abr-19 30-abr-19 30-abr-20 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

678.000 649.709 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

414.304 320.970 0 79.233 54.645 54.699 64.559 0 67.834 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 291755 Asesoría Inspección Técnica Contratos 

de Conservación 2019 - 2020, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-feb-19 19-mar-19 21-mar-19 30-abr-19 30-abr-19 30-jul-20 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

657.500 590.041 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

304.746 304.137 0 72.963 48.571 45.016 45.232 45.447 46.907 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 304920 Consultoría a varios proyectos de 

Puentes y Estructuras de la Dirección 

Regional de Vialidad 2019-2020, 

Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-oct-19 27-nov-19 09-dic-19 16-dic-19 16-dic-19 08-feb-21 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, 

LEBU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

550.000 480.900 76.832.520 CREAXXION 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 481.900 0 0 0 11.169 0 45.918 0 0 173.293 0 0 251.520 11.048 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 313586 Consultoría para Diseño de Reparación 

de Puentes Definitivos, Región del 

Biobío 2° Lllamado

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 469.000 0 0 248.750 0 0 0 0 0 0 0 0 70.700 0 0 178.050 533.580 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281818 Conservacion Periodica Ruta Q-501, 

Cruce Ruta 177 (Cementerio) - Cruce 

Q-45 San Antonio, Provincia de 

Biobiío, Región del Biobío

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

26-jun-18 07-ago-18 21-ago-18 01-oct-18 02-oct-18 31-mar-19 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

285.780 304.514 77.802.240 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

308.456 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 281848 Conservación Periódica Red Vial 

Comunal puentes Green Maira y Santa 

Clara, ruta N-291, Comuna de San 

Carlos, Provincia de Ñuble, Región del 

Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-ago-18 13-sep-18 01-oct-18 05-nov-18 06-nov-18 04-jun-19 PUNILLA SAN CARLOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

235.445 228.814 11.532.821 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

223.596 9.026 0 0 0 0 0 9.026 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281851 Conservación Rutinaria varios caminos 

2018, Comuna de Santa Juana, 

Provincia de Concepción, Región del 

Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-jul-18 27-ago-18 13-sep-18 01-oct-18 29-dic-18 28-may-19 CONCEPCION SANTA JUANA Indice de 

Precios al 

Consumidor

79.909 64.927 76.290.338 CONSTRUCTORA SB 

LTDA

50.667 13.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.715 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 281854 Conservación Periódica de 

Señalización Informativa Valle Itata, 

etapa II, Provincia de Ñuble, Región 

del Biobío.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-ago-18 25-sep-18 26-oct-18 30-nov-18 01-dic-18 30-abr-19 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

70.710 67.730 76.277.778 CONSTRUCTORA 

+SPACIO SPA

68.334 599 0 0 0 0 599 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 283516 Conservación Periódica Caminos 

Básicos, Ruta Q-262, Cruce Ruta 5 

(Los Ángeles)  Cruce Q-34 (Millantú) y 

Ruta Q-533, Cruce Ruta 177 (Enlace 

Duqueco)-Los Copihues-Cruce Q-61 

(Cuñibal), Provincia de Biobío, Región 

del Biobío.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

11-jun-18 24-jul-18 08-ago-18 01-oct-18 02-oct-18 30-ene-19 BIO-BIO, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

LEBU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

559.486 439.182 76.327.821 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

DE OBRAS VIALES 

SPA

444.748 144 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 283522 Conservación Periódica Ruta N-662, 

Cruce Ruta 5 (Chillán)-El Huape-

Quinchamali-Cruce N-620 (Puente 

Confluencia), Km 0,000 al Km 29,742, 

Por Sectores, Provincia de Ñuble, 

Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-jun-18 26-jul-18 12-mar-19 15-abr-19 16-abr-19 12-nov-19 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.500.000 1.069.899 77.802.240 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

101.113 50.904 0 0 0 0 3.408 0 47.496 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 283528 Conservación Periódica Ruta N-643 

Cruce Ruta 5 (Bulnes) - Cantarrana  

Cruce Ruta N-59-Q (Quiriquina), Km 

8,260 al 19,250, por sectores, 

Provincia de Ñuble, Región del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-jun-18 24-jul-18 21-ago-18 31-oct-18 01-nov-18 29-jun-19 DIGUILLÍN BULNES, SAN 

IGNACIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.499.992 1.068.832 77.802.240 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

1.080.554 17.166 0 0 0 0 0 0 17.166 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 288923 Defensas fluviales Ruta Q-80, cruce 

Ruta 5 (Mulchén) - Negrete - cruce 

Ruta 180 (Coihue), Km 33,3, Comuna 

de Negrete, Provincia de Biobío, 

Región del Biobío

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

12-nov-18 12-dic-18 25-ene-19 15-mar-19 16-mar-19 07-nov-19 BIO-BIO NEGRETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.577.940 1.340.277 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

1.295.129 76.480 0 72.612 0 0 0 0 0 0 0 3.868 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 291759 Conservación Periodica Ruta O-862, 

Cruce Ruta 156 (Tricauco)-Cruce O-

860 (Huallerehue), Km 0,0 al Km 3,81, 

Provincia de Concepción, Región del 

Biobío

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

20-feb-19 29-mar-19 05-abr-19 24-abr-19 25-abr-19 29-nov-19 CONCEPCION SANTA JUANA Indice de 

Precios al 

Consumidor

196.500 185.882 76.873.479 CONSTRUCCION E 

INGENIERIA 

CASTILLO LTDA

142.980 6.763 0 6.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 291760 Conservación Periódica Ruta P-60-R 

cruce Ruta 160 (Tres Pinos) - 

Contulmo - Cruce Ruta R-86 (Los 

Sauces), Km 20.530 al Km 30.100, por 

sectores, Comuna de Cañete, Provincia 

de Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-feb-19 11-abr-19 02-may-19 08-jul-19 09-jul-19 07-may-20 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.999.788 2.005.019 77.365.420 PAVIMENTOS 

QUILIN LIMITADA

1.416.735 628.843 0 311.890 0 285.392 0 0 31.560 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 291761 Conservación Periódica Ruta P-560, 

Cruce P-60-R (Cañete) - Cayucupil - 

Butamalal - Cruce P-670-R (Provoque), 

Km 1,230 al Km 11,510, por sectores, 

Provincia de Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-feb-19 29-mar-19 17-abr-19 22-may-19 23-may-19 12-mar-20 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.984 797.570 77.365.420 PAVIMENTOS 

QUILIN LIMITADA

721.310 93.446 0 0 93.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298255 Conservación Periódica Ruta Q-34, 

tramo del km 0,0 al km 17,0, Comuna 

de Los Ángeles, Provincia de Biobío, 

Región del Biobío.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

12-jul-19 22-ago-19 03-sep-19 12-sep-19 13-sep-19 22-mar-20 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.149.994 1.148.718 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

408.005 755.215 0 431.825 93.809 227.807 0 1.774 0 0 0 0 0 0 370.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304175 Conservación Puente Calderones y 

otros

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-ago-20 01-ago-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 1.139.778 0 0 592.650 0 0 0 0 0 0 0 80.800 111.650 153.000 247.200 0 583.364 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304923 Conservación Periódica Ruta P-20, 

cruce Ruta 160 (Carampangue)- 

Arauco - Llico - Punta Lavapie, sector 

cruce Ruta 160 - Arauco, km 0,450 al 

km 6,450, Comuna de Arauco, 

Provincia de Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-ago-19 23-oct-19 22-nov-19 09-dic-19 10-dic-19 07-jul-20 ARAUCO ARAUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.999.890 1.591.471 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 907.047 0 0 215.238 193.227 46.072 72.121 93.177 93.627 104.530 89.054 0 0 745.467 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304925 Conservación Periódica Ruta 150 

Sector Quebrada Honda - Cuesta 

Caracoles, Comuna de Tomé, Provincia 

de Concepción, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-oct-19 08-nov-19 16-dic-19 23-dic-19 24-dic-19 19-sep-20 CONCEPCION TOME Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.777 1.000.676 96.753.020 REMAVESA S. A. 0 584.750 0 0 0 0 0 0 90.900 121.800 153.000 84.500 134.550 0 440.596 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304938 Conservación Periódica Red Vial 

Comunal Puentes Luanco y Huaqui en 

Ruta Q-115, y Puente Triquilemu en 

Ruta Q-80, Comuna de Los Ángeles y 

Mulchén, Provincia de Biobío, Región 

del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-oct-19 29-nov-19 16-dic-19 23-dic-19 24-dic-19 18-nov-20 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

928.000 978.135 76.392.767 CONSTRUTORA 2 

TH LIMITADA

0 848.836 0 0 0 27.811 81.360 61.320 61.620 61.920 82.960 93.780 378.065 0 168.942 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304941 Conservación Periódica Red Vial 

Comunal puente S/N en Km.9,825 ruta 

S/R-Q330 y Puente Los Castaños en 

Ruta S/R-Q416, Comuna de 

Nacimiento, Provincia de Biobío, 

Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-oct-19 27-nov-19 13-dic-19 23-dic-19 24-dic-19 19-oct-20 BIO-BIO NACIMIENTO Indice de 

Precios al 

Consumidor

770.105 826.858 77.851.400 CONSTRUCTORA 

GONZALEZ GARCIA 

LTDA.

0 674.256 0 0 0 0 67.642 30.450 71.400 71.750 72.100 124.200 236.714 0 181.086 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304943 Conservación Periódica Red Vial 

Comunal Puente Paso Oscuro en Km 

5,49 Ruta S/R O-904 y Puente El 

Fuerte 2 en Ruta S/R Q-418, Comuna 

de Santa Juana, Provincia de 

Concepción, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-oct-19 19-nov-19 28-ene-20 05-feb-20 06-feb-20 03-oct-20 CONCEPCION SANTA JUANA Indice de 

Precios al 

Consumidor

427.189 578.893 77.667.880 BOZIC INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

LTDA

0 569.881 0 0 0 24.576 44.748 40.880 61.620 61.920 62.220 93.780 180.137 0 30.540 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304945 Conservación Periódica Red Vial 

Comunal puente Millahue en 

Km.24.98, ruta Q-652-O, Comuna de 

Hualqui, Provincia de Concepción, 

Región del Biobío-Reactivación

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-ago-19 11-oct-19 25-oct-19 07-nov-19 08-nov-19 05-jul-20 CONCEPCION HUALQUI Indice de 

Precios al 

Consumidor

471.062 502.773 77.851.400 CONSTRUCTORA 

GONZALEZ GARCIA 

LTDA.

0 519.112 0 0 71.352 48.180 92.277 44.303 51.765 117.158 94.077 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304951 Conservación Periódica Red Vial 

Comunal Puente Canal de Riego en km 

5,446, ruta Q-901-N, Comuna de 

Cabrero, Provincia de Biobío, Región 

del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-oct-19 15-nov-19 23-ene-20 05-feb-20 06-feb-20 05-jul-20 BIO-BIO CABRERO Indice de 

Precios al 

Consumidor

174.000 241.606 77.667.880 BOZIC INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

LTDA

0 247.906 0 0 0 27.909 25.425 71.540 20.540 41.280 61.211 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 306319 Conservación Periódica Ruta Q-630, 

Tramo del Km 0.0 al Km 9.06, Comuna 

de Yumbel, Provincia de Biobío, Región 

del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-dic-19 30-ene-20 11-feb-20 19-feb-20 20-feb-20 16-dic-20 BIO-BIO CABRERO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.200.000 1.117.035 77.802.240 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

0 595.000 0 0 0 0 0 0 40.400 81.200 102.000 123.000 248.400 0 548.887 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308914 Conservación Periódica obras de 

emergencias, Ruta N-14-O (Cruce Ruta 

126S- Cruce Ruta O-274), tramo km 

46 - km 47, Comuna de Tomé, 

Provincia de Concepción, Región del 

Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-nov-19 07-ene-20 23-ene-20 05-feb-20 06-feb-20 16-may-20 CONCEPCION TOME Indice de 

Precios al 

Consumidor

150.000 162.225 76.873.479 CONSTRUCCION E 

INGENIERIA 

CASTILLO LTDA

0 166.241 0 0 0 0 10.100 10.150 25.500 51.250 69.241 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 310652 Conservación Periódica Red Vial 

Comunal Puente Vilcuncura 2, Ruta s/r 

Q-667 Comuna de Alto Biobío, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

24-dic-19 20-feb-20 25-may-20 25-mar-21 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

974.000 974.000 0 0 443.900 0 0 0 0 0 0 0 70.700 81.200 122.400 169.600 0 671.564 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 313092 Terminación Conservación Rutinaria 

varios caminos, Comunas de Hualqui y 

Florida, Provincia de Concepción, 

Región del Biobío. 3° LLAMADO

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

20-feb-20 01-abr-20 01-jun-20 29-oct-20 CONCEPCION FLORIDA, 

HUALQUI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

65.000 65.000 0 0 65.925 0 0 0 0 0 0 0 0 25.250 25.375 15.300 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 313336 TERMINACIÓN CONSERVACIÓN 

RUTINARIA VARIOS CAMINOS, 

COMUNA DE MULCHÉN, PROVINCIA DE 

BIOBÍO AÑO 2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-oct-20 BIO-BIO MULCHEN Sin 

Reajuste

0 20.000 0 0 20.300 0 0 0 0 0 0 0 5.050 10.150 5.100 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315079 CONSERVACIÓN RUTA 160, KM 108 AL 

KM 115, COMUNA DE LOS ÁLAMOS, 

PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL 

BIOBÍO. (2°Lllamado)

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

19-feb-20 31-mar-20 31-may-20 27-nov-20 ARAUCO LOS ALAMOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

450.000 450.000 0 0 194.050 0 0 0 0 0 0 20.200 60.900 61.200 0 51.750 0 283.630 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318780 Conservación Periódica Red Vial 

Comunal Puentes Huelón y s/n en Km 

50,185, Ruta s/r-Q-699, Comuna de 

Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región 

del Biobío (2°Llamado)

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

14-may-20 25-jun-20 17-ago-20 10-dic-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.670.500 1.670.500 0 0 131.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.300 0 730.700 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

8.588 33.588 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 8.400 0 0 0 0 1.600 800 800 800 800 800 800 2.000 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481287-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 

2018-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 281995 Consultoría a varios proyectos de 

Ingeniería de la Dirección Regional de 

Vialidad 2018 - 2020, Región del 

Biobío.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-nov-18 11-dic-18 20-dic-18 29-ene-19 29-ene-19 19-nov-20 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.415 834.827 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

198.190 238.312 0 0 0 0 0 0 40.104 49.837 44.745 35.322 26.884 41.421 0 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481287-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281865 Camino básico por Conservación Ruta  

P-640 Cruce P-60-R (Peleco)-Cruce P-

630 (Paicaví), Km 6,2 a Km 10, 

Comuna de Cañete Provincia de Arauco

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

08-jun-18 19-jul-18 30-jul-18 10-oct-18 11-oct-18 08-may-19 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

628.475 729.664 96.542.940 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

742.123 1.402 0 1.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481287-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281872 Camino Básico por Conservación rutas 

Q-110, Q-205 y S/R-Q-165, comuna 

Los Angeles, Región del Biobío

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

13-jun-18 25-jul-18 08-ago-18 23-oct-18 24-oct-18 20-jun-19 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

839.003 804.512 77.802.240 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

816.378 1.638 0 0 1.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30481287-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 281878 Camino Básico por Conservación Rutas 

N-266, N-296, N-450 y N-460, 

Comunas de San Carlos, San Nicolás y 

Trehuaco, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-ago-18 09-oct-18 23-oct-18 27-dic-18 28-dic-18 24-oct-19 ITATA, PUNILLA TREGUACO, 

SAN CARLOS, 

SAN NICOLAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.059.934 1.230.752 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

1.233.965 27.532 0 0 0 0 0 0 27.532 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481308-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

DEL BIO BIO 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281840 Conservación Caminos  Indígenas año 

2018, Comuna de Cañete, Provincia de 

Arauco, Región Del Biobío.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

18-jun-18 31-jul-18 13-ago-18 23-oct-18 24-oct-18 20-jun-19 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

599.211 611.339 88.173.100 CONSTRUCTORA 

ANDALIEN LTDA

621.422 545 0 0 0 0 0 0 545 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481308-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

DEL BIO BIO 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281844 Conservación Caminos Indígenas año 

2018, Comunas de  Los Álamos y 

Lebu, Provincia de Arauco, Región del 

Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-jun-18 10-ago-18 10-sep-18 01-oct-18 02-oct-18 15-abr-19 ARAUCO LEBU, LOS 

ALAMOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

296.114 349.791 88.173.100 CONSTRUCTORA 

ANDALIEN LTDA

350.176 2.098 0 0 0 2.098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481308-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

DEL BIO BIO 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 289263 Conservación Caminos Indígenas año 

2018, Comuna de Arauco, Provincia de 

Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-sep-18 31-oct-18 13-nov-18 30-nov-18 01-dic-18 22-dic-19 ARAUCO ARAUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

429.994 465.336 76.600.664 SOCIEDAD DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SINGEC S.A.

416.090 20.769 0 0 20.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481308-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

DEL BIO BIO 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 289264 Conservación Caminos Indígenas año 

2018, Comuna de Contulmo, Provincia 

de Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-sep-18 31-oct-18 13-nov-18 17-dic-18 18-dic-18 14-feb-20 ARAUCO CONTULMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

649.986 615.541 76.600.664 SOCIEDAD DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SINGEC S.A.

327.465 266.879 0 119.896 0 117.952 0 0 29.031 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481308-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

DEL BIO BIO 2018-2019

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

8.588 33.588 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 120 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30484628-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

SEGURIDAD VIAL EN  RUTAS 

DE LA RED 2018 VIII REG

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 278562 Conservación y Mejoramiento de 

Seguridad Vial,Rutas N-49 y  N-55, 

Año 2018, Provincias de Diguillín y 

Punilla, Región e Ñuble

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-dic-18 20-feb-19 29-may-19 28-jun-19 28-jun-19 23-feb-20 DIGUILLÍN, 

PUNILLA

CHILLAN, SAN 

CARLOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.599.000 1.405.937 77.006.360 GESTION VIAL 

LTDA.

825.182 620.065 0 221.380 167.859 74.807 0 0 55.379 100.639 0 0 0 0 119.701 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30484628-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

SEGURIDAD VIAL EN  RUTAS 

DE LA RED 2018 VIII REG

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 287001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE 

SEGURIDAD VIAL, RUTA N-50 Y RUTA 

126 S, AÑO 2019, PROVINCIAS DE 

CONCEPCIÓN, ITATA Y PUNILLA, 

REGIONES DE BIOBÍO Y ÑUBLE

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

31-jul-19 01-oct-19 28-jun-20 23-feb-21 CONCEPCION, 

DIGUILLÍN

CONCEPCION, 

BULNES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.195.180 986.244 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

0 946.244 0 0 0 0 0 0 137.241 137.241 201.686 172.482 218.353 79.241 180.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30484628-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

SEGURIDAD VIAL EN  RUTAS 

DE LA RED 2018 VIII REG

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente Inspección Fiscal 

2020 - Región de Ñuble

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 862 0 0 0 0 0 419 77 77 77 77 77 58 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Bio Bío 318520 Publicaciones de propuestas 2020- 

SUBTITULO 31

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.091 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 283638 Conservación Puentes Menores, Puente 

Roa en ruta O-390, Comuna de Florida, 

Provincia de Concepción, Región del 

Biobío.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

19-oct-18 29-nov-18 17-dic-18 28-dic-18 29-dic-18 13-sep-19 CONCEPCION FLORIDA Indice de 

Precios al 

Consumidor

454.432 436.252 76.802.267 ECO AUSTRAL SPA 440.786 1.032 0 0 1.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 283641 Conservación Puentes menores, 

Puente Mallocaven en Ruta N-220 y 

Puente Buli en Ruta N-266, comunas 

de Ñiquen y San Carlos, Provincia de 

Ñuble, Región del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-may-18 05-jul-18 25-jul-18 26-oct-18 27-oct-18 24-jun-19 PUNILLA SAN CARLOS, 

ÑIQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

747.016 698.031 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

652.664 4.901 0 0 0 0 0 0 1.001 3.900 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 292123 Conservación Puentes Menores, Puente 

Tricauco en Ruta     Q-730, entre las 

Comunas de Yumbel y San Rosendo, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-ago-19 09-oct-19 25-oct-19 04-nov-19 05-nov-19 02-jun-20 BIO-BIO SAN ROSENDO, 

YUMBEL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

285.423 309.029 76.339.995 LUIS CAMPOS 

ESPINOZA E HIJOS 

LIMITADA

0 323.036 0 0 74.230 41.804 56.846 51.929 31.307 63.232 3.688 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 297779 Conservación Puentes Menores, Puente 

Tricauco en Ruta P-716 y Puente La 

Campana en Ruta R-950-P, Comunas 

de Contulmo y Tirua, Provincia de 

Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-mar-19 07-may-19 29-jul-19 12-ago-19 13-ago-19 09-abr-20 ARAUCO CONTULMO, 

TIRUA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.086 672.718 96.542.940 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

107.098 616.683 0 206.283 141.562 71.392 83.120 83.351 30.976 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 306921 Conservación Puentes Menores, Puente 

Pissis en Ruta O-298, Comuna de 

Tomé, Provincia de Concepción, Región 

del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-oct-19 03-dic-19 24-dic-19 07-ene-20 08-ene-20 03-nov-20 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

772.380 770.754 77.851.400 CONSTRUCTORA 

GONZALEZ GARCIA 

LTDA.

0 608.435 0 0 0 25.032 30.869 117.530 51.350 51.600 51.850 52.100 94.230 133.874 214.488 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 310653 Conservación puentes menores, 

Puente Otúe en Ruta s/r Q-699, 

Comuna de Alto Biobío, Provincia de 

Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-dic-19 07-feb-20 11-mar-20 19-mar-20 20-mar-20 15-dic-20 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

774.846 767.804 76.600.664 SOCIEDAD DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SINGEC S.A.

0 605.250 0 0 0 0 0 0 40.400 71.050 71.400 112.750 175.100 134.550 185.806 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

8.588 33.588 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 2.180 0 0 0 0 240 240 240 240 240 240 240 500 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485803-0 HABILITACIÓN CONEXIÓN 

VIAL PUERTO SAN VICENTE 

RUTA INTERPORTUARIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 285121 Estudio de Ingeniería de Detalle 

Habilitación Conexión Vial Puerto San 

Vicente-Puerto de Talcahuano

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-oct-18 22-nov-18 29-nov-18 12-feb-19 12-feb-19 12-oct-20 CONCEPCION TALCAHUANO Indice de 

Precios al 

Consumidor

861.333 710.000 96.777.320 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

116.880 401.118 0 0 0 0 0 0 0 259.770 96.788 0 0 44.560 213.537 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO (2019-

2024)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Bio Bío 318520 Publicaciones de propuestas 2020- 

SUBTITULO 31

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.091 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 646 0 0 0 0 0 0 646 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO (2019-

2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 300103 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contratos de Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de las provincias de 

Concepción y Biobío, sector Santa 

Juana y Nacimiento Etapa III, Región 

del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

06-mar-20 21-abr-20 22-jun-20 22-may-24 BIO-BIO, 

CONCEPCION

LOS ANGELES, 

CONCEPCION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

588.000 588.000 0 0 57.120 0 0 0 0 0 0 11.312 11.368 11.424 11.480 11.536 0 534.951 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO (2019-

2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 300108 Asesoría a la Inspección Fiscal 

contratos de Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de caminos sector Lleu Lleu 

Sur Poniente Etapa II, Provincia de 

Arauco, Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-ago-20 01-ago-24 ARAUCO ARAUCO Sin 

Reajuste

0 590.000 0 0 37.149 0 0 0 0 0 0 0 0 12.322 12.383 12.444 0 616.488 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO (2019-

2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 300552 Asesoría a la Inspección Fiscal 

contratos de Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de caminos Sector Costa, 

ETAPA III, Region del Biobío y Ñuble

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jul-20 01-sep-20 01-sep-24 CONCEPCION, 

DIGUILLÍN

CONCEPCION, 

CHILLAN

Sin 

Reajuste

0 826.500 0 0 62.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.294 18.294 25.598 811.084 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO (2019-

2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315108 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa 

III, Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

04-mar-20 22-abr-20 22-jun-20 22-may-24 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

588.000 588.000 0 0 81.681 0 0 0 0 0 0 11.514 11.571 11.628 11.685 11.742 23.541 544.348 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO (2019-

2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315114 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Arauco, Sector Arauco Norte, Etapa 

III, Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

05-mar-20 20-abr-20 22-jun-20 22-may-24 ARAUCO LEBU Indice de 

Precios al 

Consumidor

588.000 588.000 0 0 82.399 0 0 0 0 0 0 11.615 11.673 11.730 11.788 11.845 23.748 547.847 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO (2019-

2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315564 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato de Conservación Global de 

Caminos a Precios Unitarios de la 

Provincia de Concepción, Sector Norte, 

Etapa I, Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

03-mar-20 15-abr-20 15-jun-20 15-may-22 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

343.000 343.000 0 0 86.339 0 0 0 0 0 0 12.171 12.231 12.291 12.351 12.412 24.883 234.387 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO (2019-

2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 300057 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Biobío, 

Sector Sur Poniente, Etapa III, Región 

del Biobío.

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

26-dic-19 18-feb-20 01-jun-20 11-may-24 BIO-BIO LAJA, LOS 

ANGELES, 

MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

NEGRETE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.603.000 4.756.173 76.950.166 INV. E 

INMOBILIARIA SAN 

IGNACIO SPA

0 507.750 0 0 0 0 0 0 60.600 81.200 91.800 143.500 85.400 45.250 5.475.650 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO (2019-

2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 300058 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de las Provincias de 

Concepción y Biobío, Sectores de 

Santa Juana y Nacimiento, Etapa III, 

Region del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-dic-19 07-feb-20 21-feb-20 31-mar-20 01-abr-20 11-mar-24 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

SANTA JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.037.000 5.898.546 76.259.040 FLESAN S.A. 0 720.150 0 0 0 0 0 0 60.600 81.200 132.600 184.500 206.000 55.250 5.646.433 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO (2019-

2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 300084 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y precios unitarios de caminos 

de la Provincia de Arauco, Sector 

Norte, Etapa III , Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-dic-19 04-feb-20 21-feb-20 31-mar-20 01-abr-20 11-mar-24 ARAUCO ARAUCO, 

CURANILAHUE, 

LEBU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.999.590 5.994.692 76.259.040 FLESAN S.A. 0 720.150 0 0 0 0 0 0 60.600 81.200 132.600 184.500 206.000 55.250 5.206.478 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO (2019-

2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 300089 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

caminos de la provincias de 

Concepción y Biobío, Ruta 156 de la 

Madera, etapa III Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

26-dic-19 31-ene-20 18-may-20 06-mar-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

CORONEL, SAN 

PEDRO DE LA 

PAZ, SANTA 

JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.300.000 3.300.000 0 0 639.300 0 0 0 0 0 60.600 91.350 91.800 133.250 175.100 0 87.200 4.198.552 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO (2019-

2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 300549 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, 

ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

13-mar-20 21-abr-20 14-jul-20 23-jun-24 CONCEPCION, 

ITATA

TOME, 

COBQUECURA, 

COELEMU, 

QUIRIHUE, 

TREGUACO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.958.344 4.958.344 0 0 93.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 31.000 31.010 5.133.834 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO (2019-

2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308856 Conservación Global de Caminos, a 

serie de Precios Unitarios, de la 

Provincia de Concepción, Sector Norte, 

Etapa I, Región del Biobío.

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

24-dic-19 11-feb-20 15-may-20 05-may-22 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.999.522 2.858.333 76.259.040 FLESAN S.A. 0 795.500 0 0 0 0 0 60.600 81.200 81.600 82.000 154.500 248.400 87.200 5.638.299 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO (2019-

2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316842 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Arauco, 

sector Lleu Lleu Sur Poniente, Etapa 

III, Región del Biobío

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

20-mar-20 20-may-20 20-jul-20 29-jun-24 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.200.000 7.200.000 0 0 460.400 0 0 0 0 0 0 0 0 60.600 162.400 173.400 64.000 7.628.490 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO (2019-

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente Inspección Fiscal 

2020 - Región de Ñuble

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 664 0 0 0 0 0 142 71 71 119 71 119 71 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO (2019-

2024)

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

8.588 33.588 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 1.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 480 480 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA 2019 REGION  

DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 291767 Conservación de Caminos 

Comunidades Indígenas año 2019, 

Comuna de Alto Biobío, sector valle del 

Queuco, Provincia de Biobío, Región 

del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-feb-19 28-mar-19 09-abr-19 26-abr-19 27-abr-19 03-mar-20 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

335.000 359.306 76.600.664 SOCIEDAD DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SINGEC S.A.

123.293 245.799 0 98.668 140.870 0 0 0 6.260 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA 2019 REGION  

DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 291768 Conservación de Caminos 

Comunidades Indígenas año 2019, 

Comuna de Alto Biobío, sector valle del 

Biobío, Provincia de Biobío, Región del 

Biobío.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

20-feb-19 29-mar-19 24-abr-19 14-may-19 15-may-19 10-ene-20 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

364.140 343.420 78.066.340 DEMOTRON S.A. 144.399 208.402 0 173.317 0 35.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA 2019 REGION  

DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298385 Conservación de Caminos 

Comunidades Indígenas año 2019, 

Comuna de Alto Biobío, Provincia de 

Biobío, Región del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-sep-19 15-oct-19 07-nov-19 15-nov-19 16-nov-19 14-may-20 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

699.485 625.067 78.066.340 DEMOTRON S.A. 0 648.720 0 0 22.828 53.060 0 0 0 72.824 104.030 103.530 176.851 115.597 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA 2019 REGION  

DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298389 Conservación caminos indígenas año 

2019, Comuna de Tirúa, Provincia de 

Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-ago-19 26-sep-19 16-dic-19 23-dic-19 24-dic-19 21-jun-20 ARAUCO TIRUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

535.665 663.190 76.653.704 ING. Y 

CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

0 681.860 0 0 101.610 190.923 102.540 72.128 51.770 52.020 110.869 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA 2019 REGION  

DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298391 Conservación caminos indígenas año 

2019, Comuna de Cañete, Provincia de 

Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-ago-19 27-sep-19 28-ene-20 05-feb-20 06-feb-20 04-ago-20 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

477.500 548.542 88.173.100 CONSTRUCTORA 

ANDALIEN LTDA

0 569.577 0 0 0 75.902 34.979 0 0 0 82.704 103.880 208.760 63.352 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA 2019 REGION  

DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298396 Conservación caminos indígenas año 

2019, Comuna de Contulmo, Provincia 

de Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-ago-19 27-sep-19 11-nov-19 19-nov-19 20-nov-19 18-may-20 ARAUCO CONTULMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

486.983 486.619 76.653.704 ING. Y 

CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

0 498.832 0 53.848 112.310 139.899 61.728 62.028 69.018 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA 2019 REGION  

DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304677 Conservación caminos indígenas año 

2019, Comuna de Arauco, Provincia de 

Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-ago-19 26-sep-19 10-oct-19 17-oct-19 18-oct-19 15-abr-20 ARAUCO ARAUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

570.471 568.728 76.653.704 ING. Y 

CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

61.907 517.413 0 285.666 74.417 126.669 0 0 30.660 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA 2019 REGION  

DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308675 Conservación Caminos Indígenas año 

2019, Comuna de Los Álamos, 

Provincia de Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-nov-19 19-dic-19 14-ene-20 22-ene-20 23-ene-20 21-jul-20 ARAUCO LOS ALAMOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

504.982 521.827 79.914.870 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. 

LTDA.

0 531.934 0 0 0 161.081 121.944 102.120 71.834 41.248 33.707 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA 2019 REGION  

DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308676 Conservación Caminos Indígenas año 

2019, Comuna de Lebu, Provincia de 

Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-nov-19 19-dic-19 08-ene-20 14-ene-20 15-ene-20 13-jul-20 ARAUCO LEBU Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.090 522.052 79.914.870 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. 

LTDA.

0 537.608 0 0 0 101.560 61.176 61.476 66.924 67.249 83.168 96.055 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA 2019 REGION  

DEL BIO BIO 

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

8.588 33.588 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 2.400 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Bio Bío 318520 Publicaciones de propuestas 2020- 

SUBTITULO 31

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.091 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 291771 Camino Básico por Conservación rutas 

Q-232 y Q-650, comunas Laja y 

Mulchen, Región del Biobío Nuevo 

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

18-feb-19 28-mar-19 11-abr-19 14-may-19 15-may-19 11-dic-19 BIO-BIO CABRERO, 

LAJA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

625.717 634.125 77.802.240 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

512.679 137.000 0 137.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298325 Camino Básico por Conservación Ruta 

S/R Q-525 Cruce Q-503 (Puente 

Nancagua) - Santa Elisa km 0,0 al km 

2,47, Comuna de Los Ángeles, Región 

del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-jun-19 18-jul-19 02-ago-19 19-ago-19 20-ago-19 17-mar-20 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

379.040 429.301 77.802.240 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

149.881 287.437 0 149.158 82.659 0 0 40.950 14.670 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298329 Camino Básico por Conservación Ruta 

Q-250, Cruce Q-200 (Santa Elcira)-

Cruce Q-34 (Laja), km 22,94 al km 

27,7, Comuna de Laja, Provincia de 

Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-jun-19 18-jul-19 08-ago-19 19-ago-19 20-ago-19 16-may-20 BIO-BIO LAJA Indice de 

Precios al 

Consumidor

867.090 885.410 76.317.689 CONSTRUCTORA 

TERRA MINERAL 

LIMITADA

238.128 679.817 0 144.148 173.040 229.145 69.218 51.489 12.777 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 306325 Camino Básico por Conservación Ruta 

P-556, cruce P-500 -(Licauquén) Cruce 

P-466 (Sara de Lebu), Comuna de 

Cañete, Provincia de Arauco, Región 

del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-dic-19 21-ene-20 10-mar-20 19-mar-20 20-mar-20 15-nov-20 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

857.666 999.811 96.542.940 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

0 635.100 0 0 0 0 0 0 0 60.900 61.200 123.000 185.400 204.600 140.801 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308672 Camino Básico por Conservación Ruta 

S/R Q-481 y S/R Q-477, km 1,0 al km 

2,96 y del km 0,0 al km 1,64, Comuna 

de Antuco, Provincia de Biobío, Región 

del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-nov-19 20-dic-19 14-ene-20 22-ene-20 23-ene-20 19-sep-20 BIO-BIO ANTUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

650.000 705.763 76.317.689 CONSTRUCTORA 

TERRA MINERAL 

LIMITADA

0 459.450 0 0 0 0 0 0 0 60.600 91.350 102.000 102.500 103.000 264.715 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308673 Camino Básico por Conservación Rutas 

P-800-R y P-714, km 17,46 al km 

18,22 y del km 0,0 al km 4,16, 

Comuna de Contulmo, Provincia de 

Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-nov-19 20-dic-19 10-mar-20 23-mar-20 24-mar-20 18-ene-21 ARAUCO CONTULMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

979.465 1.093.165 96.534.570 SERGIO CERVA 

S.A.

0 746.450 0 0 0 0 0 0 0 70.700 91.350 163.200 225.500 195.700 379.508 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312306 Camino Básico por Conservación Rutas 

Q-530 y Q-284, km 3,98 al km 6,44 y 

del km 6,60 al km 7,90, Comuna de 

Los Ángeles, Provincia de Biobío, 

Región del Biobío. 2 LLAMADO

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

10-feb-20 27-mar-20 29-may-20 25-dic-20 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

632.000 545.347 96.534.570 SERGIO CERVA 

S.A.

0 451.300 0 0 0 0 0 0 40.400 50.750 51.000 92.250 92.700 124.200 109.561 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

8.588 33.588 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 3.200 0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, 

ETAPA 2

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, 

ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305988 AIF AMPLIACION CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-jul-22 CONCEPCION CHIGUAYANTE Sin 

Reajuste

0 598.800 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 570.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, 

ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 309826 Asesoría Inspección Fiscal Ampliación 

Conexión Vial Concepción - 

Chiguayante, Etapa 2 (NUEVO 2020) 

Tramo 8 Oriente (desnivel)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 01-dic-20 01-jun-22 CONCEPCION CHIGUAYANTE Sin 

Reajuste

0 455.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 476.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, 

ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305987 Ampliación Conexión Vial Concepción-

Chiguayante, Etapa 2

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-ago-20 01-jun-22 CONCEPCION CHIGUAYANTE Sin 

Reajuste

0 9.044.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 10.062.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, 

ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 309825 Ampliación Conexión Vial Concepción - 

Chiguayante, Etapa 2 (NUEVO 2020) 

Tramo 8 Oriente Desnivel

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-jun-22 CONCEPCION CHIGUAYANTE Sin 

Reajuste

0 4.500.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.800.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, 

ETAPA 2

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40004534-0 CONSERVACION PTE LAJA EN 

RUTA N-59-Q, COMUNA DE 

TUCAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 292127 Conservacion Puente Laja en ruta N-59-

Q, Comuna de Laja, Provincia de 

Biobío, Región del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-jul-19 29-ago-19 10-sep-19 24-sep-19 25-sep-19 22-may-20 BIO-BIO LAJA Indice de 

Precios al 

Consumidor

703.808 773.740 76.022.934 InversiónES SAN 

MARTINO LTDA

0 613.258 0 0 25.850 0 0 0 122.724 123.324 103.270 0 238.090 0 321.648 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40004537-0 CONSERVACION PTE. 

LLACOLEN Y COSTANERA, S: 

PTE. J. PABLO II-PTE 

BICENTENARIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 305420 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación periódica Avenida 

Costanera, sector Puente Juan Pablo II 

- Puente Bicentenario y Puente 

Llacolén, por sectores, Comuna de 

Concepción, Provincia de Concepción, 

Región del Biobío. (2°llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-ago-19 09-oct-19 15-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 25-ago-20 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

297.000 263.376 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

30.299 139.071 0 44.610 25.970 26.005 26.863 0 15.622 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40004537-0 CONSERVACION PTE. 

LLACOLEN Y COSTANERA, S: 

PTE. J. PABLO II-PTE 

BICENTENARIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 292125 Conservación Periódica Avenida 

Costanera, Sector Puente Juan Pablo Ii  

Puente Bicentenario y Puente Llacolén, 

por sectores, Comuna de Concepción, 

Provincia de Concepción, Región del 

Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-may-19 01-ago-19 26-ago-19 30-sep-19 01-oct-19 27-jul-20 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.487.296 3.366.370 77.365.420 PAVIMENTOS 

QUILIN LIMITADA

1.004.990 2.415.621 0 920.182 845.040 279.473 0 0 0 0 370.926 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40006894-0 CONSERVACION PLAZA DE 

PEAJE SAN ROQUE REGION 

DEL BIOBIO 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292122 Conservacion Plaza De Peaje San 

Roque-Region Del Biobio 2019 (Nuevo 

2019)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-may-19 17-jun-19 30-jul-19 30-jul-19 30-jul-19 30-jul-21 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

SANTA JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

87.155 87.155 87.636.100 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA 

S.A.

14.526 44.253 0 6.935 3.631 3.631 3.632 3.632 3.631 3.727 3.776 3.776 3.776 4.105 47.077 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 40009218-0 CONSERVACION CAMINOS POR 

GLOSA 6 PASADAS URBANAS 

REGION DEL BIOBIO Y ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 283522 Conservación Periódica Ruta N-662, 

Cruce Ruta 5 (Chillán)-El Huape-

Quinchamali-Cruce N-620 (Puente 

Confluencia), Km 0,000 al Km 29,742, 

Por Sectores, Provincia de Ñuble, 

Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-jun-18 26-jul-18 12-mar-19 15-abr-19 16-abr-19 12-nov-19 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.500.000 1.069.899 77.802.240 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

734.638 280.419 0 95.581 0 77.368 10.212 89.285 7.973 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40009218-0 CONSERVACION CAMINOS POR 

GLOSA 6 PASADAS URBANAS 

REGION DEL BIOBIO Y ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 291759 Conservación Periodica Ruta O-862, 

Cruce Ruta 156 (Tricauco)-Cruce O-

860 (Huallerehue), Km 0,0 al Km 3,81, 

Provincia de Concepción, Región del 

Biobío

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

20-feb-19 29-mar-19 05-abr-19 24-abr-19 25-abr-19 29-nov-19 CONCEPCION SANTA JUANA Indice de 

Precios al 

Consumidor

196.500 185.882 76.873.479 CONSTRUCCION E 

INGENIERIA 

CASTILLO LTDA

41.162 116 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 40009218-0 CONSERVACION CAMINOS POR 

GLOSA 6 PASADAS URBANAS 

REGION DEL BIOBIO Y ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299977 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-

447, CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - 

PUENTE NAHUELTORO - TRES 

ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 

(COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 

1,93 AL KM 4,66, PROVINCIA DE 

PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-abr-19 14-may-19 09-ago-19 09-ago-19 09-ago-19 11-ene-20 PUNILLA COIHUECO Indice de 

Precios al 

Consumidor

167.500 155.653 76.873.479 CONSTRUCCION E 

INGENIERIA 

CASTILLO LTDA

0 70.023 0 57.869 0 0 8.022 0 4.133 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 40009218-0 CONSERVACION CAMINOS POR 

GLOSA 6 PASADAS URBANAS 

REGION DEL BIOBIO Y ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente Inspección Fiscal 

2020 - Región de Ñuble

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 Pavimentación de 

patio de acopio de la maquinaria y 

estructuras de puentes mecanos y 

pasarelas de emergencias del Taller de 

Puentes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.033 0 0 2.136 13.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316125 Gas Laboratorio 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION SAN PEDRO DE 

LA PAZ

Sin 

Reajuste

0 2.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 288 0 48 165 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316127 Gastos Laboratorio OFICINA REGIONAL 

2020. SUBTITULO 31

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 132 0 9 110 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316128 Gastos Plazas de PEAJE 2020 - 

SUBTITULO 31

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 127 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316129 Gastos plazas de PESAJE 2020 - 

SUBTITULO 31

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION

LOS ANGELES, 

CONCEPCION

Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316132 Mantenimiento y reparaciones 

camionetas OFICINA REGIONAL 2020- 

SUBTITULO 31.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 28.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.974 0 6 530 19.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316137 Mantenimiento y reparaciones 

camionetas PROVINCIA ARAUCO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARAUCO LEBU Sin 

Reajuste

0 9.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.650 0 943 0 1.707 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316139 Mantenimiento y reparaciones 

camionetas PROVINCIA BIOBIO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 15.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.431 0 0 2.273 1.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316140 Mantenimiento y reparaciones 

camionetas PROVINCIA CONCEPCION 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 10.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.650 0 15 0 1.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316170 Materiales para la Administración 

Directa - Provincia de ARAUCO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 ARAUCO LEBU Sin 

Reajuste

0 699.587 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 220.488 0 107.385 49.494 63.609 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316172 Materiales para la Administración 

Directa - Provincia de CONCEPCIÓN 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 638.541 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 138.977 0 22.820 84.185 31.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316232 Peajes año 2020 - Región del BIOBIO - 

SUBTITULO 31

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, 

LEBU

Sin 

Reajuste

0 40.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.117 0 17 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316234 Reparaciones mayores y mantención 

menor de camiones, maquinarias y 

equipos OFICINA REGIONAL 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 45.538 0 0 2.455 43.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316235 Reparaciones mayores y mantención 

menor de camiones y maquinarias 

Provincia de ARAUCO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARAUCO LEBU Sin 

Reajuste

0 159.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 56.130 0 4.731 16.038 35.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316236 Reparaciones mayores y mantención 

menor de camiones y maquinarias 

Provincia de BIOBIO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 247.197 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 67.106 0 0 1.462 65.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316237 Reparaciones mayores y mantención 

menor de camiones y maquinarias 

provincia de CONCEPCION 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 77.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 37.720 0 3.230 17.722 16.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316238 Agua purificada Plazas Peaje y Pesaje - 

SUBTITULO 31 - 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 6.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.561 0 914 71 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316241 Agua purificada trabajadores 

Administración Directa- SUBTITULO 31 

- 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, 

LEBU

Sin 

Reajuste

0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 559 0 286 131 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316271 Repuestos e insumos para camiones y 

maquinarias Provincia de ARAUCO - 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARAUCO LEBU Sin 

Reajuste

0 10.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 614 0 94 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316274 Repuestos e insumos para camiones y 

maquinarias Provincia de BIOBIO - 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 114 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316276 Repuestos e insumos para camiones y 

maquinarias Provincia de 

CONCEPCIÓN - 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 34.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 831 0 0 346 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316278 Combustibles año 2020 - Región del 

Biobío

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, 

LEBU

Sin 

Reajuste

0 369.383 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 184.650 0 65.695 72.932 46.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316283 Arriendo horas máquina - horas 

camión y servicio de traslado año 2020 

- Región del BIOBIO.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, 

LEBU

Sin 

Reajuste

0 156.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 33.070 0 19.571 3.854 9.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316288 Neumáticos para camionetas Región 

del Biobío 2020 - SUBTITULO 31

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 15.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.692 0 0 0 1.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316290 Neumáticos para camiones y 

maquinaria Región del Biobío 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 70.158 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.859 0 0 0 24.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316291 Vestuario y elementos de seguridad 

Región del Biobío 2020 - SUBTITULO 

31

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, 

LEBU

Sin 

Reajuste

0 80.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.852 0 0 9.670 8.182 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316306 Servicio de Aseo LABORATORIO 

REGIONAL 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION SAN PEDRO DE 

LA PAZ

Sin 

Reajuste

0 6.953 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.318 0 0 1.738 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316307 Servicio de aseo TALLER REGIONAL - 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 9.493 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.164 0 0 2.373 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316308 Servicio de Laboratorio y Topografía 

para faenas de Administración Directa - 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 150.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 95.780 0 48.385 20.695 26.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316309 Servicio de Aseo TALLER PENCO 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 9.627 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.546 0 1.773 887 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316310 Servicio de vigilancia CAÑETE- 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARAUCO CAÑETE Sin 

Reajuste

0 44.268 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.378 0 7.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316311 Sistema de control, monitoreo y 

gestión de equipos año 2020 - Región 

del BIOBIO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, 

LEBU

Sin 

Reajuste

0 16.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.968 0 1.086 0 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316312 Sistema de Control, Monitoreo y 

Gestión de Vehículos (camiones) - 

Región del Biobío 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 15.913 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.153 0 0 0 5.153 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316313 Telefonía satelital e internet - Plazas 

de PESAJE 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION

LOS ANGELES, 

SANTA JUANA

Sin 

Reajuste

0 14.042 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.617 0 2.808 0 2.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316317 Servicio de vigilancia EL AVELLANO - 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 34.272 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.424 0 5.712 2.856 2.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316320 Servicio de vigilancia ENLACE PENCO 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 52.841 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.614 0 8.807 4.403 4.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316325 Servicio de vigilancia INSTALACIONES 

CURALI 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION SANTA JUANA Sin 

Reajuste

0 15.470 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.470 0 7.140 4.165 4.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316327 Servicio de vigilancia Plaza de PEAJE 

QUEIME 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 47.124 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.136 0 8.568 4.284 4.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316329 Servicio de vigilancia Plaza de PEAJE 

SAN ROQUE 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION SANTA JUANA Sin 

Reajuste

0 49.980 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.660 0 8.330 4.165 4.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316331 Servicio de vigilancia TALLER 

PROVINCIAL BIOBÍO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 34.272 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.424 0 5.712 2.856 2.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316333 Servicio de vigilancia TALLER 

PROVINCIAL LEBU - 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARAUCO LEBU Sin 

Reajuste

0 41.124 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.695 0 0 8.340 5.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316335 Servicio de vigilancia TALLER 

REGIONAL - 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 35.949 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.949 0 5.809 3.070 3.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316337 Servicio de maestranza y soldadura 

para faenas, equipos y estructuras de 

apoyo a la Conservación por 

Administración Directa - 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 75.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.479.287 0 0 0 0 141.024 407.424 388.922 376.358 459.972 320.530 309.752 1.075.306 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316343 Desratización, sanitización y 

fumigación recintos fiscales Región del 

Biobío 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 6.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.532 0 357 268 3.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316347 Materiales para la Administración 

Directa - OFICINA REGIONAL - 

REGIÓN DEL BIOBIO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, 

LEBU

Sin 

Reajuste

0 600.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 346.198 0 25.352 127.010 193.836 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316350 Materiales para la Administración 

Directa - Provincia de BIOBIO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 477.487 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 286.320 0 87.755 192.962 5.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316773 Mantención y reparación de 

Campamentos Operativos, Talleres y 

Carromatos , Provincia de Concepción 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 64.568 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 64.568 0 64.568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316775 Mantención y reparación de 

Campamentos Operativos, Talleres y 

Carromatos , Provincia de Biobio 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 72.273 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 72.273 0 72.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP N°09 (2020) 

Solicitud Presupuesto para Dosimetría 

LNV

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 54 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 (2020) Mantención 

de equipos y Maquinarias, sondajes- 

puentes Mecano y pasarelas Empresa 

José Allendes González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.505 0 0 1.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316803 Servicio de aseo PROVINCIA DE 

BIOBIO - 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 12.495 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.499 0 2.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316811 PEAJE Pago Servicio Telefonía Plaza 

Peaje San Roque

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 5.082 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.271 0 0 847 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 357.621 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.550 0 0 1.937 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE 

LA DIRECCION DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 317556 Arriendo horas máquina - horas 

camión y servicio de traslado año 2020 

- PROVINCIA DE BIOBÍO, Región del 

Biobío

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 193.066 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.793 0 0 2.367 2.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 317557 Limpiezas específicas talleres, 

campamentos, inspectorías y 

laboratorios y arriendo de baños 

PROVINCIA DE BIOBIO - SUBTITULO 

31 - 2020.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 5.748 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.476 0 0 690 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 317660 Gastos Insumos de Prevención e 

Higiene 2020 Región Biobio

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.542 0 0 0 1.542 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317752 PEAJE: GP INV 46 (2020) Solicitud 

presupuesto para carga de tarjeta 

prepago Ruta el Bosque

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE REEMBOLSO SP 

N°15 (2020) Pago Peajes- Revisiones 

Técnicas y Reembolsos de camiones. 

Sr. Patricio Duarte González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 10.605.747 PATRICIO 

FERNANDO DUARTE 

GONZALEZ

0 62 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318632 RETIRO RESIDUOS PELIGROSOS 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.725 0 0 0 19.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318706 Arriendo horas máquina - horas 

camión y servicio de traslado año 2020 

- PROVINCIA DE ARAUCO, Región del 

Biobío

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 4.403 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.403 0 0 0 4.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Biobío Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319010 PUENTES: GP INV 68 (2020) 

Adquisición de repuestos de acero 

diamantina para sondajes del 

Departamento de Puentes.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 33.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 452.731 0 0 0 0 150.000 420 22.473 162 3.684 0 0 275.992 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES NUEVAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 312900 Asesoría Conservación Global  Biobío, 

Sector Nororiente, Etapa II

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-nov-24 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 580.000 0 0 40.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.221 12.282 15.689 610.737 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 314656 Asesoría Conservación Global  Biobío, 

Sector Sur, Etapa III

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-sep-24 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 580.000 0 0 24.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.221 12.282 623.918 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312899 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y precios unitarios de Caminos 

de la Provincia de Biobío, Sector 

Nororiente, Etapa II, Región del 

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

28-may-20 08-jul-20 08-sep-20 18-ago-24 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.999.660 5.999.660 0 0 62.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.400 22.500 0 6.763.295 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314676 Conservación Global  Biobío, Sector 

Sur, Etapa III

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-24 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 6.500.000 0 0 50.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 0 7.204.650 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

8.588 33.588 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 160 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Bio Bío 318520 Publicaciones de propuestas 2020- 

SUBTITULO 31

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.091 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315800 Consultoría a varios proyectos de 

Ingeniería de la Dirección Regional de 

Vialidad 2021-2022, Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-dic-20 01-dic-21 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 800.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 406.281 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312891 Camino Básico por Conservación Rutas 

Q-365 y  Q-751, Comuna de Los 

Angeles y Mulchén, Región del Biobío.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 BIO-BIO LOS ANGELES, 

MULCHEN

Sin 

Reajuste

0 817.000 0 0 17.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.170 818.800 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314564 Camino Básico por Conservación Ruta 

P-606 km 1,0 al km 3,7, Comuna de 

Cañete, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

16-abr-20 29-may-20 20-jul-20 15-feb-21 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

463.000 463.000 0 0 165.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.380 60.900 66.300 308.250 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315801 Caminos Básicos por Conservación 

Rutas: Q-351 desde el km 17,80 al 

18,8 y Ruta S/R Q-368 km 0,0 al 2,77, 

comuna de Los Angeles, Provincia de 

Biobío

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

16-abr-20 29-may-20 27-jul-20 22-feb-21 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

557.000 557.000 0 0 262.070 0 0 0 0 0 0 0 0 37.370 50.750 61.200 112.750 310.125 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315802 Camino Básico por Conservación Ruta 

Q-560-O, Sector km 5.4, al km 7,133, 

Comuna de Florida, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

05-may-20 16-jun-20 27-jul-20 23-ene-21 CONCEPCION FLORIDA Indice de 

Precios al 

Consumidor

325.000 325.000 0 0 259.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 81.200 127.500 71.400 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316981 Camino Básico por Conservación Rutas 

Q-730, Q-780 y otras, Comuna de San 

Rosendo, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

06-may-20 17-jun-20 27-jul-20 23-abr-21 BIO-BIO SAN ROSENDO Indice de 

Precios al 

Consumidor

881.000 881.000 0 0 223.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 60.900 112.200 678.135 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

8.588 33.588 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 160 160 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315800 Consultoría a varios proyectos de 

Ingeniería de la Dirección Regional de 

Vialidad 2021-2022, Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-dic-20 01-dic-21 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 800.000 0 0 41.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.750 361.230 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315806 Asesoría Inspección Técnica Contratos 

de Conservación 2020 - 2021, 

Provincias de Concepción y Arauco, 

Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

28-may-20 26-jun-20 27-jul-20 27-jun-21 CONCEPCION, 

ARAUCO

CONCEPCION, 

ARAUCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

591.250 591.250 0 0 229.125 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 50.750 51.000 76.875 380.225 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315807 Asesoría Inspección Técnica Contratos 

de Conservación 2020 - 2021, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-21 BIO-BIO ALTO BIO BIO Sin 

Reajuste

0 590.000 0 0 229.125 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 50.750 51.000 76.875 380.225 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312910 Conservación Periódica Puentes 

Peralillo en Ruta Q-471 y Canal de 

Riego Chacayal en Ruta Q-447, 

Comunas de Quilleco y Los Ángeles, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

05-may-20 16-jun-20 27-jul-20 23-ene-21 BIO-BIO, 

CONCEPCION

LOS ANGELES, 

FLORIDA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

379.500 379.500 0 0 193.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.400 60.900 91.800 207.040 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315808 Conservación Periódica Ruta P - 60 - 

R, Cruce Ruta 160 (Tres Pinos) - 

Contulmo - Cruce Ruta R - 86 ( Los 

Sauces), km. 49,00 al km. 57,00, por 

sectores, Comuna de Contulmo, 

Provincia de Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

14-may-20 25-jun-20 17-ago-20 13-jun-21 ARAUCO CAÑETE, 

CONTULMO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.210.000 1.210.000 0 0 397.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.800 233.450 83.600 509.550 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315809 Conservación Periódica Ruta 160, 

Cconcepción  Tres Pinos Lebu, por 

sectores, Km. 107,420 al Km. 138,500, 

Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, 

Región del Biobío¿.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-may-21 ARAUCO LEBU Sin 

Reajuste

0 1.100.000 0 0 518.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.000 233.450 183.600 609.775 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315810 Conservación Periodica zona de estiba 

plaza de pesaje Curalí en ruta 156, 

comuna de Santa Juana, región del 

Biobío

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-jul-20 01-dic-20 CONCEPCION SANTA JUANA Sin 

Reajuste

0 250.000 0 0 203.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.300 91.350 81.600 51.250 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

8.588 33.588 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 160 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312894 Conservación caminos plan indígena 

año 2020 comuna Alto Biobío

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-may-21 BIO-BIO ALTO BIO BIO Sin 

Reajuste

0 426.500 0 0 108.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.200 88.600 376.360 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314576 Conservación caminos plan indígena 

año 2020 comuna Tirúa

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-feb-21 ARAUCO TIRUA Sin 

Reajuste

0 400.000 0 0 60.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.200 40.600 348.900 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314578 Conservación caminos plan indígena 

año 2020 comuna Cañete-Contulmo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-feb-21 ARAUCO CAÑETE, 

CONTULMO

Sin 

Reajuste

0 370.000 0 0 60.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.200 40.600 317.850 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314581 Conservación caminos plan indígena 

año 2020 comuna Arauco-Los Alamos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-feb-21 ARAUCO ARAUCO, LOS 

ALAMOS

Sin 

Reajuste

0 330.000 0 0 60.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.200 40.600 271.576 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

8.588 33.588 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 9.700 0

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011257-0 MEJORAMIENTO RUTA 156 

(RUTA DE LA MADERA) TRAMO 

PATAGUAL - PURGATORIO (POR 

SECTORES)

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011257-0 MEJORAMIENTO RUTA 156 

(RUTA DE LA MADERA) TRAMO 

PATAGUAL - PURGATORIO (POR 

SECTORES)

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Bio Bío 318520 Publicaciones de propuestas 2020- 

SUBTITULO 31

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.091 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011257-0 MEJORAMIENTO RUTA 156 

(RUTA DE LA MADERA) TRAMO 

PATAGUAL - PURGATORIO (POR 

SECTORES)

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 304541 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 156 (Ruta de la Madera), Tramo 

Patagual Purgatorio (Por sectores).

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-nov-19 16-ene-20 04-feb-20 10-feb-20 10-feb-20 05-abr-21 CONCEPCION SANTA JUANA Indice de 

Precios al 

Consumidor

498.000 403.500 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 111.700 0 0 0 0 0 0 25.250 0 0 50.750 0 35.700 302.573 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011261-0 AMPLIACION AVENIDA LAS 

INDUSTRIAS EN LOS ANGELES

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011261-0 AMPLIACION AVENIDA LAS 

INDUSTRIAS EN LOS ANGELES

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 309820 Estudio de Preinversión Ampliación 

Avenida Las Industrias en la Ciudad de 

los Ángeles, Región del BioBío

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

28-abr-20 18-jun-20 10-ago-20 03-dic-21 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

327.000 327.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 340.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 20153304-2 MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-

618 SECTOR: PTO. 

DOMÍNGUEZ - HUALPÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.195 1.000 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 906 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20153304-2 MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-

618 SECTOR: PTO. 

DOMÍNGUEZ - HUALPÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.831 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 20153304-2 MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-

618 SECTOR: PTO. 

DOMÍNGUEZ - HUALPÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313961 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ RUTAS S-46 Y S-618 S: PTO 

DOMINGUEZ-HUALPIN REG 

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN SAAVEDRA Sin 

Reajuste

0 553 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 553 0 0 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 20153304-2 MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-

618 SECTOR: PTO. 

DOMÍNGUEZ - HUALPÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318368 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ 

RUTAS S-46, S-618 S: PTO 

DOMINGUEZ-HUALPIN

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 140 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 140 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 20153304-2 MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-

618 SECTOR: PTO. 

DOMÍNGUEZ - HUALPÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318373 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ 

RUTAS S-46, S-618 S: PTO 

DOMINGUEZ-HUALPIN

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 140 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 140 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20153304-2 MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-

618 SECTOR: PTO. 

DOMÍNGUEZ - HUALPÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318448 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES 

Nº 86-A 87-A MEJORAMIENTO RUTAS 

S-46 S-618 SECTOR PTO  DOMINGUEZ-

HUALPIN

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.445 4.445 8 Varios Expropiados 0 4.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.445 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20153304-2 MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-

618 SECTOR: PTO. 

DOMÍNGUEZ - HUALPÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318450 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 91-A MEJORAMIENTO RUTAS S-46 

S-618 SECTOR PTO  DOMINGUEZ-

HUALPIN

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.890 1.890 8 Varios Expropiados 0 1.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.890 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 20155126-1 REPOSICIÓN, CONSTRUCCIÓN 

CONVENIO  DE  

PROGRAMACIÓN  DE  

PUENTES, PROVINCIA DE 

CAUTÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 20167472-0 MEJORAMIENTO PASADAS 

URBANAS RUTA S - 30 - 40 

SECTOR: TEMUCO - CARAHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 172485 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Pasadas Urbanas Rutas 

S-30-40, Sector Temuco - Carahue, 

tramo Pasada Urbana por Temuco, 

Región de la Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

24-sep-11 11-nov-11 30-dic-11 02-mar-12 02-mar-12 01-abr-12 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

829.360 1.255.757 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

1.276.637 49.000 0 0 0 0 0 0 49.000 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 20184422-0 MEJORAMIENTO RUTA 199-CH 

SECTOR: PUESCO PASO 

MAMUIL MALAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 259914 Reforestación Parque Nacional 

Villarrica

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-dic-16 13-ene-17 01-mar-17 01-mar-17 01-mar-17 01-oct-22 CAUTÍN CURARREHUE Sin 

Reajuste

140.000 138.635 76.573.995 INGENIERIA Y 

ASES. JORGE 

HIGUERA CATALAN 

EIRL

98.864 12.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.727 0 27.045 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 20187901-0 CONSTRUCCIÓN NUEVO 

PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263586 Asesoría de Inspección Fiscal 

Construcción Nuevo Puente Cautin en 

Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 

2017)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-ago-17 13-oct-17 18-jul-18 29-oct-18 29-oct-18 29-abr-21 CAUTÍN VILCUN Indice de 

Precios al 

Consumidor

919.625 931.633 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

412.480 359.623 0 73.306 34.902 31.860 33.602 33.352 32.767 32.767 25.995 21.767 21.422 17.882 225.982 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 20187901-0 CONSTRUCCIÓN NUEVO 

PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263587 Construcción Nuevo Puente Cautín en 

Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 

2017)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jun-17 15-sep-17 05-jul-18 25-oct-18 25-oct-18 14-oct-20 CAUTÍN VILCUN Indice de 

Precios al 

Consumidor

17.530.744 17.676.412 79.637.370 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

5.099.870 6.649.300 0 441.776 759.310 1.050.450 642.000 759.500 270.000 97.264 500.000 500.000 1.378.000 251.000 8.294.616 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20187901-0 CONSTRUCCIÓN NUEVO 

PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.300 0 0 0 0 0 0 380 380 380 380 1.520 1.260 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30034230-0 MEJORAMIENTO RUTA S-75 

SECTOR: CUNCO - LAGO 

COLICO KM 8.5 A KM 14

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

853 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30034230-0 MEJORAMIENTO RUTA S-75 

SECTOR: CUNCO - LAGO 

COLICO KM 8.5 A KM 14

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.860 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30034230-0 MEJORAMIENTO RUTA S-75 

SECTOR: CUNCO - LAGO 

COLICO KM 8.5 A KM 14

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318360 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ 

RUTA S-75: CUNCO-LAGO COLICO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 70 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30034230-0 MEJORAMIENTO RUTA S-75 

SECTOR: CUNCO - LAGO 

COLICO KM 8.5 A KM 14

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318361 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ 

RUTA S-75: CUNCO-LAGO COLICO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 70 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30043928-0 REPOSICIÓN PUENTE 

MANCHURIA Y ACCESOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 278302 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato Reposición Puente Manchuria 

y Accesos; comuna de Curacautín; 

Provincia de Malleco; Región de La 

Araucanía (segundo llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-mar-18 26-abr-18 25-jul-18 08-nov-18 08-nov-18 08-may-20 MALLECO CURACAUTIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

395.928 378.378 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

242.190 12.600 0 0 0 0 0 0 0 0 12.600 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30043928-0 REPOSICIÓN PUENTE 

MANCHURIA Y ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

84 1.000 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 909 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30043928-0 REPOSICIÓN PUENTE 

MANCHURIA Y ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.930 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30043928-0 REPOSICIÓN PUENTE 

MANCHURIA Y ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318372 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: REP 

PTE MANCHURIA Y ACCESOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 70 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30044558-0 REPOSICIÓN RUTA R-76-S , 

SECTOR TRAIGUÉN - 

GALVARINO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.362 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30044558-0 REPOSICIÓN RUTA R-76-S , 

SECTOR TRAIGUÉN - 

GALVARINO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318363 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: REP 

RUTA R-76-S  SECTOR TRAIGUEN-

GALVARINO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 70 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN PUENTES VILLA 

CAUTIN, COPIN Y ACCESOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 2020 Vialidad 

Región de La Araucanía

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 13.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN PUENTES VILLA 

CAUTIN, COPIN Y ACCESOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 292135 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Puentes Villa Cautin, Copin 

Y Accesos Nuevo 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-nov-20 01-jul-22 MALLECO VICTORIA Sin 

Reajuste

0 449.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 479.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN PUENTES VILLA 

CAUTIN, COPIN Y ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN PUENTES VILLA 

CAUTIN, COPIN Y ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN PUENTES VILLA 

CAUTIN, COPIN Y ACCESOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 292136 Reposición Puentes Villa Cautin, Copin 

y Accesos Nuevo 2019

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

20-dic-19 27-feb-20 31-ago-20 22-dic-21 MALLECO VICTORIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.034.801 2.034.801 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.178.659 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30069292-0 MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 

CAMINO PURÉN - LUMACO, IX 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

4.293 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069292-0 MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 

CAMINO PURÉN - LUMACO, IX 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 290397 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 180-A Mejoramiento Ruta R-

42, sector Puren - Lumaco, 

Km.1,80000 al Km.  9,32000 Region 

de la Araucania.

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

621 621 8 Varios Expropiados 0 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069292-0 MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 

CAMINO PURÉN - LUMACO, IX 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 298204 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE  

Nº 139 Mejoramiento Ruta R-42, 

sector Puren - Lumaco, Km.1,80000 al 

Km.  9,32000 Region de la Araucania.

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.269 5.273 8 Varios Expropiados 0 4.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.269 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069292-0 MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 

CAMINO PURÉN - LUMACO, IX 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.799 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069292-0 MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 

CAMINO PURÉN - LUMACO, IX 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317303 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 58 Mejoramiento Ruta R-42, sector 

Puren - Lumaco, Km.1,80000 al Km.  

9,32000 Region de la Araucania.

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.216 2.216 8 Varios Expropiados 0 2.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.216 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069292-0 MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 

CAMINO PURÉN - LUMACO, IX 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317307 Expropiación Vía Convenio Lote Nº 72 

Mejoramiento Ruta R-42, sector Puren - 

Lumaco, Km.1,80000 al Km.  9,32000 

Region de la Araucania.

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.085 3.085 8 Varios Expropiados 0 3.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.085 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30070012-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-

2010

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 137544 Asesoría a la Inspección Fiscal 

contratos de Conservación Global 2008 

- 2010 varios caminos Provincias de 

Cautín y Malleco IX Región NUEVO 

2008

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-may-08 25-jun-08 19-ago-08 30-sep-08 30-sep-08 20-sep-10 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.020.665 1.259.736 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

1.258.042 1.133 0 0 0 0 0 0 0 0 1.133 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH 

CURACAUTÍN MALALCAHUELLO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278591 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 181-CH, sector 

Curacautín-Malalcahuello, reamo DM. 

71.880,163 al DM. 86.628,163, 

Comuna Curacautín, Provincia Malleco, 

Región de la Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-dic-18 17-may-19 24-mar-20 24-mar-20 24-mar-20 24-abr-22 MALLECO CURACAUTIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

779.793 700.000 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

0 303.000 0 0 0 0 29.111 29.222 29.333 29.444 87.445 29.667 29.778 39.000 474.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH 

CURACAUTÍN MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

531 300.616 0 0 279 337 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH 

CURACAUTÍN MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318362 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA:  REP 

RUTA 181-CH CURACAUTIN-

MALALCAHUELLO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 210 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 210 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH 

CURACAUTÍN MALALCAHUELLO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278592 Reposición Ruta 181 CH, Camino 

Curacautín-Malalcahuello, sector DM 

71.880,163 al DM 86.628,163, 

Comuna de Curacautín, Provincia de 

Malleco, Región de la Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-oct-18 03-may-19 24-oct-19 04-mar-20 04-mar-20 25-oct-21 MALLECO CURACAUTIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.272.553 11.445.078 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 36.105 272.211 315.165 643.334 971.502 261.683 9.941.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH 

CURACAUTÍN MALALCAHUELLO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH 

CURACAUTÍN MALALCAHUELLO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081153-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL IX REGIÓN, 2009-2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 148947 Conservación Global de Caminos 

Huamaqui II etapa Comunas de 

CholChol - Galvarino - Nueva Imperial 

y Temuco Provincia de Cautín Región 

de la Araucanía NUEVO 2009

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

07-ago-09 04-sep-09 27-oct-09 30-nov-09 01-dic-09 16-dic-11 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, 

NUEVA 

IMPERIAL, 

TEMUCO

Indice 

Polinomico

1.863.793 2.119.047 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

2.201.122 2.851 0 0 0 0 0 0 0 0 2.851 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081153-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL IX REGIÓN, 2009-2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 148950 Conservación Global de Caminos 

Global Lacustre III Etapa Comunas de 

Padre Las Casas - Vilcún - Cunco - 

Melipeuco  Freire - Villarrica - Pucón y 

Curarrehue Provincia de Cautín IX 

Región NUEVO 2009

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

14-may-09 09-jun-09 05-oct-09 30-nov-09 01-dic-09 16-dic-11 CAUTÍN CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

MELIPEUCO, 

PADRE LAS 

CASAS, 

PUCON, 

VILCUN, 

VILLARRICA

Indice 

Polinomico

2.017.488 2.469.630 78.948.330 CONSTRUCTORA 

NASCA LTDA.

2.620.726 1.101 0 0 0 0 0 0 0 0 1.101 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED VIAL IX 

REGIÓN 2009-2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 172134 CONSERVACION RED COMUNAL 

reconstrucción puentes menores Voipir 

y Collico ruta Aviación Relún y 

conservación camino Cancha Aviación 

Relún Km 0 - 4;042 Comuna de 

Villarrica Provincia de Cautín Región 

de la Araucanía NUEVO 2011

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

23-jul-11 29-ago-11 30-sep-11 15-dic-11 16-dic-11 08-feb-13 CAUTÍN VILLARRICA Indice 

Polinomico

1.461.327 2.047.010 78.868.250 CONSTRUCTORA 

CARLOS RENE 

GARCIA GROSS 

LTDA.

2.140.912 1.047 0 0 0 0 0 1.047 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED VIAL IX 

REGIÓN 2009-2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 181506 CONSERVACION RED BASICA 

Conservación camino público pasadas 

urbanas por la ciudad de Villarrica - 

Freire y Traiguén  en las Provincias de 

Cautín y Malleco Región de la 

Araucanía NUEVO 2011

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

29-oct-11 05-dic-11 20-dic-11 25-ene-12 26-ene-12 22-sep-12 CAUTÍN, 

MALLECO

FREIRE, 

VILLARRICA, 

TRAIGUEN

Indice 

Polinomico

582.292 587.036 76.010.280 JRRF 

CONSTRUCTORA 

LTDA.

605.391 3.304 0 0 0 0 0 3.304 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED VIAL IX 

REGIÓN 2009-2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 183759 CONSERVACIÓN RED COMUNAL 

Conservación camino Mahuidanche 

Misión Inglesa sector Km 0 - 7;97 

Comuna de Freire Provincia de Cautín 

Región de la Araucanía NUEVO 2011 

CONVENIO QUEPE PELALES

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-nov-11 13-dic-11 10-feb-12 15-mar-12 15-mar-12 29-jun-13 CAUTÍN FREIRE Indice 

Polinomico

389.479 572.085 78.921.080 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

V & B LTDA.

604.074 1.338 0 0 0 0 0 0 0 0 1.338 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED VIAL IX 

REGIÓN 2009-2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 186712 CONSERVACION CAMINO BASICO 

Conservación en varios caminos de las 

comunas de Padre las Casas y Temuco 

Provincia de Cautín 1ra etapa Región 

de la Araucanía NUEVO 2011 2da 

licitación

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

23-dic-11 31-ene-12 09-feb-12 13-mar-12 14-mar-12 26-mar-13 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS, 

TEMUCO

Indice 

Polinomico

428.708 540.827 96.512.660 JORGE 

VILLAVICENCIO E 

HIJOS S.A.

548.978 373 0 0 0 0 0 0 0 0 373 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED VIAL IX 

REGIÓN 2009-2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 193180 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

Conservación Caminos Básicos Tramos 

de Pavimentos Agrupación Nº 12 

comunas de Cunco Freire y Gorbea - 

Provincia de Cautín Región de la 

Araucanía (2da Licitación - rezagado 

2011)

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

26-abr-12 05-jun-12 23-jul-12 31-ago-12 31-ago-12 29-nov-13 CAUTÍN CUNCO, 

FREIRE, 

GORBEA

Indice 

Polinomico

601.133 754.146 96.512.660 JORGE 

VILLAVICENCIO E 

HIJOS S.A.

756.701 185 0 0 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED VIAL IX 

REGIÓN 2009-2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 193230 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

conservación camino básico 

conservación de tramos de pavimentos 

Agrupación Nº 13 comunas de 

Curarrehue Loncoche y Villarrica 

Provincia de Cautín Región de la 

Araucanía (rezagado 2011)

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

28-abr-12 05-jun-12 09-jul-12 31-ago-12 31-ago-12 28-abr-13 CAUTÍN CURARREHUE, 

LONCOCHE, 

VILLARRICA

Indice 

Polinomico

665.142 672.612 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

667.971 2.001 0 0 0 0 0 2.001 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081385-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO 

RUTA S-20 TEMUCO-

CHOLCHOL

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278594 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta S-20 Temuco-Cholchol, Región de 

la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-ago-18 04-oct-18 26-oct-18 20-nov-18 20-nov-18 09-mar-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.000 450.000 96.777.320 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

82.126 240.852 0 0 59.290 0 27.203 0 60.837 9.622 0 0 0 83.900 175.711 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN - CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES - 

CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.167 129.411 0 0 381 501 27.411 0 0 0 0 13.710 83.094 4.314 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN - CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES - 

CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305418 Expropiación(es) VIA CONVENIO  

Lote(s) Nº 24-A MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES CAPTREN

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

34.438 34.438 8 Varios Expropiados 0 34.438 0 0 34.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN - CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES - 

CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305432 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 41-A MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES CAPTREN

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.441 5.441 8 Varios Expropiados 0 5.441 0 0 5.441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN - CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES - 

CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305434 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 63 64 65 66 67 68 

MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN-CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES CAPTREN

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

38.526 38.526 8 Varios Expropiados 0 38.526 0 0 38.526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN - CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES - 

CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305438 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 76 MEJORAMIENTO RUTA R-

925-S CURACAUTIN-CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES CAPTREN

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.146 2.146 8 Varios Expropiados 0 2.146 0 0 2.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN - CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES - 

CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305439 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 77-A 77-B MEJORAMIENTO 

RUTA R-925-S CURACAUTIN-

CONGUILLIO S:HUEÑIVALES CAPTREN

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.967 1.967 8 Varios Expropiados 0 1.967 0 0 1.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN - CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES - 

CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318371 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ 

RUTA R-925-S CURACAUTIN-

CONGUILLIO S: HUEVIÑALES-

CAPTREN

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 560 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 560 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN - CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES - 

CAPTREN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 250678 Mejoramiento Ruta R-925-S Curacautín 

Conguillio - S: Hueñivales-Captren; 

Provincia de Malleco; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

14-dic-16 17-feb-17 03-abr-17 10-may-17 11-may-17 01-nov-19 MALLECO CURACAUTIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.676.715 5.601.039 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

5.509.435 324.399 0 0 0 122.342 0 0 0 62.362 139.694 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN - CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES - 

CAPTREN

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

ARAUCANÍA AÑO 2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

9.625 2.000 0 0 462 563 0 0 0 0 0 0 0 975 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

ARAUCANÍA AÑO 2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 292752 Expropiación(es) VIA CONVENIO  

Lote(s) Nº 2 4 CONSERV CAMINO 

BASICO PADRE DE LAS CASAS-

PULMAHUE Y REP PUENTE MENOR 

PULMAHUE

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

30.208 30.208 8 Varios Expropiados 13.249 33.919 0 16.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.959 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

ARAUCANÍA AÑO 2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70.263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.263 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

ARAUCANÍA AÑO 2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313958 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSERV RED VIAL AÑO 2008 S: 

MOLCO HUINCACARA REG ARAUCANIA

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

0 1.072 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.072 0 0 1.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

ARAUCANÍA AÑO 2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318364 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: 

CAMINO ALMAGRO-RULO-CARDAL-

PUENTE FIERRO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 630 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 630 0 0 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

ARAUCANÍA AÑO 2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318365 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: 

RUTA LAFQUENCHE

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 420 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 420 0 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

ARAUCANÍA AÑO 2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318374 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: 

CAMINO RUTA S-422 S: 

MAHUIDANCHE-MISION INGLESA

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 210 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 210 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

ARAUCANÍA AÑO 2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318375 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: 

CAMINO QUEPE ZANJA

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 70 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

ARAUCANÍA AÑO 2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318641 PAGO GASTOS NOTARIALES OBRA: 

CAMINO ALMAGRO-RULO-CARDAL-PTE 

FIERRRO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 34 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 34 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

ARAUCANÍA AÑO 2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318643 PAGO GASTOS NOTARIALES OBRA: 

CAMINO ALMAGRO-RULO-CARDAL-PTE 

FIERRRO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 153 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 153 0 0 0 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

ARAUCANÍA AÑO 2008

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 149218 EMERGENCIAS 2008 reconstrucción 

Pasarela Huamaqui ubicada en el Km 

24 del camino Chol Chol Galvarino por 

Huamaqui ;Pasarela Corrientes 

Blancas anexa al camino Pellahuén 

Huamaqui y Pasarela Los Aromos 

camino Chol Chol Huamaqui comunas 

de Chol Chol ovincia 

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-abr-10 01-abr-10 24-jun-10 27-oct-10 02-sep-09 01-feb-11 CAUTÍN, 

MALLECO

CHOLCHOL, 

LUMACO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

931.986 1.379.497 88.481.800 ICAFAL 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

1.446.897 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30098796-0 REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

RUTAS DE LA PROVINCIA DE 

MALLECO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 166315 EMERGENCIAS TERREMOTO Puente 

Vado Buenos Aires Angol - Puente 

Renaico y Puente Itraque- Puente 

Traiguén Victoria Traiguén Los Sauces - 

Puente Tijeral - Puente Malleco -  Prov 

de Malleco  y Cautín Región de la 

Araucanía

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-jun-10 01-jun-10 01-oct-10 19-nov-10 30-jun-10 25-sep-11 MALLECO ANGOL, LOS 

SAUCES, 

LUMACO, 

RENAICO, 

TRAIGUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

695.441 762.331 76.725.800 CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS CICAT 

LIMITADA

774.293 343 0 0 0 0 0 343 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30099500-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL ARAUCANÍA 2010-2012

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 179718 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS 

de la Provincia de Cautin sector 

Cordillera  comunas de Loncoche -  

Villarrica - Pucón y Currarrehue Etapa 

VII  Región de la Araucanía SEGUNDA 

LICITACION

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

23-may-11 22-jun-11 09-ago-11 14-sep-11 15-sep-11 04-oct-13 CAUTÍN CURARREHUE, 

LONCOCHE, 

PUCON, 

VILLARRICA

Indice 

Polinomico

2.121.814 2.171.168 79.827.350 CONSTRUCTORA 

GUTIERREZ HNOS. 

LTDA.

2.287.226 977 0 0 0 0 0 0 0 0 977 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30101577-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL IX REGIÓN AÑOS 2011-

2013

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 184655 CONSERVACION GLOBAL Conservación 

Global Lastarria I etapa  por precios 

unitarios Comunas de Loncoche - 

Gorbea y Toltén Provincia de Cautín 

Región de la Araucanía NUEVO 2011

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

29-oct-11 05-dic-11 29-dic-11 25-ene-12 26-ene-12 15-ene-14 CAUTÍN GORBEA, 

LONCOCHE, 

TOLTEN

Indice 

Polinomico

1.955.675 1.609.316 78.948.330 CONSTRUCTORA 

NASCA LTDA.

1.594.412 6.386 0 0 0 0 0 6.386 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30101660-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PLAN INDÍGENA 2011-2012 IX 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 174088 Plan Indígena 7/2011 conservación 

caminos de acceso a Comunidades 

Indígenas comuna de Lonquimay 

Provincia de Malleco REgión de la 

Araucanía NUEVO 2011

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

10-mar-11 08-abr-11 24-may-11 24-jun-11 25-jun-11 14-jun-12 MALLECO LONQUIMAY Indice 

Polinomico

212.370 180.232 76.931.070 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LIMITADA

146.857 16.926 0 0 0 0 0 0 0 0 16.926 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30102084-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2012-2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 198744 CONSERVACION RED BASICA 

Conservación Periódica Puente Cautín 

Nuevo Acceso Sur a Temuco, comuna 

de Temuco y Padre Las Casas 

Provincia de Cautin Región de la 

Araucanía NUEVO 2012

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

22-nov-12 18-dic-12 31-dic-12 23-ene-13 23-ene-13 19-dic-13 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS, 

TEMUCO

Indice 

Polinomico

585.774 755.148 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

777.559 3.985 0 0 0 0 0 3.985 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30106226-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN 2011-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 187067 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

servicio y Precios unitarios del Sector 

Huamaqui Comunas de Galvarino - 

Chol Chol - Nueva Imperial y Temuco I 

Etapa Provincia de Cautin Región de la 

Araucanía

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

04-ene-12 17-feb-12 05-mar-12 16-may-12 17-may-12 22-nov-16 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, 

NUEVA 

IMPERIAL, 

TEMUCO

Indice 

Polinomico

6.871.589 8.473.902 77.357.920 CONSTRUCTORA 

INGENIEROS 

ASOCIADOS LTDA.

8.881.240 569 0 0 0 0 569 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30107157-0 MEJORAMIENTO RUTA R-86 

SECTOR: LOS SAUCES-

TRAIGUEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 250693 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta R-86, Sector: Los Sauces-

Traiguen; Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

19-dic-16 01-feb-17 03-abr-17 10-may-17 10-may-17 02-sep-18 MALLECO TRAIGUEN Sin 

Reajuste

586.943 454.540 84.280.700 CONSULTORES EN 

INGENIERIA DE 

TRANSPORTE LTDA

441.080 19.599 0 0 0 0 0 19.599 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30107162-0 MEJORAMIENTO RUTA S-75 

SECTOR: COLICO - CABURGUA 

NORTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

875 54 0 0 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30107162-0 MEJORAMIENTO RUTA S-75 

SECTOR: COLICO - CABURGUA 

NORTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315271 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ. RUTA S-75 S: COLICO-CABURGA 

NORTE

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CUNCO Sin 

Reajuste

0 4.253 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.004.253 0 0 4.253 0 0 676.136 0 0 0 0 1.323.864 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30107176-0 MEJORAMIENTO RUTA R-444 

LOS SAUCES LUMACO POR LAS 

ROZAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

268 2.000 0 0 517 34 0 0 0 0 0 0 0 1.449 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30107176-0 MEJORAMIENTO RUTA R-444 

LOS SAUCES LUMACO POR LAS 

ROZAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.360 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30107176-0 MEJORAMIENTO RUTA R-444 

LOS SAUCES LUMACO POR LAS 

ROZAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317341 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 25-A MEJORAMIENTO RUTA R-444 

LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROSAS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

27.640 27.640 8 Varios Expropiados 0 27.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.640 0

Vialidad de la 

Araucanía

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30109089-0 MEJORAMIENTO RUTAS S-941 

Y S/ROL, CRUCE 199 CH 

(PALGUIN) - LÍMITE  

REGIONAL  SUR

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 186417 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH 

(Palguín)-Límite Regional Sur, Región 

de la Araucanía y Mejoramiento Ruta 

S/Rol, CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-

Limite Regional Norte Región de Los 

Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-oct-12 19-dic-12 28-dic-12 23-ene-13 23-ene-13 28-nov-19 CAUTÍN, 

VALDIVIA

PUCON, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

980.000 910.489 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

352.905 37.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.880 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30118027-0 MEJORAMIENTO ACCESO 

PORTAL SAN FRANCISCO - 

TEMUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

246 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30118027-0 MEJORAMIENTO ACCESO 

PORTAL SAN FRANCISCO - 

TEMUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.930 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30118027-0 MEJORAMIENTO ACCESO 

PORTAL SAN FRANCISCO - 

TEMUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318356 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ. 

ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO-

TEMUCO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 70 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30122907-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA POR VICTORIA, RUTA 

181-CH

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278574 Estudio de Ingeníeria de detalle 

Mejoramiento Pasada Urbana por 

Victoria, Ruta 181-CH, Región de la 

Araucanía.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-sep-18 20-oct-18 08-nov-18 12-feb-19 12-feb-19 20-ago-20 MALLECO VICTORIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

561.000 480.800 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

111.999 127.953 0 0 0 0 87.207 0 40.746 0 0 0 0 0 269.099 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30131058-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN  2014 - 2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 217954 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS IX REGIÓN AÑOS 2014-2018 

"Asesoría para la Inspección fiscal 

contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por precios 

Unitarios de caminos de las Provincias 

de Cautín y Malleco, sector Llaima  

Etapa II, R

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

24-oct-14 26-nov-14 14-sep-15 15-feb-16 15-feb-16 15-dic-19 CAUTÍN, 

MALLECO

LAUTARO, 

VILCUN, 

CURACAUTIN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

808.623 953.118 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 706.415 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131556-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO LAUTARO 

LA COLONIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30132761-0 MEJORAMIENTO RUTA 181-CH 

SECTOR: VICTORIA-

CURACAUTIN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278593 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 181-CH, Sector: Victoria-

Curacautín, Región de la Araucanía.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-jul-18 28-ago-18 21-sep-18 21-sep-18 13-dic-18 02-mar-21 MALLECO CURACAUTIN, 

VICTORIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.100.000 1.027.500 99.567.050 LOUIS BERGER 

CHILE S.A

339.349 396.385 0 0 0 0 0 0 0 0 173.450 129.710 93.225 0 341.315 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30135171-0 MEJORAMIENTO RUTA R-71 

INSPECTOR  FERNANDÉZ - 

TERMAS TOLHUACA KM 0 AL 

13,4

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

27 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135171-0 MEJORAMIENTO RUTA R-71 

INSPECTOR  FERNANDÉZ - 

TERMAS TOLHUACA KM 0 AL 

13,4

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA 

EL VOLCAN (VILLARRICA)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 2020 Vialidad 

Región de La Araucanía

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 13.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA 

EL VOLCAN (VILLARRICA)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 302951 Asesoría de Inspección Fiscalcontrato 

Terminación Mejoramiento CAMINO 

BASICO INTERMEDIO 2ª Faja El Volcan 

sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 

13;417 a DM 23;828 comunas de 

Villarrica y Pucón Provincia de Cautín 

Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

05-mar-20 14-may-20 14-jul-20 14-jul-21 CAUTÍN PUCON, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

266.730 266.730 0 0 92.110 0 0 0 0 0 0 0 0 23.028 23.028 23.028 23.028 186.711 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA 

EL VOLCAN (VILLARRICA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

109 2.000 0 0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 1.674 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA 

EL VOLCAN (VILLARRICA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA 

EL VOLCAN (VILLARRICA)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290611 CAMINO BASICO INTERMEDIO 

Terminación Mejoramiento Camino 

Basico Intermedio 2ª Faja El Volcan 

sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 

13;417 a DM 23;828 comunas de 

Villarrica y Pucón Provincia de Cautín 

Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

privada             

25-abr-19 27-may-19 27-dic-19 22-ene-20 23-ene-20 17-abr-21 CAUTÍN PUCON, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.345.129 3.799.756 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

0 2.060.071 0 0 25.071 0 85.000 122.000 155.000 150.000 203.000 290.000 400.000 630.000 1.889.894 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA 

EL VOLCAN (VILLARRICA)

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.500 0 0 0 0 0 0 150 150 300 300 300 300 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30174772-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL IX REGIÓN, 2013-2016

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 212775 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX 

REGION 2013-2016 Asesoría para la 

Inspeccion Fiscal Contratos de 1) 

Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Cautin sector Lastarria 2a 

etapa2do llamado (safi 219812) y 2) 

Conservación Global de Caminos de la 

Provi

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

11-oct-14 12-nov-14 10-feb-15 01-abr-15 01-abr-15 01-jun-17 CAUTÍN CUNCO, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, 

PADRE LAS 

CASAS, 

PITRUFQUEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

375.074 554.122 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

568.319 1.626 0 0 0 0 0 1.626 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30174772-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL IX REGIÓN, 2013-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 219278 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX 

REGION 2013-2016 CG Nº 1/2014  

Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Malleco Sector Nahuel 

comunas de Purén y Lumaco IV Etapa; 

Region de la Araucania (2da Llamado)

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

02-may-14 06-jun-14 14-jul-14 21-ago-14 22-ago-14 30-nov-16 MALLECO LUMACO, 

PUREN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.250.616 2.266.938 77.213.820 CONSTRUCTORA 

SERAX LIMITADA

2.342.615 7.251 0 0 0 0 0 7.251 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30174772-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL IX REGIÓN, 2013-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 219286 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX 

REGION 2013-2016 CG Nº 2/2014  

Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Malleco Sector 

Nahuelbuta VIII Etapa;Comunas de 

Angol Los Sauces Puren; Region de la 

Araucania (segunda licitación)

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

02-may-14 13-jun-14 14-jul-14 21-ago-14 22-ago-14 01-dic-16 MALLECO ANGOL, LOS 

SAUCES, 

PUREN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.530.694 2.476.006 77.652.940 SOCOAR LTDA. 2.627.363 11.220 0 0 0 0 0 11.220 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30181672-0 MEJORAMIENTO RUTA S-138 

SECTOR: TRANAPUENTE - 

LIMITE REGIONAL NORTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 302114 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Terminación Mejoramiento Ruta S-138, 

Sector Tranapuente-Límite Regional 

Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, 

Comuna de Carahue, Provincia de 

Cautín, Región de la Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-may-20 07-jul-20 10-sep-20 10-mar-22 CAUTÍN CARAHUE Sin 

Reajuste

398.880 398.880 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.160 22.160 25.680 332.400 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30181672-0 MEJORAMIENTO RUTA S-138 

SECTOR: TRANAPUENTE - 

LIMITE REGIONAL NORTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30181672-0 MEJORAMIENTO RUTA S-138 

SECTOR: TRANAPUENTE - 

LIMITE REGIONAL NORTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30181672-0 MEJORAMIENTO RUTA S-138 

SECTOR: TRANAPUENTE - 

LIMITE REGIONAL NORTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 302115 Terminación Mejoramiento Ruta S-138, 

Sector Tranapuente-Límite Regional 

Norte, Tramo DM 19.243,27 al DM 

53.173,244, Comuna de Carahue, 

Provincia de Cautín, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

29-nov-19 07-feb-20 30-jun-20 23-oct-21 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.383.243 5.383.243 0 0 879.000 0 0 0 0 0 0 0 52.500 105.000 210.000 210.000 301.500 5.214.172 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30181672-0 MEJORAMIENTO RUTA S-138 

SECTOR: TRANAPUENTE - 

LIMITE REGIONAL NORTE

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.400 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 400 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30221173-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO CAMINO 

ANTIGUO TRAIGUÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30221173-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO CAMINO 

ANTIGUO TRAIGUÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30224373-0 CONSERVACION RED VIAL 

ARAUCANÍA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 254723 CONSERVACIÓN RED VIAL Reparación 

Puente Metreñehue km 3;1 Ruta S-

905; comuna de Pucón; Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

25-oct-16 16-mar-17 02-may-17 11-jul-17 12-jul-17 01-dic-18 CAUTÍN PUCON Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.646 832.032 76.015.215 RCN INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

E.I.R.L.

831.982 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25.341 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30224373-0 CONSERVACION RED VIAL 

ARAUCANÍA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 273178 CONSERVACIÓN RED VIAL Reposición 

Puentes Menores 2017-2018, Provincia 

de Cautín, Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-oct-17 21-nov-17 23-jul-18 26-oct-18 27-oct-18 22-oct-19 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de 

Precios al 

Consumidor

368.043 585.013 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

593.065 17.287 0 0 0 0 17.287 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30224373-0 CONSERVACION RED VIAL 

ARAUCANÍA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 277211 Trato Directo Obra de Emergencia 

Acceso calle Chufquén; comuna de 

Traiguén; Provincia de Malleco; Región 

de La Araucanía

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Trato directo                 01-nov-17 01-nov-17 30-dic-20 29-ene-21 MALLECO TRAIGUEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

121.737 101.329 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 143.130 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30224373-0 CONSERVACION RED VIAL 

ARAUCANÍA (2015-2016-2017)

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30231672-0 AMPLIACION RUTA S-839 

(SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) 

VILLARRICA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.007.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.225.732 781.268 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30259274-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 219819 CONSERVACION RED VIAL BÁSICA O 

COMUNAL Conservación Camino 

Básico Niagara Alambrado Dm 8880 al 

Dm 15074 - comuna de Vilcún - 

Provincia de Cautín - Región de La 

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

25-jun-14 06-ago-14 29-ago-14 06-oct-14 07-oct-14 14-abr-16 CAUTÍN VILCUN Indice de 

Precios al 

Consumidor

576.389 579.319 76.725.800 CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS CICAT 

LIMITADA

550.508 58.516 0 0 0 0 0 0 0 0 58.516 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30259274-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 225152 Camino Básico por Conservación 

Melipeuco-Icalma y otros comuna de 

Melipeuco

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

15-ene-15 05-mar-15 19-oct-15 29-oct-15 30-oct-15 24-oct-16 CAUTÍN MELIPEUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

455.363 512.068 76.149.187 ING. Y CONST. 

JUAN ANDRES 

VASQUEZ VEROIZA 

E.I.R.L

538.833 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 

SECTOR: POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263607 Asesoría a la Inspección Fiscal 

"Mejoramiento Ruta S-70, Sector 

Pocoyan - Puente Peule, Tramo II, DM 

42.900,00 al DM 58.870,30, Provincia 

de Cautín, Región de la Araucanía".

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-sep-17 26-oct-17 22-mar-18 13-jul-18 13-jul-18 12-ago-18 CAUTÍN TOLTEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

485.600 711.245 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

407.807 274.931 0 0 53.633 0 0 0 0 0 0 0 0 221.298 259.470 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 

SECTOR: POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.070 3.000 0 0 300 186 0 0 0 0 0 0 0 2.514 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 

SECTOR: POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305442 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 64 66 MEJORAMIENTO 

RUTAS S-70 S: POCOYAN-PUENTE 

PEULE

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

6.017 6.017 8 Varios Expropiados 0 6.017 0 0 6.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 

SECTOR: POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305443 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 65 MEJORAMIENTO RUTAS 

S-70 S: POCOYAN-PUENTE PEULE

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.365 1.365 8 Varios Expropiados 0 1.365 0 0 1.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 

SECTOR: POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 79.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.033 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 

SECTOR: POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317309 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES  

Nº 130 131 MEJORAMIENTO RUTAS S-

70 S: POCOYAN-PUENTE PEULE

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.017 4.017 8 Varios Expropiados 0 4.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.017 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 

SECTOR: POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317310 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES 

Nº 72 73 74 75 MEJORAMIENTO 

RUTAS S-70 S: POCOYAN-PUENTE 

PEULE

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

10.019 10.019 8 Varios Expropiados 0 10.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.019 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 

SECTOR: POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317312 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES 

Nº 81 82-A MEJORAMIENTO RUTAS S-

70 S: POCOYAN-PUENTE PEULE

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.848 4.848 8 Varios Expropiados 0 4.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.848 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 

SECTOR: POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318376 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ 

RUTA S-70-POCOYAN-PUENTE PEULE

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 210 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 210 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 

SECTOR: POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263608 Mejoramiento Ruta S-70, Sector 

Pocoyán - Puente Peule, Tramo II, DM 

42.900,00 - DM 58.870,30, Provincia 

de Cautín, Región de la Araucanía.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-jul-17 13-oct-17 19-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 29-dic-20 CAUTÍN TOLTEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.141.630 8.816.315 78.868.250 CONSTRUCTORA 

CARLOS RENE 

GARCIA GROSS 

LTDA.

3.138.148 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 6.082.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 

SECTOR: POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 2.400 0 0 0 0 0 0 200 400 400 400 400 600 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30307374-0 MEJORAMIENTO RUTA 199 - CH 

SECTOR: VILLARRICA - PUCÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250672 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 199-Ch,  Sector Villarrica - 

Pucón, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-may-16 21-jun-16 08-jul-16 29-ago-16 29-jul-16 15-abr-19 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

900.000 818.150 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

725.584 18.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.360 0 127.033 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30370477-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 270364 CONSERVACION RED VIAL PLAN 

INDIGENA AÑO 2017-2018 Plan 

Desarrollo Indigena, Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna de Vilcun; Región 

de La Araucanía

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

27-sep-17 16-nov-17 29-dic-17 26-ene-18 27-ene-18 24-sep-18 CAUTÍN VILCUN Indice de 

Precios al 

Consumidor

649.374 641.662 12.707.354 CLAUDIO I. 

LEYTON CANALES

649.158 2.700 0 0 0 0 2.700 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30370477-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 270369 CONSERVACION RED VIAL PLAN 

INDIGENA AÑO 2017-2018 

Conservación de Caminos de Acceso 

Comunidades Indigenas, Comuna de 

Puren; Provincia de Malleco; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

27-sep-17 20-nov-17 04-abr-18 04-may-18 05-may-18 17-feb-19 MALLECO PUREN Indice de 

Precios al 

Consumidor

541.543 705.618 76.045.325 CONSTRUCTORA 

RADALCO LTDA

667.893 61.616 0 0 0 0 0 0 61.616 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30370477-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300781 CONSERVACION RED VIAL PLAN 

INDIGENA Conservación de Caminos 

Acceso Comunidades Indígenas, 

Comuna de Carahue; Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-may-19 17-jun-19 06-sep-19 24-sep-19 25-sep-19 22-may-20 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

406.461 431.674 76.934.105 SOC INGENIERIA Y 

CONST TIERRA SUR 

SPA

23.054 418.130 0 45.617 80.059 64.647 50.000 38.000 0 75.000 64.807 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30370477-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.000 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2016-2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 273180 CONSERVACION RED VIAL BASICA O 

COMUNAL Asesoría Inspección técnica 

contratos de Conservación 2017-2018, 

Provincia de Malleco, Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

02-nov-17 13-dic-17 17-may-18 02-ago-18 02-ago-18 18-mar-20 MALLECO ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

678.990 699.760 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

233.744 122.775 0 0 92.282 0 0 29.718 0 0 775 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 256359 CONSERVACION RED VIAL BASICA O 

COMUNAL  Camino Básico por 

Conservacion Ruta S-225 camino 

Lautaro - Vilcún por Quilacura; 

Comuna de Lautaro; Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

15-jul-16 25-ago-16 26-oct-16 08-nov-16 09-nov-16 27-nov-17 CAUTÍN LAUTARO Indice de 

Precios al 

Consumidor

890.615 700.632 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

708.168 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 263268 CONSERVACION RED VIAL BASICA O 

COMUNAL , Conservacion Camino 

Básico Tres Esquinas Curileo; comuna 

de Vilcún; Provincia de Cautín; Región 

de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-feb-17 16-mar-17 01-jun-17 04-jul-17 05-jul-17 09-abr-18 CAUTÍN VILCUN Indice de 

Precios al 

Consumidor

710.925 618.976 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

626.284 1.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.298 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 284044 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN 

Camino Chol Chol - Las Praderas; 

comuna de Chol Chol; Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía 

(segundo llamado)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-abr-18 29-may-18 08-ago-18 04-oct-18 05-oct-18 02-feb-20 CAUTÍN CHOLCHOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.223.597 1.424.710 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

1.398.369 77.990 0 0 0 0 0 65.634 12.356 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290608 CONSERVACION RED VIAL BASICA O 

COMUNAL, Terminación Conservacion 

Camino Básico Carahue-Catripulli; DM 

0;000 AL DM 9;540 comuna de 

Carahue; Provincia de Cautín; Región 

de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

privada             

25-abr-19 17-may-19 03-jun-19 12-jul-19 13-jul-19 08-may-20 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

795.444 873.110 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

169.989 761.134 0 262.009 163.831 149.577 0 55.414 56.563 38.739 0 0 0 35.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2016-2018

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 750 0 0 0 0 0 0 250 250 250 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA RED VIAL IX REGION 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 255011 CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED 

VIAL IX REGION 2016-2020 Asesoría 

para la Inspección Fiscal contrato de 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por serie de Precios 

Unitarios de caminos de la provincia 

de Cautín II etapa; Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-may-17 21-jun-17 18-ago-17 11-oct-17 11-oct-17 11-sep-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.893 754.056 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 425.348 206.002 0 34.359 17.244 17.302 17.244 17.302 16.044 17.302 17.302 17.302 17.302 17.302 164.688 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA RED VIAL IX REGION 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 255013 CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED 

VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoría 

para la Inspección Fiscal contrato de  

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por serie de Precios 

Unitarios de caminos de la provincia 

de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa 

II; Regi

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-jul-17 07-sep-17 26-mar-18 30-abr-18 30-abr-18 30-mar-22 MALLECO ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

779.213 753.528 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 317.376 207.441 0 34.390 17.259 17.317 17.259 17.317 17.317 17.317 17.317 17.317 17.317 17.317 298.246 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA RED VIAL IX REGION 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 255014 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL 

Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por serie de 

precions unitarios de caminos de la 

Provincia de Cautín sector Lacustre 

Etapa II; Provincia de Cautín Región 

de La Arau

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-jun-17 28-jul-17 31-ago-17 13-oct-17 13-oct-17 13-sep-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

789.107 720.259 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 388.946 198.717 0 50.732 16.535 16.590 16.535 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 15.372 0 176.655 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA RED VIAL IX REGION 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303577 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

Asesoría a la Inspección Fiscal del 

contrato Terminación Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y 

Precios Unitarios de caminos de la 

Provicia de Cautín; comunas de 

Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial 

y Temuco; sector Hu

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

19-may-20 01-jul-20 01-sep-20 01-oct-23 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, 

NUEVA 

IMPERIAL, 

TEMUCO

Sin 

Reajuste

629.700 629.700 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 17.500 17.500 17.500 561.239 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA RED VIAL IX REGION 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 255021 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Cautín; 

sector Cautín II Etapa; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-mar-17 28-abr-17 03-jul-17 01-ago-17 02-ago-17 12-jul-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.463.394 5.751.498 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

3.378.749 1.154.540 0 0 171.033 202.007 50.000 106.000 80.000 105.000 80.000 130.000 120.500 110.000 1.528.081 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA RED VIAL IX REGION 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 255027 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Malleco; 

sector Nahuelbuta II Etapa; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jun-17 08-ago-17 22-sep-17 15-feb-18 16-feb-18 26-ene-22 MALLECO ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.198.763 5.262.220 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

2.551.321 1.114.512 0 294.605 99.989 118.618 68.000 45.000 25.400 63.800 34.400 128.300 106.400 130.000 2.074.030 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA RED VIAL IX REGION 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 255031 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio  y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cautín; 

sector Lacustre IIEtapa; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-feb-17 04-abr-17 11-may-17 05-jun-17 06-jun-17 16-may-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.799.790 6.162.118 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

3.494.463 1.287.022 0 126.691 43.393 108.488 182.000 112.350 117.700 85.600 117.700 117.700 167.400 108.000 1.737.023 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA RED VIAL IX REGION 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290612 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

Terminación contrato Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y 

Precios Unitarios de caminos de la 

Provicia de Cautín; comunas de 

Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial 

y Temuco; sector Huamaqui Etapa II; 

Región de La Arauca

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

09-jul-19 16-ago-19 29-may-20 29-jul-23 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, 

NUEVA 

IMPERIAL, 

TEMUCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.133.682 5.186.837 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

0 480.000 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 120.000 80.000 160.000 5.105.237 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA RED VIAL IX REGION 

2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 4.600 0 0 0 0 0 0 400 800 800 800 800 1.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371278-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL IX REGION, 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 255022 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL 

Asesoría Inspección Fiscal contratos 1- 

Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Malleco sector Nahuel 

etapa V Región de La Araucanía; 2- 

Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Malleco; sector 

Nahuelbuta et

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

27-ene-17 15-mar-17 13-jul-17 29-sep-17 29-sep-17 29-oct-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

399.725 517.569 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

523.502 11.347 0 0 0 0 0 11.347 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371278-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL IX REGION, 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 255047 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL 

Conservación Global de caminos para 

la Provincia de Malleco sector 

Nahuelbuta etapa IX Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-oct-16 07-dic-16 18-abr-17 19-may-17 20-may-17 09-jul-19 MALLECO ANGOL, LOS 

SAUCES, 

PUREN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.399.701 1.893.081 77.652.940 SOCOAR LTDA. 1.567.341 4.787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.787 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371278-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL IX REGION, 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 255050 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL 

Conservación Global de  caminos de la 

Provincia de Cautín; Sector Lastarria; 

III  etapa; Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-mar-17 02-may-17 29-ago-17 09-feb-18 09-feb-18 03-ago-19 CAUTÍN GORBEA, 

LONCOCHE, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.999.984 1.965.618 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

2.041.627 517 0 0 0 0 0 517 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371278-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL IX REGION, 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 270968 CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL 

Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Malleco; sector Nahuel; 

Etapa V; Región de La Araucanía 

(segundo llamado)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-jun-17 28-jul-17 06-sep-17 11-oct-17 12-oct-17 12-oct-19 MALLECO ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.399.922 2.202.944 76.108.395 CONSTRUCTORA 

TRANCURA S.P.A.

2.272.505 17.650 0 0 0 0 0 0 0 0 17.650 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371278-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL IX REGION, 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 150 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30388735-0 MEJORAMIENTO ACCESO 

NORPONIENTE A PADRE LAS 

CASAS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30388735-0 MEJORAMIENTO ACCESO 

NORPONIENTE A PADRE LAS 

CASAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 305982 Estudio de Ingeniería de detalle 

"Mejoramiento Acceso Norponiente a 

Padre Las Casas, Región de la 

Araucanía".

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-dic-19 06-mar-20 26-mar-20 23-abr-20 23-abr-20 13-ene-22 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.105.000 1.058.800 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 199.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199.000 1.000.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-

150-P, ANGOL- PARQUE 

NACIONAL NAHUELBUTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 2020 Vialidad 

Región de La Araucanía

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 13.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-

150-P, ANGOL- PARQUE 

NACIONAL NAHUELBUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 302725 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-

Parque Nacional Nahuelbuta; comuna 

de Angol; Provincia de Malleco; Región 

de La Araucanía (Asesorar término 

contrato de obra)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-oct-20 01-nov-20 01-dic-21 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

0 337.536 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 440.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-

150-P, ANGOL- PARQUE 

NACIONAL NAHUELBUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

625 1.000 0 0 93 284 0 0 0 0 0 0 0 622 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-

150-P, ANGOL- PARQUE 

NACIONAL NAHUELBUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305445 Expropiación(es) VIA CONVENIO  

Lote(s) Nº 7 7-A MEJ CBI RUTA R-150-

P ANGOL-PARQUE NACIONAL 

NAHUELBUTA IX REGION

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

8.222 8.222 8 Varios Expropiados 0 8.222 0 0 8.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-

150-P, ANGOL- PARQUE 

NACIONAL NAHUELBUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305446 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 10 11-A 9 MEJ CBI RUTA R-

150-P ANGOL-PARQUE NACIONAL 

NAHUELBUTA IX REGION

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.136 3.134 8 Varios Expropiados 0 3.134 0 0 3.134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-

150-P, ANGOL- PARQUE 

NACIONAL NAHUELBUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.584 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-

150-P, ANGOL- PARQUE 

NACIONAL NAHUELBUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318377 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ 

CBI RUTA R-150-P ANGOL-PARQUE 

NACIONAL NAHUELBUTA

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 350 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-

150-P, ANGOL- PARQUE 

NACIONAL NAHUELBUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318378 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ 

CBI RUTA R-150-P ANGOL-PARQUE 

NACIONAL NAHUELBUTA

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 70 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-

150-P, ANGOL- PARQUE 

NACIONAL NAHUELBUTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 296548 Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-

150-P, Angol-Parque Nacional 

Nahuelbuta; Comuna de Angol; 

Provincia de Malleco; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

11-oct-19 18-dic-19 31-ago-20 24-dic-21 MALLECO ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.864.631 4.104.490 96.534.570 SERGIO CERVA 

S.A.

0 161.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 81.000 3.990.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-

150-P, ANGOL- PARQUE 

NACIONAL NAHUELBUTA

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 700 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 200 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30400279-0 REPOSICIÓN PUENTE 

EDUARDO FREI MONTALVA Y 

ACCESOS, CARAHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 284052 Estudio de Ingeniería Reposición 

Puente Eduardo Frei Montalva y 

Accesos; comuna de Carahue; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-jul-18 17-ago-18 16-nov-18 15-ene-19 15-ene-19 06-sep-20 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.043.550 1.043.500 99.567.050 LOUIS BERGER 

CHILE S.A

480.540 599.944 0 0 0 0 340.171 0 0 0 197.716 0 0 62.057 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30402423-0 REPOSICION PUENTE REHUE Y 

ACCESOS, LOS SAUCES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

181 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30402423-0 REPOSICION PUENTE REHUE Y 

ACCESOS, LOS SAUCES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30444722-0 REPOSICIÓN PUENTE CARES, 

CURARREHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

202 500 0 0 90 89 0 0 0 0 0 0 0 321 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30444722-0 REPOSICIÓN PUENTE CARES, 

CURARREHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.360 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30444722-0 REPOSICIÓN PUENTE CARES, 

CURARREHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318366 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: REP 

PUENTE CARES, CURARREHUE

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 140 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 140 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30444722-0 REPOSICIÓN PUENTE CARES, 

CURARREHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315575 Reposición Puente Cares y accesos 

comuna de Curarrehue Provincia de 

Cautín Región de La Araucanía (3er 

llamado)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-ene-22 CAUTÍN CURARREHUE Sin 

Reajuste

0 754.374 0 0 195.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.400 610.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30444722-0 REPOSICIÓN PUENTE CARES, 

CURARREHUE

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 600 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458837-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL SECTOR: 

MALALCAHUELLO - LONQUIMAY  

REGIÓN ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 263642 Estudio de Prefactibilidad Construcción 

Conexión Vial Ruta 181 - CH, S: 

Malalcahuello-Lonquimay, Región de la 

Araucanía.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-sep-17 15-nov-17 05-dic-17 20-feb-18 20-feb-18 22-nov-19 MALLECO LONQUIMAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

499.130 425.274 77.394.450 INGEROP CHILE 

S.A.

298.776 167.125 0 0 0 0 0 24.100 43.313 41.962 57.750 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458879-0 REPOSICIÓN PUENTES LINICH 

Y SOCO, VILLA BOLDOS -

TOLTEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 2020 Vialidad 

Región de La Araucanía

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 13.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458879-0 REPOSICIÓN PUENTES LINICH 

Y SOCO, VILLA BOLDOS -

TOLTEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458879-0 REPOSICIÓN PUENTES LINICH 

Y SOCO, VILLA BOLDOS -

TOLTEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 317617 Reposición Puentes Linich y Soco, Villa 

Boldos -Toltén Nuevo 2019, comuna de 

Toltén, Provincia de Cautín, Región de 

La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-feb-22 CAUTÍN TOLTEN Sin 

Reajuste

0 1.164.472 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 1.147.903 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458973-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

QUEPE-PRADOS DE 

HUICHAHUE, PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458973-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

QUEPE-PRADOS DE 

HUICHAHUE, PADRE LAS 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 35.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.710 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI  

MAQUEHUE BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS 

CASAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 278580 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

Asesoría de Inspección Fiscal 

Mejoramiento CBI  Maquehue Boroa- 

Puente Ragnintuleufu, P. Las Casas y 

Nueva Imperial Provincia de Cautín 

Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-feb-19 09-abr-19 01-jul-19 18-jul-19 18-jul-19 18-dic-20 CAUTÍN NUEVA 

IMPERIAL, 

PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

253.576 292.320 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 84.710 216.565 0 0 54.258 18.953 18.820 18.953 18.953 18.953 18.953 18.953 18.953 10.814 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI  

MAQUEHUE BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS 

CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI  

MAQUEHUE BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS 

CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 322.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.083 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI  

MAQUEHUE BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS 

CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313956 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ CBI MAQUEHUE-BOROA-PTE 

RAGÑINTULEUFU REG ARAUCANIA

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

0 3.326 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.326 0 0 3.326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI  

MAQUEHUE BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS 

CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319148 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ CBI MAQUEHUE-BOROA-PTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 2.591 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.591 0 0 0 0 2.591 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI  

MAQUEHUE BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS 

CASAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 278581 Mejoramiento Camino Básico 

Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente 

Ragñintuleufu, comunas de Padre Las 

Casas y Nueva Imperial; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-may-18 27-jul-18 14-sep-18 18-oct-18 19-oct-18 06-nov-20 CAUTÍN NUEVA 

IMPERIAL, 

PADRE LAS 

CASAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.053.771 3.087.159 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

1.591.326 2.449.740 0 247.438 270.222 246.715 81.510 82.555 78.689 77.330 83.600 62.700 915.875 303.106 857.400 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI  

MAQUEHUE BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS 

CASAS

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 2.200 0 0 0 0 0 0 200 400 400 400 300 500 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-

269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 270865 Asesoría para la Inspección Fiscal 

contrato de Mejoramiento CBI Cruce 

Ruta S-269-Gral López-Padre Las 

Casas; comuna de Padre Las Casas; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-abr-18 12-jun-18 28-feb-19 22-may-19 22-may-19 22-dic-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

336.896 370.890 79.786.990 ESTUDIOS Y 

AsesoríaS DE 

INGENIERIA S.A.

113.370 255.845 0 36.486 30.436 29.749 6.000 20.124 20.124 20.124 20.124 20.124 20.124 32.430 17.474 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-

269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-

269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-

269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 270866 Mejoramiento CBI Cruce Ruta S-269; 

Gral López-Padre Las Casas; comuna 

de Padre Las Casas; Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-dic-17 16-feb-18 25-jul-18 08-oct-18 09-oct-18 09-jul-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.580.914 2.377.367 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

1.397.649 1.240.682 0 181.626 143.617 0 220.000 100.000 210.000 215.000 20.211 0 0 150.227 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-

269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.500 0 0 0 0 0 0 200 200 200 300 300 300 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30460172-0 MEJORAMIENTO RUTA S-95-T 

SECTOR:VILLARRICA - LICAN 

RAY

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 292143 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta S-95-T, Tramo Villarrica - Lican 

Ray, Región de la Araucanía.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-jun-19 18-jul-19 05-ago-19 05-ago-19 05-ago-19 21-ene-22 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

725.000 633.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

89.952 200.000 0 0 114.192 8.450 0 0 77.358 0 0 0 0 0 380.720 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA S-61 

SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA 

- PASO ICALMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278619 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta S-61, Sector 

Melipeuco-Icalma, Comunas de 

Melipeuco y Lonquimay, Provincias 

Cautín y Malleco, Región de la 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-nov-18 28-may-19 08-nov-19 08-nov-19 08-nov-19 08-ene-22 CAUTÍN, 

MALLECO

MELIPEUCO, 

LONQUIMAY

Indice de 

Precios al 

Consumidor

732.320 650.208 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 410.000 0 30.144 24.236 0 29.141 28.439 29.367 30.295 29.592 29.705 58.846 120.235 368.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA S-61 

SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA 

- PASO ICALMA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA S-61 

SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA 

- PASO ICALMA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 477.000 0 0 0 0 0 477.000 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA S-61 

SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA 

- PASO ICALMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278618 Mejoramiento Ruta S-61, Melipeuco-

Icalma, Comunas de Melipeuco y 

Lonquimay, Región de la Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-ago-18 14-nov-18 18-jun-19 18-oct-19 18-oct-19 06-dic-21 CAUTÍN, 

MALLECO

MELIPEUCO, 

LONQUIMAY

Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.706.685 11.920.196 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 2.354.000 0 0 870.644 0 236.625 237.514 238.404 239.293 288.220 235.735 7.565 0 10.738.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30464383-0 MEJORAMIENTO CBI VARIOS 

CAMINOS ARAUCANÍA 2017-

2018

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 290646 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

CBI varios caminos Región de La 

Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-oct-18 27-dic-18 04-mar-19 12-abr-19 12-abr-19 28-sep-21 CAUTÍN, 

MALLECO

MELIPEUCO, 

ANGOL, 

CURACAUTIN

Sin 

Reajuste

1.119.010 1.054.000 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

354.800 401.750 0 0 51.500 0 33.500 7.000 67.000 0 74.000 0 0 168.750 297.450 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 285511 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020  

Consultoría de Puentes 2018 Región de 

La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

06-jul-18 17-ago-18 14-nov-18 20-dic-18 20-dic-18 24-mar-20 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

499.917 468.349 99.567.050 LOUIS BERGER 

CHILE S.A

234.407 301.481 0 0 60.349 0 0 0 0 48.980 139.208 52.944 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291832 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 

Consultoria Reparación y 

reforzamiento de Puentes Ruta 

Internacional Ruta 181 - CH TRAMO 2, 

Provincia de Malleco, Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-ene-19 25-feb-19 25-mar-19 07-may-19 07-may-19 29-ago-20 MALLECO LONQUIMAY Sin 

Reajuste

449.982 383.812 78.418.590 CCP INGENIERIA 

S.A.

16.786 367.026 0 0 137.025 0 0 46.000 46.000 46.001 46.000 46.000 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291833 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 

Consultoria Reparación y 

reforzamiento de Puentes Ruta 

Internacional 181 - CH TRAMO 1, 

Provincia de Malleco , Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-ene-19 25-feb-19 25-mar-19 15-may-19 15-may-19 06-sep-20 MALLECO CURACAUTIN Sin 

Reajuste

450.000 382.243 78.418.590 CCP INGENIERIA 

S.A.

96.238 286.005 0 45.675 34.256 0 0 21.692 0 10.846 0 60.737 47.722 65.077 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291834 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 

Consultoria Reparación Puentes, varias 

comunas, Provincias de Malleco y 

Cautin, Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-ene-19 26-feb-19 29-mar-19 16-may-19 16-may-19 10-may-20 CAUTÍN, 

MALLECO

CARAHUE, 

ANGOL

Sin 

Reajuste

449.820 414.997 99.567.050 LOUIS BERGER 

CHILE S.A

214.000 200.997 0 0 0 52.894 70.500 42.300 35.303 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291835 CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoria 

Catastro Puentes, varias comunas, 

provincia de Malleco, Región de La 

Araucanía NUEVO 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-may-19 09-ago-19 03-oct-19 29-nov-19 29-nov-19 23-nov-20 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

199.989 183.012 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 183.012 0 0 45.753 0 0 0 54.904 0 0 64.054 0 18.301 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291866 CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoria 

Sellos y recapados Varias Comunas, 

Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-ago-19 30-sep-19 09-abr-20 11-may-20 11-may-20 11-may-21 CAUTÍN CARAHUE Sin 

Reajuste

180.000 190.200 79.786.990 ESTUDIOS Y 

AsesoríaS DE 

INGENIERIA S.A.

0 98.730 0 0 0 0 0 0 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.230 91.470 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303177 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 

Consultoría para el Catastro de 

Infraestructura Vial - etapa 1 

Levantamiento de ejes Región de La 

Araucanía (2do llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-may-21 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

0 185.295 0 0 145.000 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 45.000 55.000 40.295 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303335 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 

Asesoría Inspección Técnica Red Vial 

2019 - 2020; Provincias de Cautín; 

Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-dic-19 23-ene-20 09-abr-20 07-may-20 07-may-20 07-ene-21 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Sin 

Reajuste

199.800 206.205 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 154.653 0 0 0 0 0 0 25.776 25.776 25.776 25.776 25.776 25.776 51.551 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 305521 CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoria 

Catastro Puentes, varias comunas, 

provincia de Cautín, Región de La 

Araucanía NUEVO 2019 (2do llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-oct-21 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 199.976 0 0 199.400 0 0 0 0 0 0 0 0 16.600 16.600 16.600 149.600 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 282596 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 

Conservación Sello y Bacheo Pichares - 

Huife; comuna de Pucón; Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-jun-18 28-ago-18 12-oct-18 22-nov-18 23-nov-18 19-sep-19 CAUTÍN PUCON Indice de 

Precios al 

Consumidor

966.469 1.029.538 96.753.020 REMAVESA S. A. 945.784 99.985 0 0 0 0 50.000 49.985 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 282598 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 

Conservación bacheo y reposición de 

pavimento asfáltico; Los Sauces - 

Trintre; Provincia de Malleco; Región 

de La Araucanía

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

28-sep-18 08-nov-18 30-nov-18 15-ene-19 16-ene-19 12-dic-19 MALLECO LOS SAUCES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.494.979 1.559.622 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

1.586.221 3.005 0 3.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 288029 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020  

TRATO DIRECTO Protección Red Vial 

camino S-46 Carahue- Puerto 

Domínguez Km 24;860 - Km 25;155; 

comuna de Saavedra; Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

privada             

05-abr-19 30-abr-19 14-ago-19 24-sep-19 25-sep-19 22-feb-20 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de 

Precios al 

Consumidor

260.338 311.278 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

0 319.186 0 289.296 0 0 29.890 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 288567 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 

Conservación Sello y Bacheo Los 

Guindos -Segunda Faja; comuna de 

Villarrica; Provincia de Cautín; Región 

de La Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

26-sep-18 17-oct-18 18-feb-19 26-feb-19 27-feb-19 25-oct-19 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

314.564 377.107 76.565.099 CONSTRUCTORA 

POO LTDA

385.158 298 0 0 0 0 0 298 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 289500 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 

Conservación sello y bacheo varios 

caminos comuna de Carahue; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

28-sep-18 07-nov-18 04-mar-19 02-abr-19 03-abr-19 24-sep-20 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.179.972 1.647.263 76.565.099 CONSTRUCTORA 

POO LTDA

1.266.260 428.204 0 359.843 61.655 0 0 0 6.706 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 289502 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 

Conservación sello; bacheo asfáltico 

camino Cunco - Lago Colico - 

Trafanpulli; comuna de Cunco; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-sep-18 07-nov-18 20-feb-19 29-mar-19 30-mar-19 10-ene-20 CAUTÍN CUNCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

995.270 1.006.115 99.537.890 APIA SPA 984.992 47.177 0 0 0 0 0 47.177 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291856 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 

Reposición Puente Seco y Accesos; 

Ruta S-335 Cherquenco El Salto; 

comuna de Vilcún; Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-feb-19 19-mar-19 06-jun-19 05-ago-19 06-ago-19 01-jun-20 CAUTÍN VILCUN Indice de 

Precios al 

Consumidor

598.392 684.189 99.537.890 APIA SPA 0 709.092 0 129.402 283.485 109.858 72.800 72.800 25.147 15.601 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291924 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 

Conservación Sello y Bacheo Asfáltico 

Camino Nueva Imperial Chol Chol por 

Hualacura, comuna de Nueva Imperial, 

Provincia de Cautín, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-ene-19 27-feb-19 05-abr-19 15-may-19 16-may-19 02-feb-20 CAUTÍN NUEVA 

IMPERIAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

834.439 846.046 76.352.347 SOCIEDAD 

TRANSPORTES 

TRANSVEL SPA

744.567 124.152 0 33.311 0 0 0 74.221 16.620 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291925 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 

Conservación Sello y Bacheo Asfáltico  

Escuela Pedregoso, comuna de 

Lonquimay, Provincia de Malleco, 

Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-ene-19 01-mar-19 26-jun-19 05-ago-19 06-ago-19 31-jul-20 MALLECO LONQUIMAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.047.032 1.177.384 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

164.687 1.056.903 0 0 126.281 312.995 100.000 0 31.000 155.000 168.662 162.965 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291926 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 

Conservación Sello y Bacheo Asfáltico 

camino Lautaro - Galvarino por 

sectores, Provincia de Cautín, Región 

de La Araucanía

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

12-feb-19 26-mar-19 11-abr-19 22-may-19 23-may-19 24-mar-20 CAUTÍN LAUTARO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.700.000 1.510.858 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

1.271.700 280.981 0 0 0 280.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 293089 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 

Conservación Red Vial Ruta S-215 

Temuco Pillanlelbún Lautaro y Ruta S-

31 (Cajón) Vilcún Refugio Llaima; 

comunas de Temuco y Vilcún Provincia 

de Cautín; Región de La Araucanía 

(2do llamado)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-ene-19 27-feb-19 10-jun-19 05-ago-19 06-ago-19 10-ago-20 CAUTÍN TEMUCO, 

VILCUN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

846.413 1.105.111 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

760.572 378.923 0 0 0 375.719 3.204 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299480 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 

Conservación Sello y Bacheo asfáltico 

camino Acceso Lolco por El Mocho; 

comuna de Curacautín; Provincia de 

Malleco, Región de La Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

07-jun-19 15-jul-19 23-ago-19 04-sep-19 05-sep-19 02-may-20 MALLECO CURACAUTIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

368.384 459.052 76.864.961 INGENIERIA Y 

SERVICIOS 

VIALCOR LTDA

266.404 196.690 0 196.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300535 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 

Conservación Ruta 69B040 Temuco - 

Nueva Imperial - Puerto Saavedra; 

sector urbano; calles Manuel Montt; 

Pedro de Valdivia; Av Ercilla; comuna 

de Carahue; Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-jun-19 31-jul-19 19-nov-19 11-dic-19 12-dic-19 07-oct-20 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

360.563 453.736 76.565.099 CONSTRUCTORA 

POO LTDA

0 465.210 0 0 146.744 288.104 0 4.613 4.613 4.613 4.613 11.912 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300536 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 

Reparación camino de acceso a Santa 

Julia; Comuna de Curacautín Provincia 

de Malleco Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-oct-19 03-dic-19 09-mar-20 13-mar-20 14-mar-20 09-nov-20 CAUTÍN LAUTARO Indice de 

Precios al 

Consumidor

340.324 350.882 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

0 362.250 0 0 0 0 40.000 50.000 100.000 100.000 71.682 0 0 568 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300539 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 

Reparación camino Las Hortencias 

Leufuche; comuna de Cunco; Provincia 

de Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-nov-20 CAUTÍN CUNCO Sin 

Reajuste

0 150.000 0 0 105.200 0 0 0 0 0 0 0 0 26.300 26.300 26.300 26.300 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300737 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 

Conservación bacheo y recapado  

asfáltico camino 2ª Faja al Volcán, 

comuna de Villarrica, Provincia de 

Cautin; Region de La Araucania

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-jul-19 19-ago-19 24-sep-19 02-oct-19 03-oct-19 30-abr-20 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

628.588 602.031 76.552.338 CONSTRUCTORA 

LOS LLLEUQUES 

SPA

152.551 490.544 0 355.386 25.986 38.709 0 0 70.463 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300738 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 

Conservación sello y bacheo  asfáltico 

Acceso al Volcán, comuna de Pucón, 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucania

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-jul-19 20-ago-19 11-sep-19 24-sep-19 25-sep-19 22-may-20 CAUTÍN PUCON Indice de 

Precios al 

Consumidor

810.783 905.201 76.864.961 INGENIERIA Y 

SERVICIOS 

VIALCOR LTDA

286.146 634.051 0 91.546 0 125.767 162.000 20.000 0 20.000 214.738 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300802 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 

Conservacion bacheo y recapado 

asfáltico Carahue - Saavedra; 

comunas de Carahue y Saavedra; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-jul-19 06-ago-19 26-ago-19 30-sep-19 01-oct-19 25-sep-20 CAUTÍN CARAHUE, 

SAAVEDRA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.458.928 2.960.939 83.407.700 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS 

CIVILES S.A.

0 1.462.655 0 299.459 0 43.091 250.000 94.739 94.739 94.739 350.364 79.524 0 156.000 1.728.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300803 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 

Conservacion sello; bacheo  asfaltico 

camino Quetroleufu - Pichares - Huife, 

Provincia de Cautin; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-ago-19 02-oct-19 04-dic-19 12-dic-19 13-dic-19 09-ago-20 CAUTÍN PUCON Indice de 

Precios al 

Consumidor

897.949 833.847 76.864.961 INGENIERIA Y 

SERVICIOS 

VIALCOR LTDA

0 972.304 0 0 284.377 24.260 0 8.337 152.370 152.370 46.614 7.300 172.725 123.951 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301503 Demolición Puente Toltén Antiguo, en 

Caletera Ruta 5 Sur, entre los Km 700 

al Km 701,5 de la Provincia de Cautín, 

Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

privada             

25-mar-19 20-may-19 23-oct-19 20-dic-19 31-may-19 26-ene-20 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.602.343 2.193.899 88.481.800 ICAFAL 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 1.586.857 0 6.959 172.791 0 429.740 0 0 0 0 0 700.526 276.841 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 304557 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 

Conservacion sello y bacheo recapado 

asfaltico camino Padre Las Casas 

Niagara S-269 ,provincia de Cautin 

region de La Araucania - Reactivación

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-abr-21 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

0 1.590.000 0 0 417.500 0 0 0 0 0 0 0 0 208.750 208.750 0 0 1.983.650 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305968 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 

Conservación pasada urbana por 

Collipulli; comuna de Collipulli; 

Provincia de Malleco; Región de La 

Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

27-ene-20 06-mar-20 15-may-20 11-mar-21 MALLECO COLLIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

277.774 263.538 77.060.723 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

ALTO BELEN SPA

0 216.300 0 0 0 0 0 0 30.900 30.900 30.900 30.900 61.800 30.900 72.774 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309137 Contrato de Encauzamiento para los 

Trabajos de Demolición de Puente 

Toltén Antiguo en Caletera Ruta 5 Sur, 

sector Temuco - Pitrufquén, Tramo Km 

700 al Km 701,5 (Ex Km 704), 

Comunas de Pitrufquén y Freire, 

Provincia de Cautín, Región de la 

Araucanía - Etap

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-feb-20 01-mar-20 17-mar-20 24-mar-20 16-ene-20 16-mar-20 CAUTÍN FREIRE, 

PITRUFQUEN

Sin 

Reajuste

349.235 349.235 76.411.861 EL PUENTE 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

SPA

0 399.215 0 0 0 349.235 49.980 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 309393  CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 

Reposición Puente El Rosario y Accesos 

Ruta R-71 Inspector Fernández - 

Termas de Malleco; comuna de 

Victoria; Provincia de Malleco; Región 

de La Araucanía  - 3er llamado

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-jun-21 MALLECO VICTORIA Sin 

Reajuste

0 590.000 0 0 441.910 0 0 0 0 0 63.130 63.130 63.130 63.130 63.130 63.130 63.130 189.390 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 6.000 0 0 0 0 0 0 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 2020 Vialidad 

Región de La Araucanía

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 13.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290015 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-

2023 "Asesoría para la Inspección 

fiscal contrato de Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y por 

precios Unitarios de caminos de las 

Provincias de Malleco y Cautín; Llaima 

Etapa III, Reg

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

13-jun-19 30-jul-19 31-may-20 30-abr-24 CAUTÍN, 

MALLECO

CUNCO, 

LAUTARO, 

VILCUN, 

CURACAUTIN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

874.200 888.535 77.094.447 CONSORCIO 

INGENIERIA 

HEXACON LLAIMA 

III LIMITADA

0 206.304 0 0 0 0 0 0 19.472 19.472 19.472 38.944 19.472 89.472 837.014 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290017 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-

2023 "Asesoría para la Inspección 

fiscal contrato de Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y por 

precios Unitarios de caminos de las 

Provincia de Malleco y Cautín, Malleco 

Oriente Etapa 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

19-jun-19 30-jul-19 29-may-20 29-abr-24 CAUTÍN, 

MALLECO

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

CURACAUTIN, 

VICTORIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

876.410 900.226 77.094.444 CONSORCIO ING.  

HEXACON 

MALLECO ORIENTE 

I LTDA

0 138.103 0 0 0 0 0 0 19.729 19.729 19.729 39.458 19.729 19.729 845.447 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290018 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-

2023 "Asesoría para la Inspección 

fiscal Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Cautín , 

sector Costa Etapa I, Región de La 

Araucanía"

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-may-19 05-jul-19 24-oct-19 28-nov-19 28-nov-19 28-oct-23 CAUTÍN CARAHUE, 

SAAVEDRA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

876.410 982.488 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 0 277.863 0 0 42.694 42.928 21.347 21.347 21.347 21.347 21.347 42.694 21.347 21.464 782.451 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 299484  CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-

2023 Asesoría para la Inspección fiscal 

contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por precios 

Unitarios de caminos de la Provincia 

de Cautín sector Lastarria Etapa I, 

Región d

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jun-24 CAUTÍN GORBEA, 

LONCOCHE, 

VILLARRICA

Sin 

Reajuste

0 805.345 0 0 102.810 0 0 0 0 0 0 0 17.135 17.135 34.270 17.135 17.135 719.670 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 299488 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-

2023 Asesoría para la Inspección fiscal 

contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por precios 

Unitarios de caminos de la Provincia 

de Malleco, sector Nahuel  Etapa I, 

Región de

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-sep-24 MALLECO LOS SAUCES, 

LUMACO, 

PUREN

Sin 

Reajuste

0 800.000 0 0 52.596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.532 17.532 17.532 829.253 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290020 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-

2023 "Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos de la Provincia 

de Cautín Llaima Etapa III, Región de 

La Araucanía"

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-feb-19 09-may-19 18-jun-19 20-ago-19 21-ago-19 31-jul-23 CAUTÍN, 

MALLECO

CUNCO, 

LAUTARO, 

VILCUN, 

CURACAUTIN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.499.895 7.066.076 99.537.890 APIA SPA 421.979 2.144.315 0 643.274 213.484 257.807 103.629 233.868 102.740 110.800 102.740 110.800 102.740 162.432 5.753.118 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290021 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-

2023 "Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos de la Provincia 

de Malleco, sector Malleco-Oriente 

Etapa I, Región de La Araucanía"

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-feb-19 18-mar-19 02-mar-20 09-abr-20 10-abr-20 20-mar-24 CAUTÍN, 

MALLECO

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

CURACAUTIN, 

VICTORIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.698.522 8.240.644 79.827.350 CONSTRUCTORA 

GUTIERREZ HNOS. 

LTDA.

0 641.636 0 0 0 0 0 140.003 52.712 94.634 60.275 192.348 28.940 72.724 7.621.604 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290022 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-

2023 "Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos de la Provincia 

de Cautín, sector Costa Etapa I, Región 

de La Araucanía"

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-feb-19 18-mar-19 26-abr-19 19-jun-19 20-jun-19 30-may-23 CAUTÍN CARAHUE, 

SAAVEDRA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.499.805 7.314.897 99.537.890 APIA SPA 424.197 1.974.690 0 127.805 700.972 221.879 64.500 89.000 26.534 63.000 79.000 145.000 239.000 218.000 4.919.179 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299490 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-

2023 Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos de la Provincia 

de Cautín , sector Lastarria Etapa I, 

Región de La Araucanía

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

13-sep-19 22-oct-19 31-may-20 10-may-24 CAUTÍN GORBEA, 

LONCOCHE, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.000.000 6.543.643 76.115.039 CONSTRUCTORA 

FULLTERRA

0 520.000 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 140.000 80.000 180.000 7.146.623 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299492 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-

2023 Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos de las Provincia 

de Malleco, sector Nahuel Etapa I, 

Región de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-sep-24 MALLECO LOS SAUCES, 

LUMACO, 

PUREN

Sin 

Reajuste

0 6.900.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 7.317.630 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 4.800 0 0 0 0 0 0 400 800 800 800 800 1.200 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481288-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 282561 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-

2019 Conservación camino básico 

Quillem Selva Oscura Vialidad Región 

de la Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-jul-18 31-ago-18 25-feb-19 26-mar-19 27-mar-19 19-jul-20 CAUTÍN, 

MALLECO

PERQUENCO, 

VICTORIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.466.804 2.120.980 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

1.181.198 1.148.744 0 482.790 241.379 85.324 138.468 26.225 49.758 0 0 0 0 124.800 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481288-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 282582 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-

2019 Camino Básico por Conservación 

Ruta Ñancul - Huiscapi; sector DM 

0;000 a DM 9;240; comunas de 

Villarrica y Loncohe; Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-jun-18 10-ago-18 12-oct-18 19-nov-18 20-nov-18 13-feb-20 CAUTÍN LONCOCHE, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.252.984 1.199.643 76.115.039 CONSTRUCTORA 

FULLTERRA

881.175 503.740 0 283.896 20.001 0 0 0 49.616 0 0 0 0 150.227 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481288-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 284963 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-

2019 Camino Básico por Conservacion  

Dm 4852;449 al Dm 9975;04 Tolten 

La Barra, comuna de Toltén; Provincia 

de Cautín, Región de La Araucanía

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

10-jul-18 28-ago-18 25-feb-19 29-mar-19 30-mar-19 16-abr-20 CAUTÍN TOLTEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

938.103 1.146.392 76.565.099 CONSTRUCTORA 

POO LTDA

776.844 405.626 0 387.489 18.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481288-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2018-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.250 0 0 0 0 0 0 100 100 200 200 350 300 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481309-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R 

LA ARAUCANÍA 2018-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 283565 CONSERVACION RED VIAL PLAN 

INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2018 - 2019 Conservación de 

Caminos a Comunidades Indígenas 

años 2018-2020 Consultoría de 

proyectos, Cautín 2, Provincia de 

Cautin, Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-ago-18 28-sep-18 01-abr-19 23-abr-19 23-abr-19 22-abr-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

200.000 214.557 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

115.861 98.696 0 51.494 19.310 0 0 10.000 17.892 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481309-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R 

LA ARAUCANÍA 2018-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 283573 CONSERVACION RED VIAL PLAN 

INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2018 - 2019 Consultoría de 

proyectos, Provincia de Malleco, 

Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

20-jul-18 30-ago-18 14-nov-18 05-dic-18 05-dic-18 05-dic-19 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

200.000 199.500 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

190.380 9.120 0 9.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481309-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R 

LA ARAUCANÍA 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 282587 CONSERVACION RED VIAL PLAN 

INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo 

indígena comuna de Loncoche; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

21-jun-18 31-jul-18 23-nov-18 18-dic-18 19-dic-18 15-oct-19 CAUTÍN LONCOCHE Indice de 

Precios al 

Consumidor

380.247 458.405 76.115.039 CONSTRUCTORA 

FULLTERRA

401.305 18.033 0 0 0 18.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481309-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R 

LA ARAUCANÍA 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 282590 CONSERVACION RED VIAL PLAN 

INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo 

indígena comuna de Temuco; Provincia 

de Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

25-jun-18 01-ago-18 16-oct-18 12-dic-18 13-dic-18 09-oct-19 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

340.308 324.579 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

321.538 10.145 0 0 0 0 10.145 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481309-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R 

LA ARAUCANÍA 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 289090 CONSERVACION RED VIAL PLAN 

INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo 

indígena comuna de Carahue; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 CAUTÍN CARAHUE Sin 

Reajuste

0 351.350 0 0 221.350 0 0 0 0 0 0 0 61.500 61.500 62.850 35.500 0 150.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481309-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R 

LA ARAUCANÍA 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299777 CONSERVACION RED VIAL PLAN 

INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo 

indígena comuna de Melipeuco; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Aracanía (2do llamado)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-may-19 14-jun-19 15-jul-19 01-ago-19 02-ago-19 29-mar-20 CAUTÍN MELIPEUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

325.136 349.869 76.891.602 ARRIENDO 

MAQUINARIA 

PESADA INGEONEO 

SPA

122.834 32.586 0 32.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481309-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R 

LA ARAUCANÍA 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300782 CONSERVACION RED VIAL PLAN 

INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo 

indígena comuna de Cunco; Provincia 

de Cautín; Región de La Araucanía 

(2do llamado)

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

09-may-19 17-jun-19 30-jul-19 08-ago-19 09-ago-19 04-jun-20 CAUTÍN CUNCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

298.518 290.975 76.934.105 SOC INGENIERIA Y 

CONST TIERRA SUR 

SPA

167.449 128.678 0 0 75.766 38.465 14.447 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481309-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R 

LA ARAUCANÍA 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318722 CONSERVACION RED VIAL PLAN 

INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2018 - 2019 Terminación Plan 

de desarrollo indígena comuna de 

Melipeuco; Provincia de Cautín; Región 

de La Aracanía (2do llamado)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-abr-21 Sin 

Reajuste

0 196.450 0 0 88.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.000 134.300 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481309-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R 

LA ARAUCANÍA 2018-2019

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.700 0 0 0 0 0 0 200 100 300 300 400 400 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 268728 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

Asesoría para la Inspección Fiscal 

Contrato Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de caminos de las Provincias 

de Malleco y Cautin, etapa II,  Región 

de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-mar-18 18-may-18 26-feb-19 29-mar-19 29-mar-19 28-feb-23 CAUTÍN, 

MALLECO

PERQUENCO, 

LOS SAUCES, 

LUMACO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

797.778 769.860 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 134.082 209.494 0 36.013 17.302 17.360 17.302 17.360 17.360 17.360 17.360 17.360 17.360 17.360 494.163 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 274051 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

Asesoría para la Inspección Fiscal 

contrato Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de caminos, de la provincia 

de Malleco, sector Central, etapa II,  

Region de La Araucanía.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-mar-18 24-may-18 10-sep-18 18-oct-18 19-oct-18 19-sep-22 MALLECO COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.216 739.686 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 205.534 190.201 0 31.580 15.862 15.862 15.862 15.862 15.862 15.862 15.862 15.862 15.862 15.862 401.697 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 274053 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

Asesoría Para la Inspección Fiscal 

contrato Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de caminos, de la Provincia 

de Cautin, sector Cordillera, etapa II,  

Region de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-abr-18 29-may-18 26-jul-18 03-sep-18 03-sep-18 03-ago-22 CAUTÍN CURARREHUE, 

FREIRE, 

PUCON, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

798.582 739.122 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 241.018 199.654 0 33.100 16.611 16.666 16.611 16.666 16.666 16.666 16.666 16.666 16.666 16.666 349.778 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 274055 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

Asesoría para la la Inspección Fiscal 

contrato Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de caminos, de la provincia 

de Cautin, sector Sur, etapa II,  

Region de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-sep-18 08-nov-18 21-dic-18 22-ene-19 22-ene-19 22-dic-22 CAUTÍN FREIRE, 

GORBEA, 

TOLTEN

Sin 

Reajuste

797.003 793.548 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

169.420 210.816 0 34.854 17.534 17.612 17.535 17.612 17.612 17.612 17.612 17.612 17.612 17.612 470.877 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 268702 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO,Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de caminos de las Provincias 

de Malleco y Cautin, etapa II,  Region 

de La Araucanía.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-dic-17 31-ene-18 26-nov-18 15-ene-19 16-ene-19 26-dic-22 CAUTÍN, 

MALLECO

PERQUENCO, 

LOS SAUCES, 

LUMACO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.399.947 6.699.061 79.827.350 CONSTRUCTORA 

GUTIERREZ HNOS. 

LTDA.

1.091.852 2.313.702 0 118.607 782.494 616.401 120.000 94.000 88.000 79.200 77.000 146.000 192.000 0 3.783.648 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 274049 CONSERVACION GLOBAL MIXTO, 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

caminos, de la provincia de Malleco, 

sector Central, etapa II,  Region de La 

Araucanía.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-dic-17 31-ene-18 13-mar-18 24-abr-18 25-abr-18 04-abr-22 MALLECO COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.500.000 8.063.053 79.827.350 CONSTRUCTORA 

GUTIERREZ HNOS. 

LTDA.

3.966.578 1.405.189 0 72.812 200.740 155.650 43.000 143.656 42.835 157.248 50.992 258.240 280.017 0 3.135.148 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 274052 CONSERVACION GLOBAL MIXTO, 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

caminos, de la provincia de Cautin, 

sector Cordillera, etapa II,  Region de 

La Araucanía.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-dic-17 31-ene-18 26-abr-18 27-jun-18 28-jun-18 07-jun-22 CAUTÍN CURARREHUE, 

FREIRE, 

PUCON, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.399.994 6.860.888 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

2.328.396 1.244.686 0 0 231.528 168.158 95.000 160.000 90.000 160.000 90.000 160.000 90.000 0 3.746.521 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 274054 CONSERVACION GLOBAL MIXTO, 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

caminos de la provincia de Cautin, 

sector Sur, etapa II,  Region de La 

Araucanía.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-may-18 06-jul-18 14-sep-18 18-oct-18 19-oct-18 28-sep-22 CAUTÍN GORBEA, 

PITRUFQUEN, 

TOLTEN, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.399.430 8.756.089 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

1.704.592 2.351.954 0 312.452 221.212 281.018 150.000 238.000 166.600 262.840 226.132 273.700 220.000 0 5.463.450 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 2021

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 7.200 0 0 0 0 0 0 600 1.200 1.200 1.200 1.200 1.800 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30482963-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO 

RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS 

CASAS-CUNCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278595 Estudio de Ingeniería Reposición  Ruta 

S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, 

Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-ago-18 18-oct-18 31-oct-18 26-nov-18 26-nov-18 14-may-21 CAUTÍN CUNCO, PADRE 

LAS CASAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.150.000 983.850 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

234.995 553.250 0 0 100.527 4.186 10.000 0 103.614 0 0 334.923 0 0 378.044 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30483037-0 AMPLIACION RUTA 199-CH 

SECTOR: PUCÓN - CR. RUTA S-

905

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278586 Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 

199-CH Sector Pucón - Cr. Ruta S-905, 

Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

19-ago-19 10-oct-19 30-may-20 16-nov-22 CAUTÍN PUCON Indice de 

Precios al 

Consumidor

469.800 620.350 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

0 220.755 0 0 0 0 0 0 0 65.435 0 69.720 64.855 20.745 431.595 Estudio Básicos

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 278623 Asesoría a la Inspección Fiscal 

contrato Mejoramiento CBI Camino 

Puente Paya-Huiñoco; comuna de 

Loncoche; Provincia de Cautín; Región 

de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-jul-18 05-sep-18 26-abr-19 31-may-19 31-may-19 31-oct-20 CAUTÍN LONCOCHE Sin 

Reajuste

291.102 353.920 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

126.703 132.217 0 42.187 22.214 21.682 23.535 22.600 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

54 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 174.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.440 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317314 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 38 MEJ RUTA S-785-T S: PUENTE 

PAYA-PUENTE HUIÑOCO II

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.712 4.712 8 Varios Expropiados 0 4.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.712 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317316 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 37 MEJ RUTA S-785-T S: PUENTE 

PAYA-PUENTE HUIÑOCO II

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

6.345 6.345 8 Varios Expropiados 0 6.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.345 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317318 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 33 MEJ RUTA S-785-T S: PUENTE 

PAYA-PUENTE HUIÑOCO II

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.856 1.856 8 Varios Expropiados 0 1.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.856 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318453 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 45 MEJ RUTA S-785-T S: PUENTE 

PAYA-PUENTE HUIÑOCO II

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.092 2.092 8 Varios Expropiados 0 2.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.092 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318454 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES 

Nº 48 50 MEJ RUTA S-785-T S: 

PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.226 4.226 8 Varios Expropiados 0 4.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.226 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318455 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 51 MEJ RUTA S-785-T S: PUENTE 

PAYA-PUENTE HUIÑOCO II

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.421 5.421 8 Varios Expropiados 0 5.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.421 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318456 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 52 MEJ RUTA S-785-T S: PUENTE 

PAYA-PUENTE HUIÑOCO II

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.141 2.141 8 Varios Expropiados 0 2.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.141 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318457 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 53 MEJ RUTA S-785-T S: PUENTE 

PAYA-PUENTE HUIÑOCO II

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.977 1.977 8 Varios Expropiados 0 1.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.977 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 278622 Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-

Huiñoco; comuna de Loncoche; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-jun-18 10-ago-18 23-oct-18 28-nov-18 29-nov-18 22-abr-20 CAUTÍN LONCOCHE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.909.383 3.204.203 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

1.910.218 2.094.756 0 311.219 240.887 235.734 140.000 20.000 0 0 150.000 183.000 813.916 0 121.580 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 500 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30483167-0 REPOSICION PUENTE MALLECO 

Y ACCESOS EN RUTA R-152 

ANGOL

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 278590 Estudio de Ingeníeria Reposicion 

Puente Malleco y Accesos En Ruta R-

152 Angol; comuna de Angol; 

Provincia de Malleco; Regón de La 

Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-jun-18 24-jul-18 19-oct-18 30-oct-18 30-oct-18 21-jun-20 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

244.080 222.197 99.567.050 LOUIS BERGER 

CHILE S.A

108.750 113.446 0 0 59.834 0 0 43.862 0 0 9.750 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30483236-0 CONSTRUCCION CONEXION 

VIAL RIBERA NORTE LAGO 

VILLARRICA. S: LAGUNA LAS 

RANAS-RIO PLATA

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 315713 Estudio de Ingeniería Construccion 

Conexion Vial Ribera Norte Lago 

Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-

Rio Plata; Región de La Araucanía (2do 

llamado)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jul-20 01-jul-22 CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

0 695.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 695.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30483558-0 CONSTRUCCIÓN 

CIRCUNVALACIÓN TEMUCO

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 297136 Estudio de Preinversión Construcción 

Circunvalación Temuco, Región de la 

Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-jul-19 10-sep-19 09-oct-19 09-oct-19 09-oct-19 31-ene-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

299.525 247.810 78.306.360 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

0 77.784 0 0 28.515 0 0 0 0 38.937 0 0 0 10.332 197.213 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30484343-0 AMPLIACION MEJORAMIENTO 

RUTA S-40. SECTOR: 

LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 290758 Estudio de Prefactibilidad Ampliación 

Mejoramiento Ruta S-40 

Sector:Labranza-Imperial-Carahue, 

Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

01-mar-19 11-abr-19 26-abr-19 17-may-19 17-may-19 26-ene-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

644.560 450.350 79.931.880 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

81.470 357.219 0 0 69.406 17.636 0 0 53.351 0 0 0 172.768 44.058 38.366 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 2020 Vialidad 

Región de La Araucanía

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 13.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303336 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANIA (2018 - 2020) 

Consultoría Proyectos CCBB etapa 2 

2019-2020; Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-dic-19 31-ene-20 09-mar-20 13-mar-20 13-mar-20 07-may-21 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

214.160 190.800 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

0 155.880 0 0 0 0 16.200 10.800 12.600 16.200 10.800 6.840 44.400 38.040 85.320 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303338 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANIA (2018 - 2020) 

Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 

2019-2020; Provincia de Malleco; 

Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-dic-19 31-ene-20 08-abr-20 11-may-20 11-may-20 06-may-21 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

185.528 173.840 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

0 154.000 0 0 0 0 0 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 45.500 31.000 65.340 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303467 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Asesoría 

Inspección Técnica para contratos de 

Caminos Básicos 2019-2020; Provincia 

de Cautín; Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

13-dic-19 23-ene-20 20-may-20 20-may-21 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Sin 

Reajuste

300.000 319.691 76.327.429 MAB INGENIERIA 

DE VALOR SA - 

CHILE

0 216.487 0 0 0 0 0 0 26.641 26.641 26.641 26.641 56.641 53.282 159.845 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303741 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANIA (2018 - 2020) 

Consultoría Proyectos CCBB etapa 1 

2019-2020; Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía (2do llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-ago-19 02-oct-19 13-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 23-mar-21 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

209.974 226.160 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 190.000 0 21.978 15.180 0 0 0 50.000 0 50.000 0 30.000 22.842 66.160 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303752 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANIA (2018 - 2020) 

Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 1 

2019-2020; Provincia de Malleco; 

Región de La Araucanía (2do llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-ago-19 01-oct-19 27-nov-19 06-dic-19 06-dic-19 30-mar-21 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

209.840 226.575 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 224.694 0 0 37.193 0 27.135 16.875 11.655 23.625 14.175 12.600 45.593 35.843 47.475 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 306199 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 

Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contratos CCBB Galpones - Quinque 

(SAFI 304558) y CCBB  Hualapulli  - 

Emulpán (SAFIs 306740 y 306742); 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía - Reactivación

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-may-22 CAUTÍN LONCOCHE, 

PITRUFQUEN, 

VILLARRICA

Sin 

Reajuste

0 722.000 0 0 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 45.000 45.000 90.000 542.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291782 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 

2019-2020 Conservación Camino 

Básico Almagro - Misión Boroa; tramo 

Dm 18;610 a Dm 29;332; comuna de 

Nueva Imperial; Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-ene-19 07-mar-19 27-mar-19 24-may-19 25-may-19 19-abr-20 CAUTÍN NUEVA 

IMPERIAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.433.680 1.317.195 99.537.890 APIA SPA 740.033 690.899 0 126.404 270.720 0 40.000 69.000 35.042 149.733 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 298785 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 

2019 Conservacion Camino Básico 

Puren Tranaman Tramo Dm 00;000 a 

Dm 5;245; comuna de Puren; 

Provincia de Malleco; Región de La 

Araucanía Nuevo 2019 (2do llamado)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-mar-19 22-abr-19 30-jul-19 08-ago-19 08-ago-19 02-ago-20 MALLECO PUREN Indice de 

Precios al 

Consumidor

743.752 833.082 76.352.347 SOCIEDAD 

TRANSPORTES 

TRANSVEL SPA

158.106 49.682 0 49.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299174 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación,  

Peleco Tres Esquinas La Sierra; 

comuna de Saavedra; Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-may-19 17-jul-19 29-oct-19 04-dic-19 05-dic-19 30-sep-20 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.204.521 1.562.148 96.503.550 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

DE OBRAS CIVILES 

YELCHO  SPA

0 690.100 0 0 0 0 41.200 41.200 41.200 103.000 154.500 154.500 154.500 0 918.908 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299178 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación Faja 

10.000 - Las Hortencias; comuna de 

Cunco; Provincia de Cautín ; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-jun-19 29-jul-19 19-ago-19 27-ago-19 28-ago-19 23-jul-20 CAUTÍN CUNCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

958.989 919.043 99.537.890 APIA SPA 186.955 750.251 0 318.480 309.965 72.216 49.590 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299179 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación,  Los 

Laureles Lago Colico; comuna de 

Cunco; Provincia de Cautín; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-may-19 17-jul-19 03-oct-19 29-nov-19 30-nov-19 23-ene-21 CAUTÍN CUNCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.498.769 1.464.007 76.950.166 INV. E 

INMOBILIARIA SAN 

IGNACIO SPA

0 1.265.659 0 0 117.247 269.749 300.250 123.600 84.460 91.670 85.490 95.790 96.000 1.403 239.907 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299183 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación, 

Carahue Camarones; comuna de 

Carahue; Provincia de Cautín ; Región 

de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-may-19 04-jul-19 30-jul-19 08-ago-19 09-ago-19 23-may-20 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

665.853 785.030 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

166.732 636.432 0 127.293 143.778 105.067 77.175 97.755 85.363 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299184 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación, 

Rutas S-518 y S-440, Carahue 

Catripulli 2ª etapa  y Catripulli La 

Sierra ; comunas de Carahue y 

Saavedra ; Provincia de Cautín ; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-may-19 15-jul-19 24-oct-19 19-nov-19 20-nov-19 13-ene-21 CAUTÍN CARAHUE, 

SAAVEDRA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.697.499 3.356.086 96.503.550 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

DE OBRAS CIVILES 

YELCHO  SPA

0 1.898.029 0 88.098 0 497.931 205.000 266.500 266.500 256.250 317.750 0 0 0 1.291.773 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299188 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación, 

Rutas R-42, R-80-P, 69S2029, varios 

caminos de la comuna de Purén ; 

Provincia de Malleco ; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-jun-21 MALLECO PUREN Sin 

Reajuste

0 690.000 0 0 447.000 0 0 0 0 0 0 0 52.500 52.500 105.000 157.500 79.500 199.500 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 302570 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 

Terminación Conservacion Camino 

Básico Fdo El Carmen - Puente 

Rucapangue; comuna de Temuco; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-jul-19 16-ago-19 10-oct-19 10-oct-19 10-oct-19 07-may-20 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

508.287 526.356 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 591.244 0 250.232 0 104.724 80.000 79.000 77.288 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 302571 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 

Terminación Conservacion Camino 

Básico Los Guindos -Collimallin; 

comuna de Temuco; Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-jul-19 26-ago-19 26-sep-19 09-oct-19 09-oct-19 05-jun-20 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

967.074 1.036.607 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

219.631 956.779 0 329.398 173.593 0 0 78.338 132.600 120.000 0 0 0 122.850 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 303163 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 

2019-2020, Conservación camino 

Básico Quepe - Caivico - Los Notros, 

Cruce S-405, comuna de Padre Las 

Casas, Provincia de Cautín, Región de 

La Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-jul-19 07-ago-19 26-sep-19 16-oct-19 16-oct-19 10-oct-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

993.862 1.029.226 76.352.347 SOCIEDAD 

TRANSPORTES 

TRANSVEL SPA

0 17.338 0 17.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 304242 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación, 

Nilhue - Tranaman tramo DM 0;00 al 

DM 2588;30 ; comuna de Purén; 

Provincia de Malleco; Región de La 

Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

26-nov-19 15-ene-20 30-jun-20 19-ene-21 MALLECO PUREN Indice de 

Precios al 

Consumidor

440.000 440.000 0 0 175.100 0 0 0 0 0 0 0 0 41.200 43.260 45.320 45.320 421.234 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 304558 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 

Camino Básico por Conservación Los 

Galpones - Quinque Tramo DM 0;000 

al DM 15262;00; comuna de 

Pitrufquen; Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía - Reactivación 

(rezagado 2019)

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

14-feb-20 07-abr-20 31-ago-20 22-dic-21 CAUTÍN PITRUFQUEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.001.432 3.001.432 0 0 335.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 157.500 62.500 62.500 2.813.432 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305540 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación, 

Vegas Blancas por El Rosario; comuna 

de Angol ; Provincia de Malleco ; 

Región de La Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

30-dic-19 05-mar-20 17-jul-20 17-jul-21 MALLECO ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.069.637 1.153.485 76.006.867 TORO S.A 0 412.000 0 0 0 0 0 0 0 30.900 51.500 103.000 103.000 123.600 806.255 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305543 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación, 

CRUCE RUTA 5 (PIDIMA) - LOS 

SAUCES POR SABOYA; comuna de Los 

Sauces; Provincia de Malleco; Región 

de La Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

23-dic-19 27-feb-20 30-jul-20 24-jun-21 MALLECO LOS SAUCES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.586.998 1.586.998 0 0 206.000 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 51.500 51.500 51.500 1.902.524 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305555 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación, 

PORMA - PUYEHUE; comuna de 

Teodoro Schmidt ; Provincia de Cautín 

; Región de La Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-dic-19 03-feb-20 23-abr-20 07-may-20 07-may-20 03-dic-20 CAUTÍN TEODORO 

SCHMIDT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

613.911 612.172 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 412.000 0 0 0 0 0 0 51.500 51.500 51.500 51.500 103.000 103.000 222.772 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306740 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación, Ruta 

S-803  Hualapulli Emulpan tramo Km 

0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía - Reactivación (rezagado 

2019)

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

14-feb-20 07-abr-20 30-jul-20 22-dic-21 CAUTÍN LONCOCHE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.296.531 2.296.531 0 0 282.500 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 105.000 62.500 62.500 2.127.904 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306742 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación, Ruta 

S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 

11;5 al km 22;295; comuna de 

Villarrica; Provincia de Cautín; Región 

de La Araucanía - Reactivación 

(rezagado 2019)

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

14-feb-20 07-abr-20 30-jul-20 22-dic-21 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.761.035 1.761.035 0 0 282.500 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 105.000 62.500 62.500 1.666.307 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 310274 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación, 

MALALHUE LLAGUEPULLI s/rol; codigo 

69E-596; comuna de Teodoro Schmidt; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía - 2do llamado

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

23-dic-19 03-feb-20 30-jun-20 03-oct-20 CAUTÍN TEODORO 

SCHMIDT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

675.666 675.666 0 0 236.900 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 51.500 51.500 82.400 560.413 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318723 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 

2019 Terminación Conservacion 

Camino Básico Puren Tranaman Tramo 

Dm 00;000 a Dm 5;245; comuna de 

Puren; Provincia de Malleco; Región de 

La Araucanía Nuevo 2019 (2do 

llamado)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-ago-21 Sin 

Reajuste

0 629.387 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 660.887 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318724 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 

2019-2020, Terminación Conservación 

camino Básico Quepe - Caivico - Los 

Notros, Cruce S-405, comuna de Padre 

Las Casas, Provincia de Cautín, Región 

de La Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-nov-21 Sin 

Reajuste

0 1.012.094 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.062.694 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 4.800 0 0 0 0 0 0 400 800 800 800 800 1.200 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 2020 Vialidad 

Región de La Araucanía

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 13.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291801 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 2019 

Conservación de Caminos a 

Comunidades Indígenas Región de La 

Araucanía; Consultoría de Proyectos 

CCI-Cautín 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-abr-19 31-may-19 09-ago-19 20-ago-19 20-ago-19 19-ago-20 CAUTÍN CARAHUE Sin 

Reajuste

220.000 200.000 79.786.990 ESTUDIOS Y 

AsesoríaS DE 

INGENIERIA S.A.

58.000 142.000 0 16.000 42.000 0 0 0 20.000 14.000 22.000 16.000 12.000 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291802 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 2019 

Conservación de Caminos a 

Comunidades Indígenas Región de La 

Araucanía; Consultoría de Proyectos 

CCI-Malleco 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-abr-19 31-may-19 09-ago-19 20-ago-19 20-ago-19 19-ago-20 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

220.000 220.000 79.786.990 ESTUDIOS Y 

AsesoríaS DE 

INGENIERIA S.A.

59.400 160.600 0 0 52.800 0 0 11.000 22.000 15.400 24.200 11.000 24.200 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303468 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 2019  

Asesoría inspeccón técnica de 

contratos de conservación de caminos 

de comunidades indígenas; Región de 

La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

17-dic-19 29-ene-20 30-jun-20 31-mar-21 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Sin 

Reajuste

300.000 300.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 225.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291803 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 

Conservación de Caminos de Acceso 

Comunidades Indigenas, Comuna de 

Freire, Provincia de Cautin, Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-ene-19 22-feb-19 10-abr-19 02-may-19 02-may-19 28-nov-19 CAUTÍN FREIRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

390.833 417.658 76.243.405 CONSTRUCTORA 

TEKNICA LTDA

390.753 12.360 0 0 0 0 12.360 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291806 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 

Conservación de Caminos de Acceso 

Comunidades Indigenas, Comuna de 

Toltén, Provincia de Cautin, Región de 

La Araucanía Nuevo 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-ene-19 25-feb-19 18-mar-19 03-abr-19 04-abr-19 09-sep-19 CAUTÍN TOLTEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

291.006 280.183 76.846.339 SOTRADEL SPA 259.569 27.538 0 0 0 0 27.538 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 298757 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 

Conservación de Caminos de Acceso 

Comunidades Indigenas, Comuna de 

Saavedra 01, Provincia de Cautin, 

Región de La Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-mar-19 22-abr-19 14-may-19 05-jun-19 06-jun-19 01-feb-20 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de 

Precios al 

Consumidor

380.674 377.079 76.792.882 CONSTRUCTORA 

MAI CHILE SPA

162.476 224.035 0 0 148.278 0 0 0 75.757 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299189 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS REGION 

DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación 

de Caminos de Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna de Villarrica, 

Provincia de Cautin, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-jun-19 19-jul-19 26-dic-19 20-ene-20 20-ene-20 16-sep-20 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

684.163 818.211 76.864.961 INGENIERIA Y 

SERVICIOS 

VIALCOR LTDA

0 883.522 0 0 0 192.039 0 31.500 31.500 93.900 63.000 157.500 250.111 63.971 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299192 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS REGION 

DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación 

de Caminos de Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna de Galvarino, 

Provincia de Cautin, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-jun-19 19-jul-19 27-dic-19 14-ene-20 14-ene-20 10-sep-20 CAUTÍN GALVARINO Indice de 

Precios al 

Consumidor

471.161 606.223 76.352.347 SOCIEDAD 

TRANSPORTES 

TRANSVEL SPA

0 151.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.000 636.523 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299194 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS REGION 

DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación 

de Caminos de Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna de Padre Las Casas 

1, Provincia de Cautin, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-jun-19 29-jul-19 15-nov-19 26-nov-19 26-nov-19 23-jun-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

409.237 482.698 76.977.584 CONSTRUCTORA 

KYR SPA

0 496.818 0 30.631 45.583 36.904 40.000 40.000 100.000 100.000 103.700 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300712 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 

Conservación de Caminos de Acceso 

Comunidades Indigenas, Comuna de 

Saavedra 02, Provincia de Cautin, 

Región de La Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-may-19 13-jun-19 05-nov-19 15-nov-19 16-nov-19 13-jul-20 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de 

Precios al 

Consumidor

425.514 587.103 76.568.929 ING Y 

CONSTRUCCIONES 

EVEREST SPA

50.248 548.327 0 111.760 227.181 0 30.000 50.000 40.123 89.263 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305545 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS REGION 

DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación 

de Caminos de Acceso Comunidades 

Indígenas, Comuna de Chol Chol, 

Provincia de Cautin, Región de La 

Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-jul-21 CAUTÍN CHOLCHOL Sin 

Reajuste

0 484.977 0 0 263.153 0 0 0 0 0 0 31.500 31.500 42.000 42.000 52.500 63.653 250.735 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 309153 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 

Conservación de Caminos de Acceso 

Comunidades Indigenas, Comuna de 

Chol Chol 2, Provincia de Cautin, 

Región de La Araucanía - Reactivación

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-dic-19 06-feb-20 23-abr-20 04-may-20 05-may-20 01-mar-21 CAUTÍN CHOLCHOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

399.799 401.260 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 413.320 0 0 0 0 0 0 41.200 41.200 41.200 82.199 103.000 104.521 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 309154 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 

Conservación de Caminos de Acceso 

Comunidades Indigenas, Comuna de 

Lonquimay, Provincia de Malleco, 

Región de La Araucanía - Reactivación

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

10-dic-19 16-ene-20 30-jun-20 26-abr-21 MALLECO LONQUIMAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

389.156 389.156 0 0 154.500 0 0 0 0 0 0 0 0 38.625 38.625 38.625 38.625 285.408 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 312446 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS REGION 

DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación 

de Caminos de Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna de Victoria, 

Provincia de Malleco, Región de La 

Araucanía (rezagado)

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

18-feb-20 27-mar-20 30-jun-20 23-jun-21 MALLECO VICTORIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

857.500 857.500 0 0 566.500 0 0 0 0 0 0 0 0 103.000 154.500 103.000 206.000 327.060 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 4.800 0 0 0 0 0 0 400 800 800 800 800 1.200 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 2020 Vialidad 

Región de La Araucanía

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 13.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290029 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 

Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato Conservación Global varios 

caminos Malleco Cordillera; sector 

Lonquimay; Etapa II; Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-jul-19 30-ago-19 29-oct-19 15-nov-19 15-nov-19 15-oct-21 MALLECO LONQUIMAY Sin 

Reajuste

369.830 382.907 77.078.362 CONSORCIO MAB-

JAF CG 

LONQUIMAY LTDA

16.392 206.839 0 26.693 16.683 16.683 16.683 16.683 16.683 16.683 16.683 16.683 16.683 30.000 172.994 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290030 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 

Asesoría Inspección Fiscal contratos 

Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Malleco; sector 

Nahuelbuta etapa X Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-ago-22 MALLECO ANGOL, LOS 

SAUCES, 

PUREN

Sin 

Reajuste

0 350.000 0 0 46.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 30.000 318.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 300575 CONSERVACION GLOBAL GLOBAL DE 

CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal 

conservación Global Cautín Galvarino 

III etapa Provincia de Cautín Región 

de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-ago-20 01-jul-22 CAUTÍN GALVARINO Sin 

Reajuste

0 360.000 0 0 79.950 0 0 0 0 0 0 0 0 16.650 16.650 16.650 30.000 293.400 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 300579 CONSERVACION GLOBAL GLOBAL DE 

CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2019-2020 Asesoría para la Inspección 

Fiscal contrato de Conservación Global 

de Caminos de la Provincia de Cautín; 

sector Lacustre  etapa VII; Región de 

La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-jul-19 30-ago-19 24-oct-19 25-nov-19 25-nov-19 25-oct-21 CAUTÍN CURARREHUE, 

PUCON, 

VILLARRICA

Sin 

Reajuste

349.980 387.415 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

14.455 196.370 0 20.276 16.892 16.892 16.917 16.917 16.917 16.917 16.917 16.917 16.917 23.892 183.589 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290025 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 

Conservación Global varios Caminos 

Malleco Cordillera; sector Lonquimay 

Etapa II; Provincia de Malleco; Región 

de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-feb-19 22-mar-19 09-abr-19 07-may-19 07-may-19 26-abr-21 MALLECO LONQUIMAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.800.000 1.708.900 77.379.760 CONSTRUCTORA 

ALFAVIAL 

LIMITADA

256.721 1.127.475 0 171.916 143.567 140.258 145.586 47.000 92.000 104.000 26.412 34.379 73.823 148.533 514.684 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290026 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 

Conservación Global de caminos de la 

Provincia de Cautín; sector Lacustre 

VII etapa; Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-feb-19 22-mar-19 22-abr-19 19-jun-19 20-jun-19 09-jun-21 CAUTÍN CUNCO, 

MELIPEUCO, 

PADRE LAS 

CASAS, 

VILCUN, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.099.994 1.860.676 99.537.890 APIA SPA 701.306 975.900 0 270.251 98.979 94.974 70.000 43.797 40.742 69.305 43.565 50.856 30.789 162.644 369.248 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290028 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 

Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Cautín, Sector Galvarino 

III etapa, Región de La Araucanía

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

24-sep-19 06-nov-19 17-jul-20 07-jul-22 CAUTÍN, 

MALLECO

GALVARINO, 

TRAIGUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.300.000 2.758.473 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 50.000 80.000 80.000 3.026.893 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 312636 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 

Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Malleco sector Nahuelbuta 

etapa X; Región de La Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-sep-22 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

0 2.200.013 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 1.724.673 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 3.700 0 0 0 0 0 0 300 700 700 600 600 800 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40003772-0 CONSTRUCCION PUENTE 

POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA 

S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-

70; TOLTEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 292155 Estudio de Ingeniería Construcción de  

Puente Pocoyán y Accesos, en Ruta S-

648 entre Rutas S-60 y S-70, Comuna 

de Teodoro Schmidt, Región de la 

Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-jun-19 09-ago-19 02-sep-19 02-sep-19 02-sep-19 23-feb-21 CAUTÍN TOLTEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

410.500 352.000 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

36.978 268.710 0 0 0 68.727 0 37.500 0 68.105 0 0 94.378 0 57.900 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40004536-0 REPOSICION RUTA CARAHUE 

PUERTO DOMINGUEZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 292158 Reposicion Ruta Carahue Puerto 

Domínguez; camino Carahue - Puerto 

Domínguez; Tramo Dm 0;000 al Dm 

25;000; comunas de Carahue y 

Saavedra; Provincia de Cautín; Región 

de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-may-19 25-jul-19 21-ago-19 16-sep-19 17-sep-19 10-dic-20 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.199.432 2.074.295 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

199.369 1.706.555 0 160.021 794.784 125.767 25.228 0 0 76.850 97.850 82.400 216.300 127.355 342.000 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40004536-0 REPOSICION RUTA CARAHUE 

PUERTO DOMINGUEZ

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.200 0 0 0 0 0 0 100 200 200 200 200 300 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40006608-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

IX REGION 2019

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 2020 Vialidad 

Región de La Araucanía

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 13.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40006608-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

IX REGION 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 309309 Conservacion Sistema Señalizacion 

Informativa Provincias de Malleco y 

Cautín; Región de La Araucanía N° 

1/2019 (2do llamado)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-abr-21 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Sin 

Reajuste

0 599.683 0 0 786.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.250 73.500 687.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40006608-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

IX REGION 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 500 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40006610-0 CONSERVACION DE 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 

PARA LA PLAZA DE PEAJE LAS 

RAICES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292146 Conservacion De Equipamiento 

Tecnologico Plaza De Peaje Las Raices 

2020 Nuevo 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-may-19 17-jun-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-21 CAUTÍN FREIRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

119.693 119.693 87.636.100 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA 

S.A.

0 59.846 0 4.987 4.987 4.987 4.988 4.988 4.987 4.987 4.987 4.987 4.987 9.973 89.846 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40006610-0 CONSERVACION DE 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 

PARA LA PLAZA DE PEAJE LAS 

RAICES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304605 Trato Directo: Segunda Prórroga 

Servicio de Mantención de Equipos 

Controladores de Vehículos de la Plaza 

de Peaje Las Raíces.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-jul-19 01-jul-19 01-ago-19 01-ago-19 01-ago-19 01-ene-20 CAUTÍN VILCUN Sin 

Reajuste

20.695 20.695 87.636.100 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA 

S.A.

16.555 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40009301-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

PUERTO DOMINGUEZ LA 

MISION, COMUNA DE 

SAAVEDRA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 2020 Vialidad 

Región de La Araucanía

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 13.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40009301-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

PUERTO DOMINGUEZ LA 

MISION, COMUNA DE 

SAAVEDRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 309294 Mejoramiento Camino Puerto 

Domínguez - La Misión Tramo Dm 0 al 

Dm 1000; comuna de Saavedra; 

Región de La Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

26-may-20 03-jul-20 30-sep-20 28-abr-21 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de 

Precios al 

Consumidor

381.000 381.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 392.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40009301-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

PUERTO DOMINGUEZ LA 

MISION, COMUNA DE 

SAAVEDRA

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 600 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 0

Vialidad de la 

Araucanía

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 Pavimentación de 

patio de acopio de la maquinaria y 

estructuras de puentes mecanos y 

pasarelas de emergencias del Taller de 

Puentes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.033 0 0 2.136 13.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303809 TÚNELES: SP N°147 Materiales para 

mantención de túneles

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 2.430 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309419 DPTO. MAQUINARIA SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ELECTRICAS Y SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA EQUIPOS 

AUTOMOTRICES Y ESTACIONARIOS 

DEL NIVEL CENTRAL, DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 46.638 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.635 0 0 0 3.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 311875 CAD  PETROLEO 2020 Vialidad Región 

de La Araucanía

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 1.300.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 315.458 0 63.892 172.385 79.181 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 311876 CAD TOPOGRAFIA 2020 Vialidad 

Región de La Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.215.451 0 0 0 0 1.509.663 746.317 842.507 339.869 322.586 731.677 1.492.130 1.230.702 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 311878 E.P.P.  CAD 2020 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 78.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 577 0 0 0 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 313466 PREV. RIESGOS 2020 Convenios de 

Servicios Vialidad Región de La 

Araucanía

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Sin 

Reajuste

0 90.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.314 0 6.013 4.880 7.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 313476 CAD MAQUINARIAS REG 2020 

reparaciones y mantenciones Vialidad 

Región de La Araucanía

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 250.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.285 0 1.120 371 8.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 313480 CAD BºSº 2020 Mantención de 

Campamentos Vialidad Región de La 

Araucanía

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 10.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 174 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 313484 CAD CAMINOS BASICOS 2020 Vialidad 

Región de La Araucanía

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Sin 

Reajuste

0 850.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 147.686 0 1.214 85.581 60.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 313514 CAD CAUTIN 2020 Vialidad Región de 

La Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 2.100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 318.134 0 7.105 40.163 270.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 313526 CAD CCI CAUTIN Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80.496 0 0 0 80.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 313527 CAD MALLECO 2020 Vialidad Region de 

La Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

0 1.520.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 515.086 0 13.002 143.198 358.886 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 313531 CAD CCI MALLECO 2020 Vialidad 

Región de La Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

0 1.000.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 157.548 0 0 54.283 103.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316685  DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ESPECIFICAS INCLUIDO LOS 

MATERIALES RESPECTIVOS 

PARABULLDOZERS DEL SUBDEPTO DE 

MAESTRANZA CONTENIDA EN EL ID 

5284-28-LQ18, DE LA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 42.935 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.200 0 0 0 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP N°09 (2020) 

Solicitud Presupuesto para Dosimetría 

LNV

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 189 0 0 0 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 (2020) Mantención 

de equipos y Maquinarias, sondajes- 

puentes Mecano y pasarelas Empresa 

José Allendes González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.505 0 0 1.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 357.621 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.894 0 0 20.221 -13.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE 

LA DIRECCION DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 94 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317499 LABORATORIO: SP GP INV 31 (2020) 

Adquisición 400 kls de Huaipe 100

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 228.564 0 0 0 0 0 600 25.673 568 2.234 0 0 199.489 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 2020 Vialidad 

Región de La Araucanía

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 13.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.400 0 0 0 0 0 300 600 600 600 600 0 1.700 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 315821 Camino Básico por Conservación. 

Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 1 

2020-2021; Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-jun-21 CAUTÍN CARAHUE Sin 

Reajuste

0 190.000 0 0 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 14.000 160.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 315822 Camino Básico por Conservación. 

Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 

2020-2021; Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-21 CAUTÍN CARAHUE Sin 

Reajuste

0 209.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 180.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 318214 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 - 2021 Asesoría a la Inspección 

Fiscal de contratos de conservación de 

CCBB Provincia de Malleco; Región de 

La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-may-21 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

0 300.000 0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 0 0 260.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 318215 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 - 2021 Asesoría a la Inspección 

Fiscal de contratos de conservación de 

CCBB Provincia de Cautín; Región de 

La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-jul-21 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 300.000 0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 0 0 260.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314624 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico por Conservación 

Camino Los Aromos Agua Santa S-169, 

Comuna de Lautaro, Provincia de 

Cautín,  Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-abr-20 25-jun-20 31-ago-20 25-oct-21 CAUTÍN LAUTARO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.276.202 1.276.202 0 0 34.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.000 1.301.722 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315829 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico por Conservación 

Camino Puerto Boldos La Barra, 

Comuna de Tolten, Provincia de 

Cautín,  Región de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-may-21 CAUTÍN TOLTEN Sin 

Reajuste

0 727.000 0 0 156.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.000 644.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315830 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico por Conservación 

Camino Troll Pailacoyan,  Comuna de 

Carahue, Provincia de Cautín,  Región 

de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 CAUTÍN CARAHUE Sin 

Reajuste

0 1.900.000 0 0 366.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366.000 1.734.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318216 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico por Conservación 

Camino Quechocahuin,  Comuna de 

Saavedra, Provincia de Cautín,  Región 

de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-nov-20 01-may-21 CAUTÍN SAAVEDRA Sin 

Reajuste

0 620.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 632.400 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318220 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico por Conservación 

Camino Sahuelhue Caren,  Comuna de 

Melipeuco, Provincia de Cautín,  

Región de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-nov-20 01-sep-21 CAUTÍN MELIPEUCO Sin 

Reajuste

0 2.376.500 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.945.030 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318230 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico por Conservación 

Camino Trovolhue Pilmaiquenco,  

Comuna de Carahue, Provincia de 

Cautín,  Región de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-nov-20 01-may-21 CAUTÍN CARAHUE Sin 

Reajuste

0 825.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 849.750 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318231 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico por Conservación 

Camino Los Sauces Miraflores, 

Comuna de Los Sauces, Provincia de 

Malleco,  Región de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-nov-20 01-jul-21 MALLECO LOS SAUCES Sin 

Reajuste

0 2.499.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 2.548.980 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318232 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico por Conservación 

CaminoCajón Vilcún Refugio Llaima,  

Comuna de Vilcun, Provincia de 

Cautín,  Región de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-ago-21 CAUTÍN VILCUN Sin 

Reajuste

0 2.303.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 2.349.060 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318233 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico por Conservación 

Camino Cuesta Las Raices, Comuna de 

Lonquimay, Provincia de Malleco,  

Región de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-nov-20 01-jul-21 MALLECO LONQUIMAY Sin 

Reajuste

0 980.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 999.600 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 2020 Vialidad 

Región de La Araucanía

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 13.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314600 CONSERVACION RED VIAL Protección 

Pichilingue - Queule - Mehuin, Sector: 

Pichilingue - Limite Regional; comuna 

de Tolten; Provincia de Cautín; Región 

de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-feb-21 CAUTÍN TOLTEN Sin 

Reajuste

0 480.000 0 0 81.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.600 51.000 408.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314601 CONSERVACIÓN RED VIAL 

Conservación pasadas urbanas por 

Freire y Pitrufquen; Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-feb-21 CAUTÍN FREIRE, 

PITRUFQUEN

Sin 

Reajuste

0 240.000 0 0 61.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.400 40.800 183.600 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315837 CONSERVACIÓN RED VIAL  

Conservación Sello y Bacheo Asfáltico 

camino Lautaro - Galvarino por 

sectores, Provincia de Cautín, Región 

de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-nov-20 01-sep-21 CAUTÍN GALVARINO Sin 

Reajuste

0 1.518.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 1.370.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315838 CONSERVACION RED VIAL Reparación 

Puente Allipen camino Los Laureles 

Pedregoso ,comuna de Tolten; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-nov-20 01-jul-21 CAUTÍN CUNCO Sin 

Reajuste

0 2.772.000 0 0 291.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291.000 2.759.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 6.800 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 2020 Vialidad 

Región de La Araucanía

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 13.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.800 0 0 0 0 0 0 600 600 600 0 0 0 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 318209 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 - 2021 Asesoría a la 

Inspección Fiscal de contratos de 

conservación de CCI Provincia de 

Malleco; Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-may-21 Sin 

Reajuste

0 300.000 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 300.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 318210 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 - 2021 Asesoría a la 

Inspección Fiscal de contratos de 

conservación de CCI Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 300.000 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 300.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306934 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna de Curacautín, 

Provincia de Malleco, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

11-dic-19 22-ene-20 30-jun-20 25-jun-21 MALLECO CURACAUTIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

723.987 705.629 99.537.890 APIA SPA 0 391.240 0 0 0 0 0 0 0 30.900 50.470 50.470 82.400 177.000 341.929 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306937 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 Conservación 

Caminos de Accesos a Comunidades 

Indigenas, Comuna de Cunco, 

Provincia de Cautin, Región de La 

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

17-dic-19 24-ene-20 30-jun-20 25-jun-21 CAUTÍN CUNCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

618.546 564.717 77.029.974 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

RIO NARANJO SPA

0 159.200 0 0 0 0 0 0 0 0 20.600 51.500 72.100 15.000 494.746 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306938 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna de Perquenco, 

Provincia de Cautin, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-ene-20 03-mar-20 17-abr-20 04-may-20 05-may-20 01-mar-21 CAUTÍN PERQUENCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

562.952 509.910 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 309.000 0 0 0 0 0 0 30.900 30.900 72.100 72.100 103.000 0 270.422 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306939 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna de Pitrufquen, 

Provincia de Cautin, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

11-dic-19 22-ene-20 20-may-20 15-may-21 CAUTÍN PITRUFQUEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

672.605 631.443 99.537.890 APIA SPA 0 346.590 0 0 0 0 0 0 38.510 38.510 38.510 77.020 77.020 77.020 303.693 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 309108 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 Conservación 

Caminos de Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna de Puren I, 

Provincia de Malleco, Región de La 

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-dic-19 27-ene-20 21-abr-20 04-may-20 05-may-20 01-mar-21 MALLECO PUREN Indice de 

Precios al 

Consumidor

712.886 762.061 76.045.325 CONSTRUCTORA 

RADALCO LTDA

0 329.600 0 0 0 0 0 0 30.900 51.500 61.800 61.800 61.800 61.800 464.161 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315530 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna de Carahue 

1/2020, Provincia de Cautín, Región de 

La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-jun-21 CAUTÍN CARAHUE Sin 

Reajuste

0 987.278 0 0 77.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.750 51.500 954.456 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315534 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna de Lonquimay 

1/2020, Provincia de Malleco, Región 

de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-ago-21 MALLECO LONQUIMAY Sin 

Reajuste

0 1.105.032 0 0 77.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.750 51.500 749.983 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315542 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna de Los Sauces 

1/2020, Provincia de Malleco, Región 

de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-jun-21 MALLECO LOS SAUCES Sin 

Reajuste

0 773.325 0 0 77.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.750 51.500 727.008 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315545 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna de Puren 1/2020, 

Provincia de Malleco, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-jun-21 MALLECO PUREN Sin 

Reajuste

0 720.668 0 0 77.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.750 51.500 672.245 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315548 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 

Conservación de Caminos de Acceso 

Comunidades Indigenas, Comuna de 

Gorbea 1/2020, Provincia de Cautín, 

Región de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-jun-21 CAUTÍN GORBEA Sin 

Reajuste

0 734.624 0 0 77.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.750 51.500 686.759 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 2.900 0 0 0 0 0 0 400 400 400 500 600 600 0

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40012457-0 REPOSICION PUENTE ALLIPEN 

RUTA S-69 SECTOR: LOS 

LAURELES - PEDREGOSO, 

CUNCO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40012457-0 REPOSICION PUENTE ALLIPEN 

RUTA S-69 SECTOR: LOS 

LAURELES - PEDREGOSO, 

CUNCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309750 Reposición Puente Allipen y Accesos en 

Ruta S-69. Sector: Los Laureles - 

Pedregoso, Cunco (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-22 CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

0 460.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 486.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017277-0 MEJORAMIENTO RUTA S-192, 

GALVARINO - RUCATRARO, 

TRAMO DM 0 A DM 12

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40017277-0 MEJORAMIENTO RUTA S-192, 

GALVARINO - RUCATRARO, 

TRAMO DM 0 A DM 12

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 318217 Asesoría de Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - 

Rucatro, Tramo DM 0 A DM 12

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-sep-20 01-nov-20 01-nov-22 CAUTÍN GALVARINO Sin 

Reajuste

0 499.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 526.012 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017277-0 MEJORAMIENTO RUTA S-192, 

GALVARINO - RUCATRARO, 

TRAMO DM 0 A DM 12

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40017277-0 MEJORAMIENTO RUTA S-192, 

GALVARINO - RUCATRARO, 

TRAMO DM 0 A DM 12

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318219 Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - 

Rucatro, Tramo DM 0 A DM 12

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-sep-20 01-nov-20 01-nov-22 CAUTÍN GALVARINO Sin 

Reajuste

0 5.009.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 5.515.617 Contratación de 

Obras

Vialidad de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40017889-0 CONSERVACION DE 

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO 

PLAZA DE PEAJE LAS RAICES  

2020

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 309818 Conservación de Equipamiento 

Tecnológico Plaza de Peaje Las Raices 

2020 (NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-dic-20 MALLECO LONQUIMAY Sin 

Reajuste

0 279.000 0 0 307.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.800 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20177439-0 REPOSICIÓN PUENTE RÍO 

BUENO EN RUTA T-71

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 20190030-0 MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-

75 (PUERTO NUEVO) - T-85 

(QUILLAICO)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.712 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20190030-0 MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-

75 (PUERTO NUEVO) - T-85 

(QUILLAICO)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 20190030-0 MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-

75 (PUERTO NUEVO) - T-85 

(QUILLAICO)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 186147 Mejoramiento Ruta T-775, CR. T-75 

(Puerto Nuevo) - CR. T-85 (Quillaico), 

DM 0,00 - DM 14,983,79 , Región de 

Los Ríos (nuevo 2012)

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

01-jun-12 25-oct-12 13-mar-13 09-abr-13 10-abr-13 19-sep-16 RANCO LA UNION, 

LAGO RANCO

Indice 

Polinomico

10.544.360 13.434.250 59.171.800 FCC 

CONSTRUCCION 

S.A. AGENCIA EN 

CHILE

14.730.998 111.796 0 0 0 89.549 0 0 0 0 0 0 0 22.247 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30057800-0 MEJORAMIENTO RUTA T-85 

VARIOS TRAMOS EN LAGO 

RANCO - CALCURRUPE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.510 1.000 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 976 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30057800-0 MEJORAMIENTO RUTA T-85 

VARIOS TRAMOS EN LAGO 

RANCO - CALCURRUPE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291685 Indemnización de contrato 

Mejoramiento Ruta T-85, Varios 

tramos Lago Ranco - Calcurrupe, 

Región de Los Ríos (Nuevo 2011)

13. 

INDEMNIZACI

ON OBRA, 

ESTUDIO Y 

Asesoría

Adjudicado                                                                       Trato directo                 RANCO LAGO RANCO Sin 

Reajuste

188.679 188.679 59.059.340 OBRASCON 

HUARTE LAIN,S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 188.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.679 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30061661-0 MEJORAMIENTO RUTA T-35, 

LOS LAGOS VALDIVIA SECTOR: 

ANTILHUE-VALDIVIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

671 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30062890-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU 

CAU Y ACCESOS, VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 171571 Asesoría de Inspección Fiscal 

Construcción Puente Cau - Cau y 

Accesos, Provincia de Valdivia, Región 

de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-jul-11 09-sep-11 14-oct-11 19-dic-11 19-dic-11 19-jun-14 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

724.938 1.111.092 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

1.168.799 504.831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504.831 1.813 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30062890-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU 

CAU Y ACCESOS, VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272040 Asesoría a la inspección fiscal del 

proyecto de ingeniería de detalle y 

otros del puente Cau-Cau, Valdivia, 

Región de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Trato directo                 01-feb-18 01-mar-18 30-oct-20 27-jun-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

362.893 362.893 60.910.052 UNIVERSIDAD DE 

CHILE FACULTAD 

DE CIENCIAS 

FISICAS

0 362.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235.000 127.893 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30062890-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU 

CAU Y ACCESOS, VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 286959 ASESORÍA  PARA LA REHABILITACIÓN 

DEL PUENTE CAU-CAU, VALDIVIA, 

REGIÓN DE LOS RIOS

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-sep-18 01-sep-18 09-nov-18 13-nov-18 12-nov-18 06-mar-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

636.925 636.925 76.896.397 MODJESKI AND 

MASTERS CHILE 

SPA

429.945 173.000 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000 40.000 40.000 40.000 80.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30062890-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU 

CAU Y ACCESOS, VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 287563 Servicio de Monitoreo de la bajada de 

los tableros Basculantes del Puente 

Cau Cau

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 21.308 1 VARIOS 

PROVEEDORES

21.306 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30062890-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU 

CAU Y ACCESOS, VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 285761 Servicio de Preparación y Bajada, 

Hojas Basculantes del Puente Cau Cau

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

890.056 1.021.860 77.771.220 ARRENDADORA DE 

EQUIPOS 

TECNOGRUAS 

LTDA.

1.021.860 441.557 0 0 0 0 119.853 0 0 0 0 0 0 321.704 160.852

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30070463-0 CONSTRUCCIÓN 

CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y 

PUENTE SANTA ELVIRA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 307985 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Circunvalación Valdivia y 

Puente Santa Elvira, Sector 

Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo 

DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna 

de Valdivia, Provincia de Valdivia, 

Región de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-abr-20 19-jun-20 27-jul-20 27-abr-22 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

749.385 749.385 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 395.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30070463-0 CONSTRUCCIÓN 

CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y 

PUENTE SANTA ELVIRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307986 Construcción Circunvalación Valdivia y 

Puente Santa Elvira, sector 

Circunvalación Oriente Valdivia, tramo 

DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna 

de Valdivia, Provincia de Valdivia, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

31-dic-19 11-mar-20 15-jun-20 05-jun-22 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.011.587 12.886.630 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 30.000 7.295.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30070463-0 CONSTRUCCIÓN 

CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y 

PUENTE SANTA ELVIRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309931 Indemnización Construcción 

Circunvalación Valdivia y Puente Santa 

Elvira, Región de Los Ríos (original 

186140)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 609.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 609.691 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30071390-0 MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, 

T-981-U SECTOR: CRUCERO-

ENTRELAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227849 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta S/R, T-981-U, 

Sector Crucero  Entrelagos, Tramo DM 

0,00 al DM 35.066,64, Provincia Lago 

Ranco, Región de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-dic-15 30-mar-16 28-jun-16 01-sep-16 01-sep-16 01-ene-20 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

955.710 1.081.649 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

1.101.231 39.947 0 0 37.240 0 0 0 0 0 2.707 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30071390-0 MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, 

T-981-U SECTOR: CRUCERO-

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

13.324 15.000 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 14.960 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30071390-0 MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, 

T-981-U SECTOR: CRUCERO-

ENTRELAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227850 Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, 

Sector Crucero-Entrelagos, Región de 

los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-dic-15 17-mar-16 17-may-16 15-jul-16 16-jul-16 28-dic-19 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.686.283 12.921.194 78.868.250 CONSTRUCTORA 

CARLOS RENE 

GARCIA GROSS 

LTDA.

12.029.507 241.077 0 0 0 0 0 0 0 0 96.077 0 0 145.000 2.662.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-

45 SECTOR: CHOSHUENCO 

RIÑIHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278745 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector 

Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 

12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-

45, Comuna Los Lagos, Provincia de 

Valdivia,  Región de los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

12-dic-19 26-jun-20 30-jul-20 02-mar-23 VALDIVIA LOS LAGOS, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.109.520 1.109.520 0 0 347.000 0 0 0 0 0 0 53.052 79.678 53.452 53.652 53.852 53.314 963.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-

45 SECTOR: CHOSHUENCO 

RIÑIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

772 2.000 0 0 421 163 0 0 0 0 0 0 0 1.416 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-

45 SECTOR: CHOSHUENCO 

RIÑIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.428 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-

45 SECTOR: CHOSHUENCO 

RIÑIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317645 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

17 REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45: 

CHOSHUENCO - RIÑIHUE DVIA171

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

25.552 25.552 8 Varios Expropiados 0 25.552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.552 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-

45 SECTOR: CHOSHUENCO 

RIÑIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317647 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

46 REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45: 

CHOSHUENCO - RIÑIHUE DVIA171

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

18.020 18.020 8 Varios Expropiados 0 18.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.020 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-

45 SECTOR: CHOSHUENCO 

RIÑIHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278746 Reposición Rutas T-47 y T-45: 

Choshuenco-Riñihue, Región de los 

Ríos.

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

30-ago-19 28-nov-19 28-may-20 14-nov-22 VALDIVIA LOS LAGOS, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

18.024.288 20.508.189 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

0 728.010 0 0 0 0 0 0 0 376.219 60.859 63.334 141.387 86.211 27.336.500 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO 

ACCESO A SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO 

ACCESO A SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309751 Asesoría Inspección Fiscal 

Construcción Segundo Acceso a San 

José de la Mariquina (NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-abr-23 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

0 950.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 980.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO 

ACCESO A SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

65 1.500.000 0 0 105 54 0 0 0 0 0 0 1.499.841 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO 

ACCESO A SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309752 Construcción Segundo Acceso a San 

José de la Mariquina (NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-mar-23 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

0 9.910.000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 11.113.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO 

ACCESO A SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080515-0 MEJORAMIENTO RUTAS 203-

201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-

COÑARIPE II

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30080515-0 MEJORAMIENTO RUTAS 203-

201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-

COÑARIPE II

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213327 Mejoramiento Rutas 203-201 CH 

Sector: Panguipulli-Coñaripe II, Tramo 

DM. 7.800 - Dm. 19.000, Región de 

Los Ríos

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

10-jun-14 26-ago-14 24-oct-14 16-ene-15 17-ene-15 05-jun-17 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.204.229 7.290.224 77.653.390 SERV. DE ING. 

CONST. Y PROY. 

INGEPROC SPA

6.575.027 21.100 0 0 0 0 21.100 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30080515-0 MEJORAMIENTO RUTAS 203-

201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-

COÑARIPE II

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 304400 Terminación Mejoramiento Ruta 203-

201-CH Sector. Panguipulli - Coñaripe, 

I Tramo Bocatoma-Coñaripe, Dm. 

7.800 a Dm. 19.000, Provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-ago-19 02-oct-19 30-dic-19 10-feb-20 11-feb-20 08-sep-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.710.008 2.128.254 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

0 955.991 0 0 0 0 114.991 206.000 56.000 46.000 106.000 206.000 0 221.000 1.277.254 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30080515-0 MEJORAMIENTO RUTAS 203-

201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-

COÑARIPE II

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 95 95 95 95 95 95 430 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 

S:RÍO BUENO-CAYURRUCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 305990 Asesoría a la Inspeccción Fiscal 

Reposición Ruta T-85

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-feb-22 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

0 250.000 0 0 116.790 0 0 0 0 0 0 0 0 15.800 16.800 16.800 67.390 195.700 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 

S:RÍO BUENO-CAYURRUCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

6.811 47.000 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 46.973 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 

S:RÍO BUENO-CAYURRUCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 305989 REPOSICION RUTA T-85 1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-dic-19 19-feb-20 25-may-20 16-nov-21 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.747.487 1.747.487 0 0 518.987 0 0 0 0 0 0 12.987 50.000 50.000 50.000 50.000 306.000 1.175.150 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 

S:RÍO BUENO-CAYURRUCA

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 95 95 95 95 95 95 430 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30080931-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL RUTA COSTERA SECTOR: 

MEHUÍN - NIEBLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 227774 Estudio de Ingeniería Construcción 

Conexión Vial Ruta Costanera, Sector 

Mehuin-Niebla, Tramo Mehuin-Oncol, 

Región De Los Ríos.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-ago-15 29-sep-15 27-oct-15 19-nov-15 19-nov-15 01-feb-19 VALDIVIA MARIQUINA, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

900.000 832.900 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

860.756 5.067 0 0 0 0 0 0 0 5.067 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081051-0 MEJORAMIENTO RUTA 203-CH 

SECTOR: CHOSHUENCO- 

PUERTO FUY

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

4.425 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30085173-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

IGNAO - VIVANCO - TRAPI, 

REGIÓN DE LOS RÍOS.

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 292098 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - 

Trapi, Región De Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

29-nov-19 14-ago-20 30-sep-20 30-ago-23 RANCO LAGO RANCO, 

RIO BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

491.329 491.329 0 0 114.900 0 0 0 0 0 14.700 14.700 14.700 14.700 14.700 14.700 26.700 414.229 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30085173-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

IGNAO - VIVANCO - TRAPI, 

REGIÓN DE LOS RÍOS.

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

841 2.000 0 0 54 81 0 0 0 0 0 0 0 1.864 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30085173-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

IGNAO - VIVANCO - TRAPI, 

REGIÓN DE LOS RÍOS.

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 118.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30085173-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

IGNAO - VIVANCO - TRAPI, 

REGIÓN DE LOS RÍOS.

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 292097 Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - 

Trapi, Región De Los Ríos.

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

26-sep-19 10-dic-19 30-may-20 15-may-23 RANCO LAGO RANCO, 

RIO BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.234.155 7.131.642 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

0 888.155 0 0 0 0 0 105.000 110.000 105.000 105.000 315.000 20.000 128.155 6.587.488 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30085173-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

IGNAO - VIVANCO - TRAPI, 

REGIÓN DE LOS RÍOS.

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 95 95 95 95 95 95 430 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30090837-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, 

COMUNA DE LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 303098 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Puente Ciruelo en Río 

San Pedro, Comuna de Los Lagos. 

REACTIVACIÓN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

29-nov-19 18-ago-20 30-sep-20 30-ago-22 VALDIVIA LOS LAGOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

351.961 351.961 0 0 99.500 0 0 0 0 0 0 0 16.300 16.300 16.300 16.300 34.300 293.461 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30090837-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, 

COMUNA DE LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 891 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30090837-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, 

COMUNA DE LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30090837-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, 

COMUNA DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303097 Construcción Puente Ciruelo en Río 

San Pedro, Comuna de Los Lagos. 

REACTIVACIÓN

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

30-oct-19 11-dic-19 30-may-20 20-may-22 VALDIVIA LOS LAGOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.267.059 6.860.322 59.160.350 COPCISA S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 105.000 105.000 105.000 0 85.000 6.939.322 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30090837-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, 

COMUNA DE LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 95 95 95 95 95 95 430 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269655 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 201-CH, sector 

tramo B, Pellaifa-Lliquiñe, Tramo Dm. 

17.387,546, Comuna Panguipulli, 

Provincia de Valdivia, Región de Los 

Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-ene-18 23-feb-18 19-nov-18 12-dic-18 12-dic-18 12-jun-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

917.700 760.360 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

304.000 425.000 0 31.906 54.307 26.122 35.694 31.336 35.962 40.588 54.395 36.365 36.499 41.826 111.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.560 222.000 0 0 693 205 0 0 0 0 0 220.000 0 1.102 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 269654 Mejoramiento Ruta 201-CH Sector 

Tramo B, Pellaifa - Liquiñe, DM. 0,000 - 

DM.17.387,546, Comuna Panguipulli,  

Provincia Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-nov-17 09-feb-18 20-jul-18 22-nov-18 22-nov-18 15-may-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.186.850 10.802.530 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

5.820.872 5.211.868 0 1.965.635 634.353 0 109.004 368.613 295.454 393.470 34.852 350.374 251.660 808.452 1.388.720 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30091524-0 REPOSICIÓN OFICINA 

PROVINCIAL Y TALLER DE 

VIALIDAD PROVINCIA DE 

VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 270059 Reposición Oficina Provincial y Taller 

de Vialidad Provincia de Valdivia  (A) y 

Reposición Laboratorio Regional de 

Vialidad XIV Región (B)

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

13-abr-17 28-jul-17 05-oct-17 24-nov-17 25-nov-17 29-sep-19 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

3.585.082 3.848.031 83.952.900 CARLOS MARIN E 

HIJOS LTDA.

2.700.792 12.068 0 0 0 0 0 12.068 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30093450-0 CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250839 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Mejoramiento Ruta 201-

CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Tramo 

DM.226,348 al DM.14.898,016, 

Provincia de Valdivia, Región de Los 

Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-dic-16 27-abr-17 11-jul-17 31-jul-17 31-jul-17 31-ago-19 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

639.030 779.731 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

758.710 358.267 0 0 0 0 0 23.428 23.342 0 0 0 0 311.497 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30093450-0 CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

5.071 69.000 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 68.000 907 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30093450-0 CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250840 Construcción Mejoramiento Ruta 201-

CH, Sector Coñaripe - Pellaifa,  

Provincia de Valdivia, Región de Los 

Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-dic-16 06-abr-17 25-may-17 20-jun-17 20-jun-17 25-may-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.354.004 13.283.247 59.160.350 COPCISA S.A. 

AGENCIA EN CHILE

10.457.022 3.575.330 0 0 631.388 812.423 0 528.291 0 0 181.869 79.159 444.887 897.313 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30098740-0 REPOSICIÓN PUENTE 

COLLILELFU 1, RUTA T-631

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 290796 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato Reposición Puente Collilelfu 

N°1 en Ruta T-631, Reumen Comuna 

de Paillaco - Provincia de Valdivia, XIV 

Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-nov-18 18-dic-18 12-mar-19 17-abr-19 17-abr-19 17-sep-20 VALDIVIA PAILLACO Indice de 

Precios al 

Consumidor

239.829 250.000 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

105.530 151.333 0 29.976 14.994 15.062 14.991 14.991 14.991 14.991 14.991 16.346 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30098740-0 REPOSICIÓN PUENTE 

COLLILELFU 1, RUTA T-631

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

304 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30098740-0 REPOSICIÓN PUENTE 

COLLILELFU 1, RUTA T-631

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 289723 Reposición Puente Collilelfu N°1 en 

Ruta T-631, Reumen Comuna de 

Paillaco - Provincia de Valdivia, XIV 

Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-oct-18 13-nov-18 29-nov-18 14-ene-19 15-ene-19 08-jul-20 VALDIVIA PAILLACO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.514.549 1.878.642 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

739.946 1.317.432 0 149.865 0 83.406 127.635 169.383 217.653 234.608 225.878 109.004 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30098740-0 REPOSICIÓN PUENTE 

COLLILELFU 1, RUTA T-631

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 500 100 100 100 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30099344-0 REPOSICIÓN PUENTE 

QUINCHILCA EN RUTA T-39

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278741 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposicion Puente Quinchilca en Ruta 

T-39, Sector Los lagos - Panguipulli, 

Tramo DM 4.500 al DM 5.900, Comuna 

de Los Lagos, Provincia de Valdivia, 

Región de los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-ago-18 17-oct-18 05-dic-18 05-feb-19 05-feb-19 05-oct-20 VALDIVIA LOS LAGOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

637.000 639.625 76.951.445 CONSORCIO 

QUINCHILCA LTDA

282.060 381.062 0 68.042 69.486 33.848 32.350 33.968 33.000 32.400 32.400 33.000 12.569 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30099344-0 REPOSICIÓN PUENTE 

QUINCHILCA EN RUTA T-39

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

661 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30099344-0 REPOSICIÓN PUENTE 

QUINCHILCA EN RUTA T-39

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278740 Reposición Puente Quinchilca en Ruta 

T-39, Sector Los Lagos - Panguipulli, 

Tramo DM. 4.500 - DM. 5.900, 

Comuna de los Lagos, Provincia de 

Valdivia, Región de los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jun-18 08-oct-18 15-nov-18 22-ene-19 22-ene-19 22-oct-20 VALDIVIA LOS LAGOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.561.136 6.142.406 99.589.100 BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

2.573.880 3.797.606 0 549.914 520.602 467.980 396.000 459.110 383.000 500.000 0 0 0 521.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099344-0 REPOSICIÓN PUENTE 

QUINCHILCA EN RUTA T-39

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.258 0 0 0 0 0 0 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 1.043 0

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

ITROPULLI - SAN PEDRO, 

RUTAS T-695 Y T-699

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.852 955 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 928 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

ITROPULLI - SAN PEDRO, 

RUTAS T-695 Y T-699

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.598 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

ITROPULLI - SAN PEDRO, 

RUTAS T-695 Y T-699

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313980 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO 

RUTAS T-695 Y T-699 REG LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA PAILLACO Sin 

Reajuste

0 3.447 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.447 0 0 3.447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

ITROPULLI - SAN PEDRO, 

RUTAS T-695 Y T-699

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 294167 Terminación Mejoramiento Camino 

Itropulli - San Pedro Rutas T-695 Y T-

699, Comunas de Paillaco y La Unión, 

Provincias de Valdivia y del Ranco, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-may-19 09-jul-19 31-jul-19 20-ago-19 21-ago-19 26-jun-20 VALDIVIA, 

RANCO

PAILLACO, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

625.357 703.510 87.747.700 SOCIEDAD 

INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

178.453 538.376 0 190.103 52.203 39.051 92.700 72.519 91.800 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

ITROPULLI - SAN PEDRO, 

RUTAS T-695 Y T-699

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO BAYO-

CURIÑANCO EN RUTA T-340, 

COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278727 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en 

Ruta T-340, sector cruce Ruta T-350 

(Toro Bayo)-Cruce Ruta T-350 

(Curiñanco), tramo KM. 0,000 al KM. 

18.086. Comuna de Valdivia, Provincia 

de Valdivia, Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-oct-18 04-abr-19 07-jun-19 28-jun-19 28-jun-19 28-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

774.900 794.448 76.008.758 JORGE UGARTE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

E.I.R.L.

104.941 356.000 0 66.948 26.558 27.227 23.835 24.054 24.021 24.114 24.207 24.299 24.392 66.344 436.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO BAYO-

CURIÑANCO EN RUTA T-340, 

COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

9.532 2.000 0 0 526 98 0 0 0 0 0 0 0 1.376 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO BAYO-

CURIÑANCO EN RUTA T-340, 

COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425.000 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO BAYO-

CURIÑANCO EN RUTA T-340, 

COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278726 Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en 

Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 

18,086, Comuna de Valdivia, Provincia 

de Valdivia, Región de los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jul-18 19-nov-18 08-abr-19 05-jun-19 05-jun-19 21-nov-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.008.317 14.756.523 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

0 2.140.000 0 0 0 267.778 0 268.240 340.042 477.855 280.395 381.448 83.244 40.998 14.660.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30102092-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

5.279 1.000 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 986 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30102092-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.000 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106134-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA POR LA UNIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 250916 Estudio de Ingeniería  Mejoramiento 

Pasada Urbana por La Unión

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-sep-16 08-nov-16 22-nov-16 04-ene-17 04-ene-17 16-sep-18 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

318.075 349.545 77.394.450 INGEROP CHILE 

S.A.

316.193 22.106 0 0 0 0 0 22.106 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106138-0 MEJORAMIENTO T-346, 

ACCESO SUR MÁFIL

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 278722 Asesoría de Inspección Fiscal 

Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

29-nov-19 17-ago-20 30-sep-20 30-ago-22 VALDIVIA MAFIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

374.274 374.274 0 0 55.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.200 17.200 21.200 444.674 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30106138-0 MEJORAMIENTO T-346, 

ACCESO SUR MÁFIL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.109 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106138-0 MEJORAMIENTO T-346, 

ACCESO SUR MÁFIL

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 292269 Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil 1. OBRAS Adjudicado Propuesta 

publica             

30-sep-19 12-dic-19 25-may-20 15-may-22 VALDIVIA MAFIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.918.683 6.958.141 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

0 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 200.000 5.150.141 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106138-0 MEJORAMIENTO T-346, 

ACCESO SUR MÁFIL

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA T-60 

SECTOR: CRUCE RUTA 206 - 

TRES VENTANAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278718 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 1, 

Sector Cruce Ruta 206-Tres Ventanas, 

Tramo DM 0.000,00 al DM. 11.100,00, 

Comuna de Valdivia, Provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-sep-18 07-nov-18 14-dic-18 06-feb-19 06-feb-19 06-feb-21 VALDIVIA, 

RANCO

PAILLACO, 

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

649.880 567.384 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

220.000 305.000 0 49.279 23.886 0 25.339 25.817 25.534 25.631 50.969 25.826 25.923 26.796 79.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA T-60 

SECTOR: CRUCE RUTA 206 - 

TRES VENTANAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.610 1.000 0 0 84 114 0 0 0 0 0 0 0 802 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA T-60 

SECTOR: CRUCE RUTA 206 - 

TRES VENTANAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.180 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA T-60 

SECTOR: CRUCE RUTA 206 - 

TRES VENTANAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278717 Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 1, 

Sector Cruce Ruta 206-Tres Ventanas, 

tramo DM. 0.000,000 al DM 

11.000,000, Comuna de Valdivia, 

Provincia de Valdivia, Región de los 

Ríos.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jul-18 26-oct-18 03-dic-18 06-feb-19 06-feb-19 26-ene-21 VALDIVIA, 

RANCO

PAILLACO, 

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.935.961 4.313.386 89.510.100 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

534.000 2.452.000 0 200.126 290.910 0 298.445 218.974 300.730 412.445 653.567 4.158 5.301 67.345 1.630.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-

VALDIVIA(PENÍNSULA SAN 

RAMÓN)

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 186242 Estudio de Ingeniería Mejoramiento y 

Construcción Ruta Corral - Valdivia por 

Península de San Ramón, Región de 

Los ríos.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-nov-12 11-dic-12 30-abr-13 27-may-13 27-may-13 10-jun-16 VALDIVIA CORRAL, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

810.000 887.922 76.307.317 CONSORCIO DE 

INGENIERIA RUTA 

CORRAL-VALDIVIA 

LTDA

945.201 83.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.000 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-

VALDIVIA(PENÍNSULA SAN 

RAMÓN)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-

VALDIVIA(PENÍNSULA SAN 

RAMÓN)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292112 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, 

Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo 

DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, 

Comuna de Corral, Provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

16-dic-19 30-jun-20 23-jul-20 23-ene-23 VALDIVIA CORRAL, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

992.640 992.640 0 0 213.000 0 0 0 0 0 0 0 42.279 42.442 42.605 42.768 42.906 850.212 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-

VALDIVIA(PENÍNSULA SAN 

RAMÓN)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

319 1.700.000 0 0 343 908 0 648.749 0 0 0 0 1.050.000 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-

VALDIVIA(PENÍNSULA SAN 

RAMÓN)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292111 Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, 

sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo 

DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, 

Comuna de Corral, Provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 

2019

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-oct-19 11-jun-20 30-jun-20 17-dic-22 VALDIVIA CORRAL, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.346.480 13.346.480 0 0 1.003.000 0 0 0 0 0 0 0 428.159 429.812 77.465 33.118 34.446 16.968.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106303-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL LAGO RIÑIHUE - LAGO 

RANCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250918 Estudio de Ingeniería Construcción 

Conexión Vial Lago Riñihue- Lago 

Ranco, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-jul-16 30-sep-16 19-oct-16 07-feb-17 07-feb-17 27-feb-19 VALDIVIA, 

RANCO

LOS LAGOS, 

FUTRONO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 698.000 77.394.450 INGEROP CHILE 

S.A.

629.915 8.725 0 0 0 0 8.725 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106340-0 CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO T - 415, 

SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 227867 Estudio de Ingenieria Construcción y 

Mejoramiento Camino Ñancul - Riñihue 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-sep-15 23-oct-15 04-nov-15 09-dic-15 09-dic-15 29-oct-17 VALDIVIA LOS LAGOS, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

389.967 369.117 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

345.688 35.429 0 0 0 0 16.500 0 18.929 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30106843-0 MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-

905 : CAYURRUCA - TRAPI - 

CRUCERO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.887 1.000 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 984 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106843-0 MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-

905 : CAYURRUCA - TRAPI - 

CRUCERO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30108830-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

202, SECTOR: PICHOY - 

VALDIVIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.648 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30108830-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

202, SECTOR: PICHOY - 

VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315185 Indemnización Reposición Pavimento 

Ruta 202, Acceso Norte a Valdivia, 

Sector Pichoy - Valdivia, Región de Los 

Ríos (Original 186150)

13. 

INDEMNIZACI

ON OBRA, 

ESTUDIO Y 

Asesoría

Adjudicado                                                                       Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

497.043 497.043 76.362.654 AZVI PICHOY LTDA. 0 546.747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546.747 0

Vialidad de Los Ríos Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30109123-0 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL 

CRUCE RUTA T-243-S 

(COÑARIPE)-LÍMITE REGIONAL 

NORTE 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 186417 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH 

(Palguín)-Límite Regional Sur, Región 

de la Araucanía y Mejoramiento Ruta 

S/Rol, CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-

Limite Regional Norte Región de Los 

Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-oct-12 19-dic-12 28-dic-12 23-ene-13 23-ene-13 28-nov-19 CAUTÍN, 

VALDIVIA

PUCON, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

980.000 910.489 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

503.833 70.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.762 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA T- 345, 

LO AGUILA - MALIHUE, 

COMUNAS DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA T- 345, 

LO AGUILA - MALIHUE, 

COMUNAS DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317245 AIF MEJORAMIENTO RUTA T-345,LO 

AGUILA-MALIHUE,COMUNAS DE MAFIL-

LOS LAGOS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 VALDIVIA LOS LAGOS, 

MAFIL

Sin 

Reajuste

0 524.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 548.200 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA T- 345, 

LO AGUILA - MALIHUE, 

COMUNAS DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 324.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.000 165.000 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA T- 345, 

LO AGUILA - MALIHUE, 

COMUNAS DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317244 MEJORAMIENTO RUTA T-345,LO 

AGUILA-MALIHUE,COMUNAS DE MAFIL-

LOS LAGOS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-sep-23 VALDIVIA LOS LAGOS, 

MAFIL

Sin 

Reajuste

0 10.000.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 10.328.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30123950-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y 

LOS LAGOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 292114 Estudio Construcción de Puente 

Mulpun y accesos, entre Rutas T-327 y 

T-329, Comunas Mafil y Los Lagos 

Región de Los Ríos.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-ago-19 23-oct-19 21-nov-19 21-nov-19 21-nov-19 09-ene-22 VALDIVIA LOS LAGOS, 

MAFIL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

632.500 480.000 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

0 385.188 0 0 0 0 0 0 120.582 0 149.390 5.150 110.066 0 221.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30131061-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2013-2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 216911 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Urbano, Etapa I, Región de los 

Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

31-dic-14 04-feb-15 23-feb-15 18-may-15 18-may-15 18-may-19 VALDIVIA LOS LAGOS, 

MAFIL, 

MARIQUINA, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.937 1.096.050 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

1.186.162 1.948 0 0 0 0 1.948 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30181322-0 MEJORAMIENTO CBI RUTAS T-

225;T-785-S; T-261-S, S: 

HUELLAHUE - LIM. REGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 303022 Asesoría a la Inspeccción Fiscal 

Mejoramiento CBI Rutas T-225; T-785-

S; T-261-S,   Huellahue - Límite 

Regional

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-nov-19 13-dic-19 30-dic-19 05-mar-20 05-mar-20 05-feb-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

216.896 242.590 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 352.636 0 0 0 10.636 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 73.000 23.000 131.000 58.571 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30181322-0 MEJORAMIENTO CBI RUTAS T-

225;T-785-S; T-261-S, S: 

HUELLAHUE - LIM. REGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303021 Mejoramiento CBI Rutas T-225; T-785-

S; T-261-S,   Huellahue - Límite 

Regional - REACTIVACIÓN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-oct-19 15-nov-19 24-dic-19 11-feb-20 12-feb-20 06-feb-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.993.617 2.591.888 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 545.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.326 126.975 362.040 2.410.548 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30181322-0 MEJORAMIENTO CBI RUTAS T-

225;T-785-S; T-261-S, S: 

HUELLAHUE - LIM. REGIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 95 95 95 95 95 95 430 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224375-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

RÍOS (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 255185 Consultoría de Estudio de Impacto 

Ambiental Tramo Intermedio Ruta T-

720, Cruce T-60 (Las Ventanas) - 

Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral), 

Provincia del Ranco

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-dic-16 25-ene-17 13-abr-17 23-may-17 23-may-17 22-abr-20 VALDIVIA, 

RANCO

CORRAL, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

243.000 347.400 96.974.000 GHD S.A. 310.404 52.636 0 0 0 0 0 0 0 52.636 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224375-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

RÍOS (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 235952 Conservación de Emergencia de la Red 

Vial Comunal, Ruta T-675 Camino 

Cruce Ruta T-551 - Cerrillos, Provincia 

del Ranco, Región de Los Rios

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

20-nov-15 21-dic-15 30-dic-15 12-feb-16 13-feb-16 20-mar-17 RANCO FUTRONO Indice de 

Precios al 

Consumidor

869.835 840.316 76.524.820 LAS CHILCAS ING 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA S.A.

770.894 105.519 0 0 0 0 21.752 6.015 77.752 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI SANTA 

ELVIRA - EL ARENAL - SAN 

JAVIER

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 228881 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento CBI El Arenal - Santa 

Elvira - San Javier

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

31-dic-15 11-feb-16 23-jun-16 21-sep-16 21-sep-16 21-dic-17 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

240.637 404.753 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

419.378 3.093 0 0 0 3.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI SANTA 

ELVIRA - EL ARENAL - SAN 

JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

4.599 421.759 0 0 54 270 0 351.000 0 0 0 70.435 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI SANTA 

ELVIRA - EL ARENAL - SAN 

JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313967 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ CBI STA ELVIRA-EL ARENAL-SAN 

JAVIER TRAMO 1 REG LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 2.834 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.834 0 0 2.834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI SANTA 

ELVIRA - EL ARENAL - SAN 

JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313970 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ CBI STA ELVIRA-EL ARENAL-SAN 

JAVIER TRAMO 1 REG LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 2.572 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.572 0 0 2.572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI SANTA 

ELVIRA - EL ARENAL - SAN 

JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313972 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ CBI STA ELVIRA-EL ARENAL-SAN 

JAVIER TRAMO 2 REG LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 4.073 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.073 0 0 4.073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI SANTA 

ELVIRA - EL ARENAL - SAN 

JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313974 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ CBI STA ELVIRA-EL ARENAL-SAN 

JAVIER TRAMO 2 REG LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 3.022 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.022 0 0 3.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI SANTA 

ELVIRA - EL ARENAL - SAN 

JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313976 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ CBI STA ELVIRA-EL ARENAL-SAN 

JAVIER TRAMO 2 REG LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 2.662 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.662 0 0 2.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI SANTA 

ELVIRA - EL ARENAL - SAN 

JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313977 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ CBI STA ELVIRA-EL ARENAL-SAN 

JAVIER TRAMO 2 REG LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 2.556 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.556 0 0 2.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30224675-0 MEJORAMIENTO C.B.I. LAGO 

RANCO - QUILLAICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.225 1.000 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 984 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224675-0 MEJORAMIENTO C.B.I. LAGO 

RANCO - QUILLAICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30224676-0 MEJORAMIENTO C.B.I. LA 

UNION - PUENTE LAS TRANCAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.164 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224722-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

65, PAILLACO - DOLLINCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 278749 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato Mejoramiento CBI Ruta T-

613, Paillaco - Dollinco

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-jun-18 31-jul-18 20-ago-18 03-oct-18 03-oct-18 03-may-20 VALDIVIA PAILLACO Indice de 

Precios al 

Consumidor

235.725 257.497 59.186.920 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

184.949 68.010 0 23.674 14.197 13.662 16.476 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224722-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

65, PAILLACO - DOLLINCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 278750 Mejoramiento CBI Ruta T-613, Paillaco 

- Dollinco

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-may-18 05-jul-18 26-jul-18 03-sep-18 04-sep-18 26-abr-20 VALDIVIA PAILLACO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.313.077 2.400.336 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

1.726.151 756.181 0 85.023 202.914 265.938 0 202.306 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224722-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

65, PAILLACO - DOLLINCO

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 500 100 100 100 200 300 300 400 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30290178-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN 

VIAL LAS MULATAS - 

TOROBAYO - CUTIPAY, 

VALDIVIA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30290178-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN 

VIAL LAS MULATAS - 

TOROBAYO - CUTIPAY, 

VALDIVIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309433 Diseño Mejoramiento Conexión Vial 

Las Mulatas - Torobayo - Cutipay, 

Valdivia (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-dic-22 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 1.490.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.640.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30369629-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

345, LO AGUILA -

BIFURCACIÓN EL CIRUELO, 

MAFIL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.271 1.000 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 918 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30369629-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

345, LO AGUILA -

BIFURCACIÓN EL CIRUELO, 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 33.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.695 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30369629-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

345, LO AGUILA -

BIFURCACIÓN EL CIRUELO, 

MAFIL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317477 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº  Nº 16-A 17-A 18-A 

MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345 LO 

AGUILA-BIF EL CIRUELO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.305 5.305 8 Varios Expropiados 0 5.305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.305 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30369629-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

345, LO AGUILA -

BIFURCACIÓN EL CIRUELO, 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 250748 Mejoramiento CBI Ruta T-345, Lo 

Aguila - Bif. El Ciruelo, Mafil

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

05-may-16 20-jun-16 16-sep-16 25-oct-16 26-oct-16 29-nov-18 VALDIVIA MAFIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.187.837 2.148.710 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

2.212.715 500 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370831-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

RIOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 263237 Conservación Red Vial Básica, CBC 

Ruta T-911: Cruce T-835 (Campo 

Santo) - Contra; y Ruta T-931 : Cruce 

T-87 (Chanco) - Cruce T-975-U 

(Carimallin)  (km 10 al 20), Comuna 

de Rio Bueno

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

26-dic-16 25-ene-17 24-mar-17 05-may-17 06-may-17 30-abr-19 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.010.107 925.503 77.379.760 CONSTRUCTORA 

ALFAVIAL 

LIMITADA

964.770 850 0 0 0 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370831-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

RIOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 270341 Conservación Red Vial Básica, CBC 

Ruta T-941-S: Cruce Ruta 199 CH 

(Palguín)- Los Cajones - Cruce T-95-S 

(Coñaripe); Sector Limite Regional 

(km 40,279 al 47,779), Comuna de 

Panguipulli

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

26-may-17 04-jul-17 18-jul-17 22-ago-17 23-ago-17 20-abr-19 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.136.927 1.349.375 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 1.366.413 17.677 0 0 0 0 0 17.677 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370831-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

RIOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 270345 Conservación Red Vial Básica, CBC 

Ruta  T-720: Cruce T-60 (Las 

Ventanas) - Alerce Costero- Cruce T-

450 (Corral) (Km 57,56 al 65,56) , 

Comuna de Corral

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-may-17 12-jul-17 20-jul-17 01-sep-17 02-sep-17 02-sep-18 VALDIVIA CORRAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

660.923 683.277 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

694.158 1.720 0 0 0 0 1.720 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 254579 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Valdivia Sector Centro II Etapa 

Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-dic-16 17-feb-17 28-feb-17 17-abr-17 17-abr-17 17-dic-20 VALDIVIA, 

RANCO

LOS LAGOS, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

733.700 720.000 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

525.789 210.642 0 35.408 17.697 17.828 17.464 17.464 17.464 17.464 17.464 17.464 17.464 17.464 17.725 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 261814 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

del Ranco Sector Costa Etapa II Región 

de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-jun-17 24-jul-17 17-ago-17 27-sep-17 27-sep-17 27-may-21 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

758.340 779.790 76.008.758 JORGE UGARTE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

E.I.R.L.

476.861 224.163 0 35.359 19.038 19.186 18.823 18.823 18.823 18.823 18.823 18.823 18.823 18.823 115.231 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 264049 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato Consevación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Valdivia Sector Norte Etapa II 

Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-jun-17 19-jul-17 01-ago-17 11-sep-17 11-sep-17 11-may-21 VALDIVIA LANCO, 

MARIQUINA, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

744.697 670.547 59.186.920 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

414.037 195.687 0 32.906 16.345 16.518 16.240 16.240 16.240 16.240 16.240 16.240 16.240 16.240 147.693 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 264051 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato Consevación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Cordillera Etapa II Región de 

Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-dic-17 23-ene-18 20-feb-18 10-abr-18 10-abr-18 10-dic-21 VALDIVIA LANCO, LOS 

LAGOS, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

744.480 672.778 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

306.383 194.377 0 32.292 16.245 16.318 16.190 16.190 16.190 16.190 16.190 16.190 16.190 16.190 201.920 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 264054 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Consevación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Valdivia Sector Costa Etapa II 

Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-nov-17 29-dic-17 23-feb-18 06-abr-18 06-abr-18 06-dic-21 VALDIVIA, 

RANCO

CORRAL, 

PAILLACO, 

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

721.710 624.003 59.186.920 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

280.271 179.124 0 29.723 0 0 44.729 14.953 14.953 14.953 14.953 14.953 14.953 14.953 195.628 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 254585 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Centro Etapa II Región de Los 

Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-jul-16 17-ago-16 22-nov-16 06-feb-17 07-feb-17 17-ene-21 VALDIVIA, 

RANCO

LOS LAGOS, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.972.587 6.107.955 77.775.300 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY 

LTDA

4.394.378 1.993.000 0 332.154 126.204 121.772 130.000 195.000 130.000 195.000 130.000 195.000 141.000 296.870 535.459 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 261815 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia del Ranco 

Sector Costa Etapa II Región de Los 

Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-mar-17 18-abr-17 04-may-17 07-jun-17 08-jun-17 18-may-21 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.924.079 5.633.807 99.537.890 APIA SPA 3.879.532 1.011.434 0 0 0 308.219 100.867 21.473 95.500 42.500 106.000 64.000 106.000 166.874 1.391.605 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 264064 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Norte Etapa II Región de Los 

Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-may-17 13-jun-17 27-jun-17 28-jul-17 29-jul-17 08-jul-21 VALDIVIA LANCO, 

MARIQUINA, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.599.973 5.783.381 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

3.384.190 1.450.576 0 379.237 85.949 195.552 50.380 147.080 50.380 147.080 50.380 147.080 50.380 147.080 2.486.625 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 264065 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Cordillera Etapa II Región de 

Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-jul-17 17-ago-17 25-ago-17 11-oct-17 12-oct-17 21-sep-21 VALDIVIA LANCO, 

PANGUIPULLI, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.816.152 6.667.058 76.108.395 CONSTRUCTORA 

TRANCURA S.P.A.

3.156.703 1.914.802 0 300.016 127.497 285.023 181.288 53.448 119.085 18.280 171.621 253.792 274.300 130.452 2.415.274 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 264068 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Costa Etapa II Región de Los 

Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-sep-17 19-oct-17 09-nov-17 12-dic-17 13-dic-17 22-nov-21 VALDIVIA, 

RANCO

CORRAL, 

PAILLACO, 

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.366.743 5.850.332 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

2.830.541 1.278.959 0 242.268 38.791 63.359 73.500 94.000 77.000 103.000 94.000 192.500 300.541 0 3.014.921 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.000 0 0 0 0 2.500 500 500 500 500 500 500 500 0

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371376-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

350 SECTOR: NIEBLA - LOS 

MOLINOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.521 1.000 0 0 76 160 0 0 0 0 0 0 0 764 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30371376-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

350 SECTOR: NIEBLA - LOS 

MOLINOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30371376-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

350 SECTOR: NIEBLA - LOS 

MOLINOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 250767 Mejoramiento CBI Ruta T-350 S: 

Niebla - Los Molinos

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

21-jun-16 12-ago-16 01-sep-16 11-oct-16 12-oct-16 15-ene-19 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.957.978 2.015.560 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

2.071.113 7.707 0 0 0 0 0 3.483 4.224 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30446273-0 MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: 

CAYURRUCA -LAGO RANCO-

ILIHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 292128 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, 

Región de Los Ríos.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-ago-19 12-sep-19 17-oct-19 02-dic-19 02-dic-19 22-oct-21 RANCO LAGO RANCO, 

RIO BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

678.782 597.000 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

0 115.213 0 0 0 0 38.102 0 0 39.010 0 38.102 0 0 512.787 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30447888-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PLAN INDÍGENA 2017 - 

REGIÓN DE LOS RÍOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 318066 Conservación Caminos Plan Indígena, 

Comunidades Indígenas Comuna de 

Panguipulli, Provincia de Valdivia, 

Región de Los Ríos, Etapa VII-B

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

28-may-20 24-jul-20 31-ago-20 27-jun-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

351.882 351.882 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 236.710 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 269446 Asesoría a la Insp. Fiscal del Contrato 

de Conservación Global Mixto por Nivel 

de Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Ranco 

Sector Sur, Etapa II, Región de Los 

Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-dic-17 26-ene-18 22-feb-18 06-abr-18 06-abr-18 06-dic-21 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

747.450 695.099 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

335.528 207.812 0 33.815 18.018 16.865 17.389 17.389 17.389 17.389 17.389 17.389 17.389 17.389 181.520 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 269447 Asesoría a la Insp. Fiscal de 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Ranco 

Sector Cordillera, Etapa II, Región de 

Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-dic-17 19-ene-18 26-abr-18 18-jun-18 18-jun-18 18-feb-22 VALDIVIA, 

RANCO

PAILLACO, 

FUTRONO, LA 

UNION, LAGO 

RANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

676.104 789.117 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

319.907 228.493 0 38.684 19.167 19.167 18.934 18.934 18.934 18.934 18.934 18.934 18.934 18.934 283.872 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 269449 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Ranco Sector Norte, Etapa II, 

Región de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-abr-18 29-may-18 11-jul-18 27-ago-18 27-ago-18 27-abr-22 RANCO LA UNION, 

LAGO RANCO, 

RIO BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

732.864 635.149 59.186.920 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

215.250 181.031 0 0 45.501 15.248 15.035 15.035 15.035 15.035 15.035 15.035 15.035 15.035 265.390 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 269450 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Ranco 

Sector Sur, Etapa II, Región de Los 

Ríos.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-nov-17 12-dic-17 19-dic-17 05-feb-18 06-feb-18 16-ene-22 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.208.959 5.904.268 99.537.890 APIA SPA 2.901.411 1.452.344 0 437.372 128.055 129.175 68.034 66.428 49.345 60.036 33.746 60.036 36.757 383.360 2.161.680 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 269455 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Ranco 

Sector Cordillera, Etapa II, Región de 

Los Ríos.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-oct-17 16-nov-17 23-nov-17 09-ene-18 10-ene-18 20-dic-21 VALDIVIA, 

RANCO

PAILLACO, 

FUTRONO, LA 

UNION, LAGO 

RANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.998.961 6.051.785 76.125.157 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

2.421.960 1.911.898 0 295.697 182.576 255.196 163.934 111.251 155.553 130.680 186.239 152.340 172.748 105.684 2.501.372 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 269457 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Ranco 

Sector Norte, Etapa II, Región de Los 

Ríos.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-mar-18 19-abr-18 09-may-18 24-jul-18 25-jul-18 04-jul-22 RANCO LA UNION, 

LAGO RANCO, 

RIO BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.455.388 6.900.064 76.125.157 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

1.941.769 2.005.500 0 488.580 105.725 210.868 136.500 252.000 84.000 115.500 89.250 120.750 110.250 292.078 3.260.353 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 1.500 300 300 300 300 300 300 700 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30458845-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-

CH REG LOS RÍOS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 278734 Estudio de Prefactibilidad Construccion 

Conexión Vial Sector Lican - Ruta 215-

Ch, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-may-18 26-jun-18 27-jul-18 12-sep-18 12-sep-18 16-sep-20 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

432.465 398.500 78.306.360 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

174.879 165.706 0 0 0 31.387 0 0 36.519 0 64.075 0 0 33.726 72.710 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30458861-0 REPOSICIÓN PUENTE 

COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN 

CIUDAD DE LOS LAGOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 263749 Estudio de Ingeniería Reposición 

Puente Collielfu 2 y accesos en Ciudad 

de Los Lagos, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-oct-17 28-nov-17 05-dic-17 04-ene-18 04-ene-18 29-ene-19 VALDIVIA LOS LAGOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

197.799 215.012 76.615.660 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

RYH LIMITADA

218.927 869 0 0 0 0 0 0 0 869 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y 

ACCESOS COMUNA DE CORRAL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y 

ACCESOS COMUNA DE CORRAL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Ríos 316889 Global de Gasto para Publicaciones 

Reposición Puente Futa y Acceso 

Comuna de Corral

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y 

ACCESOS COMUNA DE CORRAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 316890 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Puente Futa y Accesos 

Comuna de Corral

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-oct-22 VALDIVIA CORRAL Sin 

Reajuste

0 323.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 329.209 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y 

ACCESOS COMUNA DE CORRAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 81.000 0 0 0 0 0 0 0 81.000 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y 

ACCESOS COMUNA DE CORRAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316892 Reposición Puente Futa y Accesos 

Comuna de Corral

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

25-may-20 21-jul-20 31-ago-20 31-ago-22 VALDIVIA CORRAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.010.830 3.010.830 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 3.420.791 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30459157-0 CONSERVACION RUTA 203-CH 

SECTOR: LANCO -PANGUIPULLI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 263756 Conservación Periodica Ruta 203  CH 

Lanco  - Malalhue, Provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

18-jul-17 23-ago-17 28-ago-17 11-oct-17 12-oct-17 17-ago-18 VALDIVIA LANCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.099.485 3.581.125 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

3.623.482 2.620 0 0 0 0 2.620 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30459161-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

780 S: CRUCE RUTA 210 LA 

UNION - CUDICO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 263494 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento CBI Ruta T-780 S: Cruce 

Ruta 210 La Unión  Cudico

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

27-sep-17 13-nov-17 22-nov-17 04-ene-18 04-ene-18 04-ago-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

356.600 378.569 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 78.836 0 0 0 0 0 0 78.836 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30459161-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

780 S: CRUCE RUTA 210 LA 

UNION - CUDICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.816 1.000 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 951 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30459161-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

780 S: CRUCE RUTA 210 LA 

UNION - CUDICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 299245 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 10 11 12 13 23 24 26 59 61 

68 69 70 72 74 75 77 9 

MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: 

CRUCE RUTA 210 LA UNION-CUDICO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

11.503 11.503 8 Varios Expropiados 6.022 6.176 0 3.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.088 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30459161-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

780 S: CRUCE RUTA 210 LA 

UNION - CUDICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.246 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30459161-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

780 S: CRUCE RUTA 210 LA 

UNION - CUDICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317322 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 80 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 

S: CRUCE RUTA 210 LA UNION-

CUDICO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

908 908 8 Varios Expropiados 0 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 908 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30459161-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

780 S: CRUCE RUTA 210 LA 

UNION - CUDICO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 263495 Mejoramiento CBI Ruta T-780 S: Cruce 

Ruta 210 La Unión  Cudico

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-ago-17 23-oct-17 08-nov-17 12-dic-17 13-dic-17 02-sep-19 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.810.376 2.549.939 99.537.890 APIA SPA 2.507.816 596.555 0 0 0 0 0 596.555 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30459168-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

125 SALTO DEL AGUA Y RUTA T-

531 LAS HUELLAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30459168-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

125 SALTO DEL AGUA Y RUTA T-

531 LAS HUELLAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 79.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30459998-0 CONSTRUCCIÓN 

INTERCONEXIÓN VIAL 

SECTOR: CHAIHUÍN- LÍMITE 

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 263501 Estudio de Ingeniería Construcción 

Interconexión Vial S: Chaihuin  Limite 

Regional

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-nov-17 29-dic-17 29-mar-18 14-may-18 14-may-18 17-feb-21 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

815.194 928.103 76.615.660 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

RYH LIMITADA

281.094 516.682 0 0 0 71.666 0 79.133 76.805 169.732 0 0 0 119.345 177.505 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30468383-0 HABILITACIÓN PUENTE CAU 

CAU EN LA CIUDAD DE 

VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 299732 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Rehabilitación Puente Cau-Cau, 

Provincia de Valdivia, Región de Los 

Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

22-oct-19 21-ene-20 25-may-20 20-may-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

513.325 513.325 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 578.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30468383-0 HABILITACIÓN PUENTE CAU 

CAU EN LA CIUDAD DE 

VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 299731 Habilitación Puente Cau Cau en La 

Ciudad de Valdivia

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-feb-20 01-mar-20 01-mar-20 01-mar-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 6.122.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 6.757.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30480962-0 CONSTRUCCION DE 

CICLOVIAS EN RED VIAL 

REGION DE LOS RIOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 287228 Estudio de Ingeníeria Construccion De 

Ciclovias En Red Vial Region De Los 

Rios

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-jul-18 31-ago-18 01-oct-18 12-nov-18 12-nov-18 27-jun-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

405.863 359.529 76.582.410 SOLUTIVA 

CONSULTORES 

LTDA

135.000 240.068 0 0 0 49.033 50.699 0 0 0 0 131.713 0 8.623 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-210: CRUCE 

RUTA 5-CIRUELOS- PUREO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-210: CRUCE 

RUTA 5-CIRUELOS- PUREO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Ríos 317060 Global de Gasto para Publicación 

Mejoramiento Ruta T-210: Cruce Ruta 

5 - Ciruelos-Pureo

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-210: CRUCE 

RUTA 5-CIRUELOS- PUREO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 317062 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5 - 

Ciruelos-Pureo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-oct-22 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

0 220.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 220.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-210: CRUCE 

RUTA 5-CIRUELOS- PUREO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-210: CRUCE 

RUTA 5-CIRUELOS- PUREO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 34.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-210: CRUCE 

RUTA 5-CIRUELOS- PUREO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 317065 Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5-

Ciruelos-Pureo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-sep-22 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

0 2.160.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 2.235.000 Contratación de 

Obras
Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30480995-0 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-

334 Y T-324 COMUNA DE 

MÁFIL

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 296920 Estudio de Ingeniería  Mejoramiento 

Ruta T-34; T-334 y T-324 Comuna de 

Máfil, Región de los Ríos

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

02-sep-19 11-oct-19 30-may-20 03-ago-21 VALDIVIA MAFIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

195.925 250.550 76.832.520 CREAXXION 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 90.470 0 0 0 0 23.500 0 35.420 3.150 0 24.200 4.200 0 174.530 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30480998-0 MEJORAMIENTO CBI REGIÓN 

DE LOS RIOS III PARTE

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 278739 Consultoría Mejoramiento Caminos 

Básicos Intermedios Región De Los 

Rios III Parte

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

01-jun-18 11-jul-18 20-ago-18 04-oct-18 04-oct-18 26-feb-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

642.425 190.699 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

186.610 11.121 0 0 0 11.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 299467 Consultoría para el Diseño de 

Estabilidad de Taludes y Sostenimiento 

de Suelos y Rocas para Proyectos de 

Conservación, Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-sep-21 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Sin 

Reajuste

0 192.000 0 0 105.000 0 0 0 0 0 0 35.000 0 0 35.000 0 35.000 96.600 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 303572 Consultoría para la actualización de la 

información para al gestión de 

conservación de puentes, Provincia de 

Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos, 

2019-2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-sep-19 10-oct-19 06-nov-19 22-nov-19 23-nov-19 22-nov-20 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

274.163 290.660 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 302.478 0 51.692 0 21.426 30.000 42.900 42.900 42.900 22.760 0 15.300 32.600 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 312660 Consultoría de Proyectos: 

Caracterización de la Faja Vial, Varias 

Rutas Region de los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

26-may-20 03-jul-20 31-ago-20 31-ago-21 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.000 300.000 0 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000 0 55.000 218.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 316881 Consultoría para la Actualización y 

Mantención del Catastro de la 

Infraestructura Via, Región de Los 

Ríos, 2019-2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-may-21 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, 

LAGO RANCO

Sin 

Reajuste

0 238.198 0 0 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 32.500 0 0 52.500 169.198 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 284089 Conservación de la Red Vial 

Comunal,Tala y Poda Selectiva de 

Arboles en Faja Fiscal y Limpieza de 

Faja Fiscal, Varias Rutas Provincia de 

Valdivia, Region de Los Ríos.Etapa II

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

05-jul-18 21-ago-18 24-sep-18 24-sep-18 25-sep-18 29-oct-19 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

399.095 485.097 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

493.657 573 0 0 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 291846 Conservación Periódica Ruta T-60 Los 

Ulmos - Daglipulli, Km 38,3 al 48,3, 

Provincia del Ranco, Región de Los 

Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-dic-18 29-ene-19 27-feb-19 08-abr-19 09-abr-19 08-abr-20 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.498.355 1.250.613 77.365.420 PAVIMENTOS 

QUILIN LIMITADA

1.032.408 254.046 0 217.073 0 0 36.973 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 292334 Conservación Periódica, Ruta T-350 

Valdivia - Niebla, Km 6,5 al 15,5, 

Provincia de Valdivia, Región de Los 

Rios

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

31-dic-18 07-feb-19 27-feb-19 08-abr-19 09-abr-19 03-feb-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.052.432 1.137.646 77.365.420 PAVIMENTOS 

QUILIN LIMITADA

1.049.859 122.014 0 0 122.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 298853 Conservación Periódica, Seguridad Vial 

de Intersección, Ruta 202 Mariquina - 

Valdivia, Km 40 a 46,5, Provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-abr-19 06-jun-19 14-ago-19 23-ago-19 24-ago-19 21-mar-20 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

419.944 486.613 76.482.006 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART 

LIMITADA

61.659 508.201 0 180.117 98.924 54.565 38.702 66.470 69.424 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299476 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica Camino T-800, 

Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla, 

Comuna de la Union, Provincia del 

Ranco, Región de los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-sep-19 04-oct-19 23-dic-19 17-ene-20 18-ene-20 17-ene-21 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

439.967 507.386 87.747.700 SOCIEDAD 

INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

0 403.172 0 0 0 49.149 41.591 41.591 41.591 41.591 41.591 41.591 52.239 52.239 116.357 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299479 Conservación de la Red Vial Básica 

Conservación Periódica  Avenida 

España, Provincia de Valdivia, Región 

de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-jul-19 03-sep-19 27-sep-19 11-oct-19 12-oct-19 10-mar-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

215.990 215.986 76.052.457 ARENAS Y 

SALGADO 

CONSTRUCCIONES 

E ING LTDA.

50.234 232.596 0 96.430 51.480 16.068 68.619 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 305523 Conservación de la Red Vial 

Conservación Periódica  Recapado 

Camino  Cruce T-350 (Calle Carlos 

Duce) - Calle El Castillo - Cruce T-350 

(Calle El Molino) Comuna de Valdivia 

Región de Los Ríos. Reactivación

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

06-sep-19 08-oct-19 28-oct-19 06-nov-19 07-nov-19 06-mar-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

383.963 501.398 77.365.420 PAVIMENTOS 

QUILIN LIMITADA

11.811 497.371 0 497.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 309222 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica, Camino T-675 

Acceso a Cerrillos, Comuna de 

Futrono, Provincia de Ranco, Región de 

los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-dic-19 22-ene-20 25-feb-20 24-mar-20 25-mar-20 20-nov-20 RANCO FUTRONO Indice de 

Precios al 

Consumidor

658.342 685.739 76.006.867 TORO S.A 0 714.000 0 0 0 0 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 112.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312674 Conservación de la Red Vial, 

Reparación Puente La Rana y Puente 

La Frontera 2, Ruta 201 CH, Comuna 

de Panguipulli, Provincia del Valdivia, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

28-may-20 23-jul-20 31-ago-20 22-feb-22 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

700.351 700.351 0 0 220.500 0 0 0 0 0 0 0 0 31.500 31.500 52.500 105.000 624.625 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316878 Conservación de la Red Vial 

Conservación Periódica Recapado 

Camino T-613, Paillaco-Dollinco; 

Camino Ruta T-800 Cruce Ruta 210 (La 

Unión) Hueicolla, Comunas de Paillaco 

y La Unión Región de Los Ríos - 

Reactivación

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-may-20 30-jul-20 31-ago-20 31-ago-21 VALDIVIA, 

RANCO

PAILLACO, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.896.450 1.896.450 0 0 318.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.000 206.000 9.000 1.416.773 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316915 Conservación Protección de Ribera Río 

Cruces, Sector  Ruta T-120, Comuna 

de Lanco, Provincia de Valdivia, Región 

de Los Ríos.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

25-may-20 07-jul-20 17-ago-20 14-abr-21 VALDIVIA LANCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

410.506 410.506 0 0 209.980 0 0 0 0 0 0 0 42.000 42.000 42.000 42.000 41.980 222.224 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 4.000 200 200 200 100 100 100 100 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481265-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS XIV REG.(2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 282878 Conservación Global Caminos Plan 

Indígena, Comunidades Indígenas 

Comunas de Mariquina, Máfil, Los 

Lagos, Paillaco, Valdivia y Corral, 

Provincia de Valdivia,  Región de Los 

Rios Etapa II

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-nov-18 20-dic-18 18-abr-19 04-jun-19 05-jun-19 25-may-21 VALDIVIA CORRAL, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.349.310 1.605.508 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

351.469 831.855 0 142.599 46.750 83.735 73.231 63.000 57.750 57.750 70.789 73.500 78.750 84.000 480.465 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481265-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS XIV REG.(2018-

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 300 100 100 100 100 100 100 100 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 283856 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Valdivia Sector Sur, Etapa II, 

Región de los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-ago-18 02-oct-18 22-oct-18 30-nov-18 30-nov-18 30-jul-22 VALDIVIA, 

RANCO

CORRAL, 

PAILLACO, 

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

676.180 679.637 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

181.845 191.656 0 31.823 16.095 16.168 15.946 15.946 15.946 15.946 15.946 15.946 15.946 15.946 328.758 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 290014 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia 

de Valdivia Sector Urbano, Etapa II, 

Región de los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-jul-19 09-ago-19 02-sep-19 21-oct-19 21-oct-19 21-jun-23 VALDIVIA LOS LAGOS, 

MAFIL, 

MARIQUINA, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

720.710 692.613 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

16.744 195.948 0 32.307 16.020 16.092 16.441 16.441 16.441 16.441 16.441 16.441 16.441 16.441 512.702 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 283859 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Sur Etapa II Región de los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-jun-18 02-ago-18 21-ago-18 28-sep-18 29-sep-18 08-sep-22 VALDIVIA, 

RANCO

CORRAL, 

PAILLACO, 

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.136.819 6.205.070 76.808.540 CONSTRUCTORA 

ITINEX LIMITADA

2.124.004 1.850.155 0 230.508 304.218 241.516 206.080 45.435 114.709 207.321 273.253 39.851 112.348 74.916 3.370.456 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 290019 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Urbano Etapa II Región de los 

Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-mar-19 12-abr-19 02-may-19 12-jun-19 13-jun-19 23-may-23 VALDIVIA LOS LAGOS, 

MAFIL, 

MARIQUINA, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.199.714 4.890.448 76.125.157 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

585.569 1.401.893 0 340.228 115.479 385.903 49.229 49.438 145.392 27.361 144.623 45.132 87.522 11.586 3.174.727 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 1.000 200 200 200 200 200 200 300 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481293-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

RIOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 284054 Camino Básico por Conservación, CBC 

Ruta T-179 S: Cruce Ruta 203 CH (La 

Peña) - Aylin - Alhuemanque (km 

9,625 al 11,825);  RutaT-899 S: Cruce 

T-851 (Cachillahue) - La Aguada - 

Puro Chile (km 0,0 al 6,0); Ruta T-364 

S: Cruce Ruta 202 (Cayumapu) - 

Cruce Rut

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-jun-18 13-ago-18 24-ago-18 08-oct-18 09-oct-18 07-abr-19 VALDIVIA, 

RANCO

LANCO, 

VALDIVIA, RIO 

BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

964.044 948.125 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 883.578 4.973 0 0 0 473 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481293-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

RIOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 284057 Camino Básico por Conservación,  CBC 

Ruta T-367 S: Cruce T-39 (Dollinco) - 

Cruce T-189 (Los Tallos), Km 0 al 9,8 

Comuna de Panguipulli

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-jun-18 10-ago-18 03-sep-18 10-oct-18 11-oct-18 11-mar-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.079.235 1.191.082 76.392.767 CONSTRUTORA 2 

TH LIMITADA

1.162.227 48.527 0 0 0 0 4.959 43.568 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481293-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

RIOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 284060 Conservación Red Vial Básica, CBC 

Ruta T-393 S: Cruce T-39 (Puyehue) - 

Los Tallos (Km 6,2 al 13,83), Ruta T-

111-S: Cruce Ruta 203 CH (Lanco) - 

Huipil - Collico, Sector: Lanco - Límite 

Regional Comunas de Panguipulli y 

Lanco

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-jun-18 14-ago-18 05-sep-18 11-oct-18 12-oct-18 30-may-19 VALDIVIA LANCO, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.062.451 1.090.143 76.392.767 CONSTRUTORA 2 

TH LIMITADA

1.103.272 281 0 0 0 0 281 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481293-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

RIOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 284061 Camino Básico por Conservación, , 

CBC Ruta T-659 : Cruce T-613 

(Naranjo) - Cruce T-625 (Chumpeco), 

km 0 al 10,5, Comuna de Paillaco

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-jun-18 10-ago-18 24-ago-18 08-oct-18 09-oct-18 20-dic-19 VALDIVIA PAILLACO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.069.938 1.063.176 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 692.948 140.000 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481293-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

RIOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 284069 Camino Básico por Conservación, , 

CBC Ruta T-760 : Daglipulli - 

Centinela (km 0,0 al 5,0), Ruta T-833 

: Cruce T-851 (Güeimen Oriente)- 

Cruce T-865 (Pichi Ignao) (km 0,0 al 

4,5),Ruta T-865 : Ignao - Güeimen - 

Los Piuquenes (km 2,0 al 7,5) 

Comunas de La Uni

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

19-jun-18 14-ago-18 24-ago-18 08-oct-18 09-oct-18 15-feb-20 RANCO LA UNION, 

LAGO RANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.459.777 1.391.326 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 1.293.785 128.893 0 0 97.314 31.474 105 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481311-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

LOS RÍOS 2018 -2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 282973 Conservación Caminos Plan Indígena, 

Comunidades Indigenas Comuna de 

Valdivia y Mariquina, Provincia de 

Valdivia,  Región de Los Ríos, Etapa 

VII-C

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

01-ago-18 30-ago-18 12-sep-18 29-oct-18 30-oct-18 22-ene-20 VALDIVIA MARIQUINA, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

508.397 668.103 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

630.726 64.942 0 32.075 0 0 20.867 12.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481311-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

LOS RÍOS 2018 -2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 282982 Conservación Caminos Plan Indígena, 

Comunidades Indigenas Comuna de 

Panguipulli,  Provincia de Valdivia,  

 Región de Los Ríos, Etapa VIII

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-ago-18 14-sep-18 11-oct-18 20-nov-18 21-nov-18 27-feb-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 836.381 87.747.700 SOCIEDAD 

INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

621.121 239.126 0 104.937 25.326 22.659 86.204 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481311-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

LOS RÍOS 2018 -2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 282995 Conservación Caminos Plan Indígena, 

Comunidades Indigenas Comuna de 

Futrono y Lago Ranco,  Provincia del 

Ranco,  Región de Los Ríos, Etapa VIII

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

31-ago-18 03-oct-18 24-dic-18 16-ene-19 17-ene-19 13-nov-19 RANCO FUTRONO, 

LAGO RANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

288.008 408.387 76.623.739 CONSTRUCTORA 

INGEBEL SPA

413.344 81.555 0 0 0 4.976 76.579 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481311-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

LOS RÍOS 2018 -2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312695 Conservación Caminos Plan Indígena, 

Comunidades Indigenas Comuna de 

Mariquina y Lanco,  Provincia de 

Valdivia,  Región de Los Ríos, Etapa 

VIII

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-may-21 VALDIVIA LANCO, 

MARIQUINA

Sin 

Reajuste

0 349.990 0 0 157.500 0 0 0 0 0 0 0 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 208.590 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481311-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

LOS RÍOS 2018 -2019

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 400 0 100 100 100 100 100 100 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30483136-0 CONSTRUCCION RUPUMEICA 

ALTO-RUPUMEICA BAJO

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 278735 Estudio de Ingeniería  Construccion 

Rupemeica Alto-Rupemeica Bajo 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-jun-18 20-jul-18 14-ago-18 24-sep-18 24-sep-18 21-feb-20 RANCO LAGO RANCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

379.931 487.671 99.567.050 LOUIS BERGER 

CHILE S.A

255.350 296.608 0 0 25.927 0 154.500 21.000 21.000 74.181 0 0 0 0 30.011 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483136-0 CONSTRUCCION RUPUMEICA 

ALTO-RUPUMEICA BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 0

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30483137-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-29 

SECTOR CARRIRINGUE-HUILO 

HUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483137-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-29 

SECTOR CARRIRINGUE-HUILO 

HUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 114.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30484026-0 MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: 

CUTIPAY - ACCESO NORTE A 

NIEBLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 281979 Estudio de Ingeniería de detalle 

Mejoramiento Ruta T-350 Cutipay - 

Accesos Norte A Niebla, Comuna de 

Valdivia, Región de Los Ríos.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-jul-18 14-sep-18 09-oct-18 07-nov-18 07-nov-18 30-may-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

599.733 578.000 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

141.063 244.302 0 0 0 0 38.417 0 37.175 168.711 0 0 0 0 299.651 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30484633-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

XIV REGION 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 292129 Conservación Sistema Señalización, 

Etapa I Región de Los Ríos, 2019 - 

2020

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-jun-19 12-jul-19 09-ago-19 22-ago-19 23-ago-19 17-ago-20 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, 

LAGO RANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

356.184 336.082 77.775.300 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY 

LTDA

299.048 41.524 0 0 40.523 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30484633-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

XIV REGION 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312705 Conservación Sistema Señalización, 

Etapa II Región de Los Ríos, 2019 - 

2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

08-may-20 17-jun-20 31-jul-20 27-abr-21 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

379.518 379.518 0 0 155.000 0 0 0 0 0 0 0 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 229.976 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30484633-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

XIV REGION 2018

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002583-0 CONSERVACION RUTAS T-39, T-

625, T-34, PROVINCIA DE 

VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 292134 Conservación Periodica Rutas T-39 y T-

625, Provincia de Valdivia, Región de 

Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-jun-19 18-jul-19 19-ago-19 19-nov-19 27-nov-19 22-sep-20 VALDIVIA, 

RANCO

LOS LAGOS, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.879.898 3.737.684 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 3.967.301 0 213.639 530.839 237.106 0 282.794 0 0 0 0 2.198.828 504.095 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002583-0 CONSERVACION RUTAS T-39, T-

625, T-34, PROVINCIA DE 

VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 296727 Conservación Periódica Rutas T-34 

Provincia de Valdivia Región de Los 

Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-may-19 03-jul-19 30-jul-19 13-sep-19 14-sep-19 26-may-20 VALDIVIA MAFIL, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.331.113 1.879.084 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

1.188.686 832.076 0 0 592.809 0 133.654 0 0 0 0 0 0 105.613 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002583-0 CONSERVACION RUTAS T-39, T-

625, T-34, PROVINCIA DE 

VALDIVIA

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 1.000 200 100 100 100 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002583-0 CONSERVACION RUTAS T-39, T-

625, T-34, PROVINCIA DE 

VALDIVIA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002586-0 MEJORAMIENTO T-217, CRUCE 

RUTA 5 - CIRUELOS- 

PUMILLAHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002586-0 MEJORAMIENTO T-217, CRUCE 

RUTA 5 - CIRUELOS- 

PUMILLAHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 79.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.000 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

525, S: LAS HUELLAS-

NONTUELA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 205.200 0 0 0 0 0 0 0 0 205.200 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

RIOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299399 Camino Básico por Conservación, Ruta 

T-213 Cruce Ruta 203 CH (La Peña)  

Cruce T-125 (Lumaco), Km 0,000 al 

Km 5,000, Comuna de Lanco y Ruta T-

424 Cruce T-412 (Angachilla)  Av. 

Circunvalación, Km 0,000-1,500, 

Comuna de Valdivia, Provincia de 

Valdivia, Regió

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-jun-19 30-jul-19 14-ago-19 03-sep-19 04-sep-19 30-jun-20 VALDIVIA LANCO, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

630.185 671.534 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 791.999 0 122.072 0 195.630 115.500 115.500 151.726 91.571 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

RIOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299400 Camino Básico por Conservación, Ruta 

T-840, Km 7,5 al 8,7, Comuna de La 

Unión y Ruta T-577, Km 0,0 al 6,4 , 

Comuna de Futrono, Provincia del 

Ranco, Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-jul-19 21-ago-19 27-nov-19 16-dic-19 17-dic-19 11-dic-20 RANCO FUTRONO, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

856.697 1.093.775 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 430.503 0 0 0 0 86.144 85.905 78.750 0 0 0 129.031 50.673 718.273 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

RIOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 305030 Caminos Básico por Conservación, T-

848: Cruce T-800 (Mashue) - Camán - 

Llancacura - Puerto Fao, Km 0,00 al 

Km 7,60 Comuna de La Unión, 

Provincia del Ranco Región de Los Ríos 

- Reactivación

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-oct-19 14-nov-19 30-dic-19 17-ene-20 18-ene-20 13-nov-20 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

925.810 1.109.783 87.747.700 SOCIEDAD 

INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

0 680.000 0 0 0 0 103.000 51.500 51.500 51.500 51.500 202.000 152.000 17.000 391.783 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

RIOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 305031 Caminos Básico por Conservación, 

Camino T-921 - Cruce T-87 (Crucero) -

Cruce T-931 (Trafún) Km 6,00 al Km 

11,90; Comuna de Río Bueno, 

Provincia del Ranco Región de Los Ríos 

- Reactivación

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-oct-19 12-nov-19 03-mar-20 24-mar-20 25-mar-20 25-mar-21 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

701.384 726.120 77.021.436 MOVITEX 

CONSTRUCCION 

SPA

0 687.320 0 0 0 0 45.000 51.500 51.500 51.500 101.500 101.500 128.436 156.384 61.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

RIOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 305032 Caminos Básico por Conservación, 

Camino T-151 Cruce Ruta 203 CH 

(Catrico) - La Isla, Km 0,00 al Km 

3,850; Comuna de Lanco, Provincia de 

Valdivia Región de Los Ríos - 

Reactivación

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-sep-19 15-oct-19 04-nov-19 20-nov-19 21-nov-19 16-sep-20 VALDIVIA LANCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

348.478 376.369 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 384.999 0 0 115.674 152.402 78.559 9.591 9.591 9.591 9.591 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

RIOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 305033 Camino Básico por Conservación, 

Camino T-302 Cruce T-312 (Santa 

Elvira) - Quitacalzón - Cruce T-328 

(San Javier) Km 18,20 al Km 21,56 y 

Camino  T-328 Cruce T-34 (Las 

Lomas) - Cruce T-390 (Balseadero San 

Javier) Km. 11,22 al Km 12,52, 

Comuna de Mafil, Prov

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-sep-19 30-oct-19 21-nov-19 09-dic-19 10-dic-19 05-oct-20 VALDIVIA MAFIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

425.506 445.941 87.747.700 SOCIEDAD 

INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

0 468.441 0 0 86.566 115.203 0 266.672 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

RIOS 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.000 0 0 0 0 3.000 600 500 500 500 400 300 200 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 299403 Consultoría para el Levantamiento de 

Necesidades de Conservación de 

Caminos Indígenas, Región de Los 

Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

26-may-20 03-jul-20 31-ago-20 25-oct-21 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

298.000 298.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000 53.000 44.000 165.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 299605 Asesoría de Contratos de Conservación 

de Caminos en Comunidades 

Indígenas, Provincias de Valdivia y 

Ranco, Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-oct-21 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Sin 

Reajuste

0 200.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 10.500 10.500 10.500 10.500 234.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299405 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas, Comuna de 

Mariquina, Etapa IX, Sector 

Lafquenche, Provincia de Valdivia, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

27-dic-19 04-feb-20 30-may-20 26-mar-21 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

344.702 406.298 99.537.890 APIA SPA 0 241.500 0 0 0 0 0 0 31.500 52.500 52.500 0 52.500 52.500 199.298 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299412 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas, Comunas de 

Rio Bueno Etapa IX, Provincia del 

Ranco, Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

07-may-20 16-jun-20 31-jul-20 26-jul-21 RANCO FUTRONO, RIO 

BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

354.503 354.503 0 0 97.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000 44.000 220.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299422 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas, Comunas de 

La Unión, Etapa IX, Provincia del 

Ranco, Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

07-may-20 16-jun-20 31-jul-20 27-may-21 VALDIVIA, 

RANCO

LANCO, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

344.552 344.552 0 0 117.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000 53.000 11.000 212.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299446 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades indígenas, Comuna de 

Panguipulli y Lanco, Etapa IX, 

Provincia de Valdivia,  Región de Los 

Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-jun-21 VALDIVIA LANCO, 

PANGUIPULLI

Sin 

Reajuste

0 1.100.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.196.623 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 310267 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas, Comuna de 

Mariquina, Etapa IX, Sector Valle, 

Provincia de Valdivia, Región de Los 

Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-dic-19 04-feb-20 27-feb-20 24-mar-20 25-mar-20 19-ene-21 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

266.196 231.479 77.018.854 PUERTO LINARES 

SPA

0 191.100 0 0 0 0 0 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300 51.979 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 318056 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas, Comuna de 

Lago Ranco, Etapa IX, Provincia de 

Valdivia,  Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-jun-21 RANCO LAGO RANCO Sin 

Reajuste

0 323.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000 53.000 44.000 190.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 318058 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas, Comuna de 

Futrono, Etapa IX, Provincia de 

Valdivia,  Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-jun-21 RANCO FUTRONO Sin 

Reajuste

0 143.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 29.000 100.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40003407-0 CONSTRUCCION 

INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-

225 A T-255 PANGUIPULLI S: 

HUELLAHUE CR COZCOZ

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 292131 Estudio de Prefactibilidad Construcción 

Interconexión Vial Rutas T-225 a T-

255 en Panguipulli S: Huellahue CR 

Cozcoz. Región de los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-ago-19 12-sep-19 15-oct-19 15-oct-19 15-oct-19 06-jun-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

308.400 215.400 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 125.364 0 0 18.553 0 0 0 59.515 0 0 47.296 0 0 101.151 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40004384-0 MEJORAMIENTO 

CONECTIVIDAD VIAL VALDIVIA-

COSTA CORRAL, REGIÓN DE 

LOS RÍOS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 292132 Estudio de Prefactibilidad Construcción 

Interconexión Vial Valdivia Costa 

Corral Región de los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-ago-19 15-oct-19 06-nov-19 06-nov-19 06-nov-19 27-ago-21 VALDIVIA CORRAL, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

692.221 515.000 79.931.880 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

0 291.225 0 0 0 0 54.125 0 164.900 0 0 0 72.200 0 249.875 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Los Ríos Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 Pavimentación de 

patio de acopio de la maquinaria y 

estructuras de puentes mecanos y 

pasarelas de emergencias del Taller de 

Puentes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.033 0 0 2.136 13.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316439 PETROLEO REGIONAL, año 2020, 

Vialidad Region de los Rios.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 414.700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 108.954 0 29.846 34.025 45.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316441 ADMINISTRACION DIRECTA 

REGIONAL, año 2020, Vialidad Region 

de los Rios.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 87.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.912 0 7.243 6.092 12.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316444 MANTENCION Y REPARACION año 

2020, Vialidad Region de los Rios.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 405.214 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 220.991 0 105.585 46.127 69.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316448 ELEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL año 2020, Vialidad Region 

de los Rios.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 74.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.746 0 151 0 2.595 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316449 MANTENCION CAMIONETAS ADM. 

DIRECTA año 2020, Vialidad Region de 

los Rios.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.760 0 0 0 10.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316452 COMUNICACIONES año 2020, Vialidad 

Region de los Rios.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 47.212 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.346.968 0 0 6.639 0 71.887 759.775 532.027 359.246 387.208 452.346 400.440 377.399 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316456 MATERIAL PETREO REGIONAL, año 

2020, Vialidad Region de los Rios.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 209.495 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 95.141 0 0 0 95.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316458 ASFALTO REGIONAL año 2020, 

Vialidad Region de los Rios.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 728.479 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 40.298 0 0 40.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316460 COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES año 

2020, Vialidad Region de los Rios.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 10.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 196 0 18 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316462 FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AÑO 

ANTERIOR  año 2020, Vialidad Region 

de los Rios.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 12.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.845 0 4.477 3.086 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316467 MATERIAL PETREO PROVINCIAL 

VALDIVIA año 2020, Vialidad Region 

de los Rios.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 385.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61.523 0 0 0 61.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316469 ADMINISTRACION DIRECTA 

PROVINCIAL VALDIVIA año 2020, 

Vialidad Region de los Rios.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 51.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.607 0 7.990 8.792 7.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316481 SEGURIDAD RECINTOS OFICINA 

PROVINCIAL VALDIVIA año 2020, 

Vialidad region de los Rios.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 45.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.497 0 8.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316484 ADMINISTRACION DIRECTA OFICINA 

PROVINCIAL RANCO año 2020, 

Vialidad Region de los Rios.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 28.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.085 0 4.093 7.248 5.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316490 ARRIENDO MAQUINARIAS OFICINA 

PROVINCIAL RANCO año 2020, 

Vialidad Region de los Rios.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 15.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.981 0 0 0 12.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316491 SEGURIDAD RECINTOS OFICINA 

PROVINCIAL RANCO año 2020, 

Vialidad Region de los Rios.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.664 0 5.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 (2020) Mantención 

de equipos y Maquinarias, sondajes- 

puentes Mecano y pasarelas Empresa 

José Allendes González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.505 0 0 1.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 357.621 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.722 0 0 1.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318566 PUENTES: GP INV 56 (2020) Solicita 

presupuesto complementario, 

Terminación zona acopio taller de 

puentes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 11.753 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 407.068 0 0 0 0 150.000 0 22.173 0 1.734 0 0 233.161 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Ríos 316270 Global de Gasto para Publicaciones 

Globales Mixtas 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 312988 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Centro Etapa III Región de Los 

Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-sep-24 VALDIVIA, 

RANCO

LOS LAGOS, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

Sin 

Reajuste

0 823.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 864.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312990 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Centro Etapa III Región de Los 

Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-24 VALDIVIA, 

RANCO

LOS LAGOS, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

Sin 

Reajuste

0 6.479.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 7.086.900 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Ríos 316332 Global de Gasto para Publicaciones 

Conservación Global Plan Indigenas 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 316314 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Conservación Global de Caminos Plan 

de Conectividad Indigena, Comuna de 

Lanco y Panguipulli, Provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa II

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-ago-22 VALDIVIA LANCO, 

PANGUIPULLI

Sin 

Reajuste

0 350.000 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 335.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 316328 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Conservación Global de Caminos Plan 

de Conectividad Indigena, Comunas de 

La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y 

Futrono, Provincia del Ranco, Región 

de Los Ríos, Etapa II

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-sep-22 RANCO FUTRONO, LA 

UNION, LAGO 

RANCO, RIO 

BUENO

Sin 

Reajuste

0 350.000 0 0 31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.500 15.500 349.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312983 Conservación Global de Caminos Plan 

de Conectividad Indigena, Comuna de 

Lanco y Panguipulli, Provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa II

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-22 VALDIVIA LANCO, 

PANGUIPULLI

Sin 

Reajuste

0 1.380.000 0 0 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52.250 52.250 52.250 63.250 1.210.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316319 Conservación Global de Caminos Plan 

de Conectividad Indigena, Comunas de 

La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y 

Futrono, Provincia del Ranco, Región 

de Los Ríos, Etapa II

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-sep-22 RANCO FUTRONO, LA 

UNION, LAGO 

RANCO, RIO 

BUENO

Sin 

Reajuste

0 1.380.000 0 0 166.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.000 52.000 62.000 1.268.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011132-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Ríos 316415 Global de Gasto para Publicaciones 

Conservación Caminos Básicos 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011132-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312948 Camino Básico por Conservación, Ruta 

T-929 Circunvalación - Est. Crucero, 

Km 0,000 al 1,000 Comuna de Río 

Bueno; y Ruta T-695 Itropulli - Los 

Chilcos, Km 10,000 al 14,000 Comuna 

de La Unión, Provincia del Ranco, 

Región de Los Ríos.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

25-may-20 14-jul-20 31-ago-20 31-ago-21 RANCO LA UNION, RIO 

BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

669.093 669.093 0 0 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 0 105.000 37.500 683.323 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011132-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316408 Camino Básico por Conservación, 

Camino T-781 Cruce T-775 (Puerto 

Lapi) ¿ Las Juntas, Km 0,040 al Km 

2,840 y del Km 4,040 al Km 6,460, 

Comuna de Lago Ranco, Provincia del 

Ranco, Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

18-may-20 25-jun-20 31-jul-20 31-jul-21 RANCO LAGO RANCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

724.938 724.938 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 51.000 48.000 0 501.938 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011132-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316543 Camino Básico por Conservación, Ruta 

T-579 El Salto - Reumén, Km 0,0 al 

7,0, Comunas de Los Lagos, Provincia 

de Valdivia; y Ruta T-975-U Carimallin 

- Colonia Rucatayo, Km 15,0 al 23,0, 

Comuna de Río Bueno, Provincia del 

Ranco, Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

25-may-20 29-jul-20 31-ago-20 31-ago-21 VALDIVIA, 

RANCO

LOS LAGOS, 

PAILLACO, RIO 

BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.822.459 1.822.459 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.176.500 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011132-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011133-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RIOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Ríos 316351 Global de Gasto para Publicaciones 

Red Vial 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011133-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312992 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica, Ruta T-640, 

Cruce T-60 - Colonia Tres Chiflones, 

Km 15,0 a 24,0, Provincia de Valdivia, 

Región de Los Ríos (parte A)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 265.000 0 0 206.000 0 0 0 0 0 0 0 51.500 51.500 51.500 51.500 0 67.724 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011133-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316544 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica, Recapado Ruta 

T-613, Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce 

T-551 (Dollinco), Km 0,0 al 4,0 y Ruta 

T-262 Cruce T-20 (Mehuín) - La 

Caleta, Km 0,0 al 1,0,  Provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-may-20 15-jul-20 31-ago-20 31-ago-21 VALDIVIA MARIQUINA, 

PAILLACO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

593.119 593.119 0 0 244.000 0 0 0 0 0 0 0 51.500 3.000 103.000 86.500 0 365.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011133-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316546 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica, Sello Ruta T-

670 Cruce Ruta 5 - Cruce T-676 

(Pichirropulli) Km 0,0 a 0,858; Ruta T-

551 Cruce Ruta T-39 (Los Lagos) - 

Futrono, Km 0,0 al 11,0; y Ruta T-326 

Cruce Ruta 5 (Paso Inferior 

Rucapichio) - Cruce

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

28-may-20 22-jul-20 31-ago-20 05-oct-21 VALDIVIA LOS LAGOS, 

MAFIL, 

PAILLACO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

822.058 822.058 0 0 296.000 0 0 0 0 0 0 0 52.500 105.000 105.000 33.500 0 1.170.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011133-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Ríos 316359 Global de Gasto para Publicaciones 

Conservación Caminos Plan Indigena 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299452 Conservación de Caminos en 

Comunidades Indígenas, Comunas de 

Valdivia, Máfil, Los Lagos, Paillaco y 

Corral, Etapa IX, Provincia de Valdivia,  

Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-oct-21 VALDIVIA CORRAL, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

PAILLACO, 

VALDIVIA

Sin 

Reajuste

0 353.000 0 0 139.500 0 0 0 0 0 0 0 13.500 31.500 31.500 31.500 31.500 231.500 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312961 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas Etapa X, 

Comuna de Panguipulli, Provincia de 

de Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin 

Reajuste

0 776.190 0 0 67.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 36.000 748.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316367 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas Etapa X, 

Comuna de Lago Ranco y Río Bueno, 

Provincia del Ranco, Región de Los 

Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 RANCO LAGO RANCO Sin 

Reajuste

0 408.571 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 21.000 28.000 369.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316368 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas Etapa X, 

Comuna de Mariquina, Provincia de de 

Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

0 252.724 0 0 67.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 21.000 35.000 199.000 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316370 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas Etapa X, 

Comuna de La Unión y Futrono, 

Provincia de del Ranco, Región de Los 

Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 RANCO FUTRONO, LA 

UNION

Sin 

Reajuste

0 240.952 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 29.000 203.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316372 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas Etapa X, 

Comuna de Lanco, Máfil y Los Lagos, 

Provincia de de Valdivia, Región de Los 

Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 VALDIVIA LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL

Sin 

Reajuste

0 202.857 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 29.000 163.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316374 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas Etapa X, 

Comuna de Valdivia, Paillaco y Corral, 

Provincia de de Valdivia, Región de Los 

Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 VALDIVIA CORRAL, 

PAILLACO, 

VALDIVIA

Sin 

Reajuste

0 231.429 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 29.000 193.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011711-0 CONSERVACION DE CAMINOS 

VECINALES GLOSA 7, REGIÓN 

DE LOS RÍOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299612 Conservación de Caminos por Glosa 7, 

Comuna de La Unión, Provincia del 

Ranco, Región de Los Ríos

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

09-jul-19 22-ago-19 13-sep-19 03-oct-19 04-oct-19 31-may-20 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

220.052 231.663 76.623.739 CONSTRUCTORA 

INGEBEL SPA

149.220 85.511 0 44.037 0 41.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011711-0 CONSERVACION DE CAMINOS 

VECINALES GLOSA 7, REGIÓN 

DE LOS RÍOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299899 Conservación de Caminos por Glosa 7, 

Comuna de Río Bueno, Provincia del 

Ranco, Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-jul-19 22-ago-19 12-sep-19 03-oct-19 04-oct-19 31-may-20 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

279.303 286.144 76.623.739 CONSTRUCTORA 

INGEBEL SPA

49.974 242.790 0 158.647 23.520 0 0 0 60.623 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011711-0 CONSERVACION DE CAMINOS 

VECINALES GLOSA 7, REGIÓN 

DE LOS RÍOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011826-0 CONSERVACION  RUTAS T-87 Y 

T- 851   PROV DEL RANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 306004 Conservación Periódica Ruta T-87, 

Cruce Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - 

Cruce T-981 U (Champulli) Km 0,303 

al 24,000 y Ruta T-851, Cruce T-71 

(Río Bueno) - Lago Ranco - Riñinahue - 

Puente Calcurrupe, Km. 67,730 al  Km. 

86,120, Provincia del Ranco, Región 

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-dic-19 27-feb-20 26-mar-20 07-may-20 08-may-20 04-mar-21 RANCO LAGO RANCO, 

RIO BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.258.125 2.988.591 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 500.000 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 250.000 0 4.539.591 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011826-0 CONSERVACION  RUTAS T-87 Y 

T- 851   PROV DEL RANCO

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 95 95 95 95 95 95 430 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40012473-0 MEJORAMIENTO AVENIDA 

ESPAÑA S: CALLE PEDRO 

AGUIRRE CERDA- CAMINO 

CABO BLANCO

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40012473-0 MEJORAMIENTO AVENIDA 

ESPAÑA S: CALLE PEDRO 

AGUIRRE CERDA- CAMINO 

CABO BLANCO

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Ríos 316932 Global de Gasto para Publicaciones 

Estudio de Prefactibilidad 

Mejoramiento Avenida España S: Calle 

Pedro Aguirre Cerda - Camino Cabo 

Blanco

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40012473-0 MEJORAMIENTO AVENIDA 

ESPAÑA S: CALLE PEDRO 

AGUIRRE CERDA- CAMINO 

CABO BLANCO

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 316931 Estudio de Prefactibilidad 

Mejoramiento Avenida España S: Calle 

Pedro Aguirre Cerda - Camino Cabo 

Blanco

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 200.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 200.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278733 Asesoría Construcción Camino Puelo - 

Paso El Bolson Etapa X

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-sep-23 LLANQUIHUE COCHAMO Sin 

Reajuste

0 855.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 928.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

161 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 144.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.448 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318471 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  

Nº 13-D CONSTRUCCION CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

6.976 6.976 8 Varios Expropiados 0 6.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.976 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318473 EXPROPACION VIA CONVENIO LOTE  

Nº 13-E CONSTRUCCION CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.550 4.550 8 Varios Expropiados 0 4.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.550 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318474 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 13-F CONSTRUCCION CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.271 4.271 8 Varios Expropiados 0 4.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.271 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318475 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  

Nº 13-G CONSTRUCCION CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.775 4.775 8 Varios Expropiados 0 4.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.775 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318476 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  

Nº 13-H CONSTRUCCION CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.455 2.455 8 Varios Expropiados 0 2.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.455 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318477 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  

Nº 13-I CONSTRUCCION CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.128 2.128 8 Varios Expropiados 0 2.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.128 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318478 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  

Nº 13-J CONSTRUCCION CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.042 2.042 8 Varios Expropiados 0 2.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.042 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318479 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  

Nº 13-K CONSTRUCCION CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.323 2.323 8 Varios Expropiados 0 2.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.323 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318480 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 13-L CONSTRUCCION CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.411 2.411 8 Varios Expropiados 0 2.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.411 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318481 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  

Nº 13-M CONSTRUCCION CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.621 2.621 8 Varios Expropiados 0 2.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.621 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 149184 Construcción Camino Puelo - Paso El 

Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo 

Corral- Etapa VII X Región CMT

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-ago-09 01-sep-09 02-dic-09 31-dic-09 31-dic-09 29-nov-19 LLANQUIHUE COCHAMO Indice 

Polinomico

3.000.000 3.198.119 61.101.037 EJERCITO DE 

CHILE CUERPO 

MILITAR DEL 

3.433.053 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 34.635 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 186190 Construcción Camino Puelo - Paso El 

Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 

2012)

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-12 01-dic-12 07-mar-13 08-may-13 09-may-13 30-nov-18 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.462.578 3.027.877 61.101.037 EJERCITO DE 

CHILE CUERPO 

MILITAR DEL 

3.188.525 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 16.664 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227880 "Obras Viales en Camino Puelo - Paso 

el Bolsón, Sector: Llanada Grande - 

Segundo Corral, Tramo: Primer Corral - 

Segundo Corral entre Km 13.780 y Km 

15.315 Etapa IX, Región de los Lagos"

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-mar-16 01-abr-16 22-nov-16 21-dic-16 21-dic-16 30-dic-18 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.438.113 1.496.619 61.101.037 EJERCITO DE 

CHILE CUERPO 

MILITAR DEL 

TRABAJO

1.539.958 68.794 0 0 0 0 0 0 40.000 28.794 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278732 Construcción Camino Puelo - Paso El 

Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 

15.315 al Dm. 22.730, Comuna de 

Cochamó, Provincia de Llanquihue, 

Región de los Lagos.

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Trato directo                 01-sep-19 01-sep-19 13-may-20 22-feb-24 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.952.641 7.952.641 61.101.037 EJERCITO DE 

CHILE CUERPO 

MILITAR DEL 

TRABAJO

0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 8.218.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 806 0 0 0 0 0 403 0 0 0 0 0 403 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20181365-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL RUTA 5 (PUERTO MONTT) - 

RUTA  7 (CHAMIZA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 0

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30051950-0 MEJORAMIENTO RUTA V-815, 

TRAMO: BIFURCACIÓN ILQUE- 

CRUCE RUTA V-85

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.314 2.000 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 1.906 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30051950-0 MEJORAMIENTO RUTA V-815, 

TRAMO: BIFURCACIÓN ILQUE- 

CRUCE RUTA V-85

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30051950-0 MEJORAMIENTO RUTA V-815, 

TRAMO: BIFURCACIÓN ILQUE- 

CRUCE RUTA V-85

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317323 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 181-C-1 MEJORAMIENTO RUTA V-

815 TRAMO: BIF ILQUE - CRUCE RUTA 

V-85

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

950 950 8 Varios Expropiados 0 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 0

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30057787-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

SANTA BÁRBARA - RÍO 

CAMAHUETO - CHANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

58 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30057787-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

SANTA BÁRBARA - RÍO 

CAMAHUETO - CHANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30061828-0 MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. 

SECTOR: PETROHUÉ - LAGO 

TODOS LOS SANTOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

23 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30061828-0 MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. 

SECTOR: PETROHUÉ - LAGO 

TODOS LOS SANTOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 278736 Mejoramiento Ruta 225-Ch Sector 

Petrohue - Lago Todos Los Santos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-abr-18 21-jun-18 01-oct-18 13-nov-18 14-nov-18 03-nov-20 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.650.000 3.576.394 76.252.280 CONSTRUCTORA 

PATAGONIA LTDA.

1.136.969 2.689.870 0 285.843 474.976 266.050 295.600 454.400 266.200 278.300 91.500 0 0 277.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30061828-0 MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. 

SECTOR: PETROHUÉ - LAGO 

TODOS LOS SANTOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 687 0 0 0 0 0 344 0 0 0 0 0 344 0

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30066206-0 REPOSICIÓN RUTA 215-CH. 

SECTOR: BIFURCACIÓN 

AEROPUERTO CARLOS HOTT - 

CRUCE LAS LUMAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.335 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30066206-0 REPOSICIÓN RUTA 215-CH. 

SECTOR: BIFURCACIÓN 

AEROPUERTO CARLOS HOTT - 

CRUCE LAS LUMAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305450 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 162-A 162-B1 REPOSICION 

RUTA 215-CH, BIFURCACION 

AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE 

LAS LUMAS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.683 3.683 8 Varios Expropiados 0 7.367 0 0 3.683 0 0 0 0 0 0 0 0 3.683 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30066206-0 REPOSICIÓN RUTA 215-CH. 

SECTOR: BIFURCACIÓN 

AEROPUERTO CARLOS HOTT - 

CRUCE LAS LUMAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 0

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

24.126 2.000 0 0 147 710 0 0 0 0 0 0 0 1.142 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 299249 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 110 114 115 17 18 7-A 7-C 

MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

33.143 31.477 8 Varios Expropiados 2.080 58.444 0 29.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.397 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 300509 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 109 MEJORAMIENTO RUTAS 

W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - 

LINAO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

6.346 6.346 8 Varios Expropiados 0 12.693 0 6.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.346 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 279.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279.778 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317324 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  

Nº 10-D MEJORAMIENTO RUTAS W-

135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - 

LINAO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.697 2.697 8 Varios Expropiados 0 2.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.697 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317325 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES 

Nº 49-A 49-B MEJORAMIENTO RUTAS 

W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - 

LINAO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.063 2.063 8 Varios Expropiados 0 2.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.063 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317326 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 77 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.023 2.023 8 Varios Expropiados 0 2.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.023 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317327 EXPROPIACION VIA CONVENIO 112-A 

MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.027 1.027 8 Varios Expropiados 0 1.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.027 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317329 EXPROPIACION VIA CONVENIO Nº 120-

B MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

535 535 8 Varios Expropiados 0 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317330 EXPROPIACION VIA CONVENIO Nº 158-

B MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.755 1.755 8 Varios Expropiados 0 1.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.755 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317331 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES  

Nº 162 163 164 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

44.570 44.570 8 Varios Expropiados 0 44.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.570 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317333 EXPROPIACION IVA CONVENIO LOTES 

Nº 174 175 MEJORAMIENTO RUTAS W-

135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - 

LINAO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

6.188 6.188 8 Varios Expropiados 0 6.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.188 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317334 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 193 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.796 3.796 8 Varios Expropiados 0 3.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.796 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317336 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 202 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.867 3.867 8 Varios Expropiados 0 3.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.867 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317337 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  

Nº 203 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.321 1.321 8 Varios Expropiados 0 1.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.321 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317339 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES 

Nº 204 205 MEJORAMIENTO RUTAS W-

135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - 

LINAO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.906 5.906 8 Varios Expropiados 0 5.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.906 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317340 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES 

Nº 210 213 MEJORAMIENTO RUTAS W-

135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - 

LINAO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

975 975 8 Varios Expropiados 0 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317600 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

117-A MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

256 273 8 Varios Expropiados 0 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317601 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

120-A MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

158 168 8 Varios Expropiados 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318359 PAGO CBR OBRA: MEJ RUTA W-125-

135 S: RAMPA-CHACAO-LINAO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 125 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 125 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318459 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 167 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.679 3.679 8 Varios Expropiados 0 3.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.679 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318790 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

106 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

6.895 6.895 8 Varios Expropiados 0 6.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.895 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 238014 Mejoramiento Ruta W-135-125, 

Sector: Rampa Chacao Linao, Eje 

Costanera Chacao DM 53,780 a DM 

354,620; Eje Principal 1 DM 0,000 a 

DM 6.693,847; Eje Principal N°2 DM 

6.553,075 a DM 21.940,000; Eje 

Costanera Linao DM 0,000 a DM 

383,381, Comuna de Ancud, Prov

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-15 24-mar-16 05-sep-16 12-ene-17 12-ene-17 21-may-19 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.911.545 16.098.079 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

16.170.958 839.412 0 0 0 0 0 278.240 278.198 282.974 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263645 Asesoría a la Inspección Fiscal 

"Mejoramiento Ruta W-175, Sector 

Linao - Quemchi, Tramo DM. 

21.919,254 al DM. 45.676,944, 

Comunas de Linao - Quemchi, 

Provincia de Chiloé, Región de los 

Lagos".

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-nov-17 29-dic-17 20-ago-18 01-mar-19 01-mar-19 01-sep-21 CHILOE QUEMCHI Indice de 

Precios al 

Consumidor

957.600 709.341 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

208.000 315.000 0 0 71.233 25.250 26.582 26.973 26.781 26.880 30.293 27.079 27.178 26.750 243.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

17.172 3.000 0 0 187 2.498 0 0 0 0 0 0 0 314 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 289618 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 2 29 37 7 9 MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

12.473 12.473 8 Varios Expropiados 10.336 4.275 0 2.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.138 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303141 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 80 MEJORAMIENTO RUTA W-

175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

26.129 26.129 8 Varios Expropiados 0 52.257 0 26.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.129 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303142 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 118 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

61.747 61.747 8 Varios Expropiados 0 123.494 0 61.747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.747 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303144 Expropiación(es) VIA CONVENIO  

Lote(s) Nº 144 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

10.538 10.538 8 Varios Expropiados 0 21.077 0 10.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.538 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.232 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317360 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 9-C1 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.801 2.801 8 Varios Expropiados 0 2.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.801 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317361 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 9-C2 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.250 5.250 8 Varios Expropiados 0 5.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.250 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317362 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 9-D MEJORAMIENTO RUTA 

W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

895 895 8 Varios Expropiados 0 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 895 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317363 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 9-E MEJORAMIENTO RUTA 

W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

6.194 6.194 8 Varios Expropiados 0 6.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.194 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317364 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 12 MEJORAMIENTO RUTA W-

175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.655 3.655 8 Varios Expropiados 0 3.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.655 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317365 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 14 MEJORAMIENTO RUTA W-

175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.727 2.727 8 Varios Expropiados 0 2.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.727 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317366 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 20 21 22 MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

15.021 15.021 8 Varios Expropiados 0 15.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.021 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317367 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 33 MEJORAMIENTO RUTA W-

175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

483 483 8 Varios Expropiados 0 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317368 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 49 MEJORAMIENTO RUTA W-

175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.592 4.592 8 Varios Expropiados 0 4.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.592 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317369 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 50 51 MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.489 5.489 8 Varios Expropiados 0 5.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.489 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317370 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 82 MEJORAMIENTO RUTA W-

175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.528 2.528 8 Varios Expropiados 0 2.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.528 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317371 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 83 MEJORAMIENTO RUTA W-

175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.875 1.875 8 Varios Expropiados 0 1.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.875 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317372 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 88 MEJORAMIENTO RUTA W-

175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.777 1.777 8 Varios Expropiados 0 1.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.777 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317373 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 89 MEJORAMIENTO RUTA W-

175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.869 1.869 8 Varios Expropiados 0 1.869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.869 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317374 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 94 MEJORAMIENTO RUTA W-

175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.390 1.390 8 Varios Expropiados 0 1.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.390 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317375 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 97 MEJORAMIENTO RUTA W-

175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.126 1.126 8 Varios Expropiados 0 1.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.126 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317376 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 98-A MEJORAMIENTO RUTA 

W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.488 1.488 8 Varios Expropiados 0 1.488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.488 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317377 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 117 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.267 1.267 8 Varios Expropiados 0 1.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.267 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317378 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 121-A MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.536 4.536 8 Varios Expropiados 0 4.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.536 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317379 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 123 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

6.477 6.477 8 Varios Expropiados 0 6.477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.477 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317380 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 137 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.279 4.279 8 Varios Expropiados 0 4.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.279 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317381 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 142-A MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.807 2.807 8 Varios Expropiados 0 2.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.807 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317382 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 148-A MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.928 3.928 8 Varios Expropiados 0 3.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.928 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317383 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 150-B MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.991 5.991 8 Varios Expropiados 0 5.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.991 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317384 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 153-B MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.053 3.053 8 Varios Expropiados 0 3.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.053 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317385 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 153-C MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

920 920 8 Varios Expropiados 0 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317388 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 154-C MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.579 1.579 8 Varios Expropiados 0 1.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.579 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317389 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 154-D MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.051 1.051 8 Varios Expropiados 0 1.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.051 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317390 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 155-A MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.363 5.363 8 Varios Expropiados 0 5.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.363 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317391 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 155-B MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.655 1.655 8 Varios Expropiados 0 1.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.655 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317392 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 155-C MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.899 1.899 8 Varios Expropiados 0 1.899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.899 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317393 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 161 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

6.428 6.428 8 Varios Expropiados 0 6.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.428 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317394 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 163 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

7.039 7.039 8 Varios Expropiados 0 7.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.039 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317395 Expropiación(es) VIA CONVENIO  

Lote(s) Nº 170 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.926 2.926 8 Varios Expropiados 0 2.926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.926 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317396 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 174 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.693 4.693 8 Varios Expropiados 0 4.693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.693 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317397 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 181-A MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

10.368 10.368 8 Varios Expropiados 0 10.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.368 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317398 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 185 186 MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

9.218 9.218 8 Varios Expropiados 0 9.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.218 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317399 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 188 189 MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.631 5.631 8 Varios Expropiados 0 5.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.631 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317400 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 196-A MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.647 3.647 8 Varios Expropiados 0 3.647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.647 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318465 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  

Nº 62 MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.054 1.054 8 Varios Expropiados 0 1.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.054 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318466 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 68 MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.449 2.449 8 Varios Expropiados 0 2.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.449 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318467 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 81 MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

856 856 8 Varios Expropiados 0 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318468 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 152 MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

13.242 13.242 8 Varios Expropiados 0 13.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.242 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318469 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES 

Nº 164 165 166 167 MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: LINAO - 

QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

18.163 18.163 8 Varios Expropiados 0 18.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.163 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318470 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 181-B MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.825 4.825 8 Varios Expropiados 0 4.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.825 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318491 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 196-B MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.880 5.880 8 Varios Expropiados 0 5.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.880 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319261 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

114 MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.984 3.984 8 Varios Expropiados 0 3.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.984 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319262 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 175 MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.438 4.438 8 Varios Expropiados 0 4.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.438 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263644 Mejoramiento Ruta W-175 Sector Linao 

- Quemchi, Provincia de Chiloé, Región 

de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-oct-17 19-dic-17 12-dic-18 25-feb-19 25-feb-19 13-ago-21 CHILOE QUEMCHI Indice de 

Precios al 

Consumidor

16.282.571 17.419.169 76.997.108 CONSORCIO 

IMACO - AIRES 

DEL SUR SPA

4.498.000 5.977.000 0 1.838.555 871.817 573.717 86.458 503.684 67.998 73.891 88.864 565.614 711.863 594.539 8.496.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 806 0 0 0 0 0 403 0 0 0 0 0 403 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30070432-0 AMPLIACIÓN RUTA 7 - 

SECTOR: RÍO PUELCHE- 

PELLUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 225427 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Ampliación Ruta 7, Sector:Río Puelche-

Pelluco, Región de los Lagos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

18-ago-15 30-sep-15 17-dic-15 18-ene-16 18-ene-16 05-may-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

692.918 878.306 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

916.707 15.300 0 0 0 0 0 0 11.300 4.000 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263674 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 215-CH, Sector Las 

Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22100 

al DM 48420, Comuna Puyehue, 

Provincia Osorno, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-dic-17 12-ene-18 17-jul-18 08-ago-18 08-ago-18 08-ago-21 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.002.960 844.668 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

361.000 342.999 0 25.045 50.924 24.686 28.365 28.642 28.577 28.682 34.713 28.893 28.999 35.473 206.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

7.579 2.000 0 0 71 228 0 0 0 0 0 0 0 1.701 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 258.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258.099 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317353 Expropiación VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 16-B REPOSICION PAVIMENTO 

RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

701 701 8 Varios Expropiados 0 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317354 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 20-B REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

809 809 8 Varios Expropiados 0 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317355 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 26 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

6.245 6.245 8 Varios Expropiados 0 6.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.245 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317356 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 27 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

607 607 8 Varios Expropiados 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317357 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 41 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.518 5.518 8 Varios Expropiados 0 5.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.518 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317358 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 66 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

9.456 9.456 8 Varios Expropiados 0 9.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.456 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317359 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 100 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA 215-CH SECTOR LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

10.854 10.854 8 Varios Expropiados 0 10.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.854 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318460 EXPROPIACION VIA CONVENIO  LOTES 

Nº 11 14 REPOSICION PAVIMENTO 

RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.561 1.561 8 Varios Expropiados 0 1.561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.561 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318461 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 73 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

215-CH SECTOR LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.927 1.927 8 Varios Expropiados 0 1.927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.927 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318462 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 105 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

215-CH SECTOR LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

24.457 24.457 8 Varios Expropiados 0 24.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.457 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318973 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

REP PAV 215-CH S: LAS LUMAS-

ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 765 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263673 Reposición Pavimento Ruta 215-CH, 

Sector Las Lumas - Entre Lagos, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-nov-17 26-dic-17 10-jul-18 03-ago-18 04-ago-18 22-sep-20 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

15.396.708 16.599.686 89.812.100 BROTEC 

CONSTRUCCION 

SPA

5.360.999 5.999.400 0 1.565.746 968.454 0 90.745 576.631 97.395 18.158 194.789 604.045 1.628.661 254.775 7.780.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 593 0 0 0 0 0 296 0 0 0 0 0 296 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.008 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30071449-0 MEJORAMIENTO RUTA 7. 

SECTOR: PUERTO CÁRDENAS - 

SANTA LUCÍA 

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 291485 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 7. Sector: Puerto Cárdenas - 

Santa Lucía; Provincia de Palena; 

Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-may-19 17-jun-19 10-jul-19 22-jul-19 22-jul-19 17-abr-20 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

143.000 125.400 78.381.630 INGENIERIA EL 

ALBA Y CIA LTDA.

24.861 104.351 0 34.570 0 21.322 16.655 18.350 13.455 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30080314-0 MEJORAMIENTO RUTA W-15. 

SECTOR: PUMANZANO - LINAO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 274102 Asesoría Inspección Fiscal Terminación 

Mejoramiento Ruta W-15; Sector 

Pumanzano-Linao; Ancud

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-mar-18 29-may-18 05-jul-18 31-ago-18 31-ago-18 31-ene-20 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

278.688 316.342 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

280.927 70.000 0 0 40.746 0 0 0 0 0 0 0 0 29.254 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30080314-0 MEJORAMIENTO RUTA W-15. 

SECTOR: PUMANZANO - LINAO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 236763 Mejoramiento Ruta W-15 Sector: 

Pumanzano - Linao Ancud

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-jul-15 19-ago-15 15-ene-16 25-feb-16 26-feb-16 18-oct-17 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.020.000 1.546.433 83.282.700 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

DONOSO, VENEGAS 

Y CIA. LTDA.

380.964 7.460 0 0 0 0 0 0 0 7.460 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30080314-0 MEJORAMIENTO RUTA W-15. 

SECTOR: PUMANZANO - LINAO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273764 Terminación mejoramiento ruta W-15 

sector Pumanzano - Linao Ancud

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-nov-17 22-dic-17 02-mar-18 25-abr-18 26-abr-18 01-feb-20 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.218.080 1.508.838 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 1.557.596 6.540 0 0 0 0 6.540 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30080507-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: ADUANA - 

LÍMITE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080507-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: ADUANA - 

LÍMITE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.400 0 0 0 0 0 0 0 6.400 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30081343-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN 

RUTA V-85 CRUCE 

LONGITUDINAL RUTA 5 - 

CALBUCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 213341 Estudio de Ingeniería ampliación 

Reposición Ruta V-85,  CR. 

Longitudinal Ruta 5 - Calbuco, Región 

de Los Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-jun-14 22-jul-14 03-sep-14 24-sep-14 24-sep-14 06-ene-18 LLANQUIHUE CALBUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

680.000 694.919 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

715.838 34.342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.342 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30090148-0 MEJORAMIENTO RUTA 

QUETALMAHUE - FARO 

CORONA ROL W-232  (PLAN 

CHILOÉ)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 160349 Mejoramiento Ruta Quetalmahue - 

Faro Corona (Plan Chiloé)

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

05-nov-10 02-dic-10 29-dic-10 03-mar-11 04-mar-11 21-mar-14 CHILOE ANCUD Indice 

Polinomico

2.880.000 2.657.424 89.529.500 CONSTRUCTORA 

LUIS NAVARRO S.A

2.969.950 320.000 0 0 0 0 0 0 320.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30097794-0 CONSERVACIÓN GLOBAL DE 

CAMINOS REGIÓN DE LOS 

LAGOS AÑO 2010-2012

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 161703 Conservación Global de  Caminos de la 

provincia de Chiloé sector Ancud 

Quemchi y Dalcahue VIII Región de 

Los Lagos

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

26-ago-10 30-sep-10 05-nov-10 14-dic-10 15-dic-10 05-sep-12 CHILOE ANCUD, 

DALCAHUE, 

QUEMCHI

Indice 

Polinomico

953.257 1.099.941 77.775.300 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY 

LTDA

1.169.254 500 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 468 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30099803-0 REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: 

TARA - COMPU

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

10.355 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099803-0 REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: 

TARA - COMPU

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 289612 Expropiación(es) VIA CONVENIO  

Lote(s) Nº 95-A 95-B Reposición 

Mejoramiento Ruta 5, Sector Tara - 

Compu

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.748 3.743 8 Varios Expropiados 0 3.743 0 0 3.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099803-0 REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: 

TARA - COMPU

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.229 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30099803-0 REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: 

TARA - COMPU

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318358 PAGO GASTOS NOTARIALES OBRA: 

REP Y MEJ RUTA 5 S:TARA-COMPU

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 28 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30101329-0 MEJORAMIENTO RUTA W-195  

SECTOR:  QUEMCHI - 

PUCHAURÁN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.142 1.000 0 0 60 207 0 0 0 0 0 0 0 733 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30101329-0 MEJORAMIENTO RUTA W-195  

SECTOR:  QUEMCHI - 

PUCHAURÁN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303231 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 76-C MEJORAMIENTO RUTA 

W-195, SECTOR QUEMCHI - 

PUCHAURAN

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.483 3.483 8 Varios Expropiados 0 6.967 0 3.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.483 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30101329-0 MEJORAMIENTO RUTA W-195  

SECTOR:  QUEMCHI - 

PUCHAURÁN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.563 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30101329-0 MEJORAMIENTO RUTA W-195  

SECTOR:  QUEMCHI - 

PUCHAURÁN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213349 Mejoramiento Ruta W-195, Sector 

Quemchi-Puchaurán, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

28-jun-14 02-oct-14 16-oct-15 07-mar-16 08-mar-16 26-feb-18 CHILOE DALCAHUE, 

QUEMCHI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.754.307 10.183.844 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

11.179.212 2.391 0 0 0 0 0 0 2.391 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30101509-0 REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: 

COLONIA YUNGAY - QUELLÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

5.192 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30101578-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL X REGIÓN AÑOS 2011-

2013

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 171624 Conservación global de caminos de la 

proncia de Chiloé sectores de Chonchi 

y Quellón III Etapa Región de Los 

Lagos

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

25-abr-11 31-may-11 07-jun-11 08-jul-11 09-jul-11 08-jul-13 CHILOE CHONCHI, 

QUELLON

Indice 

Polinomico

1.583.678 1.680.670 96.942.440 GESTION VIAL S.A. 1.758.865 21.529 0 0 0 0 0 0 21.529 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30101663-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO-PASO EL BOLSÓN 

SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL 

BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.776 3.000 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 2.978 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30101663-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO-PASO EL BOLSÓN 

SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL 

BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 253.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253.000 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30101663-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO-PASO EL BOLSÓN 

SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL 

BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319257 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 5 6 7 9 12 CAMINO PUELO - PASO 

EL BOLSON SECTOR: SEGUNDO 

CORRAL - LAGO INFERIOR

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

81.380 81.380 8 Varios Expropiados 0 81.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.380 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30101663-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUELO-PASO EL BOLSÓN 

SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL 

BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319260 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

13 14 CAMINO PUELO - PASO EL 

BOLSON SECTOR: SEGUNDO CORRAL - 

LAGO INFERIOR

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

16.618 16.618 8 Varios Expropiados 0 16.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.618 0

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30102086-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

5.778 1.000 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 978 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30102086-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 286131 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 1 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-

2014 (PUENTE HUILMA)

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.506 1.506 8 Varios Expropiados 0 1.506 0 0 1.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30102086-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.320 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30102086-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317401 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 2 3 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS (2012-

2014) PUENTE LA CULEBRA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.040 2.040 8 Varios Expropiados 0 2.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.040 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30102086-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318458 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES 

Nº 2 4 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 

(PUENTE HUILMA)

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.134 1.134 8 Varios Expropiados 0 1.134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.134 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30102086-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-

2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 223057 Emergencia Conservación de la Red 

Vial , Puente El Molino, Camino Cruce 

Longitudinal Díaz Lira, Rol W-883, 

Comuna de Quéilen, Provincia de 

Chiloé.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

privada             

26-sep-14 07-oct-14 21-dic-15 21-dic-15 15-dic-14 19-may-16 CHILOE QUEILEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

481.225 566.053 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

604.590 26.772 0 0 0 0 0 0 0 26.772 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30102086-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-

2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 311227 Terminación Conservación Periódica de 

la red Vial Básica, Ruta V-460, Puentes 

Lumaco y Huilma, Comuna de Osorno 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

15-may-20 01-jul-20 01-sep-20 30-dic-20 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

447.442 447.442 0 0 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 157.500 259.814 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30104572-0 REPOSICION PUENTE CHAN 

CHAN N°1 EN RUTA U-605

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

239 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30112219-0 REPOSICION PUENTES 

MAYORES REGIÓN DE LOS 

LAGOS GRUPO 1

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 290283 Estudio de Ingeniería; Reposición 

Puentes Mayores; Grupo 1; Región de 

Los Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-dic-18 30-ene-19 17-jul-19 29-jul-19 30-jul-19 19-jun-21 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

380.585 451.525 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 175.070 0 0 0 0 0 56.100 0 0 64.400 54.570 0 0 250.925 Estudio Básicos

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30113704-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN 

DE LOS LAGOS AÑO 2012

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 196654 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la provincia de Osorno 

sector comunas de Osorno Purranque y 

San Juan de la Costa y Río Negro 

Etapa I Regíón de Los Lagos

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

24-ago-12 09-oct-12 15-abr-13 10-may-13 11-may-13 01-ago-17 OSORNO OSORNO, 

PURRANQUE, 

RIO NEGRO, 

SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice 

Polinomico

6.986.486 9.095.237 89.510.100 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

10.106.138 12.221 0 0 0 0 0 0 12.221 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

CASTRO EN CHILOÉ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291342 Asesoría a la inspección Fiscal 

Terminación Construcción By Pass 

Castro, Sector Ruta 5, Sector Llau Llau-

Ruta 5, Sector de Alcaldeo, provincia 

de Chiloé, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

23-dic-19 23-abr-20 28-may-20 01-feb-23 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.073.100 1.073.100 0 0 97.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.756 30.875 36.000 1.079.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

CASTRO EN CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

7.947 1.000 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 922 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

CASTRO EN CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 289614 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 65-A 66-A 83-A 84-A 91-A 

BY PASS CASTRO EN CHILOE

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

131.311 121.071 8 Varios Expropiados 112.727 8.343 0 8.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

CASTRO EN CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 301602 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 33-C BY PASS CASTRO EN 

CHILOE

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.180 3.479 8 Varios Expropiados 0 3.749 0 0 3.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

CASTRO EN CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305457 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 59-A 59-B 59-C BY PASS 

CASTRO EN CHILOE

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

54.803 54.803 8 Varios Expropiados 0 54.803 0 54.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

CASTRO EN CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305459 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 75-A 75-C 75-D BY PASS 

CASTRO EN CHILOE

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

38.367 38.367 8 Varios Expropiados 0 38.367 0 38.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

CASTRO EN CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305460 Expropiación(es) VIA CONVENIO  

Lote(s) Nº 76-A BY PASS CASTRO EN 

CHILOE

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

35.018 35.018 8 Varios Expropiados 0 35.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.018 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

CASTRO EN CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305461 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 91-D BY PASS CASTRO EN 

CHILOE

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

6.543 6.543 8 Varios Expropiados 0 6.543 0 6.543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

CASTRO EN CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305462 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 95 95-A BY PASS CASTRO 

EN CHILOE

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

46.854 50.103 8 Varios Expropiados 0 50.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.103 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

CASTRO EN CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 37.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.072 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

CASTRO EN CHILOÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213346 Construcción By Pass Castro en Chiloé, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

10-oct-14 10-dic-14 17-ago-15 17-sep-15 18-sep-15 10-dic-19 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

24.598.440 24.376.014 92.434.000 BESALCO S.A. 8.989.141 97.357 0 0 0 0 0 68.823 0 28.534 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

CASTRO EN CHILOÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 290044 Terminación Construcción By Pass 

Castro Ruta 5,Sector de Llau Llao - 

Ruta 5,Sector de Alcaldeo, Provincia 

Chiloé, Región de Los Lagos

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

16-oct-19 27-dic-19 30-may-20 16-mar-23 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

16.815.689 24.508.320 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

0 452.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452.000 25.930.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

CASTRO EN CHILOÉ

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 640 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 320 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 

SECTOR: HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA DE 

HUALAIHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 278584 Asesoría Mejoramiento Ruta 7, Sector 

Hornopiren - Pichanco. Comuna De 

Hualaihue

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-may-22 PALENA HUALAIHUE Sin 

Reajuste

0 475.300 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 120.000 349.300 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 

SECTOR: HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA DE 

HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

11.427 1.000 0 0 97 324 0 0 0 0 0 0 0 579 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 

SECTOR: HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA DE 

HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 160.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.390 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 

SECTOR: HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA DE 

HUALAIHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 296860 Mejoramiento Ruta 7 Sector 

Hornopiren - Pichanco, Comuna de 

Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - 

Acceso Rampa Pichanco

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

29-abr-19 03-jul-19 17-jul-20 08-may-22 PALENA HUALAIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.207.976 7.680.205 89.510.100 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 200.000 7.538.205 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 

SECTOR: HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA DE 

HUALAIHUE

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 806 0 0 0 0 0 403 0 0 0 0 0 403 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30116524-0 MEJORAMIENTO RUTA 7  

SECTOR: PUELCHE - PUENTE 

PUÑON

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 184693 Mejoramiento Ruta 7, Sector Pampa  

Puelche  Puente Puñon Tramo DM 

45900  a dm 59291 Provincia de 

Palena

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

09-nov-11 21-dic-11 22-dic-11 11-ene-12 12-ene-12 31-ene-14 PALENA HUALAIHUE Indice 

Polinomico

4.000.000 4.196.245 86.408.800 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

RECONDO S.A.

4.297.682 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30116996-0 CONSTRUCCIÓN RTA 

7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA 

(EXPROPIACIÓN VARIOS 

SECTORES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 93.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.524 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30116996-0 CONSTRUCCIÓN RTA 

7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA 

(EXPROPIACIÓN VARIOS 

SECTORES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318128 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

11 CONSTRUCCION RTA 7 S: 

PICHANCO - STA BARBARA TRAMO 

HUINAY - LEPTEPU

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

7.476 7.476 8 Varios Expropiados 0 7.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.476 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30121997-0 REPOSICIÓN PUENTE QUILO 

EN RUTA W-20, COMUNA DE 

ANCUD

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278752 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Puente Quilo y sus accesos 

en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, 

Provincia de Chiloé, Región de Los 

Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-dic-18 08-mar-19 03-may-19 11-jul-19 11-jul-19 11-ene-22 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

645.575 743.043 77.005.737 CONSORCIO 

ZANARTU - VYA 

PUENTE QUILO 

LIMITADA

48.680 197.792 0 9.775 16.321 8.146 0 5.000 26.740 34.551 26.842 26.894 26.945 16.578 536.565 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30121997-0 REPOSICIÓN PUENTE QUILO 

EN RUTA W-20, COMUNA DE 

ANCUD

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.138 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30121997-0 REPOSICIÓN PUENTE QUILO 

EN RUTA W-20, COMUNA DE 

ANCUD

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 117.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.200 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30121997-0 REPOSICIÓN PUENTE QUILO 

EN RUTA W-20, COMUNA DE 

ANCUD

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278751 Reposición Puente Quilo y sus accesos 

en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, 

Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 

15.961,71, Comuna de Ancud, 

Provincia Chiloé, Región de Los Lagos.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-oct-18 15-mar-19 11-abr-19 01-jul-19 01-jul-19 17-dic-21 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.926.870 8.459.601 89.918.800 ARAUCO S.A. 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 200.000 8.428.578 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30121997-0 REPOSICIÓN PUENTE QUILO 

EN RUTA W-20, COMUNA DE 

ANCUD

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 806 0 0 0 0 0 403 0 0 0 0 0 403 0

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30122050-0 REPOSICIÓN PUENTE CHIFIN 

EN RUTA U-500, COMUNA DE 

RÍO NEGRO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30122072-0 REPOSICION PUENTE GÓMEZ 

N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE 

PUERTO MONTT

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

433 500 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 457 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30122072-0 REPOSICION PUENTE GÓMEZ 

N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE 

PUERTO MONTT

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 278578 Reposición Puente Gómez N°3; Ruta V-

86; Sector Las Quemas - Tres 

Cumbres; Provincia de Llanquihue

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-sep-18 31-oct-18 03-dic-18 15-ene-19 16-ene-19 11-mar-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

756.866 797.670 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

468.366 354.543 0 45.510 114.934 173.403 0 0 0 20.696 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30122114-0 REPOSICION PUENTE NEGRO 

N°2 EN RUTA W-315 COMUNA 

DE ANCUD

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.200 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30122114-0 REPOSICION PUENTE NEGRO 

N°2 EN RUTA W-315 COMUNA 

DE ANCUD

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 303037 REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN 

RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD 

REACTIVACIÓN

1. OBRAS Adjudicado Propuesta 

publica             

31-dic-19 27-abr-20 04-may-20 17-ago-21 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.850.000 2.850.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 2.917.000 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30122170-0 REPOSICION RUTA 215-CH 

SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA 

PAJARITOS PUYEHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 227906 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 

215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana 

Pajaritos, Región de Los Lagos.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-jun-15 13-ago-15 27-ago-15 24-sep-15 24-sep-15 31-mar-20 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

730.000 840.147 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

665.133 69.528 0 0 63.808 0 0 5.720 0 0 0 0 0 1 171.082 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30123462-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO CAMINO 

CRUCE LONGITUDINAL  

(LLICALDAD) -  RAUCO POR LA 

COSTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 235607 Mejoramiento CBI Camino Longitudinal 

(LLicaldad) - Rauco por la Costa, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

privada             

12-may-15 01-jul-15 29-ene-16 20-may-16 21-may-16 23-dic-17 CHILOE CHONCHI Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.300.000 2.648.108 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

2.676.693 118.271 0 0 0 0 0 118.271 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30124981-0 MEJORAMIENTO RUTA 7. 

SECTOR: PUENTE EL BONITO - 

SANTA BARBARA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227917 Asesoría a la inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente El 

Bonito-Santa Bárbara, Región de Los 

Lagos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-dic-15 17-feb-16 17-mar-16 07-abr-16 07-abr-16 07-jul-18 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

633.750 706.185 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

718.393 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30124981-0 MEJORAMIENTO RUTA 7. 

SECTOR: PUENTE EL BONITO - 

SANTA BARBARA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227918 Mejoramiento Ruta 7 Sector Puente el 

Bonito-Santa Barbara

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-abr-15 22-jun-15 31-dic-15 20-ene-16 21-ene-16 24-feb-19 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.900.000 7.988.430 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 8.423.809 16.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.705 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

SOBRE EL CANAL CHACAO Y 

ACCESOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 201283 Asesoría a la Inspeccion Fiscal en el 

contrato de Diseño y Construcción del 

Puente Chacao Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-dic-13 07-mar-14 11-abr-14 22-may-14 22-may-14 14-feb-21 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

20.141.366 23.766.949 76.379.557 CONSORCIO 

CONSULTOR R Y Q 

COWI LTDA.

20.194.471 4.808.776 0 0 0 595.321 1.339.821 1.257.629 296.644 307.764 314.080 319.331 335.243 42.943 3.129.870 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

SOBRE EL CANAL CHACAO Y 

ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

SOBRE EL CANAL CHACAO Y 

ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.000 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

SOBRE EL CANAL CHACAO Y 

ACCESOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 201267 Diseño y Construcción del Puente 

Chacao, Región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-feb-13 09-dic-13 13-dic-13 18-feb-14 19-feb-14 25-ago-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

325.889.741 360.134.000 76.365.546 CONSORCIO 

PUENTE CHACAO 

S.A

54.542.428 11.212.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 6.212.142 ####### Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

SOBRE EL CANAL CHACAO Y 

ACCESOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 211637 Fondos concursables Resolucion de 

Calificacion Ambiental del Puente del 

Chacao

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-mar-20 01-abr-20 01-may-20 01-sep-22 CHILOE CASTRO Sin 

Reajuste

0 2.000.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 2.137.127 Convenios 

Especiales - 

Vialidad
Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

SOBRE EL CANAL CHACAO Y 

ACCESOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298697 traslado de instalaciones por 

interferencia con la Obra Diseño y 

Construcción del Puente Chacao, 

Región de Los Lagos.

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

336.369 336.369 77.683.400 SISTEMA DE 

TRANSMISION DEL 

SUR S.A.

0 336.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.369 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

SOBRE EL CANAL CHACAO Y 

ACCESOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299311 Reforestación y Seguimiento en Sector 

Fundo Los Millanes Parcela 9; Comuna 

de Ancud; Proyecto Puente Chacao

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

CHILOE ANCUD Sin 

Reajuste

34.000 33.990 76.916.724 InversiónES 

RENOVABLES DEL 

SUR S.A.

16.626 8.682 0 0 0 2.171 724 724 724 724 1.447 724 724 724 8.682

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

SOBRE EL CANAL CHACAO Y 

ACCESOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.612 0 0 0 0 0 806 0 0 0 0 0 806 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30127679-0 MEJORAMIENTO RUTA 7. 

SECTOR: PUENTE PUÑON - 

PUENTE CISNE

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 250600 Asesoría Inspección Fiscal  

Terminación Mejoramiento ruta 7 

sector puente Puñon - Puente Cisne ; 

tramo Puente Puñon - ex puente 

Parafina Provincia de Palena Región de 

Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-dic-16 17-ene-17 17-mar-17 01-may-17 02-may-17 02-jun-19 PALENA HUALAIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

350.262 444.167 76.216.901 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

456.428 5.442 0 0 0 0 0 0 5.442 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30127679-0 MEJORAMIENTO RUTA 7. 

SECTOR: PUENTE PUÑON - 

PUENTE CISNE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

4.953 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30127679-0 MEJORAMIENTO RUTA 7. 

SECTOR: PUENTE PUÑON - 

PUENTE CISNE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30127679-0 MEJORAMIENTO RUTA 7. 

SECTOR: PUENTE PUÑON - 

PUENTE CISNE

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 257018 Terminación mejoramiento ruta 7 

sector puente Puñon - Pte Cisne Tramo 

Puente Puñon - ex Puente Parafina 

Provincia de Palena Región de Los 

Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-jul-16 15-sep-16 02-nov-16 13-feb-17 14-feb-17 20-mar-20 PALENA HUALAIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.013.649 6.060.470 76.252.280 CONSTRUCTORA 

PATAGONIA LTDA.

5.078.408 1.204.351 0 0 0 0 0 0 299.351 206.000 0 0 0 699.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30131878-0 MEJORAMIENTO RUTA 5  

SECTOR:  CUESTA TRAINEL EN 

CHILOE

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273885 Asesoría Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 5 Sector: Cuesta 

Trainel; En Chiloé

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-mar-18 07-jun-18 26-jul-18 04-sep-18 04-sep-18 04-oct-19 CHILOE CHONCHI Indice de 

Precios al 

Consumidor

254.085 286.713 79.786.990 ESTUDIOS Y 

AsesoríaS DE 

INGENIERIA S.A.

293.329 631 0 0 0 0 631 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30131878-0 MEJORAMIENTO RUTA 5  

SECTOR:  CUESTA TRAINEL EN 

CHILOE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

505 500 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 476 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131878-0 MEJORAMIENTO RUTA 5  

SECTOR:  CUESTA TRAINEL EN 

CHILOE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30131878-0 MEJORAMIENTO RUTA 5  

SECTOR:  CUESTA TRAINEL EN 

CHILOE

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273880 Mejoramiento ruta 5 ; sector cuesta 

Trainel en Chiloé

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

01-dic-17 14-feb-18 11-abr-18 04-jul-18 05-jul-18 28-sep-19 CHILOE QUELLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.640.997 4.346.383 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

4.178.812 1.173.839 0 0 0 179.853 142.266 0 0 0 0 0 0 851.720 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263681 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente 

Cisne - Pichicolo, Tramo DM. 

73.790,068 al DM. 84.387,826, 

Comuna de Hualaihué, Provincia de 

Palena, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-sep-17 14-nov-17 03-abr-18 24-abr-18 24-abr-18 24-abr-20 PALENA HUALAIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

722.700 584.590 76.830.018 CONSORCIO 

INCON-VYA 

CONSULTORES 

PICHICOLO 

LIMITADA

360.000 253.680 0 0 131.525 0 0 24.225 42.872 43.092 11.967 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

7.312 2.000 0 0 298 22 0 0 0 0 0 0 0 1.681 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 81.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.354 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318463 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 2-E1 MEJORAMIENTO RUTA 7 

SECTOR PUENTE CISNE-PICHICOLO

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

565 565 8 Varios Expropiados 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318464 EXPROPIACION VIA CONVENIOS 

LOTES Nº 15 15-A MEJORAMIENTO 

RUTA 7 SECTOR PUENTE CISNE-

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

621 621 8 Varios Expropiados 0 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263682 Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente 

Cisne - Pichicolo - Hualaihué, Región 

de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-ago-17 31-oct-17 12-dic-17 16-mar-18 16-mar-18 22-jun-20 PALENA HUALAIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.313.442 9.534.842 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

5.716.900 4.352.900 0 1.649.224 1.184.711 0 0 0 0 0 304.876 0 701.971 512.118 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 213 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 107 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30137590-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 7  

SECTOR: VODUDAHUE - 

LEPTEPU  (CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213684 Costruccion Ruta 7 Sector: Vodudahue - 

Leptepu (CMT)

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-jul-14 01-oct-14 06-may-14 11-jun-14 11-jun-14 30-jun-19 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.794.028 4.793.998 61.101.037 EJERCITO DE 

CHILE CUERPO 

MILITAR DEL 

3.941.265 809.000 0 9.520 0 0 0 0 0 0 0 0 490.480 309.000 501.443 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 232406 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato Conservación Global Mixto de 

Caminos por Nivel de Servicio y por 

Serie de Precios Unitarios de la 

Provincia de Osorno, Sectores de 

Puyehue y Puerto Octay, Etapa II, 

Región de Los Lagos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-feb-16 11-abr-16 28-abr-16 31-may-16 01-jun-16 01-jun-20 OSORNO OSORNO, 

PUYEHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 700.238 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

637.141 100.557 0 16.069 16.171 14.085 13.926 13.491 7.030 0 0 0 0 19.785 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 232418 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato Conservación Global Mixto de 

Caminos por Nivel de Servicios y por 

Serie de Precios Unitarios de la 

Provincia de Osorno, Sectores de Río 

Negro, Purranque y Puerto Octay, 

Etapa II, Region de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-may-16 13-jul-16 02-ago-16 14-dic-16 15-dic-16 15-dic-20 OSORNO PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

RIO NEGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 900.000 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

680.407 240.565 0 40.276 20.855 20.576 20.514 20.514 20.514 20.514 20.514 20.514 20.514 15.260 20.150 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 232436 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato Conservación Global Mixto de 

Caminos por Nivel de Servicio y por 

Serie de Precios Unitarios de la 

Provincia de Llanquihue, Sectores de 

Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region 

de Los Lagos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-feb-17 30-mar-17 26-abr-17 26-may-17 27-may-17 27-may-20 LLANQUIHUE FRESIA, LOS 

MUERMOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.000 427.300 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

347.620 99.350 0 0 37.102 12.826 13.069 13.069 13.069 10.215 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 232446 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato Conservación Global Mixto de 

Caminos por Nivel de Servicio y por 

Serie de Precios Unitarios de la 

Provincia de Osorno, Sectores de 

Osorno y Puerto Octay, Etapa II, 

Región de Los Lagos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-abr-16 30-jun-16 29-jul-16 28-sep-16 29-sep-16 29-feb-20 OSORNO OSORNO, 

PUERTO OCTAY

Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 639.108 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

628.515 33.360 0 0 33.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 232457 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato Conservación Global Mixto de 

Caminos por Nivel de Servicio y por 

Serie de Precios Unitarios de la 

Provincia de Llanquihue, Sector Los 

Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-feb-17 07-abr-17 26-abr-17 26-may-17 27-may-17 27-may-20 LLANQUIHUE LOS MUERMOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.000 495.000 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

426.139 73.941 0 14.685 29.612 0 14.915 14.729 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 232403 Conservación Global Mixto de Caminos 

por Nivel de Servicio y por  de Precios 

Unitarios de la Provincia de Osorno, 

comunas de Osorno y Puyehue  Etapa 

II, Región de Los Lagos.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-oct-15 17-nov-15 15-ene-16 25-feb-16 26-feb-16 05-abr-20 OSORNO OSORNO, 

PUYEHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.841.941 5.379.034 76.174.738 CONSTRUCTORA 

JEP LTDA.

4.728.347 781.821 0 195.335 120.779 372.558 0 0 0 -38.517 131.666 0 0 0 529.000 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 232413 Conservación Global Mixto de Caminos 

por Nivel de Servicios y por Serie de 

Precios Unitarios de la Provincia de 

Osorno,comunas  de Río Negro, 

Purranque y Puerto Octay, Etapa II, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-nov-15 07-ene-16 04-feb-16 21-mar-16 22-mar-16 01-mar-20 OSORNO PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

RIO NEGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.173.115 5.659.146 77.942.300 CONSTRUCTORA 

SEGAL LIMITADA

5.400.075 574.733 0 265.854 41.073 68.681 99.563 99.563 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 232424 "Conservación Global Mixto de 

Caminos por Nivel de Servicio y por 

Precios Unitarios de la Provincia de 

Llanquihue, comunas de Fresia y Los 

Muermos, Etapa II, Region de Los 

Lagos

"

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-dic-15 08-feb-16 07-mar-16 13-abr-16 14-abr-16 24-mar-20 LLANQUIHUE FRESIA, LOS 

MUERMOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.039.388 5.382.680 76.050.589 CONSTRUCTORA 

ARTURO 

OLAVARRIA E 

HIJOS LTDA

4.608.525 1.018.964 0 261.904 169.348 100.560 110.000 110.000 55.000 55.000 157.152 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 232445 Conservación Global Mixto de Caminos 

por Nivel de Servicio y por Serie de 

Precios Unitarios de la Provincia de 

Osorno,comunas de Osorno y de 

Puerto Octay, Etapa II, Región de Los 

Lagos.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-nov-15 17-dic-15 15-ene-16 03-mar-16 04-mar-16 12-feb-20 OSORNO OSORNO, 

PUERTO OCTAY

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.650.002 5.225.033 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

5.066.338 233.217 0 70.336 162.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 232449 Conservación Global Mixto de Caminos 

por Nivel de Servicio y por Serie de 

Precios Unitarios de la Provincia de 

Llanquihue, Sector Los Muermos, 

Etapa I, Region de Los Lagos

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-dic-15 17-feb-16 11-mar-16 25-abr-16 26-abr-16 04-jun-20 LLANQUIHUE LOS MUERMOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.987.116 5.910.116 76.050.589 CONSTRUCTORA 

ARTURO 

OLAVARRIA E 

HIJOS LTDA

5.336.543 787.528 0 349.715 194.485 0 135.515 107.813 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 498 0 0 0 0 0 249 0 0 0 0 0 249 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

LAGOS (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264202 Estudio de diagnóstico puente Yelcho 

ruta 7; sector Chaitén - Límite 

Regional Provincia de Palena

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-oct-17 23-nov-17 29-dic-17 19-ene-18 20-ene-18 18-ago-18 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

190.000 214.890 76.839.716 CONSORCIO 

INGENIERIA 

PUENTE YELCHO 

LTDA

0 62.710 0 0 0 0 0 0 0 0 62.710 0 0 0 0 Estudio Básicos

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

LAGOS (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.104 2.000 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 1.976 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

LAGOS (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 289619 Expropiación(es) VIA CONVENIO  

Lote(s) Nº 1 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE LOS LAGOS (2015-

2016-2017) EMERGENCIA CURACO DE 

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.887 1.887 8 Varios Expropiados 0 1.887 0 0 1.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

LAGOS (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305489 Expropiación(es) VIA CONVENIO  

Lote(s) Nº 5-A 5-B CONSERVACION 

RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-

2017) PUENTE EPPLE

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

6.525 6.991 8 Varios Expropiados 0 6.991 0 0 0 6.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

LAGOS (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 53.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.066 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

LAGOS (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317352 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 9 CONSERVACION RED 

VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) 

PUENTE EPPLE

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.776 1.776 8 Varios Expropiados 0 1.776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.776 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

LAGOS (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 269650 Conservación de la red vial varios 

puentes de la ruta W-609 Contao - 

Rolecha - El Varal comuna de 

Hualaihue Provincia de Palena

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-nov-17 26-dic-17 09-mar-18 29-may-18 30-may-18 13-dic-19 PALENA HUALAIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.026.267 1.254.698 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

1.198.926 54.582 0 0 54.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

LAGOS (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 270595 Conservación de la red vial Puente 

Epple; ruta cruce longitudinal (Las 

Quemas) - Osorno; Rol U-496 Comuna 

de Osorno

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-sep-17 20-oct-17 15-nov-17 12-ene-18 13-ene-18 18-sep-19 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

765.000 883.602 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

918.116 177.812 0 0 0 0 1.373 0 0 0 0 0 0 176.439 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

LAGOS (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 270598 Conservación de la red vial ruta 

Osorno Bahía Mansa; Rol U-40 km 17 

al km 30 y ruta U-410 Bahía Mansa - 

Maicolpue - Tril Tril km 1 al km 1;65 

Comuna de San Juan de la Costa 

Provincia de Osorno

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

05-jul-17 03-ago-17 13-sep-17 24-oct-17 25-oct-17 23-may-18 OSORNO SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

569.137 732.506 86.408.800 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

RECONDO S.A.

741.514 728 0 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

LAGOS (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 276774 Conservación de emergencia ruta 

cruce longitudinal (notuco )-Huillinco - 

Cucaco; Rol W-80 km 9 alkm 29;7 y 

ruta cruce longitudinal (Huildad) - 

Auchac Rol W-877 km 0 al km 10;56 

Provincia de Chiloé

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

14-nov-17 14-dic-17 06-mar-18 11-abr-18 12-abr-18 01-abr-19 CHILOE CHONCHI, 

QUELLON

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.248.108 2.246.735 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

2.313.757 120 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30259272-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 235167 Camino Básico por Conservación, 

Camino Trinidad - Puaucho, Rol U-30, 

km 32,520 al km 44,840, Comuna de 

San Juan de La Costa, Provincia de 

Osorno.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

28-may-15 21-jul-15 20-ago-15 05-oct-15 06-oct-15 07-feb-17 OSORNO SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.378.007 1.445.724 89.510.100 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

1.508.465 312 0 0 0 0 0 312 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION CONEXION 

VIAL CRUCE  RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO 

ESPOLON

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227935 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 

231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, 

Sector DM 1.450,00  DM 2.160,00  DM 

15.600,00, Comuna de Futaleufu, 

Provincia de Palena, Región de los 

Lagos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-abr-18 08-jun-18 25-jun-18 26-sep-18 26-sep-18 26-nov-22 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.368.800 1.365.100 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

386.784 341.737 0 56.737 0 57.170 28.700 29.000 55.400 29.000 28.000 29.000 28.730 0 722.263 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION CONEXION 

VIAL CRUCE  RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO 

ESPOLON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.345 1.000 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 815 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION CONEXION 

VIAL CRUCE  RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO 

ESPOLON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 299246 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 19 CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL CR RUTA 231-CH-ACC 

NORTE LAGO ESPOLON

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

40.118 40.308 8 Varios Expropiados 0 40.308 0 40.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION CONEXION 

VIAL CRUCE  RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO 

ESPOLON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 300497 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 11-D1 CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL CR RUTA 231-CH-ACC 

NORTE LAGO ESPOLON

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

11.761 11.761 8 Varios Expropiados 0 11.761 0 11.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION CONEXION 

VIAL CRUCE  RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO 

ESPOLON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305452 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 14-E1 CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL CR RUTA 231-CH-ACC 

NORTE LAGO ESPOLON

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

6.330 6.330 8 Varios Expropiados 0 6.330 0 0 6.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION CONEXION 

VIAL CRUCE  RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO 

ESPOLON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.124 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION CONEXION 

VIAL CRUCE  RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO 

ESPOLON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317921 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSTRUCCION CONEXION VIAL CR. 

RUTA 231-CH - ACC NORTE LAGO 

ESPOLON

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.258 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.258 0 0 0 1.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION CONEXION 

VIAL CRUCE  RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO 

ESPOLON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319021 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

22-A CONSTRUCCION CONEXION VIAL 

CR RUTA 231-CH-ACC NORTE LAGO 

ESPOLON

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

218 218 8 Varios Expropiados 0 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION CONEXION 

VIAL CRUCE  RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO 

ESPOLON

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227936 Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 

231 CH  Acceso Norte Lago Espolón, 

Sector DM 1.450,00  DM 2.160,00  DM 

15.600,00, Región de Los Lagos.

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-16 01-dic-16 27-dic-16 09-feb-17 09-feb-17 10-ago-22 PALENA FUTALEUFU Indice de 

Precios al 

Consumidor

18.494.569 17.563.729 61.101.037 EJERCITO DE 

CHILE CUERPO 

MILITAR DEL 

TRABAJO

4.333.595 1.488.027 0 148.995 107.033 113.118 120.000 0 230.000 180.000 188.882 72.967 250.000 77.033 13.109.186 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION CONEXION 

VIAL CRUCE  RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO 

ESPOLON

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 806 0 0 0 0 0 403 0 0 0 0 0 403 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30309675-0 MEJORAMIENTO RUTA 7. 

SECTOR: CALETA GONZALO-

LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL 

FELIU), CHAITEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305997 AIF MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: 

CALETA GONZALO-LAGO NEGRO 

(PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-ago-20 01-dic-23 PALENA CHAITEN Sin 

Reajuste

0 760.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30309675-0 MEJORAMIENTO RUTA 7. 

SECTOR: CALETA GONZALO-

LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL 

FELIU), CHAITEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305996 MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: 

CALETA GONZALO-LAGO NEGRO 

(PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-dic-23 PALENA CHAITEN Sin 

Reajuste

0 11.182.000 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 12.248.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30309675-0 MEJORAMIENTO RUTA 7. 

SECTOR: CALETA GONZALO-

LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL 

FELIU), CHAITEN

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 687 0 0 0 0 0 344 0 0 0 0 0 344 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30309676-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE 

MANUEL FELIU)- PUENTE 

BONITO, CHAITEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 306003 AIF MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR 

LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- 

PUENTE BONITO, CHAITEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-ago-20 01-dic-23 PALENA PALENA Sin 

Reajuste

0 770.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 810.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30309676-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE 

MANUEL FELIU)- PUENTE 

BONITO, CHAITEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306002 MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR 

LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- 

PUENTE BONITO, CHAITEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-ene-24 PALENA PALENA Sin 

Reajuste

0 21.427.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 23.675.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30309676-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE 

MANUEL FELIU)- PUENTE 

BONITO, CHAITEN

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 687 0 0 0 0 0 344 0 0 0 0 0 344 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30332172-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2014 - 2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273910 Asesoría a la  I. F., Conservación 

Global Mixto por nivel de servicio y por 

serie de precios unitarios de caminos 

de la Provincia de Chiloé, sector 

comunas de Quinchao y Curaco de 

Velez; Etapa II, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-mar-18 14-may-18 28-jun-18 13-ago-18 13-ago-18 13-may-22 CHILOE CURACO DE 

VELEZ, 

QUINCHAO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

530.800 511.942 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

182.610 144.487 0 12.341 11.973 12.017 12.017 12.017 12.017 12.017 24.038 12.017 12.017 12.017 207.992 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30332172-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2014 - 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 225043 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la provincia de Chiloé 

comunas de Curaco de Velez y 

Quinchao Etapa I Región de Los Lagos

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

01-dic-14 30-dic-14 29-ene-15 23-abr-15 24-abr-15 03-abr-19 CHILOE CURACO DE 

VELEZ, 

QUINCHAO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.877.282 1.790.691 96.512.660 JORGE 

VILLAVICENCIO E 

HIJOS S.A.

1.883.304 34.433 0 0 0 0 0 0 34.433 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30332172-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2014 - 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273907 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

la provincia de Chiloé; sector comunas 

de Quinchao y Curaco de Velez Etapa 

II Región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-ago-17 06-sep-17 20-sep-17 13-dic-17 14-dic-17 23-nov-21 CHILOE CURACO DE 

VELEZ, 

QUINCHAO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.783.160 5.327.686 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

2.649.010 758.290 0 25.135 59.635 123.520 64.500 64.500 64.500 64.500 0 161.500 130.500 0 2.074.292 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30332172-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2014 - 2018

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 806 0 0 0 0 0 403 0 0 0 0 0 403 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371077-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 262376 Camino Básico por Conservación 

Lumaco - Popoén Rol U-460, km 0,0 al 

km 7;886, Comuna de Osorno, 

Provincia de Osorno

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

10-abr-17 05-may-17 18-may-17 25-jul-17 26-jul-17 22-may-18 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

883.015 881.915 89.510.100 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

895.147 71 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371077-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 270325 Camino Básico por Conservación El 

Ñadi - Pichidama, rol U-449, km 0 al 

km 5,800 y Acceso a Rucatayo - Límite 

Regional, rol U-975-T km 0,00 al km 

1,610; Comuna de Puyehue.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-ago-17 28-sep-17 23-oct-17 08-nov-17 09-nov-17 20-dic-18 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

738.280 822.401 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

830.235 8.715 0 0 0 0 0 8.715 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371077-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 270327 Camino básico por conservación Pato - 

Llico - Las cruces - Rinconada; Rol V-

340 km 0;000 al km 9;080 comuna de 

Fresia Provincia de Llanquihue

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-oct-17 30-nov-17 02-mar-18 17-abr-18 18-abr-18 02-mar-19 LLANQUIHUE FRESIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.175.318 1.120.769 89.510.100 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

1.151.248 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371077-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 270334 Terminación Camino Básico, camino 

Cruce Guabun - Faro Corona, Rol W-

232, km 9,54 al km 16,33; Comuna de 

Ancud, Provincia de Chiloe.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-ago-17 18-oct-17 02-mar-18 25-jun-18 26-jun-18 01-feb-20 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

951.338 1.180.358 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

679.709 441.503 0 39.048 78.508 0 12.673 0 0 0 311.274 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371077-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 277746 Camino básico por conservación cruce 

longitudinal San Antonio - Palomar; 

sector km 0;00 al km 3;315 Rol W-25 

y camino Coquiao  Cogomo - 

Pumanzano Sector km 0;00 al km 

6;355 Rol W-315 comuna de Ancud 

Provincia de Chiloé

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-dic-17 15-feb-18 15-mar-18 03-jul-18 04-jul-18 02-feb-20 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.441.936 1.674.660 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

1.295.289 443.140 0 109.206 0 265.764 0 0 0 68.171 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371077-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 292629 Terminación Camino Básico por 

Conservación Chaquihuan - Estaquilla; 

Rol V-610; Km 8;000 al Km 14;400; 

Comuna de Los Muermos; Provincia de 

Llanquihue

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-dic-18 18-ene-19 14-mar-19 22-abr-19 23-abr-19 08-abr-20 LLANQUIHUE LOS MUERMOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

593.076 830.456 76.352.347 SOCIEDAD 

TRANSPORTES 

TRANSVEL SPA

486.394 424.248 0 95.037 69.480 0 23.520 126.766 0 0 0 0 0 109.445 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371077-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 293014 Terminación Camino Básico por 

conservación; Cruce Chaquihuan 

(Cuatro Vientos) - Quenuir; Rol V-660; 

Km 0;00 al Km 9;60; comuna de Los 

Muermos; Provincia de Llanquihue

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-dic-18 24-ene-19 26-feb-19 22-abr-19 23-abr-19 02-abr-20 LLANQUIHUE LOS MUERMOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

808.860 930.792 76.810.411 TRESVIAL 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SPA

328.814 628.405 0 253.754 374.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 254841 Asesoría a la inspección fiscal 

conservación global mixto de caminos 

por nivel de servicio y por precios 

unitarios de la provincia de Chiloé 

sector comunas de Castro Chonchi 

Puqueldon y Queilen Etapa II Región 

de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-feb-17 12-abr-17 09-may-17 19-jun-17 20-jun-17 20-oct-20 CHILOE CASTRO, 

CHONCHI, 

PUQUELDON, 

QUEILEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.000 505.000 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

379.283 148.350 0 13.484 13.569 13.620 13.620 13.620 13.620 13.620 13.620 13.620 25.958 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264293 Asesoría a la inspección fiscal 

conservación global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la provincia de Chiloé 

sector comunas de Ancud; Quemchi; 

Dalcahue y Castro Etapa II Región de 

Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-dic-17 15-ene-18 06-mar-18 29-mar-18 24-abr-18 24-ene-22 CHILOE ANCUD, 

CASTRO, 

DALCAHUE, 

QUEMCHI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

584.215 572.287 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

246.879 138.684 0 13.436 13.511 0 13.967 13.967 13.967 13.967 27.935 13.967 13.967 0 198.650 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264296 Asesoría a la Inspección fiscal; 

Conservación global mixto; por nivel 

de servicio y serie de precios Unitarios 

de caminos de la Provincia de 

Llanquihue Sector Comuna de Maullín 

Etapa II Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-oct-17 27-nov-17 02-mar-18 11-abr-18 11-abr-18 11-ene-22 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

559.994 575.000 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

255.094 151.791 0 13.531 27.286 0 14.028 14.028 14.028 14.028 26.806 14.028 14.028 0 178.798 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264305 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la provincia de Llanquihue 

y Palena sector comunas de Puerto 

Montt y Hualalihue Etapa II Región de 

Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-nov-17 13-dic-17 02-mar-18 11-abr-18 11-abr-18 11-ene-22 LLANQUIHUE, 

PALENA

PUERTO 

MONTT, 

HUALAIHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

584.215 597.000 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

260.474 145.096 0 14.036 14.125 0 14.617 14.617 14.617 14.617 29.233 14.617 14.617 0 204.276 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264308 Asesoría a la inspección fiscal 

conservación global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la provincia de Llanquihue 

sector comunas de Calbuco y Puerto 

Montt Etapa II Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-oct-17 04-dic-17 02-mar-18 11-abr-18 11-abr-18 11-jul-21 LLANQUIHUE CALBUCO, 

PUERTO 

MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

559.994 526.431 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

252.155 166.602 0 31.067 0 31.400 12.989 12.989 12.989 26.200 12.989 12.989 12.989 0 122.169 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264312 Asesoría a la Inspección fiscal; 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Serie de Precios Unitarios  

de caminos de la Provincia de 

Llanquihue; sector comunas de Puerto 

Varas y Cochamó Etapa II Región de 

Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-oct-17 16-nov-17 20-dic-17 02-abr-18 02-abr-18 02-ene-22 LLANQUIHUE COCHAMO, 

PUERTO VARAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

584.215 625.000 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

282.506 149.388 0 14.707 29.658 0 14.864 14.864 14.864 14.864 15.839 14.864 14.864 0 198.908 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264315 Asesoría a la I. F., Conservación 

Global Mixto, por nivel de servicio y 

serie de precios unitarios de caminos 

de la Provincia de Palena, sector 

comunas de Chaitén, Futaleufú y 

Palena, Etapa II, Región de Los Lagos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-mar-18 17-may-18 30-may-18 05-jul-18 05-jul-18 05-abr-22 PALENA CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

752.000 754.000 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

71.712 133.647 0 0 0 133.647 0 0 0 0 0 0 0 0 274.223 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264317 ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE 

SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR 

COMUNAS DE OSORNO Y SAN PABLO, 

ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-mar-18 24-abr-18 23-may-18 03-jul-18 03-jul-18 03-abr-22 OSORNO OSORNO, SAN 

PABLO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

580.750 605.309 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

233.016 154.989 0 11.536 14.412 28.676 14.338 14.338 14.338 14.338 14.338 14.338 14.338 0 232.266 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264322 Asesoría a la I. F., Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y 

Serie de Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Osorno, Sector 

Comunas de Osorno y San Juan de la 

Costa, Etapa I, Región de Los Lagos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-mar-18 03-may-18 15-jun-18 13-ago-18 13-ago-18 13-may-22 OSORNO OSORNO, SAN 

JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

580.750 589.238 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

208.835 153.082 0 13.736 13.824 13.171 14.044 14.044 14.044 14.044 28.088 14.044 14.044 0 239.844 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264325 ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE 

SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR 

COMUNAS RIO NEGRO Y SAN JUAN DE 

LA COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE LOS 

LAGOS.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-mar-18 23-abr-18 17-may-18 03-jul-18 03-jul-18 03-abr-22 OSORNO RIO NEGRO, 

SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

580.750 612.972 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

231.597 158.223 0 14.289 13.528 13.434 14.622 14.622 14.622 14.622 14.622 14.622 14.622 14.622 259.146 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 254697 Conservación global mixto de caminos 

por nivel de servicio y por serie de 

precios unitarios de la provincia de 

Chiloé sector comunas de Castro 

Chonchi Puqueldón y Queilen etapa II 

región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-jun-16 22-jul-16 12-ago-16 27-sep-16 28-sep-16 07-sep-20 CHILOE CASTRO, 

CHONCHI, 

PUQUELDON, 

QUEILEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.836.802 6.941.839 77.297.080 CONSTRUCTORA 

SAN FRANCISCO 

LTDA.

6.396.218 641.508 0 182.351 68.397 0 87.000 55.000 55.000 87.000 0 106.760 0 0 109.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264291 Conservación Global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la provincia de 

Chiloé;sector comunas de Ancud; 

Quemchi; Dalcahue y Castro Etapa II 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-dic-16 09-feb-17 13-abr-17 25-may-17 26-may-17 05-may-21 CHILOE ANCUD, 

CASTRO, 

DALCAHUE, 

QUEMCHI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.799.605 6.050.136 77.775.300 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY 

LTDA

3.848.012 1.354.135 0 128.399 164.166 222.605 420.966 287.200 86.000 44.800 0 0 0 0 1.141.563 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264295 Conservación Global mixto por nivel de 

servicio y a serie de precios unitarios 

de caminos de la provincia de 

Llanquihue sector comunas de Maullín 

Etapa II Región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-abr-17 23-may-17 14-jun-17 07-ago-17 08-ago-17 18-jul-21 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.608.663 5.225.517 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

2.908.209 1.215.300 0 69.926 174.512 303.407 84.769 53.952 53.952 86.324 129.486 129.486 129.486 0 1.372.327 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264300 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de las provincias de 

Llanquihue y Palena sector comunas 

de Puerto Montt y Hualaihue etapa II 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-abr-17 25-may-17 12-jun-17 25-jul-17 26-jul-17 05-jul-21 LLANQUIHUE, 

PALENA

PUERTO 

MONTT, 

HUALAIHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.573.742 5.980.740 77.775.300 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY 

LTDA

4.182.638 1.134.539 0 179.129 184.764 143.646 86.500 86.500 86.500 65.000 86.500 108.000 108.000 0 956.757 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264306 Conservación Global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la provincia de Llanquihue 

sector comunas de Calbuco y Puerto 

Montt II región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-abr-17 11-may-17 18-may-17 25-jul-17 26-jul-17 05-jul-21 LLANQUIHUE CALBUCO, 

PUERTO 

MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.336.614 4.826.730 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

2.932.848 1.147.355 0 166.996 92.925 87.934 86.500 86.500 86.500 54.000 162.000 162.000 162.000 0 979.711 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264311 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y por serie de precios 

unitarios de caminos de la provincia de 

Llanquihue sector comuna de Puerto 

Varas y Cochamo II Etapa región de 

Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-feb-17 06-abr-17 09-may-17 26-jul-17 27-jul-17 06-jul-21 LLANQUIHUE COCHAMO, 

PUERTO VARAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.782.150 5.578.241 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

2.893.020 1.151.892 0 43.222 50.432 45.238 76.000 76.000 98.000 109.000 218.000 218.000 218.000 0 1.820.222 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264314 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y por serie de precios 

unitarios de caminos de la provincia de 

Palena sector comunas de Chaitén 

Futalelfu y Palena Etapa II Región de 

Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-may-17 19-jun-17 29-sep-17 30-nov-17 01-nov-17 11-oct-21 PALENA CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.745.198 6.934.801 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 3.681.287 1.578.787 0 44.095 252.049 70.529 88.000 706.114 88.000 55.000 275.000 0 0 0 2.034.844 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264316 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la provincia de Osorno ; 

sector comunas de Osorno y San 

Pablo; Etapa I Región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-jun-17 31-jul-17 22-sep-17 25-oct-17 26-oct-17 05-oct-21 OSORNO OSORNO, SAN 

PABLO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.299.661 6.608.328 89.510.100 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

3.730.559 1.095.623 0 234.776 36.450 162.204 57.324 125.263 61.996 125.263 90.610 125.263 76.474 0 2.223.576 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264319 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de las provincias de Osorno; 

sector comunas de Osorno y San Juan 

de la Costa ; Etapa I; Región de Los 

Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-jun-17 26-jul-17 02-oct-17 31-oct-17 01-nov-17 11-oct-21 OSORNO OSORNO, SAN 

JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.299.891 6.429.712 89.510.100 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

3.922.189 1.287.370 0 142.364 78.017 168.989 86.000 86.000 75.000 75.000 192.000 192.000 192.000 0 1.498.369 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264324 Conservación Global mixto por Nivel 

de Servicio y por serie de precios 

unitarios de caminos de la provincia de 

Osorno; sector comunas de Río Negro 

y San Juan de La Costa ; Etapa I 

región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-jun-17 25-jul-17 02-oct-17 02-nov-17 03-nov-17 13-oct-21 OSORNO RIO NEGRO, 

SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.265.972 5.921.219 76.174.738 CONSTRUCTORA 

JEP LTDA.

3.454.217 1.317.815 0 312.415 317.070 168.830 65.000 65.000 65.000 65.000 86.500 86.500 86.500 0 1.488.607 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.822 0 0 0 0 0 3.911 0 0 0 0 0 3.911 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30382574-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN 

VIAL URBANA RUTA U-72 - 

RUTA U-40 EN OSORNO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30382574-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN 

VIAL URBANA RUTA U-72 - 

RUTA U-40 EN OSORNO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309671 Diseño Mejoramiento Conexión Vial 

Urbana Ruta U-72 - Ruta U-40 en 

Osorno (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-jun-22 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

0 792.800 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 30.000 780.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30384933-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN 

VIAL PUENTE CHEYRE - PASO 

RIO MANSO, COCHAMÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250844 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Conexión vial Puente Cheyre - Paso 

Río Manso, Cochamo, Región de Los 

Lagos.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-may-16 08-jul-16 02-ago-16 24-ago-16 24-ago-16 10-jul-19 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

880.000 653.671 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

671.692 10.918 0 0 0 0 2.000 8.918 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30398175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

REGIÓN DE LOS LAGOS, 

GRUPO 1

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 250857 Estudio de Ingenieria Mejoramiento 

caminos basicos Intermedio region de 

los Lagos Grupo 1

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-nov-16 06-ene-17 02-mar-17 18-abr-17 19-abr-17 24-ene-20 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

680.000 560.000 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

540.827 44.263 0 0 0 0 22.263 0 0 0 0 0 0 22.000 0 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30399374-0 MEJORAMIENTO RUTA W-35, 

SECTOR CRUCE 

LONGITUDINAL (DEGAÑ)-

QUEMCHI

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278754 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta W-35, Sector Cruce Longitudinal 

(Degan)-Quemchi, Región de Los 

Lagos.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-18 20-nov-18 06-dic-18 02-ene-19 02-ene-19 21-ene-21 CHILOE ANCUD, 

QUEMCHI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

570.000 520.800 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

221.771 256.380 0 0 0 133.981 0 11.500 65.441 0 26.300 0 0 19.158 60.669 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30402825-0 MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. 

S:PUERTO RAMÍREZ-

FUTALEUFÚ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 291661 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta 231-CH, Sector Puerto Ramírez-

Futaleufú, Región de Los Lagos.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-may-19 11-jul-19 05-ago-19 28-ago-19 28-ago-19 14-abr-22 PALENA FUTALEUFU, 

PALENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.338.500 1.236.000 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

30.000 536.682 0 0 125.320 21.794 22.000 84.648 22.497 116.874 0 9.270 15.450 118.830 725.548 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30407375-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

PRIMER CORRAL CAMINO 

PUELO - EL BOLSON, 

COCHAMO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278759 Construcción Puente Primer Corral 

Camino Puelo-El Bolson, Cochamo

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 15-may-20 15-may-21 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.953.094 1.953.094 61.101.037 EJERCITO DE 

CHILE CUERPO 

MILITAR DEL 

TRABAJO

0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 50.000 1.728.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30407375-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

PRIMER CORRAL CAMINO 

PUELO - EL BOLSON, 

COCHAMO

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 806 0 0 0 0 0 403 0 0 0 0 0 403 0

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

155, FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- QUILANTO, 

FRUTILLAR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

6.292 25.470 0 0 24 87 0 0 0 0 0 0 0 25.359 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

155, FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- QUILANTO, 

FRUTILLAR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 300499 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 22 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F PAV) 

QUILANTO, FRUTILLAR

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

6.226 6.226 8 Varios Expropiados 0 6.226 0 0 6.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

155, FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- QUILANTO, 

FRUTILLAR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 300500 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 39 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F PAV) 

QUILANTO, FRUTILLAR

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

10.015 10.015 8 Varios Expropiados 0 10.015 0 10.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

155, FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- QUILANTO, 

FRUTILLAR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315272 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ CBI FRUTA V-155, FRUTILLAR 

BAJO (F.PAV)-QUILLANTO-FRUTILLAR

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE FRUTILLAR Sin 

Reajuste

0 3.290 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.290 0 0 3.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

155, FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- QUILANTO, 

FRUTILLAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 298417 Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA 

V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -

QUILANTO, FRUTILLAR

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Trato directo                 01-abr-19 01-may-19 13-abr-20 13-abr-21 LLANQUIHUE FRUTILLAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.699.735 1.699.735 77.137.270 CONSTRUCTORA 

STANGE 

HERMANOS LTDA

0 1.001.000 0 0 0 0 0 0 0 205.000 205.000 205.000 205.000 181.000 749.735 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

155, FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- QUILANTO, 

FRUTILLAR

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 687 0 0 0 0 0 344 0 0 0 0 0 344 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273895 Asesoría a la I. F., Conservación 

Global Mixto por nivel de servicio y por 

serie de precios unitarios de caminos 

de la Provincia de Llanquihue, sector 

comunas de Los Muermos y Maullín, 

Etapa III, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-jul-18 31-ago-18 01-oct-18 12-nov-18 12-nov-18 12-jul-22 LLANQUIHUE LOS 

MUERMOS, 

MAULLIN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 638.780 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

175.305 168.164 0 14.716 14.332 14.885 15.470 15.470 15.470 15.470 30.940 15.470 15.470 470 306.847 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273898 Asesoría a la I. F., Conservación 

Global Mixto por nivel de servicio y por 

serie de precios unitarios de caminos 

de la Provincia de Llanquihue, sector 

comunas de Frutillar; Llanquihue y 

Fresia , Etapa III, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-jul-18 16-ago-18 28-ago-18 02-oct-18 02-oct-18 02-jul-22 LLANQUIHUE FRESIA, 

FRUTILLAR, 

LLANQUIHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 643.860 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

202.783 181.178 0 14.853 14.936 15.003 15.141 15.141 15.141 15.141 30.401 15.141 15.141 15.141 285.674 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273922 Asesoría a la I. F., Conservación global 

mixto por nivel de servicio y por serie 

de precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Chiloé, sector comunas de 

Quellón y Chonchi, Etapa II, Región de 

Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-ago-18 11-oct-18 06-nov-18 18-dic-18 18-dic-18 18-oct-22 CHILOE CHONCHI, 

QUELLON

Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 690.300 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

175.063 192.673 0 15.842 15.931 16.001 16.100 16.100 16.100 16.100 32.200 16.100 16.100 16.100 350.717 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273925 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Chiloé, 

sector comuna de Ancud, Etapa II, 

Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-sep-18 24-oct-18 16-nov-18 27-dic-18 27-dic-18 27-sep-22 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 644.620 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

154.189 179.119 0 14.793 14.888 14.942 14.942 14.942 14.942 14.942 29.900 14.942 14.942 14.942 335.727 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273849 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y por serie de precios 

unitarios de caminos de la provincia de 

Llanquihue sector comunas de los 

Muermos y Maullin Etapa III Región de 

los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-ene-18 21-feb-18 14-mar-18 02-abr-18 25-abr-18 04-abr-22 LLANQUIHUE LOS 

MUERMOS, 

MAULLIN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.500.000 5.455.968 76.050.589 CONSTRUCTORA 

ARTURO 

OLAVARRIA E 

HIJOS LTDA

1.500.420 1.002.901 0 191.545 105.993 35.800 84.800 75.600 75.600 54.000 54.000 162.000 0 163.564 3.184.376 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273897 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, 

SECTOR COMUNAS DE FRUTILLAR, 

LLANQUIHUE Y FRESIA, ETAPA III, 

REGIÓN DE LOS LAGOS

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-ene-18 08-mar-18 02-abr-18 09-may-18 10-may-18 19-abr-22 LLANQUIHUE FRESIA, 

FRUTILLAR, 

LLANQUIHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.000.000 5.334.285 77.137.270 CONSTRUCTORA 

STANGE 

HERMANOS LTDA

2.145.574 1.253.009 0 244.823 78.441 54.510 288.000 120.000 77.000 77.000 99.000 162.000 0 52.234 3.053.142 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273911 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y por serie de precios 

unitarios de caminos de la provincia de 

Chiloé sector comunas de Quellón y 

Chonchi Etapa II

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-ene-18 16-feb-18 09-mar-18 05-jun-18 06-jun-18 16-may-22 CHILOE CHONCHI, 

QUELLON

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.200.000 5.833.445 76.118.601 SOCIEDAD 

COMERCIAL BAKER 

LTDA

2.131.539 1.193.883 0 300.201 191.148 92.888 106.000 84.800 53.500 53.500 84.800 120.045 0 107.000 2.721.176 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273924 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la provincia de Chiloé 

sector comuna de Ancud etapa II 

región de los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-ene-18 09-feb-18 13-mar-18 02-may-18 03-may-18 12-abr-22 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.500.000 6.210.215 76.313.803 CONSTRUCTORA 

ZAMBRANO Y 

FLORES

2.798.206 1.430.592 0 131.711 211.803 228.465 83.012 563.700 73.500 53.200 85.200 0 0 0 2.216.226 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.224 0 0 0 0 0 1.612 0 0 0 0 0 1.612 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458053-0 MEJORAMIENTO RUTA 226 

SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458053-0 MEJORAMIENTO RUTA 226 

SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309869 Estudio de Ingeniería de detalle 

Mejoramiento Ruta 226 Sector: Ruta 5 - 

Lagunitas, Región de Los Lagos 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

14-ene-20 13-mar-20 18-may-20 07-feb-22 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

876.700 754.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 22.500 22.500 22.500 22.500 710.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458053-0 MEJORAMIENTO RUTA 226 

SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 263727 Estudio de Preinversión Mejoramiento 

Ruta 226 Sector: Ruta 5 - Lagunitas, 

Región de Los Lagos (Nuevo 2017).

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

05-may-17 20-jun-17 07-jul-17 07-jul-17 07-jul-17 24-dic-18 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

230.700 198.480 88.648.400 TRASA INGENIERIA 

LIMITADA

202.534 1.049 0 0 0 1.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458869-0 MEJORAMIENTO RUTA 5. S: 

MOLULCO-COLONIA YUNGAY 

(3AS PISTAS Y BERMAS)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 291658 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-

Colonia Yungay (3As Pistas Y Bermas). 

(Nuevo 2019).

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-22 CHILOE QUELLON Sin 

Reajuste

0 515.000 0 0 80.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.780 26.780 26.780 479.772 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458869-0 MEJORAMIENTO RUTA 5. S: 

MOLULCO-COLONIA YUNGAY 

(3AS PISTAS Y BERMAS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291659 Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-

Colonia Yungay (3ras Pistas Y Bermas) 

DM 1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; 

Región de Los Lagos (Nuevo 2019).

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

30-ago-19 07-nov-19 30-may-20 20-may-22 CHILOE QUELLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.427.000 4.320.577 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 4.405.077 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458869-0 MEJORAMIENTO RUTA 5. S: 

MOLULCO-COLONIA YUNGAY 

(3AS PISTAS Y BERMAS)

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 474 0 0 0 0 0 237 0 0 0 0 0 237 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278756 Asesoría a la Inspección Fiscal 

"Reposición Ruta U-40, sector Osorno-

Cruce Ruta U-390, Provincia de 

Osorno, Región de los Lagos"

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-ago-18 25-oct-18 20-dic-18 08-may-19 08-may-19 08-nov-21 OSORNO OSORNO, SAN 

JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

774.900 693.267 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

136.990 297.999 0 53.494 23.050 0 23.687 25.587 25.437 25.533 25.630 25.726 42.723 27.133 302.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

9.174 3.000 0 0 823 505 0 0 0 0 0 0 0 1.672 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303146 Expropiación(es) VIA CONVRNIO 

Lote(s) Nº 52 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR 

OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

10.715 10.715 8 Varios Expropiados 0 21.430 0 10.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.715 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303149 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 73 76 78 79 81 84 86 

REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 

SECTOR OSORNO - INTERSECCION 

RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

39.512 40.292 8 Varios Expropiados 0 80.584 0 40.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.292 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303150 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 106 107 109 111 

REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 

SECTOR OSORNO - INTERSECCION 

RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

19.021 19.021 8 Varios Expropiados 0 38.042 0 19.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.021 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 304282 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 127 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR 

OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

11.673 11.673 8 Varios Expropiados 0 11.673 0 0 11.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305331 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

102 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-

40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION 

RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.384 4.384 8 Varios Expropiados 0 4.384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.384 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 168.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.374 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317402 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 20 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR 

OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

9.838 9.838 8 Varios Expropiados 0 9.838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.838 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317403 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 22 24 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR 

OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

9.820 9.820 8 Varios Expropiados 0 9.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.820 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317405 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 116 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR 

OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.381 5.381 8 Varios Expropiados 0 5.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.381 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317406 Exproppiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 134 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR 

OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.289 3.289 8 Varios Expropiados 0 3.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.289 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317407 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 141 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR 

OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.479 3.479 8 Varios Expropiados 0 3.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.479 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317408 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 150 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR 

OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.362 2.362 8 Varios Expropiados 0 2.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.362 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317410 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 154 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR 

OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.393 5.393 8 Varios Expropiados 0 5.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.393 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317411 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 160 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR 

OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.785 4.785 8 Varios Expropiados 0 4.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.785 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317412 Expropiación(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 163 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR 

OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

8.020 8.020 8 Varios Expropiados 0 8.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.020 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317414 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 165 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR 

OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.509 1.509 8 Varios Expropiados 0 1.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.509 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317415 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 171 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR 

OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.026 3.026 8 Varios Expropiados 0 3.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.026 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317416 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 226 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR 

OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

32.592 32.592 8 Varios Expropiados 0 32.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.592 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317418 Expropiacion(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 245 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR 

OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

17.791 17.791 8 Varios Expropiados 0 17.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.791 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317475 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

260 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-

40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION 

RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

17.644 18.419 8 Varios Expropiados 0 18.419 0 0 0 18.419 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317597 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 146 147 REPOSICION PAVIMENTO 

RUTA U-40 SECTOR OSORNO - 

INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.183 4.183 8 Varios Expropiados 0 4.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.183 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317599 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 222 223 225 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR 

OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

8.181 8.181 8 Varios Expropiados 0 8.181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.181 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318482 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  

Nº 213 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

U-40 SECTOR OSORNO - 

INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

6.174 6.174 8 Varios Expropiados 0 6.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.174 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318483 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 168-A REPOSICION PAVIMENTO 

RUTA U-40 SECTOR OSORNO - 

INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.968 3.968 8 Varios Expropiados 0 3.968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.968 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318484 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES 

Nº 228-A 228-B REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR 

OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.376 2.376 8 Varios Expropiados 0 2.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.376 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318485 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE 

Nº 114 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

U-40 SECTOR OSORNO - 

INTERSECCION RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.454 1.454 8 Varios Expropiados 0 1.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.454 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318577 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

95 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-

40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION 

RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.808 4.808 8 Varios Expropiados 0 4.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.808 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318578 EXPROPACION VIA JUDICIAL LOTE  Nº 

118 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-

40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION 

RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.442 2.442 8 Varios Expropiados 0 2.442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.442 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319023 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

219 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-

40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION 

RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

6.223 6.223 8 Varios Expropiados 0 6.223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.223 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319253 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

149 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-

40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION 

RUTA U-52

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.400 1.400 8 Varios Expropiados 0 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278755 Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - 

Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 

18.740, Comuna de Osorno, Provincia 

Osorno, Región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-ago-18 16-oct-18 12-dic-18 26-abr-19 26-abr-19 14-jul-21 OSORNO OSORNO, SAN 

JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.859.441 9.829.949 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

662.999 3.311.401 0 0 531.253 764.979 371.112 258.579 267.097 64.906 238.229 240.246 300.000 275.000 6.806.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 806 0 0 0 0 0 403 0 0 0 0 0 403 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458872-0 MEJORAMIENTO W-883. 

SECTOR: APECHE - CRUCE 

RUTA W-853,QUEILEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 263738 Asesoría a la Inspección fiscal 

Mejoramiento W-833 Sector:Apeche-

Cr.Ruta W-853;Queilén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-jun-18 09-ago-18 22-ago-18 08-oct-18 08-oct-18 08-abr-20 CHILOE QUEILEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

328.770 361.641 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

277.796 93.451 0 20.640 41.594 21.535 9.682 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458872-0 MEJORAMIENTO W-883. 

SECTOR: APECHE - CRUCE 

RUTA W-853,QUEILEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 263739 Mejoramiento W-883 Sector : Apeche - 

Cruce Ruta W-853 Queilen

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-jun-17 21-jul-17 06-mar-18 13-jun-18 14-jun-18 23-feb-20 CHILOE QUEILEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.496.000 3.901.540 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 2.837.500 1.900.580 0 460.038 312.032 208.062 86.500 83.671 133.540 0 0 0 0 616.736 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459352-0 MEJORAMIENTO W-883. 

SECTOR: CRUCE RUTA 5-

PUREO,CHILOÉ

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 269653 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento W-883 Sector: Cruce 

Ruta 5-Pureo,Chiloé

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-jun-18 17-jul-18 08-ago-18 10-sep-18 10-sep-18 10-may-20 CHILOE QUEILEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

334.050 417.361 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

313.901 123.214 0 0 0 0 22.560 22.560 22.560 5.534 0 0 0 50.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459352-0 MEJORAMIENTO W-883. 

SECTOR: CRUCE RUTA 5-

PUREO,CHILOÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 269652 Mejoramiento W-883 Sector: Cruce 

Ruta 5-Pureo,Chiloé

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-nov-17 15-dic-17 02-abr-18 03-may-18 04-may-18 20-may-20 CHILOE QUEILEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.600.000 3.261.102 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 1.498.550 2.099.779 0 0 76.390 292.208 526.670 268.500 268.500 268.500 10.330 244.965 0 143.716 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459352-0 MEJORAMIENTO W-883. 

SECTOR: CRUCE RUTA 5-

PUREO,CHILOÉ

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 237 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 119 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459747-0 MEJORAMIENTO RUTA V-90, 

RUTA 5-MAULLIN, REGION DE 

LOS LAGOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278729 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Ruta V-90, Ruta 5-Maullin, Región de 

Los Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jul-18 13-sep-18 01-oct-18 24-oct-18 24-oct-18 12-nov-20 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

700.000 560.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

371.355 208.070 0 0 68.454 0 0 0 0 0 139.616 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

5.980 67.195 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 67.168 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313964 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSERV RED VIAL 2018-2020 PTE 

INCOPULLI Nº 1 REG LOS LAGOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE QUELLON Sin 

Reajuste

0 1.276 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.276 0 0 1.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317476 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

4 CONSERVACION RED VIAL REGION 

DE LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE 

INCOPULLI N°1

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.328 1.385 8 Varios Expropiados 0 1.385 0 0 0 1.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282194 Conservación Puente Caipulli, Rol W-

113, Cruce Ruta 5 (Mutrico) - Caipulli, 

Comuna de Ancud, Provicnia de Chiloé.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-sep-18 26-nov-18 13-dic-18 21-ene-19 22-ene-19 08-mar-20 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.115.690 1.087.639 76.979.165 CONSORCIO ICEAL 

TIEMPO NUEVO 

CAIPULLI S.A.

551.816 890.142 0 407.891 152.250 0 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282196 Conservación Periódica de la red vial, 

varios caminos de Isla Tranqui, 

Comuna de Queilen, Provincia de 

Chiloé.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-jul-18 10-sep-18 02-oct-18 17-oct-18 18-oct-18 27-jul-19 CHILOE QUEILEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

320.000 424.332 76.491.732 INGENIERIA 

CONSTRUCCIONES 

Y SERVICIOS 

INARJO SPA

366.175 65.590 0 0 0 0 65.590 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282205 Conservación de la red vial básica, 

camino Tres Puentes - Metrenquen, Rol 

V-605, y camino Río Pescado - Colonia 

Río Sur, Rol V-613; Comuna de Puerto 

Varas, Provincia de Llanquihue; Región 

de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-oct-18 22-nov-18 04-feb-19 25-feb-19 26-feb-19 07-ene-20 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

430.639 489.426 76.047.182 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA 

CANDELARIA LTDA.

326.380 173.867 0 167.476 0 0 6.391 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282218 Conservación Periódica varios puentes, 

Ruta 231-CH Puerto Ramirez - 

Futaleufú - Paso Futaleufú, Comuna de 

Palena, Provincia de Palena.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-sep-18 23-oct-18 30-nov-18 17-dic-18 18-dic-18 15-ago-19 PALENA PALENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

382.975 537.122 76.729.746 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

RUTHENI SPA

541.683 2.059 0 0 0 0 2.059 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282220 Conservación Puente Río Laja, Ruta 

Central Rupanco - Puerto Rico, Rol U-

911, Comuna de Puerto Octay, 

Provincia de Osorno.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

09-jul-18 13-ago-18 13-sep-18 02-oct-18 03-oct-18 01-may-19 OSORNO PUERTO OCTAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

303.178 302.463 76.482.006 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART 

LIMITADA

301.153 4.743 0 0 0 0 4.743 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283604 Conservación de la red básica camino 

Osorno - Riachuelo - Crucero; Rol U-

720; Km 2;700 al 49;450; Comuna de 

Osorno; Río Negro y Purranque; 

Provincia de Osorno

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-ago-18 28-sep-18 23-oct-18 03-dic-18 04-dic-18 01-feb-20 OSORNO OSORNO, 

PURRANQUE, 

RIO NEGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.773.077 4.052.819 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

3.321.080 785.017 0 772.015 0 0 13.002 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283606 Conservación de la Red Vial Básica, 

camino Cruce Ruta 5 - Colonia El Gato, 

Rol V-830, km 0 AL km 9; Comuna de 

Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, 

Región de Los Lagos.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-sep-18 29-oct-18 16-nov-18 04-dic-18 05-dic-18 25-jul-19 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

549.028 553.689 76.810.411 TRESVIAL 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SPA

557.764 1.398 0 0 0 0 1.398 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283613 Conservación de la Red Vial Puente 

Incopulli N°1, camino Yaldad - 

Incopulli - Cocauque, Rol W-898, 

Comuna de Quellón

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-ago-18 18-oct-18 26-feb-19 22-abr-19 23-abr-19 17-abr-20 CHILOE QUELLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

660.700 802.417 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

110.250 725.647 0 102.897 71.748 77.079 55.924 0 0 0 209.000 209.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283618 Conservación Camino Cruce 

Longitudinal (Osorno)-Paso Cardenal 

Samoré; Rol CH-215; Sector Km 

95;980 al Km 117;450; comuna de 

Puyehue

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-jul-18 30-ago-18 17-oct-18 04-dic-18 05-dic-18 15-dic-19 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

931.498 716.937 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

585.801 80.540 0 0 0 0 41.500 41.500 0 -2.460 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283620 Conservación de la Red Vial,  Osorno-

Trinidad-Laguna de los Patos, Rol U-

22, Km 8,965 al 14,750, Comuna de 

Osorno, Provincia de Osorno

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

11-sep-18 24-oct-18 26-feb-19 22-abr-19 23-abr-19 19-mar-20 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

598.736 799.081 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

443.791 330.079 0 269.376 0 0 53.054 7.649 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283624 Conservación de la red vial básica, 

camino cruce Ruta 235-CH (El Malito) - 

La Balsa - El Tranquilo, Rol W-949, Km 

0;000 al 22;480 Comuna de Palena, 

Provincia de Palena.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

14-jun-18 25-jul-18 22-ago-18 12-sep-18 13-sep-18 31-may-19 PALENA PALENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

475.040 482.632 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

488.406 1.392 0 0 1.392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291563 Conservación de Emergencia 

Infraestructura del Puente Mecano 

Cancura, Ruta U-55-V Cruce Ruta 5 

(Osorno) - Nochaco  Ensenada, 

Provincia de Osorno, Región de Los 

Lagos.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-dic-18 01-dic-18 31-dic-18 15-abr-19 22-oct-18 05-ene-19 OSORNO OSORNO, 

PUERTO OCTAY

Indice de 

Precios al 

Consumidor

469.407 469.407 76.802.267 ECO AUSTRAL SPA 450.487 24.036 0 0 0 0 24.036 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras
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Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291565 Conservación de la red vial, Ruta U-

410  Bahía Mansa  Maicolpue  Tril Tril, 

km 2.490 AL km 3.118, Sector 

Maicolpue, comuna San Juan de la 

Costa, Provincia de Osorno.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-jun-19 31-jul-19 30-ago-19 02-oct-19 03-oct-19 30-abr-20 OSORNO SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

775.107 793.831 76.202.690 TRANSPORTES 

CORRENTOSO 

LTDA.

0 732.857 0 40.372 42.761 0 82.500 82.500 82.500 82.500 154.500 165.224 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291566 Conservación de Seguridad Vial, 

travesías y facilidades para peatones; 

Bahías de estacionamientos  y 

Paraderos de Buses, Ruta U-55-V y 

Ruta U-551-V, Provincia de Osorno, 

Región de Los Lagos.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-dic-18 16-ene-19 04-feb-19 25-feb-19 26-feb-19 19-ene-20 OSORNO OSORNO, 

PUERTO OCTAY

Indice de 

Precios al 

Consumidor

484.489 581.128 99.537.890 APIA SPA 335.333 260.530 0 113.045 76.663 70.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291568 Conservación Periódica camino Central 

Rupanco - Puerto Rico Rol U-911, km 

48.30 al km 56.30, Comuna de Puerto 

Octay, Provincia de Osorno.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-mar-19 24-abr-19 03-jun-19 18-jul-19 19-jul-19 15-ene-20 OSORNO PUERTO OCTAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

357.838 299.656 76.810.411 TRESVIAL 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SPA

225.996 156.149 0 51.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.685 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291875 Conservación de la Red Vial; Puentes 

Tres Piedras y Aserrín, Cruce Ruta 5 

(San Pablo) - Trafún, Ruta U-11  

Comuna de San Pablo, Región de Los 

Lagos. Nuevo 2019.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-sep-19 25-oct-19 29-ene-20 19-feb-20 20-feb-20 17-sep-20 OSORNO SAN PABLO Indice de 

Precios al 

Consumidor

310.413 359.449 76.187.000 SOCIEDAD 

EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HENRO LTDA.

0 116.645 0 0 0 0 52.000 43.645 21.000 0 0 0 0 0 148.413 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291876 Conservación Periódica de la red vial, 

varios caminos Isla Huar, Comuna de 

Calbuco, Región de los Lagos. (Nuevo 

2019).

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

01-ago-19 09-sep-19 02-oct-19 06-dic-19 09-dic-19 03-dic-20 LLANQUIHUE CALBUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

951.751 848.539 76.406.015 InversiónES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

0 441.124 0 0 0 146.181 51.000 25.500 25.500 25.500 25.500 51.000 51.000 39.942 446.188 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291878 Conservación de la Red Vial, Camino 

Colonia Zagal - Río Maule - Tegualda, 

Rol U-960-V, km 0,0 al km 11,58, 

Comunas de Purranque y Fresia, 

Provicnias de Osorno y LLanquihue 

Región de los Lagos. (Nuevo 2019).

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-abr-19 23-may-19 10-jul-19 29-jul-19 30-jul-19 26-mar-20 OSORNO, 

LLANQUIHUE

PURRANQUE, 

FRESIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

497.963 565.808 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

99.703 415.070 0 278.896 136.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291879 Conservación Periódica Puentes Las 

Jodiendas y El Cañadon, W-345 Cruce 

Longitudinal (Tantauco) - Loncomilla, 

Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-abr-19 07-jun-19 10-jul-19 29-jul-19 30-jul-19 25-may-20 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

637.724 700.531 76.091.340 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

MUNOZ Y SALAZAR 

LTDA.

84.425 713.112 0 22.299 21.590 130.116 51.500 61.500 51.500 61.500 154.500 158.607 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291880 Conservación Periódica de la Red Vial, 

Ruta U-500 Osorno - Río Negro - 

Purranque, km 6,095 al km 17,365 y 

Ruta U-554 Cruce Ruta 5 - Chahuilco 

km 0,360 al km 2,475, Comuna de Río 

Negro. (Nuevo 2019).

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-mar-19 22-abr-19 15-may-19 08-jul-19 09-jul-19 04-feb-20 OSORNO RIO NEGRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

701.410 626.317 76.810.411 TRESVIAL 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SPA

531.946 179.561 0 57.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.913 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291881 Emergencia Ruta W-637 Puqueldón - 

Detif, Comuna de Puqueldón, Provincia 

de Chiloé,, Región de Los Lagos. 

(Nuevo 2019).

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-abr-20 01-may-20 23-ene-20 28-feb-20 02-mar-20 31-may-20 CHILOE PUQUELDON Indice de 

Precios al 

Consumidor

168.874 168.874 77.297.080 CONSTRUCTORA 

SAN FRANCISCO 

LTDA.

0 175.874 0 0 0 0 0 0 52.000 52.000 71.874 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291882 Conservación Periódica camino Cruce 

Longitudinal (Las Compuertas) - 

Carihueico, Rol W-454 Comuna de 

Dalcahue y Camino Cruce Ruta 5 

(Piruquina) - San Pedro Rol W-460 

Comuna de Castro Provincia de Chiloe

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-jul-19 19-ago-19 03-sep-19 24-sep-19 25-sep-19 22-may-20 CHILOE CASTRO, 

DALCAHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

504.963 512.248 77.297.080 CONSTRUCTORA 

SAN FRANCISCO 

LTDA.

280.136 208.720 0 149.331 0 0 29.695 29.695 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291883 Conservación Periódica Huitrapulli  

Aleucapi, Rol U-344, Km. 0,000 al Km. 

4,090, Comuna San Juan de la Costa, 

Provincia de Osorno.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-jul-19 23-ago-19 06-sep-19 15-oct-19 16-oct-19 13-may-20 OSORNO SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

249.672 248.555 76.406.015 InversiónES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

196.463 43.907 0 43.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 296036 Conservación de la Red Vial,Camino 

Cruce Ruta 5 (Totoral) - Colegual - 

Fresia,  Rol V-30; Km 10,0 al Km 23,0; 

Comuna de Llanquihue, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-feb-19 25-mar-19 16-abr-19 26-ago-19 27-ago-19 22-jun-20 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.223.232 1.289.171 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 1.335.291 0 0 886.423 429.183 0 0 0 19.685 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 296038 Conservación Periódica Rutas U-962-V, 

Puente Trailen N°1, Comuna de 

Frutillar, y Ruta V-530, Puente  Santa 

Rosa Comuna de Los Muermos, 

Provincia de Llanquihue, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-abr-19 23-may-19 26-jun-19 31-jul-19 01-ago-19 27-abr-20 LLANQUIHUE FRUTILLAR, 

LOS MUERMOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

960.951 1.031.301 76.091.340 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

MUNOZ Y SALAZAR 

LTDA.

70.800 780.931 0 164.973 94.458 0 155.000 155.000 107.500 104.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305179 Conservación Periódica de la Red Vial 

Rol U-435, Camino Tacamó - las 

Carretas, Km 5,00 al Km 10,200, 

Comuna de Osorno, Provincia de 

Osorno

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-ago-19 30-sep-19 29-oct-19 02-dic-19 03-dic-19 31-may-20 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

402.264 382.730 76.808.540 CONSTRUCTORA 

ITINEX LIMITADA

0 440.881 0 156.855 0 60.613 77.897 77.897 0 67.620 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305182 Conservación Periódica de la Red Vial, 

Rol W-951 El Malito -El Diablo - 

Cordón Blanco y Rol W-953 El Diablo - 

Acceso a Río El Malito, Comuna de 

Palena, Región de Los Lagos - 

Reactivación

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-sep-19 18-oct-19 19-dic-19 14-ene-20 15-ene-20 13-jul-20 PALENA PALENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

573.041 633.442 76.406.015 InversiónES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

0 271.401 0 0 0 0 52.000 52.000 52.000 52.000 63.401 0 0 0 387.541 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305185 Conservación Periódica de la Red Vial, 

Cruce Ruta 5 (Enlace Purranque) - 

Hueyusca - San Pedro, Rol U-900, Km 

2,034 al Km 39,010, Comuna de 

Purranque, Provincia de Osorno - 

Reactivación

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-nov-19 30-dic-19 29-ene-20 19-feb-20 20-feb-20 19-jul-20 OSORNO PURRANQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

563.728 517.841 76.327.821 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

DE OBRAS VIALES 

SPA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491.341 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305187 Conservación de la Red Vial , Camino 

Ancud - Quetalmahue - Circunvalación 

Guabún, Rol W-200, del Km 0,569 al 

Km 18,70 y Camino Quilo - Pumillahue 

- Duhatao, Rol W-220, Km 0,00 al Km 

11,00, Comuna de Ancud, Provincia de 

Chiloé - Reactivación

1. OBRAS Adjudicado Propuesta 

publica             

23-dic-19 30-ene-20 25-may-20 21-mar-21 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.047.188 1.162.668 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.000 105.000 105.000 907.668 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305204 Conservación de la Red Vial Puente 

José, Ruta Villa Santa Lucía-Palena- 

Paso Palena, Rol 235-CH, Comuna de 

Palena, Provincia de Palena - 

Reactivación

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

30-dic-19 18-feb-20 01-may-20 27-mar-21 PALENA PALENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.130.000 1.130.000 0 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 42.000 42.000 1.080.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305205 Conservación de la Red Vial Puente El 

Turquito, Camino Cruce Ruta 5 

(Huicha) - Caulín Bajo, Rol W-

160,Comuna de Ancud, Provincia de 

Chiloé - Reactivación

1. OBRAS Adjudicado Propuesta 

publica             

05-dic-19 17-ene-20 05-may-20 08-feb-21 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

700.000 897.325 76.729.746 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

RUTHENI SPA

0 273.000 0 0 0 0 0 0 0 42.000 42.000 52.500 52.500 84.000 669.325 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305220 Conservación de la Red Vial Puentes 

Rolecha y Cheñue, Ruta Contao-La 

Poza-Rolecha-El Varal, Rol W-609, 

Comuna de Hualaihué, Provincia de 

Palena - Reactivación

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

30-dic-19 09-mar-20 01-may-20 22-dic-21 PALENA HUALAIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.530.000 2.530.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2.110.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305235 Conservación de la Red Vial Puentes 

Pulelfú, El Moro y Santa Elvira, Ruta 

Futacuin-El Encanto_Santa Elvira, Rol 

U-475, Comuna de Puyehue, Provincia 

de Osorno - Reactivación

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

30-dic-19 24-feb-20 01-jun-20 22-nov-21 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.850.000 1.850.000 0 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 42.000 42.000 1.312.500 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305237 Conservación de la Red Vial Puentes 

Cárdenas, El Chivo y La Unión Comuna 

de Ancud, Provincia de Chiloé - 

Reactivación

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ago-21 CHILOE ANCUD Sin 

Reajuste

0 2.250.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.483.200 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305239 Conservación de emergencia Puente El 

Gringo, ruta 215-CH, comuna de 

Puyehue, Provincia de Osorno

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-21 Sin 

Reajuste

0 1.200.000 0 0 93.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.000 0 1.167.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305240 Conservación de la Red Vial, Puente 

Huillinco y accesos, Cruce Ruta 5 - 

Chifín - Río Negro; Rol U-596, Comuna 

de Río Negro, Provincia de Osorno.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 21-oct-19 27-nov-19 19-dic-19 20-dic-19 16-ago-20 OSORNO RIO NEGRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

399.849 437.165 76.491.732 INGENIERIA 

CONSTRUCCIONES 

Y SERVICIOS 

INARJO SPA

0 447.569 0 0 0 40.839 41.000 41.000 41.000 87.000 87.000 109.730 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305241 Conservación de la Red Vial Puentes El 

Villorrio, Los Negros y Tijeral y sus 

accesos, Camino Los Negros - Tacamó, 

Rol U-401, Comuna de Puyehue, 

Provicnia de Osorno - Reactivación

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-oct-19 04-dic-19 18-feb-20 18-feb-20 19-feb-20 16-oct-20 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

819.267 883.475 76.808.540 CONSTRUCTORA 

ITINEX LIMITADA

0 210.000 0 0 0 0 0 15.750 15.750 31.500 31.500 31.500 52.500 31.500 717.650 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 306871 Desmantelamiento Controlado Puente 

Cancura Antiguo; Ruta U-55-V; Cruce 

Ruta 5 (Osorno) - Nochaco - 

Ensenada; Provincia de Osorno

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-sep-19 30-oct-19 15-ene-20 15-ene-20 16-ene-20 13-ago-20 OSORNO OSORNO, 

PUERTO OCTAY

Indice de 

Precios al 

Consumidor

545.258 627.966 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

0 645.135 0 0 0 162.796 60.340 61.500 51.500 103.000 103.000 103.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 317576 Conservación Periódica de la Red Vial, 

Rol W-877 Cruce Ruta 5 (Huildad) - 

Auchac, Km 0,00 al km 10,579, 

Comuna de Quellón, Provincia de 

Chiloé

1. OBRAS Adjudicado Propuesta 

publica             

20-mar-20 28-abr-20 01-jun-20 28-mar-21 CHILOE QUELLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.151.999 1.151.999 0 0 1.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050 1.210.999 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.686 0 0 0 0 0 5.843 0 0 0 0 0 5.843 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282183 Camino Básico por Conservación 

Caminos Cruce Ruta 5 - Colaco - Cruce 

Cárdenas, Rol V-891, km 12,52 al km 

16,66 Comuna de Calbuco, Provincia 

de Llanquihue

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-ago-18 04-oct-18 30-oct-18 04-dic-18 05-dic-18 29-feb-20 LLANQUIHUE CALBUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

688.877 790.533 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

537.834 263.137 0 158.021 105.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282185 Camino Básico por Conservación 

Camino Rulo - Rosario, Rol V- 837, Km 

0,00 A Km 8,00 Comuna de Calbuco, 

Provincia de Llanquihue

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

29-jun-18 20-ago-18 13-sep-18 29-oct-18 30-oct-18 16-dic-19 LLANQUIHUE CALBUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.273.471 1.223.461 76.047.182 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA 

CANDELARIA LTDA.

1.229.355 15.436 0 0 15.436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282188 Camino Básico por Conservación 

Picasso - Quilanto, Rol U-909, km 

0,000 al km 3,45 y Coñico - Quilanto, 

Rol U-905, km 8,94 al km 13,15, 

Comuna de Puerto Octay, Provincia de 

Osorno.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-ago-18 12-oct-18 07-nov-18 26-dic-18 27-dic-18 21-ene-20 OSORNO PUERTO OCTAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.110.400 1.087.982 76.552.338 CONSTRUCTORA 

LOS LLLEUQUES 

SPA

1.002.075 92.034 0 93.144 0 0 0 0 0 -1.110 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283561 Camino Básico por Conservación Cruce 

Ruta 5 (San Pablo) - Trafún, km 22,60 

al 27,86 , Rol U-11, Comuna de 

Puyehue, Provincia de Osorno

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-jul-18 06-sep-18 31-oct-18 04-dic-18 05-dic-18 01-abr-20 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

629.849 547.740 77.379.760 CONSTRUCTORA 

ALFAVIAL 

LIMITADA

242.037 298.667 0 133.603 110.468 54.596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283588 Camino Básico por Conservación Cruce 

Ruta 5 (Remehue) - Mulpulmo, Rol U-

165, km 6,00 al 11,349, Comuna de 

Osorno, Provincia de Osorno

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

26-jul-18 07-sep-18 26-oct-18 19-nov-18 20-nov-18 16-sep-19 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.958 454.755 77.379.760 CONSTRUCTORA 

ALFAVIAL 

LIMITADA

458.434 4.265 0 0 0 4.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283589 Camino Básico por Conservación Cruce 

Ruta 7 (Villa Santa Lucía) - Palena - 

Paso Palena - Carrelenfu, km 59,90 al 

64,00 Rol 235-CH , Comuna de Palena, 

Provincia de Palena

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-jun-18 03-ago-18 06-nov-18 17-dic-18 18-dic-18 07-feb-20 PALENA PALENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

719.923 911.516 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 500.237 444.711 0 261.661 183.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283599 Camino Básico por Conservación Macal 

- Centinela, km 8,40 al 15,54 Rol V-

260, Comuna de Frutillar, Provincia de 

Llanquihue

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-jul-18 28-ago-18 24-sep-18 29-oct-18 30-oct-18 26-ago-19 LLANQUIHUE FRUTILLAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

949.185 1.028.670 86.408.800 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

RECONDO S.A.

1.023.959 11.609 0 0 0 11.609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 292342 Camino Básico por conservación Cruce 

Ruta 5 (Coinco) - Candelaria - 

Oqueldán; Rol W-875 km 7;750 al km 

11;920; comuna de Quellón; Provincia 

de Chiloé

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-dic-18 10-ene-19 26-feb-19 22-abr-19 23-abr-19 17-feb-20 CHILOE QUELLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

789.053 798.823 76.522.310 CONSTRUCTORA 

TOPP LIMITADA

291.141 498.823 0 76.757 124.360 56.783 0 0 0 13.125 227.798 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 292475 Camino Básico por Conservación 

Mocopulli - Ñiucho; Rol W-377; Km 

0;000 al Km 1;500 y Dalcahue - 

Teguel - Quiquel; Rol W-455; Km 

1;590 al Km 4;090; Comuna de 

Dalcahue; Provincia de Chiloé

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-dic-18 17-ene-19 26-feb-19 22-abr-19 23-abr-19 18-ene-20 CHILOE DALCAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

779.589 794.342 76.522.310 CONSTRUCTORA 

TOPP LIMITADA

449.707 369.180 0 120.609 60.346 46.861 62.500 60.452 0 18.413 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020
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F 
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Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299515 Camino Básico por Conservación Cruce 

Ruta 5 (Vilupulli) - Quinched; Rol W-

625; Km 0;000 al Km 4;400; Comuna 

de Chonchi; Provincia de Chiloé

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-mar-19 29-abr-19 03-jun-19 11-jul-19 12-jul-19 07-may-20 CHILOE CHONCHI Indice de 

Precios al 

Consumidor

765.100 819.902 76.795.593 SOC. 

CONSTRUCTORA 

ANCUD LTDA.

190.800 750.238 0 255.187 247.236 86.567 131.092 30.156 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 450 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 225 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481310-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

LOS LAGOS 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282569 Conservación  caminos de acceso a 

Comunidades Indígenas de las 

Comunas de Puyehue (Grupo 6) y 

Puerto Octay  ( Grupo 4), Provincia de 

Osorno.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

07-jun-18 12-jul-18 28-ago-18 12-nov-18 13-nov-18 11-jul-19 OSORNO PUERTO 

OCTAY, 

PUYEHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

379.000 428.383 76.406.015 InversiónES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

436.570 19.064 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 19.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481310-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

LOS LAGOS 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283614 Conservación caminos de acceso a 

Comunidades Indígenas, Comuna de 

Chonchi ( Grupo 3) y Quellón ( Grupo 

2 ) Provincia de Chiloé.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-ago-18 11-sep-18 26-feb-19 22-abr-19 23-abr-19 15-ago-20 CHILOE CHONCHI, 

QUELLON

Indice de 

Precios al 

Consumidor

563.800 730.033 76.491.732 INGENIERIA 

CONSTRUCCIONES 

Y SERVICIOS 

INARJO SPA

124.692 637.257 0 106.103 51.990 124.742 52.500 52.500 52.500 105.000 91.921 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481310-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

LOS LAGOS 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 297950 Conservacion Caminos de Acceso a 

Comunidades Indigenas de Las 

Comunas de San Pablo (Grupo 11), 

Osorno (Grupo7) y Puyehue (Grupo 8), 

Provincia de Osorno.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

08-mar-19 12-abr-19 02-may-19 05-jun-19 05-jun-19 31-mar-20 OSORNO OSORNO, 

PUYEHUE, SAN 

PABLO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

322.500 325.139 76.406.015 InversiónES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

302.575 27.678 0 0 27.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481310-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

LOS LAGOS 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 297951 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indigenas de la Comuna 

de San Juan de la Costa (Grupo 13), 

Provincia de Osorno

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-mar-19 05-abr-19 25-abr-19 20-may-19 21-may-19 16-ene-20 OSORNO SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

177.000 202.549 9.779.557 SERGIO PATRICIO 

OYARZUN DIAZ

166.705 29.780 0 0 0 0 29.780 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481310-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

LOS LAGOS 2018-2019

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 687 0 0 0 0 0 344 0 0 0 0 0 344 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30483135-0 CONSTRUCCION PUENTE 

PALENA Nº 2, PALENA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 278757 Estudio de Prefactibilidad 

"Construcción Puente Palena Nº 2, 

Palena, Región de Los Lagos"

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-sep-18 13-dic-18 31-dic-18 31-dic-18 31-dic-18 22-ago-20 PALENA PALENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

200.700 175.000 78.306.360 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

46.496 135.201 0 0 34.879 0 67.415 0 0 0 17.918 0 14.989 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE 

LOS LAGOS 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 303092 CAMINOS INDÍGENAS - 

CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDÍGENA REGIÓN DE LOS LAGOS 

2019-2020 - REACTIVACIÓN 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-mar-21 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 172.153 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 352.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE 

LOS LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299164 Conservación caminos de acceso a 

Comunidades Indígenas de las 

comunas de Río Negro (Grupo 8) y 

Purranque (Grupo 6), Provincia de 

Osorno.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-sep-19 29-oct-19 10-dic-19 14-ene-20 15-ene-20 30-dic-20 OSORNO PURRANQUE, 

RIO NEGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

450.019 459.457 76.406.015 InversiónES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

0 410.188 0 0 0 0 66.575 76.224 82.013 84.908 41.129 27.498 25.569 6.272 5.667 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE 

LOS LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299169 Conservación de caminos  de acceso a 

Comunidades Indígenas de la comuna 

de San Juan de la Costa (Grupo 14), 

Provincia de Osorno

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-sep-19 14-oct-19 11-nov-19 02-dic-19 03-dic-19 30-jun-20 OSORNO SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

240.500 216.932 9.779.557 SERGIO PATRICIO 

OYARZUN DIAZ

0 221.273 0 0 48.827 67.166 35.750 35.750 33.780 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE 

LOS LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299170 Conservación Caminos de acceso a 

Comunidades Indígenas de la Comuna 

de San Juan de la Costa Norte (Grupo 

3), Provincia de Osorno - Reactivación

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-dic-19 28-ene-20 05-mar-20 23-mar-20 24-mar-20 18-ene-21 OSORNO SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

359.362 359.362 76.047.182 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA 

CANDELARIA LTDA.

0 171.750 0 0 0 0 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 24.750 193.362 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE 

LOS LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305069 Conservación Caminos de Accesos a 

Comunidades Indígenas de las 

Comunas de Puerto Octay (Grupo 5) y 

Puyehue (Grupo 9); Provincia de 

Osorno

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-ago-19 26-sep-19 04-oct-19 20-nov-19 21-nov-19 05-nov-20 OSORNO PUERTO 

OCTAY, 

PUYEHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

503.000 471.327 76.406.015 InversiónES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

35.400 444.825 0 19.271 75.863 172.431 71.500 51.000 54.760 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE 

LOS LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305197 Conservación Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas de la comuna 

de San Juan de la Costa Norte (Grupo 

4), Provincia de Osorno - Reactivación

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-dic-19 03-feb-20 05-mar-20 23-mar-20 24-mar-20 09-mar-21 OSORNO SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.000 472.355 76.047.182 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA 

CANDELARIA LTDA.

0 301.600 0 0 0 0 20.800 20.800 20.800 41.600 41.600 52.000 52.000 52.000 192.355 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE 

LOS LAGOS 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.963 0 0 0 0 0 1.481 0 0 0 0 0 1.481 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291852 Camino Básico por Conservación Cruce 

Ruta 5 (Casa de Lata) - Rupanquito, 

Rol U-511, del km 26,31 al km 43,990 

comuna de Puyehue, Provincia de 

Osorno

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-mar-19 15-may-19 25-jun-19 31-jul-19 01-ago-19 22-ene-21 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.456.936 1.985.377 89.510.100 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

124.210 1.322.358 0 224.384 0 193.970 190.690 26.058 18.712 18.712 50.192 261.961 136.983 200.696 694.709 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291853 Caminos Básicos por Conservación 

Cruce Ruta 5 - Pupelde, Rol W-305, 

Cruce Ruta 5 (Quilar) - Doca, ROL W-

145, Chacao-Tres  Cruces, ROL W-129, 

Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-may-19 28-jun-19 06-sep-19 13-ene-20 14-ene-20 08-ene-21 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.797.751 2.030.678 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 339.331 0 0 0 62.538 68.000 0 0 84.000 89.000 35.793 0 0 1.793.678 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 300972 Camino Básico por Conservación; 

Cruce Ruta 5 (Pid Pid) - Alto Muro; Rol 

W-485; Km 0;000 al Km 5;950; 

Comuna de Castro; Provincia de Chiloé

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-abr-19 05-jun-19 30-ago-19 02-oct-19 03-oct-19 29-jul-20 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

967.480 996.702 76.313.803 CONSTRUCTORA 

ZAMBRANO Y 

FLORES

350.440 721.270 0 258.193 122.017 193.707 51.600 45.084 0 50.669 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305080 Camino Básico por Conservación, 

Camino Central Rupanco - Puerto Rico, 

Rol U-911, Km 40,360 al 48,300, 

Comuna de Puerto Octay, Provincia de 

Osorno - Reactivación

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-sep-19 16-oct-19 11-nov-19 02-dic-19 03-dic-19 28-sep-20 OSORNO PUERTO OCTAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

871.982 786.656 77.021.436 MOVITEX 

CONSTRUCCION 

SPA

0 799.914 0 170.221 311.671 188.747 66.500 62.774 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305082 Camino Básico por Conservación 

Camino Puyan - Curahue - La Estancia - 

Yutuy, Rol W-557, del Km 12,80 al Km 

22,30 y Camino Putemún - Rilán - 

Aguantao, Rol W-651, del Km 15,79 al 

Km 16,73; Comuna de Castro, 

Provincia de Chiloé - Reactivación

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

19-dic-19 10-feb-20 01-may-20 25-jun-21 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.958.362 1.950.035 77.775.300 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY 

LTDA

0 280.800 0 0 0 0 0 20.800 0 0 0 52.000 104.000 104.000 1.765.035 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310090 Camino Básico por Conservación; 

Hueleco - Quilen; Rol U-135; Km 0 al 

4;913 Comuna de San Pablo; Provincia 

de Osorno

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-dic-19 20-ene-20 27-ene-20 02-mar-20 03-mar-20 28-dic-20 OSORNO SAN PABLO Indice de 

Precios al 

Consumidor

669.495 575.054 77.021.436 MOVITEX 

CONSTRUCCION 

SPA

0 210.000 0 0 0 0 52.500 0 0 0 0 52.500 52.500 52.500 394.054 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.674 0 0 0 0 0 1.837 0 0 0 0 0 1.837 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS LAGOS (2019-

2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 299613 Asesoría a la IF; Conservación Global 

Mixto por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la 

provincia de Osorno y Puelche Etapa 

III Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-24 OSORNO PUYEHUE Sin 

Reajuste

0 850.000 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 867.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS LAGOS (2019-

2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 299659 Asesoría a la Inspecciona Fiscal, 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Osorno, 

Comunas de Río Negro, Purranque y 

Puerto Octay, Etapa III, Región de Los 

Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-24 OSORNO PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

RIO NEGRO

Sin 

Reajuste

0 1.551.863 0 0 170.500 0 0 0 0 0 0 15.500 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 1.442.863 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS LAGOS (2019-

2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 299664 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Llanquihue, 

Comunas de Fresia y Los Muermos, 

Etapa III, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-24 LLANQUIHUE FRESIA, LOS 

MUERMOS

Sin 

Reajuste

0 643.860 0 0 161.900 0 0 0 0 0 0 16.000 28.000 32.000 32.000 32.900 21.000 617.460 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS LAGOS (2019-

2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 299672 Asesoría a la Inspección Fiscal., 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Osorno, 

comunas de Osorno y Puerto Octay, 

etapa III, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-mar-25 OSORNO OSORNO, 

PUERTO OCTAY

Sin 

Reajuste

0 690.300 0 0 181.000 0 0 0 0 0 0 16.000 29.000 34.000 34.000 34.000 34.000 684.800 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS LAGOS (2019-

2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299588 Conservación Global Mixto de caminos, 

por nivel de servicio y serie de precios 

unitarios, de la provincia de Osorno, 

Comunas de Osorno y Puyehue Etapa 

III Región de Los Lagos

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

27-dic-19 11-feb-20 01-jun-20 11-may-24 OSORNO OSORNO, 

PUYEHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.878.560 6.527.913 77.021.436 MOVITEX 

CONSTRUCCION 

SPA

0 252.000 0 0 0 0 0 0 0 42.000 42.000 73.500 94.500 0 6.602.413 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS LAGOS (2019-

2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299615 Conservación Global Mixto de 

Caminos, por nivel de servicio y por  

serie de precios unitarios, de la 

Provincia de Osorno, Comunas de Río  

Negro; Purranque y Puerto Octay; 

Etapa III Región de Los Lagos

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

27-dic-19 12-feb-20 01-may-20 11-mar-24 OSORNO PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

RIO NEGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.848.881 6.487.653 76.125.157 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

0 445.000 0 0 0 0 52.500 52.500 52.000 87.500 93.000 0 107.500 0 6.377.597 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS LAGOS (2019-

2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299661 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Llanquihue, 

Comunas de Fresia y Los Muermos, 

Etapa III, Región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

31-dic-19 28-feb-20 01-may-20 10-abr-24 LLANQUIHUE FRESIA, LOS 

MUERMOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.883.445 5.883.445 0 0 292.000 0 0 0 0 0 77.000 69.000 69.000 0 77.000 0 0 4.903.895 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS LAGOS (2019-

2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299670 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Osorno, 

Comunas de Osorno y Puerto Octay, 

Etapa III, Región de Los Lagos

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

12-dic-19 22-ene-20 01-may-20 10-feb-24 OSORNO OSORNO, 

PUERTO OCTAY

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.762.295 6.000.313 77.021.436 MOVITEX 

CONSTRUCCION 

SPA

0 464.400 0 0 0 0 0 82.400 72.400 72.400 72.400 82.400 82.400 0 5.765.714 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS LAGOS (2019-

2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316506 Conservación global mixto de caminos 

por nivel de servicio y por serie de 

precios unitarios de la provincia de 

Llanquihue comuna de los muermos 

etapa II Región de Los Lagos

1. OBRAS Adjudicado Propuesta 

publica             

27-feb-20 06-abr-20 01-jun-20 18-may-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.778.346 6.778.346 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5.913.346 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS LAGOS (2019-

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.465 0 0 0 0 0 1.233 0 0 0 0 0 1.233 0

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION 

RUTA V-85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.794.823 0 0 0 0 0 967.228 0 0 0 0 827.595 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION 

RUTA V-85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317423 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

AMP REP RUTA V-85 S: HUITO-

CALBUCO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE CALBUCO Sin 

Reajuste

0 2.314 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.314 0 0 2.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION 

RUTA V-85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317424 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

AMP REP RUTA V-85 S: HUITO-

CALBUCO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE CALBUCO Sin 

Reajuste

0 7.727 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.727 0 0 7.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION 

RUTA V-85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318086 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

AMP REP RUTA V-85, SECTOR HUITO-

CALBUCO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 4.809 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.809 0 0 0 4.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION 

RUTA V-85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318087 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

AMP REP RUTA V-85, SECTOR HUITO-

CALBUCO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 6.409 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.409 0 0 0 6.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION 

RUTA V-85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318088 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

AMP REP RUTA V-85, SECTOR HUITO-

CALBUCO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 4.724 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.724 0 0 0 4.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION 

RUTA V-85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318089 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

AMP REP RUTA V-85, SECTOR HUITO-

CALBUCO

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 9.191 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.191 0 0 0 9.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40004543-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

INFRA VIAL QUEBRADAS V. 

OSORNO RUTA 225-CH, S: 

ENSENADA-T. LOS STOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 291695 Estudio de Ingeniería Construcción de 

Obras de Infraestructura Vial 

Quebradas Volcán Osorno Ruta 225-

CH, Sector Ensenada-Todos Los 

Santos, Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-jul-19 04-sep-19 27-sep-19 27-sep-19 27-sep-19 14-ene-22 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

355.520 346.626 76.615.660 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

RYH LIMITADA

0 209.300 0 0 87.325 0 0 48.635 0 29.800 0 0 18.540 25.000 206.438 Estudio Básicos

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40004545-0 REPOSICION PUENTE EL 

BLANCO RUTA 7 CHAITEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 291677 Estudio de Ingeniería de detalle 

Reposición Puente El Blanco, Ruta 7, 

Comuna de Chaitén, Provincia de 

Palena, Región de Los Lagos. (Nuevo 

2019).

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-ago-19 15-oct-19 12-nov-19 12-nov-19 12-nov-19 04-feb-21 PALENA PALENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

576.000 462.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

0 142.398 0 0 0 0 0 0 0 0 142.398 0 0 0 352.888 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

860, SECTOR CRUCE RUTA V-

60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE 

RUTA V-840

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 303034 AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, 

SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN 

PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-ago-22 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

0 574.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 484.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

860, SECTOR CRUCE RUTA V-

60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE 

RUTA V-840

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

860, SECTOR CRUCE RUTA V-

60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE 

RUTA V-840

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 38.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.000 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

860, SECTOR CRUCE RUTA V-

60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE 

RUTA V-840

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 303035 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, 

SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN 

PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

06-ene-20 26-feb-20 28-may-20 21-jun-22 LLANQUIHUE CALBUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.060.000 3.060.000 0 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 55.000 55.000 3.550.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

860, SECTOR CRUCE RUTA V-

60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE 

RUTA V-840

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 474 0 0 0 0 0 237 0 0 0 0 0 237 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40006447-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

X REGION 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291684 Conservación Sistema Señalización 

Informativa de la Provincia de 

Llanquihue; Etapa III; Región de Los 

Lagos. Nuevo 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-ago-19 10-oct-19 06-nov-19 02-dic-19 03-dic-19 31-may-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

599.971 523.977 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

30.788 430.214 0 0 0 0 115.000 131.750 183.464 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40006447-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

X REGION 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos Inherentes 2020 Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 332 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0 0 166 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40007464-0 REPOSICIÓN PUENTE CANCURA 

EN RUTA U-55-V COMUNAS DE 

PUERTO OCTAY Y OSORNO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 289941 Estudio de Ingeniería Reposición 

Puente Cancura en Ruta U-55-V, 

Comunas de Puerto Octay y Osorno, 

Red Básica Nacional, Región de Los 

Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-mar-19 11-jun-19 25-jun-19 15-oct-19 15-oct-19 09-oct-20 OSORNO PUERTO OCTAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

439.200 350.000 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

0 279.722 0 0 0 77.446 0 33.990 0 32.100 87.776 0 0 48.410 91.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40008858-0 REPOSICION PUENTES 

MAYORES REGION DE LOS 

LAGOS GRUPO 2

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40008858-0 REPOSICION PUENTES 

MAYORES REGION DE LOS 

LAGOS GRUPO 2

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 309867 Reposición Puentes Mayores Región de 

Los Lagos Grupo 2 (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-sep-22 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

0 476.000 0 0 20.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.520 500.960 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de los Lagos Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 Pavimentación de 

patio de acopio de la maquinaria y 

estructuras de puentes mecanos y 

pasarelas de emergencias del Taller de 

Puentes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.033 0 0 2.136 13.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309419 DPTO. MAQUINARIA SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ELECTRICAS Y SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA EQUIPOS 

AUTOMOTRICES Y ESTACIONARIOS 

DEL NIVEL CENTRAL, DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 46.638 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.023 0 0 2.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 314183 Global de Gastos Deuda Año Anterior; 

Región de Los Lagos

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 9.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 715 0 0 0 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316286 Global Gasto Mantencion y Reparacion 

de Maquinarias; Prov. de Chiloe

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE CASTRO Sin 

Reajuste

0 262.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 96.563 0 2.594 56.520 37.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316287 Global de Mantencion y Reapracion de 

Camionetas; Prov. de Chiloe

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE CASTRO Sin 

Reajuste

0 15.020 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.008 0 0 762 1.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316289 Global de Gastos de Administración 

Directa; Prov. de Chiloe

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE CASTRO Sin 

Reajuste

0 63.659 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.189 0 3.196 900 7.094 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316294 Global Gasto Suministro de Madera; 

Prov. de Chiloe

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE CASTRO Sin 

Reajuste

0 62.477 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.569 0 0 32.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316298 Global Gasto Pasajes y Fletes; Prov. de 

Chiloe

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE CASTRO Sin 

Reajuste

0 9.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.087.469 0 1.705 397 642 1.305.744 1.049.700 673.465 547.355 294.317 249.692 607.209 357.243 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316344 Global Mantencion y Reparacion 

Maquinarias; Prov. de Llanquihue

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 300.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63.516 0 0 31.397 32.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316346 Global de Mantencion y reparacion 

Camionetas; Prov. de Llanquihue

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 28.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.279 0 0 0 1.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316385 Global Gasto Administracion Directa; 

Prov. de Llanquihue

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 33.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.767 0 0 4.242 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316388 Global Gasto Suministro Material 

Petreo; Prov. de Llanquihue

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 260.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80.735 0 0 0 80.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316391 Global Gasto Suministro Madera; Prov. 

de Llanquihue

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 120.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 28.139 0 0 28.139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316406 Global Gasto Pasajes y Fletes; Prov. de 

Llanquihue

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 3.300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 106 0 0 54 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316411 Global Gastos Talleres y 

Campamentos; Prov. de Llanquihue

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 72.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.121 0 0 12.761 6.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316414 Global de Gasto Arriendo Maquinarias; 

Prov. de Llanquihue

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 60.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 28.560 0 0 0 28.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316419 Global Gastos Mantencion y 

Reparacion Maquinarias; Prov. de 

Osorno

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 342.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65.903 0 0 0 65.903 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316420 Global Gastos Mantencion y 

Reaparacion Camionetas; Prov. de 

Osorno

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 30.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 820 0 0 0 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316421 Global Gasto Administracion Directa; 

Prov. de Osorno

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

0 17.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.385 0 0 1.804 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316426 Global gasto Suministro Maderas; 

Prov. de Osorno

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 110.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.040 0 0 0 7.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316433 Global Gastos Suministro Sal y asfalto 

en Frio; Prov. de Osorno

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

0 50.080 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.188 0 0 7.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316457 Global Gasto Mantencion y Reparacion 

de Maquinarias; Region de Los Lagos

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 450.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 92.944 0 0 30.612 62.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316459 Global Gasto Mantencion y Reparacion 

de Camionetas; Region de Los Lagos

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 60.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.822 0 5.331 5.373 1.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316461 Global Gasto Suministro Equipo 

Asfalto; Region de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 900.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 511.374 0 240.465 0 270.909 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316463 Global Gastos Suministro Puentes; 

Region de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 350.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.788 0 29.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316465 Global Gasto Combustible; Region de 

Los Lagos

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 1.080.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 284.471 0 135.252 35.391 113.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316589 Global Gasto Talleres y Campamentos; 

Prov. de Osorno

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 36.720 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.186 0 0 0 12.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316591 Global Gasto Mantencion Y Reparación 

Maquinarias; Prov. de Palena

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 PALENA CHAITEN Sin 

Reajuste

0 92.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.015 0 0 5.426 4.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316593 Global Gasto Mantencion y Reparacion 

Camionetas; Prov. de Palena

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 PALENA CHAITEN Sin 

Reajuste

0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 933 0 0 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316595 Global Gastos Administracion Directa; 

Prov. de Palena

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 PALENA CHAITEN Sin 

Reajuste

0 44.510 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23.528 0 0 23.410 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316599 Global Gasto Suministro Maderas; 

Prov. de Palena

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 14.888 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316602 Global Gasto Suministro Sal y Asfalto 

en Frio; Prov. de Palena

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 14.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.773 0 0 0 10.773 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316603 Global Gasto Seguridad Vial; Prov. de 

Palena

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 4.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.422 0 0 0 4.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316604 Global gasto Pasajes y Fletes; Prov. de 

Palena

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 PALENA CHAITEN Sin 

Reajuste

0 63.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 26.940 0 10.367 5.176 11.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316607 Global Gasto Control de Flota; 

Regional

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 12.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.625 0 600 0 3.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316610 Global Gasto Pasajes y Transbordos; 

Región de Los Lagos

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 9.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 88 0 0 14 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316611 Global Gasto Peajes; Region de Los 

Lagos

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 35.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.013 0 3.331 5 3.676 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316612 Global Gasto Administracion DIrecta; 

Region de Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.032 0 0 0 4.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316613 Global Gasto Seguridad Vial; Region de 

Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 350.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 248.524 0 0 0 248.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316618 Global Gastos Pesaje; Region de Los 

Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 62.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.848 0 2.807 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316619 Global Gasto Laboratorio; Region de 

Los Lagos

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 12.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 321 0 0 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316627 Global Gasto Pesaje; Prov. de Chiloe 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE ANCUD Sin 

Reajuste

0 27.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.090 0 4.812 3.169 2.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316685  DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ESPECIFICAS INCLUIDO LOS 

MATERIALES RESPECTIVOS 

PARABULLDOZERS DEL SUBDEPTO DE 

MAESTRANZA CONTENIDA EN EL ID 

5284-28-LQ18, DE LA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 42.935 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 593 0 0 0 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP N°09 (2020) 

Solicitud Presupuesto para Dosimetría 

LNV

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 54 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 (2020) Mantención 

de equipos y Maquinarias, sondajes- 

puentes Mecano y pasarelas Empresa 

José Allendes González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200.094 0 0 1.505 0 73.514 0 25.035 162 1.734 0 0 98.145 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 357.621 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.087 0 0 5.801 -714 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE 

LA DIRECCION DE VIALIDAD.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 68 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES NUEVAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 312958 CONSERVACION GLOBAL MIXTO, POR 

NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA DE CHILOE, SECTOR 

COMUNAS DE CASTRO, CHONCHI, 

PUQUELDON Y QUEILEN, ETAPA III, 

REGION DE LOS LAGOS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-ago-24 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 657.600 0 0 14.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.625 687.375 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 312957 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Chiloé, 

Comunas de Queilen, Puqueldón y 

Chonchi, Etapa III, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-24 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 6.778.346 0 0 37.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.000 7.201.400 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 312532   Global Gastos Inherentes  2020 

Conservaciones nuevas

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011158-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES NUEVAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011158-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 312923 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN 

TROSCO - PURREHUIN, ROL U-358, 

DEL KM 0,00 AL KM 7,86 COMUNA DE 

SAN JUAN DE LA COSTA, PROVINCIA 

DE OSORNO

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

19-may-20 14-jul-20 01-sep-20 27-ago-21 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.216.686 1.216.686 0 0 907.124 0 0 0 0 0 0 0 0 226.781 226.781 226.781 226.781 421.133 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011158-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315818 CAMINOS BÁSICOS POR 

CONSERVACIÓN CRUCE RUTA 5 (LAS 

QUEMAS) - LAS QUEMAS BAJAS, ROL U-

515, KM 0,00 AL KM 8,31, COMUNA DE 

OSORNO, PROVINCIA DE OSORNO.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-sep-21 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

0 1.013.820 0 0 221.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.550 60.550 843.411 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011158-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315819 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN 

CHAMIZA - CORRENTOSO - LAGO 

CHAPO; ROL V-651; KM 0;000 AL KM 

5;950; COMUNA DE PUERTO MONTT, 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-ago-21 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 770.000 0 0 147.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.839 73.839 660.822 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011158-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315820 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, 

CAMINO CONTAO - LA POZA - 

ROLECHA - EL VARAL, ROL W-609, DEL 

KM 8,900 AL 19,040 Y QUILDACO ¿ 

MUY, ROL-783, DEL KM 3,220 AL KM 

3,500,  COMUNA DE HUALAIHUE, 

PROVINCIA DE PALENA, REGION DE 

LOS LAGOS

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

09-abr-20 02-jun-20 01-jul-20 27-abr-21 PALENA HUALAIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.352.002 1.352.002 0 0 466.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466.222 705.458 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011158-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 312532   Global Gastos Inherentes  2020 

Conservaciones nuevas

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES NUEVAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de los Lagos de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 815 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 39.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.000 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 312966 Conservación Periódica de la Red Vial 

Rol U-486, Camino Pucoihue - Lumaco - 

Trinquicachuin, km 5,00 al km 10,200, 

Comuna de Osorno, Provincia de 

Osorno

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-jun-21 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 349.473 0 0 296.948 0 0 0 0 0 0 0 0 91.737 91.737 91.737 21.737 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315833 Conservación Enrocado Puente Gol Gol 

N°1, ruta 215-Ch Osorno - Entre Lagos 

- Paso Cardenal Samoré,  Comuna de 

Puyehue, Provincia de Osorno.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 OSORNO PUYEHUE Sin 

Reajuste

0 380.952 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 350.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315834 Conservación de la red vial Puentes 

Caleta Martin, San Mateo y San 

Antonio, ruta V-69 Ensenada - Puelo - 

Puelche, Comuna de Cochamo, 

Provincia de Llanquihue.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-sep-21 LLANQUIHUE COCHAMO Sin 

Reajuste

0 714.286 0 0 124.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.000 625.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315835 Conservación de la Red Vial Puentes 

Quildaco Mui y Curamín, Ruta Contao - 

La -Poza - Rolecha- El Varal, Rol W-

609, Comuna de Hualaihué, Provincia 

de Palena.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-sep-21 PALENA HUALAIHUE Sin 

Reajuste

0 1.676.190 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 1.625.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 312532   Global Gastos Inherentes  2020 

Conservaciones nuevas

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011162-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 312949 CONSERVACION CAMINOS DE ACCESO 

A COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA 

COMUNA DE CHONCHI ( GRUPO 4 ), 

PROVINCIA DE CHILOÉ

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-oct-21 CHILOE CHONCHI Sin 

Reajuste

0 410.000 0 0 154.671 0 0 0 0 0 0 0 0 154.671 0 0 0 277.569 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011162-0 CONSERVACION CAMINOS 

PLAN INDIGENA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 317675 CONSERVACION  CAMINOS DE 

ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS 

DE LA COMUNA DE QUELLÓN ( GRUPO 

3 ), PROVINCIA DE CHILOÉ

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-21 CHILOE QUELLON Sin 

Reajuste

0 320.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 250.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017106-0 CONSTRUCCION 49157 DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017106-0 CONSTRUCCION 49157 DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309753 Construcción Puente Segundo Corral 

en camino Puelo - Paso El Bolsón, 

Cochamo. (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-nov-20 01-dic-22 LLANQUIHUE COCHAMO Sin 

Reajuste

0 373.000 0 0 41.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.520 20.520 369.360 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30035697-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL COCHRANE - RÍO 

TRANQUILO -ENTRADA MAYER 

(CMT)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.057 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30035697-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL COCHRANE - RÍO 

TRANQUILO -ENTRADA MAYER 

(CMT)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30035697-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL COCHRANE - RÍO 

TRANQUILO -ENTRADA MAYER 

(CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 206573 Construcción conexión vial Cochrane - 

Río Tranquilo - Ramal Lago Brown y E. 

Mayer etapa V

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-oct-13 01-nov-13 24-jun-15 22-jul-15 22-jul-15 30-sep-17 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.271.365 2.647.590 61.101.037 EJERCITO DE 

CHILE CUERPO 

MILITAR DEL 

TRABAJO

2.910.437 38.835 0 0 0 0 0 0 0 38.835 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30073043-0 MEJORAMIENTO CAMINO PTO. 

TRANQUILO - EXPLORADORES, 

AYSEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 297760 ESTUDIO DE INGENIERÍA 

MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA X-

728. 

CRUCE RUTA 7 (PTO. TRANQUILO)-

BAHÍA EXPLORADORES, PROVINCIAS 

DE GENERAL CARRERA Y AYSÉN, 

REGIÓN DE AYSEN

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-ago-19 10-oct-19 29-nov-19 19-dic-19 19-dic-19 23-nov-21 AYSÉN, GENERAL 

CARRERA

AYSÉN, RIO 

IBAÑEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.885 670.925 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 258.141 0 0 0 0 106.146 151.995 0 0 0 0 0 0 446.800 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: 

SECTOR  CRUCE RUTA 240 

VILLA ORTEGA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263791 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 7, sector Villa 

Ortega Cruce Ruta 240, etapa I (Obras 

Básicas), Región de Aysén (Nuevo 

2017)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

09-feb-18 13-mar-18 28-mar-18 19-abr-18 19-abr-18 19-ago-19 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

488.980 390.664 79.739.340 ICH INGENIERIA 

S.A.

339.915 10.670 0 0 0 0 0 0 0 0 10.670 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: 

SECTOR  CRUCE RUTA 240 

VILLA ORTEGA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309860 Asesoría Inspección fiscal 

Mejoramiento Ruta 7: Sector Cruce 

Ruta 240 Villa Ortega (NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-jun-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 510.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: 

SECTOR  CRUCE RUTA 240 

VILLA ORTEGA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 315650 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento ruta 7, sector: cruce 

ruta 240  villa ortega, etapa ii 

(pavimento), tramo: cantonera sur 

pte. emperador guillermo n°2 cruce 

mano negra, km 577,685 a km 

589,041, Comuna de Coyhaique, 

Provincia de Coyhaique, Regi

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-jun-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 491.000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 480.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: 

SECTOR  CRUCE RUTA 240 

VILLA ORTEGA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

6.174 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: 

SECTOR  CRUCE RUTA 240 

VILLA ORTEGA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: 

SECTOR  CRUCE RUTA 240 

VILLA ORTEGA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263792 Mejoramiento Ruta 7, Sector: Villa 

Ortega - Cruce Ruta 240, Etapa I 

(obras Básicas), Tramo: Cruce Mano 

Negra - Intersección con Ruta 240CH, 

KM 589,041 a KM 601,141, Comuna de 

Coyhaique, Región de Aysén

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

31-ago-17 07-nov-17 29-dic-17 25-ene-18 25-ene-18 16-jun-19 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.613.747 9.059.558 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

9.103.276 297.378 0 0 0 0 0 0 0 297.378 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: 

SECTOR  CRUCE RUTA 240 

VILLA ORTEGA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315651 Mejoramiento ruta 7, sector: cruce 

ruta 240  villa ortega, etapa ii 

(pavimento), tramo: cantonera sur 

pte. emperador guillermo n°2 cruce 

mano negra, km 577,685 a km 

589,041, Comuna de Coyhaique, 

Provincia de Coyhaique, Región de 

Aysén (NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-dic-20 01-jun-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 6.636.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 9.046.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: 

SECTOR  CRUCE RUTA 240 

VILLA ORTEGA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30083354-0 CONSTRUCCIÓN PUENTES EN 

TRANSVERSAL Nº 1 Y Nº 5, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 281983 CONSTRUCCIÓN PUENTES EN 

TRANSVERSAL N° 1, CAMINO X-120, 

CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO 

RAÚL MARÍN BALMACEDA; PUENTE 

CASCADA KM. 46,664; COMUNA DE 

CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, 

REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

19-jul-18 21-ago-18 11-sep-18 09-oct-18 09-oct-18 24-ago-19 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.077.732 1.040.625 9.176.977 LUIS PATRICIO 

ROA MUNOZ

1.056.477 3.245 0 0 0 0 0 3.245 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30093406-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL LAGO VERDE - LA 

TAPERA, COMUNA LAGO VERDE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 307456 Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL 

LAGO VERDE - LA TAPERA, ETAPA 1 

DM 67,162 AL DM 79,162, COMUNA 

LAGO VERDE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-mar-24 COYHAIQUE LAGO VERDE Sin 

Reajuste

0 910.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.015.850 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30093406-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL LAGO VERDE - LA 

TAPERA, COMUNA LAGO VERDE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307455 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL 

LAGO VERDE - LA TAPERA, ETAPA 1 

DM 67,162 AL DM 79,162, COMUNA 

LAGO VERDE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-feb-24 COYHAIQUE LAGO VERDE Sin 

Reajuste

0 8.500.000 0 0 198.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.000 100.000 15.365.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30093406-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL LAGO VERDE - LA 

TAPERA, COMUNA LAGO VERDE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.209 0 0 0 0 0 0 201 201 201 201 201 201 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, 

SECTOR: CALLE VICTORIA-

ESC.AGRICOLA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 883 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, 

SECTOR: CALLE VICTORIA-

ESC.AGRICOLA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 316689 Pago de Gastos Administrativos 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 117 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, 

SECTOR: CALLE VICTORIA-

ESC.AGRICOLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303067 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 243-CH, Av. 

Baquedano, Sector: Calle Victoria - 

Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, 

Región de Aysén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

18-feb-20 05-jun-20 13-jul-20 13-ago-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

947.600 947.600 0 0 109.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 39.000 1.141.600 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, 

SECTOR: CALLE VICTORIA-

ESC.AGRICOLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

364 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, 

SECTOR: CALLE VICTORIA-

ESC.AGRICOLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, 

SECTOR: CALLE VICTORIA-

ESC.AGRICOLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303065 Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. 

Baquedano, Sector: Calle Victoria-

Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, 

Región de Aysén

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

21-dic-19 06-mar-20 15-jun-20 05-jul-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

14.937.879 15.467.722 79.637.370 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

0 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 200.000 210.000 16.206.843 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30102088-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE AYSÉN 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.328 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30102088-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE AYSÉN 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30112736-0 MEJORAMIENTO EN RIPIO 

RUTA 7 SUR ALCANTARILLA 

CASCADA - PUENTE LAS 

OVEJAS, RIO IBAÑEZ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 281970 Asesoría a la inspección fiscal 

Mejoramiento Ruta 7 Sur (Etapa I, 

Obras Básicas), Sector Alcantarilla  

Cascada-Puente Las Ovejas, Tamo KM 

737,031 a Km 752,031, Comuna de 

Río Ibáñez, Provincia General Carrera, 

Región de Aysén. (Adelantado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-dic-18 14-mar-19 13-may-19 07-jun-19 07-jun-19 07-dic-20 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ Indice de 

Precios al 

Consumidor

550.390 547.237 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

123.272 323.000 0 95.458 30.517 0 27.188 24.876 27.398 29.920 27.608 27.713 27.818 4.504 105.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30112736-0 MEJORAMIENTO EN RIPIO 

RUTA 7 SUR ALCANTARILLA 

CASCADA - PUENTE LAS 

OVEJAS, RIO IBAÑEZ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.668 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30112736-0 MEJORAMIENTO EN RIPIO 

RUTA 7 SUR ALCANTARILLA 

CASCADA - PUENTE LAS 

OVEJAS, RIO IBAÑEZ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 499.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499.000 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30112736-0 MEJORAMIENTO EN RIPIO 

RUTA 7 SUR ALCANTARILLA 

CASCADA - PUENTE LAS 

OVEJAS, RIO IBAÑEZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 281954 Mejoramiento Camino Longitudinal 

Austral Ruta 7 (Etapa I Obras Básicas), 

Sector: Alcantarilla Cascada-Puente 

Las Ovejas, Tramo: KM. 737,031 a KM. 

752,031, Comuna de Rio Ibáñez, 

Provincia del General Carrera, Región 

de Aysén.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-dic-18 28-feb-19 23-abr-19 15-may-19 15-may-19 06-oct-20 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.990.217 10.205.104 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

2.956.999 5.729.800 0 0 828.101 508.587 77.955 381.496 83.165 84.835 527.883 690.981 1.693.586 853.211 2.010.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30112736-0 MEJORAMIENTO EN RIPIO 

RUTA 7 SUR ALCANTARILLA 

CASCADA - PUENTE LAS 

OVEJAS, RIO IBAÑEZ

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE AYSEN

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 5.257 0 0 0 0 900 500 500 500 500 1.000 1.000 357 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30112736-0 MEJORAMIENTO EN RIPIO 

RUTA 7 SUR ALCANTARILLA 

CASCADA - PUENTE LAS 

OVEJAS, RIO IBAÑEZ

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.043 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30113737-0 CONSTRUCCIÓN  CONEXIÓN 

VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO 

BROWN - FRONTERA, XI 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263796 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Conexión Vial Río 

Tranquilo  Lago Brown  Frontera, I 

Etapa, Tramo Dm 27.480 al Dm 

42.480, Provincia Capitán Prat, Región 

de Aysén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

01-mar-19 10-abr-19 08-may-19 31-may-19 31-may-19 31-may-23 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.101.681 1.117.548 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

104.050 278.414 0 43.414 46.434 25.947 23.500 23.500 23.500 23.500 11.239 23.500 13.154 20.726 807.842 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30113737-0 CONSTRUCCIÓN  CONEXIÓN 

VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO 

BROWN - FRONTERA, XI 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.021 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30113737-0 CONSTRUCCIÓN  CONEXIÓN 

VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO 

BROWN - FRONTERA, XI 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30113737-0 CONSTRUCCIÓN  CONEXIÓN 

VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO 

BROWN - FRONTERA, XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263797 Construcción Conexión Vial Río 

Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I 

Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, 

Provincia de Capitán Prat, Región de 

Aysén. (Nuevo 2017)

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-17 01-nov-17 09-mar-18 20-jun-18 20-jun-18 19-jun-23 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.330.204 8.416.727 61.101.037 EJERCITO DE 

CHILE CUERPO 

MILITAR DEL 

TRABAJO

2.340.042 1.822.473 0 542.473 177.993 159.596 120.000 120.000 120.000 120.000 110.000 131.048 139.892 81.471 4.899.818 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30113737-0 CONSTRUCCIÓN  CONEXIÓN 

VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO 

BROWN - FRONTERA, XI 

REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.701 0 0 0 0 0 0 201 201 201 201 865 1.029 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT - BIFURCACIÓN  

CISNES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250886 Asesoría a la Inspección fiscal 

mejoramiento Ruta 7, sector: Las 

Pulgas - Queulat - Bifurcación Cisnes, 

tramo I (Etapa I: obras básicas): Las 

Pulgas - Puente Unión, KM  400,969 a 

KM 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras 

Básicas): Puente Unión - Puente Ventis

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-abr-16 12-jul-16 08-sep-16 30-sep-16 30-sep-16 30-may-18 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

465.960 442.464 76.607.485 CONSORCIO 

CREAXXION - LEN 

PROYECTO 

QUEULAT LTDA.

372.149 86.855 0 0 0 0 0 86.855 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT - BIFURCACIÓN  

CISNES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263803 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 7, Sector 

Puyuhuapi-Queulat-Bifurcación Cisnes, 

Tramo Obras Básicas, Puente Chucao-

Portezuelo Queulat. Km 433,193 al Km 

439,049, Comuna Cisnes, Provincia de 

Aysén, Región de Aysén.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

31-ago-19 28-ago-20 29-ago-20 01-mar-22 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ Indice de 

Precios al 

Consumidor

574.320 574.320 0 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.671 43.329 669.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT - BIFURCACIÓN  

CISNES

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 291704 ESTUDIO DE INGENIERÍA: Diseño de 

Obras de Protección de la Ruta 7, 

Sector Puente Río Queulat Región de 

Aysén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-jun-19 29-jul-19 26-ago-19 26-ago-19 26-ago-19 21-jun-20 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

80.000 81.500 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

27.250 58.763 0 0 0 0 0 0 55.763 0 0 0 0 3.000 90.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT - BIFURCACIÓN  

CISNES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT - BIFURCACIÓN  

CISNES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT - BIFURCACIÓN  

CISNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250887 Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las 

Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, 

Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las 

Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a 

Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: 

Obras Básicas): Puente Unión-Puente 

Ventisquero, Km 404,516 a Km 

409,549, (Etapa II

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-abr-16 17-jul-16 26-ago-16 20-sep-16 20-sep-16 30-mar-20 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.358.143 13.209.082 92.434.000 BESALCO S.A. 12.620.126 3.049.184 0 0 0 0 0 270.625 267.736 269.647 268.692 1.972.484 0 0 500.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT - BIFURCACIÓN  

CISNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317218 Mejoramiento Ruta 7, Sector: 

Puyuhuapi-Queulat-Bifurcación Cisnes, 

Tramo: Obras Básicas, Puente Chucao-

Puertezuelo Queulat, KM. 433,193 a 

KM. 439,049, Comuna de Cisnes, 

Provincia de Aysén, Región de Aysén 

SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-sep-22 AYSÉN CISNES Sin 

Reajuste

0 12.000.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 13.161.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30131496-0 MEJORAMIENTO RUTA 240, 

SECTOR COYHAIQUE - PUENTE 

EL MORO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263799 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento: A) Ruta 7, Sector Cruce 

Ruta 240-CH (Alto Baguales)-Cruce 

Ruta 243-CH, Tramo  Km 602,593 a 

Km 609,812; Ruta 240-CH,  Sector 

Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El 

Moro, Tramo Km 0,165 a Km 4,319; 

C)Ruta 243-CH

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-oct-17 05-dic-17 01-ago-18 22-ago-18 22-ago-18 22-feb-20 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

526.460 530.400 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

443.000 171.963 0 65.412 29.081 0 0 0 16.470 0 61.000 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30131496-0 MEJORAMIENTO RUTA 240, 

SECTOR COYHAIQUE - PUENTE 

EL MORO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.240 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131496-0 MEJORAMIENTO RUTA 240, 

SECTOR COYHAIQUE - PUENTE 

EL MORO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30131496-0 MEJORAMIENTO RUTA 240, 

SECTOR COYHAIQUE - PUENTE 

EL MORO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263800 Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector: 

Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-

Cruce Ruta 243 CH, Tramo: KM 

602,593 a KM 609,812, B) Ruta 240 

CH, Sector: Cruce Ruta 7 (Alto 

Baguales)-Puente El Moro, Tramo: KM 

0, 165 a KM 4,319, C) Ruta 243 CH, 

Sector: Cruce Ruta 7 - 

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-sep-17 06-nov-17 23-jul-18 14-ago-18 15-ago-18 13-may-20 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.894.206 11.077.416 89.812.100 BROTEC 

CONSTRUCCION 

SPA

5.870.000 5.885.575 0 764.504 0 0 0 418.792 255.844 0 13.752 594.114 3.193.485 645.084 1.500.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30135614-0 CONSTRUCCIÓN VARIOS 

PUENTES MENORES RUTA 7 

SECTOR: RÍO BRAVO - PUENTE 

QUETRO  (CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213231 Construccion Varios Puentes Menores 

Ruta 7 S: Rio Bravo - Pte Quetro (CMT)

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-jun-16 01-ago-16 07-sep-16 16-nov-16 16-nov-16 31-jul-18 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.944.587 2.152.307 61.101.037 EJERCITO DE 

CHILE CUERPO 

MILITAR DEL 

TRABAJO

2.201.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.549 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30135925-0 CONSTRUCCIÓN VARIANTE 

SUR COYHAIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278629 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Variante Sur Coyhaique, 

sector: Coyhaique-El Blanco, Tramo: 

Rotonda El Mate-Recta Foitzick, KM 

0,00 a KM 2,814; Comuna de 

Coyhaique, Provincia de Coyhaique, 

Región de Aysén.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-sep-18 15-nov-18 19-dic-18 15-feb-19 15-feb-19 15-ago-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

508.990 478.081 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

223.000 272.000 0 57.202 53.183 0 0 26.458 27.573 26.000 26.078 26.596 26.494 2.416 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30135925-0 CONSTRUCCIÓN VARIANTE 

SUR COYHAIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

674 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30135925-0 CONSTRUCCIÓN VARIANTE 

SUR COYHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278628 Construcción Variante Sur Coyhaique, 

sector: Coyhaique-El Blanco, Tramo: 

Rotonda El Mate-Recta Foitzick, KM 

0,00 a KM 2,814, Comuna de 

Coyhaique, provincia de Coyhaique, 

región de Aysén

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-ago-18 24-oct-18 06-dic-18 28-dic-18 28-dic-18 20-jun-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.685.414 6.595.338 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

3.379.999 2.492.001 0 0 0 0 9.749 271.188 312.182 353.177 84.954 624.364 317.047 519.340 2.430.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30224329-0 CONSERVACION RED VIAL 

GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

78 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224329-0 CONSERVACION RED VIAL 

GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30231576-0 MEJORAMIENTO RUTA 265 

SECTOR ACCESO BAHIA JARA - 

CHILE CHICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

409 1.000 0 0 58 135 0 0 0 0 0 0 0 807 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30231576-0 MEJORAMIENTO RUTA 265 

SECTOR ACCESO BAHIA JARA - 

CHILE CHICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30261422-0 CONSTRUCCION PUENTE 

PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA 

RIO PASCUA, XIR (CMT)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30271072-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: CERRO CASTILLO-

ALCANTARILLA CASCADA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

423 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30271072-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: CERRO CASTILLO-

ALCANTARILLA CASCADA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30283024-0 MEJORAMIENTO RUTA 243- CH  

S: LAS BANDURRIAS-

COYHAIQUE ALTO

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 278654 ESTUDIO DE INGENIERÍA 

MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, 

SECTOR: LAS BANDURRIAS - 

COYHAIQUE ALTO, TRAMO: KM 13,50 

A KM 51,00; COMUNA DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN 

DE AYSÉN

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-jun-18 03-ago-18 11-sep-18 10-oct-18 10-oct-18 14-sep-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

633.010 531.210 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

258.970 293.888 0 0 0 0 0 19.369 40.690 0 0 216.340 0 17.489 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Aysén 316913 GASTO ADMINISTRATIVO 

CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD 

INTERIOR XI REGIÓN

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 264827 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONSERVACION CONECTIVIDAD 

INTERIOR, REGION DE AYSEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-ene-17 13-feb-17 08-mar-17 28-mar-17 28-mar-17 28-mar-20 COYHAIQUE, 

AYSÉN, GENERAL 

CARRERA, 

CAPITÁN PRAT

COYHAIQUE, 

LAGO VERDE, 

AYSÉN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

CHILE CHICO, 

RIO IBAÑEZ, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

601.036 601.000 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

550.045 175.146 0 0 54.702 18.282 18.198 18.215 18.232 18.249 18.269 0 0 11.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 309880 Asesoría Inspección Fiscal 

Conservación Conectividad Interior, 

Región de Aysén (NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-feb-21 01-mar-21 01-oct-23 COYHAIQUE, 

AYSÉN, GENERAL 

CARRERA, 

CAPITÁN PRAT

COYHAIQUE, 

AYSÉN, CHILE 

CHICO, 

COCHRANE

Sin 

Reajuste

0 209.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.463 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 291777 CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD 

INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO 

NACIONAL LONGITUDINAL;  

CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 7, 

REPOSICIÓN ALCANTARILLA  DM. 

553.424, 54; SECTOR: CRUCE 

CABEZAS - VILLA ORTEGA, TRAMO: 

DM. 553.160 AL DM. 553.680; 

COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA D

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

23-ene-19 01-mar-19 03-abr-19 03-abr-19 03-abr-19 08-ene-20 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

435.509 395.223 76.578.389 SOCIEDAD INGVE 

LTDA.

270.508 134.999 0 134.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 298811 CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD 

INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED 

COMUNAL SECUNDARIA, 

CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-

209, CRUCE X-25 (PUENTE EL DIABLO - 

RÍO LAS TORRES); SECTOR RÍO LAS 

TORRES, PUENTE MECANO RIO LAS 

TORRES, KM 5,300, COMUNA DE LAGO 

VERDE, PROVIN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jul-19 29-ago-19 30-oct-19 30-oct-19 30-oct-19 11-jun-20 COYHAIQUE LAGO VERDE Indice de 

Precios al 

Consumidor

217.846 224.739 11.532.821 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

0 230.758 0 0 0 138.628 30.797 61.334 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 298817 CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD 

INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED 

COMUNAL SECUNDARIA, 

CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X- 

112; CRUCE RUTA 7 ¿ PALENA NORTE, 

TRAMO: KM 7,000 AL KM 12,800; 

COMUNA DE CISNES, PROVINCIA 

AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-jul-19 09-sep-19 21-oct-19 21-oct-19 21-oct-19 18-abr-20 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

483.733 454.777 9.176.977 LUIS PATRICIO 

ROA MUNOZ

0 465.333 0 0 161.647 0 186.534 71.762 45.390 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 298818 CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD 

INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED 

COMUNAL SECUNDARIA, 

CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO 

S/R-X-655; CRUCE RUTA 7 ¿ LA 

CHILENITA, SECTOR LA CHILENITA, 

PUENTE LA CHILENITA FUNDACIONES 

PUENTE MECANO Y ACCESOS, KM 

0,027, COMUNA DE COYHAIQU

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-ago-19 01-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 22-abr-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

199.077 181.643 76.451.366 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

ACTRA SPA

0 218.997 0 74.254 51.489 43.445 15.829 33.981 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 299821 REFORESTACIÓN CONTRATOS DE 

CONECTIVIDAD INTERIOR, ACCESOS Y 

FUNDACIONES, MECANOS EL CUARTO 

Y EL MANZANO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

AYSÉN, CAPITÁN 

PRAT

AYSÉN, 

COCHRANE

Sin 

Reajuste

19.540 19.540 76.648.373 SERV. FORESTALES 

DARWIN ZAPATA 

MENESES EIRL

15.632 3.908 0 0 0 0 0 0 0 3.908 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 299824 CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD 

INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO 

REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO X- 558; CRUCE X-

510 (PUENTE LOS PIONEROS)  RÍO 

TURBIO, SECTOR: TURBIO - LAGO 

ROOSVELT, TRAMO: KM 17,180 A KM 

22,000; COMUNA DE AYSÉN, 

PROVINCIA DE AYSÉ

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

15-abr-19 15-may-19 12-jun-19 12-jun-19 12-jun-19 21-mar-20 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

421.603 553.049 52.004.846 CONSTRUCCIONES 

Y AsesoríaS EN 

MINERIA SPA

184.929 380.078 0 278.292 0 101.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 309879 CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD 

INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED 

REGIONAL DE ACCESO, 

CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO 

X-779, CRUCE X-777 - LOS VALLES, 

FUNDACIONES PUENTE MECANO LOS 

MAQUIS Y ACCESOS, KM 1,7  COMUNA 

DE CHILE CHICO, PROVINCIA DEL 

GENERAL CARRERA, RE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-ago-20 01-nov-20 01-dic-22 COYHAIQUE, 

AYSÉN, GENERAL 

CARRERA, 

CAPITÁN PRAT

COYHAIQUE, 

AYSÉN, CHILE 

CHICO, 

COCHRANE

Sin 

Reajuste

0 388.350 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 400.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316010 CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD 

INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED 

REGIONAL DE ACCESO, 

CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO 

X - 112, CRUCE RUTA 7 - PALENA 

NORTE, FUNDACIONES PUENTE 

MECANO PAMPITA Y ACCESOS, KM 4,2 

, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE 

AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-oct-20 01-dic-20 01-jun-21 AYSÉN CISNES Sin 

Reajuste

0 524.272 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 540.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316011 CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD 

INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO 

REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO X-554; CRUCE 

RUTA 7 (CERRO ROSADO) - CRUCE 

RUTA 7 (LEPÍN), FUNDACIONES 

PUENTE MECANO TRONADOR Y 

ACCESOS, KM 13,5 ,COMUNA DE 

COYHAIQUE, PROVINCIA DE COY

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-oct-20 01-dic-20 01-jun-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 388.350 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 400.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316012 CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD 

INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO 

REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO S/R;  (BALSA EL 

BLANCO) - LAGO PORTALES, SECTOR: 

BALSA EL BLANCO, TRAMO: KM 0 A KM 

4,  COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA DE 

AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN (NUEVO 

2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-oct-20 01-dic-20 01-may-21 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 307.826 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 326.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE AYSEN

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 4.100 0 0 0 0 800 400 300 700 600 700 300 300 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30283174-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR 

EL MANZANO-COCHRANE, 

SECTOR CONFLUENCIA-

PUENTE CHACABUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

824 1.000 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 973 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30283174-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR 

EL MANZANO-COCHRANE, 

SECTOR CONFLUENCIA-

PUENTE CHACABUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303062 AIF MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR 

SECTOR:MURTA-PUERTO TRANQUILO 

REACTIVACIÓN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 703.000 0 0 136.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 36.000 760.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 599.563 0 0 0 563 0 599.000 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303061 Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: 

Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: 

Puente El Belga-Acceso Capilla de 

Mármol, KM 816,680 a KM 830,615, 

comunas de Puerto Ibáñez y Chile 

Chico, Provincia del General Carrera, 

Región de Aysén.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

25-feb-20 04-jun-20 06-jul-20 26-jun-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

18.878.536 18.878.536 0 0 591.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 150.000 141.000 20.530.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30283224-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: ALCANTARILLA 

CASCADA - COCHRANE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30283224-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: ALCANTARILLA 

CASCADA - COCHRANE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309875 Mejoramiento Ruta 7 Sur. Sector: 

Alcantarilla Cascada - Cochrane  - 

Puente General Carrera (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-22 CAPITÁN PRAT COCHRANE Sin 

Reajuste

0 1.000.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 1.180.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30305872-0 CONSTRUCCION PUENTE RAUL 

MARIN BALMACEDA, COMUNA 

DE CISNES

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Aysén 316914 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ONSTRUCCIÓN PUENTE RAÚL MARÍN 

BALMACEDA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 200 300 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30305872-0 CONSTRUCCION PUENTE RAUL 

MARIN BALMACEDA, COMUNA 

DE CISNES

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 309877 Construcción Puente Raul Marin 

Balmaceda, Comuna de Cisnes (NUEVO 

2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-nov-21 AYSÉN CISNES Sin 

Reajuste

0 93.200 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.508 27.222 27.270 20.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30353632-0 CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR 

SECTOR COYHAIQUE - PAMPA 

MELIPAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278635 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Periódica Ruta 7, Sector 

Coyhaique-Pampa Melipal, Provincia 

de Coyhaique, Región de Aysén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-sep-18 15-nov-18 27-dic-18 15-feb-19 15-feb-19 15-dic-19 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

305.900 299.239 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

195.102 186.063 0 0 30.419 0 0 27.085 36.750 17.109 0 14.700 0 60.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30353632-0 CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR 

SECTOR COYHAIQUE - PAMPA 

MELIPAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 264694 Conservación de la Red Básica, 

Conservación periódica, Ruta 7 Sector 

Coyhaique - Pampa Melipal, tramo 

Coyhaique - la Chilenita, KM 613.203 

a KM 631.203 Comuna de Coyhaique, 

Provincia de Coyhaique, Región de 

Aysén

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-dic-16 28-abr-17 06-jun-17 21-ago-17 21-ago-17 07-may-18 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.587.220 5.290.714 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

5.377.697 422 0 0 0 0 422 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30353632-0 CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR 

SECTOR COYHAIQUE - PAMPA 

MELIPAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278634 Conservación de la Red Básica, 

Conservación Periódica, Ruta 7 Sector: 

Coyhaique-Pampa Melipal; Tramo 1: 

Coyhaique-Laguna Foitzick, KM 

617,980; Tramo 2: Cruce Ruta 7-

Camino  X-686 (Acceso Valle 

Simpson), KM 627,800 a KM 628,400; 

Tramo 3: La Chilenita-Cruce

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jul-18 11-oct-18 13-dic-18 06-feb-19 06-feb-19 20-feb-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.198.388 7.143.537 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

2.429.669 5.524.167 0 1.640.427 1.061.085 1.260.535 0 218.570 0 0 0 0 491.572 851.978 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30353632-0 CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR 

SECTOR COYHAIQUE - PAMPA 

MELIPAL

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE AYSEN

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 300 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30371228-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION DE AYSEN 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 236971 Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y 

COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA 

RIO CISNES, ETAPA I, REGION DE 

AYSEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-may-16 23-ago-16 08-sep-16 15-nov-16 15-nov-16 15-nov-20 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

LAGO VERDE, 

CISNES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

763.701 907.800 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

687.164 272.857 0 41.252 20.673 20.773 20.790 20.811 20.830 20.849 20.868 20.887 20.906 44.214 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30371228-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION DE AYSEN 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 259339 Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, 

SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, 

REGION DE AYSEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-sep-16 17-oct-16 11-nov-16 05-dic-16 05-dic-16 05-oct-20 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO, 

RIO IBAÑEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

763.780 795.900 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

633.346 203.620 0 0 0 72.455 18.918 18.936 18.953 18.970 18.988 19.005 17.394 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30371228-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION DE AYSEN 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 236968 CONSERVACIÓN GLOBAL  MIXTO  POR  

NIVEL  

DE  SERVICIO  Y  POR  PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE AYSEN 

Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE 

CUENCA RIO CISNES, ETAPA I, 

REGIÓN DE AYSÉN.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-may-16 13-jul-16 05-ago-16 09-sep-16 09-sep-16 19-ago-20 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

LAGO VERDE, 

CISNES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.499.999 6.989.048 76.219.850 ARIDOS Y 

TRANSPORTES LA 

FISCA LTDA.

4.601.397 1.713.676 0 379.706 42.125 217.741 110.200 110.300 110.400 110.500 221.000 411.705 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30371228-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION DE AYSEN 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 259777 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA GENERAL CARRERA, 

SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA I, 

REGION DE AYSEN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-ago-16 20-sep-16 13-oct-16 15-nov-16 15-nov-16 25-oct-20 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO, 

RIO IBAÑEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.499.202 7.866.075 76.259.040 FLESAN S.A. 6.284.628 1.993.522 0 93.619 47.420 253.102 109.669 109.769 109.869 109.969 220.138 330.507 345.772 263.687 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30371228-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA REGION DE AYSEN 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE AYSEN

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 4.600 0 0 0 0 500 800 550 550 550 550 800 300 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30443927-0 REPOSICION PUENTE 

BAGUALES 2, EN RUTA 240

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 290833 Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL: 

REPOSICIÓN PUENTE BAGUALES N° 2, 

EN RUTA 240, SECTOR ALTO 

BAGUALES  TÚNEL EL FARELLÓN, 

TRAMO PUENTE BAGUALES N°2 KM 

2,386, COMUNA COYHAIQUE, 

PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE 

AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-nov-18 27-nov-18 12-dic-18 04-ene-19 04-ene-19 04-abr-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

350.885 330.530 79.786.990 ESTUDIOS Y 

AsesoríaS DE 

INGENIERIA S.A.

239.002 101.094 0 48.991 24.646 22.558 4.900 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30443927-0 REPOSICION PUENTE 

BAGUALES 2, EN RUTA 240

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

194 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30443927-0 REPOSICION PUENTE 

BAGUALES 2, EN RUTA 240

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.654 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30443927-0 REPOSICION PUENTE 

BAGUALES 2, EN RUTA 240

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319026 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 3-A 3-B 4-A 4-B 4-C REPOSICION 

PUENTE BAGUALES 2 EN RUTA 240

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

14.347 14.347 8 Varios Expropiados 0 14.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.347 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30443927-0 REPOSICION PUENTE 

BAGUALES 2, EN RUTA 240

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 278649 REPOSICIÓN PUENTE BAGUALES N° 2, 

EN RUTA 240, SECTOR ALTO 

BAGUALES  TÚNEL EL FARELLÓN, 

TRAMO PUENTE BAGUALES N°2 KM 

2,386, COMUNA COYHAIQUE, 

PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE 

AYSÉN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-jun-18 24-ago-18 11-sep-18 09-oct-18 09-oct-18 20-mar-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.081.836 3.057.930 89.812.100 BROTEC 

CONSTRUCCION 

SPA

2.748.416 461.430 0 222.955 0 65.448 95.027 78.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30443927-0 REPOSICION PUENTE 

BAGUALES 2, EN RUTA 240

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE AYSEN

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 400 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGION G. C. IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 283566 Consultoría para la Actualización y 

Mantención 

del Catastro de la Infraestructura Vial, 

Región de Aysén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

15-may-20 25-jun-20 01-jul-20 08-nov-22 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

581.570 581.570 0 0 308.880 0 0 0 0 0 0 51.350 51.400 51.450 51.500 51.550 51.630 405.596 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGION G. C. IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 304576 AsesoríaS PROGRAMAS DE LA RED 

VIAL Y CAMINOS BASICOS REGIÓN DE 

AYSEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jun-20 01-jun-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 610.000 0 0 89.393 0 0 0 0 0 0 14.863 14.877 14.892 14.906 14.921 14.935 271.780 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGION G. C. IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGION G. C. IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGION G. C. IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 298795 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

CONSERVACION PERIODICA, CAMINO 

X-528 PUERTO AYSÉN (PUENTE RÍO 

LOS PALOS) - LAGO LOS PALOS; 

SECTOR LAGO LOS PALOS, Km. 5,600 

a km. 12,000, COMUNA DE AYSEN, 

PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE 

AYSEN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-ago-19 09-sep-19 15-nov-19 15-nov-19 15-nov-19 13-may-20 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

249.997 275.974 52.004.846 CONSTRUCCIONES 

Y AsesoríaS EN 

MINERIA SPA

0 282.623 0 0 0 96.027 30.697 30.726 61.513 63.660 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGION G. C. IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 298800 CONSERVACION DE LA  RED VIAL, 

CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO 

X-91, CRUCE RUTA 7(RIO BRAVO) - 

VILLA OHIGGINS - BAHÍA 

BAHAMONDE, SECTOR VILLA 

OHIGGINS - BAHIA BAHAMONDE, KM. 

93,757 A KM. 97,739, COMUNA DE 

OHIGGINS, PROVINCIA CAPITAN PRAT, 

REGIÓN DE AYSEN.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-ago-19 26-sep-19 15-nov-19 15-nov-19 15-nov-19 13-may-20 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Indice de 

Precios al 

Consumidor

359.483 386.662 12.310.815 ANDRES RODRIGO 

MORALES 

VALDERAS

0 451.551 0 0 68.475 152.614 40.992 41.032 41.072 41.112 11.994 54.259 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGION G. C. IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 298803 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

CONSERVACION PERIODICA, CAMINO 

X-91, CRUCE RUTA 7 (RÍO BRAVO) - 

VILLA OHIGGINS- BAHÍA 

BAHAMONDE, SECTOR VALLE RIO 

VARGAS - EL TIGRE, KM. 50,000 A KM. 

61,000, COMUNA DE O´HIGGINS, 

PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION 

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-jul-19 12-ago-19 15-oct-19 15-oct-19 15-oct-19 12-abr-20 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Indice de 

Precios al 

Consumidor

352.698 283.510 11.532.821 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

84.706 203.446 0 0 179.401 0 15.300 8.745 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGION G. C. IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 304568 CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, 

CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL 

COMUNAL, CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINO X-421; CRUCE 

RUTA 7-MINA EL TOQUI-EL GATO-

CRUCE X-45 (ÑIREHUAO), PUENTE 

SAN ANTONIO, TRAMO; KM 18,832 AL 

KM 19,353, COMUNA DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE COYHAI

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-sep-19 06-nov-19 28-nov-19 28-nov-19 28-nov-19 26-may-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

387.095 390.354 52.004.846 CONSTRUCCIONES 

Y AsesoríaS EN 

MINERIA SPA

0 399.612 0 10.723 44.347 48.857 57.729 51.600 51.650 51.700 83.007 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGION G. C. IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 304569 CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, 

CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL 

COMUNAL, CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO X-554; CRUCE 

RUTA 7 (CERRO ROSADO) - CRUCE 

RUTA 7 (LEPÍN), PUENTE EL 

TRONADOR 2, TRAMO; KM 3,610 AL 

KM 3,841, COMUNA DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE COYHAIQUE, R

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-ene-20 28-feb-20 20-abr-20 20-abr-20 20-abr-20 16-nov-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

311.925 284.932 77.928.480 M & D 

TRANSPORTES 

LTDA

0 295.423 0 0 0 0 30.900 41.240 41.280 41.320 41.360 41.400 41.440 16.483 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGION G. C. IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 304571 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

CONSERVACION RUTINARIA; 

CAMINOS: 1) X-91, KM. 40,000 A KM. 

93,757; 2) X-898, KM. 0,000 A KM. 

17,340; 3) X-899, KM. 0,000 A KM. 

38,460; 4) X-905, KM. 0,000 A KM. 

43,350; 5) X-892, KM. 0,000 A KM. 

14,430; 6) CAMINO X-897, KM. 0,

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-ago-19 23-sep-19 23-oct-19 23-oct-19 23-oct-19 20-may-20 CAPITÁN PRAT COCHRANE, 

O'HIGGINS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

299.907 290.955 76.096.611 TECNO SERVICIOS 

LIMITADA

18.658 278.417 0 0 110.585 83.580 40.992 43.260 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGION G. C. IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 304572 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

CONSERVACION RUTINARIA; 

CAMINOS: 1) X-528, a) KM. 3,000 A 

KM. 5,600; b) KM. 12,000 A KM. 

17,00; 2) X-550, KM. 1,000 A KM. 

40,100; 3) X-556, KM. 0,000 A KM. 

27,500;  COMUNA DE AYSEN, 

PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE 

AYSEN. (REACTI

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-oct-19 13-nov-19 03-mar-20 03-mar-20 03-mar-20 30-ago-20 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

219.924 223.637 76.070.302 SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 230.215 0 0 0 39.002 33.957 33.990 34.023 34.056 34.089 21.098 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGION G. C. IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 304575 CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, 

CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL 

COMUNAL, CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO X-753; CRUCE 

RUTA 265 CH (CHILE CHICO) - 

LAGUNA JEINIMENI, PUENTE 

PEDREGOSO, KM 24,000, COMUNA DE 

CHILE CHICO, PROVINCIA DEL 

GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉ

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

03-mar-20 02-jun-20 01-jul-20 27-ene-21 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

446.250 446.250 0 0 459.926 0 0 0 0 0 0 71.960 72.030 72.100 72.170 72.240 99.426 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGION G. C. IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE AYSEN

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 1.100 0 0 0 0 200 200 200 200 200 100 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481264-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

REGIÓN DE AYSEN (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 282879 Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

DE CAMINOS DE LA PROVINCIA 

CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, V 

ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-jul-18 26-oct-18 04-dic-18 08-ene-19 08-ene-19 08-ene-21 CAPITÁN PRAT COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

399.000 386.084 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

175.933 394.924 0 34.575 0 34.884 17.475 17.509 17.542 17.575 17.609 17.642 17.675 202.437 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481264-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

REGIÓN DE AYSEN (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 282876 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, 

SECTOR AUSTRAL, V ETAPA, REGIÓN 

DE AYSÉN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-jun-18 08-oct-18 07-nov-18 29-nov-18 29-nov-18 18-nov-20 CAPITÁN PRAT COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.799.978 2.905.283 96.929.110 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

LAGO POLLUX S.A.

1.120.011 2.069.111 0 195.742 341.847 0 252.779 113.491 105.384 211.368 296.756 318.853 59.777 173.116 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481264-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

REGIÓN DE AYSEN (2018-

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE AYSEN

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 2.300 0 0 0 0 300 400 300 200 200 300 300 300 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XI 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 274819 Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE  CAMINOS DE 

LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE 

AYSEN,  SECTOR CENTRO NORTE,  II 

ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-mar-18 30-abr-18 29-ago-18 25-sep-18 25-sep-18 25-sep-22 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

866.085 853.297 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

254.610 239.901 0 39.240 0 39.996 20.017 20.036 20.055 20.073 20.092 20.111 20.130 20.149 415.052 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XI 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 283042 Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE  CAMINOS DE 

LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y 

AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA 

II, REGIÓN DE AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-ago-18 24-oct-18 18-dic-18 11-ene-19 11-ene-19 11-ene-23 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

866.085 866.448 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

209.276 238.197 0 36.100 16.151 16.854 20.023 28.413 20.062 20.082 20.101 20.119 20.138 20.157 476.053 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XI 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 283044 Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y 

COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA 

RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE 

AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-oct-18 22-nov-18 11-jun-19 17-jun-19 17-jun-19 17-jun-23 COYHAIQUE, 

AYSÉN

LAGO VERDE, 

CISNES, 

GUAITECAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

895.374 984.624 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

107.687 272.230 0 44.992 22.546 22.657 22.679 22.700 22.722 22.743 22.766 22.787 22.809 22.831 667.394 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XI 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 283047 Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO  POR NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LAS PROVINCIAS 

GENERAL CARRERA Y AYSEN, SECTOR 

SUR PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE 

AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-ago-18 22-oct-18 30-nov-18 28-dic-18 28-dic-18 28-dic-22 AYSÉN, GENERAL 

CARRERA

AYSÉN, CHILE 

CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

895.473 954.849 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

231.844 255.345 0 43.787 15.653 18.758 22.068 22.090 22.110 22.132 22.153 22.174 22.195 22.226 520.929 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XI 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 274816 CONSERVACIÓN  GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE 

AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II 

ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-ene-18 10-abr-18 18-may-18 12-jun-18 12-jun-18 22-may-22 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.996.952 7.934.301 76.259.040 FLESAN S.A. 2.545.835 1.203.887 0 0 221.766 103.908 213.804 141.305 86.737 128.242 69.831 133.505 104.789 0 4.530.854 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XI 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 282849 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE  CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, 

SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, 

REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-jun-18 04-oct-18 12-dic-18 11-ene-19 11-ene-19 21-dic-22 COYHAIQUE, 

GENERAL 

CARRERA

COYHAIQUE, 

RIO IBAÑEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.999.962 7.676.597 77.984.390 CONSTRUCTORA H 

Y O LTDA.

1.190.724 1.225.909 0 273.879 183.958 0 151.812 142.525 87.484 129.357 120.863 34.653 101.377 0 5.053.121 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XI 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 282979 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, 

SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, 

ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-sep-18 13-nov-18 06-mar-19 28-mar-19 28-mar-19 07-mar-23 COYHAIQUE, 

AYSÉN

LAGO VERDE, 

CISNES, 

GUAITECAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.999.804 7.699.445 76.259.040 FLESAN S.A. 1.081.296 958.380 0 0 101.294 32.985 150.880 141.630 86.936 78.546 120.106 133.811 112.192 0 6.235.548 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XI 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 283011 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y 

AYSÉN, SECTOR SUR PONIENTE, 

ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-jun-18 12-oct-18 19-nov-18 12-dic-18 12-dic-18 21-nov-22 AYSÉN, GENERAL 

CARRERA

AYSÉN, CHILE 

CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.999.894 7.825.709 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

1.832.128 1.183.778 0 84.580 188.326 81.458 152.424 143.099 87.836 129.877 21.348 135.193 159.637 0 5.853.487 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL XI 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE AYSEN

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 8.700 0 0 0 0 1.500 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30481290-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE AYSÉN 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 281829 CAMINOS BASICOS POR 

CONSERVACION, CAMINO X-425, 

RODEO LOS PALOS, TRAMO: KM 0,000  

A KM 18,967 COMUNA COYHAIQUE, 

PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE 

AYSÉN

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

11-jun-18 23-jul-18 23-ago-18 10-oct-18 10-oct-18 19-nov-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

999.149 953.148 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

968.744 21.000 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30482582-0 CONSERVACION PUENTE 

COLGANTE PRESIDENTE 

IBAÑEZ, AYSÉN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 291712 Estudio De Diagnóstico Puente 

Presidente Ibáñez, Región de Aysén

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-ago-19 04-oct-19 30-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 20-sep-20 COYHAIQUE, 

AYSÉN, GENERAL 

CARRERA, 

CAPITÁN PRAT

COYHAIQUE, 

AYSÉN, CHILE 

CHICO, 

COCHRANE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

530.300 580.000 99.567.050 LOUIS BERGER 

CHILE S.A

0 597.400 0 0 0 58.696 0 179.220 149.350 60.784 149.350 0 0 0 0 Estudio Básicos

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40002749-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 300178 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

CAMINO X-618; CRUCE X-614 (EL 

CLARO) - RIO CLARO; SECTOR PUENTE 

OSSES - EL CLARO, Km. 0,000a km. 

7,700, COMUNA DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION 

DE AYSEN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-jul-19 09-ago-19 15-oct-19 15-oct-19 15-oct-19 21-abr-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

299.975 301.239 11.532.821 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

39.764 267.519 0 0 191.963 0 40.900 34.656 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40002749-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 300179 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

CAMINO X-612; CRUCE RUTA 7 ¿ EL 

SALTO CHICO; SECTOR CRUCE RUTA 7 

¿ EL SALTO CHICO, KM. 0,000 A KM. 

5,720, COMUNA DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION 

DE AYSEN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-ago-19 26-sep-19 21-oct-19 21-oct-19 21-oct-19 26-abr-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

299.988 334.953 76.578.389 SOCIEDAD INGVE 

LTDA.

33.609 309.105 0 0 42.909 120.652 40.992 41.032 41.072 22.448 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40002749-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 300180 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

CAMINO X-421;  CRUCE RUTA 7 - 

MINA EL TOQUI - EL GATO ¿ CRUCE  X-

45 (ÑIREHUAO), SECTOR EL GATO, 

KM, 39,530 a KM 45,850, COMUNA DE 

COYHAIQUE, PROVINCIA DE 

COYHAIQUE, REGION DE AYSEN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-sep-19 15-oct-19 21-nov-19 21-nov-19 21-nov-19 19-may-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

448.701 423.580 11.532.821 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

0 437.241 0 0 29.286 102.306 51.385 51.585 51.785 51.985 98.909 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40002749-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 304504 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

CAMINO X-565;  CRUCE RUTA 243 CH 

(COYHAIQUE ALTO) - PUNTA EL 

MONTE - CRUCE X-45 (PUENTE 

ÑIREHUAO), SECTOR BLANQUILLO, 

KM. 26,000 a KM 34,129, COMUNA DE 

COYHAIQUE, PROVINCIA DE 

COYHAIQUE, REGION DE 

AYSEN.(REACTIVACION)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-ene-20 10-feb-20 02-abr-20 02-abr-20 02-abr-20 29-sep-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

448.647 378.540 11.532.821 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

0 387.580 0 0 0 0 40.800 40.840 40.880 40.920 51.200 51.250 51.300 70.390 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40002749-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 304505 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

CAMINO X-565;  CRUCE RUTA 243 CH 

(COYHAIQUE ALTO) - PUNTA EL 

MONTE - CRUCE X-45 (PUENTE 

ÑIREHUAO), SECTOR ARROYO CASA 

PIEDRA, KM. 6,000 a KM 13,700, 

COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA 

DE COYHAIQUE, REGION DE 

AYSEN.(REACTIVACION

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-nov-19 19-dic-19 18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 14-sep-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

448.767 381.379 77.928.480 M & D 

TRANSPORTES 

LTDA

0 390.279 0 0 0 0 51.000 51.050 51.100 51.150 51.200 51.250 51.300 32.229 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40002749-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 314673 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

CAMINO X-723; CRUCE RUTA 7 - LAS 

ARDILLAS - CRUCE X-735 (SALTO RIO 

IBAÑEZ); SECTOR CUESTA EL 

CAPRICHO - CRUCE X-735, Km. 24,000 

A km. 31,421, COMUNA DE RIO 

IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL 

CARRERA, REGION DE AYSEN 

(REACTIVACION)

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

23-abr-20 04-jun-20 01-jul-20 28-dic-20 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ Indice de 

Precios al 

Consumidor

460.904 460.904 0 0 471.504 0 0 0 0 0 0 61.200 61.260 61.320 61.380 61.440 164.904 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40002749-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2019-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE AYSEN

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 1.100 0 0 0 0 200 200 200 100 100 100 100 100 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR 

EL MANZANO-COCHRANE, 

SECTOR CUESTA EL TRARO - 

ACCESO SUR

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR 

EL MANZANO-COCHRANE, 

SECTOR CUESTA EL TRARO - 

ACCESO SUR

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303051 Asesoría a la Inspección fiscal 

Mejoramiento Ruta 7 Sur, El Manzano-

Cochrane, sector Cuesta El Traro-

Acceso Sur Cochrane, tramo KM. 

936,820 a KM. 941,820, Comuna de 

Cochrane, Provincia de Capitán Prat, 

Región de Aysén.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

26-feb-20 24-jun-20 30-jul-20 30-ene-22 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

640.800 640.800 0 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 30.000 30.000 30.000 695.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR 

EL MANZANO-COCHRANE, 

SECTOR CUESTA EL TRARO - 

ACCESO SUR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.638 0 0 119 519 0 0 0 0 0 0 0 29.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR 

EL MANZANO-COCHRANE, 

SECTOR CUESTA EL TRARO - 

ACCESO SUR

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303050 Mejoramiento Ruta 7 Sur El Manzano-

Cochrane, Sector Cuesta El Traro-

Acceso Sur Cochrane, Tramo Km. 

936,820 al Km. 941,820, Comuna de 

Cochrane, Provincia Capitán Prat, 

Región de Aysén

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

31-dic-19 05-jun-20 31-jul-20 22-ene-22 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.416.475 11.416.475 0 0 544.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 244.000 12.066.200 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40003015-0 CONSERVACIÓN RED VIAL , 

CONSERVACIÓN RED BÁSICA, 

REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 285240 CONS DE LA RED BASICA, CONS 

PERIOD A) RUTA 7  CAM LONG 

AUSTRAL, SECTOR: CRUCE BAHÍA 

MURTA - CRUCE EL MAITEN, TRAMO 

KM 801,000 A KM 874,350; COM RIO 

IBAÑEZ; B) RUTA 265 CH, CRUCE 

RUTA 7 (EL MAITÉN) - CHILE CHICO - 

PASO RÍO JEINIMENI, SECTOR: CRUCE 

EL MAITE

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

20-nov-18 11-dic-18 06-mar-19 06-mar-19 06-mar-19 17-sep-19 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO, 

RIO IBAÑEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

429.027 418.241 11.532.821 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

425.957 74 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 Pavimentación de 

patio de acopio de la maquinaria y 

estructuras de puentes mecanos y 

pasarelas de emergencias del Taller de 

Puentes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.033 0 0 2.136 13.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 314560 OF. REGIONAL: MONITOREO 

SATELITAL

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 18.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.296 0 498 0 4.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316035 PROVINCIA COYHAIQUE: INSUMOS 

CAD

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 351.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.412 0 0 357 29.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316036 PROVINCIA COYHAIQUE: TRASLADO Y 

ARRIENDO MAQUINARIA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 128.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.186 0 0 10.655 3.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316037 PROVINCIA COYHAIQUE: INSUMOS Y 

REPARACIÓN MAQUINARIA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 233.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 107.942 0 0 31.973 75.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316040 PROVINCIA COYHAIQUE: VIGILANCIA 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 60.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.300 0 0 10.200 5.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316041 PROVINCIA COYHAIQUE: OTRAS 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 25.805 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.048 0 743 2.786 4.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316045 PROVINCIA AYSÉN: ARRIENDO 

MAQUINARIA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 102.138 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.553 0 7.235 20.362 1.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316046 PROVINCIA AYSÉN: BARCAZAS Y 

BALSAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 6.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 442 0 0 0 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316047 PROVINCIA AYSÉN: INSUMOS CAD 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 232.568 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 88.642 0 8.185 33.933 46.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316048 PROVINCIA AYSÉN: INSUMOS Y 

REPARACIÓN MAQUINARIA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 206.900 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 71.322 0 21.009 15.191 35.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316049 PROVINCIA AYSÉN: OTRAS 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 26.362 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.064 0 2.165 12.497 3.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316050 PROVINCIA AYSÉN: PESAJE 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 16.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.514 0 1.848 924 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316051 PROVINCIA AYSÉN: VIGILANCIA Y 

ARRIENDO BAÑOS QUÍMICOS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 65.104 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.564.073 0 11.575 10.402 6.158 144.922 24.623 472.482 263.620 294.869 398.146 507.194 430.083 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316052 PROVINCIA AYSÉN: TALLERES Y 

CAMPAMENTO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 23.491 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23.491 0 5.496 12.365 5.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316053 PROVINCIA AYSÉN: PAVIMENTOS DE 

HORMIGÓN

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 201.737 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 69.615 0 27.767 27.681 14.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316067 PROVINCIA CAPITÁN PRAT: INSUMOS 

CAD

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAPITÁN PRAT COCHRANE Sin 

Reajuste

0 207.480 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.470 0 0 10.470 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316068 PROVINCIA CAPITÁN PRAT: INSUMOS 

Y REPARACIÓN MAQUINARIA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAPITÁN PRAT COCHRANE Sin 

Reajuste

0 258.080 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 82.152 0 0 51.997 30.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316069 PROVINCIA CAPITÁN PRAT: BARCAZAS 

Y BALSAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAPITÁN PRAT COCHRANE Sin 

Reajuste

0 29.270 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.112 0 1.560 4.552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316070 PROVINCIA CAPITÁN PRAT: ARRIENDO 

MAQUINARIA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAPITÁN PRAT COCHRANE Sin 

Reajuste

0 116.760 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 35.125 0 8.747 19.306 7.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316071 PROVINCIA CAPITÁN PRAT: TALLERES 

Y CAMPAMENTO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 73.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.202 0 0 0 17.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316072 PROVINCIA CAPITÁN PRAT: 

VIGILANCIA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAPITÁN PRAT COCHRANE Sin 

Reajuste

0 55.090 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.333 0 9.167 4.583 4.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316074 PROVINCIA CAPITÁN PRAT: OTROS 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAPITÁN PRAT COCHRANE Sin 

Reajuste

0 31.120 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.126 0 4.621 2.433 5.073 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316133 OF. REGIONAL: COMBUSTIBLE 

MAQUINARIA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 376.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 135.411 0 85.374 249 49.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316134 OF. REGIONAL: BARCAZAS Y BALSAS 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 114.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.603 0 503 231 2.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316135 OF. REGIONAL: OTRAS 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 268.679 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.909 0 7.449 4.377 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316136 OF. REGIONAL: EPP 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.404 0 0 341 2.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316138 OF. REGIONAL: REPARACIÓN 

VEHÍCULOS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 66.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 22.224 0 0 10.695 11.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316512 DEUDA 2019 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 70.195 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70.195 0 66.710 3.485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316737 FIAR SUBT. 31 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

-1.700 700 6.649.915 NESTOR LEANDRO 

FIEDLER AGURTO

0 87 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP N°09 (2020) 

Solicitud Presupuesto para Dosimetría 

LNV

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 162 0 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 (2020) Mantención 

de equipos y Maquinarias, sondajes- 

puentes Mecano y pasarelas Empresa 

José Allendes González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.505 0 0 1.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316867 GASTO MENOR - DAVIS MONSALVE OF. 

PROV. Coyhaique

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

-1.400 1.000 10.405.514 DAVID MAURICIO 

MONSALVE 

BECERRA

0 367 0 0 200 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318566 PUENTES: GP INV 56 (2020) Solicita 

presupuesto complementario, 

Terminación zona acopio taller de 

puentes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 11.753 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 210.872 0 0 0 0 0 0 22.972 487 1.734 0 0 185.680 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Aysén 318603 PUBLICACIONES OBRAS 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL AREGIÓN AYSEN 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 312974 Asesoría: CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE  CAMINOS DE 

LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE  Y 

DE AYSÉN, SECTOR   NORTE - CUENCA 

RÍO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE 

AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-sep-20 01-oct-20 01-oct-24 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 850.000 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 879.750 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 316192 Asesoría: CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE  CAMINOS DE 

LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, 

SECTOR: SUR - ORIENTE, ETAPA I, 

REGIÓN DE AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-nov-20 01-dic-20 01-dic-24 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Sin 

Reajuste

0 850.000 0 0 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 898.875 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 316195 Asesoría: CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE  CAMINOS DE 

LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR 

CUENCA DEL RIO BAKER, ETAPA I, 

REGIÓN DE AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-dic-24 CAPITÁN PRAT COCHRANE, 

TORTEL

Sin 

Reajuste

0 850.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 918.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312975 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 

2020 (NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-ago-20 01-sep-20 01-sep-24 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Sin 

Reajuste

0 7.600.000 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 7.895.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316178 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE  CAMINOS DE LA 

PROVINCIA GENERAL CARRERA, 

SECTOR: SUR - ORIENTE, ETAPA I, 

REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-24 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Sin 

Reajuste

0 8.400.000 0 0 46.836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.836 8.883.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316179 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE  CAMINOS DE LA 

PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR 

CUENCA DEL RIO BAKER, ETAPA I, 

REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-nov-20 01-dic-20 01-dic-24 CAPITÁN PRAT COCHRANE, 

TORTEL

Sin 

Reajuste

0 7.500.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 7.931.250 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE AYSEN

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011089-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Aysén 318604 PUBLICACIONES OBRAS  DE 

CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE AYSÉN

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011089-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 304576 AsesoríaS PROGRAMAS DE LA RED 

VIAL Y CAMINOS BASICOS REGIÓN DE 

AYSEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jun-20 01-jun-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 610.000 0 0 28.254 0 0 0 0 0 0 4.698 4.702 4.707 4.711 4.716 4.720 85.128 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011089-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312971 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

CAMINO X-65; CRUCE RUTA 7 

(BAJADA IBAÑEZ) - PUERTO IBAÑEZ - 

PASO INGENIERO PALVICINI; SECTOR 

PUERTO IBAÑEZ - INGENIERO 

PALAVICINI, KM. 30,027 A KM. 

48,862, COMUNA DE RIO IBAÑEZ, 

PROVINCIA GENERAL CARRERA, 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-feb-21 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 220.000 0 0 175.554 0 0 0 0 0 0 0 0 30.726 47.205 48.105 49.518 60.940 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011089-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 315844 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

CAMINO X-439; CRUCE X-45 (PUESTO 

VIEJO) MINA KATERFIELD; SECTOR 

CRUCE X-45 - ESTANCIA, KM. 0,000 A 

KM. 8,500, COMUNA DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION 

DE AYSEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-feb-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 441.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011089-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE AYSEN

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011090-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Aysén 318605 PUBLICACIONES OBRAS 

CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

AYSÉN 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011090-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 304576 AsesoríaS PROGRAMAS DE LA RED 

VIAL Y CAMINOS BASICOS REGIÓN DE 

AYSEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jun-20 01-jun-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 610.000 0 0 49.562 0 0 0 0 0 0 6.406 6.413 6.419 6.425 6.431 17.468 126.735 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011090-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312979 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

CONSERVACION PERIODICA, CAMINO 

X-905, CRUCE X-91- ENTRADA MAYER - 

PASO RIO MAYER, RIBERA NORTE, 

SECTOR CUESTA EL HACHA, KM. 

30,000 A KM. 36,000, COMUNA DE 

O´HIGGINS, PROVINCIA CAPITAN 

PRAT, REGION DE AYSEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-ago-20 01-feb-21 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Sin 

Reajuste

0 336.516 0 0 100.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.700 37.044 37.369 274.887 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011090-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 315856 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 

LONGITUDINAL AUSTRAL; SECTOR 

BALSA PASCUA, Km. 1087,000 a km. 

1089,000, COMUNA DE TORTEL, 

PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION 

DE AYSEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-mar-21 CAPITÁN PRAT TORTEL Sin 

Reajuste

0 438.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 422.760 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011090-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE AYSEN 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE AYSEN

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 3.000 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40012596-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 

NORTE, SECTOR PORTEZUELO 

QUEULAT-BIFURCACIÓN 

CISNES, COMUNA DE CISNES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40012596-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 

NORTE, SECTOR PORTEZUELO 

QUEULAT-BIFURCACIÓN 

CISNES, COMUNA DE CISNES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309872 Asesoría Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 7 Norte,  Sector 

Portezuelo Queulat - Bifurcación 

Cisnes, Comuna Cisnes (NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-oct-22 AYSÉN CISNES Sin 

Reajuste

0 637.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.050.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40012596-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 

NORTE, SECTOR PORTEZUELO 

QUEULAT-BIFURCACIÓN 

CISNES, COMUNA DE CISNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309871 Mejoramiento Ruta 7 Norte,  Sector 

Portezuelo Queulat - Bifurcación 

Cisnes, Comuna Cisnes (NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-oct-22 AYSÉN CISNES Sin 

Reajuste

0 8.406.000 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 9.700.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40012596-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 

NORTE, SECTOR PORTEZUELO 

QUEULAT-BIFURCACIÓN 

CISNES, COMUNA DE CISNES

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40020702-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL XI REGIÓN 2020-2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 316198 Asesoría: CONSERVACIÓN GLOBAL DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN 

PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA 

RIOS BRAVO Y PASCUA, I ETAPA, 

REGIÓN DE AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-dic-22 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS, 

TORTEL

Sin 

Reajuste

0 450.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 486.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40020702-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL XI REGIÓN 2020-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316173 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, 

SECTOR AUSTRAL, CUENCA RIOS 

BRAVO Y PASCUA, I ETAPA, REGIÓN 

DE AYSÉN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-dic-20 01-dic-22 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS, 

TORTEL

Sin 

Reajuste

0 2.500.000 0 0 112.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.500 2.587.500 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de la 

Araucanía

PROYECTOS 20102690-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO RÍO 

HOLLEMBERG - RÍO PEREZ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.132 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 20102690-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO RÍO 

HOLLEMBERG - RÍO PEREZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

274344 Reforestación Camino de Penetración 

Hollemberg - Río Pérez tramos Km. 

3,14 al Km. 8,59

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-dic-18 06-dic-18 29-nov-18 07-dic-18 07-dic-18 07-oct-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

TORRES DEL 

PAINE

Sin 

Reajuste

58.000 46.310 6.900.853 SERGIO VILICIC 

PENA

37.048 9.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.262 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20111842-1 MEJORAMIENTO RUTA Y - 79 

SECTOR: CERRO SOMBRERO - 

ONAISSÍN (PRIMAVERA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de la 

Araucanía

PROYECTOS 20187816-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-580, 

CAMINO EL ANDINO, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.419 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 20187816-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-580, 

CAMINO EL ANDINO, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213332 Mejoramiento Ruta Y -580; Camino el 

Andino ;  Km 0;00 al Km 5:371 

Comuna de Punta Arenas; Región de 

Magallanes y Antartica Chilena

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

29-dic-14 24-mar-15 16-sep-15 14-oct-15 15-oct-15 31-mar-18 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.865.936 6.570.263 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

7.088.301 13.578 0 0 0 0 0 0 0 13.578 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072419-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO 

GRANDE Y SUS ACCESOS, 

RUTA Y - 85, XII REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30072419-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO 

GRANDE Y SUS ACCESOS, 

RUTA Y - 85, XII REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 213334 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Puente Río Grande y sus 

accesos, sector ruta Y-85, Onaissin 

Estancia Vicuña, DM. 115,000, 

Provincia de Tierra del Fuego, Región 

de Magallanes y Antártica Chilena.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

27-abr-17 06-sep-17 17-oct-17 08-nov-17 08-nov-17 08-mar-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

767.510 921.203 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

816.070 223.341 0 30.094 13.066 0 0 0 36.181 0 0 0 0 144.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30072419-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO 

GRANDE Y SUS ACCESOS, 

RUTA Y - 85, XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 257116 Reposición puente Río Grande y sus 

accesos Km. 115,00 Ruta Y-85, 

Comuna de Timaukel, Provincia de 

Tierra del Fuego Región de Magallanes 

y Antártica Chilena (Nuevo 2016)

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-sep-16 22-nov-16 02-ago-17 24-ago-17 24-ago-17 29-feb-20 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.771.025 5.848.305 89.918.800 ARAUCO S.A. 5.659.200 504.843 0 0 0 0 55.615 0 0 0 0 0 440.228 9.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30072419-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO 

GRANDE Y SUS ACCESOS, 

RUTA Y - 85, XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

309873 CONVENIO DE REFORESTACION 

Construcción Puente Río Grande y sus 

Accesos, Ruta Y - 85,  XII Región 

(NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-oct-22 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Sin 

Reajuste

0 22.385 0 0 8.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.413 16.211 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072419-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO 

GRANDE Y SUS ACCESOS, 

RUTA Y - 85, XII REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072419-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO 

GRANDE Y SUS ACCESOS, 

RUTA Y - 85, XII REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.032 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30072419-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO 

GRANDE Y SUS ACCESOS, 

RUTA Y - 85, XII REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

313339 Global de gastos inherentes Traslados 

a Obras(2020)

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 12.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.400 0 0 0 0 0 0 0 127 127 127 508 511 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30072419-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO 

GRANDE Y SUS ACCESOS, 

RUTA Y - 85, XII REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

313344 FIAR VIÁTICOS DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTARTICA 

CHILENA (2020)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

0 21.500 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30073331-0 MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, 

SECTOR ONAISSÍN - SAN 

SEBASTIÁN, XII REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 213329 Asesoría a Inspeccion Fiscal 

Mejoramiento Ruta 257-CH, Sector 

Onaissin - San Sebastian, Tramo KM. 

135,74000 al KM. 180,90497, región 

de Magallanes y Antartica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

23-dic-14 05-feb-15 27-mar-15 27-abr-15 27-abr-15 27-abr-19 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.441.875 1.538.876 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

1.651.252 16.119 0 0 0 0 0 0 16.119 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30073331-0 MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, 

SECTOR ONAISSÍN - SAN 

SEBASTIÁN, XII REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

855 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30073331-0 MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, 

SECTOR ONAISSÍN - SAN 

SEBASTIÁN, XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213330 Mejoramiento Ruta 257-Ch, Sector 

Onaissin - San Sebastian, Provincia de 

Tierra Del Fuego, Región de 

Magallanes y Artartica Chilena

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

02-feb-15 02-feb-15 17-mar-15 22-abr-15 23-abr-15 02-may-19 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

37.383.995 37.328.542 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

40.453.683 8.430 0 0 0 0 0 0 8.430 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-905, 

WILLIAMS - NAVARINO, 

VARÍOS SECTORES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263821 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Ruta Y-905, Williams - 

Navarino, varios sectores, Etapa 2, 

Tramo DM. 30.230,00 al DM 

40.820,00, Comuna Cabo de Hornos, 

Provincia Antártica Chilena, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

24-oct-17 13-dic-17 29-dic-17 05-mar-18 05-mar-18 05-mar-20 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de 

Hornos

Indice de 

Precios al 

Consumidor

916.500 662.395 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

489.374 206.500 0 0 0 0 28.778 12.285 28.994 29.102 29.217 28.563 28.670 20.891 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-905, 

WILLIAMS - NAVARINO, 

VARÍOS SECTORES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

4.843 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 966 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-905, 

WILLIAMS - NAVARINO, 

VARÍOS SECTORES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313998 REP RUTA Y-905 WILLIANS-

NAVARINO, VARIOS SECTORES, REG 

MAGALLANES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de 

Hornos

Sin 

Reajuste

0 1.034 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.034 0 0 1.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-905, 

WILLIAMS - NAVARINO, 

VARÍOS SECTORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263820 Reposición Ruta Y-905, Williams - 

Navarino, varios sectores, Etapa 2, 

DM. 30.320,000 al DM. 40.820,000, 

Provincia Antártica Chilena, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-sep-17 22-nov-17 29-dic-17 05-feb-18 05-feb-18 05-may-20 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de 

Hornos

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.058.128 5.986.183 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

3.462.999 2.358.580 0 676.834 189.624 0 384.124 385.549 379.973 52.857 191.650 82.699 8.270 7.000 500.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-905, 

WILLIAMS - NAVARINO, 

VARÍOS SECTORES

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.008 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-905, 

WILLIAMS - NAVARINO, 

VARÍOS SECTORES

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

313339 Global de gastos inherentes Traslados 

a Obras(2020)

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 12.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.200 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 800 800 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-905, 

WILLIAMS - NAVARINO, 

VARÍOS SECTORES

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

313344 FIAR VIÁTICOS DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTARTICA 

CHILENA (2020)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

0 21.500 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 4.193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.193 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30076653-0 MEJORAMIENTO RUTA 

COSTERA VILLA UKIKA - 

AEROPUERTO, PUERTO 

WILLIAMS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227983 Asesoría a la inspección fiscal 

Mejoramiento Ruta Costera, sector 

Villa Ukika-Aeropuerto, tramo DM. 

0.00 al DM. 5.275,239, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

14-jul-15 15-sep-15 08-jun-16 29-jun-16 29-jun-16 29-jun-19 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de 

Hornos

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.392.000 1.246.515 76.216.901 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

1.136.714 206.700 0 0 125.959 0 0 0 0 0 13.000 67.741 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30076653-0 MEJORAMIENTO RUTA 

COSTERA VILLA UKIKA - 

AEROPUERTO, PUERTO 

WILLIAMS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227984 Mejoramiento Ruta Costera, Sector 

Villa Ukika - Aeropuerto, Tramo DM 

0,000 al DM 5.275,239, Región de 

Magallanes y Antartica Chilena.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-jun-15 26-ago-15 31-may-16 29-jun-16 30-jun-16 13-nov-19 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de 

Hornos

Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.945.701 10.357.311 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

10.220.350 982.075 0 0 0 0 0 0 302.494 28.500 97.661 0 553.420 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30099033-0 CONSTRUCCIÓN NUDO VIAL 

AVENIDA  FREI - RUTA 9

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291710 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Nudo Vial Av. Frei  Ruta 

9, Punta Arenas, Región de Magallanes 

y Antártica Chilena Nuevo 2019.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

24-sep-19 21-nov-19 25-may-20 30-jun-22 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.410.400 1.410.400 0 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 41.000 29.000 1.373.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30099033-0 CONSTRUCCIÓN NUDO VIAL 

AVENIDA  FREI - RUTA 9

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

100 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099033-0 CONSTRUCCIÓN NUDO VIAL 

AVENIDA  FREI - RUTA 9

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30099033-0 CONSTRUCCIÓN NUDO VIAL 

AVENIDA  FREI - RUTA 9

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291711 Construcción Nudo Vial Av. Frei-Ruta 

9, Sector Acceso Norte, Comuna Punta 

Arenas, Provincia de Magallanes, 

Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena (Nuevo 2019)

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

07-ago-19 25-oct-19 08-jun-20 25-nov-22 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

20.362.228 23.066.114 88.481.800 ICAFAL 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 150.000 130.000 26.813.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30102089-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 2012-

2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

217958 CONVENIO DE CONSERVACIÓN, 

Conservación Rutinaria de la Ruta Y-

85, Sector: Camino Cruce Ruta 257 CH 

(Onaissin)  Cameron  Pampa Guanaco  

Lago Fagnano, Tramo: Río Rasmussen 

(Km 0.000)  Río Azopardo (Km 65.000) 

y Camino Ramal Lago Fagnano Caleta 

María, entre 

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-feb-14 01-feb-14 01-sep-14 10-oct-14 11-oct-14 11-abr-19 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Sin 

Reajuste

492.602 640.035 61.101.037 EJERCITO DE 

CHILE CUERPO 

MILITAR DEL 

TRABAJO

660.762 37.866 0 0 0 0 171 37.695 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30114347-0 CONSTRUCCIÓN VICUÑA- 

YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 

DE MAYO - CORDILLERA 

DARWIN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248642 Asesoría a la inspección Fiscal 

Construcción Camino Vicuña-

Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-

Cordillera Darwin, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena. 

(Segundo llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-dic-15 18-feb-16 08-mar-16 28-abr-16 28-abr-16 28-ago-19 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.416.553 1.878.705 76.216.901 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

1.965.176 683.000 0 0 0 0 0 26.260 42.000 42.000 0 0 0 572.740 178.302 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30114347-0 CONSTRUCCIÓN VICUÑA- 

YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 

DE MAYO - CORDILLERA 

DARWIN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 186138 Construcción Vicuña - Yendegaia, 

sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera 

Darwin, Región de Magallanes (nuevo 

2012)

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-abr-13 01-may-13 14-ago-13 14-ene-14 14-ene-14 29-ago-22 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Sin 

Reajuste

18.073.352 18.350.816 61.101.037 EJERCITO DE 

CHILE CUERPO 

MILITAR DEL 

TRABAJO

13.740.303 2.328.520 0 6.088 6.990 7.189 6.163 0 13.079 164.000 488.197 237.200 1.355.490 44.123 4.491.999 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30114347-0 CONSTRUCCIÓN VICUÑA- 

YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 

DE MAYO - CORDILLERA 

DARWIN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

286776 Convenio de Reforestación 

Construcción Vicuña - Yendegaia 

sector Caleta 2 de Mayo - Cordillera 

Darwin KM 132,5 al KM 108,6

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-oct-18 01-nov-18 07-sep-18 07-sep-18 08-sep-18 08-abr-20 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Sin 

Reajuste

226.477 226.477 61.313.000 CORPORACION 

NACIONAL 

FORESTAL

220.000 6.477 0 0 0 0 0 0 0 6.477 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30114347-0 CONSTRUCCIÓN VICUÑA- 

YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 

DE MAYO - CORDILLERA 

DARWIN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

298413 Reforestación Construcción Vicuña - 

Yendegaia sector Caleta 2 de Mayo - 

Cordillera Darwin KM 139,161 al KM 

132,5

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Sin 

Reajuste

138.663 119.126 6.900.853 SERGIO VILICIC 

PENA

95.301 23.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.825 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30114347-0 CONSTRUCCIÓN VICUÑA- 

YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 

DE MAYO - CORDILLERA 

DARWIN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

298414 Reforestación Construcción Vicuña - 

Yendegaia sector Caleta 2 de Mayo - 

Cordillera Darwin KM 132,5 al KM 

108,6

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Sin 

Reajuste

139.500 120.488 76.505.301 SOC. AGRICOLA Y 

FORESTAL LOS 

RIOS LTDA.-

96.390 24.098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.098 0 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30114347-0 CONSTRUCCIÓN VICUÑA- 

YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 

DE MAYO - CORDILLERA 

DARWIN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.700 0 0 0 0 0 0 801 801 801 801 3.206 3.288 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30121190-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL 

CAMINOS INTERIORES PARQUE 

NACIONAL TORRES DEL PAINE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 201068 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Integral Caminos Interiores Parque 

Nacional Torres del Paine, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-dic-13 07-feb-14 21-abr-14 16-may-14 16-may-14 24-feb-18 ÚLTIMA 

ESPERANZA

TORRES DEL 

PAINE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.200.000 1.798.000 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

1.837.011 51.001 0 0 0 0 0 51.000 0 0 0 0 0 1 649.045 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-290, 

CAMINO CUEVA DEL MILODON, 

XII REGION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250670 Asesoría a la Inspeccion fiscal 

Mejoramiento Ruta Y-290, Sector 

Cueva Del Milodon, Tramo Dm 0,00 - 

DM 9.490,00, Provincia de Ultima 

Esperanza, Región de Magallanes y 

Antártica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-dic-16 06-jun-17 20-jun-17 11-jul-17 11-jul-17 11-dic-19 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

702.720 693.253 77.318.640 INGENIEROS 

CIVILES INGENET 

LTDA.

689.910 61.546 0 0 0 0 0 0 21.846 0 0 0 0 39.700 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-290, 

CAMINO CUEVA DEL MILODON, 

XII REGION

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.374 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-290, 

CAMINO CUEVA DEL MILODON, 

XII REGION

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-290, 

CAMINO CUEVA DEL MILODON, 

XII REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250671 Mejoramiento Ruta Y-290, Camino 

Cueva Del Milodon, Tramo Dm 0,000 - 

DM 9.490,000, Provincia de Ultima 

Esperanza, Región de Magallanes y 

Antártica Chilena

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-dic-16 26-abr-17 01-jun-17 22-jun-17 22-jun-17 11-ago-19 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.235.037 8.625.135 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

7.705.000 1.291.850 0 225.188 0 0 0 0 0 0 0 0 416.423 650.239 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-290, 

CAMINO CUEVA DEL MILODON, 

XII REGION

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 2020 NC 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.011 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-290, 

CAMINO CUEVA DEL MILODON, 

XII REGION

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

313339 Global de gastos inherentes Traslados 

a Obras(2020)

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 12.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 660 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 240 240 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-290, 

CAMINO CUEVA DEL MILODON, 

XII REGION

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

313344 FIAR VIÁTICOS DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTARTICA 

CHILENA (2020)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

0 21.500 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 1.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.530 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123307-0 REPOSICIÓN PUENTE 

PENITENTE EN RUTA 9, 

COMUNA DE PUNTA ARENAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30123307-0 REPOSICIÓN PUENTE 

PENITENTE EN RUTA 9, 

COMUNA DE PUNTA ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291716 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Puente Penitente en Ruta 9, 

Sector Morro Chico, Comuna de 

Laguna Blanca, Provincia de 

Magallanes, Región de Magallanes y 

Antártica Chilena.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

18-dic-19 03-jun-20 13-jul-20 13-mar-23 MAGALLANES LAGUNA 

BLANCA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

803.420 803.420 0 0 204.999 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 28.333 28.333 88.333 849.001 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30123307-0 REPOSICIÓN PUENTE 

PENITENTE EN RUTA 9, 

COMUNA DE PUNTA ARENAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

103 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123307-0 REPOSICIÓN PUENTE 

PENITENTE EN RUTA 9, 

COMUNA DE PUNTA ARENAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30123307-0 REPOSICIÓN PUENTE 

PENITENTE EN RUTA 9, 

COMUNA DE PUNTA ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291717 Reposición Puente Penitente en Ruta 9, 

Sector Morro Chico, Comuna Laguna 

Blanca, Provincia de Magallanes, 

Región de Magallanes y Antártica 

Chilena.

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

28-nov-19 18-feb-20 30-jun-20 07-mar-23 MAGALLANES LAGUNA 

BLANCA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.888.093 6.645.284 89.918.800 ARAUCO S.A. 0 591.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.000 197.000 197.000 5.771.149 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30123602-0 REPOSICIÓN DE VARIOS 

PUENTES REGIÓN DE 

MAGALLANES

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

303078 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Puente Chabunco Ruta 9 

norte DM 18,259 comuna de Punta 

Arenas, Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena (Nuevo 2019 

Reactivación)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-jun-23 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

0 702.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 762.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123602-0 REPOSICIÓN DE VARIOS 

PUENTES REGIÓN DE 

MAGALLANES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 76.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.000 0 0 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30123602-0 REPOSICIÓN DE VARIOS 

PUENTES REGIÓN DE 

MAGALLANES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

318954 Reposición Puente Chabunco en Ruta 9 

Norte,  sector Ruta 9 norte, Dm 

18.259, Comuna de Punta Arenas,  

Provincia de Magallanes, Región de 

Magallanes y la Antártica Chilena.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-oct-20 01-abr-22 Sin 

Reajuste

0 2.514.920 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.137.669 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30125637-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR  

AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO 

CONDOR

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 201059 Asesoría a Inspección Fiscal 

Construcción Camino Vicuña-

Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-

Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 

93.50, Etapa XI, Región de Magallanes 

y Antártica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-sep-14 17-oct-14 21-nov-14 17-dic-14 17-dic-14 17-mar-19 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.555.800 1.447.603 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

1.565.340 504.000 0 0 0 0 0 200.000 25.000 25.000 25.000 51.250 48.750 129.000 3.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30125637-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR  

AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO 

CONDOR

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 201060 Construcción Camino Vicuña - 

Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo 

+ Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 

93.500, Etapa XI, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-sep-13 01-oct-13 03-oct-13 16-ene-14 16-ene-14 15-ene-19 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.516.501 13.516.490 61.101.037 EJERCITO DE 

CHILE CUERPO 

MILITAR DEL 

TRABAJO

5.301.481 1.323.096 0 218.265 137.831 0 50.000 110.000 80.000 150.000 140.000 272.169 91.735 73.096 9.682.934 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30125637-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR  

AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO 

CONDOR

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

298415 CONVENIO REFORESTACION 

Construcción Camino Vicuña - 

Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo - 

Río Cóndor, Km. 77.400 - Km. 93.500, 

Etapa XI, Región de Magallanes y 

Antártica Chilena

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Sin 

Reajuste

58.827 58.827 61.313.000 CORPORACION 

NACIONAL 

FORESTAL

48.274 10.553 0 0 0 0 0 0 0 10.553 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30125637-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR  

AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO 

CONDOR

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

313339 Global de gastos inherentes Traslados 

a Obras(2020)

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 12.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.060 0 0 0 0 0 0 0 96 96 96 384 388 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30125637-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR  

AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO 

CONDOR

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

313344 FIAR VIÁTICOS DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTARTICA 

CHILENA (2020)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

0 21.500 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 2.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.939 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, 

CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-150 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263825 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro 

Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, 

Tramo DM. 305.430,00 al DM. 

317.920,00, Comuna Torres del Paine, 

Provincia de Ultima Esperanza, Región 

de Magallanes y Antártica Chilena.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-oct-17 12-dic-17 04-abr-18 18-may-18 18-may-18 18-may-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

TORRES DEL 

PAINE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

733.470 590.702 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

336.863 287.870 0 0 0 0 31.746 31.864 31.983 32.101 32.219 32.336 48.297 47.324 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, 

CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-150 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303094 AIF MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO 

CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-mar-23 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

0 1.142.000 0 0 107.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.559 35.695 35.746 1.492.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, 

CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-150 

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

318601 Prospección Arqueológica Superficial 

Ruta 9N Km 317,920 y Km 334,890, 

asociado al Contrato Mejoramiento 

Ruta 9, Cerro Castillo - Bifurcación 

Ruta Y-150, de la Provincia de Última 

Esperanza.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-abr-20 20-abr-20 16-abr-20 21-abr-20 21-abr-20 19-may-20 Sin 

Reajuste

5.000 5.490 78.893.060 RUIZ Y DOBERTI 

LTDA.

0 5.490 0 0 0 0 0 0 0 0 5.490 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, 

CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-150 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.553 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, 

CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-150 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.750 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, 

CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-150 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313986 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJ. RUTA 9 CERRO CASTILLO-BIF  

RUTA Y-150 REG DE MAGALLANES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 ÚLTIMA 

ESPERANZA

TORRES DEL 

PAINE

Sin 

Reajuste

0 1.267 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.267 0 0 1.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, 

CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-150 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317602 EXPROPIACION VIA JUDICIAL 

LOTESNº 1-A  4-A 5-A 10-A 11-A 

MEJORAMIENTO RUTA 9 CERRO 

CASTILLO-BIFURCACION RUTA Y-150

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.098 2.098 8 Varios Expropiados 0 2.098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.098 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, 

CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-150 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317603 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 12-A 17-A 25-A MEJORAMIENTO 

RUTA 9 CERRO CASTILLO-

BIFURCACION RUTA Y-150

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.885 2.885 8 Varios Expropiados 0 2.885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.885 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, 

CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-150 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263826 Mejoramiento Ruta 9, Cerro Castillo - 

Bifurcación Ruta Y-150, Provincia de 

última esperanza, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-sep-17 16-nov-17 07-mar-18 02-abr-18 02-abr-18 19-may-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

TORRES DEL 

PAINE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

15.046.253 15.826.276 93.546.000 INGENIERIA CIVIL 

VICENTE S.A.

9.273.001 5.595.978 0 0 2.467.294 0 0 0 0 0 0 413.587 2.672.591 42.506 1.909.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, 

CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-150 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303093 Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro 

Castillo-Bifurcación Ruta Y-150, 

Tramo: DM 317.920,00 al DM 

334.890,00, Región de Magallanes y la 

Antártica Chilena.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

06-may-20 21-jul-20 10-sep-20 27-feb-23 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

17.557.298 17.557.298 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 21.537.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, 

CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-150 

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

313339 Global de gastos inherentes Traslados 

a Obras(2020)

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 12.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 128 126 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, 

CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-150 

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

313344 FIAR VIÁTICOS DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTARTICA 

CHILENA (2020)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

0 21.500 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 3.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.365 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30255173-0 CONSTRUCCION CAMINO 

BAHIA TALCAHUANO-ESTERO 

WORSLEY- II ETAPA (CMT)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 297594 Asesoría a la Inspección Construcción 

Camino Bahía Talcahuano-Estero 

Worsley- Ii Etapa (Cmt). (Nuevo 

2019).

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 720.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 900.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30255173-0 CONSTRUCCION CAMINO 

BAHIA TALCAHUANO-ESTERO 

WORSLEY- II ETAPA (CMT)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

336 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30255173-0 CONSTRUCCION CAMINO 

BAHIA TALCAHUANO-ESTERO 

WORSLEY- II ETAPA (CMT)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30255173-0 CONSTRUCCION CAMINO 

BAHIA TALCAHUANO-ESTERO 

WORSLEY- II ETAPA (CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291719 Construcción Camino Bahía 

Talcahuano-Estero Worsley- Ii Etapa 

(Cmt). (Nuevo 2019).

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

0 4.950.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 5.805.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30279622-0 CONSTRUCCIÓN RUTA Y-170, 

SECTOR CAÑADON MACHO - 

LAGO DICKSON, ÚLTIMA 

ESPERANZA

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

250706 Estudio de Ingenieria Construccion 

Ruta Y-170, sector Cañadon Macho - 

Lago dickson, Ultima Esperanaza

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-may-16 22-jun-16 21-jul-16 23-nov-16 24-nov-16 13-ene-19 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

830.000 819.360 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

806.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.600 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30280722-0 CONSTRUCCION CAMINO DE 

PENETRACION CALAFATE - 

RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 60.000 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA DE CAMINOS XII 

REGION AÑO 2016  - 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

254242 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y Precios Unitarios de 

caminos Provincia de Tierra del Fuego 

sectores de Porvenir y Primavera, II 

Etapa; Región de Magallanes y 

Antartica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-may-17 06-jul-17 20-jul-17 24-ago-17 24-ago-17 24-abr-21 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR, 

PRIMAVERA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

779.938 698.131 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

445.904 203.893 0 16.923 32.837 0 16.995 17.025 17.060 17.090 17.120 17.150 34.140 17.552 79.770 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA DE CAMINOS XII 

REGION AÑO 2016  - 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

263894 Asesoría a la Inspección Fiscal 

contrato: Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de caminos de la Provincia 

de Magallanes, sectores Punta Arenas, 

Rio Verde y Laguna Blanca, II Etapa, 

Región de Magallanes y Antartica Chile

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-jul-17 31-ago-17 27-sep-17 09-nov-17 09-nov-17 09-jul-21 MAGALLANES LAGUNA 

BLANCA, 

PUNTA 

ARENAS, RIO 

VERDE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

809.174 720.896 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

418.380 214.229 0 34.051 17.637 16.056 17.849 17.919 17.990 18.060 18.131 18.201 19.993 18.342 131.285 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA DE CAMINOS XII 

REGION AÑO 2016  - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

263896 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Magallanes, 

sectores de Punta Arenas, Rio Verde y 

Laguna Blanca, II Etapa, Región de 

Magallanes y Antartica Chilena (nueva 

2017)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-abr-17 06-jun-17 20-jun-17 24-jul-17 25-jul-17 24-jul-21 MAGALLANES LAGUNA 

BLANCA, 

PUNTA 

ARENAS, RIO 

VERDE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.618.308 8.196.110 76.259.040 FLESAN S.A. 4.587.193 1.447.120 0 152.674 348.085 224.804 63.190 121.300 61.475 63.400 64.600 66.700 158.500 122.393 2.678.676 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA DE CAMINOS XII 

REGION AÑO 2016  - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

265284 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y Precios Unitarios de 

caminos Provincia de Tierra del Fuego 

varios sectores Porvenir y Primavera, 

II Etapa; Región de Magallanes y 

Antartica Chilena (nuevo 2017)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-ene-17 15-mar-17 29-mar-17 08-may-17 09-may-17 08-may-21 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR, 

PRIMAVERA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.455.366 6.365.593 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

4.260.101 1.025.689 0 199.919 253.822 52.306 24.079 45.765 33.058 20.785 34.452 65.204 230.125 66.174 1.480.462 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA DE CAMINOS XII 

REGION AÑO 2016  - 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

313339 Global de gastos inherentes Traslados 

a Obras(2020)

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 12.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 363 363 363 1.452 1.459 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA DE CAMINOS XII 

REGION AÑO 2016  - 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

313344 FIAR VIÁTICOS DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTARTICA 

CHILENA (2020)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

0 21.500 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 4.193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.193 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30384172-0 MEJORAMIENTO Y-290 CUEVA 

DEL MILODON -RÍO SERRANO 

PROV ULT ESPERANZA

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

291718 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Y-

290 Cueva Del Milodon -Río Serrano 

Provincia Última Esperanza Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena. 

(Nuevo 2019).

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

01-jul-19 19-ago-19 13-sep-19 11-nov-19 11-nov-19 03-jul-21 MAGALLANES LAGUNA 

BLANCA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.000.000 840.000 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 521.892 0 0 85.873 43.079 0 131.040 0 0 87.360 0 0 174.539 349.440 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30394274-0 CONSTRUCCION CAMINO 

CALETA EUGENIA- PUERTO 

TORO, TRAMO I, XII REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 273625 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Camino Caleta Eugenia-

Puerto Toro, sector Caleta Eugenia-KM 

10,00, tramo KM 0,000 al KM10,000, 

Comuna de Cabo de Hornos, Provincia 

Antártica Chilena, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-ago-19 16-oct-19 30-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 30-oct-21 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de 

Hornos

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.005.000 676.000 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

0 217.075 0 0 0 0 0 0 15.065 37.808 37.953 38.099 76.488 11.662 570.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30394274-0 CONSTRUCCION CAMINO 

CALETA EUGENIA- PUERTO 

TORO, TRAMO I, XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 273623 Construcción Camino Caleta Eugenia-

Puerto Toro

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-nov-18 09-abr-19 10-sep-19 26-dic-19 26-dic-19 16-oct-21 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de 

Hornos

Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.176.121 11.385.547 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 358.817 20.395 23.155 169.915 427.718 12.198.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30394323-0 CONSTRUCCION SENDA 

PENETRACION R SERRANO-G 

TYNDALL-C DE LAS 

MONTAÑAS, T. DEL PAINE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 278762 Estudio de Prefactibilidad 

"Construcción Camino De Penetración 

Río Serrano-Glaciar Tyndall-C. De Las 

Montañas, Región de Magallanes y La 

Antártica Chilena."

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-ago-18 04-oct-18 17-oct-18 09-nov-18 09-nov-18 28-nov-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES, 

TORRES DEL 

PAINE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

618.380 440.400 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

205.130 219.979 0 66.352 0 0 0 0 0 0 0 50.777 0 102.850 34.505 Estudio de 

Factibilidad

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458847-0 CONSTRUCCION CAMINO 

CALETA 2 DE MAYO-LAGO 

ERRAZURIZ-RIO LA PATAIA -

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30458847-0 CONSTRUCCION CAMINO 

CALETA 2 DE MAYO-LAGO 

ERRAZURIZ-RIO LA PATAIA -

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 309845 Estudio Construcción Camino Caleta 2 

de Mayo - Lago Errázuriz - Río 

Lapataia (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-feb-22 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de 

Hornos

Sin 

Reajuste

0 405.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 450.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30458881-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

VICUÑA - YENDEGAIA, 

SECTOR: RIO CONDOR- 

CORDILLERA DARWIN (CMT)

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263831 Estudio de Ingeniería Construcción 

Camino Estancia Vicuña - Yendegaia, 

Sector Río Cóndor - Cordillera Darwin, 

Región de Magallanes y Antártica 

Chilena.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-jul-17 26-sep-17 26-oct-17 20-nov-17 20-nov-17 11-oct-19 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de 

Hornos

Indice de 

Precios al 

Consumidor

463.000 569.000 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

482.574 78.346 0 0 0 0 0 6.058 72.288 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458882-0 MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO R 9-253-

CH,S:PTO NATALES-CASAS 

VIEJAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.100 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 2.100 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30459291-0 REPOSICIÓN Y 

NORMALIZACIÓN PUENTE 

RUBENS Y ACCESOS, 

PROVINCIA DE ÚLTIMA 

ESPERANZA

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

263487 Estudio de Ingeniería Reposición Pte. 

Rubens y accesos, Ruta 9 Norte, 

Provincia de Ultima Esperanza, Región 

de Magallanes y la Antártica Chilena 

(Nuevo 2018)

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

28-jun-18 02-ago-18 24-ago-18 01-oct-18 01-oct-18 13-may-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

846.400 920.800 76.937.257 CONSORCIO ICR-

DOLMEN 

MAGALLANES 

LIMITADA

623.930 320.007 0 85.003 0 67.043 35.650 0 0 79.100 0 0 53.211 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

291888 Consultoría para el Catastro de la 

Infraestructura Vial Región de 

Magallanes y de Antártica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-may-19 27-jun-19 22-jul-19 31-jul-19 31-jul-19 26-may-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

298.155 298.000 77.918.510 ASES. 

CONSULTORIA 

COMERCIALIZADO

RA MERCATOR 

85.842 221.665 0 0 55.990 0 73.000 73.400 19.275 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

302789 Consultoria para Proyectos de 

Conservación de Conservación de 

Puentes Menores, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 

2019)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-nov-19 19-dic-19 20-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 24-ene-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA, 

MAGALLANES, 

TIERRA DEL 

FUEGO

TORRES DEL 

PAINE, RIO 

VERDE, 

PORVENIR

Indice de 

Precios al 

Consumidor

380.000 335.000 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

0 319.590 0 0 67.750 0 26.633 0 26.633 53.265 35.510 35.510 74.290 0 35.510 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

299016 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica, Ruta 9 N: PTA 

ARENAS-PTO NATALES-RIO BAGUALES, 

km. 30 al 41,5 varios tramos comuna 

de Punta Arenas Provincia de 

Magallanes Región de Magallanes y de 

la Antártica Chilena (Adelantado 2019) 

SEGUNDO LLAMAD

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

27-mar-19 07-may-19 22-may-19 27-jun-19 27-jun-19 08-feb-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

819.386 903.661 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

644.332 280.622 0 126.192 154.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

299023 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica, Recebo 

Carpeta Granular, Ruta Y-340, km. 45 

al 62,600 comuna de Natales, 

Provincia de Ultima Esperanza, Región 

de Magallanes y de la Antártica 

Chilena (Nuevo 2019)

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

18-jun-19 25-jul-19 02-ago-19 08-ago-19 08-ago-19 03-jun-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

646.373 636.107 76.259.040 FLESAN S.A. 0 657.648 0 0 548.743 57.560 41.900 0 9.444 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

305199 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica, Reposicion Carpeta granular 

camino Y-851, sector Russfin tramo 

DM 87,890 al km. 93,573, Comuna de 

Timaukel, Provincia de Tierra del 

Fuego, Región de Magallanes y de la 

Antantica Chilena

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-ago-19 10-oct-19 05-dic-19 13-dic-19 13-dic-19 08-sep-20 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

878.021 1.008.801 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

0 583.502 0 0 54.002 0 0 0 0 0 0 135.000 270.000 124.500 465.752 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

305200 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica, Reposición Puentes de 

Madera, comuna de Punta Arenas y 

Laguna Blanca, Provincia de 

Magallanes, Región de Magallanes y de 

la Antártica Chilena (Nuevo 2019)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-sep-19 05-nov-19 25-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 24-sep-20 MAGALLANES LAGUNA 

BLANCA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

415.799 429.842 76.609.270 ESTUDIOS 

MAGALLANICOS 

LTDA.

0 437.648 0 0 73.198 65.620 49.300 31.000 25.450 42.600 61.000 89.481 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

308278 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica, Ruta Y-315, Km. 0,0 al 6,26, 

comuna de Natales, Provincia de 

Ultima Esperanza, Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena 

(Nuevo 2019)

1. OBRAS Adjudicado Propuesta 

publica             

23-dic-19 12-feb-20 01-may-20 27-dic-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

497.155 621.566 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

0 169.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 57.000 70.000 483.771 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

317605 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica, Reposición Puente 

Dinamarquero Km. 21,780 Ruta Y-455, 

Comuna de San Gregorio, Provincia de 

Magallanes, Región de Magallanes y de 

la Antártica Chilena (2020)

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

03-abr-20 14-may-20 01-sep-20 30-mar-21 MAGALLANES SAN 

GREGORIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

211.140 211.140 0 0 73.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.000 47.200 156.140 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481277-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

282551 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato Conservación Global de 

Caminos de la Provincia de Tierra del 

Fuego sector Sur Comuna de Timaukel 

III Etapa Región de Magallanes y 

Antártica Chilena (Nuevo 2018)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-ago-18 04-oct-18 22-oct-18 29-nov-18 29-nov-18 29-nov-20 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

386.200 383.040 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

179.742 216.505 0 27.602 33.336 15.421 16.690 16.730 16.760 16.790 16.820 16.850 16.880 22.626 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481277-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

282553 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato: Conservación Global de 

caminos de Provincia de Ultima 

Esperanza sector comuna Torres del 

Paina XII Etapa Región de Magallanes 

y Antártica Chilena (Nuevo 2018)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-nov-18 27-dic-18 06-jun-19 19-jul-19 19-jul-19 19-jul-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

386.200 411.303 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

70.136 213.350 0 17.635 35.559 17.873 17.720 17.755 17.790 17.820 17.860 17.890 17.930 17.518 141.210 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481277-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

282540 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Tierra del Fuego, sector 

Sur, comuna de Timaukel, III etapa, 

Región de Magallanes y Antártica 

Chilena (Nuevo 2018)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-jun-18 21-ago-18 07-sep-18 17-oct-18 17-oct-18 05-dic-20 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.812.775 3.065.656 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

1.351.384 1.698.000 0 256.886 425.614 74.397 93.500 18.500 21.500 23.500 12.500 101.000 332.287 338.316 114.624 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481277-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

294748 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Última Esperanza sector 

comuna Torres del Paine XII Etapa 

Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena (Segundo Llamado)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-feb-19 02-abr-19 14-may-19 13-jun-19 13-jun-19 02-jun-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA

TORRES DEL 

PAINE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.899.618 3.334.683 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

600.467 1.197.967 0 97.022 293.117 23.244 14.420 20.600 20.600 22.682 20.640 146.828 292.882 245.932 1.598.031 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481277-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 

(2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

313339 Global de gastos inherentes Traslados 

a Obras(2020)

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 12.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.330 0 0 0 0 0 0 0 211 211 211 844 853 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481277-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 

(2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

313344 FIAR VIÁTICOS DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD, MAGALLANES Y ANTARTICA 

CHILENA (2020)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

0 21.500 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 4.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.712 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481291-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

MAGALLANES 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

282539 Camino Básico por conservación Ruta 

Y-502 cruce Ruta 9N (Cabeza del Mar) - 

Río Pérez Km 0 al 8;5 Provincia de 

Magallanes Región de Magallanes y la 

Antártica Chilena (Nuevo 2018)

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

06-jun-18 18-jul-18 14-dic-18 25-ene-19 25-ene-19 16-mar-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.699.571 1.777.358 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

834.909 1.019.664 0 99.998 887.256 32.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30485416-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-65, 

PORVENIR - MANANTIALES, 

TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30485416-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-65, 

PORVENIR - MANANTIALES, 

TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303073 AIF MEJORAMIENTO  RUTA Y-65, 

PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA 

DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 

AL KM 55 REACTIVACIÓN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-feb-24 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR Sin 

Reajuste

0 1.328.000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 1.423.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30485416-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-65, 

PORVENIR - MANANTIALES, 

TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303072 MEJORAMIENTO  RUTA Y-65, 

PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA 

DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 

AL KM 55 REGION DE MAGALLANES Y 

LA ANTARTICA CHILENA 

REACTIVACIÓN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-oct-20 01-dic-23 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR Sin 

Reajuste

0 30.000.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 34.390.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40002678-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

302786 Consultoría para Proyectos de 

Conservación de Caminos Básicos, 

Región de Magallanes y Antártica 

Chilena (Nuevo 2019)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-dic-19 27-ene-20 28-ene-20 04-feb-20 04-feb-20 01-oct-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA, 

MAGALLANES, 

TIERRA DEL 

FUEGO

NATALES, 

PUNTA 

ARENAS, 

PORVENIR

Indice de 

Precios al 

Consumidor

200.000 190.400 78.381.630 INGENIERIA EL 

ALBA Y CIA LTDA.

0 209.824 0 0 0 19.297 20.182 0 0 90.821 0 60.547 10.977 8.000 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40002678-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

291889 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO, 

Camino cruce Ruta 9 - Cueva del 

Milodón - Cruce Y150 (Río Serrano) 

72D290, Km 20 al 30, Comuna de 

Natales, Provincia de Ultima 

Esperanza, Región de Magallanes y de 

la Antartica Chilena (Adelantado 2019)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-dic-18 21-feb-19 28-jun-19 01-ago-19 01-ago-19 24-oct-20 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.908.968 2.341.321 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

195.399 983.455 0 0 100.420 138.057 0 0 0 0 0 125.000 260.500 359.479 1.513.509 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40002678-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

305078 Camino Básico por Conservación, Ruta 

Y-502, cruce Ruta  9N (Cabeza de Mar) 

- Río Pérez, DM 8,560 al DM 25,560, 

Provincia de Magallanes, Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena 

(Nuevo 2019)

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

13-dic-19 06-feb-20 01-jun-20 16-jun-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.394.955 3.658.473 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

0 231.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.000 147.000 3.078.527 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 Pavimentación de 

patio de acopio de la maquinaria y 

estructuras de puentes mecanos y 

pasarelas de emergencias del Taller de 

Puentes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.033 0 0 2.136 13.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

312585 Administración Directa Provincial de 

Ultima Esperanza(2020)

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

0 1.073.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 231.987 0 42.665 93.168 96.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

312609 Administración Directa Oficina 

Provincial de tierra del Fuego(2020)

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR Sin 

Reajuste

0 490.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 75.989 0 450 40.859 34.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

312613 Administracion Directa Oficina 

Provincial de Magallanes (2020)

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 1.330.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 415.595 0 58.141 185.078 172.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

312632 Administración Directa Oficina 

Regional(2020)

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 371.896 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 105.348 0 1.619 2.591 101.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

312667 Administración Directa Laboratorio 

Regional(2020)

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 15.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.236 0 0 0 1.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

312678 Elementos de Seguridad y Protección 

Personal Funcionarios de la 

Administración Directa(2020)

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 35.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.583.361 0 0 0 1.067 218.350 30.612 200.782 295.342 456.530 495.220 752.266 133.191 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

312683 Servicio Sistema de Control y 

Monitoreo y gestión de 

vehículos(camiones) en modalidad de 

GPS/Celular e híbrido(2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 15.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.891 0 215 484 3.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 (2020) Mantención 

de equipos y Maquinarias, sondajes- 

puentes Mecano y pasarelas Empresa 

José Allendes González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.505 0 0 1.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317509 LABORATORIO: SP GP INV 30 (2020) 

Adquisición tambor 200 lts Aguarrás 

Mineral

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 155 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 236.489 0 0 0 0 0 0 21.972 0 1.671 0 0 212.847 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE REEMBOLSO SP 

N°15 (2020) Pago Peajes- Revisiones 

Técnicas y Reembolsos de camiones. 

Sr. Patricio Duarte González

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 10.605.747 PATRICIO 

FERNANDO DUARTE 

GONZALEZ

0 62 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011007-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE MAGALLANES 

AÑOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

312913 AIF CONSERVACION GLOBAL RED VIAL 

REGION DE MAGALLANES AÑOS 2020 

(Nuevos 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-jul-23 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 874.000 0 0 20.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.250 0 951.750 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011007-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE MAGALLANES 

AÑOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

312912 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL 

REGION DE MAGALLANES AÑOS 2020 

(Nuevos 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-jul-23 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 3.317.000 0 0 144.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.000 3.380.970 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011008-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES NUEVAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011008-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

312981 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE MAGALLANES 2020 

(NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-nov-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 633.778 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 604.264 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011008-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

315842 Camino Básico por Conservación, 

Camino Y-635, Cruce Y-71 (Cruce 

Baquedano) - Porvenir, Comuna de 

Porvenir, Provincia de Tierra del 

Fuego, Región de Magallanes y 

Antártica Chilena.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jun-21 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR Sin 

Reajuste

0 748.000 0 0 182.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.000 100.000 649.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011008-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 312532   Global Gastos Inherentes  2020 

Conservaciones nuevas

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011009-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES NUEVAS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011009-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

312930 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

MAGALLANES 2020 (Nuevos 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-nov-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 80.000 0 0 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.000 88.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011009-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

315849 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica, Reposición Puente Rio 

Grande,  Ruta Y-560, km. 63,3, 

Comuna de Río Verde, Provincia de 

Magallanes, Región de Magallanes y de 

la Antártica Chilena

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jun-21 MAGALLANES RIO VERDE Sin 

Reajuste

0 283.000 0 0 31.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.490 276.085 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011009-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

315850 Conservación de la Red Vial 

Conservación Periódica Protección de 

la Plataforma Ruta Y-897, Provincia de 

Tierra del Fuego, Región de Magallanes 

y Antártica Chilena

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jun-21 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Sin 

Reajuste

0 440.000 0 0 46.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.350 367.850 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011009-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

318310 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Rutinaria, Señalización 

Rutas 9N, 255-CH y Ruta 257 CH, 

Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena (Nuevo 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-mar-21 Sin 

Reajuste

0 216.350 0 0 73.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.500 156.500 Contratación de 

Obras

Vialidad de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011009-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 312532   Global Gastos Inherentes  2020 

Conservaciones nuevas

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30290424-0 ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN 

VOLUMEN III MANUAL DE 

CARRETERAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30290424-0 ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN 

VOLUMEN III MANUAL DE 

CARRETERAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309832 Estudio Análisis Actualización Volumen 

III Manual de Carreteras (NUEVO 

2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-nov-21 ANTOFAGASTA, 

VALPARAISO, 

CONCEPCION, 

OSORNO, 

SANTIAGO

ANTOFAGASTA, 

VALPARAISO, 

CONCEPCION, 

OSORNO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 74.600 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 82.080 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30466233-0 DIAGNOSTICO SEGURIDAD 

VIAL VARIAS RUTAS RED VIAL 

NACIONAL ETAPA 2

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30466233-0 DIAGNOSTICO SEGURIDAD 

VIAL VARIAS RUTAS RED VIAL 

NACIONAL ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309830 Estudio Diagnóstico Seguridad Vial 

Varias Rutas Red Vial Nacional Etapa 2 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-sep-22 ANTOFAGASTA, 

ELQUI, 

VALPARAISO, 

BIO-BIO, 

SANTIAGO

ANTOFAGASTA, 

COQUIMBO, 

VALPARAISO, 

ALTO BIO BIO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 466.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 513.000 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30466400-0 ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN 

VOLUMEN VI MANUAL DE 

CARRETERAS SEGURIDAD  

VIAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277577 Estudio Básico "Análisis y 

Actualización del Volumen Nº6 del 

Manual de Carreteras, Seguridad Vial". 

(Segundo llamado)

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-dic-17 28-dic-17 20-jun-18 20-jun-18 20-jun-18 12-dic-19 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

198.616 220.000 76.899.364 CONSORCIO 

ASISTECSA MACRO 

LIMITADA

191.693 37.745 0 0 0 37.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30466406-0 ANÁLISIS SISTEMA DE 

EVALUACIÓN SOCIAL 

PROYECTOS VIALES 

INTERURBANOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263748 Estudio Básico Análisis Sistema de 

Evaluación Social de Proyectos Viales 

Interurbanos.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-nov-18 27-dic-18 31-dic-18 31-dic-18 31-dic-18 22-ago-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

93.000 74.000 76.972.817 CONSORCIO APSA - 

DDQ EVALUACION 

SOCIAL LIMITADA

11.290 65.639 0 22.988 0 0 0 30.953 0 0 0 11.698 0 0 0 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30481671-0 ACTUALIZACIÓN 

LEVANTAMIENTO CENSO DE 

TRÁNSITO DE LA RED VIAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272266 Estudio Básico "Levantamiento de 

Censo de Tránsito de la Red Vial".

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-sep-17 25-oct-17 29-nov-17 29-dic-17 29-dic-17 29-may-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.296.044 1.980.000 79.931.880 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

800.760 478.424 0 0 213.497 0 0 0 131.868 0 0 0 0 133.059 860.245 Estudio Básicos



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30484584-0 ANALISIS Y ELABORACION DE 

UNA GUÍA DE 

RECOMENDACIONES PARA 

PROYECTOS DE CAMINOS 

BÁSICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278770 Análisis y Elaboración de una Guía de 

Recomendaciones para Proyectos de 

Caminos Básicos

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-sep-23 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 224.181 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 235.980 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30485969-0 ANALISIS OBRAS ANEXAS CON 

PERTINENCIA INDIGENA EN 

RUTA P-60-R

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278775 Análisis Obras Anexas Con Pertinencia 

Indígena En Ruta P-60-R

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-nov-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 146.205 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 153.900 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30486469-0 ANALISIS DE PESOS POR EJE 

DE LA RED VIAL NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278771 Estudio Básico Análisis de Pesos por 

Eje de la Red Vial Nacional.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-nov-18 14-mar-19 17-abr-19 10-may-19 10-may-19 30-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

360.000 300.000 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

73.697 208.226 0 0 0 78.180 0 0 0 78.991 0 0 51.056 0 32.118 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30487408-0 DIAGNOSTICO AUSCULTACION 

AUTOMATIZADA DE 

PAVIMENTOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278933 ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICO 

AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE 

PAVIMENTOS.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-oct-18 30-nov-18 13-dic-18 06-feb-19 06-feb-19 16-abr-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.260.000 1.100.000 76.989.248 CONSORCIO APSA - 

DDQ 

AUSCULTACION 

NACIONAL 

303.312 510.865 0 125.296 0 0 127.111 54.970 73.351 0 0 130.137 0 0 352.270 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40006428-0 ACTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS 

VOLUMEN II MANUAL DE 

CARRETERAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292102 Estudio Básico Análisis Actualización 

Volumen II Manual de Carreteras 

(Nuevo 2019)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 243.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 286.651 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40006455-0 DIAGNOSTICO TUNELES DE LA 

RED VIAL I ETAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292100 Estudio Básico Diagnostico Túneles de 

La Red Vial I Etapa (Nuevo 2019)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 477.000 0 0 67.500 0 0 0 0 0 0 0 28.750 0 28.750 0 10.000 457.500 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40006607-0 ANALISIS ESTRUCTURAL 

CAMINOS PAV. SISTEMA ALTO 

RENDIMIENTO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292103 Estudio Básico Análisis Estructural de 

Caminos Pavimentados Sistema Alto 

Rendimiento Etapa II.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-ago-19 11-sep-19 21-oct-19 21-oct-19 21-oct-19 13-may-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

243.000 230.000 77.091.393 CONSORCIO APSA-

DDQ CP SIST ALTO 

RENDIMIENTO II 

LTD

0 130.388 0 33.693 0 0 0 24.017 23.802 14.609 9.887 0 24.380 0 109.062 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40006609-0 ANÁLISIS DEFINICIÓN DE 

ESTANDARES DE LOS 

CAMINOS DE CHILE ETAPA II

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292096 Estudio Básico Análisis de Estándares 

de los caminos de Chile Etapa II, 

Interregional.

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

21-nov-19 24-ene-20 03-may-20 14-nov-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

260.840 240.260 78.306.360 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

0 115.277 0 0 0 0 0 0 33.038 0 0 82.239 0 0 158.883 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40007077-0 DIAGNOSTICO ESTUDIO 

HIDRÁULICO DE PUENTES, 

VARIAS REGIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292092 Estudio Básico Diagnostico Básico 

Hidráulico de Puentes

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 25-sep-19 25-sep-19 25-sep-19 25-sep-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

144.329 144.329 61.211.000 INSTITUTO 

NACIONAL DE 

HIDRAULICA

4.000 140.328 0 0 0 37.329 41.804 0 38.943 0 22.252 0 0 0 0 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011260-0 DIAGNOSTICO PUENTES E 

IMPLEMENTACION SISTEMA 

GESTION PARA CONSERV. 

ETAPA II

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011260-0 DIAGNOSTICO PUENTES E 

IMPLEMENTACION SISTEMA 

GESTION PARA CONSERV. 

ETAPA II

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309828 Estudio Diagnóstico Puentes e 

Implementación Sistema Gestión para 

Conservación Etapa II (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-feb-23 BIO-BIO ALTO BIO BIO Sin 

Reajuste

0 1.400.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.590.300 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011597-0 ANALISIS METODOLOGICO 

PARA LA DETERMINACION DE 

COSTOS DE PROYECTOS 

VIALES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011597-0 ANALISIS METODOLOGICO 

PARA LA DETERMINACION DE 

COSTOS DE PROYECTOS 

VIALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309835 Estudio Análisis Metodológico para la 

Determinación de Costos de Proyectos 

Viales (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-sep-22 ANTOFAGASTA, 

VALPARAISO, 

CONCEPCION, 

COYHAIQUE, 

SANTIAGO

ANTOFAGASTA, 

VALPARAISO, 

CONCEPCION, 

COYHAIQUE, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 186.500 0 0 40.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.725 0 164.475 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011652-0 ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

CONECTIVIDAD RUTA S/R 

PUERTO YUNGAY-PUERTO 

NATALES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011652-0 ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

CONECTIVIDAD RUTA S/R 

PUERTO YUNGAY-PUERTO 

NATALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309843 Estudio Análisis y Diagnóstico 

Conectividad Ruta S/R,  Tramo Pto 

Yungay - Pto Natales (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-feb-23 AYSÉN, ÚLTIMA 

ESPERANZA

AYSÉN, 

NATALES

Sin 

Reajuste

0 1.800.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000.700 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40015705-0 DIAGNOSTICO MANUAL DE 

CARRETERAS 1 AL 9 ANALISIS 

DE ESPECIF. TECNICAS POR 

DESEMPEÑO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40015705-0 DIAGNOSTICO MANUAL DE 

CARRETERAS 1 AL 9 ANALISIS 

DE ESPECIF. TECNICAS POR 

DESEMPEÑO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309836 Estudio Análisis Actualización 

Volúmenes 1 al 9  Manual de 

Carreteras por Desempeño (NUEVO 

2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-nov-21 IQUIQUE, 

ELQUI, 

CACHAPOAL, 

CAUTÍN, 

VALDIVIA

IQUIQUE, 

COQUIMBO, 

RANCAGUA, 

TEMUCO, 

VALDIVIA

Sin 

Reajuste

0 93.200 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 102.600 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30091009-0 REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO 

PATIOS DE ESTIBA PLAZAS 

FIJAS DE PESAJE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310762 Reparación de los patios de estiba de 

las Plazas de Pesaje Curacavi

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-nov-20 01-dic-20 01-sep-21 MELIPILLA CURACAVI Sin 

Reajuste

0 900.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 900.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 30091009-0 REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO 

PATIOS DE ESTIBA PLAZAS 

FIJAS DE PESAJE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310763 Reparación de los patios de estiba de 

las Plazas de Pesaje Lampa

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-nov-20 01-dic-20 01-sep-21 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 900.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 900.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30110978-0 CONSERVACIÓN RED DE 

ESTACIONES CONTEO 

CONTINUO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 246861 Conservación de la red de estaciones 

de conteo contínuo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 2.006.000 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 740.662 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30110978-0 CONSERVACIÓN RED DE 

ESTACIONES CONTEO 

CONTINUO

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 246861 Conservación de la red de estaciones 

de conteo contínuo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 2.006.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.544.103 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30121761-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ALHUÉ - RANCAGUA  

REGIÓN METROPOLITANA  Y  

O'HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 292095 Estudio De Prefactibilidad Construcción 

Conexión Vial Alhué-Rancagua Región 

Metropolitana y Ohiggins.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-jun-19 31-jul-19 29-ago-19 29-ago-19 29-ago-19 20-may-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

419.218 319.990 77.394.450 INGEROP CHILE 

S.A.

0 176.611 0 34.024 0 80.347 0 0 0 20.003 42.238 0 0 0 162.640 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30249122-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

LABORATORIO CENTRAL DE 

VIALIDAD, SANTIAGO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30249122-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

LABORATORIO CENTRAL DE 

VIALIDAD, SANTIAGO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309838 Asesoría Inspección Fiscal Ampliación 

y Mejoramiento Laboratorio Central de 

Vialidad, Santiago (NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 01-dic-20 01-jun-23 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 708.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 779.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30249122-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

LABORATORIO CENTRAL DE 

VIALIDAD, SANTIAGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309837 Ampliación y Mejoramiento Laboratorio 

Central de Vialidad, Santiago (NUEVO 

2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-mar-23 SANTIAGO LA FLORIDA Sin 

Reajuste

0 20.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.258.221 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30249122-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

LABORATORIO CENTRAL DE 

VIALIDAD, SANTIAGO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30285423-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN RUTAS 

DE LA RED

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30285423-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN RUTAS 

DE LA RED

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE PUBLICACIONES 

DE EXPROPIACIONES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, 

TEODORO 

SCHMIDT, 

Sin 

Reajuste

0 1.071.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

259 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30285423-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN RUTAS 

DE LA RED

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.046 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 30285423-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN RUTAS 

DE LA RED

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313983 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSERV RED VIAL 2015-2016-2017, 

RUTA 206-CH S: BETONERA REG LOS 

RIOS

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA PAILLACO Sin 

Reajuste

0 954 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 954 0 0 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30285423-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN RUTAS 

DE LA RED

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309840 Conservación de Elementos de 

Seguridad Vial Ruta 5 y Ruta 11CH, 

Región de Arica y Parinacota. (NUEVO 

2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-abr-21 OSORNO, 

VALDIVIA, 

ARICA, 

PARINACOTA

OSORNO, 

VALDIVIA, 

ARICA, PUTRE

Sin 

Reajuste

0 815.261 0 0 340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 190.000 600.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30285423-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN RUTAS 

DE LA RED

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317838 Conservación de Elementos de 

Seguridad Vial Ruta 5 y A- 345, Región 

de Arica y Parinacota (Nuevo 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-abr-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 1.974.839 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 1.894.239 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30285423-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN RUTAS 

DE LA RED

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS INHERENETES 

CONSERVACION ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30407825-0 CONSERVACION PLAZAS DE 

PESAJE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250913 Conservación Plazas de Pesaje 

Implementación sistemas transmisión 

en línea

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-jul-20 01-ene-22 VALPARAISO, 

COYHAIQUE

VALPARAISO, 

COYHAIQUE

Sin 

Reajuste

0 95.450 0 0 105.000 0 0 0 0 0 0 31.500 0 0 0 73.500 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Coquimbo PROYECTOS 30413276-0 CONSTRUCCIÓN PASARELAS 

PEATONALES EN PUENTES SIN 

PASILLOS VARIAS REGIONES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263812 Estudio de ingeniería Construcción 

pasarelas peatonales en puentes sin 

pasillos varias Provincias, Regiones 

Valparaíso, Maule y BioBío

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-mar-18 04-may-18 23-may-18 08-ago-18 08-ago-18 29-feb-20 ELQUI, LIMARI LA SERENA, 

OVALLE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.000 511.270 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

475.292 35.392 0 0 0 0 0 0 35.392 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 30466141-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

VIII REGION 2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 296943 CONSERVACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA, AÑO 2019, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jul-19 12-sep-19 19-mar-20 19-mar-20 19-mar-20 16-ago-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

94.962 112.982 76.394.261 CONSTRUCTORA 

LOFE LTDA

0 118.482 0 0 0 0 0 0 33.154 19.020 33.154 33.154 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 30466141-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

VIII REGION 2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 307566 Conservación Sistema de Señalización 

Informativa, Provincia de Concepción, 

año 2019,  Región del Biobío.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-oct-19 26-nov-19 13-ene-20 22-ene-20 23-ene-20 20-ago-20 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

199.813 236.185 76.262.464 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

PRC S.A

0 241.852 0 0 0 0 41.410 25.375 25.500 46.125 51.500 51.942 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 30466141-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

VIII REGION 2017

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente Inspección Fiscal 

2020 - Región de Ñuble

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 346 0 0 0 0 0 58 58 58 58 58 58 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 30466141-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

VIII REGION 2017

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

8.588 33.588 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 280 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 40 40 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30466158-0 CONSERVACIÓN DE 

SEGURIDAD VIAL PASADAS 

ZONAS POBLADAS - 

TRAVESIAS 2017

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263532 Conservación De Seguridad Vial 

Travesias Provincia de Cahapoal 

Comuna de Pichidegua Rutas H-864 

km 2 9 al km 5 187 y Ruta H-882 km 3 

5 al km 8 865 Rgión de O Higgins

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

23-oct-17 22-nov-17 04-may-18 26-jul-18 27-jul-18 24-abr-19 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

221.885 285.774 76.482.006 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART 

LIMITADA

272.843 12.931 0 0 0 0 0 0 12.931 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 30466161-0 CONSERVACIÓN DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELAS 2017-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 263528 Conservación de Seguridad Vial  

Nacional en Zonas de Escuelas 2017 

Provincia de Chiloé : Región de Los 

Lagos

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

01-jun-17 23-jun-17 21-jul-17 07-ago-17 08-ago-17 06-mar-18 CHILOE CHONCHI, 

CURACO DE 

VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEMCHI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

251.753 230.653 76.482.006 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART 

LIMITADA

232.528 248 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30466161-0 CONSERVACIÓN DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELAS 2017-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 281539 Conservación de Seguridad Vial en 

Zonas de Escuela Región de O Higgins 

2017 Provincia de Cardenal Caro 

Comunas de La Estrella Pichilemu y 

Litueche

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

16-ago-18 27-sep-18 15-abr-19 22-may-19 23-may-19 12-ene-20 CARDENAL CARO LA ESTRELLA, 

LITUECHE, 

PICHILEMU

Sin 

Reajuste

277.175 343.666 76.838.040 CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA 

LIMITADA

99.998 243.668 0 0 0 243.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30466161-0 CONSERVACIÓN DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELAS 2017-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 281761 Conservación de Seguridad Vial en 

Zonas de Escuelas 2017-2019 (Nuevos 

2017) XIII Región 3º llamado

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

23-feb-18 02-abr-18 28-may-18 28-may-18 28-may-18 26-oct-18 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

367.195 369.941 76.071.838 CBARRIOS 

CONSTRUCTORA 

SPA

365.652 117.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30474259-0 NORMALIZACIÓN PASARELAS 

RED VIAL NORMATIVA ACCESO 

UNIVERSAL VARIAS REGIONES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263620 Estudio de Ingeniería Normalización de 

Pasarelas Red Val Normativa Acceso 

Universal, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-ago-17 18-oct-17 13-nov-17 12-dic-17 12-dic-17 07-mar-19 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

275.000 260.134 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

237.481 33.824 0 0 0 0 0 0 33.824 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 30474259-0 NORMALIZACIÓN PASARELAS 

RED VIAL NORMATIVA ACCESO 

UNIVERSAL VARIAS REGIONES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263684 Estudio de Ingeniería Normalización de 

Pasarelas Red Val Normativa Acceso 

Universal, Región de los Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-ago-17 20-oct-17 22-nov-17 22-nov-17 22-nov-17 15-feb-19 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

224.600 242.300 96.777.320 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

185.964 68.714 0 0 18.209 0 0 48.384 0 0 2.121 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30474259-0 NORMALIZACIÓN PASARELAS 

RED VIAL NORMATIVA ACCESO 

UNIVERSAL VARIAS REGIONES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263741 Estudio de Ingeniería Normalización de 

Pasarelas Red Vial Normativa, Acceso 

Universal, Regiones de Coquimbo, 

Valparaíso, Metropolitana, Libertador 

General Bernardo O´Higgins.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-ago-17 17-oct-17 07-nov-17 28-nov-17 28-nov-17 21-feb-19 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

493.700 400.000 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

375.320 27.203 0 0 0 0 27.203 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 30474259-0 NORMALIZACIÓN PASARELAS 

RED VIAL NORMATIVA ACCESO 

UNIVERSAL VARIAS REGIONES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263762 Estudio de Ingeniería Normalización de 

Pasarelas Red Val Normativa Acceso 

Universal, Región de BioBío

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-ago-17 18-oct-17 13-nov-17 06-dic-17 06-dic-17 01-mar-19 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

404.500 327.000 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

296.144 42.070 0 0 0 0 0 2.930 0 0 0 39.140 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30484616-0 CONSERVACION Y REPOSICION 

ESTACIONES PESAJE FIJAS 

AUTOMATICAS 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278764 Servicio De Mantenimiento Y 

Modernización De Estaciones De 

Pesaje Fijas Automáticas Para La 

Dirección De Vialidad.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-dic-18 03-dic-18 01-jul-19 01-jul-19 01-jul-19 01-jul-23 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.419.232 2.269.398 77.290.610 PAT TRAFFIC 

LIMITADA

197.209 411.815 0 0 37.438 37.438 37.438 37.438 37.438 37.438 37.438 37.438 74.876 37.436 1.581.670 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30484616-0 CONSERVACION Y REPOSICION 

ESTACIONES PESAJE FIJAS 

AUTOMATICAS 2018

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 278764 Servicio De Mantenimiento Y 

Modernización De Estaciones De 

Pesaje Fijas Automáticas Para La 

Dirección De Vialidad.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-dic-18 03-dic-18 01-jul-19 01-jul-19 01-jul-19 01-jul-23 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.419.232 2.269.398 77.290.610 PAT TRAFFIC 

LIMITADA

0 67.549 0 0 6.755 6.755 6.755 6.755 6.755 6.755 6.755 6.755 6.755 6.755 245.446 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40006434-0 CONSERVACION RED VIAL 

PLAZAS DE PESAJE AÑO 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305991 Servicio de Apoyo a la Fiscalización de 

Empresas Generadoras de Carga.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

ANTOFAGASTA, 

LLANQUIHUE, 

SANTIAGO

ANTOFAGASTA, 

PUERTO 

MONTT, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

154.700 154.700 76.967.060 ROAD INGENIERIA 

LIMITADA

0 77.672 0 0 0 0 6.446 6.446 6.446 6.446 6.446 6.446 6.446 32.551 81.218

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40006434-0 CONSERVACION RED VIAL 

PLAZAS DE PESAJE AÑO 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 304837 Conservación Red Vial Plazas de 

Pesaje Año 2019 (Nuevo 2019)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-feb-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 170.000 0 0 180.000 0 0 0 0 0 76.200 50.800 0 0 0 0 53.000 0 Contratación de 

Obras
Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 2.440 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 110 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Coquimbo PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 314143 SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

0 1.220 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 291874 Conservación Periódica Zonas de 

Escuelas  GN° 128, Atalicio Aguilar 

Armijo en Camino Cruce Ruta 66 - 

Cruce I-80-G (Litueche) Sector San 

Pedro-Limite Regional, Alto Nihue, Rol 

G-62-I, Km 8,5; Escuela GN° 134 

Centro Educacional Nihue en Camino 

Cruce G-840 -

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

15-feb-19 20-mar-19 02-may-19 02-may-19 03-may-19 04-dic-19 MELIPILLA MELIPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

455.838 450.779 99.537.890 APIA SPA 442.129 5.041 0 5.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291901 Conservación de Seguridad Vial en 

Zona de Escuelas, Provincia de 

LLanquihue. (Nuevo 2019).

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-mar-19 03-may-19 25-jun-19 09-jul-19 10-jul-19 05-abr-20 LLANQUIHUE CALBUCO, 

FRUTILLAR, 

LOS 

MUERMOS, 

MAULLIN, 

PUERTO 

MONTT, 

Indice de 

Precios al 

Consumidor

462.968 453.438 76.838.040 CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA 

LIMITADA

125.862 282.751 0 0 282.751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291903 Conservación de Seguridad Vial; en 

bahías de estacionamiento e 

intersecciones de caminos; Ruta CH-

226; V-50; V-590; V-605 y CH-225,  

Provincia de Llanquihue, Región de Los 

Lagos. (Nuevo 2019).

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-jul-19 03-sep-19 16-sep-19 16-oct-19 17-oct-19 14-may-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT, 

PUERTO VARAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

543.368 514.185 99.537.890 APIA SPA 0 209.514 0 0 92.774 0 20.600 20.600 20.600 20.600 34.340 0 0 0 300.185 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

296615 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL 

EN ZONAS DE ESCUELA 2019, 

ESCUELAS ZONA NORTE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-jun-19 05-ago-19 21-oct-19 22-nov-19 23-nov-19 20-jun-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

313.482 349.083 76.266.135 CONSTRUCTORA 

PABLO CONTRERAS 

SEMBLER 

0 357.648 0 0 0 134.435 0 0 223.213 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

296644 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL 

EN ZONAS DE ESCUELA 2019, 

ESCUELAS ZONA SUR

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-jun-19 05-ago-19 11-nov-19 22-nov-19 23-nov-19 20-jun-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

362.232 434.032 76.482.006 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART 

LIMITADA

0 445.751 0 0 0 0 183.320 223.136 39.296 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 296951 Conservación de Seguridad Vial en 

Zonas de Escuela, Año 2019, Provincia 

de Arauco, Región del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-jun-19 01-ago-19 28-ago-19 05-sep-19 06-sep-19 06-abr-20 ARAUCO LEBU Indice de 

Precios al 

Consumidor

371.667 366.830 77.006.360 GESTION VIAL 

LTDA.

43.987 330.027 0 114.186 0 114.232 0 101.609 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 296952 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL 

EN ZONAS DE ESCUELA, AÑO 2019, 

ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-jul-19 30-ago-19 02-mar-20 02-mar-20 02-mar-20 29-ago-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

444.308 457.756 77.006.360 GESTION VIAL 

LTDA.

0 461.756 0 0 0 0 0 65.450 89.662 99.662 103.873 103.110 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 296953 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL 

EN ZONAS DE ESCUELA, AÑO 2019, 

ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

22-jul-19 30-ago-19 28-jun-20 26-oct-20 ITATA, PUNILLA QUIRIHUE, 

SAN CARLOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

253.302 305.411 78.644.080 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LAS ARAUCARIAS 

LTDA

0 310.911 0 0 0 0 0 0 51.460 51.460 42.458 62.611 51.460 51.460 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 297193 Conservación de seguridad Zona de 

Escuelas, Región de O Higgins II

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-may-19 11-jul-19 13-nov-19 02-dic-19 03-dic-19 31-may-20 COLCHAGUA, 

CARDENAL CARO

PALMILLA, 

SANTA CRUZ, 

LA ESTRELLA, 

MARCHIGUE

Sin 

Reajuste

355.892 333.057 99.537.890 APIA SPA 0 364.697 0 0 0 182.483 34.447 28.000 48.126 71.640 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 297344 CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL 

EN ZONAS DE ESCUELA, RUTA 7, 

LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR 

CERRO CASTILLO, KM. 701,000 A KM. 

703,000, COMUNA RIO IBAÑEZ, 

PROVINCIA GENERAL CARRERA, 

REGION DE AYSEN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-jul-19 28-ago-19 23-sep-19 23-sep-19 23-sep-19 21-mar-20 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ Indice de 

Precios al 

Consumidor

193.959 204.881 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

10.229 200.372 0 0 0 179.170 21.202 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 297538 CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL 

EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIAS 

DE QUILLOTA, SAN FELIPE, LOS 

ANDES, PETORCA Y SAN ANTONIO, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

20-jun-19 02-ago-19 05-sep-19 05-sep-19 06-sep-19 23-feb-20 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

338.000 350.318 77.334.580 INCOSS 

INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

LTDA.

50.165 306.882 0 289.848 17.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 297576 Conservación de Seguridad Vial en 

Zonas de Escuelas; varias comunas; 

Provincia de Osorno

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-ago-19 03-oct-19 29-oct-19 02-dic-19 03-dic-19 30-jun-20 OSORNO PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

284.663 298.973 77.775.300 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY 

LTDA

0 304.240 0 0 62.970 48.315 51.500 51.500 0 0 89.955 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Atacama PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 297848 Conservación de la Red Vial Pasadas 

zonas de escuela sector Diego de 

Almagro-Inca de Oro; Provincia de 

Chañaral Región de Atacama

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-abr-19 04-jun-19 28-jun-19 10-jul-19 11-jul-19 07-ene-20 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

302.306 342.635 76.190.057 InversiónES 

PETROHUE LTDA.

78.684 274.481 0 134.514 0 0 45.329 48.849 45.789 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 298484 Conservación de Seguridad Vial en 

Zonas de Escuelas; Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-nov-19 21-ene-20 09-abr-20 23-abr-20 24-abr-20 20-dic-20 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

399.776 375.336 77.006.360 GESTION VIAL 

LTDA.

0 360.276 0 0 0 0 0 51.500 51.500 51.500 51.500 51.500 51.276 51.500 65.576 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 298891 Conservación de Seguridad Vial en 

Zonas de Escuelas  2019, Región de 

los Rios

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-nov-19 11-dic-19 24-dic-19 17-ene-20 18-ene-20 16-jul-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

301.859 301.572 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 306.746 0 0 0 137.190 53.454 110.294 5.808 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Coquimbo PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 299355 Conservacion de Seguridad Vial en 

Zonas de Escuela  Región de 

Coquimbo´201-2020 I ETAPA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-dic-19 05-feb-20 03-mar-20 19-mar-20 19-mar-20 17-jul-20 CHOAPA LOS VILOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

134.428 134.428 78.986.440 COMPUTER PLOTT 

GRAFICA LTDA

0 138.551 0 0 0 0 0 40.000 30.000 38.551 30.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 302716 Conservación de Seguridad Vial en 

Zonas de Escuela, Año 2019, Provincia 

de Biobío, Región del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-jun-19 31-jul-19 12-ago-19 20-ago-19 21-ago-19 16-mar-20 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

326.758 347.838 77.006.360 GESTION VIAL 

LTDA.

56.013 299.144 0 71.338 0 63.383 103.149 0 61.274 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 303791 Conservación de Seguridad Zona de 

Escuelas Región de O Higgins I

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-jul-19 22-ago-19 18-nov-19 16-dic-19 17-dic-19 14-jun-20 CACHAPOAL LAS CABRAS, 

SAN VICENTE

Sin 

Reajuste

187.659 182.714 78.986.440 COMPUTER PLOTT 

GRAFICA LTDA

0 305.737 0 0 0 71.722 29.046 20.000 41.946 60.000 83.022 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 304109 ¿CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL 

EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIAS 

MARGA MARGA Y SAN FELIPE, REGION 

DE VALPARAÍSO¿

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-sep-19 24-oct-19 05-dic-19 05-dic-19 06-dic-19 04-may-20 SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

SAN FELIPE, 

LIMACHE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

299.466 299.860 99.549.710 SERVICIOS 

SOLDEU SPA

0 305.733 0 106.869 141.597 23.048 34.220 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

308024 Conservación de Seguridad Vial en 

Zonas de Escuelas Comuna de Punta 

Arenas Provincia de Magallanes Región 

de Magallanes y de la Antártica 

Chilena(2019)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-oct-19 26-nov-19 30-dic-19 15-ene-20 15-ene-20 12-ago-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

318.397 375.409 76.609.270 ESTUDIOS 

MAGALLANICOS 

LTDA.

0 391.430 0 0 0 0 60.958 43.416 41.095 107.000 97.000 15.909 26.052 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 308561 Conservación Seguridad Vial Nacional 

en Zonas de Escuelas 2019; Provincia 

de Chiloé; Región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-dic-19 14-ene-20 24-feb-20 23-mar-20 24-mar-20 19-nov-20 CHILOE ANCUD, 

CASTRO, 

DALCAHUE, 

QUEILEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

271.981 297.751 77.775.300 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY 

LTDA

0 260.251 0 0 0 0 52.500 52.500 52.500 52.500 50.251 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 309356 Conservación Seguridad Vial, Zonas de 

Escuelas, Comuna de Puerto Montt, 

Provincia de Llanquihue, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-nov-19 18-dic-19 30-ene-20 02-mar-20 03-mar-20 29-sep-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

284.883 238.926 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

0 225.926 0 0 0 0 51.500 51.500 87.383 35.543 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 310313 CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELAS Y EN PASADAS 

DE ZONAS URBANAS-TRAVESIAS; 

SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA; NUEVO 2019.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-dic-19 12-feb-20 18-mar-20 23-mar-20 24-mar-20 18-ene-21 ANTOFAGASTA, 

EL LOA

ANTOFAGASTA, 

SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

650.607 683.866 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 280.500 0 0 0 0 0 19.650 30.250 30.300 30.350 60.600 54.650 54.700 109.118 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Tarapacá PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315894 "Conservación de Seguridad Vial en 

Zonas de escuela, escuela Caleta 

Chanavayita y Escuela Caleta San 

Marcos, Sector Ruta 1, 

Caleta Rio Seco, comuna de Iquique, 

desde Km 321,00 al 322,00; Provincia 

de Iquique, Región de Tarapacá" 2° 

Llamado

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

28-feb-20 20-abr-20 29-may-20 24-oct-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

229.832 229.832 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 0 0 146.095 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318148 Conservación de seguridad Zona de 

Escuelas

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.226.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.469.520 0 0 0 0 0 0 0 293.904 293.904 293.904 293.904 293.904 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 312502 2020 VIATICOS DE INSPECTORES 

FISCALES DE CONTRATOS DE OBRAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

2.585 77.878 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 2.844 0 0 0 0 0 237 237 237 237 237 474 1.185 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 500 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 312662 Viáticos Inspección Fiscal Contratos de 

Obras

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 24.954 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 700 0 0 0 0 0 0 41 96 96 186 281 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente Inspección Fiscal 

2020 - Región de Ñuble

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 808 0 0 0 0 0 115 115 115 115 115 115 115 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Tarapacá PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA 

ESPINOZA

0 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

313421 GASTO DE VIATICO  INHERENTE  SUBT 

31  AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 11.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 314711 Reembolso FIAR VIATICOS Inspectores 

Fiscales 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin 

Reajuste

0 24.600 8.382.740 HUGO 

MONTENEGRO 

FLORES

0 600 0 0 0 0 100 100 100 300 0 0 0 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

8.588 33.588 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 480 0 0 0 0 160 160 160 0 0 0 0 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de Inspección Fiscal Gasto 

inherente, Regularización 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 7.866 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS 

DE ESCUELA 2019

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.460 17.460 13.301.707 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Coquimbo PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 314143 SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

0 1.220 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 160 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Atacama PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 291766 Conservación De La Red Vial(Pasadas 

Zonas Pobladas-Travesías; Ruta C-33; 

Sector Nantoco; Comuna De Tierra 

Amarilla; Provincia De Copiapó - 

Región De Atacama (Nuevo 2019)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-feb-19 27-mar-19 09-abr-19 18-abr-19 19-abr-19 10-nov-19 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

325.161 343.866 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

303.032 47.846 0 0 47.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291909 Conservación de Seguridad Vial en 

Pasadas Urbanas Travesías Ruta V-46 

y Ruta V-510,Sector los Muermos; 

Provincia de Llanquihue, Región de Los 

Lagos.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-mar-19 07-may-19 03-jun-19 24-jun-19 25-jun-19 20-abr-20 LLANQUIHUE LOS MUERMOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

200.071 184.863 99.549.710 SERVICIOS 

SOLDEU SPA

74.442 141.420 0 0 0 61.595 52.000 0 0 27.825 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 292021 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA 

CAMINO RUTA 66 (Pelequén -

 San Antonio, Sector: Límite Regional -

 San Antonio), SECTOR DE TRAVESIA, 

PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION 

DE VALPARAISO.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

15-feb-19 05-abr-19 05-jun-19 05-jun-19 06-jun-19 13-dic-19 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

344.172 353.112 76.352.347 SOCIEDAD 

TRANSPORTES 

TRANSVEL SPA

285.251 75.799 0 75.799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 292022 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

BASICA , CONSERVACIÓN PERIODICA  

CAMINO RUTA G-986 ( Cruce G-948 

(San Sebastián) - Algarrobo - Mirasol - 

Cruce G-812 (El Yeco), SECTOR DE 

TRAVESIA, PROVINCIA DE SAN 

ANTONIO, REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

15-feb-19 05-abr-19 05-jun-19 05-jun-19 06-jun-19 03-nov-19 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

453.770 461.690 76.352.347 SOCIEDAD 

TRANSPORTES 

TRANSVEL SPA

369.723 99.456 0 99.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

296521 Conservación de seguridad Vial Pasada 

en Zonas Urbanas Ruta 257CH KM 55 

al 59 Comuna de Primavera Provincia 

de Tierra del Fuego Región de 

Magallanes y de la Antártica 

Chilena(2019)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-may-19 10-jul-19 22-ago-19 03-sep-19 03-sep-19 31-mar-20 TIERRA DEL 

FUEGO

PRIMAVERA Indice de 

Precios al 

Consumidor

486.955 588.268 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

29.425 576.033 0 0 206.900 0 0 0 0 0 0 52.000 317.133 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

296833 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL 

EN PASADAS ZONAS URBANAS- 

TRAVESIAS 2019, rutas 5 y A-301

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-jun-19 05-ago-19 04-nov-19 22-nov-19 23-nov-19 20-jun-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

330.267 377.682 76.482.006 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART 

LIMITADA

0 389.351 0 0 0 106.950 70.839 67.076 144.486 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 296942 Conservación de Seguridad Vial en 

Pasadas Urbanas-Travesías, Provincia 

de Biobío, Año 2019, Región del Biobío

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-jun-19 08-ago-19 28-ago-19 04-sep-19 05-sep-19 04-dic-19 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

149.255 162.567 76.262.464 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

PRC S.A

99.998 63.875 0 63.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 296949 CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL 

EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS, 

PROVINCIA DE DIGUILLÍN, AÑO 2019, 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

30-jul-19 10-sep-19 28-jun-20 25-nov-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

149.876 194.772 76.813.122 CONSTRUCTORA 

KADEL SPA

0 197.772 0 0 0 0 0 0 60.667 60.667 38.219 38.219 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 297194 Conservación de Seguridad Vial en 

Pasadas Zonas Urbanas - Travesias 

2019, Región de O Higgins

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-may-19 11-jul-19 13-nov-19 12-dic-19 13-dic-19 21-jul-20 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

PEUMO, 

PERALILLO

Sin 

Reajuste

348.538 357.258 76.838.040 CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA 

LIMITADA

0 357.258 0 0 0 0 48.593 48.675 146.044 113.946 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Maule PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 297519 Conservación de Seguridad Vial en 

Pasadas Urbanas-Travesías 2019

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

21-jun-19 05-ago-19 06-sep-19 16-sep-19 16-sep-19 14-mar-20 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

377.169 387.633 77.006.360 GESTION VIAL 

LTDA.

55.837 345.755 0 76.005 164.793 87.430 17.527 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 297565 Conservación de Seguridad Vial en 

Pasadas Zonas Urbanas 2019

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

07-ago-19 03-sep-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 22-feb-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

299.860 371.464 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA LAURA SPA

48.997 319.947 0 182.473 137.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 297571 Conservación de Seguridad Vial en 

Pasadas Urbanas - Travesías; Ruta W-

59; Curaco de Velez y Ruta 5 (entre 

Km 1182;2 - 1183;2) Castro;Provincia 

de Chiloé

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-jun-19 02-ago-19 11-sep-19 11-sep-19 12-sep-19 09-may-20 CHILOE CASTRO, 

QUINCHAO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

326.623 315.289 77.775.300 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY 

LTDA

205.657 113.647 0 0 79.110 34.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 297573 Conservación de Seguridad Vial; en 

Pasadas Urbanas - Travesías; Ruta V-

46; Sector La Pasada y Ruta V-868; 

Sector Lepihue; Comuna de Maullín; 

Provincia de Llanquihue

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-ago-19 07-oct-19 05-nov-19 02-dic-19 03-dic-19 30-jul-20 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

334.371 327.968 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 334.785 0 0 0 204.394 51.050 51.050 28.291 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 298482 Conservación de Seguridad Vial en 

Pasadas Urbanas - Travesías; 

Provincias de Malleco y Cautín; Región 

de La Araucanía 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-dic-19 16-ene-20 09-mar-20 20-mar-20 21-mar-20 16-nov-20 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

501.929 470.912 77.006.360 GESTION VIAL 

LTDA.

0 438.717 0 0 0 0 0 64.890 64.890 64.890 64.890 64.890 62.767 51.500 75.975 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 302521 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, 

PASADAS ZONAS URBANAS ¿ 

TRAVESIAS, RUTA E-639 S: VIÑA 

ERRAZURIZ, RUTA E-625 S: EL 

PALOMAR Y RUTA E-643 S: EL 

ESCORIAL, PROVINCIA DE SAN 

FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-oct-19 30-oct-19 05-mar-20 05-mar-20 06-mar-20 03-ago-20 SAN FELIPE PANQUEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

824.273 765.752 99.537.890 APIA SPA 0 808.543 0 0 0 0 36.411 88.927 226.465 227.735 229.005 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 302524 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

COMUNAL, CONSERVACION 

PERIODICA CAMINO RUTA F-336 ( 

CRUCE F-326 FUNDO SANTA ANA- LA 

CRUZ( CRUCE AV.SANTA CRUZ)), F-

310 (CRUCE RUTA 60 CH-CRUCE F-

382( SAN ISIDRO),F-326 ( CRUCE 

RUTA 60 CH-POCOCHAY-LA PALMA-

CRUCE F-382)SECTORES D

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-dic-19 09-dic-19 02-ene-20 02-ene-20 03-ene-20 01-jun-20 QUILLOTA LA CRUZ Indice de 

Precios al 

Consumidor

590.000 625.144 77.334.580 INCOSS 

INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

LTDA.

0 641.918 0 0 45.449 71.198 86.811 123.246 315.215 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 304105 ¿CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL 

PASADAS ZONAS URBANAS - 

TRAVESIAS, RUTA E-464, PROVINCIA 

DE PETORCA, REGION DE 

VALPARAÍSO¿

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-sep-19 24-oct-19 26-dic-19 26-dic-19 27-dic-19 25-may-20 PETORCA PETORCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.000 317.293 77.334.580 INCOSS 

INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

LTDA.

0 390.962 0 50.028 84.446 81.351 56.628 61.717 0 0 56.792 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Tarapacá PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 304995 Segundo Llamado Conservación 

Periódica de Seguridad Vial en Ruta 1 

Zona Urbana Sector el Morro, Dm 

415,350 al Dm 417,100 Travesías 

2019, Provincia de Iquique, Región de 

Tarapacá segundo Llamado

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-ago-19 16-sep-19 15-oct-19 11-nov-19 11-oct-19 07-jun-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

437.239 403.340 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

49.696 378.593 0 0 0 0 21.840 150.753 52.500 53.500 0 0 0 100.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 310313 CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELAS Y EN PASADAS 

DE ZONAS URBANAS-TRAVESIAS; 

SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA; NUEVO 2019.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-dic-19 12-feb-20 18-mar-20 23-mar-20 24-mar-20 18-ene-21 ANTOFAGASTA, 

EL LOA

ANTOFAGASTA, 

SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

650.607 683.866 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 217.900 0 0 0 0 0 15.100 23.700 23.750 23.800 47.500 42.000 42.050 84.448 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316629 CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL 

EN PASADAS ZONAS URBANAS - 

TRAVESIAS, CAMINOS; 1) RUTA 7, KM. 

596,782 A KM. 597,582; 2) RUTA 240, 

KM. 0,000 A K. 0,500; 3) X-580, KM. 

0,000 A KM. 0,300; 4) X-582, KM. 

0,000 A KM. 0,330, COMUNA 

COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE,

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-abr-20 15-jun-20 15-jul-20 11-ene-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

338.582 338.582 0 0 309.800 0 0 0 0 0 0 41.200 51.550 51.600 51.650 51.700 62.100 40.282 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318150 Conservación de Seguridad Vial en 

Pasadas Urbanas-Travesías

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.686.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.494.090 0 0 0 0 0 0 20.600 380.701 261.696 73.603 648.148 109.342 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 318630 Conservación de Seguridad Vial 

Pasadas Zonas Pobladas-Travesías 

2019-2020, Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-may-20 15-jul-20 31-ago-20 29-mar-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

292.471 292.471 0 0 248.000 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 31.000 83.000 103.000 53.971 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 312502 2020 VIATICOS DE INSPECTORES 

FISCALES DE CONTRATOS DE OBRAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

2.585 77.878 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 6.921 0 0 0 0 0 593 593 545 593 569 1.161 2.868 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-18.850 59.150 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 500 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 312662 Viáticos Inspección Fiscal Contratos de 

Obras

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 24.954 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 416 0 0 0 0 0 0 83 83 75 175 0 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 57.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 600 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente Inspección Fiscal 

2020 - Región de Ñuble

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 346 0 0 0 0 0 77 77 58 58 77 0 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

313421 GASTO DE VIATICO  INHERENTE  SUBT 

31  AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 11.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

8.588 33.588 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

de Atacama PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO INHERENTE 

INSPECTORES FISCALES AÑO 2020

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

-11.663 48.692 12.618.034 SANDRA 

VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 92 0 0 0 0 46 46 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de Inspección Fiscal Gasto 

inherente, Regularización 2020.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 7.866 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

2.460 17.460 13.301.707 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010650-0 CONSERVACION DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 

TURÍSTICA 2019-2022

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 300627 Estudio Conservación de Señalización 

Turística - Destinos Priorizados, Zona 

1

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010650-0 CONSERVACION DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 

TURÍSTICA 2019-2022

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 300630 Estudio Conservación de Señalización 

Turística - Destinos Priorizados, Zona 

2

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 Diseño de 

Ingenieria

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017890-0 MEJORAMIENTO SEGURIDAD 

VIAL VARIAS INTERSECCIONES 

VARIAS REGIONES ETAPA I

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40017890-0 MEJORAMIENTO SEGURIDAD 

VIAL VARIAS INTERSECCIONES 

VARIAS REGIONES ETAPA I

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309841 Mejoramiento Seguridad Vial Varias 

Intersecciones Varias Regiones Etapa I 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-sep-22 CURICO, BIO-

BIO, OSORNO, 

VALDIVIA

CURICO, ALTO 

BIO BIO, 

OSORNO, 

VALDIVIA

Sin 

Reajuste

0 699.000 0 0 41.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.520 20.520 728.460 Diseño de 

Ingenieria

O. Portuarias de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30065797-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

RELOCALIZACIÓN CALETA 

PESQUERA DE ARICA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Arica y 

Parinacota

314851 Publicación Asesoría a la Inspección 

Fiscal al Diseño de Caleta Arica

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 150 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150

O. Portuarias de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30101524-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Arica y 

Parinacota

314650 Gastos de Publicación licitación 

CONSERVACIÓN CALETA CAMARONES 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 150 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30101524-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGION DE ARICA Y 

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

293864 Conservación Balnearios El Laucho y 

La Lisera - Año 2019

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

16-may-19 05-jul-19 08-jul-19 22-jul-19 22-jul-19 19-dic-19 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

189.911 174.302 76.048.535 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

BAQUEDANO LTDA

151.093 23.209 23.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30101524-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGION DE ARICA Y 

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

302275 Conservación sombreadores Playa 

Brava

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

23-ago-19 16-oct-19 30-oct-19 30-oct-19 31-oct-19 29-ene-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

68.990 73.991 76.658.241 CONSTRUCTORA 

CALAFQUEN SPA

23.217 50.774 50.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30101524-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGION DE ARICA Y 

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

307395 CONSERVACIÓN CALETA CAMARONES 

2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-dic-20 ARICA CAMARONES Sin 

Reajuste

0 70.000 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 20.000 25.000 10.000 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

O. Portuarias de Arica y 

Parinacota

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30195622-0 CONSERVACION SITIO 7 

PUERTO DE ARICA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Arica y 

Parinacota

310564 Publicación 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 250 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30195622-0 CONSERVACION SITIO 7 

PUERTO DE ARICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

309384 Diseño para la Conservación Dragado 

Frente de Atraque Sitio 7

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-dic-19 22-ene-20 13-feb-20 25-feb-20 26-feb-20 26-ene-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

142.000 114.450 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

0 91.466 0 0 0 0 0 14.970 0 0 59.766 550 16.180 0 23.534 Estudio

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30091811-0 CONSTRUCCIÓN PASEO 

COSTERO EL MORRO, IQUIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 276250 Diseño Construcción Paseo Costero El 

Morro Iquique

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-jul-19 27-ago-19 16-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 17-ene-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

100.623 112.237 76.306.747 ALMARE 

INGENIERIA Y 

SERVICIOS 

LIMITADA

42.733 69.682 0 0 23.311 0 0 0 19.545 0 0 0 26.826 0 6.772 Diseño de 

Ingenieria

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30100547-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE TARAPACÁ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Tarapacá 313534 Publicación Conservación 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 262 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 262 0 0 0 0 0 262 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30100547-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE TARAPACÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 308826 Diseño Conservación Dragado Guardia 

Marina Riquelme

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jul-20 01-ago-20 01-jun-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 120.000 0 0 30.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.284 89.716 Diseño de 

Ingenieria

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30100547-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 272448 Conservación Obras de Borde Costero 

Iquique

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-abr-19 22-may-19 30-may-19 14-jun-19 14-jun-19 05-mar-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

304.635 327.361 76.048.535 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

BAQUEDANO LTDA

144.425 182.936 0 100.565 0 66.020 0 16.351 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30100547-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 278930 Conservación Sistemas de Izajes y 

Obras Complementarias Caletas 

Chipana Rio Seco Chanavaya y 

Chanavayita Iquique

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-dic-19 20-feb-20 16-mar-20 09-abr-20 07-abr-20 24-oct-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

328.853 307.117 76.266.135 CONSTRUCTORA 

PABLO CONTRERAS 

SEMBLER 

LIMITADA

0 307.117 0 0 0 0 0 0 78.878 83.652 71.854 53.056 19.678 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30100547-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 290128 Conservación Obras Marítimas Caleta 

Pisagua Comuna de Huara

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

11-abr-19 22-may-19 31-may-19 03-jul-19 03-jul-19 29-ene-20 TAMARUGAL HUARA Sin 

Reajuste

581.074 669.108 7.280.480 FRANCISCO 

HUENCHUNIR DIAZ

583.585 80.007 0 80.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30100547-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 301211 Conservación Muelle de Pasajeros 

Arturo Prat, Iquique

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-ago-19 30-sep-19 07-oct-19 05-nov-19 05-nov-19 23-may-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

320.700 311.951 76.266.135 CONSTRUCTORA 

PABLO CONTRERAS 

SEMBLER 

0 391.667 0 91.323 0 0 160.759 59.869 79.716 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30130916-0 CONSTRUCCION BORDE 

COSTERO CALETA LOS 

VERDES, IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 289942 Asesoría a la Inspección Fiscal de la 

Obra Construcción Borde Costero 

Caleta Los Verdes Iquique

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-abr-19 16-may-19 29-may-19 19-jun-19 19-jun-19 19-may-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

103.345 83.028 76.001.975 MARIO A. 

SEPULVEDA 

CARVAJAL C. ING. 

Y CONST. EIRL.

45.288 37.740 7.548 7.548 7.548 7.548 7.548 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30130916-0 CONSTRUCCION BORDE 

COSTERO CALETA LOS 

VERDES, IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 276811 Construcción Borde Costero caleta Los 

Verdes Iquique

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-dic-18 05-mar-19 17-abr-19 28-may-19 28-may-19 25-may-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

1.475.589 1.340.333 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

652.359 885.934 0 131.298 145.415 126.560 228.475 216.626 37.561 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30291776-0 MEJORAMIENTO PLAYA PARQUE 

BALMACEDA (OBRAS 

MARITIMAS), IQUIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 276809 Diseño Mejoramiento Playa Balmaceda 

(Obras Marítimas) Iquique

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-abr-19 06-jun-19 14-jun-19 02-jul-19 02-jul-19 01-jun-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

97.639 83.993 76.306.747 ALMARE 

INGENIERIA Y 

SERVICIOS 

LIMITADA

41.480 46.263 0 0 0 0 0 35.907 0 10.356 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481408-0 CONSTRUCCIÓN PLAYA 

ARTIFICIAL EN SECTOR SUR 

DE PLAYA BRAVA, IQUIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 274609 Modelo Físico para el diseño de una 

Playa artificial en sector Playa Brava 

de Iquique

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-mar-18 01-abr-18 11-oct-18 11-oct-18 11-oct-18 31-mar-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

151.528 185.329 61.211.000 INSTITUTO 

NACIONAL DE 

HIDRAULICA

139.188 46.140 0 18.801 21.751 0 5.589 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

O. Portuarias de Tarapacá Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40002414-0 MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

CALETA RIO SECO, IQUIQUE

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Tarapacá 305682 PUBLICACION DE CONTRATOS 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 262 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 262 0 0 0 0 0 262 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40002414-0 MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

CALETA RIO SECO, IQUIQUE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Tarapacá 305262 Prefactibilidad Mejoramiento 

infraestructura portuaria Caleta Rio 

Seco Iquique

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-dic-19 28-feb-20 08-abr-20 22-abr-20 22-abr-20 18-mar-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

100.198 95.000 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

0 48.263 0 0 0 0 0 0 0 43.875 0 0 0 4.388 56.238 Estudio de 

Prefactibilidad

O. Portuarias de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30092466-0 CONSTRUCCION PLAYA 

ARTIFICIAL SECTOR PARAISO-

EL CUADRO ANTOFAGASTA

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 273333 Diseño Construcción Playa Artificial 

Sector Paraíso-El Cuadro, Antofagasta

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-sep-17 03-nov-17 24-nov-17 11-dic-17 11-dic-17 05-ene-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

169.458 184.695 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

181.107 3.588 0 0 0 0 0 0 3.588 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

O. Portuarias de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30106545-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

OBRAS PORTUARIAS REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Antofagasta 198805 Conservación Global Obras Portuarias 

Región de Antofagasta

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

TOCOPILLA

Sin 

Reajuste

0 2.294 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.690 604 0 0 56 0 61 0 0 0 0 0 0 487 0

O. Portuarias de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30106545-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

OBRAS PORTUARIAS REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 290280 Conservación Muelle Pescadores 

Tocopilla

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-abr-19 12-jun-19 26-jul-19 05-ago-19 05-ago-19 01-may-20 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

302.856 395.542 77.913.440 OBRAS CIVILES Y 

MARITIMAS LTDA

228.729 186.996 0 54.935 0 76.668 55.393 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30106545-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

OBRAS PORTUARIAS REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 307615 Conservación Muelle Salitrero 

Melbourne y Clark

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-dic-19 30-ene-20 17-feb-20 24-feb-20 24-feb-20 20-nov-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

350.105 454.791 76.190.057 InversiónES 

PETROHUE LTDA.

0 287.590 0 0 0 0 0 0 0 30.000 40.000 60.000 80.000 77.590 177.191 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30106545-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

OBRAS PORTUARIAS REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 307643 Conservación Servicios Higiénicos 

Caleta Antofagasta

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-abr-20 23-jun-20 09-jul-20 10-dic-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

125.272 125.272 0 0 165.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 40.000 95.272 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30106545-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

OBRAS PORTUARIAS REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 316442 VIATICOS INSPECCION FISCAL 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin 

Reajuste

500 1.940 8.382.740 HUGO 

MONTENEGRO 

FLORES

0 1.940 0 0 0 0 0 1.940 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30210972-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO SECTOR BALNEARIO 

MUNICIPAL, TALTAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 276806 Diseño Mejoramiento Borde Costero 

Sector Balneario Municipal, Taltal

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-nov-17 22-dic-17 07-feb-18 14-feb-18 14-feb-18 14-ago-19 ANTOFAGASTA TAL TAL Sin 

Reajuste

71.864 110.004 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

76.554 33.450 0 0 0 0 0 0 0 0 30.190 0 0 3.260 0 Diseño de 

Ingenieria

O. Portuarias de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30361828-0 CONSTRUCCION PLAYA 

SECTOR CENTRO, TALTAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 264531 Diseño Construcción Playa Sector 

Centro, Taltal

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-oct-17 23-nov-17 11-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 12-feb-19 ANTOFAGASTA TAL TAL Sin 

Reajuste

140.000 166.535 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

104.710 57.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.195 0 0 4.630 Diseño de 

Ingenieria

O. Portuarias de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30380327-0 RESTAURACIÓN MUELLE 

HISTÓRICO TALTAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 276818 Diseño Restauración Muelle Histórico, 

Taltal

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-abr-19 28-jun-19 25-jul-19 05-ago-19 05-ago-19 13-sep-21 ANTOFAGASTA TAL TAL Sin 

Reajuste

224.600 222.673 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

66.098 37.700 0 0 0 0 37.700 0 0 0 0 0 0 0 118.875 Diseño de 

Ingenieria

O. Portuarias de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30484435-0 CONSTRUCCIÓN PLAYA 

ARTIFICIAL Y CALETA DE 

PESCADORES LA CHIMBA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 302482 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Playa Artificial y Caleta 

de Pescadores La Chimba

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-jun-19 18-jul-19 25-jul-19 05-ago-19 05-ago-19 05-oct-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

126.420 138.929 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

39.020 98.760 0 19.372 9.923 9.923 9.923 9.923 9.923 9.923 9.923 9.923 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30484435-0 CONSTRUCCIÓN PLAYA 

ARTIFICIAL Y CALETA DE 

PESCADORES LA CHIMBA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 282152 Construcción Playa Artificial y Caleta 

de Pescadores La Chimba

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-sep-18 27-dic-18 28-dic-18 26-mar-19 26-mar-19 18-jul-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

5.037.356 5.028.186 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

2.240.298 3.404.407 238.416 317.467 0 359.650 0 200.000 505.085 522.456 300.000 344.814 250.000 366.519 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002400-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO SECTOR PLAYA EL 

SALITRE, TOCOPILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 289991 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Obra Mejoramiento Borde Costero 

Sector Playa El Salitre, Tocopilla

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-sep-19 08-nov-19 18-nov-19 25-nov-19 25-nov-19 25-nov-20 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin 

Reajuste

72.540 72.468 76.001.975 MARIO A. 

SEPULVEDA 

CARVAJAL C. ING. 

Y CONST. EIRL.

0 71.882 0 12.078 6.039 5.453 6.039 6.039 6.039 6.039 6.039 6.039 6.039 6.039 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002400-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO SECTOR PLAYA EL 

SALITRE, TOCOPILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 278884 Mejoramiento Borde Costero Sector 

Playa El Salitre, Tocopilla

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-dic-18 11-mar-19 12-sep-19 08-nov-19 08-nov-19 02-nov-20 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.303.071 2.726.076 76.259.040 FLESAN S.A. 0 2.884.076 0 184.518 0 119.313 114.206 150.000 399.522 373.325 604.400 484.700 454.092 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Atacama de Atacama PROYECTOS 30080785-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES III 

REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 248660 Conservación Obras Portuarias 

Menores Terminal Pesquero Caldera

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-jul-19 23-ago-19 02-sep-19 09-sep-19 09-sep-19 11-mar-20 COPIAPO CALDERA Indice de 

Precios al 

Consumidor

346.017 390.149 76.322.806 INMOBILIARIA E 

InversiónES 

DACAMROS SPA

213.013 212.563 0 47.960 62.331 28.833 0 0 73.439 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Atacama de Atacama PROYECTOS 30080785-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES III 

REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 287882 Conservación de Obras Portuarias 

Menores terrestres sector terminal 

pesquero de Huasco Región de 

Atacama

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

20-nov-18 30-ene-19 20-feb-19 28-feb-19 28-feb-19 02-dic-19 HUASCO HUASCO Sin 

Reajuste

414.002 524.326 76.266.135 CONSTRUCTORA 

PABLO CONTRERAS 

SEMBLER 

LIMITADA

511.937 12.389 0 0 0 0 0 0 12.389 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Atacama de Atacama PROYECTOS 30080785-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES III 

REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316541 Conservación Muelle Caleta San Pedro 

de Chañaral

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 01-dic-20 01-mar-21 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

0 300.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 299.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Atacama de Atacama PROYECTOS 30082431-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO PLAYA LAS MACHAS, 

BAHIA INGLESA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Atacama 303174 Publicaciones 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Atacama de Atacama PROYECTOS 30082431-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO PLAYA LAS MACHAS, 

BAHIA INGLESA

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 235355 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Borde Costero Playa Las 

Machas Etapa 3 Bahia Inglesa Region 

de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

23-dic-19 09-abr-20 29-may-20 24-may-21 COPIAPO CALDERA Sin 

Reajuste

155.112 133.015 76.001.975 MARIO A. 

SEPULVEDA 

CARVAJAL C. ING. 

Y CONST. EIRL.

0 72.000 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 83.112 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Atacama de Atacama PROYECTOS 30082431-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO PLAYA LAS MACHAS, 

BAHIA INGLESA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 304978 Mejoramiento Borde Costero Playa Las 

machas Etapa 3 Bahia Inglesa Caldera

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-ago-19 14-nov-19 14-feb-20 19-mar-20 19-mar-20 19-mar-21 COPIAPO CALDERA Sin 

Reajuste

3.005.267 3.136.728 6.477.388 MISAEL ANANIAS 

FLORES LARA

0 818.686 0 0 0 0 0 0 0 84.692 141.153 169.383 197.614 225.844 2.418.042 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Atacama de Atacama PROYECTOS 30088016-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO, HUASCO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Atacama 303174 Publicaciones 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Atacama de Atacama PROYECTOS 30088016-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO, HUASCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 216238 Asesoría a la Inspeccion fiscal 

Mejoramiento Borde Costero Huasco

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

27-dic-19 21-abr-20 30-may-20 25-may-21 HUASCO HUASCO Sin 

Reajuste

155.112 127.701 76.713.962 ANKER INGENIERIA 

LIMITADA

0 62.500 0 0 0 0 0 0 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 92.612 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Atacama de Atacama PROYECTOS 30088016-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO, HUASCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 263055 Mejoramiento Borde Costero de Huasco 1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-sep-19 28-nov-19 25-feb-20 01-abr-20 08-abr-20 03-abr-21 HUASCO HUASCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.056.265 2.288.695 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 439.225 0 0 0 0 0 0 0 94.120 104.577 115.035 125.493 0 1.849.470 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo ESTUDIOS 

BÁSICOS

40004114-0 DIAGNOSTICO ESTUDIO 

BASICO MEJORAMIENTO PLAYA 

LA SERENA COMUNA LA 

SERENA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 293929 Diagnóstico Estudio Básico 

Mejoramiento Playa La Serena Comuna 

La Serena

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-jul-19 29-ago-19 03-sep-19 04-sep-19 04-sep-19 15-feb-21 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

200.500 198.000 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

88.760 49.220 0 0 0 0 0 0 0 49.220 0 0 0 0 60.020 Estudio Básicos

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30098093-0 CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA PESQUERA 

CALETA PUERTO MANSO, 

CANELA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 308810 Construcción Infraestructura Pesquera 

Caleta Puerto Manso Canela

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

10-mar-20 07-abr-20 30-jul-20 04-abr-21 CHOAPA CANELA Sin 

Reajuste

890.616 890.616 0 0 400.010 0 0 0 0 0 0 0 50.000 60.000 80.000 120.000 90.010 63.611 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30100454-0 CONSTRUCCIÓN INFR. 

PESQUERA ARTESANAL CALETA 

CASCABELES, LOS VILOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 276683 Construcción Infraestructura Pesquera 

Artesanal Caleta Cascabeles Los vilos

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

21-jun-18 19-jul-18 02-ago-18 14-sep-18 14-sep-18 12-nov-19 CHOAPA LOS VILOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

878.761 916.891 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A

933.555 5.003 0 0 0 0 0 0 5.003 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30121129-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

PORTUARIAS CALETA 

CHUNGUNGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 260307 Construcción Obras Portuarias Caleta 

Chungungo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-abr-22 ELQUI LA HIGUERA Sin 

Reajuste

0 1.200.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.199.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30426422-0 CONSTRUCCIÓN INFR. 

PESQUERA ARTESANAL CALETA 

APOLILLADO, LA HIGUERA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 316916 Global de gasto de propuestas DOP 

COQ 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, CHOAPA COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LOS 

VILOS

Sin 

Reajuste

0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 215 0 213 72 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30426422-0 CONSTRUCCIÓN INFR. 

PESQUERA ARTESANAL CALETA 

APOLILLADO, LA HIGUERA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318270 Construcción Infraestructura Pesquera 

Artesanal Caleta Apolillado - Obras 

Marítimas

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

17-abr-20 20-may-20 15-jun-20 11-ene-21 ELQUI LA HIGUERA Sin 

Reajuste

668.919 668.919 0 0 430.000 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 90.000 130.000 130.000 238.919 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30426875-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA PESQUERA 

ARTESANAL CALETA 

SIERRA,OVALLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 287191 Construcción Infraestructura Pesquera 

artesanal Caleta Sierra Ovalle

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-abr-19 16-may-19 30-jul-19 13-ago-19 13-ago-19 05-ago-20 LIMARI OVALLE Sin 

Reajuste

824.644 1.125.033 7.280.480 FRANCISCO 

HUENCHUNIR DIAZ

399.998 725.035 57.436 87.614 108.830 0 0 168.755 190.132 112.268 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30427824-0 REPOSICION DE LA 

COSTANERA DE COQUIMBO, 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 316916 Global de gasto de propuestas DOP 

COQ 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, CHOAPA COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LOS 

VILOS

Sin 

Reajuste

0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 250 250 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Coquimbo Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30427824-0 REPOSICION DE LA 

COSTANERA DE COQUIMBO, 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 317200 Servicio de Publicidad Obras 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 115 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30427824-0 REPOSICION DE LA 

COSTANERA DE COQUIMBO, 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 295412 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Reposición Costanera Coquimbo - 

Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-abr-20 01-may-20 01-jun-20 01-oct-22 ELQUI COQUIMBO Sin 

Reajuste

0 404.489 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 404.479 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30427824-0 REPOSICION DE LA 

COSTANERA DE COQUIMBO, 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 260339 Reposición de la Costanera de 

Coquimbo - Región de Coquimbo

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

06-mar-20 18-may-20 09-jul-20 09-jul-22 ELQUI COQUIMBO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.196.548 6.196.548 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 6.146.548 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30464311-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES Y 

BORDES COSTEROS IV REGION

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Coquimbo 316916 Global de gasto de propuestas DOP 

COQ 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, CHOAPA COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LOS 

VILOS

Sin 

Reajuste

0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30464311-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES Y 

BORDES COSTEROS IV REGION

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 307096 Asesoría para  Inspecciones 

Submarinas para Conservación de 

Caletas Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-ene-20 28-feb-20 13-mar-20 15-abr-20 16-abr-20 28-sep-20 ELQUI, CHOAPA COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LOS 

VILOS

Sin 

Reajuste

112.000 86.600 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

0 50.125 0 0 0 0 0 0 24.265 0 0 25.860 0 0 36.475 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30078493-0 MEJORAMIENTO CALETA DE 

PESCADORES DE EL QUISCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 288970 Asesoría Inspección Fiscal 

Mejoramiento Caleta de Pescadores El 

Quisco

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-dic-18 19-feb-19 10-may-19 10-may-19 10-may-19 01-sep-20 SAN ANTONIO EL QUISCO Sin 

Reajuste

166.400 141.211 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

60.368 98.495 0 17.651 8.826 8.826 8.826 8.826 8.826 8.826 10.238 8.826 8.826 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30078493-0 MEJORAMIENTO CALETA DE 

PESCADORES DE EL QUISCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 288969 Mejoramiento Caleta de Pescadores de 

El Quisco Región de Valparaíso, 2º 

llamado

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-sep-18 20-nov-18 31-dic-18 23-ene-19 23-ene-19 16-jul-20 SAN ANTONIO EL QUISCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.242.203 2.305.688 96.542.940 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

968.164 1.613.000 0 72.347 99.026 66.670 82.400 236.358 315.557 532.061 81.766 126.815 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30099427-0 CONSTRUCCION PASEO 

COSTERO BAHIA CUMBERLAND 

JUAN FERNANDEZ

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 283787 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

obra Construcción Paseo Costero Bahía 

Cumberland Juan Fernández Sector 

Sur

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-may-18 22-jun-18 19-mar-19 09-abr-19 09-abr-19 28-abr-21 VALPARAISO JUAN 

FERNANDEZ

Sin 

Reajuste

499.950 462.684 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

133.272 74.421 0 35.407 18.507 18.507 18.528 18.879 -35.407 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30099427-0 CONSTRUCCION PASEO 

COSTERO BAHIA CUMBERLAND 

JUAN FERNANDEZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 283947 Construcción Paseo Costero Bahía 

Cumberland Juan Fernández Sector 

Sur

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-mar-18 18-jun-18 06-ago-18 12-oct-18 12-oct-18 01-oct-20 VALPARAISO JUAN 

FERNANDEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.115.743 11.035.804 89.812.100 BROTEC 

CONSTRUCCION 

SPA

9.056.023 1.856.125 514.886 521.414 619.825 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30099436-0 CONSTRUCCIÓN BORDE 

COSTERO ENTRE EL DURAZNO - 

CUEVA EL PIRATA, QUINTERO

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 246560 Diseño Mejoramiento Borde Costero 

entre Playa Durazno-Cueva del Pirata 

Quintero

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-mar-17 11-may-17 12-jun-17 12-jun-17 13-jun-17 13-nov-18 VALPARAISO QUINTERO Sin 

Reajuste

138.000 119.823 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

106.089 13.734 0 0 0 13.734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30099436-0 CONSTRUCCIÓN BORDE 

COSTERO ENTRE EL DURAZNO - 

CUEVA EL PIRATA, QUINTERO

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 316645 Peritos Tasadores Playa El Durazno y 

Cueva El Pirata

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 VALPARAISO QUINTERO Sin 

Reajuste

0 3.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.500 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099436-0 CONSTRUCCIÓN BORDE 

COSTERO ENTRE EL DURAZNO - 

CUEVA EL PIRATA, QUINTERO

EJECUCION TERRENOS Valparaíso 308951 Publicaciones extractos expropiaciones 

proyecto Construcción borde costero 

entre El Durazno-Cueva el Pirata, 

Quintero.

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30104575-0 CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA PESQUERA 

ARTESANAL CALETA 

VENTANAS, PUCHUNCAVÍ

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 260211 Construcción Infraestructura Pesquera 

Artesanal Caleta Ventanas Puchuncaví

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

31-ago-17 04-dic-17 13-feb-18 03-abr-18 04-abr-18 06-ago-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.369.635 2.709.116 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 40.000 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30171727-0 MEJORAMIENTO SECTOR 

HANGA PIKO, ISLA DE PASCUA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 316736 Publicación 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30171727-0 MEJORAMIENTO SECTOR 

HANGA PIKO, ISLA DE PASCUA

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 312332 Levantamiento Linea Base Ambiental 

Sector Hanga Piko Isla Rapa Nui. 

Tercer llamado.

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

17-abr-20 08-jun-20 26-jun-20 21-jun-21 ISLA DE PASCUA ISLA DE 

PASCUA

Sin 

Reajuste

105.000 105.000 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 0 0 55.000 Estudio Básicos

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30350832-0 CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA 

CALETA HORCON, 

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 261276 Diseño Construccion Infraestructura 

Marítima Caleta Horcón Puchuncaví

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-dic-16 16-mar-17 05-may-17 05-may-17 05-may-17 04-feb-19 VALPARAISO PUCHUNCAVI Sin 

Reajuste

180.847 197.295 78.024.430 GSI INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

193.348 3.948 0 0 0 0 3.948 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

O. Portuarias de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 308831 Publicaciones asociadas a las obras de 

conservaciones Región de Valparaíso.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 550 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 292645 Diagnóstico Estructural para la 

conservación cubierta  Caleta Portales 

Región Valparaíso

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-abr-19 16-may-19 24-jul-19 24-jul-19 24-jul-19 15-mar-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

62.600 60.400 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

31.470 28.930 0 0 0 0 0 25.150 0 0 3.780 0 0 0 0 Estudio Básicos

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 310319 Estudio Batimetría para la 

Conservación Bahía el Padre 2° 

llamado

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-dic-19 28-ene-20 05-mar-20 05-mar-20 05-mar-20 24-may-20 VALPARAISO JUAN 

FERNANDEZ

Sin 

Reajuste

49.000 45.540 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

0 36.432 0 0 0 0 0 0 0 0 36.432 0 0 0 9.108 Estudio Básicos

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 289136 Conservación Rampas de pescadores 

Juan Fernández 2do llamado

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

31-dic-18 28-feb-19 17-may-19 10-jun-19 10-jun-19 29-feb-20 VALPARAISO JUAN 

FERNANDEZ

Sin 

Reajuste

751.970 1.258.037 89.812.100 BROTEC 

CONSTRUCCION 

SPA

798.138 459.900 150.390 47.571 261.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 290237 Conservación protección costera paseo 

Juan de Saavedra entre Caleta Portales 

y El Caleuche Etapa 1 Valparaiso

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

17-may-19 13-jun-19 25-jul-19 25-jul-19 25-jul-19 30-ene-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

942.523 1.011.353 76.800.373 CONIX INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

985.125 26.229 0 26.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 290238 Conservación obras marítimas y 

terrestres Caleta Portales Valparaíso

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-abr-19 20-may-19 29-jul-19 29-jul-19 29-jul-19 20-may-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

458.289 547.189 77.645.940 MT. INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

251.601 365.808 0 96.391 37.053 39.926 20.000 50.000 122.438 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 290240 Conservación Playa Amarilla Etapa 1 1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-dic-18 06-mar-19 10-may-19 26-jun-19 26-jun-19 04-abr-20 VALPARAISO CON-CON Sin 

Reajuste

462.368 657.892 76.302.574 CONSTRUCTORA 

LAS LENGAS SPA

393.069 264.486 0 94.301 58.443 53.252 8.410 10.523 39.556 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 292660 Conservación Playa Amarilla Concón 

Región de Valparaíso Etapa 2

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-jul-19 26-ago-19 03-oct-19 03-oct-19 03-oct-19 05-abr-20 VALPARAISO CON-CON Sin 

Reajuste

467.891 488.141 87.922.600 CONSTRUCTORA 

RAMCO LTDA.

284.898 325.053 0 86.199 55.091 9.677 34.000 140.086 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 299710 Conservación Administración Directa 

Caleta Hanga Piko Isla Rapa Nui

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ISLA DE PASCUA ISLA DE 

PASCUA

Sin 

Reajuste

0 422.239 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 422.239 0 0 0 29.650 0 0 91.020 77.990 81.589 99.990 42.000 0 0

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 303344 Conservación de Emergencia Muelle 

Bahía el Padre, Juan Fernández Región 

de Valparaíso

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-jul-19 05-dic-19 05-dic-19 28-ago-19 21-abr-20 VALPARAISO JUAN 

FERNANDEZ

Sin 

Reajuste

668.006 1.267.046 7.280.480 FRANCISCO 

HUENCHUNIR DIAZ

720.127 546.919 0 120.170 302.661 122.362 1.726 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305267 Conservación protección costera Paseo 

Juan de Saavedra Etapa II Valparaíso

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-oct-19 04-nov-19 26-nov-19 26-nov-19 26-nov-19 08-jul-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

1.078.202 1.024.024 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A

79.450 1.249.576 0 0 109.790 130.043 110.000 148.408 454.737 180.636 115.961 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305268 conservación protección costera paseo 

Juan de Saavedra Etapa III Valparaíso

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-oct-19 04-nov-19 26-nov-19 26-nov-19 26-nov-19 24-abr-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

404.627 362.229 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A

98.124 407.730 0 68.594 42.945 28.487 46.000 182.384 39.320 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305648 Suministro e instalación de grúa para 

Caleta Portales

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-oct-19 08-nov-19 14-nov-19 14-nov-19 14-nov-19 12-abr-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

120.000 121.618 76.212.847 SKR INGENIERIA 

HIDRAULICA LTDA.

36.485 85.133 0 0 0 0 85.133 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiales y 

suministros - 

Obra

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 307065 Conservación caleta Hanga Roa Isla de 

Pascua (Administración Directa)

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 ISLA DE PASCUA ISLA DE 

PASCUA

Sin 

Reajuste

0 319.987 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 351.985 0 0 0 0 0 0 0 65.000 80.000 111.998 94.987 0 0

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 307287 Conservación rampa Caleta Algarrobo 1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

21-oct-19 04-nov-19 04-dic-19 04-dic-19 04-dic-19 02-feb-20 SAN ANTONIO ALGARROBO Sin 

Reajuste

48.028 48.028 77.036.605 CONSTRUCTORA 

EMI SPA

28.602 19.427 0 19.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308809 Conservación Muelle Bahía 

Cumberland Archipielago de Juan 

Férnandez

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 VALPARAISO JUAN 

FERNANDEZ

Sin 

Reajuste

0 1.300.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.299.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308811 Conservación Caleta Higuerillas Con 

Con

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-jun-21 VALPARAISO CON-CON Sin 

Reajuste

0 200.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 199.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308814 Conservación Caleta San Pedro Con-

Con

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-ene-21 VALPARAISO CON-CON Sin 

Reajuste

0 300.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 299.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308822 Conservación rampa fiscal Bahía 

Cumberland Archipielago Juan 

Fernández

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-may-21 VALPARAISO JUAN 

FERNANDEZ

Sin 

Reajuste

0 500.000 0 0 74.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.788 50.000 425.212 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308825 Conservación techumbre caleta 

Portales Valparaíso

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-ago-21 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 1.175.938 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.175.928 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308930 Conservación Caleta Los Molles La 

Ligua

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-mar-21 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

0 100.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 99.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 316280 Conservación obras marítimas Muelle 

Caleta Quintay, Casablanca

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-may-21 VALPARAISO CASABLANCA Sin 

Reajuste

0 150.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 149.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 316282 Conservación sistema eléctrico muelle 

Caleta El Manzano, Quintero

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ene-21 VALPARAISO QUINTERO Sin 

Reajuste

0 109.115 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 30.000 50.000 50.000 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 316285 Conservación sistema eléctrico y bitas 

Caleta El Membrillo, Valparaíso.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ene-21 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 100.000 0 0 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 25.000 30.000 20.000 5.000 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 308829 Gastos asociados a las conservaciones 

de Valparaíso, periodo 2020 al 2024.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALPARAISO JUAN 

FERNANDEZ

Sin 

Reajuste

0 2.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 250 250 0

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS COSTERAS 

MENORES 2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 315520 Viáticos Inspección Fiscal 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

0 2.620 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 2.208 0 308 0 142 300 300 300 200 200 100 258 100 0

O. Portuarias de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40017187-0 CONSERVACION PROTECCIÓN 

BORDE COSTERO AVDA. PERÚ, 

VIÑA DEL MAR

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 317200 Servicio de Publicidad Obras 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 115 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017187-0 CONSERVACION PROTECCIÓN 

BORDE COSTERO AVDA. PERÚ, 

VIÑA DEL MAR

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311228 Asesoría Inspección Fiscal para la 

Conservación protección Borde Costero 

Avda Perú viña del Mar

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-jul-20 01-ene-23 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin 

Reajuste

0 390.000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 330.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017187-0 CONSERVACION PROTECCIÓN 

BORDE COSTERO AVDA. PERÚ, 

VIÑA DEL MAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305837 Conservación protección Borde Costero 

Avda Perú viña del Mar

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-feb-20 11-may-20 22-jul-20 13-ene-22 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin 

Reajuste

5.973.339 5.973.339 0 0 585.100 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 120.000 155.100 220.000 7.024.910 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017907-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

PARA PESCADORES EX-

SUDAMERICANA, VALPARAISO

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Valparaíso 310569 Publicación 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017907-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

PARA PESCADORES EX-

SUDAMERICANA, VALPARAISO

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 310568 Prefactibilidad Construcción 

Infraestructura Portuaria para 

pescadores Ex Sudamericana 

Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-jul-20 01-oct-21 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin 

Reajuste

0 450.000 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 405.000 Estudio de 

Prefactibilidad

O. Portuarias del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30069626-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO PICHILEMU

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 282521 Asesoría a la Inspección fiscal 

Mejoramiento Borde Costero Pichilemu 

Etapa II

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-sep-19 04-nov-19 09-ene-20 09-ene-20 09-ene-20 02-jul-21 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin 

Reajuste

154.800 138.373 76.001.975 MARIO A. 

SEPULVEDA 

CARVAJAL C. ING. 

Y CONST. EIRL.

0 84.561 0 7.687 7.687 7.687 7.687 7.687 7.687 7.687 7.687 7.687 7.687 7.687 53.812 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30069626-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO PICHILEMU

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 277493 Mejoramiento Borde Costero Pichilemu 

Etapa II

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-jun-19 14-ago-19 24-sep-19 07-nov-19 07-nov-19 30-abr-21 CARDENAL CARO PICHILEMU Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.730.568 1.731.262 76.832.630 SOC.COMERCIAL Y 

CONSTRUCTORA 

SEGURIEQUIP 

LTDA.

109.699 1.350.968 0 181.613 126.945 52.582 100.000 155.037 135.964 144.645 138.110 117.580 95.866 102.625 359.658 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30370352-0 CONSTRUCCIÓN BORDE 

COSTERO BUCALEMU 

SEGUNDA ETAPA

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 276857 Diseño Construcción Borde Costero 

Bucalemu Segunda Etapa

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-dic-19 27-ene-20 24-feb-20 19-mar-20 19-mar-20 03-abr-21 CARDENAL CARO PAREDONES Sin 

Reajuste

135.125 114.673 76.376.183 BARROS, BASTIAS 

Y SUAZO CIA LTDA

0 86.004 0 0 0 0 0 51.603 0 0 0 34.402 0 0 30.235 Diseño de 

Ingenieria

O. Portuarias del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30404227-0 MEJORAMIENTO DEL BORDE 

COSTERO SECTOR LA BOCA DE 

RAPEL NAVIDAD

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

O Higgins 268543 Publicación Diseño Mejoramiento del 

Borde Costero Sector la Boca de Rapel

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CARDENAL CARO NAVIDAD Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 212 0

O. Portuarias del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30404227-0 MEJORAMIENTO DEL BORDE 

COSTERO SECTOR LA BOCA DE 

RAPEL NAVIDAD

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 314631 Diseño Mejoramiento del borde costero 

sector La Boca de Rapel Navidad 2° 

llamado

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

12-feb-20 11-mar-20 29-may-20 28-jun-21 CARDENAL CARO NAVIDAD Sin 

Reajuste

143.098 118.000 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

0 32.465 0 0 0 0 0 0 0 32.465 0 0 0 0 85.535 Diseño de 

Ingenieria

O. Portuarias del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30479436-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS 2017-2019 

REGIÓN DE OHIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315235 Estudio Basico para conservación molo 

de abrigo Bucalemu

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jun-20 01-ene-21 CARDENAL CARO PAREDONES Sin 

Reajuste

0 120.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 20.000 Estudio Básicos



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

O. Portuarias del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30479436-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS 2017-2019 

REGIÓN DE OHIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 316496 Estudio de mecánica de suelo para 

Conservación molo Bucalemu, 

Paredones

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-nov-20 CARDENAL CARO PAREDONES Sin 

Reajuste

0 110.000 0 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 Estudio Básicos

O. Portuarias del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30479436-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS 2017-2019 

REGIÓN DE OHIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 297728 Conservación Caleta Pichilemu Región 

del Libertador Bernardo O Higgins

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

16-ago-19 12-sep-19 02-oct-19 02-oct-19 03-oct-19 18-ene-20 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin 

Reajuste

89.316 103.446 76.658.241 CONSTRUCTORA 

CALAFQUEN SPA

82.724 20.721 0 0 20.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30479436-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS 2017-2019 

REGIÓN DE OHIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 309127 Conservación Desarme Contramolo 

Caleta Bucalemu 2 llamado

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-nov-19 03-feb-20 25-feb-20 18-mar-20 18-mar-20 16-jul-20 CARDENAL CARO PAREDONES Sin 

Reajuste

196.459 157.099 76.410.288 CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS 

TECNOTERRA LTDA

0 157.099 0 0 0 0 25.000 54.985 62.840 14.275 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30479436-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS 2017-2019 

REGIÓN DE OHIGGINS

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 308962 Viaticos y traslado IFO Conservación 

desarme del molo secundario 

Bucalemu, Paredones, segundo 

llamado.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 2.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 780 0 0 0 0 390 390 0 0 0 0 0 0 840

O. Portuarias del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

de Valparaíso PROYECTOS 30479436-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS 2017-2019 

REGIÓN DE OHIGGINS

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 315520 Viáticos Inspección Fiscal 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

0 2.620 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 47 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011299-0 AMPLIACION OBRAS 

MARITIMAS CALETA BUCALEMU 

PAREDONES

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 306621 Ampliación Obras Marítimas Caleta 

Bucalemu Paredones

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-jun-22 CARDENAL CARO PAREDONES Sin 

Reajuste

0 3.600.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3.599.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Maule del Maule PROYECTOS 30117142-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 278605 Conservación Caleta Llico 1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

29-may-20 09-jul-20 08-sep-20 05-feb-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

119.456 119.456 0 0 92.000 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000 20.000 30.000 20.000 60.857 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Maule del Maule PROYECTOS 30117142-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 278607 Conservación Muro Explanada e 

Infraestructura Caleta Pelluhue

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-abr-19 17-jun-19 01-jul-19 11-jul-19 11-jul-19 12-ene-20 CAUQUENES PELLUHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

254.106 272.434 77.851.400 CONSTRUCTORA 

GONZALEZ GARCIA 

LTDA.

264.755 9.852 0 0 9.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Maule del Maule PROYECTOS 30117142-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 298333 Conservación Luminarias Caletas Llico 

Dua y Pelluhue Comunas de Vichuquen 

Licanten y Pelluhue Región del Maule

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

31-may-19 17-jul-19 13-ago-19 03-sep-19 03-sep-19 01-ene-20 TALCA CONSTITUCIO

N

Indice de 

Precios al 

Consumidor

55.831 60.628 76.142.161 GUDENSCHWAGER 

Y GHISELLINE 

CONST. LTDA.

54.671 6.731 0 6.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Maule del Maule PROYECTOS 30117142-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305578 Conservación de emergencia enrocado 

de protección lipimavida tramo 2

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-sep-19 01-sep-19 17-dic-19 18-dic-19 15-nov-19 13-abr-20 CURICO VICHUQUEN Sin 

Reajuste

559.593 467.123 76.854.810 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

68.422 394.060 0 78.000 179.850 105.998 30.211 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Maule del Maule PROYECTOS 30117142-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305579 Conservación Infraestructura Caleta 

Pesquera Maguellines

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-nov-19 10-dic-19 31-dic-19 29-ene-20 29-ene-20 27-jul-20 TALCA CONSTITUCIO

N

Indice de 

Precios al 

Consumidor

226.703 337.746 76.190.057 InversiónES 

PETROHUE LTDA.

0 375.861 0 0 0 0 16.000 40.000 7.113 63.258 55.000 55.000 139.490 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30117142-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGION DEL MAULE

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 308884 Global Pago VIaticos Conservación 

Región del Maule

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 2.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 200 200 200 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias del Maule del Maule PROYECTOS 40002951-0 CONSTRUCCION ESPIGONES 

CALETA DUAO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Maule 305701 publicaciones 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias del Maule del Maule PROYECTOS 40002951-0 CONSTRUCCION ESPIGONES 

CALETA DUAO

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317345 Construcción Espigones y obras 

complementarias Caleta Duao

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-abr-20 28-may-20 10-ago-20 07-may-21 CURICO LICANTEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.914.463 2.914.463 0 0 450.650 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 150.000 182.650 18.000 3.008.219 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40006394-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO SECTOR CURANIPE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Maule 310523 Publicacion Licitacion MBC Curanipe 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

O. Portuarias del Maule del Maule PROYECTOS 40006394-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO SECTOR CURANIPE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305260 Mejoramiento Borde Costero Sector 

Curanipe

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

30-dic-19 25-feb-20 15-jul-20 11-abr-21 CAUQUENES PELLUHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.858.006 3.344.113 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 351.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 68.000 80.000 92.210 50.790 3.271.600 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Ñuble Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40010934-0 DIAGNOSTICO POTENCIAL 

TURISTICO BORDE COSTERO 

FLUVIAL, LACUSTRE Y 

MARITIMO REGION ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Ñuble 316704 publicación Diagnostico potencialidad 

de Bordes Costeros Ñuble

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 250 0 250 0 0 0 0

O. Portuarias de Ñuble de Ñuble ESTUDIOS 

BÁSICOS

40010934-0 DIAGNOSTICO POTENCIAL 

TURISTICO BORDE COSTERO 

FLUVIAL, LACUSTRE Y 

MARITIMO REGION ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315707 Diagnostico potencialidad de Bordes 

Costeros Ñuble

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-ago-20 01-oct-20 01-may-21 ITATA COBQUECURA, 

COELEMU, 

TREGUACO

Sin 

Reajuste

0 101.586 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 96.586 Estudio Básicos

O. Portuarias de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002592-0 CONSERVACION OBRAS 

MENORES -  REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Ñuble 310561 Publicacion Propuestas Conservaciones 

Ñuble

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 1.250

O. Portuarias de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002592-0 CONSERVACION OBRAS 

MENORES -  REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 308149 Conservación Caleta Taucu 1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-dic-19 20-feb-20 23-mar-20 22-abr-20 22-abr-20 21-jul-20 ITATA COBQUECURA Indice de 

Precios al 

Consumidor

52.603 52.456 76.781.472 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

CUATRO PUENTES 

LTDA

0 69.056 0 0 0 0 0 0 6.190 7.400 16.400 16.800 22.266 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002592-0 CONSERVACION OBRAS 

MENORES -  REGIÓN DEL 

ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 308888 Global gastos viaticos Conservación 

Region de Ñuble

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 150 150 0

O. Portuarias del Biobío del Biobío ESTUDIOS 

BÁSICOS

40013434-0 DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL 

CONSERVACION MUELLE Y 

EDIFICACIONES ANEXAS EX-

ENACAR LOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 300238  Diagnósticos Estructurales 

Conservación Muelle y Edificaciones 

anexas Ex-Enacar Lota

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-jun-23 CONCEPCION LOTA Sin 

Reajuste

0 500.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 499.990 Estudio Básicos

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30080996-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO TOME, SECTOR 

NORTE BELLAVISTA - 

QUICHIUTO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 309485 Pago Peritos Tasadores Expropiación 

Borde Costero Quichiuto - Tomé

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 CONCEPCION TOME Sin 

Reajuste

0 2.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600 0 0

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30100890-0 CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN 

DE RIBERA COLIUMO, TOMÉ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Bio Bío 258320 Publicación Construcción Protección de 

Ribera Coliumo Etapa II

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

96 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0

O. Portuarias del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30100890-0 CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN 

DE RIBERA COLIUMO, TOMÉ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Bio Bío 302809 PUBLICACION CONSTRUCCION RIBERA 

COLIUMO TOME

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 250 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30100890-0 CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN 

DE RIBERA COLIUMO, TOMÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 277009 Termino Obras Construcción Protección 

de Ribera Coliumo Etapa II

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-dic-19 19-feb-20 26-mar-20 15-abr-20 15-abr-20 12-oct-20 CONCEPCION TOME Indice de 

Precios al 

Consumidor

520.029 609.307 76.800.373 CONIX INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

0 464.936 0 0 0 0 0 60.000 0 21.297 99.990 125.000 94.000 64.650 196.779 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30101423-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DEL BIOBIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Bio Bío 309776 Publicacion Propuestas de 

Conservacion Obras Portuarias 

Menores Región del Biobio

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 400 0 0

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30101423-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 193515 Conservación Caleta Pesquera Tubul 1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-abr-19 19-jun-19 26-jun-19 10-jul-19 10-jul-19 25-ene-20 ARAUCO LEBU Indice de 

Precios al 

Consumidor

231.185 295.580 76.190.057 InversiónES 

PETROHUE LTDA.

230.732 82.376 0 0 0 0 0 50.076 0 32.300 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30101423-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 297855 Conservación luminarias y Mobiliario 

Urbano Bordes Costeros La Poza Lenga 

Bellavista y Dichato

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-may-19 10-jul-19 25-jul-19 12-ago-19 12-ago-19 29-feb-20 CONCEPCION TOME Indice de 

Precios al 

Consumidor

237.650 310.903 76.442.434 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

PORTUARIAS LTDA

231.094 83.999 0 57.512 26.487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30101423-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 297856 Conservación Luminarias y obras 

menores Caletas región del Biobío

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

31-may-19 10-jul-19 25-jul-19 12-ago-19 12-ago-19 16-feb-20 CONCEPCION TOME Indice de 

Precios al 

Consumidor

199.268 265.914 76.871.933 EMPRESA DE 

SERVICIOS Y 

SOLUCIONES 

TECNOLOGICAS 

SPA

264.679 4.034 0 0 4.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30101423-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 299674 Conservación de Cierre Perimetral 

Recinto  ENACAR

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-dic-19 12-feb-20 02-abr-20 22-abr-20 22-abr-20 20-ago-20 CONCEPCION LOTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

52.241 65.497 76.142.161 GUDENSCHWAGER 

Y GHISELLINE 

CONST. LTDA.

0 71.497 0 0 0 0 0 32.000 5.533 7.831 9.533 11.745 4.856 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30101423-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 303991 Conservación Grúa y Refugio Caleta 

Los Cazones Isla Mocha -2do llamado

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

26-jul-19 26-ago-19 25-sep-19 04-oct-19 04-oct-19 15-mar-20 ARAUCO LEBU Indice de 

Precios al 

Consumidor

180.622 216.281 77.274.400 CONSTRUCTORA 

RIO MAULE LTDA

32.046 187.491 0 0 109.965 0 0 0 0 59.812 17.714 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30101423-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308142 Conservación Caleta Pesquera 

Artesanal Coliumo

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-dic-19 17-feb-20 13-mar-20 31-mar-20 31-mar-20 28-ago-20 CONCEPCION TOME Indice de 

Precios al 

Consumidor

235.017 253.646 76.190.057 InversiónES 

PETROHUE LTDA.

0 344.630 0 0 0 0 0 40.300 11.600 74.000 122.000 70.083 26.646 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30101423-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308145 Conservacón Caleta Pesquera 

Artesanal Llico

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-dic-19 24-feb-20 24-mar-20 13-abr-20 13-abr-20 10-oct-20 ARAUCO ARAUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

412.049 433.917 77.274.400 CONSTRUCTORA 

RIO MAULE LTDA

0 484.568 0 0 0 0 0 0 0 14.000 98.000 169.656 98.651 104.261 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30101423-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DEL BIOBIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 308889 Global de gastos pasajes y Viaticos 

Conservacion region del Biobio 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 12.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.600 0 0 0 0 4.600 300 300 300 300 300 300 3.200 0

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30317272-0 CONSTRUCCION MUELLE ISLA 

SANTA MARIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 279045 Construccion Infraestructura Maritima 

Puerto Norte - Isla Santa Maria - Etapa 

II

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

23-abr-19 11-jun-19 01-jul-19 12-jul-19 12-jul-19 08-ene-20 CONCEPCION CORONEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

273.374 251.590 76.224.842 CONSTRUCCIONES 

TRANSPORTES E 

INGEN PROSCHLE 

SPA

240.766 12.465 12.465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30366073-0 CONSERVACION VIA DE 

NAVEGACION RIO LEBU

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 319154 Estudio prospección subsuelo Río Lebu 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-abr-21 Sin 

Reajuste

0 60.010 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 60.000 Estudio Básicos

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30366073-0 CONSERVACION VIA DE 

NAVEGACION RIO LEBU

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 265115 Conservación Calado Via de 

navegación Rio Lebu

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-dic-17 27-mar-18 26-jul-18 26-sep-18 26-sep-18 20-abr-20 ARAUCO LEBU Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.414.039 4.920.864 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

4.245.950 997.429 0 261.724 0 101.916 239.056 0 126.700 168.558 99.476 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30486090-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO EL MORRO, LOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Bio Bío 298156 PUBLICACION BC EL MORRO LOTA 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

67 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30486090-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO EL MORRO, LOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308037 Mejoramiento Borde Costero El Morro 

Lota - 2do Llamado

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-oct-19 29-nov-19 27-dic-19 13-ene-20 13-ene-20 09-sep-20 CONCEPCION LOTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

572.294 670.107 96.699.890 COMPANIA DE 

OBRAS Y 

SERVICIOS S. P. A.

0 686.495 0 0 18.045 42.251 0 80.000 43.000 133.000 93.337 134.251 82.611 60.000 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30486093-0 CONSTRUCCION ALARGUE 

MUELLE PESQUERO 

ARTESANAL DE LOTA BAJO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 277509 Ampliación Muelle Pesquero Artesanal 

Lota bajo

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-abr-19 03-jul-19 22-jul-19 23-ago-19 23-ago-19 17-ago-20 CONCEPCION LOTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.204.213 2.149.098 77.851.400 CONSTRUCTORA 

GONZALEZ GARCIA 

LTDA.

392.907 1.906.899 155.267 296.238 0 92.074 0 100.000 110.000 210.000 239.800 220.989 244.271 238.260 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011983-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 2020-

2025 REGION DEL BIOBIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Bio Bío 310423 Publicación Propuestas de 

Conservación Región Biobio

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011983-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 2020-

2025 REGION DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308152 Conservación Muro desembocadura 

Ribera Sur Rio Lebu

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

21-abr-20 03-jun-20 31-jul-20 28-dic-20 ARAUCO LEBU Indice de 

Precios al 

Consumidor

357.982 357.982 0 0 476.309 0 0 0 0 0 0 0 20.000 80.000 111.740 120.000 144.569 343.701 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011983-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 2020-

2025 REGION DEL BIOBIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 310429 Viátuicos y pasajes s de funcionarios 

en funciones de Inspección FIscal

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 4.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 500 500 2.000

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 40016426-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO FRAGATA MARIA 

ISABEL TALCAHUANO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315109 Mejoramiento Borde Costero Fragata 

Maria Isabel Talcahuano

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-jun-22 CONCEPCION TALCAHUANO Sin 

Reajuste

0 1.800.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.799.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30482322-0 ANALISIS CONDICIONES 

NATURALES Y DE TERRENOS 

RIO TOLTEN, NUEVA TOLTEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Araucanía 310560 Publicacion Estudio basico COndiciones 

naturales Rio Tolten

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 250 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0

O. Portuarias de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30482322-0 ANALISIS CONDICIONES 

NATURALES Y DE TERRENOS 

RIO TOLTEN, NUEVA TOLTEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 305261 Análisis condiciones naturales y de 

terrenos Rio Tolten Nueva Tolten

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-dic-19 18-feb-20 31-mar-20 22-abr-20 22-abr-20 29-sep-20 CAUTÍN TOLTEN Sin 

Reajuste

92.351 98.790 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

0 109.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.133 0 0 0 Estudio Básicos

O. Portuarias de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30101425-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGION DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 296189 Conservación Infraest Caleta Los Pinos 

de Queule

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-sep-19 09-oct-19 05-nov-19 19-nov-19 19-nov-19 18-mar-20 CAUTÍN TOLTEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

146.871 170.966 76.918.880 NEMOTEC ING. Y 

CONSTRUCC. LTDA.

16.177 187.553 0 15.710 26.955 24.567 0 0 41.097 27.287 51.937 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30101425-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGION DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305071 Conservación Borde Costero Lican Ray 

Pucará y La Poza Pucón 3er Llamado

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-ago-19 13-sep-19 02-oct-19 11-oct-19 11-oct-19 30-mar-20 CAUTÍN PUCON, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

190.188 272.000 76.442.434 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

PORTUARIAS LTDA

83.922 194.157 0 0 75.505 56.448 27.000 19.000 16.203 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30101425-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGION DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306672 Conservación Infraestructura portuaria 

Caleta Queule Comuna Tolten Región 

de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-oct-19 20-nov-19 18-dic-19 13-ene-20 13-ene-20 12-may-20 CAUTÍN TOLTEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

122.487 158.732 76.190.057 InversiónES 

PETROHUE LTDA.

0 191.232 0 0 0 0 0 0 40.000 39.987 111.245 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30101425-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGION DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 308894 Gloval viaticos y pasajes obras de 

Conservación Región de la Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 2.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

O. Portuarias de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30133906-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO PUERTO SAAVEDRA, 

SAAVEDRA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Araucanía 273475 Publicaciones Mejoramiento Borde 

Costero Saavedra

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 330 1 VARIOS 

PROVEEDORES

165 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 94

O. Portuarias de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30133906-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO PUERTO SAAVEDRA, 

SAAVEDRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 296192 Mejoramiento Borde Costero Saavedra 

II

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-oct-19 29-oct-19 27-dic-19 21-ene-20 21-ene-20 17-oct-20 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de 

Precios al 

Consumidor

471.863 607.322 79.929.720 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

EDUARDO 

ARANCIBIA SA

0 678.093 0 0 44.339 67.396 0 40.000 0 45.000 105.000 70.000 287.218 19.140 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30486050-0 MEJORAMIENTO 

DESEMBOCADURA AL MAR RIO 

QUEULE

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 277516 Diseño Mejoramiento desembocadura 

al mar rio Queule TolTen

2. ESTUDIOS Nulo                                                                                                Propuesta 

publica             

30-dic-19 03-mar-20 29-may-20 03-jun-21 CAUTÍN TOLTEN Sin 

Reajuste

187.150 187.150 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 132.754 Diseño de 

Ingenieria

O. Portuarias de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40015788-0 CONSERVACION PROTECCION 

DE RIBERA DE EMERGENCIA 

BOCA BUDI

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 303505 Conservacion  Proteccion de Ribera de 

emergencia boca budi

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato Directo 

con Cotización

01-jul-19 01-jul-19 10-oct-19 30-oct-19 23-ago-19 29-feb-20 CAUTÍN SAAVEDRA Sin 

Reajuste

2.929.008 2.834.015 77.852.980 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

GONZALO 

ORELLANA E HIJO 

LTDA.

1.150.000 1.697.682 0 979.762 314.863 284.047 58.000 47.344 0 13.667 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40015788-0 CONSERVACION PROTECCION 

DE RIBERA DE EMERGENCIA 

BOCA BUDI

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 308898 Global de gastos viáticos Budi 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30065993-0 REPOSICIÓN MURO Y FUERTE 

DE CORRAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 226618 Construccion Proteccion Costera del 

Fuerte y Plaza de Corral Region de Los 

Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-dic-15 04-mar-16 12-jul-16 23-sep-16 23-sep-16 06-oct-20 VALDIVIA CORRAL Sin 

Reajuste

1.231.925 1.727.377 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

1.517.375 214.202 0 0 0 0 0 0 102.000 112.202 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30083073-0 CONSTRUCCION 

EMBARCADEROS RIO LINGUE, 

MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 198875 Construcción caleta de pescadores 

Mississippi - Obras Terrestres Comuna 

de Mariquina Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-ago-19 07-oct-19 31-dic-19 16-ene-20 16-ene-20 10-dic-20 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.065.921 1.065.921 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 967.728 0 0 58.976 121.694 165.516 129.527 104.000 104.000 104.027 104.800 73.206 1.982 140.392 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30098082-0 MEJORAMIENTO CALETA 

PESQUERA DE BONIFACIO 

COMUNA VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 277466 Mejoramiento Caleta Pesquera de 

Bonifacio comuna de Valdivia Región 

de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-jun-19 08-ago-19 08-ago-19 14-nov-19 14-nov-19 28-nov-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.396.810 1.502.326 7.280.480 FRANCISCO 

HUENCHUNIR DIAZ

0 1.866.192 0 170.223 122.962 86.400 0 220.615 153.321 360.689 141.609 205.899 251.535 152.938 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30101482-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Ríos 309364 Publicación contrato "Conservación 

O.P. Provincia del Ranco"

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 RANCO FUTRONO, 

LAGO RANCO, 

RIO BUENO

Sin 

Reajuste

0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30101482-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 221049 Conservación Infraestructura Portuaria 

Varias Localidades Comuna de Corral 

Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-mar-19 07-may-19 29-may-19 04-jul-19 04-jul-19 28-mar-20 VALDIVIA CORRAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

764.539 929.185 96.542.940 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

568.240 395.850 0 142.613 0 158.262 66.764 28.211 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30101482-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 285445 Conservación Espacio Publico 

Costanera Panguipulli Comuna 

Panguipulli Región de Los Ríos

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

13-jul-18 14-sep-18 08-oct-18 12-dic-18 12-dic-18 24-feb-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.823.230 2.300.634 76.060.369 CONSTRUCTORA 

RAYMAR LIMITADA

2.161.245 191.585 0 85.247 83.642 22.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30101482-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303974 Conservación muelles fluviales de 

Valdivia

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-jul-19 28-ago-19 11-oct-19 29-oct-19 29-oct-19 13-feb-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

298.219 551.654 7.280.480 FRANCISCO 

HUENCHUNIR DIAZ

90.858 475.316 0 54.787 86.313 106.217 227.999 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30101482-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 317071 VIATICO TRASLADO DE OBRA 7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 2.700 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 1.500 0 0 0 0 150 150 150 150 150 150 450 150 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30107298-0 CONSTRUCCION CALETA DE 

PESCADORES MEHUIN, 

COMUNA DE MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 258789 Construccion Caleta de Pescadores 

Mehuin Obras Terrestres Comuna de 

Mariquina Region de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-dic-18 25-mar-19 11-jun-19 11-jul-19 11-jul-19 26-nov-20 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.298.757 2.736.685 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

896.499 2.240.747 207.874 207.689 155.569 106.964 120.000 274.130 219.495 449.693 215.362 115.926 168.046 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30120610-0 MEJORAMIENTO CALETA DE 

PESCADORES LOS MOLINOS, 

COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Ríos 315705 Gastos administrativos Contrato 

Mejoramiento Caleta de Pescadores 

Los Molinos

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30120610-0 MEJORAMIENTO CALETA DE 

PESCADORES LOS MOLINOS, 

COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 246624 Mejoramiento Caleta de pescadores 

Los Molinos Comuna de Valdivia

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-oct-20 01-dic-20 01-jul-22 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 3.488.500 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3.488.490 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30127100-0 CONSTRUCCIÓN BORDE 

LACUSTRE LAGO RIÑIHUE, 

COMUNA DE LOS LAGOS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Ríos 309352 Publicación Contrato "Diseño Borde 

Lacustre Riñihue"

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA LOS LAGOS Sin 

Reajuste

0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30127100-0 CONSTRUCCIÓN BORDE 

LACUSTRE LAGO RIÑIHUE, 

COMUNA DE LOS LAGOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 295043 Diseño Construcción Borde Lacustre 

Lago Riñihue, Comuna de Los Lagos, 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

28-abr-20 08-jun-20 10-jul-20 02-dic-21 VALDIVIA LOS LAGOS Sin 

Reajuste

298.531 298.531 0 0 75.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.500 0 223.031 Diseño de 

Ingenieria

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30127885-0 CONSERVACIÓN DRAGA 

ERNESTO PINTO LAGARRIGUE 

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 307728 Servicio de apoyo a la Operación de la 

Draga EPL Marzo a Diciembre 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-feb-20 13-feb-20 28-feb-20 28-feb-20 28-feb-20 29-dic-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

210.000 172.720 76.812.815 HECOB SPA 0 172.720 0 0 0 17.272 17.272 17.272 17.272 17.272 17.272 17.272 17.272 34.544 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30127885-0 CONSERVACIÓN DRAGA 

ERNESTO PINTO LAGARRIGUE 

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 312424 Servicio de apoyo a la Operación de la 

Draga EPL Enero y Febrero 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ene-20 01-ene-20 20-feb-20 20-feb-20 01-ene-20 29-feb-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

35.632 35.632 76.812.815 HECOB SPA 0 35.632 0 17.816 17.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30127885-0 CONSERVACIÓN DRAGA 

ERNESTO PINTO LAGARRIGUE 

EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 314878 Conservación Draga Ernesto Pinto 

Lagarrigue año 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 110.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 110.000 0 0 41 0 616 1.000 0 17.857 17.857 17.827 38.561 16.241 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30291024-0 CONSERVACION NAVES 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 309140 Conservación Nave Epu Huapi comuna 

de Futrono Región de Los Ríos

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-feb-20 01-feb-20 11-sep-19 11-sep-19 11-sep-19 30-dic-19 RANCO FUTRONO Sin 

Reajuste

182.030 182.028 61.106.000 ASTILLEROS Y 

MAESTRANZAS DE 

LA ARMADA

0 182.028 0 0 182.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30291024-0 CONSERVACION NAVES 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 314869 Conservación Nave Cullamó comuna 

de Corral Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-20 01-may-20 01-jun-20 01-ago-20 VALDIVIA CORRAL Sin 

Reajuste

0 470.000 0 0 470.000 0 0 0 0 0 0 470.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras
O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30291024-0 CONSERVACION NAVES 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 314871 Conservación Nave Hua Hum comuna 

de Panguipulli Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-abr-20 01-may-20 01-jun-20 01-feb-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin 

Reajuste

0 250.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 249.990 Contratación de 

Obras
O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30291024-0 CONSERVACION NAVES 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 314873 Conservación Nave Puerto Fuy comuna 

de Panguipulli Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin 

Reajuste

0 235.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 234.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30291024-0 CONSERVACION NAVES 

REGION DE LOS RIOS

EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 314875 Conservación Nave Andalué comuna 

de Corral Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 VALDIVIA CORRAL Sin 

Reajuste

0 35.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 34.990 Contratación de 

Obras
O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481725-0 MEJORAMIENTO COSTANERA 

VALDIVIA TRAMO 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 268328 Mejoramiento Costanera de Valdivia 

Tramo II región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-dic-18 27-mar-19 11-jun-19 23-jul-19 23-jul-19 31-may-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.622.690 1.862.954 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

1.121.656 957.507 0 179.587 243.270 93.363 150.886 153.244 137.158 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481824-0 MEJORAMIENTO COSTANERA 

DE VALDIVIA TRAMO 3

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Ríos 309358 Publicación Contrato "Mejoramiento 

Costanera Tramo 3"

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 55 0 0 0 100 0 45 0 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481824-0 MEJORAMIENTO COSTANERA 

DE VALDIVIA TRAMO 3

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 302947 Mejoramiento Costanera de Valdivia 

Tramo III

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-abr-20 24-jun-20 31-ago-20 10-oct-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.761.245 2.761.245 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2.761.235 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30486144-0 CONSTRUCCION BORDE 

FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR 

MEHUIN COMUNA MARIQUINA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Ríos 303324 Publicación Borde Fluvial Mehuin 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30486144-0 CONSTRUCCION BORDE 

FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR 

MEHUIN COMUNA MARIQUINA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Ríos 309354 Publicación Contrato "Construcción 

Borde Fluvial Río Lingue Primera 

Etapa"

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 54 0 0 0 146 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30486144-0 CONSTRUCCION BORDE 

FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR 

MEHUIN COMUNA MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 294909 Construcción Borde Fluvial Rio Lingue 

Sector Mehuín Primera Etapa Comuna 

de Mariquina Región de Los Ríos

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

18-nov-19 14-feb-20 25-may-20 19-jun-21 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.932.879 2.183.858 79.929.720 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

EDUARDO 

ARANCIBIA SA

0 500.000 0 0 0 0 0 70.360 90.000 80.100 80.100 80.100 99.340 0 2.202.458 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30486144-0 CONSTRUCCION BORDE 

FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR 

MEHUIN COMUNA MARIQUINA

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 317071 VIATICO TRASLADO DE OBRA 7. VIATICOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 2.700 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 1.200 0 0 0 0 150 150 150 150 150 150 150 150 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011498-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 2020 A 

2023 REGION DE LOS RIOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Ríos 315708 Gastos Administrativos Contrato 

Conservación Muelles de Conectividad 

Mehuín y Mehuín Bajo

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

0 100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40014304-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA PARA 

NAVEGACIÓN TURÍSTICA RIO 

BUENO COMUNA DE RIO 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Ríos 309361 Publicación Contrato "Construcción 

infraestructura para navegación 

turística Río Bueno"

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 54 0 0 0 146 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40014304-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA PARA 

NAVEGACIÓN TURÍSTICA RIO 

BUENO COMUNA DE RIO 

EJECUCION TERRENOS Los Ríos 317628 Gastos Notariales Donación Terreno 

para proyecto Construcción 

infraestructura para navegación 

turística Río Bueno

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

0 50 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40014304-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA PARA 

NAVEGACIÓN TURÍSTICA RIO 

BUENO COMUNA DE RIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 302948 Construcción infraestructura para 

navegación turística Rio Bueno 

provincia del Ranco

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

31-dic-19 23-mar-20 25-may-20 05-ene-22 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.297.479 2.592.752 76.800.373 CONIX INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

0 492.640 0 0 0 0 0 0 0 0 101.600 145.600 145.600 99.840 2.604.066 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30071373-0 MEJORAMIENTO PUERTO 

PESQUERO DE QUELLON

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 250496 Diseño Mejoramiento Puerto Pesquero 

de Quellón

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-feb-16 05-abr-16 19-abr-16 26-may-16 26-may-16 05-may-19 CHILOE QUELLON Sin 

Reajuste

570.000 654.435 76.360.700 PRDW ALDUNATE 

VASQUEZ 

INGENIEROS LTDA

498.451 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 170.974 Diseño de 

Ingenieria

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30083651-0 CONSTRUCCION RAMPA 

QUINTERQUEN ISLA 

CAUCAHUE, COMUNA DE 

QUEMCHI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 182137 Construcción Rampa Quinterquen Isla 

Caucahue Comuna De Quemchi

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

27-jun-18 29-ago-18 21-dic-18 24-ene-19 24-ene-19 28-ene-20 CHILOE QUEMCHI Indice de 

Precios al 

Consumidor

902.289 896.284 76.060.369 CONSTRUCTORA 

RAYMAR LIMITADA

721.423 201.721 141.236 60.486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30295175-0 CONSERVACION NAVES 

REGION DE LOS LAGOS

EJECUCION EQUIPOS Los Lagos 316330 Conservación nave Caupolicán Región 

de Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 LLANQUIHUE COCHAMO Sin 

Reajuste

0 66.000 0 0 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 66.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras
O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30304222-0 CONSTRUCCIÓN BORDE 

COSTERO DE DALCAHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 300162 Soterramiento transformador eléctrico 

borde costero Dalcahue

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 11-oct-19 31-dic-19 CHILOE DALCAHUE Sin 

Reajuste

53.802 53.802 89.428.000 AEROVIAS  DAP  

S.A.

0 53.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.802 0 0 0 Contratación de 

Obras
O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30305923-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

DE CALETA AULEN, COMUNA 

DE HUALAIHUÉ

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 285246 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcccion Infraestructura 

Portuaria y pesquera artesanal caleta 

Aulen comuna de hualaihue

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-abr-19 14-jun-19 02-jul-19 19-jul-19 19-jul-19 19-jul-20 PALENA HUALAIHUE Sin 

Reajuste

191.721 168.278 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

52.885 85.393 13.990 13.462 12.593 13.462 6.000 0 0 0 0 8.000 8.000 9.886 30.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30305923-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

DE CALETA AULEN, COMUNA 

DE HUALAIHUÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 276775 Construcccion Infraestructura 

Portuaria y Pesquera Artesanal Caleta 

Aulen comuna de Hualaihue

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-dic-18 06-mar-19 25-abr-19 03-jun-19 04-jun-19 27-ago-20 PALENA HUALAIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.142.291 2.082.709 99.537.890 APIA SPA 395.669 1.162.044 84.454 0 85.969 0 0 0 0 63.021 183.000 225.000 225.000 295.600 650.000 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30339273-0 CONSTRUCCIÓN BORDES 

COSTEROS DE CHONCHI

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Lagos 308873 Publicaciones de Obra y AIF Borde 

Costero de Chonchi

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 CHILOE CHONCHI Sin 

Reajuste

0 250 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30339273-0 CONSTRUCCIÓN BORDES 

COSTEROS DE CHONCHI

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 308830 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Borde Costero Chonchi

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

18-may-20 24-jun-20 14-jul-20 06-nov-21 CHILOE CHONCHI Sin 

Reajuste

177.293 177.293 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 12.000 12.000 170.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30339273-0 CONSTRUCCIÓN BORDES 

COSTEROS DE CHONCHI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 262863 Mejoramiento Borde Costero Chonchi 1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

31-dic-19 03-mar-20 03-jun-20 26-sep-21 CHILOE CHONCHI Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.084.889 2.898.819 96.818.450 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

BAPER SA

0 333.500 0 0 0 0 0 0 0 0 31.500 101.000 101.000 100.000 2.619.819 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30339323-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO DE QUEMCHI

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Lagos 304132 GASTOIS ADMINISTRTAIVOS 

MEJORAMIENTO BORDE COSTERO 

QUEMCHI

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 150 0 150 0 0 0 0

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30339323-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO DE QUEMCHI

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 308832 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento borde costero de 

Quemchi

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-nov-21 CHILOE QUEMCHI Sin 

Reajuste

0 200.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 12.000 12.000 170.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30339323-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO DE QUEMCHI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 302780 Mejoramiento borde costero Quemchi 1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

31-dic-19 18-mar-20 25-may-20 16-nov-21 CHILOE QUEMCHI Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.471.414 3.791.206 76.800.373 CONIX INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

0 273.000 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 81.000 81.000 80.000 3.636.380 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30339423-0 CONSTRUCCIÓN BORDE 

COSTERO LOCALIDAD DE TEN 

TEN, COMUNA DE CASTRO

DISEÑO TERRENOS Los Lagos 313982 Pago publicación expropiación Ten Ten 5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 150 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30352373-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO QUEILEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 294096 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Borde Costero Queilen 

Etapa 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-jul-19 02-sep-19 09-oct-19 17-oct-19 17-oct-19 12-ago-20 CHILOE QUEILEN Sin 

Reajuste

125.985 113.115 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

9.806 73.309 7.264 11.259 10.532 11.259 10.500 0 0 0 0 10.995 11.500 0 30.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30352373-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO QUEILEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 249227 Mejoramiento Borde Costero Queilen 

Costanera Etapa 1

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-abr-19 03-jul-19 13-sep-19 02-oct-19 02-oct-19 18-jul-20 CHILOE QUEILEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.569.923 1.603.967 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

275.158 1.142.675 141.274 138.367 114.958 204.788 101.000 0 49.642 61.000 72.000 72.000 82.000 105.647 300.000 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30352422-0 MEJORAMIENTO BALNEARIO 

ARENA GRUESA, ANCUD

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 282230 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Borde Costero Arena 

Gruesa Ancud

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-abr-19 12-jun-19 18-jul-19 02-ago-19 02-ago-19 02-ago-20 CHILOE ANCUD Sin 

Reajuste

184.122 169.706 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

47.790 79.916 17.588 14.374 13.447 11.470 7.457 5.714 0 0 0 0 0 9.865 42.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30352422-0 MEJORAMIENTO BALNEARIO 

ARENA GRUESA, ANCUD

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 257307 Mejoramiento Borde Costero Arena 

Gruesa Ancud

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-dic-18 13-mar-19 31-may-19 28-jun-19 29-jun-19 04-ago-20 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.128.501 2.037.679 96.818.450 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

BAPER SA

794.642 877.686 94.617 154.038 198.120 70.638 0 0 48.000 31.000 62.000 63.829 62.000 93.443 500.000 Contratación de 

Obras
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O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 2016 -

2019 REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 292650 Conservación Rampa Quehui Los 

Angeles y San Miguel y Rampa Chelin 

en comuna de Castro y Rampa 

Puchilco comuna de Puqueldón

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

12-abr-19 29-may-19 21-jun-19 02-jul-19 02-jul-19 29-dic-19 CHILOE CASTRO, 

PUQUELDON, 

QUEILEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

343.305 302.002 76.224.842 CONSTRUCCIONES 

TRANSPORTES E 

INGEN PROSCHLE 

SPA

282.879 23.548 23.548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 2016 -

2019 REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 293852 Conservacion Rampa Antigua Pargua 1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

12-abr-19 26-jun-19 09-jul-19 29-jul-19 29-jul-19 26-dic-19 LLANQUIHUE CALBUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

374.434 270.745 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

256.017 17.184 17.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 2016 -

2019 REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 294185 Conservación Muelle Quenuir Alto y 

Caleta de pescadores Carelmapu en 

comuna de Maullin y Caleta pesquera 

sector La Vega comuna de Calbuco

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

12-abr-19 17-jun-19 26-jun-19 09-jul-19 09-jul-19 31-ene-20 LLANQUIHUE CALBUCO, 

MAULLIN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

418.521 471.398 96.542.940 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

349.918 127.360 0 133.628 0 0 -6.268 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 2016 -

2019 REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 297647 Conservación Rampa La Arena comuna 

de Puerto Montt

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

07-jun-19 31-jul-19 22-ago-19 29-ago-19 29-ago-19 06-mar-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

424.273 631.894 79.929.720 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

EDUARDO 

ARANCIBIA SA

253.983 388.520 0 144.623 0 141.920 101.976 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 2016 -

2019 REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 302551 Conservación Infraestructura Portuaria 

Caleta Anahuac comuna de Puerto 

Montt

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

05-jul-19 09-sep-19 26-sep-19 03-oct-19 03-oct-19 31-mar-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

100.874 115.261 76.224.842 CONSTRUCCIONES 

TRANSPORTES E 

INGEN PROSCHLE 

SPA

13.192 103.992 47.596 24.180 0 0 32.216 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 2016 -

2019 REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 302553 Conservación Defensa Costera sector 

San Juan comuna de Dalcahue

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-jul-19 19-ago-19 25-sep-19 03-oct-19 03-oct-19 13-ago-20 CHILOE DALCAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

173.710 207.816 76.224.842 CONSTRUCCIONES 

TRANSPORTES E 

INGEN PROSCHLE 

SPA

100.591 109.993 0 0 39.383 0 0 15.000 55.610 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 2016 -

2019 REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 302554 Conservación defensas costeras en 

Pangal y Las Conchillas comuna de 

Maullín

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

05-jul-19 20-ago-19 04-sep-19 10-sep-19 10-sep-19 07-feb-20 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

160.738 147.978 9.779.557 SERGIO PATRICIO 

OYARZUN DIAZ

100.766 48.803 27.521 21.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 2016 -

2019 REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 302671 Conservación Rampa Toledo y Caleta 

de Pescadores comuna de Maullín

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-oct-19 03-dic-19 06-dic-19 11-dic-19 11-dic-19 08-jun-20 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

299.975 419.516 96.818.450 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

BAPER SA

0 445.029 39.842 85.040 116.652 59.704 35.600 68.191 40.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 2016 -

2019 REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305575 Conservación de emergencia Borde 

Costero Auchac

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-sep-19 01-sep-19 05-dic-19 03-ene-20 02-oct-19 23-abr-20 CHILOE QUELLON Sin 

Reajuste

1.999.993 1.850.228 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

800.238 1.050.490 321.699 362.450 205.925 130.218 30.198 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 2016 -

2019 REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305576 Conservación de emergencia  Borde 

Costero Coñimó Comuna de Ancud

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato Directo 

con Cotización

01-sep-19 01-sep-19 05-dic-19 03-ene-20 31-oct-19 29-mar-20 CHILOE ANCUD Sin 

Reajuste

849.824 863.313 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

790.847 72.466 0 72.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 2016 -

2019 REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305719 Conservación Limpieza de Fondo Área 

Operacional Caleta Estaquilla

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-oct-19 02-dic-19 27-dic-19 14-ene-20 14-ene-20 12-jul-20 LLANQUIHUE LOS MUERMOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

249.288 298.482 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 348.697 0 0 18.160 71.202 85.000 60.278 100.194 8.941 4.922 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 2016 -

2019 REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316536 Conservación Rampas Fiordo Largo y 

Caleta Gonzalo comuna de Chaitén

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

19-feb-20 11-mar-20 06-jun-20 03-dic-20 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

425.245 425.245 0 0 522.553 0 0 0 0 0 0 30.500 81.000 101.000 156.000 60.755 93.298 95.245 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371674-0 REPOSICIÓN TERMINAL 

PORTUARIO DE CHAITEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 282231 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Terminal Portuario 

Chaitén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-abr-19 30-may-19 17-sep-19 03-oct-19 03-oct-19 07-oct-21 PALENA CHAITEN Sin 

Reajuste

319.355 358.051 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

23.846 125.999 0 28.345 13.048 13.948 0 0 0 14.000 14.000 14.058 14.000 14.601 208.206 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371674-0 REPOSICIÓN TERMINAL 

PORTUARIO DE CHAITEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 246871 Construcción Terminal Portuario 

Chaiten

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-nov-18 12-mar-19 05-ago-19 27-ago-19 27-ago-19 18-ene-21 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.075.960 3.841.661 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

899.955 2.064.580 0 463.149 725.905 0 0 0 0 102.000 154.555 203.000 203.000 212.971 964.971 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30371695-0 MEJORAMIENTO PLAYA 

VENADO, PUERTO VARAS

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 313979 Publicación decreto expropiatorio 

Venado

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 150 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30377072-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO SECTOR ENSENADA 

PUERTO VARAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 290480 Diseño Mejoramiento Borde Costero 

Sector Ensenada Puerto Varas

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-nov-18 21-dic-18 26-abr-19 13-may-19 14-may-19 18-abr-20 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Sin 

Reajuste

137.350 137.455 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

30.920 51.255 0 0 0 0 0 0 0 51.255 0 0 0 0 55.280 Diseño de 

Ingenieria

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30377073-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO SECTOR IANSA, 

LLANQUIHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 237464 Diseño Mejoramiento Borde Costero 

Llanquihue sector Iansa

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-dic-16 24-feb-17 23-mar-17 05-abr-17 05-abr-17 30-ene-18 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Sin 

Reajuste

125.000 122.635 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

108.717 13.918 0 0 0 0 0 0 0 13.918 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30404274-0 NORMALIZACION 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

RIO BUENO PROVINCIA 

OSORNO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Lagos 308788 Publicaciones Normalización Río Bueno 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 OSORNO SAN PABLO Sin 

Reajuste

0 740 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 620

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30404274-0 NORMALIZACION 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

RIO BUENO PROVINCIA 

OSORNO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 260302 Normalización Infraestructura Porturia 

en Cofalmo

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-dic-19 19-feb-20 05-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 24-sep-20 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

334.784 417.787 76.060.369 CONSTRUCTORA 

RAYMAR LIMITADA

0 243.284 0 0 0 0 0 0 0 0 35.500 60.500 66.284 81.000 207.503 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30468946-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

CONECTIVIDAD MAYOR 

QUELLON

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Lagos 308817 Publicación Diseño Terminal 

Conectividad Mayor Quellón

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 CHILOE QUELLON Sin 

Reajuste

0 250 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 0 100 0 100 50 0 0 0

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30468946-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

CONECTIVIDAD MAYOR 

QUELLON

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 278761 Diseño Construccion Terminal 

Conectividad mayor en Quellón

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-nov-21 CHILOE QUELLON Sin 

Reajuste

0 250.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 283.012 Diseño de 

Ingenieria

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40005866-0 CONSTRUCCION VARADERO 

COMUNA DE DALCAHUE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Lagos 308236 Publicación Diseño Varadero Dalcahue 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE DALCAHUE Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40005866-0 CONSTRUCCION VARADERO 

COMUNA DE DALCAHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 316940 Diseño Construcción Varadero comuna 

de Dalcahue

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

10-mar-20 22-abr-20 22-jun-20 03-abr-22 CHILOE DALCAHUE Sin 

Reajuste

214.800 214.800 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 214.790 Diseño de 

Ingenieria
O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 

2024 LOS LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Lagos 314533 Publicación de contratos 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 OSORNO, 

LLANQUIHUE, 

CHILOE, PALENA

OSORNO, 

CALBUCO, 

QUEILEN, 

FUTALEUFU

Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 156 200 0 44 0 100 0 0 0 0

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 

2024 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 308881 Conservación Infraestructura Portuaria 

Chacao Pargua Región de Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-ago-20 01-feb-21 CHILOE CURACO DE 

VELEZ, 

DALCAHUE

Sin 

Reajuste

0 330.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 359.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 

2024 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 308882 Conservación Infraestructura Portuaria 

Caleta Bahía Mansa comuna San Juan 

de La Costa

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

03-abr-20 05-may-20 29-jun-20 15-ene-21 OSORNO SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

335.499 335.499 0 0 235.499 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000 71.000 67.499 61.000 120.000 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 

2024 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 308883 Conservación infraestructura portuaria 

en Ayacara comuna de Chaitén

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

03-abr-20 06-may-20 29-jun-20 26-dic-20 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

352.969 352.969 0 0 252.969 0 0 0 0 0 0 0 0 35.500 66.500 67.000 83.969 113.000 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 

2024 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 317793 Conservación infraestructura portuaria 

Leptepu comuna de Chaiten

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

03-abr-20 04-may-20 29-jun-20 31-dic-20 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

352.398 352.398 0 0 222.378 0 0 0 0 0 0 0 0 20.500 61.000 61.000 79.878 150.020 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 

2024 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 317794 Conservación defensa costera San 

Juan etapa 2

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-ago-20 01-feb-21 CHILOE DALCAHUE Sin 

Reajuste

0 380.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 399.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 

2024 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 319161 Conservación Rampa Alao comuna de 

Quinchao

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-abr-21 Sin 

Reajuste

0 350.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 349.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 

2024 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 319162 Conservación Rampa Angelmó comuna 

de Puerto Montt

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-nov-20 01-may-21 Sin 

Reajuste

0 200.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 199.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 

2024 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 319163 Conservación infraestructura portuaria 

en Queilen

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-nov-20 01-may-21 Sin 

Reajuste

0 100.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 99.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 

2024 LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 319062 Viaticos conservaciones 2020 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 759 759 759 2.725 0

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40012744-0 MEJORAMIENTO RAMPA ACHAO 

COMUNA DE QUINCHAO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Lagos 308792 Publicación Obra y AIF Rampa Achao 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 CHILOE QUINCHAO Sin 

Reajuste

0 250 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40012744-0 MEJORAMIENTO RAMPA ACHAO 

COMUNA DE QUINCHAO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 308789 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Rampa Achao comuna 

de Quinchao

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-nov-20 01-nov-21 CHILOE QUINCHAO Sin 

Reajuste

0 196.679 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 191.679 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40012744-0 MEJORAMIENTO RAMPA ACHAO 

COMUNA DE QUINCHAO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299958 Mejoramiento Rampa Achao comuna 

de Quinchao

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-nov-20 01-feb-22 CHILOE QUINCHAO Sin 

Reajuste

0 2.819.978 0 0 5.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.587 2.814.391 Contratación de 

Obras
O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30064914-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO EN LAGO ELIZALDE, 

COYHAIQUE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Aysén 310581 PUBLICACIÓN  MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO EN LAGO ELIZALDE, 

COYHAIQUE

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 86 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 86 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30064914-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO EN LAGO ELIZALDE, 

COYHAIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 277454 Diseño para el proyecto: Mejoramiento 

Borde Costero en Lago Elizalde 

Coyhaique

2. ESTUDIOS Adjudicado Propuesta 

publica             

31-dic-19 13-mar-20 30-jun-20 11-ene-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

88.585 106.260 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

0 22.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.510 0 83.750 Diseño de 

Ingenieria

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30089888-0 CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

RÍO AYSÉN, SECTOR PUERTO 

AYSÉN

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Aysén 289993 GASTO DE PUBLICIDAD DEL 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RÍO 

AYSÉN SECTOR PUERTO AYSÉN

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 250 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30089888-0 CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

RÍO AYSÉN, SECTOR PUERTO 

AYSÉN

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 260205 DISEÑO PARA EL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA RÍO AYSEN SECTOR 

PUERTO AYSEN

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-oct-21 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 150.000 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 105.000 Estudio Básicos

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30097985-0 MEJORAMIENTO 

CONECTIVIDAD MARÍTIMA 

REGIÓN DE AYSÉN EN PUERTO 

CISNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 201871 MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 

MARÍTIMA REGIÓN DE AYSÉN EN 

PUERTO CISNES II ETAPA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-jul-19 17-sep-19 11-feb-20 02-abr-20 03-abr-20 25-sep-21 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.826.936 2.098.960 76.098.727 SOC ING CIVIL 

AYSEN RICARDO 

SABAG RIADI EIRL

0 882.522 0 0 0 0 0 0 56.555 121.445 157.362 138.972 216.094 192.094 1.303.075 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Aysén 212509 Publicaciones 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 AYSÉN AYSÉN, 

CISNES

Sin 

Reajuste

0 2.290 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.742 548 0 0 0 75 0 0 100 0 0 0 373 0 0

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 301221 Inspección y Conservación  artefactos 

navales DOP Región de Aysén

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 23-oct-19 23-oct-19 23-oct-19 05-feb-20 AYSÉN, GENERAL 

CARRERA

AYSÉN, 

CISNES, CHILE 

CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Sin 

Reajuste

299.244 299.244 61.106.000 ASTILLEROS Y 

MAESTRANZAS DE 

LA ARMADA

0 117.725 0 0 0 0 0 0 117.725 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 307312 MECÁNICA DE SUELOS PARA EL 

PROYECTO MUELLE TORTEL

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

23-dic-19 17-feb-20 30-jun-20 07-nov-20 CAPITÁN PRAT TORTEL Sin 

Reajuste

87.919 105.000 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.000 0 0 Estudio Básicos

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 284259 CONSERVACIÓN MUELLE CALETA 

TORTEL

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

16-may-19 18-jun-19 09-jul-19 18-jul-19 19-jul-19 14-feb-20 CAPITÁN PRAT TORTEL Sin 

Reajuste

232.539 290.390 76.224.842 CONSTRUCCIONES 

TRANSPORTES E 

INGEN PROSCHLE 

SPA

265.796 24.594 0 24.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 299310 CONSERVACIÓN MUELLE CALETA 

ANDRADE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

privada             

18-mar-19 17-abr-19 11-sep-19 12-sep-19 13-sep-19 25-may-20 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

169.091 240.476 9.338.662 ARIEL SEBASTIAN 

LUHR RAUCH

130.108 116.816 0 76.317 18.128 0 22.371 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 301221 Inspección y Conservación  artefactos 

navales DOP Región de Aysén

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 23-oct-19 23-oct-19 23-oct-19 05-feb-20 AYSÉN, GENERAL 

CARRERA

AYSÉN, 

CISNES, CHILE 

CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Sin 

Reajuste

299.244 299.244 61.106.000 ASTILLEROS Y 

MAESTRANZAS DE 

LA ARMADA

0 181.519 0 0 0 0 0 0 57.015 124.503 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 302566 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA EN MELINKA, PUERTO 

AGUIRRE Y RAUL MARIN BALMACEDA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-nov-19 23-dic-19 30-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 27-ago-20 AYSÉN AYSÉN, 

CISNES, 

GUAITECAS

Sin 

Reajuste

279.261 278.988 76.224.842 CONSTRUCCIONES 

TRANSPORTES E 

INGEN PROSCHLE 

SPA

0 286.416 0 0 45.091 0 0 0 36.000 33.000 31.896 51.500 51.928 37.000 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 315679 Viáticos Inspección Fiscal 1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 3.545 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 3.545 0 142 284 0 142 143 545 545 344 344 544 512 0

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30130800-0 CONSTRUCCION BORDE 

COSTERO PUERTO CISNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 260308 CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO 

PUERTO CISNES

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

29-nov-19 24-feb-20 29-jul-20 20-abr-22 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.139.223 6.987.830 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 572.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.890 388.213 7.115.727 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30130906-0 CONSTRUCCIÓN BORDE 

COSTERO PUYUHUAPI

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 259629 Diseño para el Proyecto: Construcción 

Borde Costero Puyuhuapi

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-jul-19 13-sep-19 30-dic-19 31-dic-19 02-ene-20 02-nov-20 AYSÉN CISNES Sin 

Reajuste

92.437 118.074 78.024.430 GSI INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 106.702 0 0 0 50.235 0 0 0 0 0 56.467 0 0 11.371 Diseño de 

Ingenieria

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30282873-0 AMPLIACIÓN 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

EN BAHIA BAHAMONDE, 

O'HIGGINS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Aysén 310582 publicacion 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Sin 

Reajuste

0 78 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 78 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30282873-0 AMPLIACIÓN 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

EN BAHIA BAHAMONDE, 

O'HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 260202 INFORMES DE OPERACIÓN PARA EL 

PROYECTO  AMPLIACIÓN 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN 

BAHIA BAHAMONDE, O´HIGGINS

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

17-dic-19 18-feb-20 30-jun-20 03-oct-20 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Sin 

Reajuste

14.726 18.037 96.885.920 BAIRD Y 

ASSOCIATES S.A.

0 18.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.037 0 0 0 Estudio Básicos

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30295225-0 CONSERVACION NAVES 

REGION DE AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Aysén 316712 Publicación naves 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 250 0

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30295225-0 CONSERVACION NAVES 

REGION DE AYSEN

EJECUCION EQUIPOS Aysén 294802 SERVICIOS DE CARENA PARA LA NAVE 

LA PADRE ANTONIO RONCHI

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 08-nov-19 08-nov-19 08-nov-19 18-dic-19 CAPITÁN PRAT TORTEL Sin 

Reajuste

192.533 192.533 61.106.000 ASTILLEROS Y 

MAESTRANZAS DE 

LA ARMADA

0 192.533 0 0 0 0 0 0 192.533 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30295225-0 CONSERVACION NAVES 

REGION DE AYSEN

EJECUCION EQUIPOS Aysén 303348 INSPECCIÓN SUBMARINA DE LA 

BARCAZA LA TEHUELCHE PUERTO 

IBAÑEZ

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 25-nov-19 25-nov-19 25-nov-19 24-ene-20 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ Sin 

Reajuste

2.356 2.356 76.423.154 SOCIEDAD 

SERVICIOS DE 

BUCEO JORGE 

ATTON 

VALENZUELA

0 2.356 0 0 2.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30295225-0 CONSERVACION NAVES 

REGION DE AYSEN

EJECUCION EQUIPOS Aysén 307269 SERVICIOS DE CARENA PARA EL 

TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-ago-20 01-nov-20 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ Sin 

Reajuste

0 339.990 0 0 339.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.056 191.934 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30369676-0 AMPLIACION CALETA DE 

PESCADORES MELINKA 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Aysén 276312 GASTO DE PUBLICIDAD DEL 

PROYECTO AMPLIACIÓN CALETA DE 

PESCADORES MELINKA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 AYSÉN GUAITECAS Sin 

Reajuste

0 400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 150 0 0

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30369676-0 AMPLIACION CALETA DE 

PESCADORES MELINKA 

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 309785 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA LA OBRA AMPLIACIÓN CALETA 

DE PESCADORES MELINKA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-ene-22 AYSÉN GUAITECAS Sin 

Reajuste

0 454.000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 394.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30369676-0 AMPLIACION CALETA DE 

PESCADORES MELINKA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 246622 AMPLIACIÓN CALETA DE PESCADORES 

MELINKA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-dic-19 09-mar-20 08-abr-20 23-abr-20 23-abr-20 16-ago-21 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.910.812 6.616.637 89.812.100 BROTEC 

CONSTRUCCION 

SPA

0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.770 150.000 143.230 6.581.507 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 20196156-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

EN PTO NAVARINO

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

261885 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

obra Construcción Infraestructura 

Portuaria en Puerto Navarino

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-oct-18 18-dic-18 21-dic-18 09-ene-19 10-ene-19 10-nov-20 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de 

Hornos

Sin 

Reajuste

276.697 349.851 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

30.001 198.841 17.744 16.986 15.600 13.959 0 0 0 33.710 21.990 33.710 21.990 23.152 121.009 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 20196156-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

EN PTO NAVARINO

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

249099 Construcción Infraestructura Portuaria 

en Puerto Navarino

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-ago-18 20-nov-18 06-dic-18 18-dic-18 19-dic-18 10-ago-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.717.657 2.847.227 89.918.800 ARAUCO S.A. 11.153 1.171.308 0 111.872 299.634 172.009 0 0 50.000 150.000 167.325 70.468 0 150.000 1.700.000 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 20196156-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

EN PTO NAVARINO

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

308837 Pasajes Inspectores Fiscales Navarino 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de 

Hornos

Sin 

Reajuste

0 4.054 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.752 0 0 0 0 0 1.720 344 172 172 172 172 0 1.302

O. Portuarias de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 20196156-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

EN PTO NAVARINO

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

309349 Global transitorio Viáticos Inspección 

Fiscal obra en Puerto Navarino

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de 

Hornos

Sin 

Reajuste

0 2.300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.300 0 0 0 0 0 1.400 280 140 140 140 200 0 0

O. Portuarias de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30081565-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

BAHIA FILDES, ANTARTICA 

CHILENA

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

199870 Diseño Construcción Infraestructura 

Portuaria en Bahía Fildes Antártica 

Chilena

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jun-15 19-ago-15 24-ago-15 28-sep-15 29-sep-15 26-mar-17 ANTÁRTICA 

CHILENA

ANTARTICA Sin 

Reajuste

386.500 499.990 96.974.000 GHD S.A. 477.979 22.011 0 0 0 0 0 0 0 0 7.325 0 14.686 0 0 Estudio Básicos

O. Portuarias de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30113782-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

VARADERO CALETA BCO 

AMARILLO, PTA ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

247644 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

obra Mejoramiento y Ampliación 

Varadero Caleta Barranco Amarillo - 

Punta Arenas - Etapa I

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-jul-18 11-sep-18 28-sep-18 11-oct-18 11-oct-18 11-abr-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

219.770 274.131 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

200.984 120.593 15.958 14.481 13.243 13.243 0 13.243 14.000 19.635 16.790 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30113782-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

VARADERO CALETA BCO 

AMARILLO, PTA ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

246623 Mejoramiento y Ampliación Varadero 

Caleta Barranco Amarillo Punta Arenas 

Etapa I

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-dic-17 15-mar-18 25-jul-18 22-ago-18 23-ago-18 05-ago-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.598.439 5.079.402 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

1.593.187 2.509.075 237.471 303.105 349.232 111.000 4.614 250.000 279.121 420.879 270.000 283.654 0 0 1.869.228 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30117377-0 CONSERVACIÓN VARIAS 

OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE MAGALLANES

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

305617 Estudios Básicos para Conservación 

Protección Costera Punta Arenas

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-dic-19 13-feb-20 03-mar-20 24-mar-20 24-mar-20 30-sep-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

299.900 269.892 52.002.452 ARRAU INGENIERIA 

SPA

0 269.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269.892 0 0 Estudio Básicos

O. Portuarias de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30117377-0 CONSERVACIÓN VARIAS 

OBRAS PORTUARIAS MENORES 

REGIÓN DE MAGALLANES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

311092 Conservación terminales de 

conectividad Bahía Catalina y Bahía 

Chilota, segundo llamado

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-dic-19 13-feb-20 18-feb-20 26-feb-20 26-feb-20 24-ago-20 MAGALLANES, 

TIERRA DEL 

FUEGO

PUNTA 

ARENAS, 

PORVENIR

Sin 

Reajuste

127.611 126.460 76.235.934 SOCIEDAD 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

KNIGA SPA

0 200.000 0 0 0 0 0 0 20.000 30.000 40.000 110.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30137224-0 CONSTRUCCIÓN INFRAEST. 

PORTUARIA MULTIPROPÓSITO 

PUERTO WILLIAMS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

265339 Construcción Obras Marítimas 

Infraestructura Portuaria 

Multipropósito en Puerto Williams

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

01-jul-19 30-sep-19 30-dic-19 27-ene-20 27-ene-20 16-ene-22 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de 

Hornos

Indice de 

Precios al 

Consumidor

21.150.000 5.549.490 89.918.800 ARAUCO S.A. 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5.549.480 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40018434-0 MEJORAMIENTO TERMINALES 

DE CONECTIVIDAD REGION DE 

MAGALLANES

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Magallanes y 

Ach

316705 Publicación Diseño para el 

Mejoramiento y Ampliación Terminales 

de Conectividad Región de Magallanes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40018434-0 MEJORAMIENTO TERMINALES 

DE CONECTIVIDAD REGION DE 

MAGALLANES

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

309445 Diseño para el Mejoramiento y 

Ampliación Terminales de Conectividad 

Región de Magallanes

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-22 ÚLTIMA 

ESPERANZA, 

MAGALLANES, 

TIERRA DEL 

FUEGO, 

ANTÁRTICA 

CHILENA

NATALES, 

PUNTA 

ARENAS, 

PORVENIR, 

Cabo de 

Hornos

Sin 

Reajuste

0 200.255 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 195.255 Diseño de 

Ingenieria

O. Portuarias Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30308176-0 ACTUALIZACIÓN GUIA DE 

DISEÑO DE OBRAS MARITIMAS 

Y COSTERAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 318705 Servicio de Publicidad Obras 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 58 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos ESTUDIOS 

BÁSICOS

30308176-0 ACTUALIZACIÓN GUIA DE 

DISEÑO DE OBRAS MARITIMAS 

Y COSTERAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 315606 Estudio Básico Actualización de 

especificaciones técnicas Generales y 

de Conservación de la Guía de Obras 

Marítimas y Costeras Dirección de 

Obras Portuarias (Segundo llamado)

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-mar-20 19-may-20 16-jun-20 15-feb-21 CHILOE ANCUD Sin 

Reajuste

60.000 60.000 0 0 36.000 0 0 0 0 0 0 0 9.500 0 0 26.500 0 24.000 Estudio Básicos

Aeropuertos de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40008262-0 CONSERVACION CERCO OACI, 

AEROPUERTO CHACALLUTA, 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

298043 CONSERVACION CERCO OACI, 

AEROPUERTO CHACALLUTA, REGION 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

24-may-19 04-jul-19 24-jul-19 24-jul-19 25-jul-19 18-mar-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.134.414 918.495 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

879.226 47.768 0 47.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40017098-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO CHACALLUTA 

ARICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

305659 CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO AEROPUERTO 

CHACALLUTA

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

21-oct-19 25-nov-19 27-nov-19 27-nov-19 27-nov-19 25-may-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

690.195 526.749 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 532.709 0 95.696 437.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020821-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO CHACALLUTA 

ARICA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 318317 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO AEROPUERTO 

CHACALLUTA ARICA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020821-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO CHACALLUTA 

ARICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318319 CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO AEROPUERTO 

CHACALLUTA ARICA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 450.000 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 155.500 163.500 131.000 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30388123-0 NORMALIZACION CERCOS 

PERIMETRALES AEROPUERTO 

DIEGO ARACENA DE IQUIQUE, 

I REGIÓN.

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Tarapacá 315288 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL 

AP. DIEGO ARACENA DE IQUIQUE

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30388123-0 NORMALIZACION CERCOS 

PERIMETRALES AEROPUERTO 

DIEGO ARACENA DE IQUIQUE, 

I REGIÓN.

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315326 NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL 

AP. DIEGO ARACENA DE IQUIQUE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 698.164 0 0 698.164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209.449 279.266 209.449 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30388123-0 NORMALIZACION CERCOS 

PERIMETRALES AEROPUERTO 

DIEGO ARACENA DE IQUIQUE, 

I REGIÓN.

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 315330 Gastos de Traslado y Viaticos 

Normalización Cierre Perimetral Ap. 

Diego Aracena

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 1.900 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633 633 634 0

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40001975-0 CONSERVACION MAYOR ÁREA 

DE MOVIMIENTO AEROPUERTO 

DIEGO ARACENA DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 292204 Asesoría IF CONSERVACIÓN MAYOR 

SECTOR 5 AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-jun-19 19-jul-19 07-ago-19 07-ago-19 07-ago-19 13-may-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

229.600 222.398 77.318.640 INGENIEROS 

CIVILES INGENET 

LTDA.

92.479 43.971 0 0 38.538 0 5.432 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40001975-0 CONSERVACION MAYOR ÁREA 

DE MOVIMIENTO AEROPUERTO 

DIEGO ARACENA DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 292206 CONSERVACIÓN MAYOR SECTOR 5 

AEROPUERTO DIEGO ARACENA - I 

REGIÓN 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-mar-19 26-abr-19 12-jun-19 05-jul-19 05-jul-19 20-jul-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.062.010 3.831.009 96.753.020 REMAVESA S. A. 3.631.697 277.894 0 195.825 0 0 0 82.069 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40004057-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AEROPUERTO DIEGO ARACENA 

REGIÓN DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 305673 CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA, REGIÓN DE TARAPACA

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

21-oct-19 19-nov-19 25-nov-19 25-nov-19 06-oct-19 03-abr-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

880.172 995.722 96.753.020 REMAVESA S. A. 403.555 720.667 0 576.964 0 143.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40004057-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AEROPUERTO DIEGO ARACENA 

REGIÓN DE TARAPACÁ

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 316510 Gastos de Traslado y Viático IF 

Conservación Rutinaria AP Diego 

Aracena 2020.-

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 1.100 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA 

ESPINOZA

0 439 0 0 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40021787-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AEROPUERTO DIEGO ARACENA 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 319070 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40021787-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AEROPUERTO DIEGO ARACENA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319071 CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 600.000 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 300.000 180.000 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40021787-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AEROPUERTO DIEGO ARACENA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 319067 VIATICOS Y TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 238 524 0

Aeropuertos de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30436325-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

AERODROMO EL LOA DE 

CALAMA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 290645 ANTEPROYECTO REFERENCIAL 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERÓDROMO EL LOA DE CALAMA 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-mar-19 15-may-19 25-jul-19 25-jul-19 25-jul-19 21-nov-21 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.000 519.000 83.046.600 FERRER Y 

ASOCIADOS, ING. 

CONSULTORES S.A.

131.780 368.148 0 10.941 171.262 53.701 86.137 27.006 0 0 0 0 0 19.100 35.931 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Aeropuertos de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002462-0 CONSERVACION MAYOR ÁREA 

DE MOVIMIENTO ANDRES 

SABELLA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310344 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO 

ANDRES SABELLA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Aeropuertos de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002462-0 CONSERVACION MAYOR ÁREA 

DE MOVIMIENTO ANDRES 

SABELLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 282022 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACION MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO  ANDRES SABELLA - 

FASE 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

04-oct-18 12-nov-18 19-feb-19 21-mar-19 21-mar-19 19-abr-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

246.861 286.293 77.318.640 INGENIEROS 

CIVILES INGENET 

LTDA.

196.091 54.574 0 26.129 22.445 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002462-0 CONSERVACION MAYOR ÁREA 

DE MOVIMIENTO ANDRES 

SABELLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310342 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 

MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

ANDRES SABELLA 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-ago-20 01-sep-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 391.850 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 32.000 32.000 32.000 320.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002462-0 CONSERVACION MAYOR ÁREA 

DE MOVIMIENTO ANDRES 

SABELLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 279776 CONSERVACION MAYOR AREA 

MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS 

SABELLA-FASE 1

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

10-ago-18 20-sep-18 01-oct-18 23-nov-18 24-nov-18 04-mar-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.506.427 3.950.055 83.407.700 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS 

CIVILES S.A.

3.886.497 142.948 0 141.502 1.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002462-0 CONSERVACION MAYOR ÁREA 

DE MOVIMIENTO ANDRES 

SABELLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310343 NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 

MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

ANDRES SABELLA 2020

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

25-mar-20 18-may-20 31-jul-20 25-ago-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.259.398 11.259.398 0 0 4.092.668 0 0 0 0 0 0 0 100.256 1.099.552 1.547.086 1.099.552 246.222 3.348.623 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40002462-0 CONSERVACION MAYOR ÁREA 

DE MOVIMIENTO ANDRES 

SABELLA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310345 GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF 

NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO 

ANDRES SABELLA 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 500 2.000

Aeropuertos de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40004051-0 CONSERVACION CALLE DE 

RODAJE ALFA AERÓDROMO EL 

LOA REGION DE ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292213 ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN 

CALLE DE RODAJE ALFA AERÓDROMO 

EL LOA - II EGION 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-ago-19 05-sep-19 31-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 28-jun-20 EL LOA CALAMA Sin 

Reajuste

153.870 143.316 77.318.640 INGENIEROS 

CIVILES INGENET 

LTDA.

0 143.317 0 0 46.665 26.576 26.575 26.575 16.927 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40004051-0 CONSERVACION CALLE DE 

RODAJE ALFA AERÓDROMO EL 

LOA REGION DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308754 CONSERVACIÓN CALLE RODAJE ALFA 

ETAPA 1, AERÓDROMO EL LOA, 

CALAMA, REGION DE ANTOFAGASTA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-nov-19 19-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 31-dic-19 29-may-20 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.434.859 1.209.753 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 1.447.978 0 0 241.049 507.405 329.216 370.308 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de 

Antofagasta

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40004051-0 CONSERVACION CALLE DE 

RODAJE ALFA AERÓDROMO EL 

LOA REGION DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 315267 Fiar de Viáticos Obra para Inspectores 

Fiscales- Nivel Central, año 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 20.118 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 3.522 0 0 0 0 1.174 1.174 1.174 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40006817-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AEROPUERTO ANDRES 

SABELLA REGIÓN DE 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 298107 ANTEPROYECTO REFERENCIAL 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-ago-19 18-nov-19 27-nov-19 27-nov-19 27-nov-19 26-mar-22 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

540.000 583.583 77.394.450 INGEROP CHILE 

S.A.

0 537.861 0 0 29.529 0 29.704 29.801 29.777 29.179 11.962 239.409 12.037 126.462 61.265 Estudio de 

Prefactibilidad

Aeropuertos de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40009109-0 NORMALIZACION Y 

MEJORAMIENTO AREA DE 

MOVIMIENTO AEROPUERTO 

ANDRES SABELLA 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310343 NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 

MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

ANDRES SABELLA 2020

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

25-mar-20 18-may-20 31-jul-20 25-ago-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.259.398 11.259.398 0 0 1.389.185 0 0 0 0 0 0 0 27.534 306.744 310.887 455.068 288.951 3.184.542 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020174-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RUTINARIA 

AREA DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL LOA, CALAMA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 287843 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA, 

CALAMA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 EL LOA CALAMA Sin 

Reajuste

0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020174-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RUTINARIA 

AREA DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL LOA, CALAMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 313446 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA 

CALAMA 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-oct-20 EL LOA CALAMA Sin 

Reajuste

0 153.000 0 0 153.000 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 51.000 51.000 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de 

Antofagasta

de Coquimbo PROYECTOS 40020174-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RUTINARIA 

AREA DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL LOA, CALAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302973 CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA 

CALAMA 2020

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

17-abr-20 12-jun-20 22-jun-20 19-nov-20 CHOAPA ILLAPEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.427.060 1.427.060 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 122.894 750.379 562.125 64.602 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020174-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RUTINARIA 

AREA DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL LOA, CALAMA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 302976 GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO AERÓDROMO EL LOA, 

CALAMA 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 EL LOA CALAMA Sin 

Reajuste

0 4.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 500 1.000 1.000 1.000 500 0

Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40006840-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERODROMO DESIERTO DE 

ATACAMA REGIÓN DE 

ATACAMA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 298103 ANTEPROYECTO REFERENCIAL 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-ago-19 11-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 21-feb-22 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

515.124 530.046 77.394.450 INGEROP CHILE 

S.A.

0 590.030 0 26.918 54.081 0 0 27.287 97.582 38.272 54.770 175.382 115.740 0 55.916 Estudio de 

Prefactibilidad

Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40019290-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO CHAMONATE 

COPIAPO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Atacama 310525 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO CHAMONATE 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40019290-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO CHAMONATE 

COPIAPO

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 310524 CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO CHAMONATE 2020

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

17-abr-20 07-may-20 20-may-20 15-sep-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

290.000 290.000 0 0 312.000 0 0 0 0 0 0 93.600 93.600 62.400 62.400 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40020135-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO DE CALDERA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Atacama 318301 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO DE CALDERA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 HUASCO VALLENAR Sin 

Reajuste

0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40020135-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO DE CALDERA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 318302 CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO DE CALDERA 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 HUASCO VALLENAR Sin 

Reajuste

0 250.000 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 22.000 100.000 128.000 0 0 0 Contratación de 

Obras
Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40020135-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO DE CALDERA

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 318303 GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO DE CALDERA

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 HUASCO VALLENAR Sin 

Reajuste

0 700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 200 250 250 0 0

Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40022138-0 CONSERVACION AERODROMO 

DE VALLENAR

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Atacama 318305 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN AERÓDROMO DE 

VALLENAR 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 HUASCO VALLENAR Sin 

Reajuste

0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40022138-0 CONSERVACION AERODROMO 

DE VALLENAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 318307 CONSERVACIÓN AERÓDROMO DE 

VALLENAR 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-ago-20 01-ago-20 01-nov-20 HUASCO VALLENAR Sin 

Reajuste

0 800.000 0 0 480.000 0 0 0 0 0 0 0 36.210 94.140 175.825 151.700 22.125 0 Contratación de 

Obras
Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40022138-0 CONSERVACION AERODROMO 

DE VALLENAR

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 318308 GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN AERÓDROMO DE 

VALLENAR 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 HUASCO VALLENAR Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 0 0

Aeropuertos de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002957-0 CONSERVACION MAYOR AREA 

DE MOVIMIENTO AERÓDROMO 

LA FLORIDA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 298026 ASESORÍA A LA IF CONSERVACION 

MAYOR AREA DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO LA FLORIDA REGIÓN DE 

COQUIMBO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

09-ago-19 10-sep-19 26-sep-19 26-sep-19 26-sep-19 18-feb-20 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

114.000 96.223 76.505.730 INGEIN 

INGENIERIA & 

GESTION 

INMOBILIARIA 

48.112 48.112 24.056 18.040 6.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002957-0 CONSERVACION MAYOR AREA 

DE MOVIMIENTO AERÓDROMO 

LA FLORIDA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 298027 CONSERVACION MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO AERÓDROMO LA 

FLORIDA REGIÓN DE COQUIMBO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

16-may-19 09-jul-19 25-jul-19 13-sep-19 13-sep-19 25-feb-20 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.072.305 2.473.782 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

1.745.580 765.883 189.036 245.347 286.983 0 44.517 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Coquimbo de Atacama PROYECTOS 40002957-0 CONSERVACION MAYOR AREA 

DE MOVIMIENTO AERÓDROMO 

LA FLORIDA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 315538 VIÁTICOS INPECTORA FISCAL OBRA 

EN AD. LA FLORIDA AÑO 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

400 1.200 12.618.034 SANDRA 

VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 1.200 0 794 0 284 122 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40015339-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO LAS BRUJAS 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309375 CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO LAS BRUJAS - SEGUNDO 

LLAMADO - REGIÓN DE COQUIMBO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-dic-19 23-dic-19 31-dic-19 01-ene-20 01-ene-20 09-jul-20 CHOAPA SALAMANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

228.599 249.948 76.775.212 CONSTRUCTORA 

ALTAFE SPA

0 253.433 0 0 48.821 0 109.568 95.044 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40015339-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO LAS BRUJAS 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 302969 GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO AERÓDROMO LAS 

BRUJAS COMUNA DE SALAMANACA 

REGIÓN DE COQUIMBO

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 CHOAPA SALAMANCA Sin 

Reajuste

0 2.880 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Coquimbo Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40015339-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO LAS BRUJAS 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 315267 Fiar de Viáticos Obra para Inspectores 

Fiscales- Nivel Central, año 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 20.118 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 360 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30462638-0 CONSERVACIÓN MENOR 

AERÓDROMO RÓBINSON 

CRUSOE V REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310528 CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMO 

ROBINSON CRUSOE V REGIÓN DE 

VALPARAÍSO.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALPARAISO JUAN 

FERNANDEZ

Sin 

Reajuste

0 97.470 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 92.340 0 0 0 0 0 0 0 4.500 6.000 7.200 21.000 53.640 5.130

Aeropuertos de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30462638-0 CONSERVACIÓN MENOR 

AERÓDROMO RÓBINSON 

CRUSOE V REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315038 ANTICIPO FIAR ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA AD. ROBINSON CRUSOE

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 5.000 17.539.443 MIGUEL IGNACIO 

ANDRADE 

GONZALEZ

0 5.000 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30480162-0 CONSERVACIÓN MENOR 

AEROPUERTO MATAVERI DE 

ISLA DE PASCUA, V REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310541 CONSERVACIÓN MENOR AEROPUERTO 

MATAVERI DE ISLA DE PASCUA, V 

REGIÓN 2020-2021

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 ISLA DE PASCUA ISLA DE 

PASCUA

Sin 

Reajuste

0 207.843 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 194.853 0 0 0 0 3.605 7.930 7.930 33.081 76.081 38.362 7.930 19.934 12.990

Aeropuertos de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30480162-0 CONSERVACIÓN MENOR 

AEROPUERTO MATAVERI DE 

ISLA DE PASCUA, V REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315574 ANTICIPO RENDICIÓN FIAR 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA MATAVERI

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 6.400 13.450.596 JULIO BERNARDO 

TUKI ESCOBAR

0 6.400 0 0 0 6.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30480162-0 CONSERVACIÓN MENOR 

AEROPUERTO MATAVERI DE 

ISLA DE PASCUA, V REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315577 FIAR DE REEMBOLSO 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE 

MATAVERI

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 4.065 13.450.596 JULIO BERNARDO 

TUKI ESCOBAR

0 4.065 0 0 4.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30486549-0 CONSERVACIÓN MAYOR AREA 

DE MOVIMIENTO AEROPUERTO 

MATAVERI

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292216 ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO MATAVERI REGIÓN DE 

VALPARAISO - 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

01-mar-20 07-abr-20 30-abr-20 26-nov-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

600.000 600.000 0 0 106.639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.546 35.546 35.547 456.818 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30486549-0 CONSERVACIÓN MAYOR AREA 

DE MOVIMIENTO AEROPUERTO 

MATAVERI

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318628 CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO AEROPUERTO MATAVERI, 

AÑO 2020 - REGIÓN DE VALPARAISO 

2020

1. OBRAS En 

Licitación

Trato directo                 01-abr-20 01-may-20 08-jul-20 01-oct-21 Indice 

Polinomico

16.712.070 16.712.070 88.481.800 ICAFAL 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 17.940.000 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30486549-0 CONSERVACIÓN MAYOR AREA 

DE MOVIMIENTO AEROPUERTO 

MATAVERI

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 315267 Fiar de Viáticos Obra para Inspectores 

Fiscales- Nivel Central, año 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 20.118 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 8.825 0 0 0 0 0 0 0 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 12.265

Aeropuertos de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40007451-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERODROMO VIÑA DEL MAR 

REGIÓN DE VALPARAISO

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 318309 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA 

DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0

Aeropuertos de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40007451-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERODROMO VIÑA DEL MAR 

REGIÓN DE VALPARAISO

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 318311 ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA 

DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-sep-20 01-sep-20 01-abr-22 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin 

Reajuste

0 791.753 0 0 38.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.931 752.821 Estudio de 

Prefactibilidad

Aeropuertos de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40015337-0 CONSERVACION PISTA AD 

ROBINSON CRUSOE REGION 

DE VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310544 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN PISTA AERÓDROMO 

ROBINSON CRUSOE - V REGIÓN 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALPARAISO JUAN 

FERNANDEZ

Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Aeropuertos de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40015337-0 CONSERVACION PISTA AD 

ROBINSON CRUSOE REGION 

DE VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310542 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN PISTA AERÓDROMO 

ROBINSON CRUSOE - V REGIÓN 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-sep-20 01-sep-20 01-abr-21 VALPARAISO JUAN 

FERNANDEZ

Sin 

Reajuste

0 300.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 37.500 37.500 37.500 37.500 150.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40015337-0 CONSERVACION PISTA AD 

ROBINSON CRUSOE REGION 

DE VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310543 CONSERVACIÓN PISTA AERÓDROMO 

ROBINSON CRUSOE - V REGIÓN 2020

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

27-mar-20 13-may-20 10-jul-20 07-mar-21 VALPARAISO JUAN 

FERNANDEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.786.453 3.786.453 0 0 1.683.040 0 0 0 0 0 0 0 0 257.505 429.175 600.845 395.515 2.092.100 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40015337-0 CONSERVACION PISTA AD 

ROBINSON CRUSOE REGION 

DE VALPARAISO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310545 GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN PISTA AERÓDROMO 

ROBINSON CRUSOE - V REGIÓN 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALPARAISO JUAN 

FERNANDEZ

Sin 

Reajuste

0 74.560 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 66.960 0 0 0 0 0 0 0 0 16.740 16.740 16.740 16.740 7.600

Aeropuertos Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION NUEVO 

AERODROMO DE PELDEHUE, 

COLINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272593 Asesoría a la IF contrato Soterrado 

Línea de Alta Tensión Tramo Los 

Maquis - Polpaico RM

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-ene-20 28-feb-20 16-mar-20 16-mar-20 16-mar-20 10-dic-20 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

436.885 459.248 96.554.910 DRS GESTION 

INTEGRAL DE 

PROYECTOS 

LIMITADA

0 388.182 0 0 0 0 18.238 30.377 30.377 43.226 43.226 43.226 43.226 136.288 79.118 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION NUEVO 

AERODROMO DE PELDEHUE, 

COLINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227573 CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO 

DE PELDEHUE, COLINA

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

09-mar-15 20-jul-15 05-abr-17 25-may-17 26-may-17 16-oct-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.635.257 13.859.848 89.918.800 ARAUCO S.A. 14.866.333 95.000 0 0 0 0 0 0 0 95.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION NUEVO 

AERODROMO DE PELDEHUE, 

COLINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 297228 SOTERRADO DE LÍNEA DE ALTA 

TENSIÓN TRAMO LOS MAQUIS - 

POLPAICO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

privada             

24-jul-19 11-oct-19 08-nov-19 17-ene-20 18-ene-20 23-dic-20 CHACABUCO COLINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.536.037 9.829.079 77.125.521 CONSTRUCTORA 

PELDEHUE FV 

CONPAX LIMITADA

0 10.082.215 0 0 0 0 455.291 455.678 736.306 806.361 1.129.859 1.391.597 1.211.446 3.895.679 2.226.982 Contratación de 

Obras

Aeropuertos Metropolitan

a de 

Santiago

de Valparaíso PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION NUEVO 

AERODROMO DE PELDEHUE, 

COLINA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 283846 Servicio de Reforestación en la 

Reserva Nacional Lago Peñuelas

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

493.954 416.122 76.480.938 MORE INGENIEROS 

CONSULTORES 

LIMITADA

286.909 44.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.085 0 0 85.128

Aeropuertos Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION NUEVO 

AERODROMO DE PELDEHUE, 

COLINA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 297839 ENRIQUECIMIENTO DE TERRENO 

AERÓDROMO DE PELDEHUE

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jul-19 30-sep-19 09-oct-19 09-oct-19 09-oct-19 09-ene-24 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

330.526 330.526 76.480.938 MORE INGENIEROS 

CONSULTORES 

LIMITADA

0 165.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.262 132.211 Materiales y 

suministros - 

Obra
Aeropuertos Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION NUEVO 

AERODROMO DE PELDEHUE, 

COLINA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 305918 REFORESTACIÓN HACIENDA 

PELDEHUE

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

CHACABUCO COLINA Sin 

Reajuste

400.000 400.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 250.000

Aeropuertos Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION NUEVO 

AERODROMO DE PELDEHUE, 

COLINA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309884 GASTOS DE VIÁTICOS Y TRASLADOS 

IF SOTERRADO LINEA DE ALTA 

TENSION TRAMO LOS MAQUIS-

POLPAICO, RM

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 CHACABUCO COLINA Sin 

Reajuste

0 8.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 2.000

Aeropuertos Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION NUEVO 

AERODROMO DE PELDEHUE, 

COLINA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 315267 Fiar de Viáticos Obra para Inspectores 

Fiscales- Nivel Central, año 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 20.118 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 4.500 0 0 0 0 750 750 750 750 750 750 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Aeropuertos Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30462636-0 CONSERVACIÓN MENOR 

AEROPUERTO ARTURO MERINO 

BENÍTEZ, RM

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315040 ANTICIPO FIAR ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA AEROPUERTO AMB.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 15.000 7.090.863 ALEJANDRO KOLBE 

VIAL

0 14.978 0 0 0 0 14.978 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40001468-0 CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 

17L 35R Y RODAJES 

ASOCIADOS AEROPUERTO 

AMB, SANTIAGO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277898 Asesoría A LA IF CONSERVACIÓN 

MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES 

ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

14-sep-18 18-oct-18 26-mar-19 09-abr-19 09-abr-19 09-feb-20 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

345.530 358.980 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

286.558 55.138 0 39.983 0 12.955 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40001468-0 CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 

17L 35R Y RODAJES 

ASOCIADOS AEROPUERTO 

AMB, SANTIAGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 277899 CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L 

35R Y RODAJES ASOCIADOS, 

AEROPUERTO ARTURO MERINO 

BENITEZ

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

09-ago-18 21-sep-18 31-dic-18 28-feb-19 28-feb-19 24-ene-20 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.406.613 4.733.658 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA LAURA SPA

4.823.648 29.604 0 0 29.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011580-0 CONSERVACION MENOR RED 

AEROPORTUARIA REGION 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310538 GLOBAL DE GASTO CONSERVACIÓN 

MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN 

METROPOLITANA 2020-2021

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CHACABUCO, 

SANTIAGO

COLINA, 

PUDAHUEL

Sin 

Reajuste

0 117.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 117.000 0 0 0 0 0 5.000 20.000 20.000 20.000 32.000 10.000 10.000 15.000

Aeropuertos Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011580-0 CONSERVACION MENOR RED 

AEROPORTUARIA REGION 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318367 FIAR ADMINISTRACION DIRECTA 

CONSERVACIÓN MENOR RED 

AEROPORTUARIA REGIÓN 

METROPOLITANA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 63.000 15.460.203 SERGIO JARA 

VALDIVIA

0 63.000 0 0 0 0 0 5.000 5.000 15.000 6.000 4.000 10.000 18.000 0

Aeropuertos Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011580-0 CONSERVACION MENOR RED 

AEROPORTUARIA REGION 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318369 ANTICIPO FIAR ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA CONSERVACIÓN MENOR RED 

AEROPORTUARIA REGIÓN 

METROPOLITANA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 20.000 15.460.203 SERGIO JARA 

VALDIVIA

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0

Aeropuertos Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011589-0 CONSERVACION MAYOR 

PLATAFORMA 

ESTACIONAMIENTO DE 

AVIONES Y RODAJES 

ASOCIADOS AEROPUERTO 

ARTURO MERINO BENITEZ 

REGION METROPOLITANA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310535 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN MAYOR PLATAFORMA 

ESTACIONAMIENTO DE AVIONES Y 

RODAJES ASOCIADOS AMB 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO PUDAHUEL Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011589-0 CONSERVACION MAYOR 

PLATAFORMA 

ESTACIONAMIENTO DE 

AVIONES Y RODAJES 

ASOCIADOS AEROPUERTO 

ARTURO MERINO BENITEZ 

REGION METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310530 Asesoría a la IF  Conservación Mayor 

Plataforma Estacionamiento de 

Aviones y Rodajes Asociados 

Aeropuerto A.M.B., Etapa I

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 SANTIAGO PUDAHUEL Sin 

Reajuste

0 150.000 0 0 85.700 0 0 0 0 0 0 0 0 21.425 21.425 21.425 21.425 253.750 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011589-0 CONSERVACION MAYOR 

PLATAFORMA 

ESTACIONAMIENTO DE 

AVIONES Y RODAJES 

ASOCIADOS AEROPUERTO 

ARTURO MERINO BENITEZ 

REGION METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310532 Conservación Mayor Plataforma 

Estacionamiento de Aviones y Rodajes 

Asociados Aeropuerto A.M.B., Etapa I

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

17-abr-20 15-jun-20 26-jun-20 23-dic-20 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.450.000 1.450.000 0 0 840.781 0 0 0 0 0 0 0 86.078 176.906 180.156 185.701 211.939 699.633 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Maule del Maule PROYECTOS 30407483-0 CONSERVACIÓN PISTA Y 

OTROS AERÓDROMO GENERAL 

FREIRE DE CURICÓ

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305784 CONSERVACIÓN PISTAS Y OTROS 

AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE 

CURICO.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-oct-19 25-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 30-nov-19 28-may-20 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

225.615 247.158 76.414.269 CONSTRUCTORA 

ECOFER SPA

19.978 276.590 0 91.147 29.640 0 25.135 86.410 44.258 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Maule del Maule PROYECTOS 30407483-0 CONSERVACIÓN PISTA Y 

OTROS AERÓDROMO GENERAL 

FREIRE DE CURICÓ

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 305785 GASTOS EN VIÁTICOS Y TRASLADOS 

IF CONSERVACIÓN PISTAS Y OTROS 

AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE 

CURICO.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

0 400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 370 0 77 62 0 45 85 85 16 0 0 0 0 0

Aeropuertos del Maule del Biobío PROYECTOS 30407483-0 CONSERVACIÓN PISTA Y 

OTROS AERÓDROMO GENERAL 

FREIRE DE CURICÓ

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 315938 VIÁTICOS Y TRASLADO IF CONS. 

PISTA Y OTROS AERÓDROMO GENERAL 

FREIRE DE CURICÓ

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 800 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 776 0 0 95 0 100 100 100 345 36 0 0 0 0

Aeropuertos del Maule del Maule PROYECTOS 30444028-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERÓDROMO MUNICIPAL DE 

LINARES REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305885 CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO AERÓDROMO MUNICIPAL 

DE LINARES, AÑO 2019 - 2020

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-oct-19 25-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 30-nov-19 28-may-20 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

883.044 789.986 78.516.260 CONSTR.TRANSPOR

TES E 

INMOB.HECTOR 

ROMAN Y OTRO 

LTD

19.981 948.177 0 143.546 96.485 238.283 433.646 34.359 0 0 0 0 0 1.857 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Maule del Maule PROYECTOS 30444028-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERÓDROMO MUNICIPAL DE 

LINARES REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 305887 GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO AERÓDROMO MUNICIPAL 

DE LINARES, AÑO 2019 - 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

0 155 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 124 0 31 63 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos del Maule del Biobío PROYECTOS 30444028-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERÓDROMO MUNICIPAL DE 

LINARES REGIÓN DEL MAULE

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 315952 VIATICOS Y TRASLADO CONS. 

RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO MUNICIPAL DE LINARES 

AÑO 2019-2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 280 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 260 0 0 154 0 40 66 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40003926-0 CONSERVACION RUTINARIA 

INFRAESTRUCTURA VERTICAL 

AERODROMO GENERAL 

BERNARDO OHIGGINS REGION 

DEL ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 303691 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA 

VERTICAL Y CAMINO DE ACCESO 

AERÓDROMO BERNARDO O´HIGGINS 

DE CHILLAN, REGION DE ÑUBLE - 2do 

LLAMADO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-jul-19 09-ago-19 21-ago-19 27-ago-19 27-ago-19 07-jun-20 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

568.948 712.684 76.482.006 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART 

LIMITADA

386.849 416.873 0 160.141 80.001 63.668 113.063 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 30289972-0 CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO CARRIEL SUR. 

CONCEPCIÓN, VIII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 303024 CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO CARRIEL SUR. 

CONCEPCIÓN, VIII REGIÓN.

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

22-ago-19 11-sep-19 28-oct-19 04-nov-19 05-nov-19 24-ene-20 CONCEPCION TALCAHUANO Sin 

Reajuste

149.498 205.010 76.414.269 CONSTRUCTORA 

ECOFER SPA

163.622 41.388 0 40.999 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485933-0 CONSERVACION PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS PROVINCIA DE 

ARAUCO REGION DEL BÍO BÍO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 300957 CONSERVACIÓN AERÓDROMO ISLA 

MOCHA, REGIÓN DEL BIOBIO.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-ago-19 24-sep-19 01-oct-19 07-oct-19 08-oct-19 05-abr-20 ARAUCO LEBU Sin 

Reajuste

452.214 419.035 76.414.269 CONSTRUCTORA 

ECOFER SPA

79.990 464.486 0 149.974 68.009 0 0 190.441 56.061 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485933-0 CONSERVACION PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS PROVINCIA DE 

ARAUCO REGION DEL BÍO BÍO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 301109 VIÁTICOS Y TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN AERÓDROMO ISLA 

MOCHA

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 ARAUCO LEBU Sin 

Reajuste

0 14.324 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.000 12.324 0 1.150 0 0 1.150 1.150 2.300 1.955 0 0 0 4.619 0

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485933-0 CONSERVACION PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS PROVINCIA DE 

ARAUCO REGION DEL BÍO BÍO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 315557 Conservación aeródromo Isla Mocha - 

Viáticos IF

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 300 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 300 0 0 24 0 50 50 50 50 76 0 0 0 0

Aeropuertos del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40003936-0 CONSERVACIÓN MAYOR 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, REGION DEL 

BIO BIO 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310584 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN MAYOR 

INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL 

AEROPUERTO CARRIEL SUR, REGIÓN 

DEL BIOBIO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40003936-0 CONSERVACIÓN MAYOR 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, REGION DEL 

BIO BIO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310585 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 

MAYOR INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL 

SUR, REGIÓN DEL BIOBIO 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-ago-20 01-sep-21 CONCEPCION TALCAHUANO Sin 

Reajuste

0 425.322 0 0 26.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.273 186.388 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40003936-0 CONSERVACIÓN MAYOR 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, REGION DEL 

BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310586 NORMALIZACIÓN Y  CONSERVACIÓN 

MAYOR INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL 

SUR, REGIÓN DEL BIOBIO 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

11-may-20 21-jul-20 21-sep-20 15-dic-21 CONCEPCION TALCAHUANO Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.553.547 8.553.547 0 0 69.409 0 0 0 0 0 0 0 0 11.140 5.582 9.739 42.948 1.771.254 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40009728-0 NORMALIZACION AREA DE 

MOVIMIENTO AERODROMO 

CARRIEL SUR CONCEPCION

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Bio Bío 315289 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NORMALIZACION Y CONSERVACIÓN 

ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO 

CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40009728-0 NORMALIZACION AREA DE 

MOVIMIENTO AERODROMO 

CARRIEL SUR CONCEPCION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310585 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN 

MAYOR INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL 

SUR, REGIÓN DEL BIOBIO 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-ago-20 01-sep-21 CONCEPCION TALCAHUANO Sin 

Reajuste

0 425.322 0 0 26.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.273 0 186.388 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40009728-0 NORMALIZACION AREA DE 

MOVIMIENTO AERODROMO 

CARRIEL SUR CONCEPCION

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310586 NORMALIZACIÓN Y  CONSERVACIÓN 

MAYOR INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL 

SUR, REGIÓN DEL BIOBIO 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

11-may-20 21-jul-20 21-sep-20 15-dic-21 CONCEPCION TALCAHUANO Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.553.547 8.553.547 0 0 1.337.157 0 0 0 0 0 0 0 0 267.384 423.374 426.457 219.942 5.641.724 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011294-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO MARIA DOLORES 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 305789 CONSERVACIÓN AERÓDROMO MARÍA 

DOLORES DE LOS ÁNGELES, REGIÓN 

DEL BIOBÍO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-oct-19 25-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 30-nov-19 12-jun-20 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.025.498 1.065.916 77.802.240 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

0 1.143.393 0 415.891 211.570 409.688 100.031 6.214 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011294-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO MARIA DOLORES 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 305790 GASTOS EN VIÁTICOS Y TRASLADOS 

IF CONSERVACIÓN AERÓDROMO 

MARÍA DOLORES DE LOS ÁNGELES, 

REGIÓN DEL BIOBÍO

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 103 0 41 7 33 22 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011294-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO MARIA DOLORES 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 315550 Conservación aeródromo María Dolores 

de Los Ángeles

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 280 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, 

GABRIELA DEL 

ROSARIO

0 280 0 0 142 24 62 52 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30485932-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL 

AERODROMO DE VICTORIA 

REGION DE LA ARAUCANIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 300931 DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL 

AERÓDROMO DE VICTORIA, 

ARAUCANÍA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-ago-19 22-oct-19 05-nov-19 05-nov-19 12-nov-19 24-feb-21 MALLECO VICTORIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

250.000 274.999 83.046.600 FERRER Y 

ASOCIADOS, ING. 

CONSULTORES S.A.

0 183.645 0 0 84.174 14.076 0 0 0 28.366 0 28.435 28.594 0 100.790 Diseño de 

Ingenieria

Aeropuertos de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40006839-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AÉRODROMO LA ARAUCANÍA 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 298100 ANTEPROYECTO REFERENCIAL 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

      AERÓDROMO ARAUCANÍA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-may-19 29-jul-19 14-ago-19 14-ago-19 14-ago-19 11-dic-21 CAUTÍN FREIRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.000 547.156 89.371.200 ARCADIS CHILE 

SPA.

83.011 549.067 0 0 67.399 0 11.278 311.168 0 34.005 0 0 125.217 0 89.258 Estudio de 

Prefactibilidad

Aeropuertos de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40015336-0 CONSERVACION AREA DE 

MOVIMIENTO AERODROMO DE 

VICTORIA REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 302979 CONSERVACIÓN ÁREA DE 

MOVIMIENTO AERÓDROMO DE 

VICTORIA

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

20-ago-19 30-sep-19 15-oct-19 24-oct-19 24-oct-19 21-feb-20 MALLECO VICTORIA Sin 

Reajuste

169.758 155.766 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

119.862 35.905 0 0 35.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40022191-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA VERTICAL 

Y HORIZONTAL AERÓDROMO 

DE PUCÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Araucanía 318001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA 

VERTICAL Y HORIZONTAL AERÓDROMO 

DE PUCÓN 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 CAUTÍN PUCON Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40022191-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA VERTICAL 

Y HORIZONTAL AERÓDROMO 

DE PUCÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 316669 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA 

VERTICAL Y HORIZONTAL AERÓDROMO 

DE PUCÓN 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-nov-20 CAUTÍN PUCON Sin 

Reajuste

0 584.277 0 0 584.277 0 0 0 0 0 0 0 0 58.428 175.283 233.711 116.855 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40022191-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA VERTICAL 

Y HORIZONTAL AERÓDROMO 

DE PUCÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 318003 GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA 

VERTICAL Y HORIZONTAL AERÓDROMO 

DE PUCÓN 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 CAUTÍN PUCON Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 231 202 260 249 58 0

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30407490-0 CONSERVACION MAYOR AD. 

PICHOY. VALDIVIA, XIV 

REGIÓN.

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 286859 CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PICHOY  

(SEGUNDO LLAMADO)

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

15-jun-18 25-jul-18 31-jul-18 11-sep-18 12-sep-18 03-jun-19 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

3.654.711 2.773.226 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

2.824.647 633 0 0 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30453826-0 NORMALIZACION SUPERFICIE 

LIMITADORA DE OBSTACULOS 

AD. PICHOY

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 270020 REFORESTACIÓN NORMALIZACION 

SUPERFICIE LIMITADORA DE 

OBSTÁCULOS AD. PICHOY - REGIÓN 

DE LOS RÍOS

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 239.045 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 250.945

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30453826-0 NORMALIZACION SUPERFICIE 

LIMITADORA DE OBSTACULOS 

AD. PICHOY

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 298124 TALA NORMALIZACION SUPERFICIE 

LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. 

PICHOY XIV REGIÓN DE LOS RÍOS

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 71.885 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 91.885 0 0 0 0 0 91.885 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40009164-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERODROMO PICHOY 

VALDIVIA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310425 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA 

TERMINAL AERÓDROMO PICHOY 

VALDIVIA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40009164-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERODROMO PICHOY 

VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310418 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA 

TERMINAL AERÓDROMO PICHOY 

VALDIVIA 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-ago-20 01-sep-20 01-mar-22 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

0 606.981 0 0 74.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.838 31.946 479.197 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40009164-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERODROMO PICHOY 

VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 319463 Asesoría de Revisión Ampliación y 

Mejoramiento Área Terminal, 

Aeródromo Pichoy, Valdivia (4to 

llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

22-may-20 09-jun-20 12-jun-20 12-jul-20 Sin 

Reajuste

53.000 53.000 0 0 53.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.650 50.350 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40009164-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERODROMO PICHOY 

VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 300882 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ÁREA 

TERMINAL AERÓDROMO PICHOY, 

VALDIVIA

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

03-sep-19 30-nov-19 28-dic-19 22-mar-21 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.450.000 8.450.000 0 0 1.654.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 1.054.994 9.915.166 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40009164-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERODROMO PICHOY 

VALDIVIA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310426 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA 

TERMINAL AERÓDROMO PICHOY 

VALDIVIA 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 3.506 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 738 0 0 0 0 0 0 0 0 184 184 184 186 2.768

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011324-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AREA DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO PICHOY 2020 

REGIÓN DE LOS RÍOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 302993 CONSERVACIÓN RUTINARIA  ÁREA DE 

MANIOBRAS Y RODAJES AERÓDROMO 

PICHOY

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

04-sep-19 10-oct-19 23-oct-19 14-nov-19 15-oct-19 14-dic-19 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

341.131 288.356 76.032.289 PAVIMENTOS 

CHILENOS LTDA.

213.265 75.092 0 0 75.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Aeropuertos de Los Ríos de Coquimbo PROYECTOS 40017276-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERODROMO PICHOY 

VALDIVIA

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 302972 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ANTEPROYECTO REFERENCIAL 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA - 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40017276-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERODROMO PICHOY 

VALDIVIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 313389 ANTEPROYECTO REFERENCIAL 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA - 2020

2. ESTUDIOS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

07-abr-20 17-jun-20 25-jun-20 23-oct-22 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

550.000 550.000 0 0 83.938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.871 28.025 28.042 482.110 Estudio de 

Prefactibilidad

Aeropuertos de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30121069-0 AMPLIACIÓN ÁREA DE 

MOVIMIENTO AERÓDROMO 

CAÑAL BAJO OSORNO, X 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 316272 Pago de Sentencia Ejecutoriada 

expropiación de Lote 18  proyecto 

Ampliación y Mejoramiento Ad. Cañal 

Bajo de Osorno

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 355.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 659.377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 659.377 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30307322-0 NORMALIZACION AREA LIBRE 

DE OBSTACULOS AD. DE 

MOCOPULLI - X REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 236192 Reforestación por corta en umbral Sur 

Ad. de Mocopulli

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE DALCAHUE Sin 

Reajuste

0 66.849 1 VARIOS 

PROVEEDORES

66.849 722 0 0 0 0 0 722 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458729-0 MEJORAMIENTO AREA DE 

MOVIMIENTO PEQUEÑO 

AERODROMO AYACARA REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 315893 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL  

MEJORAMIENTO ÁREA DE 

MOVIMIENTO AERÓDROMO AYACARA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-jun-21 PALENA CHAITEN Sin 

Reajuste

0 77.974 0 0 38.987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.996 12.996 12.996 38.987 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458729-0 MEJORAMIENTO AREA DE 

MOVIMIENTO PEQUEÑO 

AERODROMO AYACARA REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Los Lagos 315292 EXPROPIACIONES MEJORAMIENTO 

ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO 

DE AYACARA, CHAITEN

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 PALENA CHAITEN Sin 

Reajuste

0 63.407 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.407 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459287-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AEROPUERTO EL TEPUAL AÑOS 

2017-2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 292218 ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN 

RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL, 

PUERTO MONTT, X REGION, ETAPA 4. - 

2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

15-jul-19 07-ago-19 10-oct-19 04-nov-19 04-nov-19 02-abr-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

59.770 52.680 77.318.640 INGENIEROS 

CIVILES INGENET 

LTDA.

20.181 49.427 0 20.671 9.262 3.412 0 16.081 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459287-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AEROPUERTO EL TEPUAL AÑOS 

2017-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 292217 CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AEROPUERTO EL TEPUAL, PUERTO 

MONTT ETAPA 4 - 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-jun-19 24-jul-19 30-sep-19 15-oct-19 15-oct-19 12-may-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

613.764 947.294 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

234.948 728.412 0 118.856 134.028 300.468 175.060 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459287-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AEROPUERTO EL TEPUAL AÑOS 

2017-2018

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 315957 REEMBOLSO FIAR SUBT. 31 PAGO 

VIATICOS INSPECTORES FISCALES 

DIRECCION DE AEROPUERTOS REGION 

DE LOS LAGOS

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

3.031 4.531 13.970.715 JANETT VARGAS 

OYARZUN

0 1.110 0 0 366 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459296-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

PEQUEÑOS AERODROMOS 

LLANQUIHUE X REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 286616 Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS LAGOS 

2018-2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-ago-18 14-sep-18 30-oct-18 04-dic-18 04-dic-18 26-jul-20 LLANQUIHUE, 

CHILOE, PALENA

COCHAMO, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, 

PALENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

327.960 353.976 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

78.312 45.456 0 0 12.223 6.263 6.108 6.123 6.140 8.600 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459296-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

PEQUEÑOS AERODROMOS 

LLANQUIHUE X REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 289710 CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS PROVINCIA DE 

LLANQUIHUE 2018-2020 (SEGUNDO 

LLAMADO)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-sep-18 17-oct-18 18-oct-18 27-nov-18 28-nov-18 20-jul-20 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.118.433 1.386.445 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

1.197.998 331.831 0 0 142.617 38.852 22.813 127.549 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459296-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

PEQUEÑOS AERODROMOS 

LLANQUIHUE X REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 315957 REEMBOLSO FIAR SUBT. 31 PAGO 

VIATICOS INSPECTORES FISCALES 

DIRECCION DE AEROPUERTOS REGION 

DE LOS LAGOS

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

3.031 4.531 13.970.715 JANETT VARGAS 

OYARZUN

0 225 0 0 87 0 26 113 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30465589-0 NORMALIZACIÓN SUPERFICIE 

LIMITADORA DE OBSTÁCULOS 

AD. CAÑAL BAJO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 301890 CORTA NORMALIZACIÓN SUPERFICIE 

LIMITADORA DE OBSTACULOS AD. 

CAÑAL BAJO

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

0 380.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 375.000

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30467388-0 CONSERVACIÓN MENOR RED 

AEROPORTUARIA REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 303313 CONSERVACIÓN MENOR RED 

AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2019-2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 477.742 1 VARIOS 

PROVEEDORES

237.742 235.000 14.546 20.099 18.275 24.838 60.242 97.000 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30467388-0 CONSERVACIÓN MENOR RED 

AEROPORTUARIA REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310402 CONSERVACIÓN MENOR RED 

AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020 ¿ 2021.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 492.480 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 246.240 0 0 0 0 0 0 26.240 45.000 45.000 50.000 50.000 30.000 246.240

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30467388-0 CONSERVACIÓN MENOR RED 

AEROPORTUARIA REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316647 ANTICIPO FIAR 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

-1.000 2.000 15.904.362 JOSE SEBASTIAN 

RUIZ MIRANDA

0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30467388-0 CONSERVACIÓN MENOR RED 

AEROPORTUARIA REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316700 reembolso fiar efectivo 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

500 3.000 15.904.362 JOSE SEBASTIAN 

RUIZ MIRANDA

0 3.000 0 0 0 477 1.023 1.500 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30468388-0 AMPLIACION PEQUEÑO 

AERÓDROMO ALTO PALENA 

REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 315897 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

AMPLIACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO 

PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-jul-21 PALENA PALENA Sin 

Reajuste

0 44.231 0 0 17.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.846 8.846 26.539 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30468388-0 AMPLIACION PEQUEÑO 

AERÓDROMO ALTO PALENA 

REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Los Lagos 299293 EXPROPIACIONES AMPLIACIÓN ÁREA 

DE MOVIMIENTO PEQUEÑO 

AERÓDROMO ALTO PALENA

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 PALENA PALENA Sin 

Reajuste

0 105.677 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 105.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.677 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30471983-0 REPOSICION PISTA 

AEROPUERTO EL TEPUAL - 

PUERTO MONTT 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 302617 DISEÑO REPOSICIÓN PISTA 

AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO 

MONTT (SEGUNDO LLAMADO)

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-jun-19 24-jul-19 08-ago-19 08-ago-19 08-ago-19 06-oct-21 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

517.681 510.366 81.680.800 AMEC-CADE 

INGENIERIA Y 

DESARROLLO DE 

PROYECTOS LTD

0 305.096 0 0 26.146 0 0 129.266 0 0 2.673 78.530 68.481 0 276.582 Diseño de 

Ingenieria

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30482313-0 CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO CAÑAL BAJO 

2018-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 277868 Asesoría A LA  IF CONSERVACION 

RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 

OSORNO 2018 - 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

10-sep-18 04-oct-18 07-nov-18 15-nov-18 15-nov-18 14-abr-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

34.515 27.690 10.484.040 CRISTIAN ALBERTO 

MELLA VERGARA

20.047 920 0 0 0 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30482313-0 CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO CAÑAL BAJO 

2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 302982 CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO CAÑAL BAJO - ETAPA II

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-ago-19 04-oct-19 11-oct-19 22-oct-19 22-oct-19 19-abr-20 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

404.600 517.918 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

521.948 626 0 0 0 0 626 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30482412-0 NORMALIZACION PEQUEÑO 

AERODROMO QUELLON 

REGION DE LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 316293 Expropiación Normalización Pequeño 

Ad. de Quellón

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 54.021 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 54.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.021 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30483183-0 CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN 

AÑO 2018-2021 REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 292222 ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN 

RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO 

CHAITÉN, REGIÓN DE LOS LAGOS, 

ETAPA 2. - 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-sep-19 16-oct-19 05-nov-19 22-nov-19 22-nov-19 19-jun-20 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

65.800 85.369 76.681.400 C Y F INGENIERIA 

Y PROYECTOS 

LIMITADA

13.311 56.145 0 12.557 15.332 15.753 -8.109 0 0 0 0 0 0 20.612 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30483183-0 CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN 

AÑO 2018-2021 REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 292220 CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN, 

REGIÓN DE LOS LAGOS, ETAPA 2. - 

2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-jul-19 02-sep-19 17-oct-19 11-nov-19 12-oct-19 09-may-20 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

518.860 494.687 76.032.289 PAVIMENTOS 

CHILENOS LTDA.

229.531 322.711 0 157.523 19.032 0 0 146.155 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30483183-0 CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN 

AÑO 2018-2021 REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 315957 REEMBOLSO FIAR SUBT. 31 PAGO 

VIATICOS INSPECTORES FISCALES 

DIRECCION DE AEROPUERTOS REGION 

DE LOS LAGOS

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

3.031 4.531 13.970.715 JANETT VARGAS 

OYARZUN

0 1.404 0 0 498 0 393 513 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30483183-0 CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN 

AÑO 2018-2021 REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 317445 GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICO IF 

CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 

2018 - 2021 REGIÓN DE LOS LAGOS

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 PALENA CHAITEN Sin 

Reajuste

0 1.166 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.166 0 0 530 106 318 212 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003741-0 CONSERVACION GLOBAL 

PEQUEÑOS AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE CHILOÉ X 

REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 286616 Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS LAGOS 

2018-2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-ago-18 14-sep-18 30-oct-18 04-dic-18 04-dic-18 26-jul-20 LLANQUIHUE, 

CHILOE, PALENA

COCHAMO, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, 

PALENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

327.960 353.976 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

76.381 41.326 0 0 12.058 4.742 6.108 6.123 6.140 6.156 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003741-0 CONSERVACION GLOBAL 

PEQUEÑOS AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE CHILOÉ X 

REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 286631 CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 

2018-2020 REGIÓN DE LOS LAGOS

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-ago-18 10-sep-18 26-sep-18 04-dic-18 05-dic-18 27-jul-20 CHILOE QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.118.946 1.233.892 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

999.564 481.123 0 0 168.311 29.980 29.639 29.381 223.813 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003741-0 CONSERVACION GLOBAL 

PEQUEÑOS AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE CHILOÉ X 

REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 315957 REEMBOLSO FIAR SUBT. 31 PAGO 

VIATICOS INSPECTORES FISCALES 

DIRECCION DE AEROPUERTOS REGION 

DE LOS LAGOS

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

3.031 4.531 13.970.715 JANETT VARGAS 

OYARZUN

0 900 0 0 379 0 80 280 161 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40004104-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

PEQUEÑOS AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE PALENA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 286616 Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS LAGOS 

2018-2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-ago-18 14-sep-18 30-oct-18 04-dic-18 04-dic-18 26-jul-20 LLANQUIHUE, 

CHILOE, PALENA

COCHAMO, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, 

PALENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

327.960 353.976 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

76.357 43.431 0 0 12.083 6.079 6.293 6.308 6.326 6.342 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40004104-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

PEQUEÑOS AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE PALENA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 289505 Conservación Global Pequeños 

Aeródromos Provincia de Palena 2018-

2020 Región de Los Lagos (Segundo 

Llamado)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-sep-18 11-oct-18 11-dic-18 11-dic-18 12-dic-18 03-ago-20 PALENA CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, 

PALENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.099.795 1.356.421 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

1.231.499 146.831 0 0 0 112.628 0 34.203 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40004104-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

PEQUEÑOS AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE PALENA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 315957 REEMBOLSO FIAR SUBT. 31 PAGO 

VIATICOS INSPECTORES FISCALES 

DIRECCION DE AEROPUERTOS REGION 

DE LOS LAGOS

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

3.031 4.531 13.970.715 JANETT VARGAS 

OYARZUN

0 600 0 0 213 0 97 290 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011323-0 CONSERVACION GLOBAL 

PEQUEÑOS AERODROMOS 

PROVINCIA DE CHILOE 2020 - 

2024

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Lagos 310406 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 

2020 - 2024 (ETAPA 1)

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 CHILOE CASTRO Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011323-0 CONSERVACION GLOBAL 

PEQUEÑOS AERODROMOS 

PROVINCIA DE CHILOE 2020 - 

2024

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 310403 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ - 

LLANQUIHUE - PALENA 2020 - 2024 

(ETAPA 1)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-abr-22 CHILOE CASTRO Sin 

Reajuste

0 380.000 0 0 19.200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800 4.800 4.800 76.800 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011323-0 CONSERVACION GLOBAL 

PEQUEÑOS AERODROMOS 

PROVINCIA DE CHILOE 2020 - 

2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310405 CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 

2020 - 2024 (ETAPA 1)

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

15-may-20 19-jun-20 01-jul-20 21-feb-22 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

970.082 970.082 0 0 163.914 0 0 0 0 0 0 0 54.638 54.638 54.638 0 0 820.800 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011323-0 CONSERVACION GLOBAL 

PEQUEÑOS AERODROMOS 

PROVINCIA DE CHILOE 2020 - 

2024

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 310407 GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF 

ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE CHILOÉ 2020 - 2024 

(ETAPA 1)

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.231 0 0 0 0 0 0 0 616 616 0 0 0 5.541

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011329-0 CONSERVACION GLOBAL 

PEQUEÑOS AERODROMOS 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE 

2020-2024

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Lagos 310415 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS PROVINCIA DE 

LLANQUIHUE 2020 - 2024 (ETAPA 1)

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011329-0 CONSERVACION GLOBAL 

PEQUEÑOS AERODROMOS 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE 

2020-2024

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 310403 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ - 

LLANQUIHUE - PALENA 2020 - 2024 

(ETAPA 1)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-abr-22 CHILOE CASTRO Sin 

Reajuste

0 380.000 0 0 19.200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800 4.800 4.800 76.800 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011329-0 CONSERVACION GLOBAL 

PEQUEÑOS AERODROMOS 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE 

2020-2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310414 CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS PROVINCIA DE 

LLANQUIHUE 2020 - 2024 (ETAPA 1)

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

15-may-20 18-jun-20 01-jul-20 21-feb-22 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.059.102 1.059.102 0 0 163.914 0 0 0 0 0 0 0 63.914 100.000 0 0 0 902.880 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011329-0 CONSERVACION GLOBAL 

PEQUEÑOS AERODROMOS 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE 

2020-2024

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 310416 GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS PROVINCIA DE 

LLANQUIHUE 2020 - 2024 (ETAPA 1)

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Sin 

Reajuste

0 6.487 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.231 0 0 0 0 0 0 0 616 616 0 0 0 5.256

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011335-0 CONSERVACION GLOBAL 

PEQUEÑOS AERODROMOS 

PROVINCIA DE PALENA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Lagos 310410 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 

2020 ¿ 2024 (ETAPA 1)

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 PALENA PALENA Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011335-0 CONSERVACION GLOBAL 

PEQUEÑOS AERODROMOS 

PROVINCIA DE PALENA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 310403 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ - 

LLANQUIHUE - PALENA 2020 - 2024 

(ETAPA 1)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-sep-20 01-abr-22 CHILOE CASTRO Sin 

Reajuste

0 380.000 0 0 22.400 0 0 0 0 0 0 0 0 5.600 5.600 5.600 5.600 89.600 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011335-0 CONSERVACION GLOBAL 

PEQUEÑOS AERODROMOS 

PROVINCIA DE PALENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310409 CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 

2020 - 2024 (ETAPA 1)

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

15-may-20 19-jun-20 01-jul-20 21-feb-22 PALENA PALENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

981.179 981.179 0 0 163.914 0 0 0 0 0 0 0 63.914 100.000 0 0 0 820.800 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011335-0 CONSERVACION GLOBAL 

PEQUEÑOS AERODROMOS 

PROVINCIA DE PALENA

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 310411 GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF 

ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE PALENA 2020 - 2024 

(ETAPA 1)

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Sin 

Reajuste

0 6.772 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 985 0 0 0 0 0 0 0 0 150 200 200 435 4.802

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011588-0 CONSERVACION EDIFICIO 

TERMINAL AERODROMO 

MOCOPULLI 2019 - 2020 

REGION DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 298070 CONSERVACION EDIFICIO TERMINAL 

AERÓDROMO MOCOPULLI 2019 - 2020 

- X REGIÓN

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

17-jun-19 24-jul-19 05-ago-19 22-ago-19 23-ago-19 20-mar-20 CHILOE DALCAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

163.202 211.320 76.275.323 CONSTRUCTORA 

SAN PEDRO SPA

213.123 900 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011593-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AEROPUERTO EL TEPUAL 

REGION DE LOS LAGOS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 298125 ANTEPROYECTO REFERENCIAL 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL 

TEPUAL

2. ESTUDIOS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

07-ene-20 12-mar-20 08-jun-20 08-jul-22 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

565.000 565.000 0 0 169.023 0 0 0 0 0 0 0 31.161 31.216 31.237 31.412 43.998 462.556 Estudio de 

Prefactibilidad

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017761-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERODROMO CAÑAL BAJO, 

OSORNO

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 315873 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO AERÓDROMO CAÑAL 

BAJO, OSORNO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017761-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERODROMO CAÑAL BAJO, 

OSORNO

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 315875 ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO AERÓDROMO CAÑAL 

BAJO, OSORNO

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-sep-20 01-sep-20 01-ene-23 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

0 565.748 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 673.819 Estudio de 

Prefactibilidad

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017769-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERODROMO MOCOPULLI, 

DALCAHUE CHILOE

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 318315 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE 

MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 CHILOE DALCAHUE Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017769-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

AERODROMO MOCOPULLI, 

DALCAHUE CHILOE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 318316 ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE 

MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-ago-20 01-ago-20 01-mar-22 CHILOE DALCAHUE Sin 

Reajuste

0 739.252 0 0 36.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.720 702.532 Estudio de 

Prefactibilidad

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40020171-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO CAÑAL BAJO 

OSORNO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Los Lagos 315293 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO CAÑAL BAJO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40020171-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO CAÑAL BAJO 

OSORNO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 315511 Asesoría Conservación Rutinaria Cañal 

Bajo año 2018

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-20 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

0 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40020171-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO CAÑAL BAJO 

OSORNO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315513 Conservación Rutinaria Cañal Bajo año 

2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

15-may-20 18-jun-20 07-jul-20 04-dic-20 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

983.178 983.178 0 0 1.056.665 0 0 0 0 0 0 0 150.000 200.000 250.000 300.000 156.665 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40020171-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO CAÑAL BAJO 

OSORNO

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 315515 Gastos de Viáticos y Traslados 

Conservación Rutinaria Cañal Bajo

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

0 2.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 350 350 350 350 350 250 0

Aeropuertos de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30121632-0 AMPLIACIÓN ÁREA DE 

MOVIMIENTO, AERÓDROMO 

BALMACEDA, XI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 228399 AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO, 

AERÓDROMO BALMACEDA. XI REGION

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

privada             

19-dic-14 27-may-15 13-jul-15 27-nov-15 28-nov-15 21-may-18 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

27.318.517 30.781.796 92.434.000 BESALCO S.A. 32.752.467 3.004 0 0 3.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30136322-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

AEROPUERTO BALMACEDA - 

REGIÓN DE AYSEN

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 228998 Anteproyecto Referencial Ampliación y 

Mejoramiento Aeropuerto Balmaceda 

de Balmaceda

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

31-mar-15 10-jun-15 11-ago-15 08-sep-15 09-sep-15 14-mar-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

450.000 493.642 81.680.800 AMEC-CADE 

INGENIERIA Y 

DESARROLLO DE 

PROYECTOS LTD

446.636 52.530 0 0 0 51.830 0 0 700 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Aeropuertos de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30459233-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERÓDROMO BALMACEDA. 

BALMACEDA, XI REGIÓN.

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 292236 CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO BALMACEDA, XI REGIÓN - 

2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-sep-19 15-oct-19 16-oct-19 23-oct-19 23-oct-19 21-mar-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

294.430 285.323 7.507.073 PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

40.001 330.399 61.296 50.058 42.140 71.820 25.444 0 0 79.642 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30459233-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERÓDROMO BALMACEDA. 

BALMACEDA, XI REGIÓN.

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312042 Viáticos Obra Inspector Fiscales AYSEN 

año 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 6.000 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 502 0 24 0 24 171 171 112 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30463887-0 CONSERVACION PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS XI REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Aysén 310362 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS XI. REGIÓN 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Aeropuertos de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30463887-0 CONSERVACION PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS XI REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 292237 CONSERVACIÓN PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS - AERODROMO CALETA 

ANDRADE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-jul-19 06-sep-19 11-nov-19 18-nov-19 18-nov-19 15-jun-20 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

519.931 614.893 76.202.690 TRANSPORTES 

CORRENTOSO 

LTDA.

42.275 603.778 0 0 74.517 114.102 41.500 41.420 321.639 10.600 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30463887-0 CONSERVACION PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS XI REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 304777 CONSERVACION PEQUEÑOS 

AERODROMOS  - AERODROMOS PTO. 

RAUL MARIN BALMACEDA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-ago-19 13-sep-19 24-sep-19 01-oct-19 01-oct-19 30-abr-20 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

338.136 485.695 76.262.464 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

PRC S.A

200.368 319.771 0 114.832 83.449 58.614 36.377 0 0 26.500 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30463887-0 CONSERVACION PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS XI REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310360 CONSERVACIÓN PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS XI. REGIÓN 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-abr-21 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 541.215 0 0 145.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.265 53.427 287.280 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30463887-0 CONSERVACION PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS XI REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 310363 GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS XI. REGIÓN 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 4.617 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282 770 1.642

Aeropuertos de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30463887-0 CONSERVACION PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS XI REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312042 Viáticos Obra Inspector Fiscales AYSEN 

año 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 6.000 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 2.163 0 284 344 729 230 230 170 176 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30463922-0 CONSERVACIÓN MENOR 

AERODRÓMOS REGIÓN DE 

AYSÉN AÑOS 2017-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 295873 CONSERVACION MENOR AERODROMOS 

XI. REGION AÑOS 2019-2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Terminado                                                                                           Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 238.160 1 VARIOS 

PROVEEDORES

154.160 84.000 9.252 12.797 61.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30463922-0 CONSERVACIÓN MENOR 

AERODRÓMOS REGIÓN DE 

AYSÉN AÑOS 2017-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310348 CONSERVACIÓN MENOR AERÓDROMOS 

XI. REGIÓN AÑOS 2020 -2021

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

0 245.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 159.000 0 0 0 0 13.000 20.000 19.000 18.000 19.000 19.000 26.000 25.000 86.500

Aeropuertos de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011313-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AREA DE MOVIMIENTO EN 

PLATAFORMA AERODROMO 

BALMACEDA

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 305795 CONSERVACIÓN RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO EN PLATAFORMA 

AERÓDROMO BALMACEDA

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

21-oct-19 20-nov-19 25-nov-19 25-nov-19 26-nov-19 25-mar-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.117.299 1.337.139 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

905.999 436.526 0 278.587 0 157.938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011313-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AREA DE MOVIMIENTO EN 

PLATAFORMA AERODROMO 

BALMACEDA

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312042 Viáticos Obra Inspector Fiscales AYSEN 

año 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 6.000 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 213 0 95 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011595-0 CONSERVACION PEQUEÑOS 

AERODROMOS SECTOR NORTE 

REGION DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 298074 CONSERVACIÓN PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS SECTOR NORTE, 

AERODROMO LAGO VERDE

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

30-may-19 10-jul-19 04-oct-19 16-oct-19 16-oct-19 06-mar-20 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

298.272 326.759 76.192.919 CONSTRUCTORA 

DURAN Y VARGAS 

LTDA.

101.257 232.172 0 140.379 89.193 0 0 0 0 2.600 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40011595-0 CONSERVACION PEQUEÑOS 

AERODROMOS SECTOR NORTE 

REGION DE AYSEN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312042 Viáticos Obra Inspector Fiscales AYSEN 

año 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 6.000 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 746 0 346 115 67 217 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40019546-0 CONSERVACION MAYOR 

AERODROMO TENIENTE VIDAL 

COYHAIQUE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Aysén 315294 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO 

TTE. VIDAL-REGIÓN DE AYSEN

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40019546-0 CONSERVACION MAYOR 

AERODROMO TENIENTE VIDAL 

COYHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 315345 CONSERVACION MAYOR AERODROMO 

TTE. VIDAL-REGION DE AYSEN

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-mar-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 2.359.807 0 0 1.539.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410.600 513.407 615.002 820.798 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30297622-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

AEROPUERTO PRESIDENTE 

IBAÑEZ DE PUNTA ARENAS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 229013 Anteproyecto Referencial Ampliación y 

Mejoramiento Aeropuerto Carlos 

Ibáñez del Campo de Punta Arenas

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

26-feb-15 08-jun-15 11-ago-15 08-sep-15 09-sep-15 05-feb-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

450.000 490.851 83.046.600 FERRER Y 

ASOCIADOS, ING. 

CONSULTORES S.A.

495.388 25.133 0 0 0 25.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30429426-0 NORMALIZACION  CIERRE 

PERIMETRAL AERÓDROMO 

TENIENTE JULIO GALLARDO 

NATALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

300878 NORMALIZACIÓN CIERRE PERIMETRAL 

AERÓDROMO TENIENTE JULIO 

GALLARDO DE PUERTO NATALES - 

2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-ago-19 13-sep-19 16-sep-19 26-sep-19 26-sep-19 08-jul-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

1.097.537 1.165.215 76.729.746 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

RUTHENI SPA

279.982 885.233 0 165.890 224.299 229.571 61.761 120.000 83.711 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30429426-0 NORMALIZACION  CIERRE 

PERIMETRAL AERÓDROMO 

TENIENTE JULIO GALLARDO 

NATALES

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

301110 TRASLADOS IF NORMALIZACIÓN 

CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO 

TENIENTE JULIO GALLARDO DE 

PUERTO NATALES

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

0 6.526 1 VARIOS 

PROVEEDORES

333 6.193 0 0 264 52 0 0 1.000 0 0 0 0 4.877 0

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30429426-0 NORMALIZACION  CIERRE 

PERIMETRAL AERÓDROMO 

TENIENTE JULIO GALLARDO 

NATALES

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

315592 Anticipo y Pago de Viáticos St 31 

Norm. Cierre Perimetral Admo. Tte. 

Gallardo de Pto. Natales.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

711 1.197 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 1.197 0 770 225 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30451033-0 CONSERVACION MAYOR PISTA 

AERÓDROMO TENIENTE MARSH 

DE LA ANTÁRTICA. XII REGIÓN 

DE MAGALLANES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 302317 DISEÑO CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 

AERÓDROMO TENIENTE MARSH 

REGIÓN DE MAGALLANES Y LA 

ANTARTICA CHILENA 2019 - 

(SEGUNDO LLAMADO)

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-jun-19 17-jul-19 24-jul-19 24-jul-19 24-jul-19 14-ene-21 ANTÁRTICA 

CHILENA

ANTARTICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

230.000 271.532 83.046.600 FERRER Y 

ASOCIADOS, ING. 

CONSULTORES S.A.

26.900 181.759 0 0 0 0 0 98.820 0 0 0 82.939 0 0 55.852 Diseño de 

Ingenieria

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30474788-0 NORMALIZACION CERCOS 

PERIMETRALES AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBAÑEZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

302300 NORMALIZACIÓN CERCOS 

PERIMETRALES AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBAÑEZ DE PUNTA 

ARENAS 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-may-19 23-jul-19 06-ago-19 08-ago-19 09-ago-19 04-jul-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

1.233.120 1.262.008 76.729.746 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

RUTHENI SPA

751.825 510.183 0 68.929 175.404 82.577 0 78.542 104.731 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30474788-0 NORMALIZACION CERCOS 

PERIMETRALES AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBAÑEZ

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

297911 GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF 

NORMALIZACION CERCOS 

PERIMETRALES AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBAÑEZ DE PUNTA 

ARENAS 2019

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 4.375 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.375 0 0 0 0 0 1.461 728 1.457 728 0 0 0 0

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30474788-0 NORMALIZACION CERCOS 

PERIMETRALES AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBAÑEZ

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

315595 Anticipo y Pago de Viáticos St 31 

Norm. Cercos Perimetrales Apto. Pdte. 

Ibáñez

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

0 498 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 758 0 0 71 261 0 0 0 0 0 0 0 427 0

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30480664-0 CONSERVACION MENOR RED 

AEROPORTUARIA REGIÓN DE 

MAGALLANES AÑOS 2017 - 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

297875 Contrato Global Administración Directa 

Magallanes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 250.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

200.000 50.000 5.479 20.968 16.524 7.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30480664-0 CONSERVACION MENOR RED 

AEROPORTUARIA REGIÓN DE 

MAGALLANES AÑOS 2017 - 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

310434 CONSERVACIÓN MENOR RED 

AEROPORTUARIA REGIÓN DE 

MAGALLANES 2020 - 2021.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 247.830 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 197.830 0 0 0 0 13.850 12.800 11.900 19.700 20.100 33.200 35.450 50.830 50.000

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40002577-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AREA DE MOVIMIENTO 

PEQUEÑO AERODROMO PAMPA 

GUANACO REGION DE 

MAGALLANES Y DE LA 

ANTARTICA CHILENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

297913 Conservación Rutinaria Pequeño 

Aeródromo Pampa Guanaco

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

14-may-19 10-jul-19 03-sep-19 06-sep-19 06-sep-19 03-feb-20 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Sin 

Reajuste

355.000 333.502 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

323.068 10.434 0 10.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40002577-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AREA DE MOVIMIENTO 

PEQUEÑO AERODROMO PAMPA 

GUANACO REGION DE 

MAGALLANES Y DE LA 

ANTARTICA CHILENA

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

297914 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN RUTINARIA PEQUEÑO 

ADMO. PAMPA GUANACO

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Sin 

Reajuste

0 650 1 VARIOS 

PROVEEDORES

30 620 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522 0

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40009039-0 AMPLIACION AREA TERMINAL 

AD. GAMA ZAÑARTU PUERTO 

WILLIAMS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Magallanes y 

Ach

315295 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

AMPLIACIÓN ÁREA TERMINAL 

AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. 

WILLIAMS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de 

Hornos

Sin 

Reajuste

0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40009039-0 AMPLIACION AREA TERMINAL 

AD. GAMA ZAÑARTU PUERTO 

WILLIAMS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

315352 AMPLIACION AREA TERMINAL 

AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. 

WILLIAMS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jul-20 01-ago-20 01-jun-21 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de 

Hornos

Sin 

Reajuste

0 949.609 0 0 510.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.233 225.620 145.546 439.210 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40009039-0 AMPLIACION AREA TERMINAL 

AD. GAMA ZAÑARTU PUERTO 

WILLIAMS

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

315840 GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF 

AMPLIACIÓN ÁREA TERMINAL 

AERÓDROMO GAMA. ZAÑARTU DE PTO. 

WILLIAMS

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Trato directo                 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de 

Hornos

Sin 

Reajuste

0 6.156 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 1.000 400 3.756

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40009612-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO GUARDIAMARINA 

ZAÑARTU PUERTO WILLIAMS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

297916 CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO GUARDIAMARINA 

ZAÑARTU, PUERTO WILLIAMS 2019

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

09-may-19 26-jun-19 03-sep-19 06-sep-19 06-sep-19 18-feb-20 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de 

Hornos

Sin 

Reajuste

404.772 449.546 76.032.289 PAVIMENTOS 

CHILENOS LTDA.

351.869 97.677 0 97.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40009612-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO GUARDIAMARINA 

ZAÑARTU PUERTO WILLIAMS

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

297917 GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN RUTINARIA 

AERÓDROMO GUARDIAMARINA 

ZAÑARTU, PUERTO WILLIAMS 2019

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de 

Hornos

Sin 

Reajuste

0 3.030 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.708 1.323 0 0 184 170 0 0 0 0 0 0 0 969 0

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40009612-0 CONSERVACION RUTINARIA 

AERODROMO GUARDIAMARINA 

ZAÑARTU PUERTO WILLIAMS

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

315584 Anticipo y Pago de Viáticos St 31 

Conservación Rutinaria Admo. Gama. 

Zañartu.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

83 249 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 249 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40013699-0 CONSERVACION MENOR 

CAMINOS INTERIORES 

AERODROMO TTE. GALLARDO 

DE PUERTO NATALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

302986 CONSERVACIÓN MENOR CAMINOS 

INTERIORES AERÓDROMO TTE. 

GALLARDO DE PUERTO NATALES

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

09-sep-19 24-sep-19 26-sep-19 02-oct-19 03-oct-19 31-ene-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

249.264 247.860 76.930.517 COMERCIALIZADO

RA FASTENER 

DURAPART LTDA.

199.995 47.865 0 47.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40013699-0 CONSERVACION MENOR 

CAMINOS INTERIORES 

AERODROMO TTE. GALLARDO 

DE PUERTO NATALES

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

302988 GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN MENOR CAMINOS 

INTERIORES AERÓDROMO TTE. 

GALLARDO DE PUERTO NATALES

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

En 

Ejecución

Trato directo                 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

0 1.997 1 VARIOS 

PROVEEDORES

70 1.927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.927 0

Aeropuertos de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40013699-0 CONSERVACION MENOR 

CAMINOS INTERIORES 

AERODROMO TTE. GALLARDO 

DE PUERTO NATALES

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

315588 Anticipo y Pago de Viáticos St 31 Cons. 

Menor Caminos Interiores Admo. Tte. 

Gallardo de Pto. Natales.

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

-628 83 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 83 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40005748-0 DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN 

PLAN DE InversiónES ADS RED 

SECUNDARIA MACROZONA 

CENTRO SUR

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 298129 DIAGNOSTICO Y ELABORACION PLAN 

DE InversiónES ADS RED SECUNDARIA 

MACROZONA CENTRO SUR

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

28-feb-19 05-abr-19 22-abr-19 22-abr-19 22-abr-19 10-abr-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

230.000 255.033 83.046.600 FERRER Y 

ASOCIADOS, ING. 

CONSULTORES S.A.

195.500 59.533 0 0 0 0 59.533 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40009533-0 DIAGNOSTICO Y ELABORACION 

PLAN DE InversiónES ADS 

MACROZONA AUSTRAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 298105 DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN PLAN 

DE InversiónES ADS MACROZONA 

AUSTRAL

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-may-19 17-jul-19 25-jul-19 25-jul-19 25-jul-19 01-abr-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

365.655 343.205 77.394.450 INGEROP CHILE 

S.A.

142.361 200.844 0 43.404 118.080 0 39.360 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40010006-0 DIAGNOSTICO AUSCULTACION 

PAV.AEROPORTUARIOS DE LA 

RED PRIMARIA ZONA NORTE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 317632 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. 

AEROPORTUARIOS DELA RED 

PRIMARIA ZONA.NORTE - SEGUNDO 

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40010006-0 DIAGNOSTICO AUSCULTACION 

PAV.AEROPORTUARIOS DE LA 

RED PRIMARIA ZONA NORTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 304988 DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. 

AEROPORTUARIOS DE LA RED 

PRIMARIA ZONA NORTE

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

08-oct-19 11-nov-19 20-nov-19 17-jul-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

199.925 199.925 0 0 271.700 0 0 0 0 0 0 15.000 35.000 45.000 50.000 50.000 76.700 65.000 Estudio Básicos

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40017101-0 CONSERVACION PEQUEÑOS 

AERODROMOS ZONA CENTRAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305680 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN AERÓDROMOS ZONA 

CENTRAL

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-dic-19 27-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 20-may-20 SAN FELIPE, SAN 

ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN FELIPE, 

SANTO 

DOMINGO, 

RANCAGUA

Sin 

Reajuste

55.000 77.748 76.681.400 C Y F INGENIERIA 

Y PROYECTOS 

LIMITADA

0 77.748 0 12.185 14.829 0 39.449 11.285 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40017101-0 CONSERVACION PEQUEÑOS 

AERODROMOS ZONA CENTRAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305679 CONSERVACIÓN AERÓDROMOS ZONA 

CENTRAL

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-oct-19 19-nov-19 22-nov-19 22-nov-19 22-nov-19 20-may-20 SAN FELIPE, SAN 

ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN FELIPE, 

SANTO 

DOMINGO, 

RANCAGUA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.108.610 1.205.264 96.528.890 MASERCO S.A. 467.623 754.462 0 154.502 88.358 125.582 350.839 35.179 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizad

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40017101-0 CONSERVACION PEQUEÑOS 

AERODROMOS ZONA CENTRAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 315267 Fiar de Viáticos Obra para Inspectores 

Fiscales- Nivel Central, año 2020

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Adjudicado                                                                       Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 20.118 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 295 0 0 0 0 235 60 0 0 0 0 0 0 0

Planeamiento de Ñuble Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40004049-0 ANALISIS INFRAESTRUCTURA 

VIAL DE TRANSPORTE REGION 

DEL ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 302048 Análisis Infraestructura Vial de 

Transporte región del Ñuble

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-ago-19 05-sep-19 05-sep-19 05-sep-19 05-sep-19 07-may-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

115.200 115.000 78.306.360 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

49.900 32.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.550 32.550 Estudio Básicos

Planeamiento Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40005219-0 ANALISIS PLAN DE Inversión 

PÚBLICA EN SANEAMIENTO 

RURAL PARA 20 LOCALIDADES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310245 Publicacion Llamado Licitacion Estudio 

Análisis Plan de Inversión Pública en 

Saneamiento Rural para 20 

Localidades Concentradas

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 102 0 0 102 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0

Planeamiento Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40005219-0 ANALISIS PLAN DE Inversión 

PÚBLICA EN SANEAMIENTO 

RURAL PARA 20 LOCALIDADES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310239 Análisis Plan de Inversión Pública en 

saneamiento Rural para 20 Localidades 

Concentradas

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

01-jun-20 03-jul-20 06-jul-20 01-jul-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

144.199 144.199 0 0 35.349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.349 0 0 108.850 Estudio Básicos

Planeamiento Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40007194-0 ANALISIS PLAN InversiónES 

CONECTIVIDAD INTERURBANA 

2050-CORREDOR INTERIOR

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291786 ANALISIS PLAN DE InversiónES EN 

CONECTIVIDAD INTERURBANA AL 

2050-CORREDOR INTERIOR

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-ago-19 04-sep-19 05-sep-19 05-sep-19 05-sep-19 23-nov-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

144.100 133.436 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

52.900 80.536 0 0 0 0 0 24.161 0 24.161 0 0 32.214 0 0 Estudio Básicos

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30369474-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

CHUJLLUTA ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

301441 Gestión de Proyectos Construcción 

Sistema Agua Potable Rural Chujlluta 

Comuna de General Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

PARINACOTA GENERAL 

LAGOS

Sin 

Reajuste

58.484 58.484 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

7.249 51.235 0 0 24.655 12.124 0 4.350 1.986 8.120 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30369474-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

CHUJLLUTA ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

301440 Construcción Sistema Agua Potable 

Rural Chujlluta Comuna de General 

Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-ago-19 09-sep-19 11-nov-19 11-nov-19 12-nov-19 09-jun-20 PARINACOTA GENERAL 

LAGOS

Sin 

Reajuste

391.390 403.335 77.681.880 SOC.CONSULTORA 

Y COMERCIAL 

GEONORTE LTDA.

49.992 353.343 0 0 170.034 83.615 0 85.000 14.694 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30418837-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL 

SISTEMA APR CAMARONES 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

310273 Gestión de Proyectos Mejoamiento 

Integral Sistema APR Localidad de 

Camarones Comuna de Camarones

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               ARICA CAMARONES Sin 

Reajuste

0 130.239 0 0 18.060 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 5.000 5.060 5.000 112.179

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30418837-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL 

SISTEMA APR CAMARONES 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

316425 Mejoramiento Integral Sistema de 

Agua Potable Rural localidad de 

Camarones Comuna de Camarones

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-21 ARICA CAMARONES Sin 

Reajuste

0 898.200 0 0 124.551 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 35.000 35.000 24.551 773.649 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30447682-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

AGUA POTABLE RURAL TIMAR 

CAMARONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

301469 Gestión de Proyectos Construcción 

Sistema APR Timar, Comuna de 

Camarones

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

ARICA CAMARONES Sin 

Reajuste

58.250 58.250 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

0 58.250 0 0 0 0 6.194 10.400 18.456 14.500 8.700 0 0 0 0

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30447682-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

AGUA POTABLE RURAL TIMAR 

CAMARONES

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

301468 Construcción Sistema APR Timar, 

Comuna de Camarones

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-ago-19 13-sep-19 15-nov-19 15-nov-19 16-nov-19 03-jun-20 ARICA CAMARONES Sin 

Reajuste

401.734 401.724 77.681.880 SOC.CONSULTORA 

Y COMERCIAL 

GEONORTE LTDA.

69.768 331.955 0 0 0 61.543 0 80.000 170.000 20.412 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30447684-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

CHUCUYO PUTRE

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

301451 Gestión de Proyectos Construcción 

Sistema APR Chucuyo, Comuna de 

Putre

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               PARINACOTA PUTRE Sin 

Reajuste

0 81.165 0 0 5.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 3.794 75.371

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30447684-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

CHUCUYO PUTRE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

316422 Construcción Sistema de Agua Potable 

rural Chucuyo, Comuna de Putre

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-jun-21 PARINACOTA PUTRE Sin 

Reajuste

0 559.760 0 0 39.941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 29.941 519.819 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30447772-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

AGUA POTABLE RURAL COBIJA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

303929 Asesoría por gestión de proyecto 

Construcción Sistema APR Cobija, 

Comuna de Camarones

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

ARICA CAMARONES Sin 

Reajuste

143.113 143.113 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

14.500 128.613 0 0 42.949 0 32.713 18.850 15.402 18.700 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30447772-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

AGUA POTABLE RURAL COBIJA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

303171 Construcción Sistema APR Cobija, 

Comuna de Camarones.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-ago-19 23-sep-19 11-nov-19 11-dic-19 12-nov-19 17-sep-20 ARICA CAMARONES Sin 

Reajuste

1.023.858 986.986 77.674.290 CONST. E 

INMOB.PEREZ Y 

FLORES LTDA.

99.997 886.989 0 0 296.198 138.147 131.273 103.802 90.003 90.000 37.566 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007203-0 AMPLIACION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL DE 

ACHA ARICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

301439 Gestión de Proyectos Ampliación 

Sistema de Agua Potable Rural de 

Acha, Comuna de Arica

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

ARICA ARICA Sin 

Reajuste

311.905 311.905 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

75.980 161.835 0 0 14.522 14.500 13.229 11.256 7.400 18.250 21.750 10.000 20.935 29.993 74.090

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007203-0 AMPLIACION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL DE 

ACHA ARICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

301437 Ampliación Sistema de Agua Potable 

Rural de Acha, Comuna de Arica

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-ago-19 11-sep-19 07-nov-19 07-nov-19 08-nov-19 06-may-21 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

2.241.381 2.168.502 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

524.000 1.515.454 0 0 100.151 100.000 91.235 100.000 111.235 138.483 170.000 139.849 260.000 304.502 129.048 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007261-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE SOCOROMA, 

COMUNA DE PUTRE

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

310065 Gestión de Proyectos Mejoramiento 

Integral sistema de Agua Potable Rural 

de Socoroma Comuna de Putre

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               PARINACOTA PUTRE Sin 

Reajuste

0 122.299 0 0 5.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.635 116.664

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007261-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE SOCOROMA, 

COMUNA DE PUTRE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

316424 Mejoramiento Integral Sistema de 

Agua Potable Rural de Socoroma 

comuna de Putre

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-21 PARINACOTA PUTRE Sin 

Reajuste

0 843.434 0 0 21.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.220 822.214 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA COMUNAS DE 

ARICA, CAMARONES Y 

GENERAL LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

309847 Gestion de proyecto Conservación APR 

año 2018, Varios Sistemas de Agua 

Potable Rural, Región de Arica y 

Parinacota. Localidades de Cerro 

Moreno, Cuya, Las Maitas, Pampa 

Algodonal, Putre, Sobraya y Visviri.

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, 

GENERAL 

LAGOS

Sin 

Reajuste

122.696 122.696 0 0 89.451 0 0 0 0 0 31.337 29.819 28.296 0 0 0 0 33.244

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA COMUNAS DE 

ARICA, CAMARONES Y 

GENERAL LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

311643 Gestion de proyecto Conservación 

especial: Reparación red de 

distribución sistema APR Las Maitas 

Comuna de Arica

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

15.654 15.654 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

0 15.654 0 0 0 0 0 5.000 10.654 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA COMUNAS DE 

ARICA, CAMARONES Y 

GENERAL LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

315215 Gestión de Proyecto Conservación 

especial Obras 2019 Sistemas APR de 

Chaca

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 15.817 0 0 15.817 0 0 0 0 12.179 3.638 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA COMUNAS DE 

ARICA, CAMARONES Y 

GENERAL LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

315219 Gestión de Proyecto Conservación 

Especial: Fuentes Móviles de Agua

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

11.069 11.069 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

0 11.069 0 0 0 0 11.069 0 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA COMUNAS DE 

ARICA, CAMARONES Y 

GENERAL LAGOS

EJECUCION TERRENOS Arica y 

Parinacota

315712 Conservación, Mantención y 

Ampliación de Sistemas APR, Región 

Arica y Parinacota

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 84.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 24.000 0 0

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA COMUNAS DE 

ARICA, CAMARONES Y 

GENERAL LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

303938 CONSERVACION OBRAS APR AÑO 

2018, VARIOS SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-oct-19 08-nov-19 23-dic-19 23-dic-19 16-dic-19 13-jun-20 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, 

CAMARONES, 

GENERAL 

LAGOS

Sin 

Reajuste

780.567 846.177 77.674.290 CONST. E 

INMOB.PEREZ Y 

FLORES LTDA.

239.934 606.242 0 0 175.382 61.669 0 177.213 81.303 110.675 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras
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Servicio
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Proyecto

Reg 
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gestión
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Contrato
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F 

Licitación
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de 
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Reajuste
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Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA COMUNAS DE 

ARICA, CAMARONES Y 

GENERAL LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

309583 Conservación especial Obras 2019 

Sistema APR de Chaca

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 24-feb-20 25-feb-20 25-feb-20 25-may-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

109.079 109.079 77.681.880 SOC.CONSULTORA 

Y COMERCIAL 

GEONORTE LTDA.

0 109.079 0 0 0 19.366 50.650 10.634 28.429 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA COMUNAS DE 

ARICA, CAMARONES Y 

GENERAL LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

309590 Conservación Especial: Fuentes 

Móviles de Agua

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Terminado                                                                                           Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

76.341 76.341 76.075.740 INDUSTRIAL 

METALURGICA 

IMETAL SPA

0 76.341 0 0 76.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA COMUNAS DE 

ARICA, CAMARONES Y 

GENERAL LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

311312 Conservación especial Obras 2019 

Sistemas APR Las Maitas

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 26-dic-19 26-dic-19 16-dic-19 14-feb-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

107.957 107.957 76.075.740 INDUSTRIAL 

METALURGICA 

IMETAL SPA

23.835 84.122 0 0 84.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA COMUNAS DE 

ARICA, CAMARONES Y 

GENERAL LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315194 Conservacion APR 2019 varios 

sistemas

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-oct-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 34.501 0 0 34.501 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 4.501 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 27000327-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE TARAPACÁ

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Tarapacá 248464 Proyecto Sistemas de APR Ancuaque 

Ancovinto y Chijo

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

01-ago-16 14-sep-16 07-oct-16 07-oct-16 07-oct-16 31-oct-18 TAMARUGAL COLCHANE Sin 

Reajuste

50.000 58.566 78.508.740 H.R.A. 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 5.804 0 0 0 0 0 0 0 0 5.804 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 27000327-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE TARAPACÁ

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Tarapacá 248467 Proyecto de Mejoramiento SAPR de 

Pachica y SAPR de Laonzana Región de 

Tarapacá

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

01-ago-16 14-sep-16 07-oct-16 07-oct-16 07-oct-16 11-nov-18 TAMARUGAL HUARA Sin 

Reajuste

91.623 92.748 79.693.840 CUATRO C. 

CONSULTORES EN 

INGENIERIA CIVIL 

LIMITADA

0 10.442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.442 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 27000327-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE TARAPACÁ

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Tarapacá 259524 GESTION DE PROYECTOS ESTUDIO 

PREFACTIBILIDAD SISTEMA APR 

ANCUAQUE - ANCOVINTO - CHIJO, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TAMARUGAL COLCHANE Sin 

Reajuste

8.492 8.492 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

0 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 842 0 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 27000327-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE TARAPACÁ

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Tarapacá 259525 GESTION DE PROYECTOS DISEÑO Y 

MEJORAMIENTOS SAPR PACHICA Y 

SAPR LAONZANA, REGIÓN DE 

TARAPACÁ

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TAMARUGAL HUARA Sin 

Reajuste

10.555 13.448 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

0 1.514 0 0 0 0 0 0 0 0 1.514 0 0 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 27000327-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE TARAPACÁ

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Tarapacá 304017 Estudios de Prefactibilidad factivilidad 

y diseño Región de Tarapacá Plan de 

Reactivación

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-oct-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Sin 

Reajuste

0 336.399 0 0 181.399 0 0 0 0 0 0 0 25.000 65.000 91.399 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30484760-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL 

CHUSMIZA Y USMAGAMA, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 276824 GESTIÓN DE PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE APR 

CHUSMIZA  REGIÓN DE TARAPACÁ

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TAMARUGAL HUARA Sin 

Reajuste

158.783 158.783 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

138.848 50.576 0 0 10.177 0 0 0 9.757 0 30.641 0 0 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30484760-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL 

CHUSMIZA Y USMAGAMA, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 289230 GESTIÓN DE PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL DE USMAGAMA 

REGION DE TARAPACA

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TAMARUGAL HUARA Sin 

Reajuste

72.108 78.043 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

62.695 15.348 0 0 14.478 0 0 0 870 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30484760-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL 

CHUSMIZA Y USMAGAMA, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 272174 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL DE CHUSMIZA 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-jul-18 22-ago-18 11-oct-18 11-oct-18 11-oct-18 11-oct-19 TAMARUGAL HUARA Sin 

Reajuste

1.087.604 1.095.055 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

983.572 211.774 0 0 0 45.451 0 0 66.033 100.291 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30484760-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL 

CHUSMIZA Y USMAGAMA, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 289226 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL DE USMAGAMA 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-sep-18 04-oct-18 20-nov-18 20-nov-18 20-nov-18 13-feb-20 TAMARUGAL HUARA Sin 

Reajuste

454.601 538.228 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

432.381 105.847 0 0 75.520 0 0 0 24.300 6.027 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40008180-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO 

APR DE CHANAVAYITA, 

COMUNA DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 291087 GESTIÓN DE PROYECTO 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE 

CHANAVAYITA COMUNA DE IQUIQUE 

REGION DE TARAPACA

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

58.751 58.751 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

23.109 35.642 0 0 19.131 0 9.493 0 7.019 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40008180-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO 

APR DE CHANAVAYITA, 

COMUNA DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 299004 GESTIÓN DE PROYECTO 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE APR DE 

CHANAVAYITA 2018 COMUNA DE 

IQUIQUE REGION DE TARAPACA ETAPA 

II

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

47.289 53.984 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

48.219 5.765 0 0 3.066 2.226 473 0 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40008180-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO 

APR DE CHANAVAYITA, 

COMUNA DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 298986 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE 

CHANAVAYITA 2018 COMUNA DE 

IQUIQUE REGION DE TARAPACA ETAPA 

II

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-mar-19 02-abr-19 20-jun-19 20-jun-19 21-jun-19 01-feb-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

360.102 372.302 76.082.578 TECNO RECURSOS 

S.A.

326.559 45.743 0 0 27.388 15.349 3.006 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40008180-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO 

APR DE CHANAVAYITA, 

COMUNA DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 301532 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO APR DE 

CHANAVAYITA 2018 COMUNA DE 

IQUIQUE REGION DE TARAPACA ETAPA 

I

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-abr-19 03-may-19 08-nov-19 08-nov-19 24-sep-19 21-feb-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

298.855 405.177 78.044.920 TEKNORIEGO 

SOLUCIONES 

AMBIENTALES SPA

164.290 293.365 0 0 128.936 0 65.466 0 46.485 52.478 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40011971-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR AFECTADOS POR EVENTO 

LLUVIAS INVIERNO 

ALTIPLANICO 2019 TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 298119 EMERGENCIA SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL LOCALIDAD DE 

MOQUELLA, REGIÓN DE TARAPACÁ 

2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-abr-19 01-abr-19 12-sep-19 12-sep-19 30-may-19 27-oct-19 TAMARUGAL CAMIÑA, 

HUARA

Sin 

Reajuste

235.000 291.557 76.270.236 RBD HERMANOS 

SPA

273.755 17.802 0 0 0 0 0 0 17.802 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 309058 GESTIÓN DE PROYECTO EMERGENCIA 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL 

DE JAIÑA, COMUNA DE HUARA, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 2019

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TAMARUGAL HUARA Sin 

Reajuste

15.000 16.228 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

0 7.128 0 0 0 0 7.128 0 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 311938 GESTION DE PROYECTO 

CONSERVACIÓN SISTEMAS BÁSICOS 

DE AGUA POTABLE RURAL, 

LOCALIDADES DE CUISAMA, COMUNA 

DE CAMIÑA Y HUAYTANE, COMUNA DE 

COLCHANE, REGIÓN DE TARAPACÁ

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 04-mar-20 04-mar-20 04-mar-20 02-jul-20 TAMARUGAL CAMIÑA, 

COLCHANE

Sin 

Reajuste

33.367 33.367 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

0 33.367 0 0 0 0 0 1.732 13.775 3.642 14.218 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 315427 Asesoría Conservacion Sistema APR de 

Tarapacá

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               TAMARUGAL HUARA Sin 

Reajuste

0 14.500 0 0 14.500 0 0 0 0 0 0 0 4.000 3.000 0 7.500 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 315428 Asesoría Conservación Sistema APR de 

Chanavaya

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 17.400 0 0 17.400 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 7.400 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 315429 Asesoría conservación Sistema APR de 

Enquelga

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               TAMARUGAL COLCHANE Sin 

Reajuste

0 17.400 0 0 17.400 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0 7.400 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 315430 Asesoría Conservación Sistema APR de 

Sibaya

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               TAMARUGAL HUARA Sin 

Reajuste

0 14.500 0 0 14.500 0 0 0 0 0 0 0 4.500 3.500 0 6.500 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 319334 GESTIÓN DE PROYECTO EMERGENCIA 

SISTEMA DE APR DE MOQUELLA

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 17.917 0 0 17.917 0 0 0 0 0 0 3.625 6.525 5.075 2.692 0 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 319335 GESTION DE PROYECTO EMERGENCIA 

SISTEMA DE APR DE PACHICA

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 17.060 0 0 17.060 0 0 0 0 0 0 3.625 6.525 5.075 1.835 0 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 319337 GESTION DE PROYECTO EMERGENCIA 

SISTEMA DE APR DE HUATACONDO

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 16.675 0 0 16.675 0 0 0 0 0 0 2.175 5.075 5.075 4.350 0 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 319339 GESTION DE PROYECTO EMERGENCIA 

SISTEMA DE APR DE LAONZANA

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 11.716 0 0 11.716 0 0 0 0 0 0 2.175 2.900 5.075 1.566 0 0 0

A.P.Rural de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 316081 EXPROPIACIONES 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 842.063 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 303939 EMERGENCIA SISTEMA APR JAIÑA 

COMUNA DE HUARA REGION DE 

TARAPACÁ 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 14-nov-19 14-nov-19 04-oct-19 23-ene-20 TAMARUGAL CAMIÑA Sin 

Reajuste

120.000 111.920 76.658.552 CONSTRUCTORA 

HURUE LTDA

62.764 49.156 0 0 18.437 20.003 2.244 0 0 8.472 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 307699 CONSERVACION SISTEMAS BASICOS 

DE AGUA POTABLE RURAL 

LOCALIDADES DE CUISAMA COMUNA 

DE CAMIÑA Y HUAYTANE COMUNA DE 

COLCHANE REGION DE TARAPACA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-oct-19 07-nov-19 04-mar-20 04-mar-20 04-mar-20 02-jul-20 TAMARUGAL HUARA Sin 

Reajuste

210.138 230.117 76.658.552 CONSTRUCTORA 

HURUE LTDA

0 230.117 0 0 0 0 11.947 20.000 68.054 55.116 75.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315423 Conservacion Sistema APR de 

Tarapacá

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-ago-20 01-feb-21 TAMARUGAL HUARA Sin 

Reajuste

0 119.883 0 0 119.883 0 0 0 0 0 0 0 49.883 30.000 0 40.000 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315424 Conservación Sistema APR de 

Chanavaya

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-ago-20 01-feb-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 120.000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 45.000 35.000 0 40.000 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315425 Conservación Sistema APR de 

Enquelga

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-ago-20 01-feb-21 TAMARUGAL COLCHANE Sin 

Reajuste

0 120.000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 35.000 0 45.000 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315426 Conservación Sistema APR de Sibaya 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-sep-20 01-mar-21 TAMARUGAL HUARA Sin 

Reajuste

0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 40.000 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)
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A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318845 EMERGENCIA SISTEMA DE APR 

MOQUELLA REGION DE TARAPACA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jun-20 01-oct-20 Sin 

Reajuste

0 123.567 0 0 123.567 0 0 0 0 0 0 25.000 45.000 35.000 18.567 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318906 EMERGENCIA SISTEMA DE APR DE 

PACHICA REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-oct-20 Sin 

Reajuste

0 117.656 0 0 117.656 0 0 0 0 0 0 25.000 45.000 35.000 12.656 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318907 EMERGENCIA SISTEMA DE APR DE 

HUATACONDO REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-oct-20 Sin 

Reajuste

0 114.997 0 0 114.997 0 0 0 0 0 0 15.000 35.000 35.000 29.997 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ (GLOSA 

5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318908 EMERGENCIA SISTEMA APR DE 

LAONZANA REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-oct-20 Sin 

Reajuste

0 80.798 0 0 80.798 0 0 0 0 0 0 15.000 20.000 35.000 10.798 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40017180-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 287747 Asesoría POR GESTION DE PROYECTOS 

DE CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL CHUNCHURI

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 EL LOA CALAMA Sin 

Reajuste

20.873 20.873 76.418.976 AGUAS DE 

ANTOFAGASTA S.A.

0 18.956 0 0 0 0 0 18.956 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40017180-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 287748 Asesoría POR GESTION DE PROYECTOS 

DE CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL QUILLAGUA

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TOCOPILLA MARIA ELENA Sin 

Reajuste

22.495 22.495 76.418.976 AGUAS DE 

ANTOFAGASTA S.A.

0 19.160 0 0 0 0 0 19.160 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40017180-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 290493 CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL -CALAMA RURAL 

CHUNCHURI

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

02-sep-19 02-oct-19 11-dic-19 11-dic-19 12-nov-19 10-feb-20 EL LOA CALAMA Sin 

Reajuste

119.367 104.365 76.516.181 INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS 

REBORN BAU SPA

19.948 94.779 0 0 55.154 27.709 0 11.916 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40017180-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 290510 CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL - QUILLAGUA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-sep-19 02-oct-19 11-dic-19 11-dic-19 12-nov-19 10-feb-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Sin 

Reajuste

104.475 112.476 76.516.181 INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS 

REBORN BAU SPA

19.988 95.800 0 0 61.608 21.164 0 13.028 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40017180-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315441 Conservación Sistema de APR 

Localidad de Peine

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-abr-20 10-jun-20 20-jun-20 18-oct-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin 

Reajuste

111.025 111.025 0 0 122.000 0 0 0 0 0 0 38.000 36.000 0 48.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40017180-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315578 Conservación Sistema de APR 

Localidad de Toconao

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-abr-20 09-jun-20 19-jun-20 17-oct-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin 

Reajuste

112.272 112.272 0 0 121.000 0 0 0 0 0 0 20.166 20.166 20.167 20.168 20.167 20.166 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40017180-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315579 Conservación Sistema de APR 

Localidad de Socaire

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

25-may-20 07-jul-20 18-jul-20 15-nov-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin 

Reajuste

116.555 116.555 0 0 116.555 0 0 0 0 0 0 20.000 23.000 23.000 23.000 27.555 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40017180-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319312 Conservación de Obras de APR Región 

de Antifagasta

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-sep-20 01-sep-20 01-mar-21 Sin 

Reajuste

0 241.710 0 0 141.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.445 50.000 88.265 100.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 30104100-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

A.P.R. INCAHUASI, VALLENAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 303175 Mej. Sistema APR Incahuasi 1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-sep-19 18-oct-19 22-oct-19 06-nov-19 07-nov-19 06-nov-20 HUASCO VALLENAR Sin 

Reajuste

567.000 493.774 76.060.010 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

155.915 337.859 0 0 129.689 30.000 39.784 29.020 29.020 19.674 19.674 21.018 19.980 0 0 Contratación de 

Obras
A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 30368923-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

AGUA POTABLE RURAL CUATRO 

PALOMA-HACIENDA COMPAÑÍA 

VALLENAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 303176 Mej. sist. APR Cuatro Paloma Hacienda 

Compañía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-ago-19 13-sep-19 24-sep-19 02-oct-19 03-oct-19 30-may-20 HUASCO VALLENAR Sin 

Reajuste

631.588 535.335 76.060.010 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

158.736 376.599 0 0 172.417 91.206 16.187 96.789 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40016156-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE ATACAMA COMUNA 

DE ALTO DEL CARMEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 319051 Pago de üblicaciones 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 557 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 257 0 0 0 0 0 257 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40016156-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE ATACAMA COMUNA 

DE ALTO DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Atacama 315216 Conservación, Mantención y 

Ampliación de Sist. APR, Región de 

Atacama

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 87.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 87.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 3.000 52.000 20.000 10.000 0

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 40016156-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE ATACAMA COMUNA 

DE ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 306078 Conservación Sistema APR Retamo 

Comuna Alto del Carmen

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-nov-19 13-dic-19 16-dic-19 16-dic-19 17-dic-19 13-abr-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

11.900 119.303 76.793.763 HYDROPROJECT 

LTDA.

0 119.303 0 0 70.040 0 32.762 16.501 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 40016156-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE ATACAMA COMUNA 

DE ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315461 CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN 

PEDRO COMUNA DE SAN PEDRO

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

06-abr-20 30-abr-20 13-may-20 10-oct-20 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

121.000 121.000 0 0 121.000 0 0 0 0 0 42.000 0 45.000 0 34.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 40016156-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE ATACAMA COMUNA 

DE ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315464 CONSERVACIÓN SISTEMA APR 

CHAÑAR BLANCO COMUNA DE 

VALLENAR

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

09-abr-20 06-may-20 27-may-20 24-oct-20 HUASCO VALLENAR Sin 

Reajuste

121.000 121.000 0 0 121.000 0 0 0 0 0 43.000 0 45.000 0 33.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 40016156-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE ATACAMA COMUNA 

DE ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315465 CONSERVACIÓN SISTEMA APR 

CACHIYUYO COMUNA DE VALLENAR

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

09-abr-20 14-may-20 29-may-20 26-oct-20 HUASCO VALLENAR Sin 

Reajuste

54.000 54.000 0 0 54.000 0 0 0 0 0 18.000 0 16.000 0 20.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 40016156-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE ATACAMA COMUNA 

DE ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315466 Conservación Sistema APR Chollay 1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-ago-20 01-nov-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 12.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 40016156-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE ATACAMA COMUNA 

DE ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315467 CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL 

TRÁNSITO COMUNA DE ALTO DEL 

CARMEN

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

06-abr-20 30-abr-20 15-may-20 12-oct-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

110.000 110.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 100.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 40016156-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE ATACAMA COMUNA 

DE ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315468 Conservación Sistema APR El Corral 1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-nov-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

0 54.000 0 0 54.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000 26.000 16.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 27000315-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE COQUIMBO

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Coquimbo 285962 Gastos Administrativos Diseño 

Mejoramiento Integral Sistema APR 

Punta de Choros comuna de La Higuera 

y Construcción Sistema APR El Olivo 

comuna de Ovalle

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

PAIGUANO, 

MONTE 

PATRIA, 

ILLAPEL

Sin 

Reajuste

10.150 8.590 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 27000315-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE COQUIMBO

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Coquimbo 285964 Diseño Mejoramiento Integral Sistema 

APR Punta de Choros comuna de La 

Higuera y Construcción Sistema APR El 

Olivo comuna de Ovalle

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-jun-18 29-jun-18 14-ago-18 14-ago-18 17-jul-18 27-feb-20 LIMARI RIO HURTADO Sin 

Reajuste

70.000 59.238 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

0 5.624 0 0 0 0 0 0 0 5.624 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 27000315-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE COQUIMBO

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Coquimbo 310213 Prospección y Construcción de fuentes 

sistemas APR El Palomo - Los Laureles 

y Rincón de La Coipa provincia de 

Limari

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

11-dic-19 26-dic-19 27-dic-19 26-mar-20 LIMARI OVALLE Sin 

Reajuste

189.401 189.401 0 0 189.401 0 0 0 0 0 0 26.187 41.187 61.187 60.840 0 0 0 Convenios 

Especiales - 

Vialidad

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 27000315-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE COQUIMBO

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Coquimbo 314918 GA Prospección y Construcción de 

fuentes sistemas APR El Palomo - Los 

Laureles y Rincón de La Coipa 

provincia de Limari

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LIMARI OVALLE Sin 

Reajuste

0 27.463 0 0 27.463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.744 9.719 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30103795-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

ASIENTO VIEJO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 310379 GA CONSTRUCCION SISTEMA DE APR 

ASIENTO VIEJO, ILLAPEL

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

110.536 110.536 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 91.078 0 0 0 0 0 0 0 7.723 20.000 20.000 20.000 23.355 19.458

A.P.Rural de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30103795-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

ASIENTO VIEJO ILLAPEL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 316081 EXPROPIACIONES 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 842.063 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.714 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 500 0 5.714 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30103795-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

ASIENTO VIEJO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 310375 CONSTRUCCION SISTEMA DE APR 

ASIENTO VIEJO, ILLAPEL

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

25-mar-20 17-abr-20 04-may-20 28-feb-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

785.154 785.154 0 0 628.123 0 0 0 0 0 0 22.969 90.000 69.000 141.000 110.154 195.000 157.031 Contratación de 

Obras
A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30392023-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL HUINTIL 

ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 310387 GA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL HUINTIL,COMUNA DE 

ILLAPEL

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

40.164 40.164 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 43.431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.267 20.000 20.164 0

A.P.Rural de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30392023-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL HUINTIL 

ILLAPEL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 316081 EXPROPIACIONES 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 842.063 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.492 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 3.992 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30392023-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL HUINTIL 

ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 310383 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL HUINTIL,COMUNA DE 

ILLAPEL

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

25-mar-20 17-abr-20 04-may-20 28-feb-21 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

299.521 299.521 0 0 299.521 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 49.521 80.000 50.000 60.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30393122-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

PANGALILLO, COMUNA DE LOS 

VILOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 281893 GA Construcción Sistema APR 

Pangalillo Comuna de Los Vilos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHOAPA LOS VILOS Sin 

Reajuste

59.251 68.716 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

67.452 1.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.264 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30393122-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

PANGALILLO, COMUNA DE LOS 

VILOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 286067 Construcción Sistema APR Pangalillo 

Comuna de Los Vilos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-may-18 29-may-18 11-jul-18 11-jul-18 11-jun-18 25-ago-19 CHOAPA LOS VILOS Sin 

Reajuste

468.477 473.905 9.021.513 BERNARDO 

ANTONIO ROJAS 

ORDENES

465.167 8.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.738 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30393477-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

EL ISLON, COMUNA LA SERENA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 286985 Gasto Administrativo Mejoramiento 

Sistema APR El Islon, Comuna La 

Serena

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

39.931 39.931 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

34.393 5.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.538 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30393477-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

EL ISLON, COMUNA LA SERENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 286986 Mejoramiento Sistema APR El Islon, 

Comuna La Serena

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-oct-18 13-nov-18 06-dic-18 06-dic-18 20-nov-18 15-dic-19 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

270.465 275.388 77.748.810 OPERPLANT 

SERVICE LTDA

237.180 38.208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.208 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30393484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

HURTADO EL CHAÑAR RÍO 

HURTADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 301493 GA Mejoramiento Sistema APR Hurtado 

El Chaña comuna de Río Hurtado

12.B. Asesoría 

ADM Y 

SUPERVISION 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LIMARI RIO HURTADO Sin 

Reajuste

50.035 50.035 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

15.513 37.021 0 0 8.254 751 2.673 7.276 0 2.499 0 0 15.568 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30393484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

HURTADO EL CHAÑAR RÍO 

HURTADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 301481 Mejoramiento Sistema APR Hurtado El 

Chañar comuna de Río Hurtado

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-sep-19 14-oct-19 15-nov-19 15-nov-19 04-oct-19 01-jul-20 LIMARI RIO HURTADO Sin 

Reajuste

348.556 345.070 76.217.602 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION  

RODRIGO CUELLO 

EIRL

120.845 255.318 0 0 43.076 5.179 18.437 50.180 24.056 69.285 45.106 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30434423-0 AMPLIACION SISTEMA APR 

SONORA LOS ACACIOS, 

COMUNA DE OVALLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 281907 GA Ampliación Sistema APR Sonora los 

Acacios Ovalle

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LIMARI OVALLE Sin 

Reajuste

81.707 81.707 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

77.034 4.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.674 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30434423-0 AMPLIACION SISTEMA APR 

SONORA LOS ACACIOS, 

COMUNA DE OVALLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 286072 Ampliación Sistema APR Sonora Los 

Acacios Ovalle

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-may-18 29-may-18 11-jul-18 11-jul-18 11-jun-18 07-abr-19 LIMARI OVALLE Sin 

Reajuste

612.284 563.498 9.021.513 BERNARDO 

ANTONIO ROJAS 

ORDENES

531.274 32.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.224 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30435074-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

CUNLAGUA, ARBOLEDA 

GRANDE, EL TEBAL, 

SALAMANCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 286987 Gasto Administrativo Mejoramiento 

Sistema APR Cunlagua, Arboleda 

Grande, El Tebal

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHOAPA SALAMANCA Sin 

Reajuste

126.820 126.820 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

94.849 31.971 0 0 8.256 2.245 9.620 8.980 0 0 0 0 2.871 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30435074-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

CUNLAGUA, ARBOLEDA 

GRANDE, EL TEBAL, 

SALAMANCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 286988 Mejoramiento Sistema APR Cunlagua, 

Arboleda Grande, El Tebal

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-oct-18 12-nov-18 11-dic-18 11-dic-18 03-dic-18 10-jun-20 CHOAPA SALAMANCA Sin 

Reajuste

761.985 959.277 77.748.810 OPERPLANT 

SERVICE LTDA

654.125 305.152 0 0 56.908 15.516 66.345 61.930 0 19.795 40.657 44.000 0 0 0 Contratación de 

Obras
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A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30435476-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

SAN ISIDRO CALINGASTA 

VICUÑA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 310394 GA MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN 

ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE 

VICUÑA

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               ELQUI VICUÑA Sin 

Reajuste

0 104.639 0 0 83.711 0 0 0 0 0 0 0 0 6.278 15.000 15.000 47.433 20.928

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30435476-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

SAN ISIDRO CALINGASTA 

VICUÑA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 310392 MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN 

ISIDRO CALINGASTA, COMUNA DE 

VICUÑA

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

07-may-20 05-jun-20 22-jun-20 17-jun-21 ELQUI VICUÑA Sin 

Reajuste

721.648 721.648 0 0 577.318 0 0 0 0 0 0 0 21.082 100.000 125.000 150.000 181.236 144.330 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30484476-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

ATELCURA CANELA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 301478 GA Construcción Sistema APR Atelcura 

comuna de Canela

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHOAPA CANELA Sin 

Reajuste

78.106 78.106 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

27.338 56.614 0 0 7.388 2.140 3.203 7.035 0 5.846 0 0 31.001 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30484476-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

ATELCURA CANELA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 301474 Construcción Sistema APR Atelcura 

comuna de Canela

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-sep-19 14-oct-19 15-nov-19 15-nov-19 04-nov-19 30-ago-20 CHOAPA CANELA Sin 

Reajuste

575.595 538.662 78.962.920 SERV. CONSTR. E 

INMOB. AGUAS E 

INGENIERIA LTDA.

188.532 390.448 0 0 50.970 15.082 22.093 48.518 36.139 90.336 49.068 43.349 34.892 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 305818 GA Obras de Conservación Sistemas 

APR Las Cardas Barrancas Alcaparras y 

El Romero

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI COQUIMBO Sin 

Reajuste

42.960 42.960 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 17.141 0 0 0 0 0 0 0 17.141 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 305820 GA Obras de Conservación Sistemas 

APR de Varillar Quebrada de Talca  La 

Calera y Viñita Alta

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI LA SERENA, 

VICUÑA

Sin 

Reajuste

34.378 34.378 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 10.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.550 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 305822 GA Obras de Conservación Valle 

Hermoso Carquindaño Soruco y Cogotí 

18

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LIMARI, CHOAPA COMBARBALA, 

CANELA

Sin 

Reajuste

47.028 47.028 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 18.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.807 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 305823 GA Obras de Conservación Sistemas 

APR de Colligua Flor del Valle Cerrillos 

de Rapel y Huatulame

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LIMARI MONTE 

PATRIA, 

PUNITAQUI, 

RIO HURTADO

Sin 

Reajuste

45.840 45.840 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 18.336 0 0 0 0 0 0 0 0 18.336 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 305827 GA Obras de Conservación Sistemas 

APR Los Choros Puerto Aldea 

Chungungo y Caleta de Hornos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI COQUIMBO, LA 

HIGUERA

Sin 

Reajuste

58.522 58.522 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 23.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.514 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 305829 GA Obras de Conservación Sistemas 

APR de Peralillo de  Peladeros y Llimpo

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHOAPA ILLAPEL, 

SALAMANCA

Sin 

Reajuste

24.762 24.762 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 12.790 0 0 0 0 0 0 0 12.790 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 305831 GA Obras de Conservación de 

Guangualí Los Cóndores Quebrada de 

Cárcamo Norte y Las Cocineras

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHOAPA ILLAPEL, LOS 

VILOS

Sin 

Reajuste

34.636 34.636 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 14.554 0 0 0 0 0 0 0 14.554 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 308454 GA Obras de Conservación Sistemas 

APR Pichasca La Silleta Las Ramadas y 

La Higuera de Punitaqui

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LIMARI PUNITAQUI, 

RIO HURTADO

Sin 

Reajuste

57.636 57.636 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 23.815 0 0 0 0 0 0 0 0 23.815 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 308467 GA Obras de Conservación Sistemas 

APR El Trapiche de La Higuera y Las 

Rojas Provincia de Elqui

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI LA HIGUERA, 

LA SERENA

Sin 

Reajuste

16.088 16.088 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 8.573 0 0 0 0 0 0 0 0 8.573 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 308470 GA Obras de Conservación Sistema 

APR de Limahuida

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

16.058 16.058 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 9.429 0 0 0 0 0 0 0 0 9.429 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 308473 GA Obras de Conservación Sistemas de 

APR de Porvenir Los Nogales Alcones 

Bajos y Tabalí

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LIMARI OVALLE Sin 

Reajuste

43.458 43.458 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 21.273 0 0 0 0 0 0 0 0 21.273 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 315151 GA Obras de Conservación Sistemas 

APR Cerrillos de Tamaya APR El Guindo 

APR Santa Catalina y APR Unión Yaconi 

comuna de Ovalle

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 47.321 0 0 47.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.321 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 318447 GA Obras de Conservación Sistemas 

APR Mincha Norte y APR Los Rulos 

comuna de Canela y APR Valle 

Hermoso comuna de Combarbalá

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               LIMARI, CHOAPA COMBARBALA, 

CANELA

Sin 

Reajuste

0 46.110 0 0 46.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.055 23.055 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 319278 GA Obras de Conservación Sistemas 

APR Pisco Elqui-La Jarilla comuna de 

Paihuano y APR Villorrio El Tahuen 

comuna de Ovalle

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 22.475 0 0 22.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.475 0

A.P.Rural de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 316081 EXPROPIACIONES 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 842.063 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 277.190 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 40.000 80.000 70.000 77.190 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 303941 Obras de Conservación Sistemas APR 

Las Cardas Barrancas Alcaparras y El 

Romero

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-sep-19 08-oct-19 08-nov-19 08-nov-19 28-oct-19 25-abr-20 ELQUI COQUIMBO, LA 

SERENA

Sin 

Reajuste

270.656 323.244 77.748.810 OPERPLANT 

SERVICE LTDA

178.051 145.193 0 0 60.452 25.547 37.380 21.814 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305498 Reactivación 2019-2020 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-jun-21 LIMARI MONTE PATRIA Sin 

Reajuste

0 333.361 0 0 333.361 0 0 0 0 0 0 18.381 18.381 18.381 97.188 62.648 118.381 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305809 Obras de Conservación Sistemas APR 

Pichasca La Higuera de Punitaqui Las 

Ramadas de Punitaqui y La Silleta

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-sep-19 09-oct-19 08-nov-19 08-nov-19 28-oct-19 26-mar-20 LIMARI PUNITAQUI, 

RIO HURTADO

Sin 

Reajuste

354.427 397.488 77.748.810 OPERPLANT 

SERVICE LTDA

233.256 183.628 0 0 72.028 36.144 35.902 26.723 0 0 12.832 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305810 Obras de Conservación Sistemas APR 

Varillar Quebrada de Talca Viñita Alta 

y La Calera

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-sep-19 08-oct-19 08-nov-19 08-nov-19 28-oct-19 10-may-20 ELQUI LA SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA

Sin 

Reajuste

275.244 242.353 76.217.602 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION  

RODRIGO CUELLO 

EIRL

164.319 78.034 0 0 47.941 893 12.142 9.710 0 0 0 7.349 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305811 Obras de Conservación Sistemas APR 

Valle Hermoso Carquindaño Soruco y 

Cogotí 18

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-sep-19 15-oct-19 08-nov-19 08-nov-19 28-oct-19 25-may-20 LIMARI, CHOAPA COMBARBALA, 

CANELA

Sin 

Reajuste

323.487 356.701 76.217.602 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION  

RODRIGO CUELLO 

EIRL

194.626 162.074 0 0 34.251 5.129 43.217 17.882 0 0 32.368 29.227 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305812 Obras de Conservación Sistemas APR 

Colliguay Flor del Valle Cerrillos de 

Rapel y Huatulame

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-sep-19 08-oct-19 08-nov-19 08-nov-19 28-oct-19 25-may-20 LIMARI MONTE 

PATRIA, 

PUNITAQUI, 

RIO HURTADO

Sin 

Reajuste

298.240 347.211 76.217.602 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION  

RODRIGO CUELLO 

EIRL

189.684 157.527 0 0 80.568 20.100 19.038 30.635 0 0 7.186 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305813 Obras de Conservación Sistemas APR 

de Los Choros Puerto Aldea Chungungo 

y Caleta de Hornos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-sep-19 09-oct-19 08-nov-19 08-nov-19 28-oct-19 25-may-20 ELQUI COQUIMBO, LA 

HIGUERA

Sin 

Reajuste

399.234 443.788 78.962.920 SERV. CONSTR. E 

INMOB. AGUAS E 

INGENIERIA LTDA.

243.430 200.358 0 0 66.966 34.978 40.524 25.054 0 0 32.836 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305814 Obras de Conservación Peralillo de 

Illapel Peladeros y Llimpo

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-sep-19 09-oct-19 08-nov-19 08-nov-19 28-oct-19 10-may-20 CHOAPA ILLAPEL, 

SALAMANCA

Sin 

Reajuste

152.339 187.772 77.748.810 OPERPLANT 

SERVICE LTDA

82.566 105.206 0 0 6.232 4.793 24.255 50.347 19.579 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305815 Obras de Conservación Sistemas APR 

de Guangualí Los Cóndores Quebrada 

de Cárcamo Norte y Las Cocineras

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-sep-19 09-oct-19 08-nov-19 08-nov-19 28-oct-19 25-may-20 CHOAPA ILLAPEL, LOS 

VILOS

Sin 

Reajuste

227.754 262.149 78.962.920 SERV. CONSTR. E 

INMOB. AGUAS E 

INGENIERIA LTDA.

138.493 123.656 0 0 16.932 11.073 27.957 48.740 18.955 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 308465 Obras de Conservación Sistemas APR 

El Trapiche de La Higuera y Las Rojas 

Provincia de Elqui

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

privada             

28-oct-19 15-nov-19 05-dic-19 05-dic-19 20-nov-19 19-mar-20 ELQUI LA HIGUERA, 

LA SERENA

Sin 

Reajuste

127.227 110.949 76.018.843 MANUEL O. JAQUE 

C. ARRIENDO MAQ. 

MANT. IND. EIRL

51.829 56.740 0 0 15.726 0 5.950 28.402 -2.380 0 9.042 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 308469 Obras de Conservación Sistema APR de 

Limahuida

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

privada             

28-oct-19 15-nov-19 05-dic-19 05-dic-19 21-nov-19 20-mar-20 CHOAPA ILLAPEL Sin 

Reajuste

120.934 110.745 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

45.710 65.035 0 0 23.549 0 5.967 28.770 6.749 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 308471 Obras de Conservación Sistemas de 

APR de Porvenir Los Nogales Alcones 

Bajos y Tabalí

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

privada             

28-oct-19 15-nov-19 05-dic-19 05-dic-19 21-nov-19 29-abr-20 LIMARI OVALLE Sin 

Reajuste

362.141 328.481 76.793.763 HYDROPROJECT 

LTDA.

153.005 175.476 0 0 46.120 65.094 38.589 19.559 0 6.115 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318268 Obras de Conservación Sistemas APR 

Mincha Norte APR Los Rulos comuna 

de Canela y APR Valle Hermoso 

comuna de Combarbalá

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

08-abr-20 11-may-20 01-jun-20 29-oct-20 LIMARI, CHOAPA COMBARBALA, 

CANELA

Sin 

Reajuste

318.000 318.000 0 0 318.000 0 0 0 0 0 0 31.800 97.388 97.388 75.525 15.900 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318272 Obras de Conservación Sistemas APR 

Tunga Norte APR Pintacura Sur y APR 

Colliguay Provincia de Choapa

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

08-abr-20 11-may-20 01-jun-20 28-nov-20 CHOAPA ILLAPEL, 

SALAMANCA

Sin 

Reajuste

322.051 322.051 0 0 322.051 0 0 0 0 0 0 48.308 75.682 75.682 61.190 61.190 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318277 Obras de Conservación Sistemas APR 

Jorquera APR Higuerilla y APR Batuco 

comuna de Salamanca

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

08-abr-20 11-may-20 01-jun-20 29-oct-20 CHOAPA SALAMANCA Sin 

Reajuste

192.000 192.000 0 0 192.000 0 0 0 0 0 0 19.200 54.400 54.400 54.400 9.600 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318278 Obras de Conservación Sistemas APR 

El Tambo APR La Higuera y APR 

Gabriela Mistral Provincia de Elqui

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

08-abr-20 11-may-20 01-jun-20 29-oct-20 ELQUI LA HIGUERA, 

LA SERENA, 

VICUÑA

Sin 

Reajuste

261.849 261.849 0 0 261.849 0 0 0 0 0 0 26.185 74.191 74.191 74.191 13.092 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318279 Obras de Conservación Sistemas APR 

Los Morales APR Sol de Las Praderas 

APR Cerrillos de Rapel y APR Colliguay 

comuna de Monte Patria

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

08-abr-20 11-may-20 01-jun-20 29-oct-20 LIMARI MONTE PATRIA Sin 

Reajuste

288.154 288.154 0 0 288.154 0 0 0 0 0 0 28.815 81.644 81.644 81.644 14.408 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318280 Obras de Conservación Sistemas APR 

Tabaqueros APR Las Breas y APR Serón 

Comuna de Río Hurtado

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

08-abr-20 12-may-20 01-jun-20 29-sep-20 LIMARI RIO HURTADO Sin 

Reajuste

86.024 86.024 0 0 86.024 0 0 0 0 0 0 8.602 36.560 36.560 4.301 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318281 Obras de Conservación Sistemas APR 

Cerrillos de Tamaya APR El Guindo APR 

Santa Catalina y APR Unión Yaconi 

Comuna de Ovalle

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

08-abr-20 12-may-20 01-jun-20 29-oct-20 LIMARI OVALLE Sin 

Reajuste

326.349 326.349 0 0 326.349 0 0 0 0 0 0 32.635 92.466 92.466 92.466 16.317 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE COQUIMBO 

VARIAS COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 319276 Obras de Conservación Sistemas APR 

Pisco Elqui-La Jarilla comuna de 

Paihuano y APR Villorrio El Talhuen 

comuna de Ovalle

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

08-may-20 05-jun-20 01-jul-20 28-nov-20 Sin 

Reajuste

155.000 155.000 0 0 155.000 0 0 0 0 0 0 0 15.500 15.500 41.333 41.333 41.334 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 308987 Gastos Administrativos Conservación 

Sistemas de APR por Sequía (Arboleda 

Grande y Quilitapia) Región de 

Coquimbo

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

Terminado                                                                                           Trato directo                 LIMARI, CHOAPA COMBARBALA, 

SALAMANCA

Sin 

Reajuste

35.618 35.618 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

14.220 21.399 0 0 21.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 
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F Trámite F Inicio F Término
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Contrato
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Presupuesto 

oficial
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Contratista
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Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 308991 GA Conservación Sistemas APR por 

Sequía (Barraza Alto Socos Pama 

Arriba) Región de Coquimbo

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LIMARI COMBARBALA, 

OVALLE

Sin 

Reajuste

12.215 12.215 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

6.041 6.174 0 0 423 0 799 0 0 0 4.952 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314941 GA Obras por Sequia Prospección de 

Fuente Sistemas APR El Hinojo El 

Sauce Manquehua Medialuna y Pama 

Arriba

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 LIMARI COMBARBALA, 

PUNITAQUI

Sin 

Reajuste

20.443 20.443 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 20.443 0 0 0 0 0 0 0 0 11.600 8.843 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314949 GA Obras por Sequia Prospección de 

Fuentes Sistemas APR Arboleda 

Grande Barraza Alto-Socos Los 

Cóndores Los Maquis y Los Rulos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LIMARI, CHOAPA OVALLE, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA

Sin 

Reajuste

0 18.125 0 0 18.125 0 0 0 0 0 0 0 0 18.125 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314959 GA Obras por Sequía Habilitación de 

Fuentes Sistemas APR Quilitapia y 

Arboleda (Huanque)

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 LIMARI, CHOAPA COMBARBALA, 

SALAMANCA

Sin 

Reajuste

13.413 13.413 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 13.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.413 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314964 GA Obras por Sequía Construcción de 

Fuentes Sistemas APR El Hinojo 

Arboleda Grande y Barraza Alto Socos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LIMARI, CHOAPA OVALLE, 

PUNITAQUI, 

SALAMANCA

Sin 

Reajuste

0 26.457 0 0 26.457 0 0 0 0 0 0 0 0 26.457 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314967 GA Obras por Sequía Construcción de 

Norias Sistemas de APR de El Sauce 

Manquehua Medialuna y Pama Arriba

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

0 36.686 0 0 36.686 0 0 0 0 0 0 0 0 36.686 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314973 GA Obras por Sequía Construcción de 

Norias Sistemas APR de Los Cóndores 

Los Maquis y Los Rulos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CHOAPA LOS VILOS Sin 

Reajuste

0 31.562 0 0 31.562 0 0 0 0 0 0 0 0 31.562 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314981 GA Obras por Sequía Habilitación de 

Fuentes Sistemas APR EL Hinojo 

Arboleda Grande y Barraza Alto Socos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LIMARI, CHOAPA OVALLE, 

PUNITAQUI, 

SALAMANCA

Sin 

Reajuste

0 38.715 0 0 4.453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.453 34.262

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314992 GA Obras pro Sequía Habilitación de 

Fuentes Sistemas APR Manquehua y 

Medialuna

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

0 27.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.985

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314996 GA Obras por Sequía Habilitación de 

Fuentes Sistemas APR El Sauce y 

Pama Arriba

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

0 26.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.535

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 315003 GA Obras por Sequía Habilitación de 

Fuentes Sistemas APR Los Cóndores 

Los Maquis y Los Rulos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CHOAPA LOS VILOS Sin 

Reajuste

0 47.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.415

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 308986 Conservación Sistemas de APR por 

Sequía (Arboleda Grande y Quilitapia) 

Región de Coquimbo

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 21-nov-19 19-feb-20 LIMARI, CHOAPA COMBARBALA, 

SALAMANCA

Sin 

Reajuste

245.643 245.643 76.336.852 MIGUEL PEREZ 

CONSULTORIA Y 

PERFORACION EIRL

98.125 147.518 0 0 147.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 308990 Conservación Sistemas APR por Sequía 

(Barraza Alto Socos Pama Arriba) 

Región de Coquimbo

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

privada             

04-nov-19 08-nov-19 23-dic-19 23-dic-19 19-nov-19 02-abr-20 LIMARI COMBARBALA, 

OVALLE

Sin 

Reajuste

96.212 109.886 76.018.843 MANUEL O. JAQUE 

C. ARRIENDO MAQ. 

MANT. IND. EIRL

41.604 68.282 0 0 2.975 0 5.510 48.436 11.362 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314940 Obras por Sequia Prospección de 

Fuente Sistemas APR El Hinojo El 

Sauce Manquehua Medialuna y Pama 

Arriba

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

21-feb-20 12-mar-20 27-abr-20 26-jul-20 LIMARI COMBARBALA, 

PUNITAQUI

Sin 

Reajuste

126.021 140.988 79.929.940 JAIME FUENTES Y 

CIA LIMITADA

0 140.988 0 0 0 0 0 0 20.000 50.000 60.988 10.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314944 Obras por Sequia Prospección de 

Fuentes Sistemas APR Arboleda 

Grande Barraza Alto-Socos Los 

Cóndores Los Maquis y Los Rulos

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

15-jun-20 30-jul-20 04-ago-20 02-nov-20 LIMARI, CHOAPA OVALLE, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA

Sin 

Reajuste

79.000 79.000 0 0 79.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314956 Obras por Sequía Habilitación de 

Fuentes Sistemas APR Quilitapia y 

Arboleda (Huanque)

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

21-feb-20 12-mar-20 27-abr-20 26-jul-20 LIMARI, CHOAPA COMBARBALA, 

SALAMANCA

Sin 

Reajuste

105.295 92.503 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

0 92.503 0 0 0 0 0 0 10.000 30.000 52.503 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314963 Obras por Sequía Construcción de 

Fuentes Sistemas APR El Hinojo 

Arboleda Grande y Barraza Alto Socos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-sep-20 LIMARI, CHOAPA OVALLE, 

PUNITAQUI, 

SALAMANCA

Sin 

Reajuste

0 182.462 0 0 182.462 0 0 0 0 0 0 40.000 65.000 77.462 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314965 Obras por Sequía Construcción de 

Norias Sistemas de APR de El Sauce 

Manquehua Medialuna y Pama Arriba

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-oct-20 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

0 253.004 0 0 53.004 0 0 0 0 0 0 10.000 15.000 15.000 3.004 10.000 0 200.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314971 Obras por Sequía Construcción de 

Norias Sistemas APR de Los Cóndores 

Los Maquis y Los Rulos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-oct-20 CHOAPA LOS VILOS Sin 

Reajuste

0 217.668 0 0 67.668 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 7.668 20.000 0 0 150.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314979 Obras por Sequía Habilitación de 

Fuentes Sistemas APR EL Hinojo 

Arboleda Grande y Barraza Alto Socos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-ago-20 01-dic-20 LIMARI, CHOAPA OVALLE, 

PUNITAQUI, 

SALAMANCA

Sin 

Reajuste

0 267.000 0 0 67.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 15.000 15.000 27.000 200.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314990 Obras pro Sequía Habilitación de 

Fuentes Sistemas APR Manquehua y 

Medialuna

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-ago-20 01-dic-20 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

0 193.000 0 0 43.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 13.000 150.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314995 Obras por Sequía Habilitación de 

Fuentes Sistemas APR El Sauce y 

Pama Arriba

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-ago-20 01-dic-20 LIMARI COMBARBALA Sin 

Reajuste

0 183.000 0 0 183.000 0 0 0 0 0 0 0 0 45.750 45.750 45.750 45.750 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314999 Obras por Sequía Habilitación de 

Fuentes Sistemas APR Los Cóndores 

Los Maquis y Los Rulos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-ago-20 01-dic-20 CHOAPA LOS VILOS Sin 

Reajuste

0 327.000 0 0 133.711 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 13.711 193.289 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30098845-0 AMPLIACION SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL EL RUNGUE 

PUCHUNCAVÍ

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 292368 ASESORÍA POR GESTIÓN PROYECTO 

AMPLIACIÓN APR EL RUNGUE COMUNA 

DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE 

VALPARAÍSO

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO PUCHUNCAVI Sin 

Reajuste

97.920 97.920 76.000.739 ESVAL S.A. 18.850 87.137 0 0 7.446 12.907 0 16.351 8.700 8.700 8.700 8.700 7.567 8.067 0

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30098845-0 AMPLIACION SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL EL RUNGUE 

PUCHUNCAVÍ

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 292367 AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL EL RUNGUE COMUNA 

DE PUCHUNCAVÍ

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-ago-19 02-oct-19 26-nov-19 26-nov-19 11-nov-19 06-oct-20 VALPARAISO PUCHUNCAVI Sin 

Reajuste

675.308 675.308 76.060.010 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

130.000 600.944 0 0 51.349 89.012 72.764 40.000 60.000 60.000 60.000 60.000 52.183 55.636 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30452574-0 AMPLIACION SERVICIO APR 

AGUAS DEL MARGA MARGA 

MARGA MARGA - QUILPUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 301356 Asesoría Ampliación Sistema APR 

Aguas del Marga Marga Comuna de 

Quilpue

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 15-feb-21 MARGA MARGA QUILPUE Sin 

Reajuste

266.929 266.929 76.000.739 ESVAL S.A. 29.000 218.052 0 0 8.871 9.528 0 28.509 27.400 27.400 27.400 27.400 27.400 34.143 19.878 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30452574-0 AMPLIACION SERVICIO APR 

AGUAS DEL MARGA MARGA 

MARGA MARGA - QUILPUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 301304 AMPLIACION SISTEMA APR AGUAS DEL 

MARGA MARGA COMUNA DE QUILPUE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-oct-19 14-nov-19 23-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 15-feb-21 MARGA MARGA QUILPUE Sin 

Reajuste

1.800.000 1.840.892 6.956.902 AUGUSTO 

GUTIERREZ 

GUAJARDO

200.000 1.030.266 0 0 61.181 65.711 116.613 80.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 106.761 610.626 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30471489-0 AMPLIACION SISTEMA APR 

SANTA FILOMENA COMUNA DE 

SANTA MARIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 306179 Asesoría AMPLIACION SISTEMA APR 

SANTA FILOMENA COMUNA DE SANTA 

MARIA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 11-dic-19 05-dic-20 SAN FELIPE SANTA MARIA Sin 

Reajuste

205.969 205.969 76.000.739 ESVAL S.A. 8.896 101.924 0 0 10.406 28.283 0 10.187 9.000 9.000 11.000 11.000 11.000 2.048 95.149 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30471489-0 AMPLIACION SISTEMA APR 

SANTA FILOMENA COMUNA DE 

SANTA MARIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 306176 AMPLIACION SISTEMA APR SANTA 

FILOMENA COMUNA DE SANTA MARIA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-oct-19 25-nov-19 23-dic-19 23-dic-19 11-dic-19 05-dic-20 SAN FELIPE SANTA MARIA Sin 

Reajuste

1.200.000 1.420.476 78.354.700 H R A INGENIERIA 

CIVIL LTDA.

61.350 702.911 0 0 71.762 195.058 64.050 70.000 50.000 50.000 50.000 70.000 60.000 22.041 656.214 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30482332-0 AMPLIACION SERVICIO APR EL 

MOLINO - LOS YUYOS, 

COMUNA DE QUILPUÉ

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 281968 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

OBRA AMPLIACION SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL EL MOLINO LOS 

YUYOS COMUNA DE QUILPUE 

PROVINCIA DE MARGA MARGA

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 MARGA MARGA QUILPUE Sin 

Reajuste

202.261 231.507 76.000.739 ESVAL S.A. 190.907 50.090 0 0 25.622 0 0 0 14.978 0 9.490 0 0 0 0

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30482332-0 AMPLIACION SERVICIO APR EL 

MOLINO - LOS YUYOS, 

COMUNA DE QUILPUÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 281959 OBRAS DE AMPLIACION SERVICIO 

AGUA POTABLE RURAL EL MOLINO LOS 

YUYOS COMUNA DE QUILPUE 

PROVINCIA DE MARGA MARGA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-ago-18 14-sep-18 17-oct-18 17-oct-18 17-oct-18 10-mar-20 MARGA MARGA QUILPUE Sin 

Reajuste

1.394.902 1.596.597 6.956.902 AUGUSTO 

GUTIERREZ 

GUAJARDO

1.316.597 345.448 0 0 176.700 0 0 0 103.300 0 65.448 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30484108-0 AMPLIACION SERVICIO APR EL 

HIGUERAL, COMUNA DE SAN 

ESTEBAN

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 292366 Asesoría POR GESTIÓN PROYECTO 

AMPLIACIÓN SERVICIO APR EL 

HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LOS ANDES SAN ESTEBAN Sin 

Reajuste

114.475 114.475 76.000.739 ESVAL S.A. 83.631 53.611 0 0 18.231 1.003 0 1.356 0 0 10.253 22.767 0 0 0

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30484108-0 AMPLIACION SERVICIO APR EL 

HIGUERAL, COMUNA DE SAN 

ESTEBAN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 303779 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL EL HIGUERAL 

COMUNA DE SAN ESTEBAN

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-jun-19 01-jun-19 05-jul-19 05-jul-19 29-may-19 23-abr-20 LOS ANDES SAN ESTEBAN Sin 

Reajuste

789.486 789.486 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

576.768 369.731 0 0 125.731 6.919 9.355 0 0 0 70.713 157.013 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30484273-0 AMPLIACION DE SERVICIO APR 

LAS CRUCES LIMACHE

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315964 Asesoría AMPLIACION SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL LAS CRUCES COMUNA 

DE LIMACHE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-mar-21 MARGA MARGA LIMACHE Sin 

Reajuste

0 71.303 0 0 67.630 0 0 0 0 0 0 14.500 8.700 8.700 8.700 5.800 21.230 3.673 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30484273-0 AMPLIACION DE SERVICIO APR 

LAS CRUCES LIMACHE

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315963 AMPLIACION SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL LAS CRUCES COMUNA 

DE LIMACHE

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

27-feb-20 08-abr-20 08-may-20 27-feb-21 MARGA MARGA LIMACHE Sin 

Reajuste

466.417 466.417 0 0 466.417 0 0 0 0 0 0 100.000 60.000 60.000 60.000 40.000 146.417 25.331 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30485751-0 AMPLIACION SERVICIO DE 

AGUA POTABLE RURAL 

TABOLANGO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 286938 Asesoría AMPLIACION SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL TABOLANGO COMUNA 

DE LIMACHE

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

Terminado                                                                                           Trato directo                 MARGA MARGA LIMACHE Sin 

Reajuste

118.129 130.691 76.000.739 ESVAL S.A. 124.223 6.468 0 0 0 0 0 6.468 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 30485751-0 AMPLIACION SERVICIO DE 

AGUA POTABLE RURAL 

TABOLANGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 286930 AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL TABOLANGO COMUNA 

DE LIMACHE

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

10-oct-18 05-nov-18 18-dic-18 18-dic-18 20-nov-18 20-dic-19 MARGA MARGA LIMACHE Sin 

Reajuste

950.000 901.314 76.116.556 EMPRESA 

CONTRUCTORA 

RTM INGENIERIA 

LTDA.

856.709 44.606 0 0 0 0 44.606 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40002361-0 AMPLIACION SERVICIO APR 

LAGUNA VERDE VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 306197 Asesoría AMPLIACION SERVICIO APR 

LAGUNA VERDE COMUNA DE 

VALPARAISO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 11-dic-19 02-ago-21 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

461.100 461.100 76.000.739 ESVAL S.A. 30.462 290.000 0 0 37.589 30.058 0 58.975 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 18.378 140.638 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40002361-0 AMPLIACION SERVICIO APR 

LAGUNA VERDE VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 306180 AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNA 

VERDE COMUNA DE VALPARAISO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-oct-19 29-nov-19 23-dic-19 23-dic-19 11-dic-19 02-ago-21 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

3.100.000 3.180.000 83.407.700 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS 

CIVILES S.A.

210.082 2.000.000 0 0 259.232 207.299 206.727 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 126.742 969.918 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40008256-0 AMPLIACION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL EL 

CARMEN SAN JOSE NOGALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315968 Asesoría AMPLIACION SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL EL CARMEN DE SAN 

JOSE COMUNA DE NOGALES

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-mar-21 QUILLOTA NOGALES Sin 

Reajuste

0 128.314 0 0 45.111 0 0 0 0 0 0 0 5.000 9.661 10.150 10.150 10.150 83.203 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40008256-0 AMPLIACION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL EL 

CARMEN SAN JOSE NOGALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315966 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE 

RURA EL CARMEN DE SAN JOSE 

COMUNA DE NOGALES

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

27-feb-20 08-abr-20 08-may-20 27-feb-21 QUILLOTA NOGALES Sin 

Reajuste

912.009 912.009 0 0 311.115 0 0 0 0 0 0 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 81.115 600.894 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40013622-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL VALLE 

HERMOSO LA LIGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305156 OBRA DE EMERGENCIA SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL VALLE 

HERMOSO - CONSTRUCCIÓN DE 

IMPULSIÓN, COMUNA DE LA LIGUA, 

PROVINCIA DE PETORCA

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 30-dic-19 13-ago-19 09-feb-20 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

1.367.823 1.367.823 89.057.400 MARIO ITURRIETA 

E HIJO S.A

572.050 1.308.360 0 0 0 297.547 60.122 0 0 0 271.031 512.587 167.073 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40013627-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL JOHN 

KENNEDY ZAPALLAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305157 OBRA DE EMERGENCIA SERVICIO DE 

AGUA POTABLE RURAL JOHN 

KENNEDY, COMUNA DE ZAPALLAR, 

PROVINCIA DE PETORCA

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 20-ago-19 16-feb-20 PETORCA ZAPALLAR Sin 

Reajuste

788.703 788.703 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

0 788.703 0 0 0 0 0 0 0 788.703 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40013627-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL JOHN 

KENNEDY ZAPALLAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 318859 MODIFICACIÓN CONTRATO 305157 

OBRA DE EMERGENCIA SERVICIO DE 

AGUA POTABLE RURAL JOHN KENNEDY 

COMUNA DE ZAPALLAR

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-jul-20 01-sep-20 Sin 

Reajuste

0 36.695 0 0 36.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.695 0 0 0 Contratación de 

Obras
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40013633-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL LA VIÑA 

- LA VEGA CABILDO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 304816 OBRAS DE EMERGENCIA SERVICIO DE 

AGUA POTABLE RURAL LA VIÑA LA 

VEGA COMUNA DE CABILDO 

PROVINCIA DE PETORCA

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-jul-19 01-jul-19 05-dic-19 05-dic-19 01-jul-19 28-dic-19 PETORCA CABILDO Sin 

Reajuste

136.833 136.833 76.000.739 ESVAL S.A. 108.741 50.711 0 0 0 0 0 0 0 28.091 0 22.620 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40015242-0 AMPLIACION SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL SAN LORENZO 

CASAS VIEJAS LA LIGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315972 Asesoría AMPLIACION SERVICIO DE 

AGUA POTABLE RURAL SAN LORENZO 

CASAS VIEJAS COMUNA DE LA LIGUA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jun-20 01-abr-21 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

0 112.990 0 0 55.063 0 0 0 0 0 0 4.314 10.150 10.150 10.150 10.150 10.149 57.927 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40015242-0 AMPLIACION SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL SAN LORENZO 

CASAS VIEJAS LA LIGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315970 AMPLIACION SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL SAN LORENZO CASAS 

VIEJAS COMUNA DE LA LIGUA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-may-21 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

0 779.242 0 0 379.748 0 0 0 0 0 0 29.749 70.000 70.000 70.000 70.000 69.999 399.494 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 307793 GASTO ADMINISTRATIVO OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SANTA ROSA DE 

COLMO, COMUNA DE QUILLOTA, 

PROVINCIA DE QUILLOTA Y SERVICIO 

APR VENTANA, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

32.853 32.853 76.000.739 ESVAL S.A. 0 13.843 0 0 0 0 0 11.826 0 0 0 0 2.017 0 0

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 310331 GASTO ADMINISTRATIVO OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE RURAL POBLACIÓN LO 

HIDALGO PIGUCHÉN LAS COIMAS 

COMUNA DE PUTAENDO Y  RÍO 

COLORADO COMUNA DE SAN ESTEBAN

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

62.533 62.533 76.000.739 ESVAL S.A. 0 35.754 0 0 0 0 0 15.245 0 0 0 0 20.509 0 0

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 310333 GASTO ADMINISTRATIVO OBRAS DE 

CONSERVACIÓN  SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE RURAL SANTA JULIA, 

MANUEL MONTT Y PALQUICO, COMUNA 

DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

53.046 53.046 76.000.739 ESVAL S.A. 0 43.385 0 0 0 0 0 28.524 9.312 5.549 0 0 0 0 0

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 310337 GASTO ADMINISTRATIVO OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE RURAL  LLIU-LLIU ALTO 

COMUNA DE LIMACHE - BOCO  

COMUNA DE QUILLOTA, EL GRANIZO 

COMUNA DE OLMUÉ  Y CERRO LA 

VIRGEN COMUNA DE LA CALERA

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 QUILLOTA, 

MARGA MARGA

QUILLOTA, 

LIMACHE

Sin 

Reajuste

71.940 71.940 76.000.739 ESVAL S.A. 0 71.940 0 0 0 0 0 52.304 14.128 5.509 0 0 0 0 0

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315487 Asesoría Conservación APR El Carmen 3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

0 9.774 0 0 9.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.774 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315488 Asesoría Conservación Sistema El 

Trapiche

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

0 9.774 0 0 9.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.774 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315489 Asesoría Conservación Sistema Santa 

Marta

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

0 9.774 0 0 9.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.774 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315490 Asesoría Obras de Conservación 

Servicio de Agua Potable Rural La 

Estancilla, Santa Teresa de Los Loros y 

Las Palmas, comuna de Llay-llay, 

provincia de San Felipe

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 SAN FELIPE LLAILLAY Sin 

Reajuste

0 29.322 0 0 52.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.200 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315491 Asesoría Conservación Sistema La Viña 

La Vega

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

0 9.774 0 0 9.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.774 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315493 ASESORÍA CONSERVACIÓN SISTEMA 

DE APR LA GREDA Y APR PUCALÁN LOS 

MAQUIS COMUNA DE PUCHUNCAVÍ

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 VALPARAISO PUCHUNCAVI Sin 

Reajuste

0 19.548 0 0 33.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.317 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315497 ASESORÍA CONSERVACIÓN SISTEMA 

DE APR CUNCUMÉN Y MALVILLA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin 

Reajuste

0 19.548 0 0 27.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.887 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Valparaíso 315135 EXPROPIACION TERRENOS 

CONSERVACION MANTENCION Y 

AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE 

RURAL VALPARAISO

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Sin Información               01-abr-20 01-abr-20 01-abr-20 01-oct-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 112.349 0 0 732.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732.721 0 0 Materiales y 

suministros - 

Obra

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 306504 OBRAS DE URGENCIA SERVICIO APR 

CAMPICHE COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato directo                 01-mar-19 01-abr-19 04-dic-19 04-dic-19 04-abr-19 18-may-19 Sin 

Reajuste

31.084 36.787 96.589.270 INVAR S. A. 0 36.787 0 0 0 0 0 0 36.787 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 306608 OBRAS DE CONSERVACIÓN SANTA 

ROSA DE COLMO, COMUNA DE 

QUILLOTA, PROVINCIA DE QUILLOTA Y 

SERVICIO APR VENTANA, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 11-dic-19 08-jun-20 PETORCA, SAN 

FELIPE, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, 

MARGA MARGA

PETORCA, SAN 

FELIPE, 

QUILLOTA, 

SAN ANTONIO, 

LIMACHE

Sin 

Reajuste

226.573 226.573 76.116.556 EMPRESA 

CONTRUCTORA 

RTM INGENIERIA 

LTDA.

0 139.501 0 0 49.188 33.050 43.351 0 0 0 0 0 13.912 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310329 OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE RURAL POBLACIÓN 

LO HIDALGO PIGUCHÉN Y LAS COIMAS 

COMUNA DE PUTAENDO Y RIO 

COLORADO COMUNA DE SAN ESTEBAN

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 16-dic-19 13-jun-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

431.265 431.265 76.116.556 EMPRESA 

CONTRUCTORA 

RTM INGENIERIA 

LTDA.

0 322.161 0 0 87.348 45.925 47.444 0 0 0 0 0 141.444 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310332 OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE RURAL SANTA 

JULIA, MANUEL MONTT Y PALQUICO, 

COMUNA DE PETORCA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 11-dic-19 08-jun-20 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

365.832 365.832 76.116.556 EMPRESA 

CONTRUCTORA 

RTM INGENIERIA 

LTDA.

0 365.832 0 0 137.413 47.668 45.679 32.587 64.218 38.267 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310336 OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE RURAL  LLIU-LLIU 

ALTO COMUNA DE LIMACHE - BOCO  

COMUNA DE QUILLOTA, EL GRANIZO 

COMUNA DE OLMUÉ  Y CERRO LA 

VIRGEN COMUNA DE LA CALERA

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 11-mar-20 11-mar-20 20-ene-20 18-jul-20 QUILLOTA, 

MARGA MARGA

QUILLOTA, 

LIMACHE

Sin 

Reajuste

496.141 496.141 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

0 496.141 0 0 118.823 66.628 94.266 80.998 97.434 37.993 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315471 OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO 

APR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA 

PROVINCIA DE PETORCA

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

17-abr-20 07-may-20 29-may-20 25-nov-20 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

67.407 67.407 0 0 67.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.407 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315473 OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO 

DE AGUA POTABLE RURAL EL 

TRAPICHE, COMUNA DE LA LIGUA, 

PROVINCIA DE PETORCA

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

17-abr-20 11-may-20 29-may-20 25-nov-20 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

67.407 67.407 0 0 67.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.407 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315475 OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO 

DE AGUA POTABLE RURAL SANTA 

MARTA, COMUNA DE LA LIGUA, 

PROVINCIA DE PETORCA

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

17-abr-20 07-may-20 29-may-20 25-nov-20 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

67.407 67.407 0 0 67.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.407 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315476 OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE RURAL 

LAESTANCILLA,  SANTA TERESA LOS 

LOROS Y LAS PALMAS, COMUNA DE 

LLAY-LLAY, PROVINCIA DE SAN FELIPE

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

23-abr-20 15-may-20 29-may-20 25-nov-20 SAN FELIPE LLAILLAY Sin 

Reajuste

202.222 202.222 0 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.000 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315477 OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO 

DE AGUA POTABLE RURAL LA VIÑA LA 

VEGA COMUNA DE CABILDO 

PROVINCIA DE PETORCA

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

17-abr-20 11-may-20 29-may-20 25-nov-20 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

67.407 67.407 0 0 67.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.407 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315480 OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO 

APR LA GREDA Y SERVICIO DE APR 

PUCALÁN LOS MAQUIS COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

02-abr-20 25-abr-20 15-may-20 11-nov-20 VALPARAISO PUCHUNCAVI Sin 

Reajuste

134.815 134.815 0 0 229.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.775 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315483 OBRA DE CONSERVACIÓN SERVICIO 

DE APR MALVILLA Y CUNCUMÉN 

COMUNA Y PROVINCIA DE SAN 

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

02-abr-20 25-abr-20 15-may-20 11-nov-20 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin 

Reajuste

134.815 134.815 0 0 192.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192.325 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 315976 COMPRA DERECHOS DE AGUA V 

REGION 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

0 330.000 0 0 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330.000 0 0

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311065 GASTO ADMINISTRATIVO 

CONSTRUCCIÓN DE POZOS COMITÉ 

AGUA POTABLE RURAL LO ABARCA Y 

COMITÉ AGUA POTABLE RURAL EL 

TURCO, COMUNA DE CARTAGENA, 

PROVINCIA DE SAN ANTONIO¿, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 SAN ANTONIO CARTAGENA Sin 

Reajuste

91.045 91.045 76.000.739 ESVAL S.A. 4.400 72.689 0 0 17.190 0 0 32.747 22.751 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311068 GASTO ADMINISTRATIVO OBRAS DE 

CONSERVACIÓN POR SEQUÍA APR LAS 

PALMAS Y PALQUICO COMUNA DE 

PETORCA

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

42.144 42.144 76.000.739 ESVAL S.A. 9.418 34.790 0 0 8.057 15.126 0 5.964 5.643 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311070 GASTO ADMINISTRATIVO OBRAS DE 

CONSERVACIÓN POR SEQUÍA APR 

CASAS VIEJAS DE RAUTÉN Y CERRO LA 

VIRGEN COMUNAS DE QUILLOTA Y LA 

CALERA Y APR EX HACIENDA 

CATAPILCO COMUNA DE ZAPALLAR

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 QUILLOTA CALERA, 

QUILLOTA

Sin 

Reajuste

63.056 67.414 76.000.739 ESVAL S.A. 2.140 55.928 0 0 16.720 31.804 0 5.171 2.232 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311074 GASTO ADMINISTRATIVO 

CONSTRUCCIÓN DE NORIAS COMITÉ 

AGUA POTABLE RURAL EL COBRE LO 

CALVO Y CAMPOS DE AHUMADA, 

COMUNA DE SAN ESTEBAN Y COMITÉ 

AGUA POTABLE RURAL RÍO BLANCO, 

COMUNA DE LOS ANDES.¿, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

CATEMU, LOS 

ANDES

Sin 

Reajuste

87.462 87.462 76.000.739 ESVAL S.A. 20.216 68.831 0 0 19.581 8.509 0 3.632 35.515 0 0 0 1.595 0 0

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311076 GASTO ADMINISTRATIVO 

CONSTRUCCIÓN DE POZO SERVICIO 

DE AGUA POTABLE LOS PATOS 

COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA 

DE SAN FELIPE

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

31.578 31.578 76.000.739 ESVAL S.A. 0 31.578 0 0 0 29.575 0 2.003 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311078 GASTO ADMINISTRATIVO 

PROSPECCIONES CONSTRUCCIÓN DE 

FUENTES SERVICIOS D AGUA POTABLE 

RURAL VALLE LOS OLMOS, COMUNA Y 

PROVINCIA DE PETORCA¿, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

53.953 53.953 76.000.739 ESVAL S.A. 6.312 52.255 0 0 1.814 0 0 23.286 19.360 0 0 7.794 0 0 0

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311080 GASTO ADMINISTRATIVO 

PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN 

DE FUENTES SERVICIOS DE APR 

HIERRO VIEJO Y MANUEL MONTT PARA 

ADUCCIÓN HIERRO VIEJO COMUNA DE 

PETORCA

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

79.172 79.172 76.000.739 ESVAL S.A. 0 92.456 0 0 0 18.099 0 42.982 18.091 0 0 0 13.284 0 0
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Servicio
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Proyecto

Reg 

Contrato
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gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado
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Contratación

F 

Licitación
F Apertura
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de 
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Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311189 GASTO ADMINISTRATIVO ESTUDIO 

HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCIÓN Y 

HABILITACIÓN DE FUENTE SERVICIO 

DE AGUA POTABLE RURAL PULLANCÓN 

COMUNA DE LA LIGUA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-abr-20 01-abr-20 13-abr-20 13-abr-20 20-feb-20 17-sep-20 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

61.469 61.469 76.000.739 ESVAL S.A. 0 61.469 0 0 0 0 0 18.517 11.661 11.154 10.688 9.449 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311194 GASTO ADMINISTRATIVO OBRAS DE 

CONSERVACIÓN POR SEQUÍA  APR 

QUEBRADA ALVARADO COMUNA DE 

OLMUÉ

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-mar-21 MARGA MARGA OLMUE Sin 

Reajuste

0 13.848 0 0 13.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.848 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315983 Asesoría OBRAS DE EMERGENCIA 

SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL 

EL ASIENTO COMUNA Y PROVINCIA DE 

SAN FELIPE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-sep-20 01-sep-20 16-abr-20 16-abr-20 16-abr-20 14-ago-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

51.247 51.247 76.000.739 ESVAL S.A. 0 56.232 0 0 0 0 0 33.398 8.813 9.036 4.985 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 311062 CONSTRUCCION DE POZOS COMITE 

APR LO ABARCA Y COMITE APR EL 

TURCO COMUNA DE CARTAGENA 

PROVINCIA DE SAN ANTONIO

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 24-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 22-abr-20 SAN ANTONIO CARTAGENA Sin 

Reajuste

627.897 627.897 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 30.345 501.300 0 0 118.555 0 195.839 30.000 156.906 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 311067 CONSTRUCCIÓN DE FUENTE 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL 

COMITÉ PALQUICO Y LAS PALMAS, 

COMUNA DE PETORCA, PROVINCIA DE 

PETORCA¿, REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-19 01-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 22-abr-20 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

290.652 290.652 78.354.700 H R A INGENIERIA 

CIVIL LTDA.

64.952 239.931 0 0 55.568 104.314 41.128 0 38.920 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 311069 CONSTRUCCIÓN DE POZOS COMITÉ 

APR EX HACIENDA DE CATAPILCO 

COMUNA DE ZAPALLAR  COMITÉ APR 

CERRO LA VIRGEN COMUNA DE LA 

CALERA Y COMITÉ APR CASAS VIEJAS 

DE RAUTÉN COMUNA DE QUILLOTA

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-19 01-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 22-abr-20 QUILLOTA CALERA, 

QUILLOTA

Sin 

Reajuste

464.925 464.925 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 14.756 385.710 0 0 115.313 219.341 35.664 0 15.392 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 311073 CONSTRUCCIÓN DE NORIAS COMITE 

APR EL COBRE - LO CALVO Y CAMPOS 

DE AHUMADA COMUNA DE SAN 

ESTEBAN Y COMITE APR RIO BLANCO 

COMUNA DE LOS ANDES

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-19 01-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 22-abr-20 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

CATEMU, LOS 

ANDES

Sin 

Reajuste

603.188 603.188 76.060.010 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

139.419 474.699 0 0 135.039 58.685 25.045 0 244.930 0 0 0 11.000 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 311075 CONSTRUCCIÓN DE POZO COMITE DE 

AGUA POTABLE RURAL LOS PATOS 

COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA 

DE SAN FELIPE

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 11-mar-20 11-mar-20 24-feb-20 25-mar-20 SAN FELIPE PUTAENDO Sin 

Reajuste

217.780 217.780 96.755.590 TERRA SERVICE 

S.A.

0 217.780 0 0 0 203.965 0 13.815 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 311077 PROSPECCIONES CONSTRUCCIÓN DE 

FUENTES SERVICIOS D AGUA POTABLE 

RURAL VALLE LOS OLMOS, COMUNA Y 

PROVINCIA DE PETORCA¿, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 24-dic-19 24-dic-19 16-dic-19 14-abr-20 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

372.092 372.092 79.929.940 JAIME FUENTES Y 

CIA LIMITADA

0 403.905 0 0 56.040 87.126 73.465 0 133.519 0 0 53.755 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 311079 PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN 

DE FUENTES SERVICIOS DE APR 

HIERRO VIEJO Y MANUEL MONTT PARA 

ADUCCIÓN HIERRO VIEJO COMUNA DE 

PETORCA

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 12-mar-20 12-mar-20 09-ene-20 30-mar-20 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

546.014 546.014 96.755.590 TERRA SERVICE 

S.A.

0 637.625 0 0 0 124.820 206.073 90.353 124.768 0 0 0 91.611 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 311187 ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO 

CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE 

FUENTE SERVICIOS DE AGUA POTABL 

RURAL PULLANCON COMUNA DE LA 

LIGUA

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-abr-20 01-abr-20 13-abr-20 13-abr-20 20-feb-20 17-sep-20 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

423.923 423.923 79.929.940 JAIME FUENTES Y 

CIA LIMITADA

0 423.923 0 0 0 0 0 127.703 80.420 76.923 73.709 65.167 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 311193 CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO 

DE APR QUEBRADA ALVARADO,  

COMUNA DE OLMUÉ, PROVINCIA DE 

MARGA-MARGA

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

privada             

13-abr-20 24-abr-20 08-may-20 05-sep-20 MARGA MARGA OLMUE Sin 

Reajuste

101.000 95.500 76.647.612 EL ARRAYÁN 

INGENIERÍA SPA

0 95.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.500 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315981 OBRAS DE EMERGENCIA SERVICIO DE 

AGUA POTABLE RURAL EL ASIENTO, 

COMUNA Y PROVINCIA DE SAN FELIPE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

privada             

10-ene-20 20-ene-20 16-abr-20 16-abr-20 16-abr-20 14-ago-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

360.000 353.430 76.407.531 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SOCOIN SPA

0 387.809 0 0 0 0 141.973 88.357 60.782 62.318 34.380 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DE 

VALPARAISO COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, CARTAGENA, 

CALERA, QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS ANDES, 

QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 318000 DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y 

EXTENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE 

ABASTECIMIENTO COMUNITARIO 

COMUNAS PETORCA Y CABILDO, 

PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-feb-21 PETORCA CABILDO, 

PETORCA

Sin 

Reajuste

0 55.000 0 0 55.000 0 0 0 0 0 0 16.500 11.000 0 16.500 0 11.000 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30388173-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

DE APR CAMPUSANO - LA 

ESTANCILLA, BUIN

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 248817 Asesoría Gestión de Proyecto 

Ampliación y Mejoramiento de Servicio 

de APR Campusano La Estancilla 

Comuna de Buin

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 MAIPO BUIN Sin 

Reajuste

155.218 154.679 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

117.476 5.015 0 0 0 0 0 0 0 0 5.015 0 0 0 0

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30388173-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

DE APR CAMPUSANO - LA 

ESTANCILLA, BUIN

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 248816 Ampliación y Mejoramiento de Servicio 

de APR Campusano La Estancilla 

Comuna de Buin

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-sep-16 26-sep-16 29-dic-16 09-ene-17 28-dic-16 24-sep-19 MAIPO BUIN Sin 

Reajuste

973.291 1.066.752 77.832.610 DROGUETT Y RABY 

INGENIERIA Y 

SERVICIOS  LTDA

810.178 34.576 0 0 0 0 0 0 0 0 34.576 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30391623-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

APR ESPERANZA SANTA 

MONICA, PADRE HURTADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 268960 Asesoría por Gestión de Proyecto 

Mejoramiento y Ampliación APR 

Esperanza Santa Mónica, Padre 

Hurtado

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALAGANTE PADRE 

HURTADO

Sin 

Reajuste

307.191 615.310 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

302.563 158.982 0 0 0 13.981 0 0 23.200 10.151 24.650 29.000 29.000 29.000 153.765

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30391623-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

APR ESPERANZA SANTA 

MONICA, PADRE HURTADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 268372 Mejoramiento y Ampliación APR 

Esperanza Santa Mónica, Padre 

Hurtado

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-abr-17 18-may-17 11-sep-17 12-sep-17 11-oct-17 12-feb-21 TALAGANTE PADRE 

HURTADO

Sin 

Reajuste

2.060.472 4.243.516 76.888.230 TOMAS TAPIA 

URETA S.A

2.086.638 1.096.425 0 0 96.423 0 0 0 160.002 70.000 170.000 200.000 200.000 200.000 1.060.453 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30405326-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

SERVICIO DE APR 

HUELQUÉN,COMUNA DE PAINE

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 262750 Mejoramiento y Ampliación del 

Servicio de APR Huelquén Comuna de 

Paine Provincia de Maipo

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

02-ene-17 06-feb-17 26-jul-17 26-jul-17 14-jun-17 14-jun-19 MAIPO PAINE Sin 

Reajuste

3.951.980 4.261.549 88.481.800 ICAFAL 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

4.258.501 3.048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.048 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30431973-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

DE SERVICIO DE APR EL 

TREBAL, PADRE HURTADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 255381 Asesoría Gesti{on de Proyecto 

Mejoramiento y ampliación  APR El 

Trebal, Comuna de Padre Hurtado

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

Terminado                                                                                           Trato directo                 TALAGANTE PADRE 

HURTADO

Sin 

Reajuste

87.335 85.722 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

79.068 6.653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.653 0 0

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30431973-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

DE SERVICIO DE APR EL 

TREBAL, PADRE HURTADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 255379 Mejoramiento y ampliación  APR El 

Trebal, Comuna de Padre Hurtado

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

03-oct-16 26-oct-16 29-dic-16 29-dic-16 12-ene-17 19-sep-19 TALAGANTE PADRE 

HURTADO

Sin 

Reajuste

445.737 591.183 77.832.610 DROGUETT Y RABY 

INGENIERIA Y 

SERVICIOS  LTDA

545.297 45.886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.886 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30440324-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

APR CULIPRAN, MELIPILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 268977 Asesoría por Gestión de Proyecto 

Mejoramiento y Ampliación APR 

Culipran, Melipilla

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

Terminado                                                                                           Trato directo                 MELIPILLA MELIPILLA Sin 

Reajuste

324.431 351.131 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

347.748 3.383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.383 0 0

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30440324-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

APR CULIPRAN, MELIPILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 268974 Mejoramiento y Ampliación APR 

Culipran, Melipilla

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

10-jul-17 01-ago-17 25-oct-17 25-oct-17 06-sep-17 20-dic-19 MELIPILLA MELIPILLA Sin 

Reajuste

2.517.815 2.421.595 89.057.400 MARIO ITURRIETA 

E HIJO S.A

2.398.263 23.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.332 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30459152-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

APR AGUILA NORTE SUR,PAINE

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 273808 Asesoría UT Mejoramiento y 

Ampliación APR Águila Norte Sur 

Comuna de Paine Provincia de Maipo

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

Terminado                                                                                           Trato directo                 MAIPO PAINE Sin 

Reajuste

253.631 275.868 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

233.015 42.853 0 0 0 21.812 16.371 0 0 4.670 0 0 0 0 0

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30459152-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

APR AGUILA NORTE SUR,PAINE

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 273805 Mejoramiento y Ampliación APR Águila 

Norte Sur Comuna de Paine Provincia 

de Maipo Región Metropolitana de 

Santiago

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

28-may-18 07-jun-18 10-ago-18 10-ago-18 08-ago-18 30-ene-20 MAIPO PAINE Sin 

Reajuste

1.900 1.902.539 76.888.230 TOMAS TAPIA 

URETA S.A

1.607.000 295.539 0 0 150.429 112.902 0 0 0 0 0 0 32.208 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30464889-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

DE APR DE APARICIÓN DE 

PAINE, PAINE

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 273812 Asesoría UT Mejoramiento y 

Ampliación de APR Aparición Paine 

Comuna de Paine Provincia de Maipo

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 MAIPO PAINE Sin 

Reajuste

265.357 265.357 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

202.254 77.031 0 0 0 7.818 4.701 4.350 10.903 5.800 29.531 0 0 13.928 0

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30464889-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

DE APR DE APARICIÓN DE 

PAINE, PAINE

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 286942 Mejoramiento y Ampliación de APR 

Aparición Paine Comuna de Paine 

Provincia de Maipo Región 

Metropolitana de Santiago

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-jun-18 14-ago-18 14-dic-18 14-dic-18 13-dic-18 08-dic-19 MAIPO PAINE Sin 

Reajuste

1.000.000 1.830.047 77.667.880 BOZIC INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

LTDA

1.394.852 531.247 0 0 53.917 32.423 36.174 30.000 75.195 7.577 199.909 0 0 96.052 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30467401-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

APR OLEA,ISLA DE MAIPO

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 273816 Asesria UT Mejoramiento y Ampliación 

APR Olea Comuna de Isla de Maipo 

Provincia de Talagante

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

Terminado                                                                                           Trato directo                 TALAGANTE ISLA DE MAIPO Sin 

Reajuste

90.950 104.758 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

103.633 1.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.125 0 0 0

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30480458-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

EL PANGUE, CURACAVI

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 285241 Asesoría a UT Construcción de Servicio 

de APR El Pangue, Comuna de 

Curacaví Provincia de Melipilla Región 

Metropolitana

12.B. Asesoría 

ADM Y 

SUPERVISION 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 MELIPILLA CURACAVI Sin 

Reajuste

86.058 86.058 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

3.028 83.030 0 0 0 20.461 9.976 13.050 12.889 8.700 8.700 5.800 3.454 0 0

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30480458-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

EL PANGUE, CURACAVI

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 297849 Construcción de Servicio de APR El 

Pangue, Comuna de Curacaví Provincia 

de Melipilla Región Metropolitana

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-nov-19 20-nov-19 16-dic-19 16-dic-19 22-oct-19 19-may-20 MAIPO PAINE Sin 

Reajuste

574.545 593.504 78.962.920 SERV. CONSTR. E 

INMOB. AGUAS E 

INGENIERIA LTDA.

20.882 572.622 0 0 141.109 68.799 30.801 90.000 20.092 60.000 60.000 40.000 61.821 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30482856-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

DE APR SAN 

MANUEL,MELIPILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 282643 Asesoría UT Ampliación y 

Mejoramiento Servicio de APR San 

Manuel Comuna de Melipilla Provincia 

de Melipilla

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 MELIPILLA MELIPILLA Sin 

Reajuste

251.503 251.503 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

154.155 40.691 0 0 0 9.659 2.024 0 0 2.991 26.017 0 0 0 56.657

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30482856-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

DE APR SAN 

MANUEL,MELIPILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 259676 Ampliación y Mejoramiento Servicio de 

APR San Manuel Comuna de Melipilla 

Provincia de Melipilla

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-ago-18 05-sep-18 29-nov-18 29-nov-18 29-oct-18 21-abr-20 MELIPILLA MELIPILLA Sin 

Reajuste

1.600.000 1.734.504 89.057.400 MARIO ITURRIETA 

E HIJO S.A

1.063.136 280.621 0 0 66.616 13.957 0 0 200.048 0 0 0 0 0 390.747 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485725-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

SANTA ELENA SUR,COMUNA DE 

COLINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 306123 Asesoría UT Construcción Servicio APR 

Santa Elena Sur, Comuna de Colina

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CHACABUCO COLINA Sin 

Reajuste

0 40.299 0 0 1.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.450 38.849

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485725-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

SANTA ELENA SUR,COMUNA DE 

COLINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 306122 Construcción Servicio APR Santa Elena 

Sur, Comuna de Colina

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-21 CHACABUCO COLINA Sin 

Reajuste

0 277.925 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 267.925 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485785-0 CONSTRUCCION APR AGUAS 

DEL MAIPO ISLA DE MAIPO

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 306127 Asesoría UT Construcción APR Aguas 

del Maipo, Comuna de Isla de Maipo

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               TALAGANTE ISLA DE MAIPO Sin 

Reajuste

0 124.045 0 0 52.200 0 0 0 0 0 0 0 8.700 8.700 8.700 11.600 14.500 71.845

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485785-0 CONSTRUCCION APR AGUAS 

DEL MAIPO ISLA DE MAIPO

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 306125 Construcción APR Aguas del Maipo, 

Comuna de Isla de Maipo

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

26-feb-20 23-mar-20 04-may-20 28-feb-21 TALAGANTE ISLA DE MAIPO Sin 

Reajuste

960.000 960.000 0 0 360.000 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 60.000 60.000 80.000 100.000 600.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40000690-0 MEJORAMIENTO INSTALACIÓN 

DE FILTRO PARA ABATIR 

ARSÉNICO EN APR COLO COLO 

QUILICURA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 310511 Asesoría UT Mejoramiento Sistema de 

APR Colo Colo Quilicura

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO QUILICURA Sin 

Reajuste

0 30.771 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 30.627

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40000690-0 MEJORAMIENTO INSTALACIÓN 

DE FILTRO PARA ABATIR 

ARSÉNICO EN APR COLO COLO 

QUILICURA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 310509 Mejoramiento Sistema de APR Colo 

Colo Quilicura

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-jul-20 01-jul-21 SANTIAGO QUILICURA Sin 

Reajuste

0 212.222 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 211.222 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40003798-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

DEL APR SAN JOSÉ DE 

MELIPILLA, MELIPILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 306138 Asesoría UT Ampliación y 

Mejoramiento del APR San José de 

Melipilla, Melipilla

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               MELIPILLA MELIPILLA Sin 

Reajuste

0 602.935 0 0 46.407 0 0 0 0 0 0 0 8.707 8.700 9.000 10.000 10.000 570.863

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40003798-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

DEL APR SAN JOSÉ DE 

MELIPILLA, MELIPILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 306134 Ampliación y Mejoramiento del APR 

San José de Melipilla, Melipilla

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-ago-20 01-ago-21 MELIPILLA MELIPILLA Sin 

Reajuste

0 4.158.171 0 0 320.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.044 3.838.127 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40009342-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE EL PAICO COMUNA 

DE EL MONTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 301341 asesoría UT Mejoramiento y 

Ampliación APR El Paico, Comina De El 

Monte

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALAGANTE EL MONTE Sin 

Reajuste

224.342 224.342 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

17.400 32.276 0 0 0 3.276 0 0 0 14.500 14.500 0 0 0 192.442

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40009342-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL DE EL PAICO COMUNA 

DE EL MONTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 301302 Mejoramiento y Ampliación APR El 

Paico, El Monte

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-jul-19 12-ago-19 11-dic-19 11-dic-19 11-oct-19 03-abr-21 MELIPILLA MELIPILLA Sin 

Reajuste

1.284.807 1.547.183 76.888.230 TOMAS TAPIA 

URETA S.A

120.000 283.107 0 0 22.594 100.512 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 1.267.183 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 302548 Asesoría Unidad Técnica Conservación 

del servicio APR Santa Luisa Comuna 

de Colina Provincia de Chacabuco

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHACABUCO COLINA Sin 

Reajuste

17.232 17.232 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

0 13.959 0 0 0 0 0 3.002 0 10.957 0 0 0 0 0

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 305549 Asesoría UT Conservación de los 

Servicios de APR Chorrillos Lipangue y 

Cardonal Bajo de las comunas de 

Lampa y Paine de las Provincias de 

Chacabuco y Maipo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 16-dic-19 16-dic-19 05-ago-19 03-dic-19 CHACABUCO, 

MAIPO

LAMPA, PAINE Sin 

Reajuste

18.960 18.960 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

0 8.910 0 0 0 0 0 8.910 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 315603 Asesoría UT Conservación Servicios de 

APR El Lucero Reina Norte Las 

Mercedes  comunas de Lampa Colina y 

María Pinto

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 51.626 0 0 51.626 0 0 0 0 0 0 0 0 5.800 11.600 17.113 17.113 0

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 315923 Asesoría UT Conservación Servicios de 

APR Rangue Los Hornos El Vínculo 

Casas de Pudahuel comunas de Paine 

Pudahuel

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO, 

MAIPO

PUDAHUEL, 

PAINE

Sin 

Reajuste

0 51.626 0 0 51.626 0 0 0 0 0 0 0 0 5.800 8.700 18.563 18.563 0

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 315925 Asesoría UT Conservación Servicios de 

APR Cholqui Manantiales Huechún  

Codigua y La Red comunas de Melipilla 

y El Monte

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, EL 

MONTE

Sin 

Reajuste

0 68.835 0 0 68.835 0 0 0 0 0 0 0 0 5.800 11.600 25.717 25.717 0

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 315927 Asesoría UT Conservación Servicios de 

APR Barrancas de Pichi Domingo Ortiz 

de Rosas El Asiento y Santa Rosa 

comunas de Alhué y San Pedro

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               MELIPILLA ALHUE, SAN 

PEDRO

Sin 

Reajuste

0 68.835 0 0 68.835 0 0 0 0 0 0 0 0 5.800 7.250 27.892 27.892 0

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 316081 EXPROPIACIONES 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 842.063 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.500 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 0 27.500 0

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302546 Conservación del servicio de APR 

Santa Luisa Comuna de Colina 

Provincia de Chacabuco

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-ago-19 27-ago-19 09-dic-19 09-dic-19 07-oct-19 04-feb-20 CHACABUCO COLINA Sin 

Reajuste

120.000 118.839 76.407.531 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SOCOIN SPA

22.570 96.269 0 0 0 0 20.706 0 0 0 0 75.563 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 304184 Conservación de los Servicios de APR 

Chorrillos Lipangue y Cardonal Bajo de 

las comunas de Lampa y Paine de las 

Provincias de Chacabuco y Maipo

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

03-jun-19 24-jun-19 16-dic-19 16-dic-19 05-ago-19 03-dic-19 CHACABUCO, 

MAIPO

LAMPA, PAINE Sin 

Reajuste

240.000 130.756 85.925.300 BRICENO Y TREJOS 

URBANIZACIONES 

LTDA

69.307 61.449 0 0 0 0 61.449 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 315600 Conservación Servicios de APR El 

Lucero Reina Norte Las Mercedes 

Varias localidades (implementación 

seguridad estanques)  comunas de 

Lampa Colina y María Pinto

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-nov-20 CHACABUCO, 

MELIPILLA

COLINA, 

LAMPA, MARIA 

PINTO

Sin 

Reajuste

0 480.000 0 0 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.959 356.041 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 315922 Conservación Servicios de APR Rangue 

Los Hornos El Vínculo Lomas de 

Culipran y Casas de Pudahuel comunas 

de Paine Melipilla y Pudahuel

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-nov-20 SANTIAGO, 

MELIPILLA, 

MAIPO

PUDAHUEL, 

MELIPILLA, 

PAINE

Sin 

Reajuste

0 480.000 0 0 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480.000 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 315924 Conservación Servicios de APR Cholqui 

Manantiales Huechún  Codigua y La 

Red comunas de Melipilla y El Monte

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-jul-20 01-oct-20 MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, EL 

MONTE

Sin 

Reajuste

0 350.763 0 0 350.763 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 80.000 177.361 53.402 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 315926 Conservación Servicios de APR 

Barrancas de Pichi Domingo Ortiz de 

Rosas El Asiento y Santa Rosa 

comunas de Alhué y San Pedro

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-jul-20 01-oct-20 MELIPILLA ALHUE, SAN 

PEDRO

Sin 

Reajuste

0 350.763 0 0 350.763 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 50.000 192.361 68.402 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316081 EXPROPIACIONES 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 842.063 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 0

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40018534-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUÍA VARIAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 308776 Asesoría UT Construcción de Sondajes 

para los APR Rangue Los Hornos y 

Puangue de las Comunas de Paine y 

Melipilla Condición Especial

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

Terminado                                                                                           Trato directo                 MELIPILLA, 

MAIPO

MELIPILLA, 

PAINE

Sin 

Reajuste

43.098 43.098 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

21.641 21.457 0 0 0 0 0 19.469 1.988 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40018534-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUÍA VARIAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 308773 Construcción de Sondajes para los APR 

Rangue Los Hornos y Puangue de las 

Comunas de Paine y Melipilla 

Condición Especial

1. OBRAS Terminado                                                                                           Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 17-dic-19 31-dic-19 29-oct-19 26-feb-20 MELIPILLA, 

MAIPO

MELIPILLA, 

PAINE

Sin 

Reajuste

297.227 297.227 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 149.250 147.977 0 0 0 0 0 134.267 13.710 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40023437-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUÍA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 317092 Diseño de Ingeniería de Detalle 

Interconexión de los Sistemas APR 

Loica y Nihue Comuna de San Pedro al 

Sistema APR Quelentaro Comuna de 

Litueche

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

privada             

03-dic-19 11-dic-19 10-feb-20 08-ago-20 MELIPILLA SAN PEDRO Sin 

Reajuste

89.300 89.300 78.835.770 ALPHA INGENIERIA 

DE PROYECTOS 

LTDA.

0 89.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.300 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40023437-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUÍA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 317100 Asesoría UT Diseño de Ingeniería de 

Detalle Interconexión de los Sistemas 

APR Loica y Nihue Comuna de San 

Pedro al Sistema APR Quelentaro 

Comuna de Litueche

12.A. Asesoría 

ADM Y 

SUPERVISION 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MELIPILLA SAN PEDRO Sin 

Reajuste

12.949 12.949 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

0 12.949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.949 0 0

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40023437-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUÍA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 319217 Construcción de Prospecciones para los 

Servicios de APR de  APR Caleu, 

Espinalillo, Montenegro y Rungue de la 

Comuna de Til Til

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-jul-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 792.186 0 0 163.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.364 0 524.017 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40023437-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUÍA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 319219 Asesoría UT Construcción de 

Prospecciones para los Servicios de 

APR de  APR Caleu, Espinalillo, 

Montenegro y Rungue de la Comuna de 

Til Til

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 114.867 0 0 23.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.688 0 91.179

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40023437-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUÍA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 319220  Construcción y habilitación de 

Sondaje de la Puntilla de Lonquen

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-jul-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 209.606 0 0 104.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.803 0 0 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño
A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40023437-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUÍA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 319221 Asesoría UT Construcción y 

habilitación de Sondaje de la Puntilla 

de Lonquen

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 30.393 0 0 17.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.729 0 12.664

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40023437-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUÍA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319217 Construcción de Prospecciones para los 

Servicios de APR de  APR Caleu, 

Espinalillo, Montenegro y Rungue de la 

Comuna de Til Til

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-jul-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 792.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.804 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40023437-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUÍA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319220  Construcción y habilitación de 

Sondaje de la Puntilla de Lonquen

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-jul-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 209.606 0 0 17.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.467 0 87.336 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño
A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 287043 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO APR LA 

AGUADA COMUNA DE PICHILEMU

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-ago-18 31-ago-18 28-nov-18 28-nov-18 15-nov-18 12-ago-19 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin 

Reajuste

30.000 32.654 76.511.611 ARRAVAL SPA. 0 18.933 0 0 0 0 18.933 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 287044 Asesoría ESTUDIO HIDROGEOLOGICO 

APR LA AGUADA COMUNA DE 

PICHILEMU

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin 

Reajuste

3.979 4.735 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 2.745 0 0 0 0 0 2.745 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 298058 DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

LOS ROMOS LA PEDRINA, PICHIDEGUA

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

11-may-19 30-may-19 30-ago-19 06-abr-20 CARDENAL CARO NAVIDAD Sin 

Reajuste

30.000 28.100 96.589.270 INVAR S. A. 0 22.480 0 0 0 0 0 0 0 8.430 0 0 0 14.050 0 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 301691 Asesoría DISEÑO MEJORAMIENTO 

NUEVA FUENTE APR RAPEL COMUNA 

DE NAVIDAD

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CARDENAL CARO NAVIDAD Sin 

Reajuste

7.251 7.251 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 7.251 0 0 0 0 1.450 0 0 0 2.175 0 0 3.626 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 301696 Asesoría DISEÑO MEJORAMIENTO APR 

LA DEHESA COMUNA DE PLACILLA

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COLCHAGUA PLACILLA Sin 

Reajuste

3.625 3.625 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 3.625 0 0 0 0 725 0 0 0 1.088 0 0 1.813 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 301697 Asesoría DISEÑO MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE APR LA LAJUELA PANAMA 

COMUNA DE SANTA CRUZ

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COLCHAGUA SANTA CRUZ Sin 

Reajuste

4.432 4.432 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 4.432 0 0 0 0 886 0 0 0 1.330 0 0 2.216 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 301700 AESORIA DISEÑO MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE APR SAN LUIS VILLA 

ALEGRE COMUNA DE PLACILLA

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COLCHAGUA PLACILLA Sin 

Reajuste

3.453 3.453 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 3.453 0 0 0 0 691 0 0 0 1.036 0 0 1.727 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 301702 Asesoría DISEÑO MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE APR BOLDOMAHUIDA 

COMUNA DE CHEPICA

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COLCHAGUA CHEPICA Sin 

Reajuste

5.218 5.218 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 5.218 0 0 0 0 1.044 0 0 0 1.565 0 0 2.609 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 301704 Asesoría DISEÑO MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE APR LO DE CUEVAS 

COMUNA DE COLTAUCO

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CACHAPOAL COLTAUCO Sin 

Reajuste

3.965 3.965 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 3.965 0 0 0 0 793 0 0 0 1.190 0 0 1.983 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 301708 Asesoría DISEÑO MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR CODEGUA COMUNA DE 

CHIMBARONGO

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin 

Reajuste

4.240 4.240 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 4.240 0 0 0 0 848 0 0 0 1.272 0 0 2.120 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 301710 Asesoría DISEÑO FUENTE SISTEMA DE 

APR ALMEDRAL LOS AMARILLOS 

COMUNA DE CHEPICA

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               COLCHAGUA CHEPICA Sin 

Reajuste

0 5.075 0 0 2.538 0 0 0 0 0 0 0 1.015 0 0 0 1.523 2.538

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 301714 Asesoría DISEÑO MEJORAMIENTO APR 

PULIN COMUNA DE LITUECHE

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CARDENAL CARO LITUECHE Sin 

Reajuste

5.610 5.610 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 5.610 0 0 0 0 1.122 0 0 0 1.683 0 0 2.805 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 301790 Asesoría DISEÑO MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR LOS ROMOS LA 

PEDRINA, PICHIDEGUA

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CACHAPOAL PICHIDEGUA Sin 

Reajuste

4.075 4.075 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 4.075 0 0 0 0 815 0 0 0 1.222 0 0 2.037 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 303643 DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

PULIN, COMUNA DE LITUECHE

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

19-jul-19 12-ago-19 18-nov-19 25-jul-20 CARDENAL CARO MARCHIGUE Sin 

Reajuste

35.000 38.688 76.511.611 ARRAVAL SPA. 0 30.950 0 0 0 0 0 0 0 11.606 0 0 0 19.344 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 303646 DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

APR LO DE CUEVAS COMUNA DE 

COLTAUCO

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

26-jul-19 21-ago-19 28-oct-19 29-jul-20 CACHAPOAL COLTAUCO Sin 

Reajuste

25.000 27.348 76.511.611 ARRAVAL SPA. 0 21.878 0 0 0 0 0 0 0 8.204 0 0 0 13.674 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 303648 DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

CODEGUA COMUNA DE CHIMBARONGO

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

26-jul-19 21-ago-19 28-oct-19 29-jul-20 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin 

Reajuste

25.000 29.244 76.511.611 ARRAVAL SPA. 0 23.395 0 0 0 0 0 0 0 8.773 0 0 0 14.622 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 305288 DISEÑO MEJORAMIENTO APR LA 

DEHESA, COMUNA DE PLACILLA

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

19-jul-19 12-ago-19 20-nov-19 17-jun-20 COLCHAGUA PLACILLA Sin 

Reajuste

25.000 25.000 77.951.850 CONSTRUCCION 

INGENIERIA Y 

PROYECTOS 

CODAM SPA

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 12.500 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 305289 DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

LA LAJUELA PANAMA, COMUNA DE 

SANTA CRUZ

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

19-jul-19 12-ago-19 28-oct-19 25-may-20 COLCHAGUA SANTA CRUZ Sin 

Reajuste

25.000 30.564 76.511.611 ARRAVAL SPA. 0 24.451 0 0 0 0 0 0 0 9.169 0 0 0 15.282 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 305290 DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

SAN LUIS VILLA ALEGRE, COMUNA DE 

PLACILLA

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

19-jul-19 12-ago-19 26-nov-19 23-jun-20 COLCHAGUA PLACILLA Sin 

Reajuste

25.000 23.814 76.511.611 ARRAVAL SPA. 0 19.051 0 0 0 0 0 0 0 7.144 0 0 0 11.907 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 309443 DISEÑO MEJORAMIENTO Y NUEVA 

FUENTE APR RAPEL, COMUNA DE 

NAVIDAD

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

02-sep-19 03-oct-19 16-nov-19 27-ago-20 CARDENAL CARO NAVIDAD Sin 

Reajuste

35.000 50.010 96.589.270 INVAR S. A. 0 40.008 0 0 0 0 0 0 0 15.003 0 0 0 25.005 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 309496 DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

BOLDOMAHUIDA, COMUNA DE 

CHEPICA

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

02-sep-19 03-oct-19 02-dic-19 14-jul-20 COLCHAGUA CHEPICA Sin 

Reajuste

25.000 35.985 96.589.270 INVAR S. A. 0 28.788 0 0 0 0 0 0 0 10.796 0 0 0 17.993 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 309550 DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL 

APR RINCONADA DE ALCONES, 

COMUNA DE MARCHIGUE

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

privada             

04-nov-19 18-nov-19 29-nov-19 08-dic-20 CARDENAL CARO MARCHIGUE Sin 

Reajuste

35.000 51.343 77.456.040 AMARO, JARA Y 

POBLETE 

INGENIEROS 

LIMITADA

0 35.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.940 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 309551 Asesoría DISEÑO DE INGENIERIA 

PARA CONEXIÓN DE POZO Y 

MEJORAMIENTO INTEGRAL APR 

RINCONADA DE ALCONES, COMUNA 

DE MARCHIGUE

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Trato directo                 CARDENAL CARO MARCHIGUE Sin 

Reajuste

7.445 7.445 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 7.445 0 0 0 0 2.233 0 0 0 0 0 0 5.211 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 309552 DISEÑO Y HABILITACION NUEVA 

FUENTE SISTEMA APR LAS BALSAS 

COMUNA DE LAS CABRAS

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

privada             

04-nov-19 18-nov-19 29-nov-19 02-may-20 CACHAPOAL LAS CABRAS Sin 

Reajuste

25.000 27.797 77.456.040 AMARO, JARA Y 

POBLETE 

INGENIEROS 

LIMITADA

0 25.017 0 0 0 0 0 0 11.119 0 0 13.898 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 309553 Asesoría DISEÑO DE INGENIERIA 

PARA CONEXIÓN DE POZO APR LAS 

BALSAS, COMUNA DE LAS CABRAS

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CACHAPOAL LAS CABRAS Sin 

Reajuste

4.030 4.030 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 4.030 0 0 0 0 403 0 0 1.612 0 0 2.015 0 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 312669 Asesoría CONSTRUCCION SONDAJE 

APR EL MANZANO, COMUNA DE LAS 

CABRAS

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CACHAPOAL LAS CABRAS Sin 

Reajuste

0 13.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.340

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 312671 DISEÑO HABILITACION SONDAJE APR 

TRINIDAD LOS MAITENES, COMUNA 

DE MARCHIGUE

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

20-dic-19 14-ene-20 24-feb-20 23-jun-20 CARDENAL CARO MARCHIGUE Sin 

Reajuste

25.000 23.500 96.589.270 INVAR S. A. 0 11.750 0 0 0 0 0 4.700 0 0 0 7.050 0 0 11.750 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 312677 Asesoría DISEÑO HABILITACION 

SONDAJE APR TRINIDAD LOS 

MAITENES, COMUNA DE MARCHIGUE

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-dic-19 01-ene-20 01-feb-20 01-jun-20 CARDENAL CARO MARCHIGUE Sin 

Reajuste

3.408 3.408 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 1.704 0 0 0 0 0 0 682 0 0 0 1.022 0 1.704 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 314820 CONSTRUCCION SONDAJE APR EL 

MANZANO COMUNA DE LAS CABRAS

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

10-feb-20 28-feb-20 26-mar-20 24-jun-20 CACHAPOAL LAS CABRAS Sin 

Reajuste

92.000 92.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.000 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 314862 DISEÑO NUEVA FUENTE SISTEMA DE 

APR EL ALMENDRAL LOS AMARILLOS, 

COMUNA DE CHEPICA

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

10-feb-20 28-feb-20 30-abr-20 28-ago-20 COLCHAGUA CHEPICA Sin 

Reajuste

35.000 35.000 0 0 17.500 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 10.500 0 17.500 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 315142 CONSTRUCCION DE FUENTE APR LOS 

MAQUIS CUENCA RIGOLEMU

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-oct-20 CACHAPOAL MALLOA Sin 

Reajuste

0 240.000 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 50.000 60.000 50.000 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 315145 CONSTRUCCION DE FUENTE APR SAN 

JOAQUIN DE LOS MAYOS COMUNA DE 

MACHALI

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-oct-20 CACHAPOAL MACHALI Sin 

Reajuste

0 130.000 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 20.000 30.000 30.000 0 50.000 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 315149 Asesoría CONSTRUCCION DE FUENTE 

APR LOS MAQUIS CUENCA RIGOLEMU

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CACHAPOAL MALLOA Sin 

Reajuste

0 34.800 0 0 34.800 0 0 0 0 0 0 0 0 11.600 0 15.950 7.250 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 315152 Asesoría CONSTRUCCION DE FUENTE 

APR SAN JOAQUIN DE LOS MAYOS 

COMUNA DE MACHALI

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CACHAPOAL MACHALI Sin 

Reajuste

0 18.850 0 0 18.850 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 4.350 0 7.250 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 315155 ESTUDIO BASICO CATASTRO DE 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO RURAL EN LA  REGION 

DE OHIGGINS

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-ene-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 188.307 0 0 188.307 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 60.000 68.307 0 Estudio Básicos

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000317-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE O´HIGGINS

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS O Higgins 315156 ESTUDIO BASICO DE CATASTRO DE 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO RURAL EN LA REGION 

DE OHIGGINS

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 27.305 0 0 27.305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.700 8.700 9.905 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30071469-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

APR SAN PEDRO DE 

ALCANTARA, PAREDONES

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 269226 Asesoría MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SAN PEDRO DE 

ALCÁNTARA, PAREDONES 1 ETAPA

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CARDENAL CARO PAREDONES Sin 

Reajuste

195.999 209.593 76.833.300 ESSBIO S.A. 127.045 82.548 0 0 0 55.108 0 27.440 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30071469-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

APR SAN PEDRO DE 

ALCANTARA, PAREDONES

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 291539 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SAN 

PEDRO DE ALCANTARA PAREDONES 1 

ETAPA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-nov-18 21-nov-18 11-mar-19 11-mar-19 29-ene-19 23-feb-20 CARDENAL CARO PAREDONES Sin 

Reajuste

1.239.481 1.445.472 76.888.230 TOMAS TAPIA 

URETA S.A

1.015.080 430.392 0 0 241.149 97.406 91.836 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30134238-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

MOLINO EL ALAMO, COLTAUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 306236 Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA 

APR EL MOLINO EL ALAMO COLTAUCO

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL COLTAUCO Sin 

Reajuste

245.775 245.775 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 60.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.220 185.555

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30134238-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

MOLINO EL ALAMO, COLTAUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 306235 MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL 

MOLINO EL ALAMO COMUNA DE 

COLTAUCO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-oct-19 22-nov-19 25-mar-20 25-mar-20 24-ene-20 18-ene-21 CACHAPOAL COLTAUCO Sin 

Reajuste

1.968.458 1.695.000 78.183.880 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

INGESAN LTDA.

0 892.730 0 0 112.730 0 80.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 865.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30391182-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

APR SAN JOSÉ DE PATAGUAS, 

SAN VICENTE DE TAGUA 

TAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 269202 Asesoría MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN APR SAN JOSE DE 

PATAGUAS, SAN VICENTE DE TT

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin 

Reajuste

161.888 171.690 76.833.300 ESSBIO S.A. 166.390 11.680 0 0 0 0 0 0 0 6.380 5.300 0 0 0 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30391182-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

APR SAN JOSÉ DE PATAGUAS, 

SAN VICENTE DE TAGUA 

TAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 269201 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR 

SAN JOSE DE PATAGUAS, COMUNA DE 

SAN VICENTE DE TT

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

12-abr-18 14-may-18 30-jul-18 30-jul-18 29-jun-18 04-abr-20 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin 

Reajuste

1.033.387 1.184.068 76.824.972 VICTOR PENA Y 

LILLO Y CIA. LTDA.

1.091.082 99.725 0 0 0 0 0 0 0 99.725 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30440033-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

AGUA POTABLE RURAL SAN 

ENRIQUE, CHIMBARONGO

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 264561 Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA 

APR SAN ENRIQUE COMUNA DE 

CHIMBARONGO

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin 

Reajuste

306.385 324.058 76.833.300 ESSBIO S.A. 319.708 4.350 0 0 0 0 4.350 0 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30440033-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

AGUA POTABLE RURAL SAN 

ENRIQUE, CHIMBARONGO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 264560 MEJORAMIENTO SISTEMA APR SAN 

ENRIQUE COMUNA DE CHIMBARONGO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

02-feb-18 01-mar-18 25-abr-18 25-abr-18 13-abr-18 05-oct-19 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin 

Reajuste

1.949.149 2.234.884 94.557.000 CONSTRUCTORA 

COSAL S.A.

2.106.092 128.791 0 0 0 29.926 0 0 0 98.865 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30457273-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR  PUQUILLAY 

ALTO NANCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 301285 Asesoría MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR PUQUILLAY 

ALTO, NANCAGUA

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 COLCHAGUA NANCAGUA Sin 

Reajuste

106.682 106.682 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 134.303 0 0 0 27.621 0 59.163 0 0 0 0 47.519 0 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30457273-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR  PUQUILLAY 

ALTO NANCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 301280 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR PUQUILLAY ALTO, 

COMUNA DE NANCAGUA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-ago-19 06-sep-19 19-dic-19 19-dic-19 05-dic-19 30-sep-20 COLCHAGUA NANCAGUA Sin 

Reajuste

876.253 735.736 76.824.972 VICTOR PENA Y 

LILLO Y CIA. LTDA.

48.017 721.050 0 0 142.474 90.858 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 87.719 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30466943-0 AMPLIACION SISTEMA APR 

CUTEMU LA QUEBRADA, 

PAREDONES

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 306237 Asesoría AMPLIACION SISTEMA APR 

CUTEMU LA QUEBRADA PAREDONES

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CARDENAL CARO PAREDONES Sin 

Reajuste

119.479 119.479 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 140.080 0 0 0 20.601 0 44.950 0 0 0 0 0 74.529 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30466943-0 AMPLIACION SISTEMA APR 

CUTEMU LA QUEBRADA, 

PAREDONES

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 306230 AMPLIACION SISTEMA DE APR 

CUTEMU LA QUEBRADA COMUNA DE 

PAREDONES

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-oct-19 22-nov-19 20-ene-20 20-ene-20 11-ene-20 05-ene-21 CARDENAL CARO PAREDONES Sin 

Reajuste

913.473 823.996 76.435.586 CAUSE SPA 0 901.276 0 0 142.075 65.205 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 80.000 73.996 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30471850-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

PANILONCO,COGUIL TANUME, 

PICHILEMU

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 284741 Asesoría CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

APR PANILONCO, COGUIL TANUME, 

PICHILEMU

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin 

Reajuste

273.803 273.803 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 273.803 0 0 0 50.185 0 0 0 130.802 0 0 0 92.816 58.000

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30471850-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

PANILONCO,COGUIL TANUME, 

PICHILEMU

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 298046 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

CARDONAL DE PANILONCO COGUIL 

TANUME, COMUNA DE PICHILEMU

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-abr-19 28-may-19 26-nov-19 26-nov-19 15-nov-19 09-nov-20 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin 

Reajuste

1.343.985 1.888.293 76.888.230 TOMAS TAPIA 

URETA S.A

69.734 1.818.294 0 0 276.367 302.082 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000 100.000 39.846 400.265 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481016-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR PAREDONES, 

PAREDONES

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 284761 Asesoría MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

PAREDONES, PAREDONES

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CARDENAL CARO PAREDONES Sin 

Reajuste

223.590 256.501 76.833.300 ESSBIO S.A. 249.136 17.312 0 0 0 0 0 0 7.365 9.946 0 0 0 0 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481016-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR PAREDONES, 

PAREDONES

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 284760 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR PAREDONES, 

PAREDONES

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-jun-18 27-jul-18 04-oct-18 04-oct-18 27-sep-18 10-mar-20 Sin 

Reajuste

1.814.704 1.768.971 78.183.880 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

INGESAN LTDA.

1.659.245 178.323 0 0 0 0 85.369 24.357 68.596 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30482623-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

AGUA POTBLE RURAL LA 

ESPERANZA, PEUMO

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 290375 Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL LA ESPERANZA, 

PEUMO (2 ETAPA)

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL PEUMO Sin 

Reajuste

70.787 70.787 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 79.702 0 0 0 62.959 0 0 0 0 16.743 0 0 0 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30482623-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

AGUA POTBLE RURAL LA 

ESPERANZA, PEUMO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 290373 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL LA ESPERANZA, 

PEUMO (2 ETAPA)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-abr-19 28-may-19 26-nov-19 26-nov-19 14-nov-19 12-may-20 CACHAPOAL PEUMO Sin 

Reajuste

492.202 488.187 76.435.586 CAUSE SPA 209.791 339.879 0 0 224.407 14.652 39.336 0 0 61.483 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30482670-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

HUILQUIO CERRILLO RENGO

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 301296 Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA 

APR HUILQUIO CERRILLOS, RENGO

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CACHAPOAL RENGO Sin 

Reajuste

37.899 37.899 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 37.899 0 0 0 0 0 0 0 0 37.899 0 0 0 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30482670-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

HUILQUIO CERRILLO RENGO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 309507 MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

HUILQUIO CERRILLOS, COMUNA DE 

RENGO

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

24-oct-19 15-nov-19 02-dic-19 29-jun-20 CACHAPOAL RENGO Sin 

Reajuste

232.388 261.375 76.378.645 COK INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

LIMITADA

0 261.375 0 0 0 0 80.000 50.000 50.000 81.375 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30482685-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR HACIENDA LA 

PUNTA, MOSTAZAL

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 284756 Asesoría MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR HACIENDA 

LA PUNTA, MOSTAZAL

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL MOSTAZAL Sin 

Reajuste

49.444 52.811 76.833.300 ESSBIO S.A. 39.629 13.182 0 0 0 6.138 0 0 0 0 7.044 0 0 0 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30482685-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR HACIENDA LA 

PUNTA, MOSTAZAL

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 289694 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR HACIENDA LA PUNTA, 

COMUNA DE MOSTAZAL

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-ago-18 13-sep-18 08-ene-19 08-ene-19 14-dic-18 09-dic-19 CACHAPOAL MOSTAZAL Sin 

Reajuste

285.414 364.214 76.258.236 INTEGRACIONES 

ELECTRICAS 

LIMITADA

273.293 90.921 0 0 42.342 0 48.569 0 0 10 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30482851-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

VILLA EL CARMEN LAS CABRAS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 301294 Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA 

APR VILLA EL CARMEN, LAS CABRAS

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL LAS CABRAS Sin 

Reajuste

222.708 222.708 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 152.252 0 0 0 19.903 0 52.349 0 0 0 0 0 80.000 90.359

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30482851-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

VILLA EL CARMEN LAS CABRAS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 309498 MEJORAMIENTO SISTEMA APR VILLA 

EL CARMEN, COMUNA DE LAS CABRAS

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-sep-19 09-oct-19 05-dic-19 05-dic-19 30-nov-19 24-nov-20 CACHAPOAL LAS CABRAS Sin 

Reajuste

1.634.073 1.535.920 89.057.400 MARIO ITURRIETA 

E HIJO S.A

0 842.246 0 0 137.263 115.035 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 89.948 0 0 695.972 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30486062-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

APR SAN JOSE DE 

MARCHIGUE,PICHIDEGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 291332 Asesoría ESSBIO MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION APR SAN JOSE DE 

MARCHIGUE PICHIDEGUA (2 ETAPA DE 

MEJORAMIENTO)

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL PICHIDEGUA Sin 

Reajuste

151.380 151.380 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 151.380 0 0 0 37.164 0 0 0 0 0 0 0 114.216 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30486062-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

APR SAN JOSE DE 

MARCHIGUE,PICHIDEGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 291329 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR 

SAN JOSE DE MARCHIGUE 

PICHIDEGUA (2 ETAPA DE 

MEJORAMIENTO)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-abr-19 28-may-19 05-dic-19 05-dic-19 23-nov-19 19-ago-20 CACHAPOAL PICHIDEGUA Sin 

Reajuste

916.984 1.044.000 94.557.000 CONSTRUCTORA 

COSAL S.A.

0 1.044.000 0 0 256.302 148.680 130.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 9.018 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40000817-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

EL TAMBO SAN VICENTE DE TT

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 303931 Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA 

APR EL TAMBO, SAN VICENTE DE TT

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin 

Reajuste

134.794 134.794 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 150.892 0 0 0 16.098 0 60.761 0 0 0 0 0 74.034 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40000817-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

EL TAMBO SAN VICENTE DE TT

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 303190 MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL 

TAMBO, COMUNA DE SAN VICENTE DE 

TT

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-ago-19 06-sep-19 27-dic-19 27-dic-19 26-nov-19 20-nov-20 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin 

Reajuste

933.018 929.616 85.925.300 BRICENO Y TREJOS 

URBANIZACIONES 

LTDA

19.040 868.389 0 0 91.979 85.833 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 80.576 80.000 80.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002556-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR MANUEL 

LARRAIN, LOLOL

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 306228 Asesoría MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILLA 

MANUEL LARRAÍN LOLOL

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 COLCHAGUA LOLOL Sin 

Reajuste

178.930 178.930 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 129.940 0 0 0 8.140 0 34.800 0 0 0 0 0 87.000 57.130

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002556-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR MANUEL 

LARRAIN, LOLOL

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312628 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

SISTEMA DE APR VILLA MANUEL 

LARRAIN COMUNA DE LOLOL

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-dic-19 27-dic-19 05-mar-20 05-mar-20 08-feb-20 02-feb-21 COLCHAGUA LOLOL Sin 

Reajuste

1.438.035 1.234.001 94.557.000 CONSTRUCTORA 

COSAL S.A.

0 840.000 0 0 56.135 113.019 90.000 90.000 80.000 90.000 80.000 80.000 80.846 80.000 394.001 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40004050-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

AGUA POTABLE ISLA DEL 

GUINDO Y CHOMEDAHUE, 

SANTA CRUZ

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 301291 Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

AGUA POTABLE ISLA DEL GUINDO Y 

CHOMEDAHUE, SANTA CRUZ

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COLCHAGUA SANTA CRUZ Sin 

Reajuste

209.130 209.130 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 116.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.733 92.397

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40004050-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

AGUA POTABLE ISLA DEL 

GUINDO Y CHOMEDAHUE, 

SANTA CRUZ

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312679 MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR ISLA 

DEL GUINDO Y CHOMEDAHUE, 

COMUNA DE SANTA CRUZ

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

20-dic-19 21-ene-20 24-feb-20 18-feb-21 COLCHAGUA SANTA CRUZ Sin 

Reajuste

1.549.286 1.442.276 89.057.400 MARIO ITURRIETA 

E HIJO S.A

0 805.053 0 0 0 0 45.000 80.000 100.000 120.000 120.000 120.000 120.000 100.053 637.223 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 287073 Asesoría CONSERVACION APR 

PUQUILLAY BAJO COMUNA DE 

NANCAGUA

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

12.963 12.963 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 12.963 0 0 0 0 0 12.963 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 287076 Asesoría CONSERVACION APR LO DE 

LOBOS, RENGO

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CACHAPOAL RENGO Sin 

Reajuste

14.451 14.451 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 14.451 0 0 0 0 0 14.451 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 291430 Asesoría CONSERVACION SISTEMA DE 

APR CHACAYES COMUNA DE MACHALI

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CACHAPOAL MACHALI Sin 

Reajuste

13.050 13.050 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 13.050 0 0 0 0 13.050 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 309525 Asesoría CONSERVACION APR EL 

POTRERO COMUNA DE PAREDONES Y 

APR PUMANQUE COMUNA DE 

PUMANQUE

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                       Trato directo                 COLCHAGUA, 

CARDENAL CARO

PUMANQUE, 

PAREDONES

Sin 

Reajuste

28.201 28.201 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 28.201 0 0 0 0 0 0 0 0 28.201 0 0 0 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 309531 Asesoría CONSERVACION APR LA 

LAJUELA PANAMA COMUNA DE SANTA 

CRUZ

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               COLCHAGUA SANTA CRUZ Sin 

Reajuste

0 17.371 0 0 17.371 0 0 0 0 0 0 0 0 17.371 0 0 0 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 309533 Asesoría CONSERVACION APR LA 

CANDELARIA, COMUNA DE SAN 

FRANCISCO DE MOSTAZAL

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CACHAPOAL MOSTAZAL Sin 

Reajuste

5.176 5.176 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 5.176 0 0 0 0 0 5.176 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 312657 CONSERVACION SISTEMAS APR 

LARMAHUE, COMUNA DE PICHIDEGUA 

Y APR GUADALAO COMUNA DE LA 

ESTRELLA

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 01-feb-20 30-jun-20 CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO

PICHIDEGUA, 

LA ESTRELLA

Sin 

Reajuste

18.814 18.814 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 18.814 0 0 0 0 0 0 0 18.814 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315742 Asesoría CONSERVACION SISTEMA 

APR CAHUIL COMUNA DE PICHILEMU

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CARDENAL CARO PICHILEMU Sin 

Reajuste

0 17.400 0 0 17.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.700 8.700 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315744 Asesoría CONSERVACION SISTEMA 

APR LO DE CUEVAS COMUNA DE 

COLTAUCO

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CACHAPOAL COLTAUCO Sin 

Reajuste

0 17.400 0 0 17.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.700 8.700 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315745 Asesoría CONSERVACION SISTEMA 

APR LA DEHESA COMUNA DE PLACILLA

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               COLCHAGUA PLACILLA Sin 

Reajuste

0 7.975 0 0 7.975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.975 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315746 Asesoría CONSERVACION APR LA 

ENSENADA COMUNA DE MALLOA

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CACHAPOAL MALLOA Sin 

Reajuste

0 17.400 0 0 17.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.150 7.250 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315748 Asesoría CONSERVACION SISTEMA 

APR CARMEN BAJO LA MEDIALUNA 

COMUNA DE CODEGUA

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CACHAPOAL CODEGUA Sin 

Reajuste

0 11.600 0 0 11.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 4.350 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315749 Asesoría CONSERVACION APR LIMA LA 

CALERA COMUNA DE CHEPICA

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               COLCHAGUA CHEPICA Sin 

Reajuste

0 14.489 0 0 14.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.455 3.034 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315751 Asesoría CONSERVACION APR EL 

CARMEN LOS LINGUES COMUNA DE 

SAN FERNANDO

12.A. Asesoría 

ADM Y 

SUPERVISION 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               COLCHAGUA SAN 

FERNANDO

Sin 

Reajuste

0 7.250 0 0 7.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.800 1.450 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315752 Asesoría CONSERVACION APR EL 

ROSARIO COMUNA DE LITUECHE

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CARDENAL CARO LITUECHE Sin 

Reajuste

0 11.410 0 0 11.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.625 4.885 2.900 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 317030 Asesoría CONSERVACION APR PUPUYA 

COMUNA DE NAVIDAD

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CARDENAL CARO NAVIDAD Sin 

Reajuste

0 17.191 0 0 17.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.191 0 0 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 317034 Asesoría CONSERVACION APR 

BARRANCAS CIRUELOS PAÑUL 

COMUNA DE PICHILEMU

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CARDENAL CARO PICHILEMU Sin 

Reajuste

0 17.400 0 0 17.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.400 0 0 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 317036 Asesoría CONSERVACION APR 

CHANQUEAHUE COMUNA DE RENGO

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CACHAPOAL RENGO Sin 

Reajuste

0 17.300 0 0 17.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.300 0 0 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 316081 EXPROPIACIONES 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 842.063 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 53.670 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 30.000 20.670 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 298051 CONSERVACION APR CHACAYES 

COMUNA DE MACHALI

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-may-19 21-jun-19 05-dic-19 05-dic-19 23-nov-19 22-mar-20 CACHAPOAL RENGO Sin 

Reajuste

120.000 89.999 76.407.531 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SOCOIN SPA

0 19.999 0 0 0 0 19.999 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 301865 CONSERVACION APR LO DE LOBOS, 

COMUNA DE RENGO.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-may-19 21-jun-19 19-dic-19 19-dic-19 19-nov-19 17-abr-20 CACHAPOAL RENGO Sin 

Reajuste

92.000 99.661 76.768.274 ECOMAIN 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

LIMITADA

23.181 56.480 0 0 53.772 0 2.707 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 301866 CONSERVACION APR PUQUILLAY BAJO, 

COMUNA DE NANCAGUA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-may-19 21-jun-19 05-dic-19 05-dic-19 23-nov-19 21-abr-20 COLCHAGUA NANCAGUA Sin 

Reajuste

92.000 89.401 76.407.531 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SOCOIN SPA

6.747 67.916 0 0 52.303 5.261 10.351 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 309518 CONSERVACION APR EL POTRERO 

COMUNA DE PAREDONES Y APR 

PUMANQUE COMUNA DE PUMANQUE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-nov-19 28-nov-19 05-mar-20 05-mar-20 15-ene-20 13-jun-20 COLCHAGUA, 

CARDENAL CARO

PUMANQUE, 

PAREDONES

Sin 

Reajuste

131.359 194.492 5.194.545 ENRIQUE VASQUEZ 

ARREDONDO

0 194.184 0 0 13.090 19.692 40.000 40.000 50.000 31.402 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312638 CONSERVACION SISTEMAS APR 

LARMAHUE COMUNA DE PICHIDEGUA 

Y APR GUADALAO COMUNA DE LA 

ESTRELLA

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

06-dic-19 27-dic-19 24-feb-20 23-jul-20 CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO

PICHIDEGUA, 

LA ESTRELLA

Sin 

Reajuste

86.465 129.753 76.435.586 CAUSE SPA 0 109.753 0 0 0 0 40.000 40.000 29.753 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312686 CONSERVACION APR LA CANDELARIA, 

COMUNA DE SAN FRANCISCO DE 

MOSTAZAL

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

20-dic-19 14-ene-20 24-feb-20 24-abr-20 CACHAPOAL MOSTAZAL Sin 

Reajuste

45.000 35.695 76.435.586 CAUSE SPA 0 35.695 0 0 0 0 15.000 20.695 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315419 CONSERVACION APR LA LAJUELA 

PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

10-feb-20 28-feb-20 30-abr-20 28-ago-20 COLCHAGUA SANTA CRUZ Sin 

Reajuste

119.803 119.803 0 0 119.803 0 0 0 0 20.000 30.000 30.000 39.803 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315614 CONSERVACION APR LA LAJUELA 

PANAMA COMUNA DE SANTA CRUZ

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

07-mar-20 27-mar-20 30-abr-20 27-sep-20 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin 

Reajuste

119.803 119.803 0 0 119.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 59.803 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315616 CONSERVACION SISTEMA APR LO DE 

CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

07-mar-20 27-mar-20 30-abr-20 27-sep-20 CACHAPOAL COLTAUCO Sin 

Reajuste

120.000 120.000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 60.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315617 CONSERVACION SISTEMA APR LA 

DEHESA COMUNA DE PLACILLA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-oct-20 COLCHAGUA PLACILLA Sin 

Reajuste

0 55.000 0 0 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 15.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315618 CONSERVACION APR CHANQUEAHUE 

COMUNA DE RENGO

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

17-mar-20 31-mar-20 30-abr-20 27-sep-20 CACHAPOAL MALLOA Sin 

Reajuste

119.307 119.307 0 0 119.307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 45.000 49.307 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315620 CONSERVACION SISTEMA APR 

CARMEN BAJO LA MEDIALUNA 

CODEGUA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-sep-20 CACHAPOAL CODEGUA Sin 

Reajuste

0 80.000 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 30.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315621 CONSERVACION APR LIMA LA CALERA 

COMUNA DE CHEPICA

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

07-mar-20 27-mar-20 30-abr-20 27-sep-20 COLCHAGUA CHEPICA Sin 

Reajuste

99.924 99.924 0 0 99.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 44.000 20.924 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315622 CONSERVACION APR EL CARMEN LOS 

LINGUES COMUNA DE SAN FERNANDO

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

07-mar-20 27-mar-20 30-abr-20 27-sep-20 COLCHAGUA SAN 

FERNANDO

Sin 

Reajuste

100.000 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315623 CONSERVACION APR EL ROSARIO 

COMUNA DE LITUECHE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jun-20 01-sep-20 CARDENAL CARO LITUECHE Sin 

Reajuste

0 78.687 0 0 78.687 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 33.687 20.000 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317027 CONSERVACION APR PUPUYA COMUNA 

DE NAVIDAD

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

28-feb-20 13-mar-20 28-abr-20 26-ago-20 CARDENAL CARO NAVIDAD Sin 

Reajuste

118.556 118.556 0 0 118.556 0 0 0 0 0 18.556 30.000 30.000 40.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317033 CONSERVACION APR BARRANCAS 

CIRUELOS PAÑUL COMUNA DE 

PICHILEMU

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

28-feb-20 13-mar-20 28-abr-20 26-ago-20 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin 

Reajuste

120.000 120.000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 20.000 30.000 30.000 40.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317035 CONSERVACION APR CHANQUEAHUE 

COMUNA DE RENGO

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

28-feb-20 13-mar-20 28-abr-20 26-ago-20 CACHAPOAL RENGO Sin 

Reajuste

119.307 119.307 0 0 119.307 0 0 0 0 0 19.307 30.000 30.000 40.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40018528-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

O´HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 309537 Asesoría CONSERVACION PARA 

MEJORMIENTO DE FUENTE (DREN) APR 

EL CALVARIO QUERELEMA, COMUNA 

DE PAREDONES

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CARDENAL CARO PAREDONES Sin 

Reajuste

20.707 20.707 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 20.707 0 0 0 0 0 20.707 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40018528-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

O´HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 309549 Asesoría CONSERVACION PARA 

MEJORMIENTO DE FUENTE APR EL 

QUILLAY LA LIGUA, COMUNA DE 

PAREDONES

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CARDENAL CARO PAREDONES Sin 

Reajuste

17.347 17.347 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 22.705 0 0 0 5.358 0 0 17.347 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40018528-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

O´HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 309536 CONSERVACION APR EL CALVARIO 

QUERELEMA, COMUNA DE PAREDONES

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 17-mar-20 17-mar-20 17-ene-20 15-jun-20 CARDENAL CARO PAREDONES Sin 

Reajuste

142.805 142.805 76.768.274 ECOMAIN 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

LIMITADA

0 141.710 0 0 0 58.905 34.788 48.017 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40018528-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

O´HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 309548 CONSERVACION APR EL QUILLAY LA 

LIGUA, COMUNA DE PAREDONES

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 12-mar-20 12-mar-20 14-ene-20 13-may-20 CARDENAL CARO PAREDONES Sin 

Reajuste

119.636 119.636 76.297.808 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

MATAQUITO SPA.

0 106.586 0 0 36.950 0 30.000 39.636 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40021609-0 HABILITACION NUEVA FUENTE 

SISTEMA APR RINCONADA DE 

ALCONES MARCHIGUE

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 318146 OBRAS DE URGENCIA POR SEQUÍA EN 

SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL 

RINCONADA DE ALCONES, COMUNA 

DE MARCHIGÜE, PROVINCIA DE 

CARDENAL CARO, REGIÓN DE 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-sep-20 CARDENAL CARO MARCHIGUE Sin 

Reajuste

0 312.626 0 0 312.626 0 0 0 0 0 0 0 62.626 60.000 60.000 80.000 50.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 285037 Gasto de Gestín Técnica y 

Administrativa DISEÑO 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR CATILLO, PARRAL.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LINARES PARRAL Sin 

Reajuste

5.936 5.936 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 2.375 0 0 0 0 0 2.375 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 285041 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa DISEÑO 

MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL 

COLORADO, SAN CLEMENTE.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA SAN CLEMENTE Sin 

Reajuste

3.526 3.526 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 1.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.410 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 285401 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa DISEÑO 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LA 

PLACETA, SAN CLEMENTE.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA SAN CLEMENTE Sin 

Reajuste

3.220 3.220 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 2.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.254 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 291128 DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR 

LA PLACETA, SAN CLEMENTE.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-oct-18 30-nov-18 11-abr-19 11-abr-19 15-ene-19 06-nov-19 TALCA SAN CLEMENTE Sin 

Reajuste

25.000 22.204 76.789.580 INGEGROUP 

CONSULTORES 

LTDA

0 15.543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.543 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 291131 DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

EL COLORADO, SAN CLEMENTE.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-oct-18 30-nov-18 11-abr-19 19-jun-19 15-ene-19 12-oct-19 TALCA SAN CLEMENTE Sin 

Reajuste

28.000 24.316 76.789.580 INGEGROUP 

CONSULTORES 

LTDA

0 9.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.726 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 291132 DISEÑO MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR CATILLO, 

PARRAL.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-oct-18 30-nov-18 11-abr-19 20-jun-19 15-ene-19 30-ene-20 LINARES PARRAL Sin 

Reajuste

41.750 40.940 77.456.040 AMARO, JARA Y 

POBLETE 

INGENIEROS 

LIMITADA

0 16.376 0 0 0 0 0 16.376 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 291140 Gasto de Gestión y Técnica y 

Administrativa DISEÑO 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR. EL PLUMERO, RAUCO

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CURICO RAUCO Sin 

Reajuste

6.475 6.475 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 2.564 0 0 0 0 0 0 2.564 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 291141 DISEÑO MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR. LA SEXTA - 

SAN JOSE - ESPERANZA PLAN, 

LONGAVI

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-oct-18 30-nov-18 11-abr-19 11-abr-19 15-ene-19 16-mar-20 LINARES LONGAVI Sin 

Reajuste

60.000 53.869 76.789.580 INGEGROUP 

CONSULTORES 

LTDA

0 23.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.244 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 291142 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa DISEÑO 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR. LA SEXTA - SAN JOSÉ - 

ESPERANZA PLAN, LONGAVÍ

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LINARES LONGAVI Sin 

Reajuste

7.401 7.401 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 3.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.370 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 291143 DISEÑO CON ESTUDIO 

HIDROGEOLOGICO CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA APR. LOS BOLDOS , COLBUN

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-oct-18 30-nov-18 14-may-19 14-may-19 15-ene-19 21-nov-19 LINARES COLBUN Sin 

Reajuste

22.700 20.719 76.601.368 MC INGENIERIA  

SPA

0 8.287 0 0 0 0 0 0 0 8.287 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 291144 Gasto de Gestiónn Técnica y 

Administrativa DISEÑO CON ESTUDIO 

HIDROGEOLOGICO CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA APR. LOS BOLDOS , COLBUN

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LINARES COLBUN Sin 

Reajuste

3.004 3.004 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 1.202 0 0 0 0 0 0 0 1.202 0 0 0 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 291202 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa DISEÑO 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR. LORA HACIA EL 

QUELMÉN Y HUAPI ALTO Y BAJO, 

LICANTÉN

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CURICO LICANTEN Sin 

Reajuste

4.830 4.830 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 3.333 0 0 0 0 0 1.667 1.667 0 0 0 0 0 1.497

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 297759 DISEÑO MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL 

PLUMERO, RAUCO.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-dic-18 23-ene-19 12-jun-19 12-jun-19 10-abr-19 19-abr-20 CURICO RAUCO Sin 

Reajuste

45.000 89.911 76.601.368 MC INGENIERIA  

SPA

0 62.938 0 0 0 0 0 0 17.982 44.956 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 299729 DISEÑO MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR LORA 

HACIA EL QUELMÉN Y HUAPI ALTO Y 

BAJO, LICANTÉN.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-mar-19 18-abr-19 19-dic-19 19-dic-19 04-nov-19 15-ago-20 CURICO LICANTEN Sin 

Reajuste

40.000 38.313 76.601.368 MC INGENIERIA  

SPA

0 22.988 0 0 0 0 0 11.494 11.494 0 0 0 0 0 15.325 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 307834 CONSTRUCCIÓN SONDAJE CALIBORO 

ALTO, SAN JAVIER

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-oct-19 18-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 28-abr-20 LINARES SAN JAVIER Sin 

Reajuste

68.713 63.271 78.291.830 JUAN SALGADO E 

HIJO LTDA.

0 63.271 0 0 0 0 0 63.271 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 307835 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa CONSTRUCCIÓN 

SONDAJE CALIBORO ALTO, SAN 

JAVIER

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 28-abr-20 LINARES SAN JAVIER Sin 

Reajuste

9.174 9.174 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 9.174 0 0 0 0 0 9.174 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 307860 DISEÑO MEJORAMIENO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR LA LAGUNA, TENO

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-nov-19 11-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 04-dic-20 CURICO TENO Sin 

Reajuste

53.500 44.805 77.026.731 CONCEPTO 

PROYECTOS E 

INGENIERIA SPA

0 26.883 0 0 0 0 0 0 13.442 0 0 13.442 0 0 17.922 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 307861 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa DISEÑO MEJORAMIENO 

Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA 

LAGUNA , TENO

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 04-dic-20 CURICO TENO Sin 

Reajuste

64.967 6.497 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 3.898 0 0 0 0 0 0 1.949 0 0 1.949 0 0 2.599 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 307863 DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, 

LINARES

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-nov-19 11-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 04-dic-20 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

40.000 34.016 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

0 20.409 0 0 0 0 0 0 10.205 0 0 10.205 0 0 13.606 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 307864 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa DISEÑO 

MEJORAMIENTO SISTEMA APR HUAPI 

BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 04-dic-20 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

4.932 4.932 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 2.959 0 0 0 0 0 0 1.480 0 0 1.480 0 0 1.973 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 307865 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SANTA 

LEONOR-VILLA ESTRELLA-EL 

DESCANSO.REQUINGUA-TODOS LOS 

SANTOS, SAGRADA FAMILIA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-nov-19 05-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 03-may-20 CURICO SAGRADA 

FAMILIA

Sin 

Reajuste

15.000 12.016 76.601.368 MC INGENIERIA  

SPA

0 12.016 0 0 0 0 0 4.806 7.209 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 307866 Gasto de GestiónnTécnica y 

Administrativa ESTUDIO 

HIDROGEOLOGICO SANTA LEONOR-

VILLA ESTRELLA-EL 

DESCANSO.REQUINGUA-TODOS LOS 

SANTOS, SAGRADA FAMILIA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 03-may-20 CURICO SAGRADA 

FAMILIA

Sin 

Reajuste

2.180 1.742 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 1.742 0 0 0 0 0 697 1.045 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 307867 DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

PELLINES, CONSTITUCIÓN

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-nov-19 18-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 24-dic-20 TALCA CONSTITUCIO

N

Sin 

Reajuste

58.923 69.970 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 41.982 0 0 0 0 0 0 20.991 0 0 20.991 0 0 27.988 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 307868 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativo DISEÑO 

MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

PELLINES, CONSTITUCIÓN

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 24-dic-20 TALCA CONSTITUCIO

N

Sin 

Reajuste

10.146 10.146 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 6.087 0 0 0 0 0 0 3.044 0 0 3.044 0 0 4.058 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 307869 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SISTEMA 

APR VICHUQUEN

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-nov-19 05-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 23-dic-19 26-abr-20 CURICO VICHUQUEN Sin 

Reajuste

17.000 15.036 76.601.368 MC INGENIERIA  

SPA

0 15.036 0 0 0 0 0 6.014 9.022 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 307870 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa ESTUDIO 

HIDROGEOLOGICO SISTEMA APR 

VICHUQUEN

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 03-may-20 CURICO VICHUQUEN Sin 

Reajuste

2.180 2.180 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 2.180 0 0 0 0 0 872 1.308 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 307871 DISEÑO SOLUCIÓN AGUA POTABLE 

SECTORES ALTOS DE MORAN - 

CAMINO A PANGALILLO Y OTROS, 

CONSTITUCIÓN

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-nov-19 11-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 24-dic-20 TALCA CONSTITUCIO

N

Sin 

Reajuste

58.000 69.872 77.456.040 AMARO, JARA Y 

POBLETE 

INGENIEROS 

LIMITADA

0 41.923 0 0 0 0 0 0 20.962 0 0 20.962 0 0 27.949 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 307872 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa DISEÑO SOLUCIÓN 

AGUA POTABLE SECTORES ALTOS DE 

MORAN - CAMINO A PANGALILLO Y 

OTROS, CONSTITUCIÓN

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 24-dic-20 TALCA CONSTITUCIO

N

Sin 

Reajuste

101.315 10.131 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 6.079 0 0 0 0 0 0 3.039 0 0 3.039 0 0 4.052 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 307874 Gasto de Gestión Técnicay 

Administrativa DISEÑO MEJORAMIENO 

Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILCHES, 

SAN CLEMENTE

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 16-mar-20 15-ene-21 TALCA SAN CLEMENTE Sin 

Reajuste

8.700 8.700 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 2.610 0 0 0 0 0 0 0 0 2.610 0 0 0 6.090 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 307875 CONSTRUCCIÓN SONDAJE PLACILLA - 

LICANTEN

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-nov-19 18-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 28-abr-20 CURICO LICANTEN Sin 

Reajuste

58.923 53.802 78.291.830 JUAN SALGADO E 

HIJO LTDA.

0 53.802 0 0 0 0 0 53.802 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020
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Proyecto

Reg 
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Contrato
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Contratación

F 
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Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 307876 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa CONSTRUCCIÓN 

SONDAJE PLACILLA - LICANTEN

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 28-abr-20 CURICO LICANTEN Sin 

Reajuste

7.801 7.801 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 7.801 0 0 0 0 0 7.801 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 307877 DISEÑO CONSTRUCCIÒN APR SANTA 

ISABEL MATACABRITOS, SAN 

CLEMENTE

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-nov-19 11-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 04-dic-20 TALCA SAN CLEMENTE Sin 

Reajuste

36.000 30.690 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

0 18.414 0 0 0 0 0 0 9.207 0 0 9.207 0 0 12.276 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 307878 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa DISEÑO 

CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA 

ISABEL MATACABRITOS - SAN 

CLEMENTE

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 04-dic-20 TALCA SAN CLEMENTE Sin 

Reajuste

4.450 4.450 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 2.670 0 0 0 0 0 0 1.335 0 0 1.335 0 0 1.780 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 309070 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO 

PANGUILEMITO NORTE CENTRO Y SUR - 

SAN RAFAEL

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-dic-19 19-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 30-dic-19 23-abr-20 TALCA SAN RAFAEL Sin 

Reajuste

10.000 8.730 76.254.258 SOC. SANCHEZ Y 

CARRASCO 

INGENIERIA LTDA.

0 8.730 0 0 0 0 0 1.746 6.984 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 309071 Gasto de gestion tecnica y 

administrativa ESTUDIO 

HIDROGEOLOGICO PANGUILEMITO 

NORTE CENTRO Y SUR- SAN RAFAEL

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA SAN RAFAEL Sin 

Reajuste

1.266 1.266 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 1.266 0 0 0 0 0 253 1.012 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 313431 DISEÑO MEJORAMIENO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR VILCHES, SAN 

CLEMENTE

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

31-dic-19 07-feb-20 16-mar-20 11-mar-21 TALCA SAN CLEMENTE Sin 

Reajuste

65.000 65.000 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 42.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 27000318-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DEL MAULE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Maule 315778 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO TRES 

ESQUINAS - CAUQUENES

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-20 CAUQUENES CAUQUENES Sin 

Reajuste

0 252.330 0 0 213.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.043 0 0 39.287 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 30402929-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR RINCÓN DE 

MELLADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 306214 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO SISTEMA AP RINCON 

DE MELLADO

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CURICO SAGRADA 

FAMILIA

Sin 

Reajuste

70.057 70.057 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 70.057 0 0 466 466 1.540 7.832 16.113 10.509 7.006 14.481 11.645 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 30402929-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR RINCÓN DE 

MELLADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 306209 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SISTEMA AP RINCON DE MELLADO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-nov-19 19-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 13-ene-20 09-sep-20 CURICO SAGRADA 

FAMILIA

Sin 

Reajuste

549.516 483.150 77.270.430 SOC.CONSTRUCTO

RA BURGOS 

VALERA Y CIA LTDA

0 483.150 0 0 3.213 3.214 10.621 54.011 111.124 72.472 48.315 99.866 80.313 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 30457226-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR SAN ALEJO-

DIGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 290423 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN ALEJO-

DIGUA

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LINARES PARRAL, 

RETIRO

Sin 

Reajuste

411.027 409.797 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 210.824 198.973 0 0 76.839 33.272 29.226 21.023 23.794 14.819 0 0 0 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 30457226-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR SAN ALEJO-

DIGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 293535 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR SAN ALEJO - DIGUA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-dic-18 17-ene-19 06-may-19 06-may-19 02-abr-19 26-abr-20 LINARES RETIRO Sin 

Reajuste

2.726.481 2.826.190 77.852.980 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

GONZALO 

ORELLANA E HIJO 

LTDA.

1.453.961 1.372.229 0 0 529.925 229.461 201.560 144.987 164.100 102.195 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 30457684-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR SANTA 

MARGARITA-EL GUINDO HACIA 

SANTA ÁGUEDA SUR

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 297969 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR SANTA 

MARGARITA-EL GUINDO HACIA SANTA 

ÁGUEDA SUR.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA RIO CLARO Sin 

Reajuste

32.909 32.909 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 32.909 0 0 0 3.360 0 0 7.953 13.424 1.385 6.787 0 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 30457684-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR SANTA 

MARGARITA-EL GUINDO HACIA 

SANTA ÁGUEDA SUR

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 310238 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR SANTA MARGARITA-EL 

GUINDO HACIA SANTA ÁGUEDA SUR.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-nov-19 19-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 13-ene-20 10-ago-20 TALCA RIO CLARO Sin 

Reajuste

270.518 226.961 13.505.384 ESTEBAN 

ALEJANDRO 

MORALES 

OLIVARES

0 226.961 0 0 0 0 23.172 0 54.850 92.579 9.553 46.807 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 30465833-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

VEGA DE SALAS, LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 278534 Gasto de Gestión T´pecnica y 

Administrativa CONSTRUCCION 

SISTEMA APR VEGA DE SALAS, 

LINARES

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

71.770 71.770 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 5.412 66.358 0 0 0 0 0 0 3.501 10.504 14.006 17.507 14.006 6.833 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 30465833-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

VEGA DE SALAS, LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 278533 CONSTRUCCION SISTEMA APR VEGA 

DE SALAS, LINARES

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-ene-18 09-feb-18 08-may-18 08-may-18 06-abr-18 02-dic-18 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

518.613 494.965 13.505.384 ESTEBAN 

ALEJANDRO 

MORALES 

OLIVARES

37.322 457.643 0 0 0 0 0 0 24.148 72.445 96.593 120.741 96.593 47.123 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 30483922-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR PASO NEVADO, 

SAN CLEMENTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 306205 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR PASO 

NEVADO, SAN CLEMENTE

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA SAN CLEMENTE Sin 

Reajuste

63.110 63.110 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 63.110 0 0 5.003 25.734 15.480 15.335 1.558 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 30483922-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR PASO NEVADO, 

SAN CLEMENTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 306198 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR PASO NEVADO, SAN 

CLEMENTE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-oct-19 21-nov-19 27-dic-19 27-dic-19 18-dic-19 14-ago-20 TALCA SAN CLEMENTE Sin 

Reajuste

532.058 435.241 76.228.871 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

JAV S. A. C.

0 435.241 0 0 34.501 177.476 106.759 105.758 10.748 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40000377-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

SISTEMA APR DUAO-

LIPIMAVIDA, LICANTEN Y 

VICHUQUEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 306183 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR DUAO-

LIPIMÁVIDA, LICANTÉN Y VICHUQUÉN

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Sin 

Reajuste

0 173.688 0 0 101.188 0 0 0 0 0 0 2.605 8.684 17.369 26.053 26.053 20.423 72.500

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40000377-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

SISTEMA APR DUAO-

LIPIMAVIDA, LICANTEN Y 

VICHUQUEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 306181 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR DUAO-LIPIMÁVIDA, 

LICANTÉN Y VICHUQUÉN

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

20-mar-20 15-abr-20 30-abr-20 26-mar-21 CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Sin 

Reajuste

1.197.845 1.197.845 0 0 697.845 0 0 0 0 0 0 17.968 59.892 119.785 179.677 179.677 140.847 500.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40006466-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

LOMAS DE MACHICURA 

COMUNA DE PARRAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 301325 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA APR LOMAS DE MACHICURA, 

PARRAL

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LINARES PARRAL Sin 

Reajuste

80.143 80.143 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 5.510 74.633 0 0 17.906 10.338 4.545 1.637 7.213 5.610 4.107 23.278 0 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40006466-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

LOMAS DE MACHICURA 

COMUNA DE PARRAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 301324 CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOMAS 

DE MACHICURA, PARRAL

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

01-oct-19 23-oct-19 13-dic-19 13-dic-19 13-dic-19 09-ago-20 LINARES PARRAL Sin 

Reajuste

655.600 552.710 13.505.384 ESTEBAN 

ALEJANDRO 

MORALES 

OLIVARES

38.000 514.710 0 0 123.490 71.295 31.343 11.287 49.744 38.690 28.325 160.537 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40011586-0 MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR UNIÓN SAN 

VICTOR LAMAS LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 315775 GASTO DE GESTION TECNICA Y 

ADMINISTRATIVA MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNION 

SAN VICTOR LAMAS, LINARES

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LINARES LINARES Sin 

Reajuste

0 143.169 0 0 3.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 859 2.720 139.590

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40011586-0 MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR UNIÓN SAN 

VICTOR LAMAS LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317845 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR UNION 

SAN VICTOR LAMAS, LINARES

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LINARES LINARES Sin 

Reajuste

0 143.100 0 0 100.218 0 0 0 0 0 0 859 8.586 14.310 17.172 21.465 37.827 42.881

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40012414-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR LAS HORNILLAS, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307716 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS 

HORNILLAS HACIA PORVENIR, 

LINARES.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

144.904 144.904 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 103.321 0 0 0 5.167 6.078 3.684 17.389 17.389 15.939 14.490 13.041 10.143 41.583

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40012414-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR LAS HORNILLAS, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307715 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR LAS HORNILLAS HACIA 

PORVENIR, LINARES.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-oct-19 19-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 13-ene-20 08-nov-20 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

937.187 999.341 76.258.236 INTEGRACIONES 

ELECTRICAS 

LIMITADA

0 712.561 0 0 0 35.636 41.919 25.408 119.921 119.921 109.928 99.934 89.941 69.954 286.780 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40014599-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

ORILLA DE PURAPEL SAN 

JAVIER

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 315777 GASTO DE GESTION TECNICA Y 

ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION 

SISTEMA APR ORILLA  DE PURAPEL - 

SAN JAVIER

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LINARES SAN JAVIER Sin 

Reajuste

0 84.100 0 0 5.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.175 2.900 0 79.025

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40014599-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

ORILLA DE PURAPEL SAN 

JAVIER

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 315776 CONSTRUCCION SISTEMA APR ORILLA  

DE PURAPEL - SAN JAVIER

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

20-mar-20 15-abr-20 30-abr-20 26-dic-20 LINARES SAN JAVIER Sin 

Reajuste

595.720 595.720 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 20.000 0 560.720 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 287551 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL 

JORDÁN Y MONTE GRANDE.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LINARES LINARES, 

VILLA ALEGRE

Sin 

Reajuste

17.420 18.041 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 3.695 0 0 0 0 0 3.695 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307837 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACION SISTEMA APR LA 

CUESTA 2, CURICO

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA CONSTITUCIO

N

Sin 

Reajuste

12.515 12.515 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 12.515 0 0 0 0 0 0 0 1.252 1.877 2.503 2.503 4.380 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307839 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR 

COPIHUE HUALONCO, LONGAVÍ

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LINARES LONGAVI Sin 

Reajuste

13.701 13.701 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 12.453 0 0 0 0 10.900 1.553 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307841 Gasto de Gestiín Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR LOMAS 

DE POLCURA, LONGAVÍ

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LINARES LONGAVI Sin 

Reajuste

4.263 4.263 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 4.263 0 0 0 0 3.205 133 924 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307843 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR 

NUMPAY, MAULE

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA MAULE Sin 

Reajuste

14.706 14.706 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 14.706 0 0 0 0 8.914 2.047 3.744 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307845 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL 

RODEO, CUREPTO

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA CUREPTO Sin 

Reajuste

14.212 14.212 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 15.141 0 0 0 0 10.270 4.871 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307847 Gasto de Gestión Tecnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL 

ESTERO, PENCAHUE

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA PENCAHUE Sin 

Reajuste

14.935 14.935 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 14.935 0 0 0 0 7.107 4.100 3.729 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307849 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL 

BOLSICO, RÍO CLARO

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA RIO CLARO Sin 

Reajuste

12.216 12.216 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 12.216 0 0 0 0 9.451 2.763 0 2 0 0 0 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307851 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL 

CERRILLO-CASAS VIEJAS, RIO CLARO

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA SAN RAFAEL Sin 

Reajuste

17.432 17.432 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 17.432 0 0 0 0 4.742 5.015 4.144 2.309 1.222 0 0 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307853 Gasto de Ges´tión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR EL 

MILAGRO-SANTA VICTORIA, SAN 

RAFAEL

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA SAN RAFAEL Sin 

Reajuste

16.683 16.683 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 17.417 0 0 0 0 0 0 2.090 2.787 4.006 4.006 3.135 1.393 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307857 Gasto der Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR 

PANGUE ARRIBA-PANGUE ABAJO, SAN 

RAFAEL

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA SAN RAFAEL Sin 

Reajuste

16.295 16.295 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 16.295 0 0 0 0 121 0 0 2.798 4.022 4.022 3.147 2.186 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307862 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR 

CARRIZAL, CONSTITUCIÓN

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA CONSTITUCIO

N

Sin 

Reajuste

15.537 15.537 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 16.748 0 0 0 0 13.427 3.321 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307880 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR 

COIRONAL, YERBAS BUENAS

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LINARES YERBAS 

BUENAS

Sin 

Reajuste

8.773 8.773 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 8.773 0 0 0 0 0 0 0 877 1.316 1.755 1.755 3.071 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307882 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR DUAO 

TRES ESQUINAS, MAULE

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA MAULE Sin 

Reajuste

11.860 11.860 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 11.860 0 0 0 0 0 0 0 1.186 1.779 2.372 2.372 4.151 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307884 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa  OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA 

GOTERA, SAN JAVIER

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LINARES SAN JAVIER Sin 

Reajuste

16.999 16.999 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 16.999 0 0 0 0 690 6.711 1.700 2.550 3.400 1.948 0 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307886 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa  OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR 

MAITENCILLO, YERBAS BUENAS

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LINARES YERBAS 

BUENAS

Sin 

Reajuste

17.513 17.513 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 17.513 0 0 0 0 621 1.751 2.627 3.503 3.503 5.509 0 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307888 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR 

JUNQUILLAR, CONSTITUCIÓN

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA CONSTITUCIO

N

Sin 

Reajuste

16.168 16.168 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 16.168 0 0 0 0 604 0 0 1.617 3.395 4.850 3.581 2.121 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307890 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN 

BARTOLO, LINARES

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

15.651 15.651 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 15.651 0 0 0 0 0 0 0 1.565 2.348 3.130 3.130 5.478 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307892 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR 

VENTANA DEL BAJO, TENO

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               CURICO TENO Sin 

Reajuste

0 17.168 0 0 17.168 0 0 0 0 0 0 1.516 3.789 4.547 3.031 2.273 2.013 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307894 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR 

PARCELAS DE IDAHUE, LICANTEN

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CURICO LICANTEN Sin 

Reajuste

17.519 17.519 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 17.519 0 0 0 0 742 1.752 1.752 2.628 3.504 3.504 1.886 1.752 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307900 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR 

PURISIMA DE RANQUIMILI, TALCA

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 17.357 0 0 17.357 0 0 0 0 0 0 0 1.735 3.470 6.072 3.470 2.611 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307907 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR 

MARIMAURA, SAN JAVIER

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LINARES SAN JAVIER Sin 

Reajuste

35.045 35.045 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 35.045 0 0 0 0 0 0 0 1.542 5.257 8.060 11.425 8.761 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307917 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR SANTA 

AGUEDA, RIO CLARO

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA RIO CLARO Sin 

Reajuste

17.520 17.520 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 17.520 0 0 0 0 0 0 0 1.752 2.628 3.504 3.504 6.132 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307919 OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA 

APR VISTA HERMOSA HACIA 

MANANTIALES, SAN JAVIER

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LINARES SAN JAVIER Sin 

Reajuste

13.882 13.882 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 13.882 0 0 0 0 0 0 0 1.388 2.082 2.776 2.776 4.859 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307923 Gasto der Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

TERMINACION SISTEMAS APR LOS 

GUINDOS Y LAS ARBOLEDAS TENO

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CURICO TENO Sin 

Reajuste

11.594 11.594 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 0 6.524 0 0 0 0 6.443 0 0 0 0 0 82 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 315764 GASTO DE GESTION TECNICA Y 

ADMINISTRATIVA OBRAS DE 

CONSERVACION SISTEMA APR SAN 

RAMON - CONSTITUCION

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               TALCA CONSTITUCIO

N

Sin 

Reajuste

0 138.893 0 0 138.893 0 0 0 0 0 0 0 44.835 24.437 59.108 10.514 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 315767 GASTO DE GESTION TECNICA Y 

ADMINISTRATIVA OBRAS DE 

CONSERVACION SISTEMA APR JORDAN 

DE CHUPALLAR - LINARES

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LINARES LINARES Sin 

Reajuste

0 13.234 0 0 13.234 0 0 0 0 0 0 1.323 3.308 3.970 2.647 1.985 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 315769 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL 

TRIUNFO SANTA CECILIA Y BAJOS DE 

HUENUTIL, RETIRO Y PARRAL.

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LINARES PARRAL, 

RETIRO

Sin 

Reajuste

0 33.952 0 0 33.952 0 0 0 0 0 0 3.395 8.488 10.186 6.790 5.093 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317855 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR 

VENTANA DEL BAJO, TENO

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CURICO TENO Sin 

Reajuste

0 16.530 0 0 16.530 0 0 0 0 0 0 1.653 4.133 4.959 3.306 2.480 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317858 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR LA 

HUERTA DE MATAQUITO, HUALAÑÉ

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CURICO HUALAÑE Sin 

Reajuste

0 10.449 0 0 10.449 0 0 0 0 0 0 1.045 2.612 3.135 2.090 1.567 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317860 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMAS APR SAN 

LUIS SAN RAÚL LAS MOTAS Y LA 

CAÑA, LONGAVÍ

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LINARES LONGAVI Sin 

Reajuste

0 35.079 0 0 35.079 0 0 0 0 0 0 3.508 8.770 10.524 7.016 5.262 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317862 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMAS APR 

QUEMAUS Y SAN PABLO ORILLA DE 

MAULE, COLBÚN Y SAN JAVIER

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LINARES COLBUN, SAN 

JAVIER

Sin 

Reajuste

0 29.610 0 0 29.610 0 0 0 0 0 0 2.961 7.402 8.883 5.922 4.441 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317864 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL 

MANZANO Y EL ÁLAMO, PELARCO Y 

SAN CLEMENTE

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               TALCA PELARCO, SAN 

CLEMENTE

Sin 

Reajuste

0 33.640 0 0 33.640 0 0 0 0 0 0 3.364 8.410 10.092 6.728 5.046 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317866 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMAS APR 

TUTUQUÉN BAJO Y LOS CRISTALES, 

CURICO

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CURICO CURICO Sin 

Reajuste

0 31.841 0 0 31.841 0 0 0 0 0 0 3.184 7.960 9.552 6.368 4.776 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317868 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMAS APR LAS 

ARBOLEDAS HACIA EL HUÁNACO Y 

DOMINGO MANCILLA HACIA VILUCO 

ALTO, TENO.

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CURICO TENO Sin 

Reajuste

0 33.803 0 0 33.803 0 0 0 0 0 0 3.380 8.451 10.141 6.761 5.070 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317870 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMAS APR EL 

CARMEN Y EL ENCANTO LLANO LAS 

PIEDRAS, LONGAVÍ

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LINARES LONGAVI Sin 

Reajuste

0 32.247 0 0 32.247 0 0 0 0 0 0 3.225 8.062 9.674 6.449 4.837 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 318394 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMAS APR 

BALLICA LA TORRE Y LA PUNTILLA, 

LINARES Y LONGAVÍ.

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LINARES LINARES, 

LONGAVI

Sin 

Reajuste

0 27.174 0 0 27.174 0 0 0 0 0 0 2.717 6.794 8.152 5.435 4.076 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 318397 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMAS APR 

BOTALCURA, BATUCO Y CALIBORO, 

PENCAHUE Y SAN JAVIER.

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               TALCA, LINARES PENCAHUE, 

SAN JAVIER

Sin 

Reajuste

0 15.880 0 0 15.880 0 0 0 0 0 0 1.588 3.970 4.764 3.176 2.382 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 318399 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMAS APR SANTA 

CECILIA GANRIELA MISTRAL Y LA 

FORESTA, SAN JAVIER Y COLBÚN.

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LINARES COLBUN, SAN 

JAVIER

Sin 

Reajuste

0 31.391 0 0 31.391 0 0 0 0 0 0 3.001 7.503 9.004 6.003 5.880 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 318401 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMAS APR 

MIRAFLORES HACIA LO VÁSQUEZ Y 

PALMILLA BAJO, LONGAVÍ Y LINARES.

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LINARES LINARES, 

LONGAVI

Sin 

Reajuste

0 33.199 0 0 33.199 0 0 0 0 0 0 3.208 8.020 9.624 6.416 5.931 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 318871 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMAS APR 

CALLEJONES Y LOMA DE LAS 

TORTILLAS, MAULE Y VILLA ALEGRE.

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 33.959 0 0 33.959 0 0 0 0 0 0 3.396 8.490 10.188 6.792 5.094 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 318880 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMAS APR 

PUENTE ALTO Y EL SAUCE PANGAL, 

LINARES Y VILLA ALEGRE.

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 31.157 0 0 31.157 0 0 0 0 0 0 3.116 7.789 9.347 6.231 4.674 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 318910 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMAS APR SANTA 

OLGA LOS GUINDOS Y SAN CARLOS EL 

RINCÓN, CURICÓ Y TENO.

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 31.438 0 0 31.438 0 0 0 0 0 0 3.144 7.859 9.431 6.288 4.716 0 0
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(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020
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Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 
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A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 319106 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa  OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMAS APR PADRE 

HURTADO Y LUIS HUMBERTO CERONI, 

CAUQUENES.

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 34.989 0 0 34.989 0 0 0 0 0 0 3.499 8.747 10.497 6.998 5.248 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 319117 Gasto de Gestión Técnica y 

Administriva OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR SAN 

GERARDO-ODESSA-PEÑAFLOR, RÍO 

CLARO.

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 17.402 0 0 17.402 0 0 0 0 0 0 1.740 4.350 5.221 3.480 2.610 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 319119 Gasto de gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR 

SAUZAL, CAUQUENES.

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 16.810 0 0 16.810 0 0 0 0 0 0 1.681 4.202 5.043 3.362 2.521 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 319121 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR 

ESCORPION, SAN CLEMENTE.

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 15.020 0 0 15.020 0 0 0 0 0 0 1.502 3.755 4.506 3.004 2.253 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 319123 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR 

CONSTANTUÉ, CUREPTO.

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 15.955 0 0 15.955 0 0 0 0 0 0 1.595 3.989 4.786 3.191 2.393 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 319139 Gasto de Gestión Técnica y 

Administratva OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR BAJO 

LOS ROMEROS, MOLINA.

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 17.666 0 0 17.666 0 0 0 0 0 0 1.767 4.417 5.300 3.533 2.650 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 319141 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS DE 

CONSERVACIÓN SISTEMA APR 

MAGDALENA DE CURTIDURÍA, 

PENCAHUE.

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 17.211 0 0 17.211 0 0 0 0 0 0 1.721 4.303 5.163 3.442 2.582 0 0

A.P.Rural del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION TERRENOS Maule 315811 GATO EXPROPIACIONES TERRENO 

CONTRATOS APR 2020

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 32.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.500 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 30.000 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 287550 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS 

APR EL JORDÁN Y MONTE GRANDE.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-jun-18 14-nov-18 31-dic-18 31-dic-18 28-dic-18 24-oct-19 LINARES LINARES, 

VILLA ALEGRE

Sin 

Reajuste

136.458 124.420 76.277.778 CONSTRUCTORA 

+SPACIO SPA

9.115 25.484 0 0 0 12.009 0 13.475 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 303942 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR CARRIZAL, CONSTITUCIÓN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-oct-19 30-oct-19 20-dic-19 20-dic-19 06-dic-19 03-jun-20 LINARES RETIRO Sin 

Reajuste

117.659 107.153 77.006.779 CONSTRUCTORA 

CUMBRES DEL 

MAULE

2.353 115.505 0 0 47.598 24.408 20.595 22.905 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307836 OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA 

APR LA CUESTA 2, CURICO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-nov-19 28-nov-19 31-dic-19 31-dic-19 26-dic-19 23-jun-20 TALCA CONSTITUCIO

N

Sin 

Reajuste

74.051 86.312 13.505.384 ESTEBAN 

ALEJANDRO 

MORALES 

OLIVARES

0 86.312 0 0 0 0 0 0 0 8.631 12.947 17.262 17.262 30.209 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307838 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR COPIHUE HUALONCO, LONGAVÍ

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-oct-19 30-oct-19 23-dic-19 23-dic-19 02-dic-19 19-jun-20 LINARES LONGAVI Sin 

Reajuste

116.787 94.492 76.633.162 ROPAL INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

LTDA

8.608 85.884 0 0 53.494 3.064 18.616 10.710 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307840 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR LOMAS DE POLCURA, LONGAVÍ

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-oct-19 30-oct-19 31-dic-19 31-dic-19 26-dic-19 24-may-20 LINARES LONGAVI Sin 

Reajuste

31.594 29.397 76.277.778 CONSTRUCTORA 

+SPACIO SPA

0 29.397 0 0 8.709 8.474 4.921 919 6.374 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307842 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR NUMPAY, MAULE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-oct-19 30-oct-19 31-dic-19 31-dic-19 26-dic-19 24-may-20 TALCA MAULE Sin 

Reajuste

108.485 101.420 13.505.384 ESTEBAN 

ALEJANDRO 

MORALES 

OLIVARES

0 101.420 0 0 0 20.915 40.562 14.120 25.823 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307844 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR EL RODEO, CUREPTO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-oct-19 30-oct-19 20-dic-19 20-dic-19 04-dic-19 02-may-20 TALCA CUREPTO Sin 

Reajuste

108.707 107.813 76.320.902 CONSTRUCTORA 

PATRICIO 

MORALES MELLA 

E.I.R.L

3.392 104.421 0 0 11.856 53.625 5.347 33.594 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307846 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR EL ESTERO, PENCAHUE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-oct-19 07-nov-19 31-dic-19 31-dic-19 26-dic-19 13-jul-20 TALCA PENCAHUE Sin 

Reajuste

118.381 103.000 76.797.824 CONSTRUCTORA 

ATRIA IC SPA

0 103.000 0 0 16.720 19.089 13.203 28.274 25.715 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307848 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR EL BOLSICO, RÍO CLARO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-oct-19 07-nov-19 31-dic-19 31-dic-19 26-dic-19 24-may-20 TALCA RIO CLARO Sin 

Reajuste

89.813 84.247 76.633.162 ROPAL INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

LTDA

0 84.247 0 0 9.520 13.269 42.393 19.066 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307852 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR EL MILAGRO-SANTA VICTORIA, 

SAN RAFAEL

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-oct-19 07-nov-19 31-dic-19 31-dic-19 26-dic-19 23-jun-20 TALCA SAN RAFAEL Sin 

Reajuste

120.115 115.056 76.277.778 CONSTRUCTORA 

+SPACIO SPA

0 120.115 0 0 0 0 0 0 14.414 19.218 27.626 27.626 21.621 9.609 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307856 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR PANGUE ARRIBA-PANGUE ABAJO, 

SAN RAFAEL

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-oct-19 07-nov-19 31-dic-19 31-dic-19 26-dic-19 23-jun-20 TALCA SAN RAFAEL Sin 

Reajuste

120.592 112.382 76.277.778 CONSTRUCTORA 

+SPACIO SPA

0 112.382 0 0 0 0 833 0 0 19.295 27.736 27.736 21.707 15.076 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307879 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR COIRONAL, YERBAS BUENAS

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-nov-19 28-nov-19 31-dic-19 31-dic-19 26-dic-19 23-jun-20 LINARES YERBAS 

BUENAS

Sin 

Reajuste

72.442 60.505 13.505.384 ESTEBAN 

ALEJANDRO 

MORALES 

OLIVARES

0 60.505 0 0 0 0 0 0 0 6.050 9.076 12.101 12.101 21.177 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307881 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR DUAO TRES ESQUINAS, MAULE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-nov-19 28-nov-19 31-dic-19 31-dic-19 26-dic-19 23-jun-20 TALCA MAULE Sin 

Reajuste

96.113 81.792 76.797.824 CONSTRUCTORA 

ATRIA IC SPA

0 81.792 0 0 0 0 0 0 0 8.179 12.269 16.358 16.358 28.627 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307883 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR LA GOTERA, SAN JAVIER

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-nov-19 28-nov-19 31-dic-19 31-dic-19 26-dic-19 23-jun-20 LINARES SAN JAVIER Sin 

Reajuste

119.883 117.237 76.217.602 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION  

RODRIGO CUELLO 

EIRL

0 117.237 0 0 0 0 4.760 46.283 11.724 17.586 23.447 13.437 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307885 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR MAITENCILLO, YERBAS BUENAS

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-nov-19 28-nov-19 31-dic-19 31-dic-19 26-dic-19 23-jun-20 LINARES YERBAS 

BUENAS

Sin 

Reajuste

119.869 120.782 76.320.902 CONSTRUCTORA 

PATRICIO 

MORALES MELLA 

E.I.R.L

0 120.782 0 0 0 0 4.284 12.078 18.117 24.156 24.156 37.990 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307887 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR JUNQUILLAR, CONSTITUCIÓN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-nov-19 05-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 26-dic-19 23-jun-20 TALCA CONSTITUCIO

N

Sin 

Reajuste

116.436 111.504 76.196.598 CONSTRUCTORA 

TORO Y HERRERA 

SOCIEDAD LTDA

0 111.504 0 0 0 0 4.165 0 0 11.150 23.416 33.451 24.695 14.626 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307889 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR SAN BARTOLO, LINARES

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-nov-19 05-dic-19 26-dic-19 31-dic-19 26-dic-19 23-jun-20 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

119.716 107.939 76.883.975 CONSTRUCTORA 

MAV SPA

0 107.939 0 0 0 0 0 0 0 10.794 16.191 21.588 21.588 37.779 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307893 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR PARCELAS DE IDAHUE, LICANTEN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-nov-19 05-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 26-dic-19 23-jun-20 CURICO LICANTEN Sin 

Reajuste

117.980 120.819 76.320.902 CONSTRUCTORA 

PATRICIO 

MORALES MELLA 

E.I.R.L

0 120.819 0 0 0 0 5.117 12.082 12.082 18.123 24.164 24.164 25.088 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307904 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR MARIMAURA Y MELOZAL -  SAN 

JAVIER

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-nov-19 13-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 26-dic-19 23-jun-20 LINARES SAN JAVIER Sin 

Reajuste

236.082 241.692 76.196.598 CONSTRUCTORA 

TORO Y HERRERA 

SOCIEDAD LTDA

0 241.692 0 0 0 0 0 0 0 10.634 36.254 55.589 78.791 60.423 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307911 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR SANTA AGUEDA, RIO CLARO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-nov-19 05-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 26-dic-19 23-jun-20 TALCA RIO CLARO Sin 

Reajuste

112.533 120.824 76.320.902 CONSTRUCTORA 

PATRICIO 

MORALES MELLA 

E.I.R.L

0 120.824 0 0 0 0 0 0 0 12.082 18.124 24.165 24.165 42.289 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307918 OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA 

APR VISTA HERMOSA HACIA 

MANANTIALES, SAN JAVIER

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-nov-19 10-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 26-dic-19 23-jun-20 LINARES SAN JAVIER Sin 

Reajuste

113.331 95.737 76.633.162 ROPAL INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

LTDA

0 95.737 0 0 0 0 0 0 0 9.574 14.361 19.147 19.147 33.508 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307922 OBRAS DE TERMINACION SISTEMAS 

APR LOS GUINDOS Y LAS ARBOLEDAS, 

TENO

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 20-dic-19 20-dic-19 06-dic-19 05-mar-20 CURICO TENO Sin 

Reajuste

75.000 79.959 76.320.902 CONSTRUCTORA 

PATRICIO 

MORALES MELLA 

E.I.R.L

34.962 44.996 0 0 13.192 11.543 19.698 0 0 0 0 0 563 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 311708 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR EL CERRILLO-CASAS VIEJAS, RIO 

CLARO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-nov-19 10-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 26-dic-19 23-jun-20 TALCA RIO CLARO Sin 

Reajuste

120.246 120.221 76.883.975 CONSTRUCTORA 

MAV SPA

0 120.221 0 0 8.425 9.520 23.182 34.589 28.582 15.922 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 315762 OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA 

APR SAN RAMON - CONSTITUCION

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 TALCA CONSTITUCIO

N

Sin 

Reajuste

0 1.260.393 0 0 1.260.393 0 0 0 0 0 0 252.079 252.079 252.079 252.079 252.078 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 315766 OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA 

APR JORDAN DE CHUPALLAR - 

LINARES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 LINARES PARRAL, 

RETIRO

Sin 

Reajuste

0 91.266 0 0 91.266 0 0 0 0 0 0 9.127 22.816 27.380 18.253 13.690 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 315768 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS 

APR EL TRIUNFO SANTA CECILIA Y 

BAJOS DE HUENUTIL, RETIRO Y 

PARRAL.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 LINARES RETIRO Sin 

Reajuste

0 234.152 0 0 234.152 0 0 0 0 0 0 23.415 58.538 70.245 46.830 35.123 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317854 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR VENTANA DEL BAJO, TENO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 CURICO TENO Sin 

Reajuste

0 114.001 0 0 114.001 0 0 0 0 0 0 11.400 28.500 34.200 22.800 17.100 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317856 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR PURÍSIMA-RANQUIMILI, TALCA

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

17-mar-20 09-abr-20 04-may-20 01-oct-20 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

104.519 104.519 0 0 104.519 0 0 0 0 0 0 10.452 26.130 31.356 20.904 15.678 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317857 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR LA HUERTA DE MATAQUITO, 

HUALAÑÉ

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

17-mar-20 09-abr-20 04-may-20 31-oct-20 CURICO HUALAÑE Sin 

Reajuste

72.064 72.064 0 0 72.064 0 0 0 0 0 0 7.206 18.016 21.619 14.413 10.810 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317859 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS 

APR SAN LUIS SAN RAÚL LAS MOTAS Y 

LA CAÑA, LONGAVÍ

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

17-mar-20 09-abr-20 04-may-20 31-oct-20 LINARES LONGAVI Sin 

Reajuste

241.925 241.925 0 0 241.925 0 0 0 0 0 0 24.193 60.481 72.578 48.385 36.289 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317861 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS 

APR QUEMAUS Y SAN PABLO ORILLA 

DE MAULE, COLBÚN Y SAN JAVIER

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

17-mar-20 09-abr-20 04-may-20 31-oct-20 LINARES COLBUN, SAN 

JAVIER

Sin 

Reajuste

204.204 204.204 0 0 204.204 0 0 0 0 0 0 20.420 51.051 61.261 40.841 30.631 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317863 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS 

APR EL MANZANO Y EL ÁLAMO, 

PELARCO Y SAN CLEMENTE

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

24-mar-20 16-abr-20 30-abr-20 27-oct-20 TALCA PELARCO, SAN 

CLEMENTE

Sin 

Reajuste

232.000 232.000 0 0 232.000 0 0 0 0 0 0 23.200 58.000 69.600 46.400 34.800 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317865 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS 

APR TUTUQUÉN BAJO Y LOS 

CRISTALES, CURICÓ.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

24-mar-20 16-abr-20 30-abr-20 27-oct-20 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

219.596 219.596 0 0 219.596 0 0 0 0 0 0 21.960 54.899 65.879 43.919 32.939 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317867 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS 

APR LAS ARBOLEDAS HACIA EL 

HUÁNACO Y DOMINGO MANCILLA 

HACIA VILUCO ALTO, TENO.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

24-mar-20 16-abr-20 30-abr-20 27-oct-20 CURICO TENO Sin 

Reajuste

233.121 233.121 0 0 233.121 0 0 0 0 0 0 23.312 58.280 69.936 46.624 34.968 0 0 Contratación de 

Obras
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A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317869 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS 

APR EL CARMEN Y EL ENCANTO LLANO 

LAS PIEDRAS, LONGAVÍ

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

24-mar-20 16-abr-20 30-abr-20 27-oct-20 LINARES LONGAVI Sin 

Reajuste

222.396 222.396 0 0 222.396 0 0 0 0 0 0 22.240 55.599 66.719 44.479 33.359 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318389 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS 

APR BALLICA LA TORRE Y LA 

PUNTILLA, LINARES Y LONGAVÍ.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

09-abr-20 30-abr-20 25-may-20 21-nov-20 LINARES LINARES, 

LONGAVI

Otros 187.408 187.408 0 0 187.408 0 0 0 0 0 0 18.741 46.852 56.222 37.482 28.111 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318396 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS 

APR BOTALCURA, BATUCO Y 

CALIBORO, PENCAHUE Y SAN JAVIER.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

09-abr-20 30-abr-20 25-may-20 21-nov-20 TALCA, LINARES PENCAHUE, 

SAN JAVIER

Otros 109.516 109.516 0 0 109.516 0 0 0 0 0 0 10.952 27.379 32.855 21.903 16.427 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318398 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS 

APR SANTA CECILIA GANRIELA 

MISTRAL Y LA FORESTA, SAN JAVIER Y 

COLBÚN.

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

09-abr-20 30-abr-20 25-may-20 21-nov-20 LINARES COLBUN, SAN 

JAVIER

Otros 216.488 216.488 0 0 216.488 0 0 0 0 0 0 20.699 51.747 62.096 41.397 40.549 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318400 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS 

APR MIRAFLORES HACIA LO VÁSQUEZ 

Y PALMILLA BAJO, LONGAVÍ Y 

LINARES.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

09-abr-20 30-abr-20 25-may-20 21-nov-20 LINARES LINARES, 

LONGAVI

Otros 228.822 228.822 0 0 228.822 0 0 0 0 0 0 22.125 55.311 66.374 44.249 40.763 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318865 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS 

APR CALLEJONES Y LOMA DE LAS 

TORTILLAS, MAULE Y VILLA ALEGRE.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 Sin 

Reajuste

0 234.199 0 0 234.199 0 0 0 0 0 0 23.420 58.550 70.260 46.840 35.130 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318872 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS 

APR PUENTE ALTO Y EL SAUCE 

PANGAL, LINARES Y VILLA ALEGRE.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 Sin 

Reajuste

0 214.876 0 0 214.876 0 0 0 0 0 0 21.488 53.719 64.463 42.975 32.231 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318909 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS 

APR SANTA OLGA LOS GUINDOS Y SAN 

CARLOS EL RINCÓN, CURICÓ Y TENO.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-ene-21 Sin 

Reajuste

0 216.812 0 0 216.812 0 0 0 0 0 0 21.681 54.203 65.044 43.362 32.522 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319103  OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMAS 

APR PADRE HURTADO Y LUIS 

HUMBERTO CERONI, CAUQUENES.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 241.305 0 0 241.305 0 0 0 0 0 0 24.131 60.326 72.392 48.261 36.196 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319107 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR SAN GERARDO-ODESSA-

PEÑAFLOR, RÍO CLARO.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 120.013 0 0 120.013 0 0 0 0 0 0 12.001 30.003 36.004 24.003 18.002 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319118 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR SAUZAL, CAUQUENES.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 115.930 0 0 115.930 0 0 0 0 0 0 11.593 28.983 34.779 23.186 17.390 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319120 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR ESCORPION, SAN CLEMENTE.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 103.588 0 0 103.588 0 0 0 0 0 0 10.359 25.897 31.076 20.718 15.538 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319122 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR CONSTANTUÉ, CUREPTO.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 110.034 0 0 110.034 0 0 0 0 0 0 11.003 27.509 33.010 22.007 16.505 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319138 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR BAJO LOS ROMEROS, MOLINA.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 Sin 

Reajuste

0 121.837 0 0 121.837 0 0 0 0 0 0 12.184 30.459 36.551 24.367 18.275 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40016181-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DEL MAULE VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319140 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

APR MAGDALENA DE CURTIDURÍA, 

PENCAHUE.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-oct-28 Sin 

Reajuste

0 118.695 0 0 118.695 0 0 0 0 0 0 11.870 29.674 35.609 23.739 17.804 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40018530-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DEL 

MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 309003 Gasto de Gestió Técbnica y 

Administrativa Construccion Sondaje y 

Habilitacion APR Nirivilo - El Naranjal. 

Comuna de San Javier

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               LINARES SAN JAVIER Sin 

Reajuste

0 46.400 0 0 12.482 0 0 0 0 0 0 0 928 4.640 4.176 418 2.320 33.918

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40018530-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DEL 

MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 309005 Gasto de Gestión Técnica y 

Adfministrativo Construccion Sondaje 

y Habilitacion APR Vega de Ancoa. 

Comuna de Linares

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               LINARES LINARES Sin 

Reajuste

0 10.150 0 0 10.150 0 0 0 0 0 0 0 203 3.045 4.060 2.842 0 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40018530-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DEL 

MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 309008 Gasto de Gestión Técnica y 

Administrativa OBRAS PROGRAMA DE 

EMERGENCIA ESCASEZ HIDRICA  

SISTEMAS APR  PAHUIL, BOTALCURA Y 

HUERTA DE MAULE   -  COMUNAS DE 

CHANCO, PENCAHUE Y SAN JAVIER

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA PENCAHUE Sin 

Reajuste

94.151 94.151 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 1.812 92.339 0 0 1.483 16.561 11.483 8.793 16.691 9.415 18.830 9.082 0 0 0

A.P.Rural del Maule Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40018530-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DEL 

MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316088 Contrato global de gastos Asesoría y 

obras 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 479.255 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 52.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.142 0

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40018530-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DEL 

MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 309002 Construccion Sondaje y Habilitacion 

APR Nirivilo - El Naranjal. Comuna de 

San Javier

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-may-20 01-dic-19 01-dic-19 01-dic-20 LINARES SAN JAVIER Sin 

Reajuste

0 320.000 0 0 86.080 0 0 0 0 0 0 0 6.400 32.000 28.800 2.880 16.000 233.920 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40018530-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DEL 

MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 309004 Construccion Sondaje y Habilitacion 

APR Vega de Ancoa. Comuna de 

Linares

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-may-20 01-dic-19 01-dic-19 01-dic-20 LINARES LINARES Sin 

Reajuste

0 70.000 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 1.400 21.000 28.000 19.600 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Maule del Maule PROYECTOS 40018530-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DEL 

MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 309007 OBRAS PROGRAMA DE EMERGENCIA 

ESCASEZ HIDRICA SISTEMA APR 

PAHUIL, BOTALCURA Y HUERTA DE 

MAULE - COMUNAS DE CHANCO, 

PENCAHUE Y SAN JAVIER

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 18-dic-19 07-may-20 TALCA PENCAHUE Sin 

Reajuste

117.754 649.319 76.228.871 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

JAV S. A. C.

12.498 636.821 0 0 10.230 114.211 79.195 60.641 115.114 64.932 129.864 62.635 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 27000320-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE ÑUBLE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Ñuble 314195 Construcción Sondaje para el Servicio 

APR de La Esperanza - Los Maitenes 

comuna de San Ignacio

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-dic-20 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin 

Reajuste

0 80.000 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 27000320-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE ÑUBLE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Ñuble 314197 Gestion de Proyecto Sondaje para el 

Servicio APR Taucu comuna de 

Cobquecura

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               ITATA COBQUECURA Sin 

Reajuste

0 10.150 0 0 10.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.150 0

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 27000320-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE ÑUBLE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Ñuble 314205 Gestión de Proyectos Construcción 

Sondaje para el Servicio APR de La 

Esperanza - Los Maitenes comuna de 

San Ignacio

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin 

Reajuste

0 11.600 0 0 11.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.600 0

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 27000320-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGIÓN DE ÑUBLE

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Ñuble 314207 Gestión de Proyecto Construcción 

Sondaje para el Servicio APR San Luis 

de Arizona comuna de San Carlos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               PUNILLA SAN CARLOS Sin 

Reajuste

0 14.500 0 0 14.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.500 0

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30376273-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

LA MATA - LAS GARZAS, SAN 

CARLOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 276836 Gastos Administrativos contrato 

construcción servicio agua potable 

rural de  La Mata - Las Garzas comuna 

de San Carlos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 PUNILLA SAN CARLOS Sin 

Reajuste

80.894 80.894 76.833.300 ESSBIO S.A. 79.009 1.884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.884 0

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30376288-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

SANTA ISABEL-EL TORREON 

SAN CARLOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 318739 Gastos Administrativos Construccion 

de Servicio de Agua Potable Rural 

Santa Isabel - El torreon Comuna de 

San Carlos (segundo Llamado)

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

Sin 

Reajuste

67.116 67.116 0 0 33.558 0 0 0 0 0 0 0 6.712 6.712 6.712 6.712 6.712 33.558

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30376288-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

SANTA ISABEL-EL TORREON 

SAN CARLOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 318736 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE 

AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL - 

EL TORREON COMUNA DE SAN CARLOS 

(segundo llamado)

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-abr-20 20-may-20 01-jul-20 27-ene-21 Sin 

Reajuste

462.867 462.867 0 0 231.433 0 0 0 0 0 0 0 46.287 46.287 46.287 46.287 46.287 231.434 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30376322-0 AMPLIACION Y MEJOR. 

SISTEMA APR CHILLINHUE 

HACIA EL ALAMO COIHUECO

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 300732 AIF Ampliación y Mejoramiento 

Sistema APR Chillinhue hacia El Álamo 

Coihueco, Tercer Llamado.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 PUNILLA COIHUECO Sin 

Reajuste

57.287 57.287 76.833.300 ESSBIO S.A. 4.591 52.696 0 0 10.600 6.389 10.067 7.820 8.922 8.899 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30376322-0 AMPLIACION Y MEJOR. 

SISTEMA APR CHILLINHUE 

HACIA EL ALAMO COIHUECO

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 300730 Ampliación y Mejoramiento Sistema 

APR Chillinhue hacia El Álamo 

Coihueco, Tercer Llamado.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-abr-19 09-may-19 26-nov-19 26-nov-19 04-oct-19 01-may-20 PUNILLA COIHUECO Sin 

Reajuste

364.569 395.085 76.966.238 CONSTRUCTORA 

FRANCISCO 

ESPINOZA SPA

31.662 363.423 0 0 73.100 44.060 69.428 53.934 61.528 61.373 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40000058-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

SERVICIO DE APR AGUA 

BUENA, SAN CARLOS 

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 301610 Asesoría Inspección Técnica 

Ampliación y Mejoramiento Servicio de 

Agua Potable Rural de Agua Buena 

comuna de San Carlos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 PUNILLA SAN CARLOS Sin 

Reajuste

95.353 95.353 76.833.300 ESSBIO S.A. 9.344 86.008 0 0 32.603 10.324 4.805 7.057 8.324 22.896 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40000058-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

SERVICIO DE APR AGUA 

BUENA, SAN CARLOS 

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 301578 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL 

DE AGUA BUENA COMUNA DE SAN 

CARLOS (TRATO DIRECTO)

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-oct-19 01-oct-19 30-oct-19 30-oct-19 18-nov-19 15-jul-20 PUNILLA SAN CARLOS Sin 

Reajuste

556.814 657.604 8.488.051 FERNANDO DIAZ 

DE ARCAYA HAM

64.445 593.159 0 0 224.846 71.197 33.138 48.670 85.764 66.205 63.339 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40006292-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

HUACAMALA QUILLÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 301335 Asesoría Inspección Técnica 

Construcción Servicio de APR 

Huacamala, Comuna de Quillón

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 DIGUILLÍN QUILLON Sin 

Reajuste

58.104 58.104 76.833.300 ESSBIO S.A. 9.529 48.576 0 0 12.611 8.759 13.397 8.700 5.108 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40006292-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

HUACAMALA QUILLÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 301334 Construcción Servicio de APR 

Huacamala, Comuna de Quillón

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-jul-19 13-ago-19 27-nov-19 27-nov-19 04-oct-19 01-may-20 DIGUILLÍN QUILLON Sin 

Reajuste

472.428 400.721 76.378.645 COK INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

LIMITADA

65.717 335.004 0 0 86.975 60.410 92.391 60.000 35.228 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40006344-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

MILAHUE POZO DE ORO LAS 

MARIPOSAS BULNES

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 301338 Asesoría Inspección Técnica 

Construcción Servicio APR Milahue-

Pozo de Oro-Las Mariposas, Comuna 

de Bulnes

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 DIGUILLÍN BULNES Sin 

Reajuste

71.383 71.383 76.833.300 ESSBIO S.A. 14.276 57.107 0 0 23.083 9.754 0 14.500 3.555 6.215 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40006344-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

MILAHUE POZO DE ORO LAS 

MARIPOSAS BULNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 301336 Construcción Servicio APR Milahue-

Pozo de Oro-Las Mariposas, Comuna 

de Bulnes

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-jul-19 13-ago-19 26-nov-19 26-nov-19 04-oct-19 01-may-20 DIGUILLÍN BULNES Sin 

Reajuste

535.733 492.298 76.966.238 CONSTRUCTORA 

FRANCISCO 

ESPINOZA SPA

0 492.298 0 0 257.648 67.268 0 98.645 68.737 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40007079-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR DE MONTELEÓN SAN 

NICOLAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 318738 Gastos Administrativos Construccion 

de Servicio de Agua Potable Rural 

Monteleon Comuna de San Nicolas 

(segundo llamado)

12.A. Asesoría 

ADM Y 

SUPERVISION 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

Sin 

Reajuste

83.137 83.137 0 0 41.568 0 0 0 0 0 0 0 8.314 8.314 8.314 8.314 8.314 41.568

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40007079-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR DE MONTELEÓN SAN 

NICOLAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 318735 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE 

AGUA POTABLE RURAL MONTELEON 

COMUNA DE SAN NICOLAS (segundo 

llamado)

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-abr-20 20-may-20 01-jul-20 27-ene-21 Sin 

Reajuste

573.357 573.357 0 0 286.679 0 0 0 0 0 0 0 57.336 57.336 57.336 57.336 57.336 286.678 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40009464-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR CHAMIZAL EL CARMEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 318737 Gastos Administrativos Construccion 

de Servicio de Agua Potable Rural 

Chamizal Comuna de El Carmen 

(segundo llamado)

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

Sin 

Reajuste

88.132 88.132 0 0 44.066 0 0 0 0 0 0 0 8.813 8.813 8.813 8.813 8.813 44.066

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40009464-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR CHAMIZAL EL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 318733 CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL CHAMIZAL COMUNA 

DE EL CARMEN (segundo llamado)

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-abr-20 20-may-20 30-jun-20 25-feb-21 Sin 

Reajuste

607.806 607.806 0 0 303.903 0 0 0 0 0 0 0 60.781 60.781 60.781 60.781 60.781 303.903 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado
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F 

Licitación
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de 
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Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315939 Gestión de Proyecto Obras de 

Conservación Glosa 5 Ñuble

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

DIGUILLÍN, 

ITATA, PUNILLA

CHILLAN, 

QUIRIHUE, 

SAN CARLOS

Sin 

Reajuste

258.829 258.829 0 0 258.829 0 0 0 0 0 21.569 21.569 43.138 43.138 43.138 43.138 43.139 0

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 317726 Gestión de Proyectos Contrato 

Conservación Manteniente Sistemas 

APR Portal de La Luna y El Manzano 

Comuna de San Nicolas

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               PUNILLA SAN NICOLAS Sin 

Reajuste

0 33.439 0 0 33.439 0 0 0 0 0 1.672 5.016 5.016 13.376 5.016 3.344 0 0

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 317729 Gestión de Proyectos Asesoría 

Conservación Mantencion APR 

Maitenes Virguin Las Rosas Comuna de 

Ñiquen

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               PUNILLA ÑIQUEN Sin 

Reajuste

0 17.410 0 0 17.410 0 0 0 0 0 871 2.612 3.482 6.094 2.612 1.741 0 0

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 317732 Asesoría por Gestión de Proyecto Obra 

de Conservación Sistemas de APR El 

Torreón y Santa Rosa de Ninquihue 

Comuna de San Carlos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               PUNILLA SAN CARLOS Sin 

Reajuste

0 27.876 0 0 27.876 0 0 0 0 0 1.394 4.181 5.575 9.757 4.181 2.788 0 0

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 317734 Gestión de Proyecto Obras de 

Conservación Sistema APR San Miguel 

Comuna de San Ignacio y San MIguel 

Alto Comuna de Pemuco

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               DIGUILLÍN PEMUCO, SAN 

IGNACIO

Sin 

Reajuste

0 26.372 0 0 26.372 0 0 0 0 0 1.319 3.956 5.274 9.230 3.956 2.637 0 0

A.P.Rural de Ñuble Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) 

ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 316081 EXPROPIACIONES 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 842.063 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 78.830 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 42.000 30.830 0

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 315937 Conservación mantencion y Ampliación 

Sist APR Región de Ñuble

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

15-mar-20 15-abr-20 01-may-20 26-abr-21 DIGUILLÍN, 

ITATA, PUNILLA

CHILLAN, 

QUIRIHUE, 

SAN CARLOS

Sin 

Reajuste

1.785.029 1.785.029 0 0 1.785.029 0 0 0 0 0 148.752 148.752 297.504 297.504 297.504 297.504 297.509 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 317626 Conservación, Mantención Sistemas 

APR Portal de la Luna y El Manzano, 

comuna San Nicolás

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

20-mar-20 14-abr-20 04-may-20 01-sep-20 PUNILLA SAN NICOLAS Sin 

Reajuste

230.615 230.615 0 0 230.615 0 0 0 0 0 11.531 34.592 34.592 92.246 34.592 23.062 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 317727 Conservación MantencionSistema APR 

Maitenes - Virguin - Las Rosas Comuna 

de Ñiquen

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

20-mar-20 14-abr-20 04-may-20 02-ago-20 PUNILLA ÑIQUEN Sin 

Reajuste

120.072 120.072 0 0 120.072 0 0 0 0 0 6.004 18.011 24.014 42.025 18.011 12.007 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 317730 Obras de Conservación Sistemas de 

APR El Torreón y Santa Rosa de 

Ninquihue Comuna de San Carlos

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

20-mar-20 14-abr-20 04-may-20 01-sep-20 PUNILLA SAN CARLOS Sin 

Reajuste

192.247 192.247 0 0 192.247 0 0 0 0 0 9.612 28.837 38.449 67.286 28.837 19.225 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40017220-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 317733 Obras de Conservación Sistema APR 

San Miguel Comuna de  San Ignacio y 

San Miguel Alto Comuna de Pemuco

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

20-mar-20 14-abr-20 04-may-20 01-sep-20 DIGUILLÍN PEMUCO, SAN 

IGNACIO

Sin 

Reajuste

181.877 181.877 0 0 181.877 0 0 0 0 0 9.094 27.282 36.375 63.657 27.282 18.188 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40018540-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 307905 Asesoría en administración de obra 

emergencia Rinconada de Itata

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 DIGUILLÍN YUNGAY Sin 

Reajuste

14.115 17.442 76.833.300 ESSBIO S.A. 1.998 12.442 0 0 1.894 0 0 0 0 0 0 0 0 10.548 0

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40018540-0 CONSERVACION SISTEMAS 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 306404 OBRA DE EMERGENCIA RINCONADA 

DE ITATA COMUNA DE YUNGAY

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-nov-19 27-nov-19 18-nov-19 16-feb-20 DIGUILLÍN YUNGAY Sin 

Reajuste

83.765 120.288 76.768.274 ECOMAIN 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

LIMITADA

13.780 106.508 0 0 13.061 0 0 0 0 0 0 0 0 93.447 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40023485-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 319167 Estudios Hidrológicos para las 

localidades El Casino comuna de 

Quillón y Paso Hondo comuna de 

Ranquil

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-jul-20 01-oct-20 Sin 

Reajuste

0 17.468 0 0 17.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.468 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40023485-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 319173 Gestión de Proyectos Estudios 

Hidrogeologicos Sistema APR El Casino 

comuna de Quillón y Paso Hondo - 

Vegas de Concha comuna de Ranquil

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               Sin 

Reajuste

0 2.532 0 0 2.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.532 0 0

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40023485-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 319179 Gestión de Proyectos Obra de 

Emergencia Sistema APR El Casino 

comuna de Quillón

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               Sin 

Reajuste

0 18.996 0 0 5.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.066 13.930

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40023485-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 319181 Gestión de Proyectos Obra de 

Emergencia Servicio APR Paso Hondo - 

Vegas de Concha comuna de Ranquil

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-feb-21 Sin 

Reajuste

0 25.328 0 0 6.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.332 18.996 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40023485-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 319182 Diseño de Ingenieria Captación 

Servicio APR Ranguelmo comuna de 

Coelemu

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-ene-21 Sin 

Reajuste

0 131.004 0 0 43.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.668 87.336 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40023485-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 319185 Gestión de Proyectos Diseño de 

Ingenieria Sistema APR Ranguelmo 

comuna de Coelemu

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               Sin 

Reajuste

0 18.996 0 0 6.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.332 12.664

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40023485-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 319175 Obra de Emergencia Sistema APR El 

Casino comuna de Quillón

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-ene-21 Sin 

Reajuste

0 131.004 0 0 34.934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.934 96.070 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40023485-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 319177 OBRA DE EMERGENCIA SERVICIO APR 

PASO HONDO - VEGAS DE CONCHA 

COMUNA DE RANQUIL

13. 

INDEMNIZACI

ON OBRA, 

ESTUDIO Y 

Asesoría

En 

Licitación

Sin Información               Sin 

Reajuste

0 174.672 0 0 43.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.668 131.004

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30376284-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

SANTA LAURA - TUCUMAN, LOS 

ANGELES

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 301305 Gastos Administrativos contrato 

Construcción servicio de agua potable 

rural de Santa Laura - Tucumán 

comuna de Los Ángeles

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

457.021 457.021 76.833.300 ESSBIO S.A. 1.398 197.210 0 0 26.424 23.045 26.971 23.987 23.987 23.987 21.534 21.534 5.742 0 258.414

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30376284-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

SANTA LAURA - TUCUMAN, LOS 

ANGELES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 301303 Construcción servicio de agua potable 

rural de Santa Laura - Tucumán 

comuna de Los Ángeles

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-oct-19 18-nov-19 16-dic-19 16-dic-19 16-dic-19 26-sep-21 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

3.246.000 3.308.510 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

9.638 1.360.000 0 0 182.232 158.932 136.004 145.423 145.425 135.425 128.511 128.511 127.021 72.515 1.938.872 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30376374-0 CONSTRUCCION SERVICIO 

AGUA POTABLE RURAL EL 

AROMO, LOS ANGELES

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 281283 Gastos Administrativos Construcción 

Servicio Agua Potable Rural El Aromo 

Los Ángeles

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

137.212 137.212 76.833.300 ESSBIO S.A. 133.236 4.725 0 0 0 0 0 4.725 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30376374-0 CONSTRUCCION SERVICIO 

AGUA POTABLE RURAL EL 

AROMO, LOS ANGELES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281267 Construcción Servicio de Agua Potable 

Rural de El Aromo, comuna de Los 

Ángeles

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

07-jun-18 27-jun-18 18-jul-18 18-jul-18 18-jul-18 13-jun-19 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

1.044.705 946.291 76.824.972 VICTOR PENA Y 

LILLO Y CIA. LTDA.

918.870 32.587 0 0 0 0 0 32.587 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30449674-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

DE AGUA DE LA GLORIA, 

CONCEPCION

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315308 Gastos Administrativos Construcción 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Agua de La Gloria, comuna de 

Concepción

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 55.698 0 0 55.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.698 0 0

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30449674-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

DE AGUA DE LA GLORIA, 

CONCEPCION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315307 Construcción Servicio de Agua Potable 

Rural de Agua de La Gloria, comuna de 

Concepción

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-feb-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 385.509 0 0 385.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385.509 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30453626-0 CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR 

BELLAVISTA - LAS VIÑAS (LOS 

ANGELES)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 298788 Gastos administrativos Construcción 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Bellavista  Las Viñas, comuna de Los 

Ángeles (Segundo Llamado

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

71.792 71.792 76.833.300 ESSBIO S.A. 1.447 70.326 0 0 18.249 0 4.047 7.250 7.250 7.250 8.700 17.581 0 0 0

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30453626-0 CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR 

BELLAVISTA - LAS VIÑAS (LOS 

ANGELES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298787 Construcción Servicio de Agua Potable 

Rural de Bellavista  Las Viñas, comuna 

de Los Ángeles (Segundo Llamado)

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-mar-19 28-mar-19 04-dic-19 04-dic-19 04-dic-19 11-jun-20 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

377.155 495.121 77.667.880 BOZIC INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

LTDA

9.979 485.015 0 0 125.854 0 27.908 50.000 50.000 50.000 60.000 121.253 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30455530-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

LAS AGUILAS, QUILLECO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 276907 Gastos Administrativos contrato 

Construcción Servicio Agua Potable 

Rural de Las Águilas comuna de 

Quilleco

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

53.190 53.190 76.833.300 ESSBIO S.A. 45.167 8.023 0 0 0 0 0 0 0 0 8.023 0 0 0 0

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30455530-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

LAS AGUILAS, QUILLECO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 276906 Construcción Servicio APR Las Águilas 

Quilleco

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-feb-18 21-mar-18 23-abr-18 23-abr-18 23-abr-18 30-oct-18 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

320.860 366.829 78.291.830 JUAN SALGADO E 

HIJO LTDA.

311.495 55.334 0 0 0 0 0 0 0 0 55.334 0 0 0 0 Contratación de 

Obras
A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30464888-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

LA PERLA, LOS ÁNGELES

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 281290 Gastos Administrativos Construcción 

Servicio APR La Perla Los Ángeles

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

177.644 177.644 76.833.300 ESSBIO S.A. 162.207 2.550 0 0 0 0 0 0 0 0 2.550 0 0 0 0

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30464888-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

LA PERLA, LOS ÁNGELES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 288400 Construcción Servicio de Agua Potable 

Rural de La Perla, comuna Los Ángeles 

(Segundo Llamado)

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

13-ago-18 28-ago-18 11-sep-18 11-sep-18 11-sep-18 27-ago-19 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

1.170.915 1.225.134 77.852.980 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

GONZALO 

ORELLANA E HIJO 

LTDA.

1.118.682 17.575 0 0 0 0 0 0 0 0 17.575 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30482067-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

MALVÉN SAN LUIS MULCHÉN

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 301310 Gastos administrativos contrato 

Construcción servicio de Agua Potable 

Rural de Malvén - San Luis comuna de 

Mulchén

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO MULCHEN Sin 

Reajuste

57.173 57.173 76.833.300 ESSBIO S.A. 2.570 54.314 0 0 12.829 9.587 11.685 8.700 8.700 2.813 0 0 0 0 0

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30482067-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

MALVÉN SAN LUIS MULCHÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 301308 Construcción servicio de Agua Potable 

Rural de Malvén - San Luis comuna de 

Mulchén

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-jul-19 01-ago-19 08-nov-19 08-nov-19 08-nov-19 16-may-20 BIO-BIO MULCHEN Sin 

Reajuste

411.250 394.296 76.297.808 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

MATAQUITO SPA.

17.726 376.571 0 0 88.478 66.114 80.586 60.000 60.000 21.393 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30484001-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR DE LA ISLA, LOS ANGELES

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 281291 Gastos Administrativos Construcción 

de Servicio de Agua Potable Rural de 

La Isla comuna Los Ángeles

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

67.134 67.134 76.833.300 ESSBIO S.A. 65.690 855 0 0 0 0 0 0 855 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30484001-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR DE LA ISLA, LOS ANGELES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281277 Construcción Servicio de Agua Potable 

Rural de La Isla, comuna de Los 

Ángeles

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-may-18 30-may-18 03-jul-18 03-jul-18 03-jul-18 09-ene-19 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

507.640 462.996 94.557.000 CONSTRUCTORA 

COSAL S.A.

453.033 9.963 0 0 0 0 0 -4.063 9.963 4.063 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30484654-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR MIRAFLORES, COMUNA 

NEGRETE

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 306154 Gastos administrativos Construcción 

Servicio de Agua Potable Rural 

Miraflores, comuna de Negrete

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO NEGRETE Sin 

Reajuste

46.681 46.681 76.833.300 ESSBIO S.A. 863 46.860 0 0 11.031 6.101 3.784 6.525 7.250 7.567 4.603 0 0 0 0

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30484654-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR MIRAFLORES, COMUNA 

NEGRETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 306128 Construcción Servicio de Agua Potable 

Rural Miraflores, comuna de Negrete

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-oct-19 19-nov-19 13-dic-19 13-dic-19 13-dic-19 20-jul-20 BIO-BIO NEGRETE Sin 

Reajuste

323.172 321.940 76.987.266 CONSTRUCTORA 

HIDRO RURAL 

LIMITADA

0 323.172 0 0 76.076 48.025 26.094 45.000 50.000 46.232 31.745 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30484699-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR SANTA AMELIA, NEGRETE

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 281293 Gastos Administrativos Construcción 

Servicio de APR Santa Amelia Negrete

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO NEGRETE Sin 

Reajuste

64.206 64.206 76.833.300 ESSBIO S.A. 64.044 1.580 0 0 0 0 0 0 0 0 1.580 0 0 0 0

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30484699-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR SANTA AMELIA, NEGRETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281279 Construcción Servicio de Agua Potable 

Rural de Santa Amelia comuna de 

Negrete

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

28-mar-18 20-abr-18 01-jun-18 01-jun-18 01-jun-18 08-dic-18 BIO-BIO NEGRETE Sin 

Reajuste

469.823 442.799 76.824.972 VICTOR PENA Y 

LILLO Y CIA. LTDA.

441.684 10.896 0 0 0 0 0 0 0 0 10.896 0 0 0 0 Contratación de 

Obras
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A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30487242-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR MESAMAVIDA, LOS 

ANGELES

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 281295 Gastos Administrativos Construcción 

servicio de APR Mesamávida Los 

Ángeles

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

67.585 67.585 76.833.300 ESSBIO S.A. 64.772 4.638 0 0 0 0 0 0 0 0 4.638 0 0 0 0

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 30487242-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR MESAMAVIDA, LOS 

ANGELES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281281 Construcción Servicio de Agua Potable 

Rural de Mesamávida, comuna de Los 

Ángeles

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-may-18 30-may-18 28-jun-18 28-jun-18 28-jun-18 04-ene-19 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

469.346 466.105 94.557.000 CONSTRUCTORA 

COSAL S.A.

466.039 15.046 0 0 0 0 0 0 0 0 15.046 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 40018531-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DEL 

BIO BIO COMUNAS DE 

CORONEL Y LOS ÁLAMOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 308920 Gastos Administrativos Reposición de 

sistema de tratamiento en  sistema 

agua potable rural Antihuala, Temuco 

Chico,  La Araucana, comuna de Los 

Álamos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CONCEPCION CORONEL Sin 

Reajuste

0 27.938 0 0 27.938 0 0 0 0 0 0 0 0 8.700 8.700 8.700 1.838 0

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 40018531-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DEL 

BIO BIO COMUNAS DE 

CORONEL Y LOS ÁLAMOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 308922 Gastos Administrativos Conservación 

Emergencia APR Santa Rosa de Lebu

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               ARAUCO LOS ALAMOS Sin 

Reajuste

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 40018531-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DEL 

BIO BIO COMUNAS DE 

CORONEL Y LOS ÁLAMOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 310306 Gastos Administrativos Construcción 

Sondaje en la localidad de Isla Santa 

María

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CONCEPCION CORONEL Sin 

Reajuste

28.229 28.229 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 28.229 0 0 0 0 0 0 0 0 22.583 0 5.646 0 0

A.P.Rural del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40018531-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DEL 

BIO BIO COMUNAS DE 

CORONEL Y LOS ÁLAMOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316088 Contrato global de gastos Asesoría y 

obras 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 479.255 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.533 0

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 40018531-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DEL 

BIO BIO COMUNAS DE 

CORONEL Y LOS ÁLAMOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308919 Reposición de sistema de tratamiento 

en  sistema agua potable rural 

Antihuala, Temuco Chico,  La 

Araucana, comuna de Los Álamos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 CONCEPCION CORONEL Sin 

Reajuste

0 192.677 0 0 192.677 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 60.000 12.677 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 40018531-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DEL 

BIO BIO COMUNAS DE 

CORONEL Y LOS ÁLAMOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308921 Conservación Emergencia APR Santa 

Rosa de Lebu

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 ARAUCO LOS ALAMOS Sin 

Reajuste

0 1 0 0 17.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.467 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 40018531-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUIA, REGION DEL 

BIO BIO COMUNAS DE 

CORONEL Y LOS ÁLAMOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 309576 Construcción sondaje en la localidad 

de Isla Santa María, Comuna de 

Coronel

1. OBRAS Adjudicado                                                                       Trato Directo 

con Cotización

01-dic-19 01-dic-19 02-dic-19 01-mar-20 CONCEPCION CORONEL Sin 

Reajuste

200.000 194.685 76.987.266 CONSTRUCTORA 

HIDRO RURAL 

LIMITADA

0 194.685 0 0 0 0 0 0 0 0 155.748 0 38.937 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 40018538-0 CONSERVACION APR 

TRANAQUEPE TIRÚA

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308841 Conservación servicio de agua potable 

rural Tranaquepe comuna de Tirúa

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 19-oct-19 17-ene-20 ARAUCO TIRUA Sin 

Reajuste

204.829 204.829 77.667.880 BOZIC INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

LTDA

57.961 146.869 0 0 85.364 0 0 61.505 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Biobío Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR 

(GLOSA 5) REGIÓN DE BIOBIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 289949 Gastos Administrativos contrato Obras 

de Conservación, Mantención y 

Ampliación en servicios de agua 

potable rural de Talquipén, comuna de 

Coihueco y Rihue, comuna de Negrete

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO, 

PUNILLA

NEGRETE, 

COIHUECO

Sin 

Reajuste

24.069 24.069 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 7.487 0 0 0 0 0 2.773 0 0 0 0 4.715 0 0

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR 

(GLOSA 5) REGIÓN DE BIOBIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315245 Gastos Administrativos obras de 

conservación, mantención y 

ampliación en servicio de agua potable 

rural de Las Playas, comuna de Laja

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               BIO-BIO LAJA, YUMBEL Sin 

Reajuste

0 17.458 0 0 36.013 0 0 0 0 0 0 0 1.740 8.555 8.555 8.555 8.608 0

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR 

(GLOSA 5) REGIÓN DE BIOBIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 316857 Gastos Administrativos de ¿Obras de 

Conservación, mantención y 

ampliación en servicios de agua 

potable rural de Chaimávida Soto, 

comuna de Concepción y Peaje 

Chaimávida, comuna de Concepción

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Nulo                                                                                                Sin Información               CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 34.916 0 0 34.916 0 0 0 0 0 0 0 8.120 8.439 8.439 9.918 0 0

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR 

(GLOSA 5) REGIÓN DE BIOBIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 316859 Gastos Administrativos de Obras de 

Conservación, mantención y 

ampliación en servicios de agua 

potable rural de Cayucupil, comuna de 

Cañete; Pehuén, comuna de Lebu y 

Plegarias, comuna de Curanilahue

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Nulo                                                                                                Sin Información               ARAUCO CAÑETE, 

CURANILAHUE, 

LEBU

Sin 

Reajuste

0 52.374 0 0 52.374 0 0 0 0 0 0 5.945 8.700 12.615 12.615 12.499 0 0

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR 

(GLOSA 5) REGIÓN DE BIOBIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 319292 GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS DE 

CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE RURAL DE CAMBRALES, 

COMUNA DE YUMBEL; CHAIMAVIDA 

SOTO, COMUNA DE CONCEPCIÓN; Y 

PEAJE CHAIMAVIDA, COMUNA DE 

CONCEPCIÓN

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 52.374 0 0 52.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.374 0 0

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR 

(GLOSA 5) REGIÓN DE BIOBIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 319295 GASTOS ADMINISTRATIVOS  OBRAS 

DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE RURAL DE PEHUEN, COMUNA 

DE LEBU; Y CAYUCUPIL, COMUNA DE 

CAÑETE

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 34.916 0 0 34.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.916 0 0

A.P.Rural del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR 

(GLOSA 5) REGIÓN DE BIOBIO

EJECUCION TERRENOS Bio Bío 315322 Expropiaciones 2020 por 

Conservaciones

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 125.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 125.000 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500 25.000 50.000 40.000 5.000 0

A.P.Rural del Biobío Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR 

(GLOSA 5) REGIÓN DE BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 290603 Obras de Conservación, Mantención y 

Ampliación en Servicios de Agua 

Potable Rural de Talquipén, comuna de 

Coihueco, y Rihue, comuna de Negrete- 

II LLAMADO

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-oct-18 31-oct-18 28-nov-18 28-nov-18 28-nov-18 08-mar-19 BIO-BIO, 

PUNILLA

NEGRETE, 

COIHUECO

Sin 

Reajuste

166.000 165.995 4.805.536 NICOLAS 

MARTINEZ ZAPATA

0 51.635 0 0 0 0 0 19.121 0 0 0 0 32.514 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR 

(GLOSA 5) REGIÓN DE BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315243 Obras de conservación, mantención y 

ampliación en servicio de agua potable 

rural de Las Playas, comuna de Laja

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-oct-20 BIO-BIO LAJA, YUMBEL Sin 

Reajuste

0 120.400 0 0 248.365 0 0 0 0 0 0 0 12.000 59.000 59.000 59.000 59.365 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR 

(GLOSA 5) REGIÓN DE BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316855 Obras de Conservación, mantención y 

ampliación en servicios de agua 

potable rural de Chaimávida Soto, 

comuna de Concepción; y Peaje 

Chaimávida, comuna de Concepción

1. OBRAS Nulo                                                                                                Propuesta 

publica             

16-mar-20 23-abr-20 04-may-20 01-sep-20 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

240.800 240.800 0 0 240.800 0 0 0 0 0 0 0 56.000 58.200 58.200 68.400 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR 

(GLOSA 5) REGIÓN DE BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316858 Obras de Conservación, mantención y 

ampliación en servicios de agua 

potable rural de Cayucupil, comuna de 

Cañete; Pehuén, comuna de Lebu y 

Plegarias, comuna de Curanilahue

1. OBRAS Nulo                                                                                                Propuesta 

publica             

16-mar-20 23-abr-20 04-may-20 01-oct-20 ARAUCO CAÑETE, 

CURANILAHUE, 

LEBU

Sin 

Reajuste

361.200 361.200 0 0 361.200 0 0 0 0 0 0 41.000 60.000 87.000 87.000 86.200 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR 

(GLOSA 5) REGIÓN DE BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 319291 OBRAS DE CONSERVACIÓN, 

MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL 

DE CAMBRALES, COMUNA DE YUMBEL; 

CHAIMAVIDA SOTO, COMUNA DE 

CONCEPCIÓN; Y PEAJE CHAIMAVIDA, 

COMUNA DE CONCEPCIÓN

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

08-may-20 25-may-20 08-jun-20 05-nov-20 Sin 

Reajuste

361.200 361.200 0 0 361.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361.200 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 40020346-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR 

(GLOSA 5) REGIÓN DE BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 319293 OBRAS DE CONSERVACIÓN, 

MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL 

DE PEHUEN, COMUNA DE LEBU; Y 

CAYUCUPIL, COMUNA DE CAÑETE

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

08-may-20 25-may-20 08-jun-20 05-nov-20 Sin 

Reajuste

240.800 240.800 0 0 240.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.800 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 40023573-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DEL 

BIOBIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 319189 Conservación sistemas de APR por 

Sequía, Región de Biobío

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-feb-21 Sin 

Reajuste

0 1.838.755 0 0 19.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.969 7.875 9.844 220.741 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Biobío del Biobío PROYECTOS 40023573-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

APR POR SEQUÍA REGIÓN DEL 

BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 319189 Conservación sistemas de APR por 

Sequía, Región de Biobío

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-feb-21 Sin 

Reajuste

0 1.838.755 0 0 76.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.565 30.618 38.273 1.521.871 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 209297 Fuente y Diseño Instalación SAPR  Isla 

Huapi, Comuna de Saavedra; Diseño 

de Mejoramiento SAPR Villa Boldos, 

Comuna de Toltén e Instalación SAPR 

Agua Tendida, Comuna de Carahue. 

Región de La Araucanía.

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

01-ago-13 12-sep-13 28-oct-13 28-oct-13 29-oct-13 09-sep-18 CAUTÍN CARAHUE, 

SAAVEDRA, 

TOLTEN

Sin 

Reajuste

92.000 142.432 76.141.302 MANUEL AGUILERA 

ZAMORA 

CONSULTORIA

0 30.627 0 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000 0 10.627 0 0 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 209298 Asesoría Fuente y Diseño Instalación 

SAPR  Isla Huapi, Comuna de 

Saavedra; Diseño de Mejoramiento 

SAPR Villa Boldos, Comuna de Toltén; 

e Instalación SAPR Agua Tendida, 

Comuna de Carahue. Región de La 

Araucanía.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

Terminado                                                                                           Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

SAAVEDRA, 

TOLTEN

Sin 

Reajuste

13.609 20.653 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 4.441 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100 0 2.100 241 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 225596 DISEÑO INSTALACIÓN SAPR LOS 

NEVADOS, COMUNA DE PUCÓN, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-oct-14 14-nov-14 05-mar-15 06-mar-15 06-mar-15 30-abr-19 CAUTÍN PUCON Sin 

Reajuste

40.000 54.994 76.141.302 MANUEL AGUILERA 

ZAMORA 

CONSULTORIA

0 12.731 0 0 0 0 0 0 0 4.730 0 4.000 0 4.001 2.830 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 225597 Asesoría DISEÑO INSTALACIÓN SAPR 

LOS NEVADOS, COMUNA DE PUCÓN, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN PUCON Sin 

Reajuste

5.930 7.974 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 1.846 0 0 0 0 0 845 0 0 0 1.001 0 0 410

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 225604 FUENTE Y DISEÑO SAPR 

CHAMICHACO, COMUNA DE ERCILLA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-oct-14 21-nov-14 05-mar-15 06-mar-15 06-nov-15 02-oct-19 MALLECO ERCILLA Sin 

Reajuste

120.000 75.502 76.141.302 MANUEL AGUILERA 

ZAMORA 

CONSULTORIA

0 6.708 0 0 0 0 0 2.000 0 0 4.708 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 230425 Asesoría Diseño SAPR Comunidades 

Rurales Camino Temuco - Chol Chol, 

Comunas de Temuco, Chol Chol y 

Galvarino, Región de La Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, 

TEMUCO

Sin 

Reajuste

59.873 123.910 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 19.766 0 0 0 0 0 4.766 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 233751 FUENTE Y DISEÑO SAPR EL NARANJO 

COMUNA DE LONQUIMAY REGION DE 

LA ARAUCANIA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-mar-15 17-abr-15 23-feb-16 23-feb-16 04-abr-16 08-ago-19 MALLECO LONQUIMAY Sin 

Reajuste

40.000 47.390 76.141.302 MANUEL AGUILERA 

ZAMORA 

CONSULTORIA

0 10.529 0 0 0 0 0 0 3.245 1.000 1.208 1.000 0 4.076 3.208 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 233753 Asesoría FUENTE Y DISEÑO SAPR EL 

NARANJO COMUNA DE LONQUIMAY 

REGION DE LA ARAUCANIA

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 MALLECO LONQUIMAY Sin 

Reajuste

5.815 5.815 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 1.526 0 0 0 0 0 0 0 526 0 0 1.000 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 237392 Diseño sistema APR comunidades 

rurales camino temuco-chol chol 

comunas de temuco chol chol y 

galvarino region de la araucania

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-jun-15 17-ago-15 20-nov-15 20-nov-15 21-nov-15 16-dic-18 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, 

TEMUCO

Sin 

Reajuste

397.200 841.748 76.141.302 MANUEL AGUILERA 

ZAMORA 

CONSULTORIA

0 123.515 0 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 25.000 25.000 23.515 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 261436 Fuente y Diseño Complementario 

Instalación Sistema APR Unión Río 

Blanco, Comuna de Curacautín, Región 

de La Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-ago-16 09-nov-16 23-ene-17 23-ene-17 24-ene-17 29-abr-19 MALLECO CURACAUTIN Sin 

Reajuste

80.000 82.810 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 1.560 0 0 0 0 0 1.560 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 261437 Asesoría Fuente y Diseño 

Complementario Instalación Sistema 

APR Unión Río Blanco, Comuna de 

Curacautín, Región de La Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 MALLECO CURACAUTIN Sin 

Reajuste

13.340 13.340 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 226 0 0 0 0 0 0 0 226 0 0 0 0 1.333



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 262769 Diseño Interconexión Sondajes APR 

Casas Blancas, Huelehueico y 

Manzanares, Comuna de Renaico

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-dic-16 13-ene-17 15-mar-17 15-mar-17 16-mar-17 17-oct-18 MALLECO RENAICO Sin 

Reajuste

18.000 16.200 76.601.368 MC INGENIERIA  

SPA

0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 262770 Asesoría Diseño Interconexión 

Sondajes APR Casas Blancas, 

Huelehueico y Manzanares, Comuna de 

Renaico

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 MALLECO RENAICO Sin 

Reajuste

2.349 2.349 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 264970 Diseño Complementario SAPR Colonia 

Mendoza, Comuna de Vilcún, Región 

de La Araucanía.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-ene-17 17-feb-17 16-jun-17 16-jun-17 17-jun-17 02-jun-19 CAUTÍN VILCUN Sin 

Reajuste

29.950 44.023 78.508.740 H.R.A. 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 10.033 0 0 0 0 0 0 4.792 0 0 5.241 0 0 2.799 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 264971 Asesoría Diseño Complementario SAPR 

Colonia Mendoza, Comuna de Vilcún, 

Región de La Araucanía.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN VILCUN Sin 

Reajuste

4.343 6.383 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 1.455 0 0 0 0 0 0 695 0 0 760 0 0 406

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 264972 Diseño sistema de apr tripahue antu 

pedregoso comuna de freire region de 

la araucania

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-ene-17 17-feb-17 03-may-17 03-may-17 04-may-17 04-may-18 CAUTÍN FREIRE Sin 

Reajuste

44.838 44.838 78.508.740 H.R.A. 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 22.844 0 0 0 0 0 0 0 2.739 3.522 0 16.582 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 268938 Diseño Instalación SAPR Laguna Jara, 

Comuna de Lonquimay, Región de La 

Araucanía.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-feb-17 12-abr-17 07-sep-17 07-sep-17 08-sep-17 07-dic-18 MALLECO LONQUIMAY Sin 

Reajuste

35.000 35.000 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 10.593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.593 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 268942 Asesoría Diseño Instalación SAPR 

Laguna Jara, Comuna de Lonquimay, 

Región de La Araucanía.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 MALLECO LONQUIMAY Sin 

Reajuste

5.075 5.075 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 1.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.536 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 268946 Fuente y Diseño SAPR Marimenuco, 

Comuna de Lonquimay, Región de La 

Araucanía.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-feb-17 12-abr-17 07-sep-17 07-sep-17 08-sep-17 07-mar-19 MALLECO LONQUIMAY Sin 

Reajuste

45.000 54.000 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 7.800 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 2.500 0 2.800 2.000 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 268947 Asesoría Fuente y Diseño SAPR 

Marimenuco, Comuna de Lonquimay, 

Región de La Araucanía.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 MALLECO LONQUIMAY Sin 

Reajuste

7.830 7.830 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 1.131 0 0 0 0 0 0 0 1.131 0 0 0 0 290

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 268949 Diseño Instalación SAPR Pehuenco, 

Comuna de Lonquimay, Región de La 

Araucanía.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-feb-17 12-abr-17 07-dic-17 07-dic-17 08-dic-17 08-dic-18 MALLECO LONQUIMAY Sin 

Reajuste

40.000 40.000 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 12.450 0 0 0 0 0 0 2.000 0 2.850 7.600 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 268951 Fuente y Diseño SAPR Piedra Blanca, 

Comuna de Lonquimay, Región de La 

Araucanía.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-feb-17 13-abr-17 14-dic-17 14-dic-17 15-dic-17 15-dic-18 MALLECO LONQUIMAY Sin 

Reajuste

52.000 52.000 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 8.875 0 0 0 0 0 3.875 0 0 5.000 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 268953 Fuente y Diseño SAPR Licanco Grande, 

Comuna de Padre Las Casas, Región de 

La Araucanía.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-feb-17 13-abr-17 20-oct-17 20-oct-17 21-oct-17 20-mar-19 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

85.000 111.908 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 29.400 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 1.900 0 17.500 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 268956 Fuente y Diseño SAPR Loica Pulon, 

Comuna de Pitrufquén, Región de La 

Araucanía.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-feb-17 13-abr-17 14-dic-17 14-dic-17 15-dic-17 15-dic-18 CAUTÍN PITRUFQUEN Sin 

Reajuste

100.000 102.383 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 33.400 0 0 0 0 0 0 8.000 11.600 0 8.700 0 5.100 8.390 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 268957 Asesoría Fuente y Diseño SAPR Loica 

Pulon, Comuna de Pitrufquén, Región 

de La Araucanía.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN PITRUFQUEN Sin 

Reajuste

14.500 14.500 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 3.683 0 0 0 0 0 0 1.682 0 0 1.262 0 740 1.411

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 268961 Asesoría Análisis de la Intrusión Salina 

en Río Amperial y Alternativas de 

solución para captación SAPR Sectores 

Costeros, Comunas de Carahue y 

Saavedra, Región de La Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, 

SAAVEDRA

Sin 

Reajuste

20.667 20.667 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 8.788 0 0 0 0 0 0 0 3.279 0 0 5.509 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 269303 Diseño Mejoramiento y Ampliación 

SAPR Imperialito, Comuna de Nueva 

Imperial, Región de La Araucanía.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-feb-17 17-abr-17 14-dic-17 14-dic-17 15-dic-17 15-dic-18 CAUTÍN NUEVA 

IMPERIAL

Sin 

Reajuste

40.000 40.000 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 1.600 0 0 0 0 0 1.600 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 269304 Asesoría Diseño Mejoramiento y 

Ampliación SAPR Imperialito, Comuna 

de Nueva Imperial, Región de La 

Araucanía.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN NUEVA 

IMPERIAL

Sin 

Reajuste

5.800 5.800 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 232 0 0 0 0 0 232 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 269305 Diseño Mejoramiento y Ampliación 

SAPR Remolino Maquehue, Comuna de 

Padre Las Casas, Región de La 

Araucanía.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-feb-17 17-abr-17 14-dic-17 14-dic-17 15-dic-17 15-dic-18 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

30.000 38.000 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 269306 Asesoría Diseño Mejoramiento y 

Ampliación SAPR Remolino Maquehue, 

Comuna de Padre Las Casas, Región de 

La Araucanía.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

5.510 5.510 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 269519 Diseño Mejoramiento y Ampliación 

SAPR Selva Oscura, Comuna de 

Victoria, Región de La Araucanía.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-feb-17 17-abr-17 07-sep-17 07-sep-17 08-sep-17 07-dic-18 MALLECO VICTORIA Sin 

Reajuste

40.000 48.120 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 575 0 1.425 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 269520 Asesoría Diseño Mejoramiento y 

Ampliación SAPR Selva Oscura, 

Comuna de Victoria, Región de La 

Araucanía.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 MALLECO VICTORIA Sin 

Reajuste

5.800 6.977 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 270668 Fuente y Diseño SAPR El Escudo y Las 

Minas, Comuna de Lautaro, Región de 

La Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-may-17 20-jun-17 09-nov-17 09-nov-17 10-nov-17 25-nov-18 CAUTÍN LAUTARO Sin 

Reajuste

87.336 104.483 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 29.700 0 0 0 0 0 10.800 0 0 0 10.800 0 8.100 12.400 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 270670 Fuente y Diseño SAPR Ñereco, Comuna 

de Lautaro, Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-may-17 20-jun-17 09-nov-17 09-nov-17 10-nov-17 22-ago-19 CAUTÍN LAUTARO Sin 

Reajuste

873.360 104.383 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 10.125 0 0 0 0 0 0 0 0 10.125 0 0 0 18.375 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 270673 Asesoría Fuente y Diseño SAPR 

Ñereco, Comuna de Lautaro, Región de 

La Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN LAUTARO Sin 

Reajuste

14.790 14.790 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 1.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.468 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 270674 Fuente y Diseño SAPR Muco Chureo, 

Comuna de Lautaro, Región de La 

Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-may-17 20-jun-17 09-nov-17 09-nov-17 10-nov-17 12-ago-19 CAUTÍN LAUTARO Sin 

Reajuste

87.336 108.643 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 2.913 0 0 0 0 0 0 0 2.913 0 0 0 0 2.000 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 270676 Asesoría Fuente y Diseño SAPR Muco 

Chureo, Comuna de Lautaro, Región de 

La Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN LAUTARO Sin 

Reajuste

14.790 15.136 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 422 0 0 0 0 0 0 0 422 0 0 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 270679 Fuente y Diseño SAPR Ventrenco, 

Comuna de Vilcún, Región de La 

Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-may-17 21-jun-17 09-nov-17 09-nov-17 10-nov-17 23-feb-19 CAUTÍN VILCUN Sin 

Reajuste

87.336 58.383 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 7.850 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 270682 Asesoría Fuente y Diseño SAPR 

Ventrenco, Comuna de Vilcún, Región 

de La Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN VILCUN Sin 

Reajuste

14.790 14.790 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 0 0 6.035

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 270684 Fuente y Diseño SAPR Antonio Lepian - 

Juan Calderón, Comuna de Freire, 

Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-may-17 21-jun-17 09-nov-17 09-nov-17 10-nov-17 15-mar-19 CAUTÍN FREIRE Sin 

Reajuste

87.336 114.383 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 34.395 0 0 0 0 0 14.395 0 11.000 0 9.000 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 270685 Asesoría Fuente y Diseño SAPR 

Antonio Lepian - Juan Calderón, 

Comuna de Freire, Región de La 

Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN FREIRE Sin 

Reajuste

16.240 16.240 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 322 0 0 0 0 0 0 322 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 270686 Diseño Complementario SAPR Radal, 

Comuna de Freire, Región de La 

Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-may-17 21-jun-17 09-nov-17 09-nov-17 10-nov-17 10-mar-19 CAUTÍN FREIRE Sin 

Reajuste

29.925 38.876 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 0 13.500 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 270687 Asesoría Diseño Complementario SAPR 

Radal, Comuna de Freire, Región de La 

Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN FREIRE Sin 

Reajuste

5.220 5.220 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522 0 1.541

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 270689 Diseño Mejoramiento y Ampliación 

SAPR Millalén Zapata, Comuna de 

Perquenco, Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-may-17 27-jun-17 27-nov-17 27-nov-17 28-nov-17 27-ene-19 CAUTÍN PERQUENCO Sin 

Reajuste

29.925 41.198 78.508.740 H.R.A. 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 7.937 0 0 0 0 0 0 0 4.762 0 3.175 0 0 14.937 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 270690 Asesoría Diseño Mejoramiento y 

Ampliación SAPR Millalén Zapata, 

Comuna de Perquenco, Región de La 

Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN PERQUENCO Sin 

Reajuste

4.966 4.966 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 1.151 0 0 0 0 0 0 0 691 0 0 460 0 1.158

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 270691 Diseño Mejoramiento y Ampliación 

SAPR Millahuin Trompulo, Comuna de 

Padre Las Casas, Región de La 

Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-may-17 27-jun-17 09-nov-17 09-nov-17 10-nov-17 18-jul-19 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

29.925 32.908 78.508.740 H.R.A. 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 9.770 0 0 0 0 0 0 0 0 1.407 0 3.041 5.321 5.493 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 272667 Fuente y Diseño SAPR Molco Quepe, 

Comuna de Padre Las Casas, Región de 

La Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-jul-17 09-ago-17 09-nov-17 10-nov-17 11-nov-17 11-nov-19 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

87.336 131.101 76.141.302 MANUEL AGUILERA 

ZAMORA 

CONSULTORIA

0 40.722 0 0 0 0 0 0 0 19.192 0 7.539 13.991 0 0 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 272668 Asesoría Fuente y Diseño SAPR Molco 

Quepe, Comuna de Padre Las Casas, 

Región de La Araucanía

12.B. Asesoría 

ADM Y 

SUPERVISION 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

15.908 15.908 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 2.803 0 0 0 0 0 0 0 1.283 1.217 303 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 272669 Diseño Mejoramiento SAPR Puente 

Quepe, Comuna de Padre Las Casas, 

Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-jul-17 09-ago-17 09-nov-17 09-nov-17 10-nov-17 09-may-19 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

30.568 32.908 78.508.740 H.R.A. 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 14.135 0 0 0 0 0 0 2.354 0 3.799 0 7.982 0 3.545 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 272670 Asesoría Diseño Mejoramiento SAPR 

Puente Quepe, Comuna de Padre Las 

Casas, Región de La Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

4.772 4.772 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 2.050 0 0 0 0 0 0 1.694 356 0 0 0 0 514

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 272673 Diseño Mejoramiento SAPR El Peral, 

Comuna de Nueva Imperial, Región de 

La Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-jul-17 09-ago-17 09-nov-17 09-nov-17 10-nov-17 09-may-19 CAUTÍN NUEVA 

IMPERIAL

Sin 

Reajuste

30.568 64.843 78.508.740 H.R.A. 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 27.496 0 0 0 0 0 0 0 0 4.241 0 3.799 19.457 2.500 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 272675 Asesoría Diseño Mejoramiento SAPR El 

Peral, Comuna de Nueva Imperial, 

Región de La Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN NUEVA 

IMPERIAL

Sin 

Reajuste

4.772 9.402 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 3.987 0 0 0 0 0 0 1.000 731 0 2.256 0 0 363

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 272681 Asesoría Diseño Conservación SAPR 

Huapi Trovolhue y Rinconada Cullinco, 

Comuna de Carahue, Región de La 

Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE Sin 

Reajuste

3.549 3.549 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 8.397 0 0 0 0 0 615 0 2.761 0 2.761 760 1.500 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 273703 Análisis de la Intrusión Salina en Río 

Amperial y Alternativas de solución 

para captación SAPR Sectores 

Costeros, Comunas de Carahue y 

Saavedra, Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-jul-17 14-sep-17 29-dic-17 29-dic-17 30-dic-17 30-dic-18 MALLECO ERCILLA Sin 

Reajuste

142.529 142.529 78.508.740 H.R.A. 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 60.606 0 0 0 0 0 0 22.612 0 0 37.994 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275195 Diseño Mejoramiento y Ampliación 

SAPR Pedregoso, Comuna de Villarrica, 

Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-sep-17 28-nov-17 19-jul-18 19-jul-18 20-jul-18 20-jul-19 CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

400.000 40.000 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 28.200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 8.000 16.200 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275196 Asesoría Diseño Mejoramiento y 

Ampliación SAPR Pedregoso, Comuna 

de Villarrica, Región de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

5.800 5.800 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 4.089 0 0 0 0 0 0 0 0 580 1.160 2.349 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275197 Diseño SAPR Caburgua Alto, Comuna 

de Pucón, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-sep-17 28-nov-17 19-jul-18 19-jul-18 20-jul-18 20-jul-19 CAUTÍN PUCON Sin 

Reajuste

35.000 50.016 76.141.302 MANUEL AGUILERA 

ZAMORA 

CONSULTORIA

0 28.891 0 0 0 0 0 0 11.162 0 0 11.546 0 6.183 1.417 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275198 Asesoría Diseño SAPR Caburgua Alto, 

Comuna de Pucón, Región de la 

Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN PUCON Sin 

Reajuste

7.252 7.252 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 3.293 0 0 0 0 0 0 1.618 0 0 1.674 0 0 1.102

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275199 Diseño SAPR Huallipulli, Comuna de 

Lonquimay, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-sep-17 28-nov-17 19-jul-18 19-jul-18 20-jul-18 20-jul-19 MALLECO LONQUIMAY Sin 

Reajuste

35.000 48.000 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 20.400 0 0 0 0 0 4.000 0 0 16.400 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275200 Asesoría Diseño SAPR Huallipulli, 

Comuna de Lonquimay, Región de la 

Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 MALLECO LONQUIMAY Sin 

Reajuste

6.380 6.380 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 2.958 0 0 0 0 0 580 0 0 2.378 0 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275201 Diseño de Ampliación SAPR Pocoyan, 

Comuna de Toltén, Región de la 

Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-sep-17 30-nov-17 19-jul-18 19-jul-18 20-jul-18 20-jul-19 CAUTÍN TOLTEN Sin 

Reajuste

35.000 40.000 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 10.100 0 0 0 0 0 0 0 3.600 1.100 0 5.400 0 10.800 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275202 Asesoría Diseño de Ampliación SAPR 

Pocoyan, Comuna de Toltén, Región de 

la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TOLTEN Sin 

Reajuste

5.800 5.800 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 1.465 0 0 0 0 0 0 0 522 160 0 783 0 1.566

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275204 Diseño Mejoramiento y Ampliación APR 

Comuy, Comuna de Pitrufquén, Región 

de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-sep-17 28-nov-17 19-jul-18 19-jul-18 20-jul-18 20-jul-19 CAUTÍN PITRUFQUEN Sin 

Reajuste

35.000 40.000 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 6.800 0 0 0 0 0 1.400 0 5.400 0 0 0 0 800 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275205 Asesoría Diseño Mejoramiento y 

Ampliación APR Comuy, Comuna de 

Pitrufquén, Región de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN PITRUFQUEN Sin 

Reajuste

5.800 5.800 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 986 0 0 0 0 0 203 0 783 0 0 0 0 116

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275207 Diseño Mejoramiento y Ampliación APR 

Rengalil, Comuna de Temuco, Región 

de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-sep-17 28-nov-17 19-jul-18 19-jul-18 20-jul-18 20-jul-19 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

35.000 55.272 76.141.302 MANUEL AGUILERA 

ZAMORA 

CONSULTORIA

0 26.495 0 0 0 0 0 0 0 0 13.837 0 12.657 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275208 Asesoría Diseño Mejoramiento y 

Ampliación APR Rengalil, Comuna de 

Temuco, Región de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

7.331 7.331 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 4.331 0 0 0 0 0 0 684 947 1.006 1.694 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275218 Fuente y Diseño Mejoramiento y 

Ampliación SAPR Ñancul, Comuna de 

Villarrica, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-sep-17 29-nov-17 19-jul-18 19-jul-18 20-jul-18 20-jul-19 CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

100.000 119.000 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 53.595 0 0 0 0 0 19.500 0 24.395 0 9.700 0 0 8.100 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275220 Asesoría Fuente y Diseño 

Mejoramiento y Ampliación SAPR 

Ñancul, Comuna de Villarrica, Región 

de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

17.255 17.255 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 4.234 0 0 0 0 0 2.828 0 0 1.407 0 0 0 1.175

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275221 Diseño Mejoramiento y Ampliación con 

Busqueda de Fuente y Geofísica APR 

La Victoria, Comuna de Vilcún, Región 

de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-sep-17 29-nov-17 19-jul-18 19-jul-18 20-jul-18 20-jul-19 CAUTÍN VILCUN Sin 

Reajuste

100.000 163.101 76.141.302 MANUEL AGUILERA 

ZAMORA 

CONSULTORIA

0 32.994 0 0 0 0 0 0 4.968 8.663 0 5.775 4.925 8.663 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275223 Asesoría Diseño Mejoramiento y 

Ampliación con Busqueda de Fuente y 

Geofísica APR La Victoria, Comuna de 

Vilcún, Región de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN VILCUN Sin 

Reajuste

23.650 23.650 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 4.784 0 0 0 0 0 0 0 1.256 1.000 1.272 0 1.256 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275225 Asesoría Fuente y Diseño SAPR 

Trayen, Comuna de Padre las Casas, 

Región de la Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

0 7.778 0 0 7.778 0 0 0 0 0 0 0 0 7.233 0 545 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275229 Diseño de Mejoramiento y Ampliación 

Villa Trintre , Comuna de Los Sauces, 

Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-sep-17 30-nov-17 20-abr-18 20-abr-18 21-abr-18 21-abr-19 MALLECO LOS SAUCES Sin 

Reajuste

40.000 50.251 76.141.302 MANUEL AGUILERA 

ZAMORA 

CONSULTORIA

0 23.450 0 0 0 0 0 0 4.325 0 11.798 0 0 7.328 3.000 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275230 Asesoría Diseño de Mejoramiento y 

Ampliación Villa Trintre , Comuna de 

Los Sauces, Región de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 MALLECO LOS SAUCES Sin 

Reajuste

7.286 7.286 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 3.400 0 0 0 0 0 0 627 0 1.711 0 0 1.063 435

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275233 Diseño Mejoramiento y Ampliación con 

Búsqueda de Fuente APR Villa 

Coihueco, Comuna de Galvarino, 

Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-sep-17 29-nov-17 19-jul-18 19-jul-18 20-jul-18 20-jul-19 CAUTÍN GALVARINO Sin 

Reajuste

40.000 60.881 76.141.302 MANUEL AGUILERA 

ZAMORA 

CONSULTORIA

0 27.654 0 0 0 0 0 0 0 0 2.694 7.000 17.960 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275234 Asesoría Diseño Mejoramiento y 

Ampliación con Búsqueda de Fuente 

APR Villa Coihueco, Comuna de 

Galvarino, Región de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN GALVARINO Sin 

Reajuste

8.828 8.828 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 4.010 0 0 0 0 0 0 0 0 391 1.015 2.604 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275235 Diseño Mejoramiento y Ampliación APR 

Liucura, Comuna de Lonquimay, 

Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-sep-17 28-nov-17 19-jul-18 19-jul-18 20-jul-18 20-jul-19 MALLECO LONQUIMAY Sin 

Reajuste

40.000 40.000 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 1.400 0 0 0 0 0 1.400 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 275236 Asesoría Diseño Mejoramiento y 

Ampliación APR Liucura, Comuna de 

Lonquimay, Región de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 MALLECO LONQUIMAY Sin 

Reajuste

5.800 5.800 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 203 0 0 0 0 0 203 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 277262 Diseño Conservación SAPR Huapi 

Trovolhue y Rinconada Cullinco, 

Comuna de Carahue, Región de La 

Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-nov-17 30-ene-18 13-sep-18 13-sep-18 14-sep-18 12-may-19 CAUTÍN CARAHUE Sin 

Reajuste

26.000 24.967 76.725.670 GRANING 

INGENIERIA LTDA.

0 21.866 0 0 0 0 0 0 0 4.243 12.041 341 5.242 0 0 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 277707 Diseño Mejoramiento y Ampliación con 

Busqueda de Fuente APR Santa Julia, 

Comuna de Curacautín, Región de la 

Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-dic-17 28-feb-18 13-sep-18 13-sep-18 14-sep-18 14-sep-19 MALLECO CURACAUTIN Sin 

Reajuste

50.000 110.000 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 30.700 0 0 0 0 0 0 6.000 0 11.000 2.300 6.900 4.500 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 277708 Asesoría Diseño Mejoramiento y 

Ampliación con Busqueda de Fuente 

APR Santa Julia, Comuna de 

Curacautín, Región de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 MALLECO CURACAUTIN Sin 

Reajuste

15.950 15.950 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 4.452 0 0 0 0 0 0 870 827 1.102 0 1.001 653 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 277709 Diseño Complementario Sistema APR 

Santa Ema, Comuna de Curacautín, 

Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-dic-17 07-mar-18 13-sep-18 13-sep-18 14-sep-18 14-sep-19 MALLECO CURACAUTIN Sin 

Reajuste

10.000 12.823 76.511.611 ARRAVAL SPA. 0 12.073 0 0 0 0 0 0 2.109 0 7.965 0 1.999 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 277710 Asesoría Diseño Complementario 

Sistema APR Santa Ema, Comuna de 

Curacautín, Región de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 MALLECO CURACAUTIN Sin 

Reajuste

1.859 1.859 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 1.751 0 0 0 0 0 0 0 581 653 0 290 226 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 277711 Diseño Mejoramiento y Ampliación con 

Busqueda de Fuente APR Catrico, 

Comuna de Villarrica, Región de la 

Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-dic-17 28-feb-18 13-sep-18 13-sep-18 14-sep-18 14-sep-19 CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

100.000 99.756 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 14.929 0 0 0 0 0 0 6.786 0 0 0 1.357 6.786 25.855 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 277712 Asesoría Diseño Mejoramiento y 

Ampliación con Busqueda de Fuente 

APR Catrico, Comuna de Villarrica, 

Región de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

14.465 14.465 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 2.165 0 0 0 0 0 0 984 0 0 0 197 984 3.749

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 277713 Diseño de Mejoramiento Sistema APR 

Molco Alto, Comuna de Villarrica, 

Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-dic-17 06-mar-18 27-sep-18 27-sep-18 28-sep-18 28-sep-19 CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

30.000 35.000 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 15.300 0 0 0 0 0 0 0 1.700 0 2.000 0 11.600 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 277714 Asesoría Diseño de Mejoramiento 

Sistema APR Molco Alto, Comuna de 

Villarrica, Región de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

5.075 5.075 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 2.219 0 0 0 0 0 0 943 247 0 500 0 529 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 277715 Diseño de Mejoramiento Sistema APR 

Pihuichen, Comuna de Chol Chol, 

Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-dic-17 06-mar-18 27-sep-18 27-sep-18 28-sep-18 28-sep-19 CAUTÍN CHOLCHOL Sin 

Reajuste

30.000 31.000 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 2.250 0 0 0 0 0 0 0 0 2.250 0 0 0 1.000 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 277716 Asesoría Diseño de Mejoramiento 

Sistema APR Pihuichen, Comuna de 

Chol Chol, Región de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CHOLCHOL Sin 

Reajuste

4.495 4.495 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 326 0 0 0 145

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 277730 Diseño Mejoramiento y Ampliación 

Sistema APR Puerto Dominguez, 

Comuna de Saavedra, Región de la 

Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-dic-17 28-feb-18 13-sep-18 13-sep-18 14-sep-18 14-sep-19 CAUTÍN SAAVEDRA Sin 

Reajuste

40.000 46.000 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 22.500 0 0 0 0 0 0 0 8.600 6.400 6.600 900 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 277731 Asesoría Diseño Mejoramiento y 

Ampliación Sistema APR Puerto 

Dominguez, Comuna de Saavedra, 

Región de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN SAAVEDRA Sin 

Reajuste

6.670 6.670 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 3.263 0 0 0 0 0 0 1.247 131 957 0 928 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 277732 Diseño Complementario Sistema APR 

Chapo Roble Rincón, Comuna de 

Carahue, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-dic-17 07-mar-18 13-sep-18 13-sep-18 14-sep-18 14-sep-19 CAUTÍN CARAHUE Sin 

Reajuste

20.000 18.869 76.511.611 ARRAVAL SPA. 0 12.759 0 0 0 0 0 1.438 0 3.774 0 3.774 0 3.774 3.774 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 277733 Asesoría Diseño Complementario 

Sistema APR Chapo Roble Rincón, 

Comuna de Carahue, Región de la 

Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE Sin 

Reajuste

2.736 2.736 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 1.850 0 0 0 0 0 208 0 547 0 547 0 547 547

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 277918 Diseño Mejoramiento y Ampliación 

Sistema APR Rapahue, Comuna de 

Chol Chol, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-dic-17 07-mar-18 21-ago-18 21-ago-18 22-ago-18 22-ago-19 CAUTÍN CHOLCHOL Sin 

Reajuste

25.000 20.007 76.601.368 MC INGENIERIA  

SPA

0 7.673 0 0 0 0 0 3.529 0 2.640 0 1.504 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 287389 Diseño Mejoramiento y Ampliación 

SAPR Aillinco, comuna de Galvarino, 

Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-jun-18 29-ago-18 04-dic-18 04-dic-18 05-dic-18 05-dic-19 CAUTÍN GALVARINO Sin 

Reajuste

46.500 46.179 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 39.127 0 0 0 0 0 0 4.745 4.247 7.955 9.862 8.071 4.247 7.052 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 287390 Asesoría Diseño Mejoramiento y 

Ampliación SAPR Aillinco, comuna de 

Galvarino, Región de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN GALVARINO Sin 

Reajuste

6.696 6.696 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 4.203 0 0 0 0 0 0 746 616 1.154 0 1.000 688 1.470

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 287391 Fuente y Diseño Instalación SAPR 

Trayen, comuna de Padre las Casas, 

Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-jun-18 29-ago-18 04-dic-18 04-dic-18 05-dic-18 05-dic-19 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

100.000 99.392 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 53.645 0 0 0 0 0 0 0 0 49.884 0 3.761 0 37.180 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 287393 Diseño Complementario Sistema APR 

Caupolican Tranaman, Comuna de 

Purén, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-jun-18 29-ago-18 26-dic-18 26-dic-18 27-dic-18 25-feb-20 MALLECO PUREN Sin 

Reajuste

45.000 75.946 76.141.302 MANUEL AGUILERA 

ZAMORA 

CONSULTORIA

0 22.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.391 0 11.391 34.777 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 287396 Diseño Complementario Sistema APR 

Calof, Comuna de Saavedra, Región de 

la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-jun-18 29-ago-18 23-nov-18 23-nov-18 24-nov-18 20-sep-19 CAUTÍN SAAVEDRA Sin 

Reajuste

30.000 32.000 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 6.000 9.200 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 287397 Asesoría Diseño Complementario 

Sistema APR Calof, Comuna de 

Saavedra, Región de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN SAAVEDRA Sin 

Reajuste

4.640 4.640 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870 1.552

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 287401 Diseño Mejoramiento y Ampliación 

Sistema APR El Membrillo, Comuna de 

Melipeuco, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

25-jun-18 19-nov-18 26-nov-18 01-oct-19 CAUTÍN MELIPEUCO Sin 

Reajuste

40.000 40.000 0 0 18.150 0 0 0 0 0 0 1.250 0 14.800 0 2.100 0 21.850 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 287402 Asesoría Diseño Mejoramiento y 

Ampliación Sistema APR El Membrillo, 

Comuna de Melipeuco, Región de la 

Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN MELIPEUCO Sin 

Reajuste

6.525 6.525 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 2.632 0 0 0 0 906 0 610 0 1.116 0 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 287403 Fuente y Diseño SAPR Paillanao, 

comuna de Padre las Casas, Región de 

la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-jun-18 29-ago-18 04-dic-18 04-dic-18 05-dic-18 05-dic-19 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

35.000 40.049 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 10.155 0 0 0 0 0 0 0 9.032 1.123 0 0 0 28.772 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 287405 Asesoría Fuente y Diseño SAPR 

Paillanao, comuna de Padre las Casas, 

Región de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

5.807 5.807 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 1.472 0 0 0 0 0 0 1.060 0 163 0 250 0 4.172

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 287406 Fuente y Diseño Ampliación SAPR Villa 

El Capricho, comuna de Galvarino, 

Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-jun-18 29-ago-18 23-nov-18 23-nov-18 24-nov-18 24-nov-19 CAUTÍN GALVARINO Sin 

Reajuste

100.000 110.000 76.100.857 GEOLAMBDA 

INGENIERIA LTDA.

0 46.500 0 0 0 0 0 0 6.500 1.800 9.750 9.750 15.900 2.800 43.400 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 287407 Asesoría Fuente y Diseño Ampliación 

SAPR Villa El Capricho, comuna de 

Galvarino, Región de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN GALVARINO Sin 

Reajuste

15.950 15.950 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 6.743 0 0 0 0 0 0 944 1.203 1.414 1.414 1.363 406 6.293

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 290821 Asesoría Búsqueda y Construcción 

Nueva Fuente Sistema APR Púa, 

comuna de Perquenco, Región de la 

Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN PERQUENCO Sin 

Reajuste

20.665 20.665 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 10.333 0 0 0 0 0 0 2.961 1.849 0 3.290 0 2.233 4.010

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 291197 Diseño Conservación SAPR Villa 

Quilquén, comuna de Traiguen, Región 

de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-nov-18 08-ene-19 21-feb-19 21-feb-19 22-feb-19 22-jul-19 MALLECO TRAIGUEN Sin 

Reajuste

14.939 17.599 8.616.812 ERICH LAUER 

CARMONA

0 552 0 0 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 291198 Asesoría Diseño Conservación SAPR 

Villa Quilquén, comuna de Traiguen, 

Región de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 MALLECO TRAIGUEN Sin 

Reajuste

2.166 2.552 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 298804 Búsqueda, Construcción y Diseño de 

Habilitación de Nueva Fuente Sistema 

APR Púa, comuna de Victoria, Región 

de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-mar-19 07-may-19 02-sep-19 02-sep-19 03-sep-19 29-jun-20 MALLECO VICTORIA Sin 

Reajuste

150.000 142.519 76.980.140 AQUADRADO ING. 

Y CONSULTORIA 

LTDA

0 71.952 0 0 0 0 48.007 0 0 12.754 0 2.689 0 8.502 26.967 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 299760 DISEÑO COMPLEMENTARIO SAPR 

PITRELAHUE COMUNA DE PADRE LAS 

CASAS REGION DE LA ARAUCANIA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-mar-19 07-may-19 02-sep-19 02-sep-19 03-sep-19 31-ene-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

20.000 18.815 76.980.140 AQUADRADO ING. 

Y CONSULTORIA 

LTDA

0 12.913 0 0 0 0 0 0 0 4.383 8.530 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 302757 DISEÑO INTERCONEXION SAP 

ITRAQUE COMUNA DE ANGOL REGION 

DE LA ARAUCANIA

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

10-jun-19 01-ago-19 02-dic-19 01-dic-20 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

18.700 18.700 0 0 9.350 0 0 0 0 0 0 0 4.675 0 0 0 4.675 9.350 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 302759 Asesoría Diseño Interconexión SAPR 

Itraque, comuna de Angol, Región de 

la Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

0 2.900 0 0 1.356 0 0 0 0 0 0 0 678 0 0 0 678 1.544

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 302765 Diseño para la obtención de 

Resoluciones Sanitarias Sistemas APR 

Lumahue, Trañi Trañi y Paya, comunas 

de Nueva Imperial, Temuco y 

Loncoche, Región de la Araucanía. 

Grupo 1.1.

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-21 CAUTÍN LONCOCHE, 

NUEVA 

IMPERIAL, 

TEMUCO

Sin 

Reajuste

0 18.320 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 6.500 0 0 10.500 0 1.320 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 302766 Asesoría Diseño para la obtención de 

Resoluciones Sanitarias Sistemas APR 

Lumahue, Trañi Trañi y Paya, comunas 

de Nueva Imperial, Temuco y 

Loncoche, Región de la Araucanía. 

Grupo 1.1.

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CAUTÍN LONCOCHE, 

NUEVA 

IMPERIAL, 

TEMUCO

Sin 

Reajuste

0 2.656 0 0 2.465 0 0 0 0 0 0 0 943 0 0 1.523 0 191

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 302772 Construcción Sondaje APR Nancahue, 

comuna de Loncoche, Región de la 

Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

09-jun-19 01-ago-19 14-dic-20 24-mar-21 CAUTÍN LONCOCHE Sin 

Reajuste

55.000 55.000 0 0 55.000 0 0 0 0 0 42.561 12.288 151 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 302773 Asesoría Construcción Sondaje APR 

Nancahue, comuna de Loncoche, 

Región de la Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CAUTÍN LONCOCHE Sin 

Reajuste

4.640 4.640 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 8.671 0 0 0 0 0 6.171 1.782 718 0 0 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 302774 Diseño Complementario SAPR Codihue 

Ranquilco, comuna de Nueva Imperial, 

Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-nov-21 CAUTÍN NUEVA 

IMPERIAL

Sin 

Reajuste

0 30.000 0 0 18.500 0 0 0 0 0 1.150 0 9.000 0 4.320 2.880 1.150 11.500 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 302775 Asesoría Diseño Complementario SAPR 

Codihue Ranquilco, comuna de Nueva 

Imperial, Región de la Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CAUTÍN NUEVA 

IMPERIAL

Sin 

Reajuste

0 4.350 0 0 2.683 0 0 0 0 0 167 0 1.305 0 626 418 167 1.668



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 302776 CONSTRUCCION SONDAJE  APR 

RAYENCO AFUNALHUE COMUNA DE 

VILLARRICA REGION DE LA 

ARAUCANIA

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

09-jun-19 10-jul-19 05-dic-19 14-mar-20 CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

60.000 59.973 79.554.640 SONDAJES 

PERFOMAQ S.A.

0 59.945 0 0 0 0 0 49.973 9.973 0 0 0 0 0 27 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 302777 Asesoría Construcción Sondaje APR 

Rayenco Afunalhue, comuna de 

Villarrica, Región de la Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

0 8.700 0 0 8.696 0 0 0 0 0 7.246 1.450 0 0 0 0 0 4

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 305994 Construcción Sondaje SAPR Millalen 

Zapata, comuna de Perquenco, Región 

de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Sin Información               01-oct-19 01-nov-19 01-feb-20 01-jun-20 CAUTÍN PERQUENCO Sin 

Reajuste

0 71.000 0 0 67.985 0 0 0 0 32.656 31.623 3.706 0 0 0 0 0 3.015 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 305995 Asesoría Construcción Sondaje SAPR 

Millalen Zapata, comuna de Perquenco, 

Región de la Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               CAUTÍN PERQUENCO Sin 

Reajuste

0 10.295 0 0 9.858 0 0 0 0 0 0 537 4.735 4.585 0 0 0 437

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 307599 Construcción Sondaje  SAPR 

Instalación APR Fajas 3, 4, 5, 6 y 

Sectores Rinconada de Donguil y 

Rauco, comuna de Gorbea, Región de 

la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Sin Información               01-nov-19 01-dic-19 01-feb-20 01-jun-20 CAUTÍN GORBEA Sin 

Reajuste

0 85.158 0 0 132.650 0 0 0 0 0 0 0 25.158 0 30.000 47.492 30.000 0 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 307600 AsesoríaConstrucción Sondaje  SAPR 

Instalación APR Fajas 3, 4, 5, 6 y 

Sectores Rinconada de Donguil y 

Rauco, comuna de Gorbea, Región de 

la Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               CAUTÍN GORBEA Sin 

Reajuste

0 26.970 0 0 12.348 0 0 0 0 0 0 0 4.116 0 4.116 0 4.116 14.622

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 307601 Construcción Sondaje SAPR La 

Cascada, comuna de Pitrufquén, 

Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Sin Información               01-oct-19 01-nov-19 01-dic-19 01-abr-20 CAUTÍN PITRUFQUEN Sin 

Reajuste

0 60.000 0 0 53.900 0 0 0 0 0 0 17.900 17.000 19.000 0 0 0 6.100 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 307602 Asesoría Construcción Sondaje SAPR 

La Cascada, comuna de Pitrufquén, 

Región de la Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               CAUTÍN PITRUFQUEN Sin 

Reajuste

0 8.700 0 0 7.816 0 0 0 0 0 0 2.596 2.465 2.755 0 0 0 885

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 307605 Asesoría Construcción Sondaje SAPR 

Huedaquintue, comuna de Carahue, 

Región de la Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               CAUTÍN CARAHUE Sin 

Reajuste

0 29.580 0 0 14.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 0 7.683 14.647

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 307617 Construcción Reposición Sondaje SAPR 

Huilio Rehuelhue, comuna de Teodoro 

Schmidt, Región de la Araucanía

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-oct-19 01-nov-19 01-dic-19 01-abr-20 CAUTÍN TEODORO 

SCHMIDT

Sin 

Reajuste

0 71.000 0 0 35.640 0 0 0 0 0 0 25.790 0 5.900 0 3.950 0 35.360 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 307618 Asesoría Construcción Reposición 

Sondaje SAPR Huilio Rehuelhue, 

comuna de Teodoro Schmidt, Región 

de la Araucanía

12.A. Asesoría 

ADM Y 

SUPERVISION 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               CAUTÍN TEODORO 

SCHMIDT

Sin 

Reajuste

0 10.295 0 0 5.168 0 0 0 0 0 0 3.740 0 856 0 573 0 5.127

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 307620 Diseño Complementario Proyecto 

Temuco Chol Chol (Etapa II)

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Sin Información               01-oct-19 01-nov-19 01-feb-20 01-feb-22 CAUTÍN CHOLCHOL, 

TEMUCO

Sin 

Reajuste

0 306.000 0 0 3.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.380 394.620 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 307623 Asesoría Diseño Complementario 

Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II)

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               CAUTÍN CHOLCHOL, 

TEMUCO

Sin 

Reajuste

0 44.370 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 57.220

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 307626 Diseño Mejoramiento Sistemas APR 

Troyo, Fernando Carilao y 

Pichipellahuen, comunas de 

Lonquimay, Perquenco y Lumaco, 

Región de la Araucanía. Grupo 1.2

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Sin Información               01-oct-19 01-nov-19 01-feb-20 01-feb-21 CAUTÍN, 

MALLECO

PERQUENCO, 

LONQUIMAY, 

LUMACO

Sin 

Reajuste

0 25.000 0 0 13.200 0 0 0 0 0 0 4.200 0 3.000 0 6.000 0 11.800 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 307628 Asesoría Diseño Mejoramiento 

Sistemas APR Troyo, Fernando Carilao 

y Pichipellahuen, comunas de 

Lonquimay, Perquenco y Lumaco, 

Región de la Araucanía. Grupo 1.2

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               CAUTÍN, 

MALLECO

PERQUENCO, 

LONQUIMAY, 

LUMACO

Sin 

Reajuste

0 3.625 0 0 1.914 0 0 0 0 0 0 0 609 0 435 0 870 1.711

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 314954 Consultoría Evaluación Impacto 

Ambiental Sistema APR Temuco, Chol 

Chol y Galvarino (Etapa I)

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Sin Información               01-oct-19 01-nov-19 01-feb-20 01-feb-21 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, 

TEMUCO

Sin 

Reajuste

0 117.000 0 0 34.200 0 0 0 0 0 0 0 16.200 0 0 0 18.000 82.800 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 314958 Asesoría Consultoría Evaluación 

Impacto Ambiental Sistema APR 

Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa 

I)

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, 

TEMUCO

Sin 

Reajuste

0 16.965 0 0 4.959 0 0 0 0 0 0 0 2.349 0 0 0 2.610 12.006

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 318149 Diseño Conservación  SAPR Pte. Basas 

Chico, comuna de Curarrehue; Zanjón 

Seco, comuna de Pucón; Esperanza de 

Colico, comuna de Cunco, Neicuf 

Poculon, T. Schmidt

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-feb-21 CAUTÍN CUNCO, 

CURARREHUE, 

PUCON

Sin 

Reajuste

0 60.000 0 0 37.800 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 7.800 7.800 7.800 22.200 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 318151 Asesoría Diseño Conservación  SAPR 

Pte. Basas Chico, comuna de 

Curarrehue; Zanjón Seco, comuna de 

Pucón; Esperanza de Colico, comuna 

de Cunco, Neicuf Poculon, T. Schmidt

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CAUTÍN CUNCO, 

CURARREHUE, 

PUCON

Sin 

Reajuste

0 8.700 0 0 5.481 0 0 0 0 0 0 0 1.044 1.044 1.131 1.131 1.131 3.219

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 318159 Diseño Conservación APR Villa Cautín, 

comuna de Victoria; Quillem, comuna 

de Perquenco; Adecuación de 

Paralelismo Los Confines, Angol

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-abr-21 CAUTÍN, 

MALLECO

PERQUENCO, 

ANGOL, 

RENAICO, 

VICTORIA

Sin 

Reajuste

0 65.000 0 0 41.950 0 0 0 0 0 0 0 7.800 7.800 9.450 8.450 8.450 23.050 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 318160 Asesoría Diseño Conservación APR 

Villa Cautín, comuna de Victoria; 

Quillem, comuna de Perquenco; 

Adecuación de Paralelismo Los 

Confines, Angol

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CAUTÍN, 

MALLECO

PERQUENCO, 

ANGOL, 

RENAICO, 

VICTORIA

Sin 

Reajuste

0 9.425 0 0 5.937 0 0 0 0 0 0 0 1.131 1.131 1.225 1.225 1.225 3.488

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 318162 Busqueda de Fuente y Habilitación APR 

Rayenco Afunalhue, comuna de 

Villarrica

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-abr-21 CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

0 150.000 0 0 78.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000 15.000 15.000 18.000 18.000 72.000 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000321-0 CONSTRUCCION GLOSA 05 

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

REGION DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 318163 AsesoríaBusqueda de Fuente y 

Habilitación APR Rayenco Afunalhue, 

comuna de Villarrica

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

0 21.750 0 0 11.310 0 0 0 0 0 0 0 1.740 2.175 2.175 2.610 2.610 10.440

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30033484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

AGUA POTABLE RURAL VILLA 

LOS BOLDOS, TOLTEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 276851 Asesoría Mejoramiento Sistema APR 

Villa Los Boldos, Tolten

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TOLTEN Sin 

Reajuste

100.325 125.605 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

122.485 3.120 0 0 0 0 0 0 3.120 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30033484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

AGUA POTABLE RURAL VILLA 

LOS BOLDOS, TOLTEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 276850 Mejoramiento Sistema APR Villa Los 

Boldos, Comuna de Tolten region de la 

araucania

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-ene-18 08-mar-18 29-may-18 29-may-18 30-may-18 20-ene-20 CAUTÍN TOLTEN Sin 

Reajuste

699.935 866.241 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

844.726 21.515 0 0 0 0 0 0 21.515 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30044132-0 INSTALACION SISTEMA APR 

LOS MORROS LUMACO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303182 Asesoría Instalación Sistema APR Los 

Morros

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 MALLECO LUMACO Sin 

Reajuste

226.110 226.110 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

39.150 114.576 0 0 0 0 0 8.500 7.500 7.500 15.000 20.000 25.000 31.076 72.384

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30044132-0 INSTALACION SISTEMA APR 

LOS MORROS LUMACO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 303178 CONSTRUCCION SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL LOS MORROS 

COMUNA DE LUMACO REGION DE LA 

ARAUCANIA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-ago-19 12-sep-19 26-nov-19 27-nov-19 27-nov-19 21-nov-20 MALLECO LUMACO Sin 

Reajuste

1.599.960 1.559.378 76.736.000 CONSTRUCTORA 

NICING SPA

270.000 817.002 0 0 73.265 94.335 67.218 20.000 20.000 20.665 105.000 130.737 165.782 120.000 472.376 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30044873-0 REPOSICION PARCIAL 

SISTEMA AGUA POTABLE 

RURAL PAILAHUEQUE,ERCILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 306137 Asesoría Reposición Parcial Sistema 

Agua Potable Rural Pailahueque, Ercilla

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               MALLECO ERCILLA Sin 

Reajuste

0 193.664 0 0 178.607 0 0 0 0 32.036 16.018 16.018 32.036 16.018 16.018 16.018 34.446 15.057

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30044873-0 REPOSICION PARCIAL 

SISTEMA AGUA POTABLE 

RURAL PAILAHUEQUE,ERCILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306135 Reposición Parcial Sistema Agua 

Potable Rural Pailahueque, Ercilla

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-oct-19 14-ene-20 17-mar-20 08-sep-21 MALLECO ERCILLA Sin 

Reajuste

1.335.624 1.335.624 0 0 1.231.770 0 0 0 0 100.000 75.000 75.000 75.000 120.000 300.000 300.000 186.770 103.854 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30066346-0 INSTALACION SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL LLIUMALA 

SUR, VILLARRICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290163 Asesoría Inst. sist. APR Liumalla Sur, 

Villarrica

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

104.235 104.235 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

58.296 45.939 0 0 0 15.238 4.649 5.000 5.000 5.000 5.939 4.762 351 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30066346-0 INSTALACION SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL LLIUMALA 

SUR, VILLARRICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290162 INSTALACION SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL LIUMALLA SUR 

COMUNA DE VILLARRICA REGION DE 

LA ARAUCANIA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-nov-18 30-ene-19 15-jul-19 15-jul-19 16-jul-19 15-jul-20 CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

544.357 718.862 76.320.902 CONSTRUCTORA 

PATRICIO 

MORALES MELLA 

E.I.R.L

402.040 316.822 0 0 0 105.090 32.064 20.000 20.000 21.387 40.000 40.345 37.936 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30068020-0 INSTALACIÓN SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL PITRELAHUE, 

P. LAS CASAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 276847 Asesoría Instalación Sistema APR 

Pitrelahue, P. las Casas

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

100.136 100.136 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

48.430 29.000 0 0 0 0 0 14.500 0 14.500 0 0 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30068020-0 INSTALACIÓN SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL PITRELAHUE, 

P. LAS CASAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 276846 Instalación Sistema APR Pitrelahue, P. 

las Casas

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-ene-18 11-abr-18 26-sep-18 26-sep-18 27-sep-18 25-may-19 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

476.141 690.592 76.320.902 CONSTRUCTORA 

PATRICIO 

MORALES MELLA 

334.000 200.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 11 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30091688-0 INSTALACION SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL AGUA 

TENDIDA, CARAHUE 

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 286308 Asesoría Instalación Sistema Agua 

Potable Rural Agua Tendida, comuna 

de Carahue, Región de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE Sin 

Reajuste

157.551 173.282 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

167.040 7.404 0 0 0 0 6.242 0 0 0 0 0 0 1.162 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30091688-0 INSTALACION SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL AGUA 

TENDIDA, CARAHUE 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 286307 Instalación Sistema Agua Potable 

Rural Agua Tendida, comuna de 

Carahue, Región de la Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-ago-18 13-sep-18 26-oct-18 26-oct-18 27-oct-18 26-dic-19 CAUTÍN CARAHUE Sin 

Reajuste

1.046.026 1.195.045 13.729.928 RICARDO 

MAURICIO SILVA 

TAPIA

1.152.001 41.056 0 0 0 0 0 23.044 0 10.000 0 0 0 8.012 0 Contratación de 

Obras
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A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30094237-0 REPOSICION Y AMPLIACION 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL MOLLULCO, TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 306141 Asesoría Reposición y Ampliación 

Sistema de Agua Potable Rural 

Mollulco, Temuco

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 156.941 0 0 123.371 0 0 0 0 0 9.874 12.958 25.915 12.958 12.958 12.958 35.752 37.649

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30094237-0 REPOSICION Y AMPLIACION 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL MOLLULCO, TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306140 Reposición y Ampliación Sistema de 

Agua Potable Rural Mollulco, Temuco

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-oct-19 01-dic-19 01-feb-20 01-feb-21 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 1.082.351 0 0 852.868 0 0 0 0 0 0 50.000 70.000 200.000 220.000 220.000 92.868 257.620 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30348928-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

VILUCO, COLLIN (ALTO Y 

BAJO) VILCUN

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 315213 Asesoría Construcción Sistema APR 

Viluco, Collin y Vega Redonda, Vilcun

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CAUTÍN VILCUN Sin 

Reajuste

0 145.000 0 0 71.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.250 21.750 29.000 0 74.000

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30348928-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

VILUCO, COLLIN (ALTO Y 

BAJO) VILCUN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315212 Construcción Sistema APR Viluco, 

Collin y Vega Redonda, Vilcun

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-21 CAUTÍN VILCUN Sin 

Reajuste

0 1.000.000 0 0 531.389 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 131.389 468.611 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30441773-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

TRES ESQUINAS, LOS 

AROMOS, LA PEÑA, NALCACO, 

CHUMIL

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 263263 Asesoría Construcción sistema APR 

Tres Esquinas, Los Aromos, La Peña 

Nalcaco y Chumil

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

CAUTÍN LAUTARO Sin 

Reajuste

232.014 395.598 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

338.074 57.524 0 0 0 0 0 57.524 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30453922-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR 

LA COLONIA, COMUNA DE 

LAUTARO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 263335 Asesoría Instalación Sistema APR La 

Colonia, Lautaro

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN LAUTARO Sin 

Reajuste

77.228 86.349 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

86.349 3.556 0 0 0 0 0 0 3.556 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458784-0 REPOSICION Y AMPLIACION 

SIST. APR CURARREHUE, 

COMUNA DE CURARREHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 276859 AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL 

CURARREHUE COMUNA DE 

CURARREHUE REGION DE LA 

ARAUCANIA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-ene-18 15-mar-18 16-ago-18 14-nov-18 15-nov-18 07-jul-20 CAUTÍN CURARREHUE Sin 

Reajuste

362.931 448.115 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

281.009 149.655 0 0 0 0 38.750 15.000 16.001 12.000 15.000 15.000 15.000 22.904 17.451 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30459967-0 REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR LOS CONFINES, 

ANGOL

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290168 Asesoría Reposisicón y ampl. sistema 

APR Los Confines, Angol

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

120.041 120.041 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

16.240 75.801 0 0 0 0 7.250 7.250 5.000 5.000 12.000 12.000 12.000 15.301 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30459967-0 REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN 

SISTEMA APR LOS CONFINES, 

ANGOL

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290166 REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA 

AGUA POTABLE RURAL LOS CONFINES 

COMUNA DE ANGOL REGION DE LA 

ARAUCANIA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-nov-18 15-ene-19 07-oct-19 07-oct-19 08-oct-19 07-oct-20 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

641.259 827.866 13.729.928 RICARDO 

MAURICIO SILVA 

TAPIA

112.000 715.866 0 0 110.970 23.021 41.007 20.000 20.000 20.000 100.000 140.000 139.030 101.838 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30460684-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

AGUA POTABLE RAYENCO 

AFUNALHUE, VILLARRICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 276849 Asesoría Construcción Sistema APR 

Rayenco Afunalhue, Villarrica

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

130.106 130.106 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

73.394 19.416 0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 4.416 32.296

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30460684-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

AGUA POTABLE RAYENCO 

AFUNALHUE, VILLARRICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 276848 Construcción Sistema APR Rayenco 

Afunalhue, Villarrica

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-ene-18 08-mar-18 15-jun-18 15-jun-18 16-jun-18 12-abr-19 CAUTÍN VILLARRICA Sin 

Reajuste

665.818 908.332 76.320.902 CONSTRUCTORA 

PATRICIO 

MORALES MELLA 

728.896 129.436 0 0 0 0 0 50.000 0 50.000 0 18.386 11.050 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30464529-0 AMPLIACION Y REPOSICION 

SISTEMA APR POCOYAN-

RAKINCURA, TOLTEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 281297 Asesoría Ampliación y Reposición 

Sistema APR Pocoyan - Rakincura, 

Comuna de Tolten, Región de La 

Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TOLTEN Sin 

Reajuste

193.791 193.791 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

169.028 35.759 0 0 0 0 11.740 5.000 0 5.000 0 3.023 0 10.996 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30464529-0 AMPLIACION Y REPOSICION 

SISTEMA APR POCOYAN-

RAKINCURA, TOLTEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 281294 Ampliación y Reposición Sistema APR 

Pocoyan - Rakincura, Comuna de 

Tolten, Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-mar-18 26-jun-18 26-sep-18 26-sep-18 27-sep-18 22-oct-19 CAUTÍN TOLTEN Sin 

Reajuste

1.126.779 1.384.979 9.696.835 JUAN EUGENIO  

SERGIO CATALDO 

MUNOZ

1.165.709 246.617 0 0 0 0 50.000 25.000 19.270 0 100.000 25.000 27.347 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30474089-0 CONSTRUCCION APR 

CAYULFE,CHANQUÍN,PURALAC

O,NIGUE,MAITINCO, TOLTEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 276856 AIF CONSTRUCCION APR CAYULFE 

CHANQUIN PURALACO NIGUE 

MAITINCO (LEUFU LAFQUEN) COMUNA 

DE TOLTEN REGION DE LA ARAUCANIA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-ene-18 15-mar-18 16-ago-18 14-nov-18 15-nov-18 05-sep-20 CAUTÍN TOLTEN Sin 

Reajuste

445.322 520.790 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

292.322 228.468 0 0 0 92.328 22.303 7.250 7.250 7.250 25.000 25.240 30.000 11.847 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30474089-0 CONSTRUCCION APR 

CAYULFE,CHANQUÍN,PURALAC

O,NIGUE,MAITINCO, TOLTEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 276854 Construcción Sistema APR Cayulfe, 

Chanquín, Puralaco, Nigue, Maitinco 

(Leufu Lafquen) comuna de  Tolten 

region de la araucania

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-ene-18 19-mar-18 21-jun-18 13-ago-18 14-ago-18 05-abr-20 CAUTÍN TOLTEN Sin 

Reajuste

4.516.273 3.953.366 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

3.509.107 323.665 0 0 67.433 0 82.657 20.000 20.000 17.253 30.000 43.161 43.161 0 626.812 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30484751-0 REPOSICION SISTEMA APR 

TRAI TRAICO, COMUNA DE 

IMPERIAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 286310 Asesoría Reposición Sistema APR Trai 

Traico, Comuna de Nueva Imperial, 

Región de la Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN NUEVA 

IMPERIAL

Sin 

Reajuste

104.141 114.054 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

106.681 7.373 0 0 0 0 0 7.373 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30484751-0 REPOSICION SISTEMA APR 

TRAI TRAICO, COMUNA DE 

IMPERIAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 286309 Reposición Sistema APR Trai Traico, 

Comuna de Nueva Imperial, Región de 

la Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-ago-18 13-sep-18 26-oct-18 26-oct-18 27-oct-18 27-oct-19 CAUTÍN NUEVA 

IMPERIAL

Sin 

Reajuste

706.668 859.387 77.695.080 MAESTRANZA JAAR 

SERVICIOS LTDA

735.735 123.652 0 0 0 0 0 123.652 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30485110-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

FAJAS 4.000 A 26.000, 

COMUNA DE CUNCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 292714 Asesoría Construcción Sistema APR 

Fajas 4.000 a 26.000, Cunco

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CUNCO Sin 

Reajuste

600.626 600.626 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

135.660 283.103 0 0 112.643 0 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000 40.000 40.000 20.460 167.363

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30485110-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

FAJAS 4.000 A 26.000, 

COMUNA DE CUNCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 292712 Construcción Sistema APR Fajas 4.000 

a 26.000, Cunco

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-mar-19 06-jun-19 26-ago-19 26-ago-19 27-ago-19 21-ago-20 CAUTÍN CUNCO Sin 

Reajuste

4.206.544 4.130.773 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

970.064 2.376.348 0 0 776.846 467.609 100.000 50.000 50.000 100.000 200.000 232.391 250.000 149.502 784.361 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30485885-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR 

PUENTE BASA GRANDE, 

COMUNA DE CURRAHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290159 Assoría Const. Sist. APR Puente Basa 

Grande, Curarrehue

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CURARREHUE Sin 

Reajuste

458.813 458.813 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

169.369 108.887 0 0 0 0 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 18.887 10.000 20.000 160.557

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30485885-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR 

PUENTE BASA GRANDE, 

COMUNA DE CURRAHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290158 Construcción Sistema APR Puente Basa 

Grande, Curarrehue

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-nov-18 30-ene-19 25-abr-19 25-abr-19 26-abr-19 14-feb-21 CAUTÍN CURARREHUE Sin 

Reajuste

2.806.356 3.164.227 77.641.870 E & C EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

S.A

1.168.062 935.305 0 0 117.579 138.914 90.000 100.000 60.000 100.000 70.000 100.587 62.000 96.225 1.060.860 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30488759-0 REPOSICIÓN APR CATRIPULLI 

,RINCONADA Y 

AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,

STA ELENA CURARREHUE 

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290161 Asesoría Reposisicón APR Catripulli, 

Rinconada y ampl. A Roncofilo, 

Huampoe, Sta. Elena, Curarrehue

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Sin Información               01-jun-19 01-jul-19 01-sep-19 01-mar-21 CAUTÍN CURARREHUE Sin 

Reajuste

0 409.889 0 0 154.141 0 0 0 0 25.000 0 14.500 14.500 30.000 35.000 35.141 0 195.748 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30488759-0 REPOSICIÓN APR CATRIPULLI 

,RINCONADA Y 

AMPL.A.LONCOFILO,HUAMPOE,

STA ELENA CURARREHUE 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 303556 REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE 

RURAL CATRIPULLI RINCONADA Y 

AMPLIACION A LONCOFILO HUAMPOE 

STA ELENA COMUNA CURARREHUE 

REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-jun-19 02-ago-19 30-ene-20 30-ene-20 31-ene-20 21-nov-21 CAUTÍN CURARREHUE Sin 

Reajuste

2.826.820 3.242.953 99.537.890 APIA SPA 0 1.542.953 0 0 0 140.452 112.450 50.000 40.000 47.550 359.548 450.000 0 342.953 1.700.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40000174-0 REPOSICIÓN SISTEMA APR EL 

COIGUE, COMUNA DE 

CARAHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290165 Asesoría Reposisicón sistema APR El 

Coigue, Carahue

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE Sin 

Reajuste

120.172 120.172 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

98.328 11.844 0 0 0 0 0 4.344 0 7.500 0 0 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40000174-0 REPOSICIÓN SISTEMA APR EL 

COIGUE, COMUNA DE 

CARAHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290164 Reposición sistema APR El Coigue, 

Comuna de Carahue Region de La 

Araucania

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-nov-18 15-ene-19 12-mar-19 12-mar-19 13-mar-19 12-mar-20 CAUTÍN CARAHUE Sin 

Reajuste

828.773 828.773 76.320.902 CONSTRUCTORA 

PATRICIO 

MORALES MELLA 

678.124 150.649 0 0 0 102.345 25.000 10.000 10.000 3.304 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40000292-0 REPOSICION PARCIAL SAPR 

DOLLINCO QUEPE Y 

AMPLIACION A RUCAHUE, 

FREIRE

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 306143 Asesoría Reposición Parcial SAPR 

Dollinco Quepe y Ampliación a 

Rucahue, Freire

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-dic-19 01-dic-19 01-dic-19 01-dic-20 CAUTÍN FREIRE Sin 

Reajuste

0 159.689 0 0 114.165 0 0 0 0 0 0 13.187 13.187 26.373 26.373 13.187 21.859 45.524 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40000292-0 REPOSICION PARCIAL SAPR 

DOLLINCO QUEPE Y 

AMPLIACION A RUCAHUE, 

FREIRE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306142 Reposición Parcial SAPR Dollinco 

Quepe y Ampliación a Rucahue, Freire

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-oct-19 01-dic-19 01-dic-19 01-dic-20 CAUTÍN FREIRE Sin 

Reajuste

0 1.101.305 0 0 969.232 0 0 0 0 65.000 50.000 50.000 50.000 120.000 250.000 251.000 133.232 132.073 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40000342-0 CONSTRUCCIÓN SAPR TRUF 

TRUF, LAS MINAS COMUNA DE 

PADRE LAS CASAS 

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290170 Asesoría Const. SAPR Truf Truf, Las 

Minas, Padre Las Casas

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

92.746 92.746 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

53.716 39.030 0 0 22.588 0 2.500 2.500 2.500 2.500 3.000 3.443 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40000342-0 CONSTRUCCIÓN SAPR TRUF 

TRUF, LAS MINAS COMUNA DE 

PADRE LAS CASAS 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299524 Const. SAPR Truf Truf, Las Minas, 

Padre Las Casas

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-mar-19 07-may-19 04-sep-19 04-sep-19 05-sep-19 04-sep-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

568.683 639.631 77.695.080 MAESTRANZA JAAR 

SERVICIOS LTDA

370.457 269.174 0 0 264.305 0 0 4.869 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40000627-0 REPOSICION SISTEMA APR EL 

ESFUERZO CUNCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303185 Asesoría Reposición Sistema APR El 

Esfuerzo

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               CAUTÍN CUNCO Sin 

Reajuste

0 46.648 0 0 39.709 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 6.940 4.708 8.061 0 6.939

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40000627-0 REPOSICION SISTEMA APR EL 

ESFUERZO CUNCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 303184 REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE 

RURAL ES ESFUERZO COMUNA DE 

CUNCO REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-ago-19 13-sep-19 18-nov-19 18-nov-19 19-nov-19 13-nov-20 CAUTÍN CUNCO Sin 

Reajuste

289.400 273.851 76.278.958 SOC. 

CONSTRUCTORA 

GONLOA LTDA

0 273.851 0 0 94.064 39.609 20.000 13.849 15.000 15.000 30.000 5.939 40.391 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40000772-0 REPOSICIÓN PARCIAL SAPR 

PIHUICHEN, COMUNA DE CHOL 

CHOL 

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290172 Asesoría Reposición parcial SAPR 

Pihuichen, Cholchol

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN CHOLCHOL Sin 

Reajuste

94.986 94.986 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

88.729 12.902 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 1.257 0 6.645 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40000772-0 REPOSICIÓN PARCIAL SAPR 

PIHUICHEN, COMUNA DE CHOL 

CHOL 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290171 Reposición parcial SAPR Pihuichen, 

Cholchol

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-nov-18 15-ene-19 12-mar-19 12-mar-19 13-mar-19 08-dic-19 CAUTÍN CHOLCHOL Sin 

Reajuste

655.074 655.074 76.320.902 CONSTRUCTORA 

PATRICIO 

MORALES MELLA 

611.929 42.089 0 0 42.089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40000950-0 REPOSICION SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL HUALPIN Y 

AMPLIACIÓN A ISLA LICAN 

TEODORO SCHMIDT

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 301339 Asesoría Reposición Sistema Agua 

Potable Rural Hualpin y Ampliación a 

Isla Lican T. Schmidt

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEODORO 

SCHMIDT

Sin 

Reajuste

514.023 514.023 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

21.149 200.000 0 0 0 0 25.000 12.000 12.000 12.000 30.000 30.000 30.000 49.000 202.874

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40000950-0 REPOSICION SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL HUALPIN Y 

AMPLIACIÓN A ISLA LICAN 

TEODORO SCHMIDT

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 301333 REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE 

RURAL HUALPIN Y AMPLIACION A ISLA 

LICAN COMUNA DE TEODORO 

SCHMIDT REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-jun-19 02-sep-19 18-nov-19 18-nov-19 19-nov-19 08-nov-21 CAUTÍN TEODORO 

SCHMIDT

Sin 

Reajuste

3.259.042 3.546.813 99.537.890 APIA SPA 145.855 1.870.000 0 0 372.896 0 80.000 60.000 50.000 50.000 300.000 350.000 307.104 300.000 1.400.958 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40001909-0 INSTALACION SAPR EL BOYE. 

SECTORES, 

HUFQUEN,TERPELLE,COMUNA 

DE TRAIGUEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 292717 Asesoría Instalación SAPR El Boye. 

Sectores, Chufquen, Terpelle, Comuna 

de Traiguén

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO TRAIGUEN Sin 

Reajuste

470.609 470.609 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 296.609 0 0 0 0 35.000 15.000 10.000 10.000 65.000 40.140 56.469 65.000 174.000

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40001909-0 INSTALACION SAPR EL BOYE. 

SECTORES, 

HUFQUEN,TERPELLE,COMUNA 

DE TRAIGUEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 292715 Instalación SAPR El Boye. Sectores, 

Chufquen, Terpelle, Comuna de 

Traiguén

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-jun-19 30-jul-19 03-feb-20 03-feb-20 04-feb-20 26-oct-21 MALLECO TRAIGUEN Sin 

Reajuste

2.892.425 3.245.578 77.641.870 E & C EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

S.A

0 2.045.579 0 0 0 506.727 60.611 35.000 35.000 35.000 300.000 350.000 351.001 372.241 1.199.999 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002911-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

SISTEMA APR TEODORO 

SCHMIDT TEODORO SCHMIDT

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303187 Asesoría Mejoramiento y Ampliación 

Sistema APR Teodoro Schmidt, T. 

Schmidt

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEODORO 

SCHMIDT

Sin 

Reajuste

67.609 67.609 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

4.330 39.279 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.279 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002911-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

SISTEMA APR TEODORO 

SCHMIDT TEODORO SCHMIDT

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 303186 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL 

TEODORO SCHMIDT  COMUNA DE 

TEODORO SCHMIDT REGION DE LA 

ARAUCANIA

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-ago-19 13-sep-19 18-nov-19 18-nov-19 19-nov-19 15-ago-20 CAUTÍN TEODORO 

SCHMIDT

Sin 

Reajuste

474.186 466.266 77.948.530 INSTALACIONES 

SEGASA LIMITADA

29.865 436.401 0 0 94.423 47.423 30.000 20.000 20.000 20.000 70.000 70.000 41.978 22.577 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40007081-0 REPOSICION SISTEMA APR 

CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION 

A IMILCO,MILLALI, LAS 

QUILAS, FREIRE

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 306145 Asesoría Reposición Sistema APR 

Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, 

Millali, Las Quilas, Freire

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               CAUTÍN FREIRE Sin 

Reajuste

0 191.117 0 0 140.394 0 0 0 0 0 15.806 15.806 15.806 31.611 31.611 29.755 0 50.723

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40007081-0 REPOSICION SISTEMA APR 

CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION 

A IMILCO,MILLALI, LAS 

QUILAS, FREIRE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306144 Reposición Sistema APR Chihuimpilli y 

Ampliación a Imilco, Millali, Las 

Quilas, Freire

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-oct-19 01-dic-19 01-feb-20 01-feb-21 CAUTÍN FREIRE Sin 

Reajuste

0 1.318.052 0 0 968.237 0 0 0 0 0 20.000 50.000 50.000 200.000 350.000 298.237 0 349.815 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 307466 AsesoríaConservación Sistema Agua 

Potable Rural Villa Quilquen, comuna 

de Traiguén, Región de la Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               MALLECO TRAIGUEN Sin 

Reajuste

0 17.846 0 0 17.846 0 0 0 0 0 2.000 3.346 2.000 4.500 6.000 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 307468 Asesoría Conservación Sistema Agua 

Potable Rural Lladquihue, comuna de 

Temuco, Región de la Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 14.322 0 0 12.872 0 0 0 0 0 1.272 0 2.900 0 7.250 0 1.450 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 307470 Asesoría Conservación Sistema Agua 

Potable Rural Loica Pulon, comuna de 

Pitrufquén, Región de la Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               CAUTÍN PITRUFQUEN Sin 

Reajuste

0 9.628 0 0 9.628 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.728 0 2.900 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 308605 Asesoría Conservacion SAPR Collico, 

comuna de Ercilla, Región de la 

Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               MALLECO ERCILLA Sin 

Reajuste

0 9.718 0 0 9.718 0 0 0 0 1.143 0 1.500 2.000 2.000 2.000 1.075 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 308609 Asesoría Conservacion SAPR Boyeco, 

comuna de Puren, Región de la 

Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               MALLECO PUREN Sin 

Reajuste

0 10.505 0 0 10.505 0 0 0 0 1.116 0 1.500 1.500 1.500 2.000 2.889 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 308619 Asesoría Conservacion SAPR Ipinco, 

comuna de Puren, Región de la 

Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               MALLECO PUREN Sin 

Reajuste

0 10.498 0 0 10.498 0 0 0 0 0 0 2.000 2.350 2.000 2.000 2.148 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 308627 Asesoría Conservacion SAPR Collin, 

comuna de Puren, Región de la 

Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               MALLECO PUREN Sin 

Reajuste

0 11.600 0 0 4.640 0 0 0 0 0 4.350 0 290 0 0 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 308632 Asesoría Conservacion SAPR Mallin del 

Traile, comuna de Lonquimay, Región 

de la Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               MALLECO LONQUIMAY Sin 

Reajuste

0 10.150 0 0 4.350 0 0 0 0 0 4.350 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 308639 Asesoría Conservacion SAPR Quillem, 

comuna de Perquenco, Región de la 

Araucanía

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN PERQUENCO Sin 

Reajuste

21.684 21.684 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 10.683 0 0 0 0 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 3.183 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 308643 Asesoría Conservacion SAPR Villa 

Trintre, comuna de los Sauces, Región 

de la Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               MALLECO LOS SAUCES Sin 

Reajuste

0 17.400 0 0 8.700 0 0 0 0 0 8.700 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 315130 Asesoría Conservación APR Licanco, 

Comuna de P. las Casas

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 17.400 0 0 17.400 0 0 0 0 0 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.400 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 315601 Asesoría Conservación Sistema APR 

Huitranlebu, Comuna de Puren, Región 

de La Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               MALLECO PUREN Sin 

Reajuste

0 17.400 0 0 17.400 0 0 0 0 0 0 0 3.400 3.400 3.600 3.600 3.400 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 317756 Asesoría Conservación Sistema APR El 

Lingue, Comuna de Puren, Región de 

La Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               MALLECO PUREN Sin 

Reajuste

0 17.400 0 0 17.400 0 0 0 0 0 0 0 3.400 3.600 3.600 3.600 3.200 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 317759 Asesoría Conservacion Sistema APR 

Carhuello, Comuna de Pucon, Region 

de La Araucania

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CAUTÍN PUCON Sin 

Reajuste

0 14.500 0 0 14.500 0 0 0 0 0 0 0 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 317761 Asesoría Conservación Sistema APR 

Caupolican Tranaman, Comuna de 

Puren, Región de La Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               MALLECO PUREN Sin 

Reajuste

0 14.502 0 0 14.502 0 0 0 0 0 0 0 2.900 2.900 2.900 2.902 2.900 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 316081 EXPROPIACIONES 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 842.063 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112.184 0 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500 2.184 60.000 45.000 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 227178 Conservación Sistema APR 

Pichipellahuen, Comuna de Lumaco, 

Región de La Araucanía

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-may-21 MALLECO LUMACO Sin 

Reajuste

0 79.811 0 0 60.017 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 25.206 0 9.811 19.794 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 277720 Conservación Sistema APR Quilquén, 

Comuna de Traiguén, Región de la 

Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-20 MALLECO TRAIGUEN Sin 

Reajuste

0 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 277724 Conservación Sistema APR Casas 

Blancas, Comuna de Renaico, Región 

de la Araucanía

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

15-dic-17 28-feb-18 13-sep-18 13-sep-18 14-sep-18 11-feb-19 MALLECO RENAICO Sin 

Reajuste

92.000 91.642 76.425.062 CONSTRUCTORA 

DIEGO A. HERRERA 

PACHECO Y CIA 

LTDA

0 279 0 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.146 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 287409 Conservación Sistema Agua Potable 

Rural Monte Verde, comuna de 

Temuco, Región de la Araucanía

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

25-jun-18 19-nov-18 26-nov-18 29-ene-19 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

89.693 89.693 0 0 89.693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.693 30.000 40.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 287411 Conservación Sistema Agua Potable 

Rural El Amargo, comuna de Collipulli, 

Región de la Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-jun-18 30-ago-18 23-nov-18 23-nov-18 24-nov-18 24-mar-19 MALLECO COLLIPULLI Sin 

Reajuste

68.621 75.242 76.303.343 CONSTRUCTORA 

ROVECH LIMITADA

0 5.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.944 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 287413 Conservación Sistema Agua Potable 

Rural El Encinar, comuna de Collipulli, 

Región de la Araucanía

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

25-jun-18 30-ago-18 21-nov-18 21-nov-18 22-nov-18 05-jun-19 MALLECO COLLIPULLI Sin 

Reajuste

37.143 52.593 76.303.343 CONSTRUCTORA 

ROVECH LIMITADA

0 3.463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.463 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 287415 Conservación Sistema Agua Potable 

Rural Pedregoso, comuna de 

Lonquimay, Región de la Araucanía

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

25-jun-18 19-nov-18 26-nov-18 29-ene-19 MALLECO LONQUIMAY Sin 

Reajuste

22.695 22.695 0 0 22.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.695 10.000 10.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290811 Conservación Sistema Agua Potable 

Rural Tranapuente, comuna de 

Carahue, Región de la Araucanía

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

28-oct-18 29-nov-18 29-abr-19 29-abr-19 30-abr-19 28-ago-19 CAUTÍN CARAHUE Sin 

Reajuste

80.659 108.787 76.115.426 CONSTRUCTORA 

NARVAEZ SPA

56.916 12.561 0 0 0 0 0 0 0 12.561 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 307467 Conservación Sistema Agua Potable 

Rural Lladquihue, comuna de Temuco, 

Región de la Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-oct-19 04-nov-19 16-dic-19 16-dic-19 17-dic-19 15-abr-20 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

98.770 108.419 76.115.426 CONSTRUCTORA 

NARVAEZ SPA

0 108.419 0 0 0 21.704 65.275 21.440 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 307474 Conservación Sistema Agua Potable 

Rural Remolino Maquehue, comuna de 

Padre las Casas, Región de la 

Araucanía

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-oct-19 01-dic-19 01-feb-20 01-jul-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

0 35.700 0 0 30.700 0 0 0 0 0 5.700 0 5.000 0 10.000 0 10.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 307475 Asesoría Conservación Sistema Agua 

Potable Rural Remolino Maquehue, 

comuna de Padre las Casas, Región de 

la Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

0 15.327 0 0 15.327 0 0 0 0 0 0 827 725 725 0 2.900 10.150 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 308604 Conservacion SAPR Collico, comuna de 

Ercilla, Región de la Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-oct-19 27-nov-19 24-ene-20 24-ene-20 25-ene-20 24-may-20 MALLECO ERCILLA Sin 

Reajuste

69.000 114.886 76.278.958 SOC. 

CONSTRUCTORA 

GONLOA LTDA

0 114.886 0 0 0 0 32.701 7.001 10.000 10.000 25.000 30.184 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 308606 Conservacion SAPR Boyeco, comuna de 

Puren, Región de la Araucanía

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-oct-19 01-dic-19 01-feb-20 01-jun-20 MALLECO PUREN Sin 

Reajuste

0 72.448 0 0 35.081 0 0 0 0 0 0 15.000 0 20.081 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 308618 Conservacion SAPR Ipinco, comuna de 

Puren, Región de la Araucanía

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-oct-19 01-dic-19 01-feb-20 01-jun-20 MALLECO PUREN Sin 

Reajuste

0 72.400 0 0 72.400 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 12.400 20.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 308623 Conservacion SAPR Collin, comuna de 

Lautaro, Región de la Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-oct-19 20-nov-19 24-ene-20 24-ene-20 25-ene-20 24-may-20 MALLECO PUREN Sin 

Reajuste

80.000 117.700 76.278.958 SOC. 

CONSTRUCTORA 

GONLOA LTDA

0 117.700 0 0 0 13.272 52.275 7.500 7.500 10.000 27.153 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 308631 Conservacion SAPR Mallin del Traile, 

comuna de Lonquimay, Región de la 

Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-oct-19 20-nov-19 24-ene-20 24-ene-20 25-ene-20 24-may-20 MALLECO LONQUIMAY Sin 

Reajuste

70.000 73.210 13.792.739 JORGE ANDRES 

OPORTO RIVAS

0 73.210 0 0 0 0 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 13.210 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 308638 Conservacion SAPR Quillem, comuna 

de Perquenco, Región de la Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-oct-19 20-nov-19 17-dic-19 17-dic-19 18-dic-19 16-abr-20 CAUTÍN PERQUENCO Sin 

Reajuste

149.544 149.544 76.425.874 CONSTRUCTORA 

NPA SPA

0 87.911 0 0 87.911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 308640 Conservacion SAPR Villa Trintre, 

comuna de los Sauces, Región de la 

Araucanía

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-oct-19 01-dic-19 01-mar-20 01-jul-20 MALLECO LOS SAUCES Sin 

Reajuste

0 120.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 10.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 309180 Conservación Sistema Agua Potable 

Rural Loica Pulon, comuna de 

Pitrufquén, Región de la Araucanía

1.A.OBRAS 

OTROS GASTO

Por Licitar Sin Información               CAUTÍN PITRUFQUEN Sin 

Reajuste

0 32.152 0 0 32.152 0 0 0 0 12.152 0 10.000 0 10.000 0 0 0 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315129 Conservación APR Licanco, Comuna de 

P. las Casas

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-oct-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin 

Reajuste

0 120.000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315599 Conservación Sistema APR 

Huitranlebu, Comuna de Puren, Región 

de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-nov-20 MALLECO PUREN Sin 

Reajuste

0 120.000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 317755 Conservación Sistema APR El Lingue, 

Comuna de Puren, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-oct-20 MALLECO PUREN Sin 

Reajuste

0 120.000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 317758 Conservacion Sistema APR Carhuello, 

Comuna de Pucon, Region de La 

Araucania

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-oct-20 CAUTÍN PUCON Sin 

Reajuste

0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 317760 Conservación Sistema APR Caupolican 

Tranaman, Comuna de Puren, Región 

de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-oct-20 MALLECO PUREN Sin 

Reajuste

0 100.011 0 0 100.011 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.011 20.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40016167-0 CONSERVACION MANTENCION 

Y AMPLIACION SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

COMUNAS DE LAUTARO Y 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 319172 Conservación Sistema Agua Potable 

Rural Villa Quilquen, comuna de 

Traiguén, Región de la Araucanía

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

10-may-20 09-jun-20 01-jul-20 29-oct-20 Sin 

Reajuste

125.724 125.724 0 0 125.724 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 35.000 35.000 35.724 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40018541-0 CONSERVACION APR SEQUIA 

2019 - 2020 ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 308868 Asesoría Conservación Sistemas de 

APR por Sequía, Región de La 

Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Sin 

Reajuste

0 11.600 0 0 9.100 0 0 0 0 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 1.600 0

A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40018541-0 CONSERVACION APR SEQUIA 

2019 - 2020 ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 308606 Conservacion SAPR Boyeco, comuna de 

Puren, Región de la Araucanía

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-oct-19 01-dic-19 01-feb-20 01-jun-20 MALLECO PUREN Sin 

Reajuste

0 72.448 0 0 37.367 0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 0 7.367 0 0 0 Contratación de 

Obras
A.P.Rural de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40018541-0 CONSERVACION APR SEQUIA 

2019 - 2020 ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 308638 Conservacion SAPR Quillem, comuna 

de Perquenco, Región de la Araucanía

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-oct-19 20-nov-19 17-dic-19 17-dic-19 18-dic-19 16-abr-20 CAUTÍN PERQUENCO Sin 

Reajuste

149.544 149.544 76.425.874 CONSTRUCTORA 

NPA SPA

10.000 31.633 0 0 0 0 0 0 2.633 0 9.000 0 20.000 0 0 Contratación de 

Obras
A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30132649-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

AGUA POTABLE RURAL DE 

MARRIAMO, RIO BUENO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 260637 AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE 

AGUA POTABLE RURAL DE MARRIAMO, 

RIO BUENO

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

39.817 44.047 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

43.018 1.028 0 0 0 0 0 0 1.028 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30132649-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

AGUA POTABLE RURAL DE 

MARRIAMO, RIO BUENO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 260636 CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL DE MARRIAMO, RIO 

BUENO

1. OBRAS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

13-ene-17 31-ene-17 23-mar-17 23-mar-17 10-mar-17 05-dic-17 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

303.769 303.769 13.967.085 ALEJANDRA I. 

PAREDES TAMAYO

296.676 7.093 0 0 0 0 0 0 7.093 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30390023-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SERVICIO APR DE 

FUTAHUENTE RIO BUENO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 303936 AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

SERVICIO APR DE FUTAHUENTE, RIO 

BUENO

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

0 100.956 0 0 97.928 0 0 0 0 0 0 9.086 12.115 16.153 24.229 16.759 19.586 3.028

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30390023-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SERVICIO APR DE 

FUTAHUENTE RIO BUENO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303173 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

SERVICIO APR DE FUTAHUENTE, RIO 

BUENO

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

20-mar-20 13-abr-20 23-abr-20 17-feb-21 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

696.247 696.247 0 0 675.370 0 0 0 0 0 0 41.775 83.550 111.400 167.099 115.585 155.961 20.877 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30471484-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SERVICIO DE APR 

PELCHUQUIN MARIQUINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 292968 AIF AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SERVICIO APR PELCHUQUIN, COMUNA 

DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

142.538 142.538 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

21.143 120.567 0 0 45.707 7.490 0 17.941 0 9.916 10.340 13.217 10.101 5.856 0

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30471484-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SERVICIO DE APR 

PELCHUQUIN MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 292026 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SERVICIO APR PELCHUQUIN, COMUNA 

DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-mar-19 22-jul-19 30-oct-19 30-oct-19 04-oct-19 29-ago-20 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

819.289 983.018 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

300.402 676.908 0 0 160.631 51.654 123.730 0 0 68.387 71.311 91.151 69.660 40.384 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30473511-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR EL MELI, RIO BUENO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 281703 AIF Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de El Meli Comuna de 

Río Bueno Región de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

76.686 87.911 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

86.456 1.455 0 0 0 0 0 0 1.455 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30473511-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR EL MELI, RIO BUENO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 281699 Construcción del Servicio de Agua 

Potable Rural de El Meli Comuna de 

Río Bueno Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-feb-18 29-mar-18 29-may-18 30-may-18 18-may-18 06-feb-19 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

550.537 606.283 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

596.246 10.037 0 0 0 0 0 0 10.037 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30483174-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

DEL SAPR DE LOS ESTEROS, LA 

UNION

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 287229 AIF Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de APR de Los Esteros, 

Comuna de La Unión, Región de Los 

Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO LA UNION Sin 

Reajuste

130.392 130.392 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

86.694 43.698 0 0 19.587 9.167 0 0 5.428 0 0 0 0 9.516 0

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30483174-0 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 

DEL SAPR DE LOS ESTEROS, LA 

UNION

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 287227 Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de APR de Los Esteros, 

Comuna de La Unión, Región de Los 

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-mar-19 30-abr-19 12-jul-19 12-jul-19 27-jun-19 22-may-20 RANCO LA UNION Sin 

Reajuste

899.258 833.631 76.069.338 CONSTRUCTORA 

SCHWERTER 

ASOCIADOS LTDA.

597.891 235.740 0 0 135.083 63.221 0 0 37.436 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40000621-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SERVICIO APR DE SAN 

IGNACIO PLAYA ROSADA 

VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 303937 Asesoría por gestión de proyecto 

Ampliación y Mejoramiento Servicio 

APR San Ignacio - Playa Rosada, 

Valdivia

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

196.327 196.327 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

3.273 160.379 0 0 0 9.994 21.942 6.666 24.475 21.845 37.858 24.945 12.653 0 32.675

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40000621-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SERVICIO APR DE SAN 

IGNACIO PLAYA ROSADA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303188 Ampl. y mej. APR San Ignacio Playa 

Rosada

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-sep-19 11-oct-19 10-dic-19 10-dic-19 06-dic-19 30-nov-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

1.128.628 1.353.980 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

22.573 1.106.056 0 0 0 68.927 151.323 45.974 168.791 150.653 261.091 172.038 87.259 0 225.351 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40007880-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

DE SAN PEDRO LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 292989 AIF CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

SERVICIO APR DE SAN PEDRO, 

COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE 

LOS RÍOS

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA LOS LAGOS Sin 

Reajuste

77.655 77.655 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

14.844 62.810 0 0 44.727 10.106 5.453 2.525 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40007880-0 CONSTRUCCION SERVICIO APR 

DE SAN PEDRO LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 292031 CONSTRUCCIÓN SISTEMA SERVICIO 

APR DE SAN PEDRO, COMUNA DE LOS 

LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-mar-19 19-jul-19 04-nov-19 04-nov-19 04-oct-19 31-may-20 VALDIVIA LOS LAGOS Sin 

Reajuste

446.472 535.548 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

102.373 433.175 0 0 308.464 69.694 37.605 17.412 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40009040-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SERVICIO DE APR DE HUAPE 

CORRAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 292993 AIF AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SERVICIO  APR DE HUAPE, COMUNA 

DE CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               VALDIVIA CORRAL Sin 

Reajuste

0 23.603 0 0 14.162 0 0 0 0 0 0 0 0 5.138 5.345 2.464 1.215 9.441

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40009040-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SERVICIO DE APR DE HUAPE 

CORRAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 319498 Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Huape, Comuna Corral, Región de Los 

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

15-may-20 05-jun-20 26-jun-20 23-dic-20 Sin 

Reajuste

167.659 167.659 0 0 97.666 0 0 0 0 0 0 0 0 7.666 30.000 30.000 30.000 69.993 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40009100-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SERVICIO DE APR DE LLIFEN 

FUTRONO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 292975 AIF AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SERVICIO  APR DE LLIFEN, COMUNA 

DE FUTRONO, REGIÓN DE LOS RÍOS

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO FUTRONO Sin 

Reajuste

133.226 133.226 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

58.969 74.257 0 0 13.551 11.628 3.189 8.232 12.403 25.254 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40009100-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SERVICIO DE APR DE LLIFEN 

FUTRONO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 292028 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SERVICIO  APR DE LLIFEN, COMUNA 

DE FUTRONO, REGIÓN DE LOS RÍOS

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-mar-19 30-abr-19 12-jul-19 12-jul-19 26-jun-19 21-may-20 RANCO FUTRONO Sin 

Reajuste

868.161 918.798 13.792.739 JORGE ANDRES 

OPORTO RIVAS

406.682 512.116 0 0 93.458 80.196 21.992 56.770 85.537 174.164 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40009116-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR DE PIEDRAS MORAS, LOS 

LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 310389 AIF CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE 

APR DE PIEDRAS MORAS, COMUNA DE 

LOS LAGOS, REGION DE LOS RIOS

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               VALDIVIA LOS LAGOS Sin 

Reajuste

0 38.225 0 0 38.225 0 0 0 0 0 0 4.587 6.116 11.085 8.410 4.969 3.058 0

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40009116-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR DE PIEDRAS MORAS, LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 319502 Construcción del Servicio de Agua 

Potable Rural de Piedras Moras, 

Comuna Los Lagos, Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

15-may-20 05-jun-20 26-jun-20 23-dic-20 Sin 

Reajuste

263.623 263.623 0 0 263.623 0 0 0 0 0 0 13.623 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40009778-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SERVICIO DE APR CURRIÑE - 

CHAMBRANCO COMUNA DE 

FUTRONO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 301184 AIF Ampliación y Mejoramiento 

Servicio de Agua Potable Rural Curriñe 

- Chabranco Comuna de Futrono 

Región de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO FUTRONO Sin 

Reajuste

198.975 198.975 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

3.326 157.191 0 0 30.449 9.306 0 4.531 9.405 19.031 20.298 26.073 21.742 16.355 38.458

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40009778-0 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

SERVICIO DE APR CURRIÑE - 

CHAMBRANCO COMUNA DE 

FUTRONO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 301183 Ampliación y Mejoramiento Servicio de 

Agua Potable Rural Curriñe - 

Chabranco Comuna de Futrono Región 

de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-sep-19 11-oct-19 10-dic-19 10-dic-19 07-dic-19 01-dic-20 RANCO FUTRONO Sin 

Reajuste

1.147.008 1.372.242 77.716.070 CAV. 

CONSTRUCCIONES 

LTDA

22.941 1.084.077 0 0 209.990 64.180 0 31.251 64.862 131.251 139.987 179.817 149.947 112.791 265.225 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40010544-0 REPOSICION SERVICIO DE APR 

PUYEHUE COMUNA DE 

PANGUIPULLI

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 301187 AIF Reposición Servicio de Agua 

Potable Rural de Puyehue Comuna de 

Panguipulli Región de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

162.105 162.105 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

6.769 116.966 0 0 23.661 15.198 14.505 0 4.371 6.346 11.460 15.103 12.666 13.656 38.370

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40010544-0 REPOSICION SERVICIO DE APR 

PUYEHUE COMUNA DE 

PANGUIPULLI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 301186 Reposición Servicio de Agua Potable 

Rural de Puyehue Comuna de 

Panguipulli Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-sep-19 11-oct-19 10-dic-19 10-dic-19 07-dic-19 01-nov-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

964.854 1.117.969 77.716.070 CAV. 

CONSTRUCCIONES 

LTDA

46.684 806.664 0 0 242.525 25.471 100.032 0 30.147 43.768 79.032 104.157 87.354 94.179 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40014056-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR DE INAWINKO-

HUECHALMAY, PANGUIPULLI

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 306206 AIF Construcción Servicio APR 

Inawinko - Huechalmay Comuna de 

Panguipulli Región de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin 

Reajuste

162.719 162.719 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

0 151.864 0 0 0 20.680 18.759 8.136 13.018 14.886 20.236 26.035 22.781 7.334 10.855

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40014056-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR DE INAWINKO-

HUECHALMAY, PANGUIPULLI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 306204 Construcción  Servicio APR Inawinko - 

Huechalmay Comuna de Panguipulli 

Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-nov-19 03-dic-19 09-mar-20 09-mar-20 24-ene-20 19-dic-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin 

Reajuste

1.047.336 1.122.200 13.792.739 JORGE ANDRES 

OPORTO RIVAS

0 1.047.337 0 0 0 142.618 129.373 56.110 89.776 102.664 139.558 179.552 157.108 50.579 74.863 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40014216-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR DE TOMÉN, LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 306250 AIF Construcción Servicio APR de 

Tomén Comuna de Los Lagos Región 

de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA LOS LAGOS Sin 

Reajuste

121.108 121.108 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

0 114.834 0 0 0 6.880 13.034 7.266 10.900 16.955 17.629 21.799 14.533 5.837 6.274

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40014216-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR DE TOMÉN, LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 306249 Construcción Servicio APR de Tomén 

Comuna de Los Lagos Región de Los 

Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-nov-19 03-dic-19 06-mar-20 06-mar-20 23-ene-20 18-nov-20 VALDIVIA LOS LAGOS Sin 

Reajuste

791.958 835.225 76.882.624 SCHWERTER SPA. 0 791.958 0 0 0 47.452 89.889 50.113 75.170 116.931 121.579 150.340 100.227 40.256 43.267 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40014262-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR DE CHEUQUE, MARIQUINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 310382 AIF CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE 

APR DE CHEUQUE, MARIQUINA 

REGIÓN DE LOS RÍOS

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

0 62.272 0 0 62.272 0 0 0 0 0 0 7.473 9.964 18.059 13.700 8.095 4.982 0

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40014262-0 CONSTRUCCION SERVICIO DE 

APR DE CHEUQUE, MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 319501 Construcción del Servicio de Agua 

Potable Rural de Cheuque, Comuna 

Mariquina, Región de Los Ríos.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

15-may-20 05-jun-20 26-jun-20 23-mar-21 Sin 

Reajuste

429.462 429.462 0 0 429.462 0 0 0 0 0 0 29.462 40.000 40.000 40.000 100.000 180.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40014307-0 REPOSICION SERVICIO DE APR 

DE LINGUENTO NANIHUE, 

MARIQUINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 306253 AIF Ampliación y Mejoramiento 

Servicio APR de Linguiento Nanihue 

Comuna de Mariquina Región de Los 

Ríos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

0 117.782 0 0 117.782 0 0 0 0 0 0 10.601 10.600 16.489 33.162 28.451 18.479 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40014307-0 REPOSICION SERVICIO DE APR 

DE LINGUENTO NANIHUE, 

MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 306252 Ampliación y Mejoramiento Servicio 

APR de Linguiento Nanihue Comuna de 

Mariquina Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

02-may-20 15-may-20 01-jun-20 27-abr-21 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

812.285 812.285 0 0 812.285 0 0 0 0 0 0 73.106 73.106 113.720 228.703 196.211 127.440 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 

COMUNAS DE LA UNIÓN, 

MARIQUINA, RÍO BUENO, 

PAILLACO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 287441 AIF CONSERVACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL 

DE TRUMAO Y MANTILHUE. REGIÓN DE 

LOS RIOS, GRUPO N°4-2018

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

31.295 35.025 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

0 3.729 0 0 0 0 0 0 0 3.729 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 

COMUNAS DE LA UNIÓN, 

MARIQUINA, RÍO BUENO, 

PAILLACO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 306805  AIF -Conservación de los Servicios de 

APR de Puringue Rico Chauquén Bajo 

Huellahue de la Región de Los Ríos 

Grupo 3- 2019

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA CORRAL, 

VALDIVIA

Sin 

Reajuste

31.423 31.423 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

0 2.701 0 0 0 0 2.201 501 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 

COMUNAS DE LA UNIÓN, 

MARIQUINA, RÍO BUENO, 

PAILLACO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 313761 AIF CONSERVACION SERVICIOS APR-

GRUPO N°1-2020

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Sin 

Reajuste

0 50.722 0 0 50.722 0 0 0 0 0 0 0 0 3.603 47.120 0 0 0

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 

COMUNAS DE LA UNIÓN, 

MARIQUINA, RÍO BUENO, 

PAILLACO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 315868 RE ACTIVACIÓN  ASESORÍA 

Conservación, Mantención y 

Ampliación Sist. APR, Región de Los 

Ríos (Glosa 5)

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               VALDIVIA, 

RANCO

LANCO, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO, LA 

UNION, LAGO 

RANCO, RIO 

BUENO

Sin 

Reajuste

0 127.917 0 0 127.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 77.917 0

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 

COMUNAS DE LA UNIÓN, 

MARIQUINA, RÍO BUENO, 

PAILLACO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 288320 CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE RURAL DE TRUMAO 

Y MANTILHUE. REGIÓN DE LOS RIOS, 

GRUPO N°4-2018

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-ago-18 25-mar-19 05-jun-19 05-jun-19 14-may-19 05-dic-19 RANCO LA UNION, RIO 

BUENO

Sin 

Reajuste

119.365 241.549 5.194.545 ENRIQUE VASQUEZ 

ARREDONDO

172.089 25.704 0 0 0 0 0 0 0 25.704 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 

COMUNAS DE LA UNIÓN, 

MARIQUINA, RÍO BUENO, 

PAILLACO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 306804 Conservación de los Servicios de APR 

de Puringue Rico Chauquén Bajo 

Huellahue de la Región de Los Ríos 

Grupo 3- 2019

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-sep-19 08-oct-19 14-nov-19 14-nov-19 25-oct-19 22-abr-20 VALDIVIA CORRAL, 

VALDIVIA

Sin 

Reajuste

162.244 216.711 76.848.761 NICALSUR SPA 140.766 75.945 0 0 57.315 0 15.176 3.454 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 

COMUNAS DE LA UNIÓN, 

MARIQUINA, RÍO BUENO, 

PAILLACO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 313760 CONSERVACION SERVICIOS APR-

GRUPO N°1-2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

25-mar-20 14-abr-20 30-abr-20 27-oct-20 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Sin 

Reajuste

178.800 178.800 0 0 349.809 0 0 0 0 0 0 0 0 24.846 324.963 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 

COMUNAS DE LA UNIÓN, 

MARIQUINA, RÍO BUENO, 

PAILLACO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 315865 RE ACTIVACIÓN Conservación, 

Mantención y Ampliación Sist. APR, 

Región de Los Ríos (Glosa 5)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 01-nov-20 01-may-21 VALDIVIA, 

RANCO

LANCO, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

VALDIVIA, 

FUTRONO, LA 

UNION, LAGO 

RANCO, RIO 

BUENO

Sin 

Reajuste

0 882.184 0 0 882.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 482.184 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40016169-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 

COMUNAS DE LA UNIÓN, 

MARIQUINA, RÍO BUENO, 

PAILLACO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 319503 CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA 

DEL REY, CURIÑANCO, EL ARENAL 

KM2, PITRIUCO Y BOQUIAL, REGIÓN 

DE LOS RÍOS, GRUPO N° 1 - 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

15-may-20 05-jun-20 26-jun-20 23-dic-20 Sin 

Reajuste

178.800 178.800 0 0 178.800 0 0 0 0 0 0 28.800 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002082-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

SANTA BARBARA , COMUNA DE 

CHAITEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 289186 Gestión de Proyecto Construcción 

Servicio de APR de Santa Bárbara, 

Comuna de Chaitén Región de Los 

Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 PALENA CHAITEN Sin 

Reajuste

74.063 74.062 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

67.563 21.292 0 0 0 0 0 0 0 6.499 14.792 0 0 0 0

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002082-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

SANTA BARBARA , COMUNA DE 

CHAITEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 289183 Construcción Servicio de APR de Santa 

Bárbara, Comuna de Chaitén Región de 

Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-dic-18 21-dic-18 13-mar-19 13-mar-19 22-ene-19 02-ene-20 PALENA CHAITEN Sin 

Reajuste

465.312 510.775 77.716.070 CAV. 

CONSTRUCCIONES 

LTDA

465.952 146.838 0 0 0 0 0 0 0 44.822 102.016 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003868-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL DE 

PEÑOL, COMUNA DE MAULLÍN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 292565 Gestion de Proyecto Construcción 

Sistema APR Peñol, Comuna de Maullín 

Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE MAULLIN Sin 

Reajuste

201.074 201.074 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

162.849 60.326 0 0 16.035 11.596 10.593 0 0 0 22.102 0 0 0 0

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003868-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL DE 

PEÑOL, COMUNA DE MAULLÍN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 292563 Construcción Sistema APR Peñol, 

Comuna de Maullín Región de Los 

Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-mar-19 04-abr-19 28-may-19 28-may-19 16-may-19 10-may-20 LLANQUIHUE MAULLIN Sin 

Reajuste

1.529.676 1.386.714 76.069.338 CONSTRUCTORA 

SCHWERTER 

ASOCIADOS LTDA.

1.123.097 416.046 0 0 110.587 79.970 73.056 0 0 4 152.428 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003872-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL DE 

POLINCAY, COMUNA DE 

PUERTO MONTT

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 296988 Gestión de Proyecto Construcción 

Sistema APR Polincay, Comuna de 

Puerto Montt Región de Los Lagos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 72.360 0 0 45.932 0 0 0 0 0 0 2.900 5.800 13.050 13.050 11.132 0 26.428

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003872-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL DE 

POLINCAY, COMUNA DE 

PUERTO MONTT

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 307572 Construcción Sistema APR Polincay, 

Comuna de Puerto Montt Región de Los 

Lagos

1. OBRAS Adjudicado Propuesta 

publica             

13-feb-20 13-mar-20 31-mar-20 27-oct-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

499.033 499.033 0 0 316.773 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 90.000 90.000 76.773 0 182.260 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40004846-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

AUCAR, COMUNA DE QUEMCHI

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 305169 Gestión de Proyecto Construcción 

Sistema APR Aucar, Comuna de 

Quemchi Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE QUEMCHI Sin 

Reajuste

97.079 97.079 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

0 90.396 0 0 0 8.135 13.261 7.250 15.533 14.500 12.733 14.500 4.484 0 6.683

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40004846-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

AUCAR, COMUNA DE QUEMCHI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310107 Construcción Sistema APR Aucar, 

Comuna de Quemchi Región de Los 

Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-dic-19 20-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 01-ene-20 28-ago-20 CHILOE QUEMCHI Sin 

Reajuste

623.417 669.508 77.025.007 GAMAN Y CIA SPA 0 623.418 0 0 0 56.106 91.456 50.000 107.121 100.000 87.812 100.000 30.923 0 46.090 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40006050-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

SECTOR QUILQUILCO NORTE, 

COMUNA DE CASTRO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 292570 Gestion de Proyecto Construcción 

Sistema APR Sector Quilquico Norte, 

Comuna de Castro Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE CASTRO Sin 

Reajuste

81.501 81.501 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

78.889 7.040 0 0 0 0 0 0 0 2.612 4.428 0 0 0 0

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40006050-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

SECTOR QUILQUILCO NORTE, 

COMUNA DE CASTRO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 292569 Construcción Sistema APR Sector 

Quilquico Norte, Comuna de Castro 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-mar-19 04-abr-19 29-may-19 29-may-19 21-may-19 16-ene-20 CHILOE CASTRO Sin 

Reajuste

511.404 562.077 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

544.071 48.544 0 0 0 0 0 0 0 18.007 30.537 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40006668-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

ISLA MEULIN COMUNA DE 

QUINCHAO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 294656 Gestión de Proyecto Construcción 

Sistema APR Isla Meulín, Comuna de 

Quinchao Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE QUINCHAO Sin 

Reajuste

205.560 205.560 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

173.999 39.027 0 0 31.430 0 0 0 130 7.466 0 0 0 0 0

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40006668-0 CONSTRUCCION SISTEMA APR 

ISLA MEULIN COMUNA DE 

QUINCHAO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 294655 Construcción Sistema APR Isla Meulín, 

Comuna de Quinchao Región de Los 

Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-mar-19 09-abr-19 17-jun-19 17-jun-19 23-may-19 18-mar-20 CHILOE QUINCHAO Sin 

Reajuste

1.367.633 1.417.655 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

1.199.994 269.149 0 0 216.761 0 0 0 899 51.489 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40009868-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL DETIF, 

COMUNA DE PUQUELDON

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 304181 Gestión de Proyecto Construcción 

Sistema APR Detif, Comuna de 

Puqueldón Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE PUQUELDON Sin 

Reajuste

97.082 97.082 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

0 97.082 0 0 0 6.282 6.258 9.944 15.533 14.500 19.416 14.500 10.648 0 0

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40009868-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL DETIF, 

COMUNA DE PUQUELDON

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310109 Construcción Sistema APR Detif, 

Comuna de Puqueldón Región de Los 

Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-dic-19 20-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 01-ene-20 28-ago-20 CHILOE PUQUELDON Sin 

Reajuste

625.552 669.530 77.025.007 GAMAN Y CIA SPA 0 669.530 0 0 0 43.322 43.161 68.582 107.125 100.000 133.906 100.000 73.433 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40009869-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL SAN 

RAMON ENTRE ESTEROS 

CALBUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 310447 Gestión de Proyecto Construcción 

Sistema de APR San Ramón - Entre 

Esteros, Comuna de Calbuco Región de 

Los Lagos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               LLANQUIHUE CALBUCO Sin 

Reajuste

0 137.362 0 0 83.619 0 0 0 0 0 0 4.121 8.242 12.363 44.720 14.174 0 53.743

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40009869-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL SAN 

RAMON ENTRE ESTEROS 

CALBUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310442 Construcción Sistema de APR San 

Ramón - Entre Esteros, Comuna de 

Calbuco Región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

25-feb-20 27-mar-20 30-may-20 18-feb-21 LLANQUIHUE CALBUCO Sin 

Reajuste

947.323 947.323 0 0 576.684 0 0 0 0 0 0 28.420 56.840 85.259 308.412 97.754 0 370.639 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40009870-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL DE 

DETICO - QUECHU, COMUNA 

DE QUEILEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 310452 Gestión de Proyecto Construcción 

Sistema de APR Detico - Quechu, 

Comuna de Queilen Región de Los 

Lagos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               CHILOE QUEILEN Sin 

Reajuste

0 108.684 0 0 108.684 0 0 0 0 0 0 3.261 6.521 13.042 43.474 42.387 0 0

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40009870-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL DE 

DETICO - QUECHU, COMUNA 

DE QUEILEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310450 Construcción Sistema de APR Detico - 

Quechu, Comuna de Queilen Región de 

Los Lagos

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

25-feb-20 27-mar-20 30-jun-20 19-ene-21 CHILOE QUEILEN Sin 

Reajuste

749.524 749.524 0 0 749.546 0 0 0 0 0 0 22.486 44.973 89.946 299.818 292.323 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011766-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL 

MAÑIHUEICO HUALAIHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 310458 Gestión de Proyecto Construcción 

Sistema de APR Mañihueico, Comuna 

de Hualaihue Región de Los Lagos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               PALENA HUALAIHUE Sin 

Reajuste

0 72.564 0 0 72.564 0 0 0 0 0 0 2.903 5.805 11.610 26.100 26.146 0 0

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011766-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL 

MAÑIHUEICO HUALAIHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310455 Construcción Sistema de APR 

Mañihueico, Comuna de Hualaihue 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

16-mar-20 08-abr-20 30-abr-20 26-dic-20 PALENA HUALAIHUE Sin 

Reajuste

500.444 500.444 0 0 500.444 0 0 0 0 0 0 20.018 40.036 80.071 180.000 180.320 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40013901-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL 

CHAGUAL QUIDACO 

HUALAIHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 310464 Gestión de Proyecto Construcción 

Sistema de APR Chagual Quildaco, 

Comuna de Hualaihue Región de Los 

Lagos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               PALENA HUALAIHUE Sin 

Reajuste

0 103.799 0 0 103.799 0 0 0 0 0 0 3.114 6.228 12.456 40.890 41.111 0 0

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40013901-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL 

CHAGUAL QUIDACO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310461 Construcción Sistema de APR Chagual 

Quildaco, Comuna de Hualaihue 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

25-feb-20 27-mar-20 30-jun-20 19-ene-21 PALENA HUALAIHUE Sin 

Reajuste

715.781 715.781 0 0 715.853 0 0 0 0 0 0 21.476 42.951 85.902 282.000 283.524 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40014505-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

AGUAPOTABLE RURAL CURACO 

DE VILUPULLI, COMUNA DE 

CHONCHI

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 310478 Gestión de Proyecto Construcción 

Sistema APR Curaco de Vilupulli, 

Comuna de Chonchi Región de Los 

Lagos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CHILOE CHONCHI Sin 

Reajuste

0 82.033 0 0 49.058 0 0 0 0 0 0 2.461 4.922 9.844 13.050 18.781 0 32.975

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40014505-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

AGUAPOTABLE RURAL CURACO 

DE VILUPULLI, COMUNA DE 

CHONCHI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310467 Construcción Sistema APR Curaco de 

Vilupulli, Comuna de Chonchi Región 

de Los Lagos

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

09-mar-20 03-abr-20 30-jun-20 26-dic-20 CHILOE CHONCHI Sin 

Reajuste

565.745 565.745 0 0 338.333 0 0 0 0 0 0 16.972 33.945 67.890 90.000 129.526 0 227.412 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40015333-0 CONSTRUCCION 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

AGUA POTABLE RURAL DE 

HUENTELELFÚ, COMUNA DE 

RÍO NEGRO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 310487 Gestión de Proyecto Construcción 

Sistema de APR Huentelelfu, Comuna 

de Río Negro Región de Los Lagos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               OSORNO RIO NEGRO Sin 

Reajuste

0 55.834 0 0 55.834 0 0 0 0 0 0 2.233 4.467 8.933 18.850 21.350 0 0

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40015333-0 CONSTRUCCION 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

AGUA POTABLE RURAL DE 

HUENTELELFÚ, COMUNA DE 

RÍO NEGRO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310481 Construcción Sistema de APR 

Huentelelfu, Comuna de Río Negro 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

16-mar-20 08-abr-20 30-abr-20 26-nov-20 OSORNO RIO NEGRO Sin 

Reajuste

385.063 385.063 0 0 385.063 0 0 0 0 0 0 15.403 30.805 61.610 130.000 147.245 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40015381-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

AGUA POTABLE RURAL HUITE, 

COMUNA DE QUEMCHI

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 310490 Gestión de Proyecto Construcción 

Sistema de APR Huite, Comuna de 

Quemchi Región de Los Lagos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               CHILOE QUEMCHI Sin 

Reajuste

0 82.725 0 0 49.038 0 0 0 0 0 0 2.482 4.964 9.927 14.500 17.166 0 33.687

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40015381-0 CONSTRUCCION SISTEMA 

AGUA POTABLE RURAL HUITE, 

COMUNA DE QUEMCHI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310488 Construcción Sistema de APR Huite, 

Comuna de Quemchi Región de Los 

Lagos

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

09-mar-20 03-abr-20 30-jun-20 26-dic-20 CHILOE QUEMCHI Sin 

Reajuste

570.519 570.519 0 0 338.197 0 0 0 0 0 0 17.116 34.231 68.463 100.000 118.388 0 232.322 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016766-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL HUAPI 

ABTAO, COMUNA DE CALBUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 314696 Gestión de Proyecto Construcción 

Sistema de APR Huapi Abtao, Comuna 

de Calbuco Región de Los Lagos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               LLANQUIHUE CALBUCO Sin 

Reajuste

0 82.497 0 0 67.760 0 0 0 0 0 0 2.475 4.950 9.900 23.200 27.236 0 14.737

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016766-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL HUAPI 

ABTAO, COMUNA DE CALBUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 314693 Construcción Sistema de APR Huapi 

Abtao, Comuna de Calbuco Región de 

Los Lagos

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

09-mar-20 03-abr-20 30-jun-20 26-dic-20 LLANQUIHUE CALBUCO Sin 

Reajuste

568.944 568.944 0 0 467.308 0 0 0 0 0 0 17.068 34.137 68.273 160.000 187.830 0 101.636 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 299193 Gestión de Proyecto Grupo N°1-2019 

Obras de Conservación de los Servicios 

de APR de Villa OHiggins, Aulen, 

Quilen, Quenuir, Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

67.825 67.825 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

0 42.967 0 0 0 0 22.071 7.250 13.574 72 0 0 0 0 0

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 307693 Gestión de Proyecto Grupo N° 1-2020,  

Grupo N° 1-2020,  Obras de 

Conservación para los Servicios de 

APR de San Rafael, Lepihue La Pasada, 

Quilacahuín y Ayacara, Región de Los 

Lagos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 21.102 0 0 27.274 0 0 0 0 0 0 0 2.727 6.819 6.819 10.910 0 0

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 315657 Gestión de Proyecto Grupo N° 2-2020,  

Obras de Conservación para los 

Servicios de APR de Quetalmahue, 

Degan, La Estancia, Rilán, Caulín, 

Región de Los Lagos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 28.163 0 0 38.547 0 0 0 0 0 0 0 3.855 9.637 9.637 15.419 0 0

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 315659 Gestión de Proyecto Grupo N° 3-2020,  

Grupo N° 3-2020,  Obras de 

Conservación para los Servicios de 

APR de Piruquina, Aldachildo, Isla 

Apiao, Auchac, Coinco Bajo, Compu 

Molulco, Región de Los Lagos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 25.063 0 0 33.284 0 0 0 0 0 0 0 3.328 8.321 8.321 13.314 0 0

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 315661 Gestión de Proyecto Grupo N° 4-2020,  

Obras de Conservación para los 

Servicios de APR de Aldachildo, 

Ichuac, Quicaví, Isla Apiao, Auchac, 

Yaldad y Compu Molulco, Región de 

Los Lagos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 25.085 0 0 34.800 0 0 0 0 0 0 0 3.480 10.440 13.920 6.960 0 0

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 315665 Gestión de Proyecto Grupo N° 5-2020,  

Obras de Conservación para los 

Servicios de APR de Chepú, Caulin, 

Calle, Pilluco, Pugueñun y Manao, 

Región de Los Lagos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 33.350 0 0 34.800 0 0 0 0 0 0 0 3.480 10.440 13.920 6.960 0 0

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 315676 Gestión de Proyecto Grupo N° 6-2020,  

Obras de Conservación para los 

Servicios de APR de Chope Chechil, 

Yale, Chayahue Abtao, Carelmapu, y 

Cañitas Rio Frio, Región de Los Lagos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 40.600 0 0 34.800 0 0 0 0 0 0 0 3.480 10.440 13.920 6.960 0 0

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 315678 Gestión de Proyecto Grupo N° 7-2020,  

Obras de Conservación para los 

Servicios de APR de Correntoso, 

Colonia Rio Sur, Parga y Pichicolo, 

Región de Los Lagos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 33.350 0 0 23.954 0 0 0 0 0 0 0 2.484 7.452 9.936 4.081 0 0

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 319136 Gestión de Proyecto Obras de 

Mejoramiento Sistema Tratamiento 

Servicio de APR Queilen, Región de Los 

Lagos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 18.125 0 0 18.125 0 0 0 0 0 0 0 1.813 5.438 7.250 3.625 0 0

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 300332 Grupo N°1-2019 Obras de 

Conservación de los Servicios de APR 

de Villa OHiggins, Aulen, Quilen, 

Quenuir, Región de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-abr-19 22-abr-19 26-ago-19 26-ago-19 07-jun-19 03-mar-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

306.005 467.758 5.194.545 ENRIQUE VASQUEZ 

ARREDONDO

59.998 246.322 0 0 95.102 7.109 50.000 50.000 43.611 500 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 306641 Grupo N° 1-2020,  Obras de 

Conservación para los Servicios de 

APR de San Rafael, Lepihue La Pasada, 

Quilacahuín y Ayacara, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS Adjudicado Propuesta 

publica             

09-mar-20 26-mar-20 30-jun-20 21-oct-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

145.530 145.530 0 0 188.099 0 0 0 0 0 0 0 18.810 47.025 47.025 75.240 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315654 Grupo N° 2-2020,  Obras de 

Conservación para los Servicios de 

APR de Quetalmahue, Degan, La 

Estancia, Rilán, Caulín, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS Adjudicado Propuesta 

publica             

09-mar-20 26-mar-20 30-jun-20 21-oct-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

194.227 194.227 0 0 265.844 0 0 0 0 0 0 0 26.584 66.461 66.461 106.337 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315658 Grupo N° 3-2020,  Obras de 

Conservación para los Servicios de 

APR de Piruquina, Aldachildo, Isla 

Apiao, Auchac, Coinco Bajo, Compu 

Molulco, Región de Los Lagos

1. OBRAS Adjudicado Propuesta 

publica             

09-mar-20 26-mar-20 30-jun-20 21-oct-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

172.849 172.849 0 0 229.543 0 0 0 0 0 0 0 22.954 57.386 57.386 91.817 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315660 Grupo N° 4-2020,  Obras de 

Conservación para los Servicios de 

APR de Aldachildo, Ichuac, Quicaví, 

Isla Apiao, Auchac, Yaldad y Compu 

Molulco, Región de Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 173.000 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 24.000 72.000 96.000 48.000 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315662 Grupo N° 5-2020,  Obras de 

Conservación para los Servicios de 

APR de Chepú, Caulin, Calle, Pilluco, 

Pugueñun y Manao, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 230.000 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 24.000 72.000 96.000 48.000 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315674 Grupo N° 6-2020,  Obras de 

Conservación para los Servicios de 

APR de Chope Chechil, Yale, Chayahue 

Abtao, Carelmapu, y Cañitas Rio Frio, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 280.000 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 24.000 72.000 96.000 48.000 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315677 Grupo N° 7-2020,  Obras de 

Conservación para los Servicios de 

APR de Correntoso, Colonia Rio Sur, 

Parga y Pichicolo, Región de Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 230.000 0 0 171.318 0 0 0 0 0 0 0 17.132 51.396 68.527 34.264 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017074-0 CONSERVACIÓN MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 319135 Obras de Mejoramiento Sistema 

Tratamiento Servicio de APR Queilen, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jul-20 01-nov-20 Sin 

Reajuste

0 125.000 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 12.500 37.500 50.000 25.000 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30485356-0 AMPLIACION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL TORTEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 292917 Asesoría AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

CALETA TORTEL

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAPITÁN PRAT TORTEL Sin 

Reajuste

80.727 80.727 99.501.280 AGUAS PATAGONIA 

DE AYSEN S.A

16.400 64.327 0 0 0 0 3.755 11.275 16.400 13.940 13.630 5.327 0 0 0

A.P.Rural de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30485356-0 AMPLIACION SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL TORTEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 292910 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL TORTEL

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-sep-19 07-oct-19 18-oct-19 18-oct-19 19-oct-19 16-may-20 CAPITÁN PRAT TORTEL Sin 

Reajuste

400.000 393.792 8.751.099 CARLOS AUGUSTO 

MARTINEZ TOBAR

80.000 313.792 0 0 0 0 18.317 55.000 80.000 68.000 66.492 25.983 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30486044-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

DE VILLA FREI

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 292920 Asesoría MEJORAMIENTO SISTEMA 

APR VILLA FREI

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

100.034 100.034 99.501.280 AGUAS PATAGONIA 

DE AYSEN S.A

20.500 79.534 0 0 12.299 4.771 6.058 16.400 16.400 23.606 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30486044-0 MEJORAMIENTO SISTEMA APR 

DE VILLA FREI

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 292916 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL VILLA FREI

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-sep-19 25-sep-19 17-oct-19 17-oct-19 18-oct-19 14-jun-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

509.173 487.969 8.751.099 CARLOS AUGUSTO 

MARTINEZ TOBAR

100.000 387.969 0 0 59.993 23.274 29.550 80.000 80.000 115.152 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30486295-0 AMPLIACION AMPLIACION 

SISTEMA AGUA POTABLE 

RURAL VILLA MAÑIHUALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 292919 Asesoría AMPLIACIÓN SISTEMA APR 

VILLA MAÑIHUALES

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

242.519 242.519 99.501.280 AGUAS PATAGONIA 

DE AYSEN S.A

82.367 174.869 0 0 23.636 16.400 12.683 12.300 16.400 24.600 16.400 16.400 16.400 19.650 0

A.P.Rural de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30486295-0 AMPLIACION AMPLIACION 

SISTEMA AGUA POTABLE 

RURAL VILLA MAÑIHUALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 292915 AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILLA 

MAÑIHUALES

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-sep-19 10-oct-19 18-oct-19 18-oct-19 19-oct-19 11-ene-21 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

1.400.000 1.183.020 8.654.923 FROILAN ARMANDO 

ROMERO ARRATIA

401.792 853.021 0 0 115.299 101.715 40.149 60.000 80.000 120.000 80.000 80.000 80.000 95.859 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40017070-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 

5) AYSEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 307809 Asesoría Conservación Sistema APR 

Islas Huichas y El Salto Comuna de 

Aysén

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

38.311 38.311 99.501.280 AGUAS PATAGONIA 

DE AYSEN S.A

0 29.501 0 0 0 0 18.193 9.430 1.878 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40017070-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 

5) AYSEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 308720 Asesoría Conservación Sistemas APR 

Chacras de Chile Chico y Mallín 

Grande Comuna de Chile Chico Bahía 

Murta Comuna de Río Ibáñez y Villa 

Ortega Comuna de Coyhaique

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Sin 

Reajuste

100.600 100.600 99.501.280 AGUAS PATAGONIA 

DE AYSEN S.A

0 77.180 0 0 0 0 38.117 16.400 13.630 9.018 15 0 0 0 0

A.P.Rural de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40017070-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 

5) AYSEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 312853 Asesoría Conservación Sistemas APR 

Melinka y Bahía Jara

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 84.989 0 0 84.989 0 0 0 0 0 0 14.350 14.350 14.350 14.350 14.350 13.239 0

A.P.Rural de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40017070-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 

5) AYSEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 315878 Asesoría Conservación Reactivación 

2020 I

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 68.355 0 0 42.684 0 0 0 0 0 0 0 0 6.150 12.300 14.350 9.884 25.671

A.P.Rural de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017070-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 

5) AYSEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 316081 EXPROPIACIONES 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 842.063 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 68.468 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 5.000 35.000 25.468 0

A.P.Rural de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40017070-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 

5) AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 305507 CONSERVACION 2020 REACTIVACION 

I

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ Sin 

Reajuste

0 250.000 0 0 208.215 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 60.000 70.000 48.215 41.785 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40017070-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 

5) AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 306859 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR 

CHACRAS DE CHILE CHICO Y MALLÍN 

GRANDE, COMUNA DE CHILE CHICO; 

BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO 

IBÁÑEZ; VILLA ORTEGA, EL BLANCO Y 

EL SALTO, COMUNA DE COYHAIQUE

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-nov-19 29-nov-19 11-dic-19 11-dic-19 12-dic-19 09-jul-20 COYHAIQUE, 

GENERAL 

CARRERA

COYHAIQUE, 

CHILE CHICO

Sin 

Reajuste

548.234 490.730 8.654.923 FROILAN ARMANDO 

ROMERO ARRATIA

114.242 376.488 0 0 80.009 79.926 26.001 80.000 66.479 44.073 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40017070-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 

5) AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 308698 CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE APR  

ISLAS HUICHAS Y SISTEMA DE APR EL 

SALTO, COMUNA DE AYSÉN

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-nov-19 14-nov-19 26-nov-19 26-nov-19 27-nov-19 25-may-20 AYSÉN AYSÉN Sin 

Reajuste

219.000 186.884 8.751.099 CARLOS AUGUSTO 

MARTINEZ TOBAR

0 143.908 0 0 41.814 26.000 20.933 46.000 9.161 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40017070-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN DE AYSÉN (GLOSA 

5) AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312850 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL DE MELINKA, 

COMUNA DE LAS GUAITECAS; VILLA 

AMENGUAL, COMUNA DE LAGO 

VERDE; CERRO CASTILLO, COMUNA 

DE RIO IBAÑEZ; BAHIA JARA Y CHILE 

CHICO, COMUNA DE CHILE CHICO

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-abr-20 25-may-20 05-jun-20 02-dic-20 AYSÉN, GENERAL 

CARRERA

AYSÉN, CHILE 

CHICO

Sin 

Reajuste

378.000 378.000 0 0 414.582 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 64.582 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40017218-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR 

REGIÓN DE MAGALLANES, 

(GLOSA 5)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Magallanes y 

Ach

319328 Publicaciones APR 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 92 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 93 0 0 100 0 107 0 0

A.P.Rural de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40017218-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR 

REGIÓN DE MAGALLANES, 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

286803 Conservación Sistema de Agua Potable 

Rural Villa Punta Delgada, comuna San 

Gregorio, 2020

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

30-abr-20 12-jun-20 29-jun-20 26-nov-20 MAGALLANES SAN 

GREGORIO

Sin 

Reajuste

115.625 115.625 0 0 115.625 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 35.500 35.500 24.625 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40017218-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR 

REGIÓN DE MAGALLANES, 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

295536 Conservación Sistema de Agua Potable 

Rural Cameron, comuna Timaukel, 

2020

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

13-abr-20 26-may-20 08-jun-20 25-nov-20 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Sin 

Reajuste

112.789 112.789 0 0 112.789 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 30.000 48.789 14.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40017218-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR 

REGIÓN DE MAGALLANES, 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

315930 Conservación y Mantención del 

Sistema de Agua Potable Rural Puerto 

Edén, comuna Natales, 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-nov-20 01-dic-20 01-jun-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

0 123.001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 123.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40017218-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR 

REGIÓN DE MAGALLANES, 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

315931 Conservación Sistema Agua Potable 

Rural Cerro Sombrero, Comuna 

Primavera, 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-nov-20 01-dic-20 01-jul-21 TIERRA DEL 

FUEGO

PRIMAVERA Sin 

Reajuste

0 100.001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40017218-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR 

REGIÓN DE MAGALLANES, 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

315932 Conservación Sistema Agua Potable 

Rural Cerro Castillo, comuna Torres 

del Paine, 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-nov-20 01-dic-20 01-may-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA

TORRES DEL 

PAINE

Sin 

Reajuste

0 70.001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40017218-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

Y AMPLIACIÓN SIST. APR 

REGIÓN DE MAGALLANES, 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

315933 Conservación Sistema Agua Potable 

Rural Huertos Familiares, comuna 

Natales y Villa Renoval, 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-ago-20 01-sep-20 01-abr-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

0 154.001 0 0 67.283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 32.283 86.718 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA  DE 

AGUA POTABLE RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 253677 Asesoría Obras de Captación APR 

Tijeral, Comuna de Renaico, Región de 

la Araucanía.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

Terminado                                                                                           Trato directo                 MALLECO RENAICO Sin 

Reajuste

10.387 12.307 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

12.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Antofagasta

PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA  DE 

AGUA POTABLE RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 285867 Asesoría Y ASISTENCIA A LOS 

SISTEMAS APR REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2019-2020 VARIAS 

COMUNAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

Terminado                                                                                           Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

220.407 220.407 76.418.976 AGUAS DE 

ANTOFAGASTA S.A.

182.938 37.469 0 0 37.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Maule PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA  DE 

AGUA POTABLE RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 297509 Asesoría y Asistencia Sistema APRs VII 

Región 2019 - 2020

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

861.083 861.083 96.963.440 NUEVOSUR S.A. 344.433 439.152 0 0 0 0 137.773 68.887 0 77.497 0 77.497 0 77.497 77.497

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Coquimbo PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA  DE 

AGUA POTABLE RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 298054 Convenio Ad-Referéndum entre la 

Dirección de Obras Hidráulicas y Aguas 

del Valle SA Periodo 2019-2021

12.B. Asesoría 

ADM Y 

SUPERVISION 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

859.180 859.180 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

343.672 438.182 0 0 0 137.469 0 0 68.734 77.326 77.326 0 77.326 0 77.326

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA  DE 

AGUA POTABLE RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 299270 CONVENIO AD-REFERENDUM DOH Y 

ESSBIO S.A., REGIÓN DE ÑUBLE

12.B. Asesoría 

ADM Y 

SUPERVISION 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

429.448 429.448 76.833.300 ESSBIO S.A. 171.779 180.368 0 0 34.356 0 34.356 0 34.356 0 38.650 0 38.650 0 77.301

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA  DE 

AGUA POTABLE RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

299750 Convenio Ad-Referéndum entre la DOH 

y la empresa Aguas Magallanes SA 

2019

12.B. Asesoría 

ADM Y 

SUPERVISION 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 ÚLTIMA 

ESPERANZA, 

MAGALLANES, 

TIERRA DEL 

FUEGO

NATALES, 

TORRES DEL 

PAINE, 

LAGUNA 

BLANCA, SAN 

GREGORIO, 

PRIMAVERA, 

Sin 

Reajuste

305.000 305.000 76.215.628 AGUAS 

MAGALLANES S.A.

152.500 152.500 0 0 30.500 30.500 0 30.500 0 30.500 0 30.500 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA  DE 

AGUA POTABLE RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

303595 Convenio por Asesoría y Asistencia a 

los Sistemas de Agua Potable Rural 

año 2019-2021

12.B. Asesoría 

ADM Y 

SUPERVISION 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, 

CAMARONES, 

GENERAL 

LAGOS, PUTRE

Sin 

Reajuste

594.792 594.792 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

95.167 249.813 0 0 0 0 47.583 0 0 0 0 101.115 0 101.115 107.063

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA  DE 

AGUA POTABLE RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 303773 Asesoría Y ASISTENCIA A LOS 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL 

REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑOS 2019 

AL 2021

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 PETORCA, SAN 

FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, 

MARGA MARGA

PETORCA, SAN 

FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA, 

SAN ANTONIO, 

LIMACHE

Sin 

Reajuste

689.199 689.199 76.000.739 ESVAL S.A. 275.679 220.544 0 0 55.136 0 0 55.136 0 0 55.136 0 0 55.136 192.976

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA  DE 

AGUA POTABLE RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 305274 Asesoría Y ASISTENCIA A LOS 

SISTEMAS DE APR DE LA REGION DE 

O´HIGGINS AÑO 2019-2020

12.B. Asesoría 

ADM Y 

SUPERVISION 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

670.200 670.200 76.833.300 ESSBIO S.A. 268.080 341.802 0 0 53.616 53.616 0 53.616 0 60.318 0 60.318 0 60.318 60.318

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Tarapacá PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA  DE 

AGUA POTABLE RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 305544 CONVENIO AD REFERENDUM DOH - 

ADA 2019 - 202

12.B. Asesoría 

ADM Y 

SUPERVISION 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

1.038.096 1.038.096 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

332.191 519.048 0 0 0 90.058 0 0 0 0 0 0 428.990 0 186.857

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA  DE 

AGUA POTABLE RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 307577 Supervisión y Asesoría Servicios APR 

Existentes 2019 - 2021

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Sin 

Reajuste

1.258.456 1.258.456 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

503.382 541.136 0 0 100.676 0 0 100.676 0 113.261 0 113.261 0 113.261 113.261

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA  DE 

AGUA POTABLE RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 307649 Asesoría Administración y Supervisión - 

Agua Potable Rural

12.B. Asesoría 

ADM Y 

SUPERVISION 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

1.090.000 1.090.000 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

261.600 534.100 0 0 87.200 87.200 0 87.200 0 87.200 0 87.200 98.100 0 294.300

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA  DE 

AGUA POTABLE RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 307901 Asesoría y Asistencia a Sistemas de 

APR 2019 - 2021

12.B. Asesoría 

ADM Y 

SUPERVISION 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

497.490 497.490 76.833.300 ESSBIO S.A. 198.996 253.720 0 0 39.799 39.799 0 39.799 0 44.774 0 44.774 0 44.774 44.774

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA  DE 

AGUA POTABLE RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 308231 PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL 

REGION DE AYSEN DEL GENERAL 

CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 

CONVENIO 2019 - 2020

12.B. Asesoría 

ADM Y 

SUPERVISION 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

719.944 719.944 99.501.280 AGUAS PATAGONIA 

DE AYSEN S.A

287.978 367.172 0 0 57.596 57.596 0 57.596 0 64.795 0 64.795 0 64.795 64.795

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA  DE 

AGUA POTABLE RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 308681 ASESORÍA Y ASISTENCIA SISTEMAS 

DE APR REGIÓN DE LOS RÍOS 2019-

2021

12.B. Asesoría 

ADM Y 

SUPERVISION 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA, 

RANCO

CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, 

VALDIVIA, 

FUTRONO, LA 

UNION, LAGO 

RANCO, RIO 

BUENO

Sin 

Reajuste

821.500 821.500 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

197.160 410.750 0 0 0 65.720 0 65.720 65.720 0 65.720 0 73.935 73.935 213.590

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA  DE 

AGUA POTABLE RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 308812 Convenio Ad - Referéndum entre la 

Dirección de Obras Hidráulicas y la 

Emmpresa Sanitaria Aguas Andinas SA 

para la ejecución del Programa de 

Agua Potable Rural en la Región 

Metropolitana Asesoría y Asistencia de 

los Sistemas de APR de la región

12.B. Asesoría 

ADM Y 

SUPERVISION 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

715.000 715.000 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

114.400 343.200 0 0 0 0 0 0 57.200 57.200 114.400 57.200 0 57.200 257.400

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 27000007-0 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SUPERVISIÓN SISTEMA  DE 

AGUA POTABLE RURAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316088 Contrato global de gastos Asesoría y 

obras 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 479.255 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 570.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271.891 298.267 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

141606 Diseño Mejoramiento y Ampliación 

Sistema de Agua Potable Rural Villa 

Dorotea, comuna Natales, 2020

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-ago-20 01-sep-20 01-may-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

0 100.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 60.000 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 208320 DISEÑO DE INGENIERIA EN SERVICIO 

DE AGUA POTABLE RURAL DE SANTA 

ISABEL - EL TORREON COMUNA DE 

SAN CARLOS

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

07-oct-13 05-nov-13 30-dic-13 30-dic-13 30-dic-13 08-jun-14 PUNILLA SAN CARLOS Sin 

Reajuste

14.000 16.825 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

8.413 8.413 0 0 0 0 0 0 0 0 8.413 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 208321 GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO 

DE INGENIERIA EN SERVICIO DE 

AGUA POTABLE RURAL DE SANTA 

ISABEL - EL TORREON COMUNA DE 

LOS ANGELES

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 PUNILLA SAN CARLOS Sin 

Reajuste

2.650 2.650 76.833.300 ESSBIO S.A. 1.325 1.325 0 0 0 0 0 0 0 0 1.325 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 233065 Mejoramiento y Ampliación de la 

Capacidad Productiva del Servicio de 

Agua Potable Rural de Ranguelmo, 

comuna de Coelemu

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

23-feb-15 19-mar-15 28-abr-15 28-abr-15 28-abr-15 13-dic-16 ITATA COELEMU Sin 

Reajuste

23.000 29.113 96.838.260 ONATE 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

20.379 8.734 0 0 0 0 0 0 0 0 8.734 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 233137 Gastos Administrativos Diseño 

Mejoramiento y Ampliación de la 

Capacidad Productiva del Servicio de 

Agua Potable Rural de Ranguelmo, 

comuna de Coelemu

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 ITATA COELEMU Sin 

Reajuste

4.585 4.585 76.833.300 ESSBIO S.A. 3.210 1.376 0 0 0 0 0 0 0 0 1.376 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 259195 DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE APR DE TRES ESPINOS, 

VALDIVIA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-jul-16 19-ago-16 30-sep-16 30-sep-16 21-sep-16 16-oct-19 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

31.000 31.550 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

15.350 16.200 0 0 0 0 0 0 2.700 5.400 8.100 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 261539 AIF DISEÑO DE INGENIERIA PARA LA 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL 

DE  TRES ESPINOS, COMUNA DE 

VALDIVIA,  REGIÓN DE LOS RÍOS

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

3.915 4.575 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

2.226 2.349 0 0 0 0 0 0 392 783 1.175 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Metropolitana 264162 Diseño de Mejoramiento y Ampliación 

del Servicio de APR Nuevo Porvenir de 

Lampa, APR Colonia Kennedy de Paine, 

APR Chorombo de María Pinto y APR 

Rangue Los Hornos de Paine.

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-oct-16 14-nov-16 29-dic-16 29-dic-16 26-dic-16 04-feb-18 CHACABUCO, 

MELIPILLA, 

MAIPO

LAMPA, MARIA 

PINTO, PAINE

Sin 

Reajuste

210.000 229.450 96.589.270 INVAR S. A. 207.990 21.460 0 0 0 0 0 0 0 0 21.460 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Metropolitana 264163 Asesoría por Gestión de Proyecto 

Diseño de Mejoramiento y Ampliación 

del Servicio de APR Nuevo Porvenir de 

Lampa, APR Colonia Kennedy de Paine, 

APR Chorombo de María Pinto y APR 

Rangue Los Hornos de Paine.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHACABUCO, 

MELIPILLA, 

MAIPO

LAMPA, MARIA 

PINTO, PAINE

Sin 

Reajuste

31.117 33.270 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

30.159 3.112 0 0 0 0 0 0 0 0 3.112 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Metropolitana 264170 Diseño de Mejoramiento y Ampliación 

del Servicio de APR Gacitúa de Isla de 

Maipo, APR La Palma de Ibacache de 

Maria Pinto, APR Miraflores de 

Curacaví y APR El Labrador de 

Talagante FNDR

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-oct-16 18-nov-16 29-dic-16 29-dic-16 29-dic-16 01-dic-17 MELIPILLA, 

TALAGANTE

CURACAVI, 

MARIA PINTO, 

ISLA DE 

MAIPO, 

TALAGANTE

Sin 

Reajuste

190.000 190.000 96.974.000 GHD S.A. 180.279 9.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.721 0 0 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 269540 Gastos Administrativos consultoría 

Diseño de Ingeniería Mejoramiento y 

Ampliación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Santa Rosa de Lebu, 

comuna de Lebu

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 ARAUCO LEBU Sin 

Reajuste

3.443 3.443 76.833.300 ESSBIO S.A. 1.377 2.066 0 0 0 0 0 0 0 2.066 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 271135 Diseño de Ingeniería Mejoramiento y 

Ampliación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Santa Rosa de Lebu, 

comuna de Lebu (Segundo Llamado)

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-may-17 26-may-17 04-oct-17 04-oct-17 04-oct-17 02-abr-18 ARAUCO LEBU Sin 

Reajuste

20.000 23.747 96.838.260 ONATE 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

9.499 14.248 0 0 0 0 0 0 0 14.248 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 276000 DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE APR NIEBLA LOS 

MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA,  

REGIÓN DE LOS RÍOS.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-oct-17 09-nov-17 27-feb-18 22-mar-18 23-feb-18 19-abr-19 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

45.000 49.654 96.589.270 INVAR S. A. 39.723 9.931 0 0 0 0 0 9.931 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 276001 AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE APR NIEBLA LOS 

MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA,  

REGIÓN DE LOS RÍOS.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

6.525 7.200 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

5.760 1.440 0 0 0 0 0 1.440 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 276057 Asesoría Diseño Complementario 

Sistema APR Caupolican Tranaman, 

Comuna de Puren, Región de La 

Araucanía

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO PUREN Sin 

Reajuste

11.012 11.012 76.215.637 AGUAS ARAUCANIA 

S.A.

0 3.303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.652 0 1.652 7.709

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 285943 Estudio Hidrogeológico y Diseño de 

Ingeniería para la Instalación del 

Servicio de APR de Tolquien, Comuna 

de Curaco de VélezRegión de Los 

Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-jul-18 22-ago-18 24-oct-18 24-oct-18 06-oct-18 30-dic-19 CHILOE CURACO DE 

VELEZ

Sin 

Reajuste

25.000 37.189 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

30.971 6.218 0 0 0 0 0 0 6.218 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 285944 Gestión de Proyecto Estudio 

Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería 

para Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Tolquien Comuna de 

Curaco de Vélez Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE CURACO DE 

VELEZ

Sin 

Reajuste

4.495 5.392 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

4.491 902 0 0 0 0 0 0 902 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 285946 Estudio Hidrogeológico y Diseño de 

Ingeniería para Instalación del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Huenao, Comuna de Curaco de Vélez, 

Región de Los Lagos.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-jul-18 22-ago-18 24-oct-18 24-oct-18 06-oct-18 09-nov-19 CHILOE CURACO DE 

VELEZ

Sin 

Reajuste

25.000 31.000 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

26.020 4.980 0 0 0 0 0 0 4.980 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 285949 Gestión de Proyecto Estudio 

Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería 

para Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Huenao, Comuna de 

Curaco de Vélez Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE CURACO DE 

VELEZ

Sin 

Reajuste

4.495 4.495 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

3.773 722 0 0 0 0 0 0 722 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 285993 Diseño de Ingeniería para el 

Mejoramiento y Ampliación del 

Servicio APR de Las Lumas, Comuna 

de Osorno Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-jul-18 10-ago-18 18-oct-18 18-oct-18 09-oct-18 05-dic-19 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

25.000 25.000 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

7.500 17.500 0 0 0 0 0 0 5.000 7.500 5.000 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 285996 Gestión de Proyecto Diseño para el 

Mejoramiento del Servicio Agua 

Potable Rural Las Lumas, Comuna de 

Osorno Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

3.625 3.625 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

1.088 2.538 0 0 0 0 0 0 725 1.088 725 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 285999 Diseño de Ingeniería para el 

Mejoramiento y Ampliación del 

Servicio APR de Bahia Mansa, Comuna 

de San Juan de La Costa Región de Los 

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-jul-18 10-ago-18 16-oct-18 16-oct-18 06-oct-18 18-feb-20 OSORNO SAN JUAN DE 

LA COSTA

Sin 

Reajuste

25.000 23.500 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

11.750 11.750 0 0 0 0 0 0 7.050 4.700 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 286001 Gestión de Proyecto Diseño de 

Ingeniería para el Mejoramiento y 

Ampliación del Servicio Agua Potable 

Rural Bahia Mansa, Comuna de San 

Juan de la Costa, Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

3.408 3.408 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

1.704 1.704 0 0 0 0 0 0 1.022 682 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 286474 Diseños de Ingeniería en Servicios de 

Agua Potable Rural de San Carlitos, 

comuna de Tome, y Larqui Poniente, 

comuna de Bulnes

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-jun-18 28-jun-18 08-ago-18 08-ago-18 08-ago-18 16-mar-19 CONCEPCION, 

DIGUILLÍN

TOME, BULNES Sin 

Reajuste

49.000 49.144 96.838.260 ONATE 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

30.199 18.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.945 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 286475 Gastos Administrativos Diseños de 

Ingeniería en Servicios de Agua 

Potable Rural de San Carlitos, comuna 

de Tome, y Larqui Poniente, comuna 

de Bulnes

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION, 

DIGUILLÍN

TOME, BULNES Sin 

Reajuste

7.126 7.126 76.833.300 ESSBIO S.A. 4.379 2.747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.747 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 287357 DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO 

APR LAS SALINAS, COMUNA DE 

PAPUDO, PROVINCIA DE PETORCA, 

AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL PASO, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA 

DE VALPARAÍSO Y AMPLIACIÓN 

SERVICIO APR PICHICUY, COMUNA DE 

LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

29-may-18 20-jun-18 23-ago-18 23-ago-18 23-ago-18 16-nov-19 PETORCA, 

VALPARAISO

LA LIGUA, 

PAPUDO, 

PUCHUNCAVI

Sin 

Reajuste

86.000 95.171 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

85.000 10.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.171 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 288388 Diseños de Ingeniería de Obras de 

Conservación, Mantención y 

Ampliación en Servicios de Agua 

Potable Rural de Vegas de Itata, 

comuna de Coelemu, Maitenes  Virguin  

Las Rosas, comuna de Ñiquén, 

Tanilvoro, comuna de Coihueco, y El 

Roble, comuna de Bulnes

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-ago-18 21-sep-18 22-oct-18 22-oct-18 22-oct-18 19-feb-19 DIGUILLÍN, 

ITATA, PUNILLA

BULNES, 

COELEMU, 

COIHUECO, 

ÑIQUEN

Sin 

Reajuste

20.000 19.050 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

7.620 11.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.430 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 288390 Gastos Administrativos Diseños de 

Ingeniería de Obras de Conservación, 

Mantención y Ampliación en Servicios 

de Agua Potable Rural de Vegas de 

Itata, comuna de Coelemu, Maitenes  

Virguin  Las Rosas, comuna de Ñiquén, 

Tanilvoro, comuna de Coihueco, y El 

Rob

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 DIGUILLÍN, 

ITATA, PUNILLA

BULNES, 

COELEMU, 

COIHUECO, 

ÑIQUEN

Sin 

Reajuste

2.762 2.762 76.833.300 ESSBIO S.A. 1.105 1.657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.657 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 288420 Diseños de Ingeniería de Obras de 

Conservación, Mantención y 

Ampliación en Servicios de Agua 

Potable Rural de General Cruz  San 

Pedro, comuna de Pemuco, Las Playas, 

comuna de Laja, y Cambrales, comuna 

de Yumbel

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-ago-18 21-sep-18 22-oct-18 22-oct-18 22-oct-18 19-feb-19 BIO-BIO, 

DIGUILLÍN

LAJA, YUMBEL, 

PEMUCO

Sin 

Reajuste

15.000 14.450 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

11.240 3.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.210 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 288421 Gastos Administrativos Diseños de 

Ingeniería de Obras de Conservación, 

Mantención y Ampliación en Servicios 

de Agua Potable Rural de General Cruz  

San Pedro, comuna de Pemuco, Las 

Playas, comuna de Laja, y Cambrales, 

comuna de Yumbel

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO, 

DIGUILLÍN

LAJA, YUMBEL, 

PEMUCO

Sin 

Reajuste

2.095 2.095 76.833.300 ESSBIO S.A. 1.630 465 0 0 0 0 0 0 465 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 288608 DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO 

APR EL SAUCE COMUNA Y PROVINCIA 

DE LOS ANDES  MEJORAMIENTO 

SERVICIOS APR LLANOS NORTE 

COMUNA DE SAN ESTEBAN PROVINCIA 

DE LOS ANDES Y MEJORAMIENTO 

INTEGRAL LOS CORRALES COMUNA DE 

CATEMU PROVINCIA DE SAN FELIPE 

REGION DE VALPARA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

14-jun-18 10-jul-18 06-sep-18 06-sep-18 06-sep-18 24-ene-20 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

CATEMU, LOS 

ANDES, SAN 

ESTEBAN

Sin 

Reajuste

83.140 99.540 79.693.840 CUATRO C. 

CONSULTORES EN 

INGENIERIA CIVIL 

LIMITADA

88.966 10.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.574 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 288838 GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO 

MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL EL SAUCE COMUNA Y 

PROVINCIA DE LOS ANDES 

MEJORAMIENTO SERVICIO APR 

LLANOS NORTE COMUNA DE SAN 

ESTEBAN PROVINCIA DE LOS ANDES Y 

MEJORAMIENTO INTEGRAL LOS 

CORRALES COMUNA DE CATEMU 

PROVINC

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

CATEMU, SAN 

ESTEBAN

Sin 

Reajuste

12.055 14.433 76.000.739 ESVAL S.A. 12.900 1.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.533 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 288839 GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO 

MEJORAMIENTO SERVICIO APR LAS 

SALINAS COMUNA DE PAPUDO 

PROVINCIA DE PETORCA AMPLIACION 

SISTEMA APR EL PASO COMUNA DE 

PUCHUNCAVI PROVINCIA DE 

VALPARAISO Y AMPLIACION SERVICIO 

APR PICHICUY COMUNA DE LA LIGUA 

PROVINCIA DE PETORCA

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 PETORCA LA LIGUA, 

PAPUDO

Sin 

Reajuste

12.325 13.800 76.000.739 ESVAL S.A. 12.325 1.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.475 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 289111 DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO APR DE MEHUIN COMUNA 

DE MARIQUINA REGIÓN DE LOS RÍOS

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-sep-18 28-sep-18 03-dic-18 03-dic-18 13-nov-18 08-nov-19 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

31.000 35.000 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

21.000 14.000 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 289112 AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO APR DE MEHUIN COMUNA 

DE MARIQUINA REGIÓN DE LOS RÍOS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-sep-18 01-oct-18 03-dic-18 03-dic-18 13-nov-18 08-nov-19 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

5.075 5.075 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

3.045 2.030 0 0 0 0 0 2.030 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 289118 DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO APR DE CERRILLOS 

COMUNA DE FUTRONO REGIÓN DE 

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-sep-18 28-sep-18 10-dic-18 10-dic-18 13-nov-18 09-sep-19 RANCO FUTRONO Sin 

Reajuste

31.000 30.000 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

9.000 21.000 0 0 0 0 0 0 9.000 12.000 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 289119 AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO APR DE CERRILLOS 

COMUNA DE FUTRONO REGIÓN DE 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-sep-18 01-oct-18 10-dic-18 10-dic-18 13-nov-18 13-sep-19 RANCO FUTRONO Sin 

Reajuste

4.350 4.350 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

1.305 3.045 0 0 0 0 0 0 1.305 1.740 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 289124 DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO APR DE MANTILHUE, 

COMUNA DE RIO BUENO, REGIÓN DE 

LOS RÍOS

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-sep-18 28-sep-18 03-dic-18 03-dic-18 13-nov-18 09-sep-19 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

31.000 30.000 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

6.000 24.000 0 0 0 0 3.000 0 9.000 12.000 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 289125 AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO APR DE MANTILHUE, 

COMUNA DE RIO BUENO, REGIÓN DE 

LOS RÍOS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-sep-18 01-oct-18 03-dic-18 03-dic-18 13-nov-18 13-sep-19 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

4.350 4.350 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

870 3.480 0 0 0 0 0 435 1.305 1.740 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 291164 Diseños de Ingeniería en Servicios de 

Agua Potable Rural de Quiebrafrenos, 

comuna de Laja, Dollinco, comuna de 

Nacimiento, y Liucura Alto  La Plaza, 

comuna de Quillón

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-nov-18 06-dic-18 28-feb-19 28-feb-19 28-feb-19 04-ene-20 BIO-BIO, 

DIGUILLÍN

LAJA, 

NACIMIENTO, 

QUILLON

Sin 

Reajuste

60.000 57.244 78.842.890 ALEJANDRO 

PIZARRO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

31.825 12.710 0 0 0 0 0 0 12.710 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 291165 Gastos administrativos Diseños de 

Ingeniería en Servicios de Agua 

Potable Rural de Quiebrafrenos, 

comuna de Laja, Dollinco, comuna de 

Nacimiento, y Liucura Alto  La Plaza, 

comuna de Quillón

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO, 

DIGUILLÍN

LAJA, 

NACIMIENTO, 

QUILLON

Sin 

Reajuste

8.300 8.300 76.833.300 ESSBIO S.A. 4.615 3.686 0 0 0 0 0 0 1.843 0 0 1.843 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Metropolitana 291826 Mejoramiento y Ampliación del 

Servicio APR Mallarauco, Puangue, 

Chiñihue y Estación Polpaico, varias 

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

CHACABUCO, 

MELIPILLA

TIL TIL, MARIA 

PINTO, 

MELIPILLA

Sin 

Reajuste

310.000 310.000 96.589.270 INVAR S. A. 186.000 142.250 0 0 0 0 0 0 0 0 91.175 0 18.250 32.825 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Metropolitana 291828 Asesoría UT Mejoramiento y 

Ampliación del Servicio APR 

Mallarauco, Puangue, Chiñihue y 

Estación Polpaico, varias comunas

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHACABUCO, 

MELIPILLA

TIL TIL, MARIA 

PINTO, 

MELIPILLA

Sin 

Reajuste

44.950 44.950 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

26.970 20.626 0 0 0 0 0 0 0 0 13.220 0 2.646 4.760 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Metropolitana 291830 Construcción APR Lo Espino, Chile 

Nuevo y Mejoramiento y Ampliación de 

los Servicios APR San Alfonso y Santa 

María del Estero

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

CHACABUCO, 

CORDILLERA

LAMPA, SAN 

JOSE DE 

MAIPO

Sin 

Reajuste

196.560 190.560 78.835.770 ALPHA INGENIERIA 

DE PROYECTOS 

LTDA.

114.336 76.224 0 0 0 0 0 0 0 0 57.168 0 0 19.056 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Metropolitana 291838 Asesoría UT Construcción APR Lo 

Espino, Chile Nuevo y Mejoramiento y 

Ampliación de los Servicios APR San 

Alfonso y Santa María del Estero

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHACABUCO, 

CORDILLERA

LAMPA, SAN 

JOSE DE 

MAIPO

Sin 

Reajuste

27.631 27.631 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

16.579 11.052 0 0 0 0 0 0 0 0 8.289 0 0 2.763 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Metropolitana 291839 Mejoramiento y Ampliación del 

Servicio APR Quilapilún - Lonquén 

Sorrento - Santa Marta Las Turbinas - 

Las Rosas - Talamí - El Asiento

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

CHACABUCO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE, 

MAIPO

COLINA, 

ALHUE, 

CURACAVI, 

TALAGANTE, 

PAINE

Sin 

Reajuste

284.840 315.481 77.456.040 AMARO, JARA Y 

POBLETE 

INGENIEROS 

LIMITADA

201.545 113.936 0 0 0 0 0 0 0 0 85.452 0 0 28.484 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Metropolitana 291840 Asesoría UT Mejoramiento y 

Ampliación del Servicio APR Quilapilún 

- Lonquén Sorrento - Santa Marta Las 

Turbinas - Las Rosas - Talamí - El 

Asiento

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHACABUCO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE, 

MAIPO

COLINA, 

ALHUE, 

CURACAVI, 

TALAGANTE, 

PAINE

Sin 

Reajuste

41.302 45.745 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

29.224 16.521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.391 0 4.130 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 292504 DISEÑO CONDUCCION LOS MOLINOS 

A PEÑABLANCA - MONTEGRANDE 

COMUNA DE CABILDO Y LA HIGUERA 

EL CARMEN Y VALLE HERMOSO 

COMUNA DE LA LIGUA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-oct-18 24-oct-18 01-abr-19 01-abr-19 19-nov-18 20-dic-19 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

78.000 102.000 78.508.740 H.R.A. 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

78.600 23.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.400 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 292506 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y 

CONSTRUCCION DE FUENTE SERVICIO 

APR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-oct-18 29-oct-18 28-dic-18 28-dic-18 19-nov-18 17-feb-19 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

149.324 149.325 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 92.838 6.905 0 0 0 0 0 0 1.057 5.848 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 293209 11.A Asesoría POR GESTION DE 

PROYECTOS APR DISEÑO 

CONDUCCION LOS MOLINOS A 

PEÑABLANCA MONTEGRANDE COMUNA 

DE CABIULDO Y LA HIGUERA EL 

CARMEN Y VALLE HERMOSO COMUNA 

DE LA LIGUA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-ago-18 01-oct-18 01-abr-19 01-abr-19 19-nov-18 20-dic-19 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

11.310 14.790 76.000.739 ESVAL S.A. 11.397 3.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.393 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 293221 11.A Asesoría POR GESTION DE 

PROYECTOS APR ESTUDIO 

HIDROGEOLOGICO Y CONSTRUCCION 

DE FUENTE SERVICIO APR EL CARMEN 

COMUNA DE LA LIGUA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-sep-18 01-oct-18 28-dic-18 28-dic-18 19-nov-18 19-mar-19 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

21.652 21.652 76.000.739 ESVAL S.A. 13.461 153 0 0 0 0 0 0 153 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 293375 DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE DE QUILLAICO, COMUNA DE 

LAGO RANCO.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-oct-19 12-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 12-dic-19 07-oct-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

31.000 31.000 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

6.200 24.800 0 0 0 0 0 6.200 3.100 0 0 9.300 0 6.200 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 293383 AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE DE QUILLAICO, COMUNA DE 

LAGO RANCO REGION DE LOS RIOS

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO LAGO RANCO Sin 

Reajuste

4.495 4.495 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

899 3.596 0 0 0 0 0 899 450 0 0 1.349 0 899 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 293387 DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL MINAS DE TRINGLO 

A, COMUNA DE LAGO RANCO.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-oct-19 12-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 07-dic-19 02-oct-20 RANCO LAGO RANCO Sin 

Reajuste

31.000 35.000 96.589.270 INVAR S. A. 3.500 24.500 0 0 0 0 3.500 0 7.000 0 3.500 0 10.500 0 7.000 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 293392 AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL MINAS DE TRINGLO 

A, COMUNA DE LAGO RANCO.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO LAGO RANCO Sin 

Reajuste

5.075 5.075 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

508 3.553 0 0 0 0 0 508 1.015 0 508 0 1.523 0 1.015

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 293410 DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL MINAS DE TRINGLO 

B, COMUNA DE LAGO RANCO.

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-oct-19 18-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 07-dic-19 02-oct-20 RANCO LAGO RANCO Sin 

Reajuste

31.000 35.000 96.589.270 INVAR S. A. 3.500 24.500 0 0 0 0 3.500 0 0 7.000 3.500 0 10.500 0 7.000 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 293411 AIF DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL MINAS DE TRINGLO 

B, COMUNA DE LAGO RANCO.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO LAGO RANCO Sin 

Reajuste

5.075 5.075 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

508 3.553 0 0 0 0 0 508 0 1.015 508 0 1.523 0 1.015

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Ñuble 299910 Estudio Hidrológico Grupo 1: 

Localidades Taucu Cobquecura y Las 

Coles - Santa Clara Chillán

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

01-jul-19 26-jul-19 11-nov-19 11-nov-19 04-nov-19 27-feb-20 DIGUILLÍN, 

ITATA

CHILLAN, 

COBQUECURA

Sin 

Reajuste

8.000 7.996 76.254.258 SOC. SANCHEZ Y 

CARRASCO 

INGENIERIA LTDA.

3.198 4.798 0 0 0 0 0 4.798 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Ñuble 299911 Asesoría Inspección Técnica Estudio 

Hidrogeológico Grupo 1: Localidades 

Taucu, Cobquecura y Las Coles  Santa 

Clara, Chillán.

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

1.160 1.159 76.833.300 ESSBIO S.A. 464 696 0 0 0 0 0 696 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 301884 Diseños de ingeniería en servicios de 

agua potable rural de Tricauco Pelún, 

comuna de Santa Juana y Santa Elena  

Villa San Francisco, comuna de Laja

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-may-19 17-jun-19 13-nov-19 13-nov-19 13-nov-19 20-jun-20 BIO-BIO, 

CONCEPCION

LAJA, SANTA 

JUANA

Sin 

Reajuste

34.000 36.453 76.511.611 ARRAVAL SPA. 0 36.453 0 0 0 0 0 0 0 14.581 0 0 0 21.872 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 301885 Gastos Administrativos Diseños de 

ingeniería en servicios de agua potable 

rural de Tricauco - Pelún, comuna de 

Santa Juana y Santa Elena - Villa San 

Francisco, comuna de Laja

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION

LAJA, SANTA 

JUANA

Sin 

Reajuste

5.286 5.286 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 5.286 0 0 0 0 0 0 0 2.114 0 0 0 3.171 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 301886 Diseños de ingeniería en servicios de 

agua potable rural de Tucapel Alto, 

comuna de Cañete, y Tranaquepe, 

comuna de Tirúa

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-may-19 17-jun-19 15-nov-19 15-nov-19 15-nov-19 22-jun-20 ARAUCO CAÑETE, TIRUA Sin 

Reajuste

42.000 41.688 76.511.611 ARRAVAL SPA. 0 41.688 0 0 0 0 0 0 0 16.675 0 0 0 25.013 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 301887 Gastos Administrativos Diseños de 

ingeniería en servicios de agua potable 

rural de Tucapel Alto, comuna de 

Cañete, y Tranaquepe, comuna de 

Tirúa

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 ARAUCO CAÑETE, TIRUA Sin 

Reajuste

6.045 6.045 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 6.045 0 0 0 0 0 0 0 2.418 0 0 0 3.627 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 302639 Diseño de ingeniería de Mejoramiento 

y Ampliación de la capacidad 

productiva del servicio de agua potable 

rural de Coliumo, comuna de Tomé, y 

diseño de ingeniería de obras de 

Conservación, Mantención y 

Ampliación en servicio de agua potable 

rural de Villa

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-jun-19 09-jul-19 13-nov-19 13-nov-19 13-nov-19 11-abr-20 CONCEPCION, 

ARAUCO

TOME, LOS 

ALAMOS

Sin 

Reajuste

28.000 29.749 96.838.260 ONATE 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 29.749 0 0 0 0 0 0 0 11.899 0 0 0 17.849 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 302640 Gastos administrativos diseño de 

ingeniería de Mejoramiento y 

Ampliación de la capacidad productiva 

del servicio de agua potable rural de 

Coliumo, comuna de Tomé, y diseño 

de ingeniería de obras de 

Conservación, Mantención y 

Ampliación en servicio de agua

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION, 

ARAUCO

TOME, LOS 

ALAMOS

Sin 

Reajuste

4.314 4.314 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 4.314 0 0 0 0 0 0 0 1.725 0 0 0 2.588 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Ñuble 303558 Estudio Hidrogeologico Grupo 2: 

Localidades Maule Larqui Chillán Viejo 

Quilmo Sur Chillán y Variante San 

Ignacio San Ignacio

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

01-jul-19 26-jul-19 21-nov-19 21-nov-19 04-nov-19 08-mar-20 DIGUILLÍN CHILLAN, 

CHILLAN 

VIEJO, SAN 

IGNACIO

Sin 

Reajuste

10.000 10.000 76.254.258 SOC. SANCHEZ Y 

CARRASCO 

INGENIERIA LTDA.

4.000 6.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Ñuble 303559 Estudio Hidrogeologico Grupo 3: 

Localidades Montaña Garay - La Greda - 

Paso Rosales y Las Esperanza - Los 

Maitenes San Ignacio y Pueblo Pinto 

Pemuco

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

01-jul-19 26-jul-19 04-nov-19 08-mar-20 DIGUILLÍN PEMUCO, SAN 

IGNACIO

Sin 

Reajuste

10.000 10.000 76.254.258 SOC. SANCHEZ Y 

CARRASCO 

INGENIERIA LTDA.

0 10.000 0 0 0 0 0 4.940 5.060 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Ñuble 303899 Asesoría Inspección Técnica Estudio 

Hidrológico Grupo 2: LOCALIDADES 

MAULE LARQUI, CHILLÁN VIEJO , 

QUILMO SUR, CHILLÁN Y VARIANTE 

SAN IGNACIO, SAN IGNACIO

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN, 

CHILLAN 

VIEJO, SAN 

IGNACIO

Sin 

Reajuste

1.450 1.450 76.833.300 ESSBIO S.A. 580 870 0 0 0 0 0 870 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Ñuble 303901 Asesoría INSPECCION TECNICA 

ESTUDIO HIDROGEOLOGICO GRUPO 

3: LOCALIDADES MONTAÑA GARAY  LA 

GREDA  PASO ROSALES Y LA 

ESPERANZA  LOS MAITENES, SAN 

IGNACIO Y PUEBLO PINTO, PEMUCO

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 DIGUILLÍN PEMUCO, SAN 

IGNACIO

Sin 

Reajuste

1.450 1.450 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 1.450 0 0 0 0 0 716 734 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

304016 Estudio de Mejoramiento Integral 

Sistema APR San Miguel y estudios de 

prefactibilidad, factibilidad y diseño 

sistema APR Sector Pago de Gómez 

Norte, Santa Irene y Alto Azapa, 

Comuna de Arica

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

10-oct-19 19-nov-19 09-dic-19 20-ago-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

160.000 147.016 78.024.430 GSI INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 147.016 0 0 0 0 0 73.508 0 0 73.508 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 305955 Construcción del Sondaje para el 

Servicio Agua Potable Rural de 

Petanes, Comuna de Chonchi, Región 

de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-ago-19 12-sep-19 24-sep-19 04-oct-19 05-oct-19 02-feb-20 CHILOE CHONCHI Sin 

Reajuste

88.557 156.126 76.829.530 ARQUIMEDA LTDA. 74.995 81.131 0 0 0 0 0 0 81.131 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 305967 Construcción del Sondaje para el 

Servicio Agua Potable Rural de Isla 

Tac, Comuna de Quemchi, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-ago-19 12-sep-19 24-sep-19 04-oct-19 05-oct-19 02-feb-20 CHILOE QUEMCHI Sin 

Reajuste

80.578 99.846 76.829.530 ARQUIMEDA LTDA. 82.383 17.464 0 0 0 0 0 0 17.464 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 306014 Construcción del Sondaje para el 

Servicio Agua Potable Rural de Isla 

Quihua, Comuna de Calbuco, Región 

de Los Lagos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

31-ago-19 12-sep-19 24-sep-19 04-oct-19 05-oct-19 02-feb-20 LLANQUIHUE CALBUCO Sin 

Reajuste

62.602 97.518 76.829.530 ARQUIMEDA LTDA. 50.199 47.319 0 0 0 0 0 0 47.319 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

306017 Estudio Mejoramiento integral sistema 

APR Las Maitas Las Lloyas Juan Noe 

Región de Arica y Parinacota

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

10-oct-19 19-nov-19 09-dic-19 20-ago-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

200.000 177.576 78.024.430 GSI INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 177.576 0 0 0 0 0 88.788 0 0 88.788 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño
A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

306018 GRUPO 4: ESTUDIO CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA APR SECTOR PAMPA 

CONCORDIA - ESTUDIO 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PAMPA 

SAN MARTIN, COMUNA DE ARICA"

2. ESTUDIOS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

10-oct-19 21-nov-19 28-dic-19 03-sep-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

80.000 80.000 0 0 99.140 0 0 0 0 0 49.570 0 0 49.570 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

306019 GRUPO 3 ESTUDIO MEJORAMIENTO 

INTEGRAL SISTEMA APR CHAPIQUIÑA  

TICNAMAR BELEN Y ESTUDIO 

MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA 

APR CODPA Y GUAÑACAGUA

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Sin Información               01-feb-20 01-mar-20 01-abr-20 01-ene-21 ARICA CAMARONES Sin 

Reajuste

0 140.000 0 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 40.000 40.000 30.000 0 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306550 Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Reyehuico (Riohuico) Comuna 

Panguipulli Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 01-oct-19 18-nov-19 18-nov-19 30-oct-19 28-ene-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin 

Reajuste

50.799 113.266 76.829.530 ARQUIMEDA LTDA. 38.711 19.233 0 0 0 0 0 19.233 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306551 AIF Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Reyehuico (Riohuico) Comuna 

Panguipulli Región de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin 

Reajuste

8.402 8.402 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

5.613 2.789 0 0 0 0 0 2.789 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306553 Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Asque Comuna Mariquina Región de 

Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-sep-19 01-oct-19 20-nov-19 20-nov-19 23-oct-19 21-ene-20 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

61.386 90.639 76.829.530 ARQUIMEDA LTDA. 83.719 6.920 0 0 0 0 0 6.920 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306554 AIF Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Asque Comuna Mariquina Región de 

Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

13.143 13.143 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

12.139 1.003 0 0 0 0 0 1.003 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306556 Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Triqueco Trafún Comuna Panguipulli  

Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 03-oct-19 18-nov-19 18-nov-19 23-oct-19 21-ene-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin 

Reajuste

83.454 80.004 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 76.369 3.634 0 0 0 0 0 3.634 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306557 AIF Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Triqueco Trafún Comuna Panguipulli  

Región de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin 

Reajuste

11.601 11.601 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

11.074 527 0 0 0 0 0 527 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306558 Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Vista Hermosa Comuna Futrono Región 

de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 01-oct-19 20-nov-19 20-nov-19 23-oct-19 21-ene-20 RANCO FUTRONO Sin 

Reajuste

69.578 68.437 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 64.803 3.634 0 0 0 0 0 3.634 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306559 AIF Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Vista Hermosa Comuna Futrono Región 

de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO FUTRONO Sin 

Reajuste

9.923 9.923 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

9.396 527 0 0 0 0 0 527 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306560 Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Pufudi Comuna Mariquina Región de 

Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 01-oct-19 20-nov-19 20-nov-19 23-oct-19 21-ene-20 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

91.799 104.615 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 50.028 54.588 0 0 0 0 0 54.588 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306561 AIF Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Pufudi Comuna Mariquina Región de 

Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

15.169 15.169 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

7.254 7.915 0 0 0 0 0 7.915 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306563 Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Mantilhue Comuna Río Bueno Región 

de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 01-oct-19 18-nov-19 18-nov-19 23-oct-19 21-ene-20 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

77.882 88.526 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 84.892 3.634 0 0 0 0 0 3.634 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306564 AIF Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Mantilhue Comuna Río Bueno Región 

de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

12.836 12.836 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

12.309 527 0 0 0 0 0 527 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306565 Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Cayumapu Los Ñadis Comuna 

Panguipulli Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 08-oct-19 20-nov-19 20-nov-19 23-oct-19 21-ene-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin 

Reajuste

57.991 69.377 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 60.178 9.199 0 0 0 0 0 9.199 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306566 AIF Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Cayumapu Los Ñadis Comuna 

Panguipulli Región de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin 

Reajuste

10.060 10.060 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

8.726 1.334 0 0 0 0 0 1.334 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306568 Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de Lago 

Verde Comuna Paillaco Región de Los 

Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 01-oct-19 20-nov-19 20-nov-19 23-oct-19 21-ene-20 VALDIVIA PAILLACO Sin 

Reajuste

81.745 84.219 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 75.670 8.549 0 0 0 0 0 8.549 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306569 AIF Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de Lago 

Verde Comuna Paillaco Región de Los 

Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA PAILLACO Sin 

Reajuste

12.212 12.212 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

10.972 1.240 0 0 0 0 0 1.240 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306570 Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Paiyahuinte (Riohuico) Comuna 

Panguipulli Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 01-oct-19 18-nov-19 18-nov-19 30-oct-19 28-ene-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin 

Reajuste

56.987 62.108 76.829.530 ARQUIMEDA LTDA. 42.876 19.233 0 0 0 0 0 19.233 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306571 AIF Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Paiyahuinte (Riohuico) Comuna 

Panguipulli Región de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin 

Reajuste

9.006 9.006 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

6.217 2.789 0 0 0 0 0 2.789 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306572 Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Contra Coronel  Comuna Río Bueno 

Región de Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 01-oct-19 18-nov-19 18-nov-19 23-oct-19 21-ene-20 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

69.578 68.437 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 64.803 3.634 0 0 0 0 0 3.634 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306573 AIF Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Contra Coronel  Comuna Río Bueno 

Región de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

9.923 9.923 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

9.396 527 0 0 0 0 0 527 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306574 Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de Tres 

Espinos  Comuna Valdivia Región de 

Los Ríos

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 01-oct-19 20-nov-19 20-nov-19 12-nov-19 10-feb-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

105.297 191.158 78.954.130 QUINTA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA

182.463 8.695 0 0 0 0 0 8.695 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306575 AIF Construcción del Sondaje para el 

Servicio de Agua Potable Rural de Tres 

Espinos  Comuna Valdivia Región de 

Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

27.718 27.718 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

26.457 1.261 0 0 0 0 0 1.261 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306577 Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Llastuco Comuna 

Mafil Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-oct-19 12-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 12-dic-19 07-oct-20 VALDIVIA MAFIL Sin 

Reajuste

31.000 31.000 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

6.200 24.800 0 0 0 0 6.200 0 3.100 0 9.300 0 0 6.200 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306579 AIF Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Llastuco Comuna 

Mafil Región de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA MAFIL Sin 

Reajuste

4.495 4.495 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

899 3.596 0 0 0 0 0 899 450 0 1.349 0 0 899 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306580 Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Pon Pon Comuna 

Mariquina Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 07-oct-19 22-nov-19 22-nov-19 12-nov-19 07-sep-20 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

31.000 34.500 96.589.270 INVAR S. A. 6.900 20.700 0 0 0 0 0 6.900 0 3.450 10.350 0 0 0 6.900 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306581 AIF Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Pon Pon Comuna 

Mariquina Región de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

5.003 5.003 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

1.001 3.002 0 0 0 0 0 1.001 0 500 1.501 0 0 0 1.001

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306583 Diseño de Ingeniería para la 

Ampliación y Mejoramiento  del 

Servicio de Agua Potable Rural de Yeco 

- Piutril Comuna Mariquina Región de 

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 07-oct-19 21-nov-19 21-nov-19 12-oct-19 07-ago-20 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

35.000 39.000 96.589.270 INVAR S. A. 7.800 23.400 0 0 0 0 0 7.800 0 3.900 0 0 11.700 0 7.800 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306584 AIF Diseño de Ingeniería para la 

Ampliación y Mejoramiento  del 

Servicio de Agua Potable Rural de Yeco 

- Piutril Comuna Mariquina Región de 

Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

5.655 5.655 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

1.131 3.393 0 0 0 0 0 1.131 0 566 0 0 1.697 0 1.131

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306585 Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Hueimen Oriente 

Comuna Lago Ranco Región de Los 

Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-oct-19 12-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 12-dic-19 07-oct-20 RANCO LAGO RANCO Sin 

Reajuste

31.000 35.000 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

7.000 21.000 0 0 0 0 0 7.000 0 3.500 0 0 10.500 0 7.000 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306586 AIF Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Hueimen Oriente 

Comuna Lago Ranco Región de Los 

Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO LAGO RANCO Sin 

Reajuste

5.075 5.075 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

1.015 3.045 0 0 0 0 0 1.015 0 508 0 0 1.523 0 1.015

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306587 Diseño de Ingeniería para la 

Ampliación y Mejoramiento  del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Pitriuco Comuna Lago Ranco Región de 

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-oct-19 12-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 12-dic-19 07-oct-20 RANCO LAGO RANCO Sin 

Reajuste

20.000 26.500 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

5.300 15.900 0 0 0 0 0 0 5.300 0 2.650 0 0 7.950 5.300 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306588 AIF Diseño de Ingeniería para la 

Ampliación y Mejoramiento  del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Pitriuco Comuna Lago Ranco Región de 

Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO LAGO RANCO Sin 

Reajuste

3.843 3.843 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

769 2.306 0 0 0 0 0 0 769 0 384 0 0 1.153 769

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306591 Diseño de Ingeniería para la 

Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Vivanco Comuna Río Bueno Región de 

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 07-oct-19 21-nov-19 21-nov-19 12-nov-19 07-sep-20 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

35.000 37.000 96.589.270 INVAR S. A. 7.400 22.200 0 0 0 0 0 7.400 0 3.700 0 0 11.100 0 7.400 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306592 AIF Diseño de Ingeniería para la 

Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Vivanco Comuna Río Bueno Región de 

Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

5.365 5.365 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

1.073 3.219 0 0 0 0 0 1.073 0 537 0 0 1.610 0 1.073

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306593 Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Catrico Comuna 

Lanco Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-oct-19 12-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 07-dic-19 02-oct-20 VALDIVIA LANCO Sin 

Reajuste

31.000 35.000 96.589.270 INVAR S. A. 3.500 24.500 0 0 0 0 3.500 0 7.000 0 3.500 0 0 10.500 7.000 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306594 AIF Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Catrico Comuna 

Lanco Región de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA LANCO Sin 

Reajuste

5.075 5.075 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

508 3.553 0 0 0 0 0 508 1.015 0 508 0 0 1.523 1.015

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306595 Diseño de Ingeniería para la 

Ampliación y Mejoramiento  del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Santa Rosa Comuna Mariquina Región 

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-oct-19 12-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 07-dic-19 02-oct-20 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

35.000 37.000 96.589.270 INVAR S. A. 3.700 25.900 0 0 0 0 3.700 0 7.400 0 3.700 0 0 11.100 7.400 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306596 AIF Diseño de Ingeniería para la 

Ampliación y Mejoramiento  del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Santa Rosa Comuna Mariquina Región 

de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

5.365 5.365 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

537 3.756 0 0 0 0 0 537 1.073 0 537 0 0 1.610 1.073

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306598 Diseño de Ingeniería para la 

Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Ñancul Comuna Panguipulli Región de 

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 07-oct-19 22-nov-19 22-nov-19 12-nov-19 07-sep-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin 

Reajuste

35.000 38.500 96.589.270 INVAR S. A. 7.700 23.100 0 0 0 0 0 7.700 0 3.850 0 0 11.550 0 7.700 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306599 AIF Diseño de Ingeniería para la 

Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Ñancul Comuna Panguipulli Región de 

Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin 

Reajuste

5.583 5.583 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

1.117 3.350 0 0 0 0 0 1.117 0 558 0 0 1.675 0 1.117

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306600 Diseño de Ingeniería para la 

Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Melefquén Comuna Panguipulli Región 

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 07-oct-19 22-nov-19 22-nov-19 12-nov-19 07-sep-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin 

Reajuste

35.000 36.500 96.589.270 INVAR S. A. 7.300 21.900 0 0 0 0 0 7.300 0 3.650 0 0 10.950 0 7.300 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306601 AIF Diseño de Ingeniería para la 

Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Melefquén Comuna Panguipulli Región 

de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin 

Reajuste

5.293 5.293 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

1.059 3.176 0 0 0 0 0 1.059 0 529 0 0 1.588 0 1.059

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306603 Actualización del Diseño de Ingeniería 

para la Instalación del Servicio de 

Agua Potable Rural de Mariquina 

Comuna Futrono Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-oct-19 12-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 13-oct-19 08-ago-20 RANCO FUTRONO Sin 

Reajuste

20.000 26.000 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

5.200 20.800 0 0 0 0 5.200 0 2.600 0 7.800 0 0 5.200 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306604 AIF Actualización del Diseño de 

Ingeniería para la Instalación del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Mariquina Comuna Futrono Región de 

Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO FUTRONO Sin 

Reajuste

3.770 3.770 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

754 3.016 0 0 0 0 0 754 377 0 1.131 0 0 754 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306606 Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Purrihuín Comuna La 

Unión Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-oct-19 12-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 12-dic-19 07-oct-20 RANCO LA UNION Sin 

Reajuste

31.000 31.000 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

6.200 24.800 0 0 0 0 6.200 0 0 3.100 9.300 0 0 6.200 0 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306607 AIF Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Purrihuín Comuna La 

Unión Región de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO LA UNION Sin 

Reajuste

4.495 4.495 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

899 3.596 0 0 0 0 0 899 0 450 1.349 0 0 899 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306609 Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Daglipulli Comuna La 

Unión Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-oct-19 12-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 12-dic-19 07-oct-20 RANCO LA UNION Sin 

Reajuste

31.000 31.000 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

3.100 27.900 0 0 0 0 3.100 0 6.200 3.100 0 9.300 0 6.200 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306610 AIF Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de Agua 

Potable Rural de Daglipulli Comuna La 

Unión Región de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO LA UNION Sin 

Reajuste

4.495 4.495 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

450 4.046 0 0 0 0 0 450 899 450 0 1.349 0 899 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306611 Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Maihue Comuna Futrono Región de Los 

Ríos

2. ESTUDIOS Adjudicado Propuesta 

publica             

18-oct-19 12-nov-19 10-dic-19 09-mar-20 RANCO FUTRONO Sin 

Reajuste

8.000 7.700 76.254.258 SOC. SANCHEZ Y 

CARRASCO 

INGENIERIA LTDA.

0 7.700 0 0 0 0 0 7.700 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306612 AIF Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Maihue Comuna Futrono Región de Los 

Ríos

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               RANCO FUTRONO Sin 

Reajuste

0 1.160 0 0 1.117 0 0 0 0 0 1.117 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306613 Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Rofuco Bajo Comuna La Unión Región 

de Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 07-oct-19 25-nov-19 25-nov-19 07-oct-19 05-ene-20 RANCO LA UNION Sin 

Reajuste

8.000 6.800 76.254.258 SOC. SANCHEZ Y 

CARRASCO 

INGENIERIA LTDA.

2.040 4.760 0 0 0 0 0 4.760 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306616 AIF Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Rofuco Bajo Comuna La Unión Región 

de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO LA UNION Sin 

Reajuste

1.160 1.160 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

296 690 0 0 0 0 0 690 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306617 Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Auquinco Las Vertientes Comuna Lago 

Ranco Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 07-oct-19 25-nov-19 25-nov-19 25-nov-19 23-feb-20 RANCO LAGO RANCO Sin 

Reajuste

8.000 7.000 76.189.581 CON POTENCIAL 

CONSULTORES SPA

2.100 4.900 0 0 0 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306618 AIF Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Auquinco Las Vertientes Comuna Lago 

Ranco Región de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO LAGO RANCO Sin 

Reajuste

1.015 1.015 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

305 711 0 0 0 0 0 711 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306619 Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de Los 

Asadores Comuna Río Bueno Región de 

Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 07-oct-19 20-nov-19 20-nov-19 06-nov-19 04-feb-20 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

8.000 7.000 76.254.258 SOC. SANCHEZ Y 

CARRASCO 

INGENIERIA LTDA.

2.100 4.900 0 0 0 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306622 AIF Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de Los 

Asadores Comuna Río Bueno Región de 

Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

1.015 1.015 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

305 711 0 0 0 0 0 711 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306623 Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Collico Comuna Río Bueno Región de 

Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 07-oct-19 20-nov-19 20-nov-19 07-nov-19 05-feb-20 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

8.000 6.800 76.254.258 SOC. SANCHEZ Y 

CARRASCO 

INGENIERIA LTDA.

2.040 4.760 0 0 0 0 0 4.760 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306624 AIF Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Collico Comuna Río Bueno Región de 

Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 RANCO RIO BUENO Sin 

Reajuste

986 986 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

296 690 0 0 0 0 0 690 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306626 Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Curalelfu Chiguaico Comuna Los Lagos 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 07-oct-19 22-nov-19 22-nov-19 07-nov-19 05-feb-20 VALDIVIA LOS LAGOS Sin 

Reajuste

8.000 8.000 79.548.600 AYALA, CABRERA Y 

ASOCIADOS LTDA.

2.400 5.600 0 0 0 0 0 5.600 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306627 AIF Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Curalelfu Chiguaico Comuna Los Lagos 

Región de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA LOS LAGOS Sin 

Reajuste

1.160 1.160 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

348 812 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306629 Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Collico Sur Comuna Los Lagos Región 

de Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 07-oct-19 22-nov-19 22-nov-19 07-nov-19 05-feb-20 VALDIVIA LOS LAGOS Sin 

Reajuste

8.000 8.000 79.548.600 AYALA, CABRERA Y 

ASOCIADOS LTDA.

2.400 5.600 0 0 0 0 0 5.600 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306630 AIF Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Collico Sur Comuna Los Lagos Región 

de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA LOS LAGOS Sin 

Reajuste

1.160 1.160 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

348 812 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306631 Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Quinchilca Comuna Los Lagos Región 

de Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 07-oct-19 25-nov-19 25-nov-19 07-nov-19 05-feb-20 VALDIVIA LOS LAGOS Sin 

Reajuste

8.000 8.000 79.548.600 AYALA, CABRERA Y 

ASOCIADOS LTDA.

2.400 5.600 0 0 0 0 0 5.600 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306632 AIF Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Quinchilca Comuna Los Lagos Región 

de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA LOS LAGOS Sin 

Reajuste

1.160 1.160 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

348 812 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306633 Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Maiquellahue Bajo Comuna de 

Mariquina Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 07-oct-19 25-nov-19 25-nov-19 07-nov-19 05-feb-20 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

8.000 7.000 76.189.581 CON POTENCIAL 

CONSULTORES SPA

2.100 4.900 0 0 0 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306634 AIF Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Maiquellahue Bajo Comuna de 

Mariquina Región de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA MARIQUINA Sin 

Reajuste

1.015 1.015 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

305 711 0 0 0 0 0 711 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306635 Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Santa Elena Comuna Paillaco Región 

de Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 07-oct-19 22-nov-19 22-nov-19 07-nov-19 05-feb-20 VALDIVIA PAILLACO Sin 

Reajuste

8.000 8.000 79.548.600 AYALA, CABRERA Y 

ASOCIADOS LTDA.

2.400 5.600 0 0 0 0 0 5.600 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306636 AIF Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Santa Elena Comuna Paillaco Región 

de Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA PAILLACO Sin 

Reajuste

1.160 1.160 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

348 812 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306637 Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Pilolcura Comuna Valdivia Región de 

Los Ríos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-19 07-oct-19 25-nov-19 25-nov-19 07-nov-19 05-feb-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

8.000 7.000 76.189.581 CON POTENCIAL 

CONSULTORES SPA

2.100 4.900 0 0 0 0 0 4.900 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Ríos 306638 AIF Estudio Hidrogeológico para del 

Servicio de Agua Potable Rural de 

Pilolcura Comuna Valdivia Región de 

Los Ríos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

1.015 1.015 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

305 711 0 0 0 0 0 711 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Metropolitana 307180 Construcción de Nuevo Sondaje para 

Servicio de APR La Red, Comuna de El 

Monte, Región Metropolitana

1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-oct-19 15-nov-19 05-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 17-abr-20 TALAGANTE EL MONTE Sin 

Reajuste

120.000 201.502 78.954.130 QUINTA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA

0 201.502 0 0 0 0 0 171.000 0 30.502 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 307828 ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y 

CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO 

APR LA HIGUERA COMUNA DE LA 

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-jul-19 01-ago-19 07-nov-19 07-nov-19 20-ago-19 16-feb-20 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

191.967 191.997 79.929.940 JAIME FUENTES Y 

CIA LIMITADA

54.845 72.988 0 0 0 0 0 0 -24.498 97.486 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 307829 GASTO ADMINISTRATIVO ESTUDIO 

HIDROGEOLÓGICO Y CONSTRUCCIÓN 

DE FUENTE SERVICIO APR LA 

HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin 

Reajuste

27.835 27.840 76.000.739 ESVAL S.A. 7.952 9.489 0 0 0 0 0 0 -3.552 13.042 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308089 Diseño de Ingeniería para el 

Mejoramiento del Servicio de APR de 

Maicolpué, Comuna de San Juan de La 

Costa Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 29-nov-19 04-sep-20 OSORNO SAN JUAN DE 

LA COSTA

Sin 

Reajuste

40.000 47.600 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

4.760 42.840 0 0 0 0 0 0 19.040 4.760 9.520 0 9.520 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308094 Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de APR de Los 

Riscos, Comuna de Purranque Región 

de Los Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 27-nov-19 02-sep-20 OSORNO PURRANQUE Sin 

Reajuste

25.000 22.000 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

2.200 19.800 0 0 0 0 0 0 8.800 2.200 4.400 0 4.400 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308095 Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de APR de 

Pulamemo, Comuna de San Juan de La 

Costa Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 27-nov-19 02-sep-20 OSORNO SAN JUAN DE 

LA COSTA

Sin 

Reajuste

25.000 29.750 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

2.975 26.775 0 0 0 0 0 0 11.900 2.975 5.950 0 5.950 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308097 Estudio Hidrogeológico y Diseño de 

Ingeniería para la Instalación del 

Servicio de APR de Las Gaviotas, 

Comuna de Puerto Octay Región de Los 

Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 28-nov-19 03-sep-20 OSORNO PUERTO OCTAY Sin 

Reajuste

30.000 27.000 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

5.400 21.600 0 0 0 0 0 0 8.640 4.320 2.160 2.160 4.320 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308098 Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de APR de 

Huayun, Comuna de Calbuco Región de 

Los Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 28-nov-19 03-sep-20 LLANQUIHUE CALBUCO Sin 

Reajuste

25.000 29.750 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

2.975 26.775 0 0 0 0 0 0 11.900 2.975 5.950 0 5.950 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308099 Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de APR de 

Colonia Tres Puentes, Comuna de 

Puerto Varas Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 27-nov-19 02-sep-20 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Sin 

Reajuste

25.000 29.750 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

2.975 26.775 0 0 0 0 0 0 11.900 2.975 5.950 0 5.950 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308101 Diseño de Ingeniería para el 

Mejoramiento y Ampliación del 

Servicio de APR de Metrenquén, 

Comuna de Puerto Montt Región de Los 

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 27-nov-19 02-sep-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

30.000 35.700 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

3.570 32.130 0 0 0 0 0 0 14.280 3.570 7.140 0 7.140 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308102 Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de APR de El 

Varal, Comuna de Hualaihué Región de 

Los Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 28-nov-19 03-sep-20 PALENA HUALAIHUE Sin 

Reajuste

30.000 33.000 96.589.270 INVAR S. A. 3.300 29.700 0 0 0 0 0 0 13.200 3.300 6.600 0 6.600 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308104 Diseño de Ingeniería para el 

Mejoramiento y Ampliación del 

Servicio de APR de San Antonio, 

Extensión Chaiguao y Oqueldán Tutil, 

Comuna de Quellón Región de Los 

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 27-nov-19 02-sep-20 CHILOE QUELLON Sin 

Reajuste

30.000 35.700 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

3.570 32.130 0 0 0 0 0 0 14.280 3.570 7.140 0 7.140 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308110 Diseño de Ingeniería para el 

Mejoramiento del Servicio de APR de 

Llau Llao, Comuna de Castro Región de 

Los Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 28-nov-19 03-sep-20 CHILOE CASTRO Sin 

Reajuste

30.000 30.000 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

3.000 27.000 0 0 0 0 0 0 12.000 3.000 6.000 0 6.000 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308111 Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de APR de 

Chalihue, Comuna de Puqueldón 

Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 28-nov-19 03-sep-20 CHILOE PUQUELDON Sin 

Reajuste

25.000 25.000 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

2.500 22.500 0 0 0 0 0 0 10.000 2.500 5.000 0 5.000 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308112 Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de APR de 

Puchaurán, Comuna de Dalcahue 

Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 28-nov-19 03-sep-20 CHILOE DALCAHUE Sin 

Reajuste

25.000 25.000 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

2.500 22.500 0 0 0 0 0 0 10.000 2.500 5.000 0 5.000 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308113 Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de APR de 

Canán, Comuna de Chonchi Región de 

Los Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 28-nov-19 03-sep-20 CHILOE CHONCHI Sin 

Reajuste

25.000 25.000 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

2.500 22.500 0 0 0 0 0 0 10.000 2.500 5.000 0 5.000 0 0 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308114 Diseño de Ingeniería para la 

Instalación del Servicio de APR de Isla 

Alao, Comuna de Quinchao Región de 

Los Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 28-nov-19 03-sep-20 CHILOE QUINCHAO Sin 

Reajuste

30.000 35.700 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

3.570 32.130 0 0 0 0 0 0 14.280 3.570 7.140 0 7.140 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308150 Gestión de Proyecto Diseño de 

Ingeniería para el Mejoramiento del 

Servicio de APR de Maicolpué, Comuna 

de San Juan de La Costa Región de Los 

Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 OSORNO SAN JUAN DE 

LA COSTA

Sin 

Reajuste

6.902 6.902 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

690 6.212 0 0 0 0 0 0 2.761 690 1.380 0 1.380 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308151 Gestión de Proyecto Diseño de 

Ingeniería para la Instalación del 

Servicio de APR de Los Riscos, Comuna 

de Purranque Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 OSORNO PURRANQUE Sin 

Reajuste

3.190 3.190 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

319 2.871 0 0 0 0 0 0 1.276 319 638 0 638 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308153 Gestión de Proyecto Diseño de 

Ingeniería para la Instalación del 

Servicio de APR de Pulamemo, Comuna 

de San Juan de La Costa Región de Los 

Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 OSORNO SAN JUAN DE 

LA COSTA

Sin 

Reajuste

4.314 4.314 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

431 3.882 0 0 0 0 0 0 1.726 431 863 0 863 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308154 Gestión de Proyecto Estudio 

Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería 

para la Instalación del Servicio de APR 

de Las Gaviotas, Comuna de Puerto 

Octay Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 OSORNO PUERTO OCTAY Sin 

Reajuste

3.915 3.915 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

783 3.132 0 0 0 0 0 0 1.253 626 313 313 626 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308156 Gestión de Proyecto Diseño de 

Ingeniería para la Instalación del 

Servicio de APR de Huayun, Comuna 

de Calbuco Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE CALBUCO Sin 

Reajuste

4.314 4.314 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

431 3.882 0 0 0 0 0 0 1.726 431 863 0 863 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308166 Gestión de Proyecto Diseño de 

Ingeniería para la Instalación del 

Servicio de APR de Colonia Tres 

Puentes, Comuna de Puerto Varas 

Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Sin 

Reajuste

4.314 4.314 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

431 3.882 0 0 0 0 0 0 1.726 431 863 0 863 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308168 Gestión de Proyecto Diseño de 

Ingeniería para el Mejoramiento y 

Ampliación del Servicio de APR de 

Metrenquén, Comuna de Puerto Montt 

Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

5.177 5.177 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

518 4.659 0 0 0 0 0 0 2.071 518 1.035 0 1.035 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308172 Gestión de Proyecto Diseño de 

Ingeniería para la Instalación del 

Servicio de APR de El Varal, Comuna 

de Hualaihué Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 PALENA HUALAIHUE Sin 

Reajuste

4.785 4.785 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

479 4.307 0 0 0 0 0 0 1.914 479 957 0 957 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308173 Gestión de Proyecto Diseño de 

Ingeniería para el Mejoramiento y 

Ampliación del Servicio de APR de San 

Antonio, Extensión Chaiguao y 

Oqueldán Tutil, Comuna de Quellón 

Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE QUELLON Sin 

Reajuste

5.177 5.177 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

518 4.659 0 0 0 0 0 0 2.071 518 1.035 0 1.035 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308179 Gestión de Proyecto Diseño de 

Ingeniería para el Mejoramiento del 

Servicio de APR de Llau Llao, Comuna 

de Castro Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE CASTRO Sin 

Reajuste

4.350 4.350 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

435 3.915 0 0 0 0 0 0 1.740 435 870 0 870 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308180 Gestión de Proyecto Diseño de 

Ingeniería para la Instalación del 

Servicio de APR de Chalihue, Comuna 

de Puqueldón Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE PUQUELDON Sin 

Reajuste

3.625 3.625 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

363 3.263 0 0 0 0 0 0 1.450 363 725 0 725 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308181 Gestión de Proyecto Diseño de 

Ingeniería para la Instalación del 

Servicio de APR de Puchaurán, 

Comuna de Dalcahue Región de Los 

Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE DALCAHUE Sin 

Reajuste

3.625 3.625 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

363 3.263 0 0 0 0 0 0 1.450 363 725 0 725 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308183 Gestión de Proyecto Diseño de 

Ingeniería para la Instalación del 

Servicio de APR de Canán, Comuna de 

Chonchi Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE CHONCHI Sin 

Reajuste

3.625 3.625 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

363 3.263 0 0 0 0 0 0 1.450 363 725 0 725 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308185 Gestión de Proyecto Diseño de 

Ingeniería para la Instalación del 

Servicio de APR de Isla Alao, Comuna 

de Quinchao Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 CHILOE QUINCHAO Sin 

Reajuste

5.177 5.177 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

518 4.659 0 0 0 0 0 0 2.071 518 1.035 0 1.035 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308187 Estudio Hidrogeológico y Diseño de 

Ingeniería para el Mejoramiento del 

Servicio de APR de Riachuelo, Comuna 

de Río Negro Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-oct-19 06-nov-19 10-dic-19 10-dic-19 29-nov-19 04-sep-20 OSORNO RIO NEGRO Sin 

Reajuste

30.000 27.000 76.026.895 SCHNETTLER Y 

MORELLI 

INGENIERIA LTDA.

5.400 21.600 0 0 0 0 0 0 8.640 4.320 2.160 2.160 4.320 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Los Lagos 308189 Gestión de Proyecto Estudio 

Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería 

para el Mejoramiento del Servicio de 

APR de Riachuelo, Comuna de Río 

Negro Región de Los Lagos

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 OSORNO RIO NEGRO Sin 

Reajuste

3.915 3.915 96.579.800 EMPRESA DE 

SERVICIOS 

SANITARIOS DE 

LOS LAGOS S.A.

783 3.132 0 0 0 0 0 0 1.253 626 313 313 626 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de la 

Araucanía

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Araucanía 308974 Construcción Sondaje SAPR 

Huedaquintue, comuna de Carahue, 

Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-sep-20 01-may-21 Sin 

Reajuste

0 204.000 0 0 102.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 52.980 101.020 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Metropolitana 308981 Elaboración de Diseño de Ingeniería de 

Planta de Tratamiento de APR de 

varios Servicios APR

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

18-nov-19 18-nov-19 19-dic-19 17-abr-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

108.279 105.279 59.179.330 PROJECTS & 

FACILITIES 

MANAGEMENT SL., 

SUCURSAL CHI

0 105.279 0 0 0 0 0 0 84.223 0 21.056 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Metropolitana 308983 Asesoría UT Elaboración de Diseño de 

Ingeniería de Planta de Tratamiento de 

APR de varios Servicios APR

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

15.700 15.265 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

0 15.265 0 0 0 0 0 0 12.212 3.053 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

309593 Conservación especial: Construcción 

de Fuente con Prospección, Sistema 

APR LLUTA, Comuna de Arica

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 26-dic-19 26-dic-19 16-dic-19 14-feb-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

172.141 172.141 79.838.960 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

PIEMONTE S.A.

60.000 112.141 0 0 0 0 0 112.141 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño
A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 311081 CONSTRUCCIONES DE FUENTES 

SERVICIOS APR PEÑABLANCA 

MONTEGRANDE ARTIFICIO Y SAN JOSE 

EL CARMEN COMUNA DE CABILDO

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-19 01-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 20-ago-20 PETORCA CABILDO Sin 

Reajuste

815.816 815.816 76.864.090 HIDROCIVIL  Y 

COMPANIA 

LIMITADA

54.840 705.632 0 0 0 0 0 500.000 125.550 80.082 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 311082 GASTO ADMINISTRATIVO 

CONSTRUCCIONES DE FUENTES 

SERVICIOS APR PEÑABLANCA 

MONTEGRANDE ARTIFICIO Y SAN JOSE 

EL CARMEN COMUNA DE CABILDO

11.B. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

EJECUCION

En 

Ejecución

Trato directo                 PETORCA CABILDO Sin 

Reajuste

118.293 118.293 76.000.739 ESVAL S.A. 59.147 47.912 0 0 0 0 0 21.305 18.205 11.612 0 8.025 -13.534 2.299 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 311135 CONSTRUCCIÓN DE POZO AGUA 

POTABLE RURAL LOS MAITENES, 

COMUNA DE LIMACHE, PROVINCIA DE 

MARGA-MARGA¿, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 23-dic-19 23-dic-19 16-dic-19 14-abr-20 MARGA MARGA LIMACHE Sin 

Reajuste

282.730 282.730 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 49.237 269.053 0 0 0 0 0 111.791 90.000 31.701 35.561 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 311136 GASTO ADMINISTRATIVO 

CONSTRUCCIÓN DE POZO AGUA 

POTABLE RURAL LOS MAITENES, 

COMUNA DE LIMACHE, PROVINCIA DE 

MARGA-MARGA¿, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 23-dic-19 23-dic-19 16-dic-19 14-abr-20 MARGA MARGA LIMACHE Sin 

Reajuste

40.996 40.996 76.000.739 ESVAL S.A. 16.990 29.162 0 0 0 0 0 6.359 13.050 4.597 5.156 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 311138 GASTO ADMINISTRATIVO  DISEÑO DE 

MEJORAMIENTO BARTOLILLO, 

COMUNA CABILDO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 6.598 0 0 1.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.979 0 4.618 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 311140 GASTO ADMINISTRATIVO DISEÑO DE 

MEJORAMIENTO SAN LORENZO, 

COMUNA CABILDO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 5.365 0 0 1.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.610 0 3.756 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 311142 ASESORÍA DISEÑO DE MEJORAMIENTO 

ARTIFICIO, COMUNA CABILDO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 5.148 0 0 1.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.544 0 3.603 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 311144 ASESORÍA DISEÑO DE MEJORAMIENTO 

APR VALLE HERMOSO, COMUNA LA 

LIGUA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 22.862 0 0 11.431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.859 4.572 11.431 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 311146 ASESORÍA DISEÑO DE INSTALACIÓN 

DE SERVICIO APR LOS MOLLES 

COMUNA DE QUILPUÉ

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 5.220 0 0 2.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.088 0 3.132 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 311148 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE 

DISEÑO SERVICIO DE APR HORCON, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 16.675 0 0 5.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.003 0 11.673 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

311336 Gestión de Proyectos  Conservación 

especial construcción de fuente con 

prospección sistema apr de Lluta 

comuna de Arica

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

24.960 24.960 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

0 24.960 0 0 0 0 0 24.960 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

311650 GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE 

MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA 

APR LAS MAITAS, LAS LLOSYAS Y JUAN 

NOE, COMUNA DE ARICA

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 25.749 0 0 25.749 0 0 0 0 0 12.874 5.749 7.126 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

311674 GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE 

PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y 

DISEÑO SISTEMA DE APR PAMPA 

CONCORDIA Y PAMPA SAN MARTIN, 

COMUNA DE ARICA

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 14.375 0 0 14.375 0 0 0 0 0 7.188 4.375 2.812 0 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

312398 GESTION DE PROYECTO ESTUDIO DE 

MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA 

APR SAN MIGUEL¿ Y ¿ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y 

DISEÑO SISTEMA APR SECTOR PAGO 

DE GOMEZ NORTE, SANTA IRENE Y 

ALTO AZAPA, COMUNA DE ARICA

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

En 

Licitación

Sin Información               ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 21.317 0 0 21.317 0 0 0 0 0 10.659 4.521 0 6.137 0 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Aysén 312547 DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, 

MEJORAMIENTO y/o AMPLIACIÓN DE 5 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL. 

REGIÓN DE AYSÉN ZONA NORTE, 2020-

2021

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

07-abr-20 30-abr-20 22-may-20 06-jun-21 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

LAGO VERDE, 

AYSÉN

Sin 

Reajuste

248.000 248.000 0 0 49.600 0 0 0 0 0 0 0 0 49.600 0 0 0 198.400 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Aysén 312552 DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN, 

MEJORAMIENTO y/o AMPLIACIÓN DE 5 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL. 

REGIÓN DE AYSÉN ZONA SUR, 2020-

2021

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

07-abr-20 30-abr-20 15-may-20 30-may-21 COYHAIQUE, 

GENERAL 

CARRERA, 

CAPITÁN PRAT

COYHAIQUE, 

RIO IBAÑEZ, 

COCHRANE

Sin 

Reajuste

215.000 215.000 0 0 43.000 0 0 0 0 0 0 0 0 43.000 0 0 0 172.000 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Aysén 312595 ASESORÍA DISEÑO PARA 

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO y/o 

AMPLIACIÓN DE 5 SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL. REGIÓN DE AYSÉN 

ZONA NORTE, 2020-2021

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 50.840 0 0 10.168 0 0 0 0 0 0 0 0 10.168 0 0 0 40.672



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Aysén 312607 ASESORÍA DISEÑO PARA 

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO y/o 

AMPLIACIÓN DE 5 SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL. REGIÓN DE AYSÉN 

ZONA SUR, 2020-2021

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 44.076 0 0 8.815 0 0 0 0 0 0 0 0 8.815 0 0 0 35.260

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 313122 DISEÑO MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION AGUA POTABLE RURAL 

BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 45.500 0 0 13.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.650 0 31.850 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Metropolitana 314817 Diseño de Ingeniería de Detalle San 

Pedro Sur-Comuna de San Pedro

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta 

publica             

12-nov-19 12-nov-19 04-feb-20 10-nov-20 MELIPILLA SAN PEDRO Sin 

Reajuste

218.000 169.500 78.835.770 ALPHA INGENIERIA 

DE PROYECTOS 

LTDA.

0 50.850 0 0 0 0 0 0 0 0 50.850 0 0 0 118.650 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Magallanes y 

Ach

315180 Diseño Reposición y Ampliación 

Sistema de Agua Potable Rural Huertos 

Familiares, Comuna de Natales

2. ESTUDIOS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

30-abr-20 22-jun-20 13-jul-20 09-may-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

135.000 135.000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 40.000 0 140.000 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Antofagasta

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Antofagasta 315198 REDISEÑO SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL LOCALIDAD DE 

CHIUCHIU

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-20 EL LOA CALAMA Sin 

Reajuste

0 120.000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 48.000 0 42.000 0 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño
A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 315202 Diseño de Ingeniería en servicio de 

agua potable rural de Las Misiones, 

comuna de Tirúa

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-abr-21 ARAUCO CAÑETE, TIRUA Sin 

Reajuste

0 32.000 0 0 12.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.800 19.200 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 315204 Gastos Administrativos Diseño de 

Ingeniería en servicio de agua potable 

rural de Las Misiones, comuna de Tirúa

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               ARAUCO CAÑETE, TIRUA Sin 

Reajuste

0 4.640 0 0 1.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.856 0 2.784

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 315205 Diseño de Ingeniería en servicio de 

agua potable rural de El Rosal - Villa 

Alegre, comuna de Los Ángeles y 

Arrayán -  Las Violetas, comuna de Los 

Ángeles

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-abr-21 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 42.000 0 0 16.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.800 0 25.200 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 315206 Gastos Administrativos Diseño de 

Ingeniería en servicio de agua potable 

rural de El Rosal - Villa Alegre, 

comuna de Los Ángeles y Arrayán -  

Las Violetas, comuna de Los Ángeles

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 6.090 0 0 2.436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.436 0 3.654

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 315207 Diseño de Ingeniería en servicio de 

agua potable rural de Las Camelias, 

comuna de Los Ángeles y Turquía - El 

Fuerte, Comuna de San Rosendo

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-may-21 BIO-BIO LOS ANGELES, 

SAN ROSENDO

Sin 

Reajuste

0 49.000 0 0 19.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.600 0 29.400 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 315209 Gastos Administrativos Diseño de 

Ingeniería en servicio de agua potable 

rural de Las Camelias, comuna de Los 

Ángeles y Turquía - El Fuerte, Comuna 

de San Rosendo

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               BIO-BIO LOS ANGELES, 

SAN ROSENDO

Sin 

Reajuste

0 7.105 0 0 2.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.218 1.624 4.263

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 315210 DISEÑO DE INGENIERÍA EN SERVICIO 

DE AGUA POTABLE RURAL PAILLAHUE, 

COMUNA DE HUALQUI

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-may-21 CONCEPCION FLORIDA, 

HUALQUI

Sin 

Reajuste

0 25.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 15.000 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 315211 Gastos Administrativos Diseño de 

Ingeniería en servicio de agua potable 

rural de Puente 7, comuna de Florida y 

Paillahue, comuna de Hualqui

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CONCEPCION FLORIDA, 

HUALQUI

Sin 

Reajuste

0 3.625 0 0 1.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.450 0 2.175

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Atacama PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Atacama 315217 Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad 

y Diseño Varios APR Región de 

Atacama

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-ago-20 01-ago-21 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin 

Reajuste

0 100.500 0 0 100.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.500 0 0 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño
A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Metropolitana 315223 Asesoría UT Diseño de Ingeniería de 

Detalle San Pedro Sur-Comuna de San 

Pedro

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MELIPILLA SAN PEDRO Sin 

Reajuste

24.578 24.578 61.808.000 AGUAS ANDINAS 

S.A.

0 7.373 0 0 0 0 0 0 0 0 7.373 0 0 0 17.204

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

315224 Estudios Prefactibilidad factibilidad y 

diseño nuevos sistemas de agua 

potable rural Región de Arica y 

Parinacota

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Sin Información               01-mar-20 01-abr-20 01-may-20 01-nov-20 PARINACOTA GENERAL 

LAGOS, PUTRE

Sin 

Reajuste

0 98.600 0 0 67.124 0 0 0 0 0 10.000 10.000 20.000 5.500 10.749 10.875 0 31.476 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 315236 Construcción de Sondajes en las 

localidades de Cerro La Cruz, Comuna 

de  LAJA, y  Huechicura, comuna de 

Cañete

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

20-abr-20 07-may-20 18-may-20 20-ago-20 BIO-BIO, 

ARAUCO

LAJA, CAÑETE Sin 

Reajuste

93.000 93.000 0 0 93.000 0 0 0 0 0 0 0 0 74.400 18.600 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 315238 Gastos Administrativos Construcción 

de Sondajes en las localidades de 

Cerro La Cruz, Comuna de  LAJA, y  

Huechicura, comuna de Cañete

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               BIO-BIO, 

ARAUCO

LAJA, CAÑETE Sin 

Reajuste

0 13.485 0 0 13.485 0 0 0 0 0 0 0 0 10.788 2.697 0 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 315239 Construcción de Sondajes en las 

localidades de Patagual, comuna de 

Santa Juana, Valle de Curalí, comuna 

de Santa Juana, y Cuyimpalihue, 

comuna de Cañete

1. OBRAS En 

Adjudicación

Propuesta 

publica             

20-abr-20 07-may-20 18-may-20 19-sep-20 CONCEPCION, 

ARAUCO

SANTA JUANA, 

CAÑETE

Sin 

Reajuste

148.000 148.000 0 0 148.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.400 29.600 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 315240 Gastos Administrativos Construcción 

de Sondajes en las localidades de 

Patagual, comuna de Santa Juana; 

Valle de Curalí, comuna de Santa 

Juana y Cuyimpalihue, comuna de 

Cañete

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               CONCEPCION, 

ARAUCO

SANTA JUANA, 

CAÑETE

Sin 

Reajuste

0 21.460 0 0 21.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.168 4.292 0 0

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 315845 DISEÑO CONSERVACIÓN, 

MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN EN 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL 

DE RERE, COMUNA DE YUMBEL, 

UNIHUE, COMUNA DE HUALQUI, Y LOS 

CANELOS, COMUNA DE ANTUCO

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-feb-21 BIO-BIO, 

CONCEPCION

ANTUCO, 

YUMBEL, 

HUALQUI

Sin 

Reajuste

0 26.000 0 0 10.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.400 0 15.600 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 315851 GASTOS ADMINISTRATIVOS "DISEÑOS 

DE INGENIERÍA DE OBRAS DE 

CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE RURAL DE RERE, COMUNA DE 

YUMBEL, UNIHUE, COMUNA DE 

HUALQUI, Y LOS CANELOS, COMUNA 

DE ANTUCO"

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               BIO-BIO, 

CONCEPCION

ANTUCO, 

YUMBEL, 

HUALQUI

Sin 

Reajuste

0 3.770 0 0 1.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.508 0 2.262

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 315853 DISEÑOS DE INGENIERÍA DE OBRAS 

DE CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE RURAL DE SARA DE LEBU, 

COMUNA DE LOS ÁLAMOS, RÍO CLARO, 

COMUNA DE  YUMBEL, SAN RAMÓN - 

RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA Y 

PICHIARAUCO COMUNA DE LOS 

ÁLAMOS

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-feb-21 BIO-BIO, 

ARAUCO

YUMBEL, LOS 

ALAMOS, 

TIRUA

Sin 

Reajuste

0 36.000 0 0 14.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.400 0 21.600 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 315855 GASTOS ADMINISTRATIVOS "DISEÑOS 

DE INGENIERÍA DE OBRAS DE 

CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN EN SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE RURAL DE SARA DE LEBU, 

COMUNA DE LOS ÁLAMOS, RÍO CLARO, 

COMUNA DE  YUMBEL, SAN RAMÓN - 

RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA Y 

PICHIARAUCO C

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               BIO-BIO, 

ARAUCO

YUMBEL, LOS 

ALAMOS, 

TIRUA

Sin 

Reajuste

0 5.220 0 0 2.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.088 0 3.132

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Aysén 315876 DISEÑO III 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 01-nov-20 01-may-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 235.750 0 0 115.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.750 120.000 Estudio de 

Factibilidad

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Aysén 315880 Asesoría Diseño III 11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 48.329 0 0 23.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.729 24.600

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 315885 Construcción de Sondajes en varias 

localidades región del Bio Bio

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-nov-20 BIO-BIO, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CAÑETE

Sin 

Reajuste

0 98.116 0 0 98.116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.116 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

316487 Estudio de prefactibilidad factibilidad y 

diseño del sistema APR Copaquilla y 

Trigo Pampa, Comuna de Putre - 

Estudio de nueva fuente del sistema 

de APR de Chapisca Molino y Sora 

Comuna de Arica

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 40.000 30.000 30.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 318998 DISEÑO DE MEJORAMIENTO APR SAN 

LORENZO, COMUNA DE CABILDO

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 37.000 0 0 11.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.100 0 25.900 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 318999 DISEÑO DE MEJORAMIENTO SERVICIO 

DE APR ARTIFICIO,  COMUNA DE 

CABILDO

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 35.500 0 0 10.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.650 0 24.850 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 319000 DISEÑO DE MEJORAMIENTO SERVICIO 

APR VALLE HERMOSO,  COMUNA DE LA 

LIGUA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 157.670 0 0 78.835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.301 31.534 78.835 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 319001 DISEÑO DE INSTALACIÓN SERVICIO 

APR LOS MOLLES COMUNA DE 

QUILPUÉ

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 36.000 0 0 14.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.400 0 21.600 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Valparaíso 319002 ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO 

SERVICIO DE APR HORCÓN,  COMUNA 

DE PUCHUNCAVÍ

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-sep-20 01-jul-21 Sin 

Reajuste

0 115.000 0 0 34.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.500 0 80.500 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 319289 DISEÑO DE INGENIERÍA EN SERVICIO 

DE AGUA POTABLE RURAL PUENTE 

SIETE, COMUNA DE FLORIDA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-may-21 Sin 

Reajuste

0 25.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 15.000 Diseño de 

Ingenieria

A.P.Rural Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 27000310-0 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Bio Bío 319290 GASTOS ADMINISTRATIVOS ¿DISEÑO 

DE INGENIERÍA EN SERVICIO DE 

AGUA POTABLE RURAL PUENTE SIETE, 

COMUNA DE FLORIDA¿

11.A. Asesoría 

POR GESTION 

DE PROYECTO 

APR - EN 

PROGRAMACI

ON

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 3.625 0 0 1.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.450 0 2.175

D.G. 

Concesiones

de Arica y 

Parinacota

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000053-0 ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN 

FISCAL AEROPUERTO DE ARICA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de Arica y 

Parinacota

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000053-0 ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN 

FISCAL AEROPUERTO DE ARICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 284498 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas Zona 

Norte

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-jun-18 13-nov-18 12-dic-18 04-ene-19 04-ene-19 04-mar-21 IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

COPIAPO, ARICA

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

COPIAPO, 

ARICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.950.000 1.215.186 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

99.347 118.883 0 0 18.256 9.125 21.154 9.932 9.976 10.002 10.056 10.084 10.110 10.188 30.975 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 29000053-0 ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN 

FISCAL AEROPUERTO DE ARICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 290599 Asesoría Inspección Fiscal para la 

etapa de Construcción y Explotación 

dela Obra: Aeropuerto de Chacalluta 

de Arica

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-mar-19 07-jun-19 24-jun-19 12-jul-19 12-jul-19 12-ene-24 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.664.284 2.902.365 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

111.192 608.636 0 0 48.620 48.892 148.234 49.528 49.998 50.116 50.234 50.353 53.972 58.689 2.269.231 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

D.G. 

Concesiones

de Arica y 

Parinacota

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000053-0 ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN 

FISCAL AEROPUERTO DE ARICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310143 Asesoría de Inspección Técnica a la 

Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas Zona 

Norte

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-dic-23 ELQUI, ARICA COQUIMBO, 

ARICA

Sin 

Reajuste

0 2.500.000 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 512.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 29000068-0 CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE 

PASAJEROS Y CARGA DEL 

AEROPUERTO DIEGO ARACENA 

POR CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 284998 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Construcción y  Explotación de la 

Obra: Aeropuerto Diego Aracena de 

Iquique

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

26-may-18 23-oct-18 21-nov-18 10-dic-18 10-dic-18 10-may-22 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.000.000 3.349.236 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

727.732 1.058.930 0 0 81.863 0 369.153 91.700 91.917 90.255 83.394 83.590 83.786 83.272 1.446.555 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de Tarapacá Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000256-0 ALTERNATIVAS DE ACCESO 

IQUIQUE (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 29000256-0 ALTERNATIVAS DE ACCESO 

IQUIQUE (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 218729 Asesoría de Inspección Técnica a la 

Explotación de la Obra Publica fiscal 

denominada Alternativa Acceso a 

Iquique

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-ago-14 28-oct-14 16-dic-14 20-ene-15 20-ene-15 20-abr-18 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.800.000 2.200.301 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

83.211 4.621 0 0 0 0 0 0 0 0 4.621 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 29000256-0 ALTERNATIVAS DE ACCESO 

IQUIQUE (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269031 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Alternativas de Acceso 

a Iquique

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-oct-17 05-ene-18 16-abr-18 18-may-18 18-may-18 18-may-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.000.000 1.657.674 78.929.230 SIGA INGENIERIA 

Y CONSULTORIA 

S.A.

743.822 568.136 0 0 88.220 88.286 90.983 41.648 41.798 41.944 42.094 42.244 42.394 48.525 369.248 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de Tarapacá de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 29000256-0 ALTERNATIVAS DE ACCESO 

IQUIQUE (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310094 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Alternativas de Acceso 

a Iquique

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-mar-24 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 2.800.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.895.468 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de Tarapacá Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000294-0 ALTERNATIVAS DE ACCESO 

IQUIQUE (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 302202 Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales), 

Alternativas de Acceso a Iquique

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 81.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.300 50.000

D.G. 

Concesiones

de Tarapacá Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000294-0 ALTERNATIVAS DE ACCESO 

IQUIQUE (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207071 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Alternativas de Acceso a Iquique

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 20.259 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

de 

Antofagasta

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000036-0 AEROPUERTO CERRO MORENO 

DE ANTOFAGASTA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Antofagasta

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000036-0 AEROPUERTO CERRO MORENO 

DE ANTOFAGASTA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 284498 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas Zona 

Norte

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-jun-18 13-nov-18 12-dic-18 04-ene-19 04-ene-19 04-mar-21 IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

COPIAPO, ARICA

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

COPIAPO, 

ARICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.950.000 1.215.186 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

92.382 118.883 0 0 18.256 9.125 21.154 9.932 9.976 10.002 10.056 10.084 10.110 10.188 30.975 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Antofagasta

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000036-0 AEROPUERTO CERRO MORENO 

DE ANTOFAGASTA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310143 Asesoría de Inspección Técnica a la 

Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas Zona 

Norte

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-dic-23 ELQUI, ARICA COQUIMBO, 

ARICA

Sin 

Reajuste

0 2.500.000 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 512.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Antofagasta

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000074-0 CONCESIÓN TERMINAL DE 

PASAJEROS AEROPUERTO EL 

LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Antofagasta

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000074-0 CONCESIÓN TERMINAL DE 

PASAJEROS AEROPUERTO EL 

LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 284498 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas Zona 

Norte

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-jun-18 13-nov-18 12-dic-18 04-ene-19 04-ene-19 04-mar-21 IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

COPIAPO, ARICA

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

COPIAPO, 

ARICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.950.000 1.215.186 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

93.382 118.883 0 0 18.256 9.125 21.154 9.932 9.976 10.002 10.056 10.084 10.110 10.188 30.975 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Antofagasta

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000074-0 CONCESIÓN TERMINAL DE 

PASAJEROS AEROPUERTO EL 

LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310143 Asesoría de Inspección Técnica a la 

Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas Zona 

Norte

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-dic-23 ELQUI, ARICA COQUIMBO, 

ARICA

Sin 

Reajuste

0 2.500.000 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 512.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Antofagasta

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000254-0 CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA 

DE LA REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 29000254-0 CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA 

DE LA REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263063 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas Autopistas de la Región 

de Antofagasta

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-sep-17 04-dic-17 22-dic-17 15-ene-18 15-ene-18 15-nov-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.798.600 1.528.987 76.834.788 CONSO CREAXXION-

GAUSS PROYEC 

AUTO 

ANTOFAGASTA 

LTDA

813.127 501.710 0 0 93.179 46.491 91.213 44.751 44.909 45.063 45.221 45.379 45.504 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 29000254-0 CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA 

DE LA REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310101 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Autopistas de 

Antofagasta

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-oct-20 01-nov-20 01-mar-24 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 2.800.000 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 2.853.222 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000295-0 AUTOPISTA REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 302203 Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales), Autopistas 

Región de Antofagasta

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.300 50.000

D.G. 

Concesiones

de 

Antofagasta

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000295-0 AUTOPISTA REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207073 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Autopistas Region de Antofagasta

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 5.793 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 29000299-0 HOSPITAL DE ANTOFAGASTA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277091 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Concesionadas 

Hospital de Antofagasta

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-jun-18 11-oct-18 06-nov-18 29-nov-18 29-nov-18 29-oct-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.312.000 2.929.963 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

1.014.573 1.060.771 0 0 93.578 0 422.895 83.792 76.410 76.466 76.622 77.178 77.634 76.195 930.142 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 29000304-0 AMPLIACIÓN AEROPUERTO 

CERRO MORENO ANTOFAGASTA 

RELICITACIÓN (SUBSIDIO)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 188040 Subsidio a la Construcción Relicitación 

Aeropuerto Cerro Moreno de 

Antofagasta

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

3.379.263 4.101.512 76.179.538 SOC.CONCESIONA

RIA AEROPUERTO 

DE ANTOFAGASTA 

S.A.

275.569 284.637 0 0 284.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.728.000

D.G. 

Concesiones

de 

Antofagasta

de 

Antofagasta

PROYECTOS 29000306-0 AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269110 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Construcción de la Obra: Concesión 

Vial Rutas del Loa

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-ago-18 26-nov-18 08-mar-19 01-abr-19 01-abr-19 01-oct-25 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.331.338 4.331.337 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

482.924 744.316 0 0 62.690 62.154 192.357 64.675 60.041 60.183 65.984 60.733 60.289 55.210 2.881.350 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000546-0 CONCESIÓN RUTAS DEL LOA 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 302228 Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales), Rutas del 

Loa

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 4.900.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.018.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 400.000 1.318.400 4.900.000

D.G. 

Concesiones

de 

Antofagasta

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000546-0 CONCESIÓN RUTAS DEL LOA 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 302257 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones), 

Rutas del Loa

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 21.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 11.300 40.000

D.G. 

Concesiones

de Atacama Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000051-0 AEROPUERTO DE ATACAMA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de Atacama Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000051-0 AEROPUERTO DE ATACAMA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 284498 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas Zona 

Norte

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-jun-18 13-nov-18 12-dic-18 04-ene-19 04-ene-19 04-mar-21 IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

COPIAPO, ARICA

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

COPIAPO, 

ARICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.950.000 1.215.186 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

93.373 118.883 0 0 18.256 9.125 21.154 9.932 9.976 10.002 10.056 10.084 10.110 10.188 30.975 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de Atacama Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000051-0 AEROPUERTO DE ATACAMA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310143 Asesoría de Inspección Técnica a la 

Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas Zona 

Norte

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-dic-23 ELQUI, ARICA COQUIMBO, 

ARICA

Sin 

Reajuste

0 2.500.000 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 512.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de Atacama Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000185-0 RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN 

Y RUTA VALLENAR -HUASCO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 221405 Asesoría de Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas Grupo Interurbano 

Zona Norte

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-feb-15 01-abr-15 14-abr-15 30-abr-15 30-abr-15 30-may-18 HUASCO, ELQUI VALLENAR, LA 

SERENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.500.000 2.528.263 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

21.378 3.002 0 0 0 704 2.298 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de Atacama Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000185-0 RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN 

Y RUTA VALLENAR -HUASCO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276334 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Zona Norte

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 24-abr-18 16-may-18 08-jun-18 08-jun-18 08-jun-21 HUASCO, ELQUI HUASCO, LA 

SERENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.484.000 2.354.000 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

396.970 293.234 0 0 66.930 44.624 22.786 23.181 22.353 22.428 22.786 22.579 22.656 22.911 153.162 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de Atacama Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000251-0 RUTA 5 TRAMO VALLENAR - 

CALDERA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 165063 (Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Ruta 5 

Tramo Vallenar - Caldera

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 76.613 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.300 50.000

D.G. 

Concesiones

de Atacama Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000251-0 RUTA 5 TRAMO VALLENAR - 

CALDERA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207067 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Ruta 5 Norte Tramo Vallenar - Caldera

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 1.130 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

de Coquimbo Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000010-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SECTOR LOS VILOS-LA 

SERENA (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 221405 Asesoría de Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas Grupo Interurbano 

Zona Norte

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-feb-15 01-abr-15 14-abr-15 30-abr-15 30-abr-15 30-may-18 HUASCO, ELQUI VALLENAR, LA 

SERENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.500.000 2.528.263 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

21.378 7.418 0 0 0 704 6.714 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de Coquimbo Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000010-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SECTOR LOS VILOS-LA 

SERENA (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276334 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Zona Norte

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 24-abr-18 16-may-18 08-jun-18 08-jun-18 08-jun-21 HUASCO, ELQUI HUASCO, LA 

SERENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.484.000 2.354.000 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

396.970 270.908 0 0 44.605 44.624 22.786 23.181 22.353 22.428 22.786 22.579 22.656 22.911 153.162 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 29000010-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SECTOR LOS VILOS-LA 

SERENA (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277099 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Etapa de Construcción - Fase de 

Ingeniería de la Obra: Concesión  Ruta 

5 Tramo Los Vilos -La Serena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-mar-19 31-may-19 26-dic-19 17-ene-20 17-ene-20 17-ene-23 ELQUI, CHOAPA LA SERENA, 

LOS VILOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.267.487 2.158.000 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 479.247 0 0 0 28.434 88.629 33.849 41.520 41.615 41.615 42.460 68.770 92.353 1.834.283 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 29000012-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO 

LOS VILOS - LA SERENA 

(SUBSIDIO)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 69976 Subvención Anual del Estado a la 

Sociedad Concesionaria según 

Numeral 1/11/1 de las Bases de 

Licitación - Los Vilos La Serena

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

6.711.923 290.666.966 96.826.380 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

DEL ELQUI S.A.

26.315.010 28.489.637 ####### 84.597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.311.273

D.G. 

Concesiones

de Coquimbo Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000073-0 CONCESIÓN TERMINAL DE 

PASAJEROS AEROPUERTO LA 

FLORIDA - LA SERENA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de Coquimbo Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000073-0 CONCESIÓN TERMINAL DE 

PASAJEROS AEROPUERTO LA 

FLORIDA - LA SERENA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 284498 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas Zona 

Norte

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-jun-18 13-nov-18 12-dic-18 04-ene-19 04-ene-19 04-mar-21 IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

COPIAPO, ARICA

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

COPIAPO, 

ARICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.950.000 1.215.186 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

99.347 118.883 0 0 18.256 9.125 21.154 9.932 9.976 10.002 10.056 10.084 10.110 10.188 30.975 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de Coquimbo Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000073-0 CONCESIÓN TERMINAL DE 

PASAJEROS AEROPUERTO LA 

FLORIDA - LA SERENA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310143 Asesoría de Inspección Técnica a la 

Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas Zona 

Norte

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-dic-23 ELQUI, ARICA COQUIMBO, 

ARICA

Sin 

Reajuste

0 2.500.000 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 512.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 29000073-0 CONCESIÓN TERMINAL DE 

PASAJEROS AEROPUERTO LA 

FLORIDA - LA SERENA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316787 Asesoría de Inspección Fiscal para la 

Construcción y Explotación de la Obra: 

Aeródromo La Florida de La Serena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-26 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 4.360.860 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 4.740.798 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000235-0 RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA 

SERENA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 302198 Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Ruta 5 

Tramo Los Vilos - La Serena

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.300 50.000

D.G. 

Concesiones

de Coquimbo Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000235-0 RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA 

SERENA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 206998 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema 

Concesiones)Ruta 5 Tramo Los Vilos - 

La Serena

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 1.526 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 29000305-0 AMPLIACIÓN RUTA 43, LA 

SERENA - OVALLE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 185792 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Construcción de la Obra: Concesión 

para el Mejoramiento y Conservación 

de la Ruta 43 de la Región de 

Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-may-13 18-jul-13 18-nov-13 12-dic-13 12-dic-13 12-ene-19 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.928.901 3.312.033 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

625.021 2.535 0 0 0 0 0 0 2.535 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 29000305-0 AMPLIACIÓN RUTA 43, LA 

SERENA - OVALLE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 286484 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obra Vial de 

Mejoramiento y Conservación de la 

Ruta 43

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-dic-18 08-feb-19 15-mar-19 04-abr-19 04-abr-19 04-oct-21 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.650.000 1.580.000 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

415.565 684.176 0 0 53.302 162.002 53.669 53.848 54.027 54.202 54.381 54.560 71.940 72.245 787.848 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000450-0 RUTA D-43 LA SERENA - 

OVALLE (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 287795 Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales Ruta D 43 - 

La Serena Ovalle

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 500.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 44.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.163 50.000



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

D.G. 

Concesiones

de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000450-0 RUTA D-43 LA SERENA - 

OVALLE (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317683 Ruta D-43 La Serena - Ovalle - Lote(s) 

Nº 53-1 Cumplimiento de Sentencia 

Torrejón con Fisco de Chile, causa rol 

N°C-3583-2017, 3º Juzgado de Letras 

de La Serena

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.527 1.527 8 Varios Expropiados 0 1.527 0 0 0 1.438 0 0 0 0 0 0 0 89 0

D.G. 

Concesiones

de Coquimbo Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000450-0 RUTA D-43 LA SERENA - 

OVALLE (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317690 Ruta D-43 La Serena - Ovalle - Lote(s) 

Nº 10  - Cumplimiento de Sentencia 

Mollo Olmos Bestecindo con Fisco de 

Chile, causa rol N°V-347-2016, 2º 

Juzgado de Letras de La Serena

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.610 5.610 8 Varios Expropiados 0 5.610 0 0 0 5.318 0 0 0 0 0 0 0 292 0

D.G. 

Concesiones

de Coquimbo Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000450-0 RUTA D-43 LA SERENA - 

OVALLE (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207075 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Ruta D-43 La Serena - Ovalle

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 93.417 1 VARIOS 

PROVEEDORES

12.731 3.078 0 0 0 87 0 100 0 0 0 0 0 2.891 5.000

D.G. 

Concesiones

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 29000509-0 RUTA D-43 LA SERENA - 

OVALLE (COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 286700 Incentivo Desempeño Operacional 

(IDO) - Ruta 43 La Serena - Ovalle

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

7.294.676 7.294.676 76.307.944 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

RUTA DEL LIMARI 

S.A.

609.711 1.156.000 0 0 0 0 0 0 1.156.000 0 0 0 0 0 5.760.000

D.G. 

Concesiones

de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 29000522-0 CONCESIÓN RUTA 43 REGIÓN 

DE COQUIMBO (SUBSIDIO)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272068 Subsidio Fijo a la Inversión - Ruta 43 

de la Región de Coquimbo

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI COQUIMBO Sin 

Reajuste

94.830.048 96.026.278 76.307.944 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

RUTA DEL LIMARI 

S.A.

16.127.179 8.511.050 0 0 0 0 0 0 8.511.050 0 0 0 0 0 76.334.400

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000038-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO LITORAL 

CENTRAL (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000038-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO LITORAL 

CENTRAL (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263075 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Centro Costa 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-jun-17 01-sep-17 15-sep-17 11-oct-17 11-oct-17 11-oct-20 VALPARAISO, 

SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

VALPARAISO, 

SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.038.936 2.144.653 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

538.692 299.593 0 0 59.363 29.744 60.519 29.025 29.125 29.226 29.326 33.265 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000038-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO LITORAL 

CENTRAL (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310083 Asesoría de Inspección Técnica de 

Explotación Grupo Interurbano Centro 

Costa 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-feb-24 VALPARAISO, 

SANTIAGO

VALPARAISO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 2.800.000 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.500 25.500 1.405.111 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 29000059-0 CONSTRUCCIÓN TUNEL EL 

MELON POR CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 271683 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Construcción y Explotación de la Obra: 

Relicitación Concesión Túnel El Melón

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

19-may-17 25-jul-17 01-sep-17 04-oct-17 04-oct-17 04-oct-22 QUILLOTA QUILLOTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.200.000 4.122.000 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

1.283.833 790.259 0 0 73.015 0 291.328 74.964 58.968 59.107 59.246 59.385 59.525 54.722 1.757.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 29000070-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

PUCHUNCAVÍ NOGALES POR 

CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248888 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Construcción y Explotación de la Obra: 

Relicitación Concesión Camino Nogales 

- Puchuncaví

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-nov-16 28-feb-17 10-may-17 13-jun-17 13-jun-17 13-abr-23 VALPARAISO, 

QUILLOTA

PUCHUNCAVI, 

NOGALES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.000.000 4.847.085 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

1.171.670 871.999 0 0 73.273 256.029 118.105 60.228 60.371 60.513 60.656 60.799 60.942 61.084 2.272.800 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000077-0 RUTA 60 LOS ANDES CON-CON EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000077-0 RUTA 60 LOS ANDES CON-CON EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263068 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Centro Oriente

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-jun-17 26-jul-17 29-ago-17 04-oct-17 04-oct-17 04-oct-20 LOS ANDES, 

SANTIAGO

LOS ANDES, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.498.500 2.673.785 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

397.401 255.386 0 0 52.007 26.237 53.033 24.685 24.751 24.820 24.890 24.963 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000077-0 RUTA 60 LOS ANDES CON-CON EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292169 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de la Obra Vial 

Concesionada Zona Norte 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-sep-20 01-oct-20 01-feb-24 CHOAPA, 

PETORCA, 

SANTIAGO

LOS VILOS, 

PAPUDO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 3.200.000 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.500 25.500 1.601.111 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000086-0 PUERTO TERRESTRE LOS 

ANDES (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248901 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Concesionadas: 

Estación de Intercambio Modal La 

Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y 

Estaciones de Transbordo para 

Transantiago

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-may-16 02-ago-16 17-ago-16 26-dic-16 26-dic-16 26-abr-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.200.000 1.903.056 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

288.499 114.791 0 0 0 17.876 68.913 0 13.980 14.022 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000086-0 PUERTO TERRESTRE LOS 

ANDES (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301833 Asesoría de Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Concesionadas: 

Puerto Terrestre Los Andes  y 

Complejo Fronterizo Los Libertadores

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

31-dic-19 20-mar-20 03-jun-20 03-jun-23 LOS ANDES, 

SANTIAGO

LOS ANDES, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.700.000 1.888.000 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 185.722 0 0 0 0 0 26.308 26.394 26.480 26.566 26.651 26.655 26.668 805.455 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 29000123-0 CONCESIÓN LITORAL CENTRAL 

(INGRESO MÍNIMO 

GARANTIZADO)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 122401 Compensación por IMG Red Vial Litoral 

Central

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 SAN ANTONIO CARTAGENA Sin 

Reajuste

205.581 100.344.681 96.943.620 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

LITORAL CENTRAL 

S.A.

3.977.853 4.798.766 0 0 0 0 0 4.540.153 0 258.613 0 0 0 0 33.104.037

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 29000153-0 CAMINO INTERNACIONAL RUTA 

60 CH LOS ANDES - CON CON 

(SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 143680 Obras según Convenio Ad-Referéndum 

N°2

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO, 

LOS ANDES

CON-CON, LOS 

ANDES

Sin 

Reajuste

3.610.333 3.915.354 99.516.880 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

AUTOPISTA DE LOS 

ANDES S.A.

43.894 45.323 0 0 0 0 0 45.323 0 0 0 0 0 0 226.615

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 29000153-0 CAMINO INTERNACIONAL RUTA 

60 CH LOS ANDES - CON CON 

(SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 180925 Numeral 4 1 del Convenio 

Complementario Nº3 Ruta 60 CH (pago 

de obras)

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 LOS ANDES LOS ANDES Sin 

Reajuste

8.050.090 95.846.941 99.516.880 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

AUTOPISTA DE LOS 

ANDES S.A.

0 25.190.461 0 0 0 ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 55.475.298

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 29000153-0 CAMINO INTERNACIONAL RUTA 

60 CH LOS ANDES - CON CON 

(SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 207034 Costos de Conservación según el 

numeral 5 7 del Convenio Ad 

Referéndum N°1 Concesión Ruta 60CH

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO, 

SAN FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, 

LOS ANDES, 

QUILLOTA

Sin 

Reajuste

155.985 282.986 99.516.880 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

AUTOPISTA DE LOS 

ANDES S.A.

24.584 25.384 0 0 0 0 0 25.384 0 0 0 0 0 0 152.304

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000231-0 CAMINO INTERNACIONAL RUTA 

60 CH LOS ANDES - CON CON 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 287798 Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales Ruta 60 CH

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.300 50.000

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000231-0 CAMINO INTERNACIONAL RUTA 

60 CH LOS ANDES - CON CON 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207026 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema 

Concesiones)Camino Internacional 

Ruta 60CH

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 53.129 1 VARIOS 

PROVEEDORES

558 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 29000275-0 CONCESIÓN LITORAL CENTRAL 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319389 Pagos Expropiaciones Sistema de 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Red Vial 

Litoral Central

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 29000275-0 CONCESIÓN LITORAL CENTRAL 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207793 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Red Vial litoral Central

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO, 

SAN ANTONIO

CASABLANCA, 

SAN ANTONIO

Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000449-0 NUEVO COMPLEJO 

FRONTERIZO LOS 

LIBERTADORES 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207074 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Nuevo Complejo Fronterizo Los 

Libertadores

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 2.678 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 29000491-0 NUEVO COMPLEJO 

FRONTERIZO LOS 

LIBERTADORES (INSPECCIÓN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 209397 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Construcción de la Obra: Nuevo 

Complejo Fronterizo Los Libertadores

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-sep-15 26-nov-15 15-dic-15 12-ene-16 12-ene-16 12-jun-20 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.732.000 3.571.105 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

1.174.709 259.960 0 0 0 78.922 107.822 73.217 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000491-0 NUEVO COMPLEJO 

FRONTERIZO LOS 

LIBERTADORES (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301833 Asesoría de Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Concesionadas: 

Puerto Terrestre Los Andes  y 

Complejo Fronterizo Los Libertadores

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

31-dic-19 20-mar-20 03-jun-20 03-jun-23 LOS ANDES, 

SANTIAGO

LOS ANDES, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.700.000 1.888.000 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 185.722 0 0 0 0 0 26.308 26.394 26.480 26.566 26.651 26.655 26.668 805.455 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 29000494-0 CONCESIÓN TELEFÉRICO DE 

VALPARAÍSO (ESTUDIOS)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227783 Estudio de Prefactibilidad Teleférico de 

Valparaíso

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-ago-17 13-nov-17 22-nov-17 22-nov-17 22-nov-17 20-jul-18 VALPARAISO VALPARAISO Sin 

Reajuste

230.000 228.850 84.705.100 INECON, 

INGENIEROS Y 

ECONOMISTAS 

CONSULTORES S.A.

22.885 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 167.425 Estudio Básicos

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 29000511-0 CONSTRUCCIÓN TUNEL EL 

MELON POR CONCESIÓN 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 257612 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Túnel El Melón

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 PETORCA PETORCA Sin 

Reajuste

0 12.456 1 VARIOS 

PROVEEDORES

139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000523-0 CONCESIÓN CAMINO NOGALES 

- PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 273263 Expropiaciones Relicitación Camino 

Nogales - Puchuncaví

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.000.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.806.383 0 0 0 0 0 0 0 0 86.450 89.933 800.000 3.830.000 7.000.000

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000523-0 CONCESIÓN CAMINO NOGALES 

- PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318522 CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ  - 

Lote(s) Nº 142 CAMINO - Resolución 

N°15 de fecha 05/02/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.066 5.066 8 Varios Expropiados 0 5.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.066 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000523-0 CONCESIÓN CAMINO NOGALES 

- PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318523 CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ  - 

Lote(s) Nº 21-B  - Resolución N°163 

de fecha 21/06/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

6.461 6.461 8 Varios Expropiados 0 6.461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.461 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000523-0 CONCESIÓN CAMINO NOGALES 

- PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318524 CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ - 

Lote(s) Nº 150-1 152-1   - Resolución 

N°401 de fecha 26/012/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

49.787 49.787 8 Varios Expropiados 0 49.787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.787 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000523-0 CONCESIÓN CAMINO NOGALES 

- PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318526 CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ - 

Lote(s) Nº 49 55  - Resolución N°69 de 

fecha 05/04/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

8.820 8.820 8 Varios Expropiados 0 8.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.820 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000523-0 CONCESIÓN CAMINO NOGALES 

- PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318527 CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ - 

Lote(s) Nº 32  - Resolución N°66 de 

fecha 05/04/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

958 958 8 Varios Expropiados 0 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 958 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000523-0 CONCESIÓN CAMINO NOGALES 

- PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318528 CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ 

Lote(s) Nº 64 69 70 71 72 73 74 75 76 

77 83  - Resolución N°70 de fecha 

05/04/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

33.860 33.860 8 Varios Expropiados 0 33.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.860 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000523-0 CONCESIÓN CAMINO NOGALES 

- PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318530 CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ - 

Lote(s) Nº 60 61 - Resolución N° 69 de 

fecha 05/04/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.165 1.165 8 Varios Expropiados 0 1.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.165 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000523-0 CONCESIÓN CAMINO NOGALES 

- PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318533 CAMINO NOGALES -PUCHUNCAVÍ 

Lote(s) Nº 16 - Resolución N°484 de 

fecha 25/07/2018

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

100.065 100.065 8 Varios Expropiados 0 100.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.065 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000523-0 CONCESIÓN CAMINO NOGALES 

- PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318538 CAMINO NOGALES -PUCHUNCAVÍ  

Lote(s) Nº 13 - Resolución N°473 de 

fecha 24/07/2018

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

3.885 3.885 8 Varios Expropiados 0 3.885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.885 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000523-0 CONCESIÓN CAMINO NOGALES 

- PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318611 CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ  - 

Lote(s) Nº 122 - Resolución N°14 de 

fecha 05/02/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

25.139 25.139 8 Varios Expropiados 0 25.139 0 0 0 0 0 0 0 0 25.139 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000523-0 CONCESIÓN CAMINO NOGALES 

- PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318612 CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ  - 

Lote(s) Nº 40 - Resolución N° 471 de 

fecha 24/07/2018

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.636 4.636 8 Varios Expropiados 0 4.636 0 0 0 0 0 0 0 0 4.636 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000523-0 CONCESIÓN CAMINO NOGALES 

- PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318718 CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ - 

Lote(s) Nº 145  - Resolución N°15 de 

fecha 05/02/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

13.022 13.022 8 Varios Expropiados 0 13.022 0 0 0 0 0 0 0 0 13.022 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000523-0 CONCESIÓN CAMINO NOGALES 

- PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318719 CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ  - 

Lote(s) Nº 147 148 - Resolución N°13 

de fecha 05/02/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

65.466 65.466 8 Varios Expropiados 0 65.466 0 0 0 0 0 0 0 0 65.466 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000523-0 CONCESIÓN CAMINO NOGALES 

- PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318721 CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ  - 

Lote(s) Nº 166 Resolución N°16 de 

fecha 05/02/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.287 5.287 8 Varios Expropiados 0 5.287 0 0 0 0 0 0 0 0 5.287 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 29000523-0 CONCESIÓN CAMINO NOGALES 

- PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 271995 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Relicitación Camino Nogales - 

Puchuncaví

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO, 

QUILLOTA

PUCHUNCAVI, 

NOGALES

Sin 

Reajuste

0 119.249 1 VARIOS 

PROVEEDORES

37.169 82.080 0 0 0 12.442 500 500 500 1.000 500 500 20.000 46.138 60.000

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 29000529-0 CONCESIÓN EMBALSE LAS 

PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277096 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Construcción de la Obra: Concesión 

Embalse Las Palmas - Fase de 

Ingeniería

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-ago-18 26-nov-18 14-dic-18 07-ene-19 07-ene-19 07-ene-22 PETORCA PETORCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.871.195 1.526.737 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

459.256 852.175 0 0 0 0 398.334 64.377 64.529 64.682 64.834 64.987 65.139 65.292 133.247 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000548-0 CONCESIÓN EMBALSE LAS 

PALMAS (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 310186 Embalse Las Palmas (Expropiaciones) 5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 300.000

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000548-0 CONCESIÓN EMBALSE LAS 

PALMAS (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310184 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Embalse Las Palmas

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 2.300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.300 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 2.200 5.000

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40016716-0 -- ESTUDIO INTEGRAL 

PERIFERICA VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40021079-0 -- MEJORAMIENTO CONCESIÓN 

RUTA PERIFERICA VALPARAISO

PREFACTIBI

LIDAD

GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Valparaíso

de Valparaíso PROYECTOS 40021079-0 -- MEJORAMIENTO CONCESIÓN 

RUTA PERIFERICA VALPARAISO

PREFACTIBI

LIDAD

CONSULTORÍAS Nivel Central 310971 Estudio Integral Periférica Valpararaíso 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-ene-23 Sin 

Reajuste

0 4.000.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 3.850.000 Estudio de 

Factibilidad



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000018-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO SISTEMA 

NORTE SUR (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000018-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO SISTEMA 

NORTE SUR (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 221433 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de la Obra Vial 

Concesionada: Sistema Norte Sur

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-feb-15 06-mar-15 18-mar-15 10-abr-15 10-abr-15 10-abr-18 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.904.000 2.314.522 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

65.243 6.270 0 0 0 0 0 0 0 0 6.270 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000018-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO SISTEMA 

NORTE SUR (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 221856 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables en Obras 

Viales Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-abr-15 19-jun-15 15-jul-15 12-ago-15 12-ago-15 12-may-18 CONCEPCION, 

SANTIAGO

CONCEPCION, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.190.000 2.591.761 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

7.947 1.098 0 0 0 0 0 0 0 0 1.098 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000018-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO SISTEMA 

NORTE SUR (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248807 Asesoría Inspección Técnica a la 

Construcción de las Obras de 

Mejoramiento Nudo Quilicura  y 

Américo Vespucio Nor Poniente El 

Salto Ruta 78

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-nov-23 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 3.240.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.671.404 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000018-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO SISTEMA 

NORTE SUR (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269036 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Sistema Norte Sur

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-oct-17 28-dic-17 26-mar-18 24-abr-18 24-abr-18 24-abr-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.050.000 2.360.400 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

1.298.732 761.531 0 0 151.255 132.003 63.446 58.647 58.855 59.057 59.265 59.472 59.680 59.850 352.411 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000018-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO SISTEMA 

NORTE SUR (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276338 Asesoría a la Inspección de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 14-mar-18 06-abr-18 10-may-18 10-may-18 10-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.400.000 3.239.781 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

99.847 90.829 0 0 14.748 7.426 15.075 7.566 7.598 7.627 7.655 7.684 7.709 7.741 21.103 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000018-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO SISTEMA 

NORTE SUR (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310123 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Sistema Norte Sur

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-mar-24 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 2.800.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.901.662 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000018-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO SISTEMA 

NORTE SUR (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 4.320.000 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 315.904 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000019-0 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO 

AEROPUERTO ARTURO MERINO 

BENÍTEZ POR CONCESIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000019-0 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO 

AEROPUERTO ARTURO MERINO 

BENÍTEZ POR CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 221856 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables en Obras 

Viales Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-abr-15 19-jun-15 15-jul-15 12-ago-15 12-ago-15 12-may-18 CONCEPCION, 

SANTIAGO

CONCEPCION, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.190.000 2.591.761 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

7.947 1.125 0 0 0 0 0 0 0 0 1.125 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000019-0 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO 

AEROPUERTO ARTURO MERINO 

BENÍTEZ POR CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263371 Asesoría a la Inspección Fiscal para 

Explotación de las Obras Viales 

Concesionadas: Sistema Oriente 

Poniente y Acceso Vial AMB

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-sep-17 04-dic-17 14-dic-17 19-ene-18 19-ene-18 19-ene-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.340.000 1.915.031 76.834.784 CONSORCIO 

CREAXXION-GAUSS 

PROYECTO SOP Y 

AMB LTDA.

468.134 298.508 0 0 27.016 55.135 56.890 22.504 22.597 22.690 22.783 22.876 22.969 23.050 56.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000019-0 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO 

AEROPUERTO ARTURO MERINO 

BENÍTEZ POR CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276338 Asesoría a la Inspección de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 14-mar-18 06-abr-18 10-may-18 10-may-18 10-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.400.000 3.239.781 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

165.668 90.829 0 0 14.748 7.426 14.534 7.561 7.586 7.610 7.636 7.661 7.686 8.381 21.103 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000019-0 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO 

AEROPUERTO ARTURO MERINO 

BENÍTEZ POR CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276382 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Etapa de Construcción de la Obra: 

Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino 

Benitez Sub Tramo B1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

04-oct-19 13-dic-19 30-jun-20 30-may-22 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.306.164 1.306.164 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.167.073 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000019-0 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO 

AEROPUERTO ARTURO MERINO 

BENÍTEZ POR CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310126 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Sistema Oriente 

Poniente y Acceso Vial AMB

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-mar-24 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 2.800.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.462.404 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000019-0 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO 

AEROPUERTO ARTURO MERINO 

BENÍTEZ POR CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 4.320.000 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 315.904 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000020-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL DE LA OBRA 

AEROPUERTO A. MERINO 

BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000020-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL DE LA OBRA 

AEROPUERTO A. MERINO 

BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 209364 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Construcción de la Obra: Aeropuerto 

Internacional Arturo Merino Benítez de 

Santiago

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-ago-15 23-nov-15 15-dic-15 12-ene-16 12-ene-16 12-oct-21 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.400.000 8.028.541 76.536.285 CONSORCIO ICSA-

METAPROJECT 

INGENIERIA LTDA.

2.477.662 1.633.477 0 0 0 0 741.036 149.521 126.916 127.406 127.883 128.373 128.850 103.492 2.065.973 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000020-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL DE LA OBRA 

AEROPUERTO A. MERINO 

BENÍTEZ EN CONSTRUCCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 218400 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de la Obra: Aeropuerto 

Internacional Arturo Merino Benítez de 

Santiago

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

30-may-17 07-ago-17 31-ago-17 28-sep-17 28-sep-17 28-jul-20 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.738.000 2.594.365 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

1.125.860 928.755 0 0 103.387 84.860 249.599 89.786 83.903 84.102 58.075 58.211 58.348 58.485 1.245.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000040-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO VARIANTE 

MELIPILLA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000040-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO VARIANTE 

MELIPILLA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269025 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Centro Costa 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-oct-17 28-dic-17 29-dic-17 06-feb-18 06-feb-18 06-feb-21 SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.878.000 3.414.680 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

642.499 613.914 0 0 0 154.258 105.427 50.088 50.263 50.432 50.607 50.782 50.957 51.100 227.019 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000040-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO VARIANTE 

MELIPILLA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310103 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Centro Costa 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-abr-24 SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 2.800.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.456.732 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000042-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO AMÉRICO 

VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000042-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO AMÉRICO 

VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 221856 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables en Obras 

Viales Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-abr-15 19-jun-15 15-jul-15 12-ago-15 12-ago-15 12-may-18 CONCEPCION, 

SANTIAGO

CONCEPCION, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.190.000 2.591.761 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

7.947 1.098 0 0 0 0 0 0 0 0 1.098 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000042-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO AMÉRICO 

VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263074 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de la Obras Vial 

Concesionada: Sistema Américo 

Vespucio Sur Ruta 78 - Av Grecia

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-sep-17 29-dic-17 29-dic-17 26-ene-18 31-ene-18 30-sep-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.856.000 1.900.364 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

1.007.265 579.769 0 0 135.725 60.158 60.557 51.769 51.972 52.168 52.371 115.049 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000042-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO AMÉRICO 

VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276338 Asesoría a la Inspección de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 14-mar-18 06-abr-18 10-may-18 10-may-18 10-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.400.000 3.239.781 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

104.113 90.829 0 0 14.748 7.426 14.534 7.561 7.586 7.610 7.636 7.661 7.686 8.381 21.103 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000042-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO AMÉRICO 

VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310121 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Sistema Américo 

Vespucio Sur

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-feb-24 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 2.800.000 0 0 94.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.000 47.100 2.817.222 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000042-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO AMÉRICO 

VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 4.320.000 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 315.904 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000044-0 CENTRO DE JUSTICIA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 209776 Asesoría de Inspección Fiscal a la 

Explotación de la Obra  Concesionada 

Centro de Justicia de Santiago

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-mar-15 06-may-15 12-jun-15 23-jun-15 23-jun-15 23-ago-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.406.000 1.600.226 96.554.910 DRS GESTION 

INTEGRAL DE 

PROYECTOS 

LIMITADA

0 8.109 0 0 0 0 0 0 0 0 8.109 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000044-0 CENTRO DE JUSTICIA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277092 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de la Obra Concesionada 

Centro de Justicia de Santiago

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-feb-18 19-jun-18 25-jul-18 16-ago-18 16-ago-18 16-ago-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.620.000 1.460.000 96.554.910 DRS GESTION 

INTEGRAL DE 

PROYECTOS 

LIMITADA

612.600 518.969 0 0 0 170.535 41.046 57.673 41.301 41.428 41.556 41.683 41.811 41.938 438.150 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000046-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO AMÉRICO 

VESPUCIO NORTE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 276338 Asesoría a la Inspección de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 14-mar-18 06-abr-18 10-may-18 10-may-18 10-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.400.000 3.239.781 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

120.244 90.829 0 0 14.748 7.426 14.534 7.561 7.586 7.610 7.636 7.661 7.686 8.381 21.103 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000046-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO AMÉRICO 

VESPUCIO NORTE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 4.320.000 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 315.904 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000046-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO AMÉRICO 

VESPUCIO NORTE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000046-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO AMÉRICO 

VESPUCIO NORTE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 221856 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables en Obras 

Viales Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-abr-15 19-jun-15 15-jul-15 12-ago-15 12-ago-15 12-may-18 CONCEPCION, 

SANTIAGO

CONCEPCION, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.190.000 2.591.761 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

7.947 1.098 0 0 0 0 0 0 0 0 1.098 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000046-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO AMÉRICO 

VESPUCIO NORTE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248807 Asesoría Inspección Técnica a la 

Construcción de las Obras de 

Mejoramiento Nudo Quilicura  y 

Américo Vespucio Nor Poniente El 

Salto Ruta 78

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-nov-23 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 3.240.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.671.404 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000046-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO AMÉRICO 

VESPUCIO NORTE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269028 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de las Obras Viales 

Concesionadas: Vespucio Norte y 

Túnel El Salto-Kennedy

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-oct-17 11-dic-17 26-mar-18 24-abr-18 24-abr-18 24-abr-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.340.000 2.371.505 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

661.382 424.505 0 0 71.782 37.976 33.871 33.985 34.098 34.208 34.321 34.435 34.548 75.281 179.545 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000046-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO AMÉRICO 

VESPUCIO NORTE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310128 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Vespucio Norte y 

Túnel El Salto-Kennedy

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-mar-24 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 2.800.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.455.831 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000054-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL ACCESO NORORIENTE 

A SANTIAGO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000054-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL ACCESO NORORIENTE 

A SANTIAGO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263068 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Centro Oriente

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-jun-17 26-jul-17 29-ago-17 04-oct-17 04-oct-17 04-oct-20 LOS ANDES, 

SANTIAGO

LOS ANDES, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.498.500 2.673.785 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

494.636 255.386 0 0 52.007 26.237 53.033 24.685 24.751 24.820 24.890 24.963 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000054-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL ACCESO NORORIENTE 

A SANTIAGO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276338 Asesoría a la Inspección de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 14-mar-18 06-abr-18 10-may-18 10-may-18 10-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.400.000 3.239.781 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

116.165 90.829 0 0 14.748 7.426 14.534 7.561 7.586 7.610 7.636 7.661 7.686 8.381 21.103 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000054-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL ACCESO NORORIENTE 

A SANTIAGO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310105 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Centro Oriente

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-feb-24 LOS ANDES, 

SANTIAGO

LOS ANDES, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 2.400.000 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.500 25.500 1.199.111 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000054-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL ACCESO NORORIENTE 

A SANTIAGO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 4.320.000 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 315.904 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000056-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL ESTACIÓN DE 

INTERCAMBIO MODAL LA 

CISTERNA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248901 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Concesionadas: 

Estación de Intercambio Modal La 

Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y 

Estaciones de Transbordo para 

Transantiago

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-may-16 02-ago-16 17-ago-16 26-dic-16 26-dic-16 26-abr-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.200.000 1.903.056 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

288.499 114.791 0 0 0 17.876 68.913 0 13.980 14.022 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000056-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL ESTACIÓN DE 

INTERCAMBIO MODAL LA 

CISTERNA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292178 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Explotación de Obras Concesionadas: 

Estación de Intercambio Modal La 

Cisterna  y Estaciones de Transbordo 

para Transantiago.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

30-dic-19 18-mar-20 02-jun-20 02-jun-23 LOS ANDES, 

SANTIAGO

LOS ANDES, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.755.000 1.448.786 96.554.910 DRS GESTION 

INTEGRAL DE 

PROYECTOS 

LIMITADA

0 112.352 0 0 0 0 0 0 0 22.325 22.398 22.470 22.543 22.616 1.011.731 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000057-0 PLAZA DE LA CIUDADANÍA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227633 Asesoría de Inspección Fiscal para la 

Explotación de las Obras 

Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía 

Etapa I y Estadio Techado Parque O 

Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-ago-15 23-oct-15 24-nov-15 09-dic-15 09-dic-15 09-abr-19 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.200.000 1.108.938 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

128.140 6.383 0 0 0 6.383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000057-0 PLAZA DE LA CIUDADANÍA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277093 Asesoría de Inspección Fiscal para la 

Explotación de las Obras 

Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía 

Etapa I y Estadio Techado Parque 

O"Higgins.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-dic-18 12-feb-19 04-mar-19 22-mar-19 09-abr-19 09-abr-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.067.000 1.003.399 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

110.435 185.575 0 0 14.032 27.906 42.290 15.336 14.217 14.242 14.287 14.342 14.387 14.537 248.816 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000058-0 PARQUE O'HIGGINS 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227633 Asesoría de Inspección Fiscal para la 

Explotación de las Obras 

Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía 

Etapa I y Estadio Techado Parque O 

Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-ago-15 23-oct-15 24-nov-15 09-dic-15 09-dic-15 09-abr-19 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.200.000 1.108.938 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

128.140 6.383 0 0 0 6.383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000058-0 PARQUE O'HIGGINS 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277093 Asesoría de Inspección Fiscal para la 

Explotación de las Obras 

Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía 

Etapa I y Estadio Techado Parque 

O"Higgins.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-dic-18 12-feb-19 04-mar-19 22-mar-19 09-abr-19 09-abr-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.067.000 1.003.399 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

110.435 157.669 0 0 14.032 0 42.290 15.336 14.217 14.242 14.287 14.342 14.387 14.537 248.816 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000060-0 CONCESION AMERICO 

VESPUCIO NOR-PONIENTE 

(COMPENSACION SISTEMA 

NUEVAS InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272065 Pago numeral 41 a) del Convenio Ad - 

Referéndum N°1 del contrato de 

concesión sistema Américo Vespucio 

Nor - Poniente Av El Salto Ruta 78

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

3.640.000 3.640.000 96.992.030 SOC. CONC. 

VESPUCIO NORTE 

EXPRESS S.A.

1.353.466 641.225 0 0 641.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000063-0 CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE 

PONIENTE (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000063-0 CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE 

PONIENTE (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 212579 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

construcción de las Obras de la Etapa 

2 del Plan de Mejoramiento del 

Contrato de Concesión Internacional 

Sistema Oriente Poniente

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-dic-14 17-feb-15 17-mar-15 08-abr-15 08-abr-15 08-ago-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.595.600 3.725.410 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

794.281 552.701 0 0 49.384 149.087 48.630 50.362 50.562 50.798 51.040 51.290 51.547 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000063-0 CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE 

PONIENTE (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 221856 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables en Obras 

Viales Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-abr-15 19-jun-15 15-jul-15 12-ago-15 12-ago-15 12-may-18 CONCEPCION, 

SANTIAGO

CONCEPCION, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.190.000 2.591.761 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

7.947 1.098 0 0 0 0 0 0 0 0 1.098 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000063-0 CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE 

PONIENTE (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263371 Asesoría a la Inspección Fiscal para 

Explotación de las Obras Viales 

Concesionadas: Sistema Oriente 

Poniente y Acceso Vial AMB

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-sep-17 04-dic-17 14-dic-17 19-ene-18 19-ene-18 19-ene-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.340.000 1.915.031 76.834.784 CONSORCIO 

CREAXXION-GAUSS 

PROYECTO SOP Y 

AMB LTDA.

494.556 298.508 0 0 27.016 55.135 56.890 22.504 22.597 22.690 22.783 22.876 22.969 23.050 56.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000063-0 CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE 

PONIENTE (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276338 Asesoría a la Inspección de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 14-mar-18 06-abr-18 10-may-18 10-may-18 10-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.400.000 3.239.781 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

137.396 90.829 0 0 14.748 7.426 14.534 7.561 7.586 7.610 7.636 7.661 7.686 8.381 21.103 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000063-0 CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE 

PONIENTE (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310126 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Sistema Oriente 

Poniente y Acceso Vial AMB

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-mar-24 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 2.800.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.462.404 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000063-0 CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE 

PONIENTE (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 4.320.000 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 315.904 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000085-0 HABILITACIÓN ANILLO 

INTERMEDIO EL SALTO-AV. 

KENNEDY (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000085-0 HABILITACIÓN ANILLO 

INTERMEDIO EL SALTO-AV. 

KENNEDY (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 221856 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables en Obras 

Viales Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-abr-15 19-jun-15 15-jul-15 12-ago-15 12-ago-15 12-may-18 CONCEPCION, 

SANTIAGO

CONCEPCION, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.190.000 2.591.761 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

7.947 1.098 0 0 0 0 0 0 0 0 1.098 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000085-0 HABILITACIÓN ANILLO 

INTERMEDIO EL SALTO-AV. 

KENNEDY (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269028 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de las Obras Viales 

Concesionadas: Vespucio Norte y 

Túnel El Salto-Kennedy

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-oct-17 11-dic-17 26-mar-18 24-abr-18 24-abr-18 24-abr-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.340.000 2.371.505 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

581.608 424.505 0 0 71.782 37.976 33.871 33.985 34.098 34.208 34.321 34.435 34.548 75.281 179.545 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000085-0 HABILITACIÓN ANILLO 

INTERMEDIO EL SALTO-AV. 

KENNEDY (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276338 Asesoría a la Inspección de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 14-mar-18 06-abr-18 10-may-18 10-may-18 10-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.400.000 3.239.781 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

100.288 90.829 0 0 14.748 7.426 14.534 7.561 7.586 7.610 7.636 7.661 7.686 8.381 21.103 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000085-0 HABILITACIÓN ANILLO 

INTERMEDIO EL SALTO-AV. 

KENNEDY (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310128 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Vespucio Norte y 

Túnel El Salto-Kennedy

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-mar-24 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 2.800.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.455.831 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000085-0 HABILITACIÓN ANILLO 

INTERMEDIO EL SALTO-AV. 

KENNEDY (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 4.320.000 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 315.904 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000087-0 CONEXIÓN VIAL SUIZA - LAS 

REJAS (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 209783 Asesoría de Inspección Técnica a la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas de Corredores Urbanos: 

Conexión Vial Suiza - Las Rejas y 

Santa Rosa

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-feb-15 14-abr-15 28-abr-15 27-may-15 27-may-15 27-jul-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.500.000 1.498.613 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

40.639 3.482 0 0 0 0 0 0 3.482 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000087-0 CONEXIÓN VIAL SUIZA - LAS 

REJAS (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277075 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas de Corredores Urbanos: 

Conexión Vial Suiza - Las Rejas y 

Santa Rosa

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-mar-18 26-jul-18 27-ago-18 14-sep-18 14-sep-18 14-ago-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.557.500 1.194.270 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

262.552 215.427 0 0 0 17.699 71.151 17.915 18.000 18.020 18.065 18.110 18.165 18.300 150.316 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000110-0 CONCESIÓN AMÉRICO 

VESPUCIO SUR (SISTEMA 

NUEVAS InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 122400 Convenio Complementario Nº 2 de 

Américo Vespucio Sur numeral 4-6 

Gastos de Conservación

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

6.746.407 6.746.407 76.052.927 SOC. CONC. 

AUTOPISTA NUEVA 

VESPUCIO SUR 

S.A.

365.332 582.480 0 0 0 0 0 582.480 0 0 0 0 0 0 4.951.251

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000114-0 CONCESIÓN SISTEMA NORTE 

SUR (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272067 Costos de C&M Mitigación Vial 

Provisoria sector Nudo Quilicura - 

Sistema Norte Sur - CAD 5 aprobado 

por DS MOP N°22 de 19-02-2019

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

278.083 278.083 96.945.440 SOC. 

CONCESIONARIA 

AUTOPISTA 

CENTRAL S.A.

92.924 95.416 0 0 0 0 0 95.416 0 0 0 0 0 0 95.416

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000114-0 CONCESIÓN SISTEMA NORTE 

SUR (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 299921 Pago numeral 5-2-1 en relación al 

numeral 2-4 del Convenio Ad - 

Referendum N°4 aprobado por DS MOP 

N°28 de fecha 2/03/2017 - obras de 

San Bernardo - Sistema Norte Sur

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

3.380.233 3.380.233 96.945.440 SOC. 

CONCESIONARIA 

AUTOPISTA 

CENTRAL S.A.

103.251 252.258 0 0 252.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.027.798

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000114-0 CONCESIÓN SISTEMA NORTE 

SUR (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302318 CAD Nº 4 - DS Nº28/2017 (Obras San 

Bernardo) - Sistema Norte Sur

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 19.869.269 0 0 4.572.461 0 0 0 0 0 4.572.461 0 0 0 0 0 0 18.289.844

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000116-0 CONCESION SISTEMA ORIENTE 

PONIENTE (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 286436 Compensación según lo señalado en el 

numeral 5.5 del Convenio Ad - 

Referendum  N°2 DS MOP 318 de 2013 

Sistema Oriente - Poniente

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

47.085.610 47.085.610 76.496.130 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

COSTANERA NORTE  

S.A.

5.513.152 8.579.238 0 0 8.579.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.200.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000121-0 HABILITACIÓN CORREDOR DE 

TRANSPORTE PÚBLICO AV. 

SANTA ROSA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 209783 Asesoría de Inspección Técnica a la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas de Corredores Urbanos: 

Conexión Vial Suiza - Las Rejas y 

Santa Rosa

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-feb-15 14-abr-15 28-abr-15 27-may-15 27-may-15 27-jul-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.500.000 1.498.613 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

40.639 3.482 0 0 0 0 0 0 3.482 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000121-0 HABILITACIÓN CORREDOR DE 

TRANSPORTE PÚBLICO AV. 

SANTA ROSA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277075 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas de Corredores Urbanos: 

Conexión Vial Suiza - Las Rejas y 

Santa Rosa

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-mar-18 26-jul-18 27-ago-18 14-sep-18 14-sep-18 14-ago-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.557.500 1.194.270 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

262.552 215.427 0 0 0 17.699 71.151 17.915 18.000 18.020 18.065 18.110 18.165 18.300 150.316 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000122-0 ESTACIONES DE TRANSBORDO 

TRANSANTIAGO (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248901 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Concesionadas: 

Estación de Intercambio Modal La 

Cisterna Puerto Terrestre Los Andes y 

Estaciones de Transbordo para 

Transantiago

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-may-16 02-ago-16 17-ago-16 26-dic-16 26-dic-16 26-abr-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.200.000 1.903.056 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

288.499 114.791 0 0 0 17.876 68.913 0 13.980 14.022 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000122-0 ESTACIONES DE TRANSBORDO 

TRANSANTIAGO (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292178 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Explotación de Obras Concesionadas: 

Estación de Intercambio Modal La 

Cisterna  y Estaciones de Transbordo 

para Transantiago.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

30-dic-19 18-mar-20 02-jun-20 02-jun-23 LOS ANDES, 

SANTIAGO

LOS ANDES, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.755.000 1.448.786 96.554.910 DRS GESTION 

INTEGRAL DE 

PROYECTOS 

LIMITADA

0 112.352 0 0 0 0 0 0 0 22.325 22.398 22.470 22.543 22.616 287.065 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000172-0 ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-

KENNEDY (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 183606 Costos de Conservación Mantenimiento 

Operación y Explotación del numeral 3 

7 del Convenio Ad Referéndum N°2 del 

contrato Concesión Variante Vespucio 

el Salto Kennedy

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

1.070.000 1.145.850 99.588.750 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

TUNEL SAN 

CRISTOBAL S.A.

96.305 158.952 0 0 0 0 0 158.952 0 0 0 0 0 0 648.343

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000183-0 ESTACIÓN DE INTERCAMBIO 

MODAL LA CISTERNA 

(INGRESO MINIMO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 132888 Estación de Intercambio Modal La 

Cisterna - Ingresos Mínimos 

Garantizados (IMG)

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

9.286.703 78.172.648 99.563.430 SOCIEDAD 

CONC.INTERMODAL 

LA CISTERNA S.A.

19.571 336.170 0 0 0 0 266.170 0 0 70.000 0 0 0 0 807.696

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000222-0 COMPLEJO HOSPITALARIO 

MAIPÚ-LA FLORIDA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000222-0 COMPLEJO HOSPITALARIO 

MAIPÚ-LA FLORIDA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248929 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Concesionadas 

Programa de Concesiones de 

Infraestructura Hospitalaria, Hospital 

de Maipú y Hospital de la Florida

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-ago-17 17-nov-17 30-nov-17 29-dic-17 29-dic-17 29-sep-20 SANTIAGO LA FLORIDA, 

MAIPU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.735.040 2.381.918 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

1.347.629 954.421 0 0 147.713 0 370.386 75.433 75.683 75.933 76.182 133.092 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000222-0 COMPLEJO HOSPITALARIO 

MAIPÚ-LA FLORIDA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317420 A.I.F. para la Expotación de la Obra: 

Hospitales de Maipú y La Florida

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-oct-23 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 3.348.000 0 0 186.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.000 93.065 3.202.948 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000232-0 ACCESO VIAL AEROPUERTO 

AMB (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 194529 Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Acceso vial 

Aeropuerto Arturo Merino Benitez

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.500.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 50.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000232-0 ACCESO VIAL AEROPUERTO 

AMB (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317646 Lote(s) Nº 19-3 Acceso Vial Aeropuerto 

AMB_ Resolución N° 159 del 

21/06/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

14.744 14.744 8 Varios Expropiados 0 14.744 0 0 0 0 0 11.994 0 0 0 0 0 2.750 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000232-0 ACCESO VIAL AEROPUERTO 

AMB (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317650 Acceso Vial Aeropuerto 

AMB_Resolución N°160 del 

21/06/2019_Lote(s) Nº 10-1 8-1 9-1

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

97.247 97.247 8 Varios Expropiados 0 97.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.247 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000232-0 ACCESO VIAL AEROPUERTO 

AMB (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317651 Acceso Vial Aeropuerto 

AMB_Resolución N°357 del 

09/12/2019_Lote(s) Nº 24-1

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

188.006 188.006 8 Varios Expropiados 0 188.006 0 0 0 0 0 188.006 0 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000232-0 ACCESO VIAL AEROPUERTO 

AMB (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 289543 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Acceso Vial Aeropuerto AMB

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO PUDAHUEL Sin 

Reajuste

0 5.285 1 VARIOS 

PROVEEDORES

155 5.130 0 0 0 150 0 50 0 50 0 0 0 4.880 1.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000234-0 CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - 

CAMINO DE LA FRUTA 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 302197 Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Conexión 

Vial Variante Melipilla - Camino de La 

Fruta (Ruta G-60)

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.300 50.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000234-0 CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - 

CAMINO DE LA FRUTA 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207055 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Conexion Vial Variante Melipilla - 

Camino de La Fruta

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 1.116 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000237-0 SISTEMA NORTE - SUR 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 287791 Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Sistema 

Norte - Sur

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 3.000.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.300 50.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000237-0 SISTEMA NORTE - SUR 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207057 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Sistema Norte Sur

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 64.271 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.223 3.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 2.778 1.000



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000238-0 SISTEMA ORIENTE - PONIENTE 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 302201 Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales), Sistema 

Oriente - Poniente

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.300 50.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000238-0 SISTEMA ORIENTE - PONIENTE 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 206999 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema 

Concesiones)Sistema Oriente Poniente

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 11.745 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000239-0 AMÉRICO VESPUCIO SUR 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 165051 (Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Vespucio 

Sur

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 61.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.300 50.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000239-0 AMÉRICO VESPUCIO SUR 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207058 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Sistema Americo Vespucio Sur, Ruta 

78 - Av. Grecia

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 1.271 1 VARIOS 

PROVEEDORES

54 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000240-0 ACCESO NOR-ORIENTE A 

SANTIAGO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 165052 (Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Acceso Nor - 

Oreinte a Santiago

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 243.717 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.300 50.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000240-0 ACCESO NOR-ORIENTE A 

SANTIAGO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207060 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Acceso Nor - Oriente a Santiago

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 1.232 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000269-0 CONCESIÓN AMÉRICO 

VESPUCIO NOR-PONIENTE 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 309891 Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) 

CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 2.800.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.789.318 0 0 0 0 0 0 0 0 489.318 500.000 700.000 1.100.000 12.500.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000269-0 CONCESIÓN AMÉRICO 

VESPUCIO NOR-PONIENTE 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318147 Vespucio Nor Poniente - Lote(s) Nº 3-B 

Cumplimiento de Sentencia 

Importadora Santa Elena con Fisco de 

Chile causa rol N°C-34451-2009, 9º 

Juzgado Civil de Santiago

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

10.682 10.682 8 Varios Expropiados 0 10.682 0 0 0 0 0 0 0 0 10.682 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000269-0 CONCESIÓN AMÉRICO 

VESPUCIO NOR-PONIENTE 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207005 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema de 

Concesiones)Sistema Americo 

Vespucio Nor-Poniente, Av El Salto - 

Ruta 78

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 82.966 1 VARIOS 

PROVEEDORES

40 82.080 0 0 0 23 0 300 300 1.000 1.000 1.000 18.000 60.457 70.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000270-0 CONCESIÓN VARIANTE 

VESPUCIO - EL SALTO - 

KENNEDY (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 207879 (Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Variante 

Vespucio - El Salto - Kennedy

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.300 50.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000270-0 CONCESIÓN VARIANTE 

VESPUCIO - EL SALTO - 

KENNEDY (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207789 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Variante Vespucio - El 

Salto - Kennedy

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000271-0 ESTACIÓN DE INTERCAMBIO 

MODAL QUINTA NORMAL 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319385 Pagos Expropiaciones Sistema de 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Estación de 

Intercambio Modal Quinta Normal

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000271-0 ESTACIÓN DE INTERCAMBIO 

MODAL QUINTA NORMAL 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207068 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Estacion de Intercambio Modal Quinta 

Normal

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000272-0 ESTACIÓN DE INTERCAMBIO 

MODAL LA CISTERNA 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319386 Pagos Expropiaciones Sistema de 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Estación de 

Intercambio Modal La Cisterna

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000272-0 ESTACIÓN DE INTERCAMBIO 

MODAL LA CISTERNA 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207790 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Estación de Intercambio 

Modal La Cisterna

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO LA CISTERNA Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000273-0 ESTACIONES DE TRANSBORDO 

PARA TRANSANTIAGO 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319387 Pagos Expropiaciones Sistema de 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Estaciones 

de Transbordo para Transantiago

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000273-0 ESTACIONES DE TRANSBORDO 

PARA TRANSANTIAGO 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207791 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Estaciones de 

Transbordo para Transantiago

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000274-0 CONCESIÓN VARIANTE 

MELIPILLA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 207882 (Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Variante 

Melipilla

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.300 50.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000274-0 CONCESIÓN VARIANTE 

MELIPILLA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207792 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Variante Melipilla

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 MELIPILLA MELIPILLA Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000281-0 CENTRO METROPOLITANO DE 

VEHÍCULOS RETIRADOS DE 

CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN 

FISCAL) 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000281-0 CENTRO METROPOLITANO DE 

VEHÍCULOS RETIRADOS DE 

CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN 

FISCAL) 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 274079 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de la Obra Centro 

Metropolitano de Vehículos Retirados 

de Circulación

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-ago-17 14-nov-17 30-nov-17 08-ene-18 08-ene-18 08-nov-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.530.368 1.204.143 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

635.131 438.958 0 0 36.251 36.264 112.712 37.571 38.137 37.771 38.021 38.261 63.973 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000281-0 CENTRO METROPOLITANO DE 

VEHÍCULOS RETIRADOS DE 

CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN 

FISCAL) 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310133 Asesoría de Inspección Técnica a la 

Explotación de la Obra Centro 

Metropolitano de Vehículos Retirados 

de Circulación

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 1.600.000 0 0 45.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.444 1.616.552 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000456-0 SISTEMA AMERICO VESPUCIO 

SUR (ESTUDIOS)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 212152 Apoyo para el Cumplimiento Ambiental 

de Proyectos Concesionados

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

28-feb-18 18-may-18 31-dic-18 31-dic-18 31-dic-18 30-may-19 COPIAPO, 

COLCHAGUA, 

CONCEPCION, 

CAUTÍN, 

SANTIAGO, 

ARICA

COPIAPO, 

CHIMBARONGO

, 

TALCAHUANO, 

TEMUCO, 

SANTIAGO, 

Sin 

Reajuste

220.000 177.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

47.200 11.800 0 0 11.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000469-0 CONCESIÓN SISTEMA 

AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 217595 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Construcción de la Obra: Concesión 

Américo Vespucio Oriente Tramo El 

Salto - Príncipe de Gales

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-may-14 10-jul-14 17-jul-14 13-ago-14 13-ago-14 13-dic-18 SANTIAGO HUECHURABA, 

LA REINA, LAS 

CONDES, 

RECOLETA, 

VITACURA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.580.000 3.975.052 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

808.548 10.824 0 0 0 0 0 0 10.824 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000469-0 CONCESIÓN SISTEMA 

AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248891 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Construcción de la Obra: Concesión 

Américo Vespucio Oriente Tramo Av El 

Salto - Príncipe de Gales Fase de 

Construcción

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-ago-18 12-nov-18 23-nov-18 14-dic-18 14-dic-18 14-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.785.110 3.799.633 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

1.018.361 1.014.645 0 0 0 0 455.499 79.314 79.502 79.690 79.878 80.066 80.254 80.442 1.981.432 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000482-0 CONCESIÓN HOSPITAL 

SALVADOR E INSTITUTO 

NACIONAL DE GERIATRÍA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 199206 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Construcción de la Obra Hospital del 

Salvador e Instituto Nacional de 

Geriatría

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

11-sep-14 28-nov-14 15-dic-14 20-ene-15 20-ene-15 20-nov-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.870.935 7.792.479 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

1.982.948 1.498.462 0 0 218.778 0 347.307 108.675 109.035 107.638 153.085 153.439 153.793 146.712 4.836.341 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000487-0 CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX 

BULNES (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000487-0 CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX 

BULNES (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 199207 Asesoría de Inspección Fiscal para la 

Construcción de la Obra denominada 

Hospital Félix Bulnes

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-sep-14 15-nov-14 15-dic-14 20-ene-15 20-ene-15 20-jun-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.819.512 6.932.319 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

1.789.058 1.214.394 0 0 699.954 0 10.099 0 504.341 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000487-0 CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX 

BULNES (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292277 Asesoría Inspección Fiscal para la 

Explotación de la Obra: Hospital Félix 

Bulnes

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jul-20 01-jul-23 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 2.922.500 0 0 667.328 0 0 0 0 0 0 0 95.266 95.333 95.399 190.466 190.865 2.298.801 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000497-0 CONCESION SISTEMA NORTE - 

SUR (COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298017 Sentencia Declarativa Dictada en el 

Arbitraje N°5 Sistema Norte - Sur

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 3.600.000 0 0 3.589.395 0 0 0 0 0 0 0 3.589.395 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000498-0 CONCESIÓN SISTEMA 

AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE 

TRAMO EL SALTO - PRINCIPE 

DE GALES (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 236940 Americo Vespucio Oriente Tramo El 

Salto Principe de Gales - 

Expropiaciones

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 3.131.701 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.648 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000498-0 CONCESIÓN SISTEMA 

AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE 

TRAMO EL SALTO - PRINCIPE 

DE GALES (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317696 AVO el Salto - Ppe de Gales - Lote(s) 

Nº 3-B Cumplimiento de Sentencia 

Importadora Santa Elena con Fisco de 

Chile, causa rol N°C-34451-2009, 9º 

Juzgado Civil de Santiago

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

9.570 9.570 8 Varios Expropiados 0 9.570 0 0 0 0 0 0 0 9.570 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000498-0 CONCESIÓN SISTEMA 

AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE 

TRAMO EL SALTO - PRINCIPE 

DE GALES (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318048 AVO I - Lote(s) Nº 12-1  Resolución 

N°112 de fecha 16/05/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

833.444 833.444 8 Varios Expropiados 0 833.444 0 0 0 0 0 0 0 48.092 0 0 0 785.352 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000498-0 CONCESIÓN SISTEMA 

AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE 

TRAMO EL SALTO - PRINCIPE 

DE GALES (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318050 AVO I  - Lote(s) Nº 32-1 - Resolución 

N°100 de fecha 15/05/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

542.339 542.339 8 Varios Expropiados 0 542.338 0 0 0 0 0 0 0 542.338 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000498-0 CONCESIÓN SISTEMA 

AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE 

TRAMO EL SALTO - PRINCIPE 

DE GALES (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 236941 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema 

Concesiones)AMÉRICO VESPUCIO 

ORIENTE TRAMO EL SALTO - PPE. DE 

GALES

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 9.784 1 VARIOS 

PROVEEDORES

81 5.130 0 0 0 91 0 0 100 0 200 0 0 4.739 5.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000502-0 CENTRO METROPOLITANO DE 

VEHICULOS RETIRADOS DE 

CIRCULACIÓN (IMG)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 236820 Centro Metropolitano de Vehículos 

Retirados de Circulación (IMG)

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO QUILICURA Sin 

Reajuste

14.678.695 16.971.907 76.101.714 SOC. CONCES. 

CENTRO METROP. 

VEH. RET CIRCUL 

SA.

2.400.243 2.739.954 0 0 0 0 0 2.711.426 0 28.528 0 0 0 0 19.862.710

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000526-0 CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL 

RUTA 78 HASTA RUTA 68 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248899 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Construcción de la Obra: Conexión Vial 

Ruta 78 hasta Ruta 68

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-ago-18 10-dic-18 26-dic-18 15-ene-19 15-ene-19 15-ene-23 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.034.000 1.922.280 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

455.527 473.224 0 0 0 84.746 126.001 38.400 37.125 37.213 37.301 37.388 37.480 37.568 1.116.662 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000527-0 CONCESIÓN TELEFERICO 

BICENTENARIO (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248894 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Etapa de Construcción Fase de 

Ingeniería, de la Obra: Concesión 

Teleférico Bicentenario

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-sep-18 30-nov-18 14-dic-18 09-ene-19 09-ene-19 09-sep-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.207.221 1.381.002 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

408.292 605.941 0 0 0 73.612 161.496 44.216 44.321 45.028 45.134 55.710 66.387 70.038 724.861 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000528-0 CONCESIÓN AMERICO 

VESPUCIO ORIENTE TRAMO 

PRINCIPE DE GALES - LOS 

PRESIDENTES (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248897 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Etapa de Construcción - Fase de 

Ingeniería de la Obra: Américo 

Vespucio Oriente Tramo Av Príncipe de 

Gales - Los Presidentes

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-ago-18 06-nov-18 23-nov-18 14-dic-18 14-dic-18 14-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.167.457 2.399.098 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

758.432 848.296 0 0 0 153.739 215.164 67.776 67.936 68.095 68.255 68.415 66.843 72.073 918.397 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000531-0 CONCESIÓN  AEROPUERTO 

ARTURO MERINO BENÍTEZ 

(COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298033 Compensación por Tarifas Máximas 

definidas en las BALI respecto de los 

servicios regulados sujetos al IVA Es 

decir si dichas tarifas máximas incluye 

o no el importe correspondiente al IVA 

del Aeropuerto Arturo Merino Benitez

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 1.442.000 0 0 1.235.985 0 0 0 0 0 0 0 1.235.985 0 0 0 0 1.104.271

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000533-0 CONCESIÓN RUTA G-21 

ACCESO CENTROS DE ESQUÍ 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 286544 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Etapa de Construcción Fase de 

Ingeniería de Obra: Concesión Vial 

Mejoramiento Ruta G-21

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-feb-19 16-may-19 27-may-19 19-jun-19 19-jun-19 19-jun-22 SANTIAGO LO BARNECHEA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.206.626 1.768.683 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

144.743 730.763 0 0 0 0 292.981 56.167 56.048 56.811 56.945 57.079 58.071 96.661 1.010.325 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000542-0 CONCESIÓN SISTEMA 

AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE 

TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE 

DE GALES (COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306522 Compensación según Protocolo 

Acuerdo con la Ilustre Municipalidad 

de Las Condes - Concesión Américo 

Vespucio Oriente Tramo El Salto - 

Príncipe de Gales (Compensaciones)

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO HUECHURABA, 

LA REINA, LAS 

CONDES, 

RECOLETA, 

VITACURA, 

ÑUÑOA

Sin 

Reajuste

529.531 529.531 69.070.400 ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD 

DE LAS CONDES.

88.307 353.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.406 0 39.542

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000544-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO 

RUTA G-21 (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319395 Pagos Expropiaciones Sistema de 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) 

Mejoramiento Ruta G-21

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 3.000.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000544-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO 

RUTA G-21 (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319397 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Mejoramiento Ruta G-21

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000545-0 CONCESIÓN AMÉRICO 

VESPUCIO ORIENTE TRAMO 

PRINCIPE DE GALES - LOS 

PRESIDENTES 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 302222 Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales), Américo 

Vespucio Oriente Tramo Pricipe de 

Gales - Los Presidentes

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 500.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000545-0 CONCESIÓN AMÉRICO 

VESPUCIO ORIENTE TRAMO 

PRINCIPE DE GALES - LOS 

PRESIDENTES 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310154 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Sistema Américo Vespucio Oriente 

Tramo Principe de Gales - Los 

Presidentes

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 82.080 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000549-0 CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL 

RUTA 78  HASTA RUTA 68 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 310180 Conexión Vial Ruta 78 - 68 

(Expropiaciones)

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.000.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 2.000.000 2.000.000 28.500.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000549-0 CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL 

RUTA 78  HASTA RUTA 68 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310181 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Conexión Vial Ruta 78 - 

68

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 30.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 200 300 300 10.000 19.200 40.000

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 700-0 -- AMÉRICO VESPUCIO 

ORIENTE TRAMO EL SALTO - 

PRÍNCIPE DE GALES 

(SUBSIDIO)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319470 Subsidio a la Construcción - Américo 

Vespucio Oriente tramo El Salto - 

Príncipe de Gales

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 280.325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #######

D.G. 

Concesiones

Metropolitan

a de 

Santiago

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 709-0 -- ESTACIONES DE 

TRANSBORDO TRANSANTIAGO 

8COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 314970 Estaciones de Transbordo Transantiago 

- Reclamación por Diferencia de 

Reajuste

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 883.200 0 0 883.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 883.200 0

D.G. 

Concesiones

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000084-0 EMBALSE CONVENTO VIEJO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 29000084-0 EMBALSE CONVENTO VIEJO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 172362 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Construcción de la Obra: Embalse 

Viejo II Etapa VI Región

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-may-13 09-jul-13 25-jul-13 20-ago-13 20-ago-13 20-dic-19 COLCHAGUA CHIMBARONGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.129.950 2.779.166 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

326.740 411.060 0 0 250.746 0 0 34.050 0 0 126.264 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 29000084-0 EMBALSE CONVENTO VIEJO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 209780 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de la Obra:Embalse 

Convento Viejo II Etapa Fase 1 y 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-dic-14 11-feb-15 04-mar-15 31-mar-15 31-mar-15 30-abr-18 COLCHAGUA CHIMBARONGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.098.000 1.467.503 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

45.614 10.586 0 0 0 0 0 10.586 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 29000084-0 EMBALSE CONVENTO VIEJO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276271 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de la Obra Embalse 

Convento Viejo II Etapa VI Región

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-dic-17 26-mar-18 17-abr-18 10-may-18 10-may-18 10-may-21 COLCHAGUA LOLOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.600.000 2.084.924 76.876.867 CONSOR 

CREAXXION RFA 

PROY EMB CONVEN 

VIEJO, II ETA

948.515 644.071 0 0 97.887 49.829 121.437 52.306 52.636 52.776 53.006 53.336 53.636 57.221 290.213 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000084-0 EMBALSE CONVENTO VIEJO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310136 Asesoría de Inspección Técnica a la 

Explotación de Obras Embalses 

Convento Viejo II Etapa Fases 1 ,2 y 3

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-dic-23 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 2.600.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.660.200 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 29000169-0 CONVENTO VIEJO (SISTEMA 

NUEVAS InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 247117 Embalse Convento Viejo - 

Compensaciones para Regantes - 

numeral 2.3 del CAD 10 aprobado por 

DS MOP N°122 de 06-11-2017 

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin 

Reajuste

16.162.412 22.339.275 76.338.870 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

EMBALSE 

CONVENTO VIEJO 

S.A.

1.522.341 1.571.904 0 0 0 0 0 1.571.904 0 0 0 0 0 0 15.672.315

D.G. 

Concesiones

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 29000169-0 CONVENTO VIEJO (SISTEMA 

NUEVAS InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 286701 Saldo pago diferencia de la evaluación 

de la O. Técnica- Embalse Convento 

Viejo según lo establecido en el 

numeral 24 Convenio - Ad Referendum 

N°7

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin 

Reajuste

429.432 429.432 76.338.870 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

EMBALSE 

CONVENTO VIEJO 

S.A.

0 428.962 0 0 428.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 29000169-0 CONVENTO VIEJO (SISTEMA 

NUEVAS InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 294794 Cad 11 - Pago del "PID Aumento de 

Cobertura de Riego Sector Marchihue y 

Valle de Nilahue" y "Estudio de 

Demanda y Evaluación Social" y Canal 

Sur - Embalse Convento Viejo.

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

Por Licitar Sin Información               COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin 

Reajuste

0 455.000 0 0 462.104 0 0 0 0 0 0 0 0 462.104 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 29000169-0 CONVENTO VIEJO (SISTEMA 

NUEVAS InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 299714 Fondo por Compensación Agrícola por 

RCA - Embalse Convento Viejo

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin 

Reajuste

0 1.399.254 1 VARIOS 

PROVEEDORES

552.333 291.300 0 0 0 0 0 0 0 0 291.300 0 0 0 576.000

D.G. 

Concesiones

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 29000276-0 EMBALSE CONVENTO VIEJO 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 165072 (Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Embalse 

Convento Viejo

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin 

Reajuste

0 3.062.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.300 50.000

D.G. 

Concesiones

del 

Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000276-0 EMBALSE CONVENTO VIEJO 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207069 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Embalse Convento Viejo II Etapa, VI 

Region

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 13.014 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.181 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

del Maule Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 652-0 -- RED HOSPITALARIA DEL 

MAULE (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0

D.G. 

Concesiones

del Maule del Maule PROYECTOS 652-0 -- RED HOSPITALARIA DEL 

MAULE (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292276 Asesoría Inspección Fiscal para la 

Construcción de la Obra: Hospitales 

Red Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-jun-25 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 5.724.501 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.843.646 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 29000504-0 CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 228808 Asesoría de Inspección Fiscal para la 

Construcción de la Obra: Embalse La 

Punilla

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

01-ago-16 17-oct-16 21-nov-16 10-ene-17 10-ene-17 10-ene-20 PUNILLA SAN FABIAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.080.000 2.246.440 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

993.731 552.732 0 0 0 312.062 155.123 54.241 31.306 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de Ñuble del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 29000510-0 CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 257583 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Embalse La Punilla

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin 

Reajuste

0 79.902 1 VARIOS 

PROVEEDORES

10.617 19.000 0 0 0 4.134 300 0 200 0 0 0 2.000 12.366 3.000

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000013-0 CONCESION RUTA 

INTERPORTUARIA 

(COMPENSACION SISTEMA 

NUEVAS InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 138250 Gasto asociados a Medidas 

Ambientales Adicionales señaladas en 

el numeral 3-2-2 del CCNº2 de la Ruta 

Interportuaria Talcahuano - Penco

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION TALCAHUANO Sin 

Reajuste

584.714 584.714 96.989.050 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

AUTOPISTA 

INTERPORTUARIA 

SA

50.376 15.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.977 62.520

D.G. 

Concesiones

del Biobío Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000047-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENO RUTA 

INTERPORTUARIA 

TALCAHUANO - PENCO 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000047-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENO RUTA 

INTERPORTUARIA 

TALCAHUANO - PENCO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269034 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano Bio 

Bio 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-oct-17 26-dic-17 14-feb-18 12-mar-18 20-mar-18 20-mar-21 BIO-BIO, 

CONCEPCION

CABRERO, 

CORONEL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.400.000 2.795.803 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

555.118 472.665 0 0 39.528 41.542 120.484 37.655 37.789 37.920 38.054 38.189 38.323 43.183 165.232 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000047-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENO RUTA 

INTERPORTUARIA 

TALCAHUANO - PENCO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310102 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Biobío 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-abr-24 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 2.800.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.458.580 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

del Biobío Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000069-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL DE LA OBRA TERMINAL 

DE PASAJEROS CARRIEL SUR 

EN CONSTRUCCIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000069-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL DE LA OBRA TERMINAL 

DE PASAJEROS CARRIEL SUR 

EN CONSTRUCCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248889 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Construcción y Explotación de la Obra: 

Aeropuerto Carriel Sur de Concepción

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-dic-16 20-mar-17 20-abr-17 18-may-17 18-may-17 18-sep-20 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.500.000 3.329.544 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

1.588.229 742.175 0 0 0 190.786 276.780 42.832 42.934 43.035 39.732 35.276 35.359 35.441 44.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

del Biobío Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000069-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL DE LA OBRA TERMINAL 

DE PASAJEROS CARRIEL SUR 

EN CONSTRUCCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310138 Asesoría de Inspección Técnica a la 

Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas zona 

Sur

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 BIO-BIO, RANCO ALTO BIO BIO, 

RIO BUENO

Sin 

Reajuste

0 2.448.000 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 628.432 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000135-0 INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 

160 - PUERTO SAN VICENTE - 

RUTA INTERPORTUARIA 

(ESTUDIO DE ANTEPROYECTO 

DE INGENIERÍA, IMPACTO 

AMBIENTAL, INSERCIÓN 

TERRITORIAL, 

EXPROPIACIONES, DEMANDA Y 

EVALUACIÓN SOCIAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 274742 Estudio Territorial con Participación 

Ciudadana y Diseño Vial Concesión 

Vial Ruta Pie de Monte Alternativa a la 

Ruta 160

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-dic-17 09-may-18 12-jun-18 12-jun-18 12-jun-18 23-abr-19 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

230.000 243.800 76.035.885 DUSAN DUJISIN Y 

COMPANIA LTDA.

53.000 101.000 0 0 0 0 13.800 36.000 0 0 0 36.200 15.000 0 126.000 Estudio Básicos

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000135-0 INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 

160 - PUERTO SAN VICENTE - 

RUTA INTERPORTUARIA 

(ESTUDIO DE ANTEPROYECTO 

DE INGENIERÍA, IMPACTO 

AMBIENTAL, INSERCIÓN 

TERRITORIAL, 

EXPROPIACIONES, DEMANDA Y 

EVALUACIÓN SOCIAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 296269 Estudio de Impacto Ambiental 

Concesión Vial Ruta Pie de Monte, 

Alternativa a la Ruta 160

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

16-dic-19 21-abr-20 15-jun-20 12-dic-20 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

150.000 140.000 77.048.420 POCH AMBIENTAL 

S.A.

0 42.000 0 0 0 0 0 0 0 42.000 0 0 0 0 98.000 Estudio del 

Negocio

D.G. 

Concesiones

del Biobío Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000184-0 RUTA 160 TRAMO CORONEL 

TRES PINOS (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0

D.G. 

Concesiones

del Biobío Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000184-0 RUTA 160 TRAMO CORONEL 

TRES PINOS (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 221856 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables en Obras 

Viales Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-abr-15 19-jun-15 15-jul-15 12-ago-15 12-ago-15 12-may-18 CONCEPCION, 

SANTIAGO

CONCEPCION, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.190.000 2.591.761 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

7.947 1.098 0 0 0 0 0 0 0 0 1.098 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000184-0 RUTA 160 TRAMO CORONEL 

TRES PINOS (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269034 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano Bio 

Bio 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

12-oct-17 26-dic-17 14-feb-18 12-mar-18 20-mar-18 20-mar-21 BIO-BIO, 

CONCEPCION

CABRERO, 

CORONEL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.400.000 2.795.803 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

993.036 472.665 0 0 39.528 41.542 120.484 37.655 37.789 37.920 38.054 38.189 38.323 43.183 165.232 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

del Biobío Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000184-0 RUTA 160 TRAMO CORONEL 

TRES PINOS (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276338 Asesoría a la Inspección de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 14-mar-18 06-abr-18 10-may-18 10-may-18 10-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.400.000 3.239.781 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

190.417 90.829 0 0 14.748 7.426 14.534 7.561 7.586 7.610 7.636 7.661 7.686 8.381 21.103 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000184-0 RUTA 160 TRAMO CORONEL 

TRES PINOS (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310102 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Biobío 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-abr-24 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 2.800.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.458.580 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

del Biobío Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000184-0 RUTA 160 TRAMO CORONEL 

TRES PINOS (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 4.320.000 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 315.904 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000233-0 RUTA 160 TRAMO CORONEL 

TRES PINOS 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 248828 Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales Ruta 160 

Tramo Coronel Tres Pinos

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 2.136.119 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 459.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.160 150.000 211.700 500.000

D.G. 

Concesiones

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000233-0 RUTA 160 TRAMO CORONEL 

TRES PINOS 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317687 Ruta 160 - Lote(s) Nº 139-1  - 

Cumplimiento de Sentencia Cáceres 

con Fisco de Chile, causa rol N°C-177-

2017, 3º Juzgado Civil de Concepción

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.840 1.840 8 Varios Expropiados 0 1.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.840 0 0 0

D.G. 

Concesiones

del Biobío Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000233-0 RUTA 160 TRAMO CORONEL 

TRES PINOS 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 206997 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema 

Concesiones)Ruta 160, Tramo Coronel - 

Tres Pinos

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 65.194 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.406 20.520 0 0 0 0 0 50 250 250 250 250 500 18.970 20.000

D.G. 

Concesiones

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000246-0 ACCESO NORTE A 

CONCEPCIÓN  

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 207875 (Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Acceso 

Norte a Concepción

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.300 50.000



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000246-0 ACCESO NORTE A 

CONCEPCIÓN  

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 236948 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Acceso Norte a 

Concepción

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 1.030 1 VARIOS 

PROVEEDORES

84 2.052 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 2.002 1.000

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000268-0 RUTA 160, TRAMO TRES PINOS 

- ACCESO NORTE A CORONEL 

(COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 256945 Otros Acuerdos del Acta de 

Conciliación de fecha 10-03-2016 del 

Contrato de Concesión Ruta 160 Tramo 

Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

286.068 995.959 76.039.865 SOC. 

CONCESIONARIA 

AUTOPISTA COSTA 

ARAUCO S.A.

164.864 217.472 0 0 0 0 0 72.491 0 0 0 0 72.491 72.491 357.352

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000268-0 RUTA 160, TRAMO TRES PINOS 

- ACCESO NORTE A CORONEL 

(COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272070 Conservación Puente Ramadillas - DS 

MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 

Tramo Tres Pinos Acdeso Norte a 

Coronel

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

70.871 70.871 76.039.865 SOC. 

CONCESIONARIA 

AUTOPISTA COSTA 

ARAUCO S.A.

18.889 10.541 0 0 0 0 0 10.541 0 0 0 0 0 0 56.246

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000277-0 CONCESIÓN RUTA 

INTERPORTUARIA 

TALCAHUANO - PENCO 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 192801 CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA 

TALCAHUANO - PENCO 

(EXPROPIACIONES)

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 CONCEPCION TALCAHUANO Sin 

Reajuste

0 650.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.300 50.000

D.G. 

Concesiones

del Biobío Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000277-0 CONCESIÓN RUTA 

INTERPORTUARIA 

TALCAHUANO - PENCO 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207070 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Ruta Interportuaria Talcahuano - 

Penco - Por Isla Rocuant

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 1.551 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000356-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN - 

CABRERO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 287797 Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Autopista 

concepción - Cabrero

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 255.652 0 0 0 0 0 0 96.003 0 96.112 0 63.538 0 300.000

D.G. 

Concesiones

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000356-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN - 

CABRERO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317682 Autopista Concepción - Cabrero  - 

Lote(s) Nº 9 - Cumplimiento de 

Sentencia Rojas Zapata Omar con 

Fisco de Chile, causa rol N°C-9314-

2013, 3º Juzgado Civil de Concepción

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

32.248 32.248 8 Varios Expropiados 0 32.248 0 0 0 31.354 0 0 894 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000356-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN - 

CABRERO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317688 Autopista Concepción - Cabrero - 

Lote(s) Nº 553 -  Cumplimiento de 

Sentencia Guzmán  con Fisco de Chile, 

causa rol N°C-5161-2014, 2º Juzgado 

Civil de Concepción

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

15.134 15.134 8 Varios Expropiados 0 15.134 0 0 0 14.854 0 0 280 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000356-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN - 

CABRERO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317692 Autopista Concepción - Cabrero - 

Lote(s) Nº 2 y 4  - Cumplimiento de 

Sentencia Carvallo con Fisco de Chile, 

causa rol N°C-3806-2013, 2º Juzgado 

Civil de Concepción

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

101.642 101.642 8 Varios Expropiados 0 101.387 0 0 0 101.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000356-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN - 

CABRERO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317694 Autopista Concepción - Cabrero - 

Lote(s) Nº 35  - Cumplimiento de 

Sentencia Serpell con Fisco de Chile, 

causa rol N°C-6424-2013, 1º Juzgado 

Civil de Concepción

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

39.202 39.202 8 Varios Expropiados 0 39.202 0 0 0 36.379 0 0 2.823 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000356-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN - 

CABRERO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317698 Autopista Concepción - Cabrero - 

Lote(s) Nº 7 -  Cumplimiento de 

Sentencia Campos Rubilar, Oscar 

Javier y otros con Fisco de Chile, 

causa rol N°C-7150-2014, 1º Juzgado 

Civil de Concepción

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

40.935 40.935 8 Varios Expropiados 0 40.935 0 0 0 38.863 0 0 0 0 2.072 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000356-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN - 

CABRERO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317701 Autopista Concepción - Cabrero - 

Lote(s) Nº 6 Cumplimiento de 

Sentencia Muñoz Arriagada Eduardo 

con Fisco de Chile, causa rol N°C-8823-

2013, 3º Juzgado Civil de Concepción

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

21.877 21.877 8 Varios Expropiados 0 21.877 0 0 0 21.306 0 0 0 0 571 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000356-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN - 

CABRERO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317702 Autopista Concepción - Cabrero - 

Lote(s) Nº 2 -  Cumplimiento de 

Sentencia Biggeman con Fisco de 

Chile, causa rol N°C-6178-2013, 1º 

Juzgado Civil de Concepción

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

27.864 27.864 8 Varios Expropiados 0 27.864 0 0 0 26.619 0 0 0 0 1.245 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

del Biobío Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000356-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN - 

CABRERO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207010 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema de 

Concesiones)Autopista Concepcion - 

Cabrero

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 225.286 1 VARIOS 

PROVEEDORES

269 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000444-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN - 

CABRERO (COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 282717 Cambio normativo Seguridad Vial y 

Señalización Obras Adicionales - 

Autopista Concepción Cabrero

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION

CABRERO, 

CONCEPCION

Sin 

Reajuste

14.604.040 5.627.589 76.172.387 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

VALLES DEL BIO 

BIO SA.

5.627.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.075.870

D.G. 

Concesiones

del Biobío Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000489-0 CONCESIÓN VIAL PUENTE 

INDUSTRIAL, REGIÓN DEL 

BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000489-0 CONCESIÓN VIAL PUENTE 

INDUSTRIAL, REGIÓN DEL 

BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 238085 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Construcción de la Obra Concesión Vial 

Puente Industrial

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-ago-15 22-oct-15 30-dic-15 03-feb-16 03-feb-16 02-dic-19 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.600.000 2.458.269 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

622.856 689.334 0 0 0 0 505.442 42.430 32.862 23.550 23.606 20.433 20.481 20.529 43.650 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

del Biobío Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000489-0 CONCESIÓN VIAL PUENTE 

INDUSTRIAL, REGIÓN DEL 

BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292195 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Construcción de la Obra Concesión Vial 

Puente Industrial - Fase Construcción

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-dic-20 01-abr-24 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 3.017.954 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.768.046 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000499-0 CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO 

TRES PINOS ACCESO NORTE A 

CORONEL (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 169036 Modificación By Pass Laraquete - Ruta 

160 Tramo Tres Pinos - Coronel 

numeral 6 1 1 del Convenio 

Complementario N°1

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CORONEL Sin 

Reajuste

16.000.000 19.367.659 76.039.865 SOC. 

CONCESIONARIA 

AUTOPISTA COSTA 

ARAUCO S.A.

3.347.060 3.456.000 0 0 0 0 0 3.456.000 0 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000499-0 CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO 

TRES PINOS ACCESO NORTE A 

CORONEL (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 253035 Estimación Gasto Asociado a Avance 

Proyectos/Obras Resol. DGOP (E ) 

N°4848  - Ruta 160 Tramo Tres Pinos - 

Coronel

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

Por Licitar Sin Información               CONCEPCION CORONEL Sin 

Reajuste

0 31.456.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.456.341

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000499-0 CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO 

TRES PINOS ACCESO NORTE A 

CORONEL (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 258044 Conservación y mantenimiento de By 

Pass Lota Ruta 160 Tramo Tres Pinos - 

Acceso Norte a Coronel

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

Por Licitar Sin Información               CONCEPCION LOTA Sin 

Reajuste

0 220.537 0 0 12.453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.453 115.085

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000499-0 CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO 

TRES PINOS ACCESO NORTE A 

CORONEL (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 273575 Conservación y mantención de las 

Obras según el numeral 6 2 1 en 

relación al numeral 6 2 del Convenio 

Complementario N°1 Ruta 160 Tramo 

tres Pinos Acceso Norte a Coronel

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CORONEL Sin 

Reajuste

1.463.000 489.004 76.039.865 SOC. 

CONCESIONARIA 

AUTOPISTA COSTA 

ARAUCO S.A.

30.088 32.689 0 0 0 14.860 0 17.829 0 0 0 0 0 0 783.142

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000499-0 CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO 

TRES PINOS ACCESO NORTE A 

CORONEL (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 277524 Conservación de las obras de la 

Resolución DGOP ( E) 4848 - ruta 160 

Tramo Tres Pinos Acceso Norte a 

Coronel

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

Por Licitar Sin Información               CONCEPCION CORONEL Sin 

Reajuste

0 1.988.202 0 0 50.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.222 1.937.980

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000499-0 CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO 

TRES PINOS ACCESO NORTE A 

CORONEL (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302321 CAR Nº 1 - Obra Puente Ramadillas - 

DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 

160 Tramo Coronel - Tres Pinos

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

Por Licitar Sin Información               CONCEPCION CORONEL Sin 

Reajuste

0 10.802.830 0 0 2.031.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.031.852 7.992.000

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000499-0 CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO 

TRES PINOS ACCESO NORTE A 

CORONEL (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319449 Compensaciones asociadas a la 

Resolución DGC Exenta N°52 de 2018 - 

numeral 2-2 del CAD N°2 - DS MOP 

N°64 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos - 

Acceso Norte a Coronel

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

Por Licitar Sin Información               Sin 

Reajuste

0 1.444.426 0 0 718.436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 718.436 0

D.G. 

Concesiones

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000503-0 CONCESIÓN VIAL PUENTE 

INDUSTRIAL, REGIÓN DEL 

BIOBÍO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 254368 (Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Puente 

Industrial, Región del Bío - Bío

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 2.700.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.990 300.000

D.G. 

Concesiones

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000503-0 CONCESIÓN VIAL PUENTE 

INDUSTRIAL, REGIÓN DEL 

BIOBÍO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317705 Puente Industrial  -  Lote(s) Nº 14-2 

15-2 - Resolución N°248 del 

06/08/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

11.072 11.072 8 Varios Expropiados 0 11.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.072 0

D.G. 

Concesiones

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000503-0 CONCESIÓN VIAL PUENTE 

INDUSTRIAL, REGIÓN DEL 

BIOBÍO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317706 Puente Industrial - Lote(s) Nº 18-2 20-

2 22-2 23-2 24-3 51  - Resolución 

N°249 del 06/08/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

419.140 419.140 8 Varios Expropiados 0 150.000 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000503-0 CONCESIÓN VIAL PUENTE 

INDUSTRIAL, REGIÓN DEL 

BIOBÍO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317708 Puente Industrial - Lote(s) Nº 21-1  - 

Resolución N°283 del 27/09/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

70.836 70.836 8 Varios Expropiados 0 70.836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.836 0

D.G. 

Concesiones

del Biobío Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000503-0 CONCESIÓN VIAL PUENTE 

INDUSTRIAL, REGIÓN DEL 

BIOBÍO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318610 PUENTE INDUSTRIAL - Lote(s) Nº 15-1  

- Resolución N°466 de fecha 

24/07/2018

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

17.103 17.103 8 Varios Expropiados 0 17.103 0 0 0 17.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 29000503-0 CONCESIÓN VIAL PUENTE 

INDUSTRIAL, REGIÓN DEL 

BIOBÍO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 256223 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Concesión Vial Puente Industrial

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION SAN PEDRO DE 

LA PAZ

Sin 

Reajuste

0 27.607 1 VARIOS 

PROVEEDORES

9.030 10.260 0 0 0 774 500 300 500 300 0 1.000 1.500 5.386 10.000

D.G. 

Concesiones

del Biobío Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40017370-0 AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO 

RELICITACIÓN ACCESO NORTE 

A CONCEPCIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 40017370-0 AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO 

RELICITACIÓN ACCESO NORTE 

A CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 302417 Estudio Integral Concesión Acceso 

Norte a Concepción

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-abr-20 14-ago-20 15-sep-20 10-oct-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

2.100.000 2.100.000 0 0 168.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.235 0 1.933.236 Estudio de 

Factibilidad

D.G. 

Concesiones

del Biobío Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 649-0 -- RED HOSPITALARIA BÍO BÍO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0

D.G. 

Concesiones

del Biobío del Biobío PROYECTOS 649-0 -- RED HOSPITALARIA BÍO BÍO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 297689 A.I.F. para la Construcción de la Obra 

Hospitales Grupo II: Red Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 01-dic-25 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

SANTA 

BARBARA, 

CORONEL, 

LOTA, TOME, 

ARAUCO, LEBU

Sin 

Reajuste

0 7.105.001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.261.020 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de la 

Araucanía

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000030-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 COLLIPULLI-TEMUCO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 29000030-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 COLLIPULLI-TEMUCO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248813 Asesoría Inspección Fiscal para el 

Estudio y Construcción del Proyecto 

Obras de Mejoramiento de Seguridad 

del Contrato de Concesión Ruta 5 

Tramo Collipulli - Temuco

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

22-jun-18 06-nov-18 06-dic-18 31-dic-18 31-dic-18 31-jul-21 CAUTÍN, 

MALLECO

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PADRE LAS 

CASAS, 

PERQUENCO, 

VILCUN, 

COLLIPULLI, 

ERCILLA, 

VICTORIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.107.000 1.177.014 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

389.206 473.760 0 0 0 74.896 114.162 35.200 35.319 35.437 35.556 35.672 35.791 71.726 359.623 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de la 

Araucanía

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000030-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 COLLIPULLI-TEMUCO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269035 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Zona Sur 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-oct-17 19-dic-17 29-dic-17 26-ene-18 20-mar-18 20-mar-21 MALLECO, 

RANCO

COLLIPULLI, 

RIO BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.150.000 1.827.756 76.837.586 CONSOR 

CREAXXION-GAUSS 

PROYE GR INTER Z 

SUR 2 LTDA

487.074 332.254 0 0 26.307 26.722 81.353 33.234 27.218 27.306 27.397 27.487 27.577 27.652 97.400 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de la 

Araucanía

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000030-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 COLLIPULLI-TEMUCO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276338 Asesoría a la Inspección de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 14-mar-18 06-abr-18 10-may-18 10-may-18 10-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.400.000 3.239.781 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200 21.103 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de la 

Araucanía

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000030-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 COLLIPULLI-TEMUCO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310116 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Zona Sur 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-abr-24 MALLECO, 

RANCO

COLLIPULLI, 

RIO BUENO

Sin 

Reajuste

0 2.800.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.458.580 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

D.G. 

Concesiones

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 29000032-0 RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO 

(COMPENSACIONES SISTEMA 

NUEVAS InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 177523 Collipulli - Temuco DS MOP N°268 

(Seguridad de las Áreas de Servicios 

Generales y estacionamientos de 

Camiones en la Concesión) Convenio 

Ad Referéndum N°2 numeral 2 2

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN, 

MALLECO

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PADRE LAS 

CASAS, 

PERQUENCO, 

VILCUN, 

COLLIPULLI, 

ERCILLA, 

VICTORIA

Sin 

Reajuste

1.152.789 1.152.789 96.869.650 RUTA DE LA 

ARAUCANIA SOC. 

CONCESIONARIA 

S.A.

80.830 79.952 0 0 79.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322.072

D.G. 

Concesiones

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 29000032-0 RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO 

(COMPENSACIONES SISTEMA 

NUEVAS InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 178646 Collipulli - Temuco DS MOP N°268 

(Consumo eléctrico de las Áreas de 

Servicios Generales y 

estacionamientos de Camiones en la 

Concesión) Convenio Ad Referéndum 

N°2 numeral 2 4

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN, 

MALLECO

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PADRE LAS 

CASAS, 

PERQUENCO, 

VILCUN, 

COLLIPULLI, 

ERCILLA, 

VICTORIA

Sin 

Reajuste

115 11.704 96.869.650 RUTA DE LA 

ARAUCANIA SOC. 

CONCESIONARIA 

S.A.

647 1.002 0 0 0 0 1.002 0 0 0 0 0 0 0 4.032

D.G. 

Concesiones

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 29000032-0 RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO 

(COMPENSACIONES SISTEMA 

NUEVAS InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 286683 Pago numeral 3 4 en relación al 

numeral 3 2 del Convenio Ad - 

Referendum N°4 aprobado por DS MOP 

N°256 de fecha 5/12/2016 Ruta 5 

Tramo Collipulli - Temuco

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

COLLIPULLI

Sin 

Reajuste

6.000.000 6.000.000 96.869.650 RUTA DE LA 

ARAUCANIA SOC. 

CONCESIONARIA 

S.A.

1.130.666 1.205.273 0 0 591.605 0 0 613.668 0 0 0 0 0 0 5.147.057

D.G. 

Concesiones

de la 

Araucanía

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000159-0 NUEVO AEROPUERTO IX 

REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de la 

Araucanía

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000159-0 NUEVO AEROPUERTO IX 

REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269038 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas Zona 

Sur.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-oct-17 13-dic-17 29-dic-17 30-ene-18 30-ene-18 30-ene-21 CAUTÍN, 

LLANQUIHUE, 

MAGALLANES

TEMUCO, 

PUERTO 

MONTT, PUNTA 

ARENAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.440.000 1.365.010 76.837.587 CONSORCIO 

CREAXXION-RFA 

PROYEC AEROP 

ZONA SUR LTDA

261.962 159.721 0 0 26.072 26.204 13.226 13.293 13.360 13.393 13.426 13.526 13.593 13.626 30.092 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de la 

Araucanía

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000159-0 NUEVO AEROPUERTO IX 

REGIÓN (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310138 Asesoría de Inspección Técnica a la 

Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas zona 

Sur

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 BIO-BIO, RANCO ALTO BIO BIO, 

RIO BUENO

Sin 

Reajuste

0 2.448.000 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 628.432 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de la 

Araucanía

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000208-0 RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - 

TEMUCO (ESTUDIOS)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 212152 Apoyo para el Cumplimiento Ambiental 

de Proyectos Concesionados

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

28-feb-18 18-may-18 31-dic-18 31-dic-18 31-dic-18 30-may-19 COPIAPO, 

COLCHAGUA, 

CONCEPCION, 

CAUTÍN, 

SANTIAGO, 

ARICA

COPIAPO, 

CHIMBARONGO

, 

TALCAHUANO, 

TEMUCO, 

SANTIAGO, 

Sin 

Reajuste

220.000 177.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

47.200 11.800 0 0 11.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

D.G. 

Concesiones

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 29000248-0 RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - 

TEMUCO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 165060 (Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Ruta 5 

Tramo Collipulli - Temuco

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CAUTÍN, 

MALLECO

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PADRE LAS 

CASAS, 

PERQUENCO, 

VILCUN, 

COLLIPULLI, 

ERCILLA, 

VICTORIA

Sin 

Reajuste

0 291.404 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 401.776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 251.776 750.000

D.G. 

Concesiones

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 29000248-0 RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - 

TEMUCO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207066 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN, 

MALLECO

FREIRE, 

GORBEA, 

LAUTARO, 

PADRE LAS 

CASAS, 

PERQUENCO, 

VILCUN, 

COLLIPULLI, 

ERCILLA, 

VICTORIA

Sin 

Reajuste

0 1.720 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.780 0 0 0 0 0 150 100 100 100 100 500 13.730 30.000

D.G. 

Concesiones

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 29000278-0 NUEVO AEROPUERTO DE LA 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319391 Pagos Expropiaciones Sistema de 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Nuevo 

Aeropuerto Región de la Araucanía

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

D.G. 

Concesiones

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 29000278-0 NUEVO AEROPUERTO DE LA 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207794 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) nuevo Aeropuerto de la 

Región de la Araucanía

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN FREIRE Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

de la 

Araucanía

de la 

Araucanía

PROYECTOS 29000468-0 NUEVO AEROPUERTO IX 

REGIÓN (SUBSIDIO)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 165978 Nuevo Aeropuerto IX Región (Subsidio) 4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN FREIRE Sin 

Reajuste

3.565.267 3.565.267 76.101.037 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

AEROPUERTO 

ARAUCANIA S.A.

275.658 285.975 0 0 285.975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.880.000

D.G. 

Concesiones

de los Lagos Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000052-0 AEROPUERTO EL TEPUAL DE 

PUERTO MONTT (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de los Lagos Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000052-0 AEROPUERTO EL TEPUAL DE 

PUERTO MONTT (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269038 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas Zona 

Sur.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-oct-17 13-dic-17 29-dic-17 30-ene-18 30-ene-18 30-ene-21 CAUTÍN, 

LLANQUIHUE, 

MAGALLANES

TEMUCO, 

PUERTO 

MONTT, PUNTA 

ARENAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.440.000 1.365.010 76.837.587 CONSORCIO 

CREAXXION-RFA 

PROYEC AEROP 

ZONA SUR LTDA

262.311 159.721 0 0 26.072 26.204 13.226 13.293 13.360 13.393 13.426 13.526 13.593 13.626 30.092 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 29000052-0 AEROPUERTO EL TEPUAL DE 

PUERTO MONTT (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269112 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Construcción de la Obra: Aeropuerto El 

Tepual de Puerto Montt

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-ago-18 16-nov-18 07-dic-18 03-ene-19 03-ene-19 03-jul-22 LLANQUIHUE, 

CHILOE

PUERTO 

MONTT, 

CASTRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.855.059 2.568.773 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

713.351 845.397 0 0 74.078 96.287 214.094 68.322 65.076 65.230 65.347 65.501 65.654 65.808 964.146 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de los Lagos Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000052-0 AEROPUERTO EL TEPUAL DE 

PUERTO MONTT (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310138 Asesoría de Inspección Técnica a la 

Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas zona 

Sur

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 BIO-BIO, RANCO ALTO BIO BIO, 

RIO BUENO

Sin 

Reajuste

0 2.448.000 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 628.432 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de los Lagos Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000224-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO 

PUERTO MONTT - PARGUA 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277068 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Zona Sur 3

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-feb-18 18-may-18 04-jun-18 03-jul-18 03-jul-18 03-jul-21 LLANQUIHUE, 

RANCO

PUERTO 

MONTT, RIO 

BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.170.000 1.965.778 78.418.590 CCP INGENIERIA 

S.A.

412.451 296.742 0 0 0 101.853 25.783 23.904 23.991 24.075 24.162 24.247 24.332 24.395 301.621 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 29000297-0 RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT 

- PARGUA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 168820 Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua 

(expropiaciones)

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 56.011 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 33.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.960 350.000

D.G. 

Concesiones

de los Lagos Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000297-0 RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT 

- PARGUA (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207007 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema de 

Concesiones)Ruta 5 Tramo Puerto 

Montt - Pargua

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 17.501 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.040 5.000

D.G. 

Concesiones

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 29000467-0 RUTA 5, TRAMO PUERTO 

MONTT - PARGUA (SUBSIDIO) 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 165970 Subsidio a la Construcción según el 

numeral 1 12 1 1 de las Bases de 

Licitación Ruta 5 Tramo Puerto Montt - 

Pargua

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

30.650.547 31.962.986 76.100.845 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

RUTA DEL CANAL 

S.A.

4.457.769 4.624.610 0 0 4.624.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.657.364

D.G. 

Concesiones

de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 29000501-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO 

PUERTO MONTT - PARGUA 

(SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 235314 CAD N°1 - Compensaciones Ruta 5 

Tramo Puerto Montt - Pargua (Obras 

Complementarias para acceso al 

Puente Chacao)

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE CALBUCO, 

PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

24.867.586 22.765.838 76.100.845 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

RUTA DEL CANAL 

S.A.

5.299.512 2.364.006 0 0 0 0 0 2.349.965 0 14.041 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 713-0 -- AERÓDROMO DE 

BALMACEDA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de Aysén del 

General 

Carlos 

Ibáñez del 

Campo

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 713-0 -- AERÓDROMO DE 

BALMACEDA (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316800 Asesoría de Inspección Fiscal para la 

Construcción y Explotación de la Obra: 

Red Aeroportuaria Austral (Aeropuerto 

Punta Arenas y Aeródromo Balmaceda)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-sep-26 ÚLTIMA 

ESPERANZA, 

MAGALLANES

NATALES, 

PUNTA ARENAS

Sin 

Reajuste

0 8.243.953 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 4.505.512 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000075-0 AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ 

DEL CAMPO PUNTA ARENAS 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0

D.G. 

Concesiones

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000075-0 AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ 

DEL CAMPO PUNTA ARENAS 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269038 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas Zona 

Sur.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

04-oct-17 13-dic-17 29-dic-17 30-ene-18 30-ene-18 30-ene-21 CAUTÍN, 

LLANQUIHUE, 

MAGALLANES

TEMUCO, 

PUERTO 

MONTT, PUNTA 

ARENAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.440.000 1.365.010 76.837.587 CONSORCIO 

CREAXXION-RFA 

PROYEC AEROP 

ZONA SUR LTDA

262.116 159.721 0 0 26.072 26.204 13.226 13.293 13.360 13.393 13.426 13.526 13.593 13.626 30.092 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000075-0 AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ 

DEL CAMPO PUNTA ARENAS 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310138 Asesoría de Inspección Técnica a la 

Explotación de las Obras 

Aeroportuarias Concesionadas zona 

Sur

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 BIO-BIO, RANCO ALTO BIO BIO, 

RIO BUENO

Sin 

Reajuste

0 2.448.000 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 628.432 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 29000075-0 AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ 

DEL CAMPO PUNTA ARENAS 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316800 Asesoría de Inspección Fiscal para la 

Construcción y Explotación de la Obra: 

Red Aeroportuaria Austral (Aeropuerto 

Punta Arenas y Aeródromo Balmaceda)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-sep-26 ÚLTIMA 

ESPERANZA, 

MAGALLANES

NATALES, 

PUNTA ARENAS

Sin 

Reajuste

0 8.243.953 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 4.505.512 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE 

APOYO AL PROCESO DE 

COMISIONES CONCILIADORES 

Y ARBITRALES DE LA 

COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 123104 Comisiones Conciliadoras (Global) 10. 

PROGRAMAS 

PERMANENTES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 185.366 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 733.037 0 0 0 0 116.092 112.000 65.340 65.340 95.340 95.340 95.340 88.245 1.160.452

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE 

APOYO AL PROCESO DE 

COMISIONES CONCILIADORES 

Y ARBITRALES DE LA 

COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 257608 Comisión Arbitral Concesión 

Alternativas de Acceso a Iquique

10. 

PROGRAMAS 

PERMANENTES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 471.262 1 VARIOS 

PROVEEDORES

264.992 32.321 0 0 0 32.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE 

APOYO AL PROCESO DE 

COMISIONES CONCILIADORES 

Y ARBITRALES DE LA 

COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 262240 Comisión Arbitral Concesión Ruta 5, 

Tramo La Serena - Vallenar

10. 

PROGRAMAS 

PERMANENTES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 448.561 1 VARIOS 

PROVEEDORES

334.375 30.223 0 0 0 30.223 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE 

APOYO AL PROCESO DE 

COMISIONES CONCILIADORES 

Y ARBITRALES DE LA 

COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 285172 Comisión Arbitral Concesión Autopista 

Concepción - Cabrero

10. 

PROGRAMAS 

PERMANENTES

En 

Ejecución

Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION

CABRERO, 

CONCEPCION

Sin 

Reajuste

0 93.721 1 VARIOS 

PROVEEDORES

65.217 24.865 0 0 0 24.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE 

APOYO AL PROCESO DE 

COMISIONES CONCILIADORES 

Y ARBITRALES DE LA 

COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 297460 Comisión Arbitral Nuevo Complejo 

Fronterizo Los Libertadores

10. 

PROGRAMAS 

PERMANENTES

En 

Ejecución

Trato directo                 LOS ANDES LOS ANDES Sin 

Reajuste

0 103.821 1 VARIOS 

PROVEEDORES

86.999 16.822 0 0 0 16.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE 

APOYO AL PROCESO DE 

COMISIONES CONCILIADORES 

Y ARBITRALES DE LA 

COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 300684 Comisión Arbitral Concesión Hospital 

de Antofagasta

10. 

PROGRAMAS 

PERMANENTES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 218.564 1 VARIOS 

PROVEEDORES

213.596 4.967 0 0 0 4.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000001-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE 

APOYO AL PROCESO DE 

COMISIONES CONCILIADORES 

Y ARBITRALES DE LA 

COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONCESIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310073 Comisión Arbitral Concesión Embalse 

La Punilla

10. 

PROGRAMAS 

PERMANENTES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 59.401 1 VARIOS 

PROVEEDORES

29.537 29.863 0 0 0 29.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000002-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA 

EXPROPIACIONES EN OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA POR EL 

SISTEMA DE CONCESIONES 

(PERITAJES Y PUBLICACIONES)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 121146 Notarios y CBR (Honorarios , 

Expropiaciones Sistema Concesiones)

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 230.812 1 VARIOS 

PROVEEDORES

15.207 66.167 0 0 49 118 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 10.000 15.000 89.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000002-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA 

EXPROPIACIONES EN OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA POR EL 

SISTEMA DE CONCESIONES 

(PERITAJES Y PUBLICACIONES)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 121152 Peritos Tasadores (Honorarios, 

Expropiaciones Sistema Concesiones)

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 3.460.168 1 VARIOS 

PROVEEDORES

391.000 158.602 0 0 0 30.602 3.000 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 15.000 445.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000002-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA 

EXPROPIACIONES EN OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA POR EL 

SISTEMA DE CONCESIONES 

(PERITAJES Y PUBLICACIONES)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 121155 Peritos Judiciales (Honorarios, 

Expropiaciones Sistema Concesiones)

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 1.080.166 1 VARIOS 

PROVEEDORES

130.348 93.375 0 0 0 17.375 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 20.000 15.000 111.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000002-0 ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA 

EXPROPIACIONES EN OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA POR EL 

SISTEMA DE CONCESIONES 

(PERITAJES Y PUBLICACIONES)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 121158 Receptores Judiciales (Honorarios, 

Expropiaciones Sistema Concesiones)

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 749.092 1 VARIOS 

PROVEEDORES

30.547 132.958 0 0 0 4.430 2.426 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16.102 445.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000004-0 CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA 

SANTIAGO-SAN ANTONIO POR 

CONCESION (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000004-0 CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA 

SANTIAGO-SAN ANTONIO POR 

CONCESION (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269025 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Centro Costa 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-oct-17 28-dic-17 29-dic-17 06-feb-18 06-feb-18 06-feb-21 SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.878.000 3.414.680 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

915.253 614.255 0 0 102.788 51.811 105.427 50.088 50.263 50.432 50.607 50.782 50.957 51.100 227.019 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000004-0 CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA 

SANTIAGO-SAN ANTONIO POR 

CONCESION (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276338 Asesoría a la Inspección de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 14-mar-18 06-abr-18 10-may-18 10-may-18 10-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.400.000 3.239.781 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

4.815 90.829 0 0 14.748 7.426 15.075 7.566 7.598 7.627 7.655 7.684 7.709 7.741 21.103 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000004-0 CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA 

SANTIAGO-SAN ANTONIO POR 

CONCESION (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310103 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Centro Costa 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-abr-24 SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 2.800.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.456.732 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000004-0 CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA 

SANTIAGO-SAN ANTONIO POR 

CONCESION (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 4.320.000 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 315.904 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000005-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SECTOR: RÍO BUENO - 

PUERTO MONTT (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277068 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Zona Sur 3

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-feb-18 18-may-18 04-jun-18 03-jul-18 03-jul-18 03-jul-21 LLANQUIHUE, 

RANCO

PUERTO 

MONTT, RIO 

BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.170.000 1.965.778 78.418.590 CCP INGENIERIA 

S.A.

412.450 296.677 0 0 0 101.788 25.783 23.904 23.991 24.075 24.162 24.247 24.332 24.395 301.621 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000008-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO 

RÍO BUENO - PUERTO MONTT 

(SUBSIDIO)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 59520 Subsidio Río Bueno - Puerto Montt 4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

18.163.828 296.633.588 96.854.510 SOC. 

CONCESIONARIA 

DE LOS LAGOS S.A.

44.296.552 25.121.927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.121.927 0 0 53.261.231

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000011-0 RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS 

(COMPENSACIÓN SISTEMA 

NUEVAS InversiónES) 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278784 Pago correspondiente al numeral 3,7 

del DS MOP 264 (Huertos), que 

modifica el Contrato de Concesión 

Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 CHOAPA, 

PETORCA, 

SANTIAGO

LOS VILOS, 

CABILDO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

712.084 712.084 96.820.630 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

AUTOPISTA DEL 

ACONCAGUA S.A

0 608.762 0 0 607.762 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000011-0 RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS 

(COMPENSACIÓN SISTEMA 

NUEVAS InversiónES) 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278787 Pago correspondiente al numeral 3 3 

del DS MOP 264 (Huertos) por costos 

de Conservación y Mantenimiento,  

que modifica el Contrato de Concesión  

Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 CHOAPA, 

PETORCA, 

SANTIAGO

LOS VILOS, 

CABILDO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

50.775 46.280 96.820.630 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

AUTOPISTA DEL 

ACONCAGUA S.A

27.070 19.173 0 0 19.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000016-0 AMPLIACIÓN , 

REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR 

SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000016-0 AMPLIACIÓN , 

REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR 

SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 221856 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables en Obras 

Viales Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-abr-15 19-jun-15 15-jul-15 12-ago-15 12-ago-15 12-may-18 CONCEPCION, 

SANTIAGO

CONCEPCION, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.190.000 2.591.761 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

7.947 1.098 0 0 0 0 0 0 0 0 1.098 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000016-0 AMPLIACIÓN , 

REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR 

SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263075 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Centro Costa 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

16-jun-17 01-sep-17 15-sep-17 11-oct-17 11-oct-17 11-oct-20 VALPARAISO, 

SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

VALPARAISO, 

SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.038.936 2.144.653 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

651.364 299.593 0 0 59.363 29.744 60.519 29.025 29.125 29.226 29.326 33.265 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000016-0 AMPLIACIÓN , 

REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR 

SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276338 Asesoría a la Inspección de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 14-mar-18 06-abr-18 10-may-18 10-may-18 10-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.400.000 3.239.781 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

129.251 90.829 0 0 14.748 7.426 15.075 7.566 7.598 7.627 7.655 7.684 7.709 7.741 21.103 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000016-0 AMPLIACIÓN , 

REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR 

SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310083 Asesoría de Inspección Técnica de 

Explotación Grupo Interurbano Centro 

Costa 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-oct-20 01-feb-24 VALPARAISO, 

SANTIAGO

VALPARAISO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 2.800.000 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.500 25.500 1.405.111 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000016-0 AMPLIACIÓN , 

REHABILITACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR 

SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 4.320.000 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 315.904 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000021-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SUR SECTOR: TALCA - 

CHILLÁN POR CONCESIÓN 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000021-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SUR SECTOR: TALCA - 

CHILLÁN POR CONCESIÓN 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248811 Asesoría a la Inspección Fiscal para el 

Estudio y Construcción del Proyecto 

Obras de Mejoramiento de Seguridad 

del Contrato de Concesión Ruta 5 

Tramo Talca - Chillán

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-sep-17 30-nov-17 29-dic-17 27-feb-18 27-feb-18 27-oct-20 TALCA, 

DIGUILLÍN

TALCA, 

CHILLAN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.700.000 1.209.520 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

677.043 471.158 0 0 76.951 38.758 78.205 39.146 39.276 39.403 39.534 39.664 43.007 37.214 127.715 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000021-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SUR SECTOR: TALCA - 

CHILLÁN POR CONCESIÓN 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269032 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Zona Sur 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-oct-17 02-ene-18 28-feb-18 13-mar-18 20-mar-18 20-mar-21 TALCA, 

MALLECO, 

DIGUILLÍN

TALCA, 

COLLIPULLI, 

CHILLAN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.000.000 1.858.754 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

515.108 326.105 0 0 53.239 53.690 27.084 27.174 27.265 27.353 27.443 27.534 27.624 27.699 135.215 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000021-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SUR SECTOR: TALCA - 

CHILLÁN POR CONCESIÓN 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310113 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Zona Sur 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-mar-24 TALCA, MALLECO TALCA, 

COLLIPULLI

Sin 

Reajuste

0 2.800.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.458.580 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000021-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SUR SECTOR: TALCA - 

CHILLÁN POR CONCESIÓN 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316779 Asesoría de Inspección Fiscal para la 

Construcción y Explotación de la Obra: 

Ruta 5 Tramo Talca - Chillán

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-dic-26 TALCA, 

DIGUILLÍN

TALCA, 

CHILLAN

Sin 

Reajuste

0 4.899.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 7.150.514 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000023-0 RUTA 5 TRAMO TALCA-CHILLÁN 

(COMPENSACIÓN SISTEMAS 

NUEVAS InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 186619 Pago establecido en el numeral 2 4 del 

Convenio Ad Referéndum N°3 ruta 5 

Tramo Talca  Chillán

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA, 

DIGUILLÍN

TALCA, 

CHILLAN

Sin 

Reajuste

91.712 91.712 96.787.910 RUTA DEL MAULE 

SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

S.A.

3.052 3.321 0 0 0 0 3.321 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000024-0 CONCESIÓN RUTA 57 

SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000024-0 CONCESIÓN RUTA 57 

SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263068 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Centro Oriente

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-jun-17 26-jul-17 29-ago-17 04-oct-17 04-oct-17 04-oct-20 LOS ANDES, 

SANTIAGO

LOS ANDES, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.498.500 2.673.785 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

480.112 255.386 0 0 52.007 26.237 53.033 24.685 24.751 24.820 24.890 24.963 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000024-0 CONCESIÓN RUTA 57 

SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276338 Asesoría a la Inspección de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 14-mar-18 06-abr-18 10-may-18 10-may-18 10-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.400.000 3.239.781 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

134.160 90.829 0 0 14.748 7.426 14.534 7.561 7.586 7.610 7.636 7.661 7.686 8.381 21.103 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000024-0 CONCESIÓN RUTA 57 

SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310105 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Centro Oriente

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sep-20 01-oct-20 01-feb-24 LOS ANDES, 

SANTIAGO

LOS ANDES, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 2.400.000 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.500 25.500 1.199.111 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000024-0 CONCESIÓN RUTA 57 

SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 4.320.000 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 315.904 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000027-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SECTOR: CHILLÁN-

COLLIPULLI (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000027-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SECTOR: CHILLÁN-

COLLIPULLI (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 264008 Asesoría a la Inspección Fiscal para el 

Estudio y Construcción del Proyecto 

Obras de Mejoramiento de Seguridad 

del Contrato de Concesión Ruta 5 

Tramo Chillán - Collipulli

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

08-oct-18 13-dic-18 26-dic-18 15-ene-19 15-ene-19 15-sep-21 MALLECO, 

DIGUILLÍN

COLLIPULLI, 

CHILLAN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.281.400 1.403.000 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

456.241 566.295 0 0 95.453 48.045 96.950 46.407 46.562 46.717 44.386 44.528 44.674 52.574 440.619 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000027-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SECTOR: CHILLÁN-

COLLIPULLI (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269032 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Zona Sur 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-oct-17 02-ene-18 28-feb-18 13-mar-18 20-mar-18 20-mar-21 TALCA, 

MALLECO, 

DIGUILLÍN

TALCA, 

COLLIPULLI, 

CHILLAN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.000.000 1.858.754 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

515.108 326.105 0 0 53.239 53.690 27.084 27.174 27.265 27.353 27.443 27.534 27.624 27.699 135.215 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000027-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SECTOR: CHILLÁN-

COLLIPULLI (INSPECCIÓN 

FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310113 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Zona Sur 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-mar-24 TALCA, MALLECO TALCA, 

COLLIPULLI

Sin 

Reajuste

0 2.800.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.458.580 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000028-0 RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - 

COLLIPULLI (COMPENSACIÓN 

SISTEMAS NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 258040 Facilidades Peatonales sector 

Alhuelemu y Costos de C y M de Obras 

- aprobadas por CAD N°3 - DS MOP 

N°78 de 11-07-2017 - Ruta 5 Tramo 

Chillán - Collipulli

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 MALLECO, 

DIGUILLÍN

COLLIPULLI, 

CHILLAN

Sin 

Reajuste

1.041.707 1.102.672 96.843.170 RUTA DEL BOSQUE 

SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

S.A.

46.075 25.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.370 24.817

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000028-0 RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - 

COLLIPULLI (COMPENSACIÓN 

SISTEMAS NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272036 Costos de Conservación y 

Mantenimiento y Seguros de 

Explotación Obras de Seguridad en la 

Ruta según el numeral 2 4 4 del 

Convenio Ad Referendum N°3 - Ruta 5 

tramo Chillan - Collipulli

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 MALLECO, 

DIGUILLÍN

COLLIPULLI, 

CHILLAN

Sin 

Reajuste

130.538 346.666 96.843.170 RUTA DEL BOSQUE 

SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

S.A.

152.692 84.073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.073 70.594

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000029-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO 

CHILLÁN- COLLIPULLI 

(SUBSIDIO)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 79593 Subvención anual del Estado a la 

Sociedad Concesionaria de acuerdo a 

la cláusula 1 11 1 de las Bases de 

Licitación - Chillán Collipulli

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

2.893.683 136.919.629 96.843.170 RUTA DEL BOSQUE 

SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

S.A.

11.436.451 12.414.906 0 0 0 0 0 0 ###### 0 0 0 0 0 88.360.558

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000034-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO 

BUENO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000034-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO 

BUENO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248812 Asesoría a la Inspección Fiscal para el 

Estudio y Construcción del Proyecto 

Obras de Mejoramiento de Seguridad 

del Contrato de Concesión Ruta 5 

Tramo Temuco - Río Bueno

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-sep-18 06-dic-18 21-dic-18 14-ene-19 14-ene-19 14-dic-21 CAUTÍN, 

OSORNO

TEMUCO, 

OSORNO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.211.280 1.387.849 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

429.012 481.667 0 0 40.013 80.551 81.660 39.522 39.658 39.794 39.930 40.062 40.199 40.277 533.376 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000034-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO 

BUENO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269035 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Zona Sur 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-oct-17 19-dic-17 29-dic-17 26-ene-18 20-mar-18 20-mar-21 MALLECO, 

RANCO

COLLIPULLI, 

RIO BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.150.000 1.827.756 76.837.586 CONSOR 

CREAXXION-GAUSS 

PROYE GR INTER Z 

SUR 2 LTDA

487.577 332.254 0 0 26.307 26.722 81.353 33.234 27.218 27.306 27.397 27.487 27.577 27.652 97.400 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000034-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO 

BUENO (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310116 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Zona Sur 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-abr-24 MALLECO, 

RANCO

COLLIPULLI, 

RIO BUENO

Sin 

Reajuste

0 2.800.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.458.580 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000048-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO PROGRAMA 

PENITENCIARIO I 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000048-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO PROGRAMA 

PENITENCIARIO I 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 270707 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Concesionadas: 

Programa de Concesiones de 

Infraestructura Penitenciarias Grupo -1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

06-sep-17 30-nov-17 19-dic-17 15-ene-18 25-ene-18 25-ene-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.178.000 2.989.558 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

1.450.230 1.086.925 0 0 174.628 87.164 177.689 89.164 89.287 89.664 90.064 95.219 95.639 98.407 196.772 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000048-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO PROGRAMA 

PENITENCIARIO I 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310087 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Explotación de Obras Concesionadas 

Programa de Concesiones de 

Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 

1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 IQUIQUE, 

ELQUI, 

CACHAPOAL

ALTO 

HOSPICIO, LA 

SERENA, 

RANCAGUA

Sin 

Reajuste

0 3.700.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 3.804.455 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000049-0 AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO PROGRAMA 

PENITENCIARIO II 

(INSPECCIÓN FISCAL)

FACTIBILID

AD

CONSULTORÍAS Nivel Central 292174 Asesoría de Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Concesionadas 

Programa de Concesiones de 

Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 

2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

15-mar-19 11-jun-19 27-jun-19 19-jul-19 19-jul-19 19-jul-22 ANTOFAGASTA, 

CONCEPCION

ANTOFAGASTA, 

CONCEPCION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.300.000 2.384.776 76.216.901 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

330.907 850.203 0 0 133.691 67.230 135.476 68.168 68.318 68.488 68.778 69.228 85.101 85.726 1.653.886 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000050-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA 

PENITENCIARIO GRUPO III

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 221471 Asesoría de Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Concesionadas 

Programa de Concesiones de 

Infraestructura Penitenciaria Grupo 

N°3

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

21-feb-15 29-abr-15 13-may-15 04-jun-15 04-jun-15 04-sep-18 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.800.000 3.032.235 76.474.092 CONSORCIO 

CREAXXION - RFA 

INGENIEROS LTDA.

317.663 20.456 0 0 0 0 0 20.456 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000050-0 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA 

PENITENCIARIO GRUPO III

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276270 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Concesionadas 

Programa de Concesiones de 

Infraestructura Penitenciaria, Grupo 

Nº3.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

10-mar-18 11-jul-18 17-ago-18 03-sep-18 03-sep-18 03-jun-21 LLANQUIHUE, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA

PUERTO 

MONTT, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.720.000 2.720.000 76.926.389 CONSORCIO 

CREAXXION - RFA 

GRUPO 3 LTDA.

1.257.935 1.100.744 0 0 172.059 86.678 174.283 94.442 94.574 95.125 95.406 95.658 96.049 96.470 593.659 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000062-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y 

ACCESO SUR A SANTIAGO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000062-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y 

ACCESO SUR A SANTIAGO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 221856 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables en Obras 

Viales Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-abr-15 19-jun-15 15-jul-15 12-ago-15 12-ago-15 12-may-18 CONCEPCION, 

SANTIAGO

CONCEPCION, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.190.000 2.591.761 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

7.947 1.098 0 0 0 0 0 0 0 0 1.098 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000062-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y 

ACCESO SUR A SANTIAGO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248810 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Construcción del Estudio y 

Construcción del Proyecto Terceras 

Pistas y Obras de Mejoramiento del 

Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo 

Santiago - Talca y Acceso Sur a 

Santiago

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

28-feb-18 04-jun-18 26-dic-18 21-ene-19 21-ene-19 21-jul-22 CACHAPOAL, 

TALCA, 

SANTIAGO

RANCAGUA, 

TALCA, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.400.000 2.700.178 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

641.625 991.389 0 0 132.995 73.353 135.063 67.659 156.746 67.926 68.065 68.209 68.356 153.017 1.341.123 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000062-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y 

ACCESO SUR A SANTIAGO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 261417 Asesoría a la Inspección Fiscal para 

Explotación de la Obra Vial 

Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago - 

Talca y Acceso Sur a Santiago

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

20-feb-17 18-abr-17 08-may-17 06-jun-17 06-jun-17 06-oct-19 CACHAPOAL, 

TALCA, 

SANTIAGO

RANCAGUA, 

TALCA, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.620.000 1.830.540 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

1.058.534 2.507 0 0 0 0 0 2.507 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000062-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y 

ACCESO SUR A SANTIAGO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276338 Asesoría a la Inspección de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 14-mar-18 06-abr-18 10-may-18 10-may-18 10-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.400.000 3.239.781 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

190.438 90.829 0 0 14.748 7.426 14.534 7.561 7.586 7.610 7.636 7.661 7.686 8.381 21.103 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000062-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y 

ACCESO SUR A SANTIAGO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 4.320.000 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 315.904 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000062-0 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 

5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y 

ACCESO SUR A SANTIAGO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 311045 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obra Vial Concesión 

internacional Ruta 5, Tramo Santiago - 

Talca y Acceso Sur a Santiago

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

24-dic-19 18-mar-20 31-mar-20 29-abr-20 29-abr-20 29-oct-22 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, 

CURICO, 

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

MAIPO

RANCAGUA, 

SAN 

FERNANDO, 

CURICO, LA 

GRANJA, LA 

PINTANA, 

PUENTE ALTO, 

BUIN, PAINE, 

SAN 

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.782.188 1.910.000 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 453.467 0 0 0 0 0 64.781 64.781 64.781 64.781 64.781 64.781 64.781 1.523.047 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000072-0 ACCESO NORTE A 

CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 221416 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de la Obra Vial 

Concesionada: Grupo Interurbano 

Maule Bío - Bío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-oct-14 09-dic-14 30-dic-14 20-ene-15 20-ene-15 20-nov-18 TALCA, BIO-BIO TALCA, 

CABRERO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.605.668 2.387.949 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

258.617 16.192 0 0 0 0 0 16.192 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 29000072-0 ACCESO NORTE A 

CONCEPCIÓN POR CONCESIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 284725 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano Bio 

Bio 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-jun-18 22-oct-18 06-nov-18 29-nov-18 29-nov-18 29-nov-21 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.172.000 1.844.670 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

347.835 244.498 0 0 42.482 45.863 21.605 18.688 18.760 18.831 18.903 18.975 19.047 21.343 348.048 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000078-0 CONCESIÓN RUTA 5 - 

SANTIAGO-LOS VILOS 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000078-0 CONCESIÓN RUTA 5 - 

SANTIAGO-LOS VILOS 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248925 Asesoría a la Inspección Fiscal para la  

Explotación de la Obra Vial 

Concesionada: Ruta 5 Tramo Santiago - 

Los Vilos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

09-dic-16 15-feb-17 06-mar-17 31-mar-17 31-mar-17 31-mar-20 CHOAPA, 

VALPARAISO, 

SANTIAGO

LOS VILOS, 

VALPARAISO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.900.000 2.513.485 87.786.100 JORGE PIDDO Y 

CIA. LTDA.

1.551.411 681.358 0 0 86.650 164.705 70.938 118.950 59.731 59.986 60.114 60.285 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000078-0 CONCESIÓN RUTA 5 - 

SANTIAGO-LOS VILOS 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276338 Asesoría a la Inspección de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 14-mar-18 06-abr-18 10-may-18 10-may-18 10-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.400.000 3.239.781 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

128.881 90.829 0 0 14.748 7.426 14.534 7.561 7.586 7.610 7.636 7.661 7.686 8.381 21.103 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000078-0 CONCESIÓN RUTA 5 - 

SANTIAGO-LOS VILOS 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292169 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de la Obra Vial 

Concesionada Zona Norte 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-sep-20 01-oct-20 01-feb-24 CHOAPA, 

PETORCA, 

SANTIAGO

LOS VILOS, 

PAPUDO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 3.200.000 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.500 25.500 1.601.111 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000078-0 CONCESIÓN RUTA 5 - 

SANTIAGO-LOS VILOS 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 4.320.000 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 315.904 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000097-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO 

SANTIAGO - LOS VILOS 

(COMPENSACIONES IMG)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 84394 Pago correspondiente al numeral 72 

del Convenio Complementario Nº2 que 

modifica el Contrato de Concesión de 

la Obra Pública Fiscal denominada 

Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - 

Los Vilos

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

211.004 268.253.275 96.820.630 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

AUTOPISTA DEL 

ACONCAGUA S.A

42.575.983 43.794.221 0 0 0 0 0 ####### 0 0 0 0 0 0 11.002.232

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000103-0 CONCESIÓN INTERCONEXIÓN 

VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - 

VIÑA DEL MAR (SISTEMA 

NUEVAS InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 179531 Decreto Supremo MOP N°180 que 

aprobó el Convenio Ad -Referéndum Nº 

2 numeral 3 2 (Resolución DGOP Nº 

4282) Santiago - Valparaíso - Viña

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO, 

SANTIAGO

VALPARAISO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

3.823.807 3.823.807 96.873.140 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

RUTAS DEL 

PACIFICO S.A.

298.831 322.384 0 0 154.095 0 0 168.289 0 0 0 0 0 0 4.785.940

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000103-0 CONCESIÓN INTERCONEXIÓN 

VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - 

VIÑA DEL MAR (SISTEMA 

NUEVAS InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 180079 Seguro Catástrofe Adicional según el 

numeral 3 3 1 del Convenio Ad - 

Referéndum N°2 aprobado por D S 

MOP N°180 de 14/04/10

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO, 

SANTIAGO

VALPARAISO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

623.867 623.867 96.873.140 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

RUTAS DEL 

PACIFICO S.A.

29.057 30.145 0 0 30.145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 872.774

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000103-0 CONCESIÓN INTERCONEXIÓN 

VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - 

VIÑA DEL MAR (SISTEMA 

NUEVAS InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 194611 Costo de conservación mantenimiento 

operación y explotación de las obras 

asociadas al Sistema de Telepeaje 

Interoperasble numeral 3 2 1 en 

relación al numeral 2 2 del Convenio 

Ad - Referendum N°4 Interconexión 

Vial Santiago - Valparaiso - Viña del 

Mar

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO, 

SANTIAGO

VALPARAISO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

20.780.753 20.780.753 96.873.140 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

RUTAS DEL 

PACIFICO S.A.

1.368.224 1.225.289 0 0 1.225.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.144.020

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000103-0 CONCESIÓN INTERCONEXIÓN 

VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - 

VIÑA DEL MAR (SISTEMA 

NUEVAS InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 225862 Pago numeral 3 2 3 seguro de 

caástrofe adicional al existente 

asociadas a la implementación del 

Sistema de Telepeaje Interoperable del 

Convenio Ad - Referendum N°4 

Interconexión Vial Santiago - 

Valparaiso - Viña del Mar

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 VALPARAISO, 

SANTIAGO

VALPARAISO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

127.851 217.726 96.873.140 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

RUTAS DEL 

PACIFICO S.A.

13.347 13.847 0 0 13.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.835

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

de la 

Araucanía

PROYECTOS 29000108-0 RUTA 5 TRAMO TEMUCO-RIO 

BUENO (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 248865 Etapa 1 - Plan de Mejoramiento del 

Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo 

Temuco - Río Bueno DS MOP 123 del 

2015 CAD N°2 Numeral 4 2 en relación 

al numeral 2 5 Conservación y 

Mantención

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

204.231 204.231 96.848.050 RUTA DE LOS RIOS 

SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

S.A.

40.616 20.227 0 0 20.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.224

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000108-0 RUTA 5 TRAMO TEMUCO-RIO 

BUENO (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301084 Pago numeral 5.4 CAR N°3 - 

Compensación Anual - Ruta 5 Tramo 

Temuco Río Bueno

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN, RANCO TEMUCO, RIO 

BUENO

Sin 

Reajuste

9.524.000 9.590.206 96.848.050 RUTA DE LOS RIOS 

SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

S.A.

1.879.698 1.842.566 0 0 0 0 0 1.842.566 0 0 0 0 0 0 6.096.960

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000111-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO 

SANTIAGO-TALCA Y ACCESO 

SUR (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 141490 Obras de iluminación en áreas de 

control - Tramo Santiago - Talca y 

Acceso Sur a Santiago-Convenio 

Complementario Nº7

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA, 

SANTIAGO

TALCA, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

656.000 656.000 96.875.230 RUTA DEL MAIPO 

SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

S.A.

6.318 6.298 0 0 0 0 6.298 0 0 0 0 0 0 0 75.785

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000111-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO 

SANTIAGO-TALCA Y ACCESO 

SUR (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 155830 Convenio Ad-Referéndum Nº 2 (DS 

MOP Nºs 130-318-748-948) Santiago 

Talca y Acceso Sur a Santiago

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA, 

SANTIAGO

TALCA, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

1.724.009 2.450.898 96.875.230 RUTA DEL MAIPO 

SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

S.A.

74.554 53.055 0 0 0 0 0 26.255 0 0 0 0 0 26.800 562.082

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000111-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO 

SANTIAGO-TALCA Y ACCESO 

SUR (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 179919 Consumos eléctrico Puente Maipo y de 

las calles de servicio del tramo b) y 

del sub tramo c1) todos del Sector iii) 

Acceso sur a Santiago según los 

numerales 2 2 9 y 2 4 4 del Convenio 

ad Referéndum N°2 Concesión 

Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - 

Talca

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL, 

SANTIAGO

RANCAGUA, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

85.855 265.231 96.875.230 RUTA DEL MAIPO 

SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

S.A.

7.890 7.080 0 0 0 0 0 7.080 0 0 0 0 0 0 94.732

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000111-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO 

SANTIAGO-TALCA Y ACCESO 

SUR (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 181260 Operación y Mantención mensual de 

dos equipos de contadores de flujo 

según el numeral 3 5 del Convenio ad 

referéndum N°1 Ruta 5 Santiago - 

Talca y acceso sur A Santiago

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL, 

TALCA, 

SANTIAGO

RANCAGUA, 

TALCA, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

78.810 78.810 96.875.230 RUTA DEL MAIPO 

SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

S.A.

6.931 7.376 0 0 0 0 0 7.376 0 0 0 0 0 0 78.951

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000111-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO 

SANTIAGO-TALCA Y ACCESO 

SUR (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 226194 Numeral 3.4 del Convenio Ad - 

Referéndum N°6, aprobado por DS 

MOP N°360 de 2014 - contrato  

"Concesión Internacional Ruta 5, 

Tramo  Santiago - Talca y Acceso Sur a 

Santiago".

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL, 

TALCA, 

SANTIAGO

RANCAGUA, 

TALCA, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

2.421.355 2.421.355 96.875.230 RUTA DEL MAIPO 

SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

S.A.

516.872 278.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278.500 1.065.644

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000111-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO 

SANTIAGO-TALCA Y ACCESO 

SUR (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302314 CAD N°7 - DS Nº280/2015 y 

Resolución N°485/2017 (Ingeniería y 

Obras del Parque La Serena) - Ruta 5 

Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a 

Santiago

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 COLCHAGUA, 

TALCA, 

SANTIAGO

CHIMBARONGO

, TALCA, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

4.397.249 4.397.249 96.875.230 RUTA DEL MAIPO 

SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

S.A.

0 680.620 0 0 680.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.769.920

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000111-0 CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO 

SANTIAGO-TALCA Y ACCESO 

SUR (SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302316 CAD N°7 - Costos C&M de obras de las 

Resoluciones Nº2529/2017 y 

Nº2636/2017 - Ruta 5 Tramo Santiago - 

Talca y Acceso Sur a Santiago

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 COLCHAGUA, 

TALCA, 

SANTIAGO

CHIMBARONGO

, TALCA, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

1.869.944 1.869.944 96.875.230 RUTA DEL MAIPO 

SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

S.A.

0 52.975 0 0 0 52.975 0 0 0 0 0 0 0 0 1.759.478



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000127-0 CONCESIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

PENITENCIARIA GRUPO II 

(SISTEMA NUEVAS 

InversiónES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 199524 Pago señalado en numeral 1 9 3 de las 

Bases de Licitación - Programa de 

Infraestructura Penitenciario Grupo II

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

Terminado                                                                                           Trato directo                 ANTOFAGASTA, 

CONCEPCION

ANTOFAGASTA, 

CONCEPCION

Sin 

Reajuste

1.052.748 1.858.824 76.098.841 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

GRUPO DOS S.A.

188.336 286.288 0 0 0 52.528 0 0 0 0 0 0 0 233.760 343.525

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000205-0 RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - 

TALCA Y ACCESO SUR A 

SANTIAGO (ESTUDIOS)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 212152 Apoyo para el Cumplimiento Ambiental 

de Proyectos Concesionados

2. ESTUDIOS Terminado                                                                                           Propuesta 

publica             

28-feb-18 18-may-18 31-dic-18 31-dic-18 31-dic-18 30-may-19 COPIAPO, 

COLCHAGUA, 

CONCEPCION, 

CAUTÍN, 

SANTIAGO, 

ARICA

COPIAPO, 

CHIMBARONGO

, 

TALCAHUANO, 

TEMUCO, 

SANTIAGO, 

Sin 

Reajuste

220.000 177.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

47.200 11.800 0 0 11.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000225-0 RUTA 66, CAMINO DE LA 

FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 290596 Asesoría Inspección Fiscal para la 

Construcción de la Obra: Ruta 66 

Camino de La Fruta

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

03-dic-19 17-mar-20 03-abr-20 29-abr-20 29-abr-20 29-feb-24 SAN ANTONIO, 

CACHAPOAL, 

MELIPILLA

SANTO 

DOMINGO, LAS 

CABRAS, SAN 

PEDRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.290.000 2.663.000 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 218.769 0 0 0 0 0 19.539 24.746 29.809 33.946 36.823 36.910 36.996 2.571.343 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 29000230-0 ACCESO NORTE A 

CONCEPCIÓN 

(COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 159914 Compensaciones por menores Peajes 

Cobrados por el MOP en la Ruta 148 

según el numeral 1- 6-58 de las Bases 

de Licitación Acceso Norte a 

Concepción

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

34.493 13.165.951 96.751.030 SOC. 

CONCESIONARIA 

AUTOPISTA DEL 

ITATA S.A.

1.044.031 906.704 0 0 256.337 0 92.614 0 0 370.605 0 0 187.148 0 4.302.720

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 29000230-0 ACCESO NORTE A 

CONCEPCIÓN 

(COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303650 CAR N°2 Obra de Enlace La Florida DS 

MOP N°140 de 6-11-2018 Resolución 

N°3995 de 2017 Acceso Norte a 

Concepción

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

13.719.342 13.719.342 96.751.030 SOC. 

CONCESIONARIA 

AUTOPISTA DEL 

ITATA S.A.

0 1.507.515 0 0 1.507.515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.212.400

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000236-0 RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - 

LOS VILOS (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 165048 (Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales), Ruta 5 

Santiago - Los Vilos

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 2.155.020 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 153.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153.900 50.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000236-0 RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - 

LOS VILOS (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207056 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Ruta 5 Norte Tramo Santiago - Los 

Vilos

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 36.390 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.984 10.260 0 0 187 112 50 0 0 0 300 500 4.000 5.111 1.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000241-0 RUTA 78, AUTOPISTA 

SANTIAGO - SAN ANTONIO 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 273262 Expropiaciones Autopista Santiago - 

San Antonio

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 5.000.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.102.881 0 0 0 0 0 0 0 100.000 300.000 300.000 24.881 1.378.000 3.000.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000241-0 RUTA 78, AUTOPISTA 

SANTIAGO - SAN ANTONIO 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318329 AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO 

- Lote(s) Nº 2  - RESOLUCIÓN N°664 

DE FECHA 05/12/2018

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

15.904 15.904 8 Varios Expropiados 0 15.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.904 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000241-0 RUTA 78, AUTOPISTA 

SANTIAGO - SAN ANTONIO 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318331 AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO  

- Lote(s) Nº 2 - RESOLUCIÓN N°665 

DE FECHA 06/12/2018

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

10.287 10.287 8 Varios Expropiados 0 10.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.287 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000241-0 RUTA 78, AUTOPISTA 

SANTIAGO - SAN ANTONIO 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318333 AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO  

-  Lote(s) Nº 5-1 6-1 7-1 - 

RESOLUCIÓN N°287 DE FECHA 

07/10/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

16.420 16.420 8 Varios Expropiados 0 16.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.420 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000241-0 RUTA 78, AUTOPISTA 

SANTIAGO - SAN ANTONIO 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318334 AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO 

- Lote(s) Nº 5  - RESOLUCIÓN N° 182 

DE FECHA 08/07/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

196.387 196.387 8 Varios Expropiados 0 196.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196.387 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000241-0 RUTA 78, AUTOPISTA 

SANTIAGO - SAN ANTONIO 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318335 AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO 

- Lote(s) Nº 1  - RESOLUCIÓN N° 309 

DE FECHA 25/10/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

236.120 236.120 8 Varios Expropiados 0 236.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.120 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000241-0 RUTA 78, AUTOPISTA 

SANTIAGO - SAN ANTONIO 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207061 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Autopista Santiago - San Antonio

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 40.434 1 VARIOS 

PROVEEDORES

9.467 30.780 0 0 0 2.176 200 200 200 200 3.000 2.000 2.000 20.804 40.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000242-0 RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - 

LOS ANDES 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 165054 (Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Santiago - 

Colina - Los Andes

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 1.582.153 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.300 50.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000242-0 RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - 

LOS ANDES 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207062 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Camino Santiago - Colina - Los Andes

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 1.447 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000243-0 INTERCONEXIÓN VIAL 

SANTIAGO - VALPARAÍSO - 

VIÑA DEL MAR 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 165055 (Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) 

Interconexión Vial Santiago - 

Valparaiso - Viña del Mar

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.750 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.300 50.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000243-0 INTERCONEXIÓN VIAL 

SANTIAGO - VALPARAÍSO - 

VIÑA DEL MAR 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207063 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Interconexion Vial Santiago - 

Valparaiso - Viña)

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 2.387 1 VARIOS 

PROVEEDORES

61 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000244-0 RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - 

TALCA Y ACCESO SUR A 

SANTIAGO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 287796 (Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Ruta 5 

Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a 

Santiago

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 472.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.535 275.170 1.100.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000244-0 RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - 

TALCA Y ACCESO SUR A 

SANTIAGO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317685 Santiago - Talca y Acceso Sur a Stgo. - 

Lote(s) Nº 78 -  Cumplimiento de 

Sentencia Rentas Los Queñes Ltda. con 

Fisco de Chile, causa rol N°C-19361-

2016, 1º Juzgado Civil de Rancagua

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

21.974 21.974 8 Varios Expropiados 0 21.974 0 0 0 20.266 0 0 0 0 0 0 1.708 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000244-0 RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - 

TALCA Y ACCESO SUR A 

SANTIAGO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317699 Santiago - Talca y Acceso Sur a Stgo. - 

Lote(s) Nº 639-B7 y 639-B9 - 

Cumplimiento de Sentencia Hirane 

Galdames con Fisco de Chile, causa rol 

N°C-2991-2001, 4º Juzgado Civil de 

San Miguel

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

55.321 55.321 8 Varios Expropiados 0 55.321 0 0 0 54.564 0 0 0 0 0 0 757 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000244-0 RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - 

TALCA Y ACCESO SUR A 

SANTIAGO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207064 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y 

Acceso Sur a Santiago

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 66.887 1 VARIOS 

PROVEEDORES

988 20.000 0 0 0 0 0 0 200 200 200 300 5.000 14.100 30.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000245-0 RUTA 5 TRAMO TALCA - 

CHILLÁN (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 165057 (Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Ruta 5 

Tramo Talca - Chillán

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 79.872 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 28.041 0 0 0 0 3.934 0 10.000 0 0 14.107 0 0 50.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000245-0 RUTA 5 TRAMO TALCA - 

CHILLÁN (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319042 Ruta 5 Tramo Talca -Chillán - Lote(s) 

Nº 4 - Resolución N°566 de fecha 

13/09/2018

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.441 4.441 8 Varios Expropiados 0 4.441 0 0 0 0 4.441 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000245-0 RUTA 5 TRAMO TALCA - 

CHILLÁN (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319044 Ruta 5 Tramo Talca - Chillán Lote(s) 

Nº 3 - Resolución N°480 de fecha 

24/07/2018

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.625 1.625 8 Varios Expropiados 0 1.625 0 0 0 0 1.625 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000245-0 RUTA 5 TRAMO TALCA - 

CHILLÁN (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319045 Ruta 5 Tramo Talca - Chillán - Lote(s) 

Nº 10-1 1-1 11-1 1-2 12-1 13-1 6-1 9-

1 - Resolución N°349 de fecha 

25/11/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

119.793 119.793 8 Varios Expropiados 0 119.793 0 0 0 0 40.000 0 40.000 0 0 39.793 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000245-0 RUTA 5 TRAMO TALCA - 

CHILLÁN (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207065 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones) 

Ruta 5 Tramo Talca - Chillan

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 30.693 1 VARIOS 

PROVEEDORES

8.640 20.520 0 0 0 793 100 250 250 250 150 150 2.000 16.577 20.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000247-0 RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - 

COLLIPULLI 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 165059 (Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Ruta 5 

Tramo Chillán - Collipulli

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 30.738 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.586.076 0 0 0 0 0 100.000 150.000 0 141.876 0 0 1.194.200 50.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000247-0 RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - 

COLLIPULLI 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319359 Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli - 

Lote(s) Nº 12 13 14 16 17 19 20 21 22 

23 - Resolución N°324 de fecha 

15/11/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

48.375 48.375 8 Varios Expropiados 0 48.375 0 0 0 0 0 0 0 0 48.375 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000247-0 RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - 

COLLIPULLI 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319362 Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli  -  

Lote(s) Nº 10 12 2 4 5 6 7 8 9  - 

Resolución N°330 de fecha 

15/11/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

41.425 41.425 8 Varios Expropiados 0 41.425 0 0 0 0 0 0 0 0 41.425 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000247-0 RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - 

COLLIPULLI 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319364 Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli - 

Lote(s) Nº 3   - Resolución N°211 de 

fecha 12/07/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

33.353 33.353 8 Varios Expropiados 0 33.353 0 0 0 0 0 0 0 0 33.353 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000247-0 RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - 

COLLIPULLI 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319365 Ruta 5 Tramo Chillán -  Collipulli   - 

Lote(s) Nº 4 5 - Resolución N°213 de 

fecha 12/07/2019

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

34.970 34.970 8 Varios Expropiados 0 34.970 0 0 0 0 0 0 0 0 34.970 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000247-0 RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - 

COLLIPULLI 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207766 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Ruta 5 Tramo Chillán - 

Collipulli

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 MALLECO, 

DIGUILLÍN

COLLIPULLI, 

CHILLAN

Sin 

Reajuste

0 31.629 1 VARIOS 

PROVEEDORES

849 30.780 0 0 0 419 0 150 100 100 100 100 500 29.311 30.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000249-0 RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO 

BUENO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 207876 (Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Ruta 5 

Tramo Temuco - Río Bueno

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.591.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 2.091.300 240.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000249-0 RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO 

BUENO (EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207771 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Ruta 5 Tramo Temuco - 

Río bueno

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN, RANCO TEMUCO, RIO 

BUENO

Sin 

Reajuste

0 1.163 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 50 200 200 1.500 23.050 30.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000250-0 RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - 

PUERTO MONTT 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 207877 (Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Río Bueno - 

Puerto Montt

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.300 5.000.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000250-0 RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - 

PUERTO MONTT 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207788 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema de 

Concesiones) Ruta 5 Tramo Río Bueno - 

Puerto Montt

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE, 

RANCO

PUERTO 

MONTT, RIO 

BUENO

Sin 

Reajuste

0 1.030 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 40.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000255-0 RUTA 5 NORTE, TRAMO LA 

SERENA - VALLENAR 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 221405 Asesoría de Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas Grupo Interurbano 

Zona Norte

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

17-feb-15 01-abr-15 14-abr-15 30-abr-15 30-abr-15 30-may-18 HUASCO, ELQUI VALLENAR, LA 

SERENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.500.000 2.528.263 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

21.378 3.002 0 0 0 704 2.298 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000255-0 RUTA 5 NORTE, TRAMO LA 

SERENA - VALLENAR 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276334 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano 

Zona Norte

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 24-abr-18 16-may-18 08-jun-18 08-jun-18 08-jun-21 HUASCO, ELQUI HUASCO, LA 

SERENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.484.000 2.354.000 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

396.970 248.583 0 0 22.280 44.624 22.786 23.181 22.353 22.428 22.786 22.579 22.656 22.911 153.162 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000258-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN 

CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 29000258-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN 

CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 221418 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas Grupo Interurbano Bio - 

Bio 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

13-feb-15 31-mar-15 23-abr-15 19-may-15 19-may-15 19-nov-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.073.085 3.330.736 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

0 49.951 0 0 0 0 0 0 0 0 49.951 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000258-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN 

CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 221856 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables en Obras 

Viales Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-abr-15 19-jun-15 15-jul-15 12-ago-15 12-ago-15 12-may-18 CONCEPCION, 

SANTIAGO

CONCEPCION, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.190.000 2.591.761 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

7.714 1.098 0 0 0 0 0 0 0 0 1.098 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000258-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN 

CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 276338 Asesoría a la Inspección de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 14-mar-18 06-abr-18 10-may-18 10-may-18 10-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.400.000 3.239.781 96.659.160 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

133.897 90.829 0 0 14.748 7.426 14.534 7.561 7.586 7.610 7.636 7.661 7.686 8.381 21.103 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 29000258-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN 

CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 284725 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Explotación de Obras Viales 

Concesionadas: Grupo Interurbano Bio 

Bio 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-jun-18 22-oct-18 06-nov-18 29-nov-18 29-nov-18 29-nov-21 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.172.000 1.844.670 88.542.600 BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

347.835 244.498 0 0 42.482 45.863 21.605 18.688 18.760 18.831 18.903 18.975 19.047 21.343 348.048 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000258-0 AUTOPISTA CONCEPCIÓN 

CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310147 Asesoría a la Inspección Técnica de 

Explotación de Servicio a Usuarios y 

Sistemas Interoperables de Obras 

Viales Urbanas Concesionadas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-nov-23 CONCEPCION, 

SANTIAGO

TALCAHUANO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

0 4.320.000 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 315.904 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000296-0 RUTA 5 NORTE TRAMO LA 

SERENA - VALLENAR 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 199568 (Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Ruta 5 

Norte La Serena - Vallenar

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 165.407 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 38.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.297 50.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000296-0 RUTA 5 NORTE TRAMO LA 

SERENA - VALLENAR 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317684 La Serena  - Vallenar - Lote(s) Nº 155-

1  - Cumplimiento de Sentencia 

Maturana con Fisco de Chile, causa rol 

N°C-2093-2016, 1º Juzgado de Letras 

de La Serena

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

4.516 4.516 8 Varios Expropiados 0 4.516 0 0 0 4.168 0 0 0 0 0 0 0 348 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000296-0 RUTA 5 NORTE TRAMO LA 

SERENA - VALLENAR 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318142 La Serena - Vallenar - Lote(s) Nº 157-

1B  - Cumplimiento de Sentencia 

Castillo con Fisco de Chile, causa rol 

N°C-2091-2016, 1º Juzgado de Letras 

de La Serena

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

936 936 8 Varios Expropiados 0 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 936 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000296-0 RUTA 5 NORTE TRAMO LA 

SERENA - VALLENAR 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318143 La Serena - Vallenar - Lote(s) Nº 157-

1A  - Cumplimiento de Sentencia 

Flores con Fisco de Chile, causa rol 

N°C-2121-2016, 1º Juzgado de Letras 

de La Serena

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

1.259 1.259 8 Varios Expropiados 0 1.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.259 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000296-0 RUTA 5 NORTE TRAMO LA 

SERENA - VALLENAR 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318144 La Serena - Vallenar - Lote(s) Nº 157-

1D  - Cumplimiento de Sentencia 

Castillo con Fisco de Chile  causa rol 

N°C-2106-2016, 1º Juzgado de Letras 

de La Serena

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

943 943 8 Varios Expropiados 0 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 943 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000296-0 RUTA 5 NORTE TRAMO LA 

SERENA - VALLENAR 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318145 Tramo La Serena - Vallenar - Lote(s) 

Nº 156-1  - Cumplimiento de 

Sentencia Maturana con Fisco de Chile, 

causa rol N°C-2120-2016, 1º Juzgado 

de Letras de La Serena

5. 

EXPROPIACIO

NES

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

5.349 5.349 8 Varios Expropiados 0 5.349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.349 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000296-0 RUTA 5 NORTE TRAMO LA 

SERENA - VALLENAR 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207006 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema de 

Concesiones)Ruta 5 Norte Tramo La 

Serena - Vallenar

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 19.740 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.905 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 1.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA 

FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 254453 Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales) Camino de 

La Fruta - Ruta 66

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 78.907 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.300 4.500.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 29000307-0 HABILITACIÓN CAMINO DE LA 

FRUTA RUTA 66 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 207008 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema de 

Concesiones)Camino de La Fruta - 

Ruta 66

5. 

EXPROPIACIO

NES

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.261 1 VARIOS 

PROVEEDORES

568 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.026 30.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000454-0 AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO 

TALCA CHILLÁN, 

RELICITACIÓN (ESTUDIO)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 261055 Estudio de Diseño y Expropiaciones 

Relicitación Concesión Ruta 5 Tramo 

Talca - Chillán

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 05-mar-18 14-may-18 14-may-18 14-may-18 19-ene-19 TALCA, 

DIGUILLÍN

TALCA, 

CHILLAN

Sin 

Reajuste

215.000 265.570 76.035.885 DUSAN DUJISIN Y 

COMPANIA LTDA.

248.141 17.429 0 0 0 0 17.429 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000454-0 AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO 

TALCA CHILLÁN, 

RELICITACIÓN (ESTUDIO)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 261057 Estudio Ambiental Ruta 5 Tramo Talca - 

Chillán

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

29-dic-17 14-may-18 30-jul-18 30-jul-18 30-jul-18 27-mar-19 TALCA, 

DIGUILLÍN

TALCA, 

CHILLAN

Sin 

Reajuste

100.000 116.534 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

107.534 9.000 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000454-0 AMPLIACIÓN RUTA 5 TRAMO 

TALCA CHILLÁN, 

RELICITACIÓN (ESTUDIO)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 290567 Estudio de Diseño y Pre -Pericial  

Baipás Concesión Ruta 5, Tramo Talca 

Chillán

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

27-dic-18 18-mar-19 03-may-19 03-may-19 03-may-19 30-sep-19 TALCA, 

DIGUILLÍN

TALCA, 

CHILLAN

Sin 

Reajuste

240.000 265.606 76.035.885 DUSAN DUJISIN Y 

COMPANIA LTDA.

169.076 126.530 0 0 0 0 96.530 11.324 0 0 0 0 18.676 0 0 Estudio del 

Negocio

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000500-0 CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, 

TRAMO LA SERENA - VALLENAR 

(COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 258035 Numeral 4-1 del CAD N°1 aprobado 

por DS MOP N°47 de 2017 - Cambio de 

trazado en sector de Incahuasi 

(Resolución N°1151) Ruta 5 Tramo La 

Serena - Vallenar

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 HUASCO, ELQUI VALLENAR, LA 

SERENA

Sin 

Reajuste

13.677.874 13.677.874 76.213.076 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

RUTA DEL 

ALGARROBO SA

6.481.585 3.415.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.415.040 754.146

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000500-0 CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, 

TRAMO LA SERENA - VALLENAR 

(COMPENSACIONES)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309478 Conciliación - Rescate y localización 

hallazgos arqueológico sector el Olivar 

- La Serena Concesión Ruta 5 Tramo 

La Serena Vallenar

4. OBRA 

CONCESIONA

DA

En 

Ejecución

Trato directo                 HUASCO, ELQUI VALLENAR, LA 

SERENA

Sin 

Reajuste

4.635.613 4.728.000 76.213.076 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA 

RUTA DEL 

ALGARROBO SA

4.646.660 34.000 0 0 0 0 0 34.000 0 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 29000525-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO 

RUTA NAHUELBUTA ( 

INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248896 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Construcción de la Obra: Mejoramiento 

Ruta Nahuelbuta

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

25-ago-18 19-nov-18 07-dic-18 03-ene-19 03-ene-19 03-feb-24 BIO-BIO, 

MALLECO

LOS ANGELES, 

NEGRETE, 

ANGOL, 

RENAICO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.152.540 3.362.000 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

609.493 823.135 0 0 0 193.689 139.868 74.880 71.370 69.615 70.168 70.334 70.499 62.712 2.238.618 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO 

RUTA NAHUELBUTA 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 302234 Pagos Expropiaciones Sistema 

Concesiones (Sentencias, Convenios y 

Consignaciones Judiciales), 

Mejoramiento Ruta Nahuelbuta

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 4.500.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.617.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 2.617.000 4.500.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 29000547-0 CONCESIÓN MEJORAMIENTO 

RUTA NAHUELBUTA 

(EXPROPIACIONES)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 302256 Publicaciones (Facturas, 

Expropiaciones Sistema Concesiones), 

Mejoramiento Ruta Nahuelbuta

5. 

EXPROPIACIO

NES

Por Licitar Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 15.000 31.300 50.000

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40010574-0 AMPLIACIÓN RELICITACIÓN 

CONCESIÓN RUTA 5 TEMUCO - 

RÍO BUENO (ESTUDIO 

INTEGRALES)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 293953 Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - 

Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-abr-19 21-nov-19 09-dic-19 02-ene-20 02-ene-20 15-jun-21 CAUTÍN, 

MALLECO, 

RANCO, 

DIGUILLÍN

TEMUCO, 

COLLIPULLI, 

RIO BUENO, 

CHILLAN

Sin 

Reajuste

3.000.000 2.940.000 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 395.188 0 0 0 0 0 0 0 102.150 28.581 87.476 6.540 170.441 1.074.812 Diseño de 

Ingenieria

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40010575-0 AMPLIACIÓN RELICITACIÓN 

CONCESIÓN RUTA 5 CHILLÁN - 

COLLIPULLI (ESTUDIO 

INTEGRALES)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 293953 Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - 

Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-abr-19 21-nov-19 09-dic-19 02-ene-20 02-ene-20 15-jun-21 CAUTÍN, 

MALLECO, 

RANCO, 

DIGUILLÍN

TEMUCO, 

COLLIPULLI, 

RIO BUENO, 

CHILLAN

Sin 

Reajuste

3.000.000 2.940.000 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 402.003 0 0 0 0 0 93.400 0 14.160 87.110 30.533 36.845 139.955 1.067.997 Diseño de 

Ingenieria

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40010576-0 AMPLIACIÓN RELICITACIÓN 

CONCESIÓN RUTA 68 

SANTIAGO - VALPARAISO 

(ESTUDIO INTEGRALES)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 293950 Estudio Integral Ruta 68: Tramo 

Pajarito Placilla

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

06-sep-19 11-feb-20 30-may-20 24-jun-21 VALPARAISO, 

SANTIAGO

VALPARAISO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

2.996.000 2.975.000 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 615.899 0 0 0 0 0 0 0 351.658 0 0 0 264.241 2.359.101 Diseño de 

Ingenieria

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40010577-0 AMPLIACIÓN RELICITACIÓN 

CONCESIÓN RUTA 78 

SANTIAGO - SAN ANTONIO 

(ESTUDIO INTEGRALES)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 293949 Estudio Integral Concesión Ruta 78 

Santiago - San antonio y Tramo Acceso 

Vial a Puertos

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

18-abr-19 29-ago-19 13-sep-19 04-oct-19 04-oct-19 07-dic-20 SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

SAN ANTONIO, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

1.691.000 1.690.757 76.035.885 DUSAN DUJISIN Y 

COMPANIA LTDA.

11.925 1.410.000 0 0 0 88.696 342.446 0 538.929 0 0 0 439.928 0 268.833 Estudio de 

Factibilidad

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40015106-0 -- ESTUDIO INTEGRAL RUTA 57 

SANTIAGO - COLINA - LOS 

ANDES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40017381-0 AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO 

CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO 

SANTIAGO LOS VILOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 286566 Estudio Integral Ampliación y 

Mejoramiento Concesión  Ruta 5 

Tramo Santiago - Los Vilos

2. ESTUDIOS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

30-dic-19 06-abr-20 03-jul-20 07-ago-21 CHOAPA, 

PETORCA, 

SANTIAGO

LOS VILOS, LA 

LIGUA, 

SANTIAGO

Sin 

Reajuste

2.027.340 2.027.340 0 0 165.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.900 0 1.861.440 Estudio de 

Factibilidad

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 683-0 -- HOSPITALES GRUPO III: 

RED CENTRO SUR 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVO

S

Nivel Central 310503 Publicaciones de consultorías 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0

D.G. 

Concesiones

Inversión No 

Regionalizad

a

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 683-0 -- HOSPITALES GRUPO III: 

RED CENTRO SUR 

(INSPECCIÓN FISCAL)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310100 A.I.F. para la Construcción de la Obra: 

Hospital Buin-Paine

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 01-dic-20 01-dic-25 CACHAPOAL, 

CARDENAL 

CARO, MAIPO

RENGO, 

PICHILEMU, 

BUIN

Sin 

Reajuste

0 6.550.001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.687.848 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. Aguas de Arica y 

Parinacota

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40004168-0 DIAGNOSTICO PARA LA 

GESTION  DE  EXPLOTACION 

DEL ACUIFERO VALLE DE 

AZAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292024 DIAGNOSTICO PARA LA GESTION DE 

EXPLOTACIÓN DEL ACUIFERO DEL 

VALLE DE AZAPA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-nov-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 450.000 0 0 61.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.204 0 0 150.000 Estudio Básicos

D.G. Aguas de Arica y 

Parinacota

de Arica y 

Parinacota

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40004168-0 DIAGNOSTICO PARA LA 

GESTION  DE  EXPLOTACION 

DEL ACUIFERO VALLE DE 

AZAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

306749 ¿Diagnostico para la gestión de 

explotación del acuífero valle de 

Azapa¿ - 1° parte

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

50.000 188.796 0 0 0 0 0 0 75.519 0 0 0 0 113.278 0

D.G. Aguas del Maule del Maule PROYECTOS 30483327-0 CONSTRUCCION Y 

AMPLIACION RED DE 

MONITOREO PIEZOMETROS DE 

LA REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 310855 Construcción y ampliación red de 

Monitoreo Piezometro de la Región del 

Maule

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-ago-20 01-ago-24 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 235.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.000 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011275-0 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

RED MONITOREO AGUAS 

SUBTERRANEAS DGA LOS RIOS 

.

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 310216 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RED 

MONITOREO AGUAS SUBTERRANEAS 

DGA LOS RIOS

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-sep-20 01-oct-20 01-nov-20 01-feb-21 VALDIVIA, 

RANCO

LOS LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO 

BUENO

Sin 

Reajuste

0 136.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30409172-0 ANÁLISIS PARA EL 

DESARROLLO DE UN PLAN 

NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309508 Asesoría INSPECCION FISCAL PLAN 

NACIONAL PARA PLANES 

ESTRATEGICOS DE CUENCAS

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-jun-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30409172-0 ANÁLISIS PARA EL 

DESARROLLO DE UN PLAN 

NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309509 TRANSFERENCIA DE HERRAMIENTAS 

PARA EL ANALISIS DE ESCENARIOS 

DE GESTION EN EL MARCO DEL PLAN 

NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jun-20 01-may-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 69.099 0 0 26.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.918 0 989.576 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30409172-0 ANÁLISIS PARA EL 

DESARROLLO DE UN PLAN 

NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309511 FORTALECIMIENTO DE 

ORANIZACIONES DE USUARIOS EN EL 

MARCO DEL PLAN NACIONAL DE 

RECURSOS HIDRICOS (CIRH)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jun-20 01-may-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 28.134 0 0 8.134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.134 0 244.868 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30409172-0 ANÁLISIS PARA EL 

DESARROLLO DE UN PLAN 

NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 315315 LEVANTAMIENTO GEOFISICO EN EL 

ACUIFERO DE PAN DE AZUCAR

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 26.000 0 0 26.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.000 0 0 0 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30409172-0 ANÁLISIS PARA EL 

DESARROLLO DE UN PLAN 

NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 315317 Actualización Decreto declaración de 

sequías extraordinarias de la DGA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 115.478 0 0 15.478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.478 0 0 0 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30409172-0 ANÁLISIS PARA EL 

DESARROLLO DE UN PLAN 

NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 315319 Desarrollo de un Observatorio del 

Mercado de Derechos de 

Aprovechamiento de Agua en Chile

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 40.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30409172-0 ANÁLISIS PARA EL 

DESARROLLO DE UN PLAN 

NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 315323 ACTUALIZACION DE LA MODELACION 

DEL SISTEMA ACUIFERO SALAR DE 

PUNTA NEGRA

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

23-mar-20 06-abr-20 21-abr-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

12.000 11.000 76.552.192 INGENIERIA Y 

GESTION 

AMBIENTAL 

ENLACES SPA

0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 11.000 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30409172-0 ANÁLISIS PARA EL 

DESARROLLO DE UN PLAN 

NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 315325 Asesoría Modelación del Salar de 

Atacama

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-jul-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 33.000 0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 25.000 0 0 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30409172-0 ANÁLISIS PARA EL 

DESARROLLO DE UN PLAN 

NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317788 ESTUDIO Y ANALISIS DE LA 

IMPLEMENTACION DE 

REGULARIZACIONES Y TRASLADOS EN 

OFICINA VIRTUAL DGA EN EL AMRCO 

DEL PNRH

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 46.770 0 0 46.770 0 0 0 0 0 0 26.770 20.000 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30409172-0 ANÁLISIS PARA EL 

DESARROLLO DE UN PLAN 

NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317827 ESTUDIO Y ANALISIS DE LA 

IMPLEMENTACION DE OBRAS EN 

OFICINA VIRTUAL DGA EN EL MARCO 

DEL PNRH

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                       Trato directo                 01-abr-20 01-abr-20 26-mar-20 25-nov-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

48.158 48.158 76.192.487 SERVICIOS 

INFORMATICOS 

SYSTEM PROYECT 

SPA

0 24.187 0 0 0 0 0 0 0 24.187 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30409172-0 ANÁLISIS PARA EL 

DESARROLLO DE UN PLAN 

NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317828 ESTUDIO Y ANALISIS DE 

IMPLEMENTACION DE DATOS DE 

SOLICITUDES Y DERECHOS EN 

OBSERVATORIO GEOREFERENCIADO 

EN EL MARCO DEL PNRH

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 26.912 0 0 26.912 0 0 0 0 0 0 0 26.912 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30409172-0 ANÁLISIS PARA EL 

DESARROLLO DE UN PLAN 

NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 318390 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA 

EL ANÁLISIS DE SALARES Y CUENCAS 

COSTERAS Y SU APLICACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

DE GESTIÓN HÍDRICA EN LA CUENCA 

DEL SALAR DE ATACAMA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Trato directo                 01-abr-20 01-abr-20 01-abr-20 01-sep-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

110.127 110.127 81.698.900 PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

CATOLICA DE 

CHILE

0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 50.127 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30409172-0 ANÁLISIS PARA EL 

DESARROLLO DE UN PLAN 

NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 318583 ASESORÍA PARA LA MODELACIÓN 

PLAN NACIONAL Y PLANES 

ESTRATÉGICOS DE CUENCAS

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-ago-21 Sin 

Reajuste

0 49.600 0 0 36.606 0 0 0 0 0 0 36.606 0 0 0 0 0 12.994 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30409172-0 ANÁLISIS PARA EL 

DESARROLLO DE UN PLAN 

NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 318585 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL PLAN 

NACIONAL Y PLANES ESTRATÉGICOS 

DE CUENCAS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

16-abr-20 06-may-20 05-jun-20 28-sep-21 Sin 

Reajuste

100.400 100.400 0 0 61.600 0 0 0 0 0 0 61.600 0 0 0 0 0 38.800 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30409172-0 ANÁLISIS PARA EL 

DESARROLLO DE UN PLAN 

NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 318623 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA 

DEL ACUÍFERO DEL VALLE DE PAN DE 

AZÚCAR, REGIÓN DE COQUIMBO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

17-abr-20 06-may-20 05-jun-20 22-dic-20 Sin 

Reajuste

45.000 45.000 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012044-0 ANALISIS IMPLEMENTACION 

PLANES ESTRATEGICOS DE 

CUENCA PARA LA GRH 

NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292189 Plan Estratégico de Gestión Hídrica en 

las Cuencas de Copiapó y Huasco

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-ago-19 26-ago-19 30-sep-19 04-dic-19 30-sep-19 14-sep-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

130.000 128.310 76.340.186 HIDRICA 

CONSULTORES SPA

96.000 32.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.310 0 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012044-0 ANALISIS IMPLEMENTACION 

PLANES ESTRATEGICOS DE 

CUENCA PARA LA GRH 

NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 297531 Plan Estratégico de Gestión Hídrica en 

las Cuencas de Choapa, Limarí y Elqui

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-ago-19 05-ago-19 30-sep-19 04-dic-19 30-sep-19 23-nov-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

170.000 166.210 76.340.186 HIDRICA 

CONSULTORES SPA

126.000 16.773 0 0 0 0 0 0 0 16.773 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012044-0 ANALISIS IMPLEMENTACION 

PLANES ESTRATEGICOS DE 

CUENCA PARA LA GRH 

NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301797 Plan Estratégico de Gestión Hídrica en 

las Cuencas de Aconcagua

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

05-ago-19 26-ago-19 30-sep-19 04-dic-19 30-sep-19 03-nov-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

110.000 109.680 76.340.186 HIDRICA 

CONSULTORES SPA

81.000 8.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.680 0 0 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012044-0 ANALISIS IMPLEMENTACION 

PLANES ESTRATEGICOS DE 

CUENCA PARA LA GRH 

NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308182 PLAN ESTRATEGICO DE GESTION 

HIDRICA EN LAS CUENCAS DE LIGUA, 

PETORCA Y QUILIMARI

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Terminado                                                                                           Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 12-nov-19 31-dic-19 12-nov-19 12-nov-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

110.000 110.000 76.116.368 PLATAFORMA DE 

INVESTIGACION 

EN 

ECOHIDROLOGIA Y 

81.000 29.000 0 0 0 0 0 0 0 29.000 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012044-0 ANALISIS IMPLEMENTACION 

PLANES ESTRATEGICOS DE 

CUENCA PARA LA GRH 

NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308892 PLAN ESTRATEGICO DE GESTION 

HIDRICA EN LA CUENCA DEL LOA

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

15-nov-19 17-dic-19 31-ene-20 04-jul-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

140.001 140.001 76.189.581 CON POTENCIAL 

CONSULTORES SPA

0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 60.001 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012044-0 ANALISIS IMPLEMENTACION 

PLANES ESTRATEGICOS DE 

CUENCA PARA LA GRH 

NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308896 PLAN ESTRATEGICO DE GESTION 

HIDRICA EN LAS CUENCAS DE LLUTA Y 

PAMPA TAMARUGAL

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

15-nov-19 16-dic-19 31-ene-20 10-jul-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

140.001 138.975 76.361.178 INGENIERIA Y 

CONSULTORIA EN 

AGUAS LIMITADA

0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 58.975 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012044-0 ANALISIS IMPLEMENTACION 

PLANES ESTRATEGICOS DE 

CUENCA PARA LA GRH 

NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308901 PLAN ESTRATEGICO DE GESTION 

HIDRICA EN LA CUENCA DEL BIOBIO

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

15-nov-19 24-dic-19 31-ene-20 20-jul-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

146.001 146.001 81.494.400 UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCION

0 86.000 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000 0 0 0 60.001 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012044-0 ANALISIS IMPLEMENTACION 

PLANES ESTRATEGICOS DE 

CUENCA PARA LA GRH 

NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308905 PLAN ESTRATEGICO DE GESTION 

HIDRICA EN LAS CUENCAS DE 

IMPERIAL Y VALDIVIA

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

15-nov-19 16-dic-19 31-ene-20 24-jul-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

169.770 156.890 76.552.192 INGENIERIA Y 

GESTION 

AMBIENTAL 

ENLACES SPA

0 92.436 0 0 0 0 0 0 0 0 92.436 0 0 0 64.454 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012044-0 ANALISIS IMPLEMENTACION 

PLANES ESTRATEGICOS DE 

CUENCA PARA LA GRH 

NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308906 PLAN ESTRATEGICO DE GESTION 

HIDRICA EN LAS CUENCAS DE RAPEL Y 

MATAQUITO

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

15-nov-19 16-dic-19 31-ene-20 09-jul-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

169.771 169.771 96.886.110 EVERIS CHILE S. A. 0 92.347 0 0 0 0 0 0 0 0 92.347 0 0 0 77.334 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012044-0 ANALISIS IMPLEMENTACION 

PLANES ESTRATEGICOS DE 

CUENCA PARA LA GRH 

NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308908 PLAN ESTRATEGICO DE GESTION 

HIDRICA EN LA CUENCA DEL MAIPO

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

15-nov-19 05-dic-19 03-abr-20 24-jul-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

146.001 140.091 76.361.178 INGENIERIA Y 

CONSULTORIA EN 

AGUAS LIMITADA

0 86.000 0 0 0 0 0 0 0 0 86.000 0 0 0 54.091 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012044-0 ANALISIS IMPLEMENTACION 

PLANES ESTRATEGICOS DE 

CUENCA PARA LA GRH 

NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309519 Asesoría PARA LA MODELACION DE 

LOS PLANES DE CUENCA (LOA-LLUTA-

PAMPA TAMARUGAL-BIOBIO-IMPERIAL-

VALDIVIA-MAIPO-RAPEL-MATAQUITO)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449.143 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012044-0 ANALISIS IMPLEMENTACION 

PLANES ESTRATEGICOS DE 

CUENCA PARA LA GRH 

NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309754 Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL 

EN LA MODELACION HIDROLOGICA DE 

LOS PLANES ESTRATEGICOS DE 

GESTION DE CUENCAS 2019-2020

2. ESTUDIOS En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 09-dic-19 26-dic-19 09-dic-19 09-oct-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

49.000 49.000 15.478.192 PEDRO PABLO 

SANZANA CUEVAS

24.983 24.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.017 0 0 0 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012044-0 ANALISIS IMPLEMENTACION 

PLANES ESTRATEGICOS DE 

CUENCA PARA LA GRH 

NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310550 plan estratégico de gestión hídrica en 

la cuenca del maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 12-nov-19 26-dic-19 12-oct-19 12-oct-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

110.000 110.000 96.886.110 EVERIS CHILE S. A. 81.000 29.000 0 0 0 0 0 0 0 29.000 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012044-0 ANALISIS IMPLEMENTACION 

PLANES ESTRATEGICOS DE 

CUENCA PARA LA GRH 

NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 319092 PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 

HÍDRICA EN LAS CUENCAS DE RAPEL Y 

MATAQUITO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

08-may-20 28-may-20 28-jul-20 20-nov-21 Sin 

Reajuste

169.771 169.771 0 0 92.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.437 77.334 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309968 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION 

DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

DATOS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jul-20 01-jul-20 01-jul-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Coquimbo PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 310035 Encauzamiento Estación Río Limarí en 

Panamericana

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 10.000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Coquimbo PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 310037 Encauzamiento Rio Illapel en las 

Burras

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jun-20 01-oct-20 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 10.000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Coquimbo PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 310038 Encauzamiento Rio Pama en Valle 

Hermoso

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-oct-20 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 5.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 310069 REPARACIONES MAYORES DE 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

REGION DE ÑUBLE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 17.705 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310176 conservación de estación Rio 

Aconcagua en San Felipe

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 01-dic-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin 

Reajuste

0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310177 conservación de estación en Rio 

Aconcagua en puente colmo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 QUILLOTA QUILLOTA Sin 

Reajuste

0 20.550 0 0 70.255 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 50.255 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Maule PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 310232 Construcción e instalación de torre de 

aforo de cuatro patas para Estación 

Fluviometrica Río Loncomilla en 

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-oct-20 01-nov-20 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 6.500 0 0 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Maule PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 310234 Recolalización Estación Fluviometrica 

río Putagan en Yerbas Buenas

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-abr-20 01-may-20 01-ago-20 01-oct-20 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 24.000 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 12.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Maule PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 310236 Construcción de infraestructura para 

Estación Fluviometrica Río Achibueno 

en Punta Tricahue

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-sep-20 01-nov-20 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 25.270 0 0 15.270 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 5.270 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Maule PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 310237 Construcción de infraestructura para 

Estación Fluviometrica Río Maule 

aguas abajo Campanario

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 01-oct-20 01-dic-20 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 27.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 318097 CONSERVACION Y MANTENCION RED 

HIDROMETRICA NACIONAL

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jun-20 01-ago-20 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 10.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309972 RECARGA TELEFONOS SATELITALES 

DE LA DIVISION

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 700 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309974 MANTENCIONES DE ESTACIONES 

FLUVIOMETRICAS A NIVEL NACIONAL

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 189.300 0 0 29.301 0 0 0 0 0 0 18.796 8.350 2.155 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 317306 MANTENCION Y REPARACION 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 13.450 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.450 0 0 0 0 0 0 6.500 450 6.500 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Coquimbo PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 317348 GASTOS CONSERVACIÓN Inversión 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 20.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.500 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

317351 RED HIDROMETRICA REGIONAL ARICA 

Y PARINACOTA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 6.584 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.350 0 0 0 0 0 0 3.200 550 300 0 300 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 317409 Hidología DGA Región del Biobío 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 10.260 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.600 0 0 0 0 0 2.605 0 0 0 2.995 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 317426 FIAR GASTOS MENORES REPARACION 

Y MANTENCION DE BIENES

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-150 450 7.622.138 PATRICIO ARAYA 

GARCIA

0 250 0 0 16 0 0 0 75 25 50 34 25 25 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

317446 Materiales, Servicios, mantención y 

Reparación en General de la Red de la 

DGA Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 8.300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.900 0 0 720 49 0 0 0 0 0 0 0 6.132 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Maule PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 317468 MANTENCIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMETRICAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 8.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.200 0 0 0 0 0 0 0 7.200 0 1.000 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Tarapacá PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 317491 Mantención Red Hidrométrica 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 8.700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.700 0 0 537 140 0 0 0 0 0 0 0 8.023 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 317596 PRESUPUESTO HIDROLOGIA AÑO 

2020, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 11.850 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.950 0 0 0 0 0 0 2.100 0 0 4.850 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 317704 F.I.A.R. RENDICION GASTO MENOR DE 

LA RED HIDROMETRICA NACIONAL 

AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 300 8.536.100 JUAN PABLO 

JIMENEZ REYES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 317721 F.I.A.R. REEMBOLSO GASTO MENOR 

DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL 

AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 600 8.536.100 JUAN PABLO 

JIMENEZ REYES

0 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 317882 CONSEVACION DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 10.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.800 0 0 0 0 4.400 0 0 0 0 0 0 6.400 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 317931 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DGA 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

0 2.000 10.128.023 LUIS BARRIA 

GUTIERREZ

0 1.656 0 0 0 256 0 0 0 200 300 300 300 300 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 318034 Contrato por gastos Unidad Hidrologia, 

DGA Región de Los Ríos año 2020.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 15.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.700 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 318036 CONSERVACION Y MANTENCION RED 

HIDROMETRICA REGIONAL

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 20.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.500 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Atacama PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 318052 MANTENCIÓN RED FLUVIOMÉTRICA 

REGIÓN DE ATACAMA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 9.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.500 0 0 0 0 0 0 4.750 4.750 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318072 CONSERVACION Y MANTENCION RED 

HIDROMETRICA NACIONAL D.G.A. AÑO 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 7.750 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.050 0 0 0 0 0 0 7.750 0 300 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 318095 Gastos Red de Estaciones 

Hidrométricas Región de Ñuble

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 13.726 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.450 0 0 0 0 0 0 0 5.450 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 318141 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED 

HIDROMETRICA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 QUILLOTA QUILLOTA Sin 

Reajuste

0 11.900 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.900 0 0 0 247 0 0 0 0 10.900 753 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 318179 CONSERVACION RED HIDROMETRICA 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 8.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.644 0 0 0 0 0 0 2.300 200 0 44 6.100 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 30089740-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN RED 

HIDROMÉTRICA NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 318927 FIAR DE MANTENCION Y 

REPARACIONES DE BIENES, RED 

FLUVIOMETRICA DGA REGION DE LOS 

RIOS, AÑO 2020.-

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300 7.178.705 SERGIO DAVID 

DIAZ 

HUENTELICAN

0 300 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 100 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30089747-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

TRANSMISIÓN DE DATOS EN 

TIEMPO REAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310044 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

DE LA DIVISION

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-ago-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 31.000 0 0 31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30089747-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

TRANSMISIÓN DE DATOS EN 

TIEMPO REAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310047 PAGO MENSUAL DE CHIPS POR 

SERVICIOS DE DATOS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 6.600 0 0 5.020 0 0 0 0 0 0 550 1.100 570 0 1.700 1.100 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30089747-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

TRANSMISIÓN DE DATOS EN 

TIEMPO REAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310048 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA 

ESTACIONES EN LINEA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 19.438 0 0 13.782 0 0 0 0 0 0 4.000 2.500 2.438 2.000 1.000 1.844 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30089747-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

TRANSMISIÓN DE DATOS EN 

TIEMPO REAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316957 GLOBAL DE GASTOS PARA LA 

CONSERVACION DE LA RED D 

ETRANSMISION DE DATOS EN TIEMPO 

REAL

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.236 0 0 1.156 1.080 0 0 2.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

OBTENCIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310167 PAGO DE OBSERVADORES 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 75.418 0 0 8.468 0 0 0 0 0 0 5.895 2.573 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

OBTENCIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

317351 RED HIDROMETRICA REGIONAL ARICA 

Y PARINACOTA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 6.584 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.084 0 0 0 0 0 0 0 542 0 0 0 542 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

OBTENCIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 317431 PAGO OBSERVADORES AÑO 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

0 9.438 7.622.138 PATRICIO ARAYA 

GARCIA

0 9.438 0 0 0 296 800 0 1.000 2.838 1.000 1.600 1.704 200 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

OBTENCIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 317433 Observadores DGA Región del Biobío 

año 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 6.523 10.281.024 HUMBERTO SOLIER 

ROCCO ORDENES

0 6.523 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 2.000 2.000 523 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

OBTENCIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

317441 Pago Observadores Año 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin 

Reajuste

0 2.902 10.591.278 GILBERTO 

PATRICIO CORTES 

PEDRAZA

0 2.902 0 0 0 0 725 0 725 0 0 725 726 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Maule PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

OBTENCIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 317464 PAGO DE OBSERVADORES 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CURICO CURICO Sin 

Reajuste

0 1.277 12.413.414 MARIA CALDERON 

LISBOA

0 7.664 0 0 0 1.277 0 0 1.277 1.277 1.277 0 1.277 1.277 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Tarapacá PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

OBTENCIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 317501 Apertura observadores 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 216 10.841.870 MARIO OSVALDO 

MORALES CALLE

0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Tarapacá PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

OBTENCIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 317502 Reembolso Observadores 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 647 10.841.870 MARIO OSVALDO 

MORALES CALLE

0 647 0 0 0 0 216 0 0 216 0 0 216 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

OBTENCIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 317512 PAGO OBSERVADORES AÑO 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

-2.395 479 8.536.100 JUAN PABLO 

JIMENEZ REYES

0 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

OBTENCIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 317530 F.I.A.R. REEMBOLSO PAGO 

OBSERVADORES AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 2.395 8.536.100 JUAN PABLO 

JIMENEZ REYES

0 2.395 0 0 0 0 0 479 0 479 479 479 479 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

OBTENCIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 317619 RENDICIÓN PAGO OBSERVADORES 

AÑO 2020, DIRECCIÓN GENERAL DE 

AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 900 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

OBTENCIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 317620 FIAR OBSERVADORES, DIRECCIÓN 

GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin 

Reajuste

0 1.337 13.221.345 DAVID ESPINOZA 

QUEZADA

0 1.337 0 0 0 0 0 0 446 446 0 446 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Atacama PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

OBTENCIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317820 RENDICIÓN PAGO OBSERVADORES 

RED HIDROMETRICA REGIÓN DE 

ATACAMA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

0 1.199 13.534.997 GLORIA CICARDINI 

ESCOBAR

0 1.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.199 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Atacama PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

OBTENCIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317822 FIAR PAGO OBSERVADORES RED 

HIDROMETRICA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin 

Reajuste

0 3.597 13.534.997 GLORIA CICARDINI 

ESCOBAR

0 3.596 0 0 0 1.093 0 0 1.199 0 105 1.199 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

OBTENCIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 317880 CONSEVACION DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 4.252 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.503 0 0 0 0 1.062 0 1.062 0 5.318 1.062 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

OBTENCIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 317930 PAGOS DE OBSERVADORES 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

0 3.968 10.128.023 LUIS BARRIA 

GUTIERREZ

0 3.968 0 0 0 155 0 0 0 1.000 1.000 0 968 844 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

OBTENCIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 318059 PAGO DE OBSERVADORES 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 QUILLOTA QUILLOTA Sin 

Reajuste

0 6.202 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.202 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067 0 2.068 2.067 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

OBTENCIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 318171 FIAR DE OBSERVADORES DGA ÑUBLE 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 5.761 14.505.259 JACQUELINE 

ANDREA TAPIA 

ARANEDA

0 5.761 0 0 0 0 0 0 1.440 0 1.440 1.440 0 1.440 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 30089748-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

OBTENCIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE TERCEROS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 318236 FIAR PAGO OBSERVADORES DGA 

REGION DE LOS RIOS, AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 4.136 7.178.705 SERGIO DAVID 

DIAZ 

HUENTELICAN

0 4.136 0 0 0 0 0 0 1.034 1.034 0 1.034 0 1.034 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130205-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

SEDIMENTOMÉTRICA 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309977 DIAGNOSTICO DE LA RED 

SEDIMENTOMETRICA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 15.000 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130205-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

SEDIMENTOMÉTRICA 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309976 ENVIO DE MUESTRAS DE SEDIMENTOS 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 14.626 0 0 4.700 0 0 0 0 0 0 1.565 1.035 680 0 1.420 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Coquimbo PROYECTOS 30130205-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

SEDIMENTOMÉTRICA 

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 317348 GASTOS CONSERVACIÓN Inversión 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 20.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 315 270 0 0 0 0 0 0 215 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30130205-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

SEDIMENTOMÉTRICA 

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

317351 RED HIDROMETRICA REGIONAL ARICA 

Y PARINACOTA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 6.584 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 30130205-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

SEDIMENTOMÉTRICA 

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 317409 Hidología DGA Región del Biobío 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 10.260 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Tarapacá PROYECTOS 30130205-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

SEDIMENTOMÉTRICA 

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 317494 Conservación Red Sedimentométrica 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 46 50 0 0 50 0 0 0 154 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130205-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

SEDIMENTOMÉTRICA 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 317555 GLOBAL DE GASTOS PARA LA 

CONSERVACION E LA RED 

SEDIMENTOMETRICA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 2.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30130205-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

SEDIMENTOMÉTRICA 

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 317596 PRESUPUESTO HIDROLOGIA AÑO 

2020, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 11.850 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 700 0 0 0 0 150 150 0 400 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130205-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

SEDIMENTOMÉTRICA 

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 317885 CONSEVACION DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 30130205-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

SEDIMENTOMÉTRICA 

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 318046 CONSERVACION RED 

SEDIMENTOMETRICA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Atacama PROYECTOS 30130205-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

SEDIMENTOMÉTRICA 

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 318053 MANTENCIÓN RED 

SEDIMENTOMETRICA REGIÓN DE 

ATACAMA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 30130205-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

SEDIMENTOMÉTRICA 

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 318095 Gastos Red de Estaciones 

Hidrométricas Región de Ñuble

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 13.726 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.776 0 0 0 0 0 0 0 3.776 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 30130205-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

SEDIMENTOMÉTRICA 

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 318133 OTROS GASTOS CONSERVACIÓN DE 

LA RED SEDIMENTOMETRICA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 QUILLOTA QUILLOTA Sin 

Reajuste

0 350 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

GLACIOLÓGICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309755 EVALUACION DE LAS COMPENTENCIAS 

TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE 

TRABAJOS EN ZONAS FRIAS Y 

SUPERVIVENCIA EN MONTAÑA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 15.000 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 7.500 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

GLACIOLÓGICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309758 IMPLEMENTACION DE RED DE 

MONITOREO DE PERMAFROST EN 

AMCROZONA NORTE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 60.000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

GLACIOLÓGICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309760 SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y 

ANALISIS DE IMAGENES SATELITALES 

DE ALTA RESOLUCION EN TIEMPO 

CUASI-REAL

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jun-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 71.300 0 0 71.300 0 0 0 0 0 0 0 0 71.300 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

GLACIOLÓGICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309761 APORTE HIDRICO EN CUENCAS 

GLACIARES

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jun-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 18.700 0 0 18.700 0 0 0 0 0 0 0 18.700 0 0 0 0 23.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

GLACIOLÓGICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309762 MONITOREO DE GLACIARES EN LA 

MACROZONA NORTE SUR Y AUSTRAL

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-ago-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 15.000 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309766 reparación y mantenion estaciones y 

sistema de alerta temprana campos de 

hielo norte y sur

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-ene-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309769 REPARACION MANTENCION Y 

EVALUACION ESTACIONES 

FLUVIOMETRICAS MACROZONAS 

NORTE CENTRO Y SUR

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 90.000 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 30.000 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309775 ARRIENDO DE HORAS DE 

HELICÓPTERO PARA MONITOREO 

GLACIOLÓGICO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

50.000 50.000 0 0 36.000 0 0 0 0 0 0 28.000 8.000 0 0 0 0 10.000



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309777 ADQUISICION DE IMAGENES 

SATELITALES DE ALTA RESOLUCION

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 46.167 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309779 FUNGIBLES LOGISTICA Y VARIOS UGN 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 33.000 0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 6.000 3.000 18.000 6.000 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310169 PUBLICACION DE LIBROS DE CAMPO 

HIELO SUR Y ATLAS DE GLACIARES

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 98.000 0 0 42.445 0 0 0 0 0 0 0 2.000 33.156 7.289 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316518 ARRIENDO DE HORAS DE 

HELICOPTERO PARA MONITOREO EN 

ZONAS DE MONTAÑA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

48.000 48.000 76.920.200 SERVICIOS 

AEREOS SUMAAIR 

LTDA.

0 48.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 8.000 12.000 8.000 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316942 GLOBAL DE GASTOS PARA DESPACHO, 

CORRESPONDENCIA, PUBLICACIONES, 

FOTOCOPIAS Y OTROS ASOCIADOS A 

DASG

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 35.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.060 0 0 12.605 3.455 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316953 GLOBAL DE GASTOS PARA LA 

CONSERVACION DE RED DE 

PARAMETROS GLACIOLOGICOS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 25.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.136 0 0 136 0 1.500 0 6.000 6.000 4.000 4.000 3.500 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 317151 SERVICIO DE GUIAS PARA TRABAJOS 

DE TERRENO PARA LA UNIDAD DE 

GLACIOLOGIA Y NIEVES 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

14.948 14.948 76.200.688 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS 

ANDINOS SPA

0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 2.000

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30130213-0 CONSERVACIÓN RED DE 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

GLACIOLÓGICOS

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 317939 CONSERVACION RED DE MEDICION 

DE PARAMETROS GLACIOLOGICOS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 603 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.359 0 0 603 0 0 0 0 0 0 1.500 256 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310036 AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

ANALISIS DE DATOS 

METEOROLOGICOS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-sep-20 01-sep-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 9.000 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310042 ARRIENDO DE HORAS DE VUELO EN 

HELICOPTERO PARA MONITOREO DE 

RUTA DE NIEVE

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

35.000 35.000 76.375.916 HABOCK AVIATION 

CHILE SPA

0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 15.000 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310043 CONTRATOS DE MANTENCION DE 

ESTACIONES METEOROLOGICAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 40.000 0 0 14.229 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 3.000 0 4.229 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310179 SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPRACION DE EQUIPOS 

METEOROLOGICOS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 26.000 0 0 11.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.571 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316942 GLOBAL DE GASTOS PARA DESPACHO, 

CORRESPONDENCIA, PUBLICACIONES, 

FOTOCOPIAS Y OTROS ASOCIADOS A 

DASG

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 35.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.646 0 0 0 1.497 0 6.000 0 0 0 1.049 100 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 317067 GLOBAL DE GASTOS PARA LA 

CONSERVACION DE LA RED 

HIDROMETEOROLOGICA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 5.699 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.854 0 0 14 2.642 0 0 0 0 0 1.500 0 699 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 317305 MANTENCION ESTACIONES 

METEOROLOGICAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 1.300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.300 0 0 0 0 0 0 650 650 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Coquimbo PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 317348 GASTOS CONSERVACIÓN Inversión 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 20.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

317351 RED HIDROMETRICA REGIONAL ARICA 

Y PARINACOTA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 6.584 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 183 100 125 0 50 43 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 317409 Hidología DGA Región del Biobío 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 10.260 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 317426 FIAR GASTOS MENORES REPARACION 

Y MANTENCION DE BIENES

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin 

Reajuste

-150 450 7.622.138 PATRICIO ARAYA 

GARCIA

0 200 0 0 13 0 0 0 20 60 40 27 20 20 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

317446 Materiales, Servicios, mantención y 

Reparación en General de la Red de la 

DGA Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 8.300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Maule PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 317467 MANTENCIÓN ESTACIONES 

METEOROLOGICAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 TALCA TALCA Sin 

Reajuste

0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 1.000 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Tarapacá PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 317495 Conservación Red Hidrometeorológica 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 317596 PRESUPUESTO HIDROLOGIA AÑO 

2020, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 11.850 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 317879 CONSEVACION DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 317931 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DGA 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                       Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin 

Reajuste

0 2.000 10.128.023 LUIS BARRIA 

GUTIERREZ

0 255 0 0 0 55 0 0 0 0 0 100 0 100 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 318034 Contrato por gastos Unidad Hidrologia, 

DGA Región de Los Ríos año 2020.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 15.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 318036 CONSERVACION Y MANTENCION RED 

HIDROMETRICA REGIONAL

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 20.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Atacama PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 318054 CONSERVACIÓN RED METEOROLOGICA 

REGIÓN DE ATACAMA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 2.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318071 CONSERVACION DE DE LA RED 

HIDROMETEOROLOGICA D.G.A. AÑO 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 318095 Gastos Red de Estaciones 

Hidrométricas Región de Ñuble

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 13.726 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 318131 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLOGICA MANTENCIÓN 

ESTACIONES

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 QUILLOTA QUILLOTA Sin 

Reajuste

0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 500 0 1.000 0 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 30130218-0 CONSERVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 318180 CONSERVACION DE LA RED 

METEOROLOGICA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 2.300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.345 0 0 0 0 0 0 2.000 0 300 45 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130229-0 CONSERVACIÓN RED DE 

LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309690 ANALISIS DE FITOPLANCTON EN 

MUESTRAS DE AGUA PROVENIENTES 

DE LA RED DE CONTROL DE LAGOS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

06-mar-20 20-mar-20 07-abr-20 27-jul-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

14.000 14.000 81.494.400 UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCION

0 3.999 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 999 0 7.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130229-0 CONSERVACIÓN RED DE 

LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317101 MUESTRAS DE LABORATORIO 3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-sep-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 10.001 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 3.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130229-0 CONSERVACIÓN RED DE 

LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317332 EVALUACION DE LA TROFICA EN 

CUERPOS LACUSTRES

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 10.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130229-0 CONSERVACIÓN RED DE 

LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 292059 ANALISIS DE MUESTRAS DE LA RED 

DE CALIDDAD DE AGUAS EN 

LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DGA 

(Nutriologo)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

07-mar-19 26-mar-19 04-abr-19 04-abr-19 04-abr-19 17-feb-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

57.130 57.130 77.583.680 COMERCIALIZADO

RA Y SERVICIOS 

SOLESPECTRO 

LIMITADA

10.000 22.688 0 0 10.000 0 7.524 0 0 0 936 0 81 4.147 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130229-0 CONSERVACIÓN RED DE 

LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309692 SUMINISTRO REACTIVOS INSUMOS DE 

SEGURIDAD REGIONES

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 9.263 0 0 263 0 0 0 0 0 0 0 0 263 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130229-0 CONSERVACIÓN RED DE 

LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309693 MANTENCION DE SONDAS 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 25.000 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130229-0 CONSERVACIÓN RED DE 

LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309694 MANTENCION DE BOTE 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 1.000 0 0 2.297 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.297 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130229-0 CONSERVACIÓN RED DE 

LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316949 GLOBAL DE GASTOS PARA LA 

CONSERVACION DE RED DE LAGOS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 7.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.016 0 0 3.312 16 0 0 1.000 0 688 1.000 1.000 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130257-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309696 MODERNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN 

RED SANITARIA DEL LABORATORIO 

AMBIENTAL DGA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 7.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130257-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309697 LEVANTAMIENTO INFORMACION PARA 

IMPLEMENTACION SOFTWRE 

LABORATORIO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 7.000 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130257-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309698 ACTUALIZAR REPOSITORIO DGA 3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 01-oct-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 10.000 0 0 12.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 2.733 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130257-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309703 MAPA DIGITAL HIDROQUIMICO DE 

CHILE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

07-may-20 17-may-20 29-may-20 25-nov-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

8.000 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130257-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 315328 ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA 

CORRESPONDIENTE A LA RED DE 

CONTROL DE LA NORMA SECUNDARIA 

DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA 

CUENCA DEL RIO MAIPO BIOBIO 

VALDIVIA Y SERRANO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

27-feb-20 05-mar-20 01-abr-20 25-jun-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

29.267 29.267 81.494.400 UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCION

0 2.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.267 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130257-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309709 EJERCICIO INTERCOMPARACION 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 1.500 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130257-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309710 TRASPASO REGIONES PARA RESERVA 

CAJA STU-HIDROLAB Y FENSA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 2.291 0 0 2.291 0 0 0 0 2.000 0 0 0 291 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130257-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 317466 GLOBAL DE GASTOS PARA LA 

CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS 

SUBTERRANEAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.349 0 0 1.349 0 1.000 0 0 0 400 400 800 400 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130257-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 318105 SUMINISTROS DE REACTIVOS E 

INSUMOS CRITICOS PARA 

LABORATORIO AMBIENTAL

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 33.985 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.651 0 0 0 0 18.700 7.000 1.300 0 0 2.651 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309713 MANTENCION SISTEMA DE CALIDAD 

DEL LABORATORIO AMBIENTAL DGA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jun-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309714 MANTENCION SISTEMA DE 

ACREDITACION LABORATORIO 

AMBIENTAL DGA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 01-oct-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309715 MUESTREO EN TERRENO Y ANALISIS 

DE AGUAS SUBTERRANEAS DE LAS 

REGIONES MAULE, DE LOS RIOS Y LOS 

LAGOS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

27-abr-20 07-may-20 18-may-20 24-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

21.000 21.000 0 0 21.000 0 0 0 0 0 0 0 10.500 0 0 0 10.500 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 315328 ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA 

CORRESPONDIENTE A LA RED DE 

CONTROL DE LA NORMA SECUNDARIA 

DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA 

CUENCA DEL RIO MAIPO BIOBIO 

VALDIVIA Y SERRANO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

27-feb-20 05-mar-20 01-abr-20 25-jun-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

29.267 29.267 81.494.400 UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCION

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309720 ADQUISICIÓN GASES LABORATORIO 

AMBIENTAL

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 8.986 0 0 10.986 0 0 0 0 0 0 0 4.000 2.000 2.986 2.000 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309979 CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE 

POZOS A NIVEL NACIONAL

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 20.410 0 0 10.164 0 0 0 0 0 0 0 2.100 1.550 230 3.563 2.721 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310164 PAGO DESPACHOS DE MUESTREO DE 

AGUA Y OTROS GASTOS PARA LA RED 

DE AGUAS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 27.000 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 314068 CONTRATO POR DESPACHO DE 

CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE LOS 

RÍOS, AÑO 2020.

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin 

Reajuste

0 430 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 120 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316942 GLOBAL DE GASTOS PARA DESPACHO, 

CORRESPONDENCIA, PUBLICACIONES, 

FOTOCOPIAS Y OTROS ASOCIADOS A 

DASG

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 35.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.120 0 0 4.574 3.773 4.000 2.000 0 0 772 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316947 GLOBAL DE GASTOS PARA LA 

CONSERVACION DE LA RED DE 

CALIDAD DE AGUA E 

HIDROLOGEOLOGIA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 7.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.021 0 0 21 0 150 0 1.000 0 850 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

317254 ENVIO DE CORREPONDECIA -2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 163 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 146 0 0 0 33 50 50 0 0 0 13 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 317300 ENVIO CORRESPONDENCIA AÑO 2020 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin 

Reajuste

0 161 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 342 0 0 161 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Coquimbo PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 317348 GASTOS CONSERVACIÓN Inversión 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 20.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 275 0 0 0 0 725 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

317351 RED HIDROMETRICA REGIONAL ARICA 

Y PARINACOTA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 6.584 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 167 0 0 0 0 0 30 0 100 20 17 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 317409 Hidología DGA Región del Biobío 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

0 10.260 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.160 0 0 0 0 0 0 1.160 0 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 317444 CORRESPONDENCIA - CASILLA 

CORREOS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 QUILLOTA QUILLOTA Sin 

Reajuste

0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 813 0 0 513 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Tarapacá PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 317497 Conservación Red Hidrogeología 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Antofagasta

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 317596 PRESUPUESTO HIDROLOGIA AÑO 

2020, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin 

Reajuste

0 11.850 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 150 0 0 0 100 200 200 950 200 200 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 317623 CONSERVACION DE LA RED DE AGUA 

E HIDROLOGÍA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 757 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 868 0 0 757 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y 

Ach

317679 Envío de Correspondencia y 

Encomiendas DGA año 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 363 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 316 0 0 252 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 317776 SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA 

2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.216 0 0 386 530 300 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 317887 CONSEVACION DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 2.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.920 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 317952 ARTICULOS DE PREVENCION COVID19 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 127 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 287 0 0 0 207 0 0 0 0 80 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Atacama PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 318057 CONSERVACIÓN RED DE POZOS 

REGIÓN DE ATACAMA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin 

Reajuste

0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318070 CONSERVACION DE LA RED DE AGUA 

HIDROGEOLOGICA D.G.A. AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 318095 Gastos Red de Estaciones 

Hidrométricas Región de Ñuble

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 13.726 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Atacama PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 318534 PAGO CORRESPONDENCIA DGA 

REGIÓN DE ATACAMA 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 60 50 0 100 50 40 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318579 CONTRATO DESPACHO DE 

CORRESPONDENCIA D.G.A. AÑO 2020

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 130 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 130 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 318624 ELEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 130 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 199 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Maule PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 318851 Despacho de correspondencia. 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 316 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 442 0 0 0 316 0 0 0 0 0 126 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 30130267-0 CONSERVACIÓN DE LA RED DE 

AGUA E HIDROGEOLOGÍA  

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 319355 EPP para Laboratorio 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 119 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 119 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30135814-0 CONSERVACION INVENTARIO 

D° DE AGUA AFECTO PAGO DE 

PATENTE POR NO USO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 306486 LISTADO DE DERECHOS DE 

APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

AFECTOS A PAG ODE PATENTES 

ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO 

PROCESO DE PAGO 2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

02-sep-19 04-sep-19 09-oct-19 09-oct-19 09-oct-19 03-sep-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

85.887 82.000 76.109.881 YANASA MASI 

CONSULTORES SPA

20.887 93.613 0 0 0 32.500 0 0 28.613 32.500 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30135814-0 CONSERVACION INVENTARIO 

D° DE AGUA AFECTO PAGO DE 

PATENTE POR NO USO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309652 GENERAR BASES DE DATOS CON TGR 

PARA DISTRIBUCION DEL PRODUCTO 

DE PATENTES POR NO USO

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 37.000 0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0 0 0 0 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30135814-0 CONSERVACION INVENTARIO 

D° DE AGUA AFECTO PAGO DE 

PATENTE POR NO USO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309653 DETERMINACION DE TITULARES 

VIGENTES DE DAA AFECTOS AL PAGO 

DE PATENTES POR NO USO CBR

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-oct-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 34.000 0 0 34.000 0 0 0 0 0 0 0 14.000 20.000 0 0 0 0 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30135814-0 CONSERVACION INVENTARIO 

D° DE AGUA AFECTO PAGO DE 

PATENTE POR NO USO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309654 GENERAR BASE DE DATOS CON TGR 

PARA EFECTOS DE REGISTROS DE 

PAGO DE PATENTES POR NO USO

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 24.000 0 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 24.000 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30135814-0 CONSERVACION INVENTARIO 

D° DE AGUA AFECTO PAGO DE 

PATENTE POR NO USO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309984 Listado de derechos de 

aprovechamiento de aguas afectos al 

pago de patente por no uso, 

actualización y seguimiento, año 2022

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-sep-20 01-sep-20 01-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 82.000 0 0 20.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.887 61.113 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE 

PROTECCIÓN DE RECURSOS 

HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309690 ANALISIS DE FITOPLANCTON EN 

MUESTRAS DE AGUA PROVENIENTES 

DE LA RED DE CONTROL DE LAGOS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

06-mar-20 20-mar-20 07-abr-20 27-jul-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

14.000 14.000 81.494.400 UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCION

0 3.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.001 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE 

PROTECCIÓN DE RECURSOS 

HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309728 IMPLEMENTACION NITROGENO TOTAL 3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 12.000 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 6.000 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE 

PROTECCIÓN DE RECURSOS 

HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309730 MANTENCION SISTEMA DE 

ACREDITACION LABORATORIO 

AMBIENTAL DGA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 01-nov-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 62.138 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE 

PROTECCIÓN DE RECURSOS 

HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 315327 ANÁLISIS DE MUESTRAS RED DE 

CALIDAD DE AGUAS (NUTRIÓLOGO)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

02-mar-20 12-mar-20 08-abr-20 02-jul-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

45.000 45.000 10.175.310 FRESIA DE LAS 

NIEVES VERGARA 

OSORIO

0 35.000 0 0 0 0 0 0 5.546 7.500 4.000 10.953 3.501 3.500 10.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE 

PROTECCIÓN DE RECURSOS 

HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 315328 ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA 

CORRESPONDIENTE A LA RED DE 

CONTROL DE LA NORMA SECUNDARIA 

DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA 

CUENCA DEL RIO MAIPO BIOBIO 

VALDIVIA Y SERRANO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Propuesta 

publica             

27-feb-20 05-mar-20 01-abr-20 25-jun-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

29.267 29.267 81.494.400 UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCION

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 5.000 8.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE 

PROTECCIÓN DE RECURSOS 

HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 318025 APOYO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE 

AGUA AL LABORATORIO AMBIENTAL 

DE LA DGA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Nulo                                                                                                Propuesta 

publica             

02-abr-20 11-abr-20 24-abr-20 19-abr-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

12.000 12.000 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 6.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE 

PROTECCIÓN DE RECURSOS 

HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 319169 ANÁLISIS DE NUTRIENTES EN 

MUESTRAS DE AGUA PROVENIENTES 

DE LA RED DE CONTROL DE LAGOS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

06-may-20 16-may-20 01-jun-20 16-jul-21 Sin 

Reajuste

12.000 12.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 7.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE 

PROTECCIÓN DE RECURSOS 

HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319115 INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 

RED METEOROLÓGICA INTEGRADA EN 

SALAR DE LA REGIÓN DE ATACAMA

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

04-may-20 25-may-20 15-jun-20 27-dic-20 Sin 

Reajuste

60.000 60.000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE 

PROTECCIÓN DE RECURSOS 

HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309733 OBRAS CIVILES SALARES 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 70.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 1.000 5.000 2.000 2.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE 

PROTECCIÓN DE RECURSOS 

HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309735 REACTIVOS ICP Y CROMATOGRAFIA 

ESTANDARES

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 5.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE 

PROTECCIÓN DE RECURSOS 

HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309738 INSUMO Y ACCESORIOS EQUIPOS 

LABORATORIO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 6.000 0 0 1.064 0 0 0 0 0 0 0 0 300 764 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE 

PROTECCIÓN DE RECURSOS 

HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309739 SERVICIO ELIMINACION DE 

RESIDUOS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 2.138 0 0 1.588 0 0 0 0 0 0 0 350 350 138 750 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE 

PROTECCIÓN DE RECURSOS 

HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 315332 MANTENCION EQUIPOS DE AIRE 

ACONDICIONADO

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 2.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE 

PROTECCIÓN DE RECURSOS 

HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316674 MANTENCION DE EQUIPOS 9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 8.000 0 0 18.924 0 0 0 0 0 0 0 0 16.436 2.488 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30294322-0 CONSERVACION DE LA RED DE 

PROTECCIÓN DE RECURSOS 

HIDRICOS NACIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316951 GLOBAL DE GASTOS PARA LA 

CONSERVACION DE LA RED DE 

PROTECCION DE RECURSOS 

HIDRICOS NACIONAL

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 10.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.062 0 0 764 62 2.000 3.000 0 1.000 2.000 1.236 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION  INVENTARIO 

PÚBLICO DE EXTRACCIONES 

EFECTIVAS AGUAS 

SUBTERRANEAS Y 

SUPERFICIALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310049 ESTUDIO DE COMPARACION DE 

DATOS ASOCIADOS A GESTION DE 

SOLICITUDES DE DERECHOS DE 

APROVECHAMIENTO DE AGUAS SOLIC 

REGULARIZACION SOLIC DE CAMBIO 

PUNTO DE CAPTACION CON LOS 

DATOS DE DERECHOS CONSTITUIDOS 

MEE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 30.173 0 0 30.173 0 0 0 0 0 0 0 30.173 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION  INVENTARIO 

PÚBLICO DE EXTRACCIONES 

EFECTIVAS AGUAS 

SUBTERRANEAS Y 

SUPERFICIALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310051 Asesoría PARA LA MEJORA DEL 

MONITOREO DE LAS EXTRACCIONES 

EFECTIVAS Y ANALISIS DE FACT DE 

IMPLEMENTACION DE CAPTCHA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Ejecución

Trato directo                 01-abr-20 01-abr-20 18-abr-20 27-abr-20 12-mar-20 12-oct-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

40.806 40.806 76.192.487 SERVICIOS 

INFORMATICOS 

SYSTEM PROYECT 

SPA

0 24.484 0 0 0 24.484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION  INVENTARIO 

PÚBLICO DE EXTRACCIONES 

EFECTIVAS AGUAS 

SUBTERRANEAS Y 

SUPERFICIALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310054 MEJORAS AL BNA METEOROLOGIA 

MODULO FORMULARIOS Y ACTIVIDAD 

DE ANALISIS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 45.500 0 0 45.500 0 0 0 0 0 0 0 45.500 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION  INVENTARIO 

PÚBLICO DE EXTRACCIONES 

EFECTIVAS AGUAS 

SUBTERRANEAS Y 

SUPERFICIALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310055 MEJORA BNA METEOROLOGIA 

ACTIVIDAD DE PUBLICACION 

INGRESO DE ARCHIVOS DIGITALES Y 

SATELITALES

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-sep-20 01-sep-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 38.000 0 0 38.000 0 0 0 0 0 0 0 0 38.000 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION  INVENTARIO 

PÚBLICO DE EXTRACCIONES 

EFECTIVAS AGUAS 

SUBTERRANEAS Y 

SUPERFICIALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310056 MEJORA BNA METEOROLOGIA 

INTEGRACION CON HERRAMIENTAS 

DE GEORREFERENCIACION

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 01-nov-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 35.000 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION  INVENTARIO 

PÚBLICO DE EXTRACCIONES 

EFECTIVAS AGUAS 

SUBTERRANEAS Y 

SUPERFICIALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316970 CONTRATO CONTROL DE 

EXTRACCIONES (CUADRATURA 

SALDOS)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-sep-20 01-sep-20 01-sep-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 15.521 0 0 14.905 0 0 0 0 0 0 0 0 14.905 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30484775-0 CONSERVACION  INVENTARIO 

PÚBLICO DE EXTRACCIONES 

EFECTIVAS AGUAS 

SUBTERRANEAS Y 

SUPERFICIALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 318994 Asesoría DE IMPLEMENTACIÓN DE 

MEJORAS A MAPA 

GEORREFERENCIADO DE ESTACIONES 

SATELITALES

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Adjudicado                                                                       Trato directo                 01-abr-20 01-abr-20 27-abr-20 27-dic-20 Sin 

Reajuste

16.939 16.939 76.192.487 SERVICIOS 

INFORMATICOS 

SYSTEM PROYECT 

SPA

0 16.939 0 0 0 0 0 0 0 16.939 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 310108 Asesoría Y DISEÑO DE NUEVA 

ESTACIÓN DEL RIO SAN PEDRO EN 

CUCHABRACHI, DIRECCIÓN GENERAL 

DE AGUAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-oct-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin 

Reajuste

0 16.000 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

310125 CONSULTORIA DE CONTROL DE 

CALIDAD DE LA OBRA EN RIO LLUTA 

EN PANAMERICANA-2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-oct-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 6.699 0 0 6.699 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.699 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

310129 CONSULTORIA DE CONTROL DE LA 

CALIDAD DE LA OBRA - RIO CODPA EN 

CALA CALA Y ALCERRECA - 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-oct-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 12.172 0 0 12.172 0 0 0 0 0 0 2.000 4.000 4.030 2.142 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

310134 CONSULTORIA DE CONTROL DE LA 

CALIDAD DE LA OBRA - RIO 

CAMARONES EN CHILPE  - 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-nov-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 6.699 0 0 6.699 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.699 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

310137 CONSULTORIA DE CONTROL DE LA 

CALIDAD DE LA OBRA - RIO SAN JOSE 

EN AUSIPAR- 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

En 

Licitación

Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-nov-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 10.617 0 0 10.617 0 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000 4.617 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Atacama PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 311773 INGENIERIA DE DETALLE ESTACIONES 

DE CORDILLERA REGIÓN DE ATACAMA 

REACTIVACION

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 CHAÑARAL, 

COPIAPO

DIEGO DE 

ALMAGRO, 

COPIAPO

Sin 

Reajuste

0 21.000 0 0 21.000 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Coquimbo PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 311783 consultoria de control de calidad de la 

obra REACTIVACION

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIA

S

Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-nov-37 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 26.000 0 0 26.000 0 0 0 0 0 0 5.200 10.400 0 0 10.400 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 310012 Construcción estación fluviométrica 

Río Quinchilca DGA Región de Los Ríos 

año 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 01-ago-20 01-dic-20 VALDIVIA LOS LAGOS Sin 

Reajuste

0 46.417 0 0 46.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.417 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

310031 CONSTRUCCION DE ESTACION EN RIO 

LLUTA EN PANAMERICANA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jun-20 01-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 66.986 0 0 66.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.986 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

310040 CONSTRUCCION ESTACION RIO LLUTA 

EN ALCERRECA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jun-20 01-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 61.421 0 0 61.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.421 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

310045 CONSTRUCCION ESTACION EN RIO 

CODPA EN CALACALA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jun-20 01-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 60.298 0 0 60.298 0 0 0 0 0 0 0 0 60.298 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

310050 CONSTRUCCION ESTACION EN RIO 

CAMARONES EN CHILPE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jun-20 01-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 66.986 0 0 66.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.986 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 310071 ¿CONSERVACION DE ESTACIONES 

HIDROMETRICAS, REGIÓN DEL 

BIOBIO¿.

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

03-abr-20 06-abr-20 21-abr-20 20-jun-20 CONCEPCION CONCEPCION Sin 

Reajuste

35.105 35.105 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 310104 REPARACIÓN MAYOR ESTACIÓN RIO 

LOA EN DESEMBOCADURA, 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-jun-20 01-jun-20 01-jul-20 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin 

Reajuste

0 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 310106 RECONSTRUCCIÓN ESTACIÓN 

FLUVIOMETRICA DE RIO SALADO ANTE 

JUNTA RIO CURTI, DIRECCIÓN 

GENERAL DE AGUAS, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-20 01-jun-20 01-jun-20 01-oct-20 EL LOA CALAMA Sin 

Reajuste

0 70.000 0 0 70.000 0 0 0 0 0 59.627 0 0 0 10.373 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310110 Rio Pascua ante junta Quetru 1. OBRAS En 

Ejecución

Propuesta 

publica             

23-mar-20 02-abr-20 07-abr-20 07-abr-20 07-abr-20 21-ago-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

45.000 44.030 6.995.930 JORGE ANIBAL 

TUREO MARQUEZ

0 44.030 0 0 0 15.411 0 0 0 28.620 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

310127 CONSTRUCCION DE RIO SAN JOSE EN 

AUSIPAR

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 ARICA ARICA Sin 

Reajuste

0 106.167 0 0 106.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.167 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

310140 Reparación Mayor Estación Río Grande 

en Seno Otway

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

17-mar-20 31-mar-20 17-abr-20 16-jun-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

11.500 11.500 0 0 11.500 0 0 0 0 0 0 0 11.500 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 310172 CONSTRUCCION DE ESTACION 

FLUVIOMETRICA EN EL AZUFRE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 310173 CONSTRUCION ESTACION 

FLUVIOMETRICA  RIO CACHAPOAL 

ANTE JUNTA RIO LAS LEÑAS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-jun-20 01-dic-20 CACHAPOAL RANCAGUA Sin 

Reajuste

0 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Los Ríos PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 311684 Reparación Mayor Estaciones 

Fluviometricas Calcurrupe, Pilmaiquen 

y San Pedro en DL. Riñihue DGA 

Región de Los Ríos año 2020 

REACTIVACION

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 VALDIVIA, 

RANCO

PANGUIPULLI, 

FUTRONO, RIO 

BUENO

Sin 

Reajuste

0 33.000 0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Valparaíso PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 311691 Reparación Mayor Estaciones 

Fluviométricas Río Sobrante en 

piñadero REACTIVACION

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 QUILLOTA QUILLOTA Sin 

Reajuste

0 55.000 0 0 55.000 0 0 0 0 0 20.000 0 35.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 311771 MANTENCIÓN ESTACIONES 

FLUVIMÉTRICAS RIO LOA ANTE 

REPRESA LEQUENA Y RIO SILOLI ABT 

FCAB DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

REACTIVACION

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin 

Reajuste

0 8.500 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Antofagasta

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 311772 CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN 

FLUVIOMÉTRICA LOCALIDAD DE 

CASPANA DIRECCIÓN GENERAL DE 

AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

REACTIVACION

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 EL LOA CALAMA Sin 

Reajuste

0 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Atacama PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 311776 CONSERVACIÓN ESTACIONES 

FLUVIOMÉTRICAS CORDILLERA 

REGIÓN DE ATACAMA REACTIVACION

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

31-mar-20 06-may-20 26-may-20 26-nov-20 CHAÑARAL, 

COPIAPO

DIEGO DE 

ALMAGRO, 

COPIAPO

Sin 

Reajuste

0 0 0 0 136.270 0 0 0 0 0 0 45.424 45.423 45.423 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Coquimbo PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 311777 Reparación Estaciones Fluviometricas 

Región de Coquimbo REACTIVACION

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

0 65.000 0 0 65.000 0 0 0 0 0 0 19.500 0 0 45.500 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 311778 MANTENCION ESTACIONES 

FLUVIOMETRICAS RIO MAYER EN 

DESEMBOCADURA LAGO OHIGGINS EN 

VILLA OHIGGINS RIO PASCUA EN 

DESAGUE LAGO OHIGGINS 

REACTIVACION

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Sin 

Reajuste

0 90.000 0 0 90.000 0 0 0 0 15.750 0 30.000 44.250 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Coquimbo PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 311780 Construccion Estación Fluviometrica 

Rio Elqui Entrada Embalse Puclaro

1. OBRAS Adjudicado Propuesta 

publica             

31-mar-20 06-may-20 26-may-20 27-nov-20 ELQUI LA SERENA Sin 

Reajuste

127.849 127.849 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 30.000 60.000 30.000 30.000 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Abril de 2020

Servicio
Reg 

Proyecto

Reg 

Contrato
Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación

Centro 

gestión

Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificación Estado

Tipo 

Contratación

F 

Licitación
F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Rut 

Contratista

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Aysén del 

General 

Carlos Ibáñez 

del Campo

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 311781 MANTENCION ESTACIONES 

FLUVIOMETEOROLOGICAS RIO 

SIMPSON ANTE JUNTA MAÑIHUALES 

RIO COYHAIQUE EN TEJAS VERDES 

LAGO VERDE COYHAIQUE CONAF 

REACTIVACION

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin 

Reajuste

0 48.000 0 0 49.970 0 0 0 0 0 0 24.000 24.000 1.970 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311782 mantención de estación fluviométrica 

embalse rapel en muro y rio 

Tinguiririca bajo los briones 

REACTIVACION

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 COLCHAGUA SAN 

FERNANDO

Sin 

Reajuste

0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 5.000 15.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 311784 Reconstrucción y reparación de 

estaciones Río Maipo REACTIVACION

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 60.000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 311785 Reparación y Mantención de Estación 

Fluviométrica en Rio Colorado antes 

Junta con Rio Olivares y habilitación 

canal Las Mercedes REACTIVACION

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-abr-20 01-abr-20 01-abr-20 01-ago-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 6.000 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

311787 Reparación estación fluviométrica Rio 

Guallatire en guallatire REACTIVACION

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 PARINACOTA PUTRE Sin 

Reajuste

0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de 

Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y 

Ach

311823 REPARACION MAYOR ESTACIONES 

DGA 2020

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-mar-20 01-abr-20 01-abr-20 01-jun-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin 

Reajuste

0 17.000 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Ñuble PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 311847 MANTENCIÓN Y REPARACION MAYOR 

ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS E 

HIDROMETEOROLÓGICAS REGION DE 

ÑUBLE REACTIVACION

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 DIGUILLÍN CHILLAN Sin 

Reajuste

0 60.000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de Atacama PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 311864 RECONSTRUCCIÓN ESTACIÓN 

FLUVIOMÉTRICA RÍO PULIDO 

REACTIVACION

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

31-mar-20 06-may-20 01-jun-20 01-nov-20 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin 

Reajuste

0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 100.000 50.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

del Biobío PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 311899 Mantención y reparación Mayores 

estaciones Fluviometricas Región del 

Biobío. REACTIVACION

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-may-20 01-may-20 01-may-20 01-dic-20 BIO-BIO LOS ANGELES Sin 

Reajuste

0 78.500 0 0 78.500 0 0 0 0 0 0 78.500 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 311901 Servicio de reparación mayor estación 

fluviométrica río Puelo en carrera de 

Basilio comuna de Cochamó Región de 

Los Lagos

1. OBRAS En 

Licitación

Propuesta 

publica             

03-ago-20 24-ago-20 07-sep-20 27-sep-20 LLANQUIHUE COCHAMO Sin 

Reajuste

35.000 35.000 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 311903 Servicio de reparacion mayor estación 

fluviométrica río espolón desague lago 

espolón comuna de Futaleufú Región 

de Los Lagos

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 01-sep-20 01-nov-20 PALENA FUTALEUFU Sin 

Reajuste

0 15.000 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

de los Lagos PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 311904 Servicio de reparación mayor estación 

fluviométrica control niveles lago 

Chapo comuna de Puerto Montt Región 

de Los Lagos

1. OBRAS En 

Licitación

Sin Información               01-feb-20 01-feb-20 01-mar-20 01-may-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT

Sin 

Reajuste

0 15.000 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 311779 Adquisición de equipos para red 

hidrometrica

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-abr-20 01-abr-20 01-abr-20 01-jul-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

0 80.000 0 0 282.582 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 254.250 10.332 0 0 Adquisicion de 

maquinarias y 

equipos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 317192 ADQUISICION DE PLATAFORMAS 

SATELITALES PARA LA RED 

HIDROMETEOROLOGICA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Licitación

Propuesta 

publica             

04-may-20 04-may-20 18-may-20 24-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin 

Reajuste

132.000 132.000 0 0 132.000 0 0 0 0 0 0 132.000 0 0 0 0 0 0 Adquisicion de 

maquinarias y 

equipos

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 318629 GLOBAL PARA LA ADQUISICION DE 

MAQUINAS Y EQUIPOS

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.000 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 10.000 0 0 0 0

D.G. Aguas Inversión No 

Regionalizad

a

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020601-0 CONSERVACION MANTENCIÓN 

ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

Y REPARACIONES MAYORES

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 318932 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA 

REACTIVACIÓN DE LA RED 

HIDROMETEOROLÓGICA

9. 

MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En 

Ejecución

Trato directo                 Sin 

Reajuste

0 137.918 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 137.918 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 37.918 0 0 0

1.691.772.875 ####### ###### 162.360.861 ###### ###### ####### ###### ####### 134.651.620 188.514.059 217.087.412 195.226.496 #######


